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Sefior teniente coronel

JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES

Director de Inteligencia Policial

Avenida Boyaca 142A - 55

Bogota D.C.

ASUNTO: informe No. 3 de supervision del contrato No. 04-7-10038-2024
TIPO DE INFORME

PERIODICO_X OFINAL ___

Periodo del informe de supervision

| Desde | 01/10/2024 [ Hasta | 31/10/2024 |

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacién y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del
control de la gestién plblica”, asi como de la Resolucion No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacién de la Policia Nacional’, Resolucién No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucién No. 03049 de 2014", y la “Guia para el gjercicio de las funciones de Supervisién e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervision, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra
del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el respectivo contrato u orden, asl:

INFORMACION GENERAL:

e Mediante comunicacion oficial No. GS-2024-026478 DIPOL del 20/08/2024, el sefior subteniente MIGUEL
ANGEL TENJO PORTILLO, obrando en calidad de jefe del Grupo de Contratos (E), notificd como supervisor
del contrato al sefior mayor John Alexander Flérez Vaquiro, jefe Grupo Investigacion, Innovacion y Analitica
de Datos de la Direccion de Inteligencia Policial.

¢ Mediante solicitud GS-2024-028540-DIPOL, se solicitd el encargo del sefior capitan Aldemar Andrés Ospina
Morales como jefe del Grupo Investigacion, Innovacion y Analitica de Datos, cargo que fue aceptado y
publicado mediante orden del dia 230 del 06/09/2024.

e Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervision: el informe se entregara de manera
mensual.

e No. de informes de supervision presentados y publicados en SECOP II: 2

- Informe de supervisién del mes de agosto, periodo comprendido entre el 20/08/2024 al 31/08/2024,
presentado mediante comunicacién oficial No. GS-2024-028242-DIPOL del 04/09/2024.
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— Informe de supervision del mes de septiembre, periodo comprendido entre el 01/09/2024 al 30/09/2024

presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2024-031926-DIPOL del 03/10/2024.

Informacion del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de
compra No.

No. 04-7-10038-2024

Objeto del Contrato |/
instrumento de
agregacion de la orden
de compra

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE

INTELIGENCIA POLICIAL.

Contratista

CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES
CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S

INFORMATICAS

Representante legal

JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA

Valor inicial del contrato
u orden de compra

$ 433.160.000,00

Valor adiciones del
contrato u orden de | N/A
compra '

Valor total del contrato u
orden de compra

$ 433.160.000,00

Plazo de ejecucién
inicial

29/11/2024

Fecha de inicio del plazo
de ejecucion del
contrato u orden de
compra

20/08/2024

Fecha de terminacion
del plazo de ejecucidn
del contrato u orden de
compra (pactada
inicialmente)

29/11/2024

Fecha de inicio del plazo
de ejecucién de la(s)
adicion(es)

N/A

Fecha de terminacion
del plazo de ejecucién
de la(s) adicién(es)

N/A

Adiciones

N/A

Modificatorios

N/A

Prorrogas

N/A

Otros

N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

» El 23/08/2024 se realizé reunién con el fin de dar inicio al contrato de presentacién de servicios PN
DIPOL SA No. 04-7-10038-2024 cuyo objeto es el “Soporte, mantenimiento y desarrollo del Sistema de
Inteligencia Policial”, actividad que quedé soportada mediante Acta No. 151 DIPOL-GRIAN del

23/08/2024.




Pagina 3 de 26 ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE

Codigo: 2BS-FR-0019 CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U o
'Version: 5 ORDENES DE COMPRA POLICIA NACIONAL

o Mediante comunicaciones oficiales GS-2024-026721-DIPOL y GS-2024-027299-DIPOL, se solicitd
estudios de credibilidad y confianza a los profesionales designados por la empresa para el desarrollo
del contrato.

e El 01/09/2024, el contratista ‘Consultorias Integrales y Soluciones Informaticas Contables y
Administrativas S.A.S', remitié el plan de trabajo en Work breakdown structure (WBS), junto con
diagrama de Gantt que contiene el cronograma de ejecucién proyectada de las tareas contratadas.

DIPOL Sistema de inteligencia policial {SIP)

1o Modo de Nombee de tarea Duracién Comienza  Fin ‘Predecesoras | |2sago2s .
T AN RO (N VRN I3 -4 et 2 AR
My = Proyecto DIPOL CONTRATO No 04-7-10038-2024  70dias  lun vie i Pm——
| Sistema de inteligencia policial {SIP) . 26/08/24 29/11f24 R
R Kickoff oficial ~ 0ds un 26/08/24 lun 26/08/24 - 26/08
ER iniciacien 1dia lun26/08/2alun26/08/24 : 3:
4 - Project Charter 1dia lun 26/08/241un 26/08/24 |
5 0= Elaboracion y firma Project Chirter 1dis lun 26/08/231un 26/08/242 [ !
ACHE., Planeacidn _ Sdis  mar27/0g2ln2/09p8 | 3—1
7 = WBS 1dia ) mar 21/(]1_!;'2 mqrz‘."qulz _ L]
EE = Elabaracién de la WES. ' 1dia mar 27/08/2-mar 27/08/25 b=
g = Cronograma 1dia mié 28/08/2:mié 28/08/2 N
C 10| -l "Liaboracién Cronograma ) ) 1dia mid 28/08/2«mié 28!6}5/2*3 o i T3
EE- Ajuste del Cronograma ©1dla mié28/08/24mié 28/08/2¢3 o [
) = Generacién Linea Base T1dla mi628/08/2¢mi¢ 28/08/28 e |
B L3 Plande Recursos 1dia jue 20/08/24]ue 29/08/24 T ;Li |
5 DO __ Generacion del plan de Recursos (Personal) __ 1dia___ jue e i— ‘
B - Generacién de matriz RACI 1dia ] e |
k3 = Roles  1dia jue29/08/24jue 29/08/2312 i =, |
A Plan de riesgos 1dia vie 30/08/2avie 30/08/28 | T
Tw =  Gencracion Documento Matrizde Riesgos  1dia vie 30/08/24 vie 30/05/24 16 | =
9 i = Plan de comunicaciones ) ~ 1dia 1un2/09/24 lun2/03/24
20_ - Elaboracién plan de Comunicacién 1dia lun 2/09/24 lun 2/05/24 18
me = Directorio de Contacto 1dia lun 2/09/24 lun 2/09/24 18
z = Eecucién T U63dias lun26/08/24mié20/13/2. - r—
P = ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ~ 63dias  lun26/08/24mié 20/11/2 o}
T | .m " Componente del ciclo de inteligenciadela  63dias  lun mé |
R direccién [9) 26/08/24  20/11/24 _ R !
‘”2_5_: = Desarrollo Sobre Base De Datos Del Sip  61dias  lun 26/08/24lun 18/11/24 e | prme—
% | - Diagnostico 20 dias lun 26/08/24vie 20/09/24 | P —
E Revisién Inicial 3 dias mar 3/09/24 jue 5/09/24 |
28 - Eamiliarizacién con la base de datos y 3 dlas mar 3/09/24 jue 5/09/24 21 -
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El 02/09/2024, se remiti6 al grupo de contratos DIPOL, mediante mensaje de datos No. 1242 DIPOL
GRIAN, el PAC del mes de octubre, donde se relaciona el primer pago del contrato No. 04-7-10038-
2024, por un valor de COP $173.264.000, que corresponde al 40% del valor contratado, toda vez que
el contratista realiz6 las tareas requeridas para dicho pago.

El contratista, durante el mes de octubre, realiz6 el levantamiento de requerimientos con los usuarios
del sistema, para los componentes de misiones de trabajo, recoleccién de datos y base de datos,
generando la documentacion requerida en el formato 1DT-FR-0042, en alineacion a el procedimiento
‘desarrollar sistemas de informacién’ de OFTIC,

El contratista ha venido generando los desarrollos requeridos para dar cumplimiento a sus obligaciones
contractuales, especificamente en los componentes de misiones de trabajo, recoleccién de datos y
base de datos.

El contratista remitié mensaje de datos, dando a conocer sus requerimientos para la realizacion de la
prueba de vulnerabilidad al Sistema de Inteligencia Policial, de acuerdo a los términos del contrato. En
este sentido, la entidad se encuentra tramitando ante las instancias institucionales correspondientes,
los permisos técnicos para dar cumplimiento a la actividad.

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES CUMPLIO OBSERVACIONES

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de

Se verifict los pagos en

Compensaciéon Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el Sl térmilgtos de; s‘elg‘r"lnlldas sofal
cumplimiento de esta obligacién es requisito indispensable e%iég%o'; °.
para la realizacién de cualquier pago. )
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
Nro. CARACTERISTICAS TECNICAS | CUMPLIO | OBSERVACION
= i DESARROLLO DE SOFTWARE
1.1 Cantidad Uno (1) N/A
Soporte, mantenimiento y desarrollo del .
1.2. Producto SisFtJema de Inteligencia P\élicial : N/A El |te£n Nz. 1. c:.orr_gspozde al
Compatibilifiad togal con la infraestru.ctura r;c;r; Croes' d:ISS :prcé c?oy p:rtlo:
1.3. | Caracteristicas ﬁqé?ggg:ﬁ%iz oirﬁglt:g,.aesnt: d::m::ﬁos e}; N/A gue no contiene
alstatiin, especificaciones que deban
14 Licencias a nombre de la Policia Nacional — Direccion de N/A ser evaluadas.
o Intehgenma Pollmal
2. DESARROLLO SOBRE BASE DE DATOS DEL SIP
EI S;stema de Intehgenua Policial cuenta actualmente con
una base de datos Oracle versién 19C, soportada por dos Informacién de
2.1. | instancias de maquinas virtuales Oracle Linux usando la N/A contextualizacion del
tecnologia Oracle Real Application Clusters. Sobre la base sistema a intervenir.
de datos, la entidad tiene los siguientes requerimientos:
29 El contratista deberéa realizar un diagnéstico a los patrones El diagnéstico de la base de
o de carga de trabajo de la base de datos, frente a consultas, S| datos fue realizado a partir
vistas en paralelo, indices existentes y faltantes, creacién de del 18/09/2024 y hasta el

vistas materializadas, operaciones de escritura grandes, 01/10/2024.
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objetos de base de datos y demas técnicas a que haya lugar,
para mejorar el rendimiento general de la base de datos.
Sobre el particular, el contratista se obligara a presentar un
informe con el diagnéstico realizado para esto tendra 30 dias
calendario contados a partir de que los ingenieros
designados para cumplir el objeto contractual superen los
estudios de confiablidad, A partir de este informe el
contratista debera solucionar todas las falencias
identificadas, de acuerdo al visto bueno del supervisor del
contrato.

En este sentido, el
contratista ha implementado
soluciones a varios
problemas identificados en el
diagnéstico, mejorando el
rendimiento de paquetes y
procedimientos
almacenados.

2.3.

Crear, actualizar y/o generar las vistas y/o vistas
materializadas en la base de datos que sean requeridas
para las aplicaciones de inteligencia de negocios a través
del software “Qlik Sense” y de cartografia ArcGIS.

N/A

Las actividades que hacen
relacion a las vistas
materializadas de las bases
de datos se encuentran en
desarrollo, en atencién a las
coordinaciones de
integracién que se deben
realizar entre Qlik Sense y
Cartografia ArcGIS

24,

El contratista debera traer la dependencia de unidades
(unidad padre) a la cual pertenece un funcionario para los
formularios de poligrafia y trazabilidad, de conformidad con
el Sistema de Administracion del Talento Humano de la
Policia Nacional.

N/A

Las actividades que hacen
relacién a la (unidad padre)
perteneciente al componente
de credibilidad y
confiabilidad, en atencién a
las coordinaciones que se
deben adelantar con el
sistema de administracion de
Talento Humano.

2.5.

El contratista debera monitorear y  solucionar
funcionalidades del estado de sincronizacién de las réplicas
desde el centro de cémputo principal hacia el sitio alterno y
dejar evidencia sobre lo actuado con una periodicidad
semanal durante la ejecucién del contrato.

N/A

Las actividades que hacen
relacién a las replicas desde
el centro de computo
principal hacia el sitio
alterno, se encuentran en
ejecucién, en atencion que
cuentan con una fecha inicial

COMPONENTE DE SEGURIDAD

del 29 de noviembre.

3.4.

El Sistema de Inteligencia Policial (SIP), actualmente
permite realizar el seguimiento a cada una de las
transacciones realizadas por los usuarios, con el fin de evitar
operaciones no autorizadas cuyos efectos puedan conllevar
dafnos o fragmentacion en la integridad de los datos, equipo
o software, ademas de crear, gestionar y configurar los roles
que seran solicitados por los usuarios, asi mismo, permite la
gestion y administracién de los usuarios creados en el
sistema y la parametrizacion de los permisos, privilegios y
paquetes por cada uno de estos usuarios. Es de resaltar,
que el componente de seguridad segmenta el acceso de la
informacion no solo con la gestién de usuarios y roles, pues
también lo realiza a través de un sistema de asignacién de
roles por cada unidad denominado “tipificacién”. A partir de
las capacidades de seguridad, la entidad requiere lo
siguiente:

N/A

Informacién de
contextualizacion del
sistema a intervenir.
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3.2.

El contratista deberd realizar una prueba de vulnerabilidad
al Sistema de Inteligencia Policial, con el fin de identificar
falencias y/o vulnerabilidades. Sobre el particular, para esto
el contratista tendra hasta 30 dias calendario contados a
partir de que los ingenieros designados para cumplir el
objeto contractual superen los estudios de confiablidad, para
entregar un informe con los resultados, el diagndstico y la
propuesta de implementacién de soluciones, del cual se
deberan implementar las mejoras identificadas, de acuerdo
al visto bueno del supervisor del contrato.

N/A

Las actividades que se
relacionan en el item, se
encuentran en ejecucion,

3.3.

El contratista deberd ajustar el funcionamiento del campo
‘unidad operativa’, teniendo en cuenta que, al finalizar el
periodo de la solicitud, el sistema no devuelve al usuario a
la unidad donde se encontraba anteriormente. En este
sentido, es importante explicar que la ‘'unidad operativa’, es
un campo en el formulario de solicitud de roles que se usa
cuando un funcionario deba adelantar actividades en una
dependencia diferente a su unidad de asignacién actual (por
SIATH).

N/A

Las actividades que se
relacionan en el item, se
encuentran en ejecucion,

3.4,

El contratista debe generar el ordenamiento de las listas de
roles solicitados cargados en el formulario de aprobacion de
telematica y CPD mediante filtro por fecha y consecutivo, asi
mismo, en la vista de aprobacién de telemética deben
aparecer en pestafias diferentes (Tabs) los estados de
aprobacion (por aprobar, aprobado y rechazado, en ese
orden).

N/A

El profesional se encuentra
realizando las listas de los
roles del formulario de
aprobacion, bajo los
parametros descritos en el
item.

3.5.

El contratista deberd garantizar que se elimine cualquier
incompatibilidad entre roles, que puedan estar afectando el
acceso a datos por parte de los usuarios. Lo anterior, incluye
la unificacion y creacion de algunos roles, de acuerdo a la
necesidad de la entidad, para facilitar su administracion. La
actividad de unificacién de roles debera ser validada por el
supervisor del contrato.

N/A

El profesional se encuentra
realizando la verificacién de
los roles, bajo los
parametros descritos en el
ftem.

3.6.

En caso de requerirse, el contratista debera generar el
ajuste de las politicas de seguridad existentes, las cuales
deben ser entregadas por el supervisor del contrato al inicio
del contrato, o crear nuevas politicas de seguridad en los
diferentes componentes del sistema, de acuerdo a las
necesidades de la entidad.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

3.7.

El contratista optimizard y mejorard las auditorias de
consulta y descarga que se realizan en los distintos
componentes del Sistema de Inteligencia Policial,
generando las vistas para desarrollar los tableros de
inteligencia de negocios, desde el componente de
segundad

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

_ COMPONENTE GERENCIA DEL SERVICIO

4.1.

EI Slstema de Inteligencia Policial actualmente cuenta con
el componente de Gerencia del Servicio, cuyo fin es
gestionar los requerimientos de tipo misionai (recoleccion,
procesamiento, analisis y difusién de informacion)
tramitados tanto a nivel institucional como por parte de otros
organismos del Estado, facilitando al nivel directivo conocer
el flujo de informacion sobre las 6rdenes de cumplimiento
tramitadas tanto a nivel central, regional y seccional. En este

N/A

Informacién de
contextualizacion del
sistema a intervenir.
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sentido, la entidad tiene los siguientes requerimientos sobre
el mismo:

4.2.

El contratista debera configurar el DBLINK disponible con el
Sistema de Informacion para la Administracion del Talento
Humano — SIATH, para enviar los requerimientos a los
funcionarios del servicio.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los pardmetros
descritos en el item.

4.3.

Desarrollar la opcién de “prérroga”’, permitiendo establecer
el soporte documental, la dependencia, los dias y la razén
por la cual fue autorizada la misma.

N/A

Tarea en ejecucion.

COMPONENTE MISIONES D

E TRABAJO

5.1.

El Sistema de Inteligencia Policial cuenta con un
componente disefiado para confribuir a la construccion,
administracién y gestién del acto administrativo denominado
“Mision de Trabajo”, facilitando la planificacion de la funcidn
de Inteligencia y Contrainieligencia. Asi mismo, permite la
supervision y control de los datos, informaciones, reportes y
productos que se generan por cada mision de trabajo. En
este sentido, la entidad tiene los siguientes requerimientos
del componente de misiones de trabajo:

N/A

Informacién de
contextualizaciéon del
sistema a intervenir.

5.2.

Generar una optimizacion del formulario de integrantes para
facilitar con rapidez la inclusion de hasta 300 personas
dentro de una misién de trabajo, a través del cargue masivo
o de la manera que se determine de acuerdo a los
levantamientos de informacién. Garantizando las reglas de
negocio establecidas actualmente en el SIP para esta
funcionalidad, asi como la estabilidad de la base de datos.
Esta vista debera ser generada de acuerdo con el Sistema
de Administracion del Talento Humano de la Policia
Nacional con el que se tiene interoperabilidad.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

5.3.

Generar un desarrollo que permita optimizar el formulario de
inclusion de medios y elementos en el acto administrativo
(elementos tecnoldgicos, vehiculos y armamento), con el fin
de lograr el cargue de 1 a por lo menos 200 elementos por
variable, esto debe permitir insertarse mediante un
mecanismo de cargue masivo logrando la estabilidad del
sistema sin afectar la integridad de los datos insertados.
Esta vista debera ser generada de acuerdo con los sistemas
de informacidn con los que se tiene interoperabilidad.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

5.4.

El contratista debe generar un reporte de notificacion de
integrantes, tanto de los funcionarios que se incluyeron
desde el inicio de la misién de trabajo como de los que se
ingresaron posteriormente.

N/A

El profesional se encuenira
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

5.5.

El contratista debera generar la posibilidad de consultar el
historial de gestion de responsabilidades y autorizadores de
las misiones de trabajo en cualquier estado en que se
encuentre la Mision de trabajo, con la posibilidad de generar
un reporte en archivo PDF para futuras auditorias.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

5.6.

El contratista generara la capacidad de realizar la gestién
masiva de responsabilidades a las misiones de trabajo, que
permita cambiar el funcionario responsable y autorizador
para todas las misiones de trabajo que sean requeridas. En
caso de requerirse generar nuevas ventanas, éstas deberan

Sl

ser desarrolladas para garantizar la funcionalidad.

El confratista desarrollé un
conjunto de checkboxes, con
el fin de seleccionar varias
misiones de trabajo para
asignarle un nuevo
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funcionario responsable y/o
autorizador.

El contratista debe disefiar un reporte automatico que
permita el cierre de misiones de trabajo cuando se cumpla
el periodo de vigencia establecido por el usuario o rol al
momento de la construccion del documento, para lo cual, el
sistema realizara la validacién de la creacién del reporte

El profesional se encuentra

9l antes de cambiar el estado de la misién, generando una N reagﬁ:?&'i;;ﬂ:ﬁgges‘
alerta de la inconsistencia cuando no se genere dicho descritos en el ftarm
reporte. Para las misiones de trabajo que se requieran cerrar '
antes del tiempo de vigencia (manual), el SIP permitira la
posibilidad de hacerlo por parte del rol de autorizador.

El contratista desarrollé en
tres formularios diferentes,
las listas desplegables
requeridas para permitir |a
El contratista debera generar una lista desplegable para seleccion del tipo de
. - . L o elemento, generando

58. seleccaonarddlstlztos tl;tnos ciie elementog (||n§tltjuc|c:nalgsi s ademés |a capacidad de
porpod?to,d OIUI?I’ 0, entre otros.). para incluir dentro de traer de base de datos |a
TRYeve ge T informacion cuando el

elemento es institucional, y
de lo contrario, permitir el
diligenciamiento manual por
parte del usuario.
Dentro del formulario de parametrizacién del marco juridico El profesional se encuentra
59 se requiere que el contratista adecte este formulario de tal N/A realizando las actividades,
" | forma que cuente de forma automatica con la normativa de bajo los parametros
caracter general predeterminada por el rol competente. descritos en el item.
El contratista deberd reestructurar el formulario de E; glrig;enségr]zgs:cﬁc%zzga

5.10. | parametrizacion de actividades a ejecutar en el marco de la N/A bl St :
mision de trabajo. 9j0'108 pRIaMElos

descritos en el item.

Generar la marca de agua para el documento misién de El profesional se encuentra

5.11 trabajo y sus anexos, conforme a las caracteristicas N/A realizando |las actividades,
© " | estipuladas de acuerdo a lo que determine el supervisor del bajo los parametros
contrato. descritos en el item.

6. COMPONENTE RECOLECCION DE DATOS : =iiEe
El S|stema de Intellgencla Policial, cuenta actualmente con
un componente de recoleccién de datos, que permite el
registro de datos a nivel nacional, mediante el
diligenciamiento de formularios que permiten mantener la GifsiiaESnA de

6.1 disponibilidad de la informacién para facilitar su N/A contaxtualizacldh del

o procesamiento y propiciar los elementos para la generacién . : )
de conocimiento preventivo, orientado a la administracién SIRISMR 4 Interventr,
del servicio de policia. En este sentido, la entidad tiene los
siguientes requerimientos del componente de recoleccién
de datos:
El contratista deberd crear los campos necesarios que El sicfagional
permitan visualizar la categoria, funcién, actividad misional profeRidhaite e?nlcuentra

6.2. | de conformidad con la misién de trabajo seleccionada, asi N/A reallzgndo las actividades,
como el nivel de clasificacién de la informacién de cada bajo I.OS parametros
misién de trabajo seleccionada. descritos en el ftem.

6.3 El contratista debera desarrollar la capacidad de generar N/A El profesional se encuentra

reportes en archivos PDF filtrados por fechas y misiones de

realizando las actividades,
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trabajo, de los registros de las secciones de métodos de
recoleccion, transcripciones y fuentes abiertas, se debe
garantizar que el documento tenga la marca de agua
estipulada por la Direccién de Inteligencia Policial y puedan
comunicarse.

bajo los parametros
descritos en el item.

El contratista debera desarrollar en el sistema la capacidad
de generar alertas cuando una unidad intente realizar la

El profesional se encuentra
realizando las actividades,

6.4. administracién de una fuente humana que ya esta siendo N bajo los parametros
administrada por otra unidad. descritos en el item.
El contratista debera desarrollar la capacidad de &l pfofesmnal 5e e.nlcuentra
T 5 realizando las actividades,
6.5. georreferenciacion dentro del componente de recoleccion, N/A ; ;
en el formulario de la seccion de transcripciones. bajo I.os param:?tros
descritos en el item.
Se modificé la cantidad de
caracieres permitida en dos
El contratista debe modificar la cantidad de caracteres que campos, pasando de 3500 a
6.6. se pueden ingresar en los campos de manifestaciéon y Sl 8000 caracteres. Este
admisién de la seccidén del formulario de poligrafia. cambio requirié
modificaciones a nivel de
frontend y base de datos.
El contratista debera validar la obligatoriedad de campos en .
L. El profesional se encuentra
el componente de recoleccién, de tal manera que se . -
; e . P realizando las actividades,
6.7. garantice que el usuario incluya informacion en los campos N/A : :
5 : : . : bajo los parametros
que se consideren obligatorios, aportando asi a la calidad ; 5
A descritos en el item.
del dato en el sistema.
74 COMPONENTE PROCESAMIENTO DE INFORMACION
El Sistema de Inteligencia Policial cuenta con un
componente de procesamiento de informacién, que permite
8 o piams BIogPEe, BrgAcD, Emataclones y Dectos Informacion de
7.1. e - e ; 2 N/A contextualizacidn del
convirtiendo los datos en insumos disponibles para el 5 ; :
s ; : sistema a intervenir.
analisis. Permite estructurar los datos recolectados, a través
de la validacién y organizacion de la misma. En este sentido,
la entidad tiene los siguientes requerimientos:
El contratista debera desarrollar en el sistema la capacidad El profesional se encuentra
75 de vincular varios componentes organicos a un hecho, ya N/A realizando las actividades,
o sea que éste se encuentre registrado en el sistema o al bajo los parametros
momento de su construccion. descritos en el item.
El contratista debera desarrollar la capacidad de vincular las El profesional se encuentra
solicitudes y respuestas del Plan de Busqueda de realizando las actividades,
73 ” . N/A - .
Informacién (PBIl), a las recolecciones, productos y bajo los parametros
entidades de procesamiento. descritos en el item.
El contratista debera incluir en la seccion de ‘intenciones’, la El ptjofesmnal o e_-n_cuentra
7.4 capacidad de seleccionar el tipo de dato en un campo N/A realizgndo las qdnvndades,
o S bajo los parametros
adicional. : :
descritos en el item.
El contratista debera mejorar el comportamiento de la El profesional se encuentra
75 consulta masiva de COBIO, de tal manera que el sistema N/A realizando las actividades,
e soporte la generacién eficiente del archivo (CSV), con la bajo los parametros
informacion de hasta 1.000 componentes biograficos. descritos en el item.
El contratista debera generar la capacidad para que el jefe El profesional se encuentra
76 aprobador del ‘Plan de Blsqueda de Informacion (PBI), N/A realizando las actividades,

quien tiene el rol de coordinader de procesamiento en el
sistema, pueda devolver para corregir o0 complementar dicho

bajo los parametros
descritos en el item.
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PBI. Lo anterior, en razén a que actualmente éstos solo se
pueden aprobar o rechazar.
El contratista debera disefiar el mecanismo para vincular en
el CORGA el visor geografico (ArcGIS) para asociar las
zonas de injerencia de las organizaciones por punto, linea o
poligono. Lo anterior, debera poder realizarse en el El profesional se encuentra
componente organico en un mismo formulario para todas las realizando las actividades
7.7. ubicaciones geograficas requeridas. La informacién N/A bajo los parametros '
almacenada en base de datos a partir de este desarrollo, desciitos 6ral ftan
debera permitir su visualizacién en las herramientas de '
ArcGIS e Inteligencia de negocios (Qlik Sense), sin afectar
el conteo de organizaciones cuando éstas tengan influencia
en varios lugares.
El contratista debera generar la capacidad de procesar El profesional se encuentra
78 nuevamente los productos terminados, con el fin de poder N/A realizando las actividades,
o vincular a estos productos un COBIO, CORGA, hecho, bajo los parametros
anotacién y dato de ser requerido. descritos en el item.
El contratista debera desarrollar la capacidad de asociar las Eéglzg;iségq:[ss:cﬁcizgzgf
7.9. recolecciones a los vinculos que se creen en el sistema, de N/A bajo los parametros ’
tal manera que se soporte la creacién de estos vinculos. descritas'en sl ftem
El contratista debera desarrollar la capacidad de listar en el ;
COBIO y CORGA, aquellos productos%ue fueron vinculados 5 p:jofesaonal se gn_cuentra
o realizando las actividades,
7.10. | desde el historial de productos, de tal manera que se logre N/A bajo los parametros
establecer en qué producto. se han registrado, generandose descHios en ol et
un hipervinculo para la lectura del producto. )
El contratista deberd garantizar que en procesamiento El profesional se encuentra
7 11 principal al elaborar un PBI desde una recoleccién o desde N/A realizando las actividades,
" | el botdn ‘crear PBI', desplegara los niveles de asignacién bajo los parametros
que se requieran (reenvio). descritos en el item.
El contratista debe crear los campos para la creacién de los Eéglﬁ;i%gq:ls;s:cﬁgigﬁ:;a
7.12. | COBIOS de los uniformados, los cuales seran determinados N/A bajo los pardmetros !
por el supervisor del contrato. dssaritos & 6 i
En el formulario de personas tipo alias, el campo CORGA ;
debe ser obligatorio y debe mostrar una lista de las Eflazlri:;ensc;gq:lss:ctei::i%ﬁ{:;a
7.13. | organizaciones creadas en el SIP, asi como también N/A bajo los pardmetros ’
generar una consulta de alias que permita vincularlos con dejscritospen alliter
los existentes. '
8. = COMPONENTE ANALISIS DE INTELIGENCIA
El Sistema de Inteligencia Policial cuenta con un
componente de analisis, con la capacidad de crear un
documento con subseries especificas permitiendo a través
de un editor de texto realizar, organizar y modificar hojas Informacién de
8.1. digitales compuestas Unicamente por textos sin formato, N/A contextualizacion del
conocidos comuinmente como archivos de texto. El sistema a intervenir.
programa lee el archivo e interpreta los bytes leidos segun
el cédigo de caracteres que usa el editor. En este sentido, la
entidad tiene los siguientes requerimientos:
El contratista debera garantizar que cualquier tipo de fuente El pljofesnonal S8 encyantra
8.2. que se utilice en el gestor de productos (DEV EXPRESS), N/A fea‘t‘f‘i‘"fc’ las aphwdades,
sea compatible con la marca de agua que genera el sistema. dzjsfzrﬁgsp:;agftz?ns
8.3 El contratista debera garantizar que exista compatibilidad N/A El profesional se encuentra
- entre el editor de texto (DEV EXPRESS) y los documentos realizando las actividades,
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creados en office (Word y/o Power Point), asi como también,
con las imagenes, permitiendo copiar y pegar desde dicho
software, manteniendo la estructura y disefio del
documento.

bajo los parametros
descritos en el item.

8.4.

El contratista debera garantizar que al momento de
consultar un documento desde el historial de documentos se
genere la marca de agua del usuario que se encuentra
visualizando la informacion.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

8.5.

Cuando el documento pese mas de 20 MB al momento de
guardar, el sistema debe generar una alerta indicando al
usuario que su peso supera la capacidad del sistema para
su difusién, brindando al usuario la posibilidad de guardario
asi o permanecer en edicidn para ajustar su peso.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

COMPONENTE DIFUSION Y COMUNICACION DE INT

ELIGENCIA

8:1.

El Sistema de Inteligencia Policial cuenta con un
componente para comunicar y difundir informacién de
inteligencia a través de los canales autorizados,
COMUNICAR hace referencia al envio de informacién a
través del sistema a personal que hace parte al Servicio de
Inteligencia Policial, quienes podréan acceder a dicha
informacion exclusivamente dentro del mismo sistema. Por
otro lado, la DIFUSION virtual se refiere a enviar
documentos mediante el sistema a través del correo Lotus
Notes a los receptores de informacién autorizados. Sobre
este componente, la entidad tiene los siguientes
requerimientos:

N/A

Informacién de
contextualizacion del
sistema a intervenir.

9.2.

El contratista deberé desarrollar la capacidad en el sistema
para que el difusor pueda devolver un producto a quien
solicita la difusién, permitiendo realizar la descripcion del
motivo por el cual no se difunde.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

9.3,

El contratista debera desarrollar en el sistema la capacidad
de que el difusor pueda visualizar los productos luego de ser
difundidos, con su respectiva marca de agua.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

9.4.

El contratista debera desarrollar cambios en la bandeja de
solicitudes de difusiones que permita visualizar de forma
detallada la solicitud de difusidon permitiéndole generar
reportes por fechas.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

9.5.

El contratista deberé desarrollar en el sistema la capacidad
de generar la marca de agua sobre las imagenes que tenga
los productos y reportes.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

9.6.

El contratista debera crear y modificar campos del formulario
de receptores en la seccion portafolio, asi como el poder
consultar la informacién que existe en este campo

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

9.7.

El contratista debe modificar la politica en la seccién de
portafolio que permita al usuario que genera la solicitud de
actualizacion del receptor, realizar la insercién del
compromiso de reserva y la modificacién de datos con las
variables que se requieran actualizar.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

9.8.

El contratista generara un servicio de consulta con el SIATH
y otros sistemas de informacién con los que cuenta el SIP
para interoperabilidad, con el fin de que, al momento de la
solicitud de creacidn o actualizacion de receptores, alimente

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los paréametros
descritos en el item.
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pes

los campos de la seccién portafolio, evitando duplicidad e
inserciones inadecuadas de caracteres. Adicionalmente, se
debera disefiar una validacién por cédula para conocer si el
receptor emste en la herramienta.

10.

__COMPONENTE TRAZABILIDAD Y MEDICION

10.1.

El Slstema de Inteilgenma Policial cuenta con este
componente, que permite realizar un seguimiento detallado,
asi como la medicién del desempefio y retroalimentacion de
los documentos creados por los usuarios con cargos
especificos. Sobre este componente, la entidad tiene los
siguientes requerimientos:

N/A

Informacioén de
contextualizacion del
sistema a intervenir.

10.2.

El contratista generara la capacidad de permitir el cargue de
diferentes unidades a las-cuales se les va a realizar la
evaluacién sobre un mismo producto.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

10.3.

El contratista debera generar una vista de detalle de
difusién, ya que actualmente no permite identificar la
categoria de |os informes, receptor al que se hace la difusién
y el funcionario que se debe retroalimentar como resultado
de la actividad.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.,

10.4.

El contratista debera permitir a los trazadores, editar los
datos ingresados, siempre y cuando no sea finalizada o
notificada la trazabilidad.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

10.5.

El contratista debera generar la retroalimentacién al usuario
que elabor¢ el informe de inteligencia - alerta y al aprobador
del mismo, a través del SIP.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros

aliE;

GENERALIDADES

descritos en el item.

El contratista deberé realizar levantamiento de informacion
necesaria que permitira dar cumplimiento a cada uno de los
requerimientos minimos establecidos en el presente
proceso. En términos de documentacidn, el contratista
deberd acogerse a los formatos definidos por la Policia
Nacional, realizando las actividades propias del proceso
descrito en el formato 1DT-PR-0017 ‘Desarrollar sistemas
de informacién’, realizando o actualizando los documentos
a que haya lugar, de acuerdo a las tareas realizadas. Estos
formatos deberan ser revisados y validadaos por el grupo de
desarrollo de OFTIC, y las correcciones generadas por esa
dependencia deberan ser subsanadas por el contratista en
su totalidad durante el periodo de garantia, hasta tanto se
avale el recibido satisfactorio de toda la documentacién.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el ftem.

El contratista debera garantizar que el desarrollo realizado
en el Sistema de Inteligencia Policial, se realice usando las
tecnologias autorizadas por la Policia Nacional, en su ultima
version estable disponible, basadas en C# .Net 8.0.
Ademas, se deberan utilizar las tecnologias con que ya
cuenta el Sistema de Inteligencia Policial, entre ellas,
Angular y Oracle. Es de anotar, que las tecnologias a
implementar deberan ser autorizadas por el supervisor del
contrato.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el ltem.

El contratista debera utilizar durante |la totalidad del
proyecto, un marco de trabajo que agrupe el desarrollo de
software y las operaciones de Tl, permitiendo la agilidad en

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
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el desarrollo, asi como la entrega continua de alta calidad,
abarcando la totalidad del ciclo de vida del software (desde
el disefio y desarrollo hasta la implementacién y operacién).

bajo los parametros
descritos en el item.

El contratista debera garantizar que el desarrollo realizado
114 | S€2 compatible con la infraestructura y tecnologias

El profesional se encuentra
realizando las actividades,

orientadas a servicios implementadas en el Sistema de INIFs bajo los parametros
Inteligencia Policial. descritos en el item.
El contratista debera disefiar y realizar el plan de prueb ;
técnicas y fjnc;al;lisdas que lzaya lugar pgra evidgnciizraesl El pr_ofesnonal se e.n‘cuentra
. - L realizando las actividades,
11.5. | correcto funcionamiento del soporte, mantenimiento y N/A bajo los pardmetros
desarrollo realizado, documentando dichas pruebas en los descritas e el Tei
formatos avalados por la Policia Nacional para tal fin. )
El contratista debera mejorar el proceso de respuesta de El profesional se encuentra
116 todos [_os serv_icios CR_UD del sistema, permitiendo que Iqs N/A realizgndo las gctividades,
" | mensajes de informacién que arroja el sistema al usuario bajo los parametros
sean claros y acordes a la ejecucién del proceso CRUD. descritos en el item.
El contratista validé los
El contratista realizara instalacion y configuracién de los ambientcs oxistentes, los
: > ; cuales son acordes con las
1.7, amblentgs (de_e;arrollo, pruebas y produccion), necesarios S| necesidades de desarrollo y
para la gjecucion del proyecto, en caso de que se requieran carin usados. sin
modificar los existentes. modificaciones en el
presente proyecto.
Se debera contemplar las buenas practicas de desarrollo
e Tl b I € rfesions s encuenta
prusua do Wieraohiaades 109 realizando las actividades,
11.8. | desarrollos entregados por el contratista, las cuales deben N/A bajo los parametros
ser subsanadas en su totalidad por el mismo en un término Josdiltngcn BIHaR
no superior a 30 dias, sin perjuicio a ser evaluadas y '
subsanadas nuevamente.
El cqntratlst_a debera garant[zar las |ptegraCIQqes y El profesional se encuentra
119 | conexiones vigentes con otros SIStemas_ de_mformacac_m_ yla N/A realizando las actividades,
compa‘tlblhdad con programas y aplicaciones policiales bajo los parametros
requeridas. descritos en el item.
Se debe presentar durante los primeros quince (15) dias
calendario, después de la fecha del acta de inicio del
contrato, un plan del proyecto, el cual debe contener el plan El contratista presenté en los
11.10 qe traba_jo detallaqo_ donc!e se indique Ievg'ntamiento de s tiempos'estipulado§ el pl'a}n
" 77| informacién, analisis, disefio, construccidon, pruebas, de trabajo para la ejecucién
aceptacion, implementacién y  transferencia de del proyecto.
conocimiento, eventos y productos finales asociados a cada
una de las fases de desarrollo.
El contratista deberd actualizar para las caracteristicas
desarrolladas, el manual de usuario final, manual técnico de
la solucion implementada, modelos dg arqwtectu_r,a, El profesional se encuentra
modelos de casos de uso y modelos de entidad de relacion . . L
11.11.| del sistema de inteligencia Policial, todo ello en idioma N/A realtzgndo las actividades,
. 8 a, bajo los parametros
castellano a partir del desarrollo realizado en el marco del descritos en el item
presente proceso contractual, bajo los parametros dados ’
por la Oficina de Tecnologias de la Informacién de la Policia
Nacional.
El contratista se obligaréd a realizar una transferencia de s
11.12.| conocimiento de 50 horas en sitio (instalaciones de la N/A El profesional s¢ encuentra

Direccién de Inteligencia Policial) 2 un personal de la Policia

realizando las actividades,
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Nacional (3 funcionarios), designado por el Supervisor del
contrato sobre las caracteristicas desarrolladas, haciendo
énfasis en el proceso de desarrollo, y en la arquitectura
disefiada para la solucion. Esta transferencia de
conocimiento deberéd dictarse durante el primer mes del
periodo de garantia del proyecto, definido en el item 19.1.

bajo los pardmetros
descritos en el item.

El contratista debera garantizar que los nuevos desarrollos
agregados al sistema, sean compatibles con las
capacidades de cartografia (ArcGIS), inteligencia de
negocios (Qlik Sense y Qlik Analytics Platform-QAP) vy

El profesional se encuentra
realizando las actividades,

1143 DevExpress, que actualmente se encuentran integrados y NiA bajo los parametros
funcionales en el sistema. De igual manera, deberan ser descritos en el item.
compatibles con las tecnologias de desarrollo de la solucién,
tanto a nivel de aplicacién como de base de datos.

El contratista debera garantizar la operacién ininterrumpida .

del Sistema de Inteligencia Policial, hasta tanto se autorice iglrig;ensdlgnlzlss: cﬁ:&gzgga
11.14.| |a salida a produccién de los cambios realizados, momento N/A bajo los pardmetros :

en el que deberan funcionar de manera adecuada las desotifos eriel e

nuevas implementaciones. )

El contratista tendra un plazo maximo de 30 dias a partir de Bl parsonglide srofusismales

que el personal supere los estudios de confiabilidad P resentadgs or el

realizados por la entidad, para conocer y entender la on’f:f tista h bpd do el

estructura del Sistema de Inteligencia Policial. Durante este Céd' a ;S a tada lor a ote

tiempo, el contratista debera interiorizar los lenguajes de gonggdgel: :r tejitzc:?:rzc doé

1115 programacién, backend, frontend y base de datos, S| desairollo tjlasada &f

* 7' incluyendo paquetes, tablas, procedimientos, politicas, servislos via estructaraide
Jobs, consultas en paralelo, CORS de procesamiento, bietos d ylab de dat
consumo almacenamiento, tablespaces, conexién con OdJe 0s Z lase © dalos,
bases de datos externas, DB Links, web services y otros 9 qwnfedn oe clonqt:|m|ento
elementos que permitan identificar y comprender el flujo IEHRELO RS Anjocdiclan
funcional del sistema. de las tareas contratadas.
De ser necesario el contratista debera modificar las
pantallas existentes para la integracion de los nuevos El profesional t
componentes, de tal manera que permita almacenar los preresianal se encudniid

11.16.| datos registrados y se integren con los flujos existentes. N/A realilazgn?o las aéctn.rltdades,
Teniendo en cuenta las politicas de seguridad presentes y dajo .?S par T? ros
sin afectar el actual flujo de informacion del Sistema de wsctos Sn-el lem.
Inteligencia Policial.

El contratista debera modificar la denominacién de los El profesional se encuentra
11.17.| c@mpos de los digtinto§ formglgrios de los com.ponentes del N/A realizando las actividades,
) Sistema de Inteligencia Policial, de conformidad con los bajo los parametros

requerimientos realizados por el supervisor del contrato. descritos en el item.

Teniendo en cuenta las capacidades y tecnologias en las

cuales se encuentra construido el Sistema de inteligencia E ;

Policial, cualquier dafio en hardware o en el software por lcc.antlratlsta acepts el

mala manipulacién o imprudencia de los ingenieros cumplmento del presente
11.18.| vinculados al proceso contractual sera asumido por el Sl ftem, de aculerdoalg

contratista a todo costo; asl mismo, debera prever el uso de documentacion por él

las  herramientas necesarias para efectuar las aportada.en plataforma

actualizaciones y gestionar las fallas presentadas en el SECOFIL

software existente.

Soporte técnico: En caso de requerirse, el contratista El contratista brindé una

11.19. debera tener disponibilidad de profesionales los siete dias s| linea directa de atencién con

de la semana, las 24 horas del dia, para realizar las tareas
de soporte técnico que acontezcan durante la ejecucion del

la entidad, con el fin de
informar, durante las 24
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contrato, tanto a nivel de aplicaciéon como de base de datos.
Para lo anterior, el contratista debera brindar una linea
telefénica de atencién de incidencias para atender los
requerimientos de esta Direccidn.

Lo anterior no implica que los profesionales contratados
para realizar el soporte y mantenimiento deban estar en
sitio, sino disponibles de manera permanente ante cualquier
requerimiento por parte del supervisor del contrato, teniendo
en cuenta que el SIP es un activo critico de la organizacion.

horas del dia, cualquier
requerimiento que se genere
en el desarrollo del proyecto.

Mantenimiento: El contratista debera programar durante el
periodo contratado, las tareas de mantenimiento preventivo
y correctivo a que haya lugar en la plataforma del Sistema
de Inteligencia Policial en pro de su correcto funcionamiento
11.20.1 ¥ vida util, lo que debe incluir la actualizacién de software en
77| todo nivel (sistemas operativos, librerias, aplicaciones de
desarrollo, lenguajes de programacion, firmwares, etc.).
Para lo anterior, el contratista debera realizar los
diagndsticos que requiera la plataforma SIP, demostrando
que su estado de mantenimiento es optimo.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los parametros
descritos en el item.

El contratista dispondra de una bolsa de minimo 150 horas
de desarrollo (proactivo y reactivo), para realizar los
requerimientos que se generen en cuanto al soporte y
11.21.| mantenimiento general de la plataforma informatica del SIP.
La ejecucion de esta bolsa de horas deberd definirse y
aprobarse en conjunto con el supervisor del contrato, de
acuerdo a las necesidades de la DIPOL.

N/A

No ha sido utilizada esta
bolsa de horas. Las
actividades de |a bolsa de
horas estan contempladas
en el plan de trabajo
generado por el contratista.

El proyecto debera desarrollarse siguiendo las directrices y
controles establecidos en el proceso de Direccionamiento
tecnolégico de la Policia Nacional, ademas de ser
compatibles con los estandares de la Policia Nacional, de
11.22. acuerdo a las e_§peciﬁcaciones téqnigas aqui plasmadas, y
’ en observacion al procedimiento 1DT-PR-0016
“Implementacién Proyectos de Tecnologia de la Informacion
y las Comunicaciones”, que corresponden a estandares de
desarrollo que deben seguirse para ajustarse a las buenas
practicas de desarrollo de la Policia Nacional.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los pardmetros
descritos en el item.

El contratista debera aportar los certificados de autenticidad
(traducido de manera oficial al espariol en Colombia), el
certificado de distribuidor autorizado y las facturas.

Nota: el certificado de autenticidad (COA), es un
comprobante de compra que se proporciona con ciertos
productos por parte de su fabricante, para dar fe de su
originalidad. En este caso, el contratista, como desarrollador
del software a ser implementado, debera autogenerar un
certificado que garantice que todos los desarrollos
11.23.| realizados en el marco del presente proceso contractual
seran auténticos, creados por el confratista, sin reciclar
codigo de desarrolladores diferentes al mismo, sin afectar
derechos de autor de un tercero, y, por tanto, de libre cesidn
de derechos por parte del contratista a esta entidad. Esta
certificacién no incluye el software de librerias, firmwares, o
de terceros que sean requeridos para el funcionamiento del
sistema, y que no sean desarrollados por el contratista.

Sl

El contratista remitié el
certificado de autenticidad
firmado por el representante
legal de la empresa, donde
da fe de la originalidad del
software que se encuentra
desarrollando.
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12.

PERSONAL REQUERIDO

(2) Ingenieros de Desarrollo en tecnologias .Net:
Minimo 2 (dos) funcionarios desarrolladores de software,
con titulo en las areas de ingenieria de sistemas o afines en
tecnologias de la informacién y las comunicaciones, cuya
certificacién se debe acreditar con tarjeta profesional
vigente. Formacion en desarrollo software en tecnologias
C#, ASP .NET Core y/o Angular.

De estos profesionales se deberd aportar los siguientes
documentos por parte del oferente:

Documentos requeridos para demostrar formacion
academica:
a) Copia de diploma de pregrado en ingenieria de sI

El contratista remitié en los
tiempos establecidos y a
través de plataforma SECOP
I, la documentacion de
formacion académica y

12.4, sistemas o afines en tecnologias de la informacion experiencia de los
y las comunicaciones. profesionales propuestos,
b) Copia de la tarjeta profesional en ingenieria. siendo esta informacién
¢) Una certificacién en desarrollo en tecnologias C# validada en su momento por
ASP.NET Core y/o Angular. Comité evaluador.
NOTA: (i) para personal profesional que haya obtenido su
titulo profesional por fuera del pais, tendré que demostrar la
convalidacion de su titulo profesional ante el Ministerio de
Educacion, teniendo en cuenta la Ley 842 de 2003 Articulo
6, y la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente,
[tem 9.3 Acreditacién de la formacién académica.
(i) El oferente podra cumplir con la especificacion del literal
c del perfil profesional, con dos 0 més ingenieros.
(1) Ingeniero de desarrollo sobre base de datos Oracle:
Minimoe 1 (un) funcionario con titulo en las areas de
ingenierfa de sistemas o afines en tecnologias de la
informacion y las comunicaciones, cuya certificacién se
debe acreditar con tarjeta profesional vigente. Debe tener
conocimientos en desarrollo de bases de datos sobre
tecnologia Oracle.
Este profesional sera el encargado de crear y modificar ’ -
todos los objetos de base de datos como, tablas, consultas, Etli:?nntga;tl::aﬁ?gfosn I:s
vistas de la aplicacion, vistas para inteligencia de negocios, — Féle kg SE&&OP
vistas para sistema de informacién geogréfico, Il la doe:umentacién 48
procedimientos, secuencias, politicas de seguridad, fc;rmacibn ACANEIGS
12.2. | usuarios, conexiones con fuentes externas y demas objetos Sl y

de base de datos relacionados o que hagan parte del
funcionamiento del SIP.

De este profesional se deberd aportar los siguientes
documentos por parte del oferente:

a) Copia de diploma de pregrado en ingenieria de
sistemas o afines en tecnologias de la informacion
y las comunicaciones.

b) Copia de la tarjeta profesional en ingenieria.

c) Copia de certificacién en desarrollo en bases de
datos Oracle.

experiencia de los
profesionales propuestos,
siendo esta informacién
validada en su momento por
Comité evaluador.
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NOTA: para personal profesional que haya obtenido su titulo
profesional por fuera del pais, tendra que demostrar la
convalidacién de su titulo profesional ante el Ministerio de
Educacion, teniendo en cuenta la Ley 842 de 2003 Articulo
6, y la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente,
item 9.3 Acreditacién de la formacién académica.

(1) Ingeniero en administracion sobre base de datos
Oracle:

Minimo 1 (un) funcionario con titulo en las éareas de
ingenieria de sistemas o afines en tecnologias de la
informacién y las comunicaciones, cuya certificacion se
debe acreditar con tarjeta profesional vigente. Debe tener
conocimientos en adminisiracién de bases de datos sobre
tecnologia Oracle.

Este profesional sera el encargado de garantizar la
funcionalidad de la base de datos con éptima capacidad de
desempenfio, identificar y actualizar parches recomendados
de fabrica, verificar la sincronizacion de la base de datos
entre el centro de computo principal y alterno que las
actualizaciones se hagan en linea, realizar la optimizacion
de consultas, configuracion de  procedimientos
automatizados para mantenimiento de base de datos como
12.3. | limpieza de logs y asignacion de espacio de
almacenamiento para escritura.

De este profesional se deberda aportar los siguientes
documentos por parte del oferente:
a) Copia de diploma de pregrado en ingenieria de
sistemas o afines en tecnologias de la informacion
y las comunicaciones.
b) Copia de la tarjeta profesional en ingenieria.
¢) Copia de certificacién de Oracle en administraciéon
sobre bases de datos, expedida en los Gltimos cinco
(5) afios.

NOTA: para personal profesional que haya obtenido su titulo
profesional por fuera del pais, tendra que demostrar la
convalidacién de su titulo profesional ante el Ministerio de
Educacién, teniendo en cuenta la Ley 842 de 2003 Articulo
6, y la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente,
ltem 9.3 Acreditacion de la formacién académica.

Sl

El contratista remitié en los
tiempos establecidos y a
través de plataforma SECOP
Il, la documentacion de
formacion académica y
experiencia de los
profesionales propuestos,
siendo esta informacion
validada en su momento por
Comité evaluador.

13,

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

Ingenieros de Desarrollo en tecnologias .Net:

Minimo tres (3) afios de experiencia profesional donde se
evidencie el desempefio en desarrollo de software bajo C#
ASP.NET Core. (Anexar por lo menos una (1) certificacion
13.1. | que evidencien en total minimo 3 afios de experiencia
profesional en desarrollo bajo esta tecnologia).

Minimo tres (3) afios de experiencia profesional donde se
evidencie el desempefio en desarrollo de software bajo la
tecnologia Angular. (Anexar por lo menos una (1)

Sl

El contratista remitio en los
tiempos establecidos y a
través de plataforma SECOP
Il, la documentacién de
formacién académica y
experiencia de los
profesionales propuestos,
siendo esta informacion
validada en su momento por
Comité evaluador.




Pagina 18 de 26

Codigo: 2BS-FR-0019

CONTRATOS

ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE

Fecha: 12-03-2021

Version: 5

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U
ORDENES DE COMPRA

¥ N
ALy
Sy pare”

POLICIA NACIONAL

certificacion que evidencien en total minimo 3 afios de
experiencia profesional en desarrollo bajo esta tecnologia).

Ingeniero de desarrollo sobre base de datos Oracle:

Minimo tres (3) afios de experiencia profesional donde se
evidencie el desempefio en desarrollo sobre tecnologias de
bases de datos Oracle. (Anexar por lo menos una (1)

El contratista remitié en los
tiempos establecidos y a
través de plataforma SECOP
I, la documentacion de
formacién académica y

2. certificacion que evidencien en total minimo 3 afios de Sl experiencia de los
experiencia profesional en desarrollo bajo esta tecnologia). profesionales propuestos,
siendo esta informacion
validada en su momento por
Comité evaluador.
Ingeniero en administracion sobre base de datos El contratista remitié en los
Oracle: tiempos establecidos y a
través de plataforma SECOP
Minimo tres (3) afios de experiencia profesional donde se I, la documentacion de
13.3 evidencie el desempefio en administracion sobre S| formacién académica y
"' | tecnologias de bases de datos Oracle. (Anexar por lo menos experiencia de los
una (1) certificacién que evidencien en total minimo 3 afios profesionales propuestos,
de experiencia profesional en administracion bajo esta siendo esta informacion
tecnologia). validada en su momento por
Comité evaluador.
El contratista remitié en los
Las certificaciones de experiencia de los profesionales thmpos ssianlecidogya
requeridos deberan contener la siguiente informacién: través de plataforma SECOP
' I, la documentacion de
13.4. | -Nombre o razén social del contratante. Si formaclé'n aqa%én?ma y
-Nombre del ingeniero que participé en el proyecto. fexperuTnCIa & ost
-Descripcién del item contratado. RIICEONAS3 RIDRUCSLOE,
Féiha dal SoRtEts. glendo esta informacién
validada en su momento por
Comité evaluador.
Hasta el momento no se ha
solicitado cambio del
La Policia Nacional podré solicitar el cambio del personal personal, teniendo en cuenta
ofrecido en cualquier momento a partir de la suscripcién del que se verifico las
13.5. | contrato y el mismo podra ser sustituido por el proponente Sl capacidades y experiencia
por uno con iguales o mejores capacidades, condiciones y de los profesionales
calificaciones a las presentadas en la oferta. presentados por el
contratista en |a etapa
precontractual.
La Direccion de Inteligencia de la Policia Nacional, se Hasta el momento no se ha
reserva solicitar el cambio de personas vinculadas al solicitado cambio del
proyecto por parte del contratista en cualquier momento a personal teniendo en cuenta
partir de la suscripcién del contrato, asi las cosas, en cuyo que se verificé las
13.6. | caso se requiera sustituir alguna persona vinculada al Sl capacidades y experiencia
presente proceso contractual, debe reemplazarse con una de los profesionales
persona con iguales o mejores capacidades académicas, presentados por el
profesionales y con experiencia superior a la presentada en contratista en la etapa
la oferta del presente proyecto. precontractual.
El contratista debera solicitar por escrito a la Direccién de El contratista no ha realizado
137 Inteligencia de la Policia Nacional, autorizacién para sl solicitud de reemplazo de

reemplazar a cualquier integrante del equipo de trabajo en
caso de que lo requiera.

personal de su equipo de
trabajo.
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En caso de que algun profesional propuesto por el
contratista sea de nacionalidad extranjera o demuestre
estudios realizados en el extranjero, estos estudios deberan

El contratista no propuso
profesionales de

138, haber sido convalidados por el Ministerio de Educacion sl naclor;i!g::t:x;;zgfsr? Bl
Nacional de C_olombla para permitir su ejercicio profesional cantrachial.
en nuestro pais.
El contratista aporté la
En caso que el contratista genere las certificaciones de sus documentacion de
empleados, se deberad brindar el contacto telefénico certificaciones de
corporativo y correo electrénico corporativo del cliente experiencia de sus
13.9. : : Si
donde la empresa manifiesta que sus empleados tienen la empleados, lo cual fue
experiencia. De igual manera, no se admiten certificaciones validado por el respectivo
de proyectos internos de la empresa contratista. comite evaluador del
proceso.
14. CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE EL DESARROLLO REALIZADO
El contratista se obliga a transferir de manera total los
Patri i j w :
T e e el g e g La actvicac de ransereci
derechos patrimoniales objetos de la ,cesic’nn a través del de derechos patrimoniales
147 | documento “CONTRATO DE CESION DE DERECHOS | VA e o T o
PATRIMONIALES DE AUTOR" cumpliendo con las obisto de Brotecdith
formalidades legales. Este contrato sera revisado y J P '
aprobado por parte del cedente y cesionario
El contratista registrara el contrato de Cesién en la entidad
competepte para el Reg[stro de Derec_ho de_a'Autory_ remitira La actividad de transferencia
constancia de inscripcién ante la Direccién Nacional de . y
- T de derechos patrimoniales
Derechos de Autor. Es importante indicar que en la :
Lt inscripcion ante la entidad competente deberd registrar HEA dehera isalizdtse e Vee
RE! R . .g. se cuente con el desarrollo
como autores morales los funcionarios de la Direccién de ; i
b 2 ol S : e objeto de proteccién.
Inteligencia Policial que hayan participado en la ejecucién
del contrato.
El contratista anexara como documentos entregables antes
de finalizar el tiempo de garantia estipulada en el item 19.1 . .
de las presentes especificaciones técnicas, el CONTRATO Lgeagg‘g;%:e;ﬁﬁ?ﬁ;g{‘:&;a
DE CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE ; 2B
14.3. AUTOR y el registro ante la entidad competente, en caso de g debendTealjzanse, ina vax
y g P ;! se cuente con el desarrollo
no hacer la enfrega de los documentos mencionados en el : o
. " objeto de proteccion.
presente item se entendera como una causal de
incumplimiento de Ia garantia.
Una vez los funcionarios superen los estudios de El contratista remitio la
confiabilidad establecidos por la Direccion, el contratista cesion de derechos de autor
entregaréd copia del contrato laboral o de prestacion de por parte de la totalidad de
servicios con los empleados contratados, en donde se sus ingenieros hacia la
manifieste que el empleado se obliga a transferir de manera empresa.
total los DERECHOS PATRIMONIALES del objeto del KCisc
contrato, especificando los derechos patrimoniales objetos
14.4. | de la cesion, a través del documento “CONTRATO DE Sl

CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR’,
que se realizé entre los empleados contratados y la empresa
contratante, donde transfieren los derechos patrimoniales a
la empresa.
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14.5.

Los tramites de firmas de notaria por registro de firma y
huella de la cesién de derechos patrimoniales y demas
tramites legales no generaran costo para la Direccion de
Inteligencia de |la Policia Nacional.

N/A

El contratista acepté el item,
atraves de la
documentacion aportada en
la plataforma SECOP II.

14.6.

Conforme a las especificaciones técnicas, se aclara que el
codigo desarrollado no debe contar con cifrado de codigo ya
que todo el proyecto pertenecera a la Policia Nacional
Direccién de Inteligencia Policial, por lo que el contratista
debera dejar el acceso total a los archivos de cédigo fuente
generados en integracion con la plataforma existente.

N/A

El profesional se encuentra
realizando las actividades,
bajo los pardmetros
descritos en el item.

15

ASPECTOS GENERALES DE CONFIDENCIALIDAD

15.1.

CONFIDENCIALIDAD EN EL DESARROLLO DEL
PROYECTO. Las partes que suscriben este contrato, asi
como todas y cada una de las personas que intervengan en
el desarrollo del presente proyecto acuerdan que cualquier
informacion dada a conocer entre ellas, asi como la que
pudiesen desarrollar de forma conjunta durante la ejecucién
del proyecto, ser4 mantenida, de manera reservada , y no
podra divulgarse o revelarse total o parcialmente a personas
ajenas a las partes de este contrato, asi como tampoco a
ningtin medio conocido o por conocer, segun las siguientes
condiciones: A) La parte receptora de la informacion
mantendra la reserva, y se abstendra de revelarla a terceras
personas, en beneficio propio o ajeno, sin el consentimiento
previo y por escrito de la parte titular del derecho. B) La
obligacién de mantener la reserva se extendera a los
desarrollos que se produzcan como consecuencia del uso
de la informacién intercambiada en el proyecto. C) La
empresa receptora de la informacién se responsabilizara de
que las personas que estén a su cargo y las que intervengan
en el proyecto, se sometan al acuerdo de confidencialidad
aqui establecido. Consecuencia de lo anterior, les quedara
prohibido a estas personas transferir o suministrar a terceros
a cualquier titulo, informacién que obtenga de las ofras
partes en desarrollo del proyecto. D) Las partes se obligan
a divulgar la informacién de que trata la presente clausula
Unica y exclusivamente a los empleados, contratistas y
dependientes que deban conocerla para el desarrollo de sus
actividades dentro del proyecto y bajo obligacién de
confidencialidad. Igualmente, las partes solo revelaran a
estas personas Unicamente la parte de la informacién
pertinente para la ejecucion de sus actividades dentro del
proyecto. E) Las partes se comprometen a adoptar todas las
medidas de seguridad razonables de acuerdo con la
naturaleza de la informacién para garantizar la
confidencialidad, secreto y reserva de la misma. F) Las
partes se obligan a mantener en confidencialidad toda
informacién dada a conocer por una parte a las demas que
pueda ser objeto de proteccién como Propiedad Intelectual
en si misma y sin desarrollo alguno.

Paragrafo Primero: Si existe duda sobre la confidencialidad,
reserva o secreto de alguna informacion suministrada por
una parte a las demas, ésta serd tratada como confidencial

Sl

El contratista acepté las
clausulas de
confidencialidad en la
documentacién aportada en
la plataforma SECORP II.
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hasta que la parte que dio a conocer la informacion
manifieste lo contrario por escrito. Esta obligaciéon de
confidencialidad no se aplicard sobre la informacion que
esté en dominio publico, o que haya sido conocida con
anterioridad al presente contrato por alguna de las partes, o
dada a conocer por un tercero que no tuviere la obligacién
de confidencialidad, reserva o secreto.

Paragrafo Segundo: El incumplimiento a la obligacion de
confidencialidad que le asiste a las partes intervinientes sera
considerada como causal de incumplimiento del contrato.
Paragrafo Tercero: La duracién de la obligacion de
confidencialidad, secreto o reserva durara entre las partes
mientras la informacién sea considera de caracter
confidencial, secreta o reservada.

15.2.

Confidencialidad e integridad de la informacién institucional:
dada la naturaleza de las actividades a realizar durante la
ejecucion del objeto contractual, el contratista debe
garantizar la preservacién de la integridad y confidencialidad
de la informacion institucional a la cual llegara a tener
acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal
virtud, adoptara todas las medidas que sean necesarias
para impedir su duplicacion, sustraccion, divulgacion,
alteracion, ocultamiento o utilizacién indebida y suscribira
con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a
que haya lugar.

Sl

El contratista acepto las
clausulas de
confidencialidad en la
documentacion aportada en
la plataforma SECOP Il., y
los profesionales firmaron el
correspondiente compromiso
de reserva y realizaron los
estudios de confiabilidad
requeridos por la entidad.

15.3.

El personal que realice la instalacién y configuracién de los
desarrollos contratados, debera someterse a un estudio de
confiabilidad realizado por la Direccién de Inteligencia de la
Policia Nacional, durante la vigencia del contrato. En el
evento de no cumplir dicho estudio algunas de las personas
vinculadas a este proyecto, el contratista debera realizar el
cambio por otras que también deberan someterse al estudio
de confiabilidad y cumplir con requisitos de experiencia y
capacitacién.

Sl

El contratista aceptd las
cldusulas de
confidencialidad en la
documentacion aportada en
la plataforma SECOP Il., y
los profesionales firmaron el
correspondiente compromiso
de reserva y realizaron los
estudios de confiabilidad
requeridos por la entidad.

15.4.

En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no
suministrar informacion que obtenga o conozca con ocasion
de la ejecucion del futuro contrato; asi como, sobre los
lugares a los cuales tenga acceso con ocasion de la labor.
El contratista debera firmar un acuerdo de confidencialidad
y no revelacion de la informacion para lo cual debera
diligenciar el formulario establecido por la entidad
confratante.

Sl

El contratista aceptd las
clausulas de
confidencialidad en la
documentacién aportada en
la plataforma SECOP Il., y
los profesionales firmaron el
correspondiente compromiso
de reserva y realizaron los
estudios de confiabilidad
reqgueridos por la entidad.

15.5.

El manejo de toda la informacion de arquitectura de la
plataforma se considera CONFIDENCIAL, de manera que
los planos, disefio, manuales técnicos y cualquier otro tipo
de informacién estardn limitados Unicamente a la
supervision. El suministro de copias para otras personas o
entidades debera ser solicitada a la Direccion de Inteligencia
de la Policia Nacional.

Sl

El contratista acepto las
clausulas de
confidencialidad en la
documentacion aportada en
la plataforma SECOP Il.

15.6.

El contratista y todo el personal que realice la instalacién,
desarrollo, implementacion e integracion de la licencia de
procesador de cumplird los protocolos descritos en el

8l

El contratista acepto las
clausulas de
confidencialidad en la
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Manual del Sistema de Gestion de Seguridad de la
Informacién de la Policia Nacional y el instructivo vigente
mediante el cual se establece el Protocolo de Seguridad de
la Informacién para la Direccién de Inteligencia Policial,
debiendo suscribir el compromiso de reserva y el de
confidencialidad.

documentacion aportada en
la plataforma SECOP Il., y

los profesionales firmaron el

correspondiente compromiso
de reserva y realizaron los
estudios de confiabilidad
requeridos por |a entidad.

1658

_ SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

16.1.

EI contratista debera entregar al supervisor del contrato el
documento firmado por el representante legal el cual indique
el niumero de trabajadores permanentes y el nivel de riesgo
de su principal actividad econémica, lo anterior como
consideracion a la Resolucion 0312 del 13/02/2019 del
Ministerio de Trabajo “Por la cual se definen los Estandares
Minimos del Sistema de Gestion de SST", en cumplimiento
al art. 1 la presente Resolucion tiene por objeto establecer
los Estandares Minimos del SG-SST para las personas
naturales y juridicas sefialadas en el art. 2 aplica a los
empleadores publicos y privados, a los contratantes del
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, a los trabajadores dependientes e
independientes, a las organizaciones de economia solidaria
y del sector cooperativo a las agremiaciones u asociaciones
que afilian trabajadores independientes al sistema de
seguridad social integral, a las empresas de servicios
temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General
de Riesgos Laborales y los trabajadores en misién; a las
administradoras de riesgos laborales; a la Policia Nacional
en lo que corresponde a su personal no uniformado y al
personal civil de las Fuerzas Militares; quienes deben
implementar los Estandares Minimos del Sistema de
Gestién de SST en el marco del Sistema de Garantia de
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

Si

El contratista anexdé el
documento de titulo
“Procedimiento de
identificacion de peligros,
evaluacién y valoracién de
riesgos y determinacién de
controles” el cual tiene fecha
de actualizacion 12/02/2024

16.2.

El contratista debera entregar al supervisor del contrato los
documentos que evidencien objetivamente, |a afiliacién a la
Seguridad Social Integral del personal que ejecutara el
objeto contractual, (E.P.S.,, AF.P., AR.L., C.CF),
obligandose a mantener dicha afiliacién, durante la totalidad
del tiempo necesario para la ejecucién de la actividad
contratada.

Sl

El contratista entregé los
soportes de afiliacion y pago
de la seguridad social
integral del representante
legal de la empresa, asi
como un soporte donde se
explica que sus empleados
estan contratados por
servicios, por lo que el
contratista no esta obligado
a presentar las planillas de
pago de afiliacién a
seguridad social de estos
profesionales. Los soportes
de este item, reposan en la
carpeta virtual del presente
proceso contractual.
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16.3.

El contratista debera cumplir con los protocolos establecidos
por el Ministerio de Salud y Proteccién Social en atencién a
la Resolucién 555 del 05/04/2023 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social “Por medio de la cual se establece el uso
obligatorio del tapabocas y se establecen medidas de
autocuidado personal”.

Sl

El contratista se
comprometié a cumplir las
clausulas ambientales en su
presentacion de oferta en
plataforma SECOP ll, asi
como en la reunién que dio
inicio al contrato, que quedd
en acta de instruccién
policial No. 151 DIPOL-
GRIAN DEL 23/08/2024.

16.4.

Asimismo, el conftratista deberd garantizar que los
trabajadores que desarrollen la tarea deberan tener
presente el anuncio que realizd el Instituto Nacional de
Salud (INS), sobre la nueva variante de COVID-19 llamada
JN1, solicita intensificar las medidas de prevencién siendo
la responsabilidad de cada persona velar por su
autocuidado, toda vez que el COVID-19 seguira siendo una
prioridad publica global.

Sl

Los profesionales
encargados de la ejecucion
del proyecto, han venido
cumpliendo con las medidas
de bioseguridad y seguridad
y salud en el trabajo
establecidas en el presente
contrato.

16.5.

En caso de presentarse un accidente de trabajo dentro de
las instalaciones de la Direccion de Inteligencia, le
corresponde al contratista realizar el respectivo reporte e
investigacion dentro del tiempo reglamentario, presentara
una copia de la documentacion al supervisor del contrato,
con el fin de que este haga llegar la copia al Grupo de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Direccién de
Inteligencia Policial, segln lo establecido en la Resolucién
1401 del 14/05/2007 del Ministerio de Trabajo y Proteccidn
Social “Por la cual se reglamenta la investigacion de
incidentes y accidentes de trabajo” o cualquiera que la
modifique, reemplace o sustituya.

N/A

Durante la ejecucién del
contrato no se han
presentado accidentes de
trabajo.

16.6.

El contratista correrd con los gastos médicos, de
hospitalizacién y procedimientos médicos a que haya a
lugar, en caso de que uno de sus funcionarios sufra un
accidente laboral durante la ejecucidn del presente contrato.

N/A

El contratista a la fecha no
ha reportado accidentes
laborales que requieran el
cumplimiento del item.

16.7.

En caso de que se desarrolle en la Direccion de Inteligencia
Policial una auditoria del SG-SST durante la ejecucion del
contrato, el contratista debera suministrar al supervisor del
contrato la documentacion requerida del objeto contractual.

Sl

A la fecha el contratista ha
entregado la documentacion
gue se le ha solicitado,
donde se evidencia el
cumplimiento al Sistema de
Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

174

COMPROMISO ANTICORRUPCION

17.1.

Cumplir con el compromiso de anticorrupcion dentro del
proceso manifestando que se encuentra dispuesto a
suministrar la informacion propia que resulte necesaria para
aportar transparencia al mismo y si se comprueba el
incumplimiento  del  proponente, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier ofra persona que
en el proceso de contratacién actie en su nombre, es causal
suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminacion
anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con
posterioridad a la adjudicacién del mismo, para lo cual
deberd diligenciar el formulario compromiso anticorrupcion.

Sl

El contratista remitio en la
documentacion aportada en
el presente proceso, el
compromiso anticorrupcion
diligenciado correctamente,
el cual fue evaluado por el
comite juridico del presente
proceso.
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8 _ feie ___ GARANTIA DEL OBJETO CONTRACTUAL
El contratista debera brindar soporte técnico sobre el
desarrollo de software realizado por un periodo de seis (6) : ;
meses, contados a partir de la firma del acta de recibo a Erleic::]t::téls;i:j‘:p;a llz
18.1. | satisfaccion del supervisor del contrato por concepto de la Si dogumentacién aportada en
implementaciéon de los desarrollos realizados, donde se 5 BlEtARSiA SECOP I
certifique la entrega de la solucién implementada mediante P ’
el presente proceso contractual.
Durante el periodo de garantia, el contratista debera proveer
una linea telefénica de soporte a incidentes, para que la
Direccion de Inteligencia de la Policia Nacional, pueda
reportar incidentes sobre |la solucién implementada, con el El contratista entregd al
18.2 fin de gestionar y solucionar los mismos, estos deben ser S| supervisor del contrato la
" | valorados en un maximo de 4 horas una vez se realice el informacién de contacto, de
reporte y solucionados en las 5 horas siguientes, si el acuerdo al presente item.
incidente es de impacto mayor el contratista lo debera
solucionar dentro de los tres (03) dias calendario siguientes
a la fecha y hora reportados.
El contratista debe garantizar soporte presencial para dar Lo:l Iggﬁti:;ir;tsa %t::ii:;zgor
18.3 solucion al incidente, en coordinacién con el supervisor del S| iBalZande Siis aatividad
3 ; o es
contrato, a través de los canales de comunicacion de forma presencial en las
institucionales autorizados por la Direccién de Inteligencia. rstalacionss de (& artidad
El contratista aporté la
documentacion de formacién
El contratista garantizard que el soporte se preste con acacl:!émlcafy gxpelrlen0|a de
18.4 personal certificado y con experiencia en los productos Sl li e(::e?{; ej;oggceesnena e
*" | ofertados y que se garantice la correccién y solucién de los d%l 5 e;lm_ informazién
problemas de funcionamiento en los plazos indicados. vaFljid:da p(;r ol Gaimits
evaluador del proceso
contractual.
19. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Desarrollar y cumplir, durante la vigencia y ejecucion del .
objeto del contrato, con las buenasgprécticas Jambiental&as El contratls'ta aceplorel
con relacién al ahorro y uso eficiente del agua y la energia, prﬁ_sentle |teméde .Ias
asl como el manejo integral de residuos (no peligrosos vy e]spdem |caclt:tne§ét cnicas en
19.1. | peligrosos), establecidas por la Direccién y el marco del Sl 8 cgcgmg;r;tlcn n aportada
mantenimiento del Sistema de Gestién Ambiental en las SNSEC ,adem:’a'slde
instalaciones del contratante; que contribuyan al prapenc e U polftica
cumplimiento de la politca ambiental y objetivos Integralporel euidada
ambientales institucionales. medioambiental.
El contratista acept6 el
presente item de las
Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para e;Spdemﬁcac;one_s técnicas en
19.2. | reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a la Sl a oscltEJénentamén apgrtada
actividad y aplicacién de buenas practicas ambientales, epﬁopenéfr 2;1 ﬁeﬁfif:
integral por el cuidado
medioambiental.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
N/A
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3 AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:
A la fecha de corte del presente informe de supervisién han transcurrido (73) dias calendario desde que
inicié el plazo de ejecucion del contrato u orden de compra, restando (29) dias calendario para que finalice
el plazo de ejecucién.

4 TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

El pago se realizard en moneda legal colombiana en forma parcial, dividido en dos pagos, asi: el primer
page correspondera al 40% del valor contratado, y se hara una vez haya sido aprobado el plan de trabajo
por parte del supervisor del contrato. El segundo pago se hara por el 60% restante, de acuerdo al recibido
a satisfaccion que realiza el supervisor del contrato a las actividades contratadas una vez culminadas todas,
dentro de los 60 dias calendario siguientes a la radicacién de la factura y recibido a satisfaccion, junto con
los documentos requeridos por la Direccion de Inteligencia Policial, de acuerdo al derecho a turno y Ia
programacion del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL, por
inconsistencias como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los mismos, la DIRECCION DE
INTELIGENCIA POLICIAL, se obliga a la asignacion nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren
subsanado las observaciones y se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado. El
contratista deberd presentar con la oferta la Certificacion de existencia de cuenta corriente o de ahorros
expedida por la entidad bancaria.

El recibido a satisfaccion, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo
o aprobacién definitiva por parte de la DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL del bien o servicio
suministrado (segln corresponda) y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad
en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacién
contractual o de responsabilidad civil. Si el recibido a satisfaccién no ha sido bien elaborado o no se
acomparna de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores
solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregido y/o se haya aportado el ultimo de los
documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del
CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza. Lo mismo se predicara en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las
respectivas actas a la DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL.

NOTA: El contratista en caso de estar obligado a facturar electronicamente, debera presentar en la gjecucion
la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes
y/o servicios contratades. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 358 del 05 de marzo
de 2020, Resolucion No. 000042 del 05/05/2020 expedida por la DIAN y demas normas que reglamenten la
facturacion electrénica. La ruta donde puede realizar la consulta de pago la ubica en:
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siifnacion/SlIFNacion/consulta%20de%20pa
gos

Los pagos se haran a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: CISC S.AS

BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 4531010432

OFICINA: CARRERA 69 BIS NO. 32 - 85 INT 102 BARRIO MARSELLA BOGOTA
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En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, asi:

a. Balance general de pagos y entregas
% del valor del contrato
Valorien pasce & orden de compra i
Valor total del contrato u orden de compra $ 433.160.000,00 100%
Valor total de las entregas $ 173.264.000 40%
Valor total facturado $173.264.000 40%
Valor facturado pendiente de pago $ 173.264.000 40%
Valor pagado $0,00 0%
Valor pendiente de entrega $ 259.896.000 60%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la
supervision debera relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecucion del contrato u
orden de compra Unicamente del periodo que esta informando)

N:c;:set::;?ao Vglqr Fecha de Valor No. Valor Va[gr No. orden
do'tetibido recibido r?clbldo facturado factura pagado deducciones de pago
Del
001 del 20/08/2024 ; : :
16/10/2024 173.264,000 al 173.264.000 | CISC627 | En tramite En tramite En tramite
10/10/2024

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5 RECOMENDACIONES
N/A

6 CONCLUSIONES

El supervisor, debera marcar con una (x) las casillas seguin corresponda al periodo entregado, con el fin de que
la administracién tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento sera causal
de |a devolucién del respectivo informe de supervision.

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con las
clausulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas

El contratista | SI _X_ | establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes
cumplié con lo (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas,
establecido en incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).

las clausulas En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informé mediante
contractuales | NO comunicacion oficial No. del , dirigida al

ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma ‘E'l“!‘!‘g! =)

CT. ALDEMAR ANDRES OSPINA MORALES

Jefe Grupo Investigacién, Innovacion y Analitica de Datos (E)
Supervisor del Contrato No 04-7-10038-2024
grian@dipol.gov.co

3143610821




