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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Tipo de Presupuesto Asignado Contratación Derivada 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del Estudio de Necesidad:  06/03/2018 

Dependencia solicitante: Gerencia de Infraestructura Productiva 

Tipo de Modalidad Contractual a Celebrarse: Convocatoria Simplificada 

 
 
1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 

ANTECEDENTES 

Contrato Interadministrativo. No. 215090 (F-597 de 2015) 

Objeto 

Realizar la Gerencia Integral con el fin de desarrollar los proyectos financiados 

con recursos de FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA-FONSECON, según la priorización que imparta el Comité 

FONSECON o el Comité Técnico del SIES 

Cliente MINISTERIO DEL INTERIOR  

Fecha de vencimiento del convenio 30 DE ABRIL DE 2018 

Valor total del convenio $21.793.768.968 

 

El Ministerio del Interior, dentro de sus objetivos misionales y en el marco de sus competencias, tal como lo 
establece el Decreto 2893 de 2011, debe “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, 
planes, programas y proyectos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, la cual se desarrollará a 
través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo”; así mismo está encargado de promover 
y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en las entidades territoria-
les. Adicionalmente, dentro de las funciones de la Subdirección para la seguridad y la convivencia ciudadana 
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que define este mismo Decreto, se encuentran: • Promover la incorporación del componente de orden público 
y convivencia ciudadana en los planes de desarrollo regional y local, con el fin de fortalecer la política pública 
en esta materia y generar condiciones sostenibles de gobernabilidad. • Asesorar, apoyar y hacer seguimiento 
a gobernadores y alcaldes en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de 
restablecimiento y preservación del orden público y la convivencia ciudadana. • Impulsar acciones de corres-
ponsabilidad ciudadana y la cultura ciudadana. Debido a la importancia que tiene la convivencia para este 
gobierno, dentro de la PNSCC, quedaron reflejados cuatro ejes que tiene relación directa con la convivencia, a 
saber: • Prevención social y situacional. •Cultura de la legalidad y convivencia. • Justicia, víctimas y resocializa-
ción. • Ciudadanía activa y responsable. 

 

Para atender por parte del Ministerio del Interior la necesidad de las entidades territoriales, se considera que se 
tiene por mandato legal la competencia, ya que el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada 
y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, creó el Fondo Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, con objeto recaudar y canalizar recursos tendientes a 
propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas 
aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, en el marco de 
la política y la estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana. 

En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato Interadministrativo No. 215090, de fecha 17 de 
diciembre de 2015, FONADE y el Municipio de Pereira han suscrito el convenio interadministrativo de 
cooperación No. 215115, el cual tiene por objeto adelantar los ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCIÓN DE 
UN (1) CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – CIC DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA, DE ACUERDO CON LOS TERMINOS Y ALCANCES ESTABLECIDOS POR FONSECON EN 
LA VIABILDIAD TÉCNICA. 

El presente estudio se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones mediante el código 

N° 24062. 

1.2. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 

El crecimiento exponencial de la ciudad, su cercanía a ciudades capitales, el desarrollo mismo de la región, 
traen consigo La comuna Villa Santana ha sido uno de los sectores más afectados por la delincuencia debido 
al micro tráfico que ha sido uno de los delitos presentes en los últimos. años en esta zona. Delito que se 
convierte en la fuente principal de inseguridad, ya que en la microestructura del narcotráfico aparecen los 
delitos conexos como la extorción, el hurto y los homicidios. Otro de los problemas de la población que habita 
la Comuna de Villa Santana y más específicamente la Ciudadela El Remanso, es la elevada la tasa de 
desempleo, esto debido a factores relacionados con el grado de escolaridad, la falta de oportunidades 
laborales, y la desigualdad social.  

Mediante el Decreto No. 112 de febrero 21 de 2006 se declara la Urgencia  Manifiesta en el Municipio de 
Pereira, como consecuencia y dadas las circunstancias expuestas que demandan actuaciones inmediatas de 
parte de la Administración Municipal, se remitió a la Dirección Nacional para la Atención y Prevención de 
Desastres, del Ministerio del Interior y de Justicia, la solicitud y soportes requeridos para obtener la 
Certificación correspondiente que hizo viable la postulación de la población afectada ante el Fondo Nacional 
de Vivienda de Interés Social FONVIVIENDA para acceder al subsidio que para estos eventos otorga el 
Gobierno Nacional y adelantar un programa de reubicación en el Municipio de Pereira a través de la Bolsa 
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Especial de Desastres. Se Reglamenta la Política Integral de Vivienda de Interés Social en el Municipio de 
Pereira mediante el Decreto No. 551 de septiembre 18 de 2008; y se adopta el Plan Parcial de expansión 
Urbana El Remanso mediante el Decreto 154 de marzo 08 de 2007. 

La población de la ciudadela el Remanso presenta una tasa de desempleo alta, debido a factores relacionados 
con el grado de escolaridad, falta de oportunidades, desigualdad social, entre otras; por tal razón se promueve 
un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, para definir un método de inclusión productiva y 
laboral de esta población en fas dinámicas económicas y sociales del territorio. 

De esta manera se pretende vincular a los hogares a una vida más dinámica, menos informal y más productiva, 
es entonces cuando se justifica la generación de rutas de inclusión laboral y productivas, con ellas se 
consolidarán mayores caminos de acceso a las oportunidades que la Ciudad tiene para ofrecerle a la 
Comunidad de El Remanso 
 
Los Centros de Integración Ciudadana, permiten fortalecer la prevención social y situacional en las ciudades 
mediante la implementación de “estrategias de neutralización, control y reducción de los riesgos específicos e 
inminentes de la ocurrencia de delitos, desde un enfoque social (individuos) y situacional (hecho punible). Por 
tanto, implica diversos niveles y modalidades de prevención con un enfoque poblacional y territorial; es decir, 
no se agota en la amenaza de la pena y en el factor policial. La prevención apunta a reducir las probabilidades 
de inicio continuación de carreras delictivas; adicionalmente, estructura entornos que dificultan la comisión del 
delito"  
 
Una de las estrategias que permiten formar a la ciudadanía y proveerla de alternativas sanas de 
aprovechamiento del tiempo libre es justamente el desarrollo de lugares donde los jóvenes y la comunidad en 
general puedan practicar deportes y ejecutar actividades que los alejen de posibles conductas delictuales. 
 
La función principal del CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC es crear una estrategia que busca 
acercar la oferta pública asociada al emprendimiento al desarrollo social, deportivo y empresarial a la 
comunidad; es un espacio que contribuirá con un mayor acceso a los servicios virtuales, a la formación 
empresarial con el fin de brindar a la población beneficiada herramientas para que desarrollen sus propias 
alternativas laborales a través de la capacitación, al desarrollo de la actividad física promoviendo la integración 
y el deporte y demás actividades que conllevan al buen desarrollo de comunidad desde el punto de vista social, 
empresarial y deportivo. 
 
 

1.3. OPCIONES QUE EL SECTOR ECONÓMICO OFRECE PARA SATISFACER LA NECESIDAD 
 

La CIIU Rev. 4 se constituye en una de las herramientas básicas para la producción de las estadísticas oficiales 
generadas por las entidades pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional, por cuanto acata las 
recomendaciones internacionales proporcionadas por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en cabeza de la Dirección de Regulación, 
Planeación, Estandarización y Normalización que consolida un Sistema de Nomenclaturas y Clasificaciones 
actualizado, lo cual se evidencia en el desarrollo del proceso de esta adaptación para Colombia. 
 
La CIIU Rev. 4 A.C. refleja en su estructura y base conceptual la realidad económica colombiana, partiendo de 
la versión oficial entregada por Naciones Unidas a la comunidad estadística internacional en el año 2009. 
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Tomando como base la Clasificación CIIU Rev. 4A.C., el área de Planeación Contractual, ha 
determinado como opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente 
proyecto de Instalación y suministro, las siguientes: 
 
 
 
4112 Construcción de edificios no residenciales. 
 
4220 Construcción de proyectos de servicio público 
 
4290 Construcción de obras de Ingeniería Civil 
 
 
 

SECCIÓN 
DIVISIÓ
N 

GRUPO CLASE CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

F 

72 14  13000 
Servicio de Construcción de Facilidades Atléticas y 
recreativas 

72 12  1100 Servicios de Construcción de edificios no comerciales 

 
 
CODIGO DEL BIEN O SERVICIO UNSPSC 
 
72141300 Servicio de Construcción de Facilidades Atléticas y recreativas 
 
72121100 Servicios de Construcción de edificios no comerciales 
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2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

2.1. OBJETO 
 
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, está interesado en contratar el desarrollo del 
proyecto que tiene por objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA - RISARALDA”. 
 
2.2. ALCANCE  
 
El proyecto arquitectónico corresponde a un escenario deportivo el cual cuenta con una cancha de uso múltiple, 
con unas estructuras que conforman en el costado oriental de graderías, baterías sanitarias y camerinos, y al 
costado occidental una zona administrativa cuya cubierta sirve de tarima; compuesto a partir de una estructura 
tipo pórtico en celosías metálicas y cubierta termo acústica, con un área construida de 1293,51 m2, en un lote 
de 1600 m2; tal y como se indica en el siguiente cuadro de áreas. 
 

 
Cuadro de áreas a construir.  

Fuente. JOSE DAVID LARGO ÁRIAS – Contrato 2151163 

 
La edificación consta del desarrollo de una placa de contrapiso en concreto, en la cual se implanta la cancha 
de uso múltiple. Sobre el costado oriental se desarrolla la estructura aporticada en concreto reforzado, de las 
graderías que alojan a los espectadores, y que en la zona baja se disponen de los baños y camerinos de 
hombres y mujeres.  
 
Sobre el costado occidental se desarrolla la zona de administración y/o oficinas a un nivel más bajo que la 
rasante de la losa de contrapiso. En la parte superior de esta edificación, se dispone de la zona de tarima, con 
un sistema de barandas perimetrales y los accesos pertinentes. 
 
Toda el área construida está bajo un sistema de cubierta, conformada por una serie de pórticos en estructura 
metálica en celosía, debidamente arriostrado por vigas superiores de rigidez, y los elementos de soporte y 
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conexión de la cubierta de tipo teja termo acústica. Perimetralmente, el proyecto contempla la construcción de 
un cerramiento en muros de mampostería autoportante, y unos módulos en malla eslabonada a medio muro. 
 
El proyecto prevé adelantar las conexiones a las redes de servicios públicos de agua, energía y alcantarillado. 
De igual forma, respecto a los acabados se prevé la entrega de la edificación debidamente terminada, con 
muros debidamente pañetados y pintados para las zonas secas, y con baldosa de piso y pared para las zonas 
húmedas, mobiliario sanitario, carpintería metálica, y todos los elementos de la obra civil que permitan su debido 
funcionamiento y operación, en condiciones de confort y seguridad interna, dado que el cerramiento perimetral 
y los portones garantizan esta condición. 
 
Esta edificación deberá ser construida de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares requeridas en la 
viabilidad del Ministerio del Interior, en cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente – NSR10, la Ley 1796 del 2016, el RETIE, el Reglamento Técnico para las Redes Internas de 
Telecomunicaciones (RITEL Y RETILAP) y Manual de Fontanería.  
 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El proyecto consta de la siguiente composición del espacio multifuncional; tal y como, se indica en las siguientes 
ilustraciones: 
 
 
 

 
Ilustración 1. Implantación del CIC de Pereira. Fuente: Plano A-002 del Contrato 2161163. 
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Ilustración 2. Cortes fachada Norte y Sur del CIC de Pereira. 

Fuente: Plano A-007 del Contrato 2161163. 

 
La composición del espacio multifuncional, del escenario es: 
 

• Área de Gradería, en la cual se dispone en la zona baja los camerinos y los baños públicos. 

• Área de Tarima, en la cual en la zona baja se dispone de oficinas administrativas.  

• Estructura metálica en celosía, de tipo pórtico cerrado, sobre la cual se instala la cubierta en teja termo 
acústica, a dos aguas. 

• Fachada principal en muros de mampostería reforzada autoportante, y cerramiento lateral en módulos 
de malla eslabonada sobre muretes de mampostería. 

• Placa central de contrapiso en concreto, en la cual se dispone para la zona de juegos y la circulación 
peatonal. 

 
La edificación cumple con los siguientes aspectos básicos de diseño, referidos por el Ministerio del Interior: 
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• ORIENTACIÓN: El diseño debe implantarse de tal manera que el acceso principal este de forma directa a la vía 
pública. 

• DIMENSIONES: La placa de contrapiso multifuncional es un rectángulo de medidas máximas 
reglamentarias de 28 metros de largo por 19 metros de ancho en el que se pueden practicar los 
deportes de baloncesto, futbol 5 y voleibol Se debe tener en cuenta los 2.00 metros de zona de 
seguridad en todo el contorno. Deberá ser pintada en color verde. 

• LA CUNETA: Se deberá tener en cuenta cunetas perimetrales para la evacuación de aguas lluvias. 

• LA ILUMINACIÓN• se debe garantizar iluminación suficiente para las actividades nocturnas. 

• LA TARIMA debe tener una altura máxima de 1.50 metros. 

• EL ESPACIO PARA BAÑOS Y CAMERINOS debe considerarse debajo de la gradería. 

• OFICINA: se deberá contemplar el diseño de una oficina para el Coordinador del Programa de 
Convivencia y 3 puestos de trabajos auxiliares, las cuales deberán debajo de la tarima para los C.I.C. 
Tipo 2 

• MANTENIMIENTO: Exigir al constructor El Manual de Mantenimiento y Funcionamiento del C.I.C 

• ENTORNO. Para la evacuación de las personas que se encuentran al interior del C.I C, debe existir 
un área libre de obstáculos de al menos 10 metros a partir de los accesos principales hacia el exterior. 
Se recomienda, además revisar los lineamientos ante la secretaria de planeación o curaduría 
correspondiente, con el fin de garantizar los retiros exigidos con respecto a las edificaciones 
colindantes, vías y cauces de agua. 

• LA CUBIERTA. Para cubrir el CIC debe contemplarse el sistema de estructura metálica aporticada o 
cerchas metálicas soportadas en columnas metálicas. La cubierta en dos aguas.  
La altura mínima de la parte inferior de la cubierta teniendo como referencia la proyección de las líneas 
laterales del campo de juego es de 7.0 metros sin importar el esquema geométrico de la misma, en 
todo caso, libre de obstáculos en toda el área de juego. 
La teja y la estructura para cubierta a utilizar debe tener la capacidad portante para que una persona 
pueda hacer mantenimientos preventivos sobre ella, y que a su vez perdure en el tiempo. 
Las canales deben ser calculadas para recibir el caudal de agua proveniente de la superficie de 
cubierta conectada a los bajantes preferiblemente con doble embudo. 

• CERRAMIENTO: En malla eslabonada adosada a la estructura metálica. 

• FACHADA  Los materiales a manejar en la fachada principal serán en bloque en concreto a la vista 
con reja metálica en pintura en esmalte blanca, como puerta de acceso. 
Se plantea una modulación en fachada (paños de 3 m de alto x 4 m de largo) dejando dilataciones de 
10 cm como rango máximo entre muros con el fin de romper la escala horizontal de la fachada. 
Los logotipos del MINISTERIO DE INTERIOR Y DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, se 
usarán sobre el muro (izquierdo) de la puerta principal; estos estarán localizados a partir de 1.50 de 
altura desde el nivel del suelo. Para el diseño de la fachada se deberá tener en cuenta las 
recomendaciones impartidas por el Supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. 
 

El consultor de diseño el Arq. José David Largo Arias en cumplimiento del contrato de Consultoría No. 2161163, 
ha entregado a FONADE los productos de diseño debidamente aprobados por la firma interventora ORBE 
GRUPO ARCA, con los siguientes componentes: a) Planos Arquitectónicos, b) Disponibilidad eléctrica y 
Licencia de Construcción, c) Memorias de cálculo, Certificación RETIE y Planos Eléctricos, d) Memorias de 
Calculo y Planos Estructurales, e) Estudio Geotécnico, f) Informe de Topografía, g) Planos Hidráulicos, h) 
Presupuesto, Especificaciones Técnicas y Análisis de Precios Unitarios; tal y como consta en las Actas de 
Entrega y Recibo FMI027 de los contratos 2161163. De igual forma, el 12 de diciembre de 2017 se firmó el Acta 
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de Entrega y Recibo de Bienes y Servicios FMI052, con el Ministerio del Interior, entregando por parte de 
FONADE los productos de los Estudios Técnicos y Diseños para la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA - RISARALDA, al Ministerio del Interior. 
. 

2.2.2 DESCRIPCION DEL TERRENO 
 
El Municipio de Pereira presento el Estudio del Título (Escritura Pública y Certificado de Libertad y Tradición) al 
predio en donde se prevé ejecutar el desarrollo del proyecto de CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA - RISARALDA, con las siguientes 
características: 
 
Dirección actual:   Lote No. 2 del sector del Remanso B y C. Licencia de subdivisión No. 154 del 

27/05/2015, que contiene el lote EQ5. 
Escritura Pública:   
Matrícula Inmobiliaria:  290-206731 
Ficha predial:   01-01-0338-0001-000 
Propietario actual:   LA NACIÓN – MUNICIPIO DE PEREIRA 
Área del predio:    8555,58 m2 (por escritura) 
 

De igual forma, los firmantes de la certificación (Alcalde Municipal y Secretario de Planeación), manifiestan que 
el predio antes identificado tiene destinación exclusiva para la construcción del CIC, encontrándose libre de 
afectaciones legales, sin que posea limitaciones por servidumbre, ni se encuentra inmerso en fiducias; por lo 
que se encuentra APTO para la ejecución del proyecto en mención. 

2.3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 

En cumplimiento del Artículo 12 de la Ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o de alguna de 
sus profesiones afines o auxiliares la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedi-
ción de la matrícula o certificado de inscripción profesional. 

Entiéndase como personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, aquel recurso humano necesario 
para la ejecución del contrato. 

El contratista deberá suministrar y mantener durante la ejecución del contrato, como mínimo el personal 
relacionado a continuación, el cual deberá cumplir las calidades técnicas o profesionales y las experiencias 
generales y específicas requeridas. 
 
Así mismo deberá suministrar y mantener el personal que resulte pertinente para efectos de la ejecución del 
contrato. 
 
Se deberá presentar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y 
específica del siguiente personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, el cual se describe a 
continuación: 
 
2.3.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El siguiente es el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de obra, el cual se describe a 

continuación: 
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Cantidad Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

% de 
dedicación Como/En: Número de 

proyectos 
Requerimiento 

particular 

1 
Director 
de Obra 

Arquitecto o 
Ingeniero Civil con 

posgrado en 
Gerencia de 
Proyectos 

10 años 

Gerente y/o Director 
de obra en proyectos 

de 
Construcción y/o 

ampliación de 
Edificaciones . 

 

5 

Mínimo uno de los 
proyectos 

acreditados, 
deberá tener un 
valor superior al 

100% del valor del 
POE del presente 

proceso 
expresado en 

SMMLV  

30% 

1 Residente de Obra 
Arquitecto o 

Ingeniero Civil 6 años 

Residente de obra en 
Proyectos de 

Construcción y/o 
ampliación de 
Edificaciones  

 
 

3 

 

Mínimo uno de los 
proyectos 

acreditados, 
deberá tener un 
valor superior al 
50% del valor del 
POE del presente 

proceso 
expresado en 

SMMLV a la fecha 
de terminación 

100 % 

1 Maestro de obra 
Técnico o Tecnólogo 
en construcción con 

tarjeta vigente 
8 años 

Maestro de obra en 
proyectos de 

Construcción de 
edificaciones y/o 

ampliación de 
edificaciones  

4 

Mínimo uno de los 
proyectos 

acreditados, 
deberá tener un 
valor superior al 

100% del valor del 
Componente 

Estructural del 
presente proceso 

expresado en 
SMMLV a la fecha 

de terminación 
 

100% 

1 
Profesional 
SISOMA 

Profesional en: 
sicología y/o trabajo 
social y/o ingeniería 

y/o Técnico en 
Seguridad Industrial 

2 años 

Responsable de la 
ejecución del 

componente de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
 

1 

El proyecto 
acreditado, deberá 

tener un valor 
superior al 25% 

del valor del PEO 
del presente 

proceso 
expresado en 
SMMLV  a la 

fecha de 
terminación 

 

50% 
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Cantidad Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

% de 
dedicación Como/En: Número de 

proyectos 
Requerimiento 

particular 

1 
Especialista en 

Geotecnia. 

Ingeniero Civil con 
posgrado en 
Geotecnia 

6 años 

Responsable del 
seguimiento a la 

ejecución del 
componente 

Geológico en obra en 
proyectos de 

Construcción y/o 
ampliación de 
Edificaciones. 

3 

Mínimo uno de los 
proyectos 

acreditados, 
deberá tener un 
valor superior al 

100% del valor del  
POE del presente 

proceso 
expresado en 

SMMLV a la fecha 
de terminación 

5% 

1 
Especialista 
Estructural. 

Ingeniero Civil con 
posgrado en 
Estructuras 

6 años 

Responsable del 
seguimiento a la 

ejecución del 
componente 

Estructural en obra 
en proyectos de 
Construcción y/o 

ampliación de 
Edificaciones. 

 

3 

Mínimo uno de los 
proyectos 

acreditados, 
deberá tener un 
valor superior al 

100% del valor del 
POE del presente 

proceso 
expresado en 

SMMLV a la fecha 
de terminación 

5% 

1 
Especialista en 
Hidrosanitario  

Ingeniero Sanitario 
y/o Ingeniero Civil 
con posgrado en 

Sanitaria  
6 años 

Responsable del 
seguimiento a la 

ejecución del 
componente 

Hidrosanitario en 
obra en proyectos de 

Construcción y/o 
ampliación de 
Edificaciones. 

 

3 

Mínimo uno de los 
proyectos 

acreditados, 
deberá tener un 
valor superior al 

100% del valor del 
POE del presente 

proceso 
expresado en 

SMMLV a la fecha 
de terminación 

 

5% 
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Cantidad Cargo a 
desempeñar 

Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

% de 
dedicación Como/En: Número de 

proyectos 
Requerimiento 

particular 

1 
Especialista 

Eléctrico. 

Ingeniero Eléctrico 
y/o Ingeniero Civil 

con postgrado en el 
área Eléctrica. 

6 años 

Responsable de la 
ejecución del 
componente 

Eléctrico en obra en 
proyectos de 

Construcción y/o 
ampliación de 
Edificaciones. 

 

3 

Mínimo uno de los 
proyectos 

acreditados, 
deberá tener un 
valor superior al 

100% del valor del 
POE del presente 

proceso 
expresado en 

SMMLV a la fecha 
de terminación 

 

5% 

1 Maestro 
Técnico en 

Construcción de 
Obras civiles. 

5 años  

Maestro de Obra civil 
en proyectos de 
Construcción de 
edificaciones y/o 

ampliación de 
edificaciones 

3  

Proyectos 

 

 

N.A. 

 

100% Durante 
la ejecución del 

contrato 

1 Topógrafo 
Técnico en 

Construcción de 
Obras civiles  

5 años  

Topógrafo de Obra 
civil en proyectos de 

Construcción de 
edificaciones y/o 

ampliación de 
edificaciones y 
levantamientos 

topográficos 

5  

Proyectos 

 

 

 

 

N.A. 

 

10% Durante la 
ejecución del 

contrato 

1 Cadenero 1 NA  5 años  

Cadenero 1 de Obra 
civil en proyectos de 

Construcción de 
edificaciones y/o 

ampliación de 
edificaciones y 
levantamientos 

topográficos 

3  

Proyectos 

 

 

 

 

N.A. 

 

10% Durante la 
ejecución del 

contrato 
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2.4. DEFINICIONES APLICABLES AL PRESENTE ESTUDIO PREVIO  
 
Se entiende por: 
 
CONSTRUCCIÓN: Ejecutar un proyecto de obra nueva, el cual contempla las actividades y obras necesarias 
para el desarrollo de la misma, en las cuales deben incluir como mínimo las siguientes actividades: preliminares, 
excavaciones, cimentación, estructura, instalaciones, cubierta y acabados, entre otras, necesarias para la 
ejecución del proyecto.  
 
AMPLIACIÓN: Todo incremento al área construida de una edificación existente entendiéndose por área 
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos. 
 
EDIFICACIONES: Nombre genérico con que se designa cualquier construcción fabricada con materiales 
resistentes y que está destinada a servir de espacio para el desarrollo de una actividad humana. 
 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO  

3.1.    TIPOLOGÍA DEL CONTRATO  

En virtud de lo descrito en los numerales anteriores, el contrato a celebrar es un contrato de OBRA. 
 
3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución del contrato es de CUATRO MESES (4) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y legalización del contrato. 
 
Todo costo en los que incurra el CONTRATISTA DE OBRA en el plazo definido para la aprobación de cualquier 
requisito para dar inicio a las obras está a su cargo y en ningún caso implica costos ni tiempos adicionales a 
asumir por parte de FONADE. Una vez se cuente con la aprobación de la totalidad de los requisitos requeridos, 
podrá darse inicio a la Ejecución de la obra. 
 
3.2.1 REQUISITOS PARA EL PAGO 

Los pagos y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las 

condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Deberán ser refrendados por el SUPERVISOR en los formatos que FONADE suministre para el efecto.  
  

b. El CONTRATISTA acreditará al supervisor del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de confor-
midad con lo establecido en la normatividad vigente. 
 

c. Se realizarán dentro de los diez (10) días calendario siguientes a las fechas de radicación de las fac-
turas o cuentas, según sea el caso, o de la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que 
se le formulen. 
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d. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren 

por cuenta de EL CONTRATISTA, FONADE hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones 
fiscales que ordene la ley.  
 

e. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por FONADE. 
 
3.3. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
El predio está ubicado en Dirección actual: Lote No. 2 del sector del Remanso B y C. Licencia de subdivisión 
No. 154 del 27/05/2015, que contiene el lote EQ5. 
 
Pereira es un municipio colombiano, capital del departamento de Risaralda. Es la ciudad más poblada de la 
región del eje cafetero y la segunda más poblada de la región paisa, después de Medellín; conforma el Área 
Metropolitana de Centro Occidente junto con los municipios de Dosquebradas, La Virginia. Está ubicada en la 
región centro-occidente del país, en el valle del río Otún en la Cordillera Central de los Andes colombianos. 
Como capital del departamento de Risaralda, Pereira alberga las sedes de la Gobernación de Risaralda, la 
Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, el Área Metropolitana y la Fiscalía General. También se 
asientan en ella numerosas empresas públicas e instituciones y organismos del estado colombiano. Por estar 
en el centro del Triángulo de oro (Bogotá, Medellín y Cali), ha cobrado gran relevancia, especialmente en el 
ámbito del comercio. 
 
El área municipal es de 702 km²; limita al norte con los municipios de Balboa, La Virginia, Marsella y 
Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de Cabal y al este con el departamento del Tolima, al sur con los 
departamentos de Quindío y Valle del Cauca, al oeste con el municipio de Balboa y el departamento del Valle 
del Cauca. 
 
Pereira se encuentra sobre la cordillera central, sobre el valle del río Otún, y parte del valle del río Cauca, 
Pereira al igual que muchas ciudades colombianas, posee zonas altas de difícil acceso o partes planas o poco 
empinadas, las calles de la ciudad se hacen conforme al relieve de la zona, caso tal como la Avenida el Río 
que cruza el valle del río Otún, por lo cual posee pocas elevaciones, pero sí varias ondulaciones laterales. 
 
La mayor parte del territorio municipal corresponde al relieve escarpado de la Cordillera Central. Entre los 
accidentes orográficos se destacan los nevados del Quindío, del Ruiz y Santa Isabel, situados en los límites 
con los departamentos de Quindío, Caldas y Tolima respectivamente. Igualmente cuenta con otros accidentes 
como Santa Bárbara, también conocido como el Alto del Nudo. El sistema hidrográfico del municipio comprende 
los ríos Cauca, Barbas, La Vieja, Otún y Consotá, con sus numerosos afluentes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_cafetero
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medellín
https://es.wikipedia.org/wiki/Área_Metropolitana_de_Centro_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Área_Metropolitana_de_Centro_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Dosquebradas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Virginia
https://es.wikipedia.org/wiki/Río_Otún
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(política)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Departamental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Área_metropolitana_de_Centro_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscalía_General_de_la_Nación_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Triángulo_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Balboa_(Risaralda)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Virginia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marsella_(Risaralda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dosquebradas
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Cabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Quindío
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Balboa_(Risaralda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Río_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Otún
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Figura 1. Localización lote para el desarrollo del CIC en Pereira. Fuente: Google Maps. 

 
3.3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SITIO 

 

 

Estado Actual del predio – Foto No 1 
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Estado Actual del predio – Foto No 2 

3.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del contrato corresponderá al consignado en el informe de evaluación y recomendación de aceptación 
de oferta el cual obedece a la oferta presentada por el adjudicatario.  En caso de terminación anticipada, cesión 
o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional a los productos efectivamente entregados y 
aprobados.   

3.4.1. FORMA DE PAGO 
 

FONADE pagará al contratista el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de 
pago: 
 

• FONADE realizará pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del 
contrato, aplicado a las actas parciales e informes de avance de obra, de acuerdo con el cronograma 
de ejecución aprobado, previa presentación, entrega y aprobación de las mismas a la interventoría y 
de la respectiva factura y/o cuenta de cobro. Se tomará como base para la elaboración de los cortes 
de obra, el presupuesto presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la Interventoría.  

 
• El último pago, correspondería al saldo del diez (10%) por ciento del valor ejecutado del contrato, y se 

pagará una vez se tenga el valor total de las actas de corte de obra, de acuerdo con las cantidades 
realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción, y una vez se haya liquidado el contrato previa 
suscripción del ACTA DE LIQUIDACIÓN de las obras a satisfacción de la interventoría y de FONADE, 
así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. Cada solicitud de pago 
deberá ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance y porcentaje de obra ejecutado, informes 
de los proyectos contemplados en el plazo correspondiente a la cuenta de cobro, las demás 
obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el SUPERVISOR. 
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3.4.2. ANTICIPO 

 
El Área de Planeación Contractual considera para este tipo de contratos no es necesario un anticipo, con base 

al ARTICULO 28. ANTICIPOS Y PAGOS ANTICIPADOS del Estatuto de Contratación de FONADE. 

3.4.3. SISTEMA DE PAGO 
 
 
Para la ejecución del contrato se encuentran establecidas las Especificaciones técnicas, las cantidades de obra 
que resulten de la ejecución del contrato y los precios unitarios ofertados por el contratista, por lo tanto, el 
sistema de pago del contrato (ejecución de obra) es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En 
consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las 
cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas a la INTERVENTORÍA a su entera satisfacción, 
por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la oferta económica.  
El Contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la entidad. 
 
3.5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
3.5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
3.5.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
En atención al tipo de contrato que se suscribirá, las obligaciones a tener en cuenta serán las aplicables a los 
contratos de obra. 
 
1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios 

de calidad exigibles, productos resultantes de la actividad de validación, especificaciones de 
construcción, diseños, planos y demás anexos que hacen parte de este proceso, teniendo en cuenta 
los precios unitarios ofertados y dentro del plazo establecido. 
 

2) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

 
3) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el   
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, 
incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 

 
4) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 

contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 
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5) Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y 
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 

6) Entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas atendiendo a que es el encargado y único 
responsable de su ejecución. 

 
7) Realizar los trámites para la consecución de aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución 

de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue FONADE. 
 
8) Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato. 

3.5.1.2. OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL 
 

1) Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, así como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor externo y FONADE la 
información que estos requieran al respecto y específicamente aportar la planilla sobre pagos de salud, 
pensión y parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecución de la obra. 
 

2) Entregar al interventor durante los quince (15) primeros días calendario de cada mes durante la vigencia 
del contrato y al momento de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento de 
las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e 
ICBF), y/o certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según el caso, en la que 
conste el cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 

 
3) Aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y parafiscales mensuales del personal que presta los 

servicios en la ejecución del proyecto. 
 
4) Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar. 
 
5) Vincular el personal propuesto para la ejecución de todo el contrato, de acuerdo con la calidad requerida 

y solicitar los cambios que fuesen necesarios. 
 
6) Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que 

ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por 
omisiones legales del contratista. 

 
7) Para la acreditación de la experiencia específica de los profesionales solo se tendrán en cuenta aquellos 

proyectos en los que el respectivo profesional haya participado como mínimo en un 70% de su ejecución. 
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3.5.1.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL 
 

1) Presentar al interventor del contrato, dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción del contrato de 
obra, y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 
experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

 

2) Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal ofrecido y requerido para la ejecución 
del objeto contractual, relacionado anteriormente, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o pro-
fesionales y la experiencia general y específica exigida en las Reglas de Participación. En todo caso, EL 
CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto con-
tractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedi-
cación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución 
con FONADE o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros 
aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable, la cual 
debe ser certificada por el contratista y verificada por la Interventoría y el supervisor de FONADE.  

3) Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten 
con matrícula o tarjeta profesional vigente.  

4) Mantener al frente durante el desarrollo del contrato, al Director de obra y demás personal de especialistas 
aprobados por FONADE. El Director de obra deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRA-
TISTA y para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del 
contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. El 
Director de obra no podrá delegar la toma de decisiones de orden técnico a ningún subalterno.   

5) Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos 
y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acom-
pañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la expe-
riencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior 
al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las Reglas de Participación, 
sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo 
requerido. 

6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 
la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios 
no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y FONADE. 

7) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra FONADE, por causa o con ocasión del contrato. 

8) Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una ARP de 
su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la Interventoría.  

9) Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para garantizar, 
en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes.  

10) Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco plástico, guantes, botas 
y gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo adecuada. No se permitirá el uso 
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de zapatos tenis o similares, que no garanticen protección a los pies. Siempre deberá utilizarse el casco y, 
cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad.  

3.5.1.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 

1) Realizar una visita al sitio de la obra donde la Interventoría y la Supervisión harán entrega del predio 

existente. 

2) Realizar reuniones con la entidad contratante FONADE tanto al inicio del contrato como durante su 
ejecución como mínimo cada quince (15) días, que permita a las partes verificar el avance del contrato, del 
proyecto y levantar actas por cada reunión que reflejen claramente la situación del contrato y el proyecto. 

3) Gestionar, obtener y mantener a su costo el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario y a la entrega de la obra deberán 
ser retirados por el contratista, todos y cada uno de los servicios públicos provisionales instalados. 

4) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 
permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por FONADE, tales 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de 
trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

5) Realizar, por su cuenta, riesgo y costo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

6) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 

7) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en 
donde se ejecute la obra. 

8) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 
estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega 
de las obras. 

9) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FONADE, toda 
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de 
calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

10) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. (Cuando aplique) 

11) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, 
en especial en cuanto guarda relación con: 

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra. 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
el cumplimiento del objeto contractual. 

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución de objeto contractual. 
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12) Garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente con las redes provisionales de 
los servicios. 

13) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

14) Almacenar los combustibles, lubricantes, pinturas, disolventes y demás materiales inflamables, en tanques 
o recipientes cerrados y en lugares adecuados. En sitios cercanos y accesibles, deberá contarse con 
extinguidores portátiles para fuego Clase B (líquidos inflamables). 

15) Garantizar que los materiales de construcción o sobrantes con bordes, filos agudos y puntillas sean 
ubicados en espacios y posiciones seguras.  

 
16) Cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene 

y seguridad. 

17) Cumplir con lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio No. 167 y 
la Recomendación No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construcción. 

18) Garantizar que el área de trabajo deberá quedar limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 
 

19) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. 

 
20) Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 

necesarias para la ejecución de la obra contratada y a la obtención legal y oportuna de todos los materiales 
y suministros que se requieran para la construcción de las obras, manteniendo permanentemente una 
cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

 
21) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en 

la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y 
recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

22) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

23) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran 
y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. 
En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los documentos 
que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes 
capacidades: 

 

• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 

• Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
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• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento. 

 
24) El Contratista a su costa realizará la construcción del campamento de obra con un área mínima de 18 m2, 

cuya ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría y deberá ser ubicado en un sitio que no 
ocupe el espacio público. 

 
Las especificaciones técnicas mínimas del campamento serán las siguientes:  

 
• EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional 

que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.  
• El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un cam-

pamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas 
o deterioro por su exposición a la intemperie.  

• La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación deta-
llada de la obra.  

• El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación con 
aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debida-
mente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento. EL 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cum-
plimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumpli-
miento u omisión.  

• Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones que 
existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.  

• El contratista Instalará a su costa una valla informativa de acuerdo con la información y modelo que 
debe ser suministrado por FONADE.  

• Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las es-
pecificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas 
a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como 
mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura 
circulación del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento 
del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra.  

 
3.5.1.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. 
 

2) Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 
necesarias para la ejecución de la obra contratada y a la obtención legal y oportuna de todos los 
materiales y suministros que se requieran para la construcción de la obra, manteniendo 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
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3) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, 
con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

 
4) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 

del contrato. 
 

5) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen 
en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría 
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan 
las siguientes capacidades: 
 

• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones 
de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales 
patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 

• Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 

• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento. 

 
3.5.1.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

1) Suscribir el acta de inicio para la construcción del proyecto. 
 

2) Realizar reuniones con la entidad contratante-FONADE tanto al inicio del contrato como durante su 
ejecución como mínimo una (1) vez por semana, que permita a las partes verificar el avance del 
contrato, del proyecto y levantar actas por cada reunión que reflejen claramente la situación del 
contrato y el proyecto. 
 

3) Gestionar, obtener y mantener a su costo el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 

 
4) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 

permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por FONADE, 
tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios 
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

 
5) Realizar, por su cuenta, riesgo y costo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 

corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 
 

6) Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la adición de recursos, prorrogas, 
mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación de la obra, cuando 
así se requiera. 
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7) Acoger en el caso que durante la ejecución de la obra se detecten ítems no previstos, el contratista 
deberá acogerse a los valores de los precios unitarios relacionados en la base de datos de la entidad 
–SISEP (Sistema de Estandarización de Precios de FONADE) con el fin de establecer un precio 
acorde al mercado. En consecuencia los oferentes, con la presentación de las ofertas, manifiesta 
conocer y estar de acuerdo con los precios establecidos en el SISEP. 

 
8) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza tanto 

en las edificaciones como en el muelle. 
 

9) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención 
en donde se ejecute la obra desde la suscripción del acta de inicio hasta la suscripción del acta de 
recibo a satisfacción formato FMI 027. 

 
10) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 

estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la 
entrega de las obras. 

 
11) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o FONADE, 

toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

 
12) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo, acabados e instalaciones del proyecto 

afectadas por la construcción. 
 

13) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

 

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las 
actividades de obra. 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
el cumplimiento del objeto contractual. 

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución de objeto contractual. 
 

14) EL CONTRATISTA debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente 
con las redes provisionales de los servicios. 

 

 
3.5.1.7. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

 
1)  Presentar informes quincenales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener: 

a. Avance de cada una de las actividades programadas. 
b. Cantidades de obra ejecutadas. 
c. Registros fotográficos (todas las fotos que se tomen dentro del desarrollo del proyecto deben 

ser tomadas con cámara de 8 mega pixeles o más, de tal forma que se garantice la calidad 
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de dichas fotos y puedan ser utilizadas en publicaciones, cabe anotar que estas deben venir 
debidamente fechadas y se deben tomar desde el mismo sitio de referencia.) 

d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f. Resumen de las actividades realizadas en los quince días. 
g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h. Informe de seguridad industrial. 
i. Informe de manejo ambiental. 
j. Informe de gestión social. 
k. Actualización del programa de ejecución de obra. 
l. Acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 
 

2) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener:  

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b. Documentación técnica, entre ella: 

- Bitácora de obra. 
- Planos récord de obra, aprobados por la interventoría. 

c. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, 
aprobado por la interventoría; el manual deberá indicar el funcionamiento y mantenimiento de 
las obras ejecutadas, incluyendo redes, equipos e instalaciones. 

d. La acreditación por parte de EL CONTRATISTA al interventor de que todo el personal 
necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores 
independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
h. Actualización final de cada uno de los programas descritos en el numeral 3.5.1.7. del presente 

documento. 
i. Registro fotográfico definitivo. 

 
3) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las 
actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente 
foliada y firmada por el director de obra, el residente de obra y el director de la interventoría. A ella 
tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de FONADE. 

4) Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 
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5) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y de liquidación. 

6) Presentar toda la información requerida por el Interventor o FONADE de conformidad con el Manual 
de Interventoría. 

7) De acuerdo con sus competencias, elaborar los documentos de justificación, debidamente 
soportados, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, 
reiniciación o terminación del contrato de obra. 

3.5.1.8. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

1) Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el fin 
de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

 
2) Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son 

entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice 
de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas 
normas, constancia de capacitaciones, además tener un perfil socio demográfico de la población. 

 
3) Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario, el cual debe reunirse como 

mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado 
por el Asesor Profesional designado para tal fin. 

 
4) Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por la interventoría, quien será el 

director de obra y representante del contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos 
técnicos relacionados con la ejecución de la obra. 

 
5) Presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde el 

profesional desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que 
acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato. 

 
6) En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal 

antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 
correspondientes. 

 
7) Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos 

requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes 
y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o 
técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener 
un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en 
los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el personal mínimo requerido. 

 
8) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 

en la ejecución del contrato. 
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9) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 

coadyuve el personal y/o terceros contra FONADE, por causa o con ocasión del contrato. 
 

 

 

3.5.1.9. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  
 

1) Dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA deberá 
presentar, para aprobación de la interventoría:  
  

➢ Programación Detallada para la ejecución del contrato. 
 

➢ Para la ejecución del contrato, deberá cumplir con el plazo del objeto contractual y la programación 
deberá elaborarse hasta el nivel de capitulo, teniendo en cuenta la descripción del proyecto, las 
características técnicas para el desarrollo de las actividades de construcción, utilizando un software 
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por meses.  

 
➢ La programación se sujetará, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo:  
 

a. Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos hasta 
el nivel de subcapítulos, señalando:  

 
➢ Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato 

de cantidades de la oferta económica.  
➢ Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.  
➢ La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.  
➢ Ruta crítica.  
➢ Definición de hitos en la programación que será objeto de control de la interventoría para el 

seguimiento de la obra.  
 

b. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas 
laborales para cada una de las semanas. 

  
c. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del 

contrato, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de 
inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o 
aplicación software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 
contenidas en la Oferta Económica, discriminadas por mes. 

 
d. Programa de suministros de insumos detallado.  
 
e. Programa de suministro equipos.  
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f. Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra: EL CONTRATISTA ejecutará y controlará los 
trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 
10005:2005  

 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos:  
 

1. Alcance  
2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad  
3. Objetivos de la Calidad  
4. Responsabilidades de la Dirección  
5. Control de documentos y datos  
6. Control de registros  
7. Recursos  
    a. Provisión de recursos  
    b. Materiales  
    c. Recursos humanos  
    d. Infraestructura y ambiente de trabajo  
8. Requisitos  
9. Comunicación con el Cliente  
10. Diseño y desarrollo  
    a. Proceso de diseño y desarrollo  
    b. Control de cambios del diseño y desarrollo  
11. Compras  
12. Producción y prestación del servicio  
13. Identificación y trazabilidad  
14. Propiedad del cliente  
15. Preservación del producto  
16. Control de producto no conforme  
17. Seguimiento y medición  
18. Auditoria  

 
g. Presentación del A.I.U, de conformidad con lo indicado en el factor económico.  

 
h. EL CONTRATISTA deberá presenta un documento con las funciones y responsabilidades del 

personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.  
 

2) Los programas, flujo del contrato, y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del 
Interventor y avalados por FONADE, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá 
modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes, flujos y programas deberán 
fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y 
la verificación por parte de FONADE. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de 
ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la 
jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos, en la redistribución de cantidades en el flujo y, 
en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa, flujo o plan de que se trate, 
sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para FONADE.  
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No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso.  
 
Programas complementarios  
 

a. Programa de seguridad industrial.  
b. Programa de salud ocupacional.  
c. Programa de manejo ambiental.  

 
Organización de los trabajos  
 
a. El organigrama general del proyecto debe contener:  
 

➢ Frente de trabajo mínimo requerido.  
➢ Las líneas de mando y coordinación. 
➢ Los niveles de decisión.  
➢ El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la 

ejecución del trabajo.  
➢ Las funciones del personal que interactuará con FONADE y el interventor durante la ejecución del 

contrato.  
➢ Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, 

seguridad social y seguridad industrial.  
➢ Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de 

manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le 
presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable, verificando su 
cumplimiento por la interventoría y el supervisor de FONADE.  
 

b. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato.  
 
Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la 
ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.  
 
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de 
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e 
interrelación con el Interventor, FONADE y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y 
administrativos.  
 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual 
desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, 
implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales y salinas, movimiento de tierras, 
obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras 
y montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes 
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad industrial, salud 
ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la región incluyendo las personas en condición de 
desplazamiento.  
 
En el documento es necesario precisar:  
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➢ Características sobresalientes de la metodología oferta para desarrollar cada una de las actividades 
indicadas en el programa detallado de obra.  
 

➢ Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con 
el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, 
cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad 
del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, 
todo lo concerniente con la administración del contrato.  

 
➢ Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra 

en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.  
 

➢ Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, 
transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución.  
 

➢ Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y 
herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo indicado.  

 
EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el seguimiento y 
control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la interventoría y FONADE. 
 
A continuación, se presenta las definiciones de los conceptos de revisión, verificación y validación: 
 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y la adecuación del tema objeto de la revisión, 
para alcanzar unos objetivos establecidos. 
 
Verificación: Confirmación, mediante el aporte de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos 
especificados. 
 
Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos 
para una utilización o aplicación específica prevista. 
En marco de la gerencia de proyectos que realiza FONADE, las tres actividades antes indicadas se cumplen 
así: 
 
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento será exigible a EL CONTRATISTA:  
 

➢ Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional. 
➢ Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional. 
➢ Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas – Resolución 3673 del 26 de septiembre de 2008. 
➢ Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios. 
➢ Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
➢ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto 

según el tipo de obra, por la entidad competente. 
➢ El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes. 
➢ Ley 400 de 1997. 
➢ El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. 
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➢ El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 1294 del 06 agosto 2008 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 

➢ Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 
localidad. 

➢ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 
del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de 
Colombia. 

➢ Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 
➢ Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización 

de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 
➢ Disposición y reglamentación de transporte fluvial. 
➢ Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 
➢ Resolución número 3673 de 2008 del Ministerio de Trabajo. 

 
 
Especificaciones generales del instructivo No 068 DIPON – DIRAF del 01/09/08. Y las demás normas 
pertinentes para la correcta ejecución del proyecto. 
 

 

3.5.1.10. OBLIGACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR:  
 

Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto se considera 
conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas:  

 

1) Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a 
los que entregue FONADE, son responsabilidad de EL CONTRATISTA.  

2) EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la EDIFICACIÓN en 
funcionamiento.  

3) EL CONTRATISTA deberá implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de las 
obras en el plazo contractual.  

 

3.5.2. POR PARTE DE FONADE 

1) Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida en la cláusula 
correspondiente.  

2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 
cumplimiento del mismo.  

3) Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 

 
3.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL 
 
Los permisos, licencias, certificaciones y autorizaciones deben ser tramitados y obtenidos por el contratista, al 
final de la realización de las actividades debe entregar los paz y salvos de conexión definitiva de todos los 
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servicios públicos y las certificaciones de las entidades competentes que lo requieran, para las diferentes 
actividades (RETIE, RETILAP, Certificación puntos de voz y datos, etc.). 
 
El Contratista debe tener en cuenta que, dentro de sus obligaciones previo al inicio, en el desarrollo de la obra 
y al final de la misma, contemplar la verificación, implementación y ejecución de los requerimientos incluidos 
exigidos en cada una de las licencias, permisos o resoluciones dados por las entidades competentes para el 
desarrollo del contrato. 
 
El Contratista deberá gestionar a su costa, con las diferentes empresas prestadoras de servicios públicos, las 
conexiones temporales y definitivas de los servicios públicos, y realizar todos los trámites que de ello se deriven 
con el fin de entregar las instalaciones funcionando correctamente. 
  
NOTA: Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, adicionales a los anteriormente 
nombrados, será responsabilidad del Contratista realizar el trámite correspondiente sin que esto cause mayores 
costos. 
 
3.7. CLAUSULAS ESPECIALES DEL CONTRATO 
 
INDEMNIDAD. 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a FONADE de cualquier pleito, queja o 
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y 
omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus 
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten 
reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra FONADE, con ocasión o por razón de acciones u omisiones 
suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren 
reclamaciones o demandas contra FONADE, esta Entidad podrá comunicar la situación por escrito al 
contratista. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los 
intereses de FONADE, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la Entidad y asumirá el 
costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si FONADE estima que sus 
intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual 
acordará la mejor estrategia de defensa o, si FONADE lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En 
este último caso, FONADE cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que 
implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de 
administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, FONADE podrá proceder, 
para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto 
con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo. 
 
CONDICIÓN RESOLUTORIA.  

 

El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 
215090/215115. En caso de que el plazo de ejecución del contrato vigente, esto es, hasta el 31 de Julio de 
2018 no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado 
anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generara obligaciones ni pagos a favor 
EL CONTRATISTA. 
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3.8. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL 
   
3.8.1. SUPERVISIÓN. 

 
La supervisión del contrato será ejercida por el Gerente de Contrato Interadministrativo y/o el profesional 
designado para el efecto, quien hará el seguimiento y control, verificación de requisitos, aval, gestión y demás 
que le correspondan a FONADE de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría (MMMI002), 
siempre que tales funciones no hayan sido asignadas a la interventoría. 

3.8.2. INTERVENTORÍA 
 

La interventoría es ejecutada por la persona natural o jurídica que designe FONADE para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al Contratista. El interventor debe desempeñar las funciones previstas en el MMI002 
Manual de Supervisión e Interventoría, que se encuentre vigente, y las descritas en el Contrato. 

El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la 
obligación de conocer las disposiciones del MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de FONADE. 

3.9. ACTA DE INICIO Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL 
 

El contrato que se suscriba producto del presente proceso levantará un acta de inicio de la siguiente manera: 

➢ Acta de inicio: Dentro de los cinco (5) días siguiente a la suscripción del contrato, se deberá presentar 
para firma, una vez se halla surtido la aprobación, por parte de la interventoría y aval por parte de la 
supervisión de FONADE, de las hojas de vida del personal profesional y técnico presentado para la 
ejecución del proyecto. 

➢ Acta de liquidación contractual: Esta se suscribirá una vez se halla surtido la aprobación, por parte 
de la interventoría y aval por parte de la supervisión de FONADE, de las actas de recibo definitivo y a 
satisfacción del objeto del contrato, así como de la garantía única en tiempos y coberturas respectivas. 

4. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 
4.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO – POE 

 
4.1.1. COSTOS DIRECTOS   

 
De acuerdo con el objeto del proyecto, se llevó a cabo el Estudio de Precios de Mercado de los costos directos 

teniendo en cuenta las siguientes variables: 

1) Precios Unitarios. 
2) Cantidades. 
3) Cotización de materiales. 
4) Ubicación del proyecto. 
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4.1.1.1. COSTOS INDIRECTOS  

Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de: 

a)  ADMINISTRACIÓN 

1) Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del 
proyecto. 

2) Gastos de oficina. 
3) Costos directos de administración: equipos, vehículos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), trámites, 

arriendos de oficina principal, computadores, muebles, ensayos, papelería, ploteo de planos, servicios 
públicos, copias, entre otros. 

4) Costos de las pólizas incluidas en el numeral “Garantías” del presente documento. 
5) Impuestos y tributos aplicables: El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos 

correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la 
suscripción, legalización y ejecución del contrato, tales como: 
 

Impuesto Transacciones Financieras (4x1.000) 

Impuesto de Industria y Comercio – ICA (5.5x1.000) - PEREIRA 

Contribución Impuesto de Guerra 

Impuesto del Valor Agregado – IVA sobre la Utilidad 

Retención en la fuente – Contrato Obra 

Contribución Ley 1697 de 2013 (Estampilla Pro Unal) 

 

Los anteriores costos deberán ser tenidos en cuenta por el oferente en la elaboración de su oferta económica 
(cálculo de la administración) y las demás que consideren procedente para la correcta ejecución de la obra. En 
ese sentido FONADE no reconocerá pagos adicionales por conceptos de gastos indirectos.  

b) IMPREVISTOS 
 

Se establece con base en la experiencia de la Entidad, adquirida a través de la ejecución de proyectos de 

condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Para este proceso, teniendo en cuenta la 

complejidad del mismo, se ha estimado un imprevisto del 1.0% 

c) UTILIDAD 
 

Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 

Para la ejecución de la Obra, el consultor de diseño es del Arq. José David Largo Arias, en cumplimiento al 
contrato de consultoría No 2161163, ha entregado a FONADE el componente del presupuesto del proyecto 
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debidamente ajustado y aprobado por la Interventoría ORBE GRUPO ARCA y FONADE basado en su 
experiencia, estableció el porcentaje de los costos indirectos, teniendo en cuenta la necesidad de la Obra, para 
lo cual tendrá como base los ítems que a continuación se describen, así: 
 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANTIDADES VALOR UNITARIO VR. TOTAL 

 

 

  1-PRELIMINARES         $   29.566.635,00   

1,1 

 LOCALIZACION Y REPLANTEO. Loca-
lización horizontal y vertical del pro-
yecto, incluye  replanteo de ejes, niveles 
durante la ejecución de la obra utili-
zando equipo de precisión con la fre-
cuencia que exija la interventoría, esta-
cones, guías y todos los elementos ne-
cesarios para determinar una línea bá-
sica  debidamente amojonada y aco-
tada, con referencias (a puntos y objetos 
fácilmente determinables), distantes,  
bien protegidas y que en todo momento 
sirvan de base para hacer los replanteos 
y nivelación necesarios.     

 M2  1.295,00   $         2.853,00   $      3.694.635,00  

 

1,2 

MEJORAMIENTO DE TERRENO, exca-
vaciones y rellenos en material seleccio-
nado E=0,25 m 
 
 
 
 

m3 400,00   $       64.680,00   $   25.872.000,00  

 

  2-MOVIMIENTO DE TIERRAS         $      1.430.208,00   

2,1 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATE-
RIAL COMÚN SECO A MANO (IN-
CLUYE RETIRO DE SOBRANTES) 

 M3  39,00   $       36.672,00   $      1.430.208,00  

 

  3-CIMENTACION        $   53.135.437,00   

3,1 
Concreto pobre de limpieza espesor 
0,05 mts 2000 psi 

 M3  10,00   $     278.312,00   $      2.783.120,00  
 

3,2 
Zapatas   en concreto en concreto de 
3000 PSI 
 

 M3  58,00   $     364.481,00   $   21.139.898,00  
 

3,3 
Viga de amarre en concreto 3000 PSI 
 
 

 M3  39,00   $     367.813,00   $   14.344.707,00  
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANTIDADES VALOR UNITARIO VR. TOTAL 

 

 

3,4 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 
FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. In-
cluye transporte con descarga, trans-
porte interno, alambre de amarre, certifi-
cados y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, según di-
seño y recomendaciones estructurales. 

KG 5.736,00   $         2.592,00   $   14.867.712,00  

 

  4-ESTRUCTURAS DE CONCRETO         $   39.969.443,00   

4,1 

COLUMNA CONCRETO 300O PSI In-
cluye suministro, transporte y colocación 
de concreto de 3.000PSI preparado en 
obra, formaleta, vibrado, protección, cu-
rado y todos los demás elementos nece-
sarios para su correcta construcción se-
gún diseño. El acero de refuerzo se pa-
gará por aparte en su respectivo ítem.   

 M3  22,00   $     473.494,00   $   10.416.868,00  

 

4,2 

GRADERIAS EN CONCRETO. 3000 
PSI Apoyadas sobre vigas y columnas 
de concreto según diseño estructural. In-
cluye suministro, transporte y colocación 
de concreto de 3.000PSI preparado en 
obra, formaleta, vibrado, protección, cu-
rado y todos los demás elementos nece-
sarios para su correcta construcción se-
gún diseño. El acero de refuerzo se pa-
gará por aparte en su respectivo ítem. 
     

 M3  19,00   $     582.687,00   $   11.071.053,00  

 

4,3 
ESCALERAS EN CONCRETO. 3000 
PSI 
 

 M3  2,00   $     584.334,00   $      1.168.668,00  
 

4,4 VIGA AÉREA DE CONCRETO 3000 PSI  M3  20,00   $     560.693,00   $   11.213.860,00  
 

4,5 

CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI ES-
PESOR 10CMS 
 
 

 ML  90,00   $       22.908,00   $      2.061.720,00  

 

4,6 

PLACA AEREA PARA TARIMA ALIGE-
RADA CASETON DE GUADUA     E 
=0,07 
 
 

M2 57,00   $       65.562,00   $      3.737.034,00  
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANTIDADES VALOR UNITARIO VR. TOTAL 

 

 

4,7 

ANCLAJES EN CONCRETO EPOXI-
COS DE 1/2" 
 
 
 
 
 
 

UND 45,00   $         6.672,00   $         300.240,00  

 

  5-MAMPOSTERIAS         $   28.813.160,00   

5,1 

MURO BLOQUE DE CONCRETO 
15x20x40cm 10MPa. ACABADO A LA 
VISTA. Suministro y construcción muro 
e= 15cms. en bloque de concreto 
15*20*40cms., resistencia 13MPa (de 
primera calidad, dimensiones uniformes 
y aristas bien terminadas) ranurado am-
bas caras, incluye mortero 1:4 para 
pega, cortes y acarreo de material.  In-
cluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa 

 M2  410,00   $       70.276,00   $   28.813.160,00  

 

  
6-ACERO DE REFUERZO PARA ES-
TRUCTURA 

       $   32.317.056,00  
 

6,1 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 
FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. In-
cluye transporte con descarga, trans-
porte interno, alambre de amarre, certifi-
cados y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, según di-
seño y recomendaciones estructurales. 

KG 12.468,00   $         2.592,00   $   32.317.056,00  

 

             

  
7-ESTRUCTURA METÁLICAS Y CU-
BIERTA  

       $ 241.244.173,00  
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANTIDADES VALOR UNITARIO VR. TOTAL 

 

 

7,1 

ESTRUCTURA METALICA columnas y 
cerchas. Suministro, fabricación, trans-
porte y montaje de columnas y cerchas 
en estructura metálica para soporte de 
cubierta, incluye perlinería, templeros, 
riostras, y todos los elementos necesa-
rios para su correcta instalación según 
diseño y recomendaciones estructura-
les, anticorrosivo y pintura esmalte    

KG 24.604,00   $         7.458,00   $ 183.496.632,00  

 

7,2 
SUMINISTRO E INSTALACION TEJA 
TERMOACUASTICA  
 

 M2  1.304,00   $       43.609,00   $   56.866.136,00  
 

7,3 
SUMINISTRO E INSTALACION CABA-
LLETE EN TEJA TERMOACUSTICA 
 

ML 35,00   $       25.183,00   $         881.405,00  

 

  8-PISOS         $ 111.102.025,00   

8,1 
PISO PLACA CONCRETO e=10cms. 
3000 PSI incluye dilatación 

 M2  1.258,00   $       45.733,00   $   57.532.114,00  

 

8,2 
REFUERZO MALLA ELECTROSOL-
DADA Q- 295 de7,56mm C/0,15 Según 
diseño 

KG 9.314,00   $         3.858,00   $   35.933.412,00  

 

8,3 

ENDURECEDOR PARA LOSA EN 
CONCRETO TIPO (ROCKTOP O SIMI-
LAR) .  ACABADO CON ALLANADORA 
MECANICA 

 M2  736,00   $       20.831,00   $   15.331.616,00  

 

8,4 

ZÓCALO BALDOSA. Suministro, trans-
porte e instalación de piso en baldosa 
de grano 30*30 pre-pulida, Incluye pega, 
lechada en producto látex, cortes a má-
quina y todos los elementos para garan-
tizar la correcta ejecución del trabajo. 

 ML  7,00   $         9.253,00   $           64.771,00  

 

8,5 
Fundición de concreto estriado de 3000 
psi para rampas 

M2 48,00   $       46.669,00   $      2.240.112,00  
 

  9-INSTALACIONES ELECTRICAS         $   60.940.221,00   

9,1 Bajante en ducto HG de 3" x 6 m. UN 1,00   $     253.465,00   $         253.465,00   

9,2 
Gabinete metálico para medición directa 
incluye equipos y accesorios indicados 
en diagrama unfilar 

UN 1,00   $ 2.243.556,00   $      2.243.556,00  
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ÍTEM ACTIVIDAD UND CANTIDADES VALOR UNITARIO VR. TOTAL 

 

 

9,3 
Apertura de zanja de 0,5 x 0,7 m., ten-
dido de 2 ductos de PVC TP 2", señali-
zación, tapado y compactación.  

ML 18,00   $       48.285,00   $         869.130,00  

 

9,4 
Caja de paso de 0,9 x 0,9 x 0,9 m. en 
mampostería con tapa en FC de 3000 
psi. 

UN 2,00   $     615.435,00   $      1.230.870,00  

 

9,5 
Alambrado de acometida principal en 
4(2)+1(4) de Cu THHN 

ML 30,00   $       35.895,00   $      1.076.850,00  
 

9,6 

Tablero de distribución de 24 circuitos 
con puerta, chapa y totalizador más to-
das las protecciones que indica el cua-
dro de cagas para TD 

UN 1,00   $ 1.985.343,00   $      1.985.343,00  

 

9,7 

Tablero 0,3x0,4x0,7 para control de 
alumbrado con contactores y pulsadores 
ON-OFF, tal como lo indica el diagrama 
unifilar TCA 

UN 1,00   $ 2.304.860,00   $      2.304.860,00  

 

9,8 
Instalación de ductería metálica MTE de 
3/4" con cajas y accesorios 

ML 160,00   $       13.648,00   $      2.183.680,00  

 

9,9 
Alambrado de ducto con 3(10)+1(12) 
AWG de Cu THHN  

ML 200,00   $       22.463,00   $      4.492.600,00  
 

9,10 
Suministro e instalación de luminaria  
ROY ALPHA RRA 400W o equivalente 

UN 13,00   $     582.437,00   $      7.571.681,00  
 

9,11 
Suministro e instalación de proyector de 
haz abierto distribución simétrica MH 
400W - 220V 

UN 2,00   $     636.423,00   $      1.272.846,00  

 

9,12 
Sistema de protección contra descargas 
atmosféricas SIPRA o equivalente 

UN 1,00  $   16.219.260,00  $   16.219.260,00  
 

9,13 Salida para tomacorriente trifásica  UN 1,00   $     430.842,00   $         430.842,00   

9,14 
Salida para tomacorriente general doble 
123V  15A con polo a tierra 

UN 13,00   $       58.877,00   $         765.401,00  
 

9,15 
Sensor de movimiento angulo horizontal 
de 360 grados angulo vertical de 120 
gradosy alcance 8 m 

UN 6,00   $       60.308,00   $         361.848,00  

 

9,16 Salida para televisión en cable RG-6 UN 2,00   $       80.688,00   $         161.376,00  
 

9,17 
Salida para datos en cable UTP cat. 6E 
Terminal RJ-45 

UN 4,00   $     209.998,00   $         839.992,00  
 

9,18 Malla de puesta a tierra UN 1,00   $ 2.546.961,00   $      2.546.961,00   



Página 40 de 90 

 

 

 

 

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANTIDADES VALOR UNITARIO VR. TOTAL 

 

 

9,19 
Salida de alumbrado con interrupción 
sencilla o conmutable y tubería metálic 
MTE 

UN 45,00   $     123.170,00   $      5.542.650,00  

 

9,20 
Lámpara SYLVANIA VIVA 25W o equi-
valente 

UN 42,00   $     108.370,00   $      4.551.540,00  
 

9,21 
Lámpara de emergencia SYLVANIA R1-
LED o equivalente 

UN 3,00   $     352.773,00   $      1.058.319,00  
 

9,22 
Suministro e instalacion de Gabinete  de 
60x60x60 

UN 1,00   $     680.512,00   $         680.512,00  
 

9,23 Suministro e instalacion de cable UTP 6 ML 90,00   $         8.432,00   $         758.880,00  
 

9,24 Amplificador tradicional de 240w .360 w UN 1,00   $ 1.284.370,00   $      1.284.370,00  
 

9,25 Salidas de sonido UN 3,00   $       84.463,00   $         253.389,00   

  10-INSTALACIONES SANITARIAS         $   12.295.023,00   

10,1 

BAJANTE PVC Ø4" A=LL. Suministro y 
colocación de bajante PVC Ø4", incluye 
accesorios, platina galvanizada para an-
claje, elementos de soporte y acarreos 
horizontal y vertical.     

 ML  48,00   $       22.645,00   $      1.086.960,00  

 

10,2 

CANAL BLANCA (AMAZONAS TIPO 
PAVCO O EQUIVALENTE) PVC. IN-
CLUYE SOPORTES TAPAS Y FIJADO-
RES 

 ML  69,00   $       39.529,00   $      2.727.501,00  

 

10,3 

CAJA DE INSPECCION 100x100cms h 
menor 90cm. Suministro y construcción 
de caja de inspección 1x1 h menor 
90cm, en concreto, incluye tapa de con-
creto con herraje, revoque liso imper-
meabilizado integralmente y todo lo ne-
cesario para su correcto funcionamiento.       

UN 2,00   $     622.776,00   $      1.245.552,00  

 

10,4 

CAJA DE INSPECCION 120x120cms h 
menor 90cm. Suministro y construcción 
de caja de inspección 1.20x1.20 h me-
nor 90cm, en concreto, incluye tapa de 
concreto con herraje, revoque liso im-
permeabilizado integralmente y todo lo 
necesario para su correcto funciona-
miento.       

UN 6,00   $     684.956,00   $      4.109.736,00  
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10,5 

SALIDA SANITARIA PVC-S Ø 2". Para 
lavamanos, duchas, desagues cameri-
nos. Incluye todos los accesorios hasta 
el tapón de prueba. Se pagará dicha sa-
lida hasta un recorrido máximo de tube-
ría no mayor a 2 m. Estos deberán estar 
correctamente pegados usando limpia-
dor, soldadura y teflón apropiados, sin 
presentar fugas, fisuras o cualquier otra 
clase de anomalía. Incluye además las 
perforaciones (canchas) de paredes o 
pisos que lo requieran incluyendo car-
gue, transporte y botada de escombros 
en botaderos oficiales o donde indique 
la interventoría.        

UN 17,00   $       69.287,00   $      1.177.879,00  

 

10,6 

SALIDA SANITARIA PVC-S Ø4". Para 
sanitarios. Incluye todos los accesorios 
hasta el tapón de prueba. Se pagará di-
cha salida hasta un recorrido máximo de 
tubería no mayor a 2 m. Estos deberán 
estar correctamente pegados usando 
limpiador, soldadura y teflón apropiados, 
sin presentar fugas, fisuras o cualquier 
otra clase de anomalía. Incluye además 
las perforaciones (canchas) de paredes 
o pisos que lo requieran incluyendo car-
gue, transporte y botada de escombros 
en botaderos oficiales o donde indique 
la interventoría.         

UN 7,00   $       71.471,00   $         500.297,00  

 

10,7 

SIFON PVC-S Ø2" PARA PISOS CA-
MER. Suministro y colocación salida sa-
nitaria sifon Ø2" para  pisos de cameri-
nos y duchas, incluye accesorios y todo 
lo necesario para su correcto funciona-
miento     

UN 15,00   $       31.890,00   $         478.350,00  

 

10,8 

TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y co-
locación de tubería pvc-s Ø4" para 
aguas residuales o lluvias. Incluye sumi-
nistro y transporte de los materiales, ac-
cesorios, pegante, limpiador y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. La excava-
ción y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo.     

 ML  18,00   $       17.571,00   $         316.278,00  
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10,9 

TUBERIA PVC-S Ø6". Suministro y co-
locación de tubería pvc-s Ø6" para 
aguas residuales o lluvias. Incluye sumi-
nistro y transporte de los materiales, ac-
cesorios, pegante, limpiador y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. La excava-
ción y los llenos se pagaran en su ítem 
respectivo.     

 ML  30,00   $       21.749,00   $         652.470,00  

 

  11-INSTALACIONES HIDRAULICAS         $   13.234.525,00  
 

11,1 
Excavación para tanque subterráneo de 
6m3 incluye acarreo 

m3 6,00   $       36.672,00   $         220.032,00  

 

11,2 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 
FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. In-
cluye transporte con descarga, trans-
porte interno, alambre de amarre, certifi-
cados y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, según di-
seño y recomendaciones estructurales. 

kg 448,00   $         2.592,00   $      1.161.216,00  

 

11,3 
Concreto pobre de limpieza espesor 
0,05 mts 2000 psi 

m3 1,00   $     278.312,00   $         278.312,00  
 

11,4 
Fundicion de muros pantalla en concreto  
de 3000 psi para tanque subterraneo de 
almacenamiento 

m3 4,00   $     479.234,00   $      1.916.936,00  

 

11,5 escaleras metalicas tipo gato und 1,00   $     421.347,00   $         421.347,00   

11,6 

MURO BLOQUE DE CONCRETO 
15x20x40cm 10MPa. ACABADO A LA 
VISTA. Suministro y construcción muro 
e= 15cms. en bloque de concreto 
15*20*40cms., resistencia 13MPa (de 
primera calidad, dimensiones uniformes 
y aristas bien terminadas) ranurado am-
bas caras, incluye mortero 1:4 para 
pega, cortes y acarreo de material.  In-
cluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa 
- para caseta de motobomba 

m2 13,00   $       70.276,00   $         913.588,00  
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11,7 Placa maciza para cubierta E= 7 cm m2 6,00   $       65.562,00   $         393.372,00  
 

11,8 
reja puerta de acceso a cuarto de bom-
bas 

m2 5,00   $     631.209,00   $      3.156.045,00  
 

11,9 
Bomba Sumergible Pearl Tipo Lapicero 
4inch, 1 Hp 

und 1,00   $ 1.732.935,00   $      1.732.935,00  
 

11,10 
placa de tanque superior en concreto de 
3000 psi 

m2 4,00   $       67.570,00   $         270.280,00  
 

11,11 

SALIDA ABASTECIMIENTO PVC-P 
Ø1/2" RDE 21. Suministro, transporte e 
instalación de salida hidráulica en tube-
ría PVC-P; incluye: tubería , accesorios, 
cámara de aire, limpiador , soldadura, 
L= 0,50 a 2,00 m. (considerada de red 
principal al aparato) Ø = ½"    

UN 20,00   $       39.025,00   $         780.500,00  

 

11,12 

TUBERIA PVC-P Ø1" RDE 21 ACUED. 
Suministro, transporte e instalación de 
tubería pvc-p Ø1" RDE 21 - Presión 
para abastos. Incluye excavación y/o 
canche, accesorios, salidas, llaves de 
control y todo lo necesario para su co-
rrecta instalación y buen funcionamiento      

 ML  48,00   $       29.649,00   $      1.423.152,00  

 

11,13 

TUBERIA PVC-P Ø1 1/2" RDE 21 
ACUED. Suministro, transporte e insta-
lación de tubería pvc-p Ø1 1/2" RDE 21 
- Presión para abastos. Incluye excava-
ción y/o canche, accesorios, salidas, lla-
ves de control y todo lo necesario para 
su correcta instalación y buen funciona-
miento      

ML 6,00   $       31.515,00   $         189.090,00  

 

11,14 

 VALVULA DE PASO LIBRE Ø1 1/2" 
R.W. Suministro e instalación de válvula 
de paso libre tipo  red white Ø1 1/2" cie-
rre lento, incluye accesorios.    

UN 3,00   $       66.712,00   $         200.136,00  

 

11,15 REGISTRO VALVULA DE CORTE 1/2" UN 4,00   $       44.396,00   $         177.584,00  
 

  12-APARATOS, VIDRIO Y ESPEJOS        $      3.695.622,00  
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12,1 

LAVAMANOS línea blanca económica. 
Suministro, transporte y colocación de 
lavamanos color blanco línea econó-
mica. Incluye grifería, abasto y todos los 
demás elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento.       

UN 7,00   $     175.570,00   $      1.228.990,00  

 

12,2 

ORINAL línea blanca económica. Sumi-
nistro, transporte y colocación de orinal 
mediano blanco línea económica. In-
cluye grifería, abasto y todos los ele-
mentos necesarios para su correcta ins-
talación y funcionamiento..        

UN 2,00   $     125.570,00   $         251.140,00  

 

12,3 

DUCHA. Colocación de ducha línea eco-
nómica. Incluye suministro y transporte 
de los materiales, regadera, griferia ac-
cesorios y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN 2,00   $       28.370,00   $           56.740,00  

 

12,4 

REJILLA PISO. Colocación de rejilla de 
piso de perforación cuadriculada con di-
mensiones de 10x10mm o equivalente. 
Incluye suministro e instalación. 

UN 5,00   $       13.580,00   $           67.900,00  

 

12,5 

PAPELERA. Suministro, transporte y co-
locación de papelera ref 04240 tipo Co-
rona o equivalente. Incluye pegacor y to-
dos los demás elementos necesarios 
para su correcta instalación. 

 UD  7,00   $       42.370,00   $         296.590,00  

 

12,6 

JABONERA. Suministro, transporte y 
colocación de jabonera ref 04230 tipo 
Corona o equivalente. Incluye pegacor y 
todos los demás elementos necesarios 
para su correcta instalación. 

UN 2,00   $       36.370,00   $           72.740,00  
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12,7 

SANITARIO línea blanca económica. 
Suministro, transporte y colocación de 
sanitario línea blanca económica. In-
cluye abasto y todos los elementos ne-
cesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN 7,00   $     167.377,00   $      1.171.639,00  

 

12,8 

BANCA CAMERINOS. Construcción de 
banca en concreto 3000 psi. con un an-
cho de 0,60m. y losa de 0,10m. Incluye 
suministro, transporte y colocación del 
concreto, formaleta, protección, curado y 
todos los demás elementos necesarios 
para su correcta construcción.  
 
 
 
 
 
 

ML 4,00   $       95.509,00   $         382.036,00  

 

12,9 
Suministro e instalacion de espejos para 
baños espesor 4mm 

 M2  3,00   $       55.949,00   $         167.847,00  

 

             

  13-ENCHAPES         $      6.452.873,00   

13,1 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MU-
ROS 1:3 

 M2  319,00   $       15.847,00   $      5.055.193,00  
 

13,2 

BALDOSIN 20,5*20,5cms duchas. Sumi-
nistro y construcción de  paredes y pisos 
de duchas y unidades sanitarias; en bal-
dosín  20,5*20,5 cms., ducha, incluye le-
chada con cemento blanco + dioxido de 
titanio ó similar, acarreo de material, cor-
tes acolillados y cuidado hasta el Final 
de la obra.    
 
 
 
 
 

 M2  40,00   $       32.055,00   $      1.282.200,00  
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13,3 

 ENCHAPE POYO EN BALDOSIN 
20.5*20.5cms para duchas. Suministro y 
colocación de encharque para duchas 
h= 10cms., con baldosín ceramico 
20.5*20.5cms., incluye mortero 1:4, cor-
tes, acolilaldos. moldura plástica para 
bordes, lechada con cemento blanco + 
dioxido de titanio ó similares y cuidado 
hasta el final de la obra.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ML  10,00   $       11.548,00   $         115.480,00  

 

  14-CARPINTERIA METALICA         $   43.207.275,00   

14,1 

 PASAMANOS DISCAPACITADOS. Su-
ministro, transporte y colocación de ba-
rra de seguridad para discapacitados, 
con una longitud de 92 cm. y un diáme-
tro de 1¼" en acero inoxidable. Incluye 
pernos para anclaje, escudos en acero 
inoxidable y todos los elementos nece-
sarios para su correcta instalación y fun-
cionamiento.     

UN 4,00   $     177.733,00   $         710.932,00  

 

14,2 

SUMINISTRO E INSTALACION 
PUERTA METALICA C.R CAL. 18 IN-
CLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, 
BISAGRAS , PINTURA ELECTROSTA-
TICA Y  ELEMENTOS DE FIJACION 

M2 23,00   $     275.909,00   $      6.345.907,00  

 

14,3 

DIVISION Y PUERTAS DE BAÑO EN 
LAMINA DOBLE C.R CAL 18, ESTRUC-
TURA EN ANGULA 1" X1/4" INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISA-
GRAS , PINTURA ELECTROSTATICA 
Y  ELEMENTOS DE FIJACION SIS-
TEMA CANTILIVER 

M2 32,00   $     269.091,00   $      8.610.912,00  

 

14,4 

SUMINISTRO E INSTALACION VEN-
TANA EN ALUMINIO ANODIZADO CO-
LOR MATE CON VIDRIO 4MM FIJO Y 
CELOSIA EN ALUMINIO 0,65*1,85 

UN 4,00   $     504.702,00   $      2.018.808,00  
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14,5 
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA 
C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO 
ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") 

M2 163,00   $       74.190,00   $   12.092.970,00  

 

14,6 
PASAMANOS RAMPAS, GRADERIAS 
Y TARIMA 

ML 61,00   $     192.586,00   $   11.747.746,00  
 

14,7 
LOGO MINISTERIO SEGÚN DISEÑO 
MATERIAL METALICO O ACRILICO 

UN 1,00   $ 1.680.000,00   $      1.680.000,00  

 

  15-PINTURAS Y ESPEJOS        $      2.946.600,00   

15,1 
VINILO MUROS 3 MANOS SOBRE PA-
ÑETE 

M2 150,00   $         7.644,00   $      1.146.600,00  
 

15,2 

DEMARCACION PLACA POLIDEPOR-
TIVA Suministro y aplicación de pintura 
esmalte para demarcación de lineas 
para baloncesto, voleibol y microfutbol.     

GLOB 1,00   $ 1.800.000,00   $      1.800.000,00  

 

  16-EQUIPOS DEPORTIVOS        $      3.465.027,00   

16,1 

ESTRUCTURAS INTEGRADAS POR-
TERÍA MICRO-FUTBOL Y TABLERO 
DE BALONCESTO. Suministro, trans-
porte e instalación de Juego de estructu-
ras integradas en porterías para micro-
fútbol de 3,0 m x 2,0 m x 1,5 m y tablero 
de baloncesto con su respectivo aro y 
red con medidas reglamentarias, fabri-
cado en: tubería negra pesada diámetro 
interior de 3" y 1 1/2", redes, soporte 
para bloques, ruedas fijas y moviles de 
6" recubiertas en poliuretano, tornilleria 
galvanizada, pintura anticorrosiva, pin-
tura esmalte; tablero de baloncesto en fi-
bra de vidrio. Incluye todos los elemen-
tos necesarios para su correcta instala-
ción. 

GLOB 1,00   $ 2.228.377,00   $      2.228.377,00  

 

16,2 

IMPLEMENTOS VOLEIBOL. Suministro 
e instalación de Malla para voleibol en 
PE trenzado de 3 mm, tejida en cuadros 
de 10*10 cm medidas oficiales fivb 9,5 
largo x lmt de altura rebordes en lona a 
base de nylon de 5 cm y 7 cm en la 
parte 3 superior incluye antenas, porta 
antenas cable de acero, tensor, parales 
y silla para el árbitro 

UN 1,00   $ 1.236.650,00   $      1.236.650,00  
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  17-ASEO Y ENTREGA FINAL        $         459.842,00   

17,1 Aseo general para entrega GLOB 1,00   $     459.842,00   $         459.842,00   

   

OBRAS COMPLEMENTARIAS  

ÍTEM ACTIVIDAD UND CANTIDADES VALOR UNITARIO VR. TOTAL 
 

   

1,00 1-MOVIMIENTO DE TIERRAS         $      4.150.035,00   

1,1 
RETIRO DE MATERIAL COMÚN SECO 
A MAQUINA (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES) 

 M3  135,00   $       30.741,00   $      4.150.035,00  

 

2,00 2-CIMENTACION        $   16.752.120,00   

2,1 Relleno en material seleccionado   M3  259,00   $       64.680,00   $   16.752.120,00   

3,00 3-ESTRUCTURAS DE CONCRETO         $   24.421.710,00   

3,1 

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 
FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. In-
cluye transporte con descarga, trans-
porte interno, alambre de amarre, certifi-
cados y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, según di-
seño y recomendaciones estructurales. 

KG 2.358,00   $         2.592,00   $      6.111.936,00  

 

3,3 
ESCALERAS EN CONCRETO. 3000 
PSI 

 M3  13,00   $     511.262,00   $      6.646.406,00  
 

3,4 
PISO PLACA CONCRETO e=10cms. 
3000 PSI 

 M2  105,00   $       46.870,00   $      4.921.350,00  
 

3,5 
CONSTRUCCION ESCALERAS EN 
CONCRETO ZONAS EXTERIORES 

M3 13,00   $     511.262,00   $      6.646.406,00  

 

3,6 
CONSTRUCCION RAMPAS DE AC-
CESO 

M2 2,00   $       47.806,00   $           95.612,00  
 

         

COSTO DIRECTO OBRA      $ 729.599.010,00 
 

ADMINISTRACION 26.15%          $ 190.790.141,00  

IMPREVISTOS  1,0%      $ 7.295.990,00   

UTILIDAD 5,0%      $ 36.479.951,00   

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,0%      $ 6.931.191,00   

COSTO TOTAL OBRA (incluye A.I. U.)  $ 971.096.283,00   

VALOR TOTAL   $ 971.096.283,00   
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Se debe garantizar que la oferta económica para la ejecución de las obras no presente porcentajes de 
administración e imprevistos inferiores a los siguientes:  
 
Administración: 26.15%  
Imprevisto: 1,00% 
 

NOTA 1: El cálculo del porcentaje de la administración se determinó con base en el presupuesto oficial estimado 
para la ejecución del contrato. 
 
 
4.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  

 
De acuerdo con la metodología establecida por el Área de Planeación Contractual se determinó un Presupuesto 

Oficial Estimado (POE), por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($971.096.283.00) M/L. El valor del presupuesto incluye el A.I.U, 

el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas, garantías, campamento, valla, cerramientos, 

Licencia RETIE, RETILAP, y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato. 

Para la presente contratación se cuenta con los recursos que afectan el rubro presupuestal 2-1-7-1-0-9-0-1-0-

0-0-1 Contratos de Ejecución de Obra -Vigencia Actual. 

4.2.1. IMPUESTOS  

El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones 
o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, 
tales como: 

Impuesto Transacciones Financieras (4x1.000) 

Impuesto de Industria y Comercio – ICA (5.5x1.000) - PEREIRA 

Contribución Impuesto de Guerra 

Impuesto del Valor Agregado – IVA sobre la Utilidad  

Retención en la fuente – Contrato Obra 

Contribución Ley 1697 de 2013 (Estampilla Pro Unal) 

 

Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral 8 del presente documento. 
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5. MODALIDAD Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
 

5.1. MODALIDAD 

 

La escogencia del contratista se efectuará de conformidad con la modalidad de selección de que trata el Capítulo 

III, Articulo 23, numerales 23.2 y 23.2.1 del ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE FONADE, 

“CONVOCATORIA SIMPLIFICADA”, adoptado mediante la Resolución 201 del 13 de junio de 2016 mediante 

la versión 9 del MDI720, en razón a las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 

y la cuantía o destinación del bien servicio a contratar, como quiera que la naturaleza del contrato corresponde 

a un contrato de obra en cuantía entre 200 a 1.500 SMMLV.  

5.2. PROCEDIMIENTO 

El trámite o procedimiento a seguir será el previsto en el CAPITULO III, SUBNUMERAL 3.2.2. “CONVOCATORIA 

SIMPLIFICADA”, del GDI – 722 “GUIA DE CONTRATACION DE FONADE”.   

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

FACTORES DE VERIFICACIÓN JURÍDICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS 
Cumple / No 

Cumple 

FACTORES 
DE 

EVALUACIÓN 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 
(20 PUNTOS) 

DISCRIMINADA ASÍ: 
COSTOS DIRECTO MÁXIMO 10 PUNTOS 
COSTO INDIRECTO MÁXIMO 10 PUNTOS 
(Puntaje otorgado en la audiencia de cierre) MÁXIMO 

100 PUNTOS 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL OFERENTE 

(60 PUNTOS) 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD 
(20 PUNTOS) 

 

6.1. FACTORES DE VERIFICACIÓN JURÍDICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS 

El Área de Planeación Contractual de FONADE, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán 
durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la 
selección de un contratista idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades 
 
6.1.1. REQUISITOS JURÍDICOS 

El Área de Planeación Contractual de FONADE, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán, ha 
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determinado que el oferente debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 
 
6.1.1.1. Carta de presentación de la oferta firmada 
 
De acuerdo con el modelo del Formato 01 suministrado, la carta de presentación de la oferta debe estar suscrita 
por la persona natural o por el representante principal legal de la persona jurídica o por el representante desig-
nado por los miembros del consorcio o de la unión temporal, y avalada por un Ingeniero civil debidamente 
matriculado, en virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. Se deberá anexar copia de la 
cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien la avala, al igual que copia de la matrícula o tarjeta 
profesional y certificado de vigencia y antecedentes de este último.  
 
Cuando el oferente o su representante tengan la condición de Ingeniero civil, no será necesario el aval de otra 
persona con igual profesión.  
 
En los siguientes eventos, quien suscriba la carta de presentación de la oferta debe acreditar: 
 
a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del oferente, con facultad expresa de 
actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe com-
prender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la 
presentación de la oferta implica la trasgresión del deber establecido en el numeral 7º del artículo 23 de la ley 
222 de 1995 reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1925 de 2009 o si el representante legal tiene 
limitaciones derivadas de los estatutos sociales el oferente individual o el integrante de la oferta conjunta de-
berá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, según corresponda.  
 
b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unión temporal, con facultad 
expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe comprender las 
de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

 
6.1.1.2.  Acreditación de la Existencia y Representación Legal - para personas jurídicas 

 
Los oferentes que tengan la calidad de personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal cuya expedición no sea superior a 30 días calendario anteriores a la fecha señalada 
para el finalización del término para presentar ofertas, o sus documentos equivalentes en caso de personas 
jurídicas extranjeras expedido por lo menos dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de cierre, 
donde evidencie que el objeto social permite ejecutar el contrato objeto del presente proceso de selección. 
Deberá adjuntarse fotocopia del documento de identificación del representante legal de la persona jurídica.  

Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá contar con el documento de autorización expresa del órgano competente desde el momento 
mismo de la presentación de la oferta. En el evento en que no se presente este documento con la oferta, el 
Comité Evaluador podrá solicitarlo, pero en todo caso la fecha de este no podrá ser posterior a la de cierre del 
proceso.  

Los oferentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar fotocopia de su documento de 
identificación, para el caso de comerciantes se deberá presentar el Registro Mercantil expedido a más tardar 
dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar ofertas. Las ofertas 
presentadas por personas naturales de origen extranjero que se encuentren dentro del país deberán estar 
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acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control 
migratorio vigentes. 

Los oferentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal de las personas jurídicas cumpliendo con los requisitos del párrafo primero de este numeral 
y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales que los conforman, para el caso de 
comerciantes se deberá presentar el Registro Mercantil expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada 
para el cierre del término para presentar ofertas.  

Los oferentes extranjeros (personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas jurídicas 
extranjeras sin sucursal establecida en Colombia) o los integrantes extranjeros del oferente plural, para acreditar 
la existencia y representación legal deberán cumplir con lo establecido en el numeral 6.1.2, del presente 
documento.  

Así mismo, si el oferente se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal conforme a lo descrito en el Artículo 203 
del Código de Comercio y Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, deberá encontrarse registrado debidamente el acto 
de nombramiento y posesión ante la Cámara de Comercio del domicilio Social del Oferente. 

6.1.1.3. Documento de constitución del oferente plural (cuando aplique) 
 

El oferente, con la oferta, deberá anexar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa 
escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión tem-
poral o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:  
 

a. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de 
identificación y domicilio.  

b. Designación del representante: Deberá allegarse su identificación.  

c. Indicación de los términos y extensión de la participación en la oferta y en la ejecución del contrato de cada 
uno de los integrantes de la forma asociativa, para el caso de unión temporal, así como las reglas básicas 
que regularán sus relaciones, para cualquier forma de oferente plural.  

d. Deberá constar que la duración de la figura asociativa no es inferior a la duración del contrato objeto del 
presente proceso de selección y un (1) año más.  

e. Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspon-
diente. La sumatoria de los porcentajes de participación no podrá exceder ni ser menor del 100%  

 
Con la suscripción del documento de constitución del consorcio o unión temporal, se entenderá para todos los 
efectos legales y contractuales que el representante del consorcio o unión temporal tiene las siguientes facul-
tades referentes a la etapa precontractual, contractual y post contractual: 
  

➢ Presentación de la oferta y representación del consorcio o unión temporal en todas las diligencias del 
proceso de selección.  

➢ Suscribir el contrato y sus modificaciones.  

➢ Suscribir el acta de terminación, liquidación o cierre y notificarse del acta de liquidación unilateral  

Con la suscripción del documento de constitución del consorcio o unión temporal, se entenderá, para todos los 
efectos legales y contractuales, que la duración de la forma de asociación escogida no será inferior al lapso 
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comprendido entre la fecha de entrega de la oferta y la liquidación del contrato objeto del presente proceso de 
selección.  
 
Cualquier manifestación contraria a lo previsto en los incisos precedentes o que condicione tales preceptos, se 
entenderá por no escrita. 
 
El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la 
representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias 
derivadas de la oferta y del contrato resultante.  
Cualquier modificación al documento de constitución del consorcio o unión temporal deberá ser suscrita por la 
totalidad de integrantes del consorcio o unión temporal, y deberá tener la aprobación previa de FONADE.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberá tener en cuenta que después de la presentación de la oferta, no 
podrá modificar o alterar el contenido sustancial de la información de los literales a, b, y e del presente numeral, 
ni tampoco alguno de los integrantes podrá desistir o ser excluido en la participación, so pena de aplicar las 
Causales de rechazo. 
  
6.1.1.4. Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación- Registro Único de Proponentes- RUP 

(cuando aplique). 
 

El oferente persona natural o jurídica, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, o cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal deberá acreditar que se encuentra inscrito al momento de presentar 
la oferta, en el registro único de proponentes – RUP, el cual deberá encontrarse actualizado, en firme y vigente 
al momento de la entrega de ofertas y cuya fecha de expedición no puede ser superior a 30 DÍAS CALENDA-
RIO, contados a partir de la fecha señalada para presentar oferta. 
 
6.1.1.5. Garantía de Seriedad de la Oferta con Firma del Tomador en Original. 
 
El oferente deberá anexar a su oferta, a favor del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, 
una garantía que ampare la seriedad de su oferta, por un valor equivalente, como mínimo, al diez por ciento 
(10%) del valor del presupuesto oficial total estimado, con una vigencia de tres (3) meses contada a partir de la 
fecha indicada en el cronograma general para el cierre del proceso. 
  
Esta garantía podrá consistir en póliza de seguro o garantía bancaria, otorgada por una compañía de seguros 
o una entidad bancaria, respectivamente, la cual deberá encontrarse legalmente establecida en Colombia y 
vigilada por la Superintendencia Financiera. 
Si se trata de una garantía bancaria, la entidad correspondiente deberá actuar por su cuenta incluso en calidad 
de corresponsal, sin que ello atenúe su responsabilidad o deteriore la calidad de la garantía, la cual deberá ser 
irrevocable y exigible a favor de FONADE a primer requerimiento, renunciando al beneficio de excusión. 
  
En caso de otorgar la garantía mediante póliza de seguros, la cual deberá corresponder a la Póliza de 
Cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN (Esta 
condición debe constar en la póliza o en una certificación anexa y se debe adjuntar el clausulado 
correspondiente al Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación, de FONADE) 
a nombre del oferente persona natural o de la razón social que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el 
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certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio, o su equivalente, establezca que la 
firma podrá identificarse con la sigla. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberá tomarse la 
garantía a nombre de todos y cada uno de los integrantes y deberá indicarse su respectivo porcentaje de 
participación en la forma asociativa correspondiente. 
  
La garantía deberá tener la firma del tomador en original. 
  
En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la oferta, la vigencia de la garantía de seriedad deberá 
ser igualmente, ampliada. 
 
El oferente debe anexar el original del recibo de pago de la prima o documento equivalente, que certifique el 
pago de la misma so pena de dar aplicación de la causal de rechazo. 
 
6.1.1.6.  Certificación de pagos al sistema de seguridad social y de aportes parafiscales  

 
Cuando el oferente sea persona natural deberá adjuntar una certificación emitida por la entidad promotora de 
salud, pensión y riesgos laborales, expedida dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha señalada 
para la finalización del término para presentar ofertas, que demuestre estar afiliado al sistema de seguridad 
social en salud y en pensiones o fotocopia de las planillas de pago en donde conste que se encuentra al día 
por este concepto para la fecha de cierre del presente proceso, el valor cancelado, el periodo de cotización, la 
fecha de pago y la entidad promotora de salud y riesgos laborales a la que se encuentre afiliado cuando a ello 
haya lugar, en los términos del Literal a) del Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012. En el caso de que tenga personal 
a su cargo, deberá acreditar la correspondiente declaración juramentada (Ley 789 de 2002), incluida la 
contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), conforme lo 
señalado por el Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008, cuando a ello haya lugar o en su defecto 
la declaración de no estar obligado al pago de dicha contribución. (Verificar que aplica. Aplica para constructores 
o suministros de elementos de construcción)  
 
En el caso de personas jurídicas, deberán presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera 
Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje, incluida la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC), conforme lo señalado por el Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008, cuando 
a ello haya lugar o en su defecto la declaración de no estar obligado al pago de dicha contribución (verificar que 
aplica. Aplica para constructores o suministros de elementos de construcción). Dicho documento debe certificar 
que a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de dichos aportes correspondientes a los 
últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de 
pago.  
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes, deberá aportar 
el certificado aquí exigido.  
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Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin sucursal 
establecida en Colombia, deberán acreditar este requisito o certificar las circunstancias que demuestren que 
no tiene obligaciones frente al sistema de Seguridad Social en Colombia. 
 
Cuando se presente certificación suscrita por Revisor Fiscal, deberá aportarse fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía, de la tarjeta profesional de contador y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central 
de Contadores. 
 
6.1.1.7.  Reciprocidad (cuando aplique). 

 
En los términos señalados en el Artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.4.1.3.  del Decreto 1082 de 2015, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a: a) los 
oferentes, bienes y servicios provenientes de estados con los cuales Colombia tenga acuerdos comerciales, en 
los términos establecidos en tales acuerdos comerciales; b) a los bienes y servicios provenientes de estados 
con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certifi-
cado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y 
comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho estado; y c) a las servicios 
prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación an-
dina aplicable a la materia. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá expedir el certificado por medio del 
cual se acredite la situación mencionada en el literal b) anterior en relación con un estado en particular.  
 
Tanto las certificaciones como la información sobre los acuerdos comerciales suscritos por Colombia están 
disponibles en la página del SECOP II, www.contratos.gov.co.  
 
El oferente podrá presentar las respectivas consultas del SECOP II y en una carta indicará que su oferta cumple 
con los requisitos para que se le otorgue tratamiento de bienes y servicios nacionales pese a ser de origen 
extranjero, en virtud del principio de reciprocidad. La entidad verificará dicha información.  
 
Para el presente proceso, se atenderán las siguientes definiciones: se entiende como bienes nacionales, aque-
llos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una 
transformación sustancial de conformidad con lo previsto en el Decreto 2680 de 2009.  
 
Son servicios de origen nacional aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia.  
 
Para el caso de bienes de origen nacional, el proponente deberá estar inscrito en el registro de productores de 
bienes nacionales.  
 
Por su parte, tratándose de servicios de origen nacional la forma de acreditarlo será certificado en la Cámara 
de Comercio o estatutos si se trata de empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional o siguiendo 
lo establecido en el presente numeral sobre la reciprocidad. 
 

6.1.1.8.  Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales  
 

El artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, exige como requisito indispensable para nombrar, 



Página 56 de 90 

 

 

 

 

dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural 
o jurídica según se trate, no se encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales que publica la 
Contraloría General de la República con periodicidad trimestral. 
 
Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligación, FONADE, verificará en el último boletín de 
responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República que el proponente y cada uno de 
sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una unión temporal, no se encuentre (n) reportado (s) en 
dicho boletín.  
 
6.1.1.9. Verificación del sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad (SIRI) 

de la Procuraduría General De La Nación  
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 1238 de 2008 y con el fin de verificar los antecedentes 
disciplinarios del proponente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una unión 
temporal, toda vez que de las sanciones disciplinarias también se desprenden inhabilidades, FONADE verificará 
e imprimirá la consulta de los antecedentes disciplinarios realizada a través de la página web de la Procuraduría 
General de la Nación.  

 
6.1.1.10.  Verificación de antecedentes judiciales del Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional.  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto 0019 de 2012 y con el fin de verificar los 
antecedentes judiciales del proponente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio 
o unión temporal), FONADE verificará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales realizada a través 
de la página web de la Policía Nacional.  
 
En caso que el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión 
temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con 
pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, la propuesta será rechazada. 
 
6.1.1.11. Copia de Cédula de Ciudadanía, si el proponente es persona natural deberá anexar copia de la 

Cedula de Ciudadanía y si es persona jurídica deberá anexar copia de la Cedula de Ciudadanía del 
Representante Legal o quien suscriba la oferta. 

 
6.1.1.12. Registro Único Tributario de la DIAN (RUT) Actualizado, el cual deberá tener actualizada su ac-

tividad económica de acuerdo a la nueva clasificación de códigos CIIU.   

 
6.1.1.13. Certificado suscrito por el representante legal en el que manifieste no encontrarse incurso en 

causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar. 

6.1.1.14.  OTROS DOCUMENTOS. 
 

Los documentos que se relacionan a continuación serán aportados por todos los oferentes, no obstante, 
su no presentación no será causal de rechazo ni objeto de verificación jurídica por tratarse de documentos 
para la suscripción del contrato con el oferente que resultare favorecido dentro del presente proceso de 
selección. 

En el caso de personas naturales es necesario adjuntar los siguientes documentos: 
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• Registro Único Tributario – RUT actualizado: El oferente deberá anexar a la oferta fotocopia 
del Registro Único Tributario RUT, el cual deberá tener debidamente actualizada su actividad eco-
nómica de acuerdo a la nueva clasificación de códigos CIIU y la inclusión del impuesto CREE, 
conforme lo dispuesto por el Decreto 1828 del 27/08/2013, si aplica. 
  

• Certificación Bancaria con una expedición no mayor a 30 días calendario: El oferente deberá 
anexar a la oferta, la certificación de la cuenta bancaria relacionada en el formato de Vinculación 
FAP 801.  
 

• Fotocopia de la libreta militar (cuando aplique).  
 

• Formato de vinculación FAP 801 (Versión para diligenciar en línea). 
  
En caso de persona jurídica, es necesario adjuntar los siguientes documentos: 

• Registro Único Tributario – RUT actualizado: En el que se encuentre incluido lo referente a la 
responsabilidad 35, si el oferente es responsable del impuesto CREE) El oferente deberá anexar 
a la oferta fotocopia del Registro Único Tributario RUT. 
 

• Certificación Bancaria con una expedición no mayor a 30 días calendario.  
 

• El oferente deberá anexar a la oferta, la certificación de la cuenta bancaria relacionada en el for-
mato de Vinculación FAP 801.  
 

• Formato de vinculación FAP 801 (Versión para diligenciar en línea). 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes, deberán 
aportar cada uno de los documentos señalados en el presente numeral excepto el Nit. del Consorcio ò 
unión Temporal o cualquier otra forma de asociación que será exigible si se acepta la oferta a algún tipo 
de estas asociaciones. 
  
Formato de Vinculación FAP 801 (Versión para diligenciar en línea). 
 
El formato de vinculación deberá descargarse de la página Web de la entidad: http://www.fonade.gov.co, 
deberá seleccionar del Menú Principal la opción “Atención al ciudadano”, luego seleccionar la opción 
“Trámites y servicios” y en la lista: 
 
FORMATOS REQUERIDOS PARA TRÁMITES Y/O SERVICIOS que aparece el link “Formato de 

Solicitud de Vinculación (Versión para diligenciar en línea)” de acuerdo con lo siguiente 
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Al seleccionar el link le muestra el siguiente cuadro con lo cual podrá almacenar el formato de vinculación, el 
cual deberá diligenciar, imprimir y entregar con firma y huella de quien lo suscribe. 
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En el menú Ayuda se encuentran detallados los pasos para realizar el registro de la información de las 
personas naturales y jurídicas que pretendan vincularse o se encuentren vinculadas con el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, mediante el aplicativo “Formulario Solicitud de 
Vinculación”. 
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NOTA: El oferente deberá presentar con la oferta los documentos relacionados en este numeral, no obstante 
su NO presentación no será causal de rechazo. 
 
6.1.1.15.  Condiciones y Documentos Exigidos y los Oferentes que sean Personas Naturales Extranjeras 

sin Domicilio en el País o Personas Jurídicas Extranjeras que no tengan Establecida Sucursal 
en Colombia con la Finalidad de Verificar la Capacidad Jurídica y la Capacidad Financiera 

 

6.1.2. Condiciones y Documentos Exigidos y los Oferentes que sean Personas Naturales Extranjeras 
sin Domicilio en el País o Personas Jurídicas Extranjeras que no tengan Establecida Sucursal 
en Colombia con la Finalidad de Verificar la Capacidad Jurídica y la Capacidad Financiera.  

 
6.1.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA  
 
Personas Naturales: Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la presentación 
de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.  
 
Personas Jurídicas: Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido 
por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido por lo menos dentro de los cuatro (4) 
meses anteriores a la fecha de cierre, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitución 
(que en todo caso deberá ser anterior a la fecha de cierre), vigencia, nombre del representante legal 
de la sociedad o de la persona o personas que tengan la Capacidad Jurídica para comprometerla y 
sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones 
para presentar la oferta. En el evento en que conforme a la jurisdicción del Interesado extranjero no 
hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos que 
sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente literal expedidos por las respectivas autori-
dades competentes.  
 
Si en la jurisdicción no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí 
solicitada, el Oferente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona con 
Capacidad Jurídica para vincular y representar a la persona jurídica en la que conste que (1) no existe 
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autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (2) la información requerida 
en el presente numeral; y (3) la Capacidad Jurídica de la persona que efectúa la declaración para 
vincular y representar a la persona jurídica y de las demás personas que puedan representar y vincular 
a la misma, si las hay.  
 

b) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Con-
trato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante 
legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el literal 
(a) anterior). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones 
generales otorgadas para comprometer a la persona jurídica.  

 
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad jurídica de su(s) representante(s) legal(es) o de su(s) apode-

rado(s) especial(es) en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto 
de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta per-
sona deberá aparecer en los documentos señalados en el literal (a) anterior).  
 

d) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y cinco (5) años 
más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante 
legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el literal 
(a) anterior).  
 

e) Si (el)(los)representante(s) legal(es) tuviere(n) limitaciones estatutarias para presentar la oferta o sus-
cribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio o de su 
eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social competente 
de la sociedad o persona jurídica, en la cual se eliminen dichas  limitaciones(se entenderá que se 
verificará la limitación respecto de la(s) persona(s) que esté(n) facultada(s) para actuar en el presente 
proceso y no respecto de aquellos representantes que no estén representando al oferente en la pre-
sente oferta cerrada de contrato, de manera que la limitación solamente deberá levantarse respecto 
de aquél (aquellos) representante(s) que suscriban documentos que sean presentados en la oferta o 
si la duración de la persona jurídica no fuese suficiente en los términos del presente documento, se 
adjuntará un documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el 
plazo de la persona jurídica en caso de resultar Adjudicatario y antes de la suscripción del Contrato o 
de la constitución de la sociedad si se presenta bajo promesa de sociedad futura.  
 

f) Adicionalmente a lo exigido en los literales (a) y (e) anteriores, si la oferta fuera suscrita por una per-
sona jurídica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el repre-
sentante de ésta, deberá acreditarse la Capacidad Jurídica de la sucursal y/o de su representante, 
mediante la presentación del original del certificado de existencia y representación legal en una fecha 
de expedición máximo de un (1) mes antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección 
por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre esta-
blecida la sucursal. 
 

g) Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la oferta, suscribir el 
Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar Adjudicatario, 
se deberá presentar en la oferta copia del acta en la que conste la decisión del órgano social compe-
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tente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación de la oferta, la celebra-
ción del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resul-
tar Adjudicatario.  
 

 
NOTA: En el evento en que participen oferentes cuya naturaleza corresponda a organismos 
internacionales de derecho público derivados de tratados o instrumentos internacionales de los que 
haga parte el Estado Colombiano, su acreditación se realizará mediante certificación expedida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores), la cual deberá contener lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la 
certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado 
Adicionalmente el oferente deberá aportar copia simple del tratado o instrumento internacional 
respectivo. 
 
6.1.2.2. APODERADO 

 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio 
en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 
la oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes  instancias de la presente oferta pública 
de contrato, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la 
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente documento.  
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o Unión Temporal y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos de autenticación, 
consularización y traducción exigidos en el código de comercio de Colombia. El poder a que se refiere este 
párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.  
 
Para fines de claridad únicamente, las personas naturales y jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia 
podrán designar a más de una persona como su apoderado en Colombia, caso en el cual podrá indicar a su 
entera discreción las condiciones o las limitaciones a los apoderados. En todo caso, si no se precisan tales 
condiciones y/o limitaciones, FONADE presumirá que cualquiera de los apoderados podrá suscribir y vincular 
al oferente extranjero sin domicilio en Colombia que no sea Consorcio o Unión Temporal. 
 
6.1.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA (FORMATO 17) 
 
PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES 
 
Los oferentes extranjeros sin domicilio en Colombia deberán presentar: 
 
a. Último estado de situación financiera y estado de resultados debidamente aprobados de acuerdo con el 

cierre fiscal en cada país de origen. 
 
b. Las cifras contenidas en los estados de situación financiera y estado de resultados deben presentarse en 

moneda colombiana de conformidad con la normatividad vigente. 
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c. Los documentos contenidos en la información financiera del Oferente (Estado de Situación financiera, 
Estado de Resultados revelaciones a los Estados Financieros, dictamen o informe del Revisor Fiscal o 
Auditor Externo), deberán ser presentados en español. Cuando se encuentren en un idioma distinto del 
español, se aceptarán las traducciones simples al idioma español, adjuntando los documentos en el idioma 
de origen. 
 

d. La clasificación de cuentas y la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional colombiana 
deben ser avaladas en documento debidamente suscrito por un Contador Público Colombiano y el 
Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.  
 

e. El contador público colombiano que avala la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional 
colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación antecedentes disciplinarios 
expedida por la Junta Central de Contadores, certificación que debe encontrarse vigente a la fecha de 
presentación de la oferta con vigencia no mayor a 90 días de expedición.  
 

f. En el evento en que por las prácticas contables del país de origen los rubros que correspondan a las 
cuentas de capital de trabajo, índice liquidez y nivel de endeudamiento difieran de las establecidas en 6.1.3. 
REQUISITOS FINANCIEROS se deben aportar junto con la información financiera, certificación suscrita 
por la persona natural o por el representante legal (persona jurídica) y avalada por un contador público 
inscrito en la Junta Central de Contadores en la que conste tal circunstancia y en la que se indique con 
claridad la homologación de los rubros que corresponden a las cuentas ya señaladas, anexando copia de 
la tarjeta profesional del contador público y certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la junta 
Central de Contadores vigente. 
 

g. En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la 
empresa extranjera, el Representante Legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, deberán 
hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
 

h. Si el oferente es sede principal o casa matriz deberá presentar los Estados Financieros (estados de 
situación financiera y estado de resultados) de manera consolidada, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 

i. Cuando el oferente sea parte de un grupo empresarial, (subsidiaria, filial o sucursal), deberá presentar los 
Estados Financieros (estados de situación financiera y estado de resultados) de manera individual de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

 
Con base en la información suministrada de la manera indicada en este numeral, la Entidad verificará los 
indicadores financieros y de organización y estos deben cumplir mínimo con los valores indicados en el 
numerales 6.1.3. REQUISITOS FINANCIEROS, así como lo relacionado con el k residual establecido en el 
numeral 6.1.3.2. CAPACIDAD RESIDUAL.  
 
Los oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el cálculo 
de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 
Capacidad de organización y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del 
país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El oferente y la Entidad Estatal para 
efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en 
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la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el oferente y la Entidad Estatal 
tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 
 
Experiencia: Deben presentar el formato que hace parte del presente estudio como anexo, suscrito por el 
representante legal y revisor fiscal o contador del oferente. El oferente debe aportar copia de los contratos 
ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción y/o ampliación de 
edificaciones no residenciales con terceros, bien sean públicos o privados. 
 
Los oferentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros 
auditados con corte a 31 de diciembre de 2016 en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, 
pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2016 suscritos por el representante legal junto 
con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera 
presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; 
y (b) el oferente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. 
 
6.1.3. REQUISITOS FINANCIEROS 

Los índices financieros requeridos en el presente proceso son calculados con base al objeto, condiciones, 
complejidad y valor del proyecto; el resultado corresponde al análisis económico del mercado colombiano 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL”, de acuerdo a la información disponible a 31 de 
diciembre de 2017 registrada en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial de la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia. 

  http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1#/   y el Registro 

Único Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. 

Teniendo en cuenta el objeto del proyecto, la complejidad y el valor del mismo, se considera conveniente que 

el futuro contratista cuente con la capacidad financiera adecuada para desarrollar eficazmente el objeto del 

contrato, demostrando de acuerdo con la información financiera reportada en el Certificado de Registro Único 

de Proponentes - RUP los siguientes índices financieros: 

• Capital de trabajo: Activo corriente - Pasivo corriente Este indicador representa la liquidez operativa del 
proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en 
efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo 
eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal 
requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos. 

 

• Índice de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.  

 

http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1#/ 
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
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• Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, 
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos 

 

• Razón de Cobertura de Intereses:  Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad 
del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 
 

INDICADOR PARÁMETRO EXIGIDO MÍNIMOS 

CAPITAL DE TRABAJO CT ≥ 100% del POE 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ LIQ = AC / PC ≥ 2.0 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE = PT / AT ≤ 70% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES RCI = UO/GI ≥ 2.0 

 
 
Para la verificación de los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, la entidad tomará la información 
del certificado RUP vigente a la fecha de cierre del proceso, conforme a las prescripciones del decreto 1082 del 
2015, tomando como base la información financiera correspondiente al cierre a 31 de diciembre del 2017. 
 
Los oferentes extranjeros (personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas jurídicas 
extranjeras sin sucursal establecida en Colombia) o los integrantes extranjeros del oferente plural, para acreditar 
la CAPACIDAD FINANCIERA deberán cumplir con lo establecido en las reglas de participación para oferentes 
extranjeros. 
 

NOTA 1: Los oferentes extranjeros (personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas 
jurídicas extranjeras sin sucursal establecida en Colombia) o los integrantes extranjeros del oferente plural, para 
acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA deberán cumplir con lo establecido en las reglas de participación para 
oferentes extranjeros.  
 
NOTA 2: Para los oferentes plurales personas naturales o jurídicas de carácter nacionales o extranjera 
(consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) la Entidad acogió dentro de sus procesos de 
evaluación la opción No.1 Ponderación de los componentes de los indicadores según lo establecido en el 
capítulo VII proponentes plurales del “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación” emitido por Colombia compra Eficiente.  
 
NOTA 3: Para aquellos oferentes que sean Personas Naturales o Jurídicas que se hayan constituido en la 
vigencia actual, deberán adjuntar la información financiera (estado de situación financiera y estado de 
resultados) con el cual se realizó el registro en el Certificado de Registro Único de Proponentes – RUP, 
documento que deberá encontrarse actualizado, vigente y en firme. 
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6.1.3.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato en función de su organización interna. En este sentido se establecen como indicadores de capacidad 
organizacional los siguientes:  
 
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 
en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor 
la capacidad organizacional del proponente.  
 
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 
patrimonio.  
 
Teniendo en cuenta el objeto del proyecto, la complejidad y el valor del mismo, se considera conveniente que 
el futuro contratista cuente con la capacidad financiera adecuada para desarrollar eficazmente el objeto del 
contrato, demostrando de acuerdo con la información financiera reportada en el Certificado de Registro Único 
de Proponentes - RUP los siguientes índices de CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

INDICADOR PARÁMETRO EXIGIDO MÍNIMOS 

Rentabilidad del patrimonio  RP = UO/P ≥ 5% 

Rentabilidad del activo RA = UO/AT ≥ 3% 

 
Los oferentes extranjeros (personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas jurídicas 
extranjeras sin sucursal establecida en Colombia) o los integrantes extranjeros del oferente plural, para acreditar 
la CAPACIDAD ORGANIZACIONAL deberán cumplir con lo establecido en las reglas de participación para 
oferentes extranjeros. 
 

NOTA: Para los oferentes plurales personas naturales o jurídicas de carácter nacionales o extranjera 
(consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) la Entidad acogió dentro de sus procesos de 
evaluación la opción No.1 Ponderación de los componentes de los indicadores según lo establecido en el 
capítulo VII proponentes plurales del “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación” emitido por Colombia compra Eficiente. 

6.1.3.2 CAPACIDAD RESIDUAL (KR) 

Para efectos de este proceso, la capacidad residual de contratación, será el resultado de restar al indicador 
.capacidad de contratación del oferente, los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de 
la Oferta el Oferente directamente, y a través de sociedades de propósito especial oferentes plurales en los 
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cuales el Oferente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido 
adjudicados, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos, en los términos que se 
establecen a continuación. 

 

Para efectos de evaluación (Capacidad Residual), FONADE tendrá en cuenta el PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO (POE) para este proyecto.    

 

En todos los casos, el oferente deberá tener, al momento de presentación de la oferta, una capacidad residual 
de contratación (KR) como CONSTRUCTOR igual o superior a: 
 
Capacidad Residual (KR) ≥ POE) 
 
De acuerdo a lo anterior, los oferentes deberán acreditar que cuentan con la capacidad de contratación mínima 
que se establece a continuación: 
 

Capacidad residual de contratación (KR) mínima requerida (expresado en SMMLV) 

100% del valor del POE  

 
 
La capacidad de contratación residual de los oferentes se calculará con la información financiera reportada en 
el RUP aportado por los Oferentes con la siguiente formula: 
 

Capacidad Residual del oferente individual (Kr) = [𝐶𝑂𝑥 [
𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹

100
] − 𝑆𝐶𝐸] 

 
Capacidad Residual del oferente plural = ∑ (Kri) 
 
Donde, 
CO. = Capacidad organizacional. 
E = Experiencia. 
CT = Capacidad técnica. 
CF          =            Capacidad financiera 
SCE       =            Saldo de los contratos en ejecución 
Kri          =            Capacidad Residual de cada uno de los integrantes del oferente   

 

Para acreditar la capacidad residual del oferente y los integrantes del oferente plural, deberá diligenciarse los 
FORMATOS 6, 15, 16 ,17 y 18. 
 
Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el primer inciso, cuando el oferente sea una 
sociedad de propósito especial, oferentes plurales en los cuales el Oferente participe, se tendrá en cuenta el 
porcentaje de participación del Oferente en la respectiva sociedad de propósito especial, oferentes plurales. 
 
A cada uno de los factores se le asignará el siguiente puntaje: 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 



Página 68 de 90 

 

 

 

 

Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF) 40 
Capacidad técnica (CT) 40 
Total 200 

 
 
Cálculo de la Capacidad de Organización (CO). 

 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 
Cinco (5) años o más  Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años  
Entre uno (1) y cinco (5) años  Mayor ingreso operacional de los años de vida del 

oferente  
Menos de un (1) año  USD 125.000 - Liquidados a la tasa cambio determinada 

de por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 
2 años para efectos del umbral del beneficio de las 
Mipyme- Tasa informada por Colombia Compra Eficiente.  
(NOTA) 

 
NOTA: Si los ingresos operacionales del oferente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del oferente es igual a USD125.000. 
 
Cálculo de la Experiencia (E). 
 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relación 
entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
oferente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” 
del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
 

Experiencia (E) = [[
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒅𝒆𝒍𝒐𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔𝑹𝑼𝑷(𝑪𝑶𝑷)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑥 % 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
]] 

 

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente 
plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad 
Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el oferente debe diligenciar el formato correspondiente al Formato 
15, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. 
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes. El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignará con base en la siguiente 
tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
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0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 
 

Cálculo de la Capacidad Financiera (CF). 
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del oferente con la información 
contenida en el RUP con corte con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquides = [[
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
]] 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor a Puntaje 
0 0,5 20 

0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
Cálculo de la Capacidad Técnica (CT). 
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, 
ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen 
actividades relacionadas directamente a la construcción. Para acreditar la capacidad técnica (CT) el oferente 
debe diligenciar el Formato correspondiente al Formato 16. El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna 
con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 
 
Saldo de los Contratos en Ejecución (SCE). 
 
Presentación de los contratos en ejecución para la determinación del SCE (saldos de los contratos en ejecución) 
 
El oferente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el oferente 
está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos 
en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta 
un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del 
oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de 
suspensión. Si el oferente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 



Página 70 de 90 

 

 

 

 

circunstancia. 
 
El cálculo del saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 
por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una 
estructura plural por la participación del oferente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar 
en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en 
cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato debe 
calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la 
oferta del Proceso de Contratación. 
 
Oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia. 
Los oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el cálculo 
de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 
Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del 
país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El oferente y la Entidad Estatal para 
efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en 
la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el oferente y la Entidad Estatal 
tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 
 
Experiencia: deben presentar el formato que hace parte del presente estudio como anexo, suscrito por el 
representante legal y revisor fiscal o contador del oferente. El oferente debe aportar copia de los contratos 
ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. 
 
Los oferentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros 
auditados con corte a 31 de diciembre de 2016 en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, 
pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2016 suscritos por el representante legal junto 
con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera 
presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; 
y (b) el oferente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. 
 
6.1.4. REQUISITOS TÉCNICOS 

6.1.4.1. EXPERIENCIA. 
 

El estatuto de contratación del fondo financiero de proyectos de desarrollo - FONADE, en su artículo 14, numeral 
4 establece que para realizar los estudios y documentos previos que soporten los procesos de selección, 
deberán contener entre otros: “4. Determinación y justificación de los criterios de habilitación y selección que 
permitan identificar el proponente idóneo y la oferta más favorable.” 
 
Por lo anterior y en aras de garantizar que el futuro contratista haya ejecutado proyectos de similares 
condiciones al contrato objeto del presente proceso, en cuanto a la complejidad, magnitud y alcance del 
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proyecto, se considera oportuno, objetivo ecuánime y razonable solicitar Experiencia Específica en: 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
 

➢ La experiencia deberá ser acreditada con la ejecución de MINIMO UNO (01) Y MAXIMO CINCO (05)                     
CONTRATOS terminados. 
 

➢ Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 2 veces el valor 
del POE, expresado en SMMLV a la fecha de terminación. 

 
➢ MÍNIMO uno de los contratos aportados, debe ser de valor igual o superior a UNA (1) Vez el POE 

expresado en SMMLV a la fecha de terminación. 

Para el presente proceso se entiende por: 
 
CONSTRUCCIÓN: Ejecutar un proyecto de obra nueva, el cual contempla las actividades y obras necesarias 
para el desarrollo de la misma, en las cuales deben incluir como mínimo las siguientes actividades: preliminares, 
excavaciones, cimentación, estructura, instalaciones, cubierta y acabados, entre otras, necesarias para la 
ejecución del proyecto. 
 
ADECUACION: Realizar cambios de tipo constructivo a ciertas condiciones preexistentes. Procedimientos 
necesarios para la remodelación de edificaciones, aplicando la normatividad vigente, el análisis de la estructura, 
la adecuación arquitectónica y el desarrollo de acabados. 
 
ESCENARIOS DEPORTIVOS: Es toda instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte 
determinado y legalmente reconocido. 
 
EDIFICACIONES: Nombre genérico con que se designa cualquier construcción fabricada con materiales resis-
tentes y que está destinada a servir de espacio para el desarrollo de una actividad humana.  
 
6.1.4.2.  ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (APLICA 

PARA REQUISITOS HABILITANTES Y FACTOR DE PONDERACIÓN). 
 

Los contratos con los que pretendan acreditar la experiencia específica deben cumplir o tener en cuenta lo 

siguiente: 

Los contratos aportados para ser válidos para acreditar la experiencia del oferente deberán estar inscritos en 

el RUP. El oferente deberá indicar, en su oferta, el consecutivo a que corresponde el contrato aportado. 

1) El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para la finalización del término para presentar 
ofertas. Para el presente proceso selección, se tomará como fecha de terminación del contrato la del 
recibo final de las obras objeto del mismo, suscrito por el contratante o su representante. 
 

2) En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados con oferta plural o bajo cualquier 
otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia específica en su totalidad; 
es decir, que la entidad no entrará a diferenciar las actividades específicas ejecutadas por cada uno 
de los integrantes del contratista plural y el valor del respectivo contrato será tenido en cuenta de 
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acuerdo al porcentaje de participación que el oferente tuviese en dicho oferente plural. 
3) Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia específica a través de contratos ejecu-

tados bajo la modalidad de administración delegada. 
4) A los contratos presentados por el oferente en su propuesta para acreditar la experiencia solicitada en 

este numeral y que involucren estudios y diseños, se les tendrá en cuenta el valor correspondiente a 
los estudios y diseños. 

5) En caso de oferta plural, la experiencia será la sumatoria de las experiencias específicas de los inte-
grantes que la tengan. Si la totalidad de la experiencia específica es acreditada por uno solo de los 
integrantes de la oferta plural, este deberá tener una participación igual o superior al 51% Si la expe-
riencia específica es acreditada por más de uno de los integrantes de la oferta plural, aquel que aporte 
el mayor valor en contratos, respecto de los otros integrantes, deberá tener una participación igual o 
superior al 34% en la oferta plural, De igual manera los demás integrantes del oferente plural que 
aporten la experiencia específica, deben tener un porcentaje de participación en la oferta plural de 
MÍNIMO del 20% cada uno. En todo caso, aquel integrante que no aporte experiencia específica no 
podrá tener una participación mayor en la oferta plural que aquel o aquellos que la acreditan (APLICA 
PARA REQUISITOS HABILITANTES). 

6) No podrá acreditarse la experiencia exigida a través de subcontratos. En virtud de lo anterior no será 
tenida en cuenta la experiencia que pretenda acreditar el oferente o los integrantes de la estructura 
plural mediante contratos en los cuales la parte contratante, haya sido contratada a su vez por otra 
entidad para la ejecución de todo o parte del mismo objeto. 

7) No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con contratos interadministrativos para 
cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecución de la obra.  

8) El oferente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia: Certificaciones, constancias o 
cualquier otro documento expedido por el contratante, su representante o por el interventor o supervi-
sor del contrato. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá permitir 
en conjunto la verificación de la siguiente información:  

a) Nombre del contratante. 
b) Nombre del contratista. 
c) Objeto del contrato. 
d) Valor total del contrato o el correspondiente a las obras que se pretenden acreditar. 
e) Lugar de ejecución. 
f) Fecha de inicio del contrato. 
g) Constancia de recibo final de las obras objeto del contrato, con indicación de la fecha corres-

pondiente.  
h) Si el contrato se ejecutó en oferta plural u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de sus 

integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación 
no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse copia del documento de cons-
titución de la oferta plural o la forma conjunta respectiva, o copia del contrato celebrado 
cuando en este consten tales porcentajes de participación.  

9) La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta cuando no cuente 
con más de tres (3) años de constituida y se hará en proporción a su participación en el capital social. 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias en los numerales anteriores. 

10) No se permite presentar auto-certificaciones, entendidas como: 
o Cualquier certificación expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. 
o Cualquier certificación expedida por Consorcios u ofertas plurales en los cuales el oferente o 

los integrantes de la oferta plural hayan hecho parte. 
11) En los casos en que la obra haya sido ejecutada en virtud de un contrato de fiducia mercantil, deberá 



Página 73 de 90 

 

 

 

 

presentarse certificación expedida por la sociedad fiduciaria titular del patrimonio autónomo, en la que 
se indique, además de la información exigida en el literal 8) del presente numeral, el nombre del o los 
fideicomitentes y el nombre de la persona natural o jurídica que ejecutó la obra. 

12) El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia específica 
será aquel que tuvieron a la fecha del informe de recibo final o la del acta de recibo final suscrito por 
el contratante o su representante o a la terminación del contrato, y la conversión a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en el año de recibo final o termina-
ción. En  caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: 

▪ Cuando el valor del contrato esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos 
colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la 
fecha de recibo final o terminación. Cuando la fecha de recibo final o de terminación del contrato 
no especifique el día, pero si el mes y el año, se tomará para su conversión la tasa representa-
tiva del mercado (TRM) vigente para el último día hábil del mes en que haya terminado el con-
trato o se haya realizado su recibo final.   

▪ Cuando el valor del contrato esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se 
realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publi-
cadas por el Banco de la República, teniendo en cuenta la fecha de recibo final o de su terminación y, 
posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad con la TRM vi-
gente para la fecha de recibo final o de su terminación, según corresponda. Cuando la fecha de 
recibo final o de terminación del contrato no especifique el día, pero si el mes y el año, se tomará 
para su conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para el último día hábil del 
mes en que haya terminado el contrato o se haya realizado su recibo final.   

 
13) En los casos en que la experiencia específica se pretenda acreditar con obras de propiedad del ofe-

rente o alguno de sus integrantes, según corresponda, ejecutadas por él mismo, deberá presentar 
certificación suscrita por él y por su contador público o revisor fiscal, según corresponda, en la que se 
indique: 
 
a) Fecha de inicio y de terminación de la construcción de la obra. La fecha de terminación no podrá 

ser posterior a la fecha de cierre del término para presentar ofertas. 
b) Valor total de la construcción. 
c) Área construida o intervenida. (según corresponda) 
d) Lugar de ejecución. 
e) Porcentaje de participación, en aquellos casos en que la obra se haya ejecutado con la participa-

ción de otras personas naturales o jurídicas. En este caso, será tenida en cuenta la experiencia 
específica en su totalidad y el valor de acuerdo con el porcentaje de participación. 

f) No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso de selección la adquirida en la 
ejecución de obras propias, en las que el oferente o alguno de sus integrantes, según corresponda, 
haya trasladado a otra u otras personas naturales o jurídicas, en virtud de uno o varios negocios 
jurídicos, los riesgos derivados de la confección material de la misma y de su entrega. 

g) Deberá anexarse la respectiva licencia de construcción y, de resultar necesario, los demás docu-
mentos que le permitan demostrar al oferente o al integrante de la forma conjunta que pretenda 
acreditar la respectiva experiencia específica, la ejecución de la obra por parte de este. 

h) Si la obra propia se desarrolló en diferentes etapas y en tiempos diferentes, podrá ser contabili-
zada como una sola obra siempre y cuando exista una sola licencia de construcción. Si la obra se 
desarrolló por etapas, con diferentes licencias de construcción, cada licencia de construcción se 
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considerará como una obra diferente. 
 

El comité Evaluador podrá solicitar otros documentos para acreditar la experiencia, dentro de los cuales se 
encuentran entre otros, las facturas cambiarias de compraventa que cumplan con los requisitos previstos en los 
artículos 772 y 774 del Código de Comercio. 

NOTA 1: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto 
el contenido se desvirtúa con prueba en contrario. 

NOTA 2: Cuando el objeto requerido como experiencia sea una parte del objeto contractual de la(s) 
certificación(es) aportada(s), no será tenido en cuenta, salvo que se acredite debidamente discriminados la 
experiencia requerida y su valor. En este evento, el valor que se tendrá en cuenta para efectos de la verificación 
de la experiencia del oferente será el correspondiente al valor discriminado de la experiencia solicitada. 

NOTA 3: Para efecto de evaluación de los contratos aportados, la entidad realizará la revisión de los mismos, 
en el orden en que se relacionan en el formato que destina FONADE para este fin hasta el número máximo 
establecido.  

TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 

El oferente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con títulos académicos otorgados por 
una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad 
competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deberá acreditar la convalidación 
de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá contar con los mismos o iniciar 
con suficiente anticipación los trámites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la 
suscripción del acta de inicio. 

INVOCACIÓN DE MÉRITOS DE EXPERIENCIA. 

El Oferente podrá invocar méritos, es decir aportar la experiencia de que trata el presente numeral, a través de 
su empresa matriz y/o de su(s) subordinada(s) o controlada(s) o filial(es).  Las compañías de las cuales se 
invoquen méritos, asumen la responsabilidad solidaria con el Oferente, por las obligaciones derivadas de la 
oferta y del eventual contrato a suscribir, para tal fin el Oferente debe obtener por parte del Representante Legal 
de dichas compañías una manifestación expresa en la que se haga constar que en el evento en que le sea 
adjudicado el contrato, éste se compromete a ejecutar y a suscribir el contrato en calidad de obligadas solidarias 
y a constituir un apoderado en Colombia con facultades para notificarse de actuaciones administrativas y 
judiciales. El Oferente deberá obtener de dichas compañías manifestación expresa de que se ha proferido la 
autorización respectiva de su máximo órgano directivo.  

Para que la invocación de méritos de experiencia sea válida, además de lo anterior, el Oferente deberá 
demostrar que la casa matriz, cuenta con una participación accionaria en la filial de mínimo el treinta por ciento 
(30%), el cual se verificará en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. 

6.2. OFERTA ECONÓMICA 

El oferente debe formular su oferta económica en la plataforma del SECOP II, teniendo en cuenta, entre otros, 
los siguientes aspectos: 

 
1. Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos 
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2. Todos los valores deberán estar ajustados al peso, es decir, sin decimales. Para el efecto, se aplicará 

la metodología de redondeo establecida por el Área de Procesos de Selección y Contratación. 
 

3. En caso de no expresar un valor para el IVA, FONADE dará por entendido que el valor 
correspondiente, de acuerdo con las normas tributarias pertinentes, se encuentra incluido en el valor 
total de la oferta. 
 

4. Deberá tener en cuenta al momento de diligenciar el Formato establecido, que el valor unitario de cada 
ítem no podrá ser superior al 110% del valor unitario indicado para cada uno de ellos en el numeral 
4.2 del presente documento, ni inferior al 90%. 

 
5. No podrá, en ningún caso, modificar las características y especificaciones requeridas, por alguna otra 

de características técnicas inferiores y en el evento en que el Formato establecido presentado con la 
oferta inicial de precio existan errores o modificaciones en la descripción o en las cantidades 
correspondientes, se entenderá que el oferente acoge en su integridad la descripción y cantidades 
establecidas en este documento. 
 

6. Para efectos de la comparación de ofertas, en el evento en que alguno de los oferentes pertenezca al 
régimen tributario simplificado, deberá adicionar al valor de su oferta aquel correspondiente al de la 
retención que realice FONADE por concepto de IVA. El resultado en ningún caso podrá ser superior 
al presupuesto oficial estimado. No obstante, lo anterior, de resultar seleccionado el oferente que se 
encuentre en esta situación, el contrato que se suscriba no incluirá el valor de la retención del IVA. 
Para los oferentes que por su naturaleza jurídica (más no por el régimen tributario al que pertenezcan), 
no son responsables del IVA, su oferta económica no deberá incluirlo. Para estos casos, ni FONADE 
ni el oferente a quien se le haya aceptado su oferta estarán obligados a efectuar este tributo. 
 

7. Deberá diligenciar la totalidad de las casillas correspondientes a: 
 

• Precio unitario de cada uno de los ítems. 

• Valor por Administración (A). 

• Valor por Imprevistos (I). 

• Valor por Utilidad (U). 

• IVA sobre la utilidad. 
 
El oferente podrá presentar, adicionalmente, el Formato 08. Pero es obligación del contratista al que se le 
acepte la oferta presentarlo a la interventoría previo a la firma del acta de inicio, con los ajustes si fuese el caso, 
conservando fijos los porcentajes allí revisados de su oferta. Para ello deberá realizar su ejercicio de cálculo 
del A.I.U., considerando, entre otros costos, los correspondientes a: campamento, cerramientos provisionales; 
provisionales de obra, personal profesional, técnico, de administración y vigilancia; sistema de seguridad 
industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios públicos; ensayos de control de calidad; 
estación topográfica; papelería, registro fotográfico, computadores, videos e informes; elaboración de planos 
récord; transporte aéreo y terrestre;  almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y pólizas; depósitos, 
valla; adecuación de vías y accesos, hospedajes y todos los demás costos, gastos y tributos que sean 
necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. Así mismo deberá estimar el porcentaje 
correspondiente a los imprevistos y la utilidad. 
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6.3. FACTORES DE EVALUACIÓN. 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

FACTORES DE VERIFICACIÓN JURÍDICOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS 
Cumple / No 

Cumple 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA 
(20 PUNTOS) 

DISCRIMINADA ASÍ: 
COSTOS DIRECTO MÁXIMO 10 PUNTOS 
COSTO INDIRECTO MÁXIMO 10 PUNTOS 
(Puntaje otorgado en la audiencia de cierre) 

MÁXIMO 
100 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL OFERENTE 
(60 PUNTOS) 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD 
(20 PUNTOS) 

 
 

6.3.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA 
 
6.3.1.1. PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL COSTO DIRECTO Y VALOR DEL COSTO INDIRECTO. 
 
Para la asignación de puntaje por oferta económica y determinación del orden FONADE tendrá en cuenta el 
valor del costo directo y el valor del costo indirecto, de forma independiente, para lo cual se introducen en una 
bolsa que no permita observar su contenido, un total de tres balotas de diferentes colores, posteriormente y con 
la participación de los asistentes se procederá a sacarlas de la bolsa de una en una con el fin de asignarle un 
color a cada opción de acuerdo a los criterios que se definen a continuación: 
 

a) OPCIÓN 1: Color de la Balota que se saque de No. 1, corresponderá a introducir m veces el 100% del 
VALOR DEL COSTO DIRECTO Y VALOR DEL COSTO INDIRECTO. 

b) OPCIÓN 2: Color de la Balota que se saque de No. 2, corresponderá a introducir m veces el 96% del 
VALOR DEL COSTO DIRECTO Y VALOR DEL COSTO INDIRECTO. 

c) OPCIÓN 3: Color de la Balota que se saque de No. 3, corresponderá a introducir m veces el 93% del 
VALOR DEL COSTO DIRECTO Y VALOR DEL COSTO INDIRECTO. 
 

Posteriormente, se introducen nuevamente en la bolsa y con la participación de los asistentes, se elige cuál 
de las balotas (primera, segunda o tercera) al sacarla de la bolsa al azar, determinará la opción que se 
aplicará. 
 
El número de veces que participe el presupuesto oficial en función del porcentaje escogido de acuerdo al 
procedimiento anterior se establecerá teniendo en cuenta el número de ofertas presentadas y consideradas 
hábiles económicamente como se indica a continuación: 
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Ofertas hábiles 
económicamente 

(p) 

(m) número de veces a 
introducir el 

presupuesto en el 
mecanismo 

seleccionado 

De 1 a 5 1 

>5 a 10 2 

>10 a 15 3 

>15 a 20 4 

>20 a 25 5 

>25 6 

 
m = Número de veces que participara la oferta económica en el cálculo de la media 
p = Número de ofertas hábiles económicamente 
 
 
6.3.1.2. DETERMINACIÓN DEL MECANISMO A APLICAR PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR 

OFERTA ECONÓMICA 

 
a. Se determinará, con la participación de los asistentes, mediante sistema aleatorio, cuál de los cuatro (4) 

mecanismos establecidos en el presente numeral, se utilizará para asignar el puntaje correspondiente a las 
ofertas económicas tanto para el valor de los costos directos como para el valor de los costos indirectos, 
de forma independiente: “media geométrica”, “media aritmética”, “media aritmética alta” o “media aritmética 
baja”.  

  

MECANISMO 1   “Media geométrica” 

  
En el evento en que el mecanismo establecido corresponda media geométrica 
se utilizará para establecer la asignación de puntaje y el orden el procedimiento 
indicado en el numeral 6.3.2.1. 

  

MECANISMO 2 “Media aritmética” 

  
En el evento en que el mecanismo establecido corresponda media aritmética 
se utilizará para establecer la asignación de puntaje y el orden el procedimiento 
indicado en el numeral 6.3.2.1 

  

MECANISMO 3   “Media aritmética alta” 

  
En el evento en que el mecanismo establecido corresponda media aritmética 
alta se utilizará para establecer la asignación de puntaje y el orden el 
procedimiento indicado en el numeral 6.3.2.1 

  

MECANISMO 4  “Media aritmética baja” 

  

En el evento en que el mecanismo establecido corresponda media aritmética 
baja se utilizará para establecer la asignación de puntaje y el orden el 
procedimiento indicado en el numeral 6.3.2.1 
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Sistema aleatorio: Se procederá a introducir en una bolsa que no permita observar su contenido, un total 
de cuatro balotas de diferentes colores, posteriormente y con la participación de los asistentes se procederá 
a sacarlas de la bolsa de una en una con el fin de asignarle un color a cada mecanismo en el orden 
ascendente conforme se encuentran consignadas en el presente numeral. 
   
Posteriormente, se introducen nuevamente en la bolsa y con la participación de los asistentes, se elige cuál 
de las balotas (primera, segunda, tercera o cuarta balota) al sacarla de la bolsa al azar, se determinará el 
mecanismo a aplicar. 
 
El sistema aleatorio se escogerá tanto para la asignación de puntaje por concepto del “VALOR DEL COSTO 
DIRECTO” como para el “VALOR DE COSTOS INDIRECTOS”, de forma independiente 
 
Para el cálculo y determinación del orden se tomarán en consideración el “VALOR DEL COSTO DIRECTO” 
y el “VALOR DE COSTOS INDIRECTOS”, y para cada uno de estos valores se asignará puntaje. 
 

6.3.1.3. APERTURA DE SOBRES ECONÓMICOS 

 
Una vez seleccionado el mecanismo de acuerdo con lo indicado en los numerales anteriores, se procederá a la 
apertura de la oferta económica en la plataforma del SECOP II de la totalidad de las ofertas presentadas y se 
verificará que su valor cumpla con lo exigido respecto al POE y el contenido de los costos indirectos de cada una 
de ellas, de acuerdo con las siguientes reglas:   

 

• Se verificará que el valor de la Administración y los imprevistos no sean inferiores a los estimados como 
mínimo en las reglas de participación. 

 

• Se verificará que cada una de las casillas destinadas para consignar el valor del AIU se encuentre 
diligenciada. En caso de que no se consigne dato alguno, se rechazará la respectiva oferta de acuerdo 
con lo dispuesto en las reglas de participación.  

 
• Después de la verificación aritmética y en el evento en que no haya correspondencia matemática entre 

los valores expresados en pesos y en porcentajes en las casillas destinadas para AIU, primará lo ex-
presado en pesos, para ello se calculará el valor de cada uno de estos en porcentaje, de acuerdo con 
el costo directo.  
 

• Se verificará que el oferente presente en la oferta económica o en la resultante de la verificación arit-
mética, un valor en el “VALOR TOTAL DE LA OFERTA” no superior al 100% ni inferior al 90% del 
presupuesto oficial estimado POE, indicado en el numeral 4.2 del presente documento, so pena de dar 
aplicación a las causales de rechazo. 
 

• Realizadas las verificaciones y, de ser el caso, aplicados los procedimientos señalados, para obtener el 
valor total de la oferta corregida, será leído dicho valor, de cada una de las ofertas económicas y se 
verificará que el mismo no sea superior a 100% ni inferior al 90% al señalado en el presupuesto oficial 
estimado POE.  
 

•  Los valores verificados por concepto de costo directo e indirecto serán utilizados para la comparación 
entre los oferentes.  
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FONADE, utilizará como instrumento el sorteo por balotas, (mayor balota o menor balota, en caso de empate 
entre los oferentes, una vez concluida la evaluación de los requisitos mínimos exigidos. 
Se verificará que todos los valores ofertados en pesos no presenten decimales, so pena de causal de rechazo. 

 
6.3.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN 

 
6.3.2.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE. 
 
La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento de forma independiente por 
concepto del “VALOR DEL COSTO DIRECTO” como para el “VALOR DEL COSTO INDIRECTO:  
 
Para la asignación de puntaje se tendrá en consideración el número de veces que participe el valor del 
presupuesto oficial en función del porcentaje escogido de acuerdo al procedimiento señalado en el numeral 
6.3.1.1, se establecerá teniendo en cuenta el número de ofertas presentadas y consideradas hábiles 
económicamente como se indica a continuación: 

 

Ofertas hábiles 
económicamente 

(p) 

(m) número de veces a 
introducir el presupuesto 

en el mecanismo 
seleccionado 

De 1 a 5 1 

>5  a 10 2 

>10 a 15 3 

>15 a 20 4 

>20 a 25 5 

>25 6 

 
m = Número de veces que participara el presupuesto oficial en el cálculo de la media 
p = Número de ofertas hábiles económicamente 
 
a. El Comité Evaluador, con las ofertas económicas, según lo establecido en el numeral 6.3.1, aplicará el 

mecanismo seleccionado, con el fin de asignar el puntaje correspondiente a las ofertas económicas, 
salvo que, con fundamento en la verificación antes indicada en los literales anteriores, se determine que 
sólo una oferta continúa en el proceso de selección, caso en el cual a la misma le será otorgado el 
máximo puntaje previsto para la calificación de las ofertas económicas. La aplicación del mecanismo 
seleccionado se hará, según el caso, de acuerdo con las siguientes fórmulas:  
  

 Cuadro 1.  
MECANISMO   Media Geométrica  

FÓRMULA   
𝐺 =  [(𝑉𝐶𝐷)𝑚  × 𝑋₁ × 𝑋₂ × 𝑋₃ × 𝑋n](

1
𝑛+𝑚

) 



Página 80 de 90 

 

 

 

 

 
𝐺 1 =  [(𝑉𝐶𝐼)𝑚  × 𝑋₁ × 𝑋₂ × 𝑋₃ × 𝑋n](

1
𝑛+𝑚

) 

Dónde:  

G  =  
Media geométrica de los valores de las ofertas económicamente 
hábiles en función de los costos directos. 

G1 = 
Media geométrica de los valores de las ofertas económicamente 
hábiles en función de los costos indirectos. 

Xn  =  Valor de los costos directos o indirectos según corresponda de 
cada oferta hábil. 

n  =  Número de ofertas hábiles económicamente.  

𝑉CD = Costo Directo Oficial afectado por el porcentaje escogido 

VCI = Costo Indirecto Oficial afectado por el porcentaje escogido 

m = Número de veces que participara el presupuesto oficial en el 
cálculo de la media de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.3.1.1 

  
 
 

  Cuadro 2.   
MECANISMO   Media Aritmética  

FÓRMULA  

 

𝐴 =
(𝑚×𝑉𝐶𝐷+𝑋₁+𝑋₂+𝑋₃+𝑋n)

n+m
  

 

𝐴1 =
(𝑚×𝑉𝐶𝐼+𝑋₁+𝑋₂+𝑋₃+𝑋n)

n+m
  

Dónde:   

A  =  
Media aritmética de los valores en función del costo directo de 
las ofertas económicamente hábiles. 

A1 = 
Media aritmética de los valores en función del costo indirecto de 
las ofertas económicamente hábiles. 

Xn  =  Valor de cada oferta hábil.  
n  =  Número de ofertas hábiles.  

VCD = Costo Directo Oficial afectado por el porcentaje escogido 

VCI = Costo Indirecto Oficial afectado por el porcentaje escogido 

m = Número de veces que participara el presupuesto oficial en el 
cálculo de la media de acuerdo a lo indicado en el numeral 
6.3.1.1 

 
 

 Cuadro 3.   
MECANISMO   Media Aritmética Alta  
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FÓRMULA  

 

  
Dónde:   

AA  =  
Media aritmética alta de los valores del costo directo o indirecto 
(según corresponda) de las ofertas económicamente hábiles.  

A  =  
Media aritmética de los valores del costo directo o indirecto 
(según corresponda) de las ofertas económicamente hábiles.  

Xa  =  Valor del costo directo o indirecto (según corresponda) de la 
oferta hábil económicamente más alta  

  
 

  Cuadro 4.  
MECANISMO   Media Aritmética Baja  

FÓRMULA  

 

  
Dónde:   

AB  =  
Media aritmética baja de los valores en función del costo directo 
o indirecto (según corresponda) de las ofertas económicamente 
hábiles.  

A  =  
Media aritmética de los valores del costo directo o indirecto 
(según corresponda) de las ofertas económicamente hábiles.  

Xb  =  Valor del costo directo o indirecto (según corresponda) de la 
oferta hábil económicamente más baja  

  
b. Una vez aplicado el mecanismo seleccionado se procederá a la asignación de los puntajes teniendo en 

cuenta dos rectas, cuya aplicación se realizará conforme al valor de los costos directos e indirectos, las 
cuales podrán ser superior o inferior a la media de que se trate.   

  
1.) Recta para valores superiores a la media: La ecuación de la recta Y2 se construirá para asignar el puntaje 

a las ofertas económicas cuyo valor de costo directo y valor del costo indirecto sea superior al valor de la 
media de que se trate. Su construcción se realiza de conformidad con las siguientes condiciones:  

  
i. Fórmula:   
 

 

Donde:    

CD = Costo Directo Oficial 
CI = Costo Indirecto Oficial 
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P1i  = Valor costo directo de la oferta económica 
P2i  = Valor costo indirecto de la oferta económica 
a1  = Valor de la media obtenida en función de los costos directos 
a2  = Valor de la media obtenida en función de los costos indirectos 
Y3 = Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%) – costos directos. 
Y4 = Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%) – costos indirectos. 
  
  

Para asignar el puntaje correspondiente para cada una de las ofertas se aplicará la siguiente 
fórmula:   

  

𝑋3 = (
𝑌3

100
) × 𝑃𝑀 

 

𝑋4 = (
𝑌4

100
) × 𝑃𝑀 

 
Donde: 
X3 = Puntaje a asignar por concepto del valor del costo directo 
X4 = Puntaje a asignar por concepto del valor del costo indirecto 
Y3 = Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%) – costos directos. 
Y4 = Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%) – costos indirectos. 
PM = Puntaje máximo  
 
 2.) Recta para valores inferiores o iguales a la media: La ecuación de la recta Y1 se construirá para asignar el 
puntaje a las ofertas económicas cuyo valor total sea inferior o igual a la media de que se trate. Su construcción 
se realiza de conformidad con las siguientes condiciones:  
 
i. Fórmula:  
 

 𝑌1 = (
1000

𝐾×𝐶𝐷
) × (𝑃1𝑖 − 𝑎1) + 100 

 

𝑌2 = (
1000

𝐾 × 𝐶𝐼
) × (𝑃2𝑖 − 𝑎2) + 100 

 
Donde:    
CD = Costo Directo Oficial 
CI = Costo Indirecto Oficial 
P1i  = Valor costo directo de la oferta económica 
P2i  = Valor costo indirecto de la oferta económica 
a1  = Valor de la media obtenida en función de los costos directos 
a2  = Valor de la media obtenida en función de los costos indirectos 
K = 2  
Y1 = Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%) – costos directos. 
Y2 = Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%) – costos indirectos. 
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Para asignar el puntaje correspondiente para cada una de las ofertas se aplicará la siguiente fórmula:   
 

𝑋1 = (
𝑌1

100
) × 𝑃𝑀 

 

𝑋2 = (
𝑌2

100
) × 𝑃𝑀 

Donde: 
X1 = Puntaje a asignar por concepto del valor del costo directo 
X2 = Puntaje a asignar por concepto del valor del costo indirecto 
Y1 = Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%) – costos directos. 
Y2 = Porcentaje obtenido (entre 0 y 100%) – costos indirectos. 
PM = Puntaje máximo  
 
PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA 
 
PE = PCD + PCI 
 
Donde: 
PE = Puntaje oferta económica 
PCD = Puntaje por Costos Directos 
PCI = Puntaje por Costos Indirectos 
 

NOTA: A las ofertas que luego de la aplicación del mecanismo de asignación de puntaje, obtengan un puntaje 

inferior a cero (0), se les asignara un puntaje de cero (0). 

6.3.2.2.  DETERMINACIÓN DEL ORDEN. 
 
Una vez aplicado los criterios anteriormente señalados, el primer lugar en el orden, lo ocupará la oferta que 
haya obtenido el mayor puntaje por oferta económica, y el segundo lugar la que obtenga el puntaje 
inmediatamente inferior al que ocupó el primer lugar, y así sucesivamente. 
 

OFERENTE PUNTAJE FACTOR  

Primer lugar  

Segundo lugar  

Tercer lugar  

Cuarto lugar  

Quinto lugar  

 

A las ofertas que ocupen los primeros TRES (3) lugares en el orden, se les realizará la siguiente verificación: 
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1. Se verificará que en la oferta económica, cada uno de los ítems allí relacionados cuenten con un valor 
mayor a cero pesos. 
 

2. Se verificará que cualquiera de los valores unitarios de los ítems de la oferta económica no exceda al 
110% del valor unitario del ítem correspondiente del presupuesto descrito en el numeral 4.1. 
 

3. Después de la verificación aritmética y en el evento en que no haya correspondencia matemática entre 
los valores expresados en pesos y en porcentajes en las casillas destinadas para AIU, primará lo 
expresado en pesos, para ello se calculará el valor de cada uno de estos en porcentaje, de acuerdo 
con el costo directo.  

 
4. En el evento que luego de las verificaciones señaladas en los numerales anteriores, el valor total de 

la oferta económica de alguno(s) de los oferentes ubicado(s) en los tres primeros lugares, no corres-
ponda al valor tenido en cuenta para la aplicación del mecanismo seleccionado, se procederá a recal-
cular dicho mecanismo con los valores corregidos de éstas tres ofertas, determinando un nuevo orden 
o ratificando el establecido inicialmente. En caso de que el orden de los tres primeros lugares sea 
modificado se procederá a dar aplicación a lo establecido en los numerales anteriores (1 al 5). 

 
Este procedimiento será aplicado cuantas veces sea necesario hasta que sea ratificado el orden de los 
oferentes.  
 
Efectuado el procedimiento anterior y establecido el orden de las ofertas económicas, posteriormente, la Entidad 
verificará el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros de los oferentes que ocupen los tres 
primeros lugares del orden antes establecido. 
 
En caso que el oferente ubicado en el primer lugar del orden establecido no cumpla con los requisitos jurídicos, 
técnicos y financieros exigidos, se aceptará la oferta de quien se encuentre segundo en el orden, en el evento 
que este tampoco cumpla, se aceptará la oferta de quien se encuentra en tercer lugar.  En caso de que como 
resultado de la evaluación efectuada el cuarto oferente tampoco de cumplimiento a los requisitos mínimos de 
carácter jurídico, técnico y financiero, FONADE evaluará la oferta del siguiente oferente en el orden establecido 
y así sucesivamente hasta obtener un oferente que dé cumplimiento a tales requisitos. 
 
Una vez establecidos los oferentes que cumplen con los requisitos de orden económico, jurídicos, técnicos y 
financieros y, que se encuentran ubicados en los TRES (3) primeros lugares del orden antes señalado, el comité 
evaluador procederá a otorgarles el correspondiente puntaje de conformidad con lo previsto en los numerales 
6.3.2.3 y 6.3.2.4, definiendo un nuevo orden entre ellos. 
 
6.3.2.3. ASIGNACIÓN PUNTAJE EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (60) PUNTOS 

MÁXIMOS A ASIGNAR). 
 
Para el presente proceso de selección se asignará puntaje de 60 puntos en función de la presentación de 
contratos ADICIONALES a los exigidos dentro del numeral 6.1.4.1, descritos de la siguiente manera: 
  

CRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

Con máximo 2 contratos adicionales, en Construcción y/o ampliación de 
Edificaciones cuyo alcance contemple construcciones Escenarios Deportivos, 

20 
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CRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PUNTAJE 

Coliseos y cuya sumatoria sea ≥ al 25% del valor del POE y ≤ al 50% del valor del 
POE, expresado en SMMLV a la fecha de terminación. 
Con máximo 2 contratos adicionales, en Construcción y/o ampliación de 
Edificaciones cuyo alcance contemple construcciones Escenarios Deportivos, 
Coliseos y cuya sumatoria sea > al 50% del valor del POE y ≤ al 75% del valor del 
POE, expresado en SMMLV a la fecha de terminación. 

30 

Con máximo 2 contratos adicionales, en Construcción y/o ampliación de 
Edificaciones cuyo alcance contemple construcciones Escenarios Deportivos, 
Coliseos y cuya sumatoria sea > al 75% del valor del POE, expresado en SMMLV 
a la fecha de terminación. 

60 

 
NOTA: El oferente deberá relacionar los contratos adicionales indicados en este numeral en el FORMATO 3A, 
anexo al presente documento. 
 

 
6.3.2.4. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD INDUSTRIA 

NACIONAL: MÁXIMO VEINTE (20) PUNTOS. 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del 
Decreto Ley 019 de 2012, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgará un puntaje máximo de 
VEINTE (20) puntos con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP II. 
 
La reciprocidad aplica para aquellos Oferentes extranjeros, que participen individualmente o como integrantes 
de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de Oferente colombiano, para lo cual se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
Servicios Nacionales: son los servicios prestados por Oferentes Singulares: personas naturales colombianas 
o residentes en Colombia, o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana. 
 
La Entidad concederá trato nacional a: 
 
a) Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos 

Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;  
  
b) A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero 

respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de 
compras y contratación pública de dicho estado; y  

 
c) A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en 

cuenta la regulación andina aplicable a la materia. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal b) anterior en relación con un estado en particular. 
 
Tanto las certificaciones como la información sobre los acuerdos comerciales suscritos por Colombia están 
disponibles en la página del SECOP II.  
 
El oferente podrá presentar las respectivas consultas del SECOP II y en una carta indicará que su oferta cumple 
con los requisitos para que se le otorgue tratamiento de bienes y servicios nacionales pese a ser de origen 
extranjero, en virtud del principio de reciprocidad. La entidad verificará dicha información.  
 
Para el presente proceso se atenderán como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes 
elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una transformación sustancial de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 2680 de 2009. 
 
En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la participación de 
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta. 
 
La información para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero sin sucursal o domicilio en 
Colombia pretenda recibir trato nacional será la que corresponda a la publicada en el SECOP II. 
 
En caso que la información anterior no esté publicada en el SECOP II, el Oferente deberá aportarla en su oferta, 
en caso de no hacerlo no será causal de rechazo de la Oferta, pero hará que el factor de Apoyo a la Industria 
Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0) puntos. 
 
 
Incentivo a la incorporación de Componente Colombiano:  
 
 
Para la aplicación de este criterio se tendrá en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 2º de la 
Ley 816 de 2003: a los proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje de componente 
colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se les otorgará puntaje de 
conformidad con la tabla de componente nacional que se establece más adelante para la evaluación 
correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario 
otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 
determinada profesión. 
 
Para estos efectos, los oferentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad deberán señalar en el 
FORMATO DE DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO COLOMBIANO anexo al 
presente documento, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, referido a la totalidad del 
personal calificado que empleará para la ejecución del contrato. 
 
Dado que la Protección a la Industria Nacional es factor de evaluación de las propuestas, el oferente no podrá 
modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero ofrecidos en la ejecución del contrato. 
Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificarán de conformidad con 
los siguientes criterios y ponderaciones: 
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FACTOR PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Puntaje máximo posible en este factor = 20 puntos 

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE 

 SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL 
(subcriterio1) 

La totalidad de la estructura plural o proponente 
individual deben cumplir y ser: 

Oferentes Singulares, es decir: Personas 
naturales nacionales, personas naturales 

extranjeras residentes en Colombia, personas 
jurídicas nacionales y; 

Oferentes Singulares, es decir: Personas 
jurídicas extranjeras o las personas naturales 

extranjeras no residentes en el país que hayan 
acreditado la reciprocidad o la existencia de un 

acuerdo comercial vigente, así como las 
Estructuras Plurales integradas por dichas 

personas. 

20 puntos 
 

En caso que el Oferentes plural no ofrezca en su totalidad bienes y/o servicios de origen nacional, de acuerdo con las 
condiciones señaladas anteriormente, se le otorgara el puntaje proporcional al porcentaje de participación en la estructura 

plural del integrante que ostente el componente nacional. 

INCENTIVO A LA INCORPORACIÓN 
DE COMPONENTE NACIONAL 

(subcriterio 2) 

Oferentes extranjeros y Estructurales Plurales de 
origen extranjero que no hayan acreditado la 
reciprocidad o la existencia de un acuerdo 

comercial vigente, que ofrezcan determinado 
porcentaje de componente nacional incorporado, 
referido a la totalidad del personal calificado del 

contrato, de conformidad con la tabla de 
componente nacional que se establece a 

continuación: 

Hasta 10 puntos, según 
tabla 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO [Medido en 
términos de % referido a la totalidad del personal calificado del contrato] PUNTAJES 

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS 

Más del 80% de componente nacional y hasta el 85% 6 PUNTOS 

Más del 85% de componente nacional y hasta el 90% 8 PUNTOS 

Más del 90% de componente nacional 10 PUNTOS 

 
Para efectos de lo anterior, el oferente debe suscribir el FORMATO 14 “Declaración de Porcentaje de 
Personal Calificado Colombiano”, anexo al presente documento. 
 
Podrán acumularse puntajes del subcriterio 1 y 2, pero en ningún caso podrán sumar para este factor más de 
veinte (20) puntos. 
 
7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a 
asegurar los fines que el Estado persigue con la contratación. Con este propósito se preparó el estudio definido 
en este numeral, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración 
de ofertas, planes de contingencia y continuidad del proyecto a contratar (Ver anexo).  
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8. GARANTÍAS 

Teniendo en cuenta la normativa con la cual se rige FONADE y los riesgos identificados en el Estudio de 
Riesgos, recomendamos el requerimiento de garantías en los siguientes términos: 
 
8.1. GARANTÍA DE SERIEDAD 

El oferente deberá anexar a su oferta, a favor del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, una 
garantía que ampare la seriedad de su oferta, por un valor equivalente, como mínimo, al diez por ciento (10%) 
del valor del presupuesto oficial estimado para el grupo para el cual presenta oferta y su término será desde el 
día de presentación de la oferta y por TRES (03) meses. Este plazo será prorrogable como máximo por tres (3) 
meses más. La garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES 
PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local. 
En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el oferente deberá anexar el respectivo recibo de pago. 
 
 
 
8.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El contratista deberá constituir a favor FONADE en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos 
establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por 
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE 
ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un 
banco local que incluya los siguientes amparos: 
 

TIPIFICACIÓN DEL 
RIESGO 

% DE AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
30% del valor del 

contrato 
Vigente por el plazo de ejecución del 

contrato y ocho (8) meses más. 

Contratista 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 

5% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Estabilidad y Calidad de la 
obra que entregue el 

contratista 

50% del valor del 
contrato 

Vigente por cinco (5) años contados a 
partir del recibo a satisfacción de la 

obra. 

Calidad de los Bienes y 
Elementos que entregue el 

contratista 

10% del valor del 
contrato 

Vigente por tres (3) años contados a 
partir del recibo a satisfacción de la 

obra 

 
En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de pago 
de prima. 
 
8.3 SEGUROS DE DAÑOS 

Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben contemplar seguros de 
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responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación. 

 

8.3.1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA - CONTRACTUAL 

El Contratista deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como 
amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que 
el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o 
en sus bienes. 

Amparo Límite Asegurado 

Daños patrimoniales y extra patrimoniales Sin Sublímite 

Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas 
Sin Sublímite con posibilidad de recobro al 

subcontratista 

Responsabilidad civil cruzada 

20% del límite asegurado 

Responsabilidad civil patronal 

50% del límite asegurado 

Responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control 

20% del límite asegurado 

Vehículos propios y no propios  

10% del límite asegurado 

Operaciones de transporte, cargue y descargue 

Sin Sublímite 

Uso de maquinaria y equipo Sin Sublímite 

Propiedades adyacentes y/o estructuras existentes 

50% del límite asegurado 

Responsabilidad civil por gastos médicos 

$50 Millones de pesos por persona                      

$200 Millones de pesos por evento 

Responsabilidad civil por contaminación accidental  Sin Sublímite 

 

 
Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al 30% del valor del contrato y deberá permanecer 
vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo 
que se relacione con este contrato, FONADE. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse 
la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado a 
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restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación 
(Según Aplique). 
 
9. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO  

 
1) Anexo 1: Análisis del Sector 
2) Anexo 2: Análisis de Riesgos 
3) Anexo 3:  Análisis de Riesgos del Sector 
4) Anexo 4: Esquemas de garantías 
5) Anexo 5: Análisis Financiero 
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