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Sitionuevo, Magdalena, 21 de noviembre de 2024. 

Doctora: 
MARYURIS PEREIRA BELTRAN 
Jefe de Contratación 
Alcaldía Municipal de Sitionuevo 
Sitionuevo, Magdalena 

Referencia: Solicitud de carga de prórroga en el SECOP II del contrato MS-
CPUB-003-2024 

Asunto: Solicitud de carga de prórroga en el SECOP II 

Estimado señor, 

Me permito la presente en mi calidad de Secretaria de Prospectiva Estratégica y 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Sitionuevo, en virtud de la aprobación 
de la prórroga de plazo solicitada por el contratista CONSTRULIFE G&B S.A.S., 
correspondiente al contrato MS-CPUB-003-2024, cuyo objeto es la ejecución de 
las actividades de rehabilitación de las zonas afectadas por el fenómeno de 
La Niña, con base en los hechos y justificaciones descritos en el oficio previamente 
emitido y aprobado por esta oficina el 21 de noviembre de 2024. 

Solicitud: 

Conforme a la normativa establecida por la Dirección de Contratación Estatal y 
en cumplimiento de los procedimientos previstos para la gestión contractual en el 
SECOP II, solicito a la Oficina de Contratación del Municipio proceder con la carga 
de la prórroga del contrato MS-CPUB-003-2024 en la plataforma SECOP II, dentro 
de los términos y plazos establecidos por esta entidad. 

La prórroga de veinte (20) días calendario, a partir del 25 de noviembre de 2024, 
modifica la fecha de finalización del contrato, la cual será ahora el 14 de diciembre 
de 2024. Es importante destacar que, conforme a lo establecido en el procedimiento 
y según las normas del SECOP II, esta prórroga no implica una adición económica 
al contrato, manteniéndose el valor actualizado del contrato en dos mil doscientos 
millones de pesos M/CTE. ($2.200.000.000). 

Documentación adjunta: 

Se adjunta aprobación de prórroga y la respectiva justificación, con el fin de 
respaldar este procedimiento de modificación de plazos en la plataforma. 
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Solicitudes adicionales: 

 Que se proceda con la actualización de los plazos y la fecha de terminación en el 
SECOP II. 

 Que se confirme la carga de la prórroga en la plataforma, para cumplir con las 
disposiciones legales y garantizar la transparencia en la gestión pública. 

Agradezco de antemano su colaboración para llevar a cabo este procedimiento de 
acuerdo con las normativas y los plazos establecidos. 

Quedamos atentos a cualquier consulta adicional y agradecemos la atención 
prestada. 

Cordialmente, 

 

 

LUCÍA LÓPEZ TRILLOS 
Secretaria de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial 
Municipio de Sitionuevo, Magdalena 

 


