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1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de 
Adquisiciones 2024 

Consecutivo  

Tipo de Presupuesto Asignado INVERSION  

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se 
incluyó en el Anual de Adquisiciones 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA CALLE 110 
(AVENIDA CIRCUNVALAR) CON LA RUTA 25AT04 (AVENIDA 
PROSPERIDAD) EN EL DEPARTAMENTO DEL   ATLÁNTICO. 

Objeto  
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA CALLE 110 
(AVENIDA CIRCUNVALAR) CON LA RUTA 25AT04 (AVENIDA 
PROSPERIDAD) EN EL DEPARTAMENTO DEL   ATLÁNTICO”. 

Código BPIN No.  2024002080056 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 25/09/2024 

Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo: 

MARIO ALBERTO SEGURA RODRÍGUEZ / Subsecretario 
de Vías y Construcción Departamento del Atlántico. 

 Dependencia solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

 Tipo de Contrato: Obra Pública  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El Atlántico es uno de los departamentos de Colombia mejor conectados vialmente en su interior, contando 
con una red importante de interconexión con el sistema vial nacional por tres ejes: Vía Oriental que 
empalma con la Troncal de Occidente en dirección, hacia la zona occidental colombiana (Antioquia y Eje 
Cafetero): Vía al Mar Barranquilla-Cartagena que igualmente empalma con la Troncal de Occidente, y la 
Vía Barranquilla Ciénaga que conecta con la Troncal del Oriente colombiano hacia los Santanderes y la 
Meseta Cundiboyacense. Su red vial primaria, secundaria y terciaria es una de las de mayor densidad en 
kilómetros por kilómetro cuadrado comparable con la del departamento del Quindío. En principio el 
departamento muestra una gran cobertura al contar con uno de los mayores índices de densidad vial del 
país (0,32 km/km2). 
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El departamento presenta el 100% de la red vial primaría pavimentada y ocupa el tercer lugar en el 
porcentaje de vías pavimentadas sobre el total de la superficie (4,99%), superado por los departamentos 
de Quindío (7,99%) y Risaralda (17,42%). 

El Atlántico posee una red vial secundaria de 574.77 kilómetros, de las cuales se encuentran pavimentadas 
340.77 kilómetros, equivalente al 59.2% del total, demandando atención 234 km. La terciaria cuenta con 
356.26 kilómetros de los que se encuentran en buen estado 57,26 kilómetros, que equivale a decir que tan 
solo el 16.0% de estas están pavimentadas, siendo el déficit de cobertura vial terciaria del 84% (299 
kilómetros). 

El Departamento del Atlántico no es ajeno a una precaria realidad en materia de infraestructura vial dada 
la insuficiente de la red vial secundaria y terciaria acorde con las necesidades de competitividad que 
requiere para su desarrollo socioeconómico, debilidad en materia vial que debe ser convertida en fortaleza 
teniendo en cuenta que con la actual cobertura vial no es posible lograr una conectividad acorde con los 
desarrollos turísticos, industriales y agrícolas previstos a corto y largo plazo. 

Es de vital importancia para el desarrollo de la región y su sostenibilidad, que a las vías a cargo del 
departamento se les realice las actividades de mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación, ya que 
a diario están expuestas a factores climáticos, ambientales, tránsito, carga y desgaste natural de los 
materiales, que afectan de manera negativa su vida útil.  

En primer lugar, el mantenimiento rutinario ayuda a prevenir la formación de baches, grietas y otros daños 
que pueden comprometer la seguridad de los conductores y peatones. Además, mantener las vías en 
buenas condiciones reduce el riesgo de accidentes de tráfico y contribuye a mejorar las condiciones del 
tránsito, lo que a su vez reduce los tiempos de viaje y los costos operativos para empresas y particulares. 
Asimismo, un mantenimiento adecuado prolonga la vida útil de las carreteras, lo que resulta en ahorros 
significativos a largo plazo para el gobierno y la comunidad en general. En resumen, el mantenimiento 
periódico y rutinario de las vías del departamento del Atlántico es esencial para garantizar la seguridad, 
eficiencia y durabilidad de la infraestructura vial, y para impulsar el desarrollo socioeconómico de la región. 

La ciudad de Barranquilla es una de las ciudades con mayor proyección económica en Colombia 
(Mincomercio., 2020)y tener rutas de acceso con los municipios aledaños a ella permitirá un mejor 
desarrollo del crecimiento propuesto. La carrera 38 se clasifica como una arteria en el plan de 
ordenamiento territorial POT, siendo esta, una vía de gran importancia que conecta con el corregimiento 
de Juan Mina, por la que se llega a los municipios de Tubará, Juan de Acosta y Piojó.  

El proyecto se desarrolla desde la calle 110 (Avenida Circunvalar) y la Circunvalar de la Prosperidad; con 
una longitud aproximada de 7.2 km., se caracteriza por tener un uso de suelo de tipo comercial, residencial 
y con planteamientos de expansión a nivel industrial establecidos en el POT. Este proyecto nace debido a 
la creciente demanda a la que se enfrenta este sector, producto de la expansión industrial presentada en 
el área de influencia, y es posible que no cuente con la capacidad requerida para cumplir con los niveles 
de servicio requeridos en un futuro a corto plazo, para una vía de esta importancia. 

Por todo lo anterior, se justifica la necesidad de contratar mediante  la modalidad de Licitación Pública, la 
obra que tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA CALLE 110 (AVENIDA 
CIRCUNVALAR) CON LA RUTA 25AT04 (AVENIDA PROSPERIDAD) EN EL DEPARTAMENTO DEL 
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ATLANTICO”, la cual tiene como objetivo, ampliar a doble calzada en la Carrera 38 abarca un tramo de 
aproximadamente 7.2 kilómetros, desde la Calle 110 (Avenida Circunvalar) hasta la Avenida de la 
Circunvalar de la Prosperidad y en ese sentido,  transformar la infraestructura vial para mejorar el flujo de 
tráfico y la seguridad en esta importante arteria con la ampliación de 1 a 2 calzadas en base a la realización 
del diseño de pavimento rígido del K0+000 K0+657.6, K0+657.6 K5+081.17 pavimento flexible y del 
K5+081.17 K7+142.31 pavimento rígido. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR  

 

La vía se encuentra confirmada en asfalto y concreto rígido, en un estado entre aceptable y bueno, como 
se puede observar en la figura 1. Sin embargo, en gran parte de la vía se puede observar un gran desgaste 
importante en la demarcación, la cual es prácticamente invisible (ver figura 2), e imperfecciones como 
huecos o agrietamientos en algunas zonas específicas de la vía (ver figura 3). 

El diseño de la estructura de pavimento asfaltico, pavimento en adoquín para los senderos peatonales, 
pavimento asfaltico para las ciclorrutas, Rehabilitación de pavimento asfaltico existente y Pavimento en 
concreto hidráulico para el tramo final de la ampliación de la carrera 38 de una calzada a dos calzadas 
entre la Av. Circunvalar y Circunvalara de las Prosperidad con una longitud de 7.1km, basados los estudios 
realizados, tales como; estudio de suelos, Topografía, deflectometría, georradar e imágenes para evaluar 
deterioros en el pavimento del proyecto. 

 

 

Figura 1. Estado actual de la vía. 
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Figura 2. Estado de la señalización de la vía. 

 

 

Figura 3. Imperfecciones en la vía  

 

 

a. Localización: 
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Ubicación Geográfica 

El proyecto de la ampliación de la Carrera 38 se encuentra ubicado entre la Av. Circunvalar y la Circunvalar 
de la Prosperidad de la Ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. Vía Juan mina - Carrera 38, 
desde la calle 110 (Avenida Circunvalar) hasta la Avenida de la Circunvalar de la Prosperidad; con una 
longitud aproximada de 7.2 km. Del K0+000 al K7+080. 

 

 
Figura 4. Localización geográfica del Proyecto. 
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Figura 5. Localización del Proyecto. 

 

4. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
4.1 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA CALLE 110 (AVENIDA CIRCUNVALAR) 
CON LA RUTA 25AT04 (AVENIDA PROSPERIDAD) EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

4.1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica en la 
siguiente tabla: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 
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721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 
721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 
721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 

 
 
4.2 ESPEFICICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
(ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE)  
 
La descripción detallada de cada una de las actividades a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual 
se encuentra descrita en el Anexo 1 – Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente Estudio 
Previo y de los documentos del proceso.  

Se busca la ampliación a doble calzada en la Carrera 38 abarca un tramo de aproximadamente 7.2 
kilómetros, desde la Calle 110 (Avenida Circunvalar) hasta la Avenida de la Circunvalar de la Prosperidad. 
El objetivo es transformar la infraestructura vial para mejorar el flujo de tráfico y la seguridad en esta 
importante arteria con la ampliación de 1 a 2 calzadas en base a la realización del diseño de pavimento 
rígido del K0+000 K0+657.6, K0+657.6 K5+081.17 pavimento flexible y del K5+081.17 K7+142.31 
pavimento rígido. 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 

ÍTEM ACTIVIDAD 

01 OBRAS PRELIMINARES 

02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

03 ESTRUCTURAS Y DRENAJE 

04 PAVIMENTOS 

05 URBANISMO 

06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

08 PROVISION PARA TRASLADO DE REDES 

 
4.2.1. ítems de pago  
 
Los ítems de pago son los siguientes:  

ÍTEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD 

01 OBRAS PRELIMINARES     
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1,03 

CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON 
ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACIÓN DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 
0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", 
APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA 
RIGIDIZACION. 

ML 14.280,00  

1,04 CORTE, DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO Y/O 
ASFALTICO M2 19.967,00  

1,05 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 2.589,84  

1,06 DEMOLICIÓN DE ANDÉN CON ESTRUCTURA HIDRAULICA Y RETIRO DE 
MATERIAL M2 2.990,44  

1,07 DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL ML 2.846,00  

02 MOVIMIENTOS DE TIERRA     

2,01 PIH. EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL M3 138.195,93  

2,02 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO M3 17.657,67  

2,03 RELLENO EN MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO M3 72.000,00  

2,04 RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO M3 17.250,00  

2,05 RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO M3 11.520,00  

2,06 BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO M3 2.314,38  

2,07 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIAL M2 20.308,60  

2,08 SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE COLCHONETA RENO + POLIMAC 
E:0.3MTS M2 3.225,60  

03 ESTRUCTURAS Y DRENAJE     

3,1 PUENTE     

3.1.1 CONSTRUCCION DE PILOTES D=1.0 M, L= 7.0 M, EN CONCRETO DE 4000 PSI, 
NO INCLUYE ACERO ML 266,0  

3.1.2 CONCRETO PARA ESTRIBO DE PUENTE  F´C= 4000 PSI M3 288,2  

3.1.3 CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y ALETAS DE PUENTE M3 115,4  

3.1.4 CONCRETO TIPO NORMAL FLUIDO 280 MPA. PREMEZCLADO PARA MUROS - 
VIGAS CABEZAL, SIN ACERO M3 199,2  

3.1.5 CONCRETO PARA VIGA AEREA DE PUENTE FC= 4000 PSI M3 244,9  

3.1.6 CONCRETO PARA TABLERO DE PUENTE E=0.20M PSI. NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO M3 210,4  

3.1.7 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (Incluye suministro, transporte , despiece,  y 
colocación) KG 188.823,0  

3,2 BOX     

3.2.1 PIH. EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL M3 8.259,0  

3.2.2 RELLENO EN MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO M3 341,5  

3.2.3 SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2000 PSI, E = 0.05 METROS M3 292,2  

3.2.4 CONSTRUCCION DE PILOTES D=0.40 M, L= 7.0 M, EN CONCRETO DE 4000 PSI, 
NO INCLUYE ACERO ML 231,0  
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3.2.5 CAMA EN PIEDRA MEDIA ZONGA O CICLOPEA, INCLUYE RELLENO EN ARENA 
SIERRA VIEJA, E= 0.60 MTS M3 425,6  

3.2.6 CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI M3 1.206,0  

3.2.7 CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX CULVERT, MUROS Y CÁRCAMOS, NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 2.159,2  

3.2.8 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (Incluye suministro, transporte , despiece,  y 
colocación) KG 280.918,0  

3,3 DRENAJE VIAL     

3.3.1 PIH. EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL M3 1.140,3  

3.3.2 CONCRETO DE 4000 PSI PARA REGISTROS PLUVIALES  M3 59,9  

3.3.3 CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX CULVERT, MUROS Y CÁRCAMOS, NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO M3 553,5  

3.3.4 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (Incluye suministro, transporte , despiece,  y 
colocación) M3 70.231,1  

04 PAVIMENTOS     

4,01 

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR = 4.5 MPA A LA FLEXIÓN, ESPESOR= 
0.28 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1 3/8" - LONGITUD 0.45 
METROS A CADA 0.30 METROS Y BARRA DE ANCLAJE  D = 1/2" - LONGITUD 0.85 
METROS A CADA 1.10 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL 

M2 15.400,0  

4,02 REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2 20.302,5  

4,03 SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO ML 1.678,0  

4,04 PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA M3   

4,05 PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 M3 3.500,0  

4,06 PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25 M3 2.800,0  

4,07 PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO MSC-25 PARA VÍA M3   

4,08 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H M2 75.590,8  

4,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA 20X20CM M2   

4,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 20X20CM M2   

4,11 

ANDEN PEATONAL COMPUESTO POR LOSETA  30X45X6 CMS Y 30X30X6 CMS. 
PIEZA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO LISO, INTERIOR POSORO, 
INSTALADA SEGÚN PATRÓN ARQUITECTÓNICO (Ver Diseño) COLOR ARENA , 
GRIS CLARO, GRIS. DILATACIONES DE 0.002M ENTRE PIEZAS CON MORTERO 
1:3. 

M2 25.920,0  

4,12 SEÑALES DE 60X60 CMS Elaboradas en lámina de Aluminio de 2.m.m.  (NO 
INCLUYE COLOR AMARILLO-LIMÓN). SEÑAL REGLAMENTARIA PARE UND 63,0  

4,13 
SEÑALES DE 60X60 CMS Elaboradas en lámina de Aluminio de 2.m.m.  (NO 
INCLUYE COLOR AMARILLO-LIMÓN). SEÑAL REGLAMENTARIA PROHIBIDO 
PARQUEAR INCLUYE TABLERO 

UND 32,0  



 

 

ESTUDIOS PREVIOS   

VERSIÓN 002 

FECHA DE 
APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 
 

4,14 SEÑALES DE 60X60 CMS Elaboradas en lámina de Aluminio de 2.m.m, SEÑALES 
INFORMATIVAS TIPO SI-05B, SI-08 UND 2,0  

4,15 SEÑALES DE 60X60 CMS Elaboradas en lámina de Aluminio de 2.m.m.  (NO 
INCLUYE COLOR AMARILLO-LIMÓN). SEÑAL PREVENTIVA ZONA ESCOLAR UND 89,0  

4,16 SEÑALES TIPO INFORMATIVO COLOR VERDE, TAMAÑO VARIABLE DE 
ACUERDO AL PLANO DE SEÑALIZACION  UND 2,0  

4,17 
SEÑALES DE MARCADORES DE OBSTACULOS VERTICALES PARA 
REGULACION E TRANSITO , TAMAÑO VARIABLE DE ACUERDO AL PLANO DE 
SEÑALIZACION  

UND 2,0  

4,18 Demarcación Horizontal en metros Cuadrados Con pintura de trafico acrílica base 
solvente M2 1.347,0  

4,19 Demarcación Horizontal en metros Lineales Con pintura de trafico acrílica base 
solvente. Aplicación de microesferas reflectivas ML 58.229,0  

4,20 Suministro e instalación de Tachón vial plástico UND 3.986,0  

05 URBANISMO     

5,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE 
0.50 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. A10, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN 
MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI 

ML 27.705,38  

5,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO DE 
0.35 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. A80 O SIMILAR, INCLUYE EXCAVACIÓN, 
BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI 

ML 22.963,11  

5,03 
SARDINEL BAJO RAMPAS TIPO A85 EN CONCRETO PREFABRICADO TITAN REF. 
A85, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO 
EN CONCRETO DE 2000 PSI 

ML 985,81  

06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS     

6,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O 
EQUIVALENTE D = 10" - 250 MM ML 1.432,0  

6,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE ALCANTARILLADO DE 315 
MM, D = 12" ML 1.932,0  

6,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 14" ML 1.181,0  

6,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 16" ML 787,0  

6,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 18" ML 1.269,0  

6,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O 
EQUIVALENTE D = 20" - 500 MM ML 957,0  
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6,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT O 
EQUIVALENTE D = 24" - 600 MM ML 2.909,0  

6,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT O 
SIMILAR D = 27" - 685 MM ML 416,0  

6,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT O 
SIMILAR D = 30" - 760 MM ML 1.212,0  

6,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO EN REJILLA METÁLICA DOBLE DE 
100CM X 60CM UND 222,0  

6,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TRANSVERSAL METÁLICA DE 60 CM 
DE ANCHO ML 85,8  

6,12 SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO PARA 
REGISTRO PLUVIAL 80CM X 80CM UND 39,0  

07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

7,1 RED AÉREA DE MEDIA TENSIÓN     

7.1.1 REPLANTEO DE RED DE M.T. Km 10,0  

7.1.2 SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN INSTALACIÓN DE POSTE DE 12 a 14 
MTS u 51,0  

7.1.3 SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN  DE ARMADOS DE MEDIA TENSIÓN 
UNA CRUCETA u 103,0  

7.1.4 SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN  DE ARMADOS DE MEDIA TENSIÓN 
DOS CRUCETAS u 189,0  

7.1.5 SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN VANO RETENSADO LIN (1 F) 1/0 A 4/0 
Cu 4/0 A 477MCM AL,ACSR u 72,0  

7.1.6 SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN PUENTE DE LÍNEA TRIFÁSICO M.T. u 10,0  

7.1.7 SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA 
CONECTOR AMOVIBLE u 70,0  

7.1.8 INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 1600 daN (1630 kgf) u 2,0  

7.1.9 INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 2500 daN (2550 kgf) u 7,0  

7.1.10 INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 735 daN (750 kgf) u 20,0  

7.1.11 INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 1030 daN (1050 kgf) u 22,0  

7.1.12 INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 1324 daN (1350 kgf) u 2,0  

7.1.13 INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 14 m - 1030 daN (1050 kgf) u 48,0  
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7.1.14 CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLITICO CILINDRICO 12 m - 735 daN (750 kgf) u 20,0  

7.1.15 CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLITICO CILINDRICO 12 m - 1030 daN (1050 kgf) u 22,0  

7.1.16 CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLITICO CILINDRICO 12 m - 1324 daN (1350 kgf) u 2,0  

7.1.17 CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLITICO CILINDRICO 12 m - 1600 daN (1630 kgf) u 2,0  

7.1.18 CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLITICO CILINDRICO 12 m - 2500 daN (2550 kgf) u 7,0  

7.1.19 CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLITICO CILINDRICO 14 m - 1030 daN (1050 kgf) u 48,0  

7.1.20 TENDIDO DE LÍNEA TRIF CONDUCTOR AAAC 312,8 MCM (BUTTE) m 10.595,0  

7.1.21 INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN RÍGIDA AAAC (P-312,8/D-312,8) u 10,0  

7.1.22 TENDIDO DE LÍNEA TRIF CONDUCTOR AAAC 123,3 MCM (AZUSA) m 1.360,0  

7.1.23 TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA 13.2 KV AL 750 TUBERÍA 6" u 4,0  

7.1.24 TENDIDO DE LÍNEA TRIF SUBT MT 15 KV 750 AL MCM POR DUCTO m 420,0  

7.1.25 INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN TRIF RÍGIDA 123,3 - 123,3 AAAC u 5,0  

7.1.26 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN AMOVIBLE COMPLETA P/ ACSR 266AWG u 70,0  

7.1.27 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN POSTE HORMIGÓN DE 12 M u 51,0  

7.1.28 INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ALINEACIÓN DISP BANDERA 13,2 KV-T3 / 132 u 6,0  

7.1.29 INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ALINEACIÓN DISP HORIZONTAL 13,2 KV AIS 
REF-T3 / 332 u 64,0  

7.1.30 INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ANG 5º A 20º/30º DISP HORIZONTAL 13,2 KV AIS 
REF-T3 / 333 u 3,0  

7.1.31 INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ANCLAJE 30 A 60º DISP HORIZONTAL 13,2KV 
AIS REF-T3 / 334 u 18,0  

7.1.32 INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF FIN DE LÍNEA DISP HORIZONTAL 13,2KV AIS 
REF-T3 / 331 u 24,0  

7.1.33 INSTALACIÓN DE ARMADO BIF ANCLAJE 60 A 90º DISP HORIZONTAL 13,2KV AIS 
REF-T1 / 335 u 1,0  

7.1.34 INSTALACIÓN DE ARMADO BIF FIN DE LÍNEA DISP HORIZONTAL 13,2 KV AIS 
REF-T1 / 321 - 521 u 8,0  

7.1.35 INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ANG 5º A 20º/30º DISP BANDERA 13,2 KV AIS 
REF-T3 - 133 u   

7.1.36 INSTALACIÓN DE ARMADO BIF FIN DE LÍNEA DISP BANDERA 13,2 KV AIS REF-T1 u 1,0  

7.1.37 INSTALACIÓN DE ARMADO BIF ANCLAJE 30 A 60º DISP BANDERA 13,2KV AIS 
REF-T1 - 134 u 134,0  

7.1.38 INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ALINEACIÓN DISP COMPACTA 13,2 KV AIS REF-
T3 - 532 u 33,0  

7.1.39 INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ANCLAJE 30 A 60º DISP COMPACTA 13,2KV AIS 
REF-T1 u 93,0  

7.1.40 INSTALACIÓN DE TRAFO MONO EN POSTE NN 13,2 kV/240-480 V - 15 kVA u 14,0  

7.1.41 INSTALACIÓN DE TRAFO MONO EN POSTE NN 13,2 kV/120-240 V - 37,5 kVA u   

7.1.42 INSTALACIÓN DE TRAFO MONO EN POSTE NN 13,2 kV/120-240 V - 50 kVA u   

7.1.43 MONTAJE RETENIDA A TIERRA 3/8" EN POSTE DE 12 m u 101,0  

7.1.44 REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO u 11,0  
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7.1.45 REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO u 16,0  

7,2 RED AÉREA Y SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN     

7.2.1 INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 9 m - 1030 daN (1050 kgf) u   

7.2.2 CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLITICO CILINDRICO 9 m - 1030 daN (1050 kgf) u 0,0  

7.2.3 MONTAJE DE ARMADO BT FIN DE LÍNEA CON AISLADOR CARRETE u   

7.2.4 TENDIDO DE CONDUCTOR AÉREO TRIPLEX 1/0 m   

7.2.5 DERIVACION BT TRENZA TRIPLEX 1/0-1/0 u   

7.2.6 MONTAJE DE CAJA DE DERIVACIÓN MONOF 9 PUESTOS EN T 1/0 u   

7.2.7 REGATA EN VIVIENDAS m   

7.2.8 TENDIDO DE CONDUCTOR 2#4/0 + 1#4/0 + 1#2 AL S8000 m 952,0  

7.2.9 TENDIDO DE CONDUCTOR 2#6 + #6 AL S8000 + #8T CU m 13.830,0  

7.2.10 TABLERO DE MEDIDA MONOFÁSICO AUTOSOPORTADO 12 MEDIDORES 
MONOFÁSICOS 3H u 9,0  

7,3 ALUMBRADO PÚBLICO     

7.3.1 INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 12 MTS u 350,0  

7.3.2 CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO POLIGONAL DE 12 M u 350,0  

7.3.3 INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PAT TIPO VARILLA COPPER-CLAD  u 350,0  

7.3.4 INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED 70W BRAZO 1,2M u 350,0  

7.3.5 INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED 30W BRAZO 1,2M u 344,0  

7.3.6 EMPALME SUBTERRÁNEO DE B.T. ACOMETIDA 14-4 TIPO GEL u 1.388,0  

7.3.7 TENDIDO DE CONDUCTOR 2#6 + #6 AL S8000 + #10T CU m 1.029,0  

7.3.8 TENDIDO DE CONDUCTOR ENCAUCHETADO DE CU 3x14 AWG m 8.328,0  

7,4 BANCO DE DUCTOS     

7.4.1 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SB300 M.T. TIPO 1 - 1,3m x 1,3m x 1,6m u 8,0  

7.4.2 CONSTRUCCIÓN REGISTRO CON TAPA DE 0,8x0,8X0,8 m EN CONCRETO u 17,0  

7.4.3 CONSTRUCCIÓN REGISTRO CON TAPA DE 0,4x0,4x0,8 m (AP-280) u 354,0  

7.4.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" m 13.830,0  

7.4.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 4" m 952,0  

7.4.6 INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC CONDUIT DE 2" m   

7.4.7 INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS CON 3 TUBOS DE 6"  m 200,0  

7,5 REUBICACIONES Y DESMONTAJES     

7.5.1 SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN DESMONTAJE DE POSTES MT u 111,0  

7.5.2 SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN DESM ARMADOS u 123,0  

7.5.3 DESMONTE DE  POSTE DE HORMIGÓN DE 6 a 10 m u 38,0  
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7.5.4 DESMONTE DE  POSTE DE HORMIGÓN DE 11 a 12 m u 111,0  

7.5.5 DESMONTE DE ARMADO DE M.T. DE DISPOSICIÓN EN DOS CRUCETAS u 35,0  

7.5.6 DESMONTE DE ARMADO DE M.T. DE DISPOSICIÓN EN UNA CRUCETA u 88,0  

7.5.7 DESMONTE DE LÍNEA AÉREA M.T. UNA FASE m 35.865,0  

7.5.8 DESMONTE DE LÍNEA BT TRIPLEX RED TRENZADA m 1.520,0  

7.5.9 DESM. PERCHA DE 3 PUESTOS u   

7.5.10 DESMONTE DE PERCHA DE 1 PUESTO u 45,0  

7.5.11 DESM. CAJA DERIV ACOMET MONO u   

7.5.12 RETIRO PUENTE DE LÍNEA M.T. TRIFÁSICO EN MEDIO DE VANO u   

7.5.13 DESMONTAJE DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO u   

7.5.14 REUBICACIÓN DE PASO AEREO SUBTERRANEO ACOMETIDA DE M.T. u   

08 PROVISION PARA TRASLADO DE REDES     

8,10 
 
PROVISION PARA TRASLADO DE REDES 
 

u 1,0  

 

4.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 

El Contratista deberá obtener, por su parte, todos los permisos y/o licencias necesarias para la ejecución 
de las obras. 
 
4.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
4.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ejecutándolo oportuna e 
idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones 

2. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del interventor del contrato o del 
Departamento del Atlántico.  

3. Responder por escrito las observaciones y salvedades que el interventor haga respecto a las actas 
de entregas parciales de obra.  

4. Asistir a los comités de avance de obra para las cuales lo cite el Departamento del Atlántico, o el 
interventor del contrato. 

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de seguridad social 
integral y obligaciones parafiscales. 

6. Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus soportes y 
documentos necesarios para ello.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga 
u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su paralización.  

8. Proyectar el acta de liquidación del contrato para aprobación del interventor.  
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9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

10. Contratar y obtener las garantías y seguros exigidos. 
11. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93, la normatividad Distrital, Departamental 

y Nacional vigente. 
 
4.4.1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Constituir una valla móvil informativa en cada punto de los tramos a intervenir de acuerdo al manual 

de comunicaciones del Departamento del Atlántico.  
4. El contratista deberá realizar la verificación, revisión y ajuste presupuestal de las cantidades y 

actividades de obras de las vías a intervenir.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 
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18. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias 
que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoría, 
mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad. 

19. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante las instancias 
responsables de la expedición de estos permisos, en los casos en los que haya cierres de vías para 
la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe 
dichos planes. 

20. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

21. Entregar al CONTRATANTE plan de mantenimiento y/o estabilidad de obra. 
22. Ejecutar la gestión predial. 
23. Realizar dentro de los diez (10) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, el pago de los costos 

de legalización e impuestos de orden nacional, departamental y municipal por valor total de 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS 
MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($ 17.488.182.312,95). 

24. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 
4.4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. 
3. Realizar la supervisión del contrato. 

 
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
El proceso de selección que se adelantará se realizará a través de la modalidad de licitación pública, 
teniendo en cuenta el objeto a contratar y el presupuesto oficial, el cual supera la menor cuantía de la 
Entidad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 y en el Decreto 1082 de 2015. 
 
5.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 
 
Resultante del proceso de selección, se celebrará un Contrato de Obra Pública.  El contrato de obra está 
definido por el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como aquel que celebran las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación, y en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  
 
6.  PLAZO 
 
El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y UN (31) MESES, contados desde el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
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El  plazo de ejecución se encuentra discriminado de la siguiente forma:  

1. Una primera etapa de dos (2) meses para el desarrollo de las actividades de: REVISIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, las actividades preliminares de los capítulos correspondientes a 
GESTION PREDIAL e IMPLEMENTACION DEL PAGA (INCLUYE TRAMITE DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL), las cuales son actividades previas a la ejecución de la etapa 
constructiva. 

2. Una segunda etapa de veintinueve (29) meses para la ejecución de las actividades constructivas 
señaladas en el presupuesto de obra. 

6.1. AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN CUPO DE ENDEUDAMIENTO Y COMPROMISO VIGENCIAS 
FUTURAS.  

Mediante Ordenanza No. 617 de 2024 “Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 609 de 2024 y se 
dictan otras disposiciones”, se ordenó:  

“ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR un parágrafo al artículo primero 
de la ordenanza 609 de 2024, el cual quedara así:  

“(...) ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR Y/O APROBAR CUPO DE 
ENDEUDAMIENTO: Autorizar y/o aprobar cupo de endeudamiento al 
Departamento del Atlántico, por la suma de QUINIENTOS MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($500.000.000.000) o su equivalente en moneda extranjera 
para el momento de su utilización. Este cupo de endeudamiento podrá ser 
utilizado para celebrar operaciones de crédito público interno, así como 
operaciones conexas, asimiladas y de manejo a las anteriores, sujetas al 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Las operaciones de crédito público, conexas y 
asimiladas mediante las cuales se afecte el cupo autorizado se podrán celebrar 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, con independencia la fecha 
en que los recursos de los créditos sean desembolsados.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los gastos que sean necesarios para la 
preparación, celebración y atención del servicio de la deuda de las operaciones 
de crédito público, de las operaciones conexas, asimiladas y de manejo de 
éstas, podrán ser atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la 
Deuda Pública.  

Igualmente, concédase al ordenador del gasto autorización, hasta el treinta y 
uno (31) de Diciembre de 2026, para expedir todos los actos y/o celebrar todos 
los contratos a financiarse, total o parcialmente, con cargo a los recursos del 
cupo de endeudamiento autorizado, con independencia de su cuantía.  

PARÁGRAFO TERCERO: Concédase al gobernador del departamento del 
Atlántico autorización para realizar operaciones de manejo y sustitución de 
deuda, en cualquiera de las modalidades autorizadas por la Ley y el 
Reglamento, con el fin de mejorar su perfil, especialmente en lo relativo a su 
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plazo y costo financiero, sin aumentar con tales operaciones el nivel neto de 
endeudamiento del Departamento.  

PARÁGRAFO CUARTO: Autorizar al gobernador del departamento del 
Atlántico para comprometer vigencias futuras hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2027, a fin de que se adelanten todos los proyectos necesarios 
con cargo a los recursos del cupo de endeudamiento autorizado, con 
independencia de su cuantía.  

PARÁGRAFO QUINTO: Al realizarse los compromisos de vigencias futuras 
mediante el acto administrativo correspondiente, la administración 
departamental remitirá́ a esta Honorable Asamblea los documentos y requisitos 
establecidos que dan cumplimiento a lo establecido por la ley.  

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga a todas aquellas que le sean contrarias” 

7.  LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El proyecto de la ampliación de la Carrera 38 se encuentra ubicado entre la Av. Circunvalar y la Circunvalar 
de la Prosperidad de la Ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. Vía Juan mina - Carrera 38, 
desde la calle 110 (Avenida Circunvalar) hasta la Avenida de la Circunvalar de la Prosperidad; con una 
longitud aproximada de 7.2 km. Del K0+000 al K7+080. 

 
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto oficial del proceso de selección corresponde a la suma de NOVENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 95.563.837.775,71), suma que 
incluye todos los costos directos e indirectos, y los montos correspondientes a Administración, Imprevistos 
y a la Utilidad del contratista –AIU.  

Nota:1: Para el desarrollo de la presente contratación EL DEPARTAMENTO, cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. _____ de 2024, expedido el _____ de 2024 por _____ 

8.1. SOPORTE DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Para la elaboración del presupuesto oficial se  tuvo en cuenta los costos estimados de las obras a ejecutar 
de conformidad con los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades, la entidad 
evaluó los costos de las actividades de obra requeridas teniendo en cuenta los precios de la mano de obra 
local, afectada por los rendimientos, los valores de los materiales, acarreos, fletes, y tarifas de arriendo de 
equipos participantes del proceso de construcción, de los cuales surgieron los análisis de precios unitarios 
que relacionados con las cantidades de obra necesarias, se obtiene el costo directo, y de este surge los 
costos indirectos A.I.U. referenciado que se determina por los gastos de administración, imprevistos y 
utilidad esperada. 
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8.2. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS 
RUBROS QUE LO COMPONEN.  
 

Las variables que se tuvieron en cuenta para calcular el presupuesto oficial de la contratación fueron las 
que a continuación se indican: 

• Tipo y cantidades de las obras requeridas 

• Costos de alquiler de maquinaria. 

• Costos de equipos y herramientas y su transporte hasta el sitio de la obra. 

• Costos de dotación y elementos de seguridad para la mano de obra y ejecución del plan de salud 
ocupacional. 

• Gastos por honorarios, salarios y prestaciones sociales, seguridad social y obligaciones parafiscales de 
la mano de obra calificada y no calificada. 

• Transporte del personal profesional hasta el sitio de la obra. 

• Precio de los insumos y materiales de obra y el de su transporte hasta el sitio de la obra. 

• Costos de señalización y vaya informativa. 

• Porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidades. (A.I.U.), en donde se incluye los valores que se 
proyectan pagar por concepto de oficina y servicios públicos. 

• IVA  

• Gastos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato tales como: Impuestos, Garantías 
etc. 

8.2.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

Dado que la estimación del valor del contrato que se pretende adjudicar fue determinada por precios 
unitarios, se anexa al presente estudio, el análisis de los precios unitarios, de acuerdo con las necesidades 
del servicio específico. 

Ellos exponen la forma en que fueron calculados y dan soporte al presupuesto oficial. 

No obstante, lo anterior, se estimó el valor del contrato que se pretende celebrar a través del estudio de 
mercado realizado y a los precios históricos antes señalados.  

8.3. FORMA DE PAGO: La entidad pagará al Contratista el Contrato celebrado, de la siguiente manera: 
 

• Pagos parciales contra acta de obra hasta un máximo acumulado del NOVENTA POR CIENTO 
(90%) del valor del contrato.  
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• El último pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, previa 

suscripción del acta de recibo final a satisfacción. 
 
En todo caso el contratista deberá suscribir Actas Mensuales de Obra, que deberán ser debidamente 
aprobadas por el interventor  y supervisor del Contrato. 
 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al supervisor e 
interventor del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de corte. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los 
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos 
profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
La entidad no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista, cuando ella fuere provocada 
por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se 
ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el futuro contrato. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de las actas, las mismas serán firmadas o se 
devolverán con el respectivo concepto.  
 
Una vez aceptadas a satisfacción por el interventor y supervisor del contrato, el pago será realizado  dentro 
de los NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS siguientes a la fecha de radicación de la respectiva factura. 
 
NOTA 1: El contratista debe realizar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 
del contrato, el pago de los costos de legalización e impuestos de orden nacional, departamental y 
municipal por valor total de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 
M/L ($ 17.488.182.312,95). 
 
 
8.4 FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIO. 
 
En aras de mantener la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar, 
según el caso, si dicha equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado ni a su 
contratante, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 
restablecimiento. Para tal efecto, las partes celebrarán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, 
condiciones, forma de pago de gastos adicionales y demás acuerdos a que haya lugar. Previamente a la 
celebración de dichos acuerdos deberá realizarse un estudio de mercado por las partes que soporte los 
acuerdos alcanzados. Lo anterior solo aplica para los ítems relacionados a continuación, los que, por la 
coyuntura económica y de comercio exterior, se pueden catalogar como altamente volátiles considerando 
a su comportamiento a partir del 2025. Lo anterior se hará procedente en la medida que el contratista 
requiera a la entidad contratante sobre la necesidad de aplicación de dicha formula, demostrando las 
condiciones relativas a desequilibrio económico 
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PROCEDIMIENTO DE REAJUSTE: 

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días calendario 
del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades 
ejecutadas y adquiridas con corte mes a mes, de acuerdo con el plan de compras y cronograma de 
inversión propuestos por el contratista y aprobados por la interventoría y supervisión.  

El reajuste solo aplica para el ítem contratado cuyo insumo principal es: 

1) Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 e:0,09 m 

2) Pavimento de Concreto Hidráulico 

3) Cuneta de concreto vaciada in situ incluye la conformación de la superficie de apoyo 

4) Tipo de concreto C 

5) Tipo de concreto D 

Nota: Los ítems no serán objeto de reajustes si la diferencia de precio del insumo respectivo entre el 
momento de ser adquirido por el contratista de acuerdo con el estudio de mercado es del DIEZ POR 
CIENTO (10%), por encima o debajo respecto del precio oficial contratado. 

El procedimiento de reajuste será basado en el Anexo 11 del INDICE DE COSTOS DE LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) del DANE, denominado - Variación y contribución 

mensual, año corrido y anual por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumo: el cual es “Es un instrumento 

estadístico que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos 
requeridos para la construcción de carreteras y puentes, en un período de estudio”, este se puede consultar 
en la página web del DANE. 

 

𝐏𝐚	 = 	𝐏𝐢	 ∗ 	(
𝐢𝟏	
𝐢𝟐
) 

Donde, 

𝑃𝑎: Precio Insumo APU del ajustado por condiciones de mercado 

𝑃𝑖: Precio Insumo APU del propuesto por el contratista proceso de selección 

𝑖1: Índices del mes anterior a la firma del acta 

𝑖2: Índice del mes anterior a la fecha de publicación del proceso de selección 

El ajuste al precio unitario se realizará únicamente sobre los ítems respectivos cuyos insumos principales 
hayan presentado la variación mencionada, y se deberá recalcular el precio de APU teniendo como base 
el APU del presupuesto oficial, manteniéndose la variación propuesta por el contratista. El ajuste al precio 
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unitario del ítem deberá incorporase mediante Acta de Acuerdo de Precio, suscrita por las partes y deberá 
acompañar el Acta de Recibo Parcial correspondiente del periodo. 

“Actas de ajuste de precios”, las cuales serán independientes de las “Actas de pago” y deberán estar 

suscritas por las partes. Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen 
oportunamente, las actas se ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados 

mensualmente por EL DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y 
cuando se obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes del valor del costo directo de cada ítem 
que hacen parte de las actas definitivas en concordancia con el cumplimiento que del programa de trabajo 
e inversión presente EL CONTRATISTA al momento de la liquidación de los ajustes provisionales 
calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidación de los ajustes con los índices provisionales, 
so pena de reajuste en caso de que los índices definitivos resulten menores al resultado obtenido con 
índice provisional, renunciando a cualquier reclamación posterior por este concepto. 

Es importante señalar que los reajustes a los precios se aplicarán a partir de la siguiente vigencia de la 
fecha de estructuración del proceso, esto es, para los costos directos de las actas de obra mensuales por 
concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción a partir del año 2025, es decir, los precios de las 
actividades ejecutadas durante la vigencia del 2024 no serán objeto de reajuste. 

Link de índices del DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-costos-de-laconstruccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-
obras-civiles-icocivinformacion-historica   

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días calendario 
del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades 
ejecutadas y adquiridas con corte mes a mes. 

 
9. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del proceso, 
de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de 
los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

9.1. CAPACIDAD JURÍDICA 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre 
y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
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A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes 
de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES  
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 
por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
 

PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 
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a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en 
el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 
esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida 
en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o 
apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de 
la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad 
con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, 
los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS   

VERSIÓN 002 

FECHA DE 
APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de selección. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; 
ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en 
el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en 

el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

PROPONENTES PLURALES 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente 
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. 
Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación 
de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 
acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
 

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta. (NO APLICA) 
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el 
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera 
de los anteriores. 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 
PERSONAS JURÍDICAS 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PERSONAS NATURALES 
La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PROPONENTES PLURALES 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan 
los numerales anteriores. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  
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En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

 
9.2.  EXPERIENCIA  
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en 
el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida 
en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
entidades estatales.  

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia 
de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el 
estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos 
de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y 
documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no 
aparece en el RUP. 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 
EXPERIENCIA  
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 
en la “Matriz 1 – Experiencia”:  

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 
en la “Matriz 1 – Experiencia”:   

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 

 X 
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  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

proyecto y Matriz 
1 – Experiencia  

Justificación de 
la complejidad 
técnica de la 
Matriz 1 - 
Experiencia  

El Departamento del Atlántico identificó la complejidad técnica de la obra que 
se pretende contratar como ALTA COMPLEJIDAD, debido a que las 
actividades que se ejecutarán dentro del contrato obedecen a Mejoramiento de 
la infraestructura vial a doble calzada del tramo a intervenir la cual se justifica 
en los siguientes términos: 

Con la ejecución del proyecto se busca aumentar las condiciones de seguridad 
vial debido a que incluye la construcción de elementos de señalización y 
protección vial que contribuyen a reducir los accidentes de tránsito y minimiza 
los riesgos para los usuarios de la vía. 

El presente proyecto incluye la construcción de obras hidráulicas, la 
construcción de estructuras como puentes entre otros que permiten mejorar la 
calidad, el confort y la fluidez del tráfico. 

El desarrollo del presente proyecto es de suma importancia para la 
Gobernación del Departamento del Atlántico debido a que pretende reducir 
significativamente los tiempos de desplazamiento de las comunidades 
beneficiarias del proyecto y permite aumentar el acceso a la ciudad de 
Barranquilla, lo cual se traduce en un ahorro de tiempo para los usuarios de la 
vía y una mejora en la eficiencia del transporte de mercancías impulsando de 
esta manera el desarrollo económico de los municipios del departamento del 
atlántico. 

Con la ejecución del presente proyecto, el Departamento del Atlántico pretende 
impulsar el turismo en la región, sobre todo en los municipios que tienen 
incidencia sobre los tramos a intervenir, ya que este proyecto puede facilitar el 
acceso a destinos turísticos, lo cual puede aumentar el número de visitantes y 
promover la actividad turística. 

Las condiciones de experiencia que se requieren en el desarrollo del proyecto 
se encuentran claramente definidas dentro de la Matriz 1 – Experiencia (ALTA 
COMPLEJIDAD), sin embargo, se identificó claramente que las vías a 
intervenir no presentan dificultades de acceso, así como tampoco condiciones 
geográficas, geológicas, hidrológicas, climáticas, sociales o ajenas a la 
infraestructura de transporte que puedan limitar o dificultar la ejecución del 
proyecto. 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA 
COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL ALTO.  
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1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
Cuantías del procedimiento de contratación: Mayor o igual a 40.001 SMMLV 
Acreditación de 
la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE 
EXPERIENCIA:   

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

1.2 PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO DE VÍAS 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS 
O SECUNDARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general sea de un valor 
correspondiente a por lo menos el 
50% del valor de PRESUPUESTO 
OFICIAL (PO) del presente proceso 
de contratación.  
Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar con 
una longitud Intervenida 
correspondiente a por lo menos el 
80% de la longitud de carretera a 
intervenir mediante el presente 
proceso de contratación.  

3. OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 
Cuantías del procedimiento de contratación: Mayor o igual a 40.001 SMMLV 
Acreditación de 
la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: TIPO DE 
EXPERIENCIA:   

Que hayan 
contenido la 
ejecución de 

3.4 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION O 
RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACION O 
MEJORAMIENTO O 
CONSERVACIÓN O 
MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCION O 
RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACION O 
MEJORAMIENTO O 
CONSERVACIÓN O 
MANTENIMIENTO DE OBRAS 
CIVILES HIDRÁULICAS, 
MARÍTIMAS O FLUVIALES. 
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ESPECIFICA 

Con los contratos válidos aportados 
como experiencia general, se debe 
acreditar que se haya ejecutado la 
intervención de estructuras 
hidráulicas en el material en el cual 
se ejecutar la obra a contratar el cual 
corresponde a CONCRETO, en una 
cantidad IGUAL O MAYOR a 
contratar al 70%, la cual 
corresponde a 2.772,5  m3. 

 % DE 
DIMENSIONAMIENTO 

CANTIDAD A EJECUTAR 
Nota: La Entidad deberá hacer una 
equivalencia técnicamente 
soportada entre metros cúbicos y 
toneladas según corresponda. 
Mayor o igual que el 70% en uno de 
los contratos  

 

Nota 1: El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación asciende a una suma de 
73.510,64 SMMLV. 

Nota 2: La longitud a intervenir es de 7,2 Km. 

Nota 3: La cantidad de CONCRETO para estructuras hidráulicas que se van a ejecutar dentro del contrato 
es de 2.772,5 m3 Aproximadamente. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
GENERAL 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO 
O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS 

 

ESPECÍFICA 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un 
valor correspondiente a por lo menos el 50% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del 
presente proceso de contratación. 

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar 
con una longitud Intervenida correspondiente a por lo menos el 80% de la longitud de carretera 
a intervenir mediante el presente proceso de contratación. 
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Actividad Secundaria (1):  
ESPECÍFICA ADICIONAL 

Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya 
ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra 
a contratar el cual corresponde a CONCRETO, en una cantidad IGUAL O MAYOR a contratar 
al 70%, la cual corresponde a 698,83 m3. 

 

Actividad Secundaria (2):  
ESPECÍFICA ADICIONAL 2 
Definida en el punto H. 

 

“Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia en 
una o más actividades con un contrato o con contratos distintos”. 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 
el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 
para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 
verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para 
la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego 
de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
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emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de 
siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales 
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones 
previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se 
probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 
los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
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(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 
como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes 
y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán 
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, 
de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola 
vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 
establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) 
metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

H. Dentro de la etapa de planeación del proyecto se ha identificado la necesidad de realizar la 
implementación de actividades correspondientes a la Gestión Predial para el avance del 
proyecto, siendo esta una actividad de suma importancia pero que debe ser incluida de manera 
excepcional como un bien ajeno a la infraestructura de transporte de con formidad con los 
parámetros del artículo 4 de la Resolución 240 de 2020, los cuales establecen: 

“Artículo 4 – BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA DE OBRA PÚBLICA. Cuando el 
objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de 
transporte, la entidad estatal deberá aplicar los Documentos Tipo. Si de manera excepcional 
requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o 
servicios ajenos a la obra pública, deberá seguir los siguientes parámetros: 

 

1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la 
adquisición de los bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de tal 
manera que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la 
pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de 
contratación. 

2. Conservar los requisitos exigidos en los Documentos Tipo. 
3. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en 

un territorio específico, limitada en el tiempo o que incluya volúmenes o cantidades de 
obra específica. 

4. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios e incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados directamente con el 
objeto a contratar.” 

Por todo lo descrito anteriormente, la entidad considera de suma importancia solicitar como 
requisito habilitante que: 
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Actividad Secundaria (2):  

ESPECÍFICA ADICIONAL 2 
- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 

acreditar la actividad GESTIÓN PREDIAL. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 
la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el segmento 72.  
 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de 
condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él 
o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos 
se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
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En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este 
o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso 
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por 
el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, 

el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” 
exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  

 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - 
Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar 
algunos ejemplos. 

 
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
proceso. 

 
I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida 

en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual 
deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la 
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experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 
infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de 
la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En 
el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha 
de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos 
de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará 
el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa 
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 
para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que 
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad 
Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 
infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del 
Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 

 
K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
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obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 
L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida.  

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS” 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  
72 14 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72 14 11 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

72 15 27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 
determine.  
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.6 de forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 
establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 
a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para 
la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá 
para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
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Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

PARA SUBCONTRATOS 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 
acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la 
siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en 
el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de 
la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal 
y un particular. 
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Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 
certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 
Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a 
la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa 
de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del 
valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en 
la tabla anterior. 
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y 
el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

 
9.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
Los proponentes deberán acreditar la capacidad financiera y organizacional de acuerdo con los 
indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 

Indicador Valor concertado 
Índice de liquidez ≥1,11 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤	75% 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
30% del PO  

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 

 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el 
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artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez ≥1,21 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤	70% 

 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
30% del PO  

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 
 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 
de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para infraestructura de transporte.  

 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará 
de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o 
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
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convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  
 

C. El formato 4 – capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 DE DICIEMBRE DE 2023, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del 
país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el Formato 4  - capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. del pliego tipo.  

9.4. CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃	 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 
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𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜	𝑦/𝑜	𝑝𝑎𝑔𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜	 

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo	y/o	pago	anticipado

Plazo	estimado	(meses) ∗ 12 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ W
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 [ − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  
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Factor Puntaje máximo 
Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  
 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
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representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 
por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)
Presupuesto	total	estimado	(COP) 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)

(Presupuesto	total	estimado	 ∗ %	de	participación) 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
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de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción 
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – 
Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el 
valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en 
los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = #$%&'(	*(++&,-%,
./0&'(	*(++&,-%,

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben 
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante 
legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 
y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el 
valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación 
del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha 
de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 
ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras 
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta 
de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego tipo.  

 
 
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE   
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica  
59,5 

Factor de calidad  
19 

Apoyo a la industria 
nacional 

 
20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que 
se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

OFERTA ECONÓMICA  
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y 
la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso 
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y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 
deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para 
la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 

A continuación, se presentan los impuestos, contribuciones y estampillas que se deberán tener en cuenta 
para la elaboración de las propuestas económicas: 

ENTIDADES DEPARTAMENTALES 

ESTAMPILLAS HASTA 500 
SMMLV 

MAS DE 500 HASTA 
1000 SMMLV 

MAS DE 1000 
SMMLV 

CIUDADELA UNIVERSITARIA 1,80% 1,80% 1,80% 
PRO-DESARROLLO 1,00% 1,50% 2,00% 
PRO-ELECTRIFICACION RURAL 2,00% 2,00% 2,00% 
PRO-CULTURA 1,00% 1,50% 2,00% 
PRO-HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL 1,70% 1,70% 1,70% 
PRO-HOSPITAL UNI. CARI 1,00% 1,50% 2,00% 
PROBIENESTAR ADULTO MAYOR 0,50% 1,00% 1,50% 
TOTAL PORCIENTO 9,00% 11,00% 13,00% 
  
ESTAMPILLAS HASTA 500 

SMMLV 
MAS DE 500 HASTA 
1000 SMMLV 

MAS DE 1000 
SMMLV 

ITSA 0,30% 0,30% 0,30% 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Ley 418 de 
1997) 5,00% 

 

AIU 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico 
que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la 
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.. 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 
número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 4.1.4. 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la 
Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética 
baja 

4 Menor valor 
 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
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El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la 
entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación 
de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe 
finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, 
la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil 
siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, 
la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera 
que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo 
sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la 
entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 
método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura 
del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de 
la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 
2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de 
evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 
0.24 1 Mediana con valor 

absoluto 
De 0.25 a 
0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 
0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 
0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y 
las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
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A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 
valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉3) 

Donde: 

• V&: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = Wj1 − k
𝑀𝑒 − 𝑉4
𝑀𝑒 kl ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜[ 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉4: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se 
utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = Wj1 − k
𝑉56 − 𝑉4
𝑉56

kl ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜[ 

Donde: 

• 𝑉56: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉4: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
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𝑀𝐺 = q𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉7 ∗ …∗ 𝑉8
!  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ r1 − s
|𝑀𝐺 − 𝑉4|
𝑀𝐺 uv 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de 
las ofertas hábiles para calificación económica. 

X9xxxx =
(V:&- + Xy)

2  

Donde: 

• V:&-: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Xy: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• X9xxxx: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ r1 − s

𝑋;xxxx − 𝑉4
𝑋;xxxx

uv 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑜	𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑎	𝑋;xxxx
	
	
	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ r1 − s
|	𝑋;xxxx − 𝑉4 	|

𝑋;xxxx
uv 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑎	𝑋;xxxx

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 
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• X9xxxx: Es la media aritmética baja. 

• V&: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor. 

𝑉348 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜	(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉3) 

Donde: 

• V&: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• V:&-: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉348

𝑉4
 

Donde: 

• V:&-: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• V&: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

FACTOR DE CALIDAD 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje 
(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

(iii) presentación de un plan de calidad;  19 

Total 19 
 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
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En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los 
demás factores de ponderación.  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
La entidad asignará DIEZ (10) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en 
el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos 
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, 
el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y 
contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula 
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del 
proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), 
con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de 
Proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 
que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia 
solicitada en gerencia de proyectos. 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución 
del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar 
la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido 
en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos 
de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS. se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de 
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terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el 
evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
NO APLICA. 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
La entidad asignará NUEVE (9) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan de 
Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del 
Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe 
tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 5 

 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos 
y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 
corresponda. 
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de 
bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para 
definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este 
numeral.  

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 20 
de septiembre de 2024, se determinó que los bienes para el desarrollo de la obra no se encuentran 
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 
2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %), del personal requerido 
para el cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el  noventa 
por ciento (90 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 
con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 
nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  

No. Composición del Proponente 
Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

2. Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 
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1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que 
los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 
aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en 
los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  

No. Composición del Proponente 
Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

3. Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(4.3.2) 
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El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 
obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, 
el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 
o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 
Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido 
en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en 
caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente 
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 
9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del 
numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS   

VERSIÓN 002 

FECHA DE 
APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 
 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número 
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de 
cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 
de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para 
el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, 
sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. 

TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 
NO APLICA. 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
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 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 

 
13. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.  
 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato se encuentran contenidos en el 
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS, el cual hace parte integral del presente Estudio Previo.  
 

14. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

14.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el 
texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término de 
traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 
890.102.006-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.  
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Característica Condición 
Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

 
 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 

 
14.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 
14.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Durante el plazo del 
contrato y hasta la 
liquidación. 

10% del valor del 
contrato 
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Característica Condición 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años a 
partir de la fecha de 
recibo a satisfacción 
de las obras 

10% del valor del 
contrato 

Seguro de Responsabilidad 
Civil Extracontractual  

Plazo del contrato  5% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
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por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de no menos de CINCO (5) AÑOS contados a partir de 
la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de 
los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 
890.102.006-1. 

Amparos  
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Característica Condición 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

15. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL.  
 
En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se 
muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio de acuerdo a los 
valores a partir de los cuales se aplican, así: 
 

Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

valor del Proceso 
de Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción Aplicable al Proceso 
de Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI 

  
NO 

. 

SI 
 

Perú 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 
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Estados unidos SI SI NO SI 

Triángulo 
Norte 

Guatemala  

SI 
SI 

NO  SI 

El Salvador 38 - Los servicios de construcción. NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Israel SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 
Naciones – CAN SI N/A NO SI 

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/umbrales_2022-2024_actualizada_vf_1.pdf 

Nota 1: La información contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente la pública 
por su importancia para las entidades públicas y los participantes en la contratación.  

Nota 2: Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá 
vigencia del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, excepto respecto de los Acuerdos 
Comerciales suscritos con la Unión Europea, México y los Estados AELC cuyos umbrales tendrán vigencia 
del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, y el Acuerdo Comercial suscrito con el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cuyos umbrales tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2023. 

En conclusión, el Departamento del Atlántico por ser una Entidad del nivel Departamental y atendiendo el 
presupuesto estimado para el presente proceso de selección está obligado por los siguientes acuerdos 
comerciales: Alianza Pacífico (Chile, Perú), Chile, Corea, Costa Rica, Estados AELC, Estados unidos, 
Triángulo Norte (Guatemala), Unión Europea, Israel, Comunidad Andina de Naciones – CAN. 

En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia 
tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas 
de nacionales colombianos.  

 
16. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN  

 
En cumplimiento del inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 de 
la Ley 1474 de 2011, se llevará a cabo un proceso bajo la modalidad de concurso de méritos para contratar 
la Interventoría al contrato de obra que pretende celebrarse, de manera que se garantice que quien ejercerá 
la inspección, vigilancia y control integral de la ejecución de la obra a realizarse, sea una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, con la suficiente capacidad, conocimientos y 
experiencia para responder por el cumplimiento idóneo y adecuado del contrato. 
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16.1. SUPERVISIÓN  

 

El Departamento supervisará el cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a 
través de la Secretaría de Infraestructura o quien sea designado por el Secretario General.  

 

ORIGINAL FIRMADO  
MARIO ALBERTO SEGURA RODRÍGUEZ 
Subsecretario de Vías y Construcción  
Código 045 Grado 05 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS  

VERSIÓN 002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

  

1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de 
Adquisiciones 

2024 

Consecutivo  

Tipo de Presupuesto Asignado SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR 

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que 
se incluyó en el Anual de Adquisiciones 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO 
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

Objeto  
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO 
REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

Código BPIN No.  2024002080067 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 

10/09/2024 

Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo: 

JOSÉ ANTONIO LUQUE GEROSA – SECRETERIO DE 
INTERIOR  

 Dependencia solicitante: SECRETARÍA DE INTERIOR  

 Tipo de Contrato: OBRA PÚBLICA  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 

Que mediante Ordenanza No. 615 del 14 de mayo de 2024, la Asamblea Departamental aprobó 
el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027 “Atlántico para el Mundo”, el cual contiene la 
iniciativa “CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE”, en el capítulo independiente de inversiones con 
cargo al Sistema General de Regalías.  

En ese orden de ideas, el Departamento del Atlántico, en el artículo 15º del Plan de Desarrollo 
2024-2027”, diagnosticó lo siguiente: “Los deportistas son personas que han logrado aprovechar 
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su talento; por tal motivo, la gobernación del Atlántico impulsará que cada uno de ellos logre esa 
disciplina que requieren y necesitan para ser exitosos. Se apoyarán las ligas, los semilleros de 
las juventudes y el trabajo formal de los entrenadores. Se buscará aumentar la financiación para 
proyectos de infraestructura”. Y lograr como objetivos, las herramientas para que los deportistas 
convencionales y del deporte adaptado alcancen el nivel de alto rendimiento deportivo. 
Conseguir la participación de la población (Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores) en eventos regulares de actividad física y prácticas deportivas.”  

Las actividades asociadas a la recreación, el deporte, turismo tienen incidencias directas en el 
desarrollo de una sociedad y no solo constituyen actividades de ocio y desarrollo económico, 
sino que también aportan en dimensiones del desarrollo del individuo, mejoran la convivencia en 
el espacio público, la salud, la educación y por ello la mejora en la infraestructura en los centros 
urbanos son algunas de las áreas en las que es fundamental invertir, dada, la gran importancia 
para las comunidades. 

Que el artículo 3º de la Ley 181 de 1995,1 para garantizar el acceso del individuo y de la 
comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, el Estado establece los objetivos rectores.  

Del mismo modo, los subnumerales 5º y 12º del precitado artículo disponen:  

“5º Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el 
deporte y la recreación como habito de salud y mejoramiento de la calidad 
de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más 
necesitados” 

12º Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con 
los equipamientos necesarios, procurando su optima utilización y uso de los 
equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación” 

Que en virtud del artículo 6° de la norma en cita, es función del 
Departamento del Atlántico:  

“Patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, 
para lo cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, 
de conformidad con el Plan Nacional de Recreación”  

El Departamento del Atlántico requiere de espacios sanos para el ocio y el tiempo libre o franjas 
de no ocupación, sin embargo, también es un reto el reconocer al deporte en su condición 
profesional y de alto rendimiento y competencia, es por ello que el departamento en su 
compromiso con el deporte aportará a fortalecer las ligas y clubes deportivos, a formar 
formadores para nuestros deportistas, mejorar la oferta de espacio público para la generación de 

 
1 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte” 
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actividades deportivas de libre uso y apoyar en la construcción de deportistas de alto rendimiento 
que represente al Atlántico con todas las garantías. 

Esta entidad territorial, ha demostrado importantes fortalezas en el ámbito deportivo, 
destacándose por la organización exitosa de diversos eventos deportivos de alto nivel. Estos 
eventos han generado un impacto positivo en la promoción del deporte, la participación de atletas 
y el posicionamiento del Departamento como un desino atractivo para la práctica deportiva a 
nivel nacional e internacional.  

Uno de los deseos clave es la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura deportiva, 
incluyendo la construcción y adecuación de espacios para la práctica de diferentes disciplinas 
deportivas. Esto permitiría aumentar la oferta de actividades deportivas, brindar mejores 
condiciones para el entrenamiento y la competencia, y fomentar la participación de los jóvenes 
en el deporte. 

Que de acuerdo con los análisis planteados en el Plan de Desarrollo Atlántico 2024-2027, el 
Departamento ha identificado oportunidades para que se adecuen, construyan y se realicen 
mantenimientos a  escenarios deportivos y de esta forma impactar de manera positiva a la 
formación y preparación de los deportistas atlanticenses y por ende desarrollar habilidades para 
la vida que les permitan enfrentarse de manera efectiva a los desafíos en su vida diaria y alejarse 
de su implicación con actos violentos, criminales o de abuso de drogas. 

• SOBRE LA PRESENTACION DE PROYECTO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEL 
PROYECTO DENOMINADO “AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO 
REGIONAL EN EL MUNIICPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO" Y EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE VIABILIZA, PRIORIZA Y APRUEBA 
UN PROYECTO DE INVERSIÓN A FINANCIARSE CON RECURSOS DEL 60% DE LA 
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS – SGR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
Mediante decreto Departamental 097 del 10 de marzo de 2021, se expidió el procedimiento para 
la formulación, presentación, viabilización, registro, priorización, aprobación, y designación de la 
entidad ejecutora de los proyectos de inversión pública del Departamento del Atlántico, 
susceptibles a ser financiados con recursos del 60% de la Asignación para la inversión regional 
del Sistema General de Regalías – SGR – conforme a la normatividad vigente.  

Que el Municipio de Polonuevo (Atlántico), presentó a la Secretaría de Planeación Departamental 
el proyecto denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO REGIONAL 
EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, con BPIN 
2024002080067, para ser financiado con los recursos del 60% de la Asignación para la Inversión 
Regional en cabeza del Departamento del Atlántico, junto con el respectivo concepto técnico de 
viabilidad del 30 de agosto de 2024 suscrito por el Sr. Héctor Manuel Arcón Jiménez, profesional 
con experiencia y recorrida trayectoria e idoneidad, comprobadas por la Secretaría de Planeación 
de la Alcaldía de Polonuevo.  

Que la Secretaría de Planeación del Departamento del Atlántico, verificó que el proyecto antes 
indicado, se encuentra acorde con la iniciativa incluida en el capítulo independiente de 
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inversiones con cargo al Sistema General de Regalías del Plan de Desarrollo del Atlántico 2024-
2027 y cumple con los requisitos dispuestos en el documento denominado “Orientaciones 
Transitorias para la Gestión de Proyectos”, publicado por el Departamento Nacional de 
Planeación.  

Que con base en la revisión metodológica adelantada por la Secretaría de Planeación y el 
concepto técnico sectorial emitido por Sr. Héctor Manuel Arcón Jiménez, en el que se realizó el 
análisis de la información técnica, social, ambiental, jurídica y financiera del proyecto en cita, se 
determinó que le mismo cumple con las condiciones y los requisitos establecidos por la 
normatividad vigente del Sistema General de Regalías que permiten su viabilización. 

Que conforme a las normas que rigen el Sistema General de Regalías, la Secretaría de 
Planeación verificó que los recursos solicitados para la financiación del proyecto son 
concordantes con la disponibilidad de caja y saldo presupuesta, conforme a la Ley Bienal de 
presupuesto del Sistema General de Regalías, el Plan de Bienal de Caja y el cronograma de 
flujos definido y registrado en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, así mismo, se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 209 de la ley 2056 de 2020 y el artículo 1.2.1.1.1. del 
Decreto 1821 de 2020, teniendo en cuenta que el referido proyecto tiene impacto regional.  

Que, en razón de lo anterior, el Sr. Gobernador del Atlántico, a través de Resolución No. 000045 
de septiembre 4 de 2024, resolvió viabilizar, priorizar y aprobar el siguiente proyecto de inversión, 
cuyo ejecutor será el Departamento del Atlántico:  

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, CODIGO BPIN 2024002080067 – 
SECTOR RECREACION Y DEPORTE – FASE 3 FACTIBILIDAD – TIPO DE RECURSO 60% 
DE LA ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN REGIONAL –VALOR $25.276.302.467, 57.  

DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  

La Secretaría del Interior tiene dentro de sus funciones, entre otras, la de promover la paz en el 
Departamento del Atlántico, planificar, dirigir y coordinar programas de seguridad en el territorio. 

La convivencia ciudadana y la seguridad en una sociedad se interrelacionan para varios fines. 
Cuando las personas se conocen, integran y se respetan mutuamente están más dispuestas a 
colaborar en la prevención de actividades delictivas como el vandalismo, el robo o la violencia 
callejera en su entorno. Además, una comunidad cohesionada y vigilante puede detectar y 
reportar más fácilmente comportamientos sospechosos o actividades criminales en su territorio 
a las autoridades pertinentes, fomentándose de tal forma, la prevención del delito a partir de 
relaciones de confianza y solidaridad entre los residentes de una comunidad. 

Asimismo, la percepción de seguridad de los habitantes de una sociedad mejora, cuando las 
personas se sienten parte de una comunidad donde prevalece el respeto y la colaboración, 
lográndose una sensación de seguridad subjetiva más alta, incluso en áreas consideradas como 
potencialmente peligrosas. 
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En síntesis, es evidente que la convivencia ciudadana contribuye a la creación, conservación y 
promoción de entornos seguros, donde los residentes se comprometen activamente con la 
convivencia pacífica y el respeto mutuo. Esto fortalece la cohesión social y reduce la probabilidad 
de conflictos y comportamientos violentos, creando comunidades más seguras y resilientes 
donde las personas pueden vivir y trabajar con tranquilidad. 

Por su parte, los escenarios deportivos son concebidos como puntos de encuentro donde las 
personas pueden interactuar, establecer relaciones sociales y fortalecer los lazos comunitarios. 
La presencia activa de ciudadanos en estos lugares contribuye al control social informal, ya que 
la supervisión mutua disuade la comisión de actividades delictivas y comportamientos 
antisociales. Además, la interacción fomenta un sentido de pertenencia a la comunidad, lo que 
aumenta el compromiso de los residentes con el cuidado y la preservación de estos lugares 
compartidos. 

Estos espacios también ofrece oportunidades positivas, pues canalizan las energías de la 
comunidad hacia actividades constructivas y enriquecedoras. Las actividades deportivas no solo 
promueven la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino que también reducen la probabilidad 
de comportamientos disruptivos o delictivos. 

Además, la adecuada planificación pueden contribuir a aumentar la percepción de seguridad y 
disminuir el temor al crimen. Factores como el diseño inclusivo y la activación de espacios, la 
iluminación adecuada, pueden crear entornos urbanos más seguros y acogedores. Cuando los 
ciudadanos se sienten seguros y cómodos en su entorno, están más dispuestos a participar 
activamente en la vida comunitaria y a colaborar en la promoción de la convivencia ciudadana. 

De hecho, el Ministerio del Interior presentó los resultados del estudio de percepción de 
seguridad ciudadana liderado por la Universidad de Industrial de Santander, implementado en 
todo el país al inicio de esta vigencia, el diagnóstico general es que “la seguridad sí se ha 
deteriorado, pero el descontrol de la convivencia agrava la percepción de seguridad” (Min Interior, 
2024). 
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De acuerdo con la gráfica anterior, el Caribe ocupó el segundo lugar, respecto al porcentaje de 
percepción de inseguridad, este asunto de connotación nacional ha sido abordado de manera 
prioritaria por las autoridades departamentales y locales, de acuerdo con las instrucciones y 
parámetros que el gobierno nacional ha impartido. 

La Gobernación del Atlántico, por su parte, ha impulsado iniciativas para fortalecer la seguridad 
y convivencia a través de la construcción y mantenimiento de espacios públicos como parques, 
plazas y escenarios deportivos. Estos espacios no solo mejoran la vigilancia natural y fomentan 
la participación comunitaria, sino que también ayudan a disuadir comportamientos delictivos, 
facilitan iniciativas de promoción social promueven la sana convivencia, la participación 
ciudadana entre otros aspectos asociados a los entornos comunitarios. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE  

En el territorio los espacios públicos para las prácticas deportivas son insuficientes e inadecuados 
para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios 
existentes están deteriorados y año a año van perdiendo capacidad de servicio por un 
inadecuado mantenimiento; y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. 
Los escenarios deportivos que están en buenas condiciones no son de uso público. Son escasos 
los programas de fomento al deporte y por eso hay bajo interés por las prácticas deportivas.  

La carencia de programas de fomento al deporte y el inadecuado uso del tiempo libre conlleva al 
aumento del sedentarismo que trae consigo dificultades de salud. Adicionalmente, las personas 
con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas 
fuera de la localidad y esto hace que sus  Familias tengan que invertir en manutención y 
transporte.  

La infraestructura deportiva instalada sólo puede atender el 41% de la población de los municipio 
de Baranoa y Polonuevo entre 04 y 60 años en capacidad de hacer actividad deportiva de manera 
habitual, además para el 16% de la población según su vocación, no existe infraestructura para 
la practica de su deporte de preferencia.  

El proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO REGIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, surge de la necesidad 
de incrementar los niveles de práctica deportiva en la subregión centro del departamento.  

Este proyecto se enfocará en mejorar las condiciones para la práctica del deporte, ya sea a través 
de la modernización de las infraestructuras existentes, la construcción de nuevos espacios en 
áreas donde actualmente no se cuenta con instalaciones deportivas, o fomentando en las 
comunidades el uso adecuado de estos espacios. Además, se espera que la provisión de estos 
escenarios deportivos impulse el interés en la práctica del deporte y promueva su adopción por 
parte de la comunidad.  

En el marco de este proyecto, se busca abordar y mitigar las siguientes problemáticas:  

• Aumento del Sedentarismo:  
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El sedentarismo está directamente relacionado con el incremento de problemas de salud pública, 
incluyendo un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, disminución de la 
capacidad pulmonar, y niveles elevados de colesterol, lo que contribuye significativamente a la 
mortalidad en la población. Combatir el sedentarismo es una prioridad global, y una de las 
estrategias más efectivas es el fomento de la actividad física y el deporte. La práctica regular de 
deporte ofrece innumerables beneficios para la salud, y es un factor clave para reducir 
enfermedades relacionadas con fallas cardiacas y otros problemas de salud. Además, el 
sedentarismo no solo impacta la salud física, sino que también influye negativamente en el uso 
del tiempo libre, lo que puede aumentar la participación en actividades ilícitas y la inseguridad. 
Los programas deportivos proporcionan una estructura para ocupar el tiempo de manera 
productiva, estableciendo objetivos y metas que se alinean con los proyectos de vida, 
especialmente en comunidades vulnerables. Con instalaciones y programas adecuados, el 
deporte puede convertirse en una alternativa de vida y una vía para la profesionalización de 
deportistas.  

• Migración de Practicantes de Deporte a Otros Municipios: 

 
La falta de infraestructura deportiva adecuada en Polonuevo ha provocado que muchos 
deportistas se desplacen a otros municipios en busca de mejores instalaciones, lo que resulta en 
una pérdida de talentos para la entidad territorial. Esta migración no solo genera un costo 
económico adicional para las familias que deben financiar estos desplazamientos, sino que 
también limita las oportunidades de los habitantes de Polonuevo para practicar deporte en su 
propio municipio. Además, los desplazamientos largos y las dificultades asociadas con la falta 
de instalaciones locales pueden desincentivar la práctica deportiva, contribuyendo a un rechazo 
al deporte.  

Así las cosas, con la implementación de este proyecto, se pretende:  

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva: A través de la modernización de las 
infraestructuras existentes y la construcción de nuevas instalaciones, se busca crear un entorno 
propicio para el desarrollo de actividades deportivas en el departamento.  

Aumentar el interés por hacer deporte y promoverlo: Al proporcionar instalaciones adecuadas y 
programas de fomento deportivo, se espera que la comunidad se apropie de estos espacios, 
incrementando así la práctica del deporte y contribuyendo al bienestar general de la población.  

Este proyecto, en su conjunto, busca fortalecer el tejido social de los municipios de la subregión 
centro del departamento del Atlántico a través del deporte, ofreciendo alternativas saludables y 
seguras para el uso del tiempo libre, y promoviendo un estilo de vida activo y saludable entre sus 
habitantes  

Un polideportivo es un espacio físico diseñado para la práctica de múltiples deportes y 
actividades físicas, lo que lo convierte en un elemento esencial para fomentar la actividad física, 
el bienestar y el desarrollo comunitario.  

En el Municipio de Polonuevo, se cuenta con un espacio con la accesibilidad ideal y un área 
disponible para establecer los escenarios de Impacto regional, la ampliación y mejoramiento de 
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los espacios actuales, junto con un diseño innovador y creativo establecido para la necesidades 
enfocadas al desarrollo deportivo desde los conceptos demográficos, económicos y 
sociopolíticos del municipio de Polonuevo y el departamento del Atlántico.  

Que atendiendo la necesidad planteada y considerando que mediante Resolución No. 000045 
de septiembre 4 de 2024 el Sr. Gobernador del Departamento del Atlántico viabilizó  y priorizó el 
proyecto de inversión que tiene por objeto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
POLIDEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO”, a financiarse con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, se 
justifica adelantar convocatoria pública a través de la modalidad de Licitación Pública, para 
contratar a la persona natural o jurídica encargada de ejecutar la  obra que tiene por objeto: 
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
4.1 OBJETO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO REGIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
4.1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC:  

La obra pública objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 en el tercer nivel, como se indica 
en la siguiente tabla: 

Segmentos Familia Clase Nombre 

72 15 14 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 19 Servicios de albañilería y mampostería 

72 15 20 Servicios de pañetado y drywall 

72 15 21 Servicios acústicos y de aislamiento 

72 15 24 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 

72 15 25 Servicios de instalación de pisos 

72 15 26 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal 

72 15 27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural 

72 15 31 
Servicios de construcción de facilidades atléticas y 
recreativas 

72 15 32 
Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección 
contra clima y fuego 

72 15 35 Servicios de limpieza estructural externa 

72 15 36 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

72 15 39 Servicio de preparación de obras de construcción 
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4.2 ESPEFICICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO  
 
La descripción detallada de cada una de las actividades a ejecutar en el desarrollo del objeto 
contractual se encuentra descrita en el Anexo 1 – Anexo Técnico, el cual hace parte integral del 
presente Estudio Previo y de los documentos del proceso.  

4.2.1. Actividades a ejecutar y alcance  
 
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes: 

 
Nº DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

1 OBRAS PRELIMINARES 
  

1.1 Localizacion, Trazado y Replanteos 
  

1.1.1 390.- Localizacion , trazado y replanteo en el 
Polideportivo de Polonuevo 

M2 19.429,58 

1.2 Demoliciones y desmontes 
  

1.2.1 003.- Demolición de Camerinos Existentes en Cancha 
de Futbol. Incluye Retiro de material de la demolición. 

M2 40,80 

1.2.2 004.- Demolición de Muros de Cerramientos Existente 
en cancha de Futbol. Incluye Retiro material sobrante 

ML 455,00 

1.2.3 005.- Demolición de Cimentación, Muros y Placas 
Graderías 

Existentes en Cancha de Futbol. Incluye retiro material 

M2 105,00 

1.2.4 233.- Demolición de Caseta Administrativa Existente, 
Incluye 

Retiro materiales, 

M2 60,40 

1.2.5 166.- Demolición de Muros Ciclópeos de Contención 
Existente. en el Área que divide la Pista de Patinaje de 
la Cancha de Futbol en el Polideportivo de Polonuevo, 

Incluye Retiro material 

ML 230,00 

1.2.6 065.- Demolición de Pedestales soporte Estructura 
Metálica Existentes de la cubierta en la Cancha 

Múltiple del Polideportivo de Polonuevo. Incluye retiro 
Material sobrante 

UND 10,00 

1.2.7 064.- Desmonte de Cubierta Metálica Existente en 
Cancha 

Múltiple. Incluye Columnas, cerchas y teja metálica. 

M2 650,00 
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1.2.8 006.- Desmonte y Retiro de Marcos de Futbol y 
Multipropósito de 

Básquetbol-Microfutbol 

UND 4,00 

1.2.9 258.- Demolición de Jardineras Existentes en bloque 
de cemento del Polideportivo de Polonuevo, 

ML 35,00 

1.2.10 167.- Retiro de Arboles existentes en Áreas del 
Polideportivo de 

Polonuevo, 

UND 7,00 

1.3 Descapote, Limpieza y Movimientos de tierra 
  

1.3.1 281.- Descapote y Limpieza a Maquina del 
Polideportivo de 

Polonuevo, E=0.25 mts. Incluye Retiro de Material. 

M3 19.429,58 

 
2  CIMENTACION 

  

2.1 Excavaciones, Rellenos, Reemplazos y Otros 
  

2.1.1 284.- Excavación Manual para Cimentaciones Vigas de 
Confinamiento de 0.15 x 0.30 mts. en el Polideportivo 

de Polonuevo. Incluye retiro de Materia sobrante 

M3 177,15 

2.1.2 015.- Excavación Manual para Rampas 0.30 x 0.20 
Mts. Incluye retiro de Material sobrante 

M3 2,64 

2.1.3 168.- Excavación a Maquina para Canal Pluvial en el 
Polideportivo de Polonuevo, 

M3 500,40 

2.1.4 282.- Excavación Manual para Cimentaciones Muros 
de Cerramiento Posterior de 0.40 x 0.30 MT en el 

Polideportivo de Polonuevo. Incluye retiro de Materia 
sobrante 

M3 440,77 

2.1.5 010.- Excavación Manual para Cimentaciones de Vigas 
de Amarre Graderías de 0.30 x 0.30 MT en el 

Polideportivo de Polonuevo. Incluye retiro de Materia 
sobrante 

M3 32,27 

2.1.6 012.- Excavación Manual para Cimentaciones Vigas 
soporte de graderías 0.40 x 0.30 Mts. Incluye retiro de 

Material sobrante 

M3 13,78 

2.1.7 073.- Excavación Manual para Cimentaciones para 
bordillos de confinamiento de 0.20 x 0.30 MT en el 

Polideportivo de Polonuevo, Incluye retiro de Material 
sobrante 

M3 6,27 

2.1.8 286.- Excavación Manual para Viga Canal Pluvial de 
0.15 x 0.60 

MT. en el Polideportivo de Polonuevo, Incluye retiro de 
Materia sobrante 

M3 10,77 

2.1.9 314.- Relleno de Rampas con Material seleccionado y 
Compactado con Canguro en el Polideportivo de 

Polonuevo. Proctor modificado del 85% 

M3 378,40 
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2.1.10 169.- Relleno y Compactado con Material Seleccionado 
tipo 

Afirmado Talud con Canguro en el Polideportivo de 
Polonuevo, 

M3 508,23 

2.1.11 287.-Relleno Compactado a Maquina con Material 
Seleccionado Proctor modificado del 85%. E=0.25 mts 
en el Polideportivo de Polonuevo. Incluye Suministro, 

Equipos, Herramientas y Mano de Obra 

M3 6.860,31 

2.1.12 200.- Relleno Material Seleccionado y compactado 
E=0.20 m con 

Vibro compactador manual en el Polideportivo de 
Polonuevo, 

M3 236,37 

Subtotal 
   

2.2 Concretos de Cimentacion 
  

2.2.1 318.- Concreto 3000 PSI, Viga de Confinamiento de 
0.15 x 0.30 mts. En el Polideportivo de Polonuevo, No 

Incluye Refuerzo 

ML 3.999,37 

2.2.2 290.- Viga de Amarre Rampas en Concreto 4000 PSI, 
Dimensión de 0.30 x 0.30 mts. En el Polideportivo de 

Polonuevo. No Incluye Acero de Refuerzo 

ML 158,86 

2.2.3 319.- Viga Cimiento en Concreto 4000 PSI, para 
Muros. Dimensión de 0.30 x 0.30 mts. En el 

Polideportivo de Polonuevo. No Incluye Acero de 
Refuerzo 

ML 683,46 

2.2.4 320.- Viga Cimiento soporte de graderías en Concreto 
4000 PSI, dimensión de 0.40 x 0.30 mts en el 

Polideportivo de Polonuevo . No Incluye Acero de 
Refuerzo 

ML 250,69 

2.2.5 316.- Viga Cimiento en Concreto 4000 PSI, para muro 
de contención de 0.40 x 0.30 mts. En el Polideportivo 

de Polonuevo. No Incluye Acero de Refuerzo 

ML 219,53 

2.2.6 322.- Viga Cimiento en Muros de Cerramientos en 
Concreto 4000 

PSI, dimensión de 0.30 x 0.30 mts. En el Polideportivo 
de 

Polonuevo. No Incluye Acero de Refuerzo 

ML 135,00 

 
MAMPOSTERIA 

  

3.1 Muros Divisorios 
  

3.1.1 323.- Muro en Bloque de Concreto Abuzardado para 
exteriores administracion pista, coliseo de boxeo, con 

textura en una cara de 
0.12 x 0.20 x 0.40 mts en Fachada y Rayado Interno. 

Mortero de pega 1;4 

M2 723,19 

3.1.2 274-. Muro Bloque Concreto Abuzardado, textura 1 
cara de 0.15 x 

0.20 x 0.40 mts soporte graderías. Mortero 1;4 Relleno 

ML 107,40 
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Concreto 
3000 PSI. Reforzado H= 0.60 m en Cancha Múltiple. 

No incluye acero de refuerzo 

3.2 Muros Estructurales 
  

3.2.1 201.- Muro en Bloque de Concreto Abuzardado, con 
textura en una cara de 0.15 x 0.20 x 0.40 mts para 

utilización de Fachada de graderías. Mortero de pega 
1;4 en el Polideportivo de Polonuevo, H= 0.75 m 

promedio 

M2 340,18 

3.2.2 341.-Muro Bloque Concreto Abuzardado, textura 1 cara 
de 0.15 x 

0.20 x 0.40 mts Fachada graderías. Pista de Patinaje 
en Mortero 

1;4 Relleno Concreto 3000 PSI. Reforzado H= 0.90 m 
No incluye acero de refuerzo 

ML 68,72 

3.2.3 020.- Muro en Bloque de Concreto liso, de 0.12 x 0.20 
x 0.40 mts Rayado ambas Caras. En zonas interiores 

baños, admnistraciones, coliseo boxeo Mortero de 
pega 1;4 H=2.40 Mts 

M2 1.438,34 

3.2.4 170.- Columnetas en Concreto 3000PSI de 0.15 x 0.20 
x 2.40 mts. para muros de cerramientos en el 

Polideportivo de Polonuevo, No Incluye Acero de 
Refuerzo 

UND 331,00 

3.2.5 328.- Viga de Amarre sobre Muros en Concreto 000 
PSI, Sección de .15 x 30 cm. en el Polideportivo de 

Polonuevo. No Incluye Refuerzo 

ML 1.977,83 

3.2.6 025.- Viga de Amarre sobre Muros en contención 
Concreto 4000 

PSI, Sección de .15 x 20 cm. en el Polideportivo de 
Polonuevo. No Incluye Refuerzo 

ML 36,00 

3.2.7 291.- Muro en Bloque de Concreto Abuzardado, con 
textura en una cara de 0.15 x 0.20 x 0.40 mts para 
utilización de fachadas y soporte de gradería en el 
Polideportivo de Polonuevo, Mortero de pega 1;4 

H=0.90 Mts 

M2 24,00 

3.2.8 037. Muro Bloque Concreto Abuzardado, con textura 1 
cara para fachadas alturas no superior a 3.2, en 

fachadas administracion, baños camerinos y cancha de 
futbol de 0.15 x 0.20 x 0.40 mts. Mortero 1;4 Relleno 

Concreto 3000 PSI. Reforzado H= 0.90 m en el 
Polideportivo de Polonuevo. No incluye acero de 

refuerzo 

M2 600,00 

3.2.9 269.- Muro en Bloque de Concreto liso, para soporte de 
graderías de 0.15 x 0.20 x 0.40 mts Mortero de pega 

1;4 H=0.90 Mts promedio en el Polideportivo de 
Polonuevo 

ML 32,00 

3.2.10 171.- Muros contención en Concreto 3500 PSI en de 
0.20 m de espesor en Canal Pluvial 

M3 94,50 

3.3. Muros Decorativos 
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3.3.1 329.- Levante de Muro en Bloque Abuzardado para 
Rampas de0.15 x 0.20 x 0.40 mts con Celdas rellenas 

en Concreto de 3000PSI. Reforzado. Mortero 1;4 
H=0.60 Mts promedio en elPolideportivo de Polonuevo. 

No incluye refuerzo 

ML 67,36 

3.3.2 271.- Suministro e instalación de Puerta en Malla 
NYFOR Electrosoldada en Acero, 1.00 x 1.50 mts. 
Pintura resina de Poliuretano en el Polideportivo de 

Polonuevo (incluye Malla, Postes, Grapas) puerta de 
acceso parque infantil 

UN 1,00 

3.3.3 330.- Suministro e instalación de Puerta en Malla 
NYFOR Electrosoldada en Acero, 2.00 x 2.00 mts. 

Pintura resina de Poliuretano en Áreas del 
Polideportivo de Polonuevo (incluye Malla, Postes, 

Grapas) Puerta acceso Cancha futbol 

UN 4,00 

3.3.4 331.- Suministro e instalación de Cerramiento en Malla 
NYFOR Electrosoldada en Acero Recubrimiento con 
Pintura Electrostática en Resina de Poliuretano con 

Altura final de 3.60 mts en el Polideportivo Polonuevo 
cancha de futbol 

M2 1.981,80 

3.3.5 217..- Levante en Calados concreto color Rojo 
Diagrama Estrella de 40.x.20x.10 cms Mortero de pega 
1:4 en Áreas de Coliseo de Boxeo en el Polideportivo 

de Polonuevo, 

M2 98,28 

 
PANETES 

  

4.1 Panetes Allanados Interiores Muros 
  

4.1.1 334.- Pañetes Allanado Muros Interiores Mortero 1:4 en 
Áreas del Polideportivo de Polonuevo, interiores 

Administracion Pista, Baños, camerinos, administracion 
general 

M2 2.258,27 

4.2. Panetes Impermeabilizados 
  

4.2.1 335.- Pañetes Allanado e Impermeabilizado Muros 
Internos con Mortero 1:4 en Camerinos de la Pista de 

Patinaje del Polideportivo de Polonuevo 

M2 435,20 

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
  

5.1 Zapatas y Pedestales en Concretos 
  

5.1.1 009.- Excavación Manual para Zapatas soporte 
graderías .0.80 x 

0.80 x 1.20 mts profundidad. Incluye retiro de Materia 
sobrante cancha futbol 

UND 29,00 

5.1.2 008.- Excavación Manual para Zapatas soporte 
graderías de 1.70 x 1.70 x 1.50 mts en el Polideportivo 
de Polonuevo. Incluye retiro de Materia sobrante Pista 

patinaje 

UND 17,00 
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5.1.3 336.-Concreto de Limpieza de 2000 PSI (Solado) para 
Zapatas 

E=0.05 mts en el Polideportivo de Polonuevo 

M2 67,69 

5.1.4 337.- Zapatas en Concreto 4000 PSI. en el 
Polideportivo de Polonuevo. No incluye Acero de 
Refuerzo, para administracion, baños, camerinos 

administracion pista y coliseo boxeo. 

M3 70,09 

5.1.5 033.- Pedestales en Concreto 4000 PSI para Estructura 
graderías 

- Pórticos de 0.40 x 0.40 x 0.90mts. en el Polideportivo 
de 

Polonuevo 

UND 107,00 

5.1.6 338.- Pedestales en Concreto 4000 PSI para Estructura 
Cubierta y graderías de 0.60 x 0.60 x 1.30 mts. en el 

Polideportivo de Polonuevo 

UND 10,00 

5.2 Columnas y Muros Estructural en Concretos 
  

5.2.1 293.-Concreto de Limpieza de 2000 PSI (Solado) para 
base 

Canal Pluvial del Polideportivo de Polonuevo 

M2 345,00 

5.2.2 051.- Placa Base en Concreto allanado de 4000 PSI 
E=0.20 mts para Canal Pluvial en el Polideportivo de 

Polonuevo. No Incluye Refuerzo 

M2 345,00 

5.2.3 381.- Muro Estructural en Concreto 4000 PSI. para 
Canal Pluvial de 1.40. mts de alto mts. E=0.20 m 

M3 94,50 

5.2.4 207.- Muro Estructural de contención en Concreto 
4000PS E= 

0.20 mts en el Polideportivo de Polonuevo, 

M2 232,00 

5.2.5 340.-Columnas en Concreto de 4000 PSI de 0.30 x 
0.30 x 4.42 mts para soporte Cubiertas graderías en el 

Polideportivo de Polonuevo 

UND 35,00 

5.2.6 399.- Muro en concreto 4000 PSI para espaldar de 
graderías en el Polideportivo de Polonuevo 

ML 17,00 

5.2.7 295.-Concreto de 4000 PSI para Pórtico de Acceso 
Principal. del 

Polideportivo de Polonuevo. No Incluye acero de 
Refuerzo 

M3 18,00 

5.3 Vigas aereas en Concretos 
  

5.3.1 342.-Concreto de Vigas de amarre Superior de 
Cubierta en Concreto 4000 PSI. de 0.40 x 0.20 mts en 

el Polideportivo de Polonuevo . 

ML 18,20 

5.3.2 344.- Viga Aérea de Amarre Pórtico cubierta graderías 
en Concreto 4000 PSI de 0.30 x 0.30 mts en el 

Polideportivo de Polonuevo. No incluye Acero de 
Refuerzo. 

M3 94,00 

 
5.4   Losas o Enterpisos en Concretos 
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5.4.1 276..- graderías en Concreto 4000 PSI Reforzado de 
1.00 x 0.15 mts según diseños en el Polideportivo de 

Polonuevo. No incluye acero de refuerzo 

M3 76,01 

5.5 Escaleras, Pavimentos y Rampas en Concretos 
  

5.5.1 343.- Concreto estriado Rampa en Concreto 3500 PSI 
E=0.12 mts en Áreas de Urbanismo del Polideportivo 

de Polonuevo, No 
incluye Malla electrosoldada 

M2 81,15 

5.5.2 247.- Suministro e instalación de Sardinel (Bordillo) 
Prefabricado 

A80 en Áreas de Urbanismos del Polideportivo de 
Polonuevo 

ML 1.516,00 

5.5.3 247.- Suministro e instalación de Tope Llantas 
Prefabricado 0.50 x 

0.15 mts para Unidad de parqueos en el Polideportivo 
de 

Polonuevo 

UND 28,00 

5.5.4 238.- Pavimento en Concreto en Zona de parqueadero 
4.000 PSI. E=.018 en el Polideportivo de Polonuevo 

M2 286,00 

5.5.5 295.- Construcción Cárcamo Pluvial (Canal) de 0.60 x 
0.40 mts (promedio) x 0.15 mts de espesor en concreto 

3000PSI Reforzado.. No incluye tapa en el 
Polideportivo de Polonuevo, 

ML 843,00 

5.5.6 296.- Tapa prefabricada para Cárcamo pluvial de en 
Áreas de 

Urbanismo del Polideportivo de Polonuevo, 

ML 582,00 

5.6 Aceros de Refuerzos 
  

5.6.1 346- Acero de Refuerzo de 60000 PSI Figurado en el 
Polideportivo de Polonuevo 

KG 77.799,98 

5.6.2 043.- Malla Electrosoldada M.15. 6 mm Estándar de 
2.30 x 6.00 mts en Cancha de Futbol del Polideportivo 

de Polonuevo 

KG 9.795,37 

 
DOTACIONES DEPORTIVAS 

  

6.1 6.1   DOTACIONES DEPORTIVAS 
  

6.1.1 230.- Suministro e instalación de Ring de Boxeo en 
Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

Und 1,00 

 
CUBIERTAS 

  

7.1 Cubiertas en Laminas Metalicas Arquitectonicas 
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7.1.1 353.- Estructura Metálica Cubierta (PHR ASTM A1008-
Gr 60) Incluye Suministro y Mano de Obra en el 

Polideportivo de Polonuevo, en Baños, administracion, 
camerinos y administracion general, cancha multiple 

KG 53.890,70 

7.2 Cubierta en Estructuras  y Tejas Metalicas 
  

7.2.1 354.- Cubierta Teja Termoacústica Extra Forte UPVC 
Azul de 

11.80 x 0.88 Cal. 2 m para graderías en el 
Polideportivo de Polonuevo. Incluye todos los 

Elementos de Fijación. Cancha Multiple, coliseo de 
boxeo, administracion, camerinos baños 

M2 2.175,00 

7.2.2 391.- Estructura para Cubierta en Zona de graderías 
Pista de patinaje en forma cuadrada, tipo cortasol de 
4.50 x3.42 mts altura variable, tubería galvanizada 

Und 5,00 

8 CIELOS RASOS 
  

8.1 Cielo Raso en Yeso Carton 
  

8.1.1 218.- Modulo en Etherboard de 10 mm en Coliseo de 
boxeo pintado con Koraza color Rojo en Áreas 
Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 

Polonuevo, Para zona Administrativa 

M2 25,00 

8.1.2 392.- Cielo Raso Suspendido Drywall Junta Perdida H= 
2.60 mts 

(Perfilería metálica Cal 24-26) zona Administrativa 

M2 164,26 

8.1.3 357.- 357.- Suministro e instalación de Cielo Raso en 
Yeso-Cartón del Polideportivo de Polonuevo H= 3.80 m 

zona club de patinaje 

M2 71,00 

8.1.4 235.- Modulo en Etherboard de 10mm en zonas 
administrativas pintado Koraza color Rojo Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, Para zonas administrativas 

M2 68,77 

9 PISOS - BASES 
  

9.1 Impermeabilizacion bases 
  

9.1.1 356.- Barrera de Vapor para Impermeabilización de la 
Placa de Concreto base en recibir acabados. en Pista 

de Patinaje del Polideportivo de Polonuevo 

M2 12.412,30 

9.2 Plantillas en Morteros - Concretos 
  

9.2.1 359.- Plantilla Base en Concreto 3000 PSI Esp: 0.05 
mts en el 

Polideportivo de Polonuevo 

M2 639,61 
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9.2.2 076.- Suministro e instalación de Carpeta Asfáltica 10 
cms en Cilo ruta Áreas Deportivas y Recreativas del 

Polideportivo de Polonuevo, 

M2 512,00 

9.2.3 400.- Plantilla Anden Perimetral Pista Patinaje en 
Concreto de 

3000 PSI Esp: 0.05 mts 

M2 124,00 

9.3 Placas y Andenes en Concretos 
  

9.3.1 360.- Placa Base en Concreto 4000 PSI Allanado con 
Helicóptero E=0.12mts en el Polideportivo de 

Polonuevo. No Incluye Refuerzo Malla Electrosoldada 
area interna pista de patinaje club de patinaje, zona de 

rodadura pista de patinaje 

M2 1.568,00 

9.3.2 361.- Placa Base en Concreto de 3000 PSI E=0.10 
mts. En el 

Polideportivo de Polonuevo, No Incluye Malla 
Electrosoldada 

M2 8.800,00 

9.3.3 401.- Placa Base en Concreto Allanado con Helicóptero 
de 4000 

PSI E=0.12mts del polideportivo de Polonuevo. No 
incluye Malla electrosoldada coliseo de boxeo cancha 
multiple perimetro, ingresos de cancha multiple, zona 

de comidas 

M2 1.571,00 

9.3.4 347.- Construcción Cárcamo Pluvial (Canal) de 0.60 x 
0.40 mts (promedio) x 0.15 mts de espesor en concreto 

3000PSI Reforzado en Áreas de la Pista de Patinaje 
del Polideportivo de Polonuevo.. No incluye tapa en el 

Polideportivo de Polonuevo, 

ML 51,00 

9.3.5 348.- Tapa prefabricada para Cárcamo pluvial en áreas 
de la 

Pista de Patinaje del Polideportivo de Polonuevo, 

ML 51,00 

10 PISOS - ACABADOS 
  

10.1 Pisos Ceramicas, Porcelanatos 
  

10.1.1 349.- Piso en Ceramico de 0.60 x 0.60 mts porcelanato 
en el Polideportivo de Polonuevo, 

M2 130,66 

10.1.2 350.- Enchapes en Pisos, en Ceramica Antideslizante 
formato 45 x 45 cm para zonas Humedas en el 

Polideportivo de Polonuevo 

M2 332,62 

Subtotal 
   

10.2 Pisos Concretos, Marmol, Granitos, Gres 
  

10.2.1 301.- Plantilla Anden Perimetral en Concreto 3000 PSI 
en Área de 

Obras de Urbanismos. E=0.12 mts. No incluye malla de 
refuerzo 

M2 124,00 
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10.2.2 351.- Piso en Tablón de Gres Antideslizante junta en 
Granito del 

Polideportivo de Polonuevo perimetro Coliseo de 
Boxeo 

M2 307,00 

10.2.3 303.- Piso en adoquín Peatonal 10x20x6 cm Color rosa 
según diseños en el Polideportivo de Polonuevo 

alameda sur 

M2 1.632,38 

10.2.4 352.- Piso en adoquín Peatonal 10x20x6cm Color gris 
en el 

Polideportivo de Polonuevo zonas de urbanismo 

M2 388,00 

10.2.5 212.- Piso en adoquín Peatonal 10x20x6cm Color 
variado según diseños, en el Polideportivo de 

Polonuevo 

M2 884,40 

10.2.6 394.- Baldosa Prepulida de 0.30 x 0.60 mts rodadura 
en granito color beige con grano gris en acceso oeste 

M2 76,00 

10.2.7 302.- Piso en Gramoquin Color (0.20 x 0.20 mts en el 
Polideportivo de Polonuevo perimetro cancha multiple 

M2 1.089,00 

10.2.8 213.- Piso Granito fundido y lavado en sitio con grano 
No 5 blanco y No 3 travertino. Dilatación en Platina 

aluminio para Pista 
Patinaje en el Polideportivo de Polonuevo 

M2 1.569,00 

10.2.9 079.- Piso en Loseta Guía de 20 x 20 x 06 CM Color en 
el 

Polideportivo de Polonuevo circulaciones y urbanismo 

ML 178,23 

10.2.10 394.- Mejoramiento de concreto existente en cancha 
múltiple 

M2 512,00 

10.2.11 080.- Piso en Loseta Táctil Alerta de 20 x 20 x 06 CM 
Color en el 

Polideportivo de Polonuevo 

M2 15,02 

Subtotal 
   

10.3 Pisos Vinilos, Alfombras, Pintutas 
  

10.3.1 053.- Suministro e instalación de Grama Sintética para 
Cancha de Futbol en Áreas del Polideportivo de 

Polonuevo 

M2 6.073,00 

10.3.2 070.- Pintura en Poliuretano bicomponente acrílico-
uretano con color sobre Piso para cancha multiple en el 

Polideportivo de Polonuevo. Incluye demarcación 

M2 922,00 

10.3.3 179.- Piso de 2 cm Caucho SBR color Negro 1 cm de 
espesor. Caucho SBR pigmentado de 1 cm espesor en 
zonas de parques y biosaludable del Polideportivo de 

Polonuevo, 

M2 502,00 

10.3.4 393.- Piso tapete de caucho cuadriculado en área de 
gimnasio en coliseo de boxeo de 50x50x1 cm 

M2 56,00 

11 ENCHAPES Y ACCESORIOS 
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11.1.1 240.- Enchape Pórtico acceso principal formato según 
diseño en el Polideportivo de Polonuevo 

M2 54,00 

11.1.2 358.- Enchape Muros, en Cerámica blanca formato 
cuadrado en 

Camerinos y baños del Polideportivo de Polonuevo 

M2 391,36 

12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
  

12.1 Red de Suministro Potable 
  

12.1.1 101.- Excavación Manual en Material común. Incluye 
Retiro 

Material En el Polideportivo de Polonuevo, 

ML 22,05 

12.2 Red de Desague Sanitario 
  

12.2.1 083.- Excavación a Maquina para Red de Tuberías 
Sanitarias 

Exterior en el Polideportivo de Polonuevo, 

M3 370,86 

12.2.2 084.- Relleno y Protección Excavación de Red de 
Tubería 

Sanitaria Exterior con Arena 

M3 119,08 

12.2.3 085.- Red de Tubería Sanitaria Exterior en PVC de 6" 
en Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

ML 219,00 

12.2.4 086.- Red de Tubería Sanitaria Exterior en PVC de 4" 
en Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

ML 37,84 

12.2.5 087.- Relleno de Excavaciones para Red Exterior con 
Material seleccionado y Compactado, Proctor 

modificado 95 % en Áreas Deportivas y Recreativas del 
Polideportivo de Polonuevo, 

M3 251,78 

12.2.6 090.- Pozo de Inspección en Mampostería D=1.20 Mts. 
H= > 1.50 

< 2.00 Mts. En el Polideportivo de Polonuevo, 

UND 10,00 

12.2.7 091.- Registro Rectangular En Áreas Deportivas y 
Recreativas del 

Polideportivo de Polonuevo, Incluye Marco y 
Contramarco 

UND 1,00 

12.2.8 092.- Conexión a red Sanitaria Existente En el 
Polideportivo de 

Polonuevo, 

UND 1,00 

12.2.9 093.- Demolición de Plantilla en Concreto y Retiro de 
Material En 

Áreas Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

M2 1,00 

12.2.10 095.- Red de Tubería Sanitaria Interna en PVC de 2" 
En el 

Polideportivo de Polonuevo, 

ML 47,00 
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12.2.11 128.- Excavación a Maquina para Red de Tuberías 
Sanitarias 

Exteriores En el Polideportivo de Polonuevo, 

M3 45,00 

12.2.12 088.- Retiro de Material Sobrante de Excavaciones En 
el 

Polideportivo de Polonuevo, 

M3 219,00 

12.3 Puntos Sanitarios 
  

12.3.1 094.- Tubería PVC 1" para Mini Split Aislado con 
Rubatex En el 

Polideportivo de Polonuevo, 

UND 23,67 

12.3.2 096.- Punto Salida Sanitaria PVC de 4" Sanitarios 
(Inodoros ) En el Polideportivo de Polonuevo, 

UND 27,00 

12.3.3 097.- Punto Salida Sanitaria PVC de 2" Lavamanos, 
Lavaplatos, Lavadero En Áreas Deportivas y 
Recreativas del Polideportivo de Polonuevo, 

UND 27,00 

12.3.4 098.- Punto Salida Sanitaria PVC de 2" Sifón de Pisos, 
Duchas, Lavadoras 

UND 44,00 

12.3.5 099.- Tubería PVC 1" para Mini Split Aislado con 
Rubatex 

UND 10,00 

12.3.6 100.- Punto Salida Sanitaria PVC de 2" Orinal En Áreas 
Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 

Polonuevo, 

UND 13,00 

12.3.7 103.- Red de Tubería Sanitaria Interna en PVC de 4" 
En Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

ML 100,00 

12.3.8 104.- Red de Tubería Sanitaria Interna en PVC de 2" 
En Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

ML 47,00 

12.3.9 105.- Tubería PVC de Ventilación de 2" En Áreas 
Deportivas y 

Recreativas del Polideportivo de Polonuevo, 

ML 25,36 

12.3.10 106.- Relleno y Protección Excavación de Red de 
Tubería Sanitaria Exterior con Arena En Áreas 
Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 

Polonuevo, 

M3 13,23 

12.4 Conexion a Red de Acueducto 
  

12.4.1 107.- Demolición de Pavimento en Concreto Incluye 
Corte y Retiro de Material En Áreas Deportivas y 

Recreativas del Polideportivo 
de Polonuevo, 

und 1,00 

12.4.2 108.- Excavación Manual en Material común. Incluye 
Retiro Material En Áreas Deportivas y Recreativas del 

Polideportivo de Polonuevo, 

M3 59,94 

12.4.3 109.- Relleno y Protección Excavación de Red de 
Tubería Sanitaria Exterior con Arena En Áreas 

M3 1,19 
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Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

12.4.4 111.- Tubería Presión PVC RDE 13.5 de 1". Incluye 
Accesorios 

En el Polideportivo de Polonuevo, 

ML 117,61 

12.4.5 112.- Tubería Presión PVC RDE 11 de 3/4". Incluye 
Accesorios 

En el Polideportivo de Polonuevo 

ML 9,51 

12.4.6 113.- Tubería Presión PVC RDE 9 de 1/2". Incluye 
Accesorios En el Polideportivo de Polonuevo, 

ML 284,00 

12.4.7 114.- Puntos Hidráulicos En Áreas Deportivas y 
Recreativas delPolideportivo de Polonuevo, 

UND 39,00 

12.4.8 115.- Punto Hidráulico de Agua Potable en PVC de 1/2" 
En el 

Polideportivo de Polonuevo, 

UND 94,00 

12.4.9 116.- Válvula (Registro Control) Hidráulico en PVC de 
1/2" En 

Áreas Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

UND 30,00 

12.4.10 117.- Registro Control Hidráulico en PVC de 1.1/2" . 
Incluye Válvula En Áreas Deportivas y Recreativas del 

Polideportivo de Polonuevo, 

UND 3,00 

12.4.11 118.- Excavación a maquina en material común para 
tuberías, canal y tanque. Incluye Corte y Retiro de 

Material En el Polideportivo de Polonuevo, 

M2 16,88 

12.4.12 119.- Excavación Manual en Material común. Incluye 
Retiro 

Material En el Polideportivo de Polonuevo, 

M3 1.374,00 

12.5 Tuberias, Canal y Tanque de Aguas Lluvias 
  

12.5.1 124.- Tubería de Drenaje Perforada en PVCS de 4" En 
el 

Polideportivo de Polonuevo, 

ML 900,91 

12.5.2 110.- Tubería Presión PVC RDE 21 de 1-1/2". Incluye 
Accesorios 

En el Polideportivo de Polonuevo, 

ML 254,82 

12.5.3 120.- Relleno y Protección Excavación de Red de 
Tubería 

Sanitaria Exterior con Arena En el Polideportivo de 
Polonuevo, 

M3 137,40 

12.5.4 121.- Suministro e instalación de GEOTEXTIL no 
Tejido 1600 

para Filtro En Áreas Deportivas y Recreativas del 
Polideportivo de 

Polonuevo, 

M2 1.526,67 

12.5.5 122.- Relleno en Material Filtrante Canto Rodado d=>1" 
En Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

M3 1.374,00 
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12.5.6 123.- Tubería de Drenaje Perforada en PVCS de 6" En 
Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

ML 625,76 

12.5.7 125.-Bomba Agua Potable En el Polideportivo de 
Polonuevo, 

Und 1,00 

12.5.8 126.- Kits de Conexión Eléctrico .Tablero En Áreas 
Deportivas y 

Recreativas del Polideportivo de Polonuevo, 

Und 2,00 

12.5.9 127.- Tanque de Agua Potable en Concreto Reforzado 
En el 

Polideportivo de Polonuevo, Espesor de muros 0.20 m, 
base de 

5,60 x 11,7 m y altura de 2.45 m 

M3 43,80 

12.5.10 Pozo y Tanque en Concreto de Amortiguamiento de 
Creciente 

M3 86,95 

13 CARPINTERIA DE MADERA 
  

13.1 Marcos y Hojas de Madera 
  

13.1.1 359.-Puerta de Madera Entamborada Abatible (Incluye 
Cerradura) 

1.00-0.80 x 2.05 mts en Áreas administrativa de la 
Pista de 

Patinaje del Polideportivo de Polonuevo 

UND 27,00 

13.1.2 228.- Suministro e instalación de Puerta 1 Hojas, de 
1.00 x 2.50 mts en Lamina Galvanizada Cal 18, con 

Anticorrosivo y Pintura Electrostática horneable, 
apertura antipánico de bloqueo multipunto montado en 

Superficie en acceso a pista patinaje 

UN 2,00 

13.2 Barandas y Pasamanos 
  

13.2.1 071.- Suministro e instalación de Barandilla Estructural 
en Acero Inoxidable de 1-1/2 parales, 1 en 

intersecciones para brindar seguridad, H=1.20 mts en 
graderías cancha futbol del Polideportivo de Polonuevo 

ML 158,71 

13.2.2 277.- Suministro e instalación de Barandilla Estructural 
en Acero Inoxidable de 1-1/2 parales, 1 en 

intersecciones para brindar seguridad, H=1.20 mts en 
graderías Cancha Múltiple 

ML 233,00 

14 14  CARPINTERI METÃ•LICA 
  

14.1 Puertas y Ventanas Aluminio/Vidrios 
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14.1.1 364.- Ventana Aluminio anodizado / Vidrio Corrediza de 
150x1.00 mts color natural, vidrio templado de 6mm en 

Áreas Administrativa de la Pista de Patinaje del 
Polideportivo de Polonuevo, 

UND 22,00 

14.1.2 365.- Ventana Aluminio/Vidrio Corrediza de 1.00x0.50 
mts en 

Camerinos de la Pista de Patinaje del Polideportivo de 
Polonuevo 

UND 16,00 

14.1.3 227.- Ventana Aluminio anodizado / Vidrio Fijo de 
2.50x080 mts color natural, vidrio templado de 6mm en 

Áreas Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

UND 2,00 

14.1.4 410.- Puerta doble en Vidrio templado de 2.00x 2.00 
mts. Incluye cerraduras , bisagras y elementos 

necesarios para su correcta instalación coliseo de 
boxeo 

Und 2,00 

14.2 Divisiones Y pasamanos Aluminio/Vidrios 
  

14.2.1 360.- Suministro e instalación de Barandilla 
Pasamanos 

Protección graderías Pista Patinaje Tipo 1 en 
Estructural en Acero Inoxidable de 1-1/2 parales, 1 en 

intersecciones para brindar seguridad, H=1.20 mts 

ML 163,00 

14.2.2 361.- Suministro e instalación de Barandilla Estructural 
en Acero Inoxidable de 1-1/2 parales, 1 en 

intersecciones para brindar seguridad, H=1.10 mts en 
áreas de la Pista de Patinaje del Polideportivo de 

Polonuevo 

ML 52,21 

14.2.3 362.- Divisiones para baños (Orinal), de Tabique 
separador Lamina galvanizadas Cal 20, Antimagnético 

resistente a la corrección, entamborado de 1" en 
Camerinos pista de Patinaje del Polideportivo de 

Polonuevo 

UND 44,35 

14.2.4 363.- Divisiones para baños (Sanitario - Ducha), en 
Tabique y Puertas abisagradas en Lamina 

galvanizadas Cal 20, Antimagnético resistente a la 
corrección, entamborado de 1" en Camerinos Pista de 

Patinaje del Polideportivo de Polonuevo 

M2 80,21 

14.3 Rejas y Protecciones Metalicas 
  

14.3.1 203.- Modulo de Fachada en Etherboard de 10 mm, 
pintado con Koraza color Rojo en Áreas de la Pista 

Patinaje del Polideportivo de Polonuevo, 

ML 24,77 

14.3.2 242.- Cortasol en PVC con Acabado tipo teka sostenido 
por tensores a vigas de muros en Áreas Deportivas y 

Recreativas del Polideportivo de Polonuevo 
Administracion general 

M2 12,00 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS  

VERSIÓN 002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

14.3.3 245.- Suministro e instalación de PERSIANA 
ENROLLABLE Tipo Grillet, 2.25 x 2.65 mts en 

Aluminio, tejido rectangular, verticales en platina 
troquelada aluminio anodizado de 5/8 x 1/8 y 

Horizontales varilla 5/16 forrado en Áreas Deportivas y 
Recreativa 

UND 3,00 

14.3.4 244.- Fachada en PVC tipoTeka apoyada sobre muros 
a nivel de fachada en muros de administracion, 

rampas. En el Polideportivo de Polonuevo 

M2 57,60 

14.3.5 223.- Cortasol PVC tipo Teka Sostenido por tensores a 
nivel de Fachad a en Áreas Deportivas y Recreativas 

del Polideportivo de Polonuevo, Coliseo de Boxeo 

M2 30,00 

15 PINTURA Y ACABADOS 
  

15.1 Estuco/Yeso sobre Muros 
  

15.1.1 336.- Estuco sobre muros internos en el Polideportivo 
de 

Polonuevo en zonas administrativas 

M2 2.301,27 

15.1.2 337.- Estuco Acrílico sobre muros. Internos zonas 
Húmedas en Áreas del Polideportivo de Polonuevo 

zonas superiores de baños y camerinos 

M2 361,20 

15.1.3 220.- Estuco Acrílico sobre en Callejones internos en 
Áreas Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 

Polonuevo muros exteriores coliseo de boxeo y 
administracion pista 

M2 187,00 

15.2 Vinilo sobre Muros y CR losa 
  

15.2.1 338.- Pintura Vinilo sobre Cielo Raso/losas a 2 Mano 
sen el Polideportivo de Polonuevo Zonas 

administrativas y club de patinaje 

M2 235,26 

15.2.2 339.- Pintura Vinilo Tipo 1 a 3 manos sobre muros 
interiores en el 

Polideportivo de Polonuevo, en zonas administrativas 

M2 2.396,47 

15.3 15.3   Acabados Exterior 
  

15.3.1 243.- Suministro e instalación de Reja tipo Bancaria en 
Barra cuadrada de 1/2 en Áreas Deportivas y 

Recreativas del Polideportivo de Polonuevo en plaza 
de comidas 

M2 18,00 

15.3.2 236.- Pintura Exterior en Vinilo Tipo Koraza, sobre 
Muros, a dos Manos en el Polideportivo de Polonuevo 
en muros exteriores coliseo de boxeo y administracion 

pista 

M2 56,16 

15.3.3 221.- Argamasa para columnas a la vista en Áreas del 
Polideportivo de Polonuevo, 

M2 103,00 
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16 APARATOS SANITARIOS 
  

16.1 Lavamanos y Sanitarios Economicos 
  

16.1.1 060.- Suministro e instalación de Lavamanos de Colgar 
o Pedestal en Camerinos de la Cancha de Futbol del 

Polideportivo de Polonuevo 

UND 31,00 

16.1.2 061.- Suministro e instalación de Orinal Tipo Mediano 
para Camerinos en Áreas Deportivas y Recreativas del 

Polideportivo de Polonuevo 

UND 2,00 

16.1.3 340.- Suministro e instalación de Sanitario Tipo en 
Camerinos del 

Polideportivo de Polonuevo 

UND 33,00 

16.1.4 063.- Suministro e instalación de Grifería para Duchas 
en Camerinos del Polideportivo de Polonuevo, Incluye 

Llave y Regadera 

UND 8,00 

16.2 Mesones en Concretos - Granitos - Marmoles 
  

16.2.1 229.- Mesón en Granito o Similar Incluye Poceta y 
Grifería , según especificación y ubicación en Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

ML 24,00 

17 ZONA JUEGOS INFANTILES 
  

17.1 17.1   Area de Juegos Infantiles 
  

17.1.1 176.- Cimentación para Módulos y/o Maquinas 
Biosaludables en el Polideportivo de Polonuevo 

UND 25,00 

17.1.2 180.- Modulo de Juego Infantil Carrusel. Estructura 
Acero Galvanizado Cal. 14 mm, 3.1/2" (Diámetro 2.28 

mts) en el Polideportivo de Polonuevo 

UND 1,00 

17.1.3 181.- Modulo de Juego Infantil Columpio de 2 puestos. 
Estructura Acero Galvanizado Cal. 14 mm, 3.1/2" (4.00 
x 3.00 x 2.30 mts) Incluye 2 asientos de Niños en Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo 

UND 2,00 

17.1.4 182.- Modulo de Juego Infantil tipo Sube y baja 4 
Puestos. Estructura Acero Galvanizado Cal, 14 en 

3.1/2" Incluye 3 
Asientos niños y 1 Asiento Bebe 

UND 2,00 

17.1.5 183.- Modulo de Juego Infantil tipo Diverty (3.60 x 3.00 
x 2.70 mts) Incluye Deslizador doble, Deslizador 
Espiral, Escalera Aceros galvanizado, Bajante 

bombero, modulo Triqui, Plataforma, Techo en Áreas 
Deportivas y Recreativas del Polideportivo 

UND 1,00 
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17.1.6 184.- Modulo de Juego Infantil tipo Deslizaderos(3.60 x 
3.00 x 

2.70 mts) Incluye Deslizador (4), Escalera Aceros 
galvanizado, Malla de Escalador, Plataforma, en Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

UND 1,00 

17.1.7 185.- Modulo de Juego Infantil tipo Playground (3.60 x 
3.00 x 2.70 mts) Incluye Deslizador doble, Deslizador 
en Espiral, Escalera Aceros galvanizado, Bajante tipo 

bombero, modulo Triqui, Plataforma, Techo 

UND 1,00 

18 ZONA JUEGOS BIOSALUDABLES 
  

18.1 ZONA JUEGOS BIOSALUDABLES 
  

18.1.1 186.- GYM Biosaludable Banco Abdominal. Tubería 
principal de Alta calidad de Tubos con Costuras, 

diámetro de 114 mm de grosor, Revestimiento por 
Pulverización 

UND 2,00 

18.1.2 187.- GYM Biosaludable Barras Horizontales. Tubería 
principal de Alta calidad de Tubos con Costuras, 

diámetro de 114 mm de grosor, Revestimiento por 
Pulverización 

UND 1,00 

18.1.3 188.- GYM Biosaludable Caminador Aeroestacion 
Individual. Tubería principal de Alta calidad de Tubos 

con Costuras, diámetro de 114 mm de grosor, 
Revestimiento por Pulverización en Áreas Deportivas y 

Recreativas del Polideportivo de Polonuevo, 

UND 2,00 

18.1.4 189.- GYM Biosaludable Caminador Aerostación doble. 
Tubería principal de Alta calidad de Tubos con 

Costuras, diámetro de 114 mm de grosor, 
Revestimiento por Pulverización en Áreas Deportivas y 

Recreativas del Polideportivo de Polonuevo, 

UND 2,00 

18.1.5 190.- GYM Biosaludable ELIPTICA doble estación. 
Tubería principal de Alta calidad de Tubos con 

Costuras, diámetro de 114 mm de grosor, 
Revestimiento por Pulverización en Áreas Deportivas y 

Recreativas del Polideportivo de Polonuevo, 

UND 2,00 

18.1.6 191.- GYM Biosaludable Giro. Tubería principal de Alta 
calidad de Tubos con Costuras, diámetro de 114 mm 
de grosor, Revestimiento por Pulverización en Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

UND 1,00 

18.1.7 192.- GYM Biosaludable Press de Pecho. Tubería 
principal de Alta calidad de Tubos con Costuras, 

diámetro de 114 mm de grosor, Revestimiento por 
Pulverización 

UND 2,00 

18.1.8 193.- GYM Biosaludable Press de Pierna. Tubería 
principal de Alta calidad de Tubos con Costuras, 

diámetro de 114 mm de grosor, Revestimiento por 
Pulverización 

UND 1,00 
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18.1.9 194.- GYM Biosaludable Remo. Tubería principal de 
Alta calidad de Tubos con Costuras, diámetro de 114 

mm de grosor, Revestimiento por Pulverización en 
Áreas Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 

Polonuevo, 

UND 2,00 

18.1.10 195.- GYM Biosaludable Volantes. Tubería principal de 
Alta calidad de Tubos con Costuras, diámetro de 114 

mm de grosor, Revestimiento por Pulverización en 
Áreas Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 

Polonuevo, 

UND 2,00 

19 INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

19.1 Luminarias y Postes 
  

19.1.1 137.- Suministro e instalación Interruptor doble para 
Iluminación. Incluye Cableado, Tubería EMT 3/4 y 

Accesorios de fijación 

Und 1,00 

19.1.2 129.- Suministro e instalación de Luminaria Solar 40 W Und 124,00 

19.1.3 130.- Suministro e instalación de Luminaria Solar 460w 
500k 

Und 112,00 

19.1.4 131.- Suministro e instalación Reflector Led 80 W 500 
K 

Und 64,00 

19.1.5 132.- Suministro e instalación Luminaria Panel-Led de 
40 W 

Und 108,00 

19.1.6 139.- Suministro e instalación Luminaria Led de 15 W Und 22,00 

19.1.7 135.- Suministro e instalación de Poste metálico de 
Alumbrado tipo Vasto sencillo de 4.50 mts pH 

Und 28,00 

19.1.8 134.- Suministro e instalación de Poste metálico de 
Alumbrado tipo Vasto brazo doble de 4.5 m hp 

Und 44,00 

19.1.9 133.- Suministro e instalación de Mástil 16 m con 
Canastilla rectangular Iluminación de cancha de futbol 

Und 16,00 

19.1.10 140.- Suministro e instalación Salida para Toma 
corriente Normal A 120 V. Incluye Cableado, Tubería 

EMT 3/4 y Accesorios de fijación 

Und 56,00 

19.1.11 142.- Suministro e instalación.- Salida Toma corriente 
GFCI a120 

V. Incluye Cableado, Tubería 3/4 y Accesorios de 
Fijación 

Und 4,00 

19.1.12 141.- Suministro e instalación Salida para Toma 
corriente AA. Incluye Cableado, Tubería 3/4 EMT y 

accesorios DE FIJACION 

Und 15,00 
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19.1.13 136.- Suministro e instalación Iluminación 110 V 
Incluye 

Cableado, Tubería EMT 3/4 y accesorios de fijación 

Und 130,00 

19.1.14 138.- Suministro e instalación Interruptor sencillo para 
Iluminación 

110 V. Incluye Cableado, Tubería EMT 3/4 y 
Accesorios de fijación 

Und 60,00 

19.2 Acometidas y Tableros 
  

19.2.1 146.- Suministro e instalación de Acometida Principal 
de Baja 

Tensión 3x No 4/0+1 No 4/0 + 1 No 6 (Tierra) Cu 

ML 112,00 

19.2.2 147.- Suministro e instalación de Alimentador de Baja 
Tensión 3 x 

2/0 (fases) + 1 x No 2/0(neutro) + 1 No 6(Tierra) AL 

ML 456,00 

19.2.3 145.- Suministro e instalación de Acometida Principal 
de Baja 

Tensión 3 x No 1/0(Fases) + 1 No 2/0(Neutro) + 1 No 
6(Tierra) Al 

ML 402,00 

19.2.4 144.- Suministro e instalación de Acometida en Cable 
Encauchetado para Luminarias 3x12 cobre 

ML 398,00 

19.2.5 148.- Suministro e instalación de Circuitos Ramales e 
Iluminación 

Externa de Baja Tensión 2 No 6(Fases) + 1 No 
m10(tierra) 

ML 210,00 

19.2.6 149.- Suministro e instalación de Empalme de 
Derivación en gel ghfo-1 Rango de Aplicación: Principal 

de cable 6 a 2 y derivación de 14 a 8 Ref. ghfc-
1+conect.ap-1 

Und 80,00 

19.2.7 153.- Suministro e instalación Tubería PVC Conduit 2" 
para 

Acometida Subterránea de Acometida principal a cada 
Tableros 

ML 2.040,00 

19.2.8 150.- Suministro e instalación de Tablero General para 
Iluminación Incluye Interruptor caja moldeada, 
interruptores termomagnéticos, contactores y 

temporizador horario 

Und 1,00 

19.2.9 152.- Suministro e instalación Tablero distribución para 
Zona de Hockey-Boxeo. Incluye todas sus 

protecciones, DPS y contactores temporizados para 
Iluminación 

Und 4,00 

19.2.10 151.- Suministro e instalación Gabinete Tipo Intemperie 
IP 65 para Ubicación de Bombas 

Und 8,00 

19.2.11 143.- Suministro e instalación de Acometida Principal 
de Baja 

Tensión 1 x No 2(Fases) + 1 No 2(Neutro) + 1 No 
6(Tierra) Al 

ML 490,00 

19.3 Red de Media Tension 
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19.3.1 157.- Suministro e instalación de Tubería IMC 3m para 
Bajante de 

Alimentados principal de bt. Incluye tubería de 2" IMCA, 
curva de 

2" PVC, capacete de 2", cinta Bandit, hebillas para 
cinta Bandit y demás accesorios necesarios para su 

instalación 

ML 6,00 

19.3.2 154.- Medidor eléctrico para medida indirecta indirecta 
y semidirecta 

Und 1,00 

19.3.3 155.- Suministro e instalación caja metálica Intemperie 
para 

Medidor 

Und 1,00 

19.3.4 158.- Suministro e instalación para Estructura AL 
(Alineación) Incluye Aislador, Percha, Cinta bandit para 

distribución de Acometida Trenzada 

Und 1,00 

19.3.5 159.- Suministro e instalación Transformador 75 KVA 
Trifásico 

240/120. Incluye herrejeria necesaria para su 
instalación 

Und 1,00 

19.3.6 156.- Suministro e instalación de Cruceta con 
Protecciones para Transformador de 75 KVA. Incluye 

dos Cortacircuitos, dos DPS, puentes primarios en 
conductor de cobre y demás accesorios necesarios 

para su instalación. 

Und 1,00 

19.4 Apantallamiento 
  

19.4.1 163.- Suministro e instalación punta Captadora 1m 
Incluye base y demás accesorios para su correcta 

instalación 

Und 16,00 

19.4.2 161.- Suministro e instalación de Bajante de Puntas 
franklin (en alambrón al 8 mm) 

ML 320,00 

19.4.3 162.- Suministro e instalación de Varillas con caja de 
inspección 

40x40 cm para pueta a tierra de Bajante en la caja 
inspeccionable en pared de 15 x 15 x 10 cm y conector 

bimetálico 

Und 16,00 

19.4.4 160.-Sistema de Puesta a Tierra según diseño UND 1,00 

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO 
  

20.1 MOBILIARIO 
  

20.1.1 307.- Suministro e instalación de Banca Millenium 
Sencilla en Concreto Pulido en Obras de Urbanismo 

del Polideportivo de Polonuevo 

UND 20,00 

20.1.2 308.- Bolardo en Concreto Reforzado y hierro en el 
Polideportivo de Polonuevo 

UND 13,00 
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20.1.3 410.- Suministro e instalación de Banca Corrida en 
Concreto 

Pulido 

UND 6,00 

20.1.4 309.- Suministro e instalación de Mesa y 4 bancas en 
Concreto pulido de alta calidad en Obras de Urbanismo 

del Polideportivo de Polonuevo 

ML 10,00 

20.1.5 231.- Siembra de Setos de diversa altura promedio 
2.00 mts en 

Áreas Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

Und 16,00 

20.1.6 198.- Arboles de 2.00 mts altura Edad 1 ano en Áreas 
Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 

Polonuevo, 

Und 20,00 

20.1.7 232.- Suministro y Sembrado de Maní forrajero, 
Peninsetum alba, trinitarias (bouganvillia) en Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

Und 15,00 

20.1.8 214.- Suministro y Colocación de Arena Abonada en 
Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

M3 28,50 

20.1.9 196.- Suministro e instalación de CANECA 55 GL. en 
Áreas 

Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

UND 22,00 

20.1.10 310..-Siembra de Grama natural. Incluye capade arena 
Negra de0.20 mts. en Áreas Deportivas y Recreativas 

del Polideportivo dePolonuevo, 

M2 1.842,00 

20.1.11 197.- Alcorques en Concreto de 1.60 x 1.060 mts. 
Incluye muros contención Raíces y tapa en concreto en 

Áreas Deportivas y Recreativas del Polideportivo de 
Polonuevo, 

Und 36,00 

20.1.12 224.- PVC tipo Teka para zonas de base rampas de 
pista de patinaje 

M2 36,00 

20.1.13 382.-Fabricacion y Armado de Caseta de 2.67x2.67 
mts H=3.0* 

en PVC con Estructura de soporta metálica 

Und 3,00 

 

RETIE 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO  

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y REPOSICION  

 
 
 
4.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
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El Contratista deberá obtener, por su parte, todos los permisos y/o licencias necesarias para la 
ejecución de las obras. 
 
4.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
4.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ejecutándolo 
oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones 

2. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del interventor del 
contrato o del Departamento del Atlántico.  

3. Responder por escrito las observaciones y salvedades que el interventor haga respecto 
a las actas de entregas parciales de obra.  

4. Asistir a los comités de avance de obra para las cuales lo cite el Departamento del 
Atlántico, o el interventor del contrato. 

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo 
el personal que ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de 
seguridad social integral y obligaciones parafiscales. 

6. Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus 
soportes y documentos necesarios para ello.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
que haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su 
paralización.  

8. Proyectar el acta de liquidación del contrato para aprobación del interventor.  
9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato. 
10. Contratar y obtener las garantías y seguros exigidos. 
11. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93, la normatividad Distrital, 

Departamental y Nacional vigente. 
 

4.4.1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la 
salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 
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6. Realizar los trámites conducentes a la obtención de permisos requeridos para la ejecución 
del contrato.  

7. Suministro e instalación de vallas en el sitio del proyecto con las especificaciones 
contenidas en la Circular 6 de 2014 expedida por el Departamento Nacional de 
Planeación.  

8. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad 
previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad 
ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

9. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad 
técnico ambiental agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el 
cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

15. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así 
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

19. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto 
de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o 
de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales]. 

20. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado 
conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 
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21. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
Entidad 

22. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

23. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato.  

24. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del 
contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes 
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

25. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad 
Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea 
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

26. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato.   

27. Presentar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, a la Interventoría y 
Supervisión del contrato, informe de avance y resultados del desarrollo del proyecto, para 
reporte de información en el aplicativo GESPROY – SGR.   

 
4.4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento 

de sus obligaciones contractuales. 
3. Realizar la supervisión del contrato. 
4. Gestionar la licencia de construcción ante el ;unicipio de Polonuevo.   

 
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
El proceso de selección que se adelantará se realizará a través de la modalidad de licitación 
pública, teniendo en cuenta el objeto a contratar y el presupuesto oficial, el cual supera la menor 
cuantía de la Entidad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 
2º de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. 
 
5.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 
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Resultante del proceso de selección, se celebrará un Contrato de Obra Pública.  El contrato de 
obra está definido por el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como aquel que celebran 
las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación, y en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago.  
 
6.  PLAZO 
 
El plazo de ejecución del contrato es de DOCE (12) MESES, contados desde el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

La obra se ejecutará en la zona urbana del Municipio de Polonuevo, Departamento del Atlántico, 
en el lote que lleva por nombre Peldar ubicado en la calle 4ª entre carreras 14 y 15. 

 

Figura 1.2. Ubicación del lote en el municipio de Polonuevo 
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Figura 1.3 Lote para Polideportivo 

 

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto oficial estimado para la ejecución de la obra, corresponde a la suma de 
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 
M/CTE ($ 23.552.431.577,48), suma que incluye todos los costos directos e indirectos, y los 
montos correspondientes a Administración, Imprevistos y a la Utilidad del contratista –AIU.  

 
Nota:1: Para el desarrollo de la presente contratación EL DEPARTAMENTO, cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ____ de 2024, expedido por ______ 

8.1. SOPORTE DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para la elaboración del presupuesto oficial se  tuvo en cuenta los costos estimados de las obras 
a ejecutar de conformidad con los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de las 
actividades, la entidad evaluó los costos de las actividades de obra requeridas teniendo en 
cuenta los precios de la mano de obra local, afectada por los rendimientos, los valores de los 
materiales, acarreos, fletes, y tarifas de arriendo de equipos participantes en la ejecución de la 
obra, de los cuales surgieron los análisis de precios unitarios que relacionados con las cantidades 
de obra necesarias, se obtiene el costo directo, y de este surge los costos indirectos A.I.U. 
referenciado que se determina por los gastos de administración, imprevistos y utilidad esperada. 
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8.2. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 
CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.  
 

Las variables que se tuvieron en cuenta para calcular el presupuesto oficial de la contratación 
fueron las que a continuación se indican: 

• Tipo y cantidades de las obras requeridas 

• Costos de alquiler de maquinaria. 

• Costos de equipos y herramientas y su transporte hasta el sitio de la obra. 

• Costos de dotación y elementos de seguridad para la mano de obra y ejecución del plan de 
salud ocupacional. 

• Gastos por honorarios, salarios y prestaciones sociales, seguridad social y obligaciones 
parafiscales de la mano de obra calificada y no calificada. 

• Transporte del personal profesional hasta el sitio de la obra. 

• Precio de los insumos y materiales de obra y el de su transporte hasta el sitio de la obra. 

• Costos de señalización y vaya informativa. 

• Porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidades. (A.I.U.), en donde se incluye los valores 
que se proyectan pagar por concepto de oficina y servicios públicos. 

• IVA  

• Gastos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato tales como: Impuestos, 
Garantías etc. 

8.2.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

Dado que la estimación del valor del contrato que se pretende adjudicar fue determinada por 
precios unitarios, se anexa al presente estudio, el análisis de los precios unitarios, de acuerdo 
con las necesidades del servicio específico. 

Ellos exponen la forma en que fueron calculados y dan soporte al presupuesto oficial. 

 
8.3. FORMA DE PAGO:  
 
La entidad pagará al Contratista el Contrato celebrado, de la siguiente manera: 
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• Pagos parciales mensuales hasta un máximo acumulado del NOVENTA POR CIENTO 
(90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en acta de obra de conformidad 
con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 

 

• El último pago del valor del Contrato corresponderá al Diez por ciento (10%) de su valor, 
y se hará efectivo con la presentación de las Actas de Recibo y de Liquidación Final. 
Cada Acta Mensual deberá ir acompañada del informe mensual de Obra. 

 

En todo caso el contratista de obra deberá suscribir Actas Mensuales de Obra, que deberán ser 
debidamente aprobadas por el Supervisor del Contrato, y deberán presentarse las que se hayan 
suscrito en cada pago. 

Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal 
fin. La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al 
Supervisor dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido 
contractualmente.  

En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento 
en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales 
(salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse 
en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 
2007. La entidad no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, 
cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte 
para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato. 

Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de las actas, las mismas serán firmadas 
o se devolverán con el respectivo concepto. Una vez aceptadas a satisfacción por el supervisor 
del contrato, El Departamento pagará dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la 
fecha de radicación de factura. 

 
9. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
proceso, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con 
todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no 
cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
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domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los 
documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos 
Tipo. 

9.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la 
Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente 
e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y 
que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para 
contratar con el Estado. 
 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 
1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional 
– Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES  

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 
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C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente proceso de contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través 
de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 
República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 

que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal 
en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  
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Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de 
su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo 
de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara 
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la 
falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados 
de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que 
debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 
la persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente proceso de selección. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante 
no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 
más.   
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe 
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique 
lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
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declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, 
si las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días 
calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente 
que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 
contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o 
sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 

más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 
2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán 
incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del 
proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
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Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas 
asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada 
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 
de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso 
de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a 
partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación 
de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá 
ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los 
porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente 
plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 

PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el 
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en 
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PERSONAS NATURALES 

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 
salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago 
de la correspondiente planilla.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione 
por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación 
al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia 
las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de 
que tratan los numerales anteriores. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia 
en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

9.2.  EXPERIENCIA  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia 
para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
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experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del 
Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades Estatales.  

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la 
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  

[El siguiente apartado aplicará en los casos en los cuales se pretenda intervenir la infraestructura 
vertical o edificación del proyecto de infraestructura social. Caso contrario deberá ser eliminado, 
y detallado en el anexo técnico el alcance de las actividades a realizar.] 

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  

• Área para construir/intervenir: 19.429,58 m². 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas 
con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

 
Actividad Principal:  2.6. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE POLIDEPORTIVOS Y/O PLACAS 
POLIDEPORTIVA 
GENERAL: 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE 
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

 
- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
- CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES 
 
ESPECIFICA: 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe corresponder o contemplar la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO de un polideportivo o una placa polideportiva o un escenario 
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deportivo.         
  

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección. 

 
Actividad Secundaria (1): ESPECÍFICA PISTAS DE PATINAJE O PATINÓDROMOS 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe contemplar la ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN de una pista de patinaje o patinódromos 
que corresponda como mínimo al 50% de la longitud total a intervenir en el 
presente proceso de selección. 

 
Actividad Secundaria (2): ESPECÍFICA BIENES O SERVICIOS AJENOS A LA OBRA 

PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE MANERA EXCEPCIONAL SE 
REQUIERE INCLUIR EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EVALUAR LA IDONEIDAD 
RESPECTO DE DICHOS BIENES O SERVICIOS SEGÚN LO SEÑALADO EN 
LITERALES M. Y N. 

 
- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 

debe corresponder o contemplar el SERVICIO E INSTALACIÓN DE UN RING DE 
BOXEO o un ESCENARIO DE BOXEO. 

 

Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia 
en una o más actividades con un contrato o con contratos distintos. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 

en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de 
los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo 
el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en 
cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la 
Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura 
de social, en caso de que aplique. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
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pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 
el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos 
allegados de mayor valor. 

 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 

cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 
3.5.7 del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de 
experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal 
y pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en 
el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) 
contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan 
las condiciones previamente definidas. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
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Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de 
mujeres, se realizará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación 
requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  

 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura 
social.  

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 

selección. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del 
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, 
liquidación o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal 
información.   

 
E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 

debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones 

podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió 
la NSR-98. 

 
G. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, 

este deberá haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró 
en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del 
presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber 

iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados 

fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos 
literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar 
deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 

 
J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 

de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
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2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 
(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 
tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 
y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los 
mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno 
de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 
experiencia una sola vez. 

 
K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o 

algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 
numeral 3.5.5. 

 
L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 

con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  
- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el 

mantenimiento de vías de circulación internas.  
- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas 

de tratamiento). 
- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el 

mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya 
destinación es en una edificación de infraestructura social (tales como 
instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).   

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
 

M. Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir experiencia 
adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes o servicios, la Entidad 
verificará si estos están incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la 
Entidad observará las reglas de combinación de experiencia definidas en el literal A) 
de este numeral y, por tanto, la Entidad no podrá definir requisitos de experiencia 
distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual 
contempla bienes o servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, 
la Entidad Estatal observará los parámetros del artículo 4 de la Resolución 219 de 
2021.  
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Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional 
que incluya volúmenes o cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 

 

En el escenario en el cual la Entidad Estatal requiera la dotación e instalación de 
mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada con 
esta, según su etapa previa de planeación, deberá exigirla como un bien o servicio 
adicional a la obra pública de infraestructura social, según las actividades a contratar 
de la matriz de experiencia aplicable. 
 

N. Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la 
obra pública de infraestructura social, no se podrán acreditar actividades 
exclusivamente asociadas al cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes 
de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, puesto que 
estas actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura social. 

3.5.1. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 
de la experiencia es el 72. 

 
B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 
el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo 
los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa 
de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, se valdrán máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de 
la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, 
si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el 
porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural 
no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
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Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones 
y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación 
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos 
casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será 
la presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes que presentan la oferta. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso 
de Contratación)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes.  

 

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural 
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 
de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  

 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida 
en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva matriz 
de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
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H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia 
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal 
que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de 
Contratación. 

 
I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores 

y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la matriz de 
experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En 
los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas 
a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los 
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 
numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse 
la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, 
la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 

estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros 
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por 
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 
propia experiencia. 

 
K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 

probar la experiencia requerida. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 15 14 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 19 Servicios de albañilería y mampostería 

72 15 20 Servicios de pañetado y drywall 

72 15 21 Servicios acústicos y de aislamiento 

72 15 24 Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas 
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Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 15 14 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72 15 25 Servicios de instalación de pisos 

72 15 26 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal 

72 15 27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural 

72 15 31 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72 15 32 Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego 

72 15 35 Servicios de limpieza estructural externa 

72 15 36 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

72 15 39 Servicio de preparación de obras de construcción 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con 
alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de 
los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que 
dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del 
Proponente deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno, o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de 
Condiciones:  

A. Contratante. 
 

B. Objeto del Contrato. 
 

C. Principales actividades ejecutadas. 
 

D. La magnitud, área intervenida o construida y demás condiciones de experiencia 
contenida en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social 
que permita establecer su alcance, en los casos que aplique. 

 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma 
expresa así se determine.  

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta 
el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 
F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato: Esta fecha corresponde al 

momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente 
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coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de 
los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer 
día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en 
forma directa. Los mismos deberán estar diligenciados y suscritos por el contratante, el 
Contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de la experiencia, se tendrá 
en cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

A. Acta de liquidación. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar 

la fecha de inicio. 
 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 

F. Planos récord finales de obra. 
 

G. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
H. Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el 

Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar 
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suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el 
SECOP.  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, 
además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de 
la acreditación de la experiencia.  
 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 
siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en 
el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, 
el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que 
den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la 
Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas 
en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como 
aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, 
es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
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Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por 
lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto 
tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que 
el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto 
no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta 
lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente 
cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o 
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) 
contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) 
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de 
Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 
propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la 
sección 1.6. 

9.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,03 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 74% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
≥40% PO 

 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
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Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

 
 

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,19 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
≥40% PO 

 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 

estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 

infraestructura social.  

 
9.4. CAPACIDAD RESIDUAL  
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El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la 
capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 
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CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo 
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la 
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica 
(CT)  

40  

Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera 
es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad 
se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a 
tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), 
quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  
 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en 
los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de 
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que 
los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de 
la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de 
contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a 
la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
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Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente 
plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de 
la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el 
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el 
SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de 
contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que 
hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos 
o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que 
hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los 
mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 
5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el 
valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté 
expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos 
indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice 
de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego 
de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número 
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 
directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal 
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de 
inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión 
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temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) 
si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 
12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 
meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 
que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación 
de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente 
debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato 
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente 
en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los 
hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego tipo.  

 
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE   
 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado 

9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS  

VERSIÓN 002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

Concepto Puntaje máximo 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 
año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 
perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 
en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o 
el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 
2 y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos 
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, 
los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
contemplados por las autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben 
tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales y asumir los riesgos 
previstos en dichos documentos. 

El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios 
publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo 
establecido en el Anexo 2 – Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de 
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
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A continuación se presentan los impuestos, contribuciones y estampillas que se deberán tener 
en cuenta para la elaboración de las propuestas económicas: 

ENTIDADES DEPARTAMENTALES 

ESTAMPILLAS 
HASTA 500 
SMMLV 

MAS DE 500 
HASTA 1000 
SMMLV 

MAS DE 1000 
SMMLV 

CIUDADELA UNIVERSITARIA 1,80% 1,80% 1,80% 

PRO-DESARROLLO 1,00% 1,50% 2,00% 

PRO-ELECTRIFICACION RURAL 2,00% 2,00% 2,00% 

PRO-CULTURA 1,00% 1,50% 2,00% 

PRO-HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL 1,70% 1,70% 1,70% 

PRO-HOSPITAL UNI. CARI 1,00% 1,50% 2,00% 

PROBIENESTAR ADULTO MAYOR 0,50% 1,00% 1,50% 

TOTAL PORCIENTO 9,00% 11,00% 13,00% 

  

ESTAMPILLAS 
HASTA 500 
SMMLV 

MAS DE 500 
HASTA 1000 
SMMLV 

MAS DE 1000 
SMMLV 

ITSA 0,30% 0,30% 0,30% 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Ley 418 
de 1997) 

5,00% 

 

A.I.U. 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el 
proponente, futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe 
ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje 
individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje 
total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario 
del Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de 
Condiciones. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
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A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 
la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad 
con el proceso del numeral 4.1.4.  

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 
para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida 
durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el 
proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a 
los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos 
de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con 
las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
(en su sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 

El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del 
Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que 
rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres 
económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no deberá 
abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, 
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la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, 
de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 
método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice 
la apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los 
sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de 
las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá 
rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que 
la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente 
del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la 
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo 
sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese 
mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de 
evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 
2020].  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos 
en la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los 
dos valores centrales. 

Me = Mediana(V1; V2. . ; …Vm) 
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Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 

puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ … ∗ Vn
n

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
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Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo 
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor 
de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 
simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi

XB̅̅̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica 
de menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 

Donde: 
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• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

 

Concepto Puntaje 

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 
(ii) presentación de un plan de calidad;  

10 

Total 10 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento 
que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en 
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida 
en relación con el factor de calidad.  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La Entidad asignará 5 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de 
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 
asume.  

Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación 
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia 
de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del 
proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas 
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se 
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relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los 
recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado 
en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 
coordinador, gerente, líder o director de proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de 
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, 
deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en 
gerencia de proyectos. 

Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, 
se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad 
en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia 
de Proyecto.  

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada 
carrera.  

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios 
en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante 
la ejecución del Contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
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Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de 
terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. 
En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el 
tiempo traslapado.  

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

NO APLICA 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará 5 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme con los parámetros establecidos en la última 
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción 
del Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las 
normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente 
no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan 
de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este 
numeral. 

 FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO  

La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, 
mediante la suscripción del Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán 
opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad 
de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no 
serán acreedores de puntaje por este factor.  

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez 
ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por 
la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  

Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor 
serán asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 

Contrato.  
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III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que 
se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para 
conminar al Contratista a su cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias 

de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas 
por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes 
de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, requeridos para el desarrollo de 
la obra. 

SIEMBRA DE ESPECÍMENES ARBÓREOS NATIVOS DE LA ZONA 

El Proponente que se comprometa, a través del diligenciamiento del Formato 12, a realizar la 
siembra de especímenes arbóreos nativos de la zona al interior del predio o en la zona de 
influencia en el cual se encuentra la edificación objeto del Proceso de Contratación será acreedor 
de nueve (9) puntos.  

Se entiende por una especie nativa a aquella que se encuentra en una determinada zona de 
forma natural, es decir, su presencia en una región, conocida como su hábitat natural, no se debe 
a la intervención humana directa o indirecta, ni presente o pasada. 

A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbóreas nativas de la zona:  

- Roble morado, olivo verde, almendro, mangle verde, acacia roja, palma de coco, entre otras 
especies. 

Las especies anteriormente mencionadas se señalan a título enunciativo, por lo que no implica 
una limitación directa o restrictiva que las reduzca a las aquí relacionadas, ya que será el 
Contratista quien decida las especies nativas a sembrar, así como el tamaño de estos, el cual se 
encontrará entre los 30 cm y 1 m de altura, y será autonomía del Contratista definir la altura 
según el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando árboles 
de una altura mayor.  

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en función del área del predio y disponibilidad de zonas 
verdes para siembra de especímenes arbóreos, establecerá la cantidad de árboles según la 
siguiente tabla:  

Alternativa M2 del predio 
Cantidad de especies 
endémicas a sembrar 

1 Menor o igual a 2.000  

2 Entre 2.001 y 8.000  

3 Mayor o igual a 8.001 10 

 

El mantenimiento, poda y conservación de los especímenes nativos sembrados será 
responsabilidad de la Entidad Estatal, o de quien esta designe, y no del Contratista. Asimismo, 
no constituye una actividad de compensación o reposición forestal producto de la ejecución del 
proyecto de infraestructura social.  
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Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: el rector o administrador 
de cada institución.  

INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 

NO APLICA. 

INSTALACIÓN DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES HORIZONTALES O 
VERTICALES  

NO APLICA. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos 
aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula 
el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 
estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, 
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la 
regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero 
con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – 
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Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la 
opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en 
fecha 10/09/2024 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se 
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. 
del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional 
a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos 
del noventa por ciento (90%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular 
un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos 
el del noventa por ciento (90%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición 
deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente al apoyo de la industria nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 
puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del Proponente 
Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.4.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios extranjeros 
(4.4.2) 
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ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de 
los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 
la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección 
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los 
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 
de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar 
el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios 
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
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INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por 
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados 
en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el 
exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional 
que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional 
o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato 
Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, 
no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este 
numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el 
Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito 
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o 
sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo 
de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
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certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia 
requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el 
“valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente 
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante 
legal o revisor fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) 
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de 
trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta 
condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con 
el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se 
tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 
factor de evaluación.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para 
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los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 

11. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.  
 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato se encuentran contenidos 
en el ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS, el cual hace parte integral del presente Estudio Previo.  
 

12. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o 
imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 
890.102.006-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
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Característica Condición 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado 
y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que 
la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 

12.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Durante el plazo del 
contrato y hasta la 
liquidación. 

10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años a 
partir de la fecha de 
recibo a satisfacción 
de las obras 

10% del valor del 
contrato 
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Característica Condición 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo 
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de no menos de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que 
la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad 
podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista 
será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 
defectuosas durante el período de garantía. 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS  

VERSIÓN 002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 
la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones.   

B. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 
890.102.006-1. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 

13. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL.  
 

En observancia del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, 
se muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio de 
acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican, así: 
 

Acuerdo comercial 

Entidad 

Estatal 

cubierta 

valor del Proceso 

de Contratación 

superior al umbral 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable al Proceso 

de Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI 
NO  NO 

. 

NO 

 
Perú 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados unidos SI NO NO NO 

Triángulo 

Norte 

Guatemala  

SI 
NO 

SI  SI 

El Salvador 38 - Los servicios de construcción. NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO 

Comunidad Andina de 

Naciones – CAN 
SI N/A NO SI 

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/umbrales_2022-

2024_actualizada_vf_1.pdf 
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Nota 1: La información contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente la pública por su importancia para las entidades públicas y los participantes en la 
contratación.  
 
Nota 2: Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales 
tendrá vigencia del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, excepto respecto de 
los Acuerdos Comerciales suscritos con la Unión Europea, México y los Estados AELC cuyos 
umbrales tendrán vigencia del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, y el Acuerdo 
Comercial suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cuyos umbrales 
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
En conclusión, el Departamento del Atlántico por ser una Entidad del nivel Departamental y 
atendiendo el presupuesto estimado para el presente proceso de selección está obligado por los 
siguientes acuerdos comerciales: Triángulo Norte (Guatemala), Comunidad Andina de Naciones 
– CAN y el trato nacional por reciprocidad con COSTA RICA. 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán 
tratadas como ofertas de nacionales colombianos. 
  

14. INTERVENTORÍA  

 
En cumplimiento del inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, se llevará a cabo un proceso bajo la modalidad de concurso 
de méritos para contratar la Interventoría al contrato de obra que pretende celebrarse, de manera 
que se garantice que quien ejercerá la inspección, vigilancia y control integral de la ejecución de 
la obra a realizarse, sea una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, con 
la suficiente capacidad, conocimientos y experiencia para responder por el cumplimiento idóneo y 
adecuado del contrato. 
 

15. SUPERVISIÓN  
 

El Departamento supervisará el cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA a través de la Secretaría de Interior o quien sea designado por el Secretario 
General.  

 
JOSÉ ANTONIO LUQUE GEROSA 

SECRETARIO DE INTERIOR 
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 
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1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de 
Adquisiciones 

2024 

Consecutivo  

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se 
incluyó en el Anual de Adquisiciones 

MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ 
TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA 
TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ 

Objeto  
“MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS 
CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y 
SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ”. 

Código BPIN No.  2024002080056 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

 Fecha de elaboración del estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 

19/09/2024 

Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo: 

MARIO ALBERTO SEGURA RODRÍGUEZ / Subsecretario 

de Vías y Construcción Departamento del Atlántico. 

 Dependencia solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

 Tipo de Contrato: Obra Pública  

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
El Atlántico es uno de los departamentos de Colombia mejor conectados vialmente en su interior, contando 

con una red importante de interconexión con el sistema vial nacional por tres ejes: Vía Oriental que 

empalma con la Troncal de Occidente en dirección, hacia la zona occidental colombiana (Antioquia y Eje 

Cafetero): Vía al Mar Barranquilla-Cartagena que igualmente empalma con la Troncal de Occidente, y la 

Vía Barranquilla Ciénaga que conecta con la Troncal del Oriente colombiano hacia los Santanderes y la 

Meseta Cundiboyacense. Su red vial primaria, secundaria y terciaria es una de las de mayor densidad en 

kilómetros por kilómetro cuadrado comparable con la del departamento del Quindío. En principio el 

departamento muestra una gran cobertura al contar con uno de los mayores índices de densidad vial del 

país (0,32 km/km2). 
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El departamento presenta el 100% de la red vial primaría pavimentada y ocupa el tercer lugar a nivel 

nacional en el porcentaje de vías pavimentadas sobre el total de la superficie (4,99%), superado por 

los departamentos de Quindío (7,99%) y Risaralda (17,42%). 

El Atlántico posee una red vial secundaria de 574.77 kilómetros, de las cuales se encuentran 

pavimentadas 340.77 kilómetros, equivalente al 59.2% del total, demandando atención 234 km. La 

terciaria cuenta con 356.26 kilómetros de los que se encuentran en buen estado 57,26 kilómetros, que 

equivale a decir que tan solo el 16.0% de estas están pavimentadas, siendo el déficit de cobertura vial 

terciaria del 84% (299 kilómetros) a nivel departamental. 

El Departamento del Atlántico no es ajeno a una precaria realidad en materia de infraestructura vial 

dada la insuficiente red vial secundaria y terciaria, acorde con las necesidades de competitividad que 

requiere para su desarrollo socioeconómico. Esta debilidad requiere ser convertida en fortaleza 

teniendo en cuenta que con la actual cobertura vial no es posible lograr una conectividad acorde con 

los desarrollos turísticos, industriales y agrícolas previstos a corto y largo plazo. 

Es de vital importancia para el desarrollo de la región y su sostenibilidad, que a las vías a cargo del 

departamento se les realice las actividades de mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación, ya 

que a diario están expuestas a factores climáticos, ambientales, tránsito, carga y desgaste natural de 

los materiales, que afectan de manera negativa su vida útil. En primer lugar, el mantenimiento rutinario 

ayuda a prevenir la formación de baches, grietas y otros daños que pueden comprometer la seguridad 

de los conductores y peatones. Además, mantener las vías en buenas condiciones reduce el riesgo 

de accidentes de tráfico y contribuye a mejorar las condiciones del tránsito, lo que a su vez reduce los 

tiempos de viaje y los costos operativos para empresas y particulares. Asimismo, un mantenimiento 

adecuado prolonga la vida útil de las carreteras, lo que resulta en ahorros significativos a largo plazo 

para el gobierno y la comunidad en general. En resumen, el mantenimiento periódico y rutinario de las 

vías del departamento del Atlántico es esencial para garantizar la seguridad, eficiencia y durabilidad 

de la infraestructura vial, y para impulsar el desarrollo socioeconómico de la región. 

El Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Atlántico para el mundo”, contempló en su artículo 

28° la importancia de la infraestructura vial para el desarrollo de los proyectos y conectividad del 

departamento, identificando como objetivos específicos del plan “Desarrollar un programa integral de 

mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria a cargo del Departamento. Desarrollar un 

programa integral de mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria a cargo del Departamento.” 

Conforme lo anterior, en el presente proyecto se hace necesaria la intervención del tramo comprendido 

por el sector inicial de la vía que comunica a la Avenida Oriental, cercana al casco urbano del municipio 

de Malambo, a la Avenida la Cordialidad, sexta entrada, Departamento del Atlántico. El tramo a 

intervenir presenta una longitud aproximada de 16,71 km.  

El proyecto se encuentra ubicado en una zona rural y busca ampliar a doble calzada la vía a Caracolí 
desde la ruta 90 (Carretera de La Cordialidad) hasta el municipio de Malambo.El estado actual de la 
vía es deficiente en cuanto a su estado de servicio, por lo que se hace necesario ampliar a doble 
calzada y llegar más rápido al municipio de malambo en diferentes tramos se encuentran en un estado 
de deterioro, hasta el punto de encontrar en algunos sectores como capa de cobertura con baches por 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS  

VERSIÓN 002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 
 

el alto tráfico en que está sometida, debido a la hidrografía con predominancia de arroyos y cuerpos 
de retención hidráulica. 

3.1. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 
 

La vía se encuentra en su mayoría confirmada en asfalto y en un estado entre aceptable y bueno, como 

se puede observar en la figura 1. Sin embargo, en gran parte de la vía se puede observar un gran desgaste 

importante en la pintura, la cual es prácticamente invisible (ver figura 2), e imperfecciones como huecos o 

agrietamientos en algunas zonas específicas de la vía (ver figura 3). También en la vía, se pueden observar 

algunos sectores pavimentados con concreto, especialmente en el que corresponde al municipio de 

Malambo (ver figura 4). Se busca ampliar la vía a dos calzadas, teniendo en cuenta que desde el inicio del 

proyecto en la abscisa K0+000 hasta la abscisa K13+300 (llegada al municipio de Malambo) se aplicará 

una estructura de pavimento flexible, mientras que en el resto del proyecto vial (hasta la abscisa K14+088) 

se aplicará una estructura de pavimento rígido. Todo esto, para dar concordancia con el pavimento 

existente en la vía. También se intervendrá la Sexta Entrada en la abscisa K0+000 hasta la abscisa 

K2+622. 
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Figura 1. Estado actual de la vía. 

 

 

Figura 2. Estado de la señalización de la vía. 
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Figura 3. Imperfecciones en la vía  

a. Localización: 

Ubicación Geográfica 

Malambo es un municipio del departamento del Atlántico ubicado en el área metropolitana de la ciudad de 

Barranquilla. Se localiza en la ribera occidental del río Magdalena, con una extensión de 108 Km2. Su 

economía está basada principalmente en el comercio, tanto al por mayor como al por menor, y la industria 

manufacturera. En la actualidad, Malambo es el tercer eje industrial departamental del Atlántico y se halla 

ubicado allí el Parque Industrial de Malambo S.A. (PIMSA). Entre sus centros poblados se encuentra el 

corregimiento de Caracolí, con una población de 3437 habitantes dedicada en gran parte a labores 

agropecuarias a pequeña escala. 

El tramo a intervenir está comprendido por el sector inicial de la vía que comunica a la avenida oriental 

cercana al casco urbano del municipio de Malambo a la Avenida la Cordialidad, y la sexta entrada, 

Departamento del Atlántico. El tramo a intervenir presenta una longitud aproximada de 16,71 km. En la 

Figura No.4 se presenta la localización del proyecto dentro de su zona de influencia. 

El proyecto se encuentra ubicado en una zona rural y busca ampliar a doble calzada la vía a Caracolí 

desde la ruta 90 (Carretera de La Cordialidad) hasta el municipio de Malambo. 
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Figura 4. Localización del Proyecto. 

 

Figura 5. Localización del Proyecto en el departamento del Atlantico. 
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Figura 6. Tramo de via a intervenir en el departamento del Atlantico 

 

De conformidad con lo anterior, se encuentra justificado en oportunidad y conveniencia, la necesidad 
de contratar a través de la modalidad de Licitación Pública, la obra que tiene por objeto 
“MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS V IAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD – 
LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS – VÍA CARACOLÍ”. 

 
4. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

4.1 OBJETO: “MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VIAS CARACOLÍ TRAMO LA 
CORDIALIDAD – LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS – VÍA 
CARACOLÍ”. 

  
4.1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica en la 
siguiente tabla: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

721527 Servicios de instalación y reparación de concreto 
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4.2 ESPEFICICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO  
 

La descripción detallada de cada una de las actividades a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual 
se encuentra descrita en el Anexo 1 – Anexo Técnico, el cual hace parte integral del presente Estudio 
Previo y de los documentos del proceso.  

4.2.1. ítems de pago  
 
Las actividades u obras por ejecutar están enfocadas a actividades de ampliación de la vía existente a 

doble calzada aplicando estructuras de Pavimento Rígido y Flexible, en los siguientes tramos: 

TRAMO  
 LONGITUD                                               

(Mts)  

 ABCISAS   AREAS 
REQUERIDAS  

(Mts2)  

 ÁREA 
CONSTRUCCIONES  

(Mts2)  

INICIAL FINAL 

R90-R25A             20.197,46   PR 0+000   PR 14+088          42.060,72  1.268,87  

SEXTA ENTRADA 
               

2.594,34  
 PR 0+000   PR 2+622            2.594,34  0,00  

TOTALES              22.791,80            44.655,06  
                       

1.268,87  

 

  Se busca ampliar la vía a dos calzadas, teniendo en cuenta que desde el inicio del proyecto en la abscisa 
K0+000 hasta la abscisa K13+300 (llegada al municipio de Malambo) se aplicará una estructura de 
pavimento flexible, mientras que en el resto del proyecto vial (hasta la abscisa K14+088) se aplicará una 
estructura de pavimento rígido. Todo esto, para dar concordancia con el pavimento existente en la vía. 
También se intervendrá la Sexta Entrada en la abscisa K0+000 hasta la abscisa K2+622. 

 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

 

CAPITULO DESCRIPCIÓN 

I. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES 

II. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE 

III. PAVIMENTO ASFALTICO 

IV. PAVIMENTO RIGIDO 

V. ESTRUCTURAS DE DRENAJE. CONSTRUCCION DE BOX COULVERTS Y ALCANTARILLAS 

VI.  PUENTE 24M 

VII. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 

 
a.  Ítems de pago:  
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Los ítems de pago son los siguientes:  

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION UND. CANTIDAD GENER
AL 

PARTICULA
R 

        CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES     

1,1 1,1     Localización y replanteo topográfico  MES 21,00 

1,2 
210.1.

1 

210-11   Excavación sin clasificar de la explanación y canales M3 157.842,35 

1,3 201,7 201-7   Demolición de estructuras (incluye retiro) M3 990,22 

1,4 900,2 900-2   

Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1.000 m) 
medidos a partir de cien metros (100 m). 

M3/Km 6.073.773,63 

1,5 1,4     
Desmonte y desistalacion de postes y estructucturas 
existentes. Incluye disposicion final de los elementos 
de desmontes 

und 346,00 

1,6 1,5     
Suministro e instalacion de poste. Incluye estructura y 
tendido de linea de media tension. 

und 346,00 

        CAPITULO 2. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE     

2,1 310,1     Conformación de calzada  M2 136.000,00 

2,2 220.1 220,1   Terraplen  M3 161.826,05 

2,3 320,1 320-13   Subbase granular  M3 61.598,60 

2,4 330,1 330-13   Base granular M3 38.319,50 

2,6 2,6     Protección de taludes M3   

        CAPITULO 3. PAVIMENTO ASFALTICO     

3,1 420,2 420,2   Riego de imprimacion CRL-1 M2 134.460,00 

3,2 450.2P 450,2P   Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 e:0,09 m M3 21.437,61 

        CAPITULO 4. PAVIMENTO RIGIDO     

3,1 420,3 420,3   
Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 
40MPa (incluye, corte y sello de juntas, acero de 
transferencia,  dovelas, y canastillas)  

M3 1.628,88 

3,2 450.3P 450.3P   
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - 
ANDENES 

M3 237,75 

3,3 450.4P 450.4P   
Bordillo de Concreto; incluye la preparacion de la 
superficie de apoyo, base y acero 

ML 8.763,33 
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CAPITULO 5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE. CONSTRUCCION DE BOX 
COULVERTS Y ALCANTARILLAS 

5,1 
600.2.

3 

600-23   Excavacion manual en material comun M3 1.974,50 

5,2 
630.1.

6 

630-16   Concreto clase F 140 Kg/Cm2 (2000 PSI) M3 57,62 

5,3 
630.1.

4.1 

630-141   
Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (C) - Mezcla in 
situ 

M3 129,02 

5,4 
630.1.

3.3 

630-133   
Concreto reforzado resistencia 28 Mpa (C) - Mezcla in 
situ 

M3 569,81 

5,5 640,1 640-1   Acero de refuerzo Fy=420MPA Kg 56.658,93 

5,6 
630.1.

7 

630-17   Concreto clase ciclopeo M3 592,94 

5,7 610,2 610-2   Relleno para estructuras con material recebo M3 870,64 

5,8 
661.1.

2 

661-12   
Tubería de concreto reforzado, clase d de 900 mm de 
diámetro interior.  

M 196,00 

5,9 671.3 671-3   
Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye 
conformación de superficie 

M3 3.848,60 

        CAPITULO 6. PUENTE 24M     

5,1 201,7 630-141   Demolición de Estructuras M3 196,40 

5,2 
210.2.

2 

630-133   
Excavación en material común de la explanación y 
canales 

M3 3.250,00 

5,3 220,1 640-1   Terraplenes M3 2.808,00 

5,4 
630.1.

7 

630-17   Concreto clase ciclopeo M3 48,00 

5,5 610,1 610-13   Relleno para estructuras con material recebo M3 64,00 

5,6 
630.1.

6 

630-16   
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) para 
cimentación 

M3 16,80 

5,7 
630.1.

3.3 

630-133   Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (c) - Dados M3 345,60 

5,8 630.4 630   
Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (c) - Estribos 
y aletas 

M3 376,00 

5,9 640,1 640-13   Acero de Refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (60.000 PSI) KG 61.520,00 

6 630.4 630   
Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (c) - placa y 
vigas 

M3 222,40 

6,1 6,1     Junta elastomérica  M 72,00 

6,2 6,2     Drenes de tubería PVC 4" UND. 80,00 

6,3 642,8 642   Apoyo Elastometrico UND. 16,00 

6,4 6,4     
PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE 
DIÁMETRO 1,2M (incluye acero de refuerzo según 
diseño) 

M 240,00 

6,5 6,5     IZAJE DE VIGAS  UND 8,00 

6,6 6,6     Baranda metalica para trafico vehicular M 80,00 
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        CAPITULO 7. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD     

5,1 700,1 700-1   Línea de demarcación con pintura en frio M 102.000,00 

5,2 701,1 701-1   Tacha reflectiva Und 17.000,00 

5,3 710,1 710-11   
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina 
retrorreflectiva tipo III 

Und 306,00 

5,4 730.1 730-11   Defensas metálicas M 6.602,00 

5,5 5,5     Jersey de hormigón base 0.50m h=0.81m M 14.070,00 

 
4.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El Contratista deberá obtener, por su parte, todos los permisos y/o licencias necesarias para la ejecución 
de las obras. 
 
4.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
4.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ejecutándolo oportuna e 
idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones 

2. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del interventor del contrato o del 
Departamento del Atlántico.  

3. Responder por escrito las observaciones y salvedades que el interventor haga respecto a las actas 
de entregas parciales de obra.  

4. Asistir a los comités de avance de obra para las cuales lo cite el Departamento del Atlántico, o el 
interventor del contrato. 

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de seguridad social 
integral y obligaciones parafiscales. 

6. Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus soportes y 
documentos necesarios para ello.  

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga 
u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su paralización.  

8. Proyectar el acta de liquidación del contrato para aprobación del interventor.  
9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del contrato. 
10. Contratar y obtener las garantías y seguros exigidos. 
11. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93, la normatividad Distrital, Departamental 

y Nacional vigente. 
 
4.4.1.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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3. Constituir una valla móvil informativa en cada punto de los tramos a intervenir de acuerdo al manual 
de comunicaciones del Departamento del Atlántico.  

4. El contratista deberá realizar la verificación, revisión y ajuste presupuestal de las cantidades y 
actividades de obras de las vías a intervenir.  

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

18. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias 
que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoría, 
mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad. 

19. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante las instancias 
responsables de la expedición de estos permisos, en los casos en los que haya cierres de vías para 
la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe 
dichos planes. 

20. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

21. Entregar al CONTRATANTE plan de mantenimiento y/o estabilidad de obra. 
22. Ejecutar la gestión predial. 
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23. Realizar dentro de los diez (10) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, el pago de los costos 
de legalización e impuestos de orden nacional, departamental y municipal por valor total de VEINTI 
SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRECE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/L ($26.667.789.013,24) 
 

24. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 
En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que 
sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 
4.4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. 
3. Realizar la supervisión del contrato. 

 
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
El proceso de selección que se adelantará se realizará a través de la modalidad de licitación pública, 
teniendo en cuenta el objeto a contratar y el presupuesto oficial, el cual supera la menor cuantía de la 
Entidad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 y en el Decreto 1082 de 2015. 
 
5.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO 
 
Resultante del proceso de selección, se celebrará un Contrato de Obra Pública.  El contrato de obra está 
definido por el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como aquel que celebran las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación, y en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  
 
6.  PLAZO 
 
El plazo de ejecución del contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES, contados desde el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
El  plazo de ejecución se encuentra discriminado de la siguiente forma:  

1. Una primera etapa de dos (2) meses para el desarrollo de las actividades de: REVISIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, las actividades preliminares de los capítulos correspondientes a 
GESTION PREDIAL e IMPLEMENTACION DEL PAGA (INCLUYE TRAMITE DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL), las cuales son actividades previas a la ejecución de la etapa 
constructiva. 

2. Una segunda etapa de veintidós (22) meses para la ejecución de las actividades constructivas 
señaladas en el presupuesto de obra. 
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6.1. AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN CUPO DE ENDEUDAMIENTO Y COMPROMISO VIGENCIAS 
FUTURAS.  

Mediante Ordenanza No. 617 de 2024 “Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 609 de 2024 y se 
dictan otras disposiciones”, se ordenó:  

“ARTÍCULO PRIMERO: ADICIONAR un parágrafo al artículo primero 
de la ordenanza 609 de 2024, el cual quedara así:  

“(...) ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR Y/O APROBAR CUPO DE 
ENDEUDAMIENTO: Autorizar y/o aprobar cupo de endeudamiento al 
Departamento del Atlántico, por la suma de QUINIENTOS MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($500.000.000.000) o su equivalente en moneda extranjera 
para el momento de su utilización. Este cupo de endeudamiento podrá ser 
utilizado para celebrar operaciones de crédito público interno, así como 
operaciones conexas, asimiladas y de manejo a las anteriores, sujetas al 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Las operaciones de crédito público, conexas y 
asimiladas mediante las cuales se afecte el cupo autorizado se podrán celebrar 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, con independencia la fecha 
en que los recursos de los créditos sean desembolsados.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los gastos que sean necesarios para la 
preparación, celebración y atención del servicio de la deuda de las operaciones 
de crédito público, de las operaciones conexas, asimiladas y de manejo de 
éstas, podrán ser atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la 
Deuda Pública.  

Igualmente, concédase al ordenador del gasto autorización, hasta el treinta y 
uno (31) de Diciembre de 2026, para expedir todos los actos y/o celebrar todos 
los contratos a financiarse, total o parcialmente, con cargo a los recursos del 
cupo de endeudamiento autorizado, con independencia de su cuantía.  

PARÁGRAFO TERCERO: Concédase al gobernador del departamento del 
Atlántico autorización para realizar operaciones de manejo y sustitución de 
deuda, en cualquiera de las modalidades autorizadas por la Ley y el 
Reglamento, con el fin de mejorar su perfil, especialmente en lo relativo a su 
plazo y costo financiero, sin aumentar con tales operaciones el nivel neto de 
endeudamiento del Departamento.  

PARÁGRAFO CUARTO: Autorizar al gobernador del departamento del 
Atlántico para comprometer vigencias futuras hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2027, a fin de que se adelanten todos los proyectos necesarios 
con cargo a los recursos del cupo de endeudamiento autorizado, con 
independencia de su cuantía.  
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PARÁGRAFO QUINTO: Al realizarse los compromisos de vigencias futuras 
mediante el acto administrativo correspondiente, la administración 
departamental remitirá́ a esta Honorable Asamblea los documentos y requisitos 
establecidos que dan cumplimiento a lo establecido por la ley.  

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga a todas aquellas que le sean contrarias” 

7.  LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN 
ABASTOS – VÍA CARACOLÍ – Se busca ampliar la vía a dos calzadas, teniendo en cuenta que desde el 
inicio del proyecto en la abscisa K0+000 hasta la abscisa K13+300 (llegada al municipio de Malambo) se 
aplicará una estructura de pavimento flexible, mientras que en el resto del proyecto vial (hasta la abscisa 
K14+088) se aplicará una estructura de pavimento rígido. También se intervendrá la Sexta Entrada en la 
abscisa K0+000 hasta la abscisa K2+622. 
 
 
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto oficial del proceso de selección corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL VEINTITRES PESOS 
CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($145.725.623.023,14), suma que incluye todos los costos directos 
e indirectos, y los montos correspondientes a Administración, Imprevistos y a la Utilidad del contratista –
AIU.  

Nota:1: Para el desarrollo de la presente contratación EL DEPARTAMENTO, cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 202402614 de 2024, expedido por 12 de septiembre de 2024 por el 
Subsecretario de Presupuesto y el Secretario de Hacienda Departamental.  

8.1. SOPORTE DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Para la elaboración del presupuesto oficial se  tuvo en cuenta los costos estimados de las obras a ejecutar 
de conformidad con los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades, la entidad 
evaluó los costos de las actividades de obra requeridas teniendo en cuenta los precios de la mano de obra 
local, afectada por los rendimientos, los valores de los materiales, acarreos, fletes, y tarifas de arriendo de 
equipos participantes del proceso de construcción, de los cuales surgieron los análisis de precios unitarios 
que relacionados con las cantidades de obra necesarias, se obtiene el costo directo, y de este surge los 
costos indirectos A.I.U. referenciado que se determina por los gastos de administración, imprevistos y 
utilidad esperada. 

8.2. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS 
RUBROS QUE LO COMPONEN.  
 

Las variables que se tuvieron en cuenta para calcular el presupuesto oficial de la contratación fueron las 
que a continuación se indican: 
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• Tipo y cantidades de las obras requeridas 

• Costos de alquiler de maquinaria. 

• Costos de equipos y herramientas y su transporte hasta el sitio de la obra. 

• Costos de dotación y elementos de seguridad para la mano de obra y ejecución del plan de salud 
ocupacional. 

• Gastos por honorarios, salarios y prestaciones sociales, seguridad social y obligaciones parafiscales de 
la mano de obra calificada y no calificada. 

• Transporte del personal profesional hasta el sitio de la obra. 

• Precio de los insumos y materiales de obra y el de su transporte hasta el sitio de la obra. 

• Costos de señalización y vaya informativa. 

• Porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidades. (A.I.U.), en donde se incluye los valores que se 
proyectan pagar por concepto de oficina y servicios públicos. 

• IVA  

• Gastos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato tales como: Impuestos, Garantías 
etc. 

8.2.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

Dado que la estimación del valor del contrato que se pretende adjudicar fue determinada por precios 
unitarios, se anexa al presente estudio, el análisis de los precios unitarios, de acuerdo con las necesidades 
del servicio específico. 

Ellos exponen la forma en que fueron calculados y dan soporte al presupuesto oficial. 

No obstante, lo anterior, se estimó el valor del contrato que se pretende celebrar a través del estudio de 
mercado realizado y a los precios históricos antes señalados.  

8.3. FORMA DE PAGO: La entidad pagará al Contratista el Contrato celebrado, de la siguiente manera: 
 

• Pagos parciales contra acta de obra hasta un máximo acumulado del NOVENTA POR CIENTO 
(90%) del valor del contrato.  

 

• El último pago, correspondiente al DIEZ (10%) del valor del contrato, previa suscripción del acta 
de recibo final a satisfacción.  

 
En todo caso el contratista deberá suscribir Actas Mensuales de Obra, que deberán ser debidamente 
aprobadas por el interventor y supervisor del Contrato. 
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La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al supervisor e 
interventor del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de corte. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los 
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos 
profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
La entidad no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista, cuando ella fuere provocada 
por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se 
ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el futuro contrato. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de las actas, las mismas serán firmadas o se 
devolverán con el respectivo concepto.  
 
Una vez aceptadas a satisfacción por el interventor y supervisor del contrato, el pago será realizado  dentro 
de los NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS siguientes a la fecha de radicación de la respectiva factura. 
 
NOTA 1: El contratista debe realizar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento 
del contrato, el pago de los costos de legalización e impuestos de orden nacional, departamental y 
municipal por valor total de VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/L 
($26.667.789.013,24). 
 
8.4 FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIO. 
 
En aras de mantener la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar, 
según el caso, si dicha equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado ni a su 
contratante, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 
restablecimiento. Para tal efecto, las partes celebrarán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, 
condiciones, forma de pago de gastos adicionales y demás acuerdos a que haya lugar. Previamente a la 
celebración de dichos acuerdos deberá realizarse un estudio de mercado por las partes que soporte los 
acuerdos alcanzados.  

Lo anterior solo aplica para los ítems relacionados a continuación, los que, por la coyuntura económica y 
de comercio exterior, se pueden catalogar como altamente volátiles considerando a su comportamiento a 
partir del 2025.  

Lo anterior se hará procedente en la medida que el contratista requiera a la entidad contratante sobre la 
necesidad de aplicación de dicha formula, demostrando las condiciones relativas a desequilibrio 
económico. 

PROCEDIMIENTO DE REAJUSTE: 

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días calendario 
del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades 
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ejecutadas y adquiridas con corte mes a mes, de acuerdo con el plan de compras original y cronograma 
de inversión propuestos por el contratista y aprobado por la interventoría y supervisión.  

El reajuste solo aplica para el ítem contratado cuyo insumo principal es: 

1) Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 e:0,09 m 

2) Pavimento de Concreto Hidráulico  

3) Cuneta de concreto vaciada in situ incluye la conformación de la superficie de apoyo 

4) Tipo de concreto C 
5) Tipo de concreto D 

 

Nota: Los ítems no serán objeto de reajustes si la diferencia de precio del insumo respectivo entre el 
momento de ser adquirido por el contratista de acuerdo con el estudio de mercado es del DIEZ POR 
CIENTO (10%), por encima o debajo respecto del precio oficial contratado.  

El procedimiento de reajuste será basado en el Anexo 11 del INDICE DE COSTOS DE LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) del DANE, denominado - Variación y contribución 
mensual, año corrido y anual por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumo: el cual es “Es un instrumento 
estadístico que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos 
requeridos para la construcción de carreteras y puentes, en un período de estudio”, este se puede consultar 
en la página web del DANE. 
 

𝑃𝑎 =  𝑃𝑖 ∗  (
𝑖1 

𝑖2
) 

Donde, 
 
𝑃𝑎: Precio Insumo APU del ajustado por condiciones de mercado 
𝑃𝑖: Precio Insumo APU del propuesto por el contratista proceso de selección 

𝑖1: Índices del mes anterior a la firma del acta 

𝑖2: Índice del mes anterior a la fecha de publicación del proceso de selección. 
 
El ajuste al precio unitario se realizará únicamente sobre los ítems respectivos cuyos insumos principales 
hayan presentado la variación mencionada, y se deberá recalcular el precio de APU teniendo como base 
el APU del presupuesto oficial, manteniéndose la variación propuesta por el contratista. El ajuste al precio 
unitario del ítem deberá incorporase mediante Acta de Acuerdo de Precio, suscrita por las partes y deberá 
acompañar el Acta de Recibo Parcial correspondiente del periodo. 
 
“Actas de ajuste de precios”, las cuales serán independientes de las “Actas de pago” y deberán estar 
suscritas por las partes. Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen 
oportunamente, las actas se ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados 
mensualmente por EL DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y 
cuando se obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes del valor del costo directo de cada ítem 
que hacen parte de las actas definitivas en concordancia con el cumplimiento que del programa de trabajo 
e inversión presente EL CONTRATISTA al momento de la liquidación de los ajustes provisionales 
calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidación de los ajustes con los índices provisionales, 
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so pena de reajuste en caso de que los índices definitivos resulten menores al resultado obtenido con 
índice provisional, renunciando a cualquier reclamación posterior por este concepto. 
 
Es importante señalar que los reajustes a los precios se aplicarán a partir de la siguiente vigencia de la 
fecha de estructuración del proceso, esto es, para los costos directos de las actas de obra mensuales por 
concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción a partir del año 2025, es decir, los precios de las 
actividades ejecutadas durante la vigencia del 2024 no serán objeto de reajuste.  
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-
laconstruccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-
icocivinformacion-historica   
 
El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días calendario 
del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades 
ejecutadas y adquiridas con corte mes a mes. 
 
9. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del proceso, 
de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de 
los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

9.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre 
y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes 
de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros 
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sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES  

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 
por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  
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e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en 
el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 
esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida 
en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o 
apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de 
la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad 
con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, 
los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de selección. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
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VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; 
ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en 
el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en 

el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente 
plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. 
Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS  

VERSIÓN 002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 
 

Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación 
de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 
acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso de contratación.  
 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
 

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta. (NO APLICA) 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el 
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera 
de los anteriores. 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 

PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
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Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PERSONAS NATURALES 

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 
de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan 
los numerales anteriores. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 
cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

 
9.2.  EXPERIENCIA  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 

en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
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JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 

en la “Matriz 1 – Experiencia”:   

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 

técnica del 

proyecto y Matriz 

1 – Experiencia  

 X 

Justificación de 

la complejidad 

técnica de la 

Matriz 1 - 

Experiencia  

El Departamento del Atlántico identificó la complejidad técnica de la obra que se 

pretende contratar como ALTA COMPLEJIDAD, debido a que las actividades que 

se ejecutarán dentro del contrato obedecen a Mejoramiento de la infraestructura 

vial a doble calzada del tramo a intervenir la cual se justifica en los siguientes 

términos: 

Con la ejecución del proyecto se busca aumentar las condiciones de seguridad 

vial debido a que incluye la construcción de elementos de señalización y 

protección vial que contribuyen a reducir los accidentes de tránsito y minimiza los 

riesgos para los usuarios de la vía. 

El presente proyecto incluye la construcción de obras hidráulicas, la construcción 

de estructuras como puentes entre otros que permiten mejorar la calidad, el confort 

y la fluidez del tráfico. 

El desarrollo del presente proyecto es de suma importancia para la Gobernación 

del Departamento del Atlántico debido a que pretende reducir significativamente 

los tiempos de desplazamiento de las comunidades beneficiarias del proyecto y 

permite aumentar el acceso a la ciudad de Barranquilla, lo cual se traduce en un 

ahorro de tiempo para los usuarios de la vía y una mejora en la eficiencia del 

transporte de mercancías impulsando de esta manera el desarrollo económico de 

los municipios del departamento del atlántico. 

Con la ejecución del presente proyecto, el Departamento del Atlántico pretende 

impulsar el turismo en la región, sobre todo en los municipios que tienen incidencia 

sobre los tramos a intervenir, ya que este proyecto puede facilitar el acceso a 

destinos turísticos, lo cual puede aumentar el número de visitantes y promover la 

actividad turística. 

Las condiciones de experiencia que se requieren en el desarrollo del proyecto se 

encuentran claramente definidas dentro de la Matriz 1 – Experiencia (ALTA 

COMPLEJIDAD), sin embargo, se identificó claramente que las vías a intervenir 

no presentan dificultades de acceso, así como tampoco condiciones geográficas, 

geológicas, hidrológicas, climáticas, sociales o ajenas a la infraestructura de 

transporte que puedan limitar o dificultar la ejecución del proyecto. 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
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MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA 
COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL ALTO.  

              

1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

Cuantías del procedimiento de contratación: Mayor o igual a 40.001 SMMLV 

Acreditación de 
la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

  

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

1.2 PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO DE VÍAS 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO 
ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS 
O SECUNDARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general sea de un valor 
correspondiente a por lo menos el 
50% del valor de PRESUPUESTO 
OFICIAL (PO) del presente proceso 
de contratación.  

Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar con 
una longitud Intervenida 
correspondiente a por lo menos el 
80% de la longitud de carretera a 
intervenir mediante el presente 
proceso de contratación.  

3. OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES 

Cuantías del procedimiento de contratación: Mayor o igual a 40.001 SMMLV 

Acreditación de 
la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR: 
TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

  

Que hayan 
contenido la 
ejecución de 

3.4 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION O 
RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACION O 
MEJORAMIENTO O 
CONSERVACIÓN O 
MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCION O 
RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACION O 
MEJORAMIENTO O 
CONSERVACIÓN O 
MANTENIMIENTO DE OBRAS 
CIVILES HIDRÁULICAS, 
MARÍTIMAS O FLUVIALES. 
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ESPECIFICA 

Con los contratos válidos aportados 
como experiencia general, se debe 
acreditar que se haya ejecutado la 
intervención de estructuras 
hidráulicas en el material en el cual 
se ejecutar la obra a contratar el cual 
corresponde a CONCRETO, en una 
cantidad IGUAL O MAYOR a 
contratar al 70%, la cual 
corresponde a 698,83 m3. 

 % DE 
DIMENSIONAMIENTO 

CANTIDAD A EJECUTAR 
Nota: La Entidad deberá hacer una 
equivalencia técnicamente 
soportada entre metros cúbicos y 
toneladas según corresponda. 

Mayor o igual que el 70% en uno de 
los contratos  

 

Nota 1: El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación asciende a una suma de 

112.096,63 SMMLV. 

Nota 2: La longitud a intervenir es de 16,71 Km. 

Nota 3: La cantidad de CONCRETO para estructuras hidráulicas que se van a ejecutar dentro del contrato 

es de 698,83 m3 Aproximadamente. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

Actividad Principal:  

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS 

 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de un valor 

correspondiente a por lo menos el 50% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso 

de contratación. 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS  

VERSIÓN 002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 2024-01-31 

 

 

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000 
 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una 

longitud Intervenida correspondiente a por lo menos el 80% de la longitud de carretera a intervenir 

mediante el presente proceso de contratación. 

 

Actividad Secundaria (1):  

ESPECÍFICA ADICIONAL 

Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se 

haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar 

la obra a contratar el cual corresponde a CONCRETO, en una cantidad IGUAL O MAYOR a 

contratar al 70%, la cual corresponde a 698,83 m3. 

 

Actividad Secundaria (2):  

ESPECÍFICA ADICIONAL 2 

Definida en el punto H. 

“Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podrá acreditar experiencia 

en una o más actividades con un contrato o con contratos distintos”. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 

el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

Proponente Plural y no sus integrantes. 

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 

en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 

para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 

verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para 

la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 

combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o 

servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 

la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 

mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego 

de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  
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El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de 
siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales 
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones 
previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se 
probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 
los bienes y servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 

(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 

suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 

donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 
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experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 

(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 

como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes 
y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán 
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, 
de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola 
vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 

consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 

mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 

condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) 

metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

H. Dentro de la etapa de planeación del proyecto se ha identificado la necesidad de realizar la 

implementación de actividades correspondientes a la Gestión Predial para el avance del 

proyecto, siendo esta una actividad de suma importancia pero que debe ser incluida de manera 

excepcional como un bien ajeno a la infraestructura de transporte de con formidad con los 

parámetros del artículo 4 de la Resolución 240 de 2020, los cuales establecen: 

“Artículo 4 – BIENES O SERVICIOS ADICIONALES A LA DE OBRA PÚBLICA. Cuando el 
objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de 
transporte, la entidad estatal deberá aplicar los Documentos Tipo. Si de manera excepcional 
requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o 
servicios ajenos a la obra pública, deberá seguir los siguientes parámetros: 

 

a. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la 

adquisición de los bienes o servicios adicionales al componente de obra pública, de tal 

manera que la experiencia adicional que se exija para tales bienes o servicios procure la 

pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de 

contratación. 

b. Conservar los requisitos exigidos en los Documentos Tipo. 

c. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en 

un territorio específico, limitada en el tiempo o que incluya volúmenes o cantidades de 

obra específica. 

d. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y 

Servicios e incluir exclusivamente los códigos que estén relacionados directamente con el 

objeto a contratar.” 

Por todo lo descrito anteriormente, la entidad considera de suma importancia solicitar como 
requisito habilitante que: 
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Actividad Secundaria (2):  

ESPECÍFICA ADICIONAL 2 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 

acreditar la actividad GESTIÓN PREDIAL. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que 

la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento 72.  

 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 

nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 

aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) 

contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme 

y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 

conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 

aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de 

condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 

de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él 

o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos 

se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
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En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este 

o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 

integrante no esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso 

de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por 

el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, 

el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” 

exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el 

integrante o los integrantes.  

 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  

 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o 
magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - 
Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar 
algunos ejemplos. 

 
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 

presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 

consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 

proceso. 

 
I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida 

en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual 

deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la 
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experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 

infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de 

la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, empleando 

alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En 

el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 

procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha 

de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 

terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 

proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos 

de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra.  

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 

ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 

evaluación. 

 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 

aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomará 

el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de 

Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa 

constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 

para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que 

contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad 

Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 

infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del 
Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 

 
K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
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obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 

expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 

del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 
L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida.  

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 

en alguno de los siguientes códigos: 

Segmentos Familia Clase Nombre 

72 14 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

72 14 11 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

72 15 27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 

códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 

documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 

para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 

los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 

Experiencia. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 

alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  

A. Contratante 

 
B. Objeto del contrato 

 
C. Principales actividades ejecutadas 

 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 

determine.  
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del 
mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 

3.5.6 de forma expresa así se determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 

establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 

estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según 

corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 

Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 

a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 

capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 

de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para 

la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá 

para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
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Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 

corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 

sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 

aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 

Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 

contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 

mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 

acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal la 

siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en 

el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 

subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 

documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación 

emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 

autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad Estatal.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 

hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de 

la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 

entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 

contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal 

y un particular. 
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Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 

la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 

contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 

para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 

certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 

serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 

deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 

certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 

ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 

tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 

contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 

aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a 

la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa 

de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 

condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del 

valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 

de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 

IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en 

la tabla anterior. 
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En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 

el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y 

el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en el pliego de condiciones.  

9.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
Los proponentes deberán acreditar la capacidad financiera y organizacional de acuerdo con los 
indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales.  
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, probará los siguientes indicadores: 

Indicador Valor concertado 

Indice de liquidez 
≥1,11 

 
Índice de endeudamiento 

 

≤ 75% 
 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
30% P.O. 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0 

 
 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

 Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

 

  Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,21 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
30% P.O. 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 

de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para infraestructura de transporte.  

 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará 
de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o 
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
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PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA  

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  
 

C. El formato 4 – capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 DE DICIEMBRE DE 2023, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del 
país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el Formato 4  - capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. del pliego tipo.  

 

9.4. CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 
contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  
 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
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origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 
por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 
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SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción 
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – 
Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el 
valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en 
los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben 
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante 
legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 
y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el 
valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación 
del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha 
de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 
ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras 
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta 
de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego tipo.  

 
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE   
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria 
nacional 

20 

Vinculación de personas 
con discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que 

se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 

fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 

derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 

Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 

hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 

2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 

2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

10.1. OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 

de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 

directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y 

la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 

dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 

cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso 
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y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 

cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 

presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 

deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para 

la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda 

estudiar. 

A continuación, se presentan los impuestos, contribuciones y estampillas que se deberán tener en cuenta 

para la elaboración de las propuestas económicas: 

ENTIDADES DEPARTAMENTALES 

ESTAMPILLAS HASTA 500 SMMLV 
MAS DE 500 HASTA 1000 
SMMLV 

MAS DE 1000 SMMLV 

CIUDADELA UNIVERSITARIA 1,80% 1,80% 1,80% 

PRO-DESARROLLO 1,00% 1,50% 2,00% 

PRO-ELECTRIFICACION RURAL 2,00% 2,00% 2,00% 

PRO-CULTURA 1,00% 1,50% 2,00% 

PRO-HOSPITAL 1 Y 2 NIVEL 1,70% 1,70% 1,70% 

PRO-HOSPITAL UNI. CARI 1,00% 1,50% 2,00% 

PROBIENESTAR ADULTO MAYOR 0,50% 1,00% 1,50% 

TOTAL PORCIENTO 9,00% 11,00% 13,00% 

  

ESTAMPILLAS HASTA 500 SMMLV 
MAS DE 500 HASTA 1000 
SMMLV 

MAS DE 1000 SMMLV 

ITSA 0,30% 0,30% 0,30% 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Ley 418 de 1997) 5,00% 

AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 

constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico 

que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 

económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 

porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 

total del A.I.U establecido en el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. En consecuencia, el 

Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la 

sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de 

presupuesto oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 

presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
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CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 

que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 

realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 

superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 

número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 

proceso del numeral 4.1.4. 

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 

garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 

planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el 

artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la 

Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra 

Eficiente, como un criterio metodológico. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 

sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 

observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la 

entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación 

de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe 

finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, 

la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil 
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siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, 

la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera 

que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 

ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo 

sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 

económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 

Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la 

entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 

método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura 

del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de 

la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 

2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de 

evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y 

las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 

oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 

se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 

aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 

descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 

valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 

 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 
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• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 

a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se 

utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 

de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
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Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 

al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 

geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de 

las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 

valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
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Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

10.2. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 

(iii) presentación de un plan de calidad;  
19 

Total 19 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 

Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 

registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 

Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 

evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los 

demás factores de ponderación.  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

La entidad asignará DIEZ (10) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de 

gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en 

el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
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Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 

requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 

fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos 

requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, 

el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y 

contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula 

profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del 

proyecto: 

A. Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), 

con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de 

Proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 

PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 

que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. 

Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia 

solicitada en gerencia de proyectos. 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución 

del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar 

la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido 

en la Sección 1.9 del pliego de condiciones.  

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos 

de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 

CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 

indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que 

existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

NO APLICA. 

PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará NUEVE (9) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan de 

Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última 
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actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del 

Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 

presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe 

tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 

10.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 

en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros 
5 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 

por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 

de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos 

y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 

Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según 

corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 

colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 

legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de 

bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 

de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 

previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para 

definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 

diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
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Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este 

numeral.  

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
30/07/2024, se determinó que el  bien relevante para el desarrollo de la obra no se encuentra incluido en 
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por 
tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan 
a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %), del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el del 
noventa por ciento (90 %), personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 
con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 
nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  

 

10.3.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con el 

que se tenga acuerdo comercial 

o la del Decreto 1082 de 2015. Si 

el Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se acoge, 

se aplicará la del Decreto 1082 

de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes es 

extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de componente 

nacional en servicios 

extranjeros (4.3.2) 
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 

Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 

documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 

por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que 

los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 

aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 

Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en 

los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 

contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 

documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 

de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 

obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 

integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, 

el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 

descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 

Nacional. 

10.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 

o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 

Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 

técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
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Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 

exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 

Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 

presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido 

en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 

del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 

Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato 

más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en 

caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 

nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 

Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 

por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 

colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente 

Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 

9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del 

numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

10.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 

persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número 

total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de 

cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 

de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para 

el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, 

sin importar si la experiencia es general o específica. 
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El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 

experiencia requerida para el proceso de contratación. 

TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 

NO APLICA. 

10.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 

subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 

para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 

aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 

asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 

al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

10.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 

de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma 

que lo modifique, complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 

a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 

experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 

puntos por este factor de evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

13. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.  
 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato se encuentran contenidos en el 
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS, el cual hace parte integral del presente Estudio Previo.  
 

14. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

14.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el 
texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término de 
traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 
890.102.006-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  
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Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 

 

14.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 

14.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Durante el plazo del 
contrato y hasta la 
liquidación. 

10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años a 
partir de la fecha de 
recibo a satisfacción 
de las obras 

10% del valor del 
contrato 

Seguro de Responsabilidad 
Civil Extracontractual  

Plazo del contrato  5% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
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Característica Condición 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de no menos de CINCO (5) AÑOS contados a partir de 
la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de 
los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
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GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 
890.102.006-1. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

15. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL.  
 
 

En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, 
se muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio de 
acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican, así: 
 

Acuerdo comercial 

Entidad 

Estatal 

cubierta 

valor del Proceso 

de Contratación 

superior al umbral 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable al Proceso 

de Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI SI 

  
NO 

. 

SI 

 
Perú 

Chile SI SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

Costa Rica SI SI NO SI 

Estados AELC SI SI NO SI 

Estados unidos SI SI NO SI 

Triángulo 

Norte 

Guatemala  

SI 
SI 

NO  SI 

El Salvador 38 - Los servicios de construcción. NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Israel SI SI NO SI 

Comunidad Andina de 

Naciones – CAN 
SI N/A NO SI 

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/umbrales_2022-2024_actualizada_vf_1.pdf 

Nota 1: La información contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente la pública por su importancia para las entidades públicas y los participantes en la contratación.  

Nota 2: Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de 

diciembre de 2023, excepto respecto de los Acuerdos Comerciales suscritos con la Unión Europea, México y los Estados AELC cuyos umbrales tendrán 

vigencia del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, y el Acuerdo Comercial suscrito con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte cuyos umbrales tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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En conclusión, por ser una Entidad del nivel Departamental y atendiendo el presupuesto estimado para el 

presente proceso de selección está obligado por los siguientes acuerdos comerciales: Alianza Pacífico 

(Chile, Perú), Chile, Corea, Costa Rica, Estados AELC, Estados unidos, Triángulo Norte (Guatemala), 

Unión Europea, Israel y la Decisión 439 de 1998 de la secretaria de la Comunidad Andina de Naciones –

CAN. 

 

16. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN  
 

En cumplimiento del inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 de 
la Ley 1474 de 2011, se llevará a cabo un proceso bajo la modalidad de concurso de méritos para contratar 
la Interventoría al contrato de obra que pretende celebrarse, de manera que se garantice que quien ejercerá 
la inspección, vigilancia y control integral de la ejecución de la obra a realizarse, sea una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, con la suficiente capacidad, conocimientos y 
experiencia para responder por el cumplimiento idóneo y adecuado del contrato. 
 

 

16.1. SUPERVISIÓN  
 

El Departamento supervisará el cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a 

través de la Secretaría de Infraestructura o quien sea designado por el Secretario General.  

 

 
MARIO ALBERTO SEGURA RODRÍGUEZ 
Subsecretario de Vías y Construcción  
Código 045 Grado 05 


