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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente informe presentado recopila las actividades desarrolladas por parte 
del equipo interventor con corte a 30 de octubre de 2023, el cual inicia con el 
desarrollo de los componentes administrativos, técnicos, financieros, jurídicos 
y contables para realizar el seguimiento a los Festivales Mundial de Salsa 2023, 
Bienal Internacional del Danza, y Conceptualización de Feria. 
 
 
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 
4148.010.26.1.1378-2023 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
 
CONTRATISTA RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. 

NIT. 900.772.076-6 

REPRESENTANTE LEGAL ANDERSSON MONTES BOLAÑOS 
C.C. 1.113.672.524 

DIRECCIÓN Calle 19 Norte # 2-29 Torre de Cali Oficina 902  

TELÉFONO 6023715566-6023786405 

CONTRATO No 4148.010.26.1.1378-2023 

TIPO DE CONTRATO Contrato de Interventoría 

VALOR DEL CONTRATO 450.000.000 

FECHA DE INICIO Desde el 26 de septiembre de 2023 

FECHA DE TERMINACION Hasta el 31 de diciembre de 2023 

 
 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

 

TOTAL, CONTRATO 450.000.000 100% 

PRIMER DESEMBOLSO 180.000.000 40% 

SALDO POR EJECUTAR    270.000.000  60% 
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FACTOR MULTIPLICADOR 

 

 
 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 
del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento se certifica el pago de 
Seguridad Social y parafiscales de la firma y el equipo asignado para la ejecución de 
este contrato, con fecha 01 de agosto del 2023, debidamente firmado por el 
Representante Legal, Andersson Montes Bolaños, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.113.672.524 de Palmira Valle del Cauca. 
 
ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES 
 
Para llevar a cabo el proceso de verificación y control de las diferentes actividades 
contempladas en los contratos del 18° Festival Mundial de Salsa, 6° Bienal 
Internacional de Danza y el convenio de Conceptualización de la 65° Feria de Cali 
esta interventoría, la firma Russell Bedford MCA Audit S.A.S., designó un grupo de 
profesionales para atender los mencionados convenios. 
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NOMBRE ROL 

PERSONAL PROFESIONAL (3) 

Adriana Olarte Vivas Directora de Interventoría  

Yamileth Cortés Arboleda Coordinador Técnico 

Lisset Ximena Gonzalez Coral Coordinador Financiero 

PERSONAL DE APOYO (4) 

Ronaldo Patiño Morales Apoyo Técnico 1 

Sulma López Melo Apoyo Financiero 1 

José Mario Cortés Lara Apoyo Jurídico 1 

Daniela Ríos Alzate Apoyo Administrativo 1 

PERSONAL TÉCNICO Y LOGISTICO DE EVENTOS (3) 

Geraldine Trujillo Bedoya Apoyo Logístico 1 

Carlos Eduardo Alejandro Ríos Torres Apoyo Logístico 2 

Esteban Rosero Montufar Apoyo Logístico 3 

PERSONAL ADMINISTRATIVO (3) 

Karen Liliana Rodríguez Apoyo Financiero 2 

Ruth Yadira Córdoba Mosquera Apoyo Financiero 3 

Juan David Ocampo Viáfara Apoyo Administrativo y técnico 

EQUIPO ADICIONAL CUBIERTO POR RUSSELL BEDFORD (3) 

Ana Lucía Rosero  Apoyo Técnico 2 

Francia Horta  Apoyo Técnico 3 

Luis Fernando Hinestroza Cortés Apoyo Administrativo y técnico 

 
 

6° BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA DE CALI  
CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023 

 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
 

CONTRATISTA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES 
“PROARTES” 

NIT. 890.317.713-4 

REPRESENTANTE LEGAL MARIANA GARCÉS CÓRDOBA  
C.C. No. 29.951.000 

DIRECCIÓN Carrera 5 # 7-02 

TELÉFONO 8851179 

CONTRATO No 4148.010.27.1.042-2023 

TIPO DE CONTRATO Contrato de Interés Público 

VALOR DEL CONTRATO 800.000.000 

DURACIÓN Hasta el 5 de diciembre de 2023 

CDP 3500201775 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
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TOTAL, CONTRATO 800.000.000 100% 

PRIMER DESEMBOLSO 400.000.000 50% 

SALDO POR COBRAR   400.000.000   50% 

 

CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO DE LA FERIA DE CALI 
para su Versión número 66”  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 
 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
 

CONTRATISTA CORPORACIÓN DE EVENTOS, FERIAS Y 
ESPECTÁCULOS DE CALI - CORFECALI 

NIT. 800152075-6 

REPRESENTANTE LEGAL ARGEMIRO CORTÉS BUITRAGO 
C.C 16.848.687 

DIRECCIÓN AV 2 # 47 NORTE - 02 

TELÉFONO 3183384548 - 3152512966 

CONTRATO No 4148.010.27.1.041-2023 

TIPO DE CONTRATO Convenio Interadministrativo Electrónico 

VALOR DEL CONTRATO $3.496.096.162 TOTAL 
$3.178.269.238 Aportes secretaria de Cultura 
$317.826.924 Aportes Corfecali 

DURACIÓN Hasta el 13 del noviembre del 2023 

CDP 3500201801 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

TOTAL, CONTRATO 3.178.269.238 100% 

PRIMER DESEMBOLSO 1.271.307.695 40% 

SALDO POR COBRAR 1.906.961.543   60% 

 

XVIII Festival Mundial de Salsa 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023 

 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
 

CONTRATISTA CORPORACIÓN DE EVENTOS, FERIAS Y 
ESPECTÁCULOS DE CALI - CORFECALI 

NIT. 800152075-6 

REPRESENTANTE LEGAL ARGEMIRO CORTÉS BUITRAGO 
C.C 16.848.687 

DIRECCIÓN AV 2 # 47 NORTE - 02 

TELÉFONO 3183384548 - 3152512966 

CONTRATO No 4148.010.26.1.1068-2023 

TIPO DE CONTRATO Contrato Interadministrativo Electrónico 
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VALOR DEL CONTRATO $1.845.328.886 TOTAL 
$1.520.153.886 Valor Inicial 
$325.175.000 Adición 

DURACIÓN Hasta el 30 de noviembre del 2023 

CDP 3500201776 y 3500204741 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

TOTAL, CONTRATO 1.845.328.886 100% 

PRIMER DESEMBOLSO 608.061.554 40% 

SALDO POR COBRAR 1.237.267.332   60% 

 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA  
 
Para el correcto seguimiento de la ejecución del contrato se estableció en la 
CLÁUSULA DÉCIMA:  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA 
CONSULTORÍA, una vigilancia administrativa que responde a 30 obligaciones 
enmarcadas en 5 componentes: general, actas, informes, publicación y 
documentación.  
  
GENERAL 

  
1. Cooperar con el organismo y con el Contratista en lograr los resultados 

esperados del contrato y el cumplimiento del objeto contractual. 
  
A la fecha, tanto el equipo de interventoría como los equipos de Corfecali y Proartes 
han estado prestos a atender todos los requerimientos para el cumplimiento del 
objeto contractual.  
  
Contrato interadministrativo No. 4148.010.26.1.1068-2023 – 18° Festival 
Mundial de Salsa  
 
Desde el día 2 de octubre de 2023, fecha en que de manera oficial se realizó la 
presentación del equipo de trabajo y se dio inicio a la primera reunión de empalme 
con los apoyos a la supervisión Giovanni Grajales y Jonathan Centeno en las 
instalaciones de Corfecali, se ha mantenido constante comunicación con Lina 
Medina - profesional jurídica, Luis Fernando Guzmán – analista de gestión y calidad, 
Shirley Gallego – profesional de compras y Amelia Ramírez- profesional de Recurso 
Humano por parte de Corfecali.  
  
Convenio interadministrativo No. 4148.010.27.1.041-2023 – Conceptualización 
y diseño de la Feria de Cali en su versión No. 66 
  



                                                                            RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S 
 

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S  
Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms  
Calle 19N # 2N – 29 Oficina 902 Edificio Torre de Cali.  T: 57 (2) 371 55 66 M: 317 365 2936  
NIT. 900.772.076 – 6 Cali – Colombia www.russellbedford.com.co 

Respecto al Convenio de Conceptualización, preproducción y diseño de la Feria de 
Cali, Corfecali delegó el mismo equipo para atender los requerimientos con el fin de 
lograr los resultados esperados y el correcto cumplimiento del objeto contractual.  
  
Contrato de interés público No. 4148.010.27.1.042-2023 – 6° Bienal 
internacional de Danza de Cali 
 
Por otra parte, desde el día 3 de octubre de 2023, fecha en que de manera oficial se 
realizó la presentación del equipo de trabajo y se dio inicio a la reunión de empalme 
con la supervisión saliente en cabeza de la funcionaria Elvia Hincapié en las 
instalaciones de Proartes, se ha mantenido constante comunicación con Angie 
Daniela Potes – asistente ejecutiva y Mariana Garcés - Representante Legal, por 
parte de Proartes. 
 

2. Conocer la documentación producida en las fases de planeación y 
selección, de forma que pueda identificar la necesidad, las 
especificaciones y las consideraciones de Valor por Dinero que 
permitieron la selección del Contratista. 

  
Para dar cumplimiento a la presente obligación, se creó una matriz de seguimiento 
que da cuenta de la revisión de las carpetas contractuales de cada uno de los tres 
festivales.   
  

 
 
La matriz además de identificar la necesidad, las especificaciones y las 
consideraciones de valor por dinero que permitieron la selección del contratista, 
muestra el seguimiento a la documentación en la fase contractual y a la entrega de 
informes por parte de los proveedores para su posterior pago. 
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Contrato interadministrativo No. 4148.010.26.1.1068-2023 – 18° Festival Mundial de 
Salsa y convenio interadministrativo No. 4148.010.27.1.041-2023 – 
conceptualización, preproducción y diseño de la Feria de Cali en su versión No. 66 
 
El día 3 de octubre de 2023 en respuesta al oficio de fecha 29 de septiembre de 
2023, Corfecali a través de la jefe de recurso humano Amelia Ramírez dispuso una 
de las salas de juntas para el equipo de la interventoría, con el fin de iniciar la revisión 
de las carpetas contractuales del 18° Festival Mundial de Salsa y la 
Conceptualización, preproducción y diseño de la Feria de Cali en su versión No. 66”.  
 
Durante las fases de planeación y selección del contratista, Corfecali elabora un 
Análisis de Necesidad y Justificación seguido de un requerimiento para cotizar, el 
cual se sube a la página o se envía por correo electrónico a la base de datos de 
proveedores, dependiendo la modalidad de contratación (Invitación a cotizar o 
Selección simplificada, respectivamente). En el caso de una contratación directa, y 
atendiendo los literales que aplique, se envía el requerimiento al proveedor 
seleccionado. En el caso de personal, la contratación siempre será directa mediante 
un formato de requerimiento para personal.  
 
Para las contrataciones de servicios, se realiza un acta de selección, y 
posteriormente se confirma vía correo electrónico la prestación del servicio y se 
solicita la documentación requerida por la Corporación. 
 
Contrato de interés público No. 4148.010.27.1.042-2023 – 6° Bienal Internacional de 
Danza de Cali 

En Proartes, la revisión de la documentación inició el día 26 de octubre de 2023. A 
la fecha, se revisó la totalidad de las carpetas que corresponden a las actividades:    

• Dirección artística   

• Producción general   

• Asistencia administrativa y servicio de apoyo logístico   

• Proceso curatorial para selección, acompañamiento y seguimiento de grupos 
nacionales e internacionales  

• Apoyo para compañías y artistas internacionales   

• Tiquetes aéreos internacionales para artistas y compañías   

• Alojamiento artistas internacionales   

• Diseño y diagramación de todas las piezas comunicativas físicas o virtuales 
de la Bienal de Danza 

 
Cabe mencionar que Proartes al ser una asociación sin ánimo de lucro se rige por el 
derecho, razón por la cual no cuenta con un manual de contratación que determine 
los criterios de selección de los contratistas. 
 
Medio de verificación:  
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- MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN FMS.xlsx 
- MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN PREFERIA.xlsx 
- MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN BIENAL.xlsx 

 

3. Conocer la matriz de riesgos y los tratamientos previstos para los 
mismos. Advertir oportunamente las situaciones que constituyan 
riesgos o afecten la eficiencia del contrato y tomar las medidas 
necesarias para mitigar los mismos, según lo establecido en la matriz. 

  
Desde la Interventoría se realizó una revisión exhaustiva de las matrices de riesgo 
correspondientes a cada Festival con el fin de conocer en detalle el tratamiento 
previsto para la atención de posibles contingencias. De esta forma, se ha advertido 
oportunamente mediante correo electrónico al operador, de situaciones identificadas 
durante el desarrollo de los contratos y convenio.   
 
Medio de verificación: 
 
MATRIZ DE RIESGO FMS.pdf 
MATRIZ DE RIESGO PREFERIA.pdf 
MATRIZ DE RIESGO BIENAL DE DANZA.pdf 
Consolidado correspondencia.xlsx 
 

4. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud 
ocupacional y ambiental que sean aplicables. 

 
La Interventoría ha exigido a la fecha el cumplimiento de las normas de seguridad, 
higiene, salud, ocupacional y ambiental. En cada uno de los eventos desarrollados 
en el marco de los tres festivales, el equipo técnico realizó la verificación en campo. 
 

5. Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral por parte del Contratista sea de manera oportuna. 
Constatar que los aportes se realicen a las entidades respectivas, con 
base en lo estipulado en la oferta y la normativa vigente. 

 

La interventoría solicitó la certificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral por parte de Corfecali para dar cumplimiento a la obligación en mención. El 
contratista presentó una certificación con fecha 17 de octubre,  del pago de aportes 
de los meses de febrero a agosto de 2023. Se le solicita una certificación actualizada 
donde reporten el pago de aportes del mes de septiembre y octubre de 2023, más la 
planilla de pago. 
 
La interventoría verificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral por parte de Proartes, mediante certificación entregada y firmada por 
su Revisor Fiscal. 
 
Medio de verificación: 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20CONTRATACI%C3%93N%20FMS.xlsx?d=w9f82801e7e4e4e4a822e45ea0f33ba21&csf=1&web=1&e=sjFhzs
https://dsasas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20CONTRATACI%C3%93N%20PREFERIA.xlsx?d=wf82cd57a1c4f486581e2157875ad8648&csf=1&web=1&e=19ILhQ
https://dsasas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20CONTRATACI%C3%93N%20BIENAL.xlsx?d=w5d389e44918b47f5b24c8f92ecf98017&csf=1&web=1&e=hYN03m
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/MATRIZ%20DE%20RIESGO%20FMS.pdf?csf=1&web=1&e=OYji2M
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/MATRIZ%20DE%20RIESGO%20PREFERIA.pdf?csf=1&web=1&e=rgs1o8
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/DOCUMENTOS%20CONTRACTUALES%20SECOP/MATRIZ%20DE%20RIESGO%20BIENAL%20DE%20DANZA.pdf?csf=1&web=1&e=0VKboI
https://dsasas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/CORRESPONDENCIA%20BIENAL/Consolidado%20correspondencia.xlsx?d=w42648396de7b46dd88fe7bf3f3f92775&csf=1&web=1&e=ZFasF0
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PROARTES: Certificado de parafiscales y seguridad social.pdf 

 Planilla de pago de seguridad social.pdf 
CORFECALI: Certificado de aportes parafiscales y seguridad social.pdf 
  

6.  Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista 
cumplan las condiciones ofrecidas en el contrato y exigir su reemplazo 
cuando fuere necesario. 

  
La Interventoría ha verificado la idoneidad de los equipos conformados tanto de 
Proartes como de Corfecali en aras del cumplimiento del objeto contractual, mediante 
la revisión de las hojas de vida y los soportes de las mismas. 
 
Durante los comités técnicos operativos se han realizado las observaciones 
pertinentes cuando se ha solicitado viabilidad respecto a algún candidato/a que no 
cumple con el perfil solicitado. 
 

7. Convocar al Contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida 
ejecución del contrato. 

 

Desde la Interventoría se ha convocado a reuniones periódicas con el fin de realizar 
seguimiento y monitoreo a las actividades enmarcadas en los tres Festivales. Dentro 
de las reuniones llevadas a cabo se encuentran las que se describen a continuación:  
  
Contrato interadministrativo No. 4148.010.26.1.1068-2023 – 18° Festival 
Mundial de Salsa   
 
El día 29 de septiembre de 2023 la Interventoría convocó a la primera reunión de 
empalme con la supervisión del contrato. La reunión se llevó a cabo el día 2 de 
octubre de 2023 en las instalaciones de Corfecali y contó con la presencia de los 
apoyos a la supervisión Jonathan Centeno y Giovanny Grajales, delegados de 
Corfecali y equipo de la interventoría. 
 
El día 12 de octubre de 2023 se convocó reunión con las áreas de recurso humano, 
facturación y seguimiento con el fin de realizar el seguimiento a los pagos al personal 
contratado para la ejecución de la versión No. 18 del Festival Mundial de salsa. 
 
Convenio interadministrativo No. 4148.010.27.1.041-2023 – Conceptualización 
preproducción y diseño de la Feria de Cali en su versión No. 66  
  
Desde la Interventoría, el día 06 de octubre de 2023 se convocó a la primera reunión 
de empalme con la supervisión del contrato en cabeza del secretario de Cultura, 
Brayan Hurtado. La reunión se llevó a cabo el día 6 de octubre de 2023 en las 
instalaciones de la Secretaría de Cultura y contó con la presencia de Jennifer Mesa 
- jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de Cultura, como delegada 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/Certificado%20de%20parafiscales%20y%20seguridad%20social.pdf?csf=1&web=1&e=OI7NCM
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/Planilla%20de%20pago%20de%20seguridad%20social.pdf?csf=1&web=1&e=2cKkcK
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/Certificado%20de%20aportes%20parafiscales%20y%20seguridad%20social.pdf?csf=1&web=1&e=cDaQRa
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del secretario de Cultura, Liliana Sepúlveda - Coordinadora de Festivales de la 
Secretaría de Cultura, asesores de despacho y equipo de la Interventoría. 
 
Sumado a esto, el día 21 de octubre de 2023 se llevó a cabo reunión de seguimiento 
a actividades de selectivo de Salsódromo. La reunión se llevó a cabo en las 
instalaciones de Corfecali. Para esta reunión se convocó a las áreas: jurídica, 
producción, administrativa y financiera. 

Contrato de Interés Público No. 4148.010.27.1.042-2023 – 6° Bienal 
Internacional de Danza de Cali 
 
Por su parte, la primera reunión con la supervisión del contrato se llevó a cabo el día 
3 de octubre de 2023 en las instalaciones de Proartes, como repuesta a la 
convocatoria de la Interventoría mediante solicitud vía correo electrónico de fecha 29 
de septiembre de 2023. 
 
El día 26 de octubre la Interventoría convocó reunión de seguimiento a la 
contratación llevada a cabo en el marco de la 6° Bienal Internacional de Danza de 
Cali. 
 

8. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el 
Contratista y, en general, organizar la información y documentos que se 
generen durante la ejecución del contrato, de tal forma que el organismo 
intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

  
Dentro de las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento con la obligación en 
mención, se encuentra la creación de una carpeta en drive con los documentos 
escaneados generados durante la ejecución. 

De esta manera, dentro de cada carpeta correspondiente a cada uno de los tres 
festivales se encuentra una subcarpeta denominada Correspondencia, donde se 
encuentra la copia de los oficios radicados de manera física y mediante correo 
electrónico.  
  
Lo anterior, se complementa con un documento en línea que recopila toda la 
información y permite conocer el alcance de los oficios cruzados entre la 
Interventoría y los contratistas. 
 
Medio de verificación: 
 
CORRESPONDENCIA FMS 
CORRESPONDENCIA PREFERIA 

CORRESPONDENCIA BIENAL 

Consolidado correspondencia.xlsx 
 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/CORRESPONDENCIA%20FMS?csf=1&web=1&e=N2bKhz
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/CORRESPONDENCIA%20PREFERIA?csf=1&web=1&e=yiX8wb
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/CORRESPONDENCIA%20BIENAL?csf=1&web=1&e=HkZvY9
https://dsasas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/CORRESPONDENCIA%20BIENAL/Consolidado%20correspondencia.xlsx?d=w42648396de7b46dd88fe7bf3f3f92775&csf=1&web=1&e=ZuoDxb
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9. Exigir al Contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, 
dentro de los términos pactados en el contrato, o en cualquier momento 
si así lo considera conveniente. 

  
La Interventoría ha solicitado a través de oficios radicados vía correo electrónico, 
información periódica relacionada principalmente con la ejecución presupuestal y el 
avance de pagos a los distintos proveedores para los tres festivales.  
 
Medio de verificación: 
Consolidado correspondencia.xlsx 
 

10. Mantener comunicación permanente con el Contratista y con las 
autoridades del organismo. 

 

Desde la Interventoría y como se mencionó anteriormente en la obligación No. 1, el 
equipo de interventoría ha mantenido una comunicación fluida y constante con los 
equipos tanto de Proartes como de Corfecali. 
  

11. Suscribir el acta de inicio, cuando así se haya establecido en el contrato 
y en el tiempo que allí se establezca. 

 

La Interventoría ha estado presta a suscribir las actas de inicio, en los casos que se 
requiera. Sin embargo, las actas de inicio de los tres festivales las ha suscrito cada 
operador.  
 

12. Elaborar todas las actas que se generen dentro de la ejecución del 
contrato. 

 

La Interventoría ha estado presta a elaborar las actas generadas dentro de la 
ejecución de los contratos y convenio a cargo, en los casos en que se ha requerido. 
 
Medio de verificación: 
Consolidado correspondencia.xlsx 
 

13. Elaborar y suscribir junto con el Contratista el acta de recibo parcial de 
los bienes, obras o servicios cuando estén contemplados en el contrato. 

 

A la fecha la Interventoría ha estado presta a acompañar las actividades 
desarrolladas por los contratistas con el fin de elaborar y suscribir el acta de recibo 
parcial de los bienes, obras o servicios. No obstante, a la fecha no se ha requerido. 
  

14. Elaborar y suscribir las actas de suspensión y reinicio, previa 
aprobación del Ordenador del Gasto, dejando constancia de las razones 
y del tiempo de suspensión del contrato e informar a la aseguradora de 
cada evento. 

 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/CORRESPONDENCIA%20BIENAL/Consolidado%20correspondencia.xlsx?d=w42648396de7b46dd88fe7bf3f3f92775&csf=1&web=1&e=ZuoDxb
https://dsasas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/CORRESPONDENCIA%20BIENAL/Consolidado%20correspondencia.xlsx?d=w42648396de7b46dd88fe7bf3f3f92775&csf=1&web=1&e=ZuoDxb
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Al corte del presente informe, la Interventoría ha estado presta a elaborar y suscribir 
las actas de suspensión y reinicio. Sin embargo, a la fecha no se han presentado 
situaciones que lo ameriten. 
 

15. Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el acta de recibo final 
cuando sea necesario, la cual servirá como fundamento del acta de 
liquidación. 

 
A la fecha, los tres festivales operados por Corfecali y Proartes se encuentran en 
ejecución. Por lo tanto, aún no se ha suscrito el acta de recibo final ni el acta de 
liquidación. 
  

16. Suscribir junto con el Ordenador del Gasto el acta de liquidación en los 
casos señalados en la norma. 

 

La Interventoría está presta a cumplir con las obligaciones a su cargo, incluyendo la 
suscripción del acta de liquidación en los casos señalados en la norma. Al corte del 
presente informe, no se han presentado situaciones que lo ameriten.  
 

17. Elaborar las actas de comité técnico, en las fechas en que realmente se 
produzcan los hechos a los que se refiere. 

 

Por sugerencia de la Secretaría de Cultura, se determinó que las actas de comité 
técnico operativo fueran elaboradas por el contratista, debido a que la interventoría 
participa del comité en calidad de invitado.   
 
Sin embargo, es necesario precisar que, al término de cada comité, el contratista 
envía el acta para la revisión tanto de Secretaría de Cultura como de la firma 
interventora.   
  
Contrato Interadministrativo No. 4148.010.26.1.1068-2023 – 18° Festival 
Mundial de Salsa  
 
Durante el desarrollo del contrato correspondiente al Festival Mundial de Salsa de 
Cali se llevaron a cabo 17 comités técnicos operativos. La Interventoría inició su 
participación en los comités a partir del acta No. 12, de fecha 02/10/2023. 
 

N° de 
comité 

Fecha Estado/Observación 

1 18/07/2023 REALIZADO  

2 11/08/2023 REALIZADO 

3 01/09/2023 REALIZADO 

4 05/09/2023 REALIZADO 

5 06/09/2023 REALIZADO 
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6 07/09/2023 REALIZADO 

7 13/09/2023 REALIZADO 

8 18/09/2023 REALIZADO 

9 20/09/2023 REALIZADO 

10 25/09/2023 REALIZADO 

11 28/09/2023 REALIZADO 

12 02/10/2023 REALIZADO 

13 03/10/2023 REALIZADO 

14 04/10/2023 REALIZADO 

15 05/10/2023 REALIZADO 

16 06/10/2023 REALIZADO 

17 07/10/2023 REALIZADO 

 
Convenio Interadministrativo No. 4148.010.27.1.041-2023 – Conceptualización, 
preproducción y diseño de la Feria de Cali en su versión No. 66  
 
Con corte al presente informe, se han llevado a cabo 19 comités técnicos operativos 
en el marco del convenio correspondiente a Conceptualización, preproducción y 
diseño de la Feria de Cali. La Interventoría inició su participación en los comités a 
partir del acta No. 9, de fecha 06/10/2023. 
 

N° de 
comité 

Fecha Estado/Observación 

1 13/07/2023 REALIZADO 

2 15/07/2023 REALIZADO 

3 24/07/2023 REALIZADO 

4 01/08/2023 REALIZADO 

5 01/09/2023 REALIZADO 

6 19/09/2023 REALIZADO 

7 22/09/2023 REALIZADO 

8 28/09/2023 REALIZADO 

9 06/10/2023 REALIZADO 

10 06/10/2023 REALIZADO 

11 13/10/2023 REALIZADO 

12 18/10/2023 REALIZADO 

13 19/10/2023 REALIZADO 

14 19/10/2023 REALIZADO 

15 20/10/2023 REALIZADO 

16 20/10/2023 REALIZADO 

17 20/10/2023 REALIZADO 
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18 24/10/2023 REALIZADO 

19 25/10/2023 REALIZADO 

 
Contrato de Interés Público No. 4148.010.27.1.042-2023 – 6° Bienal 
Internacional de Danza de Cali 
 
A la fecha se han convocado tres comités técnicos operativos, de los cuales dos se 
han llevado a cabo de manera exitosa. La Interventoría inició su participación en los 
comités a partir del acta No. 2, de fecha 18/10/2023. 

N° de 
comité 

Fecha Estado/Observación 

1 20/09/2023 REALIZADO 

2 18/10/2023 REALIZADO 

3 27/10/2023 No asistió Secretaría de Cultura 

 
Es importante dejar claridad, que a la fecha solo se encuentran firmadas 2 actas 
correspondientes al acta No. 2 y No. 12 del Contrato Interadministrativo No. 
4148.010.26.1.1068-2023 – 18° Festival Mundial de Salsa. 
 
Medio de verificación:  
 
ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO FMS 
ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO PREFERIA 
ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO BIENAL 
 

18. Consignar en las respectivas actas todos los convenios, acuerdos y 
pactos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de 
los trabajos y en defensa de los intereses de la entidad representada. 

 

La Interventoría ha estado presta a elaborar las actas generadas dentro de la 
ejecución de los contratos y convenio a cargo, en los casos en que se ha requerido 
y a consignar la información necesaria con el fin de salvaguardar el cumplimiento del 
objeto contractual.  
 

INFORMES 
  

19. Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, 
documentando el avance en el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. Así mismo, documentar con evidencia cualquier irregularidad, 
oportunidad de mejora o posible incumplimiento, informando de esto al 
Ordenador del Gasto. 

  

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/ACTAS%20DE%20COMIT%C3%89%20T%C3%89CNICO%20OPERATIVO%20FMS?csf=1&web=1&e=1AVd2m
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/ACTAS%20DE%20COMIT%C3%89%20T%C3%89CNICO%20OPERATIVO%20PREFERIA?csf=1&web=1&e=rwNuJS
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/ACTAS%20DE%20COMIT%C3%89%20T%C3%89CNICO%20OPERATIVO%20BIENAL?csf=1&web=1&e=tqnoi8
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El presente informe da cuenta del seguimiento y monitoreo que se está realizando al 
contrato interadministrativo del 18° Festival Mundial de Salsa, al convenio 
interadministrativo de la conceptualización, preproducción y diseño de la 65 Feria de 
Cali y al contrato de interés público de la 6° Bienal Internacional de Danza de Cali. 
Es de anotar que el contrato de Interventoría contempla una vigilancia administrativa, 
jurídica, técnica y financiera, por lo que las irregularidades, oportunidades de mejora 
y/o incumplimiento se encuentran detalladas en cada uno de los apartados 
correspondientes a cada vigilancia. 
 

20. Rendir informes a los organismos de control y a la auditoría interna. 
 

La Interventoría ha estado presta a la rendición de informes a los organismos de 
control y a la auditoría interna. Al corte del presente informe, no se presentado una 
solicitud formal por parte de ningún ente de control.  
 

21.  Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al Contratista sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual. Generar alertas tempranas al 
Contratista frente a posibles contratiempos o incumplimientos en la 
ejecución contractual. 

 

Desde la vigilancia administrativa, la Interventoría ha estado presta a realizar las diferentes 

solicitudes tanto a Proartes como a Corfecali en relación al desarrollo de la ejecución 

contractual y se han generado las alertas tempranas tanto al contratista como al ordenador de 

gasto. Al corte del presente informe las alertas que se han generado durante el desarrollo de 

los tres festivales han sido de tipo financiero y técnico, y se detallan en este informe, en los 

apartados Vigilancia financiera y Vigilancia técnica. 

 

Medio de verificación: 

Consolidado correspondencia.xlsx 
  

22. Elaborar el informe en el formato acordado por el Distrito de Cali, y 
enviarlo cada vez que se exija durante la vigencia de la interventoría. En 
dicho informe debe aparecer el estado de los aspectos técnicos, 
contractuales, estado del equipo, personal, problemas pendientes de 
solución que afecten la ejecución y en general todo aquello que de una 
u otra forma esté relacionado con el proyecto. 

  
Para el cumplimiento de esta obligación, la Interventoría entregó a la supervisión del 
contrato, el informe de Bienal para el primer desembolso, en el formato acordado por 
el Distrito de Cali. Está pendiente la entrega por parte del operador Corfecali de los 
informes correspondientes a Festival Mundial de Salsa y Conceptualización, 
preproducción y diseño de la Feria de Cali. 
 
Medio de verificación: 
Informe 1 de interventoría - Proartes.pdf 
 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/CORRESPONDENCIA%20BIENAL/Consolidado%20correspondencia.xlsx?d=w42648396de7b46dd88fe7bf3f3f92775&csf=1&web=1&e=ZuoDxb
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/Informe%201%20de%20interventor%C3%ADa%20-%20Proartes.pdf?csf=1&web=1&e=BvRFk3
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23. Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con 
informes completos y detallados, estableciendo cortes de entrega. 

 

La Interventoría ha estado presta a realizar los empalmes con las supervisiones 
salientes de los tres festivales.  
 
Contrato Interadministrativo No. 4148.010.26.1.1068-2023 – 18° Festival 
Mundial de Salsa 
 
El día 2 de octubre de 2023 en las instalaciones de Corfecali, se realizó la primera 
reunión de empalme con los apoyos a la supervisión Jonathan Centeno y Giovanni 
Grajales, a quienes se le solicitó un informe completo con porcentajes de ejecución 
con corte al 29 de septiembre de 2023.  
 
A la fecha, a pesar de que la supervisión ha enviado dos informes de entrega 
preliminares, se continúa a la espera de la resolución de las observaciones por parte 
de la Interventoría relacionadas con el porcentaje de ejecución de acuerdo al corte. 
 
Convenio interadministrativo No. 4148.010.27.1.041-2023 – Conceptualización 
y diseño de la Feria de Cali en su versión No. 66 
 
El día 29 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, se 
llevó a cabo un primer acercamiento con la supervisión del convenio, donde la 
delegada por parte de la supervisión del contrato, Jennifer Mesa Gómez expuso los 
avances que se han tenido en materia de contratación y ejecución de actividades 
con fecha de corte 28 de septiembre: 
 
El día 6 de octubre, se firmó el acta de empalme con el compromiso de envío del 
informe. 
 
Contrato de Interés Público No. 4148.010.27.1.042-2023 – 6° Bienal 
Internacional de Danza de Cali 
 
En Proartes el día 03 de octubre de 2023 se realizó el empalme entre la supervisión 
del contrato, en cabeza de la funcionaria ELVIA HINCAPIE SERNA. Durante la 
entrega, la Dra. Mariana Garcés, socializó la programación y las actividades que se 
desarrollarán en el marco del evento.  
 

Medio de verificación: 

 

ACTA DE ENTREGA INTERVENTORÍA FMS.docx 

ACTA DE ENTREGA INTERVENTORÍA 2 FMS.docx 

ACTA DE EMPALME PREFERIA.pdf 

  
24. Mantener registros completos que hagan historia de los trabajos que se 

están ejecutando. Tales registros, junto con la correspondencia y los 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/EMPALME/ACTA%20DE%20ENTREGA%20INTERVENTORI%CC%81A%20FMS.docx?d=wcdbf14e532e8435493ec95018b71dc45&csf=1&web=1&e=Jhysmk
https://dsasas-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/EMPALME/ACTA%20DE%20ENTREGA%20INTERVENTORI%CC%81A%202%20FMS.docx?d=w8ea4e2aa8e344256961a94ceab68b1d4&csf=1&web=1&e=rn8nQ8
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/EMPALME/ACTA%20DE%20EMPALME%20PREFERIA.pdf?csf=1&web=1&e=mELcVf
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diferentes informes rendidos por el Contratista, serán la documentación 
base que sirva para cualquier asunto relacionado con los contratos y 
que surja durante la ejecución o después de la terminación. 

 

La vigilancia administrativa tiene la custodia de la documentación en físico de cada 
uno de los registros que sustentan las acciones realizadas desde la Interventoría 
para llevar a cabo el monitoreo a la ejecución de los contratos y convenio. 
 

25. Informar en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios, 
tomadas en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las 
comunicaciones u órdenes dirigidas o cruzadas al Contratista. 

 

La vigilancia administrativa de la Interventoría ha estado presta a informar de manera 

inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de las 
diferentes actividades, con copia de todas las comunicaciones al contratista. Al cierre 
del presente informe, no se han presentado situaciones que den cuenta de cambios 
por parte de la Interventoría.  
 
PUBLICACIONES   
 

26. Publicar la información de la ejecución del contrato, en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública - SECOP o en el mecanismo de 
publicidad designado para tal fin, bajo los lineamientos del órgano 
rector. 

 
Para el cumplimiento del objeto contractual, la Interventoría ha estado presta a 
realizar todas las labores encomendadas. Sin embargo, y lo que concierne a la 
presente obligación, la publicación de la información de la ejecución del contrato la 
ha realizado directamente la Secretaría de Cultura.  
 
DOCUMENTACIÓN 
 

27. Incorporar en los expedientes todos los documentos, actas e informes 
que se suscriban durante la ejecución, de forma ordenada y completa. 

 

La Interventoría ha incorporado de manera ordenada y completa toda la documentación que 

sustenta las actividades realizadas por el equipo para el cumplimiento del objeto contractual. 

El archivo físico reposa en las oficinas de Russell Bedford MCA Audit S.A.S. 

  
28. Solicitar por escrito al Contratista, lo necesario para la ejecución del 

contrato. Archivar estas solicitudes y sus respuestas en el expediente 
contractual. 

 

La Interventoría ha solicitado a través de oficios radicados vía correo electrónico, 
información periódica relacionada principalmente con la ejecución presupuestal y el 
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avance de pagos a los distintos proveedores para los tres festivales. Estas solicitudes 
se encuentran compiladas en el archivo correspondiente de cada festival. 
 
Medio de verificación: 
 
Consolidado correspondencia.xlsx 
 

29. Responder por escrito y de forma oportuna a las consultas que presente 
el Contratista y archivar estas respuestas en el expediente contractual. 

 

Desde la vigilancia administrativa, la Interventoría, ha estado presta a dar respuesta 
oportuna a las consultas realizadas por parte del contratista. Al corte del presente 
informe, ni Proartes ni Corfecali ha presentado de manera formal solicitudes y/o 
consultas relacionadas con el objeto del contrato.  
 

30.  Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la 
interventoría con los documentos, fotografías, vídeos, informes 
técnicos, planos, planes, certificaciones y demás documentos 
requeridos para la verificación. Éste archivo deberá ser entregado al 
Distrito Especial de Cali – Secretaría de Secretaría de Cultura como 
requisito para el recibo de la Interventoría y si por otras circunstancias 
se requiere, la Interventoría deberá suministrar el archivo. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la presente obligación, se creó una carpeta por 
Festival donde se almacena y recopila toda la información de cada una de las 
actividades realizadas por parte de la Inteventoría para la correcta ejecución de los 
mismos.  
 
Medio de verificación: 
Festival Mundial de Salsa 
Conceptualización Feria de Cali 
Bienal Internacional de Danza 

 
 VIGILANCIA JURÍDICA  
 
ACTIVIDADES PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
CONTROL AL OBJETO: 
 
31. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del Distrito de Cali 
para poder analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales 
y contractuales relacionados con el CONVENIO O CONTRATO.  

I. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023 XVIII 
(Festival Mundial de Salsa). 
 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20ADMINISTRATIVA%20Y%20JUR%C3%8DDICA/CORRESPONDENCIA%20BIENAL/Consolidado%20correspondencia.xlsx?d=w42648396de7b46dd88fe7bf3f3f92775&csf=1&web=1&e=ZuoDxb
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa?csf=1&web=1&e=S6N4g6
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali?csf=1&web=1&e=s0P8xl
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza?csf=1&web=1&e=po446W
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Para llevar a cabo esta actividad, fue fundamental tener en consideración el marco 
jurídico aplicable. En este sentido, se han tenido en cuenta las siguientes fuentes 
normativas: 

Constitución Política de 1991: La Constitución Política de Colombia de 1991 es la ley 
suprema del país y establece los principios fundamentales que rigen la organización 
y funcionamiento del Estado. Proporciona el marco general para la actuación de las 
entidades públicas, incluyendo las municipalidades como el Distrito de Cali. 

Ley 80 de 1993: La Ley 80 de 1993 establece las normas que rigen los contratos 
celebrados por las entidades estatales. Esta ley es fundamental para entender los 
procesos de contratación pública y los deberes y derechos de las partes involucradas 
en un contrato, incluyendo las municipalidades como el Distrito de Cali. 

Ley General de Cultura No. 397 de 1997: La Ley General de Cultura No. 397 de 1997 
regula las políticas culturales en Colombia. Es relevante en el contexto del Festival 
Mundial de Salsa, ya que establece las bases para la promoción y protección de la 
cultura, lo que incluye la organización de eventos culturales como el festival. 

Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016: Este decreto 
puede contener disposiciones específicas relacionadas con la organización de 
eventos culturales y la asignación de recursos para los mismos. Es importante 
considerar este decreto para entender las reglas aplicables a la ejecución del 
contrato. 

Decreto 0203 de 2011: Este decreto puede contener regulaciones relacionadas con 
la contratación pública en el Distrito de Cali, y es fundamental para entender los 
procedimientos que deben seguirse en la celebración de contratos 
interadministrativos como el analizado. 

Acuerdo No. 011-2020: POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2020-2023 “UNIDOS 
POR LA VIDA” 

La Resolución 4148.030.21.1.914.000218 DE 2023: Esta resolución aprueba el 
reglamento de la XVIII edición del Festival Mundial de Salsa 2023. Es esencial para 
comprender las reglas y regulaciones específicas que se aplican al evento en 
cuestión. 

La revisión de la normatividad mencionada ha sido crucial para identificar y analizar 
los riesgos legales y contractuales relacionados con el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023 del XVIII Festival Mundial 
de Salsa. Algunos de los riesgos legales y contractuales que podrían surgir incluyen: 

Incumplimiento de las obligaciones contractuales: Es fundamental que las partes 
involucradas en el contrato cumplan con las obligaciones establecidas en el mismo 
de acuerdo con la Ley 80 de 1993. 
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Problemas con la financiación: Dado que el evento cuenta con financiación pública, 
es esencial que se cumplan las disposiciones legales y presupuestarias para 
garantizar la disponibilidad de fondos. 

Requisitos y regulaciones específicas del festival: La Resolución 
4148.030.21.1.914.000218 DE 2023 establece regulaciones específicas para el 
festival, y cualquier incumplimiento de estas normas podría tener implicaciones 
legales. 

Problemas relacionados con la propiedad intelectual: En eventos culturales como un 
festival de salsa, es fundamental garantizar el respeto a los derechos de autor y las 
licencias necesarias para la música y las presentaciones. 

Sanciones y responsabilidades en caso de incumplimiento: Las regulaciones 
establecidas en la Ley General de Cultura y otros documentos normativos pueden 
imponer sanciones y responsabilidades en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

La revisión del marco jurídico aplicable al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2023 del XVIII Festival Mundial de Salsa en el Distrito de Cali 
es fundamental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
evitar riesgos legales. Se ha tenido en cuenta la Constitución Política de 1991, la Ley 
80 de 1993, la Ley General de Cultura No. 397 de 1997, decretos relevantes, 
acuerdos y resoluciones específicas relacionadas con el evento. Este análisis ha 
coadyuvado a las partes involucradas a tomar decisiones informadas y a garantizar 
el éxito del festival en cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
II. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 
(CONCEPTUALIZACIÓN FERIA DE CALI) 
 
La interventoría ha realizado un exhaustivo estudio de la organización y la normativa 
vigente del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
comenzando con la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece en su 
artículo 2º los fines esenciales del Estado, incluyendo el servicio a la comunidad, la 
promoción de la prosperidad general y la garantía de los principios, derechos y 
deberes constitucionales. Además, el artículo 7º reconoce y protege al Estado. 
 
Se ha revisado también la Ley 397 de 1997 y el Decreto Extraordinario No. 
411.0.20.0516 de 2016, que asigna funciones a la Secretaría de Cultura, incluyendo 
la promoción de manifestaciones culturales y la conservación del patrimonio cultural. 

La Ley General de Cultura No. 397 de 1997 establece principios fundamentales que 
incluyen la definición de cultura como un conjunto de rasgos distintivos que 
caracterizan a los grupos humanos, la importancia de la cultura en la nacionalidad y 
sociedad colombiana, y la promoción de la interacción de la cultura nacional con la 
cultura universal. 
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Este análisis de la organización y normatividad es esencial para comprender y 
considerar los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados 
con el CONVENIO en cuestión, como se requiere para este informe de interventoría 
administrativa, financiera y jurídica. 

III. CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 4148.010.27.1.042-2023 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA) 

Para llevar a cabo esta actividad, fue fundamental tener en consideración el marco 
jurídico aplicable. En este sentido, se han tenido en cuenta las siguientes fuentes 
normativas: 

Constitución Política de 1991: La Constitución Política de Colombia de 1991 es la ley 
suprema del país y establece los principios fundamentales que rigen la organización 
y funcionamiento del Estado. Proporciona el marco general para la actuación de las 
entidades públicas, incluyendo las municipalidades como el Distrito de Cali. 

Ley 80 de 1993: La Ley 80 de 1993 establece las normas que rigen los contratos 
celebrados por las entidades estatales. Esta ley es fundamental para entender los 
procesos de contratación pública y los deberes y derechos de las partes involucradas 
en un contrato, incluyendo las municipalidades como el Distrito de Cali. 

Ley 397 de 1997: Establece que el Estado, a través del Ministerio de Cultura y 
entidades territoriales, promoverá la creación, actividad artística y cultural, 
investigación, y fortalecimiento de expresiones culturales. 

Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 (2016): El cual establece la misión de la 
Secretaría de Cultura de garantizar el goce de los derechos culturales y fortalecer 
expresiones culturales en Santiago de Cali. 

Acuerdo No. 0418 de 2017: El cual adopta la celebración del Festival Internacional 
de Ballet en Santiago de Cali cada dos años, sin coincidir con la "Bienal de Danza 
de Cali" impulsada por el Ministerio de Cultura. 

Correspondencia con el Plan de Desarrollo "Cali, Unida por la Vida": La Dimensión 
1 del Plan de Desarrollo busca mejorar niveles de empleo, trabajo decente, y 
generación de ingresos mediante el desarrollo económico sostenido. Se destaca la 
importancia de mantener el reconocimiento internacional a través de congresos, 
exposiciones y eventos deportivos y culturales, con énfasis en el indicador de 
Festivales de talla internacional. 

32. Preparar para el Distrito de Cali, en forma oportuna, todas las respuestas a 
las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad, 
entidades de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se 
relacionen con el objeto de esta interventoría. 
 

Respuesta general a todos los contratos objeto de la presente interventoría: 
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En el ejercicio de la interventoría jurídica a los convenios y/o contratos ya 
mencionados en el presente informe, se ha realizado un monitoreo constante y 
riguroso de las solicitudes, peticiones y requerimientos que se relacionan con el 
objeto del contrato. El objetivo principal de esta labor es garantizar que se cumplan 
las obligaciones contractuales y legales para responder de manera oportuna y 
efectiva a todas las solicitudes provenientes de la comunidad, entidades de control 
del Estado y cualquier otro actor involucrado en el festival de salsa. 

Es relevante destacar que, hasta la fecha de este informe, no se ha presentado ni 
trasladado por parte de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali ningún tipo de 
solicitudes, peticiones o requerimientos que estén relacionados con el objeto de esta 
interventoría. Este hecho refleja que, hasta el momento, el proceso de organización 
y ejecución del XVIII Festival Mundial de Salsa se ha desarrollado sin incidentes o 
inconvenientes significativos que requieran respuestas específicas a requerimientos 
externos. 

La ausencia de solicitudes y requerimientos relacionados con el contrato puede 
interpretarse de varias maneras: 

Eficiencia en la Gestión: Podría reflejar una eficiente planificación y ejecución del 
contrato, lo que ha minimizado la necesidad de intervenciones adicionales o 
correcciones. 

Claridad en la Comunicación: La falta de solicitudes podría ser un indicativo de que 
las partes involucradas tienen una comprensión sólida y clara de las obligaciones y 
responsabilidades contractuales. 

Cumplimiento Normativo: La conformidad con la normativa vigente y los 
procedimientos establecidos puede haber contribuido a la ausencia de situaciones 
que requieran respuestas específicas. 

Falta de Iniciativas Externas: Es posible que, hasta el momento, la comunidad y las 
entidades de control del Estado no hayan identificado inquietudes o requerimientos 
relacionados con el festival. 

A pesar de la ausencia de solicitudes y requerimientos hasta la fecha de corte del 
presente informe, es importante mantener una comunicación fluida y abierta con la 
comunidad, las entidades de control y todas las partes interesadas en el festival. 
Para ello, se recomienda: 

Continuar monitoreando de cerca la interacción entre el contrato y las partes 
involucradas, estando preparados para atender cualquier solicitud que pueda surgir 
en el futuro. 

Mantener un registro detallado de todas las comunicaciones y solicitudes, incluso si 
no han generado respuestas específicas, para tener un historial completo de la 
gestión de la interventoría. 
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Fomentar la transparencia y la divulgación de información relacionada con el festival 
para que la comunidad y las entidades de control estén al tanto de los avances y 
puedan formular solicitudes o requerimientos si es necesario. 
 
En resumen, la labor de preparación de respuestas a solicitudes, peticiones y 
requerimientos relacionados con los convenios y/o contratos obejto de esta 
interventoría se ha realizado eficientemente y hasta la fecha no se ha necesario 
atender solicitudes o requerimientos específicos. Sin embargo, es esencial mantener 
una actitud proactiva y estar preparados para responder a futuras necesidades que 
puedan surgir a medida que avanza la ejecución del contrato. El objetivo principal de 
esta actividad es garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
legales, así como satisfacer las expectativas de la comunidad y las entidades de 
control del Estado en relación con el festival. 
 
33. Estudiar y conocer el contenido del CONTRATO y el de todos sus 
documentos relacionados con la ejecución del objeto de esta interventoría. 
 
Respuesta general para los convenios y contratos objeto de la presente interventoría: 
 
En el ejercicio de la interventoría, se ha procedido a realizar un estudio exhaustivo 
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, que 
establece las condiciones y compromisos para la realización del XVIII Festival 
Mundial de Salsa en el Distrito de Cali, del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN FERIA DE CALI) y del 
CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 4148.010.27.1.042-2023 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA). Este análisis ha abarcado todos los 
aspectos relevantes del contrato y/o convenio, incluyendo, pero no limitándose a: 
Objeto y alcance del contrato: Se ha examinado en detalle el objeto del contrato para 
comprender las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas en la 
ejecución del festival. 

Condiciones contractuales: Se han revisado minuciosamente las condiciones 
contractuales, incluyendo los plazos de ejecución, los compromisos financieros, las 
penalizaciones por incumplimiento y otros términos y condiciones relevantes. 

Cláusulas especiales: Se han analizado las cláusulas especiales del contrato, que 
pueden incluir disposiciones particulares relacionadas con el festival de salsa y sus 
características únicas. 

Roles y responsabilidades de las partes: Se ha evaluado la distribución de roles y 
responsabilidades entre las partes contratantes, asegurándose de que estén 
claramente definidos en el contrato. 

Aspectos financieros: En este aparte, en colaboración armónica con el equipo 
financiero de la interventoría, se han estudiado posibles irregularidades en la 
planeación financiera del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2023, en lo tocante a los gastos administrativos del contrato, por 
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lo que debe tenerse en cuenta en el aparte financiero a lo que se explica al respecto. 
No teniendo observación adicional respecto de los otros Contratos y/o convenios. 

Además de estudiar el contrato en sí, la interventoría ha tenido acceso a todos los 
documentos relacionados con la ejecución del objeto de esta interventoría, que se 
encuentran en la plataforma SECOP II. Estos documentos incluyen, entre otros: 

Requerimientos técnicos: Los requerimientos técnicos detallan las especificaciones 
y condiciones técnicas que deben cumplirse en la ejecución del contrato. 

Estudios previos: Los estudios previos pueden contener análisis de mercado, 
justificaciones y consideraciones que respalden la celebración del contrato. 

Análisis del sector: El análisis del sector proporciona información relevante sobre el 
entorno en el que se desarrollará el festival de salsa, incluyendo factores que pueden 
afectar su éxito. 

Ficha BP (Ficha de Datos Básicos del Proceso): La ficha BP contiene información 
detallada sobre el proceso contractual, incluyendo los participantes y los plazos. 

CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal): El CDP es el documento que 
certifica la disponibilidad de los recursos presupuestarios necesarios para la 
ejecución del contrato. 

En resumen, la interventoría ha llevado a cabo con éxito el estudio de los contratos 
y convenios objeto de la presente interventoría, y de todos los documentos 
relacionados con la ejecución del objeto de esta interventoría. Este proceso ha sido 
fundamental para analizar a fondo las disposiciones contractuales y los detalles 
operativos del festival de salsa, asegurando así que se cumplan los términos del 
contrato de manera efectiva. El acceso a la plataforma SECOP II ha permitido una 
revisión exhaustiva de los documentos relevantes para garantizar la transparencia y 
legalidad en la ejecución del contrato. La interventoría está preparada para continuar 
supervisando y asegurando el cumplimiento adecuado de todas las disposiciones 
contractuales. 

En resumen, la interventoría ha llevado a cabo con éxito el análisis del CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, del CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN 
FERIA DE CALI) y del CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 
4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA) y de todos los 

documentos relacionados con la conceptualización y ejecución de la Feria de Cali. Este 

proceso ha sido crucial para analizar a fondo las disposiciones contractuales y los detalles 

operativos de la Feria, asegurando así el cumplimiento efectivo de los términos del convenio. 

El acceso a la plataforma SECOP II ha permitido una revisión exhaustiva de los documentos 

relevantes, garantizando la transparencia y legalidad en la ejecución del convenio. La 

interventoría está preparada para seguir supervisando y asegurando que se cumplan las 

disposiciones contractuales. 
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34. Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de 
hechos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre 
incumplimientos a las especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, 
para que se adopten medidas correctivas y se inicien los procesos 
sancionatorios o de incumplimiento. 
 
Respuesta general para los convenios y/o contratos objeto de la presente 
interventoría: 
 
A la fecha de corte de este informe, la interventoría no ha identificado ni registrado 
ninguna situación meritoria para informar al Ordenador del Gasto en relación a 
incumplimientos al objeto contractual o a las especificaciones y requerimientos 
exigibles al Contratista. 
 
Este hecho es una señal positiva que refleja la ejecución exitosa del contrato hasta 
la fecha de este informe. Significa que, hasta el momento, el Contratista ha cumplido 
con sus obligaciones y ha satisfecho los requisitos establecidos en el contrato, lo que 
ha evitado la necesidad de tomar medidas correctivas o iniciar procesos 
sancionatorios. 

La ausencia de situaciones que ameriten informar al Ordenador del Gasto es 
indicativa de una gestión eficiente y un cumplimiento satisfactorio del contrato por 
parte del Contratista. Esta situación resalta la importancia de la planificación 
adecuada, la supervisión constante y la comunicación efectiva entre las partes 
involucradas en el contrato. 

Aunque no se han presentado situaciones de incumplimiento o desviaciones hasta 
la fecha de este informe, es importante recordar que la interventoría debe seguir 
monitoreando y supervisando la ejecución del contrato de manera continua. Para 
ello, se recomienda: 

Mantendremos un sistema de seguimiento y reporte constante que permita identificar 
de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del 
contrato; también seguiremos documentando adecuadamente cualquier incidente, 
incumplimiento o desviación, incluso si se resuelve de manera informal, para 
mantener un registro completo de la ejecución del contrato. 

La ausencia de situaciones de incumplimiento no garantiza que no puedan surgir en 
el futuro, por lo que se debe mantener la vigilancia y la disposición para tomar 
medidas correctivas si es necesario. 
 
En resumen, a la fecha de corte de este informe, no se han presentado situaciones 
que ameriten informar al Ordenador del Gasto en relación a los Convenios o 
contratos objeto de la presente interventoría. Esto es una señal positiva que indica 
un cumplimiento satisfactorio del contrato por parte del Contratista y una gestión 
efectiva de la interventoría. No obstante, se debe seguir supervisando de cerca la 
ejecución del contrato para asegurarse de que se cumplan las obligaciones y se 
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tomen medidas oportunas en caso de cualquier eventualidad en el futuro. La labor 
de la interventoría sigue siendo fundamental para garantizar la correcta ejecución del 
contrato y el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
35. Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecución del contrato conlleve 
perjuicios a terceros o a la Administración, para que se tomen las medidas 
necesarias. 
 
Respuesta general al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2023 XVIII (Festival Mundial de Salsa), al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN 
FERIA DE CALI) y al CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 
4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA): 
 
Hasta la fecha de corte de este informe, no se ha evidenciado durante la ejecución 
del contrato del festival mundial de salsa ningún hecho o situación fáctica que 
conlleve perjuicios a terceros o a la Administración. Esto refleja una ejecución exitosa 
del contrato hasta la fecha y un respeto por parte del Contratista de las disposiciones 
contractuales, normativas y requisitos legales que rigen el festival. 
 
La ausencia de perjuicios a terceros o a la Administración es un indicativo positivo 
que sugiere que la planificación, supervisión y gestión del contrato han sido efectivas. 
Además, resalta la importancia de la cooperación y comunicación fluida entre todas 
las partes involucradas en el contrato, lo que ha contribuido a prevenir situaciones 
perjudiciales. 
 
36. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá vigilar el cumplimiento de 
los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás 
obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normatividad vigente, 
tanto del ASOCIADO como de la interventoría. 
 
En cumplimiento de la actividad que establece la obligación de vigilar el cumplimiento 
de los pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y demás obligaciones 
contractuales y legales, de acuerdo con la normatividad vigente, tanto del 
ASOCIADO como de la interventoría. El objetivo de esta revisión es garantizar que 
se cumplan adecuadamente las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad 
Social de acuerdo con la normativa vigente. 
Esta obligación se ha cumplido mes a mes durante la ejecución del presente contrato 
de interventoría 
 
37. Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada organismo, el sustento 
de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación 
contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten 
dichas circunstancias. 
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I. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023 XVIII 
(Festival Mundial de Salsa). 

 
Hasta la fecha de corte de este informe, la interventoría ha realizado una viabilidad 
referente a una adición presupuestal, de conformidad con la solicitud de adición al 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2, que fue 
aprobada por el Comité Técnico mediante Acta No. 12 de fecha 02-10-23, en el 
aparte de “VARIOS”, en la cual manifestó y justificó la necesidad de adicionar el 
presupuesto, del Festival Mundial de Salsa para dar trámite a las actividades que 
requieren ser reforzadas con una adición equivalente a TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS. 
 
Esta adición fue sustentada y justificada de manera adecuada, y se generó por parte 
de esta interventoría el concepto de viabilidad que respaldó la adición solicitada. 
Dicho concepto de viabilidad se encuentra fundamentado en el Acta No. 12, con 
fecha 02 de octubre de 2023. El objetivo de esta modificación contractual fue celebrar 
el Otrosí No. 2 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2, 
y su sustento se encuentra disponible en el siguiente enlace (https://dsasas-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aolarte_rbcol_co/EVyxaBfak_tCha-
4xZQgeRcB5GCNsC4sBQXns4ZzaXP75w?e=BBEUnI ). 
 
La verificación del sustento de esta modificación contractual se llevó a cabo en 
coordinación con el equipo jurídico de los organismos involucrados, y se concluyó 
que la adición estaba respaldada por razones legales y justificadas, en línea con los 
intereses del proyecto y su ejecución efectiva. 
 
Por lo anterior, se concluye que la interventoría ha cumplido a cabalidad con la 
presente actividad otorgando la viabilidad pertinente que sirvió de sustento para la 
modificación contractual en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2 para la realización del XVIII Festival Mundial de Salsa.  
 
Es importante destacar que la verificación del sustento de modificaciones 
contractuales es una actividad importante para asegurar que cualquier cambio en los 
términos del contrato esté debidamente justificado y cumpla con las disposiciones 
legales y contractuales. La coordinación con el equipo jurídico de los organismos 
involucrados fue esencial para garantizar la legalidad y la adecuación de estas 
modificaciones. La interventoría continuará monitoreando y verificando cualquier 
futura modificación contractual de manera rigurosa y de acuerdo con la normativa 
vigente. 
II. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 
(CONCEPTUALIZACIÓN FERIA DE CALI) 
 
A la fecha de corte de este informe, la interventoría ha realizado una viabilidad 
referente a una modificación y prórroga, de conformidad con la solicitud de adición 
al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, que fue 
aprobada por el Comité Técnico. 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aolarte_rbcol_co/EVyxaBfak_tCha-4xZQgeRcB5GCNsC4sBQXns4ZzaXP75w?e=BBEUnI
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aolarte_rbcol_co/EVyxaBfak_tCha-4xZQgeRcB5GCNsC4sBQXns4ZzaXP75w?e=BBEUnI
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aolarte_rbcol_co/EVyxaBfak_tCha-4xZQgeRcB5GCNsC4sBQXns4ZzaXP75w?e=BBEUnI
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Esta modificación y prorroga fue sustentada y justificada de manera adecuada, y se 
generó por parte de esta interventoría el concepto de viabilidad que respaldó la 
modificación solicitada. Dicho concepto de viabilidad se encuentra fundamentado en 
el ACTA No. 4148.010.27.1.041 - 18, así como en la solicitud enviado por la entidad 
CORFECALI, NIT 800.152.075-6, a través de su representante legal ARGEMIRO 
CORTES BUITRAGO, de fecha 24 de octubre de 2023 la cual tuvo por asunto: 
“Solicitud de prorroga en tiempo al Convenio Interadministrativo No. 
4148.010.27.1.041-2023.”. El objetivo de esta modificación contractual fue celebrar 
el Otrosí No. 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-
2023, y su sustento se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
(https://dsasas-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aolarte_rbcol_co/Eby0S1ZJquBLna5Nq8gD_tsBH
UzocU171rlE4GRR5RteWg?e=i7YRgg ). 
 
III. CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 4148.010.27.1.042-2023 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA) 
 
A la fecha de corte del presente informe no se ha requerido el apoyo del equipo 
jurídico, para el sustento de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o 
modificación contractual en ejercicio del CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 
(CONTRATO No. 4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA). 
 

38.  Cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo 
de los documentos de interventoría.  
 
Respuesta general al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2023 XVIII (Festival Mundial de Salsa), al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN 
FERIA DE CALI) y al CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 
4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA): 
 
A la fecha de corte del presente informe, se ha cumplido a cabalidad con la actividad 
de seguir las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de 
documentos de interventoría en el marco de los convenios y/o contratos. Esta 
actividad se ha llevado a cabo de manera rigurosa, asegurando que se sigan las 
normativas y los procedimientos establecidos para la gestión de documentos de 
interventoría. 
 

Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de diversos intentos y solicitudes, 
no se ha logrado obtener el acta de empalme por el cambio de la supervisión a la 
interventoría para el . Esta acta de empalme es un documento crucial para el proceso 
de transición y aseguramiento de la continuidad en la gestión del proyecto. La falta 
de entrega de este documento ha sido una limitación que ha dificultado la operación 
fluida de la interventoría. 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aolarte_rbcol_co/Eby0S1ZJquBLna5Nq8gD_tsBHUzocU171rlE4GRR5RteWg?e=i7YRgg
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aolarte_rbcol_co/Eby0S1ZJquBLna5Nq8gD_tsBHUzocU171rlE4GRR5RteWg?e=i7YRgg
https://dsasas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aolarte_rbcol_co/Eby0S1ZJquBLna5Nq8gD_tsBHUzocU171rlE4GRR5RteWg?e=i7YRgg
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A pesar de esta situación, la actividad en sí de cumplir con las normas vigentes para 
el recibo de documentos de interventoría se realizó según los estándares y las 
regulaciones pertinentes. Esto incluye la recepción, revisión y archivo de todos los 
documentos entregados a la interventoría, así como el aseguramiento de su 
conformidad con los procedimientos y requisitos legales. 

Dado el inconveniente con la falta de entrega del acta de empalme, se recomienda 
lo siguiente: 

Continuar haciendo esfuerzos y solicitudes para obtener el acta de empalme de la 
supervisión anterior, ya que este documento es esencial para una transición efectiva 
y la continuidad de la interventoría. 

Mantener una comunicación abierta y efectiva con las partes involucradas en la 
entrega de documentos de interventoría, para asegurar que se cumplan los 
procedimientos y requisitos normativos en su totalidad. 

Documentar adecuadamente cualquier dificultad o demora en la obtención de 
documentos de interventoría, con el fin de tener un registro completo de los desafíos 
y las acciones tomadas para abordarlos. 

Se cumplió con la actividad que implica seguir las normas vigentes para el recibo de 
documentos de interventoría en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
No. 4148.010.26.1.1068-2 del XVIII Festival Mundial de Salsa. Se ha enfrentado una 
dificultad específica en la obtención del acta de empalme por el cambio de la 
supervisión a la interventoría, lo que se ha identificado y se sigue trabajando para 
resolver esta situación. La interventoría seguirá asegurando que se cumplan las 
disposiciones normativas en la gestión de documentos a lo largo del proyecto. 

Se adjuntan al presente informe las solicitudes de empalme realizadas, las cuales 
podrán ser observadas en los siguientes enlaces: 
 
https://dsasas-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aolarte_rbcol_co/EbjGXv6cv6JClwQ-
R9d9t3ABrd84SitDGYe9OiT_DVLRXw?e=Iixoim 
 
Adicionalmente, se adjuntan los pantallazos de los correos remitidos: 
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39. Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que 
conduzcan a obtener la indemnización de los daños o perjuicios que sufra la 
Administración Distrital en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 
 
Respuesta general al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2023 XVIII (Festival Mundial de Salsa), al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN 
FERIA DE CALI) y al CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 
4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA): 
 
A la fecha de corte de este informe, no se han presentado circunstancias que 
ameriten la necesidad de obtener indemnización por daños o perjuicios que haya 
sufrido la Administración Distrital en desarrollo o con ocasión al CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023 XVIII (Festival Mundial de 
Salsa), al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 
(CONCEPTUALIZACIÓN FERIA DE CALI) y al CONTRATO DE INTERÉS 
PÚBLICO (CONTRATO No. 4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL 
DE DANZA). Esto es un indicativo positivo de que, hasta el momento, la ejecución 
del contrato ha transcurrido sin situaciones que requieran una solicitud de 
indemnización. 
 
A pesar de la ausencia de circunstancias que requieran indemnización hasta la 
fecha, es fundamental recordar que las situaciones adversas pueden surgir en 
cualquier etapa del contrato. Por lo tanto, se recomienda mantener un seguimiento y 
monitoreo constante durante la ejecución del contrato para identificar de manera 
oportuna cualquier situación que pueda dar lugar a daños o perjuicios. 
 
En resumen, hasta la fecha de corte de este informe, no se han presentado 
circunstancias que ameriten la necesidad de obtener indemnización por daños o 
perjuicios que haya sufrido la Administración Distrital en desarrollo o con ocasión a 
los convenios y/o contratos aludidos ut supra. Esta situación resalta la importancia 



                                                                            RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S 
 

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S  
Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms  
Calle 19N # 2N – 29 Oficina 902 Edificio Torre de Cali.  T: 57 (2) 371 55 66 M: 317 365 2936  
NIT. 900.772.076 – 6 Cali – Colombia www.russellbedford.com.co 

de una ejecución efectiva del contrato y de la aplicación de medidas preventivas y 
de control. La interventoría continuará supervisando y monitoreando de cerca la 
ejecución del contrato para asegurarse de que se protejan los intereses de la 
Administración Distrital en caso de cualquier eventualidad en el futuro. 
 
40. Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesión del contrato, o la cesión de 
pagos, cuando el Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se 
cumplan los requisitos. 
 
A la fecha de corte del presente informe, no se han presentado situaciones que 
requieran la cesión del contrato, o la cesión de pagos, en ningunos de los convenios 
y contratos objeto de la presente interventoría. 
 
41. Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento. 
 
A la fecha de corte del presente informe, no se han presentado hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento. 
 
42. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u 
omisión que afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de 
los servidores y contratistas, con los soportes correspondientes. 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023 XVIII 
(Festival Mundial de Salsa) 
 
Durante la persente interventoría, a la fecha de corte del presente informe, solamente 
se ha evidenciado lo siguiente en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2 del XVIII Festival Mundial de Salsa en el Distrito de Cali: 
 
En el proceso de revisión contractual, se ha identificado una situación que requiere 

ser informada y denunciada a las autoridades competentes en relación a la conducta 

ética y transparente de los servidores y contratistas involucrados en el XVIII Festival 

Mundial de Salsa: 

Martha Viviana Vargas, quien cumple funciones como directora del festival de salsa 
del 2023 y representa legalmente a la escuela "Estilo y Sabor", ha sido identificada 
como una persona que podría estar en conflicto de intereses. Esto se debe a su 
parentesco con uno de los ganadores del selectivo llamado "Pepito Pérez". Esta 
situación podría afectar la transparencia en la ejecución del contrato, ya que podría 
crear una percepción de favoritismo o trato preferencial hacia la escuela "Estilo y 
Sabor" en el proceso de selección de ganadores. 
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Es importante destacar que la integridad y la transparencia son fundamentales en la 
ejecución de contratos públicos y eventos culturales como el Festival Mundial de 
Salsa. Cualquier situación que pueda afectar la imparcialidad y la equidad en la toma 
de decisiones debe ser informada y denunciada de manera oportuna para evitar 
conflictos de interés y garantizar un proceso justo y ético. 
Por lo anterior, en virtud del presente informe, se pone en conocimiento a la 
Secretaría de Cultura respecto de esta posible irregularidad. 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 
(CONCEPTUALIZACIÓN FERIA DE CALI) 
 
Respecto del presente convenio no se ha evidenciado acto u omisión que afecte la 
moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y contratistas, 
con los soportes correspondientes 
 
CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 4148.010.27.1.042-2023 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA). 
 
Respecto del presente contrato no se ha evidenciado acto u omisión que afecte la 
moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y contratistas, 
con los soportes correspondientes 
 
43. Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del 
contrato, incluidas las garantías contractuales. 
 
Respuesta general al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2023 XVIII (Festival Mundial de Salsa), al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN 
FERIA DE CALI) y al CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 
4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA): 
 
A la fecha de corte del presente informe se ha evidenciado que los contratistas han 
cumplido con los requisitos de legalización del presente contrato y ha aportado las 
garantías necesarias exigidas por la norma, tanto la Póliza de RC y la de 
Cumplimiento al contrato inicial y a su correspondientes OTROSÍ. 
 
44. Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las 
garantías exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias. En caso 
de modificaciones al contrato, verificar que las garantías se ajusten para cubrir 
dichas variaciones. 
 
Respuesta general al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 

4148.010.26.1.1068-2023 XVIII (Festival Mundial de Salsa), al CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN 
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FERIA DE CALI) y al CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 

4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA): 

A la fecha de corte del presente informe se ha evidenciado que el contratista ha 
cumplido con los requisitos de legalización del presente contrato y ha aportado las 
garantías necesarias exigidas por la norma, tanto la Póliza de RC y la de 
Cumplimiento al contrato inicial y a su correspondiente OTROSÍ, sin embargo, 
desconocemos el motivo por el cual la Secretaría de Cultura no ha realizado la 
aprobación de las garantías para el otrosí. 
 
45. Elaborar la documentación y brindar el soporte necesario para hacer 
efectivas las garantías del contrato. 
 
Respuesta general al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2023 XVIII (Festival Mundial de Salsa), al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN 
FERIA DE CALI) y al CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 
4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA): 
 
A la fecha de corte del presente informe no ha sido necesario brindar el soporte para 
hacer efectivas las garantías del contrato. 
 
46. Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, 
servicios y obras hasta el vencimiento de las garantías post contractuales, con 
el fin de iniciar oportunamente las acciones respectivas aplicables. 
 
Respuesta general al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2023 XVIII (Festival Mundial de Salsa), al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN 
FERIA DE CALI) y al CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 
4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA): 
 
A la fecha de corte del presente informe no se ha evidenciado aspecto alguno que 
amerite informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y 
obras hasta el vencimiento de las garantías post contractuales, con el fin de iniciar 
oportunamente las acciones respectivas aplicables. 
 
47. Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre 
todos los hechos que puedan afectar el cumplimiento del contrato y de las 
modificaciones al contrato. 
 
Respuesta general al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 
4148.010.26.1.1068-2023 XVIII (Festival Mundial de Salsa), al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023 (CONCEPTUALIZACIÓN 
FERIA DE CALI) y al CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO (CONTRATO No. 
4148.010.27.1.042-2023 BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA): 
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A la fecha de corte del presente informe no se ha hecho necesario informar a la 
aseguradora respecto de irregularidades presentadas ya que no se han detectado 
hechos que puedan afectar el cumplimiento del contrato y de las modificaciones al 
contrato. 
VIGILANCIA TÉCNICA - OBLIGACIONES 
  
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 
51. Exigir al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de 
calidad pactadas en el contrato o establecidas en los términos del proceso de 
selección, así como las normas técnicas y garantías aplicables. Inspeccionar 
las labores del CONTRATISTA y dar su aprobación a las mismas y hacer los 
reparos a ellas. 
 
La Interventoría Russell Bedford, inició desde el 28 de septiembre de 2023 sus 
labores de seguimiento, vigilancia y control conforme a la ley 1474 de 2011 y Manual 
de Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali de las diferentes obligaciones 
contraídas entre la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Santiago de Cali y los 
contratistas, que se relacionan a continuación:  
 
No
. 

CONVENIOI/CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL VIGENCIA OPERADOR/AS
OCIADO 

PROYECTO 

1 4148.010.26.1.1.068 La Secretaría de Cultura del Distrito de 
Santiago de Cali, requiere contratar la 
producción técnica, logística y artística, 
para la realización del XVIII Festival 
Mundial de Salsa, con el fin de promover 
diferentes expresiones, manifestaciones 
culturales, formación de públicos y el 
consumo cultural del arte escénico en la 
ciudad, de conformidad con el proyecto 
de inversión denominado: 
“FORTALECIMIENTO DE FESTIVALES 
DE TALLA INTERNACIONAL 
REALIZADOS ANUALMENTE EN 
SANTIAGO DE CALI” según ficha BP 
26002891, vigencia 2023. 

2023 Corporación de 
eventos, ferias y 
espectáculos de 
Cali-
CORFECALI 

XVIII FESTIVAL 
MUNDIAL DE SALSA 

2 4148.010.27.1.041 Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y humanos 
para realizar la conceptualización, 
preproducción y diseño de la FERIA DE 
CALI para su versión número 66”, de 
conformidad con el proyecto 
denominado: “FORTALECIMIENTO DE 
FESTIVALES DE TALLA 
INTERNACIONAL REALIZADOS 
ANUAMENTE EN SANTIAGO DE ACLI” 
Ficha BP- 26992891 vigencia 2023 

Corporación de 
eventos, ferias y 
espectáculos de 
Cali-
CORFECALI 

CONCEPTUALIZACIÓ
N Y 
PREPRODUCCIÓN 
PREFERIA PARA LA 
FERIA DE CALI 
VERSIÓN 66 

3 4148.010.27.1.042 El Distrito Santiago de Cali-Secretaría de 
Cultura requiere Apoyar la Realización 
del VI Bienal Internacional de Danza de 
Santiago de Cali lo cual se llevará a cabo 
a través de la ASOCIACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN DE LAS ARTES 
PROARTES de conformidad con el 
desarrollo del proyecto de inversión 
denominado “FORTALECIMIENTO DE 
FESTIVALES DE TALLA 
INTERNACIONAL REALIZADOS 
ANUALMENTE EN SANTIAGO DE 
CAL”, ficha BP-26002891, vigencia 2023 

Asociación para 
la Promoción de 
las Artes-
PROARTES 

VI BIENAL 
INTERNACIONAL DE 
DANZA DE CALI 
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Con base en lo anterior, se realizó el seguimiento teniendo en cuenta los 
requerimientos generados por el operador y asociado que para este punto 
corresponde a: Festival Mundial de Salsa versión 2023 y Preferia,  para la Feria de 
Cali, versión 66, por consiguiente, se presenta a continuación el siguiente informe: 

  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.068 DE 2023 

 
Para la XVIII versión del Festival Mundial de Salsa, realizado entre el 4 y 8 de octubre 
de 2023, se hizo presencia en las instalaciones de la Unidad Deportiva Alberto 
Galindo, Coliseo El Pueblo, lugar donde se desarrollaron actividades 
correspondientes al desarrollo del festival en mención en donde se revisaron y 
verificaron las instalaciones de los diferentes servicios contratados con terceros 
encontrándolos de conformidad, salvo la alimentación.   
 
Durante el proceso de revisión se identificó una novedad respecto a los servicios 
contratados por CORFECALI, para el desarrollo de la actividad “Suministro 
alimentación para artistas y producción durante Festival” del componente Semifinal 
y final concurso, cuyo proveedor fue Pachos Parrilla mediante documentos PS 293-
2023, este contrato tuvo otrosí y PS 294-2023-1, presentando un cumplimiento 
parcial de la alimentación suministrada durante la ejecución del evento, lo cual fue 
notificado a CORFECALI tal como se evidencia en el acta de visita de la 
Interventoría. 
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A continuación, se indica porcentaje de ejecución por actividades del XVII Festival 
Mundial de Salsa de Cali, realizado en el periodo indicado en la parte superior del 
informe técnico. 
 

ACTIVIDADES % EJECUCIÓN 
FINANCIERO 

% EJECUCIÓN 
TÉCNICO 

PERSONAL 97% 100% 
MOBILIARIO E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO DEL FESTIVAL  SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN 
CLASIFICATORIAS CALI CONCURSO JOVENES Y 
ADULTOS SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN 

SEMIFINAL Y FINAL CONCURSO  93% 97% 
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PREMIACION CONCURSO JOVENES Y ADULTOS 81% 100% 

PRESENTACIONES ARTISTICAS 94% 100% 

OTRO SI ADICIÓN 95% 99% 

 
Es importante mencionar que la supervisión saliente no ha realizado la entrega de 
los soportes correspondientes al seguimiento, vigilancia y control realizado por ellos 
durante la etapa inicial del contrato interadministrativo 4148.010.26.1.068 de 2023, 
pese a las reuniones surtidas el 02 y 11 de octubre de 2023, tal como lo demuestran 
los registros fotográficos. 
 

 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.041 DE 2023 PRODUCCION 
TÉCNICA Y LOGÍSTICA FERIA DE CALI SELECTIVO DEL SALSODROMO 
 
La Interventoría estuvo presente en las jornadas del Selectivo del Salsódromo, 
realizados entre el 20 y 21 de octubre de 2023 en el Orquideorama, ubicado en la 
avenida 2 norte #48, barrio Olaya Herrera, espacio en el que se verificó cada uno de 
los servicios contratados por CORFECALI para la realización de estas actividades. 
Durante el ejercicio de revisión se registró una observación referente al mobiliario, 
puesto que una de las escaleras de las tarimas de jurados tenía una inclinación 
pronunciada la cual podría generar un accidente, adicionalmente a las escaleras le 
faltaba un pasamanos, así como la escalera de la segunda tarima de jurados no era 
firme y también le faltaba un pasamanos. Lo anteriormente enunciado fue informado 
al asociado para que subsanara esta falla tal como lo demuestra el acta de visita de 
la interventoría. Durante el desarrollo del selectivo en las dos fechas ya mencionadas 
no se evidenció el ajuste de la recomendación suministrada. 
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Acta 21/10/2023 

 

 
Acta 22/10/2023 
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A continuación, se incluyen los registros fotográficos de los diferentes servicios para 
el desarrollo de los selectivos que estuvieron de conformidad a los requerimientos 
contratados por el asociado, CORFECALI. 
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Durante las dos jornadas del proceso selectivo ejecutadas por CORFECALI, se 
relacionan las escuelas y compañías seleccionadas por los jurados, tal como lo 
demuestran las actas número 1 y 2 del 22 de octubre de 2023. A continuación, se 
relacionan los seleccionados de las categorías 1 y A. 
 
A continuación, se relacionan las escuelas seleccionadas por los jurados tal como lo 
demuestra el acta No. 1 del 22 de octubre de 2023 del Selectivo Salsodromo 2023 
que participaran en el marco de la Feria de Cali, versión 66. 
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Igualmente se relacionan las compañías seleccionadas directamente tal como 
consta el acta No. 2 del 22 de octubre de 2023 del Selectivo Salsodromo 2023, que 
participaran en el marco de la Feria de Cali, versión 66. 
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PROMOCIONAR Y DIVULGAR FERIA DE CALI 
 
ACTIVICIONES BTL (REFERIDAS A PUESTAS EN ESCENA QUE PERMITE 
SOCIALIZAR LA PROGRAMACIÓN) 
 
En el marco del contrato de la Conceptualización y Preproducción de la Feria de Cali 
2023, la Interventoría estuvo presente de igual manera, en las activaciones que el 
asociado realizó en diferentes centros comerciales y supermercados de cadena, 
para promocionar la Feria de Cali 2023 dando cumplimiento parcial con la obligación 
dado que están pendientes la realización de las programadas para el 11 de 
noviembre de 2023. A continuación, se incluyen los registros fotográficos que dan 
cuenta de su ejecución. 
  

 
Activación Éxito San Fernando 
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Activación Supermercado La Montaña Pasoancho 

  

 
Activación Supermercado Ara Caney 

  

 
Activación Centro Comercial Palmetto Plaza 
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Activación Centro Comercial Único 

  

 
Activación Centro Comercial Chipichape 

  
Es importante mencionar que en la programación de activación de marca Feria de Cali 
versión 66 para el 28 de octubre de 2023, incluyeron a Price Smart, con la presentación de 
la Escuela Impacto Latino, y conforme a información proporcionada por el Productor 
Alejandro Tobar, el Supermercado de Cadena no le confirmo a Corfecali de su participación, 
aun así, desde el equipo de Producción los tenían proyectados para impactar la marca en 
dicho espacio. 
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CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 4148.010.27.1.042 DE 2023 
 

El proyecto Bienal de Danza, está programada para llevarse a cabo desde el 7 hasta 
el 13 de noviembre del 2023, por ende, se presentará el reporte en el siguiente 
informe. 
  
52. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del CONTRATO, de 
la propuesta técnica y económica del CONTRATISTA, de las especificaciones 
técnicas, del programa de ejecución del proyecto, del plan de aseguramiento 
de la calidad y cualquier otro documento que haga parte del CONTRATO. 
  
La Interventoría, leyó y analizó a detalle cada uno de los Proyectos a los cuales se 
les está haciendo seguimiento, incluyendo cada uno de los documentos pertinentes 
para el correcto desarrollo de la labor. Esto ha sido necesario para la verificación en 
campo en cada uno de los proyectos adjudicados y así mismo, durante el desarrollo 
de los mismos se ha podido realizar las sugerencias y recomendaciones pertinentes 
al asociado y contratista de los contratos 4148.010.26.1.068 y 4148.010.27.1.042 y 
convenio 4148.010.27.1.041, respectivamente, para verificar el cumplimiento de los 
objetos contractuales de cada minuta. 
  
Es importante mencionar que al contrato interadministrativo 4148.010.26.1.1.068, 
Festival Mundial de Salsa, relaciona la tabla poblacional de 10.000 beneficiarios a 
impacta y el Reglamento número 4148.030.21.1.914.000218 de 2023 del festival 
relaciona 4.000, lo cual fue alertado en comité técnico operativo número ACTA No. 
4148.010.26.1.1068 - 12.  
 
53.Exigir al CONTRATISTA, una vez se tenga el perfeccionamiento del 
CONTRATO, la iniciación de los trabajos, dentro de los términos establecidos 
en el respectivo CONTRATO y en cumplimiento de la programación contractual 
vigente. 
  
La Interventoría inició labores de seguimiento desde el día 28 de septiembre del 
2023, frente a las actividades ejecutadas por el asociado  y contratistas, teniendo en 
cuenta que la ejecución de los proyectos establecidos en los contratos 
4148.010.26.1.1.068, 4148.010.27.041 y 4148.010.27.1.042 de 2023 ya estaban en 
ejecución y  la supervisión ya había aprobado el primer desembolso del contrato 
interadministrativo número 4148010.26.1.1068 y convenio interadministrativo 
número 4148.010.27.1.041, con sus respectivos planes de trabajo y cronograma de 
actividades aprobados por la supervisión saliente. 
  
54. Máximo dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la firma del 
contrato de interventoría se deberá coordinar una reunión técnica con el 
CONTRATISTA, para lo cual deberá contar con la participación del Comité 
Técnico Operativo del Contrato. En esta reunión, se deberá analizar con el 
CONTRATISTA especificaciones del proyecto, el plan de aseguramiento de la 
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calidad, el programa de ejecución del proyecto, el equipo disponible, el recurso 
humano disponible, las fuentes de materiales, y en general todo aquello que 
permita el desarrollo normal del objeto. La anterior información deberá 
remitirse a la Supervisión del Distrito de Cali dentro de los tres días siguientes 
a la fecha en que se celebre dicha reunión. 
  
La Interventoría realizó las respectivas reuniones con cada uno de los contratistas y 
asociado, donde se socializaron varios temas pertinentes para la ejecución de los 
proyectos conforme a las obligaciones estipuladas en las minutas contractuales 
labores, incluyendo los Comités Técnicos operativos. 
 

No. CONTRATO/CONVENIO CONTRATISTA FECHA REUNIÓN TÉCNICA 

1 4148.010.26.1.1.068 CORFECALI OCTUBRE 02 DE 2023 

2 4148.010.27.1.041 CORFECALI OCTUBRE 06 DE 2023 

3 4148.010.27.1.042 PROARTES OCTUBRE 03 DE 2023 

 
Lo anteriormente expuesto se demuestra con las actas de reunión y registros 
fotográficos. 
  

 
 Reunión Festival Mundial de Salsa – Contratista Corfecali 

  

 
Reunión Preferia – Contratista Corfecali 
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Reunión Bienal de Danza – Contratista Proartes 

  

55. Aprobar el Programa de Ejecución del Proyecto y demás planes. 
  
Como se informó en la obligación número 53, la interventoría inició el 28 de 
septiembre de 2023, encontrando que las supervisiones salientes de la Secretaría 
de Cultura del contrato 4148.010.26.1.1.068 y convenio interadministrativo 
4148.010.27.1.041 ya habían aprobado el primer desembolso de cada uno lo que 
implica que cada supervisión aprobó el plan de trabajo y cronograma de actividades 
correspondientes a cada minuta contractual asociadas al XVIII Festival Mundial de 
Salsa y Conceptualización y Preproducción de la Feria de Cali 2023.  
En cuanto al contrato de interés público 4148.010.27.1.042, relacionada con VI 
Bienal Internacional de Danza 2023, la Interventoría estuvo desde el inicio de la 
ejecución por parte de PROARTES, por lo tanto, tuvo la oportunidad de aprobar el 
respectivo Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades correspondiente a la minuta 
contractual ya mencionada. 
 
Plan de Trabajo VI Bienal Internacional de Danza 
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Cronograma de Actividades VI Bienal Internacional de Danza 
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56. Velar porque el contratista de estricto cumplimiento a la reglamentación 
vigente sobre señalización temporal durante la etapa de ejecución y sobre la 
señalización definitiva cuando haya lugar. 
  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.1.068. 
 
La Interventoría, realizó la revisión, verificando la instalación de la señalización 
marcando rutas definidas dentro del escenario, Unidad Deportiva Alberto Galindo 
Coliseo El Pueblo, para el desarrollo del XVIII Festival Mundial de Salsa, entre el 4 y 
8 de octubre de 2023, tal como lo demuestran los registros fotográficos. 
  

 
Festival Mundial de Salsa 

  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.041 DE 2023. 
 

En el proceso del selectivo para las escuelas que participaran en el Salsódromo en 
el marco de la Feria de Cali versión 66, que se llevó a cabo los días 21 y 22 de 
octubre del 2023, la Interventoría realizó seguimiento y verificación, corroborando 
que hubo instalación de señalética identificando las áreas implicadas para el 
desarrollo de la actividad en el marco del desarrollo de Prefería, realizado en el 
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Orquideorama, ubicado en la avenida 2 Norte #48, barrio Olaya Herrera, tal como lo 
demuestran los registros fotográficos. 
 

 

 
Selectivo Salsódromo 

  
 

CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 4148.010.27.1.042 DE 2023. 
 

En cuanto al contrato de interés público 4148.010.27.1.042 de 2023, se realizará el 
seguimiento y verificación durante la realización entre el 7 y 13 de noviembre de 2023 
con las diferentes presentaciones artísticas en el marco de la VI Bienal Internacional 
de Danza de Cali, por lo tanto, se presentará el reporte en el siguiente informe. 
 

57. Revisar las zonas de trabajo, verificando que el acceso a predios y 
utilización de vías estén debidamente autorizados por la autoridad competente. 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.1.068 DE 2023 
 
Para el XVIII Festival Mundial de Salsa, que se llevó a cabo entre el 04 y 08 de 
octubre de 2023, la Interventoría, revisó el espacio destinado para las personas en 
situación de discapacidad, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, Coliseo El 
Pueblo, verificando su demarcación, tal como lo demuestran los registros 
fotográficos.  El uso del espacio ya mencionado contó con un comodato entre la 
Secretaría de Cultura Distrital y la Secretaría del Deporte Distrital.  
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En cuanto a la utilización de vías y demás trámites pertinentes para el desarrollo del 
festival, CORFECALI presenta la Resolución No. No. 4161.010.21.1.1607 de2023, 
emitida por la secretaria de Seguridad y Justicia dando viabilidad al desarrollo del 
evento. 
  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.041 DE 2023. 
 
La Interventoría solicitó a CORFECALI, la presentación de los permisos para la 
realización de los selectivos de los grupos artísticos que harán parte del Salsodromo 
en el marco de la Feria de Cali versión 66, realizado entre el 21 y 22 de octubre de 
2023 en sitio cerrado, instalación del Orquideorama, ubicado en la avenida 2 Norte 
#48, barrio Olaya Herrera, sin obtener respuesta, tal como lo demuestra el correo 
electrónico. 
 

 
 

CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 4148.010.27.1.042 DE 2023. 
 
La Interventoría solicitará los permisos concedidos por las autoridades competentes 
para la realización de las actividades entre el 7 y 13 de noviembre de 2023 en el 
desarrollo de la VI Bienal Internacional de Danza, por lo tanto, se presentará el 
reporte en el siguiente informe. 
 
58. Durante todo el desarrollo del proyecto verificará que el equipo ofrecido 
por el CONTRATISTA en su propuesta se encuentre completo. 
 
La Interventoría, ha realizado seguimiento y verificación, para corroborar el 
cumplimiento de esta obligación por parte del contratista, continuación se relaciona 
cada uno de los contratos y convenio:  
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.1.068 DE 2023. 

  
El proyecto, XVIII Festival Mundial de Salsa, fue contratado mediante contrato 
interadministrativo, por lo tanto, CORFECALI, no ofreció personal de la entidad como 
contrapartida o aporte al proyecto, es decir que esta obligación, no aplica. 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.041 DE 2023. 
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Para el convenio de la Conceptualización y Producción de la Feria de Cali 2023, el 
asociado, CORFECALI incluyó en la propuesta para la realización de dicho proyecto, 
el siguiente cuadro:  
 

 
 

Donde el rubro de personal “Apoyos Administrativos, técnicos, jurídico, financieros 
de contratación, para el desarrollo las actividades enmarcadas en la etapa de 
conceptualización de la Pre-Feria” con unidad 1, el asociado, CORFECALI, presenta 
el siguiente talento humano para el desarrollo de las actividades del convenio 
interadministrativo número 4148.010.27.1.041 de 2023, con corte al 30 de octubre 
del 2023. 
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Se informa que el apoyo Luis Alejandro Bianchi Henao trabajó del 01 de septiembre al 8 de 

septiembre del 2023 y fue reemplazado por Giovanny Aragón Calapzu a partir del 5 de octubre 

del 2023 a la fecha, y el Apoyo Alexander Vasco Pérez trabajó del 1 de septiembre al 21 de 

septiembre del 2023, siendo reemplazado por Viviana Andrea González Muñoz a partir del 2 

de octubre del 2023 a la fecha. 
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CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 4148.010.27.1.042 DE 2021. 

 

En el caso de la VI Bienal Internacional de Danza, es un proyecto de Interés Público, 
PROARTES como pionero del festival, entidad que dispone de su personal para el 
desarrollo del mismo y este evento es apoyado con recursos del Distrito Alcaldía de 
Santiago de Cali-Secretaría de Cultura, fortaleciendo el proyecto. 
 
59. La interventoría deberá cumplir con el Código de Ética Profesional en el 
ejercicio de todas las actuaciones inherentes al desarrollo del contrato. 
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La Interventoría viene cumpliendo con su equipo de trabajo con el código de ética 
profesional en el ejercicio de la interventoría conforme lo establece la ley 1474 de 
2011 y el Manual de Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali, dando 
cumplimiento con el objeto contractual. 
  
60. Verificar que se tengan los permisos, licencias y demás requisitos 
necesarios para la ejecución del contrato y se cumplan las normas 
ambientales, de consulta previa y participación ciudadana, cuando sean 
aplicables. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de todas sobre seguridad 
industrial y ocupacional establecidas en las normas legales, aplicables tanto 
para procedimientos, equipos y personal que trabaja en las actividades objeto 
del contrato. 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.1.068 DE 2023. 

 

La Interventoría solicitó y verificó que CORFECALI gestionó los permisos ante las 
entidades competentes con la presentación de los mismos para la realización del 
XVIII Festival Mundial de Salsa, tal como se demuestra con la siguiente imagen. 
 

 
 
Como también se estuvo pendiente del cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial y de alturas, tal como se evidencia en el registro fotográfico. 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.041 DE 2023. 
 
Para la realización de los selectivos de los grupos artísticos que participaran en el 
Salsódromo en el marco de la Feria de Cali, versión 66, se le solicitó a CORFECALI, 
la presentación de los permisos sin obtener respuesta hasta la fecha. 

 
CONTRATO INTERÉS PÚBLICO 4148.010.27.1.042 DE 2023. 
 
La Interventoría solicitará los respectivos permisos a PROARTES para la realización 
de la VI Bienal Internacional de Danza de Cali, por lo tanto, se presentará el reporte 
en el siguiente informe. 
 

ESPECIFICACIONES DE BIENES 
  
61. Verificar que los elementos, productos, equipos técnicos y maquinaria 
requeridos, correspondan con los exigidos en los términos del proceso de 
selección y en el contrato, así como que estos operen con la calidad esperada. 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.1.068 DE 2023. 
 
El equipo de interventoría evidenció en las instalaciones de la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo, Coliseo El Pueblo, lugar donde se realizó la XVIII Festival Mundial 
de Salsa 2023, el adecuado funcionamiento de los elementos, productos, equipos 
técnicos y maquinaria requeridos para el desarrollo del evento. Estos 
correspondieron con los términos exigidos en la contratación, evidenciando que 
dichos elementos funcionaron con la calidad conforme a lo contratado y estipulado 
en las actividades específicas del contrato interadministrativo 4148.010.26.1.068 de 
2023. 
  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.041 DE 2023. 
 
El equipo de interventoría evidenció en campo durante el desarrollo de la 
Conceptualización y Preproducción de la Feria de Cali 2023, el adecuado 
funcionamiento de los elementos, productos, equipos técnicos para el desarrollo del 
selectivo del Salsódromo llevado a cabo los días 21 y 22 de octubre del 2023 en el 
Orquideorama, ubicado en la avenida 2 Norte #48, barrio Olaya Herrera. 
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Así mismo, las activaciones llevadas a cabo en diferentes espacios de la ciudad, 
como Centros Comerciales. Los equipos técnicos correspondieron con los términos 
exigidos en la contratación, evidenciando que dichos elementos funcionaron con la 
calidad esperada y conforme a lo contratado. 
  
CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 4148.010.27.1.042 DE 2023. 
 
En el contexto del VI Festival Bienal Internacional de Danza 2023, dentro de la ficha 
del contrato de interés Público que está siendo auditada por la Interventoría no hay 
rubros o ítems de componente técnico, por ende, la Interventoría no está obligada a 
verificar temas técnicos para el desarrollo del evento. 
 
62. Cuando se trate de bienes importados verificar que éstos cumplan los 
requisitos aplicables y las normas sobre importación y legalización. 
  
Frente a la ejecución de las minutas contractuales 4148.010.26.1.1.068, 
4148.010.27.1.041 y 4148.010.27.1.042 de 2023, la Interventoría no ha evidenciado 
bienes importados para verificar con los requisitos aplicables y las normas sobre 
importación y legalización de bienes importados, hasta la fecha de corte del presente 
informe. En caso de presentarse, se reportará en el siguiente informe. 
  
EQUIPOS DE TRABAJO 
  
63. Verificar que las personas que conforman el equipo de trabajo del 
Contratista cumplan las condiciones ofrecidas y exigir su reemplazo cuando 
fuere necesario. 
  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.1.068 DE 2023. 
 
La Interventoría, ha realizado el seguimiento y verificación de las personas que 
conforman el equipo de trabajo del contratista, y de igual manera exigir su reemplazo 
cuando fuere necesario. Teniendo en cuenta que para el XVIII Festival Mundial de 
Salsa se suscribió un contrato, no tuvieron personal de contrapartida. 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 41478.010.27.1.041 DE 2023. 
 
Para el caso del convenio de la Conceptualización y Producción de la Feria de Cali 
2023, el asociado, CORFECALI, presentó en la propuesta el personal para el 
desarrollo de las actividades del convenio interadministrativo número 
4148.010.27.1.041 de 2023, el listado del personal fue relacionado en la obligación 
No. 58. 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.042 DE 2023. 
 
En el caso de la VI Bienal Internacional de Danza, es un proyecto de Interés Público, 
PROARTES como pionero del festival, entidad que dispone de su personal para el 
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desarrollo del mismo y este evento es apoyado con recursos del Distrito Alcaldía de 
Santiago de Cali-Secretaría de Cultura, fortaleciendo el proyecto. 
  
64. Verificar, cuando resulte aplicable, que el personal extranjero del equipo de 
trabajo cumpla con los requerimientos legales para su estadía y el ejercicio de 
su profesión en el país. 
  
La Interventoría ha estado atenta para verificar, si es aplicable esta obligación en los 
contratos 4148.010.26.1.1.068, 4148.010.27.1.042 y el convenio interadministrativo 
4148.010.27.1.041 de 2023 y no se ha evidenciado hasta la fecha que los 
contratistas contrataran personal extranjero dentro de su equipo de trabajo.  
  
65. Verificar que el Contratista cumpla las normas sobre Seguridad Social, de 
forma oportuna y según la normativa vigente. 
  
La Interventoría informa que ha venido cumplimiento con la revisión y verificación de 
la norma de seguridad social de manera oportuna y conforme a la normativa  frente 
a los  diferentes  proveedores  con cargo a los presupuestos de los contratos 
4148.010.26.1.1.068, 4148.010.27.1.042 y el convenio interadministrativo 
4148.010.27.1.041, constatando que cumplieran con el respectivo pago de planillas 
de seguridad social para personas naturales como también la  certificación de pago 
de Parafiscales para personas jurídicas.  
 
Es importante manifestar que los contratistas pendientes de cobro deberán presentar 
la planilla de seguridad social al momento de radicar las cuentas de cobro y para las 
personas jurídicas deberán presentar el certificado de parafiscales suscritos por el 
revisor fiscal o representante legal, conforme lo relacione el certificado de Cámara 
de Comercio. 
 
De acuerdo a labor del equipo administrativo, quien ha revisado la documentación 
de los contratistas, se muestran pantallazos de las matrices de seguimiento: 
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Revisión Documentación Conceptualización Feria de Cali 2023 

 

 
Revisión Documentación XVII Festival Mundial de Salsa 2023 

  
66. Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salud 
en el trabajo. 
  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.1.068 DE 2023. 
 
La Interventoría estuvo presta y atenta a verificar el cumplimiento de las condiciones 
de seguridad, higiene y salud en el trabajo en desarrollo del XVIII Festival Mundial 
de Salsa, realizado entre el 04 y 08 de octubre del 2023 en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo, Coliseo El Pueblo. Se evidenció durante el montaje de los servicios 
requeridos para el desarrollo del evento, el personal trabajando en alturas con 
andamios certificados y con las herramientas necesarias, por parte de los 
proveedores contratados por el CORFECALI.  
 
Por otro lado, se efectuó llamado de atención a personal de montaje de escenografía 
por parte de Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, quien estaba en 
alturas sin la protección debida, lo cual fue dialogado con el presente delegado de la 
Alcaldía.  A continuación, se incluyen registros fotográficos que demuestran el 
seguimiento realizado: 
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Así mismo, el personal contratado para el aseo interno y PGIRS, contaban con los 
insumos necesarios para llevar a cabo sus labores teniendo presente la salud e 
higiene en el trabajo.  
 

 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.041 DE 2023. 
 
Para el desarrollo del Selectivo del Salsódromo, no se han requerido labores en 
altura, pero si se ha verificado el control de salud e higiene en el trabajo por parte de 
CORFECALI, verificando la presencia del personal de aseo interno, tal como lo 
demuestran los registros fotográficos. 
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CONTROL AL PLAZO 
  
67. Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y del plazo 
establecido en el contrato. 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.1.068 DE 2023. 
 
La Interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del cronograma de 
ejecución dentro de los plazos establecidos en el contrato dentro del marco del XVIII 
Festival Mundial de Salsa, del Distrito de Santiago de Cali. Dicho evento se realizó 
dentro de los tiempos establecidos desde el 04 de octubre de 2023 hasta el 08 de 
octubre de 2023, tiempo contemplado desde su planeación para su respectiva 
ejecución. 

  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.041 DE 2023. 
 
La Interventoría informa que para el convenio interadministrativo 4148.100.27.1.041 
de 2023, CORFECALI, solicitó prorroga en tiempo hasta el 13 de noviembre de 2023 
para ejecutar las actividades pendientes relacionadas con el selectivo, ensayos y 
activación de marca de los grupos artísticos que harán parte del Salsodromo en el 
marco de la Feria de Cali, versión 66, lo cual quedó registrado en el modificatorio #1 
al convenio interadministrativo ya mencionado. 

  
Es importante mencionar que, dentro de la programación de activación de marca, 
Feria de Cali, versión 66 del 28 de octubre de 2023, entre otros, contemplaron el 
supermercado de cadena Price Smart, con presentación artística con la Escuela 
Impacto Latino, no se llevó a cabo dado que el establecimiento no dio la viabilidad a 
tiempo, tal como lo manifestó Alejandro Tobar, Productor de Corfecali, tal como lo 
evidencia el acta de visita de la Interventoría. 
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CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 4148.010.27.1.042 DE 2023. 
 
La Interventoría realizará el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento del 
plan de trabajo y cronograma de actividades para la ejecución dentro de los plazos 
establecidos para la realización de la VI Bienal Internacional de Danza, del Distrito 
de Santiago de Cali, contemplados entre el 07 de noviembre al 13 de noviembre de 
2023. 
 
68. Informar al Ordenador del Gasto y al jefe del área, con evidencias técnicas 
o fácticas sobre posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento del 
objeto contractual dentro de los plazos establecidos. 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.26.1.1.068 DE 2023. 
 
La interventoría estuvo pendiente   de la ejecución de las obligaciones establecidas 
en el contrato interadministrativo 4148.010.26.1.1.068 de 2023 por parte de 
CORFECALI, a partir del 28 de septiembre de 2023, verificando que las actividades 
asociadas al Festival Mundial de Salsa fueran ejecutadas entre el 04 y 08 de octubre 
de 2023, sin que presentara retrasos conforme a lo programado, por lo tanto, el 
contratista dio cumplimiento con el objeto contractual. 

  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4148.010.27.1.041 DE 2023. 
 
La interventoría informa que, CORFECALI solicitó prorroga en tiempo para la 
ejecución de las actividades relacionadas con el selectivo, ensayos y activaciones 
relacionadas con los grupos artísticos que harán parte del Salsodromo, lo cual quedó 
consignado en el modificatorio #1 al convenio interadministrativo 4148.010.27.1.041, 
extendiendo el plazo de ejecución hasta el 13 de noviembre de 2023, permitiendo de 
esta manera  la realización de los componentes que hacen parte  de la 
Conceptualización y preproducción de la Feria 2023 de Distrito de Santiago de Cali.  
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CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 4148.010.27.1.042 DE 2023. 

  
La interventoría estará pendiente presta a informar con evidencias tácticas si existen 
posibles retrasos por la falta del cumplimiento de los objetivos contractuales 
establecidos dentro de los plazos en la realización del evento VI Bienal de Danza 
Internacional de Cali en el Distrito de Santiago de Cali. Este evento está programado 
para llevarse a cabo entre el 07 al 13 de noviembre del 2023. 
 
69. Solicitar al Ordenador del Gasto la suspensión temporal del contrato, por 
circunstancias justificadas para garantizar la ejecución efectiva del contrato. 
  
La Interventoría esta presta a solicitar al Ordenador del Gasto la suspensión temporal 
de alguno de los contratos que están siendo verificados, si se presentan y surgen 
circunstancias que justifiquen esta solicitud, al momento no se ha presentado 
ninguna situación que genere dicha alerta desde la Interventoría. 
  
70. Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto la prórroga al plazo 
del contrato cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto brindando 
su concepto técnico sobre la necesidad de dicha modificación. 
 

El equipo de interventoría estuvo y seguirá pendiente de la ejecución de los 

proyectos establecido en los contratos 4148.010.26. 1.1.069, 4148.010.27.1.042 y 

convenio interadministrativo 4148.010.27.1.042 de 2023, para informar al ordenador 

del gasto oportunamente si se hace necesario prorrogas para los proyectos en 

ejecución para llevar a cabo la respectiva modificación. 
 

Para la prórroga que se concretó en el modificatorio # 1 al convenio 
interadministrativo 4148.010.27.1.041 de 2023A, la Interventoría participó en el 
proceso generando el concepto técnico para el convenio interadministrativo ya 
mencionado y que corresponde a la Conceptualización y Preproducción de Feria de 
Cali. 
 

VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
Conforme a la CLÁUSULA DÉCIMA:  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA: Para el efectivo cumplimiento del objeto contractual, se deberán 
realizar las siguientes actividades de conformidad con el Anexo 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA 
CONSULTORÍA 
 
COMPONENTE: Presupuestal – Financiero. 
 
Actividades:  
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72. Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromiso 
(RPC) y la planeación de los pagos previstos. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 
La interventoría verificó el cumplimiento del registro presupuestal de compromiso – 
RPC Nro. 4500302364 del 28 de junio de 2023 y RPC 4500307447 del 4 de octubre 
de 2023 y la planeación de los pagos previstos. 
 

 
Conforme a la CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO que dice: El 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura, dentro del presente Contrato 
Interadministrativo realizará los siguientes desembolsos de su aporte: 
 

PAGO 1 - 40% PAGO 2 - 50% PAGO 3 - 10% 

$ 608.061.554 $ 922.664.443 $ 314.602.889 

 
Con respecto al cuadro anterior, la Interventoría Financiera manifiesta que el valor 
del segundo desembolso y pago final se modifica con respecto al Contrato toda vez 
que estos valores fueron adicionados por un valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.           ($ 
325.175.000.oo). 
 
Verificación: Documentos Registro Presupuestal de Compromiso en el siguiente 
enlace:  
https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contra
to%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/
PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=nZvmXD 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=nZvmXD
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=nZvmXD
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=nZvmXD
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=nZvmXD
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- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI.  

 

La interventoría verificó el cumplimiento del registro presupuestal de compromiso – 
RPC Nro. 4500302365 y la planeación de los pagos previstos. 
 

 
 

Conforme a la CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO que dice: 
Teniendo en cuenta el análisis hecho en el estudio del sector sobre los antecedentes 
contractuales en este tipo de contratación, se recomienda al Distrito de Santiago de 
Cali – Secretaría de Cultura, dentro del presente Convenio Interadministrativo 
realizará los siguientes desembolsos de su aporte: 
 

PAGO 1 - 40% PAGO 2 - 50% PAGO 3 - 10% 

$ 1.271.307.695 $ 1.589.134.619 $ 317.826.924 

 

Verificación: Documentos Registro Presupuestal de Compromiso en el siguiente 
enlace: https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contra
to%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20
FINANCIERA/PRESUPUESTAL-
FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=lr8ebO 

 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=lr8ebO
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=lr8ebO
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=lr8ebO
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=lr8ebO
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=lr8ebO
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- CONTRATO DE INTERES PUBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA  

 

La interventoría verificó el cumplimiento del registro presupuestal de compromiso – 
RPC Nro. 4500304507 y la planeación de los pagos previstos. 
 

 
 

Conforme a la CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO. El valor 
del contrato a celebrar es por la suma de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($800.000.000), conforme las actividades presupuestadas de acuerdo a la 
BP-26002891 “FORTALECIMIENTO DE FESTIVALES DE TALLA INTERNACIONAL 
REALIZADOS ANUALMENTE EN SANTIAGO DE CALI” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Distrito de Santiago de Cali realizará el desembolso del 
apoyo de la siguiente manera: 
 

PAGO 1 - 50% PAGO 2 - 50% 

$ 400.000.000 $ 400.000.000 

 
Verificación: Documentos Registro Presupuestal de Compromiso en el siguiente 
enlace:  
https://dsasas 
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contra
to%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIE
RA/PRESUPUESTAL%20-
%20FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=zJNqae 

 
73. Verificar que el Contratista no realice ninguna actividad adicional hasta 
tanto esta se encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y 
cuente con certificado de disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro 
presupuestal del compromiso. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA. 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL%20-%20FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=zJNqae
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL%20-%20FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=zJNqae
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL%20-%20FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=zJNqae
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL%20-%20FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=zJNqae
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL%20-%20FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2072?csf=1&web=1&e=zJNqae
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La interventoría verificó que el contratista a la fecha de corte del 30 de octubre, 
realizó actividades adicionales por valor de $325.175.000, las cuales fueron 
justificadas en el Acta No. 12 de fecha 02 de octubre del 2023, viabilizada por la 
interventoría el 04 de octubre del 2023 y autorizado por el ordenador del gasto la 
modificación No.3 de adición con fecha del 4 de octubre del 2023, con su respectivo 
Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 3500204741 expedido el 03 de 
octubre del 2023, con fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023, con la 
siguiente apropiación presupuestal: 
4148/1.3.2.3.01.01/2.3.2.02.02.009/51030010004 BP260028911020163 Proyecto: 
BP-26002891/1/02/01/63 Realizar el Festival Mundial de Salsa por la suma de 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS ($ 325.175.000.oo). La ficha técnica y el Registro Presupuestal de 
Compromiso no han sido cargados en la plataforma SECOP II.  
 
Verificación: Documentos en el siguiente enlace  
https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20
FINANCIERA/PRESUPUESTAL-
FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2073?csf=1&web=1&e=JtK3QT 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
La interventoría verificó que el contratista a fecha de corte del 30 de octubre, realizó 
Otro sí  modificatorio en ampliación de plazo hasta el 13 de noviembre del 2023; 
adicional a ello,  el Contratista solicitó ajuste de cantidades y valores presupuestales 
y modificación de la Cláusula Cuarta de las obligaciones específicas de corfecali,  las 
cuales fueron justificadas en el Acta No. 18 de fecha 24 de octubre del 2023, 
viabilizada por la interventoría el 27 de octubre del 2023 y autorizado por el 
ordenador del gasto la modificación No.1 de prórroga y aclaración con fecha del 27 
de octubre del 2023. Como se relaciona en el siguiente cuadro: 
 

DETALLE 
UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CAN
T 

 
AJUS

TE 
CAN

T 

 VR. 
UNITARIO  SUBTOTAL  ENTRADA  SALIDA VALOR TOTAL 

AJUSTADO 

SALSÓDROMO DE LA FERIA DE 
CALI                 
SELECTIVO ESCUELAS DEL 
SALSODROMO                 
Reconocimiento Escuela 
abanderada 

 
Unidad  1         29,000,000                

29,000,000  
                

11,000,000    
               

40,000,000  
Reconocimiento escuela invitada 
categoria 1 - por reglamento (año 
anterior) 

 
Unidad  1         29,000,000                

29,000,000  
                

17,000,000    
               

46,000,000  

Reconocimiento escuela baile 
categoria 1 

 
Unidad  12 8       29,000,000              

348,000,000    
             

116,000,000  
             

232,000,000  

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2073?csf=1&web=1&e=JtK3QT
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2073?csf=1&web=1&e=JtK3QT
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2073?csf=1&web=1&e=JtK3QT
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2073?csf=1&web=1&e=JtK3QT
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2073?csf=1&web=1&e=JtK3QT
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Reconocimiento escuela invitada 
categoria A -por reglamento (año 
anterior) 

 
Unidad  1         13,000,000                

13,000,000  
                

13,000,000    
               

26,000,000  

Reconocimiento escuela baile 
categoria A 

 
Unidad  16 21       13,000,000              

208,000,000  
                

65,000,000    
             

273,000,000  
Reconocimiento Escuela vieja 
guardía  

 
Unidad  1         29,000,000                

29,000,000  
                

11,000,000    
               

40,000,000  

Reconocimiento escuela infantil  
Unidad  8           2,000,000                

16,000,000      
               

16,000,000  

Reconocimiento Escuelas invitadas  
Unidad  4 10         6,000,000                

24,000,000  
                

36,000,000    
               

60,000,000  
Reconocimiento Comparsas 
invitadas 

 
Unidad  4 5         3,000,000                

12,000,000  
                  

3,000,000    
               

15,000,000  

Jurados Selectivo  
Unidad  1           5,400,000                  

5,400,000      
                 

5,400,000  
CARNAVAL DE CALI VIEJO EN 
LA FERIA DE CALI                 

SELECTIVO COMPARSAS CARNAVAL DE CALI VIEJO         

Reconocimiento y presentacion 
comparsas invitadas de la 
interculturalidad e inclusion 

 
Unidad  5           3,000,000                

15,000,000      
               

15,000,000  

Reconocimiento y presentacion 
Comparsas locales  

 
Unidad  30         16,000,000              

480,000,000      
             

480,000,000  
ENCUENTRO DE MELOMANOS 
Y COLECCIONISTAS EN LA 
FERIA DE CALI                 

COMPONENTE ARTISTICO         
Pre produccion de video clips para 
Encuentro del Melomanos y 
Coleccionistas 

 
Unidad  1         15,000,000                

15,000,000      
               

15,000,000  

PRODUCCIÓN GENERAL DE LA 
FERIA DE CALI                 

PRODUCCIÓN GENERAL DE LA 
FERIA                 

Directores artisticos, comite 
conceptual y asesores de la Feria 
de Cali 

 meses  3         33,783,333              
101,350,000  

                  
5,500,000    

             
106,850,000  

Personal de apoyo en la etapa de 
pre producción de la 66 Feria de 
Cali.   

 
Unidad  3       101,840,000              

305,520,000  
              

169,113,792    
             

474,633,792  

Coreógrafos para diseño y montaje 
dancisticos en el marco del 
Salsodromo  

 
Unidad  11         12,000,000              

132,000,000    
               

54,000,000  
               

78,000,000  

Coordinador de coreógrafos para 
diseño y montaje dancisticos en el 
marco del Salsodromo  

 
Unidad  1         15,000,000                

15,000,000    
                 

7,500,000  
                 

7,500,000  

Encargados de Ala para la 
coordinacion y organizacion 
logistica de los ensayos en el 
marco del salsodromo 

 
Unidad  7           8,000,000                

56,000,000    
               

32,000,000  
               

24,000,000  

Talleres de construccion de 
carrozas  Unidad 1         50,000,000                

50,000,000      
               

50,000,000  

Jurados Selectivo de Orquestas y/o 
Grupos Musicales y Solistas Unidad 5 7         1,500,000                  

7,500,000  
                  

3,000,000    
               

10,500,000  

polizas artistas selectivo, ensayos  
Unidad  1         10,000,000                

10,000,000                     
10,000,000  

Adecuaciones eléctricas   
Unidad  1         21,500,000                

21,500,000      
               

21,500,000  
PRODUCCIÓN TECNICA Y 
LOGISTICA DE LA FERIA DE 
CALI               

                              
-    

PERMISOS PARA SELECTIVO Y ENSAYOS DEL SALSODROMO         
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Derechos de autos e interprete  
Unidad  1         11,500,000                

11,500,000    
               

11,500,000  
                              

-    

Organismos de socorro  
Unidad  1         96,600,000                

96,600,000    
               

45,270,900  
               

51,329,100  

bomberos  
Unidad  1              920,000                     

920,000    
                    

920,000  
                              

-    

Permiso Ambiental  
Unidad  1              228,850                     

228,850    
                    

228,850  
                              

-    
SERVICIOS DE ALIMENTACION E HIDRATACION PARA SELECTIVO Y 
ENSAYOS DEL SALSODROMO         

Alimentación (refrigerios, 
almuerzos, cenas, desayunos, 
catering) 

 
Unidad  1         12,830,000                

12,830,000    
                 

5,830,000  
                 

7,000,000  

Hidratación (agua en bolsas y 
botellas) 

 
Unidad  1         47,656,246                

47,656,246    
               

25,748,646  
               

21,907,600  

SERVICIOS DE ASEO PARA SELECTIVO Y ENSAYOS DEL SALSODROMO         

Aseo externo (dúos ecológicos, 
contenedores basuras, recolección 
de basuras) 

 
Unidad  1           1,496,000                  

1,496,000    
                 

1,496,000  
                              

-    

Aseo interno general  
Unidad  1         12,959,000                

12,959,000    
                 

6,325,000  
                 

6,634,000  
PGIRS  

Unidad  1           1,000,000                  
1,000,000    

                 
1,000,000  

                              
-    

ALQUILERES PARA SELECTIVO Y ENSAYOS DEL SALSODROMO         

Alquiler de baños (baños sencillos, 
baños PCD) 

 
Unidad  1         17,520,000                

17,520,000    
                 

7,680,000  
                 

9,840,000  

Alquiler de mobiliario (camerinos, 
carpas, mesas, sillas, ventiladores, 
espejos, tablones) 

 
Unidad  1         29,209,996                

29,209,996    
                 

5,159,996  
               

24,050,000  

Alquiler de plantas eléctricas  
Unidad  1         18,135,000                

18,135,000    
               

18,135,000  
                              

-    

Alquiler de sonido, luces, pantallas, 
tarimas, sobre tarimas 

 
Unidad  1         84,000,000                

84,000,000    
               

28,000,000  
               

56,000,000  

Alquiler de vallas  
Unidad  1         12,136,000                

12,136,000    
                 

7,104,000  
                 

5,032,000  

SERVICIO DE LOGISTICA PARA SELECTIVO Y ENSAYOS DEL SALSODROMO         

Servicio logístico   
Unidad  1         50,022,925                

50,022,925    
               

20,115,400  
               

29,907,525  

Personal seguridad privada  
Unidad  1           9,600,000                  

9,600,000    
                 

9,600,000  
                              

-    
ESCENOGRAFIAS         
conceptualizacion y Diseño para la 
elaboracion de Escenografía 
Carrozas Salsodromo (Carroza 
vieja guarda) 

 
Unidad  1         30,000,000                

30,000,000      
               

30,000,000  

conceptualizacion y Diseño para la 
elaboracion de Escenografía 
Carrozas Salsodromo (Carrozas 
orquestas) 

 
Unidad  3         70,000,000              

210,000,000      
             

210,000,000  

Conceptualizacion Elementos 
escenograficos salsodromo 

 
Unidad  1       100,000,000              

100,000,000                   
100,000,000  

conceptualizacion y Diseño para la 
Escenografía cali viejo 

 
Unidad  1       172,000,000              

172,000,000      
             

172,000,000  

conceptualizacion y Diseño de la 
Escenografía melomanos y 
coleccionistas  

 
Unidad  1         80,000,000                

80,000,000      
               

80,000,000  

PROMOCIONAR Y DIVULGAR LA 
FERIA DE CALI                 

Artículos publicitarios para 
promoción corporativa de la Feria 

 
Unidad  1         30,000,000                

30,000,000  
                

15,000,000    
               

45,000,000  
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Publicidad escrita, audiovisual, 
radio y digital 

 
Unidad  1         20,000,000                

20,000,000  
                

20,000,000    
               

40,000,000  

Actividades de promoción feria  
Unidad  1         22,500,000                

22,500,000      
               

22,500,000  

Activaciones BTL (referidas a 
puestas en escena que permite 
socializar la programación) 

 
Unidad  1         60,000,000                

60,000,000  
                

30,000,000    
               

90,000,000  

Registro fotográfico y audiovisual  
Unidad  1         15,000,000                

15,000,000  
                  

5,000,000    
               

20,000,000  

Señaletica 
 

Unidad  1           9,385,221                  
9,385,221      

                 
9,385,221  

Material promocional  
Unidad  1         30,000,000                

30,000,000      
               

30,000,000  

Animador y/o presentador  
Unidad  1           1,300,000                  

1,300,000      
                 

1,300,000  
ESTUDIO DE IMPACTO DE LA 
FERIA DE CALI                 

Diseño metodologico y conceptual  
del Estudio de Impacto de la 66 
Feria de Cali. (elaboración del 
marco teórico, lineamientos 
metodológicos y conceptuales) 

 
Unidad  1         70,000,000                

70,000,000      
               

70,000,000  

TOTAL APORTE SECRETARIA 
DE CUTLURA         

         
3,178,269,238  

              
403,613,792  

             
403,613,792  

          
3,178,269,238 

 
Verificación: Documentos en el siguiente enlace  
https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VI
GILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-
FINANCIERO/OBLIGACION%2073?csf=1&web=1&e=3dbWl4 
 

- CONTRATO DE INTERES PUBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA.  

 
La interventoría verificó que a la fecha no se han realizado actividades adicionales 
que requieran una modificación o autorización por parte del Ordenador del Gasto. 
 
74. Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera 
el contrato, justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el 
contrato y gestionando las partidas presupuestales requeridas. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 
La interventoría verificó que el contratista a través del Acta No. 12 de fecha 02 de 
octubre del 2023 solicitó adición al contrato No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato y 
gestionando las partidas presupuestales requeridas, obteniendo así la viabilidad de 
la misma con fecha 04 de octubre del 2023, por parte de la Interventoría. 
 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACION%2073?csf=1&web=1&e=3dbWl4
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACION%2073?csf=1&web=1&e=3dbWl4
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACION%2073?csf=1&web=1&e=3dbWl4
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACION%2073?csf=1&web=1&e=3dbWl4
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACION%2073?csf=1&web=1&e=3dbWl4
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- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI.  

 
La interventoría verificó que no se han realizado adiciones presupuestales a la fecha. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA. 

 
La interventoría verificó que a la fecha no se han realizado solicitudes de adiciones 
presupuestales.  
 
75. Verificar que en el acta de liquidación se dejen constancia de las 
obligaciones pendientes y verificar que estas cuenten con las partidas 
presupuestales necesarias. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA,  

 
A la realización del presente informe la Interventoría manifiesta que el Contrato se 
encuentra en ejecución hasta el 30 de noviembre del 2023. 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
A la realización del presente informe la Interventoría manifiesta que el Contrato se 
encuentra en ejecución hasta el 30 de octubre del 2023 y una prórroga hasta el 13 
de noviembre del 2023. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO NO. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA. 

 
A la realización del presente informe la Interventoría manifiesta que el Contrato se 
encuentra en ejecución hasta el 05 de diciembre del 2023. 
 
76. Solicitar la liberación de saldos posterior a la liquidación del contrato. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA. 

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
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- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO NO. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA. 

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 
77. Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el 
contrato y velar porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA. 

 

La interventoría verificó los aspectos financieros; con el objetivo de velar que los 
recursos sean ejecutados en forma adecuada; se solicitó a la Secretaría de Cultura, 
a la Supervisión saliente y al Contratista aclarar varios aspectos de la ejecución 
generando una alerta de posible inconsistencia financiera relacionada con los costos 
y gastos asociados del Contrato Interadministrativo No. 4148.010.26.1.1068-2023. 

 

Por lo anterior, mediante oficio de fecha 26 de octubre de 2023 la interventoría 
evidenció que los valores estipulados en la Cláusula Tercera del Contrato provienen 
de la propuesta presentada el 28 de junio de 2023 por LA CORPORACIÓN DE 
EVENTOS, FERIAS Y ESPECTÁCULOS DE CALI -“CORFECALI” en cuya 
descripción y anexos se hace visible que los costos y gastos administrativos y el IVA 
(Impuesto al Valor Agregado) de los mismos se calcularon sobre valores absolutos 
que no obedecen a una lógica financiera y contable. 

 

 

   Nota: Cuadro tomado de la propuesta presentada por CORFECALI 

 

Del cuadro anterior se observa que los costos y gastos asociados a la operación no 
parten del valor total del contrato (1.520.153.886); por el contrario, parten de un valor 
diferente $1.201.767.034; el cual genera una inconsistencia financiera toda vez que 
los cálculos no son realizados sobre el valor inicial del contrato. 

 

Por otra parte, la interventoría evidencia que en la ejecución financiera los cálculos 
presentados por el Contratista se realizaron sobre un porcentaje de 26,49322562%; 
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porcentaje que no se contempla en ningún documento o propuesta aprobado por la 
Secretaría de Cultura, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

  Nota: Extracto de ejecución financiera corfecali corte 30 de octubre de 2023 

 

Así mismo, la interventoría realizó la respectiva verificación partiendo del valor total 
del contrato, el cual arroja unos costos asociados al proyecto del 19,4%, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
             Nota: Extracto de ejecución financiera interventoría corte 30 de octubre de 2023 

 

De igual forma mediante oficio 021CFC de fecha 1 de noviembre del 2023, el equipo 
de interventoría realizó algunas observaciones a subsanar al Contratista sobre la 
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ejecución financiera, dado que los porcentajes que arroja la ejecución financiera del 
contratista en los costos y gastos asociados al proyecto no coinciden con lo analizado 
por la interventoría. A continuación, relacionamos dichas observaciones del oficio: 
 

ACTIVIDADES BENEFICIARIO 
N° FACTURA 

y/o 
CONTRATO 

VALOR 
CONTRATA

DO 
OBSERVACIONES A SUBSANAR  

PERSONAL 

  
Ingenieria de Sonido 

  
HIGH PROFILE 
EVENTOS S.A.S. 

  
OC-29261 

  
8.000.000 

  
EN EL ACTA 15 APROBARON 
7.643.729 PARA CONTRATAR 

Gestión de contenidos 
en diferentes formatos: 
gráficos, fotográficos y 
audiovisuales para el 
Festival 

  
  
JUAN DAVID 
HERRERA 

  
  
  
CONT-070-
2023 

  
  

17.152.000 

  
  
EN EL ACTA 8 APROBARON 
3.643.729 PARA CONTRATAR. 

CLASIFICATORIAS CALI CONCURSO JOVENES Y ADULTOS 

  
  
  
Salvaguarda para 
artistas participantes 
en jornada de 
eliminatoria. 

  
  
  
ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

  
  
  
POLI-660-1-
0342 

  
       
  
  

1.127.000 

HUBO TRASLADOS EN EL ACTA 11 
Y 12, DONDE LOS VALORES DE 
DICHAS ACTAS NO COINCIDEN 
CON LOS VALORES APORTADOS 
EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 
CORFECALI. EN EL ACTA 7 
APROBARON 1.425.579 PARA 
CONTRATAR. 

Suministro 
alimentación jornadas 
eliminatorias para 
artistas y producción. 

  
DUARTE 
MARTINEZ 
FRANCISCO 

  
  
OC-29057 

  
  

4.507.500 

  
  
EN EL ACTA NUMERO 7 
APROBARON 1.127.000 PARA 
CONTRATAR. 

Servicio de 
Organismos de 
Socorro, 
Fisioterapeutas y 
Paramédicos. 

  
FUNDACION 
EQUIPO SCOUT 
DE 
EMERGENCIA 

  
OC-28989 

  
11.390.000 

HUBO TRASLADOS EN EL ACTA 12 
Y NO SE VE REFLEJADO DICHO 
VALOR EN LA EJECUCIÓN DE 
CORFECALI. 

SEMIFINAL Y FINAL CONCURSO 

  
Alquiler Backilne. 

  
AUDIO MUSIC 
CALI SAS 

  
OC-29203 

  
6.500.000 

EN EL ACTA 14 APROBARON 
5.670.000 PARA CONTRATAR. 

Impresión de 
pergaminos con 
resolución de 
reconocimiento para 
entrega de homenaje. 

      ESTÁ ACTIVIDAD NO SE 
CONTRATO Y EL TRASLADO DEL 
SALDO NO SE VE REFLEJADO EN 
EL ACTA 17, COMO LO MUESTRA 
LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE 
CORFECALI. 

  
Salvaguarda artistas 
Concurso 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

POLI-660-1-
0348 

6.392.500  
  
EN EL ACTA NUMERO 13 
APROBARON 7.387.500 PARA 
CONTRATAR ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

POLI-660-
103481 

1.627.500  

  
Servicio de 
Organismos de 
Socorro, 
Fisioterapeutas y 
Paramédicos 

  
  
SEGURIDAD 
DIEZ LTDA 

  
  
  
OC-29161 

  
  
  

14.266.597 

HUBO TRASLADOS DE ESTA 
ACTIVIDAD EN EL ACTA 11 Y 12, 
DONDE LOS VALORES DE DICHAS 
ACTAS NO COINCIDEN Y NO SE 
VEN REFLEJADOS CON LOS 
VALORES APORTADOS EN LA 
EJECUCIÓN FINANCIERA DE 
CORFECALI. 

OTRO SI ADICCIÓN 
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Adecuaciones para los 
escenarios alternativos 
zona exterior coliseo 

DISLUMBRA 
S.A.S. 

  
OC-29254 

  
20.445.338 

EN EL ACTA NUMERO 15 
APROBARON 30.000.000 PARA 
CONTRATAR 

 
Por otra parte, a través del oficio 021CFC del 1 de noviembre del 2023 el área 
financiera-contable de la Interventoría realizó el ejercicio con los costos relacionados 
al proyecto, por lo cual nos permitimos informar algunas observaciones sobre los 
saldos en rojo dentro de la ejecución financiera, debido a los traslados que se 
realizaron, que fueron aprobados en actas y que dejaron dichas actividades 
desfinanciadas.  

ACTIVIDADES BENEFICIARIO 

  
VALOR 

CONTRATA
DO 

TOTAL 
PRESUPUES

TO 
AJUSTADO 

COSTOS 
PRESUPUEST
O AJUSTADO 

IVA 
PRESUPUE

STO 
AJUSTADO 

DISPONIBLE 
PRESUPUES

TADO 
AJUSTADO 

  
SALDOS 

EJECUCIÓ
N 

CLASIFICATORIAS CALI CONCURSO JOVENES Y ADULTOS 

  
Alquiler de 
equipos 
portátiles y 
mobiliario de 
jurados 

INNVENTA 
SOFWARE 
DEVELOPMENT 
S.A.S 

2,866,399 

5,706,548  908,077  172,535  4,625,936  (321,211) 
EMPRESAS 
MUNICIPALES 
DE CALI E.I.C.E 
E.S.P 

2,080,748 

Servicio 
Bomberos para 
Jornadas 
Clasificatorias 
FMS 

  
BENEMERITO 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIO 

  
  

780.000 
  

(227,992) (36,280) (6,893) (184,819) (964,819) 

  
  
Servicio de 
Presentadores 

CARDONA 
GUERRERO 
JUAN 
SEBASTIAN 

150,000 

737,444  117,349  22,296  597,799  (352,201) 

GARCES 
FIGUEROA 
ROBERTO JOSE 

800,000 

 

Teniendo en cuenta los valores estipulados en el cuadro anterior, se le recomienda 
a CORFECALI, explicar o refutar la observación expuesta por la Interventoría 
Financiera y Contable en busca de unificar los valores presentados en la ejecución 
financiera del contrato. 

Verificación: Documentos en el siguiente enlace https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20
FINANCIERA/PRESUPUESTAL-
FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2077?csf=1&web=1&e=bBiLrr 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 

La interventoría informa que a la fecha ha iniciado la verificación de los compromisos 
adquiridos por el contratista analizando las partidas presupuestales y su ejecución. 
A octubre 30 de 2023 la interventoría ha realizado verificación de las contrataciones 
aprobadas, solicitando la información correspondiente al proceso de convocatoria, 
tipo de contratación y justificación de los proveedores contratados.  De igual manera 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2077?csf=1&web=1&e=bBiLrr
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2077?csf=1&web=1&e=bBiLrr
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2077?csf=1&web=1&e=bBiLrr
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2077?csf=1&web=1&e=bBiLrr
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/PRESUPUESTAL-FINANCIERO/OBLIGACI%C3%93N%2077?csf=1&web=1&e=bBiLrr
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ha analizado que los recursos comprometidos se ajusten al presupuesto establecido, 
que se encuentren dentro de las partidas y actividades de cada componente 
presupuestal y ha verificado los saldos después de cada contratación aprobada.  A 
la fecha el operador ha generado 19 actas dentro del convenio que soportan los 
procesos adelantados, las cuales han sido revisadas por la Interventoría Financiera 
dentro de cada uno de los comités técnicos en los que la Interventoría ha actuado 
como invitada.  
 

A la fecha de corte del presente informe se evidencia un avance del 49% en el 
comprometido presupuestal de acuerdo con la contratación aprobada, relacionado 
en el cuadro a continuación: 
 

 
                   Nota: Extracto de ejecución financiera corfecali corte 30 de octubre de 2023 

 
- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO NO. 4148.010.27.1.042-2023, VI 

BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA.  
 
La interventoría verificó que habiendo transcurrido 2 meses de ejecución del 
Contrato, siendo vigilado por la Supervisión designada para el mismo, no se había 
presentado ningún informe para pagos, razón por la cual como primera tarea por 
parte de la interventoría fue la revisión del informe de compromisos, plan de trabajo 
y cronograma de actividades para la aprobación del primer desembolso por valor de 
$400.000.000 (CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE.).   
 
Que al corte de la presentación del siguiente informe PROARTES aún no ha 
compartido avances de la ejecución financiera, limitando el alcance la Vigilancia 
Financiera y Contable, toda vez que es necesario la comparación y verificación de 
los valores contratados con los ejecutados.  
 

78. Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su 
ejecución e informar oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el 
equilibrio se pierda para que éste tome las medidas necesarias para su 
restablecimiento, según lo establecido en las normas. 
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- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 

La interventoría informa que, a la fecha de corte el Contratista no ha informado que 
se haya presentado desequilibrio financiero e incumplimiento injustificado por las 
partes, además todas las decisiones y cambios realizados durante la ejecución del 
contrato han sido previamente informadas y las decisiones han sido tomadas por las 
partes en consenso. 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI 

 

La interventoría informa que, a la fecha de corte el Contratista no ha informado que 
se haya presentado desequilibrio financiero e incumplimiento injustificado por las 
partes, además todas las decisiones y cambios realizados durante la ejecución del 
contrato han sido previamente informadas y las decisiones han sido tomadas por las 
partes en consenso. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO NO. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA   

 
La interventoría a fecha de corte del 30 de octubre, verifico que las contrataciones 
de Artistas fueron pactadas en moneda extranjera y que los pagos a realizar de 
dichos acuerdos serán pagados por PROARTES con la TRM del día del pago o 
abono en cuenta, desde la interventoría se dejó claro que los documentos soportes 
y ejecución deben ser presentados en pesos Colombianos, toda vez que  es claro 
que se genera una diferencia en cambio, que debe ser ajustada a los montos 
contratados y estipulados en ficha; de igual manera se manifiesta por parte de la 
interventoría financiera que se está a la espera de la presentación de las ejecución 
contable por parte de PROARTES. A continuación, relacionamos cuadro con valor 
proyectado, donde se evidencia que probablemente se presentará desequilibrio 
financiero por un valor aproximado de $ 201.398.539 conforme a las tasas 
representativas del dólar, euro y franco suizo a octubre 30 de 2023. (monedas por 
las cuales fueron realizados los diferentes contratos de las compañías artísticas 
internacionales), debido a que el valor presupuestado supera el valor a contratar por 
la suma antes mencionada. 
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COMPONENTE: Contable – Pagos. 
 
Actividades: 
 

79. Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos 
soportes, antes de que estas sean tramitadas y verificar que los valores 
facturados correspondan a los precios pactados, con sus respectivos 
tributos. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA. 

 
La Interventoría realiza la revisión a las facturas, cuentas de cobro y sus soportes 
una vez se encuentran tramitadas; momento en el cual el operador presenta los 
soportes. La Interventoría ejecuta control posterior a los documentos y soportes 
presentados verificando que los valores facturados correspondan a los precios 
pactados con sus respectivos tributos. 
 
La ley 42 de 1943 en su artículo 5 define el control posterior: 
“ARTÍCULO 5. Para efecto del artículo 267 de la Constitución Nacional se entiende por control 
posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de 
control y de los resultados obtenidos por los mismos..."   
 

La ley 80 de 1993 en su artículo 65 establece: 
“ARTÍCULO 65.- De la Intervención de las Autoridades que ejercen Control Fiscal. La 
intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites 
administrativos de legalización de los contratos. Igualmente, se ejercerá control posterior a las 
cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que estos se 
ajustaron a las disposiciones legales...” 
 

Dado lo anterior, a la fecha del presente informe, la Interventoría ha realizado la 
revisión de 47 Órdenes de Compra y 25 Contratos que hacen parte del Contrato 
Interadministrativo, que se encuentran cumplidos y contabilizados. A la fecha 35 
documentos se encuentran en proceso de verificación contable y financiera. Dentro 
de la revisión se examinan los siguientes aspectos: 
 

• Revisión de RUT de las personas contratadas: De los documentos 
revisados a la fecha, correspondiente a esta actividad se encontraron las 
siguientes novedades y se realiza la observación a CORFECALI mediante 
correo electrónico con fecha octubre 30 de 2023. 
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• Revisión de Facturas electrónicas o Documento Soportes en 
adquisiciones efectuadas a no Obligados a Facturar. En esta actividad se 
efectuó revisión de todos los aspectos establecidos mediante Resolución 042 
de 2020 y el artículo 617 de Estatuto Tributario. Verificando el cumplimiento 
de los obligados a facturar en cuanto a que el documento emitido cumpliera 
con los requerimientos técnicos de la factura electrónica y los requisitos 
legales a saber: 

 

• Apellidos, nombres o razón social, número de NIT (Número de Identificación 
Tributaria) de quien venda el bien o preste el servicio. 

• Apellidos y nombres o razón social y número de NIT del adquiriente. 

• Fecha y hora en que se generó y expidió la factura electrónica. 

• Valor total de la operación. 

• Forma de pago. 

• Debe contar con una descripción de los bienes vendidos o los servicios 
prestados. 

• Tener el título de factura de venta. 

• Debe discriminar los impuestos de la transacción. 

• Incluir la respectiva numeración consecutiva con la Resolución de facturación 
y su fecha de vencimiento. 

• Debe indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

• Utilizar el formato electrónico de generación XML estándar que fue 
establecido por la DIAN. 

https://loggro.com/blog/articulo/que-es-la-resolucion-de-facturacion-y-todo-lo-que-debes-saber/
https://loggro.com/blog/articulo/configuracion-de-facturacion-electronica-en-loggro/
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• Las facturas electrónicas deben incluir la numeración consecutiva o 
Resolución de Facturación debidamente autorizada por la DIAN. 

• Código CUFE (Código Único de Factura Electrónica). 
 
 Se realizan las siguientes observaciones en este punto: 
 

 
 

De igual forma se ha verificado el cumplimiento de los requisitos para los documentos 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de 
venta o documento equivalente, según lo establece la Resolución 000167 de 2021 
de la DIAN, los cuales se enumera a continuación: 
 

1. Debe tener el nombre específico de “Documento Soporte en Adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar” 

2.  Fecha de generación del documento. 
3.  Nombres, apellidos, razón social. NIT del vendedor. 
4.  Nombres, apellidos, razón social. NIT del adquiriente o comprador 
5. Numeración consecutiva autorizada por la DIAN de conformidad al artículo 38 de la 

Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 
6.  Describir el producto o servicio 
7. Valor de la compra 
8. Firma del emisor del documento soporte. 
9. Formato electrónico que establece la DIAN 
10. Código único de documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a 

facturar – CUDS 

 

• Revisión de la contabilización realizada en cada uno de los contratos y 
órdenes de compra, verificando la liquidación de retenciones e 
impuestos correspondientes. Dentro de la revisión adelantada en este 
punto se verificó que se cumpliera con bases, tarifas y conceptos requeridos 
para efectuar las retenciones nacionales y municipales del caso, así como los 
imputables de acuerdo a la actividad económica, o contribuyente contratado, 
y régimen al cual pertenece cada una dentro de las responsabilidades 
establecidas en el Registro Único Tributario RUT.  

 
En esta verificación se encontró que al siguiente proveedor se le realizaron 
retenciones, perteneciendo al Régimen Simple de Tributación. el cual no se 
encuentra sujeto a retenciones, como lo establece el artículo 911 de Estatuto 
Tributario. 

 

https://loggro.com/blog/articulo/diferencia-entre-codigo-qr-cude-y-cufe/
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“Artículo 911. Retenciones y autorretenciones en la fuente en el impuesto unificado bajo el 
régimen simple de tributación – simple. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación – SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán 
obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las 
correspondientes a pagos laborales” 

 

 

          

Esta observación se realizó al área contable de Corfecali, quienes a la fecha 
subsanaron el error, dejando como saldo por pagar los valores mencionados en el 
cuadro anterior. 

En la misma verificación se realiza observación al siguiente contrato del cual, se 
informa que la retención a aplicar no corresponde a la de servicios sino a honorarios. 
 

 
 

Se justifica esta observación teniendo en cuenta el siguiente concepto de la Dian: La 
Dian en concepto 060278 de junio 23 de 2000 precisó lo que se debe entender como 
honorarios de la siguiente forma: 
«-Honorarios. Son los ingresos percibidos en dinero o en especie en desarrollo de 
una labor en donde el factor intelectual es determinante, y que se ejecute sin 
subordinación. Esta forma de pago es característica en la prestación de servicios 
profesionales, técnicos, etc., … 
-Servicios. Son los ingresos que se recibe por la prestación de un servicio, en donde 
no predomina el ejercicio intelectual. Medir, pesar, colocar y remover materiales, son 
ejemplos de este concepto…» 
 
Al siguiente proveedor se le debe realizar retención de ICA, dado que, aunque 
pertenece al Régimen Tributario Especial, hay que tener en cuenta que el impuesto 
de Industria y Comercio graba la actividad realizada en el municipio y no al 
contribuyente. 
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- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI.  

 
A la fecha de corte de este informe, se ha realizado la revisión de actas, contratación, 
y presupuestos. Al 30 de octubre de 2023 no se ha presentado por parte del 
Contratista documentos para revisión de la contabilización realizada, dado que se 
encuentran en el proceso de contratación. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA  

 
La interventoría informa que mediante acta No. 4148.010.27.1.042-2, PROARTES 
compartió información de cotizaciones y aprobación de contratos de personal y 
apoyo para compañías y artistas internacionales. Estos contratos hasta el día 30 de 
octubre de 2023 se encontraban pendientes de firmas, por lo tanto, no se ha 
realizado revisión de documentos. 
 
Verificación: Documentos en el siguiente enlace https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA
%20FINANCIERA/CONTABLE%20-
%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2079?csf=1&web=1&e=IvPySu 
 

80. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contratista, 
incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes, obras y/o servicios objeto 
del contrato. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 
La interventoría adelantó la revisión de 72 documentos; 28 de ellos con pagos o 
abonos. La revisión se ha basado en los siguientes aspectos: 
 

• Verificación que todos los contratos u órdenes de compra contengan el recibo 
a satisfacción de los bienes, obras y/o servicios objeto del contrato, previo a 
la realización de pagos. teniendo en cuenta el cumplimiento de horarios y 
plazos establecidos dentro de cada uno de los contratos. 

 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2079?csf=1&web=1&e=IvPySu
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2079?csf=1&web=1&e=IvPySu
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2079?csf=1&web=1&e=IvPySu
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2079?csf=1&web=1&e=IvPySu
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2079?csf=1&web=1&e=IvPySu
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• Certificación de pago a la seguridad social y aportes parafiscales en contratos 
y órdenes de compra con personas jurídicas firmadas por las personas a quien 
corresponde la expedición de las mismas. En este caso y atendiendo lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: 

Artículo 50: …”Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el 
pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por 
el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cuál en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no 
tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. 
Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el 
requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de la verificación del 
cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta.” 

 
Dentro de esta verificación encontramos el siguiente contrato que debe ser ajustado. 
 

 

• Verificación de certificación bancaria aportada por cada uno de los 
contratados. 

 

• Revisión de los comprobantes de egreso y transferencias realizadas a las 
personas o entidades con las cuales se ha realizado una ejecución total del 
contrato, los cuales deben ir acompañados del comprobante bancario de 
transferencia para este caso el Occired. 

 
Verificación: Documentos en el siguiente enlace https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20
FINANCIERA/CONTABLE-
PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2080?csf=1&web=1&e=r0GTBv 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI 

 
Al 30 de octubre de 2023 no se ha presentado por parte del Contratista documentos 
para  revisión de la contabilización realizada, dado que se encuentran en el proceso 
de contratación 

-  
- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 

BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA  

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2080?csf=1&web=1&e=r0GTBv
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2080?csf=1&web=1&e=r0GTBv
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2080?csf=1&web=1&e=r0GTBv
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2080?csf=1&web=1&e=r0GTBv
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2080?csf=1&web=1&e=r0GTBv
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Al 30 de octubre de 2023 no se ha presentado por parte del Contratista documentos 
para  revisión de la contabilización realizada, dado que se encuentran en el proceso 
de contratación 
 

81. Realizar el informe de supervisión para el procedimiento de pago. 
 

 
- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 

FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  
 
A la fecha de corte de este informe, la interventoría comunica que el contratista no 
ha cumplido con los requisitos de la Cláusula Tercera establecidos en el contrato 
para dar viabilidad al segundo desembolso. 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
A la fecha de corte de este informe, la interventoría comunica que el contratista no 
ha cumplido con los requisitos de la Cláusula Tercera establecidos en el convenio 
para dar viabilidad al segundo desembolso y se encuentra realizando contratación, 
compromisos y ejecución del convenio. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA.  

 
La interventoría realizo el primer informe parcial de supervisión del Contrato de 
Interés Público No. 4148.010.27.1.042-2023, VI Bienal Internacional de Danza con 
fecha del 05 de octubre del 2023. 
 

Verificación: Documentos en el siguiente enlace https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA
%20FINANCIERA/CONTABLE%20-
%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2081?csf=1&web=1&e=McC19w 

 

82.  Remitir al área encargada del organismo de realizar el trámite de pago ante 
el Departamento Administrativo de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto 
a los mecanismos para consultar las retenciones realizadas en los pagos del 
contrato de acuerdo con los lineamientos del mismo organismo. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2081?csf=1&web=1&e=McC19w
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2081?csf=1&web=1&e=McC19w
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2081?csf=1&web=1&e=McC19w
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2081?csf=1&web=1&e=McC19w
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2081?csf=1&web=1&e=McC19w


                                                                            RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S 
 

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S  
Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms  
Calle 19N # 2N – 29 Oficina 902 Edificio Torre de Cali.  T: 57 (2) 371 55 66 M: 317 365 2936  
NIT. 900.772.076 – 6 Cali – Colombia www.russellbedford.com.co 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA. 

 

La interventoría verificó el trámite de pago con todos los soportes ante el 
Departamento Administrativo de Hacienda realizada por el contratista con fecha del 
09 de octubre del 2023. 
 

Verificación: Documentos en el siguiente enlace https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA
%20FINANCIERA/CONTABLE%20-
%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2082?csf=1&web=1&e=o8FdYR 
 
83. Exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cierre 
financiero, por parte del ASOCIADO/CONTRATISTA. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI 

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA.  

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 
84. Verificar el cumplimiento de la entrega del cierre financiero. Verificar que el 
Cierre Financiero cumpla con los requisitos de alcance, vigencia, garantías, 
compromisos y responsabilidades del ASOCIADO/CONTRATISTA, cuyo 
cumplimiento garantice la ejecución del proyecto en lo que respecta a los flujos 
de recursos financieros. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2082?csf=1&web=1&e=o8FdYR
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2082?csf=1&web=1&e=o8FdYR
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2082?csf=1&web=1&e=o8FdYR
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2082?csf=1&web=1&e=o8FdYR
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Bienal%20Internacional%20de%20Danza/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE%20-%20PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2082?csf=1&web=1&e=o8FdYR
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- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 

CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI 
 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA.  

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
85. Impartir instrucciones por escrito al ASOCIADO/CONTRATISTA sobre 
asuntos que en materia financiera que sean responsabilidad de este. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA. 

 
La interventoría envió al contratista correos con fecha del octubre 30 de 2023 
realizando observaciones en materia financiera y contable para ser subsanadas. 
 
Verificación: Documentos en el siguiente enlace https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20
FINANCIERA/CONTABLE-
PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2085?csf=1&web=1&e=aNep3q 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
La interventoría informa que no ha realizado requerimientos y observaciones en 
materia financiera al contratista. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA. 

 
La interventoría informa que no ha realizado requerimientos y observaciones en 
materia financiera al contratista. 
 
86. Revisar las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA. 

 
La interventoría informa que se ha revisado la actualización del flujo de fondos que 
comparte el área financiera de CORFECALI a través de DRIVE, para conocer el 
avance del contrato. 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2085?csf=1&web=1&e=aNep3q
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2085?csf=1&web=1&e=aNep3q
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2085?csf=1&web=1&e=aNep3q
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2085?csf=1&web=1&e=aNep3q
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2085?csf=1&web=1&e=aNep3q
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Verificación: Documentos en el siguiente enlace https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20
FINANCIERA/CONTABLE-
PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2086?csf=1&web=1&e=tFFU4I 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
La interventoría informa que se ha revisado la actualización del flujo de fondos que 
comparte el área financiera de CORFECALI a través de DRIVE, para conocer el 
avance del convenio. 
Verificación: Documentos en el siguiente enlace 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BeUrMW0uRT5UtsB2JGxf0a36gRso32G
o/edit?usp=drive_link&ouid=101938254114678908054&rtpof=true&sd=true 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA.  

 
La interventoría informa que se encuentra pendiente por parte del al área financiera 
de PROARTES compartir el flujo de fondos para revisar los avances del Contrato. 
 

87. Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación al 
programa. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 

La interventoría informa que no se ha efectuado ningún estudio y análisis de alguna 
propuesta de modificación al programa. 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
La interventoría informa que no se ha efectuado ningún estudio y análisis de alguna 
propuesta de modificación al programa. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA.  

 
La interventoría informa que no se ha efectuado ningún estudio y análisis de alguna 
propuesta de modificación al programa. 
 

88. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el 
balance presupuestal para efectos de los pagos y la liquidación del mismo. 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2086?csf=1&web=1&e=tFFU4I
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2086?csf=1&web=1&e=tFFU4I
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2086?csf=1&web=1&e=tFFU4I
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2086?csf=1&web=1&e=tFFU4I
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2086?csf=1&web=1&e=tFFU4I
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BeUrMW0uRT5UtsB2JGxf0a36gRso32Go/edit?usp=drive_link&ouid=101938254114678908054&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BeUrMW0uRT5UtsB2JGxf0a36gRso32Go/edit?usp=drive_link&ouid=101938254114678908054&rtpof=true&sd=true
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- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 
La interventoría ha realizado seguimiento y actualización en los archivos propios para 
controlar el balance presupuestal, analizando la correcta asignación de las partidas 
presupuestales que se ajustan, trasladan o adicionan mediante actas u otro sí, que 
modifiquen el contrato, para efectos de los pagos y liquidación del mismo. 
 
Verificación: Ejecución presupuestal analizada por la interventoría en el siguiente 
enlace https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20
FINANCIERA/CONTABLE-
PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2088?csf=1&web=1&e=NjgpYy 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
La interventoría está realizando la actualización en los archivos propios para 
controlar el balance presupuestal, analizando la correcta asignación de las partidas 
presupuestales que se ajustaron o trasladaron mediante la solicitud de prórroga en 
tiempo y ajuste de cantidades y valores presupuestales. Documento enviado por 
CORFECALI a través de oficio con fecha 26 de octubre de 2022. 
 
Verificación: Ejecución presupuestal analizada por la interventoría en el siguiente 
enlace https://dsasas-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%2
0contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VI
GILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-
PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2088?csf=1&web=1&e=CgJp66 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA.  

 
La interventoría informa que no se ha realizado dicha actividad para este Contrato. 
 
89. Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas 
o cuentas de cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar al 
Ordenador del Gasto cuando se presenten demoras en los cobros o en los 
pagos, que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 

https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2088?csf=1&web=1&e=NjgpYy
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2088?csf=1&web=1&e=NjgpYy
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2088?csf=1&web=1&e=NjgpYy
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2088?csf=1&web=1&e=NjgpYy
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Festival%20Mundial%20de%20Salsa/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2088?csf=1&web=1&e=NjgpYy
https://dsasas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/aolarte_rbcol_co/Documents/Ejecuci%C3%B3n%20contrato%20CFC%202023/Conceptualizaci%C3%B3n%20Feria%20de%20Cali/VIGILANCIA%20FINANCIERA/CONTABLE-PAGOS/OBLIGACI%C3%93N%2088?csf=1&web=1&e=CgJp66
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A la fecha de corte de este informe, la interventoría comunica que no se ha solicitado 
por escrito al contratista la presentación de la factura, ya que no ha cumplido con los 
requisitos de la Cláusula Tercera establecidos en el contrato para dar viabilidad al 
segundo desembolso. 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI 

 

A la fecha de corte de este informe, la interventoría comunica que no se ha solicitado 
por escrito al contratista la presentación de la factura, ya que no ha cumplido con los 
requisitos de la Cláusula Tercera establecidos en el convenio para dar viabilidad al 
segundo desembolso. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA  

 
La interventoría informa que el Contratista presento de manera oportuna la factura 
No. FE 232, con fecha del 09 de octubre del 2023 por valor de $400.000.000, lo cual 
no se ha visto afectado el cumplimiento del objeto contractual.  
 
90. Verificar que los bienes que se reciban en la ejecución del contrato cuenten 
con la entrada de mercancía en el sistema financieros de la Entidad, que 
aquellos que deban ser registrados o deban contar con derechos de autor, 
cuenten con dichos Requisitos, para lo cual elevará la solicitud del trámite al 
área correspondiente. 
 

- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.26.1.1068-2023, 
FESTIVAL MUNDIAL DE SALSA.  

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 

- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.041-2023, 
CONCEPTUALIZACIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DISEÑO FERIA DE CALI. 

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 

- CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO No. 4148.010.27.1.042-2023, VI 
BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA.  

 
Esta actividad no aplica para el presente informe. 
 
 
ANDERSSON MONTES BOLAÑOS 
Representante Legal Russell Bedford MCA Audit S.A.S 


