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ADICIÓN PRESUPUESTAL Y TIEMPO No.1 
AL CONTRATO CELEBRADO ENTRE 

EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 
y ELÉCTRICOS Y REFRIGERACIÓN R.T.B. 

 

TIPO DE CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA 

COMPRA VENTA Y SUMINISTROS 

CONTRATO SUC-MC-007-2024 

CONTRATISTA ROBERT ANTONIO TEHERÁN BOHÓRQUEZ 

NIT. 77.032.718-7 

DIRECCIÓN 
TELÉFONO 

DIAGONAL 18 BIS No.30ª-123 - MANANTIAL 

3163144460 

CORREO ELECTRÓNICO electricos.rtb@hotmail.com 

 

 

Entre los suscritos, MARCOS CARVAJAL ROYETT, mayor de edad con domicilio 
en esta ciudad, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No.78.703.397 de 
Montería - Córdoba, en su condición de GERENTE SECCIONAL SUCRE del 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, cargo para el cual fue 
nombrado Mediante Resolución No.00009896 de Agosto 5 de 2024, posesionado 

mediante Acta de Posesión No.91 de 2024, en observancia a lo dispuesto por la Ley 
80 de 1993 - Ley 1150 de 2007 - Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones 
vigentes que regulan la contratación de la administración pública, así como en uso 

de sus atribuciones legales y debidamente facultado para la celebración del 
presente Contrato a nombre del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - 

ICA, Establecimiento Público del Orden Nacional, creado y reestructurado con 
arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 1963, 2141 de 1992, 2645 de 1993, 
4765 y 4766 de Diciembre 18 de 2008, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, con NIT. 899.999.069-7, el cual en adelante se denominará el 
ICA, y por la otra parte, ROBERT ANTONIO TEHERAN BOHORQUEZ identificado 

con Cédula de Ciudadanía No.77.032.718 de Valledupar - Cesar, obrando en su 
condición de Representante Legal del establecimiento de comercio ELÉCTRICOS Y 

REFRIGERACIÓN R.T.B. identificada con NIT. 77.032.718-7, EL CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar la presente Modificación al Contrato SUC-MC-007-2024, 
la cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que en Octubre 1 de 2024, se suscribió el CONTRATO DE 

SUMINISTRO SUC-MC-007-2024 entre el INSTITUTO COLOMBIANO 

AGROPECUARIO – ICA y el señor ROBERT ANTONIO TEHERAN BOHORQUEZ, 
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cuyo objeto es "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN 
LA GERENCIA SECCIONAL Y OFICINAS LOCALES DE SUCRE”. 2) Que el plazo 

de ejecución del Contrato se estipuló por el término de Treinta (30) Días, es decir 
Octubre 22 de 2024 a Noviembre 21 de 2024. 3) Así las cosas, y con el ánimo de 

mantener el buen funcionamiento y condiciones de las oficinas locales - ICA 
Seccional Sucre, la adición del contrato se justifica técnicamente por los siguientes 

motivos: la diferencia significativa entre los precios presupuestados por 
cotizaciones emitidas y por el precio ofrecido por los proveedores. la oportunidad de 
adquirir más aires acondicionados para mantener las buenas condiciones de los 

funcionarios y de los usuarios en las oficinas locales, mejorando la eficiencia y el 
confort en las instalaciones. la optimización del presupuesto inicial, logrando un 
ahorro significativo por la entidad.4) que, debido a que el presupuesto del contrato 

se justifica técnicamente debido a que, tras la adjudicación, el oferente 
adjudicatario presento una oferta significativamente inferior al presupuesto inicial 

ofertado. este valor inicial se estableció con las bases en cotizaciones previas que 
indicaban un precio unitario para la adquisición de Trece (13) Aires 
Acondicionados. sin embargo, la oferta ganadora permitió la adquisición de los 

Trece (13) Aires Acondicionados requeridos a un costo menor, generando un 
remante presupuestario. considerando la oportunidad de optimizar el presupuesto 
y mejorar la eficiencia en las instalaciones, se propone adicionar en el contrato la 

adquisición de Cinco (5) Aires Acondicionados adicionales, o el número que alcance 
con el presupuesto disponible. esta adición no solo se aprovecha el ahorro 

generado sino también mejora la capacidad de climatización de las instalaciones, 
justificando técnicamente la adición del contrato. 5) Que, en la actualidad se 
cuenta con los recursos para adicionar este Contrato. 6) Que el Contrato SUC-MC-

007-2024, se ha ejecutado oportunamente sin interrupciones. 7) Así las cosas, la 

entidad requiere realizar la adición presupuestal para la prestación de este servicio, 

por valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($13.500.000). y UN (1) MES Más de Ejecución 8) Que la 

presente solicitud de adición es por menos del 50% del valor inicialmente 
contratado. 9) Que, conforme a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan 

suscribir la presente modificación al Contrato SUC-MC-007-2024 de la siguiente 
manera: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIÓN: ADICIONAR al valor del Contrato SUC-

MC-007-2024, en la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($13.500.000). PARÁGRAFO PRIMERO: Para 

todos los efectos fiscales y legales, el valor total del Contrato SUC-MC-007-2024, 
será de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($48.600.000). CLÁUSULA SEGUNDA: El pago de este 

Contrato durante la vigencia 2024 estará subordinado al siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal: 
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EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA. 

 
La presente modificación se entenderá perfeccionada con la 
publicación en el SECOP II o en la plataforma equivalente y 

conforme a la legislación aplicable. 

C.D.P. Rubro Presupuestal Descripción Valor 
Valor a 
Afectar 

3924 A-02-01-01-004-006 

Adquisición e Instalación de 
Aires Acondicionados en la 

Gerencia Seccional y Oficinas 
Locales de Sucre 

$50.000.000 $48.600.000 

 
CLÁUSULA TERCERA: Quedan vigentes todas las estipulaciones del Contrato SUC-MC-
007-2024, así como en la invitación y aceptación de la oferta, que no hayan sido 
modificadas expresamente por el presente documento. CLÁUSULA CUARTA: 

Perfeccionada la presente modificación, para su ejecución será necesario la expedición del 
correspondiente Registro Presupuestal del valor adicional. 

 

 

 

 

 
 

Proyectó: Jennifer Barrios Muñoz – Gerencia Seccional - Sucre  
     Vo. Bo.: María Monterroza Núñez - Jurídica Seccional Sucre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


