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ACTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
PARA ADICIONAR RECURSOS Y 
PRORROGAR No: 

01 

CONTRATO No. y FECHA: 2065 DEL 1 DE AGOSTO DE 2024 
NO. PROCESO EN SECOP II AI-SASI-004-2024 
SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA MOVILIDAD 
CONTRATISTA: ROOT + CO S.A.S 

OBJETO DEL CONTRATO: 

CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRENDAS, 
INSIGNIAS, 	DISTINTIVOS 	Y 	EQUIPOS 
NECESARIOS PARA LOS AGENTES DE 
TRANSITO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

VALOR DEL CONTRATO: 

MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS 	DIECIOCHO 	MIL 
NOVECIENTOS 	VEINTITRES 	PESOS 
($1.189.418.923) M/CTE. 

ADICION No. 01 

TRESCIENTOS 	DI ECI SEI S 	MILLONES 
SETECIENTOS 	OCHENTA 	Y 	TRES 	MIL 
NOVECIENTOS 	CINCUENTA 	PESOS 
($316.783.950) 

PLAZO: SESENTA (60) DIAS, CONTADOS A PARTIR 
DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO 

PRORROGA No. 01 TREINTA (30) DIAS CALENDARIO 
FECHA DE ACTA DE INICIO: 28 DE AGOSTO DE 2024 

En Ibagué, a los 21 días del mes de noviembre de 2024 en Ibagué, se reunieron, ROOT + CO 
S.A.S representando legalmente por CESAR ADOLFO RAMOS MORENO, identificado con la 
cedula de ciudadania No. 93.385.719, Contratista y GYOVANNI POSADA TO, Supervisor; con 
el fin de justificar la prórroga N°02 al Contrato en mención, motivada por las siguientes razones: 

a) Que el municipio de Ibagué celebró el contrato de compraventa N° 2065 DEL 1 DE 
AGOSTO DE 2024, con el Contratista ROOT + CO S.A.S representando legalmente por 
CESAR ADOLFO RAMOS MORENO, identificado con la cedula de ciudadania No. 
93.385.719 y cuyo objeto es: PT02 CONTRATAR LA ADQUISICION DE PRENDAS, 
INSIGNIAS, DISTINTIVOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LOS AGENTES DE 
TRANSITO ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUE 

b) Que el valor del mencionado contrato es de MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 
($1.189.418.923) M/CTE, acorde a lo estipulado en la CLAUSULA QUINTA del contrato N° 
2065 DEL 1 DE AGOSTO DE 2024 

c) Que de conformidad con la CLAUSULA SEGUNDA del contrato N° 2065 DEL 1 DE 
AGOSTO DE 2024, se estipulo que el plazo es de SESENTA (60) DIAS contados a partir 
de la legalización del contrato y firma del acta de inicio. 
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d) Que mediante acta de adición y prorroga se adicionó el contrato por un valor de 
TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($316.783.950) y se prorrogo por TREINTA (30) 
DIAS CALENDARIO. 

e) Que acorde a lo anterior, se suscribió acta de inicio el día 28 de agosto de 2024 

f) Que, el contratista mediante solicitud escrita solicita una prórroga del contrato de 
compraventa por QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, para la entrega de la dotación, "ya que 
los cascos que se van a suministrar son importados y que los mismos se encuentran en 
trámite de arribo al país en los próximos días y teniendo en cuenta que el trámite aduanero 
toma cierta cantidad de días; se requiere contar con más tiempo para ser entregados, 
adicional el retraso que se generó en la producción de algunos elementos, por 
inconvenientes con los proveedores de telas" 

g) Que una vez analizada la solicitud realizada por el contratista, el supervisor considera viable 
la realización de la prórroga solicitada por el contratista por QUINCE (15) DIAS 
CALENDARIO, con el fin de dar cabal cumplimiento al contrato de compraventa No. 2065 
del 1 de agosto de 2024. 

Para constancia se firma por los intervinientes: 

I ros"-- 	Gin na Vanessa Rincon V. —Abogada Contratista Secretaria Administrativa 
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