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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Actualización y fortalecimiento de las especificaciones técnicas generales ET-IC-01, a partir de los 
resultados y análisis de los ensayos de campo y laboratorio 

 

 
Tipo de Proceso de Selección 

 
 

 
                MISIONAL 
FUNCIONAMIENTO 

 

 

Dependencia Ordenadora del Gasto: Dependencia Ejecutora: 

Subdirección General de Desarrollo Urbano 
Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e 
Innovación 

 

Modalidad de Selección:  

Licitación: Concurso de 
     Méritos:                             

En caso de Selección Abreviada, marque la opción, según corresponda:  

Subasta 
inversa 
electrónica 
o presencial 

 
Menor 
cuantía        
 

Proceso  
luego de 
licitación 
desierta 

Bolsa de 
productos 

 En caso de Contratación Directa, marque la opción, según corresponda:  

Desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas:      

Prestación de Servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

Arrendamiento y/o  
adquisición de inmuebles 

Único oferente o proveedor: 

Contrato Interadministrativo: Convenio Interadministrativo: 

         Otro:                                 Cuál:  

 

Justificación de la modalidad de selección:  

 
La Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública”, en su artículo 32, define que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el citado estatuto, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como 
los que, a título enunciativo, define dicho estatuto, como lo son: Contrato de Obra, Contrato de 

X 

 

 
X 
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Consultoría, Contrato de Prestación de Servicios, Contrato de Concesión y Encargo Fiduciario y Fiducia 
Pública. 
 
La misma norma definió los Contratos de Consultoría como aquellos que celebren las entidades 
estatales, referido a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, pre-factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, entre otros. 
 
Por otra parte, la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 
Recursos Públicos”, en su artículo 2 numeral 3, el cual fue modificado por el artículo 219 del Decreto 
Nacional 019 de 2012, define el Concurso de Méritos así: 
 
“3. Concurso de méritos. Corresponde a Ia modalidad prevista para Ia selección de consultores o 
proyectos, en Ia que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último 
caso, Ia conformación de Ia lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose 
establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en 
estrados a los interesados, en Ia audiencia pública de conformación de Ia lista, utilizando para el efecto, 
entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según 
sea el caso.” 
 
Adicionalmente, el Manual de Gestión Contractual del IDU, versión 19, con código MG-GC-06, adoptado 
mediante Resolución 7261 del 5 de diciembre de 2022, en su numeral 9. Modalidades y Procesos de 
Selección, y específicamente en el numeral 9.3.2. Concurso de Méritos, que: “Esta modalidad de 
contratación aplica para los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, los estudios 
de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, asesorías técnicas 
de coordinación y supervisión, dirección, programación y ejecución de diseños; así como también, para 
la gerencia de obras o proyectos, interventorías y proyectos de arquitectura”. 
 
Finalmente, el Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional” establece en su artículo 2.2.1.2.1.3.1 que “Las Entidades 
Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de 
servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos 
de arquitectura.”, y en su artículo 2.2.1.2.1.3.2, modificado por el artículo 2 del Decreto 399 de 2021, el 
procedimiento que deben adelantar las Entidades Estatales que pretendan seleccionar consultores 
mediante la modalidad de Concurso de Méritos. 
 
En virtud de lo anterior, la modalidad a través de la cual se seleccionará al Consultor que ejecute el objeto 
del contrato corresponde a un Concurso de Méritos, teniendo en cuenta que se trata de un Contrato de 
Consultoría cuyo objeto consiste en la: “ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES ET-IC-01, A PARTIR DE LOS RESULTADOS Y 
ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO” 
 

 

Tipo de Contrato:  
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Obra Pública:                       Construcción:                        Mantenimiento: Mixto: 
Estudios y diseños; y construcción 

 

Consultoría Pre-factibilidad:                       Factibilidad: Estudios y diseños:  

Diagnósticos:  Pruebas de 
Materiales: 

Interventoría:  Corretaje de 
seguros 

 

Concesión:  Suministro:  Compraventa:  Seguros: 

Prestación 
de servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

 Otro:          Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Régimen legal aplicable:  

 
El régimen legal aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de él se derive será el 
previsto en: 

 
· La Ley 84 de 1873. Código Civil. 
· La Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública”. 
· La Ley 527 de 1999, “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes 

de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones”. 

· La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos”. 

· La Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”. 

· La Ley 1882 de 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de Infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”. 

· El Decreto-Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

· El Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”. 

· Decreto 399 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 
2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. 
y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional". 

· Decreto 634 de 2023 " Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece 
medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito 
Capital”. 

· Ley 2069 de 2020 "Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia" 
· Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el 

artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

   

 

   

 X   

   

   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.2.1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.3.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.3.1.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.5.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.5.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.6.2
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Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra 
Pública”. 

· Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y 
se dictan otras disposiciones" 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN, 
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
El IDU es una entidad del orden Distrital, descentralizada, adscrita al sector movilidad, encargada de 
atender la ejecución integral y el mantenimiento de los proyectos de infraestructura de los sistemas de 
movilidad y espacio público construidos en el Distrito Capital, contemplados dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) - Decreto 555 de 2021, el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Maestro de 
Movilidad y programas sectoriales, así como de las operaciones necesarias para la distribución, 
asignación y cobro de las contribuciones de la valorización. 
 
Es así, que conforme a lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo 001 de 2009, “Por el cual se expiden 
los Estatutos del Instituto de Desarrollo Urbano”, el IDU tiene dentro de sus funciones las siguientes: 
 
a) Proponer en el marco de sus competencias a la Secretaría Distrital de Movilidad, como líder del Comité 
Sectorial de Movilidad, la adopción de políticas sectoriales, b) Diseñar estrategias, planes, programas y 
proyectos de infraestructura de los sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido, de 
parqueaderos públicos y de operaciones urbanas a cargo de la entidad, c) Ejecutar la construcción y 
mantenimiento de los proyectos de los sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido, de 
operaciones urbanas y de parqueaderos públicos a cargo de la entidad, d) Realizar, conforme a las 
disposiciones vigentes, las operaciones administrativas de cálculo, liquidación, distribución, asignación y 
cobro de la contribución de valorización, e) Realizar el seguimiento y control de la estabilidad de las 
obras, f) Realizar la supervisión, seguimiento y recibo de las obras y proyectos de infraestructura vial y 
del espacio público realizados en zonas a desarrollar por urbanizadores y/o terceros particulares o 
públicos, g) Actualizar y administrar el sistema de información de los Sistemas de Movilidad y de Espacio 
Público Construido, definidos en el POT, h) Realizar la investigación constante de nuevas 
tecnologías, técnicas y normas en materia de gestión y desarrollo de la infraestructura para los 
sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido, i) Desarrollar e implementar el plan de 
administración, mantenimiento, dotación, preservación y aprovechamiento económico del espacio 
público de los sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo de la entidad, j) Adquirir 
los predios necesarios para la ejecución de los proyectos de infraestructura de los sistemas de Movilidad 
y de Espacio Público Construido a cargo de la entidad, k) Implementar y ejecutar las estrategias, planes, 
programas y acciones a cargo de la entidad para el debido cumplimiento de las obligaciones en materia 
de atención y prevención de emergencias, de conformidad con el Plan Distrital respectivo, l) Aprobar y 
expedir licencias de excavación, en los términos contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
m) Otorgar los permisos de uso temporal del espacio público a cargo de la entidad, en los términos 
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial, n) Autorizar el uso temporal de los antejardines 
ubicados sobre ejes comerciales, previa certificación de la culminación de las obras correspondientes a 
los "proyectos integrales de espacio público", presentados por los interesados en ejercer actividades 
comerciales, o) Las demás que establezcan las normas especiales. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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Por su parte, el Acuerdo 006 de 2021, del Consejo Directivo del IDU, “Por el cual se adopta la estructura 
Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, determinan las funciones de sus dependencias 
y se dictan otras disposiciones” define dentro de las funciones asignadas a la Subdirección General de 
Desarrollo Urbano y la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, entre otras, las 
siguientes: 
 
Artículo 13. Subdirección General de Desarrollo Urbano. La Subdirección General de Desarrollo 
Urbano tendrá las siguientes funciones: 
 
· (i) Liderar y orientar la investigación constante de nuevas tecnologías, técnicas y normas en materia 

de gestión y desarrollo de la infraestructura para los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público 
Construido a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. 

 
Artículo 14.  Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación. La Dirección Técnica de 
Inteligencia de Negocio e Innovación tendrá las siguientes funciones: 
 

(e) Realizar la investigación constante de nuevas tecnologías, técnicas y normas en materia de 
gestión y desarrollo de la infraestructura para los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público 
Construido. 

(f) Diseñar y elaborar manuales de especificaciones técnicas para el desarrollo de los proyectos a 
cargo de la Entidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, la Subdirección General de Desarrollo Urbano y su Dirección Técnica de 
Inteligencia de Negocio e Innovación, han venido adelantando actividades relacionadas con el estudio 
constante de productos, técnicas y tecnologías aplicables al progreso de ingeniería, que buscan mejorar 
un proceso existente, resolver una problemática u optimizar recursos naturales, económicos o sociales, 
a través de la evolución de los sistemas constructivos, maquinarias, materiales, controles de calidad, 
entre otros, que cada vez mejoran la calidad y durabilidad de las obras en sus condiciones de operación. 
 
Así mismo, es importante destacar que para dar cumplimiento y ejecución a su quehacer misional, el 
Instituto de Desarrollo Urbano cuenta con instrumentos estratégicos que permiten orientar el desarrollo 
de la infraestructura vial, de transporte y de espacio público del Distrito Capital, entre los que se 
encuentran, Decreto 555 de 2021 – Plan de Ordenamiento Territorial, el Decreto 215 de 2005 – Plan 
Maestro de Espacio Público y el Plan de Desarrollo Distrital PDD 2024 - 2027 “Bogotá camina segura”, 
el cual tiene como objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
La ejecución del contrato derivado del proceso de selección, aportará al programa 26 relacionado con 
"Movilidad sostenible” que busca “…garantizar que la ciudadanía pueda moverse de una manera fluida 
y segura, que contribuya a mejorar la calidad del aire y a reducir las emisiones de GE…”  
 
Una vez entra en vigencia el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, el cual, entre otras cosas determina en el Parágrafo 2° del 

Articulo 150 -Red de infraestructura peatonal- la adopción mediante acto administrativo del Manual de 

Espacio Público.  
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Es así como es de interés del IDU, en cumplimiento de su misionalidad, estudiar y obtener información 
rigurosa, estandarizada, oportuna, confiable y certera sobre los lineamientos, condiciones, criterios, 
procedimientos y métodos técnicos, para la ejecución de los trabajos y control de calidad sobre distintas 
alternativas convencionales, innovadoras y/o sostenibles aplicables a la construcción y mantenimiento 
de los sistemas de movilidad.  
 

Por último, se precisa que de acuerdo con lo señalado en el artículo 4° de la Resolución 193 de 2021 
expedida por Colombia Compra Eficiente “por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos 
de selección de concurso de méritos, para contratar la consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte”, considerando que, por un lado, se requiere incluir dentro de los requisitos 
habilitantes del proceso, experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de la consultoría a 
contratar y por el otro, que los productos resultado del presente contrato no implican por sí un insumo 
para prefactibilidad o factibilidad de un proyecto de infraestructura de transporte, sino que son 
indispensables para el cumplimiento de las funciones a cargo de la DTINI, particularmente en lo referente 
a la actualización de especificaciones técnicas, no es posible la aplicación de  los documentos tipo 
definidos por Colombia Compra Eficiente y por tanto, se adelantará el proceso de selección con pliegos 
de condiciones para consultoría definidos por el IDU. 
 

 

2. MADURACIÓN DEL PROYECTO: 

 
Conforme lo establecido en el Artículo 87. Maduración de Proyectos de la Ley 1474 de 2011, que modifica 
el numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la maduración de proyectos es requerida cuando el 
objeto de los mismos incluya actividades de ejecución de obras que deben contar con estudios y diseños 
que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. 
 
En el presente proceso no se requiere el cumplimiento del requisito de maduración del proyecto antes 
referido, toda vez que corresponde a un proceso de consultoría en cuyo objeto no se incluye la realización 
de actividades de obra 

 

 

2.1 Estudios y Diseños:  

 

Estudios y Diseños:   FASE I      Si                        No                         No Aplica          
 

Estudios y Diseños:   FASE II     Si                        No                         No Aplica          

 
Estudios y Diseños:   FASE III    Si                        No                         No Aplica          
 

Aprobados: Si                       No     

Actualizados: Si                       No  

 

X   

  X 

  X
X 
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2.2 Verificación y trámite de permisos, licencias y autorizaciones: 

 

TIPO DE  
    PERMISO AUTORIZACIÓN o  

APROBACIÓN 

INSTANCIA ANTE LA QUE SE 
TRÁMITE 

NORMATIVIDAD QUE RIGE EL 
TRÁMITE 

No aplica No aplica No aplica 
 

 

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 

3.1 Clasificación UNSPSC 

 
El objeto del proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (The United Nations 
Standard Products and Services Code/ Codificación de Bienes y Servicios de acuerdo con el Código 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), como se indica a continuación: 
 

Segmento Familia Clase Nombre 

81 10 22 Ingeniería de transporte 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

81 14 15 Control de calidad  
 

 

3.2 Especificaciones técnicas del contrato: 

 

3.2.1. Descripción  

 
Teniendo en cuenta el interés del IDU de actualizar y fortalecer la información técnica sobre las 
propiedades y parámetros a disponer en las Especificaciones Técnicas Generales de materiales y 
construcción, se ejecutará el presente proyecto cuyo objeto es: “Actualización y fortalecimiento de las 
especificaciones técnicas generales ET-IC-01, a partir de los resultados y análisis de los ensayos de 
campo y laboratorio”, se ejecutará el presente proyecto cuyo alcance incluye: 
 
· Realizar los ensayos para el estudio y análisis de las características y propiedades físicas, químicas 

y mecánicas de los materiales denominados como nuevas alternativas, para las etapas de 
caracterización, diseño de mezcla y verificación del diseño.  
 

· Realizar los ensayos para el estudio y análisis de las características y propiedades físicas, químicas 
y mecánicas de los materiales incluidos en el documento ET-IC-01 en caso de definir la pertinencia 
de verificación de los valores de propiedades y parámetros actualmente establecidos.  
 

· Analizar de manera integral los resultados de ensayos que soporten la definición de valores de 
propiedades y parámetros. 

 
· Identificar las opciones de mejora del documento ET-IC-01 a partir de la información suministrada por 

el Instituto de Desarrollo Urbano y de aquella que resulte de la recopilación de experiencias de la 
aplicación tanto de entidades distritales, como un muestreo representativo de los gremios asociados 
con la infraestructura vial y espacio público de la ciudad, tales como: laboratorios de ensayos de 
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materiales, proveedores de materiales, servicios  y academia, respecto a materiales, equipos, 
procesos o procedimientos constructivos convencionales o innovadores.  

 
· Garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos en laboratorio, mediante los controles de 

calidad realizados del manejo de muestras, equipos de laboratorio, personal y todas aquellos 
establecidos en las metodologías y procedimientos de ensayo.  

 
· A partir del análisis integral de los resultados obtenidos y de la información recopilada ajustar los 

documentos de Especificaciones técnicas ET-IC-01 y elaborarlas para los nuevos materiales 
definidos.  

 
- Armonizar y articular las Especificaciones técnicas generadas y actualizadas con la Base de precios 

unitarios de referencia del IDU. 
 

3.2.2. Metodología y actividades por ejecutar: 
 

Las actividades por ejecutar se distribuyen en dos etapas durante la ejecución del contrato: (i) Etapa 
Preliminar y (ii) Etapa de Desarrollo, considerando para cada una de ellas fases asociadas. 

 
3.2.2.1. Etapa preliminar 
 

· Recopilación y análisis de información: Esta fase corresponde a la recopilación, revisión, 
organización y análisis de información relacionada con las experiencias de aplicación del documento 
ET-IC.01, nuevas alternativas disponibles en el mercado y aplicables al desarrollo de los sistemas de 
movilidad, documentación nacional o internacional de referencia, y relacionada con la armonización 
y articulación con la Base de precios unitarios de referencia del IDU.  
 

· Definición del plan de trabajo, muestreo de materiales, recopilación de información, ensayos 
y calidad: Partiendo de la fase anterior (Recopilación y análisis de información) y de los objetivos del 
proyecto, el Consultor debe elaborar para aprobación del IDU los planes de: trabajo, muestreo de 
materiales, recopilación de información, ensayos y calidad, los cuales determinan la ruta de ejecución 
de la etapa de desarrollo. 

 
· Gestiones del muestreo para la adquisición de materiales: En esta fase con el propósito de 

obtener los insumos necesarios definidos en el plan de muestro, el Consultor debe planificar e iniciar 
los acercamientos y tramites respectivos ante proveedores, interventores de proyectos a cargo del 
IDU y cualquier otro necesario para realizar el muestreo de insumos.  

 

3.2.2.2. Etapa de Desarrollo 
 

Durante esta etapa se debe garantizar la implementación y estricto cumplimiento de todos los planes 
aprobados en la etapa preliminar o las modificaciones aprobadas durante la etapa de desarrollo. 
 

· Muestreo de materiales: Esta fase comprende la recolección de muestras de materiales para la 
ejecución de ensayos, de acuerdo con lo definido en la etapa preliminar, lo cual servirá como aporte 
a la generación, actualización o complementación de Especificaciones técnicas. 
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· Recopilación y análisis de información: Consiste en el desarrollo de mesas de trabajo y/o visitas 
de campo planeadas o aquellas que surjan durante del desarrollo del proyecto en cumplimiento al 
plan correspondiente.  

 
· Ejecución de ensayos de campo y laboratorio: Corresponde al desarrollo de las actividades 

establecidas en los procedimientos de ensayo de campo y laboratorio, siguiendo, además, las 
disposiciones contempladas en los planes aprobados durante la etapa preliminar o sus 
actualizaciones.  

 
· Análisis de resultados: La información de los resultados obtenidos de la ejecución de ensayos debe 

ser analizada para la definición de lineamientos a incluir en el documento de Especificaciones 
técnicas generales.  
 

· Armonización y articulación de las Especificaciones técnicas actualizadas y generadas con la 
Base de precios unitarios de referencia del IDU: Consiste en la recolección de información de 
estudio de mercado para estructuración de Análisis de Precios Unitarios – APU de los insumos 
contemplados en las Especificaciones técnicas generales para ser tenidos en cuenta en la Base de 
precios unitarios de referencia del IDU.  

 
· Disposición de las Especificaciones Técnicas Generales: Producto del análisis de la información 

recopilada durante la Etapa Preliminar y de Desarrollo, cada especialista debe realizar la 
actualización o complementación de las Especificaciones del documento ET-IC-01, y aquellas de las 
nuevas alternativas en el formato entregado por el IDU.  

 
· Retroalimentación del borrador de especificaciones: Una vez finalizada la generación, 

actualización o complementación de las Especificaciones técnicas generales, mediante los canales de 
difusión que sean definidos de manera conjunta con la Supervisión, se deben remitir a una muestra 
representativa de funcionarios del IDU, gremios, productores, academia y público en general externo 
al Instituto, con el fin de recibir las retroalimentaciones que haya lugar.  

 
· Socialización y transferencia de conocimiento: Posterior al análisis de pertinencia de adopción de 

comentarios y/o sugerencias recibidas en la fase anterior, se debe realizar la socialización funcionarios 
del IDU, gremios, productores, academia y público en general externo al Instituto de las generalidades 
de modificaciones realizadas a las especificaciones ET-IC-01 y de aquellas nuevas especificaciones.  

 
3.2.3. Resultados o productos:  
 
A continuación, se establecen los productos a entregar con sus plazos, para cada una de las etapas del 
proyecto: 
 

ETAPA INFORME FECHA DE ENTREGA 

Preliminar 

Informe de avance de la 
Etapa Preliminar 

Cómo máximo, al finalizar el primer mes de ejecución del 
contrato. 

Informe final de la Etapa 
Preliminar 

Como máximo, quince (15) días calendario previos a la 
finalización de la Etapa Preliminar. 
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Informe de muestreo 
Como máximo, quince (15) días calendario previos a la 
finalización de la Etapa Preliminar. 

De desarrollo 

Informe de avance N°1 
Cómo máximo, al finalizar el quinto mes de ejecución del 
contrato. 

Informe de avance N°2 
Cómo máximo, al finalizar el octavo mes de ejecución del 
contrato. 

Informe final de consultoría 
Como máximo. quince (15) días calendario previos a la 
finalización del contrato. 

Informes de ensayos 
Entrega mensual durante la Etapa de Desarrollo, contados a 
partir de inicio de la etapa. 

 
· Informe de avance y final de la Etapa Preliminar: Estos informes deben contener las actividades 

ejecutadas, resultados obtenidos, la información generada que será la línea base para la ejecución 
de la etapa de desarrollo.  
 

· Informe de muestreo de la Etapa Preliminar: Al finalizar la Etapa Preliminar se debe entregar un 
informe, en el cual se relaciona de manera detallada los ítems y cantidades ejecutadas de adquisición 
de materiales durante la etapa preliminar.  

 
· Informes de avance de la Etapa de Desarrollo: Se debe hacer entrega de dos (2) informes 

correspondientes al avance de la ejecución de las actividades de la Etapa de Desarrollo. El contenido 
de los informes debe ser proporcional con el porcentaje de avance de la Etapa de Desarrollo, 
conforme al plan de trabajo aprobado.  
 

· Informe final de consultoría: Se debe hacer entrega de un (1) informe que consolide el desarrollo 
de todas las actividades asociadas a la ejecución del proyecto y los resultados obtenidos.  

 
· Informes mensuales de ejecución de ensayos: Durante la Etapa de Desarrollo se debe entregar 

mensualmente un informe de ejecución de ensayos, de acuerdo con el avance del plan de ensayos, 
donde se incluyan los informes de laboratorio.  

 
· Informes mensuales de muestreo de la Etapa de Desarrollo: De darse el caso en que se realice 

la adquisición de materiales adicionales a los de la Etapa Preliminar, de acuerdo con las necesidades 
del proyecto y el plan de muestreo, se debe presentar de manera mensual el informe de muestreo de 
materiales.  

 
· Informes de seguimiento semanal: Semanalmente se debe entregar, durante los comités de 

seguimiento del proyecto, los informes semanales de consultoría en el formato establecido por el IDU. 
 

 

3.3 Plazo total y por actividades o etapas: 

 

El plazo de ejecución del contrato será hasta por el término de doce (12) meses, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
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ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señalen al respecto en 
el Pliego de Condiciones. 
 
El plazo para la ejecución del contrato se detalla según las etapas definidas en el numeral 3.2 del presente 
documento, como se muestra a continuación: 
 

ETAPA DURACIÓN 

Preliminar Dos (2) meses. 

De desarrollo Diez (10) meses.  

 
Nota: 

a. La Etapa de Desarrollo no puede iniciar sin que se hayan aprobado los productos que se obtienen en la Etapa Preliminar. 

En caso en que los productos de la Etapa Preliminar se aprueben previo a la finalización del plazo contractual previsto para 

la misma, se podrá iniciar la Etapa de Desarrollo. 

b. Cuando las actividades de la Etapa Preliminar no se logren ejecutar durante el tiempo contemplado para ello y no se obtenga 

la aprobación de los productos de esta etapa por causas imputables al Consultor, este será responsable de las 

consecuencias que ello genere en el avance y ejecución de la etapa de desarrollo y, en general, del contrato. 

 

 

3.4 Obligaciones técnicas específicas del contratista: 

 

Las obligaciones están contenidas en la minuta del contrato que se adjunta como documento anexo al 
Estudio Previo y que hace parte integral mismo. 
 
El Contratista debe cumplir con las disposiciones contenidas en el Anexo 1. Anexo Técnico Consultoría, 
capítulos, Apéndices técnicos y demás documentos del proceso, además de las derivadas de la esencia 
y naturaleza del Contrato, de la ley, de las señaladas en el Pliego de Condiciones y de las establecidas 
en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU versión vigente a la 
suscripción del contrato. 
 
Así mismo, deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 634 de 2023 “Por medio del cual se modifica 
el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital” y la Circular 013 del 15 de abril del 2021 expedida por la 
Secretaría Distrital de la Mujer, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. 
 
El Consultor, además de las derivadas del objeto del contrato, de lo contenido en el pliego de condiciones, 
los estudios y documentos previos, ficha técnica y la ley, tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
A. OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

 
1. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, el Plan Anual de Caja (PAC). 
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2. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, el programa detallado de la Etapa Preliminar, 
elaborando un cronograma de ejecución de las actividades en función de la duración de la etapa, así 
como los hitos para la entrega de los productos requeridos y actividades puntuales. 

 
B. OBLIGACIONES DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA 
 
El Consultor deberá entregar a la SUPERVISION, las hojas de vida del recurso humano requeridas para 
la ejecución del contrato y obtener la aprobación dentro de los tres (3) primeros días posteriores a la firma 
del acta de inicio.  
 
PARÁGRAFO: En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe subsanar observaciones y 
presentar la nueva hoja de vida dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de no 
aceptación. 

 
C. OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRELIMINAR 

 
1. Dar inicio a todas las actividades de la Etapa Preliminar inmediatamente se suscriba el acta de inicio 

del contrato.  
2. Elaborar y presentar al IDU, según la normatividad vigente, el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aplicable al contrato y sus actividades. 
3. Realizar la recopilación, revisión y análisis de información documental y/o de campo descrita en el 

Anexo técnico de consultoría.    
4. Atender las visitas del personal designado por la supervisión del contrato que se realicen durante el 

desarrollo de las actividades, ya sea en las actividades muestreo, ejecución de ensayos o las 
relacionadas con procesos en oficina. 

5. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, los planes de trabajo, muestreo, recopilación 
de información, ensayos y calidad.  

6. Realizar la adquisición de materiales necesarios para la ejecución de ensayos de campo y laboratorio.   
7. Presentar para aprobación del IDU el programa detallado de trabajo de la Etapa de Desarrollo, 

elaborando un cronograma de ejecución de las actividades en función de la duración de la etapa, 
incluyendo el tiempo destinado para cada fase y el ciclo de gestión de aprobación de los productos 
asociados.  

8. Participar, y poner a disposición del proyecto inmediatamente se suscriba el acta de inicio del 
contrato, todos los equipos y el personal requerido para la ejecución de las actividades de la etapa 
de desarrollo. 

9. Asistir a los comités técnicos que sean requeridos por el IDU o aquellos que sean necesarios en el 
desarrollo de la etapa.  

10. Realizar el balance semanal de avance de ejecución del contrato para socializar el comité de 
seguimiento, conforme a los lineamientos establecidos por el IDU.  

11. Realizar el estricto control de calidad a los productos presentados al IDU. 
12. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y retroalimentación, el informe de avance de la Etapa 

Preliminar de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico y demás documentos 
que hacen parte integral del contrato. 

13. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, el informe final de la Etapa Preliminar y el 
informe de muestreo de la Etapa Preliminar de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo 
Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato. 
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D. OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE DESARROLLO 

 
1. Iniciar todas las actividades de la Etapa de Desarrollo inmediatamente se obtenga la aprobación del 

informe final de la Etapa Preliminar. 
2. Implementar y cumplir con lo aprobado en los planes de trabajo, muestreo, recopilación de 

información, ensayos, calidad y en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
aprobados durante la etapa preliminar. 

3. Poner a disposición del proyecto, todos los equipos que se requieran para la ejecución de ensayos, 
así como las herramientas para el procesamiento y análisis de resultados. 

4. Ejecutar los ensayos de campo y laboratorio para el estudio de materiales, en el marco del 
cumplimiento de los planes de trabajo, ensayos y calidad.  

5. Realizar la recopilación, revisión y análisis de información obtenida en recorridos de campo o de tipo 
documental en el marco del cumplimiento del plan de recopilación de información., complementaria 
a la recopilada durante la etapa preliminar.  

6. Analizar la información obtenida de la recopilación, ejecución de ensayos y cualquier otra que surja 
durante el desarrollo del contrato.  

7. Realizar la recopilación de información y posterior estructuración de Análisis de Precios Unitarios para 
la armonización y articulación de las Especificaciones técnicas actualizadas y generadas, con la Base 
de precios unitarios de referencia del IDU.  

8. Atender las visitas del personal designado por la supervisión del contrato que se realicen durante el 
desarrollo de las actividades, ya sea en las actividades muestreo, ejecución de ensayos o las 
relacionadas con procesos en oficina. 

9. Ejecutar las actividades de la Etapa de Desarrollo conforme a los lineamientos establecidos en el 
Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato. 

10. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, los informes de avance y final de consultoría, 
según lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato. 

11. Elaborar y presentar al IDU, para revisión y aprobación, los informes mensuales de ensayos y 
muestreo, según lo establecido en el Anexo Técnico y demás documentos que hacen parte integral 
del contrato. 

12. Asistir a los comités técnicos que sean requeridos por el IDU o aquellos que sean necesarios en el 
desarrollo de la etapa.  

13. Realizar el estricto control de calidad a los productos presentados al IDU. 
14. Realizar el balance semanal de avance de ejecución del contrato para socializar el comité de 

seguimiento, conforme a los lineamientos establecidos por el IDU. 
15. Analizar técnicamente la retroalimentación de las especificaciones recibida por parte del IDU, 

gremios, academia y público en general, y brindar respuesta de la acción tomada para el documento 
final de Especificaciones técnicas.  

16. Realizar la socialización y transferencia de conocimiento de los resultados obtenidos de la ejecución 
del contrato, a los funcionarios que designe el IDU, gremios, academia y público en general, por lo 
menos en una sesión. 

 
E. OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS DEL CONTRATO 
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E.1. OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN, APROBACIÓN DE 
PRODUCTOS  

 
Todos los productos del contrato deberán cumplir el ciclo de gestiones que se detallan a continuación, 
con el fin de que puedan ser recibidos a satisfacción.  
 
El CONSULTOR debe armonizar los tiempos y trámites de gestión de cada producto contemplando los 
tiempos de revisión de la SUPERVISIÓN dentro de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se 
podrán recibir a satisfacción por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestión sobre cada uno 
de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada producto desde el inicio del 
contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado de Trabajo para la entrega de los productos.  
 
El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente cláusula, son de exclusiva 
responsabilidad del CONSULTOR, de acuerdo con lo previsto en la Matriz de Riesgos.  
 
1. Presentar los productos con el contenido y lineamientos dados en el Anexo Técnico Separable  
2. Atender las observaciones presentadas por la Supervisión, realizar y presentar los ajustes pertinentes, 

hasta alcanzar la versión definitiva de los productos, sin exceder los plazos establecidos en el Plan 
Detallado de Trabajo  

3. Hacer entrega de la información de los productos conforme a las normas de la ley de Archivo, los 
Manuales, Guías, Planes y procedimientos del IDU vigentes, de Gestión Documental del IDU u lo 
solicitado en los Pliegos de condiciones.  

  
a. Gestión de aprobaciones:  

 
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, EL CONSULTOR deberá gestionar la obtención de las 
aprobaciones o trámites correspondientes de los productos que elabore. Los productos del contrato serán 
aprobados por el supervisor.  
 
La Supervisión debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de las normas técnicas 
y especificaciones vigentes a que haya lugar. Para ello contarán con un plazo de diez (10) días hábiles 
a partir del recibo por parte del CONSULTOR o dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
envío, para el caso del informe final. 
 
La aprobación de los productos previstos en este Contrato por parte del Supervisor en ningún caso se 
interpretará como una renuncia por parte del IDU de cualquiera de los derechos emanados del contrato, 
ni eliminará ninguna de las responsabilidades del CONSULTOR derivadas de este y de las normas 
aplicables. 
 
E.2. OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión e interventoría, el CONSULTOR 
tiene la responsabilidad de obtener toda la información necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento 
de su objeto contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con la 
normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los documentos del proceso.  
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Los productos que entregue el CONSULTOR deberán ser coherentes e integrarse a toda la 
documentación antecedente que se haya puesto en su conocimiento el IDU o que haya investigado para 
cumplir con las especificaciones técnicas y normas legales, reglamentarias pertinentes. El CONSULTOR 
tiene una obligación de resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue 
y, para ello, debe realizar todas las actividades de recolección de información e investigación que 
considere necesarias. 
 
E.3. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
1. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las actividades 

establecidas para el desarrollo del proyecto.  
2. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el trabajo establecida por 

el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del personal 
o impactos al ambiente. 

3. Entregar a la Supervisión dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la aprobación que esta 
otorgue sobre las hojas de vida, copia de los contratos laborales y/o de prestación de servicios, 
Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, notificación de derecho a examen de 
retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de 
Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente, la copia del acta que 
evidencie que se realizó la inducción al personal y los demás documentos para vinculación del 
personal del Pliego de condiciones. 

4. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas 
Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por la Supervisión y/o el IDU durante el 
transcurso del contrato.  

5. Elaborar y entregar en la etapa preliminar para aprobación de la Supervisión, según la normatividad 
vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se 
incluya (los indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros). 

6. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de cargas y funciones 
de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo requerido. 

 
E.4. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
El CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar toda la 
logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la ejecución de este 
contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. 
 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización del personal y 

equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas 
preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. 
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
CONSULTOR. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes intangibles protegidos por 
normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecución del contrato.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del CONSULTOR dará lugar a las multas previstas 
en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del CONSULTOR dispuesta en la ley 
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colombiana. En todo caso, el CONSULTOR mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación 
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de 
las mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el SUPERVISOR y toda persona designada por ellos, deberán 
tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y 
el CONSULTOR deberá proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer 
efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el CONSULTOR, sus 
agentes y subcontratista estarán bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este 
contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos 
o los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras personas, lo hará responsable frente a 
éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por concepto de cualquier reclamación. 

 
F. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto del contrato 
será vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es el único responsable por la vinculación del 
personal y deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa correspondiente, en el 
momento establecido en el Manual de Interventoría y/o supervisión. Para lo anterior deberá 
entregar, a la Supervisión, la documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la 
presente obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento de sus obligaciones, 
el CONSULTOR deberá mantener el personal mínimo que cumpla con la formación académica, 
experiencia general, experiencia específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre 
Información del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás 
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato. 

3. El CONSULTOR sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización previa, expresa y 
escrita del Supervisor, o cuando el IDU así lo solicite por el bajo o deficiente cumplimiento de las 
actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones 
previstas en el Anexo sobre Información del Personal del pliego de condiciones y demás 
documentos del proceso.  

4. Se deberá garantizar la contratación del profesional SST en la ejecución de todas las etapas del 
contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos SST. 

5. El CONSULTOR deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en caso que el 
CONSULTOR estime necesidades de personal adicional que se requiera, lo asumirá por su cuenta 
y riesgo. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos previstos en la 
presente Cláusula y en el Anexo sobre Información del Personal del pliego de condiciones o los 
demás documentos que integran el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos 
sancionatorios a que haya lugar.  
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b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El CONSULTOR deberá acreditar ante el SUPERVISOR que cuenta con el personal mínimo exigido y 
previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente contrato, el pliego de 
condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del 
contrato. 
 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a esas labores 
que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar con la tarjeta profesional, con la licencia 
especial temporal o con el permiso temporal, vigentes según corresponda.   
 
Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de personal ya 
aprobado por la SUPERVISION, el CONSULTOR deberá allegar las hojas de vida correspondientes, para 
ser aprobadas por el SUPERVISOR dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las 
condiciones previstas en el Anexo Técnico Separable, del pliego de condiciones y demás documentos 
del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse del cumplimiento del rol asignado hasta tanto 
no inicie actividades su reemplazo. 
 

c. Actuación del Director del Proyecto 
 

El Director del Proyecto del CONSULTOR aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para actuar en 
su nombre y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a la ejecución de este contrato, 
de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 

 
d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el CONSULTOR o su personal  

 
Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos 
reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutará el presente contrato con sus propios medios y 
con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del 
proceso de selección y, entre el CONSULTOR, el personal que éste contrate y el IDU no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el CONSULTOR responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el CONSULTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 
1993, sus decretos reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica y la Ley 
828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 1160 de 2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del pago de 
cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el CONSULTOR, el cual expresamente exime al IDU de 
las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en los contratos 
que celebre el CONSULTOR con el personal que emplee para la ejecución de este contrato. 
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e. Subcontratos 

 
El CONSULTOR podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas naturales o 
jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, 
lo anterior, el CONSULTOR continuará siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de 
las obligaciones del contrato. El CONSULTOR es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR cambiar al (los) 
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para 
la ejecución del (las) labor(es) subcontratadas.  
 

G. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO 
(PDT-CRONOGRAMA) 

 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU 
vigente durante la ejecución del presente contrato, el CONSULTOR deberá presentar al SUPERVISOR 
el Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual 
debe presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada por actividades 
y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este contrato, los pliegos de 
condiciones, capítulos, anexos y demás documentos del proceso, el cual deberá contener como mínimo 
los elementos establecidos en la guía de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda y 
que le apliquen al proyecto con la normatividad vigente. 

 
El SUPERVISOR deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) 
entregado por el CONSULTOR, las cuales deberán ser atendidas por el CONSULTOR dentro de los 
plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante 
la ejecución del presente contrato.  

 
Si el SUPERVISOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro 
del término al que se refiere el inciso anterior, éste se entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que 
en cualquier momento de la ejecución del contrato en que el IDU adviertan que el PDT no permite cumplir 
con las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al CONSULTOR la corrección del Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual deberá ser corregido y entregado en un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del SUPERVISOR.  
 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y productos de todas las 
áreas especificadas en los documentos del contrato o de las obligaciones para su cumplimiento. 
  
Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto cumplimiento en los tiempos 
establecidos.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecución del contrato así como en los porcentajes establecidos 
en los manuales de la entidad, dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios 
a que haya lugar. 
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H. OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
1. Suministrar oportunamente a la SUPERVISIÓN, la información requerida para la elaboración del acta 

de liquidación del contrato. Para el efecto, las partes, durante el plazo de ejecución del contrato, 
podrán recopilar información relevante a la finalización de cada Etapa, que permita consolidar la 
Liquidación del Contrato dentro del plazo previsto para cumplir con esa obligación. 

2. Elaborar y entregar a la SUPERVISIÓN el Informe Ejecutivo del desarrollo del contrato, haciendo 
una síntesis completa de la misma según lo descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el documento que los modifique, 
sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato.  

3. Atender los requisitos que apliquen para este contrato en la fase de liquidación contenidos en el 
Manual Gestión Contractual y de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, o el 
documento que lo modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y 
lo exigido en el contrato. 

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente en forma digital, 
avalados mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas, residente y topógrafo. Estos 
documentos deben cumplir con lo establecido por el IDU. 

5. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con el IDU, asumiendo así plena responsabilidad por la 
veracidad y calidad de la información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales 
de la entidad.  

 

 

3.5 Lugar de ejecución del contrato. 

 
El lugar de ejecución del proyecto no posee localización específica, por lo que se considera que el área 
de influencia directa abarca la totalidad de Bogotá D.C. 
 

 

3.6 Visitas. 

¿Requiere programar visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato? 

 
                                                           Si                        No           
 

En el marco de la verificación y evaluación de las ofertas ¿se requiere visita del IDU para verificación de información 
a las instalaciones o sedes del Proponente o cualquier otro aspecto de las ofertas? 

 
                                                                 Si                        No               
 

 

3.7 Aval. 

Para las contrataciones que impliquen el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de 
ingeniería, las ofertas deberán contar con el respectivo Aval (en caso de requerirse, marcar con una X) el 
(los) profesional (es) que pueden avalar la propuesta: 

 

X  

X 
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N/A  
 

 
Arquitecto   
 

Ingeniero Civil  
Ingeniero de Transporte y Vías 

Otro:                         Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4. ESTUDIO DEL SECTOR   

 
El análisis económico del sector que se ha realizado para el presente proceso, se encuentra en el 
documento: ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA CONSULTORÍA, del presente estudio y 
documento previo, dando cumplimiento a lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
en el cual se establece el deber de las entidades estatales de analizar el sector relativo al objeto de los 
procesos de contratación que desee adelantar en cada vigencia, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 

 

5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, FORMA DE PAGO Y RECURSOS. 

5.1 Análisis que soporta el valor estimado del contrato  

 
El valor estimado del proyecto se calculó según su alcance y teniendo en cuenta lo establecido en la 
Guía GU-DP-017 “Elaboración de presupuestos para contratos de consultoría, construcción, 
conservación y apoyo a la gestión”. 
 
Para el cálculo se consideró el siguiente análisis: 
 
· VALOR A PAGAR POR PRECIO GLOBAL 
 
Se estimó el presupuesto global de los servicios de consultoría requeridos con base en el personal 
mínimo requerido del proyecto, y en los costos a tener en cuenta para la gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, así: 
 
· A.1. PARA EL PERSONAL: 
 
- "Personal/mes (Caracterizado por categorías, especialidad y/o grado técnico según las necesidades 
específicas de cada proyecto)", análisis de datos conforme al alcance del proyecto, factor multiplicador 
(el cual incluye las prestaciones sociales inherentes a los sueldos, imprevistos, costos de operación 
propia de la oficina del consultor, costos financieros, costos de perfeccionamiento del contrato y utilidad 
razonable del consultor).  
 
De acuerdo con las necesidades del proyecto y las funciones a desarrollar por cada cargo, se estimó el 
siguiente personal mínimo requerido: 

 

  

X  
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Cantidad DESCRIPCIÓN Categoría N° SMLMV 

1 Director 3 7,78 

2 Especialista Infraestructura vial y pavimentos 4 6,62 

1 Especialista Geotecnia 4 6,62 

1 Especialista Estructural 4 6,62 

1 Especialista en Urbanismo y espacio público 4 6,62 

2 Profesional en presupuestos 5 5,98 

1 Profesional Coordinador de Laboratorio 5 5,98 

1 Profesional en Programación 5 5,98 

2 Ingeniero de Apoyo de presupuestos 7 4,03 

1 Ingeniero de Apoyo de laboratorio 7 4,03 

2 Ingeniero de Apoyo 7 4,03 

1 Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 7 4,03 

2 Auxiliar de Ingeniería No Aplica 2,19 

1 Personal auxiliar técnico No Aplica 1,17 

 
· A.2. PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 
Se incluyeron los costos correspondientes a los exámenes médicos de salud ocupacional de ingreso y 
retiro para todo el personal del proyecto. 
 
Debido a que es un proyecto que no involucra actividades de obra, no se requiere incluir costos para otro 
tipo de elementos de seguridad y salud en el trabajo, tales como guantes, cascos, botas de platina, 
overoles, etc. 
 
El VALOR A PAGAR POR PRECIO GLOBAL fue el resultado de realizar la sumatoria de todo el personal 
mínimo requerido para el proyecto con sus dedicaciones totales y multiplicar por los respectivos salarios 
según precios consignados en el Sistema de Precios de Referencia del IDU, más la sumatoria de los 
costos de exámenes médicos de salud ocupacional de ingreso y retiro del personal del proyecto. 

 
· VALOR PARA EJECUCIÓN DE ENSAYOS Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES (A PRECIO 

UNITARIO) 

 
La entidad estimó el costo de las actividades a ejecutar para la realización de ensayos de laboratorio y 
adquisición de material durante el contrato, mediante la información dispuesta en el Sistema de Precios 
de Referencia del IDU. No obstante, durante la identificación de metodologías de ensayo y materiales 
disponibles en el Sistema en mención, fueron reconocidos algunos no disponibles, que por la necesidad 
de ser susceptibles a ser tenidos en cuenta para alcanzar los objetivos del proyecto se desarrolló la 
metodología descrita a continuación.  
 
El Instituto realizó el proceso de acopio de información del precio de los insumos a incluir en dicho sistema 
(estudio de mercado para las condiciones propias del proyecto), mediante correos electrónicos enviados 
a proveedores de ensayos y materiales. Este estudio fue realizado entre el 02 de febrero y el 15 de marzo 
de 2024; y como resultado del mismo se obtuvo el siguiente balance: 
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Figura 1. Balance estudio de mercado del proyecto insumos ensayos 

Fuente: Propia 
 

 
Figura 2. Balance estudio de mercado del proyecto insumos materiales 

Fuente: Propia 
 

 
Posterior a la recepción de las cotizaciones, se realizó un análisis de la información recibida. En este 
análisis se identificaron y separaron los precios de los diferentes insumos que se requirieron cotizar, y 
adicionalmente, se realizó un análisis estadístico con el objetivo de identificar la tendencia, la variabilidad 
y los posibles datos atípicos en los precios cotizados. En este análisis se realizó el cálculo del promedio, 
la desviación estándar y el intervalo de confianza obtenido (límite superior e inferior). 
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A partir del anterior análisis estadístico, se excluyeron los datos que se encuentran por fuera del intervalo 
de confianza y se estableció el valor final para cada actividad a ejecutarse durante el proyecto. 
 
Con base en lo anterior, se dispusieron la totalidad de los insumos para la estructuración del proyecto 
para posteriormente estimar el presupuesto de los precios unitarios (ítems: ensayos y materiales) 
requeridos, a partir de lo publicado en la Base de Datos de Precios de Referencia de los insumos para la 
Construcción de las Obras de Infraestructura Vial y de Espacio Público del Distrito Capital disponible para 
consulta en el siguiente link: HTTPS://WWW.IDU.GOV.CO/PAGE/SIIPVIALES/ECONOMICO/PORTAFOLIO 
 
Las tipologías de ensayo, la cantidad de repeticiones por tipología de ensayo y cantidad de materiales 
muestreados fueron estimados por la entidad, teniendo en cuenta la naturaleza de los materiales y el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
· B.1. INSUMOS DE ENSAYOS 

 
Valores unitarios insumos ensayos 

 
SOPORTE BOLSA GLOBAL PARA ACTIVIDADES  

CÓDIGO IDU ACTIVIDADES UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
 SIN IVA 

ESPACIO PÚBLCIO 

Loseta de concreto permeable 

9401 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE 
ROTURA. Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 6.4. 

UN $ 51.400,00 

9402 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD. Norma técnica: NTC-
4992-22 Numeral 6.3. 

UN $ 35.000,00 

9404 

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
RESISTENCIA A LA ABRASION DE MATERIALES PARA 
PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ARENA Y DISCO 
METALICO ANCHO. (LOSETAS DE CONCRETO). Norma 
técnica: NTC-5147-02. 

UN $ 67.000,00 

10957 
METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES 
DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. 
EFLORECENCIA. Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 12. 

UN $ 51.865,00 

10962 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
DIMENSIONAMIENTO. Norma técnica: NTC-4992-22 
Numeral 6.2.10. 

UN $ 36.600,00 

Loseta de fibra de vidrio 

9401 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE 
ROTURA. Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 6.4. 

UN $ 51.400,00 

9402 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD. Norma técnica: NTC-
4992-22 Numeral 6.3. 

UN $ 35.000,00 

9404 

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
RESISTENCIA A LA ABRASION DE MATERIALES PARA 
PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ARENA Y DISCO 
METALICO ANCHO. (LOSETAS DE CONCRETO). Norma 
técnica: NTC-5147-02. 

UN $ 67.000,00 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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10962 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
DIMENSIONAMIENTO. Norma técnica: NTC-4992-22 
Numeral 6.2.10. 

UN $ 36.600,00 

Prefabricado de gran formato 

9401 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE 
ROTURA. Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 6.4. 

UN $ 51.400,00 

9402 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD. Norma técnica: NTC-
4992-22 Numeral 6.3. 

UN $ 35.000,00 

9404 

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
RESISTENCIA A LA ABRASION DE MATERIALES PARA 
PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ARENA Y DISCO 
METALICO ANCHO. (LOSETAS DE CONCRETO). Norma 
técnica: NTC-5147-02. 

UN $ 67.000,00 

10957 
METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES 
DE MAMPOSTERIA Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA. 
EFLORECENCIA. Norma técnica: NTC-4017-18 numeral 12. 

UN $ 51.865,00 

10962 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
DIMENSIONAMIENTO. Norma técnica: NTC-4992-22 
Numeral 6.2.10. 

UN $ 36.600,00 

Baldosa con superficie de grano - terrazo 

9401 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE 
ROTURA. Norma técnica: NTC-4992-22 Numeral 6.4. 

UN $ 51.400,00 

9402 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
ABSORCION DE AGUA Y DENSIDAD. Norma técnica: NTC-
4992-22 Numeral 6.3. 

UN $ 35.000,00 

9404 

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
RESISTENCIA A LA ABRASION DE MATERIALES PARA 
PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ARENA Y DISCO 
METALICO ANCHO. (LOSETAS DE CONCRETO). Norma 
técnica: NTC-5147-02. 

UN $ 67.000,00 

13338 RESISTENCIA AL IMPACTO NTC 2849 UN $ 42.000,00 

10962 
LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
DIMENSIONAMIENTO. Norma técnica: NTC-4992-22 
Numeral 6.2.10. 

UN $ 36.600,00 

9357 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE AGREGADOS PARA 

CONCRETO (2 SECCIÓN DELGADA). Norma técnica: ASTM 

C295/C295M − 12. 

UN $ 1.441.000,00 

Caracterización agregados diseño concreto 

7738 

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS 
DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO 
DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-
218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20. 

UN $ 100.000,00 

9353 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO 
GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, 
UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL. Norma técnica: 
INV E-238-13. 

UN $ 196.500,00 

9348 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma 
técnica: INV E-224-13. 

UN $ 220.300,00 

9342 
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y 
PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS. Norma 
técnica: INV E 211-13 NTC-589-2000. 

UN $ 43.200,00 
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7743 
PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS EN UN 
AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INV E 227-13. 

UN $ 57.250,00 

9343 
PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGÁNICAS EN ARENAS 
USADAS PARA LA PREPARACIÓN DE MORTEROS O 
CONCRETOS. Norma técnica: INV E 212-13 NTC-127-2000. 

UN $ 31.000,00 

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. 

UN $ 79.000,00 

7493 

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE 
PASA EL TAMIZ DE 75 UM (N° 200) EN LOS AGREGADOS 
PÉTREOS MEDIANTE LAVADO. Norma técnica: INV E 214-
13 NTC 78-1995 

UN $ 40.000,00 

9344 
DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE 
VACÍOS DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y 
COMPACTO. Norma técnica: INV E 217-13 NTC-92-1995. 

UN $ 45.000,00 

9345 
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE 
SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. 
Norma técnica: INV E 220-13 NTC-126-1995. 

UN $ 242.000,00 

9346 
CANTIDAD DE PARTÍCULAS LIVIANAS EN UN AGREGADO 
PÉTREO. Norma técnica: INV E-221-13 NTC-130-1994. 

UN $ 117.700,00 

13339 PARTÍCULAS BLANDAS CARBÓN Y LIGNITO NTC 130 UN $ 105.120,00 

7750 
DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD 
ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO. Norma 
técnica: INV E 222-13 NTC-237-1995. 

UN $ 70.300,00 

9347 
DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD 
ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO. 
Norma técnica: INV E-223-13 NTC-176-1995. 

UN $ 72.000,00 

9350 
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS 
AGREGADOS PETREOS. Norma técnica: INVE-233-13. (*) 

UN $ 305.000,00 

9351 
DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL 
ACALI-SILICE DE AGREGADOS (METODO QUIMICO). 
Norma técnica: INVE-234-13 NTC-175-96. 

UN $ 380.000,00 

9355 
PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O 
PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS. 
Norma técnica: INV E-240-13. 

UN $ 132.000,00 

Cemento hidráuilico 

7471 
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD 
DEL CEMENTO HIDRAULICO. Norma técnica: NTC - 221 - 19 
ASTM C188-17 (23)(*) 

UN $ 90.000,00 

7472 

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE 
FRAGUADO DEL CEMENTO HIDRAULICO MEDIANTE EL 
APARATO DE VICAT. Norma técnica: NTC-118-20 ASTM 
C119-21. 

UN $ 59.000,00 

10017 

DETERMINACIÓN DE LA FINURA DEL CEMENTO 
HIDRÁULICO POR MEDIO DEL APARATO BLAINE DE 
PERMEABILIDAD AL AIRE. Norma técnica:  NTC - 33  ASTM 
C204 . (*) 

UN $ 94.000,00 

9720 

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE 
CEMENTO HIDRAULICO A LA COMPRESION, USANDO 
CUBOS DE 50MM O 2 PULGADAS DE LADO (UNIDAD). 
Norma técnica: NTC-220-22 ASTM C109/C109M-21. 

UN $ 10.000,00 

11502 
METODO DE ENSAYO PARA MEDIR LA EXPANSION DEL 
CEMENTO HIDRAULICO EN BARRAS DE MORTERO 
SUMERGIDAS EN AGUA. Norma técnica: NTC-4927-20. 

UN $ 686.000,00 

11503 
ENSAYO PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD PUZOLANICA 
EN CEMENTOS CON PUZOLANA. Norma técnica: NTC-1512-
18. 

UN $ 762.911,00 
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Agua para concreto hidráulico 

7798 PH. Norma técnica: SM 4500 - H + B  ASTM D 1293 2012. UN $ 4.850,00 

12480 
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA IONES SULFATO 
EN AGUA. Norma técnica: ASTM D516-22 (23). 

UN $ 20.400,00 

12478 
METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA IONES DE 
CLORURO EN AGUA. Norma técnica: ASTM D512-23. 

UN $ 15.017,00 

7787 
SOLIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma 
técnica: SM-2540-D-17  ASTM C 1603 2010. 

UN $ 17.820,00 

Verificación del Agua para concreto hidráulico 

9720 

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE 
CEMENTO HIDRAULICO A LA COMPRESION, USANDO 
CUBOS DE 50MM O 2 PULGADAS DE LADO (UNIDAD). 
Norma técnica: NTC-220-22 ASTM C109/C109M-21. 

UN $ 10.000,00 

10973 
TIEMPO DE FRAGUADO, DESVIACIÓN MÁXIMA 
RESPECTO DEL TIEMPO DE CONTROL 
(HORAS:MINUTOS). Norma técnica: ASTM C 403. (*) 

UN $ 244.000,00 

Concreto permeable Pavimento EP 

7542 
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE 
CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: 
INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39/C39M-21. 

UN $ 7.200,00 

7544 
TRACCIÓN INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. 
Norma técnica: INV E - 411 -13 NTC - 722 ASTM C496/C496M. 

UN $ 17.500,00 

7877 
RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO 
UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS 
TERCIOS DE LA LUZ LIBRE. Norma técnica: NTC-2871-18. 

UN $ 35.000,00 

10963 

MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE 
MAMPOSTERIA DE CONCRETO Y UNIDADES 
RELACIONADAS. ABSORCIÓN DE AGUA. Norma técnica: 
NTC-4024-23 Numeral 8. 

UN $ 34.560,00 

11507 CONTENIDO DE AIRE INCLUIDO. Norma técnica: NTC 1032. UN $ 75.500,00 

13343 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL 
ASENTAMIENTO DEL CONCRETO NTC 396 

UN $ 52.000,00 

7762 
MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE 
POISSON DEL CONCRETO EN COMPRESION. Norma 
técnica: INVE-749-13 ASTM C469/C469M-22. 

UN $ 215.000,00 

9387 
DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON DOS 
AGREGADOS PARA UNA RESISTENCIA DADA (Incluye 
caracterización) 

UN $ 500.000,00 

Loseta de polipropileno 

11549 
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES 
DE COMPRESION DE PLASTICOS RIGIDOS. Norma técnica: 
ASTM D695-23. 

UN $ 400.000,00 

11550 
FLEXION DE LOSETA EN PLÁSTICO RÍGIDO. Norma 
técnica: NTC 663. Norma técnica: NTC 663. (*) 

UN $ 229.299,00 

11551 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - DESGASTE DE PLÁSTICO 
RÍGIDO. Norma técnica: ASTM D3389. Norma técnica: ASTM 
D3389. 

UN $ 380.000,00 

11878 
PUNZONAMIENTO EN PLÁSTICO RÍGIDO. Norma técnica: 
ASTM D6241.  

UN $ 400.000,00 

Listones Deck de polipropileno 

11549 
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES 
DE COMPRESION DE PLASTICOS RIGIDOS. Norma técnica: 
ASTM D695-23. 

UN $ 400.000,00 

11550 
FLEXION DE LOSETA EN PLÁSTICO RÍGIDO. Norma 
técnica: NTC 663. Norma técnica: NTC 663. (*) 

UN $ 229.299,00 
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11551 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - DESGASTE DE PLÁSTICO 
RÍGIDO. Norma técnica: ASTM D3389. Norma técnica: ASTM 
D3389. 

UN $ 380.000,00 

11878 
PUNZONAMIENTO EN PLÁSTICO RÍGIDO. Norma técnica: 
ASTM D6241.  

UN $ 400.000,00 

Bordillos en concreto convencional 

9405 
PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS Y 
SARDINALES DE CONCRETO (MODULO DE ROTURA). 
Norma técnica: NTC-4109-19 Numeral 7. 

UN $ 226.800,00 

Sardineles en concreto convencional 

9405 
PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS Y 
SARDINALES DE CONCRETO (MODULO DE ROTURA). 
Norma técnica: NTC-4109-19 Numeral 7. 

UN $ 226.800,00 

Bordillos en concreto con RCD 

9405 
PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS Y 
SARDINALES DE CONCRETO (MODULO DE ROTURA). 
Norma técnica: NTC-4109-19 Numeral 7. 

UN $ 226.800,00 

Sardineles en concreto con RCD 

9405 
PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS Y 
SARDINALES DE CONCRETO (MODULO DE ROTURA). 
Norma técnica: NTC-4109-19 Numeral 7. 

UN $ 226.800,00 

Adoquines en concreto con RCD 

9397 
ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS 
(RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION - MODULO DE 
ROTURA). Norma técnica: NTC-2017-18 Numeral 6.4. 

UN $ 28.080,00 

9386 
ABSORCIÓN DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE 
CONCRETO. Norma técnica: INV E - 427 - 13 NTC 2017 
numeral 6.3 ASTM C140. 

UN $ 40.000,00 

9398 

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA 
RESISTENCIA A LA ABRASION DE MATERIALES PARA 
PISOS Y PAVIMENTOS, MEDIANTE ARENA Y DISCO 
METALICO ANCHO. (ADOQUINES DE CONCRETO). Norma 
técnica: NTC-5147-02. 

UN $ 88.550,00 

10964 
ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS. 
MEDICIONES - DIMENSIONAMIENTO. Norma técnica: NTC-
2017-18 Numeral 6.2. 

UN $ 33.000,00 

Generalidades Concreto UHPC 

7542 
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE 
CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: 
INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39/C39M-21. 

UN $ 7.200,00 

7544 
TRACCIÓN INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. 
Norma técnica: INV E - 411 -13 NTC - 722 ASTM C496/C496M. 

UN $ 17.500,00 

7877 
RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO 
UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS 
TERCIOS DE LA LUZ LIBRE. Norma técnica: NTC-2871-18. 

UN $ 35.000,00 

10963 

MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE 
MAMPOSTERIA DE CONCRETO Y UNIDADES 
RELACIONADAS. ABSORCIÓN DE AGUA. Norma técnica: 
NTC-4024-23 Numeral 8. 

UN $ 34.560,00 

7762 
MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE 
POISSON DEL CONCRETO EN COMPRESION. Norma 
técnica: INVE-749-13 ASTM C469/C469M-22. 

UN $ 215.000,00 

11504 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - DESGASTE DE 
CONCRETO. Norma técnica: ASTM D3389 NTC-5147. 

UN $ 300.000,00 

CICLORUTAS 

Caracterización agregados diseño mezcla asfáltica 
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9342 
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y 
PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS. Norma 
técnica: INV E 211-13 NTC-589-2000. 

UN $ 43.200,00 

10066 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA 
ORGÁNICA DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE 
PERMANGANATO POTÁSICO. Norma técnica: UNE 103204. 

UN $ 162.000,00 

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. 

UN $ 79.000,00 

7738 

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS 
DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO 
DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-
218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20. 

UN $ 100.000,00 

9348 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma 
técnica: INV E-224-13. 

UN $ 220.300,00 

9352 
DETERMINACION DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS 
PARTICULAS DE AGREGADO GRUESO. Norma técnica: 
INVE-237-13. 

UN $ 53.500,00 

7743 
PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS EN UN 
AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INV E 227-13. 

UN $ 57.250,00 

9443 
DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE PULIMIENTO 
ACELERADO (CPA) DE LAS PARTICULAS DE AGREGADO 
GRUESO. Norma técnica: INVE-232-13. 

UN $ 1.490.000,00 

10968 
EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFALTICAS 
SUELTAS. Norma técnica: INVE-757-13. 

UN $ 105.000,00 

7487 
VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. 
Norma técnica: INV E 235-13 

UN $ 151.200,00 

9353 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO 
GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, 
UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL. Norma técnica: 
INV E-238-13. 

UN $ 196.500,00 

9354 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS EN 
AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO 
POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA 
SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA). Norma técnica: 
INVE-239-13. 

UN $ 94.300,00 

9355 
PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O 
PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS. 
Norma técnica: INV E-240-13. 

UN $ 132.000,00 

7482 
EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS 
FINOS. Norma técnica: INV E 133-13 ASTM D2419 - 14. 

UN $ 98.500,00 

10019 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - 
LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS 
SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-
4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). 

UN $ 51.000,00 

9832 
DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN 
KEROSENE. Norma técnica: INVE-225-13. 

UN $ 115.000,00 

9373 
ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS 
AGREGADOS FINOS (METODO RIEDEL - WEBER). Norma 
técnica: INVE-774-13 NLT-355-93. 

UN $ 175.760,00 

Cemento asfáltico 

7754 
DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFALTICOS. Norma 
técnica: INVE-702-13 ASTM D113-17 (18). 

UN $ 120.000,00 

13340 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE PARAFINAS EN 
LIGANTES ASFÁLTICOS INV E 718-13 

UN $ 1.294.650,00 

7752 
PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. 
Norma técnica: INV E - 706 - 13 NTC 5028 ASTM D5. 

UN $ 96.639,00 
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9360 
PUNTOS DE INFLAMACION Y DE COMBUSTION 
MEDIANTE LA COPA ABIERTA CLEVELAND. Norma técnica: 
INVE-709-13 ASTM D92-18. 

UN $ 101.200,00 

7766 
PUNTO DE ABLANDAMIENTO DE MATERIALES 
BITUMINOSOS (APARATO DE ANILLO Y BOLA). Norma 
técnica: INV E – 712 - 13 ASTM D36/D36M. 

UN $ 140.000,00 

9361 
SOLUBILIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS EN 
TRICLOROETILENO. Norma técnica: INV E – 713 - 13 ASTM 
D88. 

UN $ 320.500,00 

9363 

DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO 
EMPLEANDO UN VISCOSÍMETRO  ROTACIONAL (Tres 
temperaturas). Norma técnica: INV E – 717 - 13 ASTM D4402 
- D4402M AASHTO T 316 – 06. 

UN $ 301.000,00 

10965 
DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO 
EMPLEANDO VISCOSÍMETROS CAPILARES DE VACÍO. 
Norma técnica: INV E – 716 - 13 ASTM D2171. 

UN $ 204.600,00 

9364 
EFECTO DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE EL ASFALTO EN 
LAMINA DELGADA Y ROTATORIA. Norma técnica: INVE-
720-13 ASTM D2872-22. 

UN $ 570.000,00 

Diseño Mezcla asfáltica con plástico CR 

7758 

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL 
MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES 
TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. 

UN $ 1.380.000,00 

7876 
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFÁLTO EN MEZCLAS 
PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INV E – 732 - 13 ASTM 
D2172/D2172M. 

UN $ 133.509,00 

9370 

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS 
MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO 
DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-
00. 

UN $ 1.095.000,00 

9371 
RECUPERACION DEL ASFALTO DE UNA SOLUCION 
UTILIZANDO EL EVAPORADOR ROTATORIO. Norma 
técnica: INVE-759-13 ASTM D5404/D5404M-21. 

UN $ 620.000,00 

9374 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: 
INVE-782-13 ASTM D5444-23. 

UN $ 58.300,00 

9375 

DETERMINACION DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS 
ASFALTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE SOMETIDAS 
A FLEXION DINAMICA. Norma técnica: INVE-784-13 UNE-
EN-12697-24-19 Anexo D AASHTO-T-321-22. 

UN $ 3.400.000,00 

7551 

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN 
CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA 
PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 
ASTM D6927-15 (22). 

UN $ 60.000,00 

12481 
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO EN MEZCLAS 
BITUMINOSAS. Norma técnica: INVE-741-13. 

UN $ 120.000,00 

7755 

EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS 
MEZCLAS DE CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA 
PRUEBA DE TRACCION INDIRECTA (SEIS PROBETAS). 
Norma técnica: INVE-725-13 ASTM D4867/D4867M-09-14 
(22) AASHTO T-283-21. 

UN $ 728.000,00 

9445 
CONCENTRACIÓN CRÍTICA DE LLENANTE EN MEZCLAS 
DE CONCRETO ASFÁLTICO. Norma técnica: INV E – 745 - 
13 IRAM 1542 – Junio 1983. 

UN $ 223.000,00 

7770 DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL. UN $ 1.535.294,00 
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Mezcla asfáltica con plástico CR 

9374 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: 
INVE-782-13 ASTM D5444-23. 

UN $ 58.300,00 

7876 
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFÁLTO EN MEZCLAS 
PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INV E – 732 - 13 ASTM 
D2172/D2172M. 

UN $ 133.509,00 

9444 
PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS 
ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. 
Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. 

UN $ 165.100,00 

7758 

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL 
MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES 
TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. 

UN $ 1.380.000,00 

9370 

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS 
MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO 
DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-
00. 

UN $ 1.095.000,00 

9375 

DETERMINACION DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS 
ASFALTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE SOMETIDAS 
A FLEXION DINAMICA. Norma técnica: INVE-784-13 UNE-
EN-12697-24-19 Anexo D AASHTO-T-321-22. 

UN $ 3.400.000,00 

7755 

EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS 
MEZCLAS DE CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA 
PRUEBA DE TRACCION INDIRECTA (SEIS PROBETAS). 
Norma técnica: INVE-725-13 ASTM D4867/D4867M-09-14 
(22) AASHTO T-283-21. 

UN $ 728.000,00 

7551 

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN 
CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA 
PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 
ASTM D6927-15 (22). 

UN $ 60.000,00 

PUENTES 

Tablero de puentes en polipropileno 

11549 
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PROPIEDADES 
DE COMPRESION DE PLASTICOS RIGIDOS. Norma técnica: 
ASTM D695-23. 

UN $ 400.000,00 

11550 
FLEXION DE LOSETA EN PLÁSTICO RÍGIDO. Norma 
técnica: NTC 663. Norma técnica: NTC 663. (*) 

UN $ 229.299,00 

11551 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - DESGASTE DE PLÁSTICO 
RÍGIDO. Norma técnica: ASTM D3389. Norma técnica: ASTM 
D3389. 

UN $ 380.000,00 

11878 
PUNZONAMIENTO EN PLÁSTICO RÍGIDO. Norma técnica: 
ASTM D6241.  

UN $ 400.000,00 

11873 
FATIGA DE PANEL EN ALUMINIO. PROTOCOLO FATIGA 
CONTRATO IDU-791-2017. Norma técnica: PROTOCOLO 
FATIGA CONTRATO IDU-791-2017. (*) 

UN $ 4.977.488,00 

11874 

PUNZONAMIENTO DE PANEL EN ALUMINIO. PROTOCOLO 
PUNZONAMIENTO CONTRATO IDU-791-2017. Norma 
técnica: PROTOCOLO PUNZONAMIENTO CONTRATO IDU-
791-2017. (*) 

UN $ 500.780,00 

PAVIMENTOS MALLA VIAL RURAL 

Afirmado 

7738 

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS 
DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO 
DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-
218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20. 

UN $ 100.000,00 
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9345 
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE 
SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. 
Norma técnica: INV E 220-13 NTC-126-1995. 

UN $ 242.000,00 

10019 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - 
LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS 
SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-
4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). 

UN $ 51.000,00 

9342 
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y 
PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS. Norma 
técnica: INV E 211-13 NTC-589-2000. 

UN $ 43.200,00 

7496 
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION 
DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 
ASTM D427-04 (retirado 2010). 

UN $ 70.000,00 

7511 
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO 
(METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 
ASTM D1883-21. 

UN $ 262.000,00 

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. 

UN $ 79.000,00 

Tratamiento de polvo - Cloruro de Calcio 

13341 GRANULOMETRÍA CLORURO DE CALCIO ASTM D345 UN $ 130.000,00 

13342 CONCENTRACIÓN CLORURO DE CALCIO ASTM E449 UN $ 130.000,00 

Tratamiento de polvo - Agua 

7798 PH. Norma técnica: SM 4500 - H + B  ASTM D 1293 2012. UN $ 4.850,00 

12480 
METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA IONES SULFATO 
EN AGUA. Norma técnica: ASTM D516-22 (23). 

UN $ 20.400,00 

Reciclado de afirmado 

10019 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - 
LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS 
SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-
4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). 

UN $ 51.000,00 

7496 
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION 
DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 
ASTM D427-04 (retirado 2010). 

UN $ 70.000,00 

7738 

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS 
DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO 
DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-
218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20. 

UN $ 100.000,00 

9345 
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE 
SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. 
Norma técnica: INV E 220-13 NTC-126-1995. 

UN $ 242.000,00 

7511 
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO 
(METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 
ASTM D1883-21. 

UN $ 262.000,00 

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. 

UN $ 79.000,00 

Placa Huella 

7542 
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE 
CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: 
INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39/C39M-21. 

UN $ 7.200,00 

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. 

UN $ 79.000,00 

13343 
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL 
ASENTAMIENTO DEL CONCRETO NTC 396 

UN $ 52.000,00 

9387 
DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON DOS 
AGREGADOS PARA UNA RESISTENCIA DADA (Incluye 
caracterización) 

UN $ 500.000,00 
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Afirmado con RCD 

9873 
ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 
LOS ÁRIDOS GRUESOS RECICLADOS. Norma técnica: 
UNE-EN 933-11. 

UN $ 300.000,00 

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. 

UN $ 79.000,00 

7738 

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS 
DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO 
DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-
218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20. 

UN $ 100.000,00 

9345 
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE 
SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. 
Norma técnica: INV E 220-13 NTC-126-1995. 

UN $ 242.000,00 

10019 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - 
LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS 
SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-
4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). 

UN $ 51.000,00 

9342 
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y 
PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS. Norma 
técnica: INV E 211-13 NTC-589-2000. 

UN $ 43.200,00 

7496 
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION 
DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 
ASTM D427-04 (retirado 2010). 

UN $ 70.000,00 

10066 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA 
ORGÁNICA DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE 
PERMANGANATO POTÁSICO. Norma técnica: UNE 103204. 

UN $ 162.000,00 

7511 
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO 
(METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 
ASTM D1883-21. 

UN $ 262.000,00 

9333 
MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO 
PARCIALMENTE SATURADO. Norma técnica: INVE-157-13 
ASTM  D5333-03 (retirado en 2017). 

UN $ 259.200,00 

PAVIMENTOS MALLA VIAL URBANA 

Caracterización agregados diseño mezcla asfáltica 

9342 
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y 
PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS. Norma 
técnica: INV E 211-13 NTC-589-2000. 

UN $ 43.200,00 

10066 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA 
ORGÁNICA DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE 
PERMANGANATO POTÁSICO. Norma técnica: UNE 103204. 

UN $ 162.000,00 

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. 

UN $ 79.000,00 

7738 

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS 
DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO 
DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-
218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20. 

UN $ 100.000,00 

9348 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma 
técnica: INV E-224-13. 

UN $ 220.300,00 

9352 
DETERMINACION DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS 
PARTICULAS DE AGREGADO GRUESO. Norma técnica: 
INVE-237-13. 

UN $ 53.500,00 

7743 
PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS EN UN 
AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INV E 227-13. 

UN $ 57.250,00 

9443 
DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE PULIMIENTO 
ACELERADO (CPA) DE LAS PARTICULAS DE AGREGADO 
GRUESO. Norma técnica: INVE-232-13. 

UN $ 1.490.000,00 
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10968 
EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFALTICAS 
SUELTAS. Norma técnica: INVE-757-13. 

UN $ 105.000,00 

7487 
VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. 
Norma técnica: INV E 235-13 

UN $ 151.200,00 

9353 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO 
GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, 
UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL. Norma técnica: 
INV E-238-13. 

UN $ 196.500,00 

9354 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS EN 
AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO 
POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA 
SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA). Norma técnica: 
INVE-239-13. 

UN $ 94.300,00 

9355 
PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O 
PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS. 
Norma técnica: INV E-240-13. 

UN $ 132.000,00 

7482 
EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS 
FINOS. Norma técnica: INV E 133-13 ASTM D2419 - 14. 

UN $ 98.500,00 

10019 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - 
LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS 
SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-
4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). 

UN $ 51.000,00 

9832 
DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN 
KEROSENE. Norma técnica: INVE-225-13. 

UN $ 115.000,00 

9373 
ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS 
AGREGADOS FINOS (METODO RIEDEL - WEBER). Norma 
técnica: INVE-774-13 NLT-355-93. 

UN $ 175.760,00 

Cemento asfáltico 

7754 
DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFALTICOS. Norma 
técnica: INVE-702-13 ASTM D113-17 (18). 

UN $ 120.000,00 

13340 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE PARAFINAS EN 
LIGANTES ASFÁLTICOS INV E 718-13 

UN $ 1.294.650,00 

7752 
PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. 
Norma técnica: INV E - 706 - 13 NTC 5028 ASTM D5. 

UN $ 96.639,00 

9360 
PUNTOS DE INFLAMACION Y DE COMBUSTION 
MEDIANTE LA COPA ABIERTA CLEVELAND. Norma técnica: 
INVE-709-13 ASTM D92-18. 

UN $ 101.200,00 

7766 
PUNTO DE ABLANDAMIENTO DE MATERIALES 
BITUMINOSOS (APARATO DE ANILLO Y BOLA). Norma 
técnica: INV E – 712 - 13 ASTM D36/D36M. 

UN $ 140.000,00 

9361 
SOLUBILIDAD DE MATERIALES ASFÁLTICOS EN 
TRICLOROETILENO. Norma técnica: INV E – 713 - 13 ASTM 
D88. 

UN $ 320.500,00 

9363 

DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO 
EMPLEANDO UN VISCOSÍMETRO  ROTACIONAL (Tres 
temperaturas). Norma técnica: INV E – 717 - 13 ASTM D4402 
- D4402M AASHTO T 316 – 06. 

UN $ 301.000,00 

10965 
DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO 
EMPLEANDO VISCOSÍMETROS CAPILARES DE VACÍO. 
Norma técnica: INV E – 716 - 13 ASTM D2171. 

UN $ 204.600,00 

9364 
EFECTO DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE EL ASFALTO EN 
LAMINA DELGADA Y ROTATORIA. Norma técnica: INVE-
720-13 ASTM D2872-22. 

UN $ 570.000,00 

Diseño Mezcla asfáltica sobrecarpeta 

7758 
ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL 
MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES 

UN $ 1.380.000,00 
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TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. 

7876 
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFÁLTO EN MEZCLAS 
PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INV E – 732 - 13 ASTM 
D2172/D2172M. 

UN $ 133.509,00 

9370 

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS 
MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO 
DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-
00. 

UN $ 1.095.000,00 

9371 
RECUPERACION DEL ASFALTO DE UNA SOLUCION 
UTILIZANDO EL EVAPORADOR ROTATORIO. Norma 
técnica: INVE-759-13 ASTM D5404/D5404M-21. 

UN $ 620.000,00 

9374 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: 
INVE-782-13 ASTM D5444-23. 

UN $ 58.300,00 

9375 

DETERMINACION DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS 
ASFALTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE SOMETIDAS 
A FLEXION DINAMICA. Norma técnica: INVE-784-13 UNE-
EN-12697-24-19 Anexo D AASHTO-T-321-22. 

UN $ 3.400.000,00 

7551 

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN 
CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA 
PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 
ASTM D6927-15 (22). 

UN $ 60.000,00 

12481 
ESPESOR DE LA PELICULA DE ASFALTO EN MEZCLAS 
BITUMINOSAS. Norma técnica: INVE-741-13. 

UN $ 120.000,00 

7755 

EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS 
MEZCLAS DE CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA 
PRUEBA DE TRACCION INDIRECTA (SEIS PROBETAS). 
Norma técnica: INVE-725-13 ASTM D4867/D4867M-09-14 
(22) AASHTO T-283-21. 

UN $ 728.000,00 

9445 
CONCENTRACIÓN CRÍTICA DE LLENANTE EN MEZCLAS 
DE CONCRETO ASFÁLTICO. Norma técnica: INV E – 745 - 
13 IRAM 1542 – Junio 1983. 

UN $ 223.000,00 

7770 DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL. UN $ 1.535.294,00 

Sobrecarpeta delgada 

9374 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: 
INVE-782-13 ASTM D5444-23. 

UN $ 58.300,00 

7876 
EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFÁLTO EN MEZCLAS 
PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INV E – 732 - 13 ASTM 
D2172/D2172M. 

UN $ 133.509,00 

9444 
PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS 
ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. 
Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22. 

UN $ 165.100,00 

7758 

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL 
MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES 
TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. 

UN $ 1.380.000,00 

9370 

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS 
MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO 
DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-
00. 

UN $ 1.095.000,00 

9375 

DETERMINACION DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS 
ASFALTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE SOMETIDAS 
A FLEXION DINAMICA. Norma técnica: INVE-784-13 UNE-
EN-12697-24-19 Anexo D AASHTO-T-321-22. 

UN $ 3.400.000,00 
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7755 

EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS 
MEZCLAS DE CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA 
PRUEBA DE TRACCION INDIRECTA (SEIS PROBETAS). 
Norma técnica: INVE-725-13 ASTM D4867/D4867M-09-14 
(22) AASHTO T-283-21. 

UN $ 728.000,00 

7551 

ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN 
CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA 
PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 
ASTM D6927-15 (22). 

UN $ 60.000,00 

Caracterización Base y Subbase con RCD 

9873 
ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 
LOS ÁRIDOS GRUESOS RECICLADOS. Norma técnica: 
UNE-EN 933-11. 

UN $ 300.000,00 

7738 

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS 
DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO 
DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-
218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20. 

UN $ 100.000,00 

9353 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO 
GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, 
UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL. Norma técnica: 
INV E-238-13. 

UN $ 196.500,00 

9348 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma 
técnica: INV E-224-13. 

UN $ 220.300,00 

9350 
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS 
AGREGADOS PETREOS. Norma técnica: INVE-233-13. (*) 

UN $ 305.000,00 

10019 

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - 
LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS 
SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-
4630-99 ASTM D4318-17e1 (18). 

UN $ 51.000,00 

7482 
EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS 
FINOS. Norma técnica: INV E 133-13 ASTM D2419 - 14. 

UN $ 98.500,00 

7487 
VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. 
Norma técnica: INV E 235-13 

UN $ 151.200,00 

9342 
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y 
PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS. Norma 
técnica: INV E 211-13 NTC-589-2000. 

UN $ 43.200,00 

10066 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA 
ORGÁNICA DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE 
PERMANGANATO POTÁSICO. Norma técnica: UNE 103204. 

UN $ 162.000,00 

7743 
PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS EN UN 
AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INV E 227-13. 

UN $ 57.250,00 

9355 
PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O 
PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS. 
Norma técnica: INV E-240-13. 

UN $ 132.000,00 

9354 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS EN 
AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO 
POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA 
SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA). Norma técnica: 
INVE-239-13. 

UN $ 94.300,00 

7511 
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO 
(METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 
ASTM D1883-21. 

UN $ 262.000,00 

8062 
MODULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma 
técnica: INVE-156-13 AASHTO T-307-21. 

UN $ 1.117.300,00 
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9351 
DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL 
ACALI-SILICE DE AGREGADOS (METODO QUIMICO). 
Norma técnica: INVE-234-13 NTC-175-96. 

UN $ 380.000,00 

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. 

UN $ 79.000,00 

Base mejorada con cemento hidráulico y RCD 

9869 
DISEÑO DE MEZCLA DE SUELO - CEMENTO (NO INCLUYE 
PRUEBA DE DURABILIDAD) 

UN $ 850.000,00 

10022 
HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS 
COMPACTADAS DE SUELO-CEMENTO. Norma técnica: INV 
E 612-13. 

UN $ 623.000,00 

10023 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS CILINDROS 
MOLDEADOS DE SUELO-CEMENTO. Norma técnica: INV E 
612-13. 

UN $ 19.500,00 

7511 
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO 
(METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 
ASTM D1883-21. 

UN $ 262.000,00 

Subbase mejorada con cemento hidráulico y RCD 

9869 
DISEÑO DE MEZCLA DE SUELO - CEMENTO (NO INCLUYE 
PRUEBA DE DURABILIDAD) 

UN $ 850.000,00 

10022 
HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS 
COMPACTADAS DE SUELO-CEMENTO. Norma técnica: INV 
E 612-13. 

UN $ 623.000,00 

10023 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS CILINDROS 
MOLDEADOS DE SUELO-CEMENTO. Norma técnica: INV E 
612-13. 

UN $ 19.500,00 

7511 
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO 
(METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 
ASTM D1883-21. 

UN $ 262.000,00 

Base mejorada con emulsión asfáltica y RCD 

10972 

DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS, RECICLADOS O 
SIN RECICLAR, CON EMULSION ASFALTICA, MEDIANTE 
EL METODO DE INMERSION-COMPRESION (INCLUYE 
ELABORACION DE PROBETAS). Norma técnica: INVE-622-
13. 

UN $ 1.800.000,00 

8061 

EFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA 
COMPRESION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS 
COMPACTADAS (ENSAYO DE INMERSIÓN- 
COMPRESIÓN), incluye elaboración. Norma técnica: INVE-
738-13 ASTM D1075-11 (19). 

UN $ 1.126.000,00 

7511 
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO 
(METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 
ASTM D1883-21. 

UN $ 262.000,00 

7758 

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL 
MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES 
TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. 

UN $ 1.380.000,00 

Subbase mejorada con emulsión asfáltica y RCD 

10972 

DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS, RECICLADOS O 
SIN RECICLAR, CON EMULSION ASFALTICA, MEDIANTE 
EL METODO DE INMERSION-COMPRESION (INCLUYE 
ELABORACION DE PROBETAS). Norma técnica: INVE-622-
13. 

UN $ 1.800.000,00 

8061 
EFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA 
COMPRESION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS 
COMPACTADAS (ENSAYO DE INMERSIÓN- 

UN $ 1.126.000,00 
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COMPRESIÓN), incluye elaboración. Norma técnica: INVE-
738-13 ASTM D1075-11 (19). 

7511 
CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO 
(METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 
ASTM D1883-21. 

UN $ 262.000,00 

7758 

ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL 
MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES 
TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: 
INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20. 

UN $ 1.380.000,00 

SUDS 

Material filtrante y/o drenante con RCD 

9873 
ENSAYO DE CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE 
LOS ÁRIDOS GRUESOS RECICLADOS. Norma técnica: 
UNE-EN 933-11. 

UN $ 300.000,00 

7737 
ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS 
GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18. 

UN $ 79.000,00 

7738 

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS 
DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO 
DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-
218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20. 

UN $ 100.000,00 

9345 
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE 
SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. 
Norma técnica: INV E 220-13 NTC-126-1995. 

UN $ 242.000,00 

9217 

METODO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE 
DESLEIMIENTO - DURABILIDAD DE LUTITAS Y OTRAS 
ROCAS DEBILES. Norma técnica: INVE-236-13 ASTM D4644-
16. 

UN $ 228.000,00 

10066 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA 
ORGÁNICA DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE 
PERMANGANATO POTÁSICO. Norma técnica: UNE 103204. 

UN $ 162.000,00 

9845 
SPLP - EXTRACCIÓN DE METALES PESADOS. Norma 
técnica: EPA-SW-846-1312-94. 

UN $ 160.000,00 

9848 
ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - CROMO. Norma técnica: SM 
3120 B. 

UN $ 47.520,00 

9849 
ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - COBRE. Norma técnica: SM 3120 
B. 

UN $ 47.520,00 

9851 
ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - NIQUEL. Norma técnica: SM 
3120 B. 

UN $ 47.520,00 

9852 
ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - PLOMO. Norma técnica: SM 3120 
B. 

UN $ 47.520,00 

9855 
ENSAYO DE LIXIVIACIÓN - CADMIO. Norma técnica: SM 
3120 B. 

UN $ 47.520,00 

 
 
(*) Valores exentos de IVA 

 
I. Insumos de materiales 

 
Valores unitarios insumos materiales 
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SOPORTE BOLSA GLOBAL PARA ACTIVIDADES  

CÓDIGO IDU ACTIVIDADES 
UNIDA

D 

PRECIO 
UNITARIO  
 SIN IVA 

13344 
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PERMEABLE 
A30 (600x600x60mm) 

M2 $ 72.000,00 

13345 
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PERMEABLE 
A40 (600x200x60mm) 

M2 $ 73.600,00 

13346 
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PERMEABLE 
A52 (400x100x60mm) 

M2 $ 73.600,00 

13347 
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PERMEABLE 
A30 (600x400x60mm) 

M2 $ 73.000,00 

13348 
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PERMEABLE 
A60 (400x200x60mm) 

M2 $ 73.700,00 

13349 
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PERMEABLE 
A50 - A55 - A56 (400x400x60mm) 

M2 $ 74.000,00 

13350 
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PERMEABLE 
A20 GRIS (200x200x60mm) 

M2 $ 65.000,00 

13351 PREFABRICADO DE GRAN FORMATO (800X800) M2 $ 80.000,00 

13352 PREFABRICADO DE GRAN FORMATO (1000X1000) M2 $ 120.000,00 

13353 PREFABRICADO DE GRAN FORMATO (1200X1200) M2 $ 216.000,00 

2307 ARENA DE PEÑA M3 $ 55.000,00 

2308 ARENA DE RIO M3 $ 110.000,00 

4675 CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg) UN $ 26.042,00 

5915 GRAVILLA 1/2" M3 $ 77.143,00 

6578 TRITURADO 3/4" M3 $ 71.000,00 

6116 BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm) UN $ 33.617,00 

10359 BORDILLO PREFABRICADO A81 (800x150x350mm) (*) UN $ 34.500,00 

6109 SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm) UN $ 41.169,00 

6118 
SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPA A 
(600x200x500mm) 

UN $ 35.529,00 

7141 SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm) UN $ 31.229,00 

7585 SARDINEL ALTO RAMPA A86 ML $ 31.229,00 

7884 
SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B 
(600X400X500MM) (*) 

UN $ 80.000,00 

11883 
SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPA TIPO C 
(600x600x350mm) 

UN $ 102.383,00 

13354 
SARDINEL ESPECIAL A 115 - RAMPA B 
(600X400X500MM) 

UN $ 122.900,00 

13355 
SARDINEL ESPECIAL A 117 - RAMPA B 
(600X400X500MM) 

UN $ 122.900,00 

13356 
SARDINEL ESPECIAL A 15 - RAMPA B 
(600X400X500MM) 

UN $ 131.200,00 

13357 
SARDINEL ESPECIAL A 105 - RAMPA B 
(600X400X500MM) 

UN $ 61.933,00 

13358 
BORDILLO PREFABRICADO CON RCD A80 
(800x200x350mm) 

UN $ 27.500,00 

13359 
BORDILLO PREFABRICADO CON RCD A81 
(800x150x350mm) 

UN $ 27.300,00 

13360 
SARDINEL PREFABRICADO CON RCD A10 
(800x200x500mm) 

UN $ 35.000,00 

13361 
SARDINEL ESPECIAL CON RCD A100 - RAMPA A 
(600x200x500mm) 

UN $ 32.000,00 

13362 
SARDINEL BAJO CON RCD A85 - RAMPAS 
(800x200x350mm) 

UN $ 21.000,00 



 

FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 

 CÓDIGO 
FO-GC-03 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

VERSIÓN 
10.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 39            Vo.Bo 
OAP:  

13363 SARDINEL ALTO CON RCD RAMPA A86 ML $ 27.500,00 

13364 
SARDINEL ESPECIAL CON RCD A 110 - RAMPA B 
(600X400X500MM) 

UN $ 65.774,00 

13365 
SARDINEL ESPECIAL CON RCD A116 PARA RAMPA 
TIPO C (600x600x350mm) 

UN $ 80.800,00 

13366 
SARDINEL ESPECIAL CON RCD A 115 - RAMPA B 
(600X400X500MM) 

UN $ 102.500,00 

13367 
SARDINEL ESPECIAL CON RCD A 117 - RAMPA B 
(600X400X500MM) 

UN $ 102.500,00 

13368 
SARDINEL ESPECIAL CON RCD A 15 - RAMPA B 
(600X400X500MM) 

UN $ 109.400,00 

13369 
SARDINEL ESPECIAL CON RCD A 105 - RAMPA B 
(600X400X500MM) 

UN $ 110.000,00 

13370 ADOQUIN DE CONCRETO CON RCD A25 (20x10x6cm) UN $ 730,00 

6875 
CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS 
TIPO I 

KG $ 4.782,00 

12668 
PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA 
PUENTES PEATONALES Y ESTACIONES DE 
TRANSMILENIO, e=25MM. INCLUYE TRANSPORTE. 

M2 $ 1.332.500,00 

2910 RECEBO COMUN M3 $ 5.520,00 

11984 CLORURO DE CALCIO (En perlas) KG $ 3.736,00 

2910 RECEBO COMUN M3 $ 5.520,00 

13371 MATERIALFILTRANTE Y/O DRENANTE CON RCD 3" UN $ 56.000,00 

11969 
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) 

M3 $ 77.913,00 

12245 
AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR 
(AR_BG38) 

M3 $ 90.505,00 

7598 TRITURADO 1-1/2" M3 $ 71.000,00 

 
(*) Valores exentos de IVA 

 

II. Cantidades de Ensayos a ejecutar 
 
Para la determinación de las cantidades de ensayos se parte de los materiales susceptibles a ser 
incorporados en las nuevas Especificaciones técnicas generales, conforme a sus diferentes tipologías 
y/o configuraciones: 
 

Componente Material 
Cantidad 
material 

Justificación 

 

Espacio Público 
Loseta de concreto 

permeable 
7 7 configuraciones por dimensiones 

Espacio Público Loseta de fibra de vidrio 2 2 configuraciones por dimensiones 

Espacio Público 
Prefabricado de gran 

formato 
3 2 configuraciones por dimensiones 

Espacio Público 
Baldosa con superficie de 

grano - terrazo 
4 2 configuraciones por dimensiones 

Espacio Público 
Caracterización agregados 

diseño concreto 
1 1 caracterización de agregados 

Espacio Público Cemento hidráulico 1 1 caracterización de cemento 

Espacio Público 
Agua para concreto 

hidráulico 
1 1 caracterización del agua 
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Espacio Público 
Concreto permeable 

Pavimento EP 
4 3 diseños + 1 óptimo del diseño 

Espacio Público Loseta de polipropileno 1 1 configuraciones por dimensiones 

Espacio Público 
Listones Deck de 

polipropileno 
1 1 configuraciones por dimensiones 

Espacio Público 
Bordillos en concreto 

convencional 
2 2 configuraciones por dimensiones y tipologías 

Espacio Público 
Sardineles en concreto 

convencional 
10 10 configuraciones por dimensiones y tipologías 

Espacio Público 
Bordillos en concreto con 

RCD 
2 2 configuraciones por dimensiones y tipologías 

Espacio Público 
Sardineles en concreto con 

RCD 
10 10 configuraciones por dimensiones y tipologías 

Espacio Público 
Adoquines en concreto con 

RCD 
1 1 configuraciones por dimensiones 

Espacio Público 
Generalidades Concreto 

UHPC 
1 1 configuraciones por resistencia 

Ciclorutas 
Mezcla asfáltica con 

plástico CR 
1 1 caracterización de agregados 

Ciclorutas 
Mezcla asfáltica con 

plástico CR 
1 1 caracterización del asfalto 

Ciclorutas 
Mezcla asfáltica con 

plástico CR 
3 3 diseños de mezcla 

    

Puentes 
Tablero de puentes en 

polipropileno 
1 1 configuraciones por dimensiones 

Malla vial Rural Afirmado 1 1 caracterización de agregados 

Malla vial Rural 
Tratamiento de polvo - 

Cloruro de Calcio 
1 1 caracterización de material 

Malla vial Rural Reciclado de afirmado 1 1 caracterización de agregados 

Malla vial Rural Placa Huella 1 1 caracterización de material 

Malla vial Rural Afirmado con RCD 1 1 caracterización de agregados 

Malla vial Rural 
Sobrecarpeta delgada 

agregados 
1 1 caracterización agregados 

Malla vial Rural 
Sobrecarpeta delgada 

cemento 
1 1 caracterización Cemento asfáltico 

Malla vial Rural 
Sobrecarpeta delgada 

diseños 
3 3 diseños de mezcla 

Malla vial Rural 
Sobrecarpeta delgada 

óptimo 
1 1 porcentaje óptimo 

Bases y 
Subbases 

Base mejorada con 
cemento hidráulico y RCD 

1 1 caracterización de agregados 

Bases y 
Subbases 

Subbase mejorada con 
cemento hidráulico y RCD 

1 1 caracterización de agregados 

Bases y 
Subbases 

Base mejorada con 
emulsión asfáltica y RCD 

1 1 caracterización de agregados 

Bases y 
Subbases 

Subbase mejorada con 
emulsión asfáltica y RCD 

1 1 caracterización de agregados 

SUDS 
Material filtrante y/o 
drenate con RCD 

1 1 caracterización de material 
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Posteriormente se determina las repeticiones necesarias para cada material a evaluar con base en lo 
considerado a continuación: 
 

Repeticiones Observación 

 

1 repetición 

Ensayos de caracterización de materiales 
existentes para complementación del estudio de 
materiales nuevos o validación de parámetros 
para materiales, ensayos a dinámicos a gran 
escala. 

3 repeticiones 
Ensayos correspondientes a diseños de mezcla, 
análisis químicos 

15 repeticiones 
A partir del tamaño de muestra definido por la 
expresión (1) 

 
El tamaño de la muestra para el caso de los ensayos donde se establecen las 15 repeticiones se 
determina mediante la siguiente expresión: 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =

𝑧2 ∙ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2 ∙ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2 ∙ 𝑁
)

 

expresión (1) 

  
Donde, 
 
N = tamaño de la población  
e = margen de error (porcentaje expresado con decimales)  
z = puntuación z 
p= variabilidad 50% 

 
Siendo la puntuación z, la cantidad de desviaciones estándar que una proporción determinada se aleja 
de la media.  
 
Dicha medida se establece para el nivel de confianza deseado de los datos a recolectar:  
 

Nivel de confianza deseado Puntuación Z 

80% 1.28 

85% 1.44 

90% 1.65 

95% 1.96 

99% 2.58 

 
Para la cuantificación se establece entonces un nivel de confianza del 90% considerando que la tipología 
de ensayos y la variación de los resultados se encuentre dentro del 90% de los valores habituales del 
parámetro a evaluar. 
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Del mismo modo, se plantea un margen de error del 20% como parámetro admisible para la 
determinación y control de las variables de medición a evaluar partiendo de la premisa de que se cuenta 
con ensayos de laboratorio y procedimientos estandarizados que permiten validar las repeticiones 
realizadas. 
 
Finalmente, se establece un tamaño de población de 100, como medida base para garantizar que las 
repeticiones realizadas obtendrán resultados estadísticamente significativos que representen el tamaño 
de población deseado y por consiguiente validen los parámetros evaluados del material. 
 

III. Cantidades de materiales a ensayar 
 
Esta cantidad se determinó de acuerdo a la cantidad de materiales necesarios para la evaluación de 
acuerdo a los requisitos de cada una de las normas técnicas aplicables tanto para ensayos destructivos 
y no destructivos. 
 
Con los anteriores valores unitarios de los numerales I y II y las cantidades determinadas para los 
insumos de ensayos de laboratorio y adquisición de materiales, se procedió a calcular el valor de la bolsa 
de unitarios para la ejecución de las actividades, para lo cual se realizó la operación correspondiente a 
la multiplicación del valor de cada insumo por la cantidad de ensayos a ejecutar o productos a muestrear 
de acuerdo a la categoría de material a investigar, posteriormente se realizó la suma de estos valores, 
obteniendo así el valor de la bolsa de unitarios. 
 
Según lo indicado en la Guía GU-DP-017 “Elaboración de presupuestos para contratos de consultoría, 
construcción, conservación y apoyo a la gestión”, se debe aplicar un factor multiplicador de 1.10 al 
calcular los gastos operacionales siempre y cuando los valores unitarios de los costos directos mensuales 
para equipos e insumos no tengan incluidos los costos administrativos. 
 
Para este proceso, dentro del valor unitario de las actividades que hacen parte del valor para ejecución 
de actividades (a precios unitarios) no se incluyen los costos administrativos relacionados con la 
realización de dichas actividades, por tal razón en el presupuesto se aplica en la columna correspondiente 
al factor multiplicador de 1.10. 

 
· AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución de las actividades inherentes al objeto del proyecto, serán 
ejecutadas en un período de tiempo de doce (12) meses, al estimar su fecha de inicio acorde con los 
tiempos de publicación y adjudicación del proceso, se prevé parte de su ejecución durante vigencia 
posterior al 2024. 
 
Dado lo anterior, se consideró ajuste presupuestal por cambio de vigencia, así:  
 
· El valor total del presupuesto global y ejecución de ensayos de control de calidad se multiplicó por el 

porcentaje de inflación (IPC = 9,28%) variación anual 2023, durante la ejecución del proyecto. 
· El valor de aquellos ítems asociados con adquisición de materiales se multiplicó por la variación 

porcentual proyectada del ICOCIV, (información consignada en la Hoja “Proyección ICOCIV” del 
archivo de presupuesto), el para el periodo de ejecución del contrato, generado a partir de los datos 



 

FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 

 CÓDIGO 
FO-GC-03 

PROCESO 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

VERSIÓN 
10.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 43            Vo.Bo 
OAP:  

históricos del DANE entre enero de 2021 y junio de 2024 para el grupo CPC 530201 del grupo de 
costos de materiales. 

 

 

5.2 Valor estimado del Contrato 

 

El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO que resulte del presente Concurso de Méritos se estima en 
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 
Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.734.076.177), incluido IVA, demás impuestos a que haya lugar y ajuste por 
cambio de vigencia.  
 
a. PRESUPUESTO POR PRECIO GLOBAL (1) 
 
Es la suma de DOS MIL CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 2.105.788.856), distribuidos así: 
 
· VALOR BÁSICO A PAGAR POR PRECIO GLOBAL: Es la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 
1.630.840.317). 

 
· IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A PAGAR POR PRECIO GLOBAL (2): Es la suma de 

TRESCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA PESOS M/CTE ($ 309.859.660).  

 

· VALOR BÁSICO DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA EL VALOR A PAGAR POR 
PRECIO GLOBAL: Es la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 138.730.150) 

 
· IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA EL VALOR A 

PAGAR POR PRECIO GLOBAL (2):  Es la suma de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 26.358.729). 

 
b. PARA EJECUCIÓN DE ENSAYOS Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES. (3) 
 

Es la suma de SEISCIENTOS VEINTI OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTI UN PESOS M/CTE ($ 628.287.321). 
 
Notas:  
NOTAS: 

1.⁠ ⁠El valor ofertable es el “BÁSICO GLOBAL:  TOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 
TÉCNICO + TOTAL GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” el cual se encuentra SIN 
IVA.  

2.⁠ ⁠El “VALOR TOTAL ENSAYOS Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES” es un valor fijo y por tanto, no es 
OFERTABLE 

3.⁠ ⁠Los “VALORES UNITARIOS OFICIALES ENSAYOS Y MATERIALES”, son ofertables y no podrán 
superar el PRECIO SIN IVA. 
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4.⁠ ⁠El valor que se adjudicará corresponde al VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEL 
PROPONENTE. 

5.⁠ ⁠El presupuesto anterior se encuentra estructurado de acuerdo al visor de precios del IDU vigente 

6.⁠ ⁠El adjudicatario deberá facturar los ensayos o materiales en los informes mensuales de ejecución de 
insumos, incluyendo o no el valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado -IVA, conforme con su 
responsabilidad tributaria. 
 

 

5.3 Forma de pago 

 

De acuerdo con las diferentes formas de pago que establece el Manual de Gestión Contractual del IDU, 

versión 19, y teniendo en cuenta la metodología de ejecución del proyecto, que se compone de unos 

productos, actividades fijas y de unas actividades a ejecutar con unas cantidades estimadas que se deben 

pagar por precios unitarios, se establece que la forma de pago del contrato será “A PRECIO GLOBAL 

COMBINANDO PRECIOS UNITARIOS”. 

 
A. PARA EL PRESUPUESTO GLOBAL 
 
El IDU pagará al Consultor el valor correspondiente al presupuesto global, previa entrega y radicación en 
el IDU de los productos relacionados a continuación, una vez revisados, verificados, validados, 
aprobados y recibidos a satisfacción por el IDU, de acuerdo con los requerimientos descritos en el Anexo 
Técnico Separable, en Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la 
ejecución del contrato y los demás documentos que hacen parte integral del mismo. Estos informes 
deberán remitirse al IDU en las fechas establecidas en el cronograma de ejecución del contrato, aprobado 
por la supervisión. 
 
⋅ Un primer pago, correspondiente al 20% del valor total a pagar por precio global, previa entrega, 

aprobación y recibo a satisfacción del informe final de la etapa preliminar por parte de la supervisión, 
el cual debe contener como mínimo lo descrito en el Anexo Técnico Separable. Este informe deberá 
remitirse al IDU en las fechas establecidas en el cronograma del contrato. 

 
⋅ Un segundo pago, correspondiente al 20% del valor total a pagar por precio global, previa entrega, 

aprobación y recibo a satisfacción del 1° informe de avance de la etapa de desarrollo por parte de la 
supervisión, con el contenido mínimo descrito en el Anexo Técnico Separable; el cual debe reflejar el 
cumplimento de la totalidad de actividades programadas en los planes de trabajo, muestreo, 
recopilación de información, ensayos y calidad aprobados. Este informe deberá remitirse al IDU en 
las fechas establecidas en el cronograma del contrato. 

 
⋅ Un tercer pago, correspondiente al 25% del valor total a pagar por precio global, previa entrega, 

aprobación y recibo a satisfacción del 2° informe de avance de la etapa de desarrollo por parte de la 
supervisión, con el contenido mínimo descrito en el Anexo Técnico Separable; el cual debe reflejar el 
cumplimento de la totalidad de actividades programadas en los planes de trabajo, muestreo, 
recopilación de información, ensayos y calidad aprobados. Este informe deberá remitirse al IDU de 
en las fechas establecidas en el cronograma del contrato. 
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⋅ Un cuarto pago, correspondiente al 25% del valor total a pagar por precio global, previa entrega, 
aprobación y recibo a satisfacción del informe final de la etapa de desarrollo por parte de la 
supervisión, con el contenido mínimo descrito en el Anexo Técnico Separable; el cual debe reflejar el 
cumplimento de la totalidad de actividades programadas en los planes de trabajo, muestreo, 
recopilación de información, ensayos y calidad aprobados. Este informe deberá remitirse al IDU de 
en las fechas establecidas en el cronograma del contrato. 

 
⋅ El último pago, correspondiente al 10% del valor del monto a pagar por precio global, se pagará contra  

la suscripción del acta de liquidación del contrato. 
 

B. PARA EL PRESUPUESTO DE ENSAYOS Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
 
Para la remuneración de los ÍTEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS (Ensayos y adquisición de 
Materiales), el Consultor debe entregar un informe de muestreo al final de la etapa preliminar e informes 
mensuales de muestreo y ensayos durante la etapa de desarrollo, que será revisado, verificado, validado, 
aprobado y recibido a satisfacción por el IDU, en el cual se relacionen de manera detallada los ítems y 
cantidades desarrolladas durante el periodo del informe. 
 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago solo considerará aquellas cantidades que se hayan 
ejecutado en dicho período o periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en informes 
anteriores y cuyos resultados hayan sido revisados y aprobados por el IDU, sin que en ningún caso 
superen el valor presupuestado. 
 
C. AJUSTES 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución de las actividades inherentes al objeto del proyecto, serán 
ejecutadas en un período de tiempo de doce (12) meses, al estimar su fecha de inicio acorde con los 
tiempos de publicación y adjudicación del proceso, se prevé parte de su ejecución durante vigencia 
posterior al 2024. 
 
I. PRESUPUESTO GLOBAL 
 
El presupuesto global se estimó contemplando los precios para las vigencias del año de ejecución, es 
decir incluye el correspondiente ajuste por cambio de vigencia. 
 
II. PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO, Y COMPRA 

DE MATERIALES 
 
Se estima una bolsa de ajuste por cambio de vigencia considerando que no es posible establecer la 
cantidad y tipo de material a comprar y los ensayos de campo y laboratorio a ejecutar para cada vigencia, 
ya que estos se definirán en los planes de trabajo, muestreo y ensayos, producto de la ejecución de la 
etapa preliminar del contrato. 
 
El valor de los ítems a pagar por precios unitarios que se cancelarán mensualmente con el cumplimiento 
de los requisitos para su pago, se hará ajuste por cambio de vigencia así:  
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· Para el valor de pago de precios unitarios de ensayos, de acuerdo con el porcentaje de IPC 
acumulado del año inmediatamente anterior, debidamente certificado por el DANE. 
 

· Para el valor de pago de precios unitarios de materiales, el ajuste de precio se hará para el mes 
calendario correspondiente de su compra, de acuerdo con el ICOCIV generado del DANE para el 
grupo CPC 530201. Según la siguiente fórmula: 

 
R=  P * ((I/I0) -1) 

 
R: Valor ajustado del acta de pago. 
P: Valor total del acta de pago del periodo a ajustar. 
I: Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes de 
compra del material. 
I0: Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes 
de último día de cierre del proceso de selección. 
 

III. FORMA DE PAGO DE LOS AJUSTES 
 

Los ajustes de los ítems a pagar por ejecución de ensayos y adquisición de materiales solo serán 
aplicados para aquellos ítems que sean ejecutados o adquiridos posterior a la vigencia 2024, siempre y 
cuando el cambio de vigencia no obedezca a causas imputables al consultor, caso en el cual, la Entidad 
no reconocerá dichos ajustes.  
 
El pago de los ajustes se realizará del presupuesto establecido para “AJUSTE POR CAMBIO DE 
VIGENCIA PARA EL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE ENSAYOS Y ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES” incluido en el presupuesto oficial.  
 
Los ajustes serán discriminados y facturados en las actas de pago, previo cumplimiento de los requisitos 
para su paso. 
 

 

5.4 Recursos 

Origen de los recursos:  

Recursos Propios:  

 
Otro:                                Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fuente de Financiación:  

Proyecto de Inversión                       Proyecto de Funcionamiento   

x 

  

X  
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Información CDP (Certificado Disponibilidad Presupuestal*): 

Número:  Vencimiento:  Valor:  

 
(1) VIGENCIAS FUTURAS:  
 

Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras por 
el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS, según ACTA REUNIÓN ORDINARIA 
PRESENCIAL No. 18 celebrada el 30 de octubre de 2024, adjunta, la cual establece:  
 
“12.1. Vigencias Futuras Ordinarias para Inversión 2025-2027 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
por valor de $180.006.572.366 constantes 2024 ($ 190.143.879.934 corrientes)  
 
(…) 
Las vigencias futuras solicitadas se emplearán en “Actualización y fortalecimiento de las especificaciones 
técnicas generales ET-IC-01, a partir de los resultados de los resultados y análisis de los resultados de 
ensayos de campo y laboratorio”.  
 
A partir del interés del IDU de actualizar y fortalecer la información técnica sobre las propiedades y 
parámetros a disponer en las Especificaciones Técnicas Generales del materiales y construcción, se 
ejecutará el presente proyecto.  
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta por 12 meses (12), contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al respecto en el Pliego 
de Condiciones  
 
(…) 
 
Tipo de vigencias futuras:  
 
Las vigencias futuras son de carácter ordinario, el Subdirector Técnico de Presupuesto del IDU certificó 
la existencia de apropiación disponible en el proyecto para la contratación del objeto de gasto justificado, 
superior e igual al 15% del valor total de las vigencias futuras, cumpliendo con el requisito establecido 
por la normatividad vigente.  
 
Estas vigencias futuras cuentan con el concepto favorable de la Dirección Distrital de Programación y 
Seguimiento a la Inversión de la SDP con radicado No. 2-2024-60694 del 16 de octubre de 2024, Esta 
solicitud de vigencias futuras cuenta con concepto favorable del Consejo Directivo del IDU según Acuerdo 
No.12 del 24 de octubre de 2024.” 
 
* Información no obligatoria para la publicación del proyecto de pliego de condiciones, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo del 
artículo 6 de la Ley 1882 de 2018.  

 

31/12/2024 $ 380.000.000 5494 

25 (1) 31/12/2024 
 

$2.527.000.000 
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6. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS HABILITANTES 

 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal 
en Colombia) con base en la información contenida en el RUP. 
 
6.1. REQUISITOS JURÍDICOS 
 
Los establecidos en el Capítulo III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN, del pliego de 
condiciones del Concurso de Méritos. 
 
6.2. REQUISITOS FINANCIEROS 
 
Los establecidos en el Capítulo III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN, del pliego de 
condiciones del Concurso de Méritos. 
 
6.3. REQUISITOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Los establecidos en el Capítulo III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN, del pliego de 
condiciones del Concurso de Méritos. 
 
6.4. REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
Los establecidos en el Capítulo III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN, del pliego de 
condiciones del Concurso de Méritos. 
 
6.5. REQUISITOS DE CAPITAL DE TRABAJO 
 
Los establecidos en el Capítulo III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN, del pliego de 
condiciones del Concurso de Méritos. 
 
6.6. REQUISITOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los establecidos en el Capítulo III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN, del pliego de 
condiciones del Concurso de Méritos. 
 
6.7 REQUISITOS TÉCNICOS  
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El Instituto de Desarrollo Urbano a través del Subcomité de Gestión Precontractual aplica de manera 
transversal las políticas de los documentos tipo para infraestructura de transporte por lo cual los criterios 
aquí definidos corresponden en su mayoría a las disposiciones conducentes a aplicar las buenas 
prácticas expedidas por la Colombia Compra Eficiente.  
 
Lo anterior, en virtud del concepto C-530 de 2022 emitido por la misma entidad, que dispuso: “(…) 
considerando lo previsto en el numeral 3.8.2 del documento base para la verificación de las exigencias 
mínimas de experiencia y formación académica del equipo de trabajo, en aquellos eventos en que no se 
cumplan las condiciones expuestas en los párrafos precedentes para aplicar los documentos tipo y las 
actividades a contratar no se encuadren en alguna de las actividades señaladas en la Matriz 1, las 
entidades tienen la libertad de definir la forma en la cual adelantará su proceso de contratación, 
atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso y en cumplimiento de la normativa aplicable. 
En este caso, es importante recalcar que las entidades tienen la posibilidad de adoptar facultativamente 
el contenido del documento tipo como una buena práctica contractual, a pesar de que no estén obligados 
a acogerlos, como lo señala la Directiva Presidencial 01 del 3 de marzo de 2021 y en desarrollo de su 
autonomía para adelantar sus procesos contractuales.” Así las cosas, y luego de constatar que la 
experiencia requerida para el proceso de selección no se enmarca en ninguna de las experiencias 
definidas en la matriz 1 que hace parte de los documentos tipo CCE, se procedió a su definición como 
resultado de análisis del sector económico para este caso de Consultoría, y a lo dispuesto en el modelo 
de Pliego Tipo IDU establecido para “Otras consultorías”, así: 
 
6.7.1. EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos 
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del 
Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos 
serán verificados en el RUP y en el Formato 3 – Experiencia, para los Proponentes que no están 
obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el 
numeral “10.1 acreditación de la experiencia del proponente”. 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmento Familia Clase Nombre 

81 10 22 Ingeniería de transporte 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

81 14 15 Control de calidad  

 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de 
selección, la entidad requiere además verificar la experiencia en la siguiente especialidad: 
 
Experiencia en contratos cuyo objeto o alcance se encuentre relacionado en uno o varios de los 
siguientes casos: 
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ESTUDIOS O CONSULTORÍAS DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS, 

MANUALES, NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE MATERIALES PARA 

INFRAESTRUCTURA VIAL O ESPACIO PUBLICO A CARGO DE ENTIDADES PUBLICAS   

o 

ESTUDIOS O CONSULTORÍAS PARA LA CARACTERIZACIÓN O EVALUACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO O DESEMPEÑO DE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA VIAL O 

ESPACIO PUBLICO A CARGO DE ENTIDADES PUBLICAS MEDIANTE ENSAYOS DE 

LABORATORIO Y CAMPO. 

 

Considerando la particularidad de actividades relacionadas con el objeto del proyecto, no será válida la 

experiencia como interventor de contratos de consultoría.  

Nota: En el caso que se acredite la experiencia con contratos cuyos alcances incluyan actividades 
adicionales diferentes a las relacionadas anteriormente, las mismas deberán presentarse de manera 
desagregada, indicando claramente el valor correspondiente a las actividades definidas como 

experiencia, de lo contrario no serán válidas para su acreditación. 

El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales 
serán evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en el pliego de condiciones. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
Entidades Estatales 
 
Ahora bien, respecto a los criterios diferenciales se procede a definirlos de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1860 de 2021 como a continuación se presenta:  

A. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES DEL DECRETO 1860 DE 2021 

PARA MIPYMES Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
De acuerdo con los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto enunciado, para las Mipymes, 
emprendimientos y empresas de mujeres y aquellas empresas que no  corresponden a esta clasificación 
y que hacen parte del sector de Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica y Sector de ensayos y análisis técnicos, se procede a realizar un análisis de los 
criterios habilitantes diferenciales teniendo en cuenta la oferta y la demanda de este sector económico, 
llegando a las siguientes conclusiones:  
 
1. Respecto al tiempo de experiencia: El Instituto de Desarrollo Urbano no ha solicitado como criterio 

habilitante el tiempo de experiencia para los oferentes, toda vez que este criterio no supone el desarrollo 

de actividades relacionadas con el objeto del contrato. Por esta razón históricamente se ha requerido la 

valoración de la experiencia en función de un porcentaje del valor del contrato, lo que de manera particular 

no cambia las condiciones ya señaladas dentro del proceso. Adicionalmente, la finalidad para no solicitar 

este criterio es evitar de cierta forma restringir el proceso para aquellos proponentes que no cumplan con 

el tiempo requerido, manteniendo la idoneidad del proponente. 
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2. Respecto al Número de contratos para la acreditación de la experiencia: Teniendo en cuenta que el 
criterio habilitante establecido en el estudio previo se ha cumplido por al menos uno de los oferentes que 
ha participado en los procesos de selección más recientes adelantados por la Entidad con un objeto 
relacionado con el estudio de materiales y/o generación de documentación técnica, tal y como se 
evidencia en el numeral VIII literal 1 del Análisis del sector, se considera pertinente mantener los mismos 
requisitos para todas las empresas que no cumplan con la condición, emprendimiento y empresas de 
mujeres, señalando lo siguiente: 
 

● Criterio habilitante para las empresas que no cumplan con la condición de MiPymes, 

emprendimiento y empresas de mujeres: Número de contratos con los cuales el valor mínimo 

a certificar corresponde al 100%, experiencia que el proponente podrá acreditar con mínimo uno 

(1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta el contenido 

establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados encontrados en el numeral IX literal 1 del Análisis del sector 
donde se identifican un total de 81.8% de empresas del sector M7111, M7112 Y M7120 correspondientes 
a MiPymes y considerando que, por las características propias de este tipo de empresas, es frecuente 
encontrar que los contratos mediante los cuales acreditan la experiencia no tienen valores tan altos 
(expresados en SMMLV), comparados con los de las grandes empresas, es pertinente definir como 
criterio diferencial, el aumento del número de contratos que acreditan experiencia, ya que se considera 
un criterio objetivo que incentiva la participación de estas empresas en los procesos de contratación 
pública. 
 
De la misma manera, se considera pertinente aumentar el número de contratos que acrediten experiencia 
por parte de las empresas de mujeres del sector, ya que, como se evidencia en el numeral IX literal 2 del 
Análisis del sector, su participación está por debajo de la media respecto a las demás empresas, y al 
incluir condiciones de participación más flexibles pero de forma proporcional y razonable, la Entidad 
incentiva y fomenta la participación de estas unidades económicas en concordancia con lo señalado en 
el Decreto 1860 de 2021. 
 
Para establecer los rangos de aplicabilidad, se tuvo en cuenta el número de contratos que acreditan la 
experiencia en procesos similares y las cifras que arroja la oferta de acuerdo con el análisis realizado en 
el capítulo VII del Análisis del sector, llegando a concluir que el criterio diferencial habilitante quedará 
establecido así:  
 

● Criterio habilitante diferencial para MiPymes o empresas de mujeres y emprendimientos: 

Número de contratos con los cuales el valor mínimo a certificar corresponde al 100%, experiencia 

que el proponente podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 

(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos, los cuales serán evaluados 

teniendo en cuenta el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 

● Criterio habilitante diferencial para MiPymes y empresas de mujeres y emprendimientos: 

Número de contratos con los cuales el valor mínimo a certificar corresponde al 100%, en caso de 

que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de MiPymes y de emprendimiento 

y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar 

la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 
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para un máximo de siete (7), los cuales serán evaluados teniendo en cuenta el contenido 

establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 

3.Respecto a los Índices de Capacidad financiera: Están integrados por factores relacionados con las 
partidas contables y los estados financieros del proponente. En términos generales y de acuerdo con 
diferentes estudios realizados al cumplimiento de los indicadores fijados por las Entidades Estatales en 
los documentos contractuales, estos implican un mayor reto para las MiPymes que para las grandes 
empresas. Así las cosas, al fijar requisitos diferenciales respecto a la capacidad financiera se busca que 
no sean excluidos aquellos proponentes que tengan la calidad de MiPymes que, aunque para un criterio 
tenga un menor desempeño en comparación con el resto de las empresas, sí tienen la capacidad de 
participar en el proceso de contratación y ejecutar el contrato a cabalidad. 

 
El presente proceso corresponde a una consultoría para la actualización y fortalecimiento de las 
especificaciones técnicas generales ET-IC-01, a partir de los resultados y análisis de los ensayos de 
campo y laboratorio, cuyo servicio es prestado por empresas que hacen parte del sector de Consultoría 
/Interventoría, y de Ensayos y Análisis Técnicos y Sector de Investigación Científica y Desarrollo, las 
cuales deben tener experiencia demostrada y certificada en la ejecución de contratos de consultoría. 
 
Respecto a los indicadores financieros, se toman como referencia para la vigencia 2024, la adopción de 
los indicadores financieros para las No MiPymes de la Matriz 2 de los documentos tipo para los procesos 
de selección de concurso de méritos, para contratar otras consultorías.  
 
Para el caso de las MiPymes fueron obtenidos a partir del análisis de datos de la vigencia 2023 aportados 
por el Sistema Integrado de Información Societaria, adscrito a la Superintendencia de Sociedades.  
 
En la sección de indicadores de capacidad financiera y organizacional de este documento (Ver numeral 
VII literal 4 del Análisis del sector), se evidencia que para estos indicadores hay pluralidad de oferentes, 
teniendo una alta proporción de cumplimiento con base en la muestra de SIIS de la superintendencia de 
sociedades. En los indicadores anteriormente expuestos, se presentan los de capacidad financiera y 
capacidad organizacional con criterios diferenciales para MiPymes.  
 
4.Respecto al valor de la garantía de seriedad de la oferta: Teniendo en cuenta los factores anteriormente 
señalados, el valor del contrato y los requisitos establecidos para el cumplimiento del objeto contractual, 
se requiere de una garantía de seriedad de la oferta que cubra los riesgos de un proceso de selección 
tan importante para la Entidad.  

 
El Decreto 1082 de 2015 establece que el valor mínimo de la garantía de seriedad debe ser por lo menos 
el 10% del valor de oferta, razón por la cual no se puede asignar un porcentaje menor que favorezca a 
las MiPymes, empresas y emprendimientos de mujeres. Por otro lado, la alternativa de aumentar el 
porcentaje de la garantía de seriedad para las grandes empresas podría desestimar su participación al 
imponer mayores costos. 
 
De acuerdo con lo anterior, fijar un criterio diferencial en el valor de la garantía de seriedad de la oferta, 
va en contravía con la Ley de emprendimiento y su Decreto reglamentario, la cual se enfoca en incentivar 
la participación de las MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres en procesos de contratación 
pública, sin generar un desinterés de participación por parte de las grandes empresas. 
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En conclusión, las Entidades Estatales deben establecer de manera adecuada y proporcionalmente unos 
criterios habilitantes que sean congruentes con el objeto y obligaciones del contrato producto del proceso 
de selección tal y como lo indica la Ley 1150 del 2007, ahora bien, estos principios son necesarios al 
momento de analizar los requerimientos y condiciones del Decreto 1860 del 2021, en concordancia con 
los factores que arroja el estudio del sector particularmente en la oferta y demanda, llegando a establecer 
que de acuerdo con los resultados presentados por la Superintendencia de Sociedades, el DANE y 
procesos de selección de características similares, incluyendo los realizados por el IDU, se dará 
aplicabilidad y se incorporará el criterio diferencial habilitante respecto al número de contratos para la 
acreditación de la experiencia, con el fin de incrementar la participación de las MiPymes, empresas de 
mujeres y emprendimiento de este sector económico.  
  
6.7.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 
 
Se entiende por personal clave evaluable los siguientes perfiles: 
 
NOTA: Las categorías del personal clave para este proceso se definen en el marco de las funciones de “… Liderar 
y orientar la investigación constante de nuevas tecnologías, técnicas y normas en materia de gestión y desarrollo 
de la infraestructura para los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo de la entidad…” y que 
va de la mano con el alcance del proyecto correspondiendo a consultorías de investigación y generación de 
documentación técnica que apoya la construcción y conservación de la infraestructura. 

 
CARGO TÍTULOS EXPERIENCIA 

Director (1) 
 

 
Profesión: Ingeniero Civil o Ingeniero 

de Transporte y Vías con tarjeta 

profesional vigente. 

 

Título Postgrado: En infraestructura 

vial o pavimentos o geotecnia. 

 

 

Requisitos experiencia general: 

Experiencia general no menor a 8 años. 

Requisitos experiencia específica: 

Experiencia específica no menor a 6 años, 

en los siguientes ámbitos: Director o gerente 

o coordinador en proyectos de investigación 

o consultoría, relacionados con el estudio de 

materiales para infraestructura vial, o en el 

desarrollo de reglamentos y/o manuales 

técnicos y/o normas técnicas y/o 

especificaciones técnicas de materiales para 

infraestructura vial. Nota: No se aceptará 

experiencia en contratos cuyo objeto y/o 

alcance sea de interventoría. 

 
Especialista en infraestructura vial 
o pavimentos (2) 
 

Profesión: Ingeniero Civil o Ingeniero 

de Transporte y Vías con tarjeta 

profesional vigente. 

 

Título Postgrado: En Infraestructura 

Vial o Pavimentos. 

Requisitos experiencia general: 

Experiencia general no menor a 6 años. 

 

Requisitos experiencia específica: 

Experiencia especifica no menor a 4 años, en 

los siguientes ámbitos: Especialista de 

infraestructura vial o pavimentos en 

proyectos de investigación o consultoría, 

relacionados con el estudio de materiales 

para infraestructura vial, o en el desarrollo de 
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reglamentos y/o manuales técnicos y/o 

normas técnicas y/o especificaciones 

técnicas para infraestructura vial. Nota: No 

se aceptará experiencia en contratos cuyo 

objeto y/o alcance sea de interventoría. 

Especialista en geotecnia (1) Profesión: Ingeniero Civil o Ingeniero 

de Transporte y Vías con tarjeta 

profesional vigente. 

 

Titulo Postgrado: En geotecnia o 

geotecnia vial. 

 

Requisitos experiencia general: 

Experiencia general no menor a 6 años. 

 

Requisitos experiencia específica: 

Experiencia especifica no menor a 4 años, en 

los siguientes ámbitos: Especialista de 

geotecnia en proyectos de investigación o 

consultoría, relacionados con el estudio de 

materiales para infraestructura vial, o en el 

desarrollo de reglamentos y/o manuales 

técnicos y/o normas técnicas y/o 

especificaciones técnicas para 

infraestructura vial. Nota: No se aceptará 

experiencia en contratos cuyo objeto y/o 

alcance sea de interventoría. 

Especialista en estructuras (1) Profesión: Ingeniero Civil o Ingeniero 

de Transporte y Vías con tarjeta 

profesional vigente. 

 

Titulo Postgrado: En estructuras. 

 

Requisitos experiencia general: 

Experiencia general no menor a 6 años. 

 

Requisitos experiencia específica: 

Experiencia especifica no menor a 4 años, en 

los siguientes ámbitos: Especialista en 

proyectos de investigación o consultoría, 

relacionados con el desarrollo de 

reglamentos y/o manuales técnicos y/o 

normas técnicas y/o especificaciones 

técnicas asociadas a la infraestructura vial, o 

como especialista en estructuras en 

proyectos de estudios y diseños de puentes 

vehiculares y/o peatonales Nota: No se 

aceptará experiencia en contratos cuyo 

objeto y/o alcance sea de interventoría. 

 
 

 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

Teniendo en cuenta que la experiencia requerida para el presente proceso no se encuentra descrita en 
la matriz 1 de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra, se procede a definir la experiencia 
de acuerdo con el análisis del sector, sin embargo, el Instituto de Desarrollo Urbano a través del 
Subcomité de Gestión Precontractual aplica de manera transversal las políticas de los documentos tipo 
para infraestructura de transporte por lo cual los criterios aquí definidos corresponden en su mayoría a 
las disposiciones conducentes a aplicar las buenas prácticas expedidas por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública 
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A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La Entidad, calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
criterios de evaluación y puntajes: 
 

Concepto Puntaje Máximo 

Experiencia del Proponente 67.5 

Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la Industria Nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres Artículo 
2.2.1.2.4.2.14 Decreto 1860 de 2021  

0,25 

MiPymes Artículo 2.2.1.2.4.2.18 Decreto 1860 de 2021 0,25 

Total 100 

 
A.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada 
propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos 
señalados. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, según se 
detalla en el documento tipo.  
 
A.2. EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE) 
 
La asignación del puntaje se realizará conforme a las reglas contenidas en pliego condiciones.  
 
Los perfiles de los profesionales designados como personal clave evaluable se encuentran contenidos 
en el Anexo Técnico Separable.  
 
A.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 
10 – Factor de sostenibilidad”.  
 
La asignación del puntaje se realizará conforme a las reglas contenidas en pliego condiciones.  
 
A.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje 
no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a 
la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto 
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al 
menos el cuarenta por ciento 40 % del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
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En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de por lo menos del 
cuarenta por ciento 40 %, del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
A.4.1. ACREDITACIÓN POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
  
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 

Nacional.  

La asignación del puntaje se realizará conforme a las reglas contenidas en pliego condiciones. 
 
A.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 
o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 
Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

A.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
A.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
La asignación del puntaje se realizará conforme a las reglas contenidas en pliego condiciones.  

 
A.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La asignación del puntaje se realizará conforme a las reglas contenidas en pliego condiciones.  

 

 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS 
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A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo el Consultor y/o el IDU 
asumen los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que 
respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
 
En este sentido, el Consultor y/o el IDU asumen los efectos derivados de los riesgos que se desprendan 
de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o 
que se deriven de la naturaleza de este Contrato. 
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Consultor basadas en el suceso de alguno de los riesgos 
asumidos por el Consultor y, consecuentemente, el IDU no hará reconocimiento alguno ni se entenderá 
que ofrece garantía alguna al Consultor, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el Contrato. 
 
Para minimizar los riesgos se aplicará la normatividad en cuanto a garantía, multa y cláusulas penales 
que contempla la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 
 
La Entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra 
Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. Teniendo en cuenta lo anterior, el Consultor y el IDU asumen los 
riesgos que se listan en el anexo EDP-01 MATRIZ DE RIESGOS, diligenciado en el formato FO-GC-01 
que dispone la entidad para tal fin. 

 

 

8.1 Audiencia de Revisión y Distribución Definitiva de Riesgos: (Teniendo en cuenta que la 
Audiencia de Riesgos es obligatoria en la Licitación Pública, esta pregunta solo aplica para 
Concursos de Méritos) 

Teniendo en cuenta que el alcance del proceso corresponde al estudio de materiales mediante ensayos e 
implementación de prueba de fatiga de pavimentos a escala real, se considera relevante realizar la audiencia de 
socialización de la matriz de riesgos de que los posibles proponentes expresen la conformidad de los riesgos 
identificados.  

Requiere                       No requiere   

 

8.2 Riesgos previsibles amparados en la garantía única 

 
El proponente seleccionado, deberá constituir a favor del IDU una garantía única que contemple los siguiente 
amparos, cuantías y vigencias: 
 

Clase de Amparo Porcentaje Asegurado Vigencia 

Cumplimiento 30% del valor total del contrato 
Desde la aprobación de la garantía única hasta 

la liquidación del contrato. 

X  
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Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 

laborales 
10% del valor total del contrato 

Desde la aprobación de la garantía única, 
durante el plazo del contrato y 3 años más. 

Calidad del servicio 30% del valor total del contrato 
Desde la aprobación de la garantía única, 

durante el plazo del contrato y 3 años más. 

Responsabilidad civil extracontractual 300 SMLMV 
Desde la aprobación de la garantía única, y 
durante el plazo de ejecución del contrato.  

 

9. ACUERDOS COMERCIALES: ( No aplica para contratación directa) 

 
 
 

PAÍS ENTIDAD ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR DEL 

ACUERDO COMERCIAL 

EXCEPCIÓN APLICABLE 
AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO COMERCIAL 

Canadá NO NO  NO APLICA NO 
Estados Unidos NO NO NO APLICA NO 

El Salvador SI SI NO APLICA SI 
Honduras NO NO NO APLICA NO 
Estados AELC NO NO SI NO 
México NO NO NO APLICA NO 
Unión Europea SI SI SI NO 
Chile SI SI SI NO APLICA  
Guatemala SI NO NO NO 
Comunidad Andina de 
Naciones  CAN SI SI NO APLICA SI 

Israel SI SI NO APLICA SI  
 
 

10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO: 

SUPERVISIÓN: 

 
Requiere supervisor                        
 

Se requiere  
apoyo a la supervisión             

Área de la entidad que 
adelantará la supervisión 

 

INTERVENTORÍA: 

Requiere interventoría técnica                        Requiere interventoría integral 

X X 

Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación o quien designe el ordenador 
del gasto  
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Justificación: 
 
 

  

 

11. VINCULACIÓN PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE 
LA DINÁMICA DE LA CIUDAD. (No aplica para Contratación Directa) 

 
Con el fin de verificar la pertinencia de la aplicabilidad de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del 
Decreto 1860 de 2021, en relación con "Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”, en un análisis de la particularidad de 
actividades relacionadas con el objeto del presente proyecto, se considera la no procedencia de lo 
establecido en el artículo citado. Lo anterior, dada la dificultad que puede suponer para los Proponentes 

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece lo siguiente: 
 
“…las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 
funciones de supervisión e interventoría…” 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las características del objeto del 
contrato, se determina que la vigilancia permanente del contrato se realizará a 
través de supervisión, la cual será ejercida por el (la) DIRECTOR (A) TÉCNICO (A) 
DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN, quien éste designe y/o quien 
designe el ordenador del gasto, y será el encargado de vigilar el desarrollo, 
ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato y 
hará cumplir las disposiciones del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del mismo y del Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos de Infraestructura Vial y Espacio Público del IDU que se encuentre 
vigente, (o el documento que se lo reemplace). 
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CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 
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encontrar personal calificativo en estos grupos poblacionales, que cumpla con la experiencia específica 
y la formación académica exigida dentro de los Procesos de Selección de la Consultoría. 
 
El análisis del comportamiento de la principal variable de pobreza y su impacto en el proceso de selección 
fue desarrollado en el apartado IX numeral 2.5 del documento de Análisis del sector. 
 

 

12.  INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: 

El Proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipymes, pues su presupuesto es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) 
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