
ACTA DE SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5807780  DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA Y ESTEFANIA MONTOYA BERNAL

CONSIDERACIONES: 1. Que el 26 de Enero de 2024, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la 
referencia, cuyo objeto es: “5_9201_122 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y 
EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO, DE 
LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTARIA Y TITULADA PERTENECIENTES A LAS REDES DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, AMBIENTAL, COMERCIO Y 
VENTAS; Y CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA; EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y/O VIRTUAL”. 2. Que, de 
conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo se pactó hasta el 14 de Diciembre de 2024, contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3. Que el valor total para el 
contrato se pactó en la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
DOS COP ($46.310.562). 4. Que el contratista mediante comunicación del día 06 de Noviembre de 2024, el contratista solicitó la 
suspensión del contrato por el periodo comprendido del 09 de Noviembre de 2024 al 24 de Noviembre de 2024 ambas fechas 
inclusive, indicando lo siguiente: “Motivos Personales que me impiden dar cumplimiento a la ejecución de mi objeto contractual”. 5. 
Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por el contratista, el supervisor del contrato Dyron Javier Ramirez 
Osorio, da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 09 de Noviembre de 2024 y con 
reinicio de ejecución contractual a partir del 25 de Noviembre de 2024. 6. Que la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del 
anexo al contrato, establece que el plazo de este podrá suspenderse excepcionalmente de manera temporal por el 
mutuo acuerdo entre las partes. 7. Que debido a la no ejecución del contrato y para evitar rezagos presupuestales al final 
de la vigencia, se liberará la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.359.774) del registro presupuestal No. 3924 de 2024. 8. Que, de conformidad con 
lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del contrato y modificarlo conforme a las siguientes 
CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENSIÓN - Suspender de mutuo acuerdo la ejecución del Contrato de Prestación 
de Servicios de la referencia, por el periodo comprendido del 09 de Noviembre de 2024 al 24 de Noviembre de 2024 ambas 
fechas inclusive. CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR - Modificar el valor del contrato, el cual quedará así: Se fija como valor 
total para el contrato la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 
OCHENT A Y OCHO COP ($43.950.788). ESTA SUMA SERÁ PAGADA POR EL SENA AL CONTRATISTA DE 
LA SIGUIENTE MANERA: A) NUEVE (9) PAGOS IGUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS COP ($4.424.576) CADA UNO, 
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DE 2024. B) UN PAGO POR 
VALOR DE DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS COP ($2.064.802), 
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 C) UN ÚLTIMO PAGO POR VALOR DE 
DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS COP ($2.064.802), CORRESPONDIENTE AL 
MES DE DICIEMBRE DE 2024 CLÁUSULA TERCERA: REVERSAR a favor de la Entidad la suma de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.359.774), del 
registro presupuestal No. 3924 de 2024, debido a la presente suspensión; durante el término de suspensión del 
contrato, no habrá lugar a reconocimiento de honorarios por parte del SENA. CLÁUSULA CUARTA: REINICIO 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL - Para el reinicio de la ejecución contractual, las partes acuerdan que es necesaria la 

suscripción de un acta de reinicio, por cuanto queda plenamente determinado que el contratista, reiniciará las 
actividades propias del objeto contractual el día 25 de Noviembre de 2024. CLÁUSULA QUINTA: NOTIFICACIÓN 
ASEGURADORA - El contratista deberá informar a la aseguradora sobre la presente acta de suspensión y allegar al 
SENA dicha modificación. CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios No. 
CO1.PCCNTR.5807780 de 2024 permanecerán indemnes. CLÁUSULA SÉPTIMA: Remítase el presente documento al 
área de presupuesto para lo de su competencia. CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIÓN - De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. CLÁUSULA NOVENA: La presente suspensión y 
modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes. 
Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de aprobación 
de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.

VoBo: Dyron Javier Ramirez Osorio 
Supervisor del Contrato
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Itagüí, 06 de Noviembre del 2024  

 

Señor (a) 
HONORIO OLIVEROS GÓMEZ 
SUBDIRECTOR 
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero 
Ciudad Itagüí – Antioquia 
 
Asunto: Suspensión del CONTRATO No. 5807780 del año 2024 

 

La presente es para solicitar la suspensión del contrato en calidad de Contratista del SENA 

en Formación Profesional a nombre de Estefania Montoya Bernal, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1017236772 de Medellín y con contrato No. 5807780. La 

suspensión solicitada es teniendo en cuenta que se presta el servicio hasta el viernes 08 de 

noviembre e iniciando la prestación el día lunes 25 de noviembre. 

Cordialmente,  

 

 

Firma 
Estefania Montoya Bernal 
Contratista 
C.C. No. 1017236772 
 
 
 
 
 
Honorio Oliveros Gómez                                              Dyron Javier Ramirez Osorio                                                                                     
Subdirector(e) CDMC                                                       Instructor G19 / Coordinador Académico                                           
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