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Clasificación de la Información     

Público

Yo,

1.  DATOS GENERALES 

1 agosto 2024

día mes año 

2 agosto 2024 30 diciembre 2024

día mes año día mes año 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 20 noviembre 2024

día mes año
2.  DATOS DEL PAGO

PAGO 

No:
2 DE 

1 septiembre 2024 30 septiembre 2024

día mes año día mes año 

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

RECURSO

27

2.2  INFORMACION BANCARIA

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR A

AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 
DE 

PAGO CORRIENTE
VALOR

GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA VALOR

VALOR

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO

en mi calidad de SUPERVISORA , INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista

ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales

en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en

el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROVEEDOR O 

CONTRATISTA
INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS

TIPO DE DOCUMENTO  

IDENTIFICACIÓN
Nit No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 901.666.876-1

RESPONSABLE DEL IMPUESTO

PAGO CON CARGO A:
Vigencia 4

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE CONTRATO NÚMERO DOCUMENTO FUENTE 05015492024 FECHA SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE HASTA RÉGIMEN TRIBUTARIO

PERÍODO DE PAGO DESDE HASTA

VALOR A PAGAR $ 16.384.698,00 EN LETRAS 
DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

CTE..

ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL
474024 C-4699-1500-2-53105B-4199064-02 201 A-02-02-02-008-003-02 16.384.698,00$          

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO RPC IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL
DEPENDENCIA DE 

AFECTACIÓN DEL GASTO
USO PRESUPUESTAL VALOR A PAGAR 

-$                                                             EN LETRAS 

-$                                                                     CUOTA NÚMERO

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCOLOMBIA S.A. NÚMERO  DE CUENTA 61400004152 TIPO DE CUENTA AHOROS

GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

5. APLICACIÓN DEL PAGO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.384.698,00$                                 
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VALOR

VALOR:

TOTAL PAGO CORRIENTE 16.384.698,00$                                 B

TOTAL A PAGAR (A+B) 16.384.698,00$                                 

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL / SDG ÁREA O C.Z. FIRMA

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO  / ÁREA O CENTRO ZONAL

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO COORDINADORA REGIONAL ANTIOQUIA GRUPO ADMINISTRATIVO

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL ÁREA O C.Z. FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC 

NOMBRE ÁREA FIRMA FECHA (dd/mm/aaaa)

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL ÁREA O C.Z. FIRMA

LINA ELIZAEBTH ARANGO ARANGO FINANCIERA REGIONAL ANTIOQUIA GRUPO ADMINISTRATIVO

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA FECHA DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN FIRMA

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE FECHA DE DEVOLUCIÓN HORA DE RECEPCIÓN FIRMA

DEVOLUCIONES

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA FECHA DE RECEPCIÓN HORA DE RECEPCIÓN FIRMA



Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA INVE42

INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
NIT: 901666876-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 6 SUR 79 150
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Medellín (Antioquia)
Actividad Económica Principal:
Correo: iysmayasas@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3008333787

Firma Digital:
e1FMA8Rc+oQwxUplDh7MvigVw1XWDKJTzfXdA7upd2/70otx8r0N60+4XF3KQbq+s7+OwIPTgcxNpleV4OLjbPZAxSWC/RmyXdW2udOXcccWEznxGGdd3vCzi6VE8pGpoehlbm5noXisd7pkv9IDCVaJcTjpm9iKjvk2sbosOl4pm5R/czN
u+g2/7Fiz7hxQgwzB5GjhD5+2PUQoPynGrscpJLcqUxx26a/H9s50jix23M0U/d2Y1n53WxKrz7JdDWcN+HHSiHR8rmnNQ/2SDTDgp3Q2AM/kQS3psMAeiS4tMVw6y3RWj1NFi6NaDNcENznzQkex93FD9iVuMuMnjg==

CUFE: 2f1e7fddf1a67af72dad972228567918e8cdae9395a500918c8137241a6fe5f8ceeaebd1cd96903e5aee69ace5ac4b48

Fecha de Emisión: 2024-11-13 09:13:03 Fecha de Expedición:
Fecha de Vencimiento: 2024-12-13 Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido
Tipo de Entrega:  Periodo: -

Adquiriente: NIT: 899999239-2 Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Nombre comercial: Dirección: CR 68 64 C 75
Número Documento: 899999239 Pais: Colombia
Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Correo: nelson.molano@icbf.gov.co;soluciones-inteligentes@outlook.com
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA Teléfono: 6044093440
Tipo de
Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Detalles de Productos

 Cargos o Descuentos Impuestos
Total item

Nro Código Descripción U/M Cantidad Precio Unitario Descuento Recargo IVA ICA INC

1 1000-9999
SEDE REGIONAL MEDELLIN
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $628.886,55 $0,00 $0,00 $119.488,53 $0,00 $0,00 $628.887,00

2 1000-9999
CZ ABURRA NORTE BELLO-
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $176.596,64 $0,00 $0,00 $33.553,43 $0,00 $0,00 $176.597,00

3 1000-9999
CZ ABURRA SUR ITAGUI -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $327.731,09 $0,00 $0,00 $62.268,89 $0,00 $0,00 $327.731,00

4 1000-9999
CZ BAJO CAUCA CAUCASIA -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $225.274,79 $0,00 $0,00 $42.802,25 $0,00 $0,00 $225.275,00

5 1000-9999
CZ LA MESETA YARUMAL -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $243.558,82 $0,00 $0,00 $46.276,21 $0,00 $0,00 $243.559,00

6 1000-9999
CZ MAGDALENA MEDIO
PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $231.092,44 $0,00 $0,00 $43.907,48 $0,00 $0,00 $231.092,00

7 1000-9999
CZ NOROCCIDENTAL
MEDELLIN - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $498.739,50 $0,00 $0,00 $94.760,60 $0,00 $0,00 $498.740,00

8 1000-9999
CZ NORORIENTAL BARRIO LA
CANDELARIA, MEDELLIN -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $255.252,10 $0,00 $0,00 $48.497,88 $0,00 $0,00 $255.252,00

9 1000-9999
CZ OCCIDENTE SANTA FE DE
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $196.134,03 $0,00 $0,00 $37.265,46 $0,00 $0,00 $196.134,00

10 1000-9999
CZ OCCIDENTE MEDIO
DABEIBA - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $196.058,82 $0,00 $0,00 $37.251,21 $0,00 $0,00 $196.059,00

11 1000-9999
CZ ORIENTE CASA DE JUSTICIA
RIONEGRO SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $177.226,89 $0,00 $0,00 $33.673,13 $0,00 $0,00 $177.227,00



12 1000-9999
CZ ORIENTE MEDIO
SANTUARIO - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $177.141,18 $0,00 $0,00 $33.656,79 $0,00 $0,00 $177.141,00

13 1000-9999
CZ PENDERISCO URRAO -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $196.119,75 $0,00 $0,00 $37.262,80 $0,00 $0,00 $196.120,00

14 1000-9999
CZ PORCE NUS YOLOMBO -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $198.529,41 $0,00 $0,00 $37.720,51 $0,00 $0,00 $198.529,00

15 1000-9999
CZ ROSALES MEDELLIN -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $226.890,76 $0,00 $0,00 $43.109,29 $0,00 $0,00 $226.891,00

16 1000-9999
CZ SUR ORIENTE MEDELLIN -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $177.093,28 $0,00 $0,00 $33.647,67 $0,00 $0,00 $177.093,00

17 1000-9999
CZ SUROESTE ANDES -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $177.223,53 $0,00 $0,00 $33.672,56 $0,00 $0,00 $177.224,00

18 1000-9999
CZ URABA APARTADO ?
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $211.344,54 $0,00 $0,00 $40.155,55 $0,00 $0,00 $211.345,00

19 1000-9999
CZ LA FLORESTA MEDELLIN
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $192.939,07 $0,00 $0,00 $36.658,41 $0,00 $0,00 $192.939,00

20 1000-9999 CESPA MEDELLIN SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS EA 1,00 $192.970,59 $0,00 $0,00 $36.664,49 $0,00 $0,00 $192.971,00

21 1000-9999
BODEGA DE BIENES
INSERVIBLES MEDELLIN
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $192.983,19 $0,00 $0,00 $36.666,77 $0,00 $0,00 $192.983,00

22 1000-9999
CASAS ARCHIVO MUNICIPIO
DE BELLO BELLO SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $192.957,98 $0,00 $0,00 $36.662,02 $0,00 $0,00 $192.958,00

23 1000-9999
CASA ARCHIVO (EDIFICIO LA
PAZ) MEDELLIN SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $42.857,14 $0,00 $0,00 $8.142,83 $0,00 $0,00 $42.857,00

24 1000-9999
ANTIGUO CZ ORIENTE MEDIO
SANTUARIO ? ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $48.547,06 $0,00 $0,00 $9.223,93 $0,00 $0,00 $48.547,00

25 1000-9999
ANTIGUO CZ BAJO CAUCA
CAUCASIA - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $78.151,26 $0,00 $0,00 $14.848,69 $0,00 $0,00 $78.151,00

26 1000-9999
LOTE DEL ANTIGUO HI
PILLUELOS CAUCASIA -
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $65.289,92 $0,00 $0,00 $12.405,10 $0,00 $0,00 $65.290,00

27 1000-9999
CAMPO VALDEZ ? BODEGA
TEMPORAL DE DOTACION
CAMPO VALDEZ SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $180.945,38 $0,00 $0,00 $34.379,55 $0,00 $0,00 $180.945,00

28 1000-9999
UNIDAD LOCAL NECOCLI
NECOCLI SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 $39.327,73 $0,00 $0,00 $7.472,32 $0,00 $0,00 $39.328,00

29 1000-9999
CAE LA LUCILA TURBO
SERVICIO DE CONTROL DE
PLAGAS

EA 1,00 $461.554,62 $0,00 $0,00 $87.695,45 $0,00 $0,00 $461.555,00

30 1000-9999
SEDE REGIONAL MEDELLIN
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $757.563,02 $0,00 $0,00 $143.936,97 $0,00 $0,00 $757.563,00

31 1000-9999
CZ NOROCCIDENTAL
MEDELLIN SERVICIO DE
CORTE Y MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 $769.335,71 $0,00 $0,00 $146.173,84 $0,00 $0,00 $769.336,00

32 1000-9999
CZ ROSALES MEDELLIN
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $585.247,90 $0,00 $0,00 $111.197,12 $0,00 $0,00 $585.248,00

33 1000-9999
CZ ABURRA NORTE BELLO
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $724.694,96 $0,00 $0,00 $137.692,05 $0,00 $0,00 $724.695,00
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34 1000-9999
CZ MAGDALENA MEDIO
PUERTO BERRIO SERVICIO DE
CORTE Y MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 $856.865,55 $0,00 $0,00 $162.804,54 $0,00 $0,00 $856.866,00

35 1000-9999
CZ OCCIDENTE SANTA FE DE
ANTIOQUIA SERVICIO DE
CORTE Y MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 $403.361,34 $0,00 $0,00 $76.638,59 $0,00 $0,00 $403.361,00

36 1000-9999
CZ PENDERISCO URRAO
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $191.596,64 $0,00 $0,00 $36.403,43 $0,00 $0,00 $191.597,00

37 1000-9999
CZ URABA APARTADO
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $315.126,05 $0,00 $0,00 $59.873,94 $0,00 $0,00 $315.126,00

38 1000-9999
CZ PORCE NUS YOLOMBO
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $315.126,05 $0,00 $0,00 $59.873,94 $0,00 $0,00 $315.126,00

39 1000-9999
ANTIGUO CZ BAJO CAUCA
CAUCASIA SERVICIO DE
CORTE Y MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 $335.546,22 $0,00 $0,00 $63.753,74 $0,00 $0,00 $335.546,00

40 1000-9999

LOTE DEL ANTIGUO HI
PILLUELOS CAUCASIA
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $335.235,29 $0,00 $0,00 $63.694,65 $0,00 $0,00 $335.235,00

41 1000-9999

BODEGA DE BIENES
INSERVIBLES MEDELLIN
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $714.285,71 $0,00 $0,00 $135.714,34 $0,00 $0,00 $714.286,00

42 1000-9999
LOTE MUNICIPIO DE ITAGUI
ITAGUI SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $738.445,38 $0,00 $0,00 $140.304,55 $0,00 $0,00 $738.445,00

43 1000-9999
CASAS ARCHIVO DE BELLO
BELLO SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE CESPED Y
JARDINES

EA 1,00 $516.804,17 $0,00 $0,00 $98.192,76 $0,00 $0,00 $516.804,00

Totales

Notas: #$46-02-00-005;05015492024;Janeth.nivia@icbf.gov.co#$
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total apagar.

Moneda COP
Tasa de Cambio
Subtotal Precio Unitario (=) $13.768.654,00
Descuentos Detalle (-) $0,00
Recargos Detalle (+) $0,00
Subtotal Base Gravable (=) $13.768.654,00
Total Impuesto IVA (=) $2.616.044,26
Total Impuestos (+) $2.616.044,26
Total Mas Impuesto (=) $16.384.698,00
Descuento Global (-) $0,00
Recargo Global (+) $0,00
Total a Pagar (=) $16.384.698,00



$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2f1e7fddf1a67af72dad972228567918e8cdae9395a500918c8137241a6fe5f8ceeaebd1cd96903e5aee69ace5ac4b48
Número de Factura:   INVE-42 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   13/11/2024 Medio de Pago:   Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento:   13/12/2024 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS
Nombre Comercial:  
Nit del Emisor:   901666876 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Antioquia
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Medellín
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CL 6 SUR 79 150
Actividad Económica:  Teléfono / Móvil:   3008333787

Correo:   iysmayasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   / INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999239 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   R-99-PN Dirección:   CR 68 64 C 75
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   6044093440

Correo:   nelson.molano@icbf.gov.co;soluciones-
inteligentes@outlook.com

Detalles de Productos
  IMPUESTOS Precio

unitario de
ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1
1000-
9999

SEDE REGIONAL
MEDELLIN SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 628.886,55 0,00 0,00 119.488,53 19.00   628.887,00

2 1000-
9999

CZ ABURRA NORTE
BELLO- ANTIOQUIA

SERVICIO DE CONTROL
DE PLAGAS

EA 1,00 176.596,64 0,00 0,00 33.553,43 19.00   176.597,00

3
1000-
9999

CZ ABURRA SUR ITAGUI -
ANTIOQUIA SERVICIO DE

CONTROL DE PLAGAS
EA 1,00 327.731,09 0,00 0,00 62.268,89 19.00   327.731,00

4 1000-
9999

CZ BAJO CAUCA
CAUCASIA - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL

DE PLAGAS

EA 1,00 225.274,79 0,00 0,00 42.802,25 19.00   225.275,00

5
1000-
9999

CZ LA MESETA YARUMAL
- ANTIOQUIA SERVICIO
DE CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 243.558,82 0,00 0,00 46.276,21 19.00   243.559,00

6 1000-
9999

CZ MAGDALENA MEDIO
PUERTO BERRIO -

ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 231.092,44 0,00 0,00 43.907,48 19.00   231.092,00

7 1000-
9999

CZ NOROCCIDENTAL
MEDELLIN - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL

DE PLAGAS

EA 1,00 498.739,50 0,00 0,00 94.760,60 19.00   498.740,00

8
1000-
9999

CZ NORORIENTAL
BARRIO LA CANDELARIA,
MEDELLIN - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL

DE PLAGAS

EA 1,00 255.252,10 0,00 0,00 48.497,88 19.00   255.252,00
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$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $
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$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

9
1000-
9999

CZ OCCIDENTE SANTA FE
DE ANTIOQUIA SERVICIO
DE CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 196.134,03 0,00 0,00 37.265,46 19.00   196.134,00

10 1000-
9999

CZ OCCIDENTE MEDIO
DABEIBA - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL

DE PLAGAS

EA 1,00 196.058,82 0,00 0,00 37.251,21 19.00   196.059,00

11 1000-
9999

CZ ORIENTE CASA DE
JUSTICIA RIONEGRO

SERVICIO DE CONTROL
DE PLAGAS

EA 1,00 177.226,89 0,00 0,00 33.673,13 19.00   177.227,00

12 1000-
9999

CZ ORIENTE MEDIO
SANTUARIO -

ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 177.141,18 0,00 0,00 33.656,79 19.00   177.141,00

13
1000-
9999

CZ PENDERISCO URRAO
- ANTIOQUIA SERVICIO
DE CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 196.119,75 0,00 0,00 37.262,80 19.00   196.120,00

14
1000-
9999

CZ PORCE NUS YOLOMBO
- ANTIOQUIA SERVICIO
DE CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 198.529,41 0,00 0,00 37.720,51 19.00   198.529,00

15
1000-
9999

CZ ROSALES MEDELLIN -
ANTIOQUIA SERVICIO DE

CONTROL DE PLAGAS
EA 1,00 226.890,76 0,00 0,00 43.109,29 19.00   226.891,00

16 1000-
9999

CZ SUR ORIENTE
MEDELLIN - ANTIOQUIA
SERVICIO DE CONTROL

DE PLAGAS

EA 1,00 177.093,28 0,00 0,00 33.647,67 19.00   177.093,00

17
1000-
9999

CZ SUROESTE ANDES -
ANTIOQUIA SERVICIO DE

CONTROL DE PLAGAS
EA 1,00 177.223,53 0,00 0,00 33.672,56 19.00   177.224,00

18
1000-
9999

CZ URABA APARTADO ?
ANTIOQUIA SERVICIO DE

CONTROL DE PLAGAS
EA 1,00 211.344,54 0,00 0,00 40.155,55 19.00   211.345,00

19
1000-
9999

CZ LA FLORESTA
MEDELLIN SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 192.939,07 0,00 0,00 36.658,41 19.00   192.939,00

20
1000-
9999

CESPA MEDELLIN
SERVICIO DE CONTROL

DE PLAGAS
EA 1,00 192.970,59 0,00 0,00 36.664,49 19.00   192.971,00

21 1000-
9999

BODEGA DE BIENES
INSERVIBLES MEDELLIN
SERVICIO DE CONTROL

DE PLAGAS

EA 1,00 192.983,19 0,00 0,00 36.666,77 19.00   192.983,00

22 1000-
9999

CASAS ARCHIVO
MUNICIPIO DE BELLO
BELLO SERVICIO DE

CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 192.957,98 0,00 0,00 36.662,02 19.00   192.958,00

23 1000-
9999

CASA ARCHIVO
(EDIFICIO LA PAZ)

MEDELLIN SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 42.857,14 0,00 0,00 8.142,83 19.00   42.857,00

24 1000-
9999

ANTIGUO CZ ORIENTE
MEDIO SANTUARIO ?

ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 48.547,06 0,00 0,00 9.223,93 19.00   48.547,00

25 1000-
9999

ANTIGUO CZ BAJO
CAUCA CAUCASIA -

ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 78.151,26 0,00 0,00 14.848,69 19.00   78.151,00

26 1000-
9999

LOTE DEL ANTIGUO HI
PILLUELOS CAUCASIA -

ANTIOQUIA SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 65.289,92 0,00 0,00 12.405,10 19.00   65.290,00

27
1000-
9999

CAMPO VALDEZ ?
BODEGA TEMPORAL DE

DOTACION CAMPO
VALDEZ SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 180.945,38 0,00 0,00 34.379,55 19.00   180.945,00

28
1000-
9999

UNIDAD LOCAL NECOCLI
NECOCLI SERVICIO DE
CONTROL DE PLAGAS

EA 1,00 39.327,73 0,00 0,00 7.472,32 19.00   39.328,00

29
1000-
9999

CAE LA LUCILA TURBO
SERVICIO DE CONTROL

DE PLAGAS
EA 1,00 461.554,62 0,00 0,00 87.695,45 19.00   461.555,00

30
1000-
9999

SEDE REGIONAL
MEDELLIN SERVICIO DE

CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 757.563,02 0,00 0,00 143.936,97 19.00   757.563,00

31
1000-
9999

CZ NOROCCIDENTAL
MEDELLIN SERVICIO DE

CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 769.335,71 0,00 0,00 146.173,84 19.00   769.336,00
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32 1000-
9999

CZ ROSALES MEDELLIN
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 585.247,90 0,00 0,00 111.197,12 19.00   585.248,00

33
1000-
9999

CZ ABURRA NORTE
BELLO SERVICIO DE

CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 724.694,96 0,00 0,00 137.692,05 19.00   724.695,00

34
1000-
9999

CZ MAGDALENA MEDIO
PUERTO BERRIO

SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 856.865,55 0,00 0,00 162.804,54 19.00   856.866,00

35
1000-
9999

CZ OCCIDENTE SANTA FE
DE ANTIOQUIA SERVICIO

DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 403.361,34 0,00 0,00 76.638,59 19.00   403.361,00

36 1000-
9999

CZ PENDERISCO URRAO
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 191.596,64 0,00 0,00 36.403,43 19.00   191.597,00

37 1000-
9999

CZ URABA APARTADO
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 315.126,05 0,00 0,00 59.873,94 19.00   315.126,00

38 1000-
9999

CZ PORCE NUS YOLOMBO
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 315.126,05 0,00 0,00 59.873,94 19.00   315.126,00

39
1000-
9999

ANTIGUO CZ BAJO
CAUCA CAUCASIA

SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 335.546,22 0,00 0,00 63.753,74 19.00   335.546,00

40
1000-
9999

LOTE DEL ANTIGUO HI
PILLUELOS CAUCASIA
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 335.235,29 0,00 0,00 63.694,65 19.00   335.235,00

41
1000-
9999

BODEGA DE BIENES
INSERVIBLES MEDELLIN
SERVICIO DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 714.285,71 0,00 0,00 135.714,34 19.00   714.286,00

42
1000-
9999

LOTE MUNICIPIO DE
ITAGUI ITAGUI SERVICIO

DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 738.445,38 0,00 0,00 140.304,55 19.00   738.445,00

43
1000-
9999

CASAS ARCHIVO DE
BELLO BELLO SERVICIO

DE CORTE Y
MANTENIMIENTO DE
CESPED Y JARDINES

EA 1,00 516.804,17 0,00 0,00 98.192,76 19.00   516.804,00

             

Notas Finales

#$46-02-00-005;05015492024;Janeth.nivia@icbf.gov.co#$
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total apagar.
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$ $

Datos Totales

Documento generado el:
13/11/2024 09:13:04 
Documento validado por la
DIAN:
13/11/2024 09:13:05 
XML Generado por: Software
Propio
901666876
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura  
IVA
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos
Total impuesto (=)
Total neto factura (=)
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 13.768.654,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 13.768.654,00
IVA 2.616.044,26
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 2.616.044,26
Total neto factura (=) 16.384.698,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 16.384.698,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764081525191 Rango desde: 39 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-10-15
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  Fecha

  Empresa

NI 901666876

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

diciembre de 2024

noviembre de 2024

74184118

INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS

Información de la Planilla Pagada

(1007) - BANCOLOMBIA

2024-11-06, 09:24:49 AM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

1031761707

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Enlace Operativo

$ 110.800

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0EPS010 $ 52.0001EPS SURAN800088702

$ 014-11 $ 6.8001ARL SURAN890903790

$ 0CCF04 $ 52.0001CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTN890900841

SubTotales: $ 0$ 110.800

$ 110.800Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.



 
 
 
 
 

 

 
 

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA 
 
 
 
 
Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2 
 
 
 
NESTOR ALMANZA GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No.14.999.080 de 
Cali, actuando en calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES Y 
SUMINISTROS MAYA SAS, manifiesto que he cumplido durante los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema 
de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes 
parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, 
por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas 
Promotoras de Salud-EPS y aportes parafiscales. 
 
Dado en el Municipio de Medellín a los 13 días del mes de noviembre de 2024.  
   
 
 
 
Atentamente;  
 
 

 

 

_________________________________ 

NESTOR ALMANZA GUZMAN 

C.C. 14.999.080 de Cali 

R. Legal  

INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS 

Nit. 901.666.876 

 



 

 



Regional Antioquia  
Calle 45 # 79-141 

(604) 409 34 40 - Colombia 

Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia De la Fuente de Lleras 
DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA 

Grupo Administrativo 

PÚBLICA 

 

 
 

 

LA COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO  

DEL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA 

CERTIFICA QUE: 

 

 

Ha recibido a satisfacción el servicio fumigación y mantenimiento de jardines de la Regional 

Antioquia del ICBF y sus centros zonales, realizado del 1 al 30 de septiembre del 2024 por 

parte de la empresa INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS con NIT 901.666.876-

1, en cumplimiento con el contrato #05015492024 y relacionado en el informe de ejecución 

#2, el cual se adjunta continuación, así las cosas, se autoriza el pago # 2 correspondiente 

a la factura INVE42 relacionada en la presente certificación.  

 

Para constancia se firma a los 25 días del mes de noviembre del 2024. 

 
 
 

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO                                             
Coordinadora Grupo Administrativo  

 
 

SEBASTIAN GOMEZ OSORIO 
Profesional Universitario Contratista 

 
 

LINA ELIZABETH ARANGO ARANGO  
Financiera Contratista 



                                                                           

 

 

 

 

  

 
 

INFORME DE EJECUCIÓN 02 
 

 
 
 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 

Regional Antioquia 

 

 

 
 

Contrato de prestación de servicios No.05015492024 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETO 

 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y ZONAS 

VERDES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL ICBF Y SUS CENTROS 

ZONALES, ASÍ COMO LA FUMIGACIÓN DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL 

ICBF, SUS CENTROS ZONALES Y DEMÁS SEDES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha de realización  

12 de noviembre de 2024 

 
 

 

 

 



                                                                           

 

 

 

 

  

El ICBF cuenta con inmuebles propios, en arrendamiento y entregados en 

comodato, a través de los cuales se lleva a cabo la prestación del servicio público, 

en cada uno de los Centros Zonales, oficinas del SRPA y Sede Administrativa de 

la Regional Antioquia.  

 

Teniendo en cuenta que dichos inmuebles requieren de mantenimientos y 

reparaciones locativas necesarias para su adecuado funcionamiento, en atención 

a que el uso y el paso del tiempo conlleva en sí un deterioro constante en su 

aspecto e infraestructura física, es conveniente que el ICBF Regional Antioquia 

inicie un proceso para contratar la prestación del servicio de control de plagas y 

jardinería para la Regional Antioquia y sus centros zonales, así como para los 

inmuebles de propiedad del IC3BF de conformidad con las especificaciones 

técnicas definidas en el presente documento, y en general para la conservación de 

los sitios donde funcionan los programas del ICBF - Regional Antioquia, 

garantizando el bienestar de los funcionarios, colaboradores, usuarios y el cuidado 

y buen desarrollo de nuestras zonas verdes. 

 

En ese sentido, se requiere atender las necesidades administrativas y operativas 

de la entidad en las Sedes Administrativas de la Regional Antioquia del ICBF, 

descritas así: 
 

 

UBICACIÓN 

Sede Regional Calle 45 N.º 79-141. Medellín 

Centro Zonal Urabá. (Vía Turbo frente al SENA. Apartado). 

Centro Zonal Bajo Cauca (Cra 20 # 27-44 2do piso San Lucas Plaza 
Caucasia). 

Centro Zonal Occidente Medio carrera Uribe Uribe No.10-86 

Centro Zonal Suroeste Calle 49 No. 49 A 39 Andes  

Centro Zonal Sur Oriente Cra 70 No 42-37/39 Medellín.  

Centro Zonal Magdalena Medio Calle 10 No 54-10 Puerto Berrio 

Centro Zonal Nororiental Calle 51 # 51-59 Medellín 

Centro Zonal Occidente Calle 9 # 11-27, Santa fe de Antioquia 

Centro Zonal Aburra Norte diagonal 54 #42 B – 19 Bello 

Centro Zonal Aburra Sur Carrera 51 Nº 52-19 Itagüí 

Centro Zonal Aburra Sur Carrera 50 Nº 55-192 Itagui  

Centro Zonal Penderisco Calle 29-43 Urrao 

Centro Zonal La Floresta Carrera 80 N°38B-48 Medellín 

Centro Zonal Oriente Calle 61B #44-21 piso 2 Rionegro 

Centro Zonal Oriente Medio Calle 49 # 47-23 Santuario  



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 

EJECUCIÓN 

 

• SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS 

 

El control de plagas tuvo un alcance para controlar y mitigar las infestaciones de 

nivel intermedio, contra: (i) insectos rastreros y voladores (cucarachas, moscas, 

zancudos, hormigas, pulgas, arañas, polillas, ácaros y larvas, entre otros 

similares); (ii) roedores; y (iii) desinfección ambiental: contra hongos, virus y 

bacterias. Incluye espacios interiores como oficinas, pasillos, baños, cafeterías o 

cocinetas, zonas comunes interiores, auditorios, archivos, almacenes, bodegas, 

cuartos y/o zonas de acopio de residuos y zonas verdes interiores, así como 

espacios exteriores alrededor de las instalaciones, jardines pequeños y 

antejardines, parqueaderos y zonas comunes en general, en las siguientes sedes: 

 

Para iniciar el proceso del control de plagas fue necesario triplicar la dosis 

concentrada para buscar una mayor efectividad para el control de insectos y 

roedores, esto debido a que se encontró gran proliferación, factor fundamental el 

tiempo que ha trascurrido sin realizar estas intervenciones, las cuales deben ser 

periódicas y no dejar lapsos de tiempo tan prologados como se encuentra en estos 

momentos. 

 

Recomendaciones generales: 

• Continuar con las buenas prácticas de limpieza y mantenimiento estructural. 

• Implementar controles preventivos periódicos para evitar la entrada y 

propagación de plagas. 

 

Los productos utilizados para el control bajo el método de aplicación por aspersión 

fueron los siguientes: 

• Demand Duo – Insecticida 

• KLERAT PELLETS – Rodenticida 

 

Ficha técnicas adjuntas a este documento 

Centro Zonal Oriente Medio Carrera 42 # 50b-19 Santuario 

Centro Zonal Rosales Calle 32ª N° 72ª 20 Medellín 

Centro Zonal Noroccidental Calle 45 # 79-49 

CESPA Carrera 83 N°47ª-47Medellín 

Centro Zonal La Meseta Calle 21 # 18-45 Yarumal  

Centro Zonal Porce Nus. Carrera 18 # 19-97 Yolombó  



                                                                           

 

 

 

 

  

En la sede central por su mayor área se establecieron cebos para realizar el control 

de roedores, esto debido a la alta probabilidad de migración de roedores de la 

plaza la América hacia las instalaciones en la calle 45 No. 79-141. Medellín. 

 

 

 

Plano 1.  C.Z Sede Regional: Trampas control de roedores 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                           

 

 

 

 

  

SEDE REGIONAL Calle 45 No. 79-141. Medellín. 

Fecha 02 de octubre de 2024 

Producto aplicado 
Demand Duo – Insecticida 

KLERAT PELLETS – Rodenticida  

DOSIS ALTA 
 

Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 
con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

C.Z. ABURRÁ NORTE 
Diagonal 54 No. 42 B-19 Barrio Niquia, Bello- 

Antioquia. 

Fecha 5 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

C.Z. ABURRÁ SUR 
Carrera 51 No. 52-19 Edificio Chatanoga (3 Piso 

parcial, 4 y 5 piso total), Itagüí - Antioquia. 

Fecha 04 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 

 

 
 



                                                                           

 

 

 

 

  

C.Z. BAJO CAUCA 
Carrera 20 No. 27-44, Piso 2, Centro Comercial San 

Lucas Plaza,  Caucasia - Antioquia 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
 

Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 
con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 
 
  

C.Z. LA MESETA Calle 21 No. 18 – 45, Yarumal - Antioquia 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
 

Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 
con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 
 
 



                                                                           

 

 

 

 

  

 
 
 

C.Z. MAGDALENA MEDIO Calle 10 con Carrera 10, Puerto Berrio - Antioquia 

Fecha 15 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

C.Z. NOROCCIDENTAL Calle 45 No. 79-49. Medellín - Antioquia 

Fecha 04 de octubre de 2024 

Producto aplicado 
Demand Duo – Insecticida 

KLERAT PELLETS – Rodenticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
 

.C.Z. NORORIENTAL 
Calle 51 No. 51-59, Barrio La Candelaria, Medellín - 

Antioquia 

Fecha 03 de octubre de agosto de 2024 

Producto aplicado 
Demand Duo – Insecticida 

KLERAT PELLETS – Rodenticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 

 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

C.Z. OCCIDENTE 
Calle 9 No.11-27, Barrio Santander, Santa Fe de 

Antioquia. 

Fecha 12 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 

 

C.Z. OCCIDENTE MEDIO Carrera Uribe Uribe No. 10-86. Dabeiba - Antioquia 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 



                                                                           

 

 

 

 

  

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
 

Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 
con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 

 

C.Z. ORIENTE 
Calle 61B No. 44-21 piso 2, Casa de Justicia. 

Rionegro. 

Fecha 16 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
 

Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 
con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

C.Z. ORIENTE MEDIO Calle 50 B No 42 – 20. Piso 2, Santuario - Antioquia 

Fecha 16 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
 

Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 
con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

C.Z. PENDERISCO Calle 29 No. 29-43, Urrao - Antioquia 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
 

Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 
con agua 8.5, concentración 0.13 % 

PENDIENTE POR PROGRAMAR Y AUTORIZACION 
 

 

C.Z. PORCE NUS Carrera 18 No. 19 – 97, Yolombó - Antioquia 

Fecha 18 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

C.Z. ROSALES Calle 32 A No. 72 A 20, Medellín - Antioquia 

Fecha 03 de octubre de agosto de 2024 

Producto aplicado 
Demand Duo – Insecticida 

KLERAT PELLETS – Rodenticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

C.Z. SUR ORIENTE Carrera 70 No. 42-37, Medellín - Antioquia 

Fecha 05 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

C.Z. SUROESTE Calle 49 No. 49A-39, Andes - Antioquia 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 
SIN PROGRAMAR PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN 

 
 

C.Z. URABÁ 
Carrera 100 No. 105-0 Vía Turbo frente al SENA. 

Apartado – Antioquia. 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 



                                                                           

 

 

 

 

  

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 

 

C.Z. LA FLORESTA Carrera 83 # 47A-47. Medellín 

Fecha 07 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 

 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

CESPA Carrera 83 # 47A-47. Medellín. 

Fecha 07 de octubre de 2024 

Producto aplicado 
Demand Duo – Insecticida 

KLERAT PELLETS – Rodenticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 

 

CASAS ARCHIVO MUNICIPIO DE BELLO Calle 56 A # 58 A-36/42/48. Bello. 

Fecha 08 de octubre de 2024 



                                                                           

 

 

 

 

  

Producto aplicado 
Demand Duo – Insecticida 

KLERAT PELLETS – Rodenticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 

 

ANTIGUO C.Z. ORIENTE MEDIO Carrera 49 # 48-31 Santuario – Antioquia. 

Fecha 16 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 
 

Se llevo a cabo la intervencion, por problemas 
tecnicos no se realizo registro fotografico, se puede 

verificar con personal de vigilancia el registro de 
ingreso e intervencion mencionada. 

 

ANTIGUO C.Z. BAJO CAUCA Transversal 13 # 14C-36. Caucasia - Antioquia 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 
 
  

LOTE DEL ANTIGUO H.I. PILLUELOS 
Transversal 13 # 14C-36. Caucasia Junto al 

Antiguo Centro Zonal Bajo Cauca. Caucasia - 
Antioquia 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

  



                                                                           

 

 

 

 

  

 
 

  



                                                                           

 

 

 

 

  

 
 

CAMPO VALDEZ – BODEGA TEMPORAL DE 
DOTACIÓN 

Carrera 50A 79A 15 campo valdez 

Fecha 08 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

UNIDAD LOCAL NECOCLI Calle 46 # 42 – 40 piso 2, Necoclí. 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
 

Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 
con agua 8.5, concentración 0.13 % 

  



                                                                           

 

 

 

 

  

 



                                                                           

 

 

 

 

  

 
 

CAE LA LUCILA Carrera 28 # 108-19. Turbo. 

Fecha Martes 20 de agosto de 2024 

Producto aplicado 
Demand Duo – Insecticida 

KLERAT PELLETS – Rodenticida 

DOSIS ALTA 
 

Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 
con agua 8.5, concentración 0.13 % 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

BODEGA DE BIENES INSERVIBLES Carrera 78 # 103-07. Medellín. 

Fecha 07 de octubre de 2024 

Producto aplicado Demand Duo - Insecticida 

DOSIS ALTA 
Mililitros de producto para 1 litro de mezcla 

con agua 8.5, concentración 0.13 % 

 

 
 
 

 

 
 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

• SERVICIO DE CORTE Y MANTENIMIENTO DE CÉSPED Y JARDINES 

 

 

El corte y mantenimiento de césped y jardines se llevó a cabo de acuerdo al 

mantenimiento básico de todas las zonas verdes, plantas ornamentales y jardines 

interiores y exteriores en las sedes, que incluyo las siguientes actividades: poda 

de césped y plantas, retiro de maleza en pisos, bordes de escaleras y pasos 

peatonales, aplicación de fertilizantes, remoción de tierra para oxigenación, 

trasplante de plantas ornamentales, suministro y reemplazo de plantas 

ornamentales. 

 

Es de aclarar que en todos los puntos intervenidos se encontró una cobertura 

vegetal muy espesa y voluminosa, prueba de que estos espacios no habían sido 

intervenidos durante varios meses, en algunos casos años, de igual forma se 

realizó la intervención. 

 

Los implementos utilizados para dicha labor son los siguientes: 

 

• Guadañadora a gasolina 

• Soplador de hojas a gasolina 

• Protectores móviles para evitar salpicaduras del material vegetal. 

• Azadón, pala. 

• Recipientes para la recolección y disposición final del material generado. 

 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 

Fechas que se llevo a cabo la intervención: 

 

FECHA SEDE 

29 de octubre SEDE REGIONAL 

30 de octubre 
C.Z. 

NOROCCIDENTAL 

31 de octubre C.Z. ROSALES 

1 de noviembre C.Z. ABURRÁ NORTE 

7 de noviembre 

C.Z. MAGDALENA 
MEDIO 

12 de octubre C.Z. OCCIDENTE 

12 de octubre C.Z. URABÁ 

8 de noviembre C.Z. PORCE NUS 

4 de octubre 

ANTIGUO C.Z. BAJO 
CAUCA 

4 de octubre 

LOTE DEL ANTIGUO 
H.I. PILLUELOS 

5 de noviembre 

BODEGA DE BIENES 
INSERVIBLES 

6 de noviembre 

CASAS ARCHIVO DE 
BELLO 

 

 

SEDE REGIONAL Calle 45 # 79-141. Medellín. 

 

 

 
 

 
 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

  
 

C.Z. NOROCCIDENTAL Calle 45 # 79-49. Medellín. 

 

 
 

 

 



                                                                           

 

 

 

 

  

 
C.Z. ROSALES 

Calle 32 A # 72 A 20. Medellín. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

C.Z. ABURRÁ NORTE Diagonal 54 # 42 B-19. Bello. 

 

 
 

 

 
 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

C.Z. MAGDALENA MEDIO Calle 10 con carrera 10, Puerto Berrio. 

 
 

 
 

C.Z. PENDERISCO Calle 29 # 29-43. Urrao. 

PENDIENTE POR PROGRAMAR ESPERANDO 
AUTORIZACION 

 
 

C.Z. URABÁ Vía Turbo frente al SENA. Apartado. 

 

 
 

 



                                                                           

 

 

 

 

  

C.Z. PORCE NUS Carrera 18 # 19- 97. Yolombó. 

 
 
 

 
 
 

ANTIGUO C.Z. BAJO CAUCA Transversal 13 # 14C-36. Caucasia. 

 

 
 

 

 

 
 

 

LOTE DEL ANTIGUO H.I. PILLUELOS 
Junto al Antiguo Centro Zonal Bajo Cauca. 

Caucasia. 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

BODEGA DE BIENES INSERVIBLES Carrera 78 # 103-07. Medellín. 



                                                                           

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

CASAS ARCHIVO DE BELLO Calle 56 A # 58 A-36/42/48. Bello. 

  



                                                                           

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

________________________ 
NESTOR ALMANZA GUZMAN 

C.C. 14.999.080 de Cali 

R. Legal  

INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS 

Nit. 901.666.876-1 



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-12-8:45 a. m.

46-02-00-005

MHlacorrea LINA  ANDREA CORREA PEREZReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 113124 Fecha Registro: 2024-05-21 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

46-02-00-005  ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Compromiso Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 68.876.942,00 Valor Total Operaciones: 22.000.000,00 Valor Actual.: 90.876.942,00 Saldo x 
Comprometer: 25.440.681,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 113124 Fecha Registro: 2024-05-21 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

201  SOPORTE A LA 
GESTION DEL 
PROYECTO - DE TIPO 
ADMINISTRATIVO

C-4699-1500-2-53105B-4199064-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL  NACIONAL

Propios 27 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

2024-09-12 68.876.942,00 22.000.000,00

Total: 68.876.942,00 22.000.000,00 90.876.942,00 25.440.681,00 0,00

Objeto: PACCO 7859 PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL ICBF Y SUS CENTROS ZONALES

Firma Responsable

1 de 1Página



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 113124  de fecha 2024-05-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 474024 Fecha Registro: 2024-08-01 Unidad / Subunidad Ejecutora: 46-02-00-005  ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 65.436.261,00 Valor Total Operaciones: 22.000.000,00 Valor Actual: 87.436.261,00 Saldo x Obligar: 87.436.261,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901666876 Razón Social: INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 61400004152 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 3377448 Nombre: JORGE IVAN MONTOYA VELEZ Cargo: DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 05015492024 Tipo: ACEPTACION 
DE OFERTAS Fecha: 2024-08-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

201  SOPORTE A LA 
GESTION DEL PROYECTO - 
DE TIPO ADMINISTRATIVO

C-4699-1500-2-53105B-4199064-02 
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL EN EL ICBF A 
NIVEL  NACIONAL

Propios 27 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2024-09-25 65.436.261,00 22.000.000,00

Total: 65.436.261,00 22.000.000,00 87.436.261,00 87.436.261,00

Objeto: SUPERVISION G/ADMINISTRATIVO.PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL ICBF Y SUS CENTROS ZONALES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

46-02-00-005 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2024-12-31 87.436.261,00 87.436.261,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-25-3:58 p. m.

46-02-00-005

MHaperezb ADRIANA  PEREZ BELENOReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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En el Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO, se proyectó la 
contratación que a continuación se describe:

Certificación No.: 1AD7DA1C-E773-4703-8E62-9E1E68901DAA

Vigencia: 2024 Fecha y hora de certificación: 11/09/2024 3:23 p. m.

Consecutivo: 7859 Regional: REGIONAL ANTIOQUIA

Modalidad: MÍNIMA CUANTÍA Tipo de contrato: CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS
Fecha publicación SECOP: PACCO PAA

Objeto parametrizado PACCO:

REALIZAR LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE EN 
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DEL ICBF
Objeto contractual:

PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL ICBF 
Y SUS CENTROS ZONALES
Valor programado a contratar*: $90.876.942,00

Valor contratado: $65.436.261,00

Deducciones aplicadas al contrato $0,00

Saldo programado a contratar: $25.440.681,00

Valor vigencias futuras $0,00
* El “Valor Programado a Contratar” corresponde únicamente a la cifra que afecta el presupuesto de la vigencia actual.

Rubros que financian el consecutivo Recurso Valor 
programado

Valor contratado Saldo a contratar

C-4699-1500-2-
53105b-4199064-02-
201

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL 
PROYECTO - DE TIPO 
ADMINISTRATIVO

27 $90.876.942,00 $65.436.261,00 $25.440.681,00

Esta certificación fue generada a través del Sistema de Información del Plan Anual de Compras 
miércoles, 11 de septiembre de 2024y Contratación PACCO el día:

Generada por: jorge.tabares

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No.64c – 75

PBX: 437 7630

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080
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PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN 

F1.P10.ABS 30/05/2018 

Versión 3 Página 1 de 5 

 

                                                                                                                                  
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!   

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO  

 

INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA  

NUMERO 05015492024 

OBJETO 
PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES DE 
LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL ICBF Y SUS CENTROS ZONALES 

CONTRATISTA  INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA S.A.S 

SUPERVISOR  JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO 

VALOR INICIAL 
SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($65.436.261) 

PLAZO INICIAL 
El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el 30 de diciembre de 2024 a partir el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 01 DE AGOSTO DE 2024 

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE 

ACTA DE INICIO  

05 DE AGOSTO DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30 DE DICIEMBRE 2024 

CDP 113124 

RP 474024 

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique) 

ADICIONES N/A 

PRORROGAS N/A 

SUSPENSIÓNES N/A 

VALOR TOTAL N/A 

PLAZO FINAL N/A 

OTRAS MODIFICACIONES N/A 

 

 

INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACION 
ADICION DE RECURSOS  
 



  

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN 

F1.P10.ABS 30/05/2018 

Versión 3 Página 2 de 5 

 

                                                                                                                                  
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!   

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

Se solicita adicionar el valor total del contrato en la suma de VEINTIDOS MILLONES 
DE 

 
PESOS M/CTE ($ 22.000.000) IVA INCLUIDO y demás impuestos a que haya

lugar, de acuerdo con la oferta presentada por el proponente.  
 
En consecuencia, con el valor a adicionar, el contrato quedara con un valor total de  
OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESO M/CTE ($ 87.436.261) 

VALOR ADICIONAR VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 22.000.000) 

CDP 113124 

FORMA DE PAGO N/A 

PRÓRROGA N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

LIBERACIÓN N/A 

OTRA MODIFICACIÓN N/A 

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio, creado mediante la Ley 75 de 1968 y su decreto reglamentario 2388 de 1979, adscrito al 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante Decreto 4156 de 2011; que tiene por objeto propender y fortalecer 

la integración y desarrollo armónico de la familia, proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizarles sus derechos. 

 

Teniendo en cuenta que dichos inmuebles requieren de mantenimientos y reparaciones locativas necesarias para su adecuado 
funcionamiento, en atención a que el uso y el paso del tiempo conlleva en sí un deterioro constante en su aspecto e infraestructura 
física, es conveniente que el ICBF Regional Antioquia inicie un proceso para contratar la prestación del servicio de control de plagas 
y jardinería para la Regional Antioquia y sus centros zonales, así como para los inmuebles de propiedad del ICBF de conformidad 
con las especificaciones técnicas definidas en el presente documento, y en general para la conservación de los sitios donde 
funcionan los programas del ICBF - Regional Antioquia, garantizando el bienestar de los funcionarios, colaboradores, usuarios y el 
cuidado y buen desarrollo de nuestras zonas verdes. 
 
En ese sentido, se requiere atender las necesidades administrativas y operativas de la Entidad para cumplir a cabalidad las funciones 
asignadas por la Constitución, la Ley y demás normatividad.  
 
El ICBF Regional Antioquia debe adoptar estrategias para mantener su planta física en perfecto estado de funcionamiento con el fin 
de evitar su deterioro, además se debe garantizar condiciones saludables para todas las personas que permanezcan dentro de los 
inmuebles, manteniendo un ambiente adecuado de trabajo; por lo que se hace necesario contratar el citado servicio. 
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De acuerdo a lo anterior es necesario realizar el mejoramiento paisajístico en las jardineras internas de la sede regional 
ubicada en la calle 45 # 79-141 de la cuidad de Medellín, con plantas ornamentales adaptadas al sombrío, anexo a ello 
con sustrato preparado libre de microorganismos patógenos, plaguicidas y metales pesados, fertilizante radicular que 
estimule e incremente el crecimiento de las raíces y mejore el aprovechamiento de los nutrientes presentes y material de 
filtrado para controlar la humedad, contribuyendo esto a crear un aspecto que se acerque más a un contacto directo con 
la naturaleza, preservar la biodiversidad, aportamos a la calidad del aire y embellecemos estos espacios para el disfrute 
de los funcionarios y visitantes de la sede. 
 
Justificación de la adición del recurso: 

En cuanto al contrato en ejecución, ya se ha ejecutado el 100% del componente de jardinería y dentro de este al momento 
de llevar a cabo el mantenimiento de las zonas verdes se evidencia que, en algunos arbustos ubicados en la fachada 
principal de la Regional, presentan un deterioro en sus raíces, tallos y el área para su desarrollo se limita cada día para 
continuar con su etapa de crecimiento normal, lo que contribuirá dentro de poco tiempo a su etapa final, anexo a ello 
también se evidencia un muy bajo desarrollo de crecimiento de las plastas que se encuentran en los materos al interior 
del edificio, donde algunas de ellas presentan ya muerte o se encuentran vacías, según el informe presentando por el 
contratista INVERSIONES Y SUMINISTROS  MAYA S.A.S, como se relaciona a continuación:  
 

 
Es necesario realizar la tala de estos arbustos y proceder con la reposición de nuevas especies junto con la reposición 
de los materos presentes al interior del edificio, buscando que se adapten al área disponible y disminuir los costos de 
mantenimiento y a su vez mejore paisajísticamente la fachada principal y el interior de la sede principal.   
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Para realizar dicho mantenimiento se requiere desarrollar las siguientes actividades: 

• Mejoramiento paisajístico en jardinera interna a todo costo, con plantas ornamentales adaptadas al sombrío 

(Calathea triostar,Anthurium andreanu y monstera deliciosa), sustrato preparado libre de microorganismos 

patógenos, plaguicidas y metales pesados, fertilizante radicular que estimule e incremente el crecimiento de las 

raíces y mejore el aprovechamiento de los nutrientes presentes y material de filtrado para controlar la humedad. 

• Mejoramiento paisajístico en jardinera interna a todo costo, con plantas ornamentales adaptadas al sombrio 

(monstera deliciosa y Epipremnum aureum), sustrato preparado libre de microorganismos patógenos, plaguicidas 

y metales pesados, fertilizante radicular que estimule e incremente el crecimiento de las raíces y mejore el 

aprovechamiento de los nutrientes presentes y material de filtrado para controlar la humedad. 

Para realizar la tala, mantenimiento de materos y reposición de nuevas especies es necesario llevar a cabo las siguientes actividades 

en el sitio especifico: 

• Tala de 12 arbustos de la especie Codiaeum variegatum, nombre común crotos, los cuales no se requiere ningún 

permiso para su intervención ante la autoridad ambiental competente. 

• Mantenimiento curativo para 25 materos internos 

• Reposición de 4 plantas para materos internos. 

• Chipeado y disposición final del material vegetal talado. 

• Siembra de la especie Cupressus sempervirens , con una altura mínima de 2 metros. 

• Siembra de plantas de la especie conchita Begonia híbrida. Con una altura mínima de 15 cm y en estado de 

florescencia. 

• Siembra de palma Areca Dypsis lutescens. Con una altura mínima de 50 cm  

• Bulto de sustrato preparado libre de microorganismos patógenos, plaguicidas y metales pesados, x 30 kg. 

• Fertilizante radicular que estimule e incremente el crecimiento de las raíces y mejore el aprovechamiento de los 

nutrientes presentes. 

El valor total de las necesidades de la Regional Antioquia asciende a la suma de ($22.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con la 

cotización presentada por el contratista, se requiere realizar la adición por VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($22.000.000), correspondiente a las necesidades presentadas. 

Los recursos económicos están amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 113124 del 21 de mayo del 

2024, en consecuencia, el valor total del contrato quedará en la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 87.436.261) IVA INCLUIDO, monto que está dentro del 

límite establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

En sesión No. 142 del 17 de septiembre del 2024, el Comité de Contratación de la Dirección Regional Antioquia, emitió concepto 
favorable para adelantar el proceso de contratación que aquí se relaciona. 
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Una vez consultada la manifestación de voluntad del contratista INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA S.A.S por parte de la 

Entidad, para llevar a cabo esta modificación contractual, el mismo manifiesta estar de acuerdo y aporta la documentación respectiva. 

Con base en lo anteriormente expuesto y teniendo presente que durante la ejecución del contrato pueden presentase situaciones 

nuevas que afectan la ejecución de este, como supervisor del contrato solicito dicha modificación para garantizar el cumplimiento 

de los principios que rigen la contratación estatal. 

Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con las funciones del Grupo Administrativo, en la Regional Antioquia se hace 
necesario adicionar el contrato de la referencia. 
  

ANEXOS 
-CDP 
- Informe de Hallazgos de INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA S.A.S 
-Flujo de pagos 

FIRMA LA SOLICITUD  

 

 

 
JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO  

SUPERVISORA DEL CONTRATO 
 

Proyectó: Liceth Alejandra Durango Betancur / Abogada - Contratista Grupo Administrativo 
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Lina Elizabeth Arango Arango

De: Alexia Maria Velez Velez
Enviado el: lunes, 25 de noviembre de 2024 4:56 p. m.
Para: Lina Elizabeth Arango Arango
Asunto: RV: Oficio de Notificación ADICION ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 05015492024 -

INVERSIONES Y SUMINISTRO MAYA SAS
Datos adjuntos: 2. CDP 113124 ADICION 11SEPT.pdf; 3. PACCO ADICION 7859.pdf; pantallazo.pdf; 

01.2 JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN.pdf; Flujo de pagos fumigacion Adicion.pdf; 
RPC 474024 MOD 1 DISMINUCIÓN CT 05015492024.pdf; DLF230768A_POLIZA_14_
44_101215696_20240926122723 (modificada)-05015492024.pdf; 
DLF230768A_POLIZA_14_40_101066411_20240802121530-0501549 rc.pdf

 
 
Cordialmente, 

 
 

De: Alexia Maria Velez Velez  
Enviado el: lunes, 7 de octubre de 2024 3:56 p. m. 
Para: Leg_Contratos Antioquia <legalizacion.contratosant@icbf.gov.co>; Janeth Victoria Nivia Castillo 
<Janeth.Nivia@icbf.gov.co> 
CC: Diana Cecilia Zabala Mazo <Diana.Zabala@icbf.gov.co>; Lina Vanessa Giraldo Osorno 
<Lina.GiraldoO@icbf.gov.co> 
Asunto: Oficio de Notificación ADICION ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 05015492024 -INVERSIONES Y SUMINISTRO 
MAYA SAS 
 

NOTIFICACION  
31200-16-1                          
  
Medellín, 
           
                               
PARA:   SUPERVISORA: JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO    
  
ASUNTO: Oficio de Notificación ADICION (+$22.000.000) ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 05015492024
suscrita entre el ICBF Y INVERSIONES Y SUMINISTRO MAYA SAS.  Del 25 de Septiembre de 2024 
  

CONTRATISTA(S)   INVERSIONES Y SUMINISTRO MAYA SAS 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL     

474024 Con movimiento del 25 de Septiembre de 
2024 
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FECHA DE APROBACION DE 
LAS GARANTIAS  

29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

  
Para su conocimiento y fines pertinentes en su calidad de supervisor(a) o Área Interesada adjunto ADICION 
DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N°05015492024 suscrito por el director regional, Y INVERSIONES Y 
SUMINISTRO MAYA SAS. 
con sus respectivos soportes, en atención a que el mismo   ha cumplido con los tramites de legalización. 
En consecuencia, de lo anterior, le solicito de manera atenta ponerse en contacto con el (los) contratista (s)
para informarle (s) sobre el asunto y además hacerle(s) entrega de la presente comunicación, el contrato
referenciado y/o sus modificaciones. Adicionalmente tenga en cuenta que toda la información y documentos
del contrato puede consultarse en la plataforma SECOP 2. 
                              
Cordialmente,                                      
  

ORLANDO GUZMAN BENITEZ 

Coordinador Grupo Jurídico 
  
C.C. Ana Milena Cuartas Tobon /Coordinadora Grupo Financiero  
  
  
Elaboro. Alexia María Vélez Vélez/Auxiliar Administrativo Grupo Jurídico 
  
  
 
  
 

  
  

 
 
 
Cordialmente, 
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Lina Elizabeth Arango Arango

De: Janeth Victoria Nivia Castillo
Enviado el: lunes, 25 de noviembre de 2024 3:50 p. m.
Para: Luz Marina Ramírez Hoyos
CC: Angela Bibiana Osorio Patiño; Lina Elizabeth Arango Arango
Asunto: PAGO SERVICIOS PRESTADOS FUMIGACION Y JARDINERIA  CTO 

05015492024INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS. PAGO 2

 
Cordial Saludo, 
 
En mi calidad de SUPERVISORA, del contrato No. 05015492024, certifico para efectos del presente pago, 
INVERSIONES Y SUMINISTROS MAYA SAS, cumplió con las obligaciones financieras consignadas en el 
documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y 
Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto 
Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016, además cumple  a cabalidad con los requisitos de desembolso 
exigidos en la resolución 05360 de 2023, por tal motivo autorizo el pago N°2 correspondiente a los servicios 
prestados, de la factura N° INVE42  
 
“…Los documentos remitidos a través de mensaje de datos son válidos y los mismos pueden obrar como 
prueba para el trámite de pago, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley 527 de 1999”; 
y estos documentos del contrato convenio No. 05015492024, han sido radicados mediante ORFEO. 
 
Cordialmente 
 
 

 
 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted 
no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de 
divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus 
anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e 
información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus 
anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co  
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  Carpetas 

 Entrada
 Salida
 Interna
 Masiva
 Devueltos
 Informados

  Funcionales 

  Administrativos 

Usuario radicador:

LINA ELIZABETH ARANGO ARANGO

Dependencia radicadora:

Grupo Administrativo ( Antioquia)

Fecha radicación:

2024-11-25 17:13

Número origen:

No aplica

Activo de información:

CLASIFICADA

Guía:

No aplica

Destinatario

Documento:

43785359

Nombre:

LUZ MARINA RAMÍREZ HOYOS

Correo electrónico:

LuzM.Ramirez@icbf.gov.co

Teléfono:

Dirección:

Calle 45 # 79 - 141, Medellín

Ubicación:

ANTIOQUIA / MEDELLIN

Asunto

    202431500000139043





Lunes 25 de Noviembre del 2024 05:15:44 PM

25/11/24, 17:15 .:: 202431500000139043 - ORFEO ::.
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