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1) ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO: N.° 200-CAR-04-2024 del 29 de abril de 2024.

CONTRATANTE: MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL

CONTRATISTA: RUBEN DARIO QUINTERO GIRALDO

SUPERVISORA: ISABEL CRISTINA IDARRAGA JIMENEZ

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES, PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA.

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($59.590.440)

PLAZO INICIAL: SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS SIN SOBREPASAR EL 31 DE
DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

FECHA ACTA DE INICIO: 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2024

OTROSI N°1

ADICION N° 1:

VALOR: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($25,999,953)

VALOR INICIAL MAS ADICION: OCHENTA Y CINCO MILLONES QUIENTOS NOVENTA MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($85,590,393)

PRORROGA N° 1

PLAZO DE PRORROGA: Dieciséis (16) dias

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2024
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2) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

La Administracion Municipal de El Carmen de Viboral, suscribié Contrato de Arrendamiento N° 200-CAR-
04-2024 del 29 de abril de 2024, con el fin de prestar el servicio de alquiler a todo costo de impresoras
multifuncionales, para el servicio de las diferentes dependencias de la administracién municipal de El
Carmen de Viboral, Antioquia y con un plazo de ejecucion de siete (7) meses y quince (15) dias, contados
desde el 30 de abril de 2024 y hasta el 15 de diciembre de 2024.

Que el supervisor manifiesta que el presente contrato se inicié el 30 de abril de 2024, y este se ha venido
ejecutando satisfactoriamente a la fecha. Conforme a las condiciones y especificaciones técnicas iniciales.

Es fundamental destacar que, a lo largo del afio y durante el periodo de ejecucién contractual, se ha
registrado un notable aumento en el consumo de impresiones inicialmente contratado. Estos insumos son
esenciales para garantizar el desarrollo y cumplimiento de las funciones misionales de las Secretarias que
conforman la Administracion Municipal. Esto se debe a que continuamente se elaboran documentos, se
responden diversas solicitudes, y se presentan informes a los diferentes organismos de vigilancia y control
sobre las gestiones realizadas. Dichos soportes fisicos deben conservarse en los archivos de las distintas
dependencias o en la Unidad de Archivo. Por ello, resulta indispensable contar con los servicios y las
cantidades necesarias para satisfacer la demanda actual.

Que a la fecha el presupuesto del objeto contractual se ha ejecutado en un 93.53%, sin embargo, en lo que
resta del afio, se estima que por el cierre de vigencia fiscal que implica el tramite de cuentas, constitucion
de reservas presupuestales, cuentas por pagar, asi como otras actividades inherentes a la misionalidad de
cada Secretaria, aumente significativamente el consumo de impresiones, siendo necesario disponer de los
recursos oportunos para no suspender el servicio y proveerse logisticamente de los instrumentos
necesarios en lo relacionado a imprenta, que permita a los funcionarios cumplir con sus funciones de una
manera eficaz, eficiente y efectiva.

Que se deben seguir garantizando las herramientas informaticas que son prioritarias dentro de la estructura
organizacional y de acuerdo a las dependencias que conforman la Administracién Municipal, brindando a
los servidores publicos las herramientas pertinentes para la ejecuciéon de las labores propias de cada
despacho.

Que, asimismo, resulta oportuno disponer del recurso humano que realice el mantenimiento preventivo y
correctivo a las impresoras arrendadas, en aras de prestar el servicio de alquiler en condiciones de
funcionalidad optimas, siendo apropiado prolongar el objeto contractual.

Que la Administracion Municipal considera adecuado y pertinente continuar con el presente contrato, ya
que este ha permitido implementar una solucién de alta capacidad de impresién que ha demostrado ser
esencial para la prestacion eficiente de los servicios publicos, brindando excelentes resultados bajo las
condiciones técnicas actuales.

Por lo anteriormente descrito, es importante y necesario adicionar el presente contrato en la suma de
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VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS ($25,999,953) Iva incluido y deméas impuestos de ley, y prorrogar el contrato por el termino
de Dieciséis (16) dias, quedando como nueva fecha de terminacion el 31 de diciembre de 2024,
garantizando la disponibilidad del alquiler de estos elementos tecnolégicos y asegurando el buen
funcionamiento y correcto desarrollo de las diferentes actividades de las secretarias y dependencias de la

Administracién Municipal.

CANTIDAD VALOR
CANTIDAD APROXIMADA UNITARIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD IMPRESORAS DE POR VALOR TOTAL
IMPRESIONES | IMPRESION
Arrendamiento de
impresoras
multifuncionales
Monocromaticas de alta
productividad,  Minimo
7.000 paginas, Minimo
1 40 ppm. (1. Hacienda, 2. | Unidad 9
Planeacioén, 3. Predial, 4
Pasillo  primer  piso
alcaldia, 5. Casa de
Justicia, 6. Comisaria, 7.
Salud, 8. Agricultura y 9. 91813 30 $ 16,656,700
Policia)
Arrendamiento de
impresoras
multifuncionales
Monocromaticas de
2 mediana productividad, | Unidad |4
minimo 25 ppm (1.
Educacion, 2. Deportes,
3. Gobierno, 4. Agentes
de transito)
Arrendamiento de
impresora multifuncional
3 a color de alta | Unidad Ul 18.000 $ 344 $6,192,000
productividad, = minimo
45 ppm (Despacho)
SUBTOTAL 21,848,700
IVA (19%) 4,151,253
TOTAL 25,999,953

La presente adicion y prorroga fue aprobada por el comité asesor de contratacion mediante acta No 51 del
7 de noviembre de 2024.
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3) PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION, CODIGO PRESUPUESTAL Y
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Certificado de | Cédigo Valor  por | Destinacién del | Fuente
Presupuesto | Disponibilidad | Presupuestal Cadigo gasto Financiacion
Presupuestal (Funcionamiento (*)
N° Inversién)
2434 del 15
; ; ; de
$25.999.953 | funcionamiento | Recursos propios - 03.2.1.2.02.02.007.03 | $26.000.000
de 2024

*Sistema General de Participacion (SGP) - *Sistema General de Regalias (SGR) - *Presupuesto General de

la Nacién (PGN) - *Recursos Propios - *Recursos de Crédito

4) FUNDAMENTOS JURIDICOS PARA LA ADICION.

De acuerdo a los fundamentos de la necesidad y conveniencia, en el presente acto aplica la
normatividad vigente: Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la trasparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Decreto 1082
de 2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica.

MODIFICACION: Cambiar alguna o varias clausulas del contrato a solicitud del contratista y/o
supervisor de acuerdo a la necesidad para la ejecucion. Esta particularmente ligado con la
modificacion —ampliacién— del plazo de los contratos.

Que al respecto de las prérrogas, no existe ninguna restriccion expresa para modificar los
contratos estatales y dadas las particularidades en las relaciones contractuales que pueden
poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificacién en los cuales se
cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la
jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administracion Publica debe
evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir
documentos de modificacion (como son las prérrogas o adiciones) a los contratos que ha
celebrado.

ADICION: El paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que “Los contratos no
podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50 %) de su valor inicial, expresado éste
en salarios minimos legales mensuales”. Esto implica, la posibilidad de que los contratos del
Estado se adicionen.

El Consejo de Estado sala de consulta y servicio civil, se refirio respecto de la posibilidad de
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modificar los contratos estatales, como una forma especial y excepcional de hacer prevalecer la
finalidad del contrato sobre los elementos restantes del mismo (Consejo de Estado, Sala de
Consulta y Servicio Civil, Rad.1.952, 2009), al indicar que:

La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial
forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo.
Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de
variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea
necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

()

La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los
contratos, pues es muy dificil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de
situaciones que pueden presentarse durante la ejecucion. Por esto utiliza locuciones
relativamente amplias, a las que debe someterse la administracion. A manera de ejemplo, se
citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion Publica:
mantener las condiciones técnicas, economicas y financieras, (articulo 4.8), no sobrevenga
mayor onerosidad, (articulo 4.9), acordaran los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver o solucionar ... diferencias, (ibidem), evitar la paralizacion y la afectacion grave de los
servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, (articulo
14); etc. Notese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos
fines publicos que hay que salvaguardar.

Puede adicionarse una razon a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las
partes no es causa de modificacion de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por
el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por
el simple comun acuerdo, faciimente se podria licitar determinado objeto con el fin de
adjudicarselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiaran las obligaciones, una vez

celebrado.

De lo expuesto, y a manera de solucién al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que
han servido de hilo conductor al andlisis que aqui se hace: el mutuo acuerdo es una forma de
modificaciéon del contrato estatal, la mas usada en la practica y preferida por la legislacion
vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificacion debe tener una causa
real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes.

Tomado de: Consejo de Estado. (2009, 13 de agosto), Concepto rad. 1.952, [C.P.: Enrique
José Arboleda Perdomo]. .

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de Constitucionalidad del
articulo 28 de la Ley 1150 de 2007, se refiri6 sobre la posibilidad de modificar los contratos
estatales, cuando sea necesario para lograr la finalidad del objeto contractual y en aras de la
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realizacion de los fines del estado (Corte Constitucional, C-300, 2012), al indicar que:

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para
lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el
contrato.[11] Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la
entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para
“(...) evitar la paralizacién o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar
la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido, en la
sentencia C-949 de 2001[12], la Corte Constitucional sefialé que las prorrogas de los contratos
—como especie de modificacion- pueden ser un instrumento Util para lograr los fines propios de
la contratacion estatal.[13] Al respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

“La contratacién estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una
especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del
mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracién
de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando
sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”[14]

2.6.2 La modificacién de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por
naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrias de informacioén que impiden la
prevision de todas las contingencias que pueden afectar su ejecucion, y (ii) en el marco de los
cuales, por esa misma razoén, es dificil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar
tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.[15] En efecto,
con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnologicas, culturales, etc.
sobre la forma como el Estado debe cumplir sus fines y sobre como se deben prestar los
servicios publicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e
imprevisibles al momento del disefio del negocio, para que las que tampoco era posible, en
dicho momento, prever un remedio adecuado y especifico. En este tipo de contratos es preciso
entonces el disefio de reglas que permitan la adaptacion y la resolucion pacifica de las
controversias para evitar el fracaso.

(..)

2.6.4  Ahora bien, como se indicd en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos
estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes
o de la entidad contratante; por el contrario, la modificacion del contrato debe ser excepcional
en virtud de los principios de planeacién y seguridad juridica. Por ello la Corte concuerda con la
Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificacion debe obedecer a una causa real y
cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que
sirve la contratacion estatal.

Tomado de: Corte Constitucional. (2012, 24 de abril), Sentencia C-300/12 [M.P: Jorge lgnacio
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Pretelt Chaljub]. https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-300-12.htm

Que en el caso concreto, la adicién solicitada cumple con: ) lo establecido por las normas
contractuales, en consideracion a que se tramita antes del vencimiento del término del contrato
estatal y persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Entidad; y Il) Obedece a una
causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, garantizando la debida atencion

del objeto del Contrato.

De manera que, la presente adicion se efectia dentro de los limites establecidos por los
principios, las normas y jurisprudencia aplicable a la contratacién publica.

5) CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA PRESENTE CONTRATACION.

I ' - |
' Pueden ser consultados en la Plataforma SECOP II. |
i

i = =

El Carmen de Viboral, Noviembre de 2024

ISABEL STINA IDARRAGA JIMENEZ

Supervisora
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NUMERO DEL CONTRATO: N.° 200-CAR-04-2024 del 29 de abril de 2024.

CONTRATANTE: MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL

CONTRATISTA: RUBEN DARIO QUINTERO GIRALDO

SUPERVISORA: ISABEL CRISTINA IDARRAGA JIMENEZ

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES, PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA.

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($59.590.440)

PLAZO INICIAL: SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE O
HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

FECHA ACTA DE INICIO: 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 15 DE DICIEMBRE DE 2024

OTROSI N°1
ADICION N° 1:

VALOR: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS ($25,999,953)

VALOR INICIAL MAS ADICION: OCHENTA Y CINCO MILLONES QUIENTOS NOVENTA MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($85,590,393)

PRORROGA N° 1

PLAZO DE PRORROGA: Dieciséis (16) dias
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2024
Entre los suscritos a saber, la sefiora SANDRA MILENA REMIREZ GOMEZ, identificada con cédula de

ciudadania N° 1.036.393.166, en su calidad de Secretaria de Servicios Administrativos facultado por el
Decreto Municipal N° 175 del 23 de octubre de 2020, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto
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1082 de 2015, quien para efectos del Contrato se denominara EL MUNICIPIO, por una parte; y de la otra
el sefior RUBEN DARIO QUINTERO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadania 71.117.583, que
en lo sucesivo se llamard EL CONTRATISTA, y la sefiora ISABEL CRISTINA IDARRAGA JIMENEZ,
identificada con cedula de ciudadania N°39.457.825, en calidad de Supervisora del Contrato, convienen
suscribir la presente Otrosi N° 1 de Adicién y prorroga al Contrato de Arrendamiento N.° 200-CAR-04-

2024.

CONSIDERACIONES

a. Que la Administracion Municipal de EI Carmen de Viboral, suscribié Contrato de Arrendamiento N°
200-CAR-04-2024 del 29 de abril de 2024, con el fin de prestar el servicio de alquiler a todo costo
de impresoras multifuncionales, para el servicio de las diferentes dependencias de la
administracion municipal de El Carmen de Viboral, Antioquia y con un plazo de ejecucion de siete
(7) meses y quince (15) dias, contados desde el 30 de abril de 2024 y hasta el 15 de diciembre de

2024.

b. Que el supervisor manifiesta que el presente contrato se inicié el 30 de abril de 2024, y este se ha
venido ejecutando satisfactoriamente a la fecha. Conforme a las condiciones y especificaciones
técnicas iniciales.

c. Que es fundamental destacar que, a lo largo del afio y durante el periodo de ejecucién contractual,
se ha registrado un notable aumento en el consumo de impresiones inicialmente contratado. Estos
insumos son esenciales para garantizar el desarrollo y cumplimiento de las funciones misionales
de las Secretarias que conforman la Administracidn Municipal. Esto se debe a que continuamente
se elaboran documentos, se responden diversas solicitudes, y se presentan informes a los
diferentes organismos de vigilancia y control sobre las gestiones realizadas. Dichos soportes
fisicos deben conservarse en los archivos de las distintas dependencias o en la Unidad de Archivo.
Por ello, resulta indispensable contar con los servicios y las cantidades necesarias para satisfacer
la demanda actual.

d. Que a la fecha el presupuesto del objeto contractual se ha ejecutado en un 93.53%, sin embargo,
en lo que resta del afio, se estima que por el cierre de vigencia fiscal que implica el tramite de
cuentas, constitucion de reservas presupuestales, cuentas por pagar, asi como otras actividades
inherentes a la misionalidad de cada Secretaria, aumente significativamente el consumo de
impresiones, siendo necesario disponer de los recursos oportunos para no suspender el servicio y
proveerse logisticamente de los instrumentos necesarios en lo relacionado a imprenta, que permita
a los funcionarios cumplir con sus funciones de una manera eficaz, eficiente y efectiva.

e. Que se deben seguir garantizando las herramientas informaticas que son prioritarias dentro de la
estructura organizacional y de acuerdo a las dependencias que conforman la Administracion
Municipal, brindando a los servidores publicos las herramientas pertinentes para la ejecucion de
las labores propias de cada despacho.
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f. Que, asimismo, resulta oportuno disponer del recurso humano que realice el mantenimiento
preventivo y correctivo a las impresoras arrendadas, en aras de prestar el servicio de alquiler en
condiciones de funcionalidad optimas, siendo apropiado prolongar el objeto contractual.

g. Que la Administracion Municipal considera adecuado y pertinente continuar con el presente
contrato, ya que este ha permitido implementar una solucién de alta capacidad de impresioén que
ha demostrado ser esencial para la prestacién eficiente de los servicios publicos, brindando
excelentes resultados bajo las condiciones técnicas actuales.

h. Que por lo anteriormente descrito, es importante y necesario adicionar el presente contrato en la
suma de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS ($25,999,953) Iva incluido y demés impuestos de ley, y prorrogar el
contrato por el termino de Dieciséis (16) dias, quedando como nueva fecha de terminacion el 31 de
diciembre de 2024, garantizando la disponibilidad del alquiler de estos elementos tecnolégicos y
asegurando el buen funcionamiento y correcto desarrollo de las diferentes actividades de las
secretarias y dependencias de la Administracién Municipal. Cuyas caracteristicas técnicas se
fijaron en el “Otro si N° 1” del estudio previo conforme a la oferta inicial aceptada por la entidad, la
cual forma parte integral de la presente acta.

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Adicionar al valor del Contrato de Arrendamiento N.° 200-CAR-04-2024, la suma de
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS ($25,999,953), quedando como valor total del contrato la suma de OCHENTA Y CINCO
MILLONES QUIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($85,590,393)

SEGUNDO: Prorrogar el Contrato de Arrendamiento N.° 200-CAR-04-2024 en dieciséis (16) dias,
quedando como fecha de terminacién el 31 de diciembre de 2024

TERCERO: Apropiaciones Presupuestales: El valor que demanda la presente Adiciéon se imputara al
presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal, segun la informacién relacionada:

Certificado de | Cédigo Valor por | Destinacion del | Fuente de
Presupuesto | Disponibilidad | Presupuestal Codigo gasto Financiacién (*)

Presupuestal (Funcionamiento

N° Inversién)

2434 del 15 de
$25.999.953 Funcionamiento | Recursos propios | noviembre de | 03.2.1.2.02.02.007.03 | $26.000.000
2024

*Sistema General de Participacion (SGP) - *Sistema General de Regalias (SGR) - *Presupuesto General de la
Nacién (PGN) - *Recursos Propios - *Recursos de Crédito
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ADICION Y PRORROGA No 1

CONTRATO N.° 200-CAR-04-2024

Municipio
El Carmen de Viboral Cdédigo: F-CT-036 Versién:05 Fecha: 14-02-2020

CUARTO: GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a modificar las pélizas existentes conforme
al presente otrosi N° 1 de Adicion y prérroga, seguin corresponda.

QUINTO: Perfeccionamiento: Este otrosi N° 1 de Adicion y prérroga se entiende perfeccionado con la
firma entre las partes. Las demas clausulas del contrato principal no sufren ninguna modificacion.

En constancia se firma el presente otrosi N° 1 de Adicién y prérroga, en el Municipio de El Carmen de
Viboral, a los veintiséis dias (26) del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Rﬂ/A gl el
SANDRA MILENA MIREZ GOMEZ UBEN DARIO Qul TERO GIRALDO
Ordena ra del gasto Contratista

ISABEL CRISTINA IDARRAGA JIMENEZ
Supervisor del Contrato

Elaboré: Isabel Cristina Idarraga Jiménez, | Firma: /
Supervisora del Contrato

Aprobé: Sandra Milena Ramirez Gémez, | Firma: 5 {
Ordenadora del gasto "




