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1. OBJETO DEL PROCESO   

  

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se encuentra en la necesidad de REALIZAR INTERVENTORIA 

INTEGRAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL ATO SKFL Y ELABORACIÓN DEL EPA 

DEL ATO DE SKPA A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y 

CONECTIVIDAD DE BOYACÁ, para garantizar la correcta ejecución de los estudios y diseños a nivel de prefactibilidad y 

factibilidad, que exigen la participación de diferentes especialidades necesarias para la Actualización del Plan Maestro 

Aeroportuario (PMA) del Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes en Florencia, Caquetá (SKFL) y para la elaboración del 

Esquema de Planificación Aeroportuaria (EPA ) del Aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, Boyacá (SKPA), y demás análisis 

necesarios que garanticen la estabilidad, sostenibilidad ambiental y seguridad aeroportuaria objeto de la consultoría asociada 

y en el área aferente en consideración. 

 

La contratación del presente proyecto comprende LA INTERVENTORÍA integral de la consultoría correspondiente al objeto 

del presente proceso.  

  

En desarrollo del componente técnico de la consultoría deberá:  

  

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

  

a) Dar cumplimiento a todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones 

Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato de LA INTERVENTORÍA.  

b) Asegurar el cumplimiento a todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 

Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato de consultoría.  

c) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje 

en el proceso de selección.  

d) Velar por que los productos de la Consultoría sean entregados oportunamente y con la calidad requerida, según los 

términos y condiciones de los documentos del proceso y el contrato y los anexos técnicos del proceso para el alcance 

de la estructuración del Plan Maestro Aeroportuario.  

e) Responder por el cumplimiento técnico, administrativo, jurídico, ambiental, social, contable y financiero del contrato 

objeto de LA INTERVENTORÍA.  

f) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme con 

el procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información 

sobre el precio de este servicio.  

g) Se compromete con la AEROCIVIL a pagar a su personal, los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos 

que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan 

la materia, así como a cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.  

h) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a 

los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 

100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de 
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contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de 

reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.  

i) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución 

del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las 

personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.  

j) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.  

k) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.  

l) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del 

contrato.  

m) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el 

COVID 19, sin costo adicional para la entidad.  

n) Asumir los riesgos a su cargo, conforme con la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de 

Riesgos.  

o) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre 

el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.  

p) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.  

q) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los 

demás documentos vinculantes del proceso.  

r) El contratista está obligado asumir los gastos del transporte y trasiego de materiales, sin limitarse a ello; para el 

desarrollo de las actividades objeto del contrato.   

  

3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

  

3.1. ALCANCE TÉCNICO DE LA INTERVENTORÍAIA  

  

El alcance general de LA INTERVENTORÍA es realizar el seguimiento y control a la consultoría asociada responsable de 

realizar la Actualización del Plan Maestro Aeroportuario (PMA) del Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes en Florencia, 

Caquetá (SKFL) y para la elaboración del Esquema de Planificación Aeroportuaria (EPA) del Aeropuerto Juan José Rondón 

en Paipa, Boyacá (SKPA). 

  

Las actividades a ejecutar en el contrato de interventoría están establecidas en la Resolución No.00589 del 12 de febrero de 

2018 por el cual se reglamentan las funciones y el trámite interno del procedimiento que debe atenderse por parte de quienes 

sean designados o contratados para la supervisión y/o LA INTERVENTORÍA de los contratos celebrados por la AEROCIVIL, 

o el que lo modifique o sustituya, el pliego de condiciones, especificaciones técnicas y demás documentos que hagan parte 

del presente proceso.  

  

Para cumplir con el objeto contractual LA INTERVENTORÍA deberá realizar el control y vigilancia técnico, ambiental, 

administrativo, social, predial, contable, legal y financiero de la ejecución de las actividades a realizar y a las que con lleve 

para la “REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL ATO 

SKFL Y ELABORACIÓN DEL EPA DEL ATO DE SKPA A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN 
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OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE BOYACÁ”, es importante hacer cumplir las actividades y conceptos 

contemplados en los documentos Anexo 1. Estudios Previos, Anexo 8. Especificaciones Técnicas y los Anexos Técnicos 

(Anexo 1 Factibilidad, Anexo 2 Jurídico y Financiero y ATB-EIR Anexo Técnico BIM) del contrato de LA CONSULTORÍA.   

  

La metodología para la gestión del Plan de Trabajo de LA CONSULTORÍA y en particular lo que requiera gastos de personal 

o de la bolsa de gastos agotable, deberá estar controlada por Ordenes de Trabajo, por lo anterior, no se reconocerán pagos 

que no cuenten con este requisito indispensable. LA INTERVENTORÍA, es responsable de las autorizaciones y aprobaciones 

que solicite LA CONSULTORÍA con ocasión de su gestión y de agilizar estos procesos para no causar traumatismos a la 

dinámica requerida del contrato.  

  

Las actividades que se listan a continuación hacen parte de las obligaciones de LA INTERVENTORÍA, con respecto al 

seguimiento integral del cumplimiento del contrato de LA CONSULTORÍA, de acuerdo con los pliegos de LA CONSULTORÍA 

y sus Anexos, a saber.  

  

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INTERVENTORÍA  

 Controlar y vigilar de manera técnica, administrativa, ambiental, jurídica la ejecución y cumplimiento de Las 

actividades que permitan el cumplimiento del objeto contractual de la consultoría asociada.  

 Asegurar el cumplimiento del cronograma y las obligaciones contractuales del contratista de consultoría que permita 

definir con alcance a los PMA y EPA, las alternativas a desarrollarse en los diferente aeropuertos objeto del contrato.  

 Verificar y hacer seguimiento a los entregables, actividades y obligaciones establecidas en el Formato 8 – 

Especificaciones Técnicas y el Anexo 1 Factibilidad y el ATB-EIR Anexo Técnico BIM del contrato principal, 

necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, exigidos en sus pliegos de condiciones, términos de 

referencia, normas internas de la AEROCIVIL y demás documentos contractuales.  

 Controlar y vigilar de manera integral, la ejecución y cumplimientos de los estudios ambientales y trámites requeridos 

para ejecutar la actualización y elaboración de los PMA y EPA en los diferente aeropuertos objeto del contrato.  

 Asegurar y vigilar el estudio social que garantice el cumplimiento de ley y socialización del proyecto para posteriores 

fases de desarrollo.  

 Asegurar y vigilar el estudio predial que garantice el cumplimiento de ley y socialización del proyecto para posteriores 

fases de desarrollo.  

 Controlar el cumplimiento de la normatividad, especificaciones y resoluciones vigentes expedidas por las autoridades 

ambientales, por parte del contratista de consultoría.  

 Vigilar los amparos de la garantía de cumplimiento, con el fin de velar por el buen cumplimiento de responsabilidad 

extracontractual, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, además por la 

estabilidad, calidad y cumplimiento del contrato.  
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 Realizar las actividades necesarias que permitan el control de las actividades y productos de la Consultoría 

ejecutada, en su seguimiento, verificación, recibo, aprobación y control.  

 Las demás establecidas en la Ley 1474 de 2011. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Guías 

de Colombia compra eficiente, Resolución No. 00589 del 12 de febrero de 2017. Manual de interventoría y 

Supervisión de la Aeronáutica Civil, sin excepción de las otras establecidas por la Ley Colombiana.  

3.3. GENERALIDADES  

   

El personal de LA INTERVENTORÍA y el manejo técnico administrativo del personal es de su absoluta responsabilidad. Sin 

embargo, la Aeronáutica Civil, deberá aprobar las hojas de vida del equipo mínimo multidisciplinario de LA INTERVENTORÍA 

y se reserva el derecho de solicitar el reemplazo del personal que a juicio de los evaluadores y supervisores no resulte idóneo 

para el desarrollo de las actividades contractuales suscritas, no ejecute debidamente los trabajos asignados o infrinja cualquier 

norma.  

  

Nota: La Aeronáutica Civil no reconocerá indemnización o compensación alguna al contratista por este concepto.  

Es responsabilidad de INTERVENTORÍA el aseguramiento del personal, equipos, herramientas e insumos, así estén dentro 

de las instalaciones del aeropuerto objeto de este contrato. LA INTERVENTORÍA deberá garantizar la seguridad de su 

personal y equipos, así como la integridad de todas las instalaciones del aeropuerto objeto de este contrato.  

En caso de contradicciones entre las propuestas en el lado aire / lado tierra / áreas complementarias para la operación 

aeroportuaria y estas especificaciones técnicas, prevalecerá siempre la solución que beneficie al proyecto de acuerdo con el 

concepto del área técnica de la Aeronáutica Civil.  

Todos los entregables objetos del contrato de consultoría deberán estar aprobados y validados por LA INTERVENTORÍA, 

además de contar con la conformidad del personal de la Aeronáutica Civil, para su impresión final y cumplir con el 100% del 

entregable. El contratista de consultoría debe ejecutar todos los entregables del presente contrato bajo el seguimiento y control 

de LA INTERVENTORÍA, de conformidad con las cláusulas, términos, condiciones y especificaciones establecidas en los 

pliegos y sus anexos los cuales forman parte integra del mismo, y de acuerdo con las normas aplicables para los trabajos 

objeto del Contrato de consultoría. No obstante, la Aeronáutica Civil se reserva el derecho de complementar, reducir o 

modificar las especificaciones técnicas, requisitos, entregables o paquetes de trabajo para el bien del proyecto.  

Nota: El contratista deberá entregar la cantidad de entregables solicitados de modo físico y modo digital editable de acuerdo 

a los formatos y programas utilizados en modo edición.  

Los contratistas de consultoría e interventoría se comprometen a colocar los recursos necesarios para dar cumplimiento con 

las fechas establecidas en el plan de trabajo concertado entre las partes y aprobado por LA INTERVENTORÍA. En caso de 

retraso los contratistas de consultoría e interventoría deben también poner los recursos necesarios, para nivelar el avance del 

proyecto y mantenerlo dentro del alcance, tiempo y costo según lo programado. Estos recursos adicionales no afectarán el 

presupuesto aprobado para los contratos asociados, los asumirán los contratistas bajo su responsabilidad.  
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Para la actualización del Plan Maestro Aeroportuario y la elaboración de los Esquemas de Planificación Aeroportuaria objeto 

del seguimiento y control de la presente interventoría, el contratista de interventoría deberá contar con personal experto 

altamente calificado y que este en capacidad de demostrar idoneidad y experiencia en participación de procesos de 

actualización y/o elaboración de planes maestros, planes de desarrollo del sector aeronáutico y aeroportuarios, planes 

directores o su equivalente a planes maestros aeroportuarios, estudios y diseños del ámbito aeroportuario, en el ámbito 

nacional o internacional de condiciones iguales o superiores a los del presente contrato; Dicho personal debe tener 

disponibilidad de atender las visitas que sean necesarias tanto a las oficinas de la Aeronáutica Civil como en el aeropuerto 

objeto del presente contrato.  

3.4. CONTROL DE CALIDAD  

  

Con alcance al Plan de Trabajo que presentará LA CONSULTORÍA, LA INTERVENTORÍA deberá revisar el Plan de Calidad 

de la consultoría detallado para cada etapa de ejecución, el control de calidad que se aplicará para asegurar la calidad de los 

productos y en particular el cumplimiento de las especificaciones y el control de no conformidades, tanto para cada 

Componente, como para un conjunto de procesos que conllevan a obtener un resultado esperado. Estos resultados deberán 

contar con la gestión de LA CONSULTORÍA y la vigilancia de LA INTERVENTORIA, e incluirse en cada entregable.  

3.5. CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO  

LA INTERVENTORÍA deberá asegurarse que el consultor cuente como mínimo, pero sin limitarse a tener el personal, equipos 

y recursos establecidos contractualmente y aprobados por la Aeronáutica Civil, en caso contrario LA INTERVENTORÍA 

deberá informar a la AEROCIVIL, para iniciar los procesos sancionatorios a que se tenga lugar. Así mismo LA 

INTERVENTORÍA deberá contar como mínimo, pero sin limitarse a tener el personal, equipos y recursos establecidos 

contractualmente y aprobados por la Aeronáutica Civil, en caso contrario incurriría en un incumplimiento y seria objeto de 

procesos sancionatorios.  

3.6. SEGURIDAD AEROPORTUARIA  

La seguridad aeroportuaria es el conjunto de medidas de control de carácter preventivo, que están obligados a cumplir todos 

los usuarios de los aeropuertos públicos del país.  

La seguridad aeroportuaria está bajo la responsabilidad del administrador o gerente aeroportuario del aeropuerto, quien debe 

hacer cumplir las normas contenidas en el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria y en el Plan de Seguridad de 

aeropuertos.  

Para lo cual tanto LA INTERVENTORÍAÍA del Plan Maestro Aeroportuario como LA CONSULTORÍA deberán armonizar sus 

actividades, procedimientos y recursos con la normatividad y exigencias aplicables durante la intervención en el aeropuerto 

objeto de intervención.  
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3.7. OPERACIONES  

Entrada a las áreas restringidas del aeropuerto  

LA CONSULTORÍA debe realizar el trámite y obtener la autorización para el ingreso a las áreas restringidas, entre las cuales 

se encuentran la pista, rampa y demás áreas de movimiento de aeronaves, esta solicitud deberá ser realizada para el consultor 

su personal y los vehículos requeridos para la realización del contrato ante el administrador del aeropuerto respectivo y 

comunicarlo a LA INTERVENTORÍA y éste a su vez informarlo a la Aerocivil con suficiente anticipación. Así mismo LA 

INTERVENTORÍA deberá gestionar las autorizaciones respectivas ante el administrador del aeropuerto respectivo para la 

realización de sus actividades de seguimiento y control e informarlo a la Aerocivil con suficiente anticipación.  

Tanto LA CONSULTIORÍA como LA INTERVENTORÍA, su personal y sus vehículos cumplirán con los procedimientos de 

requisa e inspección realizados en los sitios de ingreso autorizados por el Gerente o Administrador Aeroportuario.  

LA CONSULTORÍA será responsable por los daños o perjuicios ocasionados a la infraestructura y operación aeroportuaria 

por las acciones, omisiones o faltas realizadas por sus empleados en la ejecución de sus actividades.  

  

Manual de operaciones aeroportuarias  

Todos los vehículos que ingrese LA CONSULTORÍA y LA INTERVENTORÍA, para la ejecución de las actividades a las áreas 

restringidas del aeropuerto deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Operaciones Aeroportuarias, 

establecido a través de la Resolución 02076 de 1997.  

Si los vehículos necesarios para el desarrollo de las actividades o sus conductores no cumplen con las normas del Manual de 

Operaciones Aeroportuarias, no podrán ingresar a las áreas restringidas. Para lo cual deberá presentar antes de iniciar los 

trabajos a desarrollar el PSO (PLAN DE SEGUIRIDAD OPERACIONAL)  

Vehículos Motorizados  

Todo el tráfico vehicular debe parar frente a todas las áreas activas de movimiento de aeronaves; tampoco puede entrar a 

estos lugares sin autorización de la Torre de Control.  

Los vehículos motorizados y el equipo trabajando dentro del Área de Operaciones y en las vías vehiculares del aeropuerto no 

deben sobrepasar una velocidad de 20 kilómetros por hora.  

Las aeronaves tienen prioridad sobre todos los vehículos motorizados y sobre el equipo.  

Autorización de ingreso y puestos de control  

Toda persona, equipo o vehículo que pretenda ingresar a las áreas restringidas debe contar con el correspondiente permiso 

expedido por la administración del aeropuerto o la concesión correspondiente.  
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Desde el momento del ingreso y durante la permanencia en las áreas restringidas, las personas y vehículos exhibirán los 

permisos en un lugar visible conforme lo establece el Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria y el Manual de 

Operaciones Aeroportuarias.  

Las personas y vehículos sólo podrán ingresar o transitar por las áreas autorizadas en el correspondiente permiso. Si ingresan 

a un área distinta serán sancionados de acuerdo con lo estipulado en las normas de seguridad aeroportuaria.  

Los costos de los permisos serán asumidos por los contratistas de consultoría e LA INTERVENTORÍA.  

Los permisos serán devueltos por los contratistas a la finalización de las actividades o cuando el empleado sea retirado del 

servicio. El contratista responderá por el mal uso que sus empleados den a los permisos.  

Los retrasos en la ejecución de las actividades causadas por la violación a las normas de seguridad y operaciones 

aeroportuarias son de exclusiva responsabilidad del contratista.  

3.8. PLAN DE TRABAJO E INDICADORES DE GESTIÓN  

LA INTERVENTORÍA revisará y aprobará la propuesta metodológica PLAN DE TRABAJO que sirva como hoja de ruta para 

contar en un único documento de todas las metas, procesos, componentes, plan de cargas y cronograma detallado de 

actividades, plazos y recursos, donde describa la forma en que pretende organizarse para lograr cumplir con las obligaciones 

y alcanzar los objetivos determinados que resulte del presente contrato y sujetarse a los plazos y contenidos de los entregables 

definidos en la consultoría.  

El modelo de la estructura de plan de trabajo por su magnitud requiere como mínimo de los siguientes aspectos para identificar 

el alcance de la consultoría, o si el consultor cuenta con una mejor propuesta de estructura de plan de trabajo y optimizada 

será presentada y socializada:  

• ACCIONES                                  QUÉ Componentes hay que distribuir:  

• TIEMPO                                       CUANDO hay que entregar las Componentes:  

• ESTRATEGIA                               CÓMO vamos a conseguir los objetivos:  

• CANALES                                     DÓNDE se van a realizar las acciones (reuniones):  

• RESPONSABILIDADES               QUÍEN lo va a hacer:  

• HUMANOS, TÉCNOLÓGICOS.   CUÁNTOS recursos van a ser necesarios:  

• OBJETIVOS                                 QUÉ se espera conseguir.  

• KPI                                                CÓMO se cumplen con los objetivos:  

  

Se realizará una reunión de inicio (Kickoff meeting) interna del contrato, la cual pretende es analizar en conjunto los alcances 

de la consultoría y revisión de cada uno de los entregables, se realizará la presentación del organigrama y equipo de trabajo 

de las partes (Contratista, LA INTERVENTORÍA y Aeronáutica Civil) en la cual se requiere la asistencia del personal mínimo 

requerido definido en el Formato 8 Especificaciones Técnicas tanto de consultoría como LA INTERVENTORÍA, y se definirá:  
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• El plan de comunicación de las partes, conducto regular, aclaración del alcance y entregables del proyecto, 

metodología de trabajo, presentación del cronograma EDT-WBS, informes periódicos de avance, matriz de 

comentarios, reglas y protocolos administrativos de manejo del contrato.  

• Metodología Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución del contrato.  

• Actividades de LA INTERVENTORÍA en temas de planificación para los PMA-EPA.  

• Las labores principales que deben contar con el seguimiento continuo, la vigilancia integral de las actividades y 

su aprobación, se listan a continuación:  

- Metodología Plan Trabajo y Cronograma de Ejecución de la consultoría.  

- ETAPA I. Caracterización y evaluación de la infraestructura existente en contraste con los pronósticos, 

proyecciones de la demanda y niveles de servicio.  

- ETAPA II. Diagnóstico del aeropuerto.  

- ETAPA III. Elaboración de los estudios de prefactibilidad - Entrega del documento de Planificación.  

- ETAPA IV. Desarrollo de estudios a nivel de factibilidad 

 

- ETAPA V.  Viabilidad económica, financiera, social, ambiental y jurídica - Entrega documento planificación. 

 

 

LA INTERVENTORÍA, como representante de la AEROCIVIL realizará la vigilancia, control, seguimiento, acompañamiento y 

toma de decisiones a las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato de Consultoría.  

  

Los requerimientos de la AEROCIVIL a LA CONSULTORÍA serán efectuados por medio de LA INTEVENTORÍA, para lo cual 

el LA INTERVENTORÍA deberá tener pleno conocimiento de lo ejecutado por el consultor en todas las áreas objeto del 

contrato de consultoría y sus especificaciones técnicas.  

3.9. FINALIDAD DE LA INTERVENTORÍA  

   

• LA INTERVENTORÍA debe actuar como un ente de control sobre LA CONSULTORÍA, para colaborar y apoyar, 

realizar el seguimiento en su labor, sin interferir en sus procedimientos.   

   

• Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos asignados a LA CONSULTORÍA.  
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• Asegurar que LA CONSULTORÍA se ciña a los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas 

para la ejecución de su contrato.   

   

• Mantener permanente comunicación con LA CONSULTORÍA y suministrar a la AEROCIVIL, los informes que se 

requieran en los términos que se establezcan.  

   

• LA INTERVENTORÍA deberá realizar el acompañamiento permanente a LA CONSULTORÍA para la revisión y 

aprobación de los documentos de cada componente (Entregables) para cada etapa, sin exceder los tiempos 

programados de ejecución de actividades.   

   

• Propender por solucionar los conflictos que se generen entre LA CONSULTORÍA y la AEROCIVIL, adoptando las 

medidas tendientes a solucionar eventuales controversias de manera directa, o en su defecto formular las posibles 

soluciones a las partes, manteniendo clara la obligación del cumplimiento de la programación del contrato.  

   

• Velar porque el contrato de consultoría no se interrumpa de manera injustificada.  

   

• Hacer cumplir el objeto del contrato de consultoría, origen de este proceso de LA INTERVENTORÍA.  

   

• Impartir las instrucciones a LA CONSULTORÍA, sobre el cumplimiento de sus obligaciones y del objeto del contrato 

de consultoría.  

   

• Exigir a LA CONSULTORÍA la información necesaria para ejecutar su labor, así como recomendar lo que contribuya 

a la mejora en la ejecución del contrato, y en general adoptar las acciones necesarias para la óptima ejecución del 

objeto contratado.  

   

• Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, órdenes e instrucciones que sean impartidas por LA 

INTERVENTORÍA, de igual forma el seguimiento de las mismas.   

   

• Aprobar o improbar los informes periódicos, los Entregables, y demás requerimientos documentales requeridos a LA 

CONSULTORÍALA INTERVENTORÍA.  

3.10  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA  

   

• Compilar la documentación de la etapa precontractual que requiera, y hacer los análisis de la información con el fin 

de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato de consultoría.  

   

• Establecer mecanismos (administrativos, técnicos y legales), agiles y eficientes para el desarrollo de LA 

INTERVENTORÍA a su cargo.  
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• Verificar que LA CONSULTORÍA cuente con los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias necesarias 

para la ejecución del objeto contractual.  

   

• Llevar estricto control sobre la correspondencia y los documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 

cumpliendo con las Normas de archivística vigentes a la fecha de entrega.  

   

• Evitar que, por causas atribuibles a la AEROCIVIL, sobrevenga una mayor onerosidad al contrato de LA 

CONSULTORÍA.  

   

• Programar y coordinar, con el director de LA CONSULTORÍA o a quien este designe oficialmente, comités periódicos 

para analizar el estado de ejecución y avance del contrato.  

   

• Presentar a la AEROCIVIL tal como establece en esta Especificación Técnica, informes semanales, mensuales o 

cada vez que sea solicitado, sobre el estado de ejecución y avance del contrato de consultoría; la no presentación 

oportuna de estos o la insuficiencia en su contenido, dará lugar a que la AEROCIVIL inicie los procesos 

sancionatorios a que haya lugar.  

   

• Presentar los informes establecidos en esta Especificación Técnica y los solicitados por la AEROCIVIL, para atender 

los requerimientos efectuados por los organismos de control.  

   

• Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y las de carácter ambiental que 

sean aplicables al contrato de LA CONSULTORÍA.  

   

• Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta dirección, desarrollo y ejecución 

adecuada del contrato de consultoría.  

   

• Vigilar porque se cumplan los requisitos contractuales de las garantías o amparos de póliza del contrato de 

consultoría.  
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• Mantener el control sobre la vigencia y plazo de las garantías otorgadas por el contratista de consultoría.  

   

• Facilitar en cualquier momento a los funcionarios y/o contratistas de apoyo de la AEROCIVIL la documentación en 

donde se pueda verificar el personal que desarrolla el contrato de LA INTERVENTORÍA.  

   

• Facilitar y colaborar en el desarrollo de auditorías al cumplimiento del contrato de LA INTERVENTORÍA, realizadas 

por funcionarios y/o contratistas de la AEROCIVIL, sin necesidad de aviso previo.  

   

• Presentar a la AEROCIVIL, cuando sea requerido, programación de actividades del personal de LA 

INTERVENTORÍA aprobado, así como el informe de actividades desplegadas por cada uno ellos, para el 

cumplimiento del objeto contractual.  

   

• Previa a la liquidación del contrato de consultoría, LA INTERVENTORÍA deberá efectuar la revisión de los 

documentos finales de orden técnico, administrativo, financiero, ambiental, predial, social, legal, informes, planos, 

entregables etc., con sus contenidos debidamente revisados y aprobados y en las cantidades, calidades y formatos 

exigidos por la AEROCIVIL. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se deberá velar 

porque los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el 

Supervisor designado por la AEROCIVIL.   

   

• Implementar un sistema de correspondencia y archivística, utilizando los formatos y procedimientos establecidos por 

la AEROCIVIL, cumpliendo con las disposiciones normativas y las contenidas en circulares, resoluciones y decretos 

que se relacionen con el manejo de la correspondencia y archivística del proyecto, para un eficiente ejercicio de LA  

INTERVENTORÍA.  

   

• Realizar asistencia y participación en las reuniones y comités convocados por la AEROCIVIL, siempre que se 

requiera, y con los recursos y especialistas necesarios para ofrecer la asesoría necesaria, en atención a las 

actividades del contrato en ejecución.  

   

• Someterse a la realización de labores en horarios diurnos y nocturnos, acorde con los requisitos de desarrollo de LA 

CONSULTORÍA, de acuerdo con las ventanas operacionales y permisos acordados para ejecutar actividades de 

campo, sin que esto genere erogaciones económicas al contratista de LA INTERVENTORÍA o reclamaciones por 

mayor permanencia o costos de personal.   

   

• Las demás inherentes al contrato de LA INTERVENTORÍA y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto 

contractual.   

   

• Contar con los permisos expedidos por el operador aeroportuario o administrador según corresponda, para el ingreso 

a áreas restringidas por personas, equipos y vehículos, los cuales serán necesarios para el ingreso al Aeropuerto. Y 
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sus costos estarán a cargo de LA CONSULTORÍA al igual que LA INTERVENTORÍA, responsables de su personal 

y del cumplimiento de las normas aeroportuarias.   

   

• LA INTERVENTORÍA es responsable de los costos de desplazamiento de su personal al sitio del proyecto, su 

manutención y otros costos directos o indirectos.  

  

  

1.1   Actividades técnicas de LA INTERVENTORÍA.  

   

Para el debido seguimiento, LA INTERVENTORÍA debe tener en cuenta los siguientes anexos y documentos entre otros:  

Circular Reglamentaria 053 del 23 de diciembre de 2014, de la Aerocivil, Anexo 1 Factibilidad, Anexo 2 Jurídico y Financiero 

y el ATB-EIR ANEXO TÉCNICO BIM.  

La Actualización del Plan Maestro deberá elaborarse bajo los parámetros contenidos en el documento Anexo 1 Factibilidad, 

Anexo 2 Jurídico y Financiero y el ATB-EIR Anexo Técnico BIM. Los requerimientos descritos en dichos documentos son de 

obligatorio cumplimiento y se constituirán en obligaciones para el contratista y así mismo el LA INTERVENTORÍA debe velar 

por su debido cumplimiento.  

• Es responsabilidad de LA INTERVENTORÍA, ordenar, supervisar y controlar los ensayos y/o pruebas que deberá 

ejecutar LA CONSULTORÍA, de acuerdo con la planificación de actividades en la etapa previa a labores de campo 

y estudios complementarios.  

• LA INTERVENTORÍA para el perfeccionamiento del contrato deberá coordinar con LA CONSULTORÍA, para recibir 

el Plan de Trabajo de LA CONSULTORÍA, y aprobarlo antes del Acta de Inicio.  

• Verificar y aprobar la localización de los sitios de intervención de las actividades a ejecutar por LA CONSULTORÍA, 
de las condiciones previas que deben ser tenidas en cuenta para desarrollar las actividades técnicas del contrato de 
CONSULTORÍA para la planificación.   

• LA INTERVENTORÍA debe revisar, aprobar, y realizar seguimiento, a la metodología de obtención de información 

de campo y procesamiento de la información, enmarcado en las normas ASTM.   

• LA INTERVENTORÍA debe presentar informes de seguimiento a la Matriz de Riegos contractual de la 

CONSULTORÍA, realizando el monitoreo y revisión de riesgos, generando mitigaciones de posibles amenazas al 

desarrollo adecuado del contrato.  

  

• LA INTERVENTORÍA debe presentar informes de seguimiento a la Matriz de Riegos contractual de LA 

INTERVENTORÍA, realizando el monitoreo y revisión de riesgos, generando mitigaciones de posibles amenazas al 

desarrollo adecuado del contrato.  

   

• El análisis de riesgo servirá a LA INTERVENTORÍA de base para analizar de forma integral los factores que puedan 

llegar a afectar el objeto contractual del contrato de CONSULTORÍA, por lo tanto, deberán ser informados a la 

AEROCIVIL, para la toma de decisiones sobre solicitudes de LA CONSULTORÍA, respecto a prórrogas, 
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suspensiones, y otros. Siendo en todo caso la firma de LA INTERVENTORÍA responsable de la información y su 

alcance y justificación ante la AEROCIVIL, lo anterior en consideración a su calidad de representante del contratante, 

y por lo tanto sujeta a las sanciones que de allí se puedan derivar.  

 

• Comprobar que el contratista de LA CONSULTORÍA suministre y mantenga el personal, así como el equipo con las 
características e idoneidad exigidas y dedicación de acuerdo con los pliegos de condiciones, términos de referencia, 

propuesta, estudio previo y demás documentos contractuales, y exigir su remplazo cuando fuere necesario.  

 

• Estudiar y recomendar los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso 

de requerirse modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la AEROCIVIL, previo concepto de LA 

INTERVENTORÍA con la respectiva matriz de análisis integral de los factores asociados a los efectos relacionados 

con la decisión.  

 

• Vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los anexos técnicos, estipulados en el contrato de 

consultoría.  

 

• Diligenciar la bitácora para registrar diariamente la asistencia del personal mínimo requerido en la toma de 

información en campo, registro y control de equipos, las novedades, copia de la cual deberá dejar a la AEROCIVIL 

para que forme parte del expediente del contrato de CONSULTORÍA.  

   

• Prestar acompañamiento permanente e idóneo a la AEROCIVIL, en el evento que se realicen visitas de campo al 

contrato de consultoría, ya sea de manera programada o imprevista, facilitando la logística y apoyo requerido.  

   

• Velar por la entrega de informes, estudios, conceptos y resultados de las etapas del contrato de consultoría, 

verificando que estén enmarcado en normas de calidad, y que se aplique en los estándares y especificaciones que 

forman parte del contrato.  

   

• Vigilar, verificar y realizar seguimiento a los documentos presentados de aspectos social, predial, avalúos catastrales, 

permisos ambientales, licenciamientos y demás que requiera para el desarrollo del contrato en lo que respecta a su 

futura implantación.  

   

• Revisar, analizar y documentar en forma completa y detallada el objeto del contrato de consultoría, normas y 

reglamentaciones aplicables al contrato suscrito y sobre el cual, se ejercerá LA INTERVENTORÍA y todo lo referente 

a la parte técnica de lo contratado.  
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• Conocer sobre la organización y normativa de la AEROCIVIL y otras disposiciones Aeronáuticas Internacionales, y 

las normas y métodos aplicables al contrato de consultoría.  

   

• Entregar con el acta de recibo final del contrato de consultoría un informe integral en el cual se consigne el estado 

final de la consultoría, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, jurídicos, contractuales, ambientales, 

sociales, prediales, avalúos, licenciamientos, y de riesgos, según aplique. Lo anterior enmarcado en el cumplimiento 

de los objetos y alcances de la consultoría.   

   

• LA INTERVENTORÍA debe verificar que durante la ejecución LA CONSULTORÍA, las áreas intervenidas, de ser 

requerido cuenten con el cerramiento y señalización adecuada y en buen estado.  

   

• LA INTERVENTORÍA deberá resolver toda consulta de parte de LA CONSULTORÍA o la AEROCIVIL, sobre la 

interpretación de planos, especificaciones, pruebas y ensayos que el contratista de consultoría presente, y otras con 

alcance a sus funciones.   

   

• Llevar un constante seguimiento del avance y estado del proyecto, mediante el seguimiento de la metodología Project 

Management, a cargo de la consultoría, y presentar además de ser requerido en la herramienta Microsoft Project, 

reportes oportunos a la AEROCIVIL.  

1.2  Actividades legales de LA INTERVENTORÍA  

   

• Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de consultoría, previo a la 

suscripción del acta de inicio del contrato.  

   

• Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones por parte del contratista en caso de 

presentarse incumplimiento a esta obligación. Informar a la AEROCIVIL, para que se tomen las acciones 

correspondientes.   

   

• Vigilar y exigir que las garantías que se mantengan de acuerdo con el contrato, y que los amparos permanezcan 

vigentes por el término exigido en la normatividad vigente.  

   

• Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de consultoría, como también realizar las 

recomendaciones a que haya lugar, a la AEROCIVIL.   
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• Exigir a LA CONSULTORÍA, todas las actas que demande la correcta ejecución y desarrollo del contrato, tales como: 

actas de inicio, actas de reuniones, actas de suspensión, actas de levantamiento de la suspensión, actas de pago 

parciales, actas de mayores y menores cantidades, acta de terminación o recibo final del contrato, acta de liquidación 

del contrato y las demás que sean requeridas, entregándolas de forma oportuna.  

   

• Suscribir oportunamente en la AEROCIVIL todas las actas que surjan en el desarrollo del contrato de consultoría, 

tales como el acta de inicio, suspensión, reinicio, recibo final, liquidación, certificación de servicios de acuerdo con la 

naturaleza del contrato, certificación de calidad de bienes y correcto funcionamiento de acuerdo con la naturaleza 

del contrato.  

   

• Evaluar, conceptuar, o recomendar sobre las solicitudes de modificación, prórroga y/o adición al contrato de 

consultoría, para someterlo a consideración del comité que disponga la AEROCIVIL, a través del director o jefe el 

área respectiva, adjuntando los documentos soporte, siguiendo los procedimientos establecidos por la AEROCIVIL.  

   

• Generar alertas tempranas a LA CONSULTORÍA sobre posibles retrasos o limitaciones para la adecuada ejecución 

del contrato de consultoría, e informar lo pertinente a la AEROCIVIL.  

   

• Ante eventuales retrasos o limitaciones en la ejecución del contrato de consultoría, LA INTERVENTORÍA deberá 

exigir un plan de contingencia que permita cumplir con el programa aprobado.  

   

• Velar por el ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual de la AEROCIVIL y de 

las facultades implícitas de la AEROCIVIL, tendientes al adecuado cumplimiento del objeto contractual, entre otras, 

las de elaborar:  

   

 Informes oportunos.  

 Corroborar especificaciones y cronogramas  

 Solicitar adiciones y prorrogas para aprobación por parte de la AEROCIVIL.  

 Solicitar el inicio de proceso sancionatorio, aplicación de medidas correctivas, multas, terminación unilateral, 

caducidad ante el incumplimiento del contratista CONSULTOR, si a ello hubiere lugar.  

 Solicitar y motivar los requerimientos de suspensión del contrato de CONSULTORÍA.  

   

• Proyectar el acta de recibo final y de liquidación del contrato de consultoría, de mutuo acuerdo con LA 

CONSULTORÍA o de manera unilateral si a ello hubiere lugar.  
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• Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que haga LA CONSULTORÍA, o demás entidades en 

relación con el desarrollo del contrato.  

   

• Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga LA CONSULTORÍA, al igual que estudiar, analizar, y conceptuar 

sobre las reclamaciones que presente LA CONSULTORÍA y recomendar las correspondientes soluciones, que se 

deriven de la ejecución del contrato a la AEROCIVIL; realizar toda la gestión necesaria que resulte de las actividades 

anteriores, dado el conocimiento especializado con que cuente LA INTERVENTORÍA, quien representa a la 

AEROCIVIL en la ejecución de la consultoría.  

   

  

3.10. Actividades financieras de LA INTERVENTORÍA  

   

• Comprobar que LA CONSULTORÍA cuenta permanentemente con los recursos financieros necesarios para la 

ejecución idónea del contrato.  

   

• Revisar y tramitar ante la AEROCIVIL las solicitudes de pago a LA CONSULTORÍA, dentro del plazo establecido en 

el contrato de consultoría, previo cumplimiento de los requisitos, actividades y productos requeridas 

contractualmente.  

   

• Llevar registro cronológico de los pagos generados por la AEROCIVIL a favor de LA CONSULTORÍA, los cuales 

deben contar con los respectivos soportes.  

   

• Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato deberá hacerse un balance económico del mismo y 

presentarse a la AEROCIVIL, en el cual se justifique la viabilidad de la modificación.  

   

• Revisar y verificar la adecuada presentación y contenido de las cuentas de cobro que LA CONSULTORÍA presente 

a la AEROCIVIL.  

   

1.3  Otras Actividades a cargo de LA INTERVENTORÍA  

LA INTERVENTORÍA estará en la obligación de supervisar los trabajos, ensayos, pruebas a LA CONSULTORÍA, y 

realizar su seguimiento, una vez esté perfeccionado el contrato por parte del contratista de consultoría y luego de 

impartida la orden de iniciación por parte de la AEROCIVIL.  
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Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtención por parte de LA CONSULTORÍA de las 

autorizaciones o licencias ambientales a que haya lugar, ante las correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior 

con la finalidad de mantener indemne a la AEROCIVIL de las medidas y sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009.  

Prestar acompañamiento permanente y asesoría a la AEROCIVIL en temas referentes a la socialización del proyecto con 

las comunidades, actores sociales o entidades, en donde se establezca los mecanismos para un eficiente relacionamiento 

y atención a las condiciones particulares de los diferentes actores interesados.  

En caso de existir construcciones o inmuebles privados cercanos, que puedan llegar a ser afectados por las actividades 

a desarrollar, LA INTERVENTORÍA previa intervención, debe velar que LA CONSULTORÍA obtenga las 

correspondientes actas de vecindad de los bienes inmuebles aledaños, documentos que deben estar avalados por la LA 

INTERVENTORÍAÍA y actualizados para comparar al finalizar las intervenciones, para la posterior remisión a la 

AEROCIVIL.  

  

LA INTERVENTORÍA deberá evaluar la documentación presentada por el contratista de CONSULTORÍA ante las 

Autoridades Ambientales, con la finalidad de verificar el cumplimiento del lleno de los requisitos exigidos por la 

normatividad vigente, para el trámite de los permisos, concesiones, autorizaciones, Plan de Gestión Ambiental o demás 

licencias ambientales a que haya lugar, y acorde con las obligaciones del Anexo 8. Especificaciones Técnicas del contrato 

de LA CONSULTORÍA.   

Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas, especificaciones, el programa de ejecución del contrato de 

LA CONSULTORÍA y los resultados obtenidos en cada una de sus etapas.   

Conceptuar integralmente sobre los cambios o complementos que se requieran con el objeto de lograr buenos resultados 

y con el cumplimiento de los alcances establecidos por los Pliegos de Condiciones de las Actividades y productos a 

realizar. Estas labores implicarán la supervisión y revisión del trabajo de campo y todos los análisis y evaluaciones de los 

productos y entregables.  

Con el propósito de incrementar las actividades cuando fuere necesario, se analizarán y definirán con LA CONSULTORÍA 

recursos humanos y/o físicos que se requieran para recuperar los atrasos que se puedan presentar en el avance de la 

consultoría, en el cronograma de actividades o en el alcance de las etapas. Por tal consideración, LA INTERVENTORÍA 

recomendará de ser necesario, la intensificación de labores que no se estén desarrollando de conformidad con lo previsto 

en el contrato de consultoría, o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el 

cumplimiento del objeto contractual.  

Verificará que el alcance de las actividades y la metodología indicada en los Pliegos de Condiciones y en la propuesta se 

realicen de acuerdo con el programa y los recursos propuestos o los recursos previstos inicialmente por la AEROCIVIL. 

Si es necesario, estudiará o revisará cualquier reprogramación en la ejecución de las actividades. Estudiará, corregirá o 

aplicará oportunamente las sugerencias dadas por la AEROCIVIL.  
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Sugerir métodos de trabajo que optimicen la ejecución de las actividades, rechazará actividades y productos que a su 

juicio; teniendo en cuenta las especificaciones y las necesidades de la CONSULTORÍA, sean deficientes o inapropiados 

para obtener la funcionalidad de los resultados planteados contractualmente en la CONSULTORÍA.   

Velar por la adecuada inversión de los recursos públicos.   

Revisará, analizará y evaluará los resultados de la ejecución de los trabajos adelantados por el contratista de 

CONSULTORÍA, con el fin de verificar su calidad y eficiencia, pudiéndole exigir su complementación y/o actualización.   

LA INTERVENTORÍA comprobará y exigirá mensualmente y cuando lo crea conveniente, las calidades, requisitos, las 

características y perfil de los profesionales propuestos de CONSULTORÍA con los realmente utilizados. Todas las 

actividades se deberán efectuar con profesionales de capacidad y de experiencia específica mínima exigida en los Pliegos 

de Condiciones.  

Presentará en el momento que se requiera ante la AEROCIVIL, la relación de los profesionales y el personal que el 

contratista de CONSULTORÍA postule, con el fin de estudiar y revisar sus calidades y sus funciones en la realización de 

la CONSULTORÍA. Verificará su vinculación, solicitará cambios si fuere necesario o su incremento para el normal 

desarrollo del contrato. Revisará las hojas de vida correspondientes.    

Alertará oportunamente al contratista de LA CONSULTORÍA sobre la necesidad de introducir correctivos para asegurar 

la finalización oportuna de los trabajos y cumplimiento de los objetivos. Tomará medidas preventivas o acciones 

correctivas que estime conveniente para evitar las desviaciones en el cumplimiento del contrato.  

Convenir con el contratista de LA CONSULTORÍA el procedimiento de flujo de información hacia LA INTERVENTORÍA 

o hacia otros organismos competentes, solicitando al contratista copia de las comunicaciones dirigidas o procedentes de 

otros actores del contrato, a fin de tener total conocimiento de la ejecución.  

Cada semana LA INTERVENTORÍA realizará comités con el director y los profesionales expertos de CONSULTORÍA; 

con el fin de evaluar el avance del contracto, determinando atrasos y si es el caso exigirá los correctivos correspondientes. 

El control de avance de las actividades será fundamentalmente preventivo a fin de evitar atrasos que conlleven al 

incumplimiento del plazo contractual. Su seguimiento será garantía para que se obtengan resultados de las actividades 

con el alcance y la calidad que La AEROCIVIL espera y con las condiciones determinadas por los Pliegos de condiciones. 

De cada comité, se levantará el acta respectiva que será mantenida en custodia por LA INTERVENTORÍA hasta que sea 

enviada a la AEROCIVIL. En dicha acta se consignarán entre otros las acciones y compromisos para el normal desarrollo 

de las actividades y generación de los entregables contratadas, asumidos por el contratista de CONSULTORÍA.  

LA INTERVENTORÍA tendrá acceso libre a los lugares donde se estén realizando trabajos de campo. El contratista de 

LA CONSULTORÍA deberá proporcionar por lo tanto a LA INTERVENTORÍA o a los representantes de AEROCIVIL las 

facilidades indispensables para acceder, medir, ensayar o verificar las actividades de campo ejecutadas. LA 

INTERVENTORÍA estará autorizado a nombre de AEROCIVIL para exigirle al contratista de LA CONSULTORÍA la 

información que considere necesaria, siempre y cuando esté relacionada con el desarrollo del contrato.  
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Mantener permanentemente informado al Supervisor designado por la AEROCIVIL, sobre el avance de las actividades, 

productos, los problemas e inquietudes que se vayan presentando con su ejecución, las necesidades de modificar los 

alcances de las actividades de CONSULTORÍA. Se debe justificar los cambios ante la AEROCIVIL y hacer previamente 

las consultas necesarias con los especialistas tanto de CONSULTORÍA como de LA INTERVENTORÍA, lo cual es un 

requisito necesario, previo a la autorización de la modificación por parte de la AEROCIVIL.  

Mantendrá una actitud preventiva sobre los problemas que se presenten en el desarrollo de la CONSULTORÍA, 

proponiendo en los comités, anticipadamente soluciones técnicas o económicas adecuadas.  

Facilitar a la AEROCIVIL, los elementos de protección personal y seguridad industrial, necesarios para el desarrollo de 

las visitas a campo.  

   

Facilitar y colaborar en el desarrollo de auditorías al cumplimiento del contrato de LA INTERVENTORÍA, realizadas por 

la AEROCIVIL, sin necesidad de aviso previo.  

   

  

Presentar a la AEROCIVIL, cuando sea requerido, programación de actividades del personal de LA INTERVENTORÍA 

aprobado, así como el informe de actividades desplegadas por cada uno ellos, para el cumplimiento del objeto contractual.  

   

1.3.1  Informes de LA INTERVENTORÍA  

   

LA INTERVENTORÍA deberá presentar en forma física y digital a la AEROCIVIL, informes de la siguiente tipología:   

   

a. Informes de Gestión de LA INTERVENTORÍA: Informes Plan de Trabajo, Informe Técnicos, Informes Semanales,  

Mensuales e Informe Final;  

i. Informe Semanal, en el cual evidencie el seguimiento y control integral al avance y ejecución del contrato de 

consultoría, el documento se entregará en forma impresa y digital, dentro de los cinco (5) días siguientes al mes 

vencido contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato de consultoría, mediante medios físicos 

y/o electrónicos a los correos definidos y en la oficina de correspondencia de la AEROCIVIL edificio NEA. (dicho 

informe debe ser entregado en programas que la AEROCIVIL pueda manipular para responder a requerimientos, 

Word, Pdf, Excel y Project).  

ii. Informe Mensual, en el cual evidencie el seguimiento y control integral al avance y ejecución del contrato de 

consultoría, el documento se entregará en forma impresa y digital, dentro de los cinco (5) días siguientes al mes 

vencido contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato de consultoría, mediante medios físicos 

y/o electrónicos a los correos definidos y en la oficina de correspondencia de la AEROCIVIL edificio NEA. (dicho 
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informe debe ser entregado en programas que la AEROCIVIL pueda manipular para responder a 

requerimientos, Word, Pdf, Excel y Project).  

iii. Informe Final, Previo al vencimiento del contrato de interventoría, se deberá elaborar el Informe Final. El cual 

deberá incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de esta y la 

situación de cada una de ellas al concluir su gestión.  

b. Informes de seguimiento al estado del Contrato de consultoría: Informes Ejecutivos.   

c. Informes para pagos: Informe de Revisión y aprobación de Entregables en cada etapa.  

d. Informes requeridos sobre ajustes y de conceptos técnicos solicitados a la LA INTERVENTORÍA.  

LA INTERVENTORÍAdeberá incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato de consultoría, con copia de los 

conceptos previos y certificaciones para la aceptación final de los Documentos de planificación y los Estudios y Diseños y 

demás entregables de cada Etapa realizadas por el contratista de consultoría, y de la aceptación y aprobación de todos los 

documentos e informes exigidos por la AEROCIVIL.  

  

Adicional al contenido mínimo establecido para el informe mensual, se deberá hacer énfasis en las condiciones en que finaliza 

los contratos de consultoría e interventoría, principales resultados, pendientes, problemática, recomendaciones para proceder 

a la siguiente fase de desarrollo o intervención. Se deberá entregar a la AEROCIVIL, indicando áreas, estudios de mercado, 

matriz de riesgos, especificaciones técnicas, presupuestos, APUS, planos récord (medio físico y magnético) y los demás 

entregables definidos en el Formato 8 Especificaciones Técnicas de la consultoría.  

1.3.2  Informe Semanal y Mensual  

El informe semanal y mensual de LA INTERVENTORÍA deberá tener como mínimo, pero sin limitarse a los siguientes 

aspectos:  

1. Introducción  

2. Estado general del contrato de interventoría.  

3. Condiciones de cumplimiento del contrato de interventoría.  

4. Informe de ejecución de la interventoría;  

a. Control de la programación;  

i. Planes de trabajo ejecutados y programados de la interventoría.  

ii. Gráfica avance físico del contrato de interventoría. iii. Actividades ejecutadas en el periodo. iv. 

Actividades no ejecutadas, justificación y acciones de cumplimiento.  

v. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la interventoría.   

vi. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción, acciones preventivas y 

correctivas.   

vii. Resumen al control de gestión, a partir de la programación.   
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b. Control presupuestal del contrato;  

i. Cuadro de control financiero del contrato; presupuesto programado, ejecutado, control de cobros 

y pagos.  

ii. Soporte de las actas de pago.  

iii. Grafica presupuestal.  

c. Control Técnico;  

i. Informe del cumplimiento de los compromisos de calidad adquiridos contractualmente por la 

interventoría.  

ii. Informe de seguimiento a la materialización de riesgos, planes de mitigación de riesgos.  

iii. Certificaciones y/o fichas técnicas de conformidad sobre entregables.  

d. Observaciones y conclusiones a la gestión del cumplimiento del contrato de interventoría y sus riesgos. i. 

Alcance administrativo.  

ii. Alcance técnico. iii. 
Alcance ambiental. iv. 

Alcance Predial.  

v. Alcance Social.  

vi. Alcance de seguros. vii. Alcance Jurídico.  

viii. Alcance a la evaluación de riesgos.  ix. 

Alcance contable.  

  

x. Alcances de gestión de la consultoría.  

e. Formatos de control;  

i. Archivos, plantillas y/o documentos de seguimiento  

f. Registro fotográfico fechado, redactado y localizado;  

i. Las fotografías presentadas o archivadas, deberá ser a color con una resolución adecuada.   

ii. Para el informe mensual o semanal, se presentarán anexos resumidos de fotos o infogramas de 

avance de la interventoría.  

Nota: Las fotos deberán traer el descriptivo, su ubicación, orden de magnitud, ubicación en un 
plano general, y complementario a identificar claramente lo informado.  

5. Resumen al cumplimiento del contrato de interventoría.  

6. Estado general del contrato de consultoría.  

7. Condiciones de cumplimiento del contrato de consultoría.  

8. Informe de seguimiento de la consultoría.  

a. Control de la programación;  

i. Planes de trabajo ejecutados y programados por la consultoría.  

ii. Gráfica avance físico del contrato de consultoría. iii. Actividades ejecutadas en el periodo.  iv. 

Actividades no ejecutadas, justificación y acciones de cumplimiento.  

v. Actas de recibo de la actividad ejecutadas por la consultoría.  

vi. Programación de actividades para la consultoría.  
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vii. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción, acciones preventivas y 

correctivas.   

viii. Resumen al control de gestión, a partir de la programación.   

b. Control presupuestal del contrato;  

i. Cuadro de control financiero del contrato; presupuesto programado, ejecutado, control de cobros 

y pagos.  

ii. Soporte de las actas de pago.  

iii. Grafica presupuestal.  

c. Control Técnico;  

i. Informe del cumplimiento de los compromisos de calidad adquiridos contractualmente por la 

consultoría.  

ii. Informe de seguimiento a la materialización de riesgos, planes de mitigación de riesgos.  

d. Observaciones y conclusiones a la gestión del cumplimiento del contrato de consultoría y sus riesgos. i. 

Alcance administrativo.  

ii. Alcance técnico. iii. 
Alcance ambiental. iv. 

Alcance Predial.  

v. Alcance Social.  

vi. Alcance de seguros. vii. Alcance Jurídico.  

viii. Alcance a la evaluación de riesgos.  ix. 

Alcance contable.  

x. Alcances de gestión de la consultoría.  

e. Formatos de control   

  

i. Archivos, plantillas y/o documentos de seguimiento  

f. Registro fotográfico fechado, redactado y localizado;  

i. Las fotografías presentadas o archivadas, deberá ser a color con una resolución adecuada.   

ii. Para el informe mensual o semanal, se presentarán anexos resumidos de fotos o infogramas de 

avance de la consultoría.  

Nota: Las fotos deberán traer el descriptivo, su ubicación, orden de magnitud, ubicación en un 
plano general, y complementario a identificar claramente lo informado.  

9. Resumen al cumplimiento del contrato de consultoría.  

10. Gestión de la correspondencia interna y externa del periodo y soportes.  

a. La interventoría deberá llevar un registro numerado de los comunicados para garantizar la trazabilidad, 

control, ubicación, seguimiento y gestión de los mismos.  

b. La interventoría deberá informar y documentar de forma clara el estado y cumplimiento de los oficios que 

se generen durante el desarrollo del proyecto.   

c. Actas de comité de consultoría e interventoría.  
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Nota: La estructura presentada en este documento no limita a LA INTERVENTORÍA a hacer las modificaciones que a su 

criterio técnico y de experticia considere para mejorar la presentación de los informes.  

1.3.3  Informe Ejecutivo  

El Informe Ejecutivo debe contener una síntesis del estado y avance del proyecto de consultoría, con gráficas, que claramente 

describan la situación del proyecto, acompañadas de la identificación de los principales temas por resolver y las 

recomendaciones de LA INTERVENTORÍA. Este informe deberá acompañar los informes mensuales y final, o cuando la 

AEROCIVIL lo requiera.  

  

Nota: El informe ejecutivo debe obedecer a un documento que condense de manera clara y concisa la información relevante 

de la ejecución de los contratos de consultoría e interventoría.  

  

1.3.4  Informe Final  

Al vencimiento del contrato, LA INTERVENTORÍA deberá presentar un informe final. Dicho informe deberá incluir, para el 

plazo de ejecución del contrato, detalle del estado y avance del contrato, balance general de todas las actividades y 

entregables, los inconvenientes presentados en desarrollo del contrato y recomendaciones presentadas por LA 

INTERVENTORÍA. Debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, etc que claramente describan la situación del 

proyecto.  

1.3.5  Informes para pagos: Informe de Revisión de Entregables y Recibo de la Etapas.  

Para el pago de LA CONSULTORÍA al igual que el pago de LA INTERVENTORÍAÍA, deberá presentar con cada una de las 

cuentas, un informe de Revisión de Entregables, para cada entregable de la consultoría los cuales se dividieron en cinco 

etapas y correspondientes pagos o desembolsos; debidamente revisados y aprobados en sus componentes, contenidos, 

alcances y resultados, firmados por los profesionales responsables a su cargo y con una certificación del Director de LA 

INTERVENTORÍA, que se cumplen con los requisitos contractuales.   

   

Según el Plan de Trabajo presentado por LA INTERVENTORÍA, en el cual se describe la planeación y metodología para 

realizar el seguimiento a la ejecución del contrato de consultoría, se deberá entre otros, pero sin limitarse indicar:  

   

• Forma de realizar el acompañamiento a la toma de información en campo.  

• Periodicidad de la revisión de resultados de laboratorio para ensayos y pruebas cuando aplique.  

• Verificación de la metodología de trasformación de información en productos.  

• Elección de las alternativa viable y recomendable para los intereses del estado para desarrollar los proyectos.  

• Estudio de la Matriz Multicriterio para la evaluación de proyectos identificados.  
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a. Informes requeridos sobre ajustes y de conceptos técnicos solicitados a LA INTERVENTORÍA.  

LA INTERVENTORÍA deberá conceptuar las solicitudes de LA CONSULTORÍA, sobre ajuste del contrato en los temas 

integrales que lo conforman de manera adecuada y en plazos mínimos posibles, al igual que los conceptos técnicos de ser 

requeridos por la AEROCIVIL, para el desarrollo del contrato o en caso de que se requieran para soportar decisiones del 

orden técnico o administrativo.   

1.3.6   LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA  

Para la correcta ejecución del contrato de consultoría de actualización y o elaboración de PMA-EPA y E&D a nivel de 

Factibilidad, LA INTERVENTORÍA deberá tener en cuenta lo siguiente:  

1.3.6.1 Control del personal y del equipo del contratista de consultoría.  

LA INTERVENTORÍA, es responsable de verificar que el personal ofrecido en la oferta del Contrato de consultoría   sea el 

necesario e idóneo para la ejecución de las actividades, que permitan el cumplimiento integral del objeto contractual.   

Si el personal es diferente del ofrecido inicialmente por LA CONSULTORÍA, LA INTERVENTORÍA, deberá exigirle su 

disponibilidad, a más tardar en dos (2) días hábiles después del acta de inicio, previa presentación de los requisitos 

establecidos en los pliegos y su aprobación, de no haberse dado cumplimiento al requerimiento, deberá solicitar a la 

AEROCIVIL, que se hagan efectivos los procesos y multas que para el efecto tiene fijadas.  

En el caso de que se presente equipo de menor calidad a lo comprometido para la ejecución del  contrato de CONSULTORÍA, 

se deberá exigir el remplazo en un periodo de tiempo no mayor a dos (2) días hábiles, lo anterior aplica también en caso de 

no contar con los equipos complementarios que sean necesarios para la ejecución de estas actividades, sin que ello se 

configure como un derecho de reconocimiento de pago, y por el contrario, su incumplimiento deberá generar los procesos, y 

sanciones a que se tenga lugar.   

  

LA INTERVENTORÍA es responsable de verificar que LA CONSULTORÍA se obligue a llevar y mantener sus equipos 

certificados (de oficina y medición) en perfectas condiciones (calibración, mantenimiento), para lograr un adecuado desarrollo, 

el cual deberá ser verificado por LA INTERVENTORÍA, en los aspectos relevantes.   

1.3.6.2 Cambios o modificaciones en el proyecto de consultoría.  

   

Cuando por razones técnicas, LA CONSULTORÍA solicite hacer cambios o modificaciones al contrato, éste se dirigirá LA 

INTERVENTORÍA, quien analizará todos los documentos presentados por , y el sustento presentado, si encuentra 

conveniente dicho cambio para los intereses de la AEROCIVIL, LA INTERVENTORÍA recomendará a la AEROCIVIL previo 

desarrollo de las especificaciones técnicas, para que autorice o no los cambios de la justificación, en adición, prórroga y otros.  
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LA INTERVENTORÍA deberá, garantizar mediante una matriz el análisis técnico, administrativo, financiero, social, ambiental 

y predial, donde se justifique la conveniencia y el riesgo asociados a estos cambios para los intereses de la AEROCIVIL.  

   

Control de calidad.  

LA INTERVENTORÍA generara una revisión y aprobación a la toma y procesamiento de muestras, pruebas y ensayos, así 

como a la metodología de transformación de información y obtención de resultados.   

Los métodos, estrategias o plan de calidad a usar dentro de LA CONSULTORÍA quedan a juicio del contratista de consultoría; 

sin embargo, LA INTERVENTORÍA podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados o sujetos a mejorar, 

de acuerdo con su experiencia y capacidad.  

LA INTERVENTORÍA deberá comprobar y garantizar que los productos entregados por la consultoría cumplan con la calidad 

técnica exigida para estos estudios conforme a los requerimientos del RAC, OACI, PNA, GANP así mismo como los del 

Formato 8 Especificaciones del contrato de consultoría y los exigidos por la supervisión de la AEROCIVIL.   

Recibo final de la consultoría.  

LA INTERVENTORÍA debe controlar la vigencia de las pólizas que respalden el contrato de consultoría, y el recibo final, 

requiriendo al contratista la ampliación de las Garantías que estén, próximas a vencerse.  

LA INTERVENTORÍA y LA CONSULTORÍA efectuarán una revisión final a los entregables descritos en cada etapa, con el 

fin de determinar el estado en que se va a recibir, en particular las actividades contratadas, para lo cual, LA INTERVENTORÍA 

preparará un informe previo, con las conclusiones identificadas.  

Una vez realizados los trabajos requeridos, LA INTERVENTORÍA procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y entrega de 

LA CONSULTORÍA la cual concertará previamente y con la constancia necesaria con LA CONSULTORÍA.  

  

Programa Detallado de Trabajo.  

Dentro de los tres (3) días calendario contados desde el acta de inicio del Contrato, el contratista de consultoría debe 

presentar a LA INTERVENTORÍA para su aprobación, el cronograma de actividades a ejecutar durante el plazo del contrato 

de consultoría. LA INTERVENTORÍA revisará los documentos presentados por LA CONSULTORÍA en un término no mayor 

a tres (3) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte de LA INTERVENTORÍA, LA 

CONSULTORÍA debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 

incumplimiento del contrato, según lo especificado en los pliegos de condiciones del contra.  

El programa y cronograma de actividades deberá ser entregado a la Entidad por parte de LA INTERVENTORÍA.  

1.3.6.3 Revisión y aprobación de los entregables.  
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LA INTERVENTORÍA tiene la obligación de realizar el acompañamiento permanente durante todo el proceso de desarrollo de 

la consultoría, los contenidos de los componentes y entregables de la consultoría, verificando la calidad y contenido de la 

información objeto de la consultoría.   

Bajo ningún aspecto, LA INTERVENTORÍA aceptará entregables o información con características diferentes al contrato 

original y que no hayan sido previamente aprobadas por la AEROCIVIL y debidamente incluidas mediante actas de 

modificación de actividades o cantidades, o contrato adicional, según sea el caso.  

En todo caso las etapas objeto de revisión y aprobación por parte de LA INTERVENTORÍA del presente proceso son las 

siguientes:  

ETAPA I. CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN CONTRASTE CON LOS 

PRONÓSTICOS, PROYECCIONES DE LA DEMANDA Y NIVELES DE SERVICIOS ESPERADOS EN LOS DIFERENTES 

HORIZONTES DE PLANIFICACIÓN.  

Para esta etapa, LA CONSULTORÍA tiene treinta (30) días calendario a partir la firma del acta de inicio para la ejecución y 

entrega de los resultados aprobados por LA INTERVENTORÍA.  

LA INTERVENTORÍA realizará acompañamiento a la ejecución de esta Etapa. LA CONSULTORÍA debe entregar a LA 

INTERVENTORÍA los resultados de esta etapa, con siete (7) días calendario antes del vencimiento del plazo, a fin de que LA 

INTERVENTORÍA cuente con cuatro (4) días calendario para realizar la aprobación final, y LA CONSULTORÍA tenga tres (3) 

días calendario para realizar los ajustes requeridos, sin superar el plazo establecido de esta etapa. En cualquier caso, la 

presentación de esta cuenta no deberá superar la fecha de entrega 10 de diciembre de 2024.   

Esta etapa comprende un primer entregable que corresponde a la elaboración de los diagnósticos de las condiciones actuales 

del aeropuerto (actualización del Plan Maestro Aeroportuario y elaboración del Esquema de Planificación Aeroportuaria).  

Componente 1 - Metodología, Plan de Trabajo, Cronograma de Ejecución de contrato y presentación del equipo consultor.   

Componente 2 - Revisión de Información Existente y Debida Diligencia Documental. 

 

Componente 3 - Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders) Reuniones Iniciales internas y externas (Kickoff meetings).   

Componente 4 - Presentación de estructura del Plan Maestro Aeroportuario y/o Esquema de Planificación Aeroportuario 

(índice) - Contenido mínimo y capitulo de Introducción.     

Componente 5 - Diagnóstico de la situación actual (levantamiento de inventario, fichas y DOFA).    

ETAPA II. DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO.  

Para lo cual, LA CONSULTORÍA tiene noventa (90) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, para la ejecución y 

entrega de los resultados aprobados por LA INTERVENTORÍA. LA INTERVENTORÍA realizará acompañamiento a la 

ejecución de esta etapa, LA CONSULTORÍA debe entregar a LA INTERVENTORÍA los resultados de esta etapa, con diez 

(10) días calendario antes del vencimiento del plazo, a fin de que LA INTERVENTORÍA cuente con seis (6) días calendario 
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para realizar la aprobación final, y LA CONSULTORÍA tenga cuatro (4) días calendario para realizar los ajustes requeridos, 

sin superar el plazo establecido de esta etapa.   

Esta etapa comprende un segundo entregable que corresponde a la generación de alternativas técnicas operaciones y viables 

(actualización del Plan Maestro Aeroportuario y elaboración del Esquema de Planificación Aeroportuaria). 

   

Componente 6 - Levantamiento topográfico método tradicional, levantamiento arquitectónico de todos los sistemas del 

aeropuerto y modelo digital del terreno. Análisis Tecnológico Actual Versus La Tecnología Requerida para optimizar la 

operación Aeroportuaria.  

Componente 7 – Pronósticos de la demanda y Análisis socioeconómico.  

Componente 8 - Estudio de Conectividad de la Red Aeroportuaria.  

Componente 9 - Estudio de diagnóstico de alternativas ambientales, urbanas, sociales y prediales preliminar y lineamientos 

para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de los Planes de 

Gestión del Riesgo de Desastres del (los) aeropuerto(s).  

Componente 10 - Estudios Operacionales;  

- 10.1. Análisis de obstáculos dentro de los estudios operacionales.  

- 10.2. Análisis del estudio operacional del sistema aeroportuario de la región.  

Componente 11 – Cálculo de la Capacidad Vs Demanda en el Lado Aire, Lado Tierra y Servicios Complementarios.  

Componente 12 – Requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas.  

ETAPA III. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD.  

LA CONSULTORÍA tiene doscientos diez (210) días calendario a partir la firma del acta de inicio para la ejecución y entrega 

de los resultados aprobados por LA INTERVENTORÍA. LA INTERVENTORÍA realizará acompañamiento a la ejecución de 

esta etapa. LA CONSULTORÍA debe entregar al LA INTERVENTORÍA los resultados de esta etapa, con treinta (30) días 

calendario antes del vencimiento del plazo, a fin de que LA INTERVENTORÍA cuente con quince (15) días calendario para 

realizar la aprobación final, y LA CONSULTORÍA tenga quince (15) días calendario para realizar los ajustes requeridos, sin 

superar el plazo establecido de esta etapa.  

.  

Componente 13 - Alternativa de desarrollo e impactos.  

Componente 14 - Presentación de alternativas.  

Componente 15 – Levantamiento Topográfico de Alternativas.   

Componente 16 - Estrategias de Desarrollo CAME – DOFA por fases Análisis Jerárquico (AHP Analytic Hierarchy Process).  

Componente 17 - Desarrollo de la alternativa seleccionada y Requisitos de las Instalaciones a prefactibilidad.  

Componente 18- Elaboración de estudios de capacidad operacional, ATM (GESTION DE TRANSITO AEREO) Y CNS 

(COMUNICACIÓN NAVEGACION Y VIGILANCIA), Análisis de obstáculos dentro los estudios operacionales del (los) 

Aeropuerto(s), Modelo Digital LiDAR SLO.    

Componente 19 - Análisis Económico y Social del sector.  
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Componente 20 - Análisis de impacto Urbano, social, la conectividad al (los) aeropuerto(s) intermodal y multimodalmente.  

Componente 21 - Propuesta técnica y jurídica para implantar el uso de infraestructuras logísticas especializadas (ILE) del (los) 

aeropuerto(s). 

Componente 22 - Estudios Geotécnicos y Geomorfológicos.  

Componente 23 y 24 - Estimación de costos integrales – Programa de Mejoras.  

Componente 25 - Modelos de simulación de los escenarios con recomendaciones propuestas y conclusiones. Componente 

26 - Diseño de las Instalaciones Recomendadas Renders y Video Institucional.  

Componente 27 - Socialización de los productos de LA CONSULTORÍA a la Dirección General, la Subdirección General, la  

Oficina de Gestión de Proyectos, la Secretaría de Servicios Aeroportuarios, la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, la 

Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea, la Secretaría General y aprobación por parte de las Secretarías de 

AEROCIVIL.  

Componente 28. Documento final y Publicación.  

  

ETAPA IV. DESARROLLO DE ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD.  

  

Componente 29 - Estudios y diseños a nivel de Factibilidad.  

  

LA CONSULTORÍA deberá realizar todos los estudios y diseños a nivel de Factibilidad para la operación de una aeronave 4-

Charlie – A320 en el Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes en Florencia, Caquetá (SKFL) y de una aeronave 3-Charlie  

ATR72 para el diseño de plataforma y sus accesos y de una aeronave 3-Charlie Jetstream 32 para el diseño de pista en el 

Aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, Boyacá (SKPA), de la alternativa de desarrollo seleccionada, de acuerdo con los 

resultados de la etapa II y III. 

  

Informes. Corresponde a cada uno de los informes requeridos por cada subcomponente y el respectivo informe final del 

proyecto atendiendo los requerimientos descritos de manera particular para estos subcomponentes de acuerdo con el Anexo 

de Factibilidad. Además de lo señalado, el contratista deberá entregar como complemento para cada una de las etapas, los 

informes que contendrán los alcances y actividades descritas en cada una de las disciplinas y compontes definidos en el 

anexo técnico.  

  

NOTA: Algunas de las actividades que componen estas etapas, pueden ser desarrolladas de manera paralela teniendo en 

cuenta su naturaleza.  

  

NOTA: Se requerirá la implementación del Modelado de la Información de la Construcción por sus siglas en ingles BIM 

(Building Information Modeling). El Consultor deberá implementar el uso de BIM, llevando a cabo la modelización en un 

software BIM que cumpla con los requerimientos exigidos ATB-EIR Anexo Técnico BIM, con el fin de facilitar el desarrollo de 

los productos y resultados de la consultoría en todas las áreas de especialidad definidas para el proyecto. La modelación 

deberá abarcar todos los aspectos técnicos que requiera la naturaleza del proyecto y se defina en los anexos técnicos.  
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NOTA: Si LA CONSULTORÍA o LA INTERVENTORÍA exceden los tiempos acá establecidos para el cumplimiento de sus 

obligaciones, se dará inicio al proceso de imposición de multas y sanciones que correspondan.  

  

ETAPA IV. VIABILIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA.  

  

Para lo cual, LA CONSULTORÍA tiene Trecientos (300) días calendario a partir la firma del acta de inicio para la ejecución y 

entrega de los resultados aprobados por LA INTERVENTORÍA. LA INTERVENTORÍA realizará acompañamiento a la 

ejecución de esta Etapa. LA CONSULTORÍA debe entregar a LA INTERVENTORÍA los resultados de esta etapa, con veinte 

(20) días calendario antes del vencimiento del plazo, a fin de que LA INTERVENTORÍA cuente con diez (10) días calendario 

para realizar la aprobación final y LA CONSULTORÍA tenga diez (10) días calendario para realizar los ajustes requeridos, sin 

superar el plazo establecido de esta etapa.   

   

Componente 30 - LA CONSULTORÍA deberá realizar las actividades y entregar los productos finales detallados en el Anexo 

Jurídico y Financiero del contrato de consultoría.    

  

1.3.6.4 Contenido de los Entregables    

   

Los entregables deberán en general contener y desarrollar como mínimo los siguientes aspectos, sin embargo, LA 

INTERVENTORÍA deberá presentar su propia metodología para este propósito, a continuación, se listan estos contenidos:    

   

Introducción   

Antecedentes del Contrato   

Información general del contrato   

Objetivos y Alcances del Periodo   

- Cumplimiento de objetivos   

  

- Presentación de resultados   

- Estado general de avance.  

- Condiciones de Cumplimiento del Contrato.   

- Planes de trabajo programados y ejecutados   

- Cumplimiento de las tareas y entregables   

- Entregable del periodo   

- Actas de aprobaciones de entregables    

- Avance de compromisos y planes de acción Control de la Programación P.M.   

- Control y seguimiento a la programación de actividades     



  

Página 30 de 68  

  

  

 

FORMATO  

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

Clave: APOY-9.0-12-011  Versión: 2  
Fecha de aprobación: 

22/06/2022  

- Avance de actividades    

- Gráfica avance    

- Actividades ejecutadas vs actividades programadas   

- Informe ejecutivo de cumplimiento    

- Acciones de mejora   

Avance de Ensayos y Laboratorios   

- Informes de laboratorios y ensayos    

- Análisis técnico y aplicación de resultados   

- Control técnico de las especificaciones   

- Controles de calidad   

- Listado de ensayos realizados  

- Control Presupuestal del Contrato.    

- Cuadro de control programado y ejecutado   

- Grafica presupuestal y contable   

- Cuadro de control de gestión de pagos   

- Soporte de las actas de pago   

- Listado de personal    

- Ensayos realizados   

Observaciones y Conclusiones a la Gestión del Contrato y sus Riesgos.   

- Alcance administrativo   

- Alcance técnico   

- Alcance ambiental   

- Alcance social   

- Alcance predial   

- Alcance de seguros   

- Alcance a la evaluación de riesgos    

- Otros alcances de gestión    

- Anexos del Informe y Entregables   

- Informe de comités    

- Documentos gestionados en el periodo   

  

- Memorias de Calculo y soporte de diseños   

- Informes complementarios    

- Planos e informes topográficos   

- Registro Fotográfico y Fílmico.   
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- Las fotos deberán traer el descriptivo, su ubicación, orden de magnitud, ubicación en un plano general, y 

complementario a identificar claramente lo informado.    

- Las fotografías presentadas o archivadas, deberá ser a color con una resolución adecuada.    

   

Cada entregable deberá conformar capítulos completos desarrollados y consecuentes con el desarrollo de la consultoría, por 

lo anterior no se aceptarán trabajos parciales en estos informes que comprenden los entregables.   

   

Los informes se dividen en temas que abarcan la integralidad de LA CONSULTORÍA, sin embargo, LA INTERVENTORÍA 

deberá entregar editados en formato requerido el respectivo documento de planificación actualizado y/o elaborado.    

  

1.3.6.5 ESPECIFICACIONES.  

LA INTERVENTORÍA será el representante de la Entidad frente al respectivo Contrato de consultoría a intervenir, para lo cual 

deberá aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en general deberá aplicar todos los principios y normas 

de seguimiento y control comúnmente aceptados que resulten aplicables. Adicionalmente, LA INTERVENTORÍA será el 

responsable de revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la consultoría. Para este efecto, LA 

INTERVENTORÍA deberá tener en cuenta además de la Normatividad contemplada en el Contrato de LA INTERVENTORÍA 

básico, sus adicciones y otrosíes; todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten aplicables, dentro de las cuales se 

enuncian las siguientes:  

• Reglamento Aeronáutico de Colombia. RAC   

• Circular técnica 053. Aeronáutica Civil de Colombia   

• Anexos OACI  

• Documentos IATA   

• Plan Nacional de Navegación Aérea - Colombia (PNA COL)  

• NFPA (National Fire Protection Association)    

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)    

• Especificaciones Invías, Normas para ensayos de materiales para carreteras Sección 100  

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC  

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR –10, Titulo H Tabla H.3.1-1  

• Decreto 1076 de 2015, Decreto único reglamentario del sector Ambiente desarrollo sostenible  

• RAS 2000  

• Normas Técnicas Colombianas (NTC) que apliquen para las diferentes intervenciones.  

• Planes de Ordenamiento Territorial. (POT)  

• Esquemas de Ordenamiento Territorial. (EOT) 

• Planes Básicos de Ordenamiento Territorial. (PBOT)  

• Proyectos de desarrollo del Gobierno nacional, regional y local  
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Equipo requerido.  

En caso de haberse requerido o hacerse necesarios, LA INTERVENTORÍA deberá contar con todos los equipos necesarios 

para el correcto control de los trabajos del contratista de CONSULTORÍA.  

LA INTERVENTORÍA dotará de los elementos de Protección, EPP, necesarios y según especificaciones a sus integrantes, y 
personal que asista al proyecto en representación de la AEROCIVIL, de la misma forma estarán debidamente identificados y 
visibles.  

Los equipos de uso de LA INTERVENTORÍAÍA deberán estar en buen estado, calibrados y se deberá demostrar su propiedad 

o certificado de disponibilidad para la actividad por el tiempo requerido.   

Los equipos a utilizar por LA INTERVENTORÍAÍA al igual que los laboratorios, no podrán ser los mismos que utilice el 

contratista de CONSULTORÍA, lo anterior será verificado por el Supervisor delegado de la AEROCIVIL  

Los equipos utilizados por LA INTERVENTORÍAÍA deberán permanecer certificados en todo momento, por un laboratorio 

idóneo y calificado. LA INTERVENTORÍA deberá contar con los equipos necesarios y en adecuado estado, para realizar el 

seguimiento de las actividades realizadas por el CONSULTOR, recursos de oficina y sistemas de comunicación necesarios 

para desarrollar las labores requeridas por el alcance contractual.  

LA INTERVENTORÍA deberá contar con los documentos, planos y diseños, actualizados y deberán ser acordes a los del 

contratista, para realizar el seguimiento al desarrollo de la CONSULTORÍA.  

LA INTERVENTORÍA, es responsable de contar con el personal calificado, sin embargo, deberá contar con el necesario e 

idóneo para la ejecución de las actividades, que permitan el cumplimiento integral del objeto contractual. La relación laboral y 

demás temas inherentes al manejo administrativo de este personal, estará bajo el criterio de la firma de LA INTERVENTORÍA, 

sin embargo, esta condición debe garantizar el personal requerido acorde con los plazos de ejecución y volumen trabajo 

requerido.   

Este personal está obligado a participar en primera persona en la ejecución del contrato, en las reuniones y comités que se 

desarrollen en relación con labores de LA INTERVENTORÍA, y deberá también avalar los trabajos que ejecute con alcance a 

su experticia profesional.  

1.3.6.6 Liquidación del contrato de consultoría  

LA INTERVENTORÍA en conjunto con el supervisor procederán a liquidar el contrato de consultoría, por vencimiento del 

plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la Ley 80 y sus decretos reglamentarios, Ley 1150, Ley 1082 

y de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo.  

  

Si LA INTERVENTORÍA se negase a suscribir el acta final de liquidación del contrato de consultoría procederán las multas y 

sanciones pertinentes, caso en el cual la liquidación estará a cargo del Supervisor asignado por la AEROCIVIL, o quien haga 
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sus veces, dentro de los términos establecidos por la Ley. 80 y sus decretos reglamentarios, así como en el manual de 

supervisión y Contratación de la AEROCIVIL. Y se remitirá a instancias para declarar el incumplimiento del contrato de LA 

INTERVENTORÍA ya que es una función específica de LA INTERVENTORÍA.  

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

 

Fichas Diagnóstico de la situación actual. Referenciar y ubicar en un plano pequeño general en todas las fichas de lo que 

se esté diagnosticando para conocer el lugar de ubicación de lo que se quiere mostrar.   

  

  DOFA INICIAL (SWOT por sus siglas en inglés)    

  

Levantamiento topográfico.   

  

Registro Fotográfico:   

  

El Consultor debe llevar un registro fotográfico cronológico de todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del 

estudio topográfico (Fotografía de improntas, amojonamiento, georreferenciación, poligonal, nivelación, toma de datos en 

campo, inspección de pozos, entre otros). Layer (capas o niveles) independientes, con los bloques y convenciones 

establecidas por las empresas o entidades competentes, usando el comando 3Dpoly en las líneas continuas tales como 

andén, borde vía, ejes, paramentos, datos básicos de redes secas e hidrosanitarias y demás, debidamente georreferenciados 

y con las alturas correspondientes, las curvas de nivel procesadas con la información tomada directamente del terreno, nube 

de puntos, al igual que el modelo TIN o modelo digital de terreno y de superficie, con la precisión requerida además de las 

características especificadas en este documento, todo presentado en formato digital DWG, utilizando los bloques base 

entregados por el área supervisora de la Aerocivil.    

Esquemas en DWG y PDF:     

  

Pruebas de verificación de calidad de los datos, análisis de resultados, precisiones esperadas vs alcanzados.   

  

 -  Levantamiento arquitectónico  

  

Levantamiento Topográfico y arquitectónico MODELO DIGITAL DE TERRENO    

  

Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización del aeropuerto en el predio, ubicación de cada uno de 

los espacios, y cuadro de áreas. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con LA INTERVENTORÍA con cuadro 

de coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.  Memorias topográficas en original y dos (2) copias y 

copia en medio magnético donde se deben anexar las carteras topográficas de campo.  Planos topográficos completos de 

cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, 

señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, 

bordillos, canales, pistas, márgenes, franjas, entre otros.    

  

Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes.     
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Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y cálculos ejecutados.     

  

  

Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto.   

  

El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico anexará en las memorias copia de su respectiva matrícula 

profesional vigente y certificación de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Se deben obtener los planos a escala 

1:250 con curvas de nivel cada 50 centímetros y perfiles cada diez (10) metros. La densidad mínima de puntos tomados en 

campo con estación total no podrá ser inferior a 1.000 puntos por hectárea, es decir un (1) punto por cada diez 10 metros 

cuadrados. La información topográfica incluirá: localización de edificaciones, vías, redes de servicios públicos, cajas de 

alcantarillado, tanques, corrientes de agua, accidentes topográficos y en general, todo detalle que sea de interés para el 

estudio. Los trabajos de topografía deberán realizar el correspondiente proceso de georreferenciación, utilizando el sistema 

MAGNA-SIRGAS de referenciación oficial de Colombia. Adicionalmente se deberán realizar en el terreno mínimo tres (3) 

mojones, en sitios que brinden suficiente estabilidad y permanencia y que queden claramente identificados. El levantamiento 

topográfico incluirá la localización de los sitios de exploración geotécnica, y en general los sitios donde se realicen 

inspecciones técnicas de interés para el estudio.   

  

Se debe emplear en el levantamiento una estación total de topografía con certificado de calibración reciente, expedido por 

una institución acreditada por la ONAC con un máximo de dos meses de anterioridad de la fecha de inicio de realización de 

los trabajos topográficos.  

  

Los equipos de posicionamiento satelital que se empleen deben contar con un certificado de calibración expedido por una 

institución acreditada por la ONAC con un máximo de seis meses de anterioridad a la fecha de iniciación de los trabajos 

topográficos, y se debe anexar los archivos Rinex del GPS.   

  

Los datos tomados con la estación total deberán ser adjuntados en digital previo a cualquier procesamiento de estos.      

  

Para las nivelaciones se debe emplear un nivel de precisión con certificado de calibración expedido con un máximo de dos 

meses de anterioridad de la fecha de realización de los trabajos.  

  

Los certificados de calibración deben indicar que los equipos se encuentran en buen estado y cumplen con las especificaciones 

técnicas de uso.   

  

Los equipos mencionados deben contar con los respectivos accesorios para el adecuado desarrollo de los trabajos.   
El personal de las comisiones de topografía debe contar con la respectiva dotación de seguridad industrial, y con los medios 

de transporte y comunicación que requieran para la realización de las labores requeridas.    

  

Se debe llevar el registro fotográfico de las actividades de campo. Anti-drones, con su respectivo procedimiento operacional 

para neutralizar la amenaza detectada.   
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Determinar las adecuaciones físicas que deberán realizarse en el aeropuerto para el correcto funcionamiento del sistema y 

que permita optimizar la seguridad operacional y incrementar las operaciones acuerdo al requerimiento de los usuarios del 

mismo.   

 

- Estudio y análisis socioeconómico las condiciones del aeropuerto, su entorno, ventajas competitivas, espectro de 

proyección, riesgos y restricciones que afecten su buen desarrollo dentro de la región. Igualmente, deberá evaluar 

la infraestructura aledaña y el impacto de comunidades cercanas al aeropuerto.  

 -      

- Pronósticos de la demanda - Establecer los lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los 

fenómenos asociados a la Variabilidad Climática a partir de los planes de gestión del riesgo de desastres del 

aeropuerto identificados.   

  

Estos deben plantearse para el horizonte de diseño reuniendo las apuestas ambientales del país y de la entidad. Airport 

Reference Manual (ADRM) de la IATA y el manual de usos del suelo en zonas aledañas a aeropuertos que deberán ser 

consultados para identificar en la línea base si se presentan estas incompatibilidades en el área de influencia del aeropuerto. 

iso-ruido esperadas con las proyecciones de la operación aérea para los diferentes horizontes de diseño.  

  

El manual de usos del suelo en zonas aledañas a aeropuertos de la Aerocivil plantea que se debe modelar el parámetro de 

Ldn. Tremarctos Colombia 3.0  Estudio de Gestión del Riesgo de Desastre – Establecer los lineamientos para la gestión del 

riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la Variabilidad Climática a partir de los planes de gestión del riesgo de 

desastres de los aeropuertos CONPES 4058.Risk Management) es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 

relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la 

evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias para su tratamiento, utilizando recursos gerenciales. Las 

estrategias incluyen transferir el riesgo (a través de pólizas), evitar el riesgo (esto es, reducir su probabilidad o impacto), 

reducir el impacto negativo del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular mediante una 

decisión informada.   

  

El consultor deberá establecer los lineamientos para la gestión del riesgo de desastres por los fenómenos asociados a la 

Variabilidad Climática a partir de los planes de gestión del riesgo de desastres del aeropuerto, lo anterior conforme a los 

compromisos establecidos en el CONPES 4058 Política Pública para reducir condiciones de riesgo de desastre y adaptarse 

a fenómenos de variabilidad climática.   

  

 -  Estudio urbano  

Se deben analizar y evaluar los impactos más relevantes en la zona de influencia del aeropuerto a nivel urbano, control de 

alturas dentro de las superficies limitadoras de obstáculos, conectividad, compatibilidad de los usos de suelo de acuerdo con 

los instrumentos de planeación territorial conforme a la Ley (POT, PBOT) y recomendaciones de uso. La consultoría deberá 

realizar un análisis y estudio de la conectividad y tránsito de flujos internos del aeropuerto objeto de esta consultoría, el cual 

deberá contemplar e integrar el estudio de conectividad con la ciudad y el departamento para todos los modos de movilidad. 
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 -  Estudio Predial.   

Asegurar la confiabilidad en la entrega de los productos, mediante la vigilancia y control de calidad, oportunos y ajustados al 
ordenamiento jurídico colombiano y que respondan con el saneamiento de los vicios que producto de su gestión se generen 
dentro de los procesos de gestión predial y por virtud de los cuales haga incurrir en error a la administración, sin perjuicio de 

las sanciones legales y contractuales que por su actuar deban aplicarse, en cumplimiento de la normatividad vigente.    

  

  

• En consultor deberá realizar todas las labores que sean necesarias para determinar y confirmar los predios requeridos 

para desarrollar el proyecto en el aeropuerto si fuese necesario, definiendo su situación jurídica, linderos, uso del suelo y 

mejoras, valor comercial y predial, dueños(s), certificados de tradición y demás que permitan hacer los trámites de compra 

y pago de mejoras necesarios para desarrollo del proyecto, así mismo en el marco del debido proceso identificar el daño 

emergente y lucro cesante, por parte de la AEROCIVIL.    

  

• El consultor deberá definir los costos de adquisición de estos predios a la AEROCIVIL, con el fin de permitir que esta 

AEROCIVIL pueda hacer las gestiones necesarias para este fin.     

  

Gestión Ambiental    

   

• Evaluar los estudios realizados en materia de planes de manejo ambiental o licencias si las hay para obtención o 

ampliación de la licencia ambiental elaborado por la AEROCIVIL o su actualización si fuere el caso, considerándolos 

como insumos y medio para optimización de recursos, y evitar incluir costos de Componentes ya ejecutadas.   

  

• Coordinar las diferentes actividades y métodos de control tendientes a propiciar los requisitos de modificación de Licencias 

Ambientales en los sectores que se requiera, o de la obtención de una nueva licencia ambiental.    

  

• Realizar los estudios necesarios para cumplir con los requisitos de obtención de la licencia de ampliaciones de la pista y 

determinación de las medidas de mitigación y compensación, considerando el contrato adelantado por la AEROCIVIL, 

para este fin.     

  

• Determinar la necesidad de actualización de los Planes de Manejo Ambiental para lograr minimizar los impactos negativos 

y maximizar los positivos.     

  

• Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).    

  

• Analizar el aeropuerto en el Sistema de alertas tempranas Tremarctos Colombia 3.0 con información oficial a escala 

1:100.000 para todo el país, sistema centralizado que facilita la toma de decisiones a usuarios privados y públicos, para 

focalizar los estudios previos.   

- Estudio componente social.  
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• Incluye trámite a peticiones que se genere en el desarrollo del contrato de consultoría, gestión de beneficiarios, quejas o 

inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la verificación de la aplicación 

de la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible o la respectiva Corporación Ambiental.    

  

• Realizar labores de visitas y socializaciones necesarias para atender a las comunidades y labores sociales requeridas 

para la materialización del proyecto, realización de mesas de trabajo enfocadas a cada una de las partes interesadas.     

  

  

• El consultor deberá evaluar la necesidad de realizar estudios previos, y por lo tanto realizará las labores de campo, con 

las comunidades y entes públicos y otros, con el fin de determinar esta necesidad y definir los requisitos que genere tales 

gestiones y los costos del proceso, con alcance especifico a la ejecución de la consultoría.     

  

• Identificar los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de protección al patrimonio de la población desplazada y/o 

restitución de tierras, conforme a lo previsto en las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y demás disposiciones que las 

modifiquen, adicionen o complementen; o el de comunidades étnicas establecidas, temas arqueológicos, adquisición de 

predios.  

  

• Terminado el contrato en CONSULTOR deber entregar en su informe final estado en el que entrega su gestión, sus 

soportes y las recomendaciones y tramites que deber continuar a cargo de la AEROCIVIL. Los cotos de esta consulta 

esta contemplados en la bolsa de gastos agotables.     

• Gestión de Seguros    

  

• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las pólizas y garantías exigidos para el proyecto, realizar 

entre otros, la correcta y oportuna expedición de estas y validez jurídica considerando lo definido en el Contrato de 

Consultoría, así como verificar la vigencia de todos los amparos del contrato de Consultoría durante su ejecución.   

- Estudios operacionales.   

El consultor deberá realizar un análisis de obstáculos, superficies limitadoras, superficies de transición, aproximación y demás 

análisis necesarios para mejorar la operación del aeropuerto.    

   

El consultor deberá hacer una evaluación de los procedimientos existentes y realizar las recomendaciones técnicas que 

considere necesarias para mejorar la operación del aeropuerto.   

   

Es importante que dentro del análisis de la operación del aeropuerto el contratista realice bajo normas de esta especificación 
el análisis meteorológico viento, nubosidad, visibilidad horizontal y vertical, sistemas de luces de aproximación y los 
sistemas de navegación necesarias actual y proyectada. Teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas y 
procedimientos seguros proyectando la demanda del aeropuerto.    
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El consultor deberá presentar una propuesta de optimización de la operación del aeropuerto objeto de este contrato que 

cumplan con la normatividad a nivel técnico, de servicio y seguridad para optimizar la gestión de flujo de las aeronaves en el 

lado aire y flujo de pasajeros y carga en el lado tierra.   

   

De igual forma, el consultor deberá entregar recomendaciones con un plan de optimización técnico operacional efectivo que 

contemple mejoramientos que permitan la eficiencia operacional del aeropuerto.   

- Análisis de obstáculos dentro los estudios operacionales.  

Deberá realizarse este estudio en las sendas de aproximación y despegues de aeronaves y para las superficies limitadoras 

de obstáculos (SLO) en un radio de 8.0 kilómetros, que permitan determinar las condiciones operacionales actuales del 

aeropuerto, estableciendo posibles penetraciones de obstáculos a las superficies SLO y de aproximación y despegues de 

aeronaves. Este análisis permitirá realizar un diagnóstico de riesgos por presencia de obstáculos dentro de la operación aérea. 

Deberá cumplir con las recomendaciones de la OACI, RAC y documentos técnicos publicados por la Aeronáutica Civil    

- Análisis de Demanda / Capacidad en un horizonte de 30 años y visualizar la infraestructura en su máxima 

expansión previsible, determinando un polígono que de ser necesario incluya las áreas aledañas para el estudio 

predial del Plan Maestro Aeroportuario (áreas para localización de combustible, planta de tratamiento de aguas, 

redes eléctricas, redes de aguas, redes de telecomunicaciones, etc.).   

- Procedimientos operativos.  

Airport Development Reference Manual 11th Edition de IATA o el que esté vigente a la fecha. Se tomará como referencia un 

nivel de servicio ‘óptimo’ para la hora pico que permita disponer de suficiente espacio para acomodar las funciones y servicios 

necesarios dentro de un ambiente confortable, resultando en tiempos de proceso y de espera aceptables.  

Los parámetros clave para la definición del nivel de servicio son el espacio disponible por pasajero en las zonas de colas y el 

tiempo de espera máximo en los distintos procesos del terminal.Airport Development Reference Manual 11th Edition o la que 

esté vigente de IATA para los siguientes procesos y zonas funcionales del edificio terminal, si aplica, expresada en pasajeros 

por hora:drop).   

Las demás incluidas en el manual de referencia y TAMS consultants.SIMULACION concesión, ATC y ATFCM, los 

movimientos en tierra de las aeronaves se modelan y analizan con precisión, en búsqueda del equilibrio global del aeropuerto.  

Establecimiento de fases adecuadas de intervención del aeropuerto. Mayor seguridad para la entidad y mejor manejo del 

presupuesto.   

Pruebas de distintas situaciones en un breve periodo de tiempo.Handling: Vestíbulo de facturación, manejo de salas de 

embarque y desembarque, manejo de equipaje, mantenimiento de aeronaves, servicios de combustible y catering, entre otros 

para permitir un desarrollo armónico del lado aire con el lado tierra.   
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- Impactos urbanos: Se deben analizar y evaluar los impactos más relevantes en la zona de influencia del aeropuerto 

y plantear acciones de mitigación cuando se requiera.   

- Impactos ambientales: Se deben analizar y evaluar los impactos más relevantes y plantear acciones para prevenir, 

mitigar, controlar y compensar los posibles efectos cuando se requiera. Identificar las normas de carácter ambiental 

aplicables tras la evaluación de los riesgos ambientales identificados, con el fin de establecer las estrategias de 

manejo ambiental adecuadas y garantizar la protección de los bienes, servicios y entorno ambiental del área de 

influencia local, así como un concepto de prefactibilidad ambiental firmado por el consultor donde se evidencie que 

la alternativa seleccionada en el desarrollo de expansión máxima del aeropuerto es ambientalmente viable para su 

desarrollo.   

- Impactos prediales: Se deberá hacer un estudio predial de los predios afectados por la alternativa de desarrollo en 

la cual se deberá levantar la información detallada con las fichas prediales en el que se indique la condición del 

predio. El consultor deberá entregar el polígono requerido para la máxima expansión propuesta.  

  

- Analytic Hierarchy Process) Explotar las oportunidades. Una vez que has detectado las oportunidades en el DOFA, 

diseñar un plan de acción para convertir a éstas, en grandes fortalezas en el futuro. Son estrategias 

ofensivas.Analytic Hierarchy Process)Brinda un sustento a la toma de decisión.  

Elaboración de estudios de capacidad operacional, ATM (GESTION DE TRANSITO AEREO) Y CNS (COMUNICACIÓN 

NAVEGACION Y VIGILANCIA), Análisis de obstáculos dentro los estudios operacionales del Aeropuerto.  A nivel local, 

analizar las sendas de aproximación y despegues de aeronaves y para las superficies limitadoras de obstáculos (SLO) en un 

radio de 1.000 metros, que permitan determinar las condiciones operacionales actuales, estableciendo posibles penetraciones 

de obstáculos a las superficies SLO y de aproximación y despegues de aeronaves. Este análisis permitirá realizar un 

diagnóstico de riesgos por presencia de obstáculos dentro de la operación aérea. un mejor desarrollo del estudio de 

conectividad, se deberá realizar estudio de curvas isócronas y complementar con el análisis Temacros 3.0 aeropuerto.– 2026 

COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA  del presente gobierno, para el desarrollo de Infraestructuras Logísticas 

Especializadas (ILE), y la designación de depósitos aduaneros nacionales e internacionales según decreto 2685 DE 1999  

con régimen especial, para promover la transformación productiva, con miras a fortalecer las regiones; infraestructura 

considerada a nivel nacional.   

Macrolocalización y Dimensionamiento de una Plataforma Logística Aeronáutica de Carácter Aeroespacial. pos-proceso los 

datos de navegación y medición GPS, deberán ser procesados empleando las efemérides precisas, época vigente, las 

coordenadas actualizadas de la estación permanente (última publicación), y cálculo de velocidades. Raster), TIN, ASCII, 

curvas de nivel (generadas a partir del MDT y entregadas en formato DWG), Ortofotos u Ortofotomosaicos, deberán estar 

proyectados al sistema de referencia MAGNA-SIRGAS origen Bogotá.   

Ortofotomosaico como insumo, se procede a la vectorización de los elementos identificables para construir los planos 

entregables, los cuales deben cumplir con la precisión exigida para cada uno de los productos finales.  
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Recomendaciones Invías o las especificaciones aplicables, de los cuales se extraerá el material que de forma adecuada será 

manipulado y dirigido a un Laboratorio de materiales que cuente con certificación de calidad vigente y reconocida, a fin de 

identificar las propiedades geomecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, que evalúe el estado de interacción 

suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentación, así como las características de los suelos y materiales 

que conforman la estructura de los pavimentos en sus capas inferiores y de rodadura, de la misma forma se deberán 

caracterizar las franjas de seguridad y zona adyacentes al área en estudio.   

Próctor Modificado), CBR en Laboratorio, Limites de Atterberg. deflectometría: que permitan evidenciar el estado y vida 

remanente de la estructura del pavimento de la pista, plataforma y calle de rodaje al igual que las alteraciones de la estructura 

que soporta dicha zona. Invías o las especificaciones aplicables, el cual debe contener como mínimo las pruebas y ensayos 

antes indicadas y los demás que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, 

procedimientos y metodología de diseño, deberán ser aprobados por la LA INTERVENTORÍAía. sin esta aprobación, no se 

podrá iniciar el trabajo de campo, siendo responsabilidad del consultor cualquier atraso por este motivo aplicables; sin 

embargo, el LA INTERVENTORÍA podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados o sujetos a mejorar, de 

acuerdo con su experiencia y capacidad.   

Otras actividades a tener en cuenta:  

  

El consultor del Plan Maestro Aeroportuario es responsable de los costos de desplazamiento de su personal, materiales, 

muestras y equipos necesarios al sitio del proyecto y laboratorios de materiales, formatos con sellos y firmas originales.   

Realizar el buen manejo financiero del Contrato en cada una de las etapas. Adicionalmente, en caso de darse un eventual 

proceso de reversión y/o liquidación parcial o total del contrato y/o sus adicionales y otrosí, adelantar todas las acciones e 

insumos necesarios para la liquidación definitiva o parcial del Contrato objeto de consultoría e informar a la AEROCIVIL, sobre 

dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre las inversiones con sus soportes, revisar conceptuar y 

liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se presenten; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en materia económica y financiera.    

Elaborar el estudio a nivel de prefactibilidad y factibilidad financiero, cierre financiero en un horizonte de 30 años.  

Se debe velar por la Transferencia de conocimiento, el consultor adelantará una socialización como mínimo de un día para 

transferir el conocimiento de la generalidad de los entregables, os como complementos cruzados que enriquezcan el 

documento final, por otra parte, si uno de los entregables requiere de un inicio temprano para completar el componente 

asignado, esta deberá ser manifestada a LA INTERVENTORÍA y a la supervisión con el fin de lograr el objetivo del contrato.   

- ESTUDIOS Y DISEÑOS A FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SELECCIONADA:  

Corresponde a la elaboración de estudios y diseños a nivel de factibilidad de la alternativa seleccionada, según el 

requerimiento señalado en este documento, incluyendo las siguientes disciplinas: 
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Corresponde al análisis de los temas legales y jurídicos asociadas a la infraestructura proyectada, con el fin de elaborar un 

diagnóstico jurídico y legal, en el que se identifiquen trámites, gestiones, permisos, licencias, marco institucional, esquemas 

de transacción, requerimientos jurídicos, esquema institucional para el desarrollo e implementación del proyecto.  

Consiste en realizar el análisis financiero del proyecto, a partir de la información obtenida de la caracterización de orden 

técnico.  Consiste en la identificación, tipificación, estimación y asignación de los riesgos que se puedan materializar en la 

ejecución de proyecto:  

Presentación de resultados de los diseños definitivos de la alternativa seleccionada enfocada a presentar los aspectos 

relevantes y lineamientos para la gestión que se debe adelantar en las etapas posteriores del proyecto.  

Se presenta cronograma, metodologías y planes de trabajo separados para cada disciplina y componente.  

Informe de Recopilación y Análisis de Información –RAI- Este informe se presenta de manera separada para cada disciplina 

y componentes, al término del plazo previsto para esta labor o antes. Corresponden a la caracterización y diagnóstico de las 

disciplinas que conforman el componente técnico, de acuerdo con la definición de la infraestructura proyectada. Para cada 

disciplina y componentes. Corresponde a los informes que se generan por disciplinas y componentes atendiendo los 

requerimientos descritos de manera particular para cada uno de ellos.  j 

Corresponde al informe final del proyecto atendiendo los requerimientos descritos de manera particular para este componente. 

Además de lo señalado en el manual de LA INTERVENTORÍA, el contratista deberá entregar, como complemento para cada 

una de las etapas, los informes que contendrán los alcances y actividades descritas en cada una de las disciplinas y 

componentes definidos en el anexo técnico. Las especificaciones de cada actividad deberán estar conforme a lo establecido 

en el acuerdo Anexo 1B-Estudios y Diseños fase III-Alternativa de Desarrollo Seleccionada.  

  

2.  PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Cumple / NO Cumple)  

  

Para la ejecución del presente proceso de contratación el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, 

compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:  

  

Tabla 31. Perfiles mínimos requeridos. 

No. Perfil o Rol 
Cantidad de 

Profesionales 

1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA UNO (01) 

2 GERENTE O COORDINADOR DE INTERVENTORÍA UNO (01) 

3 EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO AIRE UNO (01) 

4 EXPERTO EN PLANIFICACIÓN LADO TIERRA UNO (01) 

5 EXPERTO EN PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS UNO (01) 
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No. Perfil o Rol 
Cantidad de 

Profesionales 

AERONÁUTICOS Y EN ESTUDIOS AERONÁUTICOS. 

6 EXPERTO EN MODELOS DE TRANSPORTE UNO (01) 

7 ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE UNO (01) 

8 ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO UNO (01) 

9 ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES UNO (01) 

10 ESPECIALISTA EN ENERGÍA Y ELECTROMECÁNICA UNO (01) 

11 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL UNO (01) 

12 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS UNO (01) 

13 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA UNO (01) 

14 ESPECIALISTA GEOTECNIA UNO (01) 

15 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN UNO (01) 

16 ESPECIALISTA EN FINANCIACIÓN PÚBLICA UNO (01) 

17 ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA UNO (01) 

18 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA UNO (01) 

19 ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA ESPECIALIZADA (ILE) UNO (01) 

20 ESPECIALISTA EN RIESGOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNO (01) 

21 ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO, URBANISMO Y CONECTIVIDAD UNO (01) 

22 ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS, FINANZAS PÚBLICAS Y ASPECTOS 
TRIBUTARIOS 

UNO (01) 

23 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA UNO (01) 

24 ESPECIALISTA EN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA UNO (01) 

25 ESPECIALISTA AMBIENTAL UNO (01) 

26 ESPECIALISTA COORDINADOR APOYO SOCIAL UNO (01) 

27 ESPECIALISTA COORDINADOR PREDIAL, CATASTRAL Y GEODÉSIA UNO (01) 

28 PROFESIONAL BIÓLOGO UNO (01) 

29 PROFESIONAL ARQUEÓLOGO UNO (01) 

30 BIM MANAGER UNO (01) 

31 COORDINADOR BIM UNO (01) 

32 TOPÓGRAFO UNO (01) 

33 CADENERO UNO (01) 

 
Nota 1: Las hojas de vida y soportes del personal comprometido para el contrato serán aportadas dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la adjudicación. La Supervisión realizará la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el 
contratista deberá allegar la(s) subsanación dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de no aceptación. La 
aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil siguiente a la corrección de las hojas de vida. 

 
Si posterior a la segunda revisión de la Supervisión el CONTRATISTA no cuenta con el total de las hojas de vida aprobadas, 
estará incurso en un posible incumplimiento del contrato.  

 
Nota 2: El CONTRATISTA deberá garantizar, so pena de posible incumplimiento, la asistencia del personal comprometido y 
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aprobado para el desarrollo de la interventoría en las condiciones y modalidades fijadas por AEROCIVIL, de conformidad con 
la programación fijada en el cronograma aprobado dentro del PLAN DE TRABAJO.  
 

a. Requisitos del personal   

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 

experiencia:   

  

Perfil de los profesionales   

   

Los profesionales ofrecidos deben contar con un mínimo de formación académica y experiencia como se describe a 

continuación:   

   

Tabla 2. Descripción de los Perfiles Profesionales    

  

No. 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional de 
pregrado en alguna 
de las siguientes 
áreas: 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, 
ADMINISTRACIÓN 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrado a nivel 
de especialización 
y/o maestría o 
superior en: 
  
Gerencia de 
proyectos 
MBA 
Gerencia de 
construcciones.  
Gerencia y/o 
dirección de obras.  

Experiencia profesional de 
mínimo doce (12) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional.  

Deberá acreditar experiencia 
como director de proyectos de 
consultoría o interventoría en 
elaboración modelos de 
transporte que incluya estudios 
de demanda con toma de 
información primaria en mínimo 
2 contratos. 
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No. 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

Planificación de 
Sistemas 
Aeronáuticos  
Planificación 
Aeroportuaria 
Ingeniería  
Arquitectura 

2 
GERENTE O 
COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional de 
pregrado en alguna 
de las siguientes 
áreas: 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, 
ADMINISTRACIÓN 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrado a nivel 
de especialización 
y/o maestría o 
superior en: 
 
Gerencia de 
proyectos 
MBA 
Gerencia de 
construcciones.  
Gerencia y/o 
dirección de obras.  
Planificación de 
Sistemas 
Aeronáuticos  
Planificación 
Aeroportuaria 
Ingeniería  
Arquitectura 

Experiencia profesional de 
mínimo seis (6) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como Gerente y/o Coordinador 
de proyectos de consultoría o 
interventoría en infraestructura 
de transporte durante al menos 
3 años. 
 
Si el profesional presenta 
experiencia en el sector público, 
deberá acreditarla como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de gerencia, 
dirección, coordinación, 
estructuración, y/o supervisión 
de proyectos de infraestructura 
de transporte 

3 
EXPERTO EN 
PLANIFICACIÓN LADO 

Matrícula 
profesional vigente 

Experiencia profesional de 
mínimo diez (10) años 

Deberá acreditar experiencia 
como experto lado aire en 
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No. 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

AIRE  (cuando aplique) y 
título profesional de 
pregrado en alguna 
de las siguientes 
áreas: 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrados nivel 
de especialización 
y/o maestría. 

contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

proyectos de consultoría o 
interventoría en planificación 
aeroportuaria durante al menos 
5 años.  
 
Si el profesional presenta 
experiencia en el sector público, 
deberá acreditarla como como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de planificador 
lado aire de proyectos de 
planificación aeroportuaria. 

4 
EXPERTO EN 
PLANIFICACIÓN LADO 
TIERRA  

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional de 
pregrado en alguna 
de las siguientes 
áreas: 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrados nivel 
de especialización 
y/o maestría. 

Experiencia profesional de 
mínimo diez (10) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como experto lado tierra en 
proyectos de consultoría o 
interventoría en planificación 
aeroportuaria durante al menos 
5 años.  
 
Si el profesional presenta 
experiencia en el sector público, 
deberá acreditarla como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de planificador 
lado tierra de proyectos de 
planificación aeroportuaria. 

5 

EXPERTO EN 
PLANIFICACIÓN DE 
OPERACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS 
AERONÁUTICOS Y EN 
ESTUDIOS 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título en alguna de 
las siguientes 
áreas: 

Experiencia de mínimo diez 
(10) años contados a partir de 
la culminación de estudios 

Deberá acreditar experiencia 
como experto en planificación 
de operaciones y 
procedimientos aeronáuticos y 
en estudios aeronáuticos en 
proyectos de consultoría o 
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No. 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

AERONÁUTICOS. INGENIERÍA, 
PILOTO 
COMERCIAL PTL 
Y/O 
CONTROLADOR 
DE TRÁNSITO 
AÉREO. 

interventoría en planificación 
aeroportuaria durante al menos 
5 años y/o realizando estudios y 
conceptos de navegación aérea 
basados en Performance Based 
Navigation (PBN-RNAV-RNP) 
en proyectos de consultoría en 
planificación aeroportuaria 
durante al menos 5 años. 
 
Si el profesional presenta 
experiencia en el sector público, 
deberá acreditarla como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de relacionadas 
con el estudio y/o aprobación 
de procedimientos y estudios 
aeronáuticos y operacionales. 

6 
EXPERTO EN 
MODELOS DE 
TRANSPORTE 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Diseño Geométrico, 

Experiencia de mínimo diez 
(10) años contados a partir de 
la culminación de estudios 

Deberá acreditar experiencia 
como experto en construcción 
de modelos de transporte en 
proyectos de consultoría o 
interventoría de infraestructura 
de transporte durante al menos 
5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
construcción de modelos de 
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No. 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

Tránsito y 
Transporte 
Tránsito y 
Transporte 
Tránsito, Diseño y 
Seguridad Vial 
Movilidad y 
Transporte 
Gerencia del 
Transporte 
Transporte 
Logística y 
Transporte 

transporte. 

7 

ESPECIALISTA EN 
ESTUDIOS DE OFERTA 
Y DEMANDA DE 
TRANSPORTE 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Diseño Geométrico, 
Tránsito y 
Transporte 
Tránsito y 
Transporte 
Tránsito, Diseño y 
Seguridad Vial 
Movilidad y 
Transporte 
Gerencia del 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como especialista en estudios 
de oferta y demanda de 
transporte en proyectos de 
consultoría o interventoría de 
infraestructura de transporte 
durante al menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones 
realizando estudios de oferta y 
demanda de transporte. 
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No. 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

Transporte 
Transporte y 
Movilidad 
Inteligente 
Transporte 
Logística y 
Transporte 
 

8 
ESPECIALISTA EN 
DISEÑO GEOMÉTRICO 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Diseño Geométrico. 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como especialista en Diseño 
Geométrico en proyectos de 
consultoría o interventoría en 
estudios y diseños de 
aeropistas y/o calles de rodaje 
y/o plataformas de aeródromos 
y/o vías primarias y/o en 
proyectos de construcción 
aeropistas y/o calles de rodaje y 
/o plataformas de aeródromos 
y/o vías primarias durante al 
menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
especialista en Diseño 
Geométrico en proyectos de 
consultoría en estudios y 
diseños de aeropistas y/o calles 
de rodaje y/o plataformas de 
aeródromos y/o vías primarias 
y/o en proyectos de 
construcción aeropistas y/o 
calles de rodaje y /o 
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No. 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

plataformas de aeródromos y/o 
vías primarias. 

9 
ESPECIALISTA EN 
TELECOMUNICACIONE
S 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Telecomunicacione
s 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como especialista en 
Telecomunicaciones en 
proyectos de consultoría o 
interventoría o construcción en 
aeropuertos durante al menos 5 
años. 
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
especialista en 
Telecomunicaciones. 

10 
ESPECIALISTA EN 
ENERGÍA Y 
ELECTROMECÁNICA 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Electromecánica 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como especialista en 
Electromecánica en proyectos 
de consultoría o interventoría o 
construcción en aeropuertos 
durante al menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
especialista en 
Electromecánica. 

11 ESPECIALISTA Matrícula Experiencia profesional de Deberá acreditar experiencia 
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EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

ESTRUCTURAL profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Estructuras 

mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

como especialista en 
Estructuras en proyectos de 
consultoría o interventoría o 
construcción en aeropuertos 
durante al menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
especialista en Estructuras. 

12 
ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Pavimentos 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como especialista en 
Pavimentos en proyectos de 
consultoría o interventoría en 
estudios y diseños de 
aeropistas y/o calles de rodaje 
y/o plataformas de aeródromos 
y/o vías primarias y/o en 
proyectos de construcción 
aeropistas y/o calles de rodaje y 
/o plataformas de aeródromos 
y/o vías primarias durante al 
menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
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No. 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

especialista en Pavimentos en 
proyectos de consultoría en 
estudios y diseños de 
aeropistas y/o calles de rodaje 
y/o plataformas de aeródromos 
y/o vías primarias y/o en 
proyectos de construcción 
aeropistas y/o calles de rodaje y 
/o plataformas de aeródromos 
y/o vías primarias. 

13 
ESPECIALISTA EN 
HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Hidráulica e 
Hidrología 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como especialista en 
Electromecánica en proyectos 
de consultoría o interventoría o 
construcción en infraestructura 
de transporte durante al menos 
5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
especialista en Hidráulica e 
Hidrología. 

14 
ESPECIALISTA 
GEOTECNIA 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como especialista en Geotecnia 
en proyectos de consultoría o 
interventoría o construcción en 
infraestructura de transporte 
durante al menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
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con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Geotecnia 

funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
especialista en Geotecnia. 

15 
ESPECIALISTA EN 
PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN  

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrados nivel 
de especialización 
y/o maestría o 
superior en: 
  
Gerencia de 
Proyectos 
Gerencia de la 
construcción 
Economía 
Programación y 
Presupuestos 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como Especialista en 
Presupuestos y Programación 
en proyectos de consultoría o 
interventoría o construcción en 
infraestructura de transporte 
durante al menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
Especialista en Presupuestos y 
Programación. 

16 
ESPECIALISTA EN 
FINANCIACIÓN 
PÚBLICA 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 

Experiencia de mínimo diez 
(8) años contados a partir de 
la culminación de estudios. 

Deberá acreditar experiencia 
como Director, Gerente o Líder 
financiero en consultorías o 
asesorías de estructuración o 
reestructuración financiera o 
asesoría financieras para la 
consecución de recursos de 
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PREGRADO EN 
DERECHO, 
ECONOMÍA, 
CONTADURÍA, 
ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Economía 
Finanzas públicas 
Hacienda pública 
Tributación 

deuda para el proyecto (Project 
Finance) en hasta tres (3) 
Proyectos de Infraestructura, 
durante los últimos veinte (20) 
años . 
 
La sumatoria de los proyectos 
con los cuales se acredite la 
experiencia específica debe ser 
por un monto equivalente a diez 
(10) veces el presupuesto del 
proceso de consultoría 
asociado a esta interventoría, 
medido en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes - 
SMMLV del año de ejecución 
del proyecto y se debe haber 
logrado el cierre financiero del 
proyecto. 

17 
ESPECIALISTA EN 
EVALUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, 
ECONOMÍA, 
CONTADURÍA, 
ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  

Experiencia profesional de 
mínimo diez (10) años 
contados a partir de la 
culminación de estudios. 

Deberá acreditar experiencia 
como Especialista en 
Evaluación Socioeconómica en 
proyectos de consultoría o 
interventoría en infraestructura 
de transporte durante al menos 
5 años. 
  
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de Especialista en 
Evaluación Socioeconómica en 
proyectos.  
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Economía 
Finanzas 
Evaluación de 
proyectos 

18 
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURACIÓN 
FINANCIERA  

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, 
ECONOMÍA, 
CONTADURÍA, 
ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Economía 
Finanzas 
Evaluación de 
proyectos 
MBA (Maestría en 
Administración de 
Empresas) 

Experiencia de mínimo diez 
(10) años contados a partir de 
la culminación de estudios 
como consultor, asesor, 
especialista o coordinador en 
el sector financiero, 
estructuración de proyectos 
y/o banca de inversión. 

Deberá acreditar experiencia 
como Director, experto, líder o 
Especialista en estructuración 
financiera de proyectos públicos 
de infraestructura durante al 
menos 5 años, en mínimo 2 
proyectos. 
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
estructuración, seguimiento, 
coordinación y/o supervisión en 
estructuración financiera de 
proyectos de infraestructura. 

19 

ESPECIALISTA EN 
INFRAESTRUCTURA 
LOGÍSTICA 
ESPECIALIZADA (ILE) 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como Especialista en ILES en 
proyectos de consultoría o 
interventoría en infraestructura 
de transporte durante al menos 
5 años. 
  
Si el profesional ofertado 
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ARQUITECTURA, 
ADMINISTRACIÓN, 
ECONOMÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
  
Logística 
Logística y Gestión 
de cadenas de 
abastecimiento 
Gerencia de 
Procesos Logísticos 
en redes de valor 
Gerencia Logística  

trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de Especialista en 
Especialista en ILES en 
proyectos de infraestructura de 
transporte. 

20 

ESPECIALISTA EN 
RIESGOS PARA 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, 
ADMINISTRACIÓN, 
ECONOMÍA, 
FINANZAS, 
CONTADURÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 

Experiencia de mínimo diez 
(10) años contados a partir de 
la culminación de estudios. 

Deberá acreditar experiencia 
como Gerente, líder y/o 
Especialista en Riesgos durante 
al menos 5 años. 
  
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de estructuración, 
seguimiento, coordinación y/o 
supervisión de riesgos en 
proyectos de infraestructura 
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en: 
 
Gestión de riesgos 
Mercado de 
capitales 
Economía  
Finanzas 
Legislación 
financiera 
Evaluación de 
proyectos 

21 

ESPECIALISTA 
ARQUITECTÓNICO, 
URBANISMO Y 
CONECTIVIDAD 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrados nivel 
de especialización 
y/o maestría o 
superior en: 
 
Arquitectura y 
urbanismo 
Planificación urbana 
y/o territorial 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como Especialista en 
Arquitectura, urbanismo, 
planificación urbana y/o 
territorial en proyectos de 
consultoría o interventoría o 
construcción en infraestructura 
aeroportuaria durante al menos 
5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
especialista en Arquitectura, 
urbanismo, planificación urbana 
y/o territorial. 

22 

ESPECIALISTA EN 
PRESUPUESTOS, 
FINANZAS PÚBLICAS Y 
ASPECTOS 
TRIBUTARIOS 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 

Experiencia de mínimo diez 
(10) años contados a partir de 
la culminación de estudios. 

Deberá acreditar experiencia 
Director, Gerente o Líder 
financiero en consultorías, 
interventoría o asesorías de 
estructuración financiera y/o 
gestión presupuestal de 
proyectos del sector público 
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INGENIERÍA, 
ADMINISTRACIÓN 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrados nivel 
de especialización 
y/o maestría o 
superior en: 
  
Derecho financiero 
Finanzas Públicas 
Derecho Tributario 
Gestión de 
entidades públicas 
Economía 
Hacienda pública 
Tributación 

 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
especialista en presupuesto y/o 
finanzas públicas. 

23 
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURACIÓN 
JURÍDICA  

Matrícula 
profesional y título 
profesional de 
PREGRADO EN 
DERECHO, con 
estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en: 
 
LLM (Máster en 
Derecho) 
Derecho de la 
Infraestructura 
Derecho de 
Tránsito y 
Transporte 
Derecho 
Administrativo 

Experiencia de mínimo ocho 
(8) años contados a partir de 
la culminación de estudios. 

Deberá acreditar experiencia 
como experto, líder o 
Especialista en estructuración 
jurídica de proyectos públicos 
de infraestructura durante al 
menos 5 años, en mínimo 2 
proyectos.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
estructuración, seguimiento, 
coordinación y/o supervisión de 
estructuración jurídica de 
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Derecho Público 
Tributación 
Contratación 
Pública  

proyectos de infraestructura.  

24 
ESPECIALISTA EN 
METEOROLOGÍA 
AERONÁUTICA 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, 
METEOROLOGÍA 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrados nivel 
de especialización 
y/o maestría o 
superior en:  
 
Meteorología 
Aeronáutica 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como Especialista en 
Meteorología Aeronáutica 
realizando estudios de 
meteorología aeroportuaria y/o 
estudios de equipos de 
medición de meteorología de 
superficie y/o realización de 
estudios de procedimientos de 
baja visibilidad o condiciones de 
VMC e IMC en proyectos de 
consultoría o interventoría o 
construcción en infraestructura 
de aeroportuaria durante al 
menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor o como contratista de 
prestación de servicios 
profesionales, cumpliendo 
funciones y/u obligaciones de 
Especialista en Meteorología 
Aeronáutica 

25 
ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como Especialista Ambiental en 
proyectos de consultoría o 
interventoría o construcción en 
infraestructura de transporte 
durante al menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
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DERECHO, 
INGENIERÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en:  
 
Gestión Ambiental 
Planificación 
Ambiental 
Derecho ambiental 

deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de Especialista 
Ambiental. 

26 
ESPECIALISTA 
COORDINADOR APOYO 
SOCIAL 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
SOCIOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA, 
PSICOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL, 
COMUNICADOR 
SOCIAL Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en:  
 
Sociología 
Trabajo social 
Gestión social 
Desarrollo social 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como Especialista Coordinador 
Social en proyectos de 
consultoría o interventoría o 
construcción en infraestructura 
de transporte durante al menos 
5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de Especialista 
Coordinador Social. 

27 ESPECIALISTA Matrícula Experiencia profesional de Deberá acreditar experiencia 
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COORDINADOR 
PREDIAL, CATASTRAL 
Y GEODÉSIA 

profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, 
TOPOGRAFÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en:  
 
Ingeniería Catastral 
Geodesía 
Geomática 

mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

como Especialista Coordinador 
Catastral y/o Geodesia en 
proyectos de consultoría o 
interventoría o construcción en 
infraestructura de transporte 
durante al menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de Especialista 
Coordinador Catastral y/o 
Geodesia. 

28 
PROFESIONAL 
BIÓLOGO 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
BIOLOGÍA Y/O 
CARRERA AFÍN, 
con estudios de 
posgrados nivel de 
especialización y/o 
maestría o superior 
en:  
 
Biología 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como Profesional Biólogo en 
proyectos de consultoría o 
interventoría o construcción en 
infraestructura de transporte 
durante al menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de Profesional 
Biologo. 

29 PROFESIONAL Matrícula Experiencia profesional de Deberá acreditar experiencia 
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ARQUEÓLOGO profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
ARQUEOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrados nivel 
de especialización 
y/o maestría o 
superior en:  
 
Arqueología 
Antropología 

mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

como Profesional Arqueólogo 
en proyectos de consultoría o 
interventoría o construcción en 
infraestructura de transporte 
durante al menos 5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de Profesional 
Arqueólogo. 

30 BIM MANAGER 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrados nivel 
de especialización 
y/o maestría o 
superior en: 
  
Ingeniería  
Arquitectura 
Gerencia de 

Experiencia profesional de 
mínimo seis (6) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional.  

Deberá acreditar experiencia 
como BIM Manager y/o 
Coordinador BIM y/o 
Especialista BIM de proyectos 
de consultoría o interventoría o 
construcción en infraestructura 
o edificación en al menos 
cuatro (4) contratos. o tres (3) 
años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo tres (3) 
años de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de BIM Manager 
y/o Coordinador BIM y/o 
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proyectos 
Gerencia de la 
Construcción 
BIM Management  
Coordinación BIM 

Especialista BIM. 

31 COORDINADOR BIM 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO EN 
INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA 
Y/O CARRERA 
AFÍN, con estudios 
de posgrados nivel 
de especialización 
y/o maestría o 
superior en: 
  
Ingeniería  
Arquitectura 
Gerencia de 
proyectos 
Gerencia de la 
Construcción 
BIM Management  
Coordinación BIM 

Experiencia profesional de 
mínimo seis (6) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional.  

Deberá acreditar experiencia 
como BIM Manager y/o 
Coordinador BIM y/o 
Especialista BIM de proyectos 
de consultoría o interventoría o 
construcción en infraestructura 
o edificación en al menos tres 
(3) contratos o dos (2) años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
deberá acreditar mínimo dos (2) 
años de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de BIM Manager 
y/o Coordinador BIM y/o 
Especialista BIM. 

32 TOPÓGRAFO  

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
PREGRADO Y/O 

Experiencia profesional de 
mínimo ocho (8) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Deberá acreditar experiencia 
como Topógrafo en proyectos 
de consultoría o interventoría o 
construcción en infraestructura 
de transporte durante al menos 
5 años.  
 
Si el profesional ofertado 
trabajó en el sector público, 
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No. 

EQUIPO DE TRABAJO 

ROL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL ESPECIFICA 

TECNOLOGÍCA EN 
INGENIERÍA, 
TOPOGRAFÍA Y/O 
CARRERA AFÍN. 

deberá acreditar mínimo 5 años 
de experiencia como 
funcionario del nivel directivo, 
asesor y/o coordinador o como 
contratista de prestación de 
servicios profesionales, 
cumpliendo funciones y/u 
obligaciones de Profesional 
Arqueólogo. 

33 CADENERO 

Matrícula 
profesional vigente 
(cuando aplique) y 
título profesional en 
alguno de las 
siguientes áreas 
con nivel 
académico de 
TÉCNICO Y/O 
TECNOLÓGICA EN 
INGENIERÍA, 
TOPOGRAFÍA Y/O 
CARRERA AFÍN. 

Experiencia mínima de un (1) 
año. 

Deberá acreditar experiencia 
mínima de un (1) año como 
cadenero. 

  

 

 

  

  

NOTA 1: En caso de que el profesional haya ejercido su profesión en el mismo periodo de tiempo en distintas empresas o 

entidades, no se tendrá en cuenta traslapo de experiencia.  

   

NOTA 2: Un profesional no podrá ser ofrecido por un oferente para dos [2] o más cargos dentro del presente proceso de 

selección, so pena de rechazo de las ofertas.  

   

El proponente adjudicatario deberá acreditar la calidad de los profesionales del equipo de trabajo anexando los documentos 

para la aprobación de las hojas de vida por parte del supervisor  

Nota 3: Si la Entidad detecta que el equipo o el personal dispuesto para la ejecución del contrato de LA INTERVENTORÍA es 

diferente al ofertado y aprobado por la Entidad, LA INTERVENTORÍA deberá de manera inmediata desplegar las medidas 

correctivas para que en un término no superior a tres (3) días hábiles, el equipo o personal avalado por la AEROCIVIL se 



  

Página 64 de 68  

  

  

 

FORMATO  

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

Clave: APOY-9.0-12-011  Versión: 2  
Fecha de aprobación: 

22/06/2022  

encuentre efectivamente desarrollando las funciones o actividades requeridas, so pena de incurrir en falta grave a las 

obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales. La Entidad se reserva el derecho de realizar la verificación del 

personal y equipos en forma aleatoria o espontanea durante la ejecución del contrato de LA INTERVENTORÍA.  

Nota 4: LA INTERVENTORÍA se obliga a cancelar al personal ofrecido en su oferta y usado en la ejecución del proyecto, el 

salario y prestaciones sociales estipuladas en la normatividad vigente, así como pagar los aportes sistema de seguridad social 

integral con base en dicho salario, conforme a los valores de la oferta presentada y deberá mantener indemne a la AEROCIVIL 

de cualquier acción o reclamación por este concepto, teniendo en cuenta que no se genera ningún tipo de vínculo contractual 

o laboral entre el personal de LA INTERVENTORÍA y la AEROCIVIL.  

Nota 5: La incorporación del personal para la ejecución del contrato de LA INTERVENTORÍA, así como la correspondiente 

dedicación de los mismos se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo 

supervisor de la AEROCIVIL, para lo cual se revisará el reconocimiento de sueldos de manera proporcional al tiempo y 

porcentaje de dedicación definido para la vigilancia del contrato.  

   

Nota 6: En el evento en que, en la ejecución del contrato, la AEROCIVIL determine la necesidad de modificar el personal en 

cuanto a perfil o cantidad, le comunicara a LA INTERVENTORÍA para que esta presente la respectiva propuesta en los 

términos y condiciones definidas por la Entidad.  

  

La AEROCIVIL se reserva el derecho de definir si las actividades relacionadas en las certificaciones presentadas por los 

profesionales cumplen con el alcance de los requerimientos del pliego.  

  

i. Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

  

• Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.  

• Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.  

  

ii. Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por 

causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso 

de que el  contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá 

cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado 

por el supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva  

iii. La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al 

equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.  

  

b. Funciones mínimas para cada ROL:   

  

c. Documentos soporte del Equipo de trabajo:    
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Carta de intención  

Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde 

autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto 

correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico).   

Título profesional  

Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva 
Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.  
Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben 

presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.    

Matrícula profesional  
Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según 

la normatividad legal aplicable.    

Certificado vigencia de la 

matrícula profesional  

Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la 

fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la 

evaluación de los roles a presentar con la propuesta.    

Título posgrado  

Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o 
Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de 
cada Estado.  
Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados 

por el Ministerio de Educación Nacional.  

Certificaciones  

Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según 

el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o 

instituciones autorizadas.  

Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en 
las que se indique:   

• Cargo   

• Tiempo Laborado  

• Objeto u Objetivo del cargo  

• Contratante  

• Contacto  

Documento de 

identificación  
Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.  

Permiso temporal para 
ejercer sin matrícula a  
personas tituladas y 

domiciliadas en el exterior  

Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso 

temporal para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio.  

  

  

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

  

iv. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá tres (3) días hábiles para la verificación de las hojas de 
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vida; en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) día hábil 

siguiente a la comunicación de la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil 

siguiente a la corrección de las hojas de vida.  

v. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.  

vi. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con 

quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

vii. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual 

se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya 

lugar.   

viii. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:  

  

Postgrado con título  Requisitos de Experiencia General  Requisitos de Experiencia Específica  

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   

  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.  

  

ix. El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.  

x. Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán en cuenta las 

certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  

xi. Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del 

título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de 

este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que el contratista anexe información contractual que 

permita evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.  

xii. En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí relacionada, el 

contratista podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final 

entre otros, que demuestren la experiencia del profesional.   

  El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberán estar 

suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional.   

  Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para 

estos casos.  

  No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.  

  El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso 

humano adicional para la ejecución del contrato.  
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xiii. En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada.  xiv.  No se 

tendrán en cuenta los contratos en ejecución.   

  

Notas de la experiencia del personal   

   

Para la correcta ejecución del contrato de Consultoría se deberá tener en cuenta lo siguiente:   

   

Control del personal y del equipo del contratista   

   

NOTA 1: Se verificará que el personal ofrecido en la oferta del contrato sea el necesario e idóneo para la ejecución de las 

actividades, que permitan el cumplimiento integral del objeto contractual.   

   

NOTA 2: Si el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el contratista, se deberá exigirle su disponibilidad, a más 

tardar en tres (3) días hábiles después del acta de inicio, previa presentación de los requisitos establecidos en los pliegos y 

su aprobación; de no haberse dado cumplimiento al requerimiento, deberá solicitar a la Aeronáutica Civil que se hagan 

efectivos los procesos y multas que para el efecto tiene fijadas.  

   

NOTA 3: Todos los eventos realizados por el consultor serán de su responsabilidad y pretenderán la participación de la 

industria y su compromiso con el proceso y con la hoja de ruta.  

   

NOTA 4: En el caso de que se presente equipo de menor calidad a lo comprometido para la ejecución del contrato el supervisor 

exigirá el remplazo en un periodo de tiempo no mayor a tres (3) días hábiles, sin que ello se configure como un derecho de 

reconocimiento de pago, y por el contrario, su incumplimiento deberá generar los procesos, y sanciones a que se tenga lugar.   

  

OTROS  

El LA INTERVENTORÍA responderá civil y penalmente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 

de LA INTERVENTORÍA, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio, derivados 

de la celebración y ejecución del contrato respecto del cual haya ejercido o ejerza las funciones de LA INTERVENTORÍA; tal 

como lo establece el Estatuto Anticorrupción y demás normas y aplicables.  

Para efectos penales, el LA INTERVENTORÍA, cuando es contratado, se considera un particular que cumple funciones 

públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebre con la Entidad, y, por 

lo tanto, estará sujeto a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos.   

Además de las anteriores responsabilidades, deberá tener en cuenta las señaladas por las disposiciones legales vigentes y 

las que se adicionen para el buen desarrollo de la LA INTERVENTORÍA.  
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3.  GARANTÍA TÉCNICA   

  

  

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, 

Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.  

  

La garantía técnica mínima para el objeto del contrato será de mínimos cinco (5) años contados a partir del acta de recibo 

final la cual operará de la siguiente forma:  


