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MODIFICACIÓN No. 01 AL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO 

No. 2765-2024 
 

No. DE PROCESO DC-SED-LP- 192 -2024 

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONTRATISTA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA COMUNIDAD 
ASIPCOM 

REPRESENTANTE  
LEGAL JOSE ALIRIO DACTO YACUMAL 

NIT / CC NIT. 817007453-9 
C.C. 10.549.076 Popayán- Cauca 

OBJETO “EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES REGISTRADOS, PRIORIZADOS Y FOCALIZADOS POR LA ENTIDAD 
TERRITORIAL CERTIFICADA EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA; 
DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR LA 
ENTIDAD, LAS CONDICIONES TÉCNICAS, TIPOS Y MODALIDADES DEFINIDOS 
EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PAE Y LAS 
RESOLUCIONES QUE LOS MODIFIQUEN, SUS DOCUMENTOS ANEXOS 
COMPLEMENTARIOS.” 

PLAZO INICIAL El plazo de ejecución será hasta el agotamiento del recurso contratado o el 
vencimiento de los días de operación contratados, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato y la autorización para inicio de operación, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, conforme a los días de 
atención con estudiantes establecidos en el calendario académico general 
que la entidad territorial certificada en educación Departamento del Cauca 
fije para el año 2024. 

PLAZO FINAL El plazo de ejecución será hasta el agotamiento del recurso contratado o el 
vencimiento de los 40 días de operación contratados, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato y la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, conforme a los días de atención 
con estudiantes establecidos en el calendario académico general que la 
entidad territorial certificada en educación Departamento del Cauca fije para 
el año 2024. 

CDP  2324 de 12 de agosto de 2024 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
UN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($1.755.631.120)  

ZONA 5 SUR:  ALMAGUER, LA SIERRA, LA VEGA, PIAMONTE, ROSAS, SAN SEBASTIAN, SANTA 
ROSA, TIMBIO 
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Entre los suscritos, a saber SOR INÉS LARRAHONDO CARABALI mayor de edad, vecina de esta 
ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.390.218 en su calidad de Secretaria de 
Educación y Cultura del Departamento del Cauca, nombrado mediante Decreto Departamental No. 
0004-01-2024 del 01 de enero del 2024 y delegado mediante Decreto 0702- 05-2024 del 30 de mayo 
de 2024 y quien para efectos legales del presente modificatorio se denominará EL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, esto por una parte, y por la otra, JOSE ALIRIO DACTO YACUMAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.549.076 de Popayán Cauca, quién obra en nombre y representación de 
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA COMUNIDAD ASIPCOM, con NIT No. 817007453-9, y, 
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende tomado con la firma del 
presente contrato, que ni él, ni la persona jurídica que representa, se encuentran incursos (a) en 
causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar con el Estado y que para efectos 
del mismo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar de mutuo acuerdo el 
presente MODIFICATORIO No. 1 al contrato electrónico No. 2765-2024, Conforme las siguientes 
consideraciones: 1) El día  once (11) de septiembre de 2024 se suscribió el contrato No. 2765-2024. 
2) El día diecinueve (19) del mes de septiembre de 2024, se suscribió el acta de inicio. 3) El día 
veintitrés (23) de septiembre de 2024 se dio inicio de operaciones 4) El supervisor mediante oficio 
del dieciocho (18) noviembre del 2024 solicita modificar el plazo final de operación atendiendo a las 
razones allí expuestas y en atención a que los días de operación son 40 días, se extienden hasta el 
28 de noviembre y no hasta el 27 de noviembre de 2024 En mérito de lo expuesto las partes 
acuerdan: PRIMERO: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
El plazo de ejecución será hasta el agotamiento del recurso contratado o el vencimiento de los 40 
días de operación contratados, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, conforme a los días de atención con estudiantes 
establecidos en el calendario académico general que la entidad territorial certificada en educación 
Departamento del Cauca fije para el año 2024. SEGUNDO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: 
Todas las demás cláusulas del clausulado complementario continúan vigentes. TERCERO: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente modificatorio se entenderá perfeccionado con la 
firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II. CUARTO. El contratista deberá ajustar las 
pólizas de conformidad con el plazo de ejecución dispuesto. 
 


