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OTROSI MODIFICATORIO NRO. 1 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. CONINTER SI 040 2024 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA 

NIT 890.981.554 – 6 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP 

NIT 901.165.292-0 

REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS YARCE TAMAYO 

CEDULA 71.374.638 

SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA EJECUTAR 
RESTAURACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE 
FIGURAS NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y 
ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL PERIODO 
QUE ESTE INSTALADO, EL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA 
URBANA DE SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE LOS PERIODOS DE 
DICIEMBRE 7 DE 2024 A ENERO 6 DE 2025. 

VALOR 

EL PRESUPUESTO OFICIAL PREVISTO PARA EL OBJETO DE ESTA 
CONTRATACIÓN ES DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
DE PESOS M.L ($158.000.000), INCLUYENDO IMPUESTOS Y 
DEDUCCIONES, DE LOS CUALES EL APORTE DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS ES EN DINERO POR LA SUMA DE CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($148.000.000), Y DE 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SANTA ROSA SOSTENIBLE 
S.A.S E.S.P ES EN EFECTIVO, POR VALOR DE DIEZ MILLONES DE 
PESOS ML ($10.000.000). 

CDP FECHA EXP. VALOR CDP VALOR A IMPUTAR 

01436 25/10/2024 $148.000.000 $148.000.000 

RP FECHA EXP. VALOR RP 

00203 01/11/2024 $10.000.000 

PLAZO 
UN (1) MES Y VEINTITRES (23) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

FECHA SUSCRIPCION NOVIEMBRE 21 DE 2024 

FECHA INICIO NOVIEMBRE 21 DE 2024 

FECHA DE TERMINACION ENERO 13 DE 2025 

OTROSI MODIFICATORIO 
NRO. 1 

MODIFICACIÓN CLÁUSULA SEXTA PLAZO  

OTROSI MODIFICATORIO 
NRO. 2 

MODIFICACIÓN CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. GARANTIAS- 
ELIMINACION DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 

LUGAR Y FECHA DE 
SUSCRIPCION DEL OTROSI 
NRO. 2 

SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, NOVIEMBRE 25 DE 2024 

 

Entre el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, Entidad Territorial, según lo dispone la 
Constitución Política de 1991, persona jurídica de derecho público, identificada con el Nit. 



 

FORMATO 
OTROSI, ADICION Y/O PRORROGA 

 
 
 

 

 
  

890.981.554-6, según los artículos 314 de la C. P., 84 y 91 literal (d) nº 1 la Ley 136 de 1994, 
Ley 01 de 1984, Articulo 2 y 315 numeral 3 de la constitución nacional, artículo 91 de la ley 136 
de 1994 y artículos 24, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, 
representada legalmente por LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía Nº. 8.150.385 expedida en Santa Rosa de Osos (Antioquia), quien obra en su 
calidad de alcalde Municipal, según consta en el Acta de Posesión del 19 de diciembre de 2023, 
quien para efectos se llamará entidad CONTRATANTE o MUNICIPIO, por una parte; y por la 
otra la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– 
SEROSSA SAS ESP identificada con nit. Nro. 901.165.292-0, representada legalmente por el 
señor JUAN CARLOS YARCE TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
71.374.638, quien para efectos de este contrato se denomina CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar el siguiente OTROSI, para llevar a cabo la ejecución del contrato anteriormente 
descrito. 
 

CONSIDERACIONES: 
 

Que, desde la Secretaría de Infraestructura Física, como dependencia que ejerce la supervisión 
del contrato, se evidenció la necesidad de realizar otrosí modificatorio, del contrato 
interadministrativo Nro. CONINTER SI 040 2024, cuyo objeto es: “CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA 
EJECUTAR RESTAURACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE FIGURAS 
NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA 
INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE LOS 
PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2024 A ENERO 6 DE 2025.” previo lo siguiente: 
 
Descripción de la necesidad: 
 

1. Que el día veintiuno (21) de noviembre de 2024 se suscribió por parte del MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– SEROSSA SAS ESP representada legalmente por el señor 
JUAN CARLOS YARCE TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 71.374.638 el 
contrato interadministrativo Nro. CONINTER SI 040 2024, cuyo objeto es: “CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA ROSA DE OSOS SOSTENIBLE PARA 
EJECUTAR RESTAURACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS, EJECUCIÓN DE FIGURAS 
NUEVAS, ALQUILER, INSTALACIÓN, DESINSTALACIÓN Y ASISTENCIA A LA 
INSTALACIÓN DE LA RED, DURANTE EL PERIODO QUE ESTE INSTALADO, EL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO EN ZONA URBANA DE SANTA ROSA DE OSOS, DURANTE 
LOS PERIODOS DE DICIEMBRE 7 DE 2024 A ENERO 6 DE 2025”. 
 

2. Que el inicio del contrato interadministrativo Nro. CONINTER SI 040 2024, fue el día veintidós 
(22) de noviembre de 2024, con un plazo inicial de UN (1) MES Y VEINTITRES (23) DIAS, 
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contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, con fecha de terminación el 
trece (13) de enero de 2024. 

 
3. Que el valor inicial del contrato interadministrativo Nro. CONINTER SI 040 2024, es de 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.L ($158.000.000), incluyendo 
impuestos y deducciones, de los cuales el aporte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
OSOS es en dinero por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
M/L ($148.000.000), y de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SANTA ROSA 
SOSTENIBLE S.A.S E.S.P es en efectivo, por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ML 
($10.000.000). 

 
4. Que en fecha veintidós (22) de noviembre de 2024 se suscribió otrosí modificatorio Nro. 1, 

mediante el cual se modificó la cláusula séptima- plazo del contrato interadministrativo Nro. 
COINTER SI 040 2024, quedando así: 

 
“(…) 

 
SEPTIMA. PLAZO: El plazo de ejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se 
compromete a cumplir a entera satisfacción de la ENTIDAD CONTRATANTE, el objeto y las obligaciones 
contractuales, es de UN (1) MES Y VEINTITRES (23) DIAS contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio; la vigencia del convenio será el término del tiempo determinado para evaluar por parte 
de la ENTIDAD CONTRATANTE la ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para asegurar 
el cumplimiento del objeto contratado o imponer las sanciones en el evento contrario; este término se 
computará a partir de la fecha del perfeccionamiento del convenio, y contendrá el plazo de ejecución y 
cuatro (4) meses más. 
 
(…)” 

 
5. Que, el contrato interadministrativo No. COINTER SI 040 2024 a la fecha de la presente 

solicitud se encuentra vigente. 
 
6. Que el contrato interadministrativo No. COINTER SI 040 2024 en la cláusula VIGESIMA 

NOVENA establece las garantías, así: 
 

“(…) 
 
VIGÉSIMA NOVENA. GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en la Sección 3 del Decreto 
1082 de 2015, los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura 
del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías, a favor del Municipio, así: • Contrato de seguro 
contenido en una póliza. • Patrimonio autónomo. • Garantía bancaria. De acuerdo al Artículo 
2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías 
establecidas en la sección 3 subsección 1 del Decreto 1082 de 2015 no es obligatoria, razón por la 
cual, para este convenio no se requerirán, una vez analizados los riesgos, la cuantía, la duración y las 
actividades del convenio, a las cuales se les hará el debido seguimiento por parte del supervisor, cuya 
idoneidad para llevar a cabo el seguimiento del convenio, genera confiabilidad al ente territorial en que 
éste se realizará adecuada y oportunamente en los términos señalados en la ley 1474 de 2011.: 
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AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgida del 
convenio estatal 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia Igual al Plazo del 
convenio más seis (6) meses. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y 
aportes parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia igual al plazo del 
convenio más tres (3) años, a partir de la liquidación del convenio 

Estabilidad y calidad de la obra X  Por el 30% del valor total de convenio y vigencia igual a cinco (5) años 
a partir de la fecha de recibo de la obra 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del convenio. 

 

NOTA: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, 

ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.981.554-6. - La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 

SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P – SEROSSA SAS ESP, identificada con NIT. 901.165.292-0. 
 
(…)” 

 
7. Que conforme lo anterior, es necesario modificar de la cláusula vigésima novena- garantías 

del contrato interadministrativo No. COINTER SI 040 2024, eliminando la garantía de 
estabilidad y calidad de la obra, teniendo en cuenta que no se requiere la mismo por no 
tratarse de la entrega obra pública, sino de un servicio; la cual quedara así: 
 
“(…) 
 
VIGÉSIMA NOVENA. GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en la Sección 3 del Decreto 
1082 de 2015, los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura 
del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías, a favor del Municipio, así: • Contrato de seguro 
contenido en una póliza. • Patrimonio autónomo. • Garantía bancaria. De acuerdo al Artículo 
2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías 
establecidas en la sección 3 subsección 1 del Decreto 1082 de 2015 no es obligatoria, razón por la 
cual, para este convenio no se requerirán, una vez analizados los riesgos, la cuantía, la duración y las 
actividades del convenio, a las cuales se les hará el debido seguimiento por parte del supervisor, cuya 
idoneidad para llevar a cabo el seguimiento del convenio, genera confiabilidad al ente territorial en que 
éste se realizará adecuada y oportunamente en los términos señalados en la ley 1474 de 2011.: 
 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgida del 
convenio estatal 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia Igual al Plazo del 
convenio más seis (6) meses. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y 
aportes parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia igual al plazo del 
convenio más tres (3) años, a partir de la liquidación del convenio 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del convenio. 

 

NOTA: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, 

ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.981.554-6. - La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 

SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P – SEROSSA SAS ESP, identificada con NIT. 901.165.292-0. 
 
(…)” 
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8. Que, en atención a lo referenciado, la Secretaría de Infraestructura Física, opta por solicitar 
las modificaciones citadas anteriormente al contrato interadministrativo Nro. CONINTER SI 
040 2024, quedando en firme las cláusulas que no fueron modificadas.  

 
En consideración a lo anterior, 

ACUERDA 
 
PRIMERA: MODIFICACION CLAUSULA VIGESIMA NOVENA- GARANTIAS, del contrato 
interadministrativo Nro. COINTER SI 040 2024, quedando así: 
 

“(…) 
 
VIGÉSIMA NOVENA. GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en la Sección 3 del Decreto 
1082 de 2015, los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura 
del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías, a favor del Municipio, así: • Contrato de seguro 
contenido en una póliza. • Patrimonio autónomo. • Garantía bancaria. De acuerdo al Artículo 
2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías 
establecidas en la sección 3 subsección 1 del Decreto 1082 de 2015 no es obligatoria, razón por la 
cual, para este convenio no se requerirán, una vez analizados los riesgos, la cuantía, la duración y las 
actividades del convenio, a las cuales se les hará el debido seguimiento por parte del supervisor, cuya 
idoneidad para llevar a cabo el seguimiento del convenio, genera confiabilidad al ente territorial en que 
éste se realizará adecuada y oportunamente en los términos señalados en la ley 1474 de 2011.: 
 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgida del 
convenio estatal 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia Igual al Plazo del 
convenio más seis (6) meses. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y 
aportes parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del convenio y vigencia igual al plazo del 
convenio más tres (3) años, a partir de la liquidación del convenio 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del convenio. 

 

NOTA: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, 

ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.981.554-6. - La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 

SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P – SEROSSA SAS ESP, identificada con NIT. 901.165.292-0. 
 
(…)” 

 

SEGUNDA: El contratista se obliga a exigir el ajuste de garantías de ser necesario, a quien 
ejecute las actividades del alcance del contrato interadministrativo Nro. CONINTER SI 040 
2024. 
 
TERCERA: El presente otrosí Nro. 2 deberá ser publicada en el SECOP II dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición por parte de la Oficina de contratación 
del Municipio, entendida esta como la suscripción de la misma.  
 
CUARTA: El Otrosí Nro. 2 al contrato interadministrativo Nro. CONINTER SI 040 2024, quedará 
perfeccionada con la suscripción de las partes. 
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Para constancia se firma en el Municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, a los veinticinco 
(25) días del mes de noviembre de 2024. 
 
 
     
LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA       JUAN CARLOS YARCE TAMAYO 
Alcalde Municipal                Representante legal 
Municipio de Santa Rosa de Osos, Ant EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 

SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P– 
SEROSSA SAS ESP 

Proyecto: Daniela Uribe del Rio- Contratista- Contratación 
Reviso: Érica María Restrepo Zapata- Profesional Universitaria- Contratación 
Aprobó: ASESORIAS Y SOLUCIONES EXITOSAS S.A.S- Abogado Jorge Cuartas 

 

Firma valida contrato 
CONINTER SI 040 2024 


