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Santiago de Cali, agosto 26 de 2024

Referencia: CONTRATO No.4151.010.32.1.0493-2024. LOT3 3 - "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS
DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURISMO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE
SANTIAGO DE CALI"

Asunto: Informe N° 1 - Visita Técnica condicion estado de las vias del Lote 3 — Vias Barrio Granada

Cordial Saludo

Realizado el recorrido preliminar con el personal de Interventoria y de la secretaria de
Infraestructura, de los corredores viales citados a continuacion, se determind realizar una
evaluacién puntual mediante unos apiques, con base en el estado actual que presenta el
pavimento:

- Tramo 27 — Calle 18 entre Avenida 9 Norte hasta Calle 21 Norte.
- Tramo 29 — Calle 21 Norte entre Calle 18 Norte hasta Calle 21 Norte.

Figura N°1 — Localizacién Tramos
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Esimportante indicar que durante los recorridos realizados por el personal técnico del contratista
se plantea la necesidad de realizar el mantenimiento general de la capa de rodadura, conformada
por una capa asfdltica en un alto grado de deterioro.

Con el objeto de verificar la condicidon de la estructura total del pavimento se programo la

ejecucion de apiques sobre el tramo a intervenir. A continuacion, se presenta el resultado de esta

evaluacion.

- Apique 1 realizado sobre el Tramo 29 — Calle 21 Norte entre Calle 18 Norte hasta Calle 21
Norte.

Fotografias 1y 2. Localizacidn del apique 1 realizado sobre el tramo 29 entre la abscisa 60 y 70.

Se puede observar en la fotografia el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo.
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Fotografias 3y 4 —Apique 1. Se puede observar los espesores de pavimento encontrados. Carpeta
asfaltica de 7 cm y material granular de soporte de 13 cm, con total de estructura en pavimento

flexible de 20 cm.

Fotografia 5 — Apique 1. Material de subrasante alcanzado a los 20 cm de profundidad. De este

material se tomo una muestra para realizar un CBR de laboratorio sobre muestra inalterada.
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- Apique 2 realizado sobre el Tramo 29 — Calle 21 Norte entre Calle 18 Norte hasta Calle 21
Norte.

Fotografias 6 y 7. Localizaciéon del apique 2 realizado sobre el tramo 29 entre la abscisa 80 y 90.
Se puede observar en la fotografia el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo, la
poca existencia de estructura encontrada en el pavimento. Se puede apreciar que el material
granular registrado presenta sobretamafios y corresponde a una roca muerta, agregados
caracteristicos de las canteras de la regién conformados por roca meteorizada, que no cumplen
la normatividad INVIAS vigente (Normas INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato,
( Anexo 1 — Anexo Técnico).

especificaciones técnicas de calidad.
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Fotografias 8 y 9 — Apique 2. Se puede observar los espesores de pavimento encontrados. Carpeta
asfdltica de 8 cm y material granular de soporte de 12 cm, con total de estructura en pavimento
flexible de 20 cm. Se puede apreciar que el material granular registrado presenta sobretamanos
y corresponde a una roca muerta, agregados caracteristicos de las canteras de la region
conformados por roca meteorizada, que no cumplen la normatividad INVIAS vigente (Normas

INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato, ( Anexo 1 — Anexo Técnico)..
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- Apique 3 realizado sobre la extension del Tramo 29 — Calle 22 Norte, interseccion entre
calles 21 Ny 22 N con avenida 92.

atitud: 3.463218

iLongitud:—76.533679 ¢
Elevacién: 1000.87+17.16 m
PPrecision: 1770 m
[Tiempo: 25-08-2024 10:59:11
[Nota: Apique 2 tramo 29 085

Fotografias 10 y 11 — Apique 3. Localizacion del apique 3 realizado sobre la extensién del tramo
29.

Se puede observar en la fotografia el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo, la
poca existencia de estructura encontrada en el pavimento. Se puede apreciar que el material
granular registrado presenta sobretamafios y corresponde a una roca muerta, agregados
caracteristicos de las canteras de la regién conformados por roca meteorizada, que no cumplen
la normatividad INVIAS vigente (Normas INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato,

( Anexo 1 — Anexo Técnico).
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Fotografias 12 y 13 — Apique 3. Se puede observar los espesores de pavimento encontrados.

Carpeta asfaltica de 10 cm y material granular de soporte de 16 cm, con total de estructura en
pavimento flexible de 26 cm. Se puede apreciar que el material granular registrado presenta
sobretamanos y corresponde a una roca muerta, agregados caracteristicos de las canteras de la
region conformados por roca meteorizada, que no cumplen la normatividad INVIAS vigente

(Normas INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato, ( Anexo 1 — Anexo Técnico).




Fotografias 14 y 15 — Apique 3. En este apique se puede se aprecia la presencia de una capa café

oscuro entre el material granular y la subrasante amarilla caracteristica del tramo. Aunque no se
puede determinar las caracteristicas de este material, se asume que no se retiré la totalidad de
la capa organica en la zona del apique. Se puede apreciar que el material granular registrado
presenta sobretamanos y corresponde a una roca muerta, agregados caracteristicos de las
canteras de la region conformados por roca meteorizada, que no cumplen la normatividad INVIAS
vigente (Normas INVIAS 2020), de acuerdo con los requisitos del contrato, ( Anexo 1 — Anexo

Técnico).
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Apique 4 realizado sobre el Tramo 27 — Calle Calle 18 entre Avenida 9 Norte hasta Calle
21 Norte.

Latitud: 3.462758

Longitud: -76.!

Elevaci 99,

Precisi .51 m

Tiempo: 25-08-2024 11:29:30
Nota: Apique 4 Calle 20

Fotografias 16 — Apique 4. Localizacidn del apique 4 realizado sobre la calle 18, tramo 27, sobre

la abscisa 200.
Se puede observar en la fotografia el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo.

Fotografias 17 y 18 — Apique 4. Se puede observar los espesores de pavimento encontrados.
Carpeta asfaltica de 4 cm y material granular de soporte de 10 cm, con total de estructura en

pavimento flexible de 14 cm.
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Fotografias 19 y 20 — Apique 4. El apique se llevé hasta una profundidad de 50 cm, en él se puede
observar la aparicién de una subrasante color amarillo. Certificando un espesor total de la
estructura de pavimento de 14.
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- Apique 5 realizado sobre el Tramo 27 — Calle Calle 18 entre Avenida 9 Norte hasta Calle
21 Norte.

Fotografia 21. Localizacion del apique 5 realizado sobre la calle 18, tramo 27. Se puede observar
en la fotografia el mal estado que presenta la capa de rodadura del tramo.

11de 15



=CTO
'RO7=CTOS
"ADE INGENIERIA SAS
NIT. 900.355.997-6 REGIMEN COMUN

W 0°gl :uoIsioaid

W ZIFL0'700] uoioeAs|3
/.992917'2 pnineT

07 3jjea'y snbide :e10N
£96€£5°9L- 1pmIBuUOT]

Pl $20Z-52-80 :odwial |

a 5

Z3

o8
>
®

Fotografia 22 y 23 — Apique 5. Localizacidn del apique 5 realizado sobre la calle 18, tramo 27. Se
puede observar los espesores de pavimento encontrados. Carpeta asfdltica de 4 cm y material
granular de soporte de 16 cm, con total de estructura en pavimento flexible de 20 cm.
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Fotografias 24 — Apique 5. El apique se llevd hasta una profundidad de 60 cm, en él se puede
observar la aparicién de una subrasante color amarillo. Certificando un espesor total de la
estructura de pavimento de 20.

RECOMENDACIONES DE INTERVENCION PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO.

Con base en las caracteristicas registradas en los tramos viales citados, y tomando en cuenta las
siguientes consideraciones:

- El Anexo 1 — Anexo Técnico del contrato define claramente que todas las actividades a
desarrollar deben ajustarse al cumplimiento de la normatividad INVIAS vigente (Normas
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INVIAS 2020). En la pagina 105, en el Numeral, 13 DOCUMENTOS TECNICOS
ADICIONALES, Numeral 13.1 VIAS Y PAVIMENTOS, se especifica:

-t T R i i 1wl e e e

® Espemﬂcacmnes de construccion INVIAS (version que este actualizada y vigente).

Los pavimentos existentes en los tramos viales a intervenir ya cumplieron su periodo de
vida util de disefio, fueron construidos con fechas anteriores a la uUltima normatividad
vigente, condicidn que nos pone de manifiesto que los materiales existentes y que
conformarian la capa remanente del proceso de mantenimiento no estarian cumpliendo
con las especificaciones técnicas para construccién de carreteras del INVIAS 2020.

En Anexo 1 - Anexo técnico del contrato, en el Numeral 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y
ALCANCE se especifica en la pagina 23:

El presente proyecto contempla la ejecucién de trabajos de mantenimiento de la malla vial
realizando actividades de demolicion, excavacion y reposicion de la estructura vial, que incluye
la pavimentacion entre otras actividades que conlleven a la conservacion de la malla vial del
Distrito Especial de Santiago de Cali.

Las actividades para este proyecto estan asociadas a la siguiente:

Actividades de mantenimiento en vias con pavimento flexible y/o rigido.

En Anexo 1 - Anexo técnico del contrato, en el Numeral 3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y
ALCANCE se especifica en la pagina 23:

El contratista seleccionado, debera realizar en cada uno de sus frentes de trabajo que le
corresponden, las siguientes actividades: obras preliminares, demoliciones, movimientos de
tierra y transporte, retiro de escombros, excavaciones y retiro de saldos, escarificacion y
conformacion de subrasante, colocacion de geotextil y/o geomalla, rellenos con material de roca
muerta, base granular, imprimacion con emulsién asfaltica, pavimento flexible — (Pavimento
Asfaltico Tipo MDC-19) y rigido, sellado de fisuras, sumideros, nivelaciones de camara y de
obras de arte, instalacion de redes humedas y secas (si aplica), construccion de sardineles y
andenes en concreto, sefializaciones y demarcaciones viales, realizacion e implementacién del
Permiso de Obra o Intervencion vial y realizacién e implementacion del PAGA como todas las
diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de las obligaciones
previstas en el contrato, el pliego de condiciones, sus apéndices, anexos, especificaciones y todo
documento que hace parte del presente proceso de contratacion, ademas debera cumplir con la
normativa vigente para la intervencion de este tipo de actividades.

En Anexo 1 - Anexo técnico del contrato, en el Numeral 3.1 ACTIVIDADES NECESARIAS, se
especifica en la pagina 23:

Los contratistas seran los responsables de ejecutar el tipo de intervencion propuesto por la
Secretaria de Infraestructura para cada uno de los tramos priorizados segun las
recomendaciones establecidas, en el caso que se requiera estabilizar el terreno cuando se
presente un fallo, el contratista debera restituir las capas granulares hasta resolver el fallo en la
subrasante , dicha intervencion de la estructura vial, no debe superar los 40 cm de profundidad
una vez encontrada la subrasante del terreno, la interventoria sera la encargada de avalar
mediante un informe técnico donde se evidencie los tramos que se requiera madificar el espesor
y material granular necesario para garantizar la estabilidad de la subrasante.
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Bajo estas premisas se recomienda una intervencién de mantenimiento con la remocidn de las
capas existentes y el reemplazo de los materiales que la conforman, en las zonas o areas mas
afectadas.

La intervencion recomendada en el contrato corresponde a:

Figura 11. Estructura de pavimento (refuerzo) alternativa 1 ambas calzadas

Capa Espesor Modulos
Mezcla asfaltica MDC-19 7.5 cm 24000 _
Capa asfaltica S5cm 7700
Base granular existente 25cm 2100
r.lat‘:nal_remaneme o0 & 1600
existente
Subrasante 410 /324

Para efectos de cumplir con los requisitos contractuales, se recomienda una intervencion de
mantenimiento con la siguiente estructura, correspondiente al proyecto desarrollado por la
Secretaria de Infraestructura para los corredores viales del barrio Granada.

DISENO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
CAPA ESPESOR (cm)
CARPETA ASFALTICA MDC-19 10.0
BASE GRANULAR (INVIAS-330) 15.0
MATERIAL MEJORAMIENTO(INVIAS-220) 35.0
TOTAL 60.0

(ZONA NORTE) PARA LA REALIZACION POR SU CUENTA Y RIESGO LA FINANCIACION, AJUSTES Y/O REALIZACION
COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS DISENOS QUE SE REQUIERAN, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL,
CONSTRUCCION, CONSERVACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO Y
RECUPERACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL Y LOCAL PARA LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Notas: Para la construccién de estas estructuras de pavimento asfaltico proyectadas se deben emplear las
especificaciones vigentes del INVIAS 2020 - (MDC-2 ~ MDC-19; Material de Mejoramiento ~ Subbase Granular Invias
320).

Cordial saludo,

b G

FABIAN TAFUR SANCHEZ
Ingeniero Civil — Magister en Ingenieria
Especialista en Infraestructura Vial
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