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Entre JORGE HERNANDO COTE ANTE mayor de edad identificado con cédula de 

ciudadanía No. 18.590.565 de Santa Rosa de Cabal actuando en nombre y representación 

del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario de Infraestructura, de 

conformidad con el Decreto de delegación No. 012 del 02 de enero de 2024 modificado por 

el Decreto 0040 del 12 de enero de 2024 y quien para efectos del presente contrato se 

denominará EL DEPARTAMENTO (en adelante la “entidad”) y por la otra parte EL 

CONSORCIO INTER – LONDRES identificado con NIT No.901890022-8 (en adelante el 

“interventor”) representado legalmente por el señor NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA 

identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos 

convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes 

consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución No. 052 del 21 de agosto de 2024 la Entidad dio apertura 
al proceso de selección número SI-CM -02-2024. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 79 del 24 de octubre de 2024 la Entidad adjudicó 
el contrato al oferente CONSORCIO INTER – LONDRES representado legalmente 
por el señor NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. 
Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del 
proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias 
de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA DE 
MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE CABAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. SI-CM-
02-2024, los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total 
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terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece 
la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se 
ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el 
Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de 
común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la 
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se 
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo 
posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
($1.228.524.931) equivalentes a 945.02 SMMLV para el año de suscripción del contrato 
2024 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Aspectos tributarios y financieros del contrato. Los impuestos vigentes a la fecha deben 
ser cancelados por el Contratista, sin que exista reclamación posible de ajustes o 
reconocimientos de los mismos. 
 
Como guía para el Proponente se relacionan los impuestos, retenciones y gastos generales 
para este tipo de Contratos con el Departamento: 
 

● RETENCIÓN EN LA FUENTE: En aquellos casos que determine la Ley. 
 

● ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: será del tres por ciento 
(3%) sobre el valor del contrato. 
 

● ESTAMPILLA PRO – DESARROLLO: será del dos por ciento (2%) sobre el valor 
del contrato. 

 
● ESTAMPILLA UNIVERSIDAD UTP: será del uno por ciento (1%) sobre el valor del 

contrato. 
 

● IMPUESTO DE ICA: será porcentual (%) sobre el valor del contrato, porcentaje que 
varía conforme a cada municipio. 
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● TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN: será del dos puntos cinco por ciento 
(2,5%) sobre el valor del contrato. 
 

● ESTAMPILLA PRO – CULTURA: será del uno por ciento (1%) sobre el valor del 
contrato. 
 

● IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO (IVA) 19% 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
ANTICIPO: En el presente Proceso de Contratación la Entidad La Entidad entregará el 
Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad desembolsará al Interventor a título 
Anticipo un valor equivalente al [30%] del valor básico del contrato -el cual no podrá exceder 
el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato-. El Anticipo se regirá por las condiciones 
señaladas en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. La Entidad entregará el 
Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas 
en el Proceso de Contratación. 
 
El inicio de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del 
Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Interventor 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 
beneficiario sea El Departamento de Risaralda, el cual será vigilado por el supervisor. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser utilizado sin la 
autorización expresa y escrita del supervisor, quien velará así porque todo desembolso del 
Anticipo corresponda a una inversión del contrato y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión del Anticipo aprobado por el supervisor. El costo de la comisión fiduciaria será 
asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentará la respectiva minuta del 
contrato de fiducia para aprobación previa del supervisor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año 
del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervisión verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
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Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato 
de Interventoría, el nombre del contratista y el concepto de la consignación especificando 
el valor tanto de los rendimientos como del saldo de capital. 
 
El Interventor presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo. 
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

 El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos.  

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de Anticipo. 

 Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 
del plan de inversión del mismo aprobado por el supervisor. 

 Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como 
los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.  

 La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como supervisor. Así mismo, la Entidad 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del 
contrato. 

 La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre 
el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la 
siguiente información: el número y año del Contrato de Interventoría, el nombre del 
Interventor, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de las 
actividades ejecutadas, situación que deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de 
amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor 
podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse 
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el 
plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada 
por el supervisor, mediante actas mensuales o parciales de las actividades de interventoría 
ejecutadas. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente:  
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CERT. DISPON. 
PRESUPUESTAL 

RUBRO PRESUPUESTAL SECRETARÍA Y VALOR 

 
2467 del 05 de julio de 2024 

–Gobernación 
 

2124 del 05 de julio de 2024 
– Sistema General de 

Regalías 
 

 
 

 
2.3.24.02.0600.15 

 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

$1.228.524.931 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
Opción 1: 
 
La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en 
Pesos Colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por 
ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada 
la ejecución del contrato. 
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el 
recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los 
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 
en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Nota: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas 
directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos establecidos 
en el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
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las establecidas en la ley vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga 
a: 
 
 
Opción 1. NO APLICA 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 

presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 

trabajo definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan 
en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este 
contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada 
vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden 
relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si 
está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios 
o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas 
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en 
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un plazo no mayor a [incluir el número de días] días hábiles, contados a partir de que 
el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional 
del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de 
un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente 
de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan 
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 
cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos 
acordados con la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 
de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el 
[La Entidad incorporará el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa 
por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

23. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad]. 
 
Opción 2. ELEGIDA POR LA ENTIDAD 
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos.  

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos.  
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5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos 
acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender 
las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le 
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 
contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar 
el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono 
en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas 
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor 
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del 
Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de 
un profesional por el cual se asignó puntaje.  

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños 
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

15. [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el 
100% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

16. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa 
por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento 
del contrato. NO APLICA 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
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1. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA - Administración Central- en lo que tiene que ver con las normas que debe 
aplicar en desarrollo del contrato principal y del contrato de interventoría, igualmente 
utilizando los formatos disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría vigente, 
resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 
2. Efectuar la interventoría objeto del presente contrato, a los precios y bajo las condiciones 
señaladas en la propuesta presentada, la cual hará́ parte del contrato. 
3. Revisar, aprobar y hacer cumplir el cronograma de las actividades y plan de calidad 
presentado por el contratista de obra a desarrollar durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con el desarrollo de la interventoría. 
4. Presentar dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la iniciación de la 
interventoría la siguiente documentación: 1) Programa de Personal, 2) Programa de 
Trabajo. 
5. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 
adecuada ejecución de los recursos del contrato. 
6. Asistir a todas las reuniones programadas y a los comités de obra que sean necesarias, 
tanto el Director, y el Residente de la Interventoría, para lograr la debida ejecución del 
contrato y elaborar las actas a las que haya lugar. 
7. Solicitar el informe ejecutivo mensual al contratista que resume el avance y desarrollo de 
la obra. 
8. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, 
así́ como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las 
diversas etapas del contrato. 
9. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o 
servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones 
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 
10. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales 
de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 
11. Vigilar, asesorar y verificar la ejecución del contrato de obra, a fin de garantizar al 
Departamento de Risaralda, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en 
el mismo, así ́ como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, 
administrativos, ambientales, financieros y legales de tal forma que se cumpla con la 
finalidad de la contratación. 
12. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato; así ́ como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal 
desarrolle las actividades correspondientes. 
13. El interventor responderá́ civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio al departamento de Risaralda derivadas de la 
celebración y ejecución del contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de 
interventoría. 
14. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así ́como 
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes. 
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15. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, informes y demás documentos requeridos para el control de la ejecución 
del contrato, en donde se detallen en general todo aquello que permita determinar 
completamente las características del contrato ejecutado. Este archivo deberá́ ser 
entregado a la Secretaria Ejecutora correspondiente como requisito para el recibo de la 
Interventoría. 
16. Articular su acción con los grupos de auditores visibles, la publicación de informes de 
interventoría, la asistencia y participación en los foros con ciudadanos, así ́como atender y 
dar respuesta a las observaciones hechas por los auditores visibles. 
17. Presentar en original, al contratante los correspondientes Informes Ejecutivos 
(semanal), Parciales (mensual) y el Final de la obra. Estos deberán incluir las 
recomendaciones especiales que crea conveniente para la conservación adecuada de las 
obras, cuando a ello hubiere lugar. Todos los informes deben ser entregados con copias en 
medio magnéticos. 
18. Cumplir con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, y demás normas reglamentarias. 
19. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su 
competencia, resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, emitir 
concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes 
remitiéndolas al Secretario de Despacho correspondiente. 
20. Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 
tendientes a solucionar eventuales controversias. 
 
 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 
21. Verificar que el contratista o conveniente haya cumplido en su totalidad con los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, antes de la iniciación del contrato y/o convenio, 
pues no se deberá́ suscribir el acta de inicio sin haberse aprobado la garantía única, 
realizado el registro presupuestal, así ́ como los demás requerimientos pactados 
contractualmente o convencionalmente para este fin. 
22. Elaborar el acta de inicio del contrato o convenio, para todos los casos es obligatorio su 
existencia y publicación en SECOP ll. (deberá́ tener en cuenta la lista de chequeo que tenga 
adoptada cada secretaria) 
23. Velar por la integridad del expediente contractual, para que este figure en forma 
completa tanto en la plataforma del SECOP ll, como cualquier otra plataforma que tenga en 
uso el Departamento de Risaralda, igualmente la entrega al responsable de los documentos 
físicos. 
24. Exigir al contratista la entrega oportuna del cronograma de actividades, antes del acta 
de inició y según obligación contractual, para controlar el cumplimiento de la ejecución 
programada. 
25. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los estudios previos, pliegos de 
condiciones, planos, especificaciones generales, para la debida ejecución del contrato o 
convenio, en caso de discrepancias, prevalecerá́ lo estipulado en los pliegos de condiciones 
y/o estudios previos. Es importante tener en cuenta que el supervisor/interventor debe 
revisar y conocer los documentos que soporten la ejecución presupuestal del contrato 
vigilado y todos los demás documentos de orden precontractual que hayan dado origen al 
contrato o convenio, para lo cual en su calidad de supervisor o interventor lo solicita. 
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26. Sustentar por escrito mediante comunicación física o electrónica por los medios oficiales 
establecidos por la entidad, las observaciones y/o recomendaciones que se haga por su 
parte, frente al desarrollo del contrato o convenio. 
27. Presentar por escrito al contratista o conveniente las observaciones o recomendaciones 
que estime oportunas y procedentes para el óptimo cumplimento del objeto contractual, (en 
todo caso las recomendaciones u observaciones NO podrán modificar el contrato o 
convenio, sin la correspondiente modificación firmada por el ordenador del gasto y el 
contratista o conviniente.). 
28. Estudiar y preparar de manera oportuna la respuesta a cualquier solicitud del contratista 
o conviniente, en relación con la ejecución del contrato o convenio y remitirla 
inmediatamente al ordenador del gasto. Estas solicitudes las tramita el supervisor en los 
términos del derecho de petición regulado por el Código del Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de evitar que se configure el silencio 
administrativo positivo en los casos previstos en la ley o que se deje de atender cualquier 
petición. Cuando la respuesta implique reconocimientos económicos o modificaciones 
contractuales, deben ser atendidas en conjunto con el ordenador del gasto. 
29. Velar por el cumplimiento del cronograma definido para la ejecución contractual o 
convencional, efectuando controles periódicos, así ́como recomendar los ajustes a los que 
haya lugar a efectos de obtener el cumplimiento del objeto contractual o convencional en el 
plazo señalado.  
30. Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato o convenio y la ley 
para su ejecución, entre otros, los perfiles profesionales del recurso humano y tiempo de 
dedicación al contrato o convenio, solicitando los cambios en caso de que no cumpla con 
lo estipulado, y en caso de persistir la no conformidad, informando al ordenador del gasto 
para que se inicie el correspondiente proceso de incumplimiento. 
31. Deberá́ verificar, durante la ejecución del contrato, que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios mantengan en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta o personas en 
condiciones especial de protección. El contratista deberá́ aportar a la entidad los 
documentos que así ́lo demuestren. Esta verificación se hará́ con el certificado que para el 
efecto expide el Ministerio de Trabajo o quien corresponda. 
32. Orientar al contratista o conviniente sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, 
informando sobre los trámites, procedimiento y reglamentos del Departamento de Risaralda 
33. Elaborar los respectivos informes de ejecución del contrato o convenio que sustenten 
el debido seguimiento, reporte en la frecuencia que sea requerida por el ordenador del 
gasto. 
34. Presentar a la finalización del contrato o convenio un informe del alance final de 
ejecución del convenio o contrato a efectos de elaboración del acta de liquidación. 
35. El supervisor y/o interventor deberá́ prever y evitar que se presenten situaciones que 
puedan afectar el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales, a través de 
la aplicación inmediata de las medidas necesarias para atenderlas y las advertencias que 
requiera hacer. Así ́ las cosas, debe prevenir y advertir con anticipación la ocurrencia de 
circunstancias que puedan configurarlo. Tanto supervisor como ¡interventor deben alertar 
tempranamente la ocurrencia de hechos o circunstancias que permitan prever el 
incumplimiento. 
 
Cargar a la plataforma del SECOP todos los pagos e informes de ejecución 
 
FINANCIERO Y CONTABLE 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 13 de 23 

Versión No. 3 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 3 

 

 
36. Exigir el plan financiero y demás documentos que soporten la forma como se planea 
ejecutar financieramente el contrato o convenio y realizar sus respectivos seguimientos, 
cuando haya lugar a ello. 
37. Velar porque la ejecución financiera del contrato o convenio se ajuste a lo inicialmente 
formulado. 
38. Asegurar la correcta y total legalización del anticipo y en el plan establecido para ello, 
de acuerdo a lo estipulado contractualmente, revisando los soportes de la legalización del 
mismo y/o amortización, si aplica. 
39. Vigilar que no se asuman compromisos que no tengan la respectiva disponibilidad 
presupuestal. En el evento de requerirse mayores recursos, el interventor o supervisor del 
convenio o contrato motivará la solicitud de manera oportuna, soportándola con 
documentos idóneos para dar visto bueno a la respectiva adición presupuestal; la cual en 
todo caso debe estar autorizada por el ordenador del gasto, a través de acto contractual 
debidamente suscrito por las partes en SECOP ll. 
40. Verificar que se expidan los registros presupuestales en caso de que se presentan 
adiciones, modificaciones o cesiones del contrato o convenio, evitando en todos los casos, 
la ejecución de actividades adicionales sin soporte presupuestal y ampliación de garantías. 
41. incorporar en el acta parcial y final el balance financiero del contrato o convenio. 
 
CARÁCTER JURÍDICO 
42. Hacer seguimiento al cronograma de actividades y al plan operativo, a efectos de 
solicitar en su oportunidad, una eventual prórroga, adición, modificación o suspensión, la 
cual debe estar debidamente justificada y con documentos idóneos, suscrita por el 
contratista o conveniente y por el ordenador del gasto, previo concepto técnico del 
interventor o supervisor del contrato o convenio. 
43. Verificar que el objeto inicial del contrato o convenio no cambie cuando se presente una 
modificación del contrato o convenio. 
44. Dar aviso inmediato por escrito al ordenador del gasto, de la ocurrencia de cualquier 
riesgo de retraso o incumplimiento parcial o total de las obligaciones o irregularidades que 
se presenten durante la ejecución del contrato o convenio, para que se adopten 
oportunamente las medidas pertinentes. 
45. Requerir por escrito al contratista o conviniente cuando se presenten incumplimientos, 
con el objeto de conminarlo a que cumpla, en las condiciones y términos pactados en el 
contrato o convenio. Teniendo en cuenta lo anterior, el interventor o supervisor deberá́ 
sustanciar toda la información y aportar los soportes para recomendar dar inicio al proceso 
de posible incumplimiento, imposición de multas, sanciones y declaratoria de 
incumplimiento, señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
46. En el momento de liquidar los contratos o convenio, el supervisor o ¡interventor verificará 
y dejará constancia por escrito del cumplimiento de las obligaciones del contratista o 
conveniente frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social durante toda la vigencia. 
47. Presentar al ordenador del gasto, un informe del estado de ejecución del convenio o 
contrato cuando se presente traslado de dependencia, retiro de la entidad o cambio de 
supervisor o interventor. Es preciso hacer un acta de empalme entre el supervisor saliente 
y el supervisor entrante. 
48. informar por escrito sobre la materialización de los supuestos que exijan la aplicación 
de cláusulas excepcionales, como es el caso de modificación e interpretación unilateral, 
terminación, caducidad, a efectos de proceder a su declaratoria o examinadas las 
circunstancias concretas. 
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49. Cuando sea necesario, a efectos de presentar la reclamación correspondiente ante la 
entidad aseguradora que otorgó la garantía, el supervisor/interventor debe elaborar el 
informe que señala el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y remitir las pruebas que 
demuestren la ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo. 
50. Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y/o convenio y de los 
riesgos 
amparados en la garantía establecida en la matriz de riesgos. 
51. Controlar los amparos de la garantía única y de la garantía de responsabilidad civil 
extracontractual (si aplica), y la vigencia de cada uno de ellos ante el posible incumplimiento 
por parte del contratista o conviniente de conformidad con lo pactado en el contrato o 
convenio o de cualquier otro mecanismo que ampare el contrato. 
52. Exigir al contratista o conviniente la presentación de los certificados de la modificación 
a la póliza, cuando se suscriban prórrogas, adiciones, suspensiones o cualquier documento 
que modifique el contrato o convenio, para su correspondiente aprobación por el funcionario 
competente. Teniendo en cuenta que no se puede dar inicio a prórrogas o adiciones sin la 
previa aprobación de la garantía. 
 
CARÁCTER TÉCNICO 
 
53. Verificar de acuerdo a la naturaleza del contrato o convenio, la existencia de los 
permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades competentes, previo al 
inicio de las obras o servicios de que se trate y durante la ejecución de estos. 
54. Constatar con inmediatez los proyectos, obras y servicios realizados. 
55. Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato o convenio que se cumplan a 
cabalidad las normas técnicas, de protección del medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo, cuando a ello hubiera lugar. (tener en cuenta la lista de cheque cuando esta sea 
adoptada por la secretariarespectiva) 
56. Verificar que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista o conveniente 
se adelanten de conformidad con las especificaciones señaladas en los estudios previos, 
pliegos de condiciones, oferta, planos, estudios y diseños, cronogramas y presupuestos 
respecto del cumplimiento de costos que soportaron el valor del contrato convenio. 
57. Constatar y dejar evidencia de la entrega de los productos o prestación de servicios de 
conformidad con lo pactado en el contrato o convenio 
58. Verificar el cumplimento de las ofertas realizadas por el contratista para la obtención de 
puntaje adicional dentro del proceso de selección. 
59. Elaborar y suscribir las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato 
y/o convenio a saber (se enlistan las más usuales): acta de inicio, acta parcial de ejecución 
de obra o servicio, acta de mayores y menores cantidades de obra, acta final de ejecución 
de obra o servicios, acta de precios nuevos para la ejecución de la obra, acta de suspensión, 
acta de reinicio, acta de liquidación, y acta de cierre del expediente. 
60. Controlar e inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos, 
productos y/o servicios, solicitar prueba de calidad de los mismos y en caso de ser 
necesario solicitar ensayos y pruebas requeridas para verificar que el contratista o 
conviniente cumpla con las especificaciones y normas técnicas establecidas en el contrato 
o convenio. 
61. Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el contrato o convenio y 
la ley. 
62. integrar los comités necesarios y llevar a cabo reuniones periódicas junto con el 
contratista, dejando constancia de ello por escrito (en acta de seguimiento), fechado y 
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organizado de manera cronológica en el que se indique el estado de avance físico y 
financiero, y si es del caso, reportar los inconvenientes encontrados y se estipulen las 
medidas correctivas a seguir, cuando haya lugar a ello.  Dichas actas deberán ser suscritas 
por los asistentes e informadas al ordenador del gasto. 
63. En los contratos de obra que cuenten con interventoría, el Supervisor deberá́ asistir al 
menos una vez al mes a los comités de obra que se realicen. El Supervisor asistirá́ con el 
fin de informarse sobre la ejecución y circunstancias que rodeen la misma. En ningún caso 
el supervisor podrá́ dar órdenes, ni dar conceptos técnicos directamente a los contratistas 
de obra, no recibo de obras, ni mediciones, sin embargo, cuando se evidencien 
inconformidades, observaciones o recomendaciones deberá́ hacerlas a la interventoría del 
contrato. 
64. Cuando el contrato de obra no cuente con interventoría, (porque no sea requerimiento 
legal tenerla), el supervisor deberá́ asistir a todos los comités de obra que se programen, y 
dentro del mismo tiene la competencia para dar conceptos técnicos, observaciones y 
recomendaciones sobre la ejecución del contrato. 
65. En los contratos o convenios, donde exista comités técnicos de control de ejecución y 
que carezcan de interventoría el supervisor deberá́ asistir a los comités del mismo que se 
programen. 
66. Certificar el recibo a satisfacción de la obra, bien o servicio, prestados a cabalidad por 
el contratista o conveniente. 
67. El supervisor y/o interventor deberá́ recomendar oportunamente las acciones eficaces 
y oportunas frente a cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha de la 
ejecución contractual o el cumplimiento del objeto y cualquiera de sus obligaciones. 
68.Solicitar el informe ejecutivo mensual al contratista que resume el avance y desarrollo 
de la obra y el seguimiento a la programación (diagrama de Gantt), con los debidos soportes 
(incluir registro fotográfico), (Este Informe mensual debe describir el avance de 
cumplimiento de meta acorde a MGA y alcance contractual). 
69. Presentar el informe mensual del contrato de interventoría en Excel con los valores 
ejecutados, conforme a la dedicaciones y programación presentada para el inicio del 
contrato. (Dato real). 
70. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico y financiero realizadas por el 
contratista de obra, y emitir concepto a la Entidad Estatal referente a las modificaciones o 
ajustes que requiera el contrato tanto de obra como de interventoría. 
71. Documentar los ajustes que se requieran al contrato y controlar el balance presupuestal 
del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 
 
 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
72. El supervisor/interventor de contratos de bienes y servicios que afecten la gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la entidad, deberá́ solicitar en cualquier 
momento como parte del seguimiento legal, el cumplimiento de la norma NTC ISO 
"140001:2015 y la NTC ISO 4500'1:2018. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en 
la Cláusula 8 del presente contrato. 

3. Revisar oportunamente los informes que presente el contratista en relación con este 
contrato.  

4. Pagar el precio pactado con oportunidad, una vez sean recibidos los informes parciales 
o finales y previa emisión de informe de revisión y aprobación del supervisor. 

5. Designar supervisor al contrato responsable de hacer seguimiento y control conforme al 
manual de interventoría y supervisión de contratos adoptado por la entidad mediante 
decreto 0316 de 05 de marzo de 2018.  

6. El supervisor deberá mantener informado al director y al secretario de la dependencia a 
través de informes mensuales el estado del contrato en sus componentes técnicos y 
financieros. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA deberá responder y amparar demandas, litigios y acciones legales que 
se entablen o puedan entablarse en su contra o en contra del DEPARTAMENTO, por actos 
u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA, sus agentes, subcontratistas o trabajadores 
en ejecución de éste. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido 
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por 
ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 90% de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
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[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como 
mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. NO APLICA  
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se 
causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa 

equivalente al O.3% del valor total de contrato por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso 

de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, 
en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato 
o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del Valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto 
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y 
cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa 
equivalente al 0,1% de Valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.2% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de 
trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo 
definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se 
causará una multa equivalente a 0.2 %] del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus 
funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una 
multa equivalente al [0.3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.1% del valor del 
contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el 
nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación 
académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para 
el proponente, so pena de una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 18 de 23 

Versión No. 3 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 3 

 

alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una 
multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones 
que emanen del mismo, amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo 
declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, 
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, 
el monto de las sanciones no podrá ser superior al 30%. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de  cinco 
(5) días hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento 
del plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 
cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 
contraídas en virtud del contrato, el Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente 
al 20 % del valor del contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo 
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de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del artículo 
1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella 
el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre 
en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA identificada con NIT 
8914800085-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Por el Veinte Por 
Ciento (20%) del 
valor del contrato, 
de acuerdo con el 
art. 2.2.1.2.3.1.12 
del 
Decreto 1082 de 
2015 
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Característica Condición  

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo  

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
la amortización 
del Anticipo 

Por el 100% del 
valor del anticipo 
según lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 
2015  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Interventor haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 
 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

10 % del valor del 
contrato de 
acuerdo con el art. 
2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 
2015. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Por el término 
del mismo y 
cinco (5) año 
más. contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 
del Acta de 
Entrega y 
Recibo definitivo 
de las Obras. 
Debe ser igual al 
plazo de la 
garantía de 
estabilidad del 
contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del art. 
85 de la Ley 
1474 de 2011 

La Entidad 
definirá el valor de 
acuerdo con el 
objeto, el valor, la 
naturaleza y las 
obligaciones 
contenidas en el 
Contrato de 
Interventoría de 
acuerdo con lo 
dispuesto en el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 
2015 

[Incluir amparos 
adicionales en los términos 
descritos en el Decreto 
1082 de 2015]  

  

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
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Característica Condición  

referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

 Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Interventor, para lo cual se relacionarán 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del asegurado 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA 
DE CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la 
Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que 
se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del 
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El 
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
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El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la 
Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en 
la ley. 
 
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, 
cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente 
ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. La entidad no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
cargo del Interventor. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La 
Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
  
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia 
con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del 
contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término 
de cuatro (4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la 
liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la 
Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 
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aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se 
trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución 
se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación 
de las Garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y la firma del Acta de Inicio. 
 
 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Santa Rosa 
de Cabal del Departamento de Risaralda y el domicilio contractual es el municipio de 
Pereira.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Pereira 
 
 

 
Proyectó: Anyeli Jaramillo Soto 
Abogada contratista 


