
 

CONTRATO DE OBRA 

 

Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 

 
 

 1 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO   

   

Número del CONTRATO 

 

: DG-106-2024 

Objeto  

 

: CONTRATO DE OBRA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA 

ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO 

GUAINÍA. 

 

Valor fijo del CONTRATO  

 

: DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTISÉIS 

MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

($16.126.176.219,00) M/TE, incluido IVA y 

demás tasas impuestos y contribuciones a 

que haya lugar. 

 

Plazo del CONTRATO  

 

: El plazo de ejecución será hasta el 30 de 
diciembre de 2024 teniendo en cuenta lo 
establecido en el contrato interadministrativo 
IPSE 215 DE 2024, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y 
la suscripción del acta de inicio. 
 

   

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA   

   

Razón social  

 

: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO 

S.A. E.S.P. 

 

Identificación tributaria  

 

: 818.001.629-4 

Representante legal  

 

: JORGE JULIÁN QUINTERO POLO 

Identificación  

 

: C.C. No. 72.143.295 de Barranquilla 

Dirección  

 

: Av. Calle 26 No 69 D – 91, Centro Empresarial 

Arrecife, Torre I, oficina 804. 

 

Ciudad  

 

: Bogotá D.C. 

   

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA    

   

Nombre :  CONSORCIO SES GUAINÍA. 
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Nit                                                            

 

: 901.891.075-2 

 

Nombre del representante : ANDRES PEREA SÁNCHEZ 

 

Identificación 

 

: 

 

86.062.230 de Villavicencio – Meta  

Dirección : Cra. 12 No. 84ª – 12 oficina 301 

 

Ciudad  

 

 

 

: Bogotá D.C  

 

 

Entre los suscritos, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP - DISPAC 

S.A. E.S.P, sociedad legalmente constituida por medio de escritura pública No. 3659 del 11 

de diciembre de 2001 de la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, conforme al certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara  de Comercio de Quibdó, el cual 

se adjunta, con NIT 818.001.629-4, representada legalmente y para los efectos del presente 

contrato por el Ingeniero JORGE JULIÁN QUINTERO POLO, mayor de edad, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 72.143.295 de Barranquilla,  en su calidad de Gerente 

General, quien obra debidamente facultado para contratar conforme a los estatutos, la que 

en adelante se denominará el CONTRATANTE; y el CONSORCIO SES GUAINÍA, 

identificado con el NIT 901891075-2, Representado Legalmente por ANDRES PEREA 

SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.062.230 expedida en Villavicencio 

- Meta, integrada por A&A CONSULTORÍA E INGENIERÍA SAS, NIT 900.346.779-9 

representada legalmente por ANDRES PEREA SÁNCHEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 86.062.230 expedida en Villavicencio - Meta, con un porcentaje de 

participación del 98%, SOLAR PLUS S.A.S, NIT 900.823.820-1, representada legalmente 

por JAIME MARTELO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.759.066 de 

Soledad - Atlántico, con un porcentaje de participación del 01% y GRUPO CORAL 

INGENIEROS S.A.S, representada legalmente por HECTOR ANDRES CORTES VARGAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 80.513.544 de Bogotá D.C, con un porcentaje de 

participación del 01%, Consorcio que en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente contrato que rige por las siguientes cláusulas previas las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Que la naturaleza jurídica del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 

Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE-, conforme lo establece el artículo 

2 del Decreto 257 de 2004, se encuadra en la de Establecimiento Público del Orden 

Nacional, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa razón por la cual se rige por la normatividad vigente en 

materia de contratación estatal de conformidad con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, 
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el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación de la entidad y las demás que la 

modifiquen y/o adicionen. 

 

Que el objeto del IPSE, según lo preceptúa el artículo 4 del Decreto 257 de 2004, consiste 

en identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas 

mediante esquemas empresariales eficientes, viables financieramente y sostenibles en el 

largo plazo, procurando la satisfacción de las necesidades energéticas de las Zonas No 

Interconectadas, ZNI, apoyando técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de 

Minas y Energía. 

 

Que tal y como de manera taxativa se expresa en el artículo 4 del decreto 257 de 2004, el 

objeto del IPSE entre otros es, identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar 

soluciones energéticas, actividades que hacen parte integral del concepto mismo del objeto 

misional y legal del IPSE. 

 

Así mismo, dentro de las funciones asignadas a la Subdirección de Planificación y 

Promoción de Soluciones Energéticas, establecidas en el artículo 14 del Decreto 257 de 

2004, se estableció: 

 

“(…) 

2.Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía y los entes territoriales, los 

planes, programas y proyectos de la infraestructura energética para las zonas no 

interconectadas. 

3.Adelantar los estudios de análisis e identificación de proyectos de inversión que definan 

las características de una solución energética integral que satisfaga las necesidades de las 

zonas de forma económica, eficiente y auto sostenible; determinando lo siguiente: 

a)El esquema empresarial más conveniente para la prestación del servicio de energía 

eléctrica en la ZNI; 

b)Aprobar el modelo financiero adecuado para la ejecución de los proyectos; 

c)La gestión de diversas fuentes de financiación; 

d)El fomento de la participación del sector privado en la ejecución y administración de los 

proyectos; 

e)Los mecanismos de organización y participación de la comunidad en la ejecución, 

operación y mantenimiento de la infraestructura energética, que garanticen la prestación 

del servicio de energía de manera eficiente y auto sostenible. 

f)(…) 

12.Viabilizar técnicamente los proyectos que sean presentados al Instituto para ser 

financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación. 

(…)”. 

 

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 22 del artículo 5 de la ley 1715 de 

2014, se establece que el concepto “Se entiende por Zonas No Interconectadas a los 

municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN)”. Como se advierte de la definición expuesta, la misma 

plantea un concepto de ZNI que atiende a una noción de índole material, bajo el entendido 
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de que se considerará a un espacio geográfico como ZNI, cuando este no se encuentre 

conectado al SIN. Dicha definición anotada, se complementa con el objeto legal atribuido al 

IPSE, lo que en suma establece la competencia del Instituto. 

 

Que la contratación de IPSE tiene como fin específico el cumplimiento de los fines del 

Estado y el acceso al servicio público de la energía eléctrica en las Zonas No 

Interconectadas, a través de la identificación y caracterización de aquellas viviendas 

localizadas en la ZNI y zonas rurales que carecen de la prestación del servicio de energía 

eléctrica para posteriormente concretar la formulación, estructuración y diseño de las 

soluciones energéticas que resulten sostenibles y apropiadas para la prestación del servicio 

así como su continua y eficiente prestación y la apropiación del conocimiento tecnológico y 

administrativo de las soluciones energéticas a implementar. Esto se sustenta conforme el 

siguiente desarrollo normativo: 

 

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 estipuló: “De los Fines de la Contratación Estatal. Los 

servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 

de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 

los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 

 

Así mismo, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, establece que: “El Estado intervendrá en 

los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el 

marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, 365, 366, 367, 368, 369, 370 de la 

Constitución Política, para los siguientes fines: 2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del 

servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida 

de los usuarios. 2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo 

cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico 

que así lo exijan. 2.5. Prestación eficiente. (…) 2.8. Mecanismos que garanticen a los 

usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización de su 

prestación”. 

 

Que en relación con el anterior mandato normativo, se trae a colación lo dispuesto en el 

artículo 5 de la Ley 143 de 1994, que preceptúa: “(…) La generación, interconexión, 

transmisión, distribución y comercialización de electricidad están destinadas a satisfacer 

necesidades colectivas primordiales en forma permanente, por esta razón, son 

consideradas servicios públicos de carácter esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad 

pública.” 

 

Que el sustento de la contratación IPSE se armoniza con lo establecido en el artículo 45 de 

la Ley 2099 de 2021 que, en su literalidad indica: 

 

“El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones energéticas para las Zonas No 

Interconectadas -IPSE, estará facultado para estructurar, presentar y viabilizar ante fondos 

públicos que hagan inversiones en el sector eléctrico, tales como FENOGE, FONENERGÍA, 

entre otros, planes, programas y proyectos en el Sistema Interconectado Nacional y en 
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Zonas No Interconectadas dirigidos a promover, desarrollar, implementar o ejecutar 

Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión Eficiente de la Energía, así como el uso 

de FNCER para la prestación de servicios públicos domiciliarios, adaptación de los sistemas 

de alumbrado público en Colombia para la gestión eficiente de la energía, atención de 

emergencias en las Zonas No Interconectadas (ZNI), inversión en acometidas y redes 

internas, así como en mecanismos de sustitución hacia Fuentes No Convencionales de 

Energía (FNCE) y combustibles más limpios”. 

 

A su vez, esta actividad se encuentra en consonancia con el objetivo 5 del Plan Energético 

Nacional–PEN-2006-2025, “Maximizar cobertura con desarrollo local”, la política energética 

está encaminada a mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través de 

programas que vinculen el desarrollo energético local de las mismas. 

 

Que, asimismo, el legislador promulgó la Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida” el artículo 3 

Ejes de transformación del Plan Nacional de Desarrollo: El Plan Nacional de Desarrollo se 

materializa en las siguientes cinco transformaciones: (…) 4. Transformación productiva, 

internacionalización y acción climática. Apunta a la diversificación de las actividades 

productivas que aprovechen el capital natural y profundice en el uso de energías limpias, 

que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos 

humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos, con 

ello, se espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad 

del país, aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atrás de manera 

progresiva la dependencia de actividades  extractivas y  dando  paso  a  una  economía  

reindustrializada con nuevos  sectores soportados en las potencialidades territoriales en 

armonía con la naturaleza. 

 

“(…) De igual forma, en septiembre de 2015, 193 países adoptaron un conjunto de objetivos 

para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos, como 

parte de la nueva Agenda de Desarrollo, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible 

- ODS, incluidos en el documento CONPES 3918 de 2018, que establece 16 metas 

trazadoras y el mismo número de indicadores, para realizar el seguimiento al cumplimiento 

de estos”. 

 

Que, dentro de los ODS, en su objetivo No 7, se incluyó el de “Energía Asequible y no 

Contaminante”, consistente en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos, dentro del cual se ha planteado como metas: 

 

- Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y 

modernos. 

- Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto 

de fuentes de energía. 

- Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

- Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la 

investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de 
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energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 

contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras 

energéticas y tecnologías de energía no contaminante. 

- Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de 

energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

Que, a su vez, se busca garantizar una intervención integral bajo los lineamientos de las 

Bases del Plan Nacional de Inversiones 2022 - 2026, con el propósito de alcanzar las metas 

para la “Transición energética justa, segura, confiable y eficiente” en especial en lo 

relacionado en su literal C. Cierre de brechas energéticas y el “Pacto por la calidad y 

eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el 

bienestar de todos.”, del cual se extrae: 

“(…) C. Cierre de brechas energéticas 

 

Se avanzará en la universalización del servicio de energía eléctrica a través de la ampliación 

de cobertura mediante soluciones asociadas a: i). la conexión al Sistema Interconectado 

Nacional- SIN, de aquellas zonas no interconectadas donde sea viable dicho mecanismo, 

incluyendo medidas que permitan su sostenibilidad de largo plazo a través del cobro de la 

inversión ii). El uso de energéticos más limpios para la cocción de alimentos considerando 

las condiciones particulares de cada territorio; iii). La mejora de las condiciones de calidad 

y prestación del servicio; iv). El impulso adecuado a los recursos energéticos distribuidos. 

Todo esto a través de la participación de la sociedad y los diferentes grupos de interés 

(empresas, comunidades). Adicionalmente, dentro del programa de normalización de redes 

eléctrica, se incluirá la instalación de sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir 

de fuentes no convencionales de energía en barrios subnormales situados en municipios 

del Sistema Interconectado Nacional como estrategia de normalización que promueve el 

uso de recursos locales y la participación de la sociedad en las soluciones energéticas”. 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.6.3.2.2.1. del Decreto 1623 de 

2015, denominado “Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de 

Energía y demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE”, estableció lo 

siguiente: “Para el diseño del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y demás 

Formas de Energía No Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas y Energía tendrá 

en cuenta aspectos sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y técnicos, 

a fin de crear las condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No 

Convencionales de Energía, según los siguientes criterios: 

 

1. Fomentar la utilización de fuentes energéticas convencionales y no convencionales con 

criterios de uso racional y eficiente, incluso a través de sistemas de cogeneración;(…) 

2. Fomentar la modernización e incorporación de tecnologías y procesos eficientes en la 

cadena de suministro y uso de los energéticos; 

3. Fomentar el uso de energéticos eficientes, económicos y de bajo impacto ambiental. 

4. Fomentar el uso eficiente y racional de la energía en los nuevos usuarios 

5. Fomentar la descarbonización de la matriz energética del país”. 
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Que, así mismo, el artículo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1623 de 2015, denominado 

Expansión de la Cobertura del Servicio de energía eléctrica en zonas aisladas, señala: La 

ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica a usuarios a quienes no sea 

económicamente eficiente conectar al SIN, se realizará mediante soluciones aisladas 

centralizadas o individuales y micro redes, las cuales serán construidas y operadas 

principalmente por OR del SIN, o a través de esquemas empresariales tales como Áreas 

de Servicio Exclusivo, ASE. Dichas inversiones podrán ser realizadas tanto con recursos 

públicos como con inversiones a riesgo efectuadas por empresas prestadoras del servicio. 

En este último caso las inversiones serán remuneradas a través de tarifas. 

 

Que una de las necesidades identificadas por el IPSE es la de proveer servicios de energía 

mediante soluciones con fuentes no convencionales de energía, de modo que se garantice 

un servicio de calidad, continuo, seguro, asequible, no contaminante, y que en la generación 

de energía eléctrica, se aprovechen los potenciales energéticos de las regiones donde sean 

implementados, e incluir como factor de sostenibilidad de dichos proyectos, el 

fortalecimiento de las capacidades organizativas y apalancamiento de las Comunidades 

Energéticas, además de capacitar a las comunidades beneficiarias en temas de eficiencia 

energética y en el Uso Racional de la Energía (URE). 

 

Que por lo anotado, el IPSE consideró como alternativa viable, la implementación de 

soluciones energéticas sostenibles (Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV 

y/o centralizados). Este es el objeto contrato interadministrativo, cuyo alcance consiste en: 

garantizar el suministro de energía eléctrica a través de estos sistemas a 756 nuevos 

usuarios pertenecientes a los municipios de Alto Baudó en el Departamento del Chocó, 

municipio de La Primavera en el Departamento del Vichada, municipios de Inírida y 

Barrancominas, en el Departamento del Guaviare. 

 

Que la solución energética considerada se puede ejecutar en tiempo razonable, 

respondiendo a la planeación establecida para la vigencia 2024, conforme al alcance 

definido en cada uno de los proyectos estructurados y que hacen parte del contrato 

interadministrativo a celebrar. En la actualidad, los usuarios propuestos e identificados en 

los proyectos estructurados, no cuentan con servicio de energía eléctrica, razón por la cual 

serian usuarios nuevos. 

 

Que con base en la información suministrada por las consultorías y/o las entidades 

territoriales, el IPSE procedió a formular los proyectos de implementación de Soluciones 

energéticas sostenibles en los municipios de Alto Baudó en el departamento del Chocó, 

municipio de La Primavera en el departamento del Vichada, municipios de Inírida y 

Barrancominas en el departamento del Guaviare, acompañados de la capacitación a los 

usuarios en temáticas relacionadas con el uso racional de la energía y la eficiencia 

energética. 

 

Que adicional a lo anterior, dentro del proyecto estructurado y que hace parte del contrato 

interadministrativo se encuentra incluido el componente de capacitación de los usuarios en 
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el manejo óptimo y eficiente de los sistemas energéticos y el Uso Racional de la energía – 

URE, que se desarrollará con los grupos poblacionales en las zonas de influencia del 

proyecto objeto del contrato interadministrativo.  Las comunidades serán objeto de 

capacitaciones con un enfoque diferencial en módulos orientados a las “Comunidades 

Energéticas”. Los usuarios por capacitar deberán distribuirse en los enfoques de: i) 

Centinelas de la energía, ii) Mujer, energía y paz; y iii) Comunidades energéticas; durante 

al menos dos (02) horas en cada uno de estos enfoques. Así mismo, deberá garantizar que 

se brinde capacitación, durante el plazo de ejecución del contrato, al usuario del servicio y 

realizar asesoría, acompañamiento y soporte técnico a dicho usuario hasta la entrega de la 

infraestructura a la COMUNIDAD ENERGÉTICA u Operador que designe el IPSE para 

realizar el AOM. Adicionalmente deberá poner a disposición del usuario del servicio y del 

IPSE, una línea telefónica (celular) habilitada para la atención remota de emergencias 7*24, 

durante el periodo de tiempo señalado previamente como plazo de acompañamiento. 

 

Que, en el marco de las necesidades aquí sustentadas y en concordancia con el objeto 

principal del IPSE asociado a identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar 

soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables 

financieramente y sostenibles en el largo plazo el Instituto procedió a efectuar la validación 

de una empresa idónea para ejecutar el objeto del contrato interadministrativo y atendiendo 

a la capacidad y experticia técnica acreditada en la ejecución de proyectos de 

características similares y ante las necesidades y antecedentes mencionados, considera 

pertinente y pone a consideración a la Empresa DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. 

E.S.P. – DISPAC S.A. E.SP., empresa de servicios  públicos  constituida mediante escritura 

pública No. 0003659 del 11 de diciembre de 2001 como empresa de servicios públicos 

mixta con participación mayoritaria de la Nación, sometida al régimen general de los 

servicios públicos domiciliarios. La suscripción de un contrato interadministrativo, cuyo 

alcance contemple: 

 

•    La implementación de soluciones energéticas en la zona rural y dispersa en los 

departamentos de Chocó, Guainía y Vichada, garantizando la ejecución de las obras, 

transporte de materiales, instalación, implementación, puesta a punto, pruebas, con las 

características técnicas conforme a los anexos técnicos del presente estudio previo. 

 

Que dentro de las funciones que la Empresa DISPAC S.A. E.SP. realiza hoy en día, está: 

• La empresa podrá celebrar y ejecutar cualquier acto y contrato que se relacionen 

entre otros, con la construcción de infraestructura. 

 

Que, ahora bien, DISPAC S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos mixta con 

participación mayoritaria pública, y por tanto guarda identidad y se enmarca en la definición 

de entidades estatales contenida en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, de 

conformidad con lo estipulado en el numeral 4, literal C, del artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, puede suscribir Contratos 

Interadministrativos, al guardar relación directa, las obligaciones derivadas del contrato 

interadministrativo con el IPSE, con su objeto social. 
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Que, para efectos de acreditar la experiencia e idoneidad, la Empresa DISPAC S.A. E.S.P 

acreditó la ejecución de los siguientes contratos: 

 

• Contrato interadministrativo No. FAZNI GGC-617 – IPSE 111 de 2017 suscrito entre 

el IPSE, Ministerio de Minas y Energías y DISPAC S,A, E.S.P., por valor de $7.506.974.754, 

cuyo objeto consistió en: “Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de 

energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI, mediante la ejecución del proyecto 

“SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA 

CANDELILLA DE LA MAR EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DEL 

NARIÑO” del Fondo de Apoyo Financiero par a la Energización de las Zona No 

Interconectadas - FAZNI”. 

 

• Contrato interadministrativo No. FAZNI GGC 619 - IPSE 112 de 2017 suscrito entre 

el IPSE, Ministerio de Minas y Energías y DISPAC S,A, E.S.P., por valor de $ 

4.878.602.571, cuyo objeto consistió en: “Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de 

la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del 

proyecto “SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA 

CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO DEPARTAMENTO DEL CHOCO” del 

Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas – FAZNI”. 

 

• Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 626 de 2017 – IPSE 115 de 2017 suscrito 

entre el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, el IPSE y DISPAC S.A. E.S.P., por valor de 

$3.431.845.570, cuyo objeto consistió en: “Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción 

de la demanda de energía eléctrica en Las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la 

ejecución del proyecto “SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES 

AISLADOS PARA LA VEREDA TEHERAN EN EL MUNICIPIO DE TUMACO. 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, del Fondo de Apoyo Financiero para La Energización de 

Zonas No Interconectadas FAZNI”. 

 

•    Contrato Interadministrativo 074 de 2020 suscrito entre el IPSE y DISPAC S.A. E.S.P., 

por valor de $10.000.000.000, cuyo objeto consistió en: “DESARROLLAR E 

IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO 

INTERCONECTADAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA”. 

 

Que así las cosas, atendiendo a la capacidad gerencial, técnica y administrativa requerida, 

así como la experiencia acreditada en la ejecución de proyectos de características similares 

y ante las necesidades y antecedentes mencionados, el IPSE consideró pertinente y viable 

que la Empresa DISPAC S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos, constituida como 

empresa de servicios públicos mixta con participación mayoritaria  pública,  con  personería  

jurídica, autonomía  administrativa, sometida al régimen general aplicable a las empresas 

de servicios públicos, sea la encargada de ejecutar la IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA. 
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Que mediante oficio No. 20241400021071 de fecha 15 de agosto de 2024, con alcance No. 

20241400021661 del 22 de agosto de 2024, el IPSE, puso a consideración de DISPAC S.A. 

E.S.P., los proyectos en mención y solicitó su manifestación de interés en la implementación 

de la totalidad de estos. 

 

Que DISPAC S.A. E.S.P., mediante radicado IPSE No 20241330075692 del 30 de agosto 

de 2024, con alcance 20241330077492 del 05 de septiembre de 2024, en respuesta a la 

solicitud presentada por el IPSE, manifestó su interés para la ejecución de la 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA 

RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA, lo cual se 

materializa mediante la suscripción del contrato interadministrativo de asistencia técnica. 

 

Que mediante documento de revisión y análisis técnico y financiero del contrato 
interadministrativo para IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS 
SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO, VICHADA 
Y GUAINÍA, DISPAC revisó y aprobó los proyectos de los presupuestos estructurados y 
viabilizados por el IPSE.  
 
Que en sesión ordinaria No. 366 de Junta Directiva del 30 de agosto de 2024 que consta 
en Acta, el órgano colegiado autorizó al representante legal suplente de DISPAC, suscribir 
el contrato interadministrativo con el IPSE cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE 
SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ, VICHADA Y GUAINÍA” y adelantar los procesos de 
selección y suscribir los respectivos contratos que de los mismos se derive.  
 

Que el día 18 de septiembre de 2024 se suscribió el contrato IPSE 215 de 2024 entre 

DISPAC y el IPSE. 

 

Que el 26 de septiembre de 2024 se suscribió el Acta de inicio del contrato IPSE 215-2024 

entre el IPSE y DISPAC. 

 

Que teniendo en cuenta las obligaciones del CONTRATO IPSE 215 DE 2024, clausula 

octava numeral 8.1.2 literal 13 donde se establece Adelantar los procesos de contratación 

para cada una de los trabajos, bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto, 

aplicando el marco legal previsto en los estatutos de DISPAC S.A. E.S.P. y su Reglamento 

Interno de Contratación, así como los principios constitucionales de la función administrativa 

consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y los principios de selección 

objetiva, igualdad, proporcionalidad y libre concurrencia, y el régimen de incompatibilidades 

e inhabilidades y los principios de la función fiscal., se requiere iniciar un proceso de 

contratación de la obra de los proyectos: 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CENTRALIZADAS PARA 

USUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, GUAINÍA 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES FOTOVOLTAICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA 

COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA EN EL 

DEPARTAMENTO DE GUAINÍA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES 
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SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA USUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 

DE BARRANCOMINAS, GUAINÍA. 

 

Que en cumplimiento de las actividades de la Etapa 1. Actividades previas a la contratación, 

DISPAC suscribió con FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA, CONTRATO DE ENCARGO 

FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS el 3 de octubre de 2024, así mismo 

mediante Acuerdo 011 de 2024 incorporó los recursos del proyecto al presupuesto de 

ingresos y gastos de DISPAC vigencia 2024. Adicionalmente mediante oficio radicado 

DISPAC 20246000006581 hizo entrega a IPSE del cronograma y plan de trabajo del 

contrato interadministrativo y la revisión y aceptación de los diseños y presupuestos. 

 

Que los términos de referencia y sus adendas fueron publicados en la página WEB de 

DISPAC y en el SECOP II. Que se dio apertura al proceso de contratación SPO-DG-004-

2024 el día 8 de octubre de 2024. Que el día 29 de octubre de 2024, se cerró la recepción 

de ofertas tal y como consta en la plataforma SECOP II, recibiendo una oferta, que una vez 

efectuada la respectiva evaluación de la propuesta presentada, el Comité evaluador 

mediante informe final de fecha 12 de noviembre de 2024, determinó como propuesta 

elegible al CONSORCIO SES GUAINÍA, por presentar la propuesta más favorable, 

consideración que es aceptada por el ordenador del gasto quien decidió adjudicar el 

contrato al CONSORCIO SES GUAINÍA, el cual se regirá por las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA 1. OBJETO 
 
CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS 
SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO GUAINÍA. 
 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL CONTRATO. Implementación de soluciones energéticas 
en las comunidades rurales y dispersas de los municipios de Inírida y Barrancominas en el 
departamento del Guainía, con sus acometidas, instalaciones internas y sistema de 
medición prepago (para las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV), y con 
sus redes aéreas de MT y BT, acometidas, instalaciones internas y sistema de medición 
prepago (para los centralizados); teniendo en cuenta los siguientes frentes de trabajo: 
 
a) Barrancominas: 59 soluciones individuales, 1 microrred para 8 usuarios máximo, 7 
microrredes para 16 usuarios máximo, 4 microrredes de 24 usuarios máximo. 
b) Inírida individuales y microredes: 42 soluciones individuales, 1 microrred para 11 
usuarios, 1 microrred para 14 usuarios, 1 microrred para 16 usuarios y una microrred para 
19 usuarios. 
c) Inírida centralizados: Sistema solar fotovoltaica centralizada localidad de 
Bellavista para 37 usuarios, Sistema solar fotovoltaica centralizada localidad de Punta ratón 
para 28 usuarios, Sistema solar fotovoltaica centralizada localidad de Zancudo para 73 
usuarios 
 
CLÁUSULA 2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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El plazo de ejecución será hasta el 30 de diciembre de 2024 teniendo en cuenta lo 
establecido en el contrato interadministrativo IPSE 215 DE 2024, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y la suscripción del acta de inicio. 
 
PARÁGRAFO 1: El plazo de ejecución del CONTRATO se contará a partir de la suscripción 
del acta de inicio, la cual se suscribirá previa aprobación de las pólizas y garantías exigidas 
en la Cláusula - Garantías del presente clausulado y los documentos de carácter técnico 
exigidos en la Cláusula - Documentos previos al acta de inicio del contrato del presente 
clausulado. 
 
No obstante, en virtud de la suscripción del acta de inicio del contrato, de ser necesario 
DISPAC S.A E.S.P  solicitará la actualización de las garantías. 
 
PARÁGRAFO 2: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 
determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 
causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P a la aplicación de 
las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
que amparan las obligaciones del mismo. 
 
CLÁUSULA 3. VIGENCIA 
 
La vigencia del CONTRATO comprende el plazo de ejecución contractual y hasta su 
liquidación. 
 
CLÁUSULA 4. VALOR 
 
El valor del presente contrato es por la suma de DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTISÉIS 

MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

($16.126.176.219,00) M/TE, incluido IVA y demás tasas impuestos y contribuciones a que 

haya lugar, de acuerdo con el siguiente cuadro descriptivo: 

 

INDIVIDUALES Y MICROREDES BARRANCOMINAS 

Subtotal costos directos $ 6.015.852.994,00  

Administración % 19% $ 1.143.012.069,00   
Imprevistos 5% $    300.792.650,00  

Utilidad % 2% $    120.317.060,00   
IVA sobre la utilidad 19% $      22.860.241,00   
Implementación PMA  0,17% $      10.226.950,00  

Gestión Social  1,07% $      64.369.627,00  

RETIE 0,60% $      21.778.132,00  

Valor total CONTRATO $ 7.699.209.723,00 

 

INDIVIDUALES Y MICROREDES INÍRIDA 

Subtotal costos directos $ 2.554.485.962,00 

Administración % 19% $    485.352.333,00 

Imprevistos 5% $   127.724.298,00  
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Utilidad % 2% $     51.089.719,00   
IVA sobre la utilidad 19% $       9.707.047,00   
Implementación PMA  0,72% $     18.392.299,00  

Gestión Social  2,96% $     75.612.784,00  

RETIE 1% $     12.580.878,00  

Valor total CONTRATO 
  

$3.334.945.320,00 

 

CENTRALIZADOS INÍRIDA 

Subtotal costos directos $ 3.936.372.531,00  

Administración % 19% $    747.910.781,00   
Imprevistos 5% $    196.818.627,00  

Utilidad % 2% $      78.727.451,00   
IVA sobre la utilidad 19% $      14.958.216,00   
Implementación PMA  0,21% $        8.266.382,00  

Gestión Social  1,93% $      75.971.990,00  

RETIE 1% $      32.995.198,00  

Valor total CONTRATO $ 5.092.021.176,00 

 

TOTAL $ 16.126.176.219,00  

 
PARÁGRAFO 1: La propuesta económica presentada por EL CONTRATISTA forma parte 
integral de la presente cláusula. 
 
PARÁGRAFO 2: MONEDA: Peso colombiano. 
 
PARÁGRAFO 3: El valor del CONTRATO será el único reconocimiento que haga DISPAC 
S.A E.S.P al CONTRATISTA y, por lo tanto, EL CONTRATISTA declara que su oferta tuvo 
en cuenta todos los costos directos e indirectos de los trabajos necesarios para cumplir con 
el objeto del CONTRATO.  
 
PARÁGRAFO 4: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 
determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 
causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P a la aplicación de 
las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
que amparan las obligaciones del mismo. 
 
PARÁGRAFO 5: Con la firma del CONTRATO, se entiende que El CONTRATISTA ha 
validado y considerando en su oferta todas las condiciones y circunstancias que afectan o 
pudieran afectar el valor del CONTRATO incluyendo, pero sin limitarse, a la naturaleza y 
características de los trabajos a ser ejecutados, la ubicación y las condiciones ambientales, 
sísmicas y climáticas prevalecientes en el sitio en el que se realizarán las obras, la 
presencia de otros contratistas o subcontratistas u otras instalaciones en el sitio en el que 
se realizarán las obras, las condiciones de suelo y subsuelo, condiciones topográficas, usos 
locales, códigos, instalaciones y facilidades existentes (de existir), las condiciones 
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generales de trabajo en el sitio en el que se realizarán las obras y en otros lugares, las rutas 
de acceso, etc. 
 
PARÁGRAFO 6: En el valor del CONTRATO se encuentran incluidos los conceptos de 
Administración y Utilidad de acuerdo con la oferta económica. Al momento de estructurar 
su oferta, EL CONTRATISTA debió tasar lo correspondiente a dichos costos. 
 
PARÁGRAFO 7: Si con posterioridad a la fecha de suscripción del CONTRATO se expiden 
o promulgan disposiciones legales y/o regulatorias que modifiquen los términos, 
condiciones y derechos adquiridos mediante este CONTRATO, se deberá realizar en el 
menor tiempo posible, las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las 
nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del CONTRATO, en caso 
que sea necesario, previo concepto técnico y jurídico, de manera que se brinden 
mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el CONTRATO dentro de los 
parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. 
 
CLÁUSULA 5. FORMA DE PAGO 
 
DISPAC S.A E.S.P pagará al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la manera 
descrita a continuación : 
 
La forma de pago establecida a continuación se realizará de manera independiente para 
cada proyecto. 
 
Previo al desembolso del anticipo o de cualquier pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar 

con visto bueno de del interventor y el supervisor de DISPAC y con posterioridad al 

replanteo, cuando apliquen, que las obras cuentan con todos los permisos de paso y 

aprobación de servidumbres requeridas, o acreditar con visto bueno del supervisor de 

DISPAC y del interventor que no los requiere, de tal forma que luego no podrá alegar la 

imposibilidad de desarrollar el contrato por la ausencia de dichos permisos lo anterior de 

acuerdo a lo exigido por el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: IPSE 215 DE 2024 de 

la cual manifiesta el oferente ser total conocedor lo que se entiende con la imposición de su 

firma en el contrato; en el evento de no ser posible la obtención del total de las servidumbres 

o permisos de paso dentro de los tres meses subsiguientes al acta de inicio de éste contrato 

se generará la RESOLUCIÓN de éste contrato, dándose por terminado en forma automática 

sin consecuencias patrimoniales para ninguna de las partes. 

 

Igualmente, previo al giro del anticipo y de cualquier pago, deberá haberse ejecutado la 

etapa previa y el replanteo que acredite el cierre financiero de las obras. 

 

Para todos los pagos deberá acreditar además de acta de ejecución a satisfacción parcial 

o total según corresponda, firmada por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y el 

supervisor, paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de conformidad con 

lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas jurídicas 

empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán 
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presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada 

bajo la gravedad del juramento. 

 

Cualquier pago se hará dentro de los siguientes 30 días calendario a la presentación de la 

cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos, por lo que EL 

CONTRATISTA reconoce que la factura que presenta durante la ejecución del contrato es 

un TITULO EJECUTIVO COMPLEJO, el cual requiere para adquirir la calidad de título 

ejecutivo, que se acompañe a ella el total de los requisitos que se exigen al interior de los 

pliegos para adelantar el cobro, incluyendo la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 

 

Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos correspondientes a 

los pagos del IPSE. 

 

DISPAC hará a EL CONTRATISTA de obra, un (1) anticipo y cinco (5) pagos liquidados de 

la siguiente forma: 

 

Anticipo 1: 40% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se 

amortizará en los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por parte de DISPAC 

de: 

a) Las pólizas exigidas en el contrato incluyendo la de buen manejo del anticipo, 

además debe incluirse el acta de aprobación de las mismas tramitada por la 

interventoría. 

b) Acta de inicio debidamente suscrita. 

c) Plan de inversión del anticipo, y este sea aprobado por el interventor y supervisor 

de DISPAC. 

d) Plan detallado de trabajo y cronograma en el que se incluya actividades, porcentajes 

de avance, matriz de riesgos, análisis de tarea segura, recursos técnicos y humanos 

a utilizar. Este plan de trabajo debe ser aprobado por la interventoría. 

e) Aprobación por parte del interventor de las hojas de vida del equipo mínimo de 

trabajo responsable de la ejecución del proyecto; este personal debe cumplir con 

los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia. 

f) Presentar las órdenes de compra tramitadas con el proveedor nacional de los 

elementos importados que componen el sistema a instalar, y se adquirirán con este 

anticipo, estos proveedores deberán ser idóneos y con trayectoria en el suministro 

de estos productos, tener la calidad de fabricante de los mismos, avalado y 

certificado por la interventoría. Además, se debe presentar certificación del 

proveedor donde conste el compromiso de suministro y la fecha estimada de 

entrega de estos productos. Estas órdenes de compra deberán incluir las cuentas 

bancarias de los proveedores de estas órdenes, a quienes DISPAC autorizará 

realizar directamente los pagos a través de la fiducia que se constituya; para lo 

anterior, desde ahora EL CONTRATISTA autoriza a DISPAC a realizar dicho pago 

directamente a los proveedores y previo el envío del Formato No. 01 suscrito por el 

proveedor a quienes girará el anticipo DISPAC. 

Conforme a lo establecido en el contrato IPSE 215 DE 2024 cláusula octava sección 

8.1.2 numeral 2. Literal c.iii, los equipos deberán comprarse en Colombia ya sea a 
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comercializadores o a fabricantes nacionales o extranjeros con sede y/o sucursal en 

Colombia. Por lo cual no se aceptarán ordenes de giro de recursos a proveedores o 

fabricantes localizados en el extranjero. 

g) Documento con el análisis detallado realizado por el CONTRATISTA de obra donde 

se evidencie que realizó la revisión, adecuación de los diseños, especificaciones, 

cantidades y presupuestos del proyecto incluyendo diagrama unifilar, propuesto del 

que trata el presente contrato o en la que se propone unos nuevos diseños y 

especificaciones superiores a los inicialmente indicados en los estudios técnicos 

entregados por el IPSE y a lo establecido en el dimensionamiento de los sistemas 

del apéndice técnico, así mismo que el presupuesto asignado tampoco será 

sobrepasado. Este documento debe ser revisado y aprobado por la interventoría. 

h) Validación y aprobación por parte de la interventoría del cumplimiento de las 

características requeridas de los equipos junto con los respectivos certificados de 

conformidad de los productos nacionales o sus equivalentes internacionales, así 

como las garantías que ofrecen los proveedores que deben cumplir con los 

requisitos establecidos en el apéndice técnico suministrado en el contrato IPSE 215 

DE 2024 y que se encuentran conformes a la regulación vigente. 

i) Informe de replanteo en el que se incluya un capítulo técnico, un capítulo social, y 

un capítulo ambiental del total de la obra revisado y aprobado por la interventoría, 

avalado por DISPAC, concluyendo expresamente que los recursos contratados son 

suficientes para la ejecución de las obras, incluidas las actividades y cantidades que 

identificadas en el replanteo no se encontraban plasmadas en los estudios, o que 

fueron objeto de modificación de los diseños y proyecciones iniciales. De 

establecerse que producto del replanteo los recursos contratados no son suficientes 

para adelantar el proyecto hasta su final, se dará lugar a la resolución o terminación 

automática del contrato sin consecuencias económicas de ningún orden para las 

partes, si dentro de los tres meses siguientes no se suministran los recursos 

adicionales por el IPSE y se suscribe el OTROSI correspondiente entre DISPAC y 

EL CONTRATISTA. 

j) Validación por parte de interventoría de que el CONTRATISTA de obra se encuentra 

al día con la entrega de los informes mensuales de ejecución de obra en el que 

incluya lo establecido en el contrato interadministrativo IPSE 215 DE 2024. 

k) Haberse autorizado por el IPSE el primer desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula tercera del contrato IPSE 215-2024. 

 

Nota: El contratista de obra NO PODRÁ generar ni radicar factura y/o cuenta de cobro sin 

el cumplimiento del requisito previo del desembolso de recursos por parte de IPSE en la 

fiducia. 

 

Nota 1: Si en el replanteo se detectara, que el número de unidades constructivas a instalar 

fuera menor a las previstas en estos pliegos, deberá descontarse lo correspondiente a las 

unidades CONSTRUCTIVAS que no serán instaladas del giro del anticipo, así como todos 

los pagos se realizarán proporcionalmente, descontándose de éstos las unidades 

constructivas que no serán instaladas; así mismo si en la ejecución del contrato aparecieran 
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el número de unidades CONSTRUCTIVAS que compensen los faltantes y fueren 

aprobados, estos serán reconocidos siempre y cuando sean aprobados por el IPSE. 

Nota 2: El giro del anticipo para el pago de materiales, elementos y equipos será girado 

directamente a cada proveedor desde la fiducia previa aprobación del interventor y 

supervisor de DISPAC. 

Nota 3: Para el giro de los anticipos a los proveedores, se deberá aportar el formato 

“Anticipo proveedor” firmado por el representante legal de la Empresa que brindará el 

suministro, acompañado de su certificado de representación. 

Nota 4: Con cargo a dineros de los anticipos no se girarán recursos directos a EL 

CONTRATISTA que sobrepasen el 15% de cada uno de estos. 

Nota 5: Los oferentes deben tener en cuenta, y así lo aceptan al presentar su oferta, que el 

anticipo no es un medio de financiación de las obras, por lo que es su obligación contar con 

la capacidad financiera para ejecutar el proyecto sin sujeción al giro de los anticipos aquí 

informados. 

Nota 6: La facturación debe realizarse de manera independiente por cada municipio. 

 

Pago 1: 30% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de anticipo 

correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del interventor de: 

a) Facturas correspondientes a las órdenes de compra que se presentaron para el giro 

del anticipo, con constancia de recibido de dichos materiales en la zona de ejecución 

de los trabajos. No se admitirán facturas proforma. 

b) Presentar los manifiestos de importación de los equipos adquiridos en el extranjero, 

validados por la interventoría. 

c) Acta de Arribo de materiales y equipos en el lugar donde quedarán los centros de 

acopio de equipos y materiales para la ejecución del contrato, debidamente suscrita 

por la interventoría y el contratista de obra, sitios de acopio que serán en el municipio 

de Guainía. 

d) Acta de ejecución parcial de las obras a satisfacción de la implementación 

contratada firmada por parte de la supervisión de DISPAC e interventoría con 

constancia de que no queda ningún pendiente por ejecutar y que se encuentra un 

avance mínimo del 30% de la obra conforme a los porcentajes y pesos establecidos 

en el plan detallado de trabajo aprobado por la interventoría y por DISPAC con el 

inventario detallado de los equipos instalados (seriales) y que debe ser avalado por 

la interventoría. 

e) Informe de avance del 30% de usuarios con la capacitación del uso adecuado de la 

infraestructura (Actas de asistencia, material fotográfico, material utilizado durante 

la capacitación) debidamente aprobado por DISPAC y la interventoría 

f) Soporte en el que se evidencie ejecución de la gestión social realizada, la cual debe 

contemplar por lo menos socialización preliminar general con soporte de la 

presentación realizada con la comunidad y firma de acta de asistencia a la misma. 

g) Haberse autorizado por el IPSE el segundo desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula tercera del contrato IPSE 215-2024. 

h) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal 

de obra que laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se entiende 

los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, 
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pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 

Pago 2: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de anticipo 

correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del interventor de: 

a) Acta de ejecución parcial de las obras a satisfacción de la implementación 

contratada firmada por parte de la supervisión de DISPAC e interventoría con 

constancia de que no queda ningún pendiente por ejecutar y que se encuentra un 

avance mínimo del 50% de la obra conforme a los porcentajes y pesos establecidos 

en el plan detallado de trabajo aprobado por la interventoría y por DISPAC con el 

inventario detallado de los equipos instalados (seriales) y que debe ser avalado por 

la interventoría. 

b) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal 

de obra que laboró en la ejecución del contrato. 

c) Haberse autorizado por el IPSE el tercer desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula tercera del contrato IPSE 215-2024, y haberse consignado el mismo en 

la fiducia. 

d) Informe de avance de capacitación de la totalidad de los usuarios (actas de 

asistencia, material fotográfico, material utilizado durante la capacitación, entre 

otros), el cual contemple todos los lineamientos y requisitos establecido para las 

capacitaciones en el contrato IPSE 215 DE 2024, debidamente validado y aprobado 

por la interventoría y avalado por DISPAC S.A. E.S.P. 

 

Pago 3:  20% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de anticipo 

correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del interventor de: 

a) Acta de ejecución parcial de las obras a satisfacción de la implementación 

contratada firmada por parte de la supervisión de DISPAC e interventoría con 

constancia de que no queda ningún pendiente por ejecutar y que se encuentra un 

avance mínimo del 75% de la obra conforme a los porcentajes y pesos establecidos 

en el plan detallado de trabajo aprobado por la interventoría y por DISPAC con el 

inventario detallado de los equipos instalados (seriales) y que debe ser avalado por 

la interventoría. 

b) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal 

de obra que laboró en la ejecución del contrato. 

c) Haberse autorizado por el IPSE el tercer desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula tercera del contrato IPSE 215-2024, y haberse consignado el mismo en 

la fiducia. 

d) Informe de avance de capacitación de la totalidad de los usuarios (actas de 

asistencia, material fotográfico, material utilizado durante la capacitación, entre 

otros), el cual contemple todos los lineamientos y requisitos establecido para las 

capacitaciones en el contrato IPSE 215 DE 2024, debidamente validado y aprobado 

por la interventoría y avalado por DISPAC S.A. E.S.P. 

 

Pago 4: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 

anticipo. Para este pago se debe haber alcanzado el 100% de avance de obra, energizada 
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en su totalidad, avalado por la interventoría, sin ningún pendiente, adicionalmente EL 

CONTRATISTA con visto bueno de la interventoría deberá entregar: 

a) Acta de avance de las obras a satisfacción de la implementación contratada, firmada 

por parte de la supervisión e interventoría, según el modelo que suministrará 

DISPAC. Con constancia de que no queda ningún pendiente por ejecutar y que se 

encuentra instalado el 100 % de las unidades constructivas funcionales sin ninguna 

salvedad o pendiente. Esta acta debe acompañarse del informe correspondiente 

que soporta el avance y que debe ser avalado por la interventoría. 

b) Actualización del listado definitivo de usuarios beneficiados en el que se incluya 

Vereda, georreferenciación (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-

84), listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, según aplique. 

c) Paz y salvos validado por la interventoría de proveedores y trabajadores locales 

(con visto bueno de líderes, representantes legales, Capitanes, Caciques o 

Autoridades tradicionales de las comunidades) en los cuales se haga constar, que 

han recibido a satisfacción los pagos, salarios y prestaciones sociales, derivados del 

contrato 

d) Paz y salvo validado por la interventoría de todos los trabajadores de obra 

vinculados por el contratista para la realización de los servicios objeto de la 

contratación, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los 

salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato. 

e) Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal 

de obra que laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se entiende 

los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales, 

pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

f) Informe final de obra según los componentes establecidos en el contrato IPSE 215 

2024.  

g) Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de implementación y la 

interventoría. 

h) Acta de capacitación al personal del operador de AOM, suscrita entre el contratista 

de implementación o capacitación, la interventoría y el operador. 

i) Certificación RETIE de todos los equipos e instalaciones ejecutadas para el 

proyecto. 

j) Certificación RETIE. 

k) Protocolo de calibración de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en 

los casos que aplique. 

l) Registro fotográfico. 

m) Planos “As Built” de la infraestructura instalada. 

n) Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto 

del Anexo Técnico del contrato IPSE 215 2024, así como al replanteo realizado. 

o) Manual de operación. 

p) Se debe suministrar un plano geográfico con la ubicación georreferenciada de los 

usuarios finales con la numeración que corresponda al listado final de usuarios y las 

respectivas vías de accesos a cada uno de ellos. 
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q) Video institucional y registro fotográfico completamente editado con el material 

fílmico tomado del antes, durante y después de las obras en el que se destaque la 

labor social realizada en las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa 

r) Acta de recibo y entrega de inventario entre el IPSE y DISPAC debidamente suscrita 

por la interventoría y la supervisión del IPSE. 

s) Acta de recibido a satisfacción por parte de la COMUNIDAD ENERGETICA u 

Operador Red que designe el IPSE, así como por el IPSE. 

t) Operación de la granja solar conectada al sistema DISEL y operando en forma 

hibrida con la misma de forma sincronizada. 

u) Haberse autorizado por el IPSE el cuarto desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula tercera del contrato IPSE 215-2024, y haberse dado el mismo. 

 

Pago 5: 10% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 

anticipo: El pago se hará previa firma de la correspondiente acta de liquidación. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA con visto bueno de interventoría deberá entregar: 

a) Acta de liquidación del contrato de obra suscrita por parte de EL CONTRATISTA de 

obra y DISPAC avalada por el supervisor del contrato y el interventor. 

b) Pólizas actualizadas al acta de liquidación, debidamente aprobadas por 

interventoría. 

c) Declaración juramentada por el represente legal del contratista de obra, validada 

por la interventoría, en la cual manifieste estar a paz y salvo por todo concepto con 

los diferentes actores como proveedores, trabajadores, etc., que participaron en 

este proyecto. 

d) Aprobación por parte de la interventoría de todos los documentos entregables 

finales requeridos por el IPSE para el cierre del proyecto. 

e) Haberse autorizado por el IPSE el quinto desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula tercera del contrato IPSE 215-2024, y haberse dado el mismo 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El giro del anticipo y de cualquier pago, está supeditado a que 

los recursos se encuentren en las cuentas del IPSE y que las pólizas del contratista se 

encuentren actualizadas aprobadas por interventoría de acuerdo a las modificaciones que 

se pudieren generar del contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De todo pago que se realice a EL CONTRATISTA, DISPAC 

realizará una retención en garantía del mismo correspondiente a un 10% de cada uno, la 

que será girada a EL CONTRATISTA con el giro de la liquidación que del contrato se realice 

entre las partes. 

PARÁGRAFO TERCERO: Cada giro de uno de los anticipos o de cualquiera de los pagos 

a EL CONTRATISTA, debe contar con el aval de la interventoría y del supervisor, así como 

aprobación del IPSE 

El pago de las facturas o cuenta de cobro debidamente aprobadas se hará a través de 
transferencia electrónica, previa presentación de la orden de pago debidamente 
diligenciada y soportada, y de manera independiente para cada proyecto. 
El contratista deberá informar a DISPAC S.A E.S.P, la cuenta (corriente o de ahorros), 
abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los 
pagos que por este concepto le efectúe el contratante. 
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El pago y desembolsos respectivos por parte del DISPAC S.A E.S.P, estarán sujetas en 

todo caso al flujo de recursos establecidos en el convenio IPSE 215 DE 2024 suscrito entre 

DISPAC S.A. E.S.P e IPSE 

PARÁGRAFO CUARTO: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 

pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del 
pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, 
así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para estos pagos parciales, será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido 

por el interventor del contrato avalado por el supervisor del contrato, donde conste 

expresamente el porcentaje de ejecución. Para cada pago el Contratista deberá acreditar 

para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y de conformidad con lo establecido en el 

Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se 

encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación 

en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 

juramento. 

 

Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA asume la obligación de presentar las facturas 
a DISPAC S.A E.S.P, en la   oportunidad en que los pagos pactados en el CONTRATO lo 
determinen, y declara que, por la presentación retardada de las mismas, DISPAC S.A E.S.P 
no asumirá responsabilidad alguna por las eventuales consecuencias adversas que le 
represente al CONTRATISTA la demora en el pago y, por tanto, el CONTRATISTA 
renuncia de antemano a cualquier indemnización o prestación derivada de la oportunidad 
en que DISPAC S.A E.S.P realice el pago. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: DISPAC S.A E.S.P efectuará al momento del pago, los descuentos 
por concepto de retención en la fuente y los demás que procedan contractual y legalmente. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: La facturación será realizada por EL CONTRATISTA conforme 
a lo establecido en el artículo 1.6.1.4 del Decreto 1625 de 2016. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: EL CONTRATISTA, deberá elaborar un plan de inversión del 
anticipo y presentarlo al interventor y supervisor del CONTRATO para su revisión y 
aprobación. El plan de inversión del anticipo deberá contener como mínimo lo establecida 
en el Anexo 5. 
 
Si el plan requiere ser modificado, EL CONTRATISTA debe realizar las respectivas 
modificaciones y presentarlo nuevamente para aprobación del supervisor e interventor. En 
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dado caso, el interventor y supervisor debe revisar el plan de inversión del anticipo y 
determinar si es posible otorgarle su aprobación. 
En el evento de modificaciones del CONTRATO que impacten el plan de inversión del 
anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar el ajuste del plan de inversión del anticipo 
en el plazo que le fije el interventor/supervisor del CONTRATO, para su aprobación. 
 
DISPAC S.A E.S.P se abstendrá de realizar el desembolso del anticipo cuando el plan de 
inversión presentado por EL CONTRATISTA no cumpla con las condiciones exigidas por 
el Interventor/supervisor, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: DISPAC S.A E.S.P dará trámite para el desembolso de los 
recursos del anticipo, una vez se tengan cumplidos los siguientes requisitos, los cuales 
validará el interventor/supervisor del CONTRATO: 
 
a) Los requisitos de ejecución del CONTRATO. 
b) La aprobación de la garantía para el correcto manejo del anticipo  
c) La aprobación del plan de inversión del anticipo. 
d) La presentación por parte del CONTRATISTA de la cuenta de cobro correspondiente por 
concepto del anticipo pactado en el CONTRATO. 
e) El cumplimiento a satisfacción de una fase o hito del CONTRATO  
f) Hoja de vida del equipo de trabajo propuesto 
g) El replanteo ejecutado en su totalidad, en el que se establezca y certifique que el valor 
del presente contrato es suficiente para ejecutar la obra en su totalidad y generar al 
contratista su utilidad esperada; que se cuentan con todas las servidumbres, permisos de 
paso, licencias ambientales, no afecta a parques nacionales, y en general que todos los 
aspectos que se detallan en el numeral replanteo como a verificar se ajustan a los diseños 
entregados por el IPSE, manifestando en forma expresa el cierre financiero de la obra, así 
como el técnico. 
h) Las demás señaladas en este contrato y en los términos de referencia. 
 
El desembolso del anticipo no será requisito previo condicionante para el inicio de la 
ejecución del CONTRATO. 
 
La administración e inversión del anticipo será estrictamente controlada por DISPAC S.A 
E.S.P. a través del supervisor e interventor que se designe, por intermedio del encargo 
fiduciario cuyos desembolsos se realizaran exclusivamente a los proveedores de forma 
directa desde la cuenta de la fiducia. 
 
PARÁGRAFO DECIMO: Para amortizar el anticipo, de cada factura se descontará el 
porcentaje equivalente al porcentaje otorgado por anticipo en la misma moneda en que se 
entregó el anticipo, salvo que se indique otra cosa. En todo caso en la última factura deberá 
descontarse la totalidad de los saldos pendientes del anticipo, hasta completar el 100% del 
valor entregado en el anticipo por DISPAC S.A E.S.P 
 
PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO: Sin perjuicio de lo establecido en esta cláusula, EL 
CONTRATISTA deberá constituir una garantía de cumplimiento que incluya el amparo buen 
manejo y correcta inversión del anticipo, la cual deberá ser aprobada previamente por 
DISPAC S.A E.S.P, para que ésta le entregue los recursos a título de anticipo. 
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CLÁUSULA 6. GARANTÍAS 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, en una 

Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, EL 

CONTRATISTA deberá constituir a su costa como tomador, y como Asegurado y/o 

beneficiario: el IPSE y DISPAC S.A. E.S.P., las garantías que avalen las obligaciones del 

contrato cumpliendo los requerimientos del TÍTULO III EN LA SUBSECCIÓN 1 DE LA 

SECCIÓN 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de entidades públicas 

y/o estatales, las cuales deberán constituirse con compañías de seguros legalmente 

establecidas en Colombia con sujeción a las correspondientes pólizas matrices aprobadas 

por la Superintendencia Financiera, en los siguientes riesgos: 

a) Póliza de buen manejo de anticipo: Para garantizar el buen manejo del anticipo, EL 
CONTRATISTA deberá mantener asegurado el cien por ciento (100%) del valor total 
del anticipo a partir de la fecha de firma del contrato con una vigencia igual a la de la 
liquidación del contrato y doce (12) meses más. 

b) Póliza de cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento del contrato y 
las obligaciones que de él se deriven, deberá ser por un valor equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato incluido IVA con una vigencia igual a la del plazo 
para la ejecución del contrato y hasta la liquidación.  

c) Póliza de pagos de salarios y prestaciones sociales: Para garantizar pago de 
salarios, prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones con motivo de la 
ejecución del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Este 
amparo deberá extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) años 
más. 

d) Póliza de estabilidad y calidad de la obra: Para garantizar la estabilidad de la obra 
ejecutada equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una 
vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la 
obra. 

e) Póliza de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos: Por una suma 
igual al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo 
de ejecución y dos (2) años más contados a partir del acta de recibo total a satisfacción. 

f) Póliza para la calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más 
contados a partir del acta de recibo total a satisfacción.  

g) Póliza de responsabilidad civil extracontractual: Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual: Para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros 
por la ejecución del presente contrato, en la cual debe figurar EL CONTRATISTA como 
Tomador, DISPAC como asegurados y los terceros afectados como beneficiarios; por 
una suma equivalente al cinco (5%) del valor del contrato y una vigencia igual al período 
de ejecución del contrato y dos (2) años más; Lo anterior en los términos del Acuerdo 
No. 008 de 2024  ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S. A. E.S.P. DISPAC S.A. E.S.P.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE se reserva el derecho a prorrogar y/o 
ampliar por su cuenta las garantías previstas, pero con cargo al CONTRATISTA 
descontando de los saldos a favor, en caso de que no lo hiciera oportunamente.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto, en las pólizas matrices el monto de 
la garantía se repondrá cada vez que en razón de las multas impuestas, el mismo se 
disminuyera o agotare o fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa pero 
siempre su valor con cargo al CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En las Pólizas y Garantías deberá aparecer de manera textual 
el número del CONTRATO que se está amparando. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Todas las pólizas deberán llevar anexo el respectivo recibo y 
certificación de pago de prima emitido por la aseguradora y las condiciones, límites, 
excepciones y deducibles de las mismas (Clausulados general y particular). 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA será el único responsable si el cubrimiento 
presenta deficiencias. Por tal razón, todos y cada uno de los deducibles en las pólizas de 
seguro serán asumidos por el CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. DISPAC 
S.A E.S.P no será responsable por los límites, deducibles, exclusiones, garantías, 
subjetividades y demás limitaciones y condiciones de las pólizas del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Las pólizas y garantías de Cumplimiento deberán ser primarias y 
no contributivas a cualquier garantía o seguro contratado por EL CONTRATISTA, hasta el 
alcance y monto de las responsabilidades asumidas por EL CONTRATISTA de acuerdo 
con lo establecido en el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: EL CONTRATISTA se obliga a reponer el monto amparado de 
las garantías o pólizas siempre que el mismo se disminuya o se agote por su ejecución, por 
cualquier siniestro, por mora o por incumplimiento parcial. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: De igual manera cuando DISPAC S.A E.S.P lo requiera y/o se 
aumente, adicione, ajuste o modifique en cualquier forma el CONTRATO, el 
CONTRATISTA deberá presentar al Interventor/supervisor del CONTRATO (incluyendo la 
suspensión, reinicio, cesión de contrato, entre otras), el ajuste de las garantías y/o pólizas, 
dentro de los días indicados en la modificación del CONTRATO. En el caso en que EL 
CONTRATISTA se negare a presentar las pólizas o modificaciones correspondientes, 
DISPAC S.A E.S.P podrá solicitarlas directamente y si estas generan algún costo este 
podrá ser descontado de los saldos a favor que tenga EL CONTRATISTA, si fuere 
aplicable. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: Las garantías/pólizas no pueden ser terminadas anticipadamente 
ni por el CONTRATISTA ni por la entidad que la expida (incluida la Compañía de Seguros) 
sin autorización previa y escrita de la EMPRESA. En caso de revocación de una garantía o 
un seguro por parte de la entidad que la ha emitido o expedido, el CONTRATISTA, como 
la Compañía de Seguros, se obliga a informar a DISPAC S.A E.S.P, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte 
de la entidad correspondiente. 
 
PARÁGRAFO DECIMO: Si el CONTRATISTA es renuente a la constitución y/o entrega de 
las garantías y/o pólizas estipuladas en los términos y condiciones pactados en el 
CONTRATO o en sus Modificaciones, DISPAC S.A E.S.P podrá iniciar las acciones 
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pertinentes y determinar incluso, si dicha actuación constituye incumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATO haciendo efectiva alguna de las penalidades contempladas 
en el mismo. En todo caso, si por este hecho DISPAC S.A E.S.P decide darlo por terminado 
en el estado en que se encuentre, no reconocerá o pagará indemnización alguna a favor 
del CONTRATISTA. En este evento, DISPAC S.A E.S.P se reserva el derecho de contratar 
con un tercero, según lo dispuesto en su Manual de Contratación y Control de Ejecución y 
sin perjuicio de las acciones legales en contra de EL CONTRATISTA incumplido. 
 
PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO. La responsabilidad del CONTRATISTA no está 
limitada a la cobertura de los daños y perjuicios por parte de los seguros solicitados en esta 
cláusula y en este sentido deberá responder por todos los daños y perjuicios causados al 
CONTRATANTE o a TERCEROS derivados de la ejecución del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO. En atención a la obligación del CONTRATISTA a 
presentar los documentos que sean requeridos para la constitución de la póliza, éste se 
hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a 
indemnizar al CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la 
presentación de los mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones 
que la Compañía de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración 
del estado real del riesgo, así como cualquier otra que le corresponda. 
 
PARÁGRAFO DECIMO TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su 
propia cuenta, el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de 
las pólizas, así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, 
renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las 
pólizas. Dicho pago deberá hacerse por parte del CONTRATISTA a favor de la compañía 
de seguros en un solo contado, lo anterior en consideración a que la mora en el pago de la 
prima genera la terminación automática del contrato de seguro. EL CONTRATISTA deberá 
aportar el recibo de caja o comprobante de pago emitido por la compañía de seguros 
 
En el eventual caso en el cual el CONTRATISTA no realice el pago de la prima dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes a la expedición de la póliza, EL CONTRATISTA 
autoriza al CONTRATANTE a pagar la prima y descontar dicha suma de dinero respecto 
de cualquier pago que el CONTRATANTE deba realizarle al CONTRATISTA por cualquier 
concepto y hasta la suma total que haya asumido el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 7. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
 
Antes de suscribir el acta de inicio del CONTRATO, El CONTRATISTA deberá presentar 

en el plazo de quince días a la interventoría y al supervisor de DISPAC S.A E.S.P los 

documentos requeridos en los términos de referencia y contrato para el inicio de la 

ejecución, so pena de hacer efectiva la póliza de garantía seriedad de la oferta (si aplica) o 

las penalidades que contempla este CONTRATO. La Interventoría/supervisión del 

CONTRATO revisará, validará y aprobará o no estos documentos. En caso de no impartir 

aprobación a alguno de los documentos, El CONTRATISTA deberá subsanar el 

requerimiento dentro del término que indique la Interventoría y la supervisión. 
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En caso de que El CONTRATISTA no allegue dentro del término pactado, o de ser la 
segunda vez de revisión sin el cumplimiento total de los documentos descritos en la etapa 
de actos preparatorios, se iniciarán las actividades correspondientes para la gestión del 
posible incumplimiento. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES DE DISPAC S.A E.S.P 
 
DISPAC S.A E.S.P se obliga a: 
 

a. Ordenar el pago del precio establecido en el Contrato a los 30 días de presentación 
de la factura previo el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el efecto y 
el visto bueno del Interventor y supervisor, dejando claro que los anticipos y cualquier 
pago, está supeditado a que los recursos previamente hubiesen sido depositados en 
la fiducia por el IPSE. Hasta tanto no se cumplan todos los requisitos para cada pago, 
el termino de los 30 días no inicia a correr así la factura ya hubiera sido radicada. 

b. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que fuere necesaria para la prestación de 
los Servicios. 

c. Entregar la información que esté a su disposición, le sea solicitada por el 
CONTRATISTA y considere relevante para la ejecución del Contrato. 

d. Manejar las relaciones con la Interventoría y ser el interlocutor entre ésta y EL 
CONTRATISTA. 

e. Supervisar la ejecución de las actividades del alcance del CONTRATO, a través del 
INTERVENTOR Y SUPERVISOR quien actuará en cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de DISPAC S.A E.S.P. 

f. Cumplir con todas las obligaciones contractuales inherentes a la naturaleza del 
contrato, las estipulaciones especiales de este contrato y a las legales aplicables al 
mismo. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones previstas en las demás cláusulas de este CONTRATO, son 
obligaciones especiales del CONTRATISTA, las siguientes: 
 
Gestiones de índole Administrativo: 
 

a. Suministrar todo el personal, equipo y materiales para la ejecución de los trabajos 
objeto de este CONTRATO; 

b. Iniciar sus labores dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la 
comunicación escrita en que DISPAC S.A E.S.P ordene iniciarlos y siempre y 
cuando se hayan cumplido los requisitos previstos para el efecto. Durante dicho 
término deberá suscribirse el Acta de Iniciación de labores 

c. Emplear en las labores solamente personal calificado, especializado y 
experimentado específicamente en la ejecución de los trabajos que se le 
encomienden. El personal que haya sido aceptado por DISPAC S.A E.S.P no puede 
ser sustituido sin el consentimiento de la misma. 
EL CONTRATISTA se compromete a sustituir a cualquier persona que forme parte 
de su equipo a solicitud fundada y razonada de la Interventoría/supervisión de 
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DISPAC S.A E.S.P, por otra con capacidades y perfil  igual o superior, sin costo 
adicional alguno para DISPAC S.A E.S.P 
EL CONTRATISTA será responsable por todos los trabajos que realicen sus 
trabajadores o el de sus subcontratistas en desarrollo del objeto del CONTRATO. 

d. Cumplir las obligaciones en materia laboral, de sus trabajadores, contratistas y sus 
subcontratistas, si tuviere, de acuerdo con la ley. 

e. Cumplir con las normas y requerimientos en seguridad, salud en el trabajo y 

ambiente. 

f. Organizar, dirigir y ejecutar las actividades objeto de este CONTRATO, tanto en los 

aspectos técnicos como administrativos, de manera que se realicen en forma 

eficiente de acuerdo con los programas establecidos y controlando los criterios y 

técnicas empleadas, de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad 

necesarias 

g. Disponer de instalaciones por frente de trabajo para propósitos de bodegaje, 

almacenamiento, oficinas y demás actividades necesarias para el desarrollo del 

CONTRATO; 

h. Llevar estadísticas con el avance de los trabajos durante el período de ejecución de 

los mismos. Estos cuadros de avance deben indicar la evolución semanal y mensual 

del desarrollo de las obras y se deben incluir en los informes mensuales 

i. Suscribir las actas que surjan en el desarrollo del CONTRATO; 

j. Tener los medios de comunicación que permitan ubicar al o los responsables de los 

servicios, a fin de responder a consultas sobre estados de avance o trabajos de 

urgencia necesarios; 

k. Responder del cuidado o vigilancia de los recursos, materiales, equipos y demás 

bienes de propiedad de DISPAC S.A E.S.P, así como aquellos que son entregados 

por la misma y deberá mantener un inventario actualizado disponible para 

verificación de DISPAC S.A E.S.P. Por lo tanto, DISPAC S.A E.S.P no será 

responsable por hurtos, robos ni pérdidas, cualesquiera fueren sus causas. 

l. Organizar y mantener el archivo con toda la información administrativa, económica, 

legal, Ambiental, Social, SST, Calidad, Técnica y demás generada durante la 

ejecución del CONTRATO, el cual debe ser confidencial. Este archivo será 

conservado y actualizado por EL CONTRATISTA, quien lo entregará a DISPAC S.A 

E.S.P. en forma completa e inalterada mensualmente y la terminación de los 

trabajos, dentro del plazo para la entrega de la documentación del CONTRATO, o 

cuando DISPAC S.A E.S.P. lo requiera; 

m. EL CONTRATISTA es responsable por el suministro de energía eléctrica, agua y 

demás servicios que requiera para el desarrollo de los trabajos; 

n. Garantizar la seguridad, custodia y confidencialidad de la información y toda clase 
de activos tangibles o intangibles que sean directamente entregados por DISPAC 
S.A E.S.P o que sea elaborada por él con ocasión de las actividades que deba 
desarrollar en virtud del CONTRATO. Así mismo EL CONTRATISTA, deberá 
garantizar la protección de los accesos y/o conexiones que son otorgados por 
DISPAC S.A E.S.P a su infraestructura tecnológica y operativa, para el desarrollo 
de las actividades contractuales. EL CONTRATISTA se compromete a no entregar 
dicha información y/o accesos a terceros sin la previa autorización expresa y escrita 
que para cada caso reciba de DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA se 
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compromete a cumplir con la Política de Seguridad de la Información y 
ciberseguridad y el lineamiento de seguridad de la información y ciberseguridad para 
contratistas, así como las demás políticas y estándares establecidos por DISPAC 
S.A E.S.P al respecto de seguridad de la información y ciberseguridad (disponibles 
en la página web). Por lo anterior, cualquier violación o incidente a dichas políticas, 
estándares y lineamientos, se considerará un incumplimiento grave por parte del 
CONTRATISTA. 
 

Gestiones de índole Técnico: 
 

a. En compañía del ente territorial, realizar las socializaciones que sean necesarias 
para concertar con las comunidades beneficiadas el eficaz desarrollo del objeto 
contractual.  En caso de ser necesario deberá mantener la socialización durante 
todo el tiempo de ejecución de la obra. Previo al inicio de las obras, EL 
CONTRATISTA debe anunciarlo a las comunidades o sus representantes, así como 
el cronograma de actividades y los contactos a los que podrá acudir la comunidad 
para resolver solicitudes en general o quejas sobre el desarrollo de las obras. Para 
las socializaciones EL CONTRATISTA debe tener en cuenta los requisitos 
establecidos en el numeral de Gestión social de los términos de referencia, así como 
los lineamientos establecidos en el contrato IPSE 215 DE 2024 y entregar tanto a la 
interventoría como al supervisor de DISPAC los soportes que evidencia tal 
socialización. 

b. Previo al inicio de las obras, el CONTRATISTA debe tramitar la concertación de 
exoneración de consulta previa firmada por los consejos comunitarios y realizar el 
respectivo trámite en el Ministerio del Interior. 

c. Requerir al ente territorial, autoridades ambientales, líderes, representantes legales, 
capitanes, caciques, consejos comunitarios, autoridades tradicionales, a los 
particulares o quienes aplique, la constitución de servidumbres, permisos de paso o 
de cualquier índole, compensaciones y requisitos ambientales impuestos por la 
autoridad ambiental o tramites de consultas previas o exoneración de la misma ante 
el Ministerio del interior en caso de requerirse, – cuando ello fuese necesario antes 
de iniciar cualquier actividad de obra como requisito previo a cualquier desembolso 
de dinero o al inicio de actividades de obra, y de ser necesario adelantarlas con 
recursos del CONTRATISTA, por lo que las debe tener en cuenta dentro del monto 
ofertado. 

d. Previo al inicio de las obras, EL CONTRATISTA deberá entregar constancia de la 
gestión social realizada cumpliendo con lo establecido en el capítulo de gestión 
social del contrato IPSE 215 DE 2024. 

e. Gestionar y tramitar los permisos, requisitos ambientales y compensaciones ante 

las corporaciones ambientales y trámites de consulta previa que se requieran con el 

acompañamiento de DISPAC cuando ello fuese necesario antes de iniciar cualquier 

actividad de obra, todo lo cual con cargo a sus recursos.   

f. Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para garantizar 
un equipo de trabajo idóneo que permita concluir en debida forma con la ejecución 
de los trabajos de las soluciones energéticas contratadas. 

g. Disponer con el equipo mínimo requerido de trabajo como se establece en los 

términos de referencia, sin que ello sea limitante para contratar personal adicional 

según su plan de trabajo. 
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h. El CONTRATISTA junto a la suscripción del Acta de inicio deberá presentar el 
equipo mínimo de trabajo como se establece en los términos de referencia, para 
aprobación de la interventoría, sin que ello sea limitante para contratar personal 
adicional según su plan de trabajo. 

i. EL CONTRATISTA deberá tener a disposición el equipo, personal, materiales y 
demás insumos suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en el cronograma. 

j. Realizar las actividades para la obtención de Licencias y Permisos, las cuales serán 
entre otros, consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos 
de paso, certificación sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en 
jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, que 
sean necesarios para el desarrollo de las actividades de instalación y que fueron 
previstos en la etapa de estructuración del proyecto, cuando ello fuese necesario 
con recursos de EL CONTRATISTA. En caso tal, que identifique necesaria la 
realización de alguno de estos trámites y ellos no fueron previstos dentro del rubro 
ADMINISTRACIÓN del AIU en su oferta, podrá ser causal para la Terminación 
Anticipada del Contrato, sin que ello pueda considerarse como incumplimiento 
imputable a EL CONTRATISTA, siempre y cuando dicha actividad sea ejecutada de 
conformidad con los plazos establecidos en el Cronograma del contrato IPSE 215 
DE 2024.  

k. Recopilar material fílmico del antes y después de las obras que le sirva como insumo 
para realizar un video institucional en el que se destaque la labor social realizada en 
las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa. 

l. Realizar el replanteo antes de iniciar las obras recibir el anticipo o cualquier pago, 
según lo especificado en estos términos de referencia en sitio conjuntamente con la 
interventoría para determinar alcance real de los trabajos. 

m. Tramitar los permisos requeridos para la ejecución de las actividades en sitio, ya 

sean de carácter social, técnico, ambiental, o de cualquier índole. Estos permisos y 

los costos relacionados serán responsabilidad del CONTRATISTA tanto en su 

diseño, estudios, presentación proyectos, costo de licencias, ejecución entre otros. 

n. Verificar si los usuarios beneficiarios del proyecto conforme a lo establecido en el 
capítulo REPLANTEO de los términos de referencia.  

o. Presentar cronograma en el que se indique de manera especializada y con un 
horizonte semanal en el que se detalle el día de inicio y culminación de cada 
actividad por semana la implementación de las actividades a ejecutar. Se debe tener 
en cuenta en la realización de este cronograma los tiempos indicados en el 
cronograma del contrato IPSE 215 DE 2024. 

p. De ser necesario, durante el reajuste de diseños, EL CONTRATISTA debe procesar 
y verificar toda la información necesaria para el rediseño, incluyendo entre otros los 
parámetros para dimensionar y definir las especificaciones de todos los 
componentes de los sistemas a instalar. 

q. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza y realizar la disposición final de los mismos en sitios autorizados, de 
acuerdo con la naturaleza o característica de los residuos y con la normatividad 
ambiental aplicable.  

r. Realizar las pruebas y diseños de mezclas y estructurales y velar por su 
cumplimiento en la ejecución de las obras civiles y de infraestructura necesarias, 
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garantizando su estabilidad y calidad de la obra. (ESTOS DEBEN SER AVALADOS 
POR UN INGENIERO CIVIL). 

s. EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla 
en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de 
dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema 
de seguridad social y allegará en los informes todos los soportes de dichas 
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de protección, registro de 
charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación contra 
tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el personal 
que requiera EL CONTRATISTA deberá estar contratado mediante relación laboral 
directamente por éste, no se permite tercerización de ninguna índole en la 
contratación de personal, ni subcontratación de ninguna de las actividades, lo cual 
de darse dará lugar al incumplimiento del contrato.  

t. Cumplir con el lleno de todos y cada uno de los parámetros y exigencias 
contempladas en los términos de referencia, de manera cabal y eficiente. 

u. Entregar un protocolo o instructivo para el manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE, incluidas las 
baterías una vez éstas cumplan su ciclo de vida. La responsabilidad de la aplicación 
de este protocolo estará a cargo del operador del sistema. 

v. Presentar antes de iniciar la implementación las fichas técnicas de la totalidad de 
equipos y componentes con las respectivas certificaciones de producto y 
cumplimiento de RETIE correspondientes para aprobación de interventoría y 
supervisor de DISPAC. (Baterías, inversores, controladores, paneles solares). 

w. Gestionar todos los trámites de importación y nacionalización, corriendo con los 
gastos de transporte hasta el sitio de instalación final, trámites y pago de impuestos 
y aranceles que apliquen en caso de requerirse. 

x. Suministrar e instalar una valla informativa del proyecto en sitio establecido por la 
interventoría y el IPSE, con las especificaciones y requisitos señalados por el IPSE 
conforme a lo establecido en el contrato IPSE 215 DE 2024  

y. Suministrar, instalar y poner en funcionamiento la infraestructura energética 
requerida para dar solución a la carencia o mejorar la calidad del servicio en las 
comunidades beneficiadas por los proyectos a satisfacción de DISPAC y de IPSE.  

z. Suministrar solo equipos y materiales que estén acorde a la regulación técnica al 
momento de su instalación, previamente aprobados por la interventoría. 

aa. Adecuar la infraestructura necesaria para albergar todos los equipos en las 
condiciones recomendadas por los fabricantes y cumpliendo la normatividad vigente 
para construcciones, incluyendo entre otras, las normas sobre seguridad física, 
seguridad industrial, sismo resistencia, salubridad, condiciones ambientales 
requeridas por los equipos y protección contra corrosión y humedad. 

bb. Revisar los diseños propuestos, ajustar de ser el caso y seleccionar los equipos, 
verificando que sean acordes a las condiciones climáticas y geográficas de cada 
sitio, así como los requerimientos técnicos para cumplir las normas mencionadas y 
en especial con lo estipulado en el RETIE y el apéndice técnico dado por el IPSE, 
donde aplique. 

cc. Suministrar el acompañamiento y sensibilización para la sostenibilidad del proyecto, 
EL CONTRATISTA capacitará en la operación adecuada de los sistemas instalados 
entregando el registro de dichas capacitaciones una vez realizadas y en su informe 
final. EL CONTRATISTA deberá presentar los registros de las capacitaciones 
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efectuadas, verificando suficientemente que el personal asignado cuenta con la 
información requerida para operar a satisfacción cada sistema. Para tal fin, deberá 
suscribirse un acta firmada por el personal receptor de la capacitación. Tener en 
cuenta los lineamientos establecidos en los términos de referencia capitulo 
capacitaciones.  

dd. Realizar pruebas en sitio con la infraestructura instalada para verificar el correcto 
funcionamiento de equipos y de las protecciones instaladas como las puestas a 
tierra. 

ee. Hacer entrega de las instalaciones en correcto funcionamiento debidamente 
energizadas atendiendo la regulación vigente con la conectividad operando para lo 
cual se diligenciará formato de entrega y recibo a satisfacción, el cual podrá ser 
suministrado por el interventor y/o DISPAC. 

ff. La función de revisión y supervisión sobre la correcta ejecución de los diseños deberá 
estar en primera instancia a cargo del mismo personal de EL CONTRATISTA, en 
ejercicio de su experticia técnica y en el alcance de su asistencia, de tal forma que 
los diseños presentados a la interventoría y a DISPAC cuenten con todos los avales 
técnicos y soporte del mismo. 

gg. Implementar los mecanismos para que sean cumplidas las normas técnicas y 
ambientales en materia de disposición de residuos y sobrantes de obra, para lo cual 
se trazará el plan de manejo ambiental con los riesgos y sus respectivos controles 
a aplicar por parte de los contratistas. Este plan de mitigación de impactos debe ser 
remitido a DISPAC en los respectivos informes mensuales junto con el reporte de 
avance. 

hh. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto 
de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual 
deberá someter a la aprobación de la interventoría y DISPAC los soportes de calidad 
como certificados de garantía del fabricante de acuerdo lo establecido en el 
apéndice técnico y certificaciones de cumplimiento de normas técnicas antes de su 
instalación  

ii. EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla 
en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de 
dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema 
de seguridad social y allegará en los informes todos los soportes de dichas 
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de protección, registro de 
charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación contra 
tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el personal 
que requiera EL CONTRATISTA deberá estar contratado directamente por éste 
mediante relación laboral, no se admite vinculación mediante contrato de prestación 
de servicios ni ningún tipo de tercerización. 

jj. No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la información confidencial 
a la que tenga acceso durante el desarrollo del contrato (información de 
investigación, técnica, económica, comercial, clientes, productos). 

kk. Rendir los informes técnicos que sean solicitados por la interventoría y/o supervisión 
de DISPAC, en cualquier momento que sean requeridos. 

ll. Presentar a la Interventoría mensualmente (los primeros 5 días al mes siguiente del 
reporte) y cuando se le requiera, los informes sobre el avance de los trabajos, tales 
informes deben presentar como mínimo el cronograma de ejecución con avance 
porcentual programado y ejecutado, en caso de presentarse retrasos en el mismo, 
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presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el cumplimiento; además, 
las novedades que se han presentado en el desarrollo de la ejecución durante el 
mes, las autorizaciones de pago y los soportes de cumplimiento de EL 
CONTRATISTA. Debe contener un capítulo con el análisis de los recursos 
financieros del contrato y su disposición mes a mes. Igualmente, el informe 
contendrá un capítulo sobre los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
reportando si sucedieron accidentes de trabajo y el trámite realizado y un capítulo 
sobre los aspectos ambientales y sociales y el trámite seguido. Se deberá tener en 
cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo IPSE 215 DE 2024. 

mm. Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las actividades 
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente 
Ambiental. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato 
interadministrativo: IPSE 215 DE 2024 

nn. Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las actividades 
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente 
social. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo: 
IPSE 215 DE 2024 

oo. Entregar en los informes mensuales remitidos, un capítulo de las actividades 
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente SG-
SST. Se deberá tener en cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo: 
IPSE 215 DE 2024 

pp. Realizar reuniones con las comunidades, a fin de informar sobre el avance de las 
obras y resolver inquietudes o conflictos que surjan por el desarrollo de las obras, 
para lo cual se levantarán actas y registros fotográficos respectivos. 

qq. En virtud de las obligaciones adquiridas, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 
la Empresa de cualquier demanda, acción, obligación, proceso legal, reclamo por 
cualquier tipo de lesión o muerte de personas o por perdida física o daños de la 
propiedad de tercero por causa imputable a EL CONTRATISTA o la actividad que 
desarrolle EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier persona 
empleada contratada bajo cualquier modalidad. 

rr. Brindar capacitación en sitio a los operarios, que se encargarán del manejo y 
mantenimiento básico del sistema, haciendo entrega de los manuales respectivos 
con las especificaciones técnicas de todos los equipos (baterías, reguladores, 
inversores, paneles solares, generadores, recloseres, etc.).  Del mismo modo se 
deberá suministrar el modelo sugerido para la autosostenibilidad a implementar para 
el normal funcionamiento de los equipos instalados. 

ss. Donde aplique, asegurar que todas las instalaciones cumplan con la normativa NTC 
2050, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, los requisitos 
mínimos establecidos por el IPSE en su apéndice técnico y demás normas 
aplicables al proyecto. 

tt. En caso de que en la fase de diseño se haya omitido algún documento requerido en 
la fase de construcción e implementación, deberá generarlo y suministrarlo al 
interventor para su revisión y aprobación al igual que al supervisor de DISPAC; y si 
el material, elemento o equipo ya no estuviese acorde a la regulación, deberá 
remplazarlo por el regulatoriamente aceptado. 

uu. El termino de tiempo de garantía de los equipos que suministre deberá será la 
misma que plasma el contrato IPSE 124 DE 2024, sus anexos y diseños 
estructuradas y entregados por el IPSE 
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vv. La función de revisión y supervisión sobre la correcta ejecución de los diseños 
deberá estar en primera instancia a cargo del mismo personal del contratista, en 
ejercicio de su experticia técnica y en el alcance de su asistencia, de tal forma que 
los diseños presentados a la interventoría y a DISPAC cuenten con todos los avales 
técnicos y soporte del mismo. 

ww. Implementar los mecanismos para que sean cumplidas las normas técnicas y 
ambientales en materia de disposición de residuos y sobrantes de obra, para lo cual 
se trazará el plan de manejo ambiental con los riesgos y sus respectivos controles 
a aplicar por parte de los contratistas. Este plan de mitigación de impactos debe ser 
remitido a DISPAC en los respectivos informes mensuales junto con el reporte de 
avance. 

xx. Socializar conjuntamente con el operador, DISPAC y el IPSE, el esquema de 
Administración, Operación y Mantenimiento a fin de que los sistemas energéticos 
puedan operar de manera sostenible. 

yy. Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA entregará a DISPAC las actas de recibo 
a satisfacción de los entregables requeridos, junto con los planos finales y con el 
registro fotográfico correspondiente, previa aprobación de la interventoría y/o 
supervisión, debidamente suscrita el operador que asumirá la AOM. 

zz. Mientras no sea asumido la AOM total del proyecto por el Operador, este deberá ser 
prestado por el contratista, pendiente de recibido por parte del OR. 

aaa. Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su disposición para 
realizar las actividades de levantamiento de información y diseño de soluciones 
energéticas sostenible, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los 
plazos establecidos. 

bbb. Entregar a DISPAC y al interventor las garantías de cada proveedor indicadas 
en el contrato interadministrativo IPSE 215 DE 2024 sus anexos y diseños por los 
mismos periodos de tiempo allí establecidos. 

ccc. Energizar la unidad energética en la medida que sea construida y mantenerla 
operando brindando el AOM hasta que sea asumida por el Operador Red.  

ddd. Permitir y suministrar el acceso a la información relacionada con el objeto del 

presente contrato, que solicite o requiera el interventor o DISPAC. 

eee. Llevar y remitir copia al Interventor de manera mensual y oportuna los 

informes correspondientes a los aspectos técnicos, financieros y operativos de 

avance del proyecto.  

fff. Obtener la certificación de conformidad RETIE de las obras realizadas y asumir su 

costo. 

ggg. Una vez terminadas las obras, recibidas a satisfacción y realizada la visita final 
por parte del IPSE, tramitar en conjunto con la interventoría y DISPAC el Acta de 
recibo de la infraestructura y entrega de inventarios al Operador Red o encargado 
del AOM. 

hhh. Todas aquellas obligaciones que, aunque no se mencionen en el contrato, lo 
estén en los términos de referencia, contrato interadministrativo IPSE 215 DE 2024 
sus anexos formatos estudios y diseños, o en el estatuto interno de contratación de 
DISPAC. 

iii. EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las Autoridades Gubernamentales la 
exención de IVA indicada en el artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, ajustada por la 
Ley 1955 de 2019 y demás normas que las modifiquen, complementen o 
reglamenten, a los ítems de materiales según aplique.  En caso de que no se 
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obtenga la exención del IVA, es obligación del Contratista que ello no afecte el 
equilibrio contractual ni el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

jjj. EL CONTRATISTA deberá entregar la obra en su integridad energizada, operando 
conectada y sincronizada entregando energía a los usuarios, con certificaciones 
RETIE sin ninguna salvedad, a entera satisfacción del interventor y supervisor de 
DISPAC, recepcionada a satisfacción y sin ningún pendiente por el Operador Red o 
encargado de AOM y el IPSE. 

kkk. Atender todos los requerimientos que le realice el IPSE, la alcaldía municipal y 
cualquier otra autoridad con ocasión del contrato a DISPAC. 

lll. Presentar un informe final del proyecto, con el detalle del resumen de las actividades 
finales ejecutadas con los mismos capítulos de los informes mensuales y las 
evidencias de la implementación y puesta en operación de las redes de distribución, 
acometidas, instalaciones internas y medición prepago, con el registro fotográfico 
del estado final de cada una de las actividades realizadas para visualización de la 
labor ejecutada, incluyendo: certificación de conformidad RETIE en los 
componentes de transformación, distribución y uso final, actas de entrega, manuales 
de usuarios, manuales de manteamiento de equipos, certificados de garantía, 
certificados de calibración de medidores, entre otras 

mmm. Realizar las correspondientes jornadas de socialización y divulgación del 
proyecto con la comunidad, en articulación con el ente territorial y la interventoría, a 
fin de informar sobre las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto. De 
dichas jornadas, deberá levantarse, además del registro fotográfico 
correspondiente, actas suscritas por los líderes y comunidad en general, en las 
cuales consten el desarrollo de los temas tratados, los compromisos adquiridos, en 
caso que aplique y las conclusiones de dichas jornadas. 

nnn. Hacer entrega de las instalaciones en correcto funcionamiento debidamente 
energizadas incluidas las instalaciones internas a cada uno de los beneficiarios, 
para lo cual se diligenciará formato de entrega y recibo a satisfacción, el cual podrá 
ser suministrado por DISPAC. 

ooo. El Contratista deberá entregar la obra en su integridad energizada, con 
certificaciones RETIE sin ninguna salvedad, a entera satisfacción del interventor y 
supervisor de DISPAC, municipio beneficiario y recepcionada por el Operador Red 
y el IPSE. 

 
Gestiones de índole Legal: 
 

a. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales de acuerdo con lo establecido 
en el CONTRATO y anexos, en su oferta y las especificaciones técnicas 

b. Informar a DISPAC S.A E.S.P todo cambio en la composición accionaria, situación 
de control o grupo empresarial, así como informar con suficiente antelación sobre 
cambios significativos negativos en la situación financiera de EL CONTRATISTA. 

c. Responder del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales para con sus 
proveedores y subcontratistas. 

d. Cumplir con las especificaciones de diseño, calidad e imagen corporativa que 
establezca DISPAC S.A E.S.P, incluso para los elementos de protección, 
señalización, carné, vehículos y uniformes que deban suministrarse a los trabajadores 
de EL CONTRATISTA para el desarrollo del objeto del CONTRATO. 
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e. En el evento en que EL CONTRATISTA sea notificado o llegaré a tener conocimiento 
de la existencia de cualquier acción penal instaurada en su contra o de sus 
empleados, subcontratistas, proveedores y que hayan sido derivadas por la ejecución 
o desarrollo de las labores contenidas en el CONTRATO, deberá comunicar tal 
situación a DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
notificación o conocimiento. En mérito de lo anterior EL CONTRATISTA suministrará 
a DISPAC S.A E.S.P tanto los datos generales del proceso (despacho de 
conocimiento, radicación, fecha de la denuncia, nombre del denunciado, entre otros), 
como cualquier información complementaria previamente requerida por DISPAC S.A 
E.S.P para el ejercicio de sus derechos. 

f. Tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y confidencial. Será de 
propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda información que se generare con motivo u 
ocasión del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con 
DISPAC S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o 
guardarla, trátese de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro 
ahora existente o que existiere en el futuro. EL CONTRATISTA no podrá publicar, 
permitir que sea publicado, o divulgar cualquier información sobre el desarrollo de 
este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la autorización previa y expresa de 
DISPAC S.A E.S.P  

g. Pagar a DISPAC S.A E.S.P todas las sumas y costos que la misma deba asumir por 
razón de la acción contra ella de terceros o de otros contratistas que hayan sufrido 
daños en la ejecución de este CONTRATO por causa de EL CONTRATISTA 

h. El CONTRATISTA debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la 
ejecución del CONTRATO es de su propiedad o se encuentra debidamente 
licenciada, y por tanto, librará a DISPAC S.A E.S.P de cualquier violación de la 
misma. En caso de reclamación EL CONTRATISTA asumirá totalmente la 
responsabilidad. 

i. Cumplir con las normas de seguridad y procedimientos de seguridad industrial y 
prevención de riesgos, tanto los señalados por la normatividad nacional como los 
establecidos por DISPAC S.A E.S.P; 

j. Cumplir con las normas de higiene, laborales (tales como pago salarios, prestaciones 
sociales, seguridad social integral, aportes parafiscales, indemnizaciones, salarios 
caídos, accidentes de trabajo, enfermedad profesional) que sean aplicables; 

k. Aplicar todas las disposiciones legales sobre aspectos relacionados con importación 
y exportación de bienes, gravámenes arancelarios, régimen cambiario, tributario, etc.; 

l. Entregar dentro del plazo establecido por DISPAC S.A E.S.P, los compromisos de 
confidencialidad suscritos con los subcontratistas; 

m. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el CONTRATO 
n. EL CONTRATISTA será responsable de ejecutar las actividades del plan de manejo 

ambiental aprobado por la autoridad ambiental, para el proyecto. EL CONTRATISTA 
debe presentar para aprobación de la interventoría/supervisión, la metodología y el 
alcance de las actividades que realizará para garantizar el cumplimiento del 
documento mencionado. 

o. Las demás previstas en la ley y en este CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 10. IMPUESTOS 
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El valor de todos los impuestos que se causen en razón de la suscripción, el desarrollo, la 
ejecución, la terminación y la liquidación del presente contrato, son de cargo del 
CONTRATISTA, entre ellos los relacionados en La ley 1106 de 2006, Decreto 1050 de 
2014, y Ley 1697 de 2013, entre otros. 
 
CLÁUSULA 11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, 
APORTES PARAFISCALES Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema 
de Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales en la etapa precontractual, 
contractual y poscontractual, según aplique. Para efectos del pago EL CONTRATISTA 
deberá adjuntar con la factura, la constancia del pago y certificación expedida por el revisor 
fiscal o representante legal, según aplique de acuerdo con los requerimientos de ley, en la 
que se verifique el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y de parafiscales de conformidad con la normatividad aplicable a la materia. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del CONTRATO, así como 
durante los tres (3) años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo, en el caso 
que aplique, toda la información que DISPAC S.A E.S.P requiera con relación al 
cumplimiento de las obligaciones legales 
 
previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud 
ocupacional del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del CONTRATO 
inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas. 
 
CLÁUSULA 12. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste cancelará a 
DISPAC en virtud de la presente cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% 
del valor del contrato. Esta pena tiene el carácter de compensatorio, como estimación 
anticipada de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. Nota: El valor de la cláusula 
pecuniaria estipulada en el presente contrato ingresará a la tesorería de DISPAC y podrá 
ser descontada de las cuentas pendientes de pago o de las garantías constituidas y podrán 
ser cobradas directamente a EL CONTRATISTA. Para el efecto del cobro de la cláusula 
penal, éste documento es suficiente TITULO EJECUTIVO, para lo cual bastará su 
presentación y la manifestación de DISPAC de haberse causado el incumplimiento y el 
monto de lo adeudado por la cláusula penal, sin que se requiera cualquier requerimiento 
adicional para su constitución. 
 
CLÁUSULA 13. DESCUENTOS O PENALIZACIONES 
 
El CONTRATANTE aplicará descuentos o penalizaciones por mora o incumplimiento 
parcial, el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA, descuentos desde 4 SMMLV 
hasta 15 SMMLV por cada falla individual y cuya no podrá exceder el 10% del valor del 
Contrato; que si se llegare a alcanzar, será causal suficiente para dar por terminado el 
contrato anticipadamente, sin pago alguno de indemnizaciones al CONTRATISTA.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposición de descuentos sugeridos es 
el que se describe en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA de la EMPRESA, 
Directiva de Gerencia no. 004 de 2023 o aquella que la modifiquen o sustituyan.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los montos y características de los descuentos y multas se 
describen a continuación: 
 
Las faltas en que incurra el Oferente seleccionado a lo establecido por DISPAC podrán ser 
sancionadas de acuerdo con su gravedad, para lo que se establece seis (6) tipos de 
Descuentos. 
 
Descuento Tipo A: Descuento de 15,0 SMMLV  
Descuento Tipo B: Descuento de 10,0 SMMLV  
Descuento Tipo C: Descuento de 8,0 SMMLV  
Descuento Tipo D: Descuento de 6,0 SMMLV  
Descuento Tipo E: Descuento de 4,0 SMMLV 
Descuento Tipo F: Amonestación escrita al Oferente favorecido. 
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
Los descuentos se aplicarán una vez se detecte el evento que lo generó, y durante el tiempo 
que este persista, y si no se corrige el evento en el tiempo estipulado por DISPAC o la 
Interventoría se aplicaran las sanciones del caso. 
 
La reiteración de Descuentos por una misma falta, más de tres (3) veces en el período de 
calificación, facultará a DISPAC para aumentar el nivel de gravedad de la falta a aplicar. 
 
Los Descuentos serán acumulativos y se deducirán del próximo estado de pago que 
presente el Oferente favorecido, de cualquier suma que DISPAC le adeude o en su defecto 
les serán cobradas judicialmente, según lo determine DISPAC. 
 
Los descuentos se calcularán y harán efectivos en moneda local. 
 
A. Parámetros administrativos  
 
Para facilitar el control por parte de DISPAC, las faltas y sus tipos de descuentos se han 
agrupado en parámetros de evaluación de desempeño del Oferente favorecido, así: 
 
Parámetro A.1. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales 
 

FALTAS TIPO 

Falta de cumplimiento de Obligaciones Jurídico Laborales A 
Subcontratación y/o tercerización A 

 
Parámetro A.2. Entrega Oportuna de Información 
 

FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en los plazos establecidos. B 
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Entrega de información no veraz A 
Atraso en la entrega de información  C 

 
B. Parámetros operativos 
 
Consideran la calidad de las obras y servicios, cumplimiento de actividades programadas, 
procedimientos de trabajo, equipamiento, personal asignado y la interrelación con DISPAC. 
Las faltas a descontar se han agrupado en seis (6) parámetros que se emplearán en la 
evaluación de desempeño del Oferente favorecido. 
 
Parámetro B.1. Calidad de los trabajos realizados 
 

FALTAS TIPO 

Error en la ejecución del trabajo. A 
Diferencias en inventario de materiales A 
Uso de material inadecuado. B 
Servicio u obra rechazada C 

 
Parámetro B.2. Cumplimiento de plazos establecidos 
 

FALTAS TIPO 

No concurrir a un trabajo previamente coordinado y notificado  A 
No cumplir con plazos de trabajos previamente establecidos (Aplicación del TIPO 
por día de retraso) 

B 
Atraso en maniobra programada (Aplicación del TIPO por día de retraso) B 

No cumplir los compromisos adquiridos en una PQ (Plazos y acciones) A 

 
Parámetro B.3. Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Trabajo 
 

FALTAS TIPO 

Trasgresión de procedimientos de trabajo, normas técnicas tanto de DISPAC como 
de los organismos reguladores. 

 
A 

Deficiencias de supervisión. B 
Transporte, izado o almacenamiento inadecuado de materiales o equipos. C 
Falta de limpieza de la zona de trabajo después determinadas las labores C 
Infringir normas municipales o reglamentación de tránsito, u otras normas 
(ecológicas). 

C 
Denuncias o partes cursados por Autoridades, policiales, tributarias y otras. C 

 
Parámetro B.4. Infraestructura y equipamiento 
 

FALTAS TIPO 

No suministro de herramientas ofrecidas A 
Diferencias en inventario A 
Herramientas en mal estado C 
Vehículo en mal estado o con observaciones C 
Bodega con material mal clasificado D 
Equipo de prueba con fecha de certificación vencida F 
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Parámetro B.5. Personal 
 

FALTAS TIPO 

Falta de idoneidad B 
Concurrir con personal insuficiente o no calificado. B 
Empleo de personal inhabilitado o rechazado B 
Personal bajo efecto alcohólico u otro intoxicante B 
Falta de probidad (Nota 1) A 
No uso de Credencial o de Uniforme D 
No uso de elementos de protección individual o colectiva A 
Extravío de material y/o equipos entregados a cargo B 
Uniforme de trabajo en mal estado, desgastado o roto, mala presentación o imagen E 
Credencial extraviada o no devuelta E 

 
Nota (1): El trabajador del Oferente favorecido que incurra en esta falta, quedará 
inhabilitado para laborar en cualquier Contrato de DISPAC. 
 
Parámetro B.6. Interrelación con DISPAC 

FALTAS TIPO 

Atraso en la entrega de información (Aplicación del TIPO por día de retraso) C 
No responder dentro del plazo establecido a un llamado del Interventor del contrato. E 

 
C. Parámetros de prevención de riesgo 
 
Controlan las disposiciones de Seguridad, accidentalidad del personal del Oferente 
favorecido y la entrega oportuna de información. Las faltas descontables se han agrupado 
en tres (3) parámetros que se emplearán en la evaluación de desempeño del Oferente. 
 
Parámetro C.1. Prevención de Riesgo 
 

FALTAS TIPO 

Falta a normas de Prevención de Riesgos A 
No cumplir procedimientos medioambientales A 

 
Parámetro C.2. Índice de Accidentalidad, Frecuencia y Gravedad 
 

FALTAS TIPO 

Entrega de información no veraz. A 
Entrega tardía o no entrega de información de accidente A 

 
Parámetro C.3. Entrega Oportuna de Información 
 

FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en plazos establecidos. A 

 
 
CLÁUSULA 14:  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.  
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Los recursos para el pago de los servicios objeto del contrato, provienen del Contrato 
Interadministrativo 215 de 2024 suscrito en el IPSE y DISPAC. Este contrato lo avala el 
certificado de disponibilidad presupuestal número 3100002414 del 30 de septiembre de 
2024 por valor de DIECISÉIS MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($16.128.927.431). El 
CONTRATISTA es consciente y conocedor que DISPAC no realiza la contratación con 
recursos propios sino de un tercero como ejecutor designado; que DISPAC actúa solo como 
ejecutor de los mismos, y en tal sentido no cuenta ni contará con recursos adicionales, por 
lo que los contratistas deberán prever todos los costos, contingencias e imprevistos del 
proyecto en que puedan incurrir, pues su oferta será la única cifra a pagar, DISPAC S.A 
E.S.P no tiene ni tendrá ninguna obligación de reconocer adiciones de ningún orden; en el 
mismo orden de ideas aceptan que todo giro de dinero está condicionado a que previamente 
se surtan los tramites y se giren los recursos DIRECTAMENTE desde el IPSE, por lo que 
cualquier demora en el giro como consecuencia del anterior hecho no genera de por si un 
incumplimiento de DISPAC, ni dará lugar al cobro de intereses de ningún orden ya que los 
dineros se giran directamente desde las cuentas del IPSE a las cuentas del destinatario 
final. 
 
CLÁUSULA 15: PERSONAL. 
 
El CONTRATISTA será responsable del pago de sueldos y prestaciones sociales de su 
personal el cual no contraerá vinculación laboral alguna con el CONTRATANTE; el 
CONTRATANTE podrá solicitar el cambio de personal que a juicio de esta, sea 
inconveniente para la ejecución del objeto, obligándose aquel a realizar los cambios 
solicitados en un término de ocho (8) días hábiles. El CONTRATISTA se compromete a 
celebrar los respectivos contratos de trabajo escritos en los cuales se indique el sueldo, el 
cargo y la duración del contrato. Igualmente se compromete al reconocimiento y pago sin 
excepción de las prestaciones legales como son: Cesantías e intereses y primas a que haya 
lugar, suministro de la dotación de trabajo, pago del auxilio de transporte, y a lo ordenado 
en la ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, la afiliación a los sistemas de 
seguridad social, riesgos laborales y pensionales para lo cual el CONTRATISTA debe 
entregar copia de cada uno de los comprobantes de pago mensualmente a la interventoría, 
y hacer entrega de los correspondientes carnés a los trabajadores, además cancelar los 
aportes correspondientes a las cajas de compensación, Sena y demás aportes parafiscales 
ordenados por la Ley; por lo anterior, el CONTRATISTA allegará con la cuenta de cobro 
y/o factura copia de los pagos de salarios, prestaciones sociales con la firma y número de 
cédula del empleado, aportes de salud, riesgos laborales y pensión de cada empleado, 
siendo requisito indispensable para proceder al pago. Todo el personal debe estar vinculado 
directamente con el contratista mediante contrato de trabajo con todas las garantías de ley, 
está prohibida la vinculación mediante contrato de prestación de servicios o cualquier otro 
tipo de tercerización.  
 
PARÁGRAFO: La demora o el incumplimiento en el reconocimiento o trámite de alguna de 
las obligaciones establecidas, es causal de rescisión o terminación del contrato y a la vez, 
razón suficiente para exigir las pólizas de garantía e impedimento para una nueva 
contratación. 
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CLÁUSULA 16: LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
Las obras se ejecutarán en los municipios de Inírida y Barrancominas, departamento del 
Guainía. Todos los gastos asociados con los desplazamientos en que se incurra para el 
cumplimiento del objeto contractual estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 17: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL.  
 
El CONTRATISTA actúa de manera completamente autónoma e independiente, sin 
sujeción a ningún tipo de subordinación por parte del CONTRATANTE y asumiendo todos 
los riesgos en la prestación de los Servicios. Nada de lo aquí contenido será interpretado 
en el sentido de constituir una relación distinta a la puramente comercial con el 
CONTRATANTE. Entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE no existe relación laboral 
o de subordinación alguna en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio 
encomendado, observando en todo caso la debida diligencia. El CONTRATISTA ejecutará 
directamente los servicios y tendrá derecho únicamente a percibir, a título de remuneración, 
el valor pactado.  
 
CLÁUSULA 18: TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 
El pago de la respectiva factura estará sujeto a la presentación de los comprobantes 
correspondientes en materia de pagos al sistema de seguridad social. Al finalizar el 
Contrato, el CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE una declaración acerca 
del adecuado cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral, de seguridad social 
y parafiscales impone la legislación colombiana. A tal informe se deberán allegar los 
diversos formularios que acrediten el estado de cumplimiento de las obligaciones ya 
mencionadas.  
 
PARÁGRAFO: Toda persona vinculada al proyecto deberá contar con relación laboral 
directa con el CONTRATISTA con todas las garantías de ley; no podrán participar en la 
ejecución de este contrato personas vinculadas mediante contrato de prestación de 
servicios personales, o mediante tercerización de ningún tipo. 
 
CLÁUSULA 19. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes de común acuerdo pueden suspender la ejecución del CONTRATO, 
suscribiendo un acta en la que conste el evento, su justificación y los acuerdos sobre las 
condiciones de la misma. Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL 
CONTRATISTA se obliga a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) 
garante(s) para obtener de aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada 
para revisión de DISPAC S.A E.S.P en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTÍAS 
del presente Contrato. 
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No se contabilizará el periodo de suspensión en plazo de ejecución del CONTRATO, por lo 
que deberá entenderse que el final del extremo contractual se corre de manera automática 
hasta por el mismo periodo en que duró suspendido el CONTRATO, salvo pacto expreso 
en contrario. 
 
En caso de que la suspensión se encuentre sujeta a condición y esta se materialice, se 
procederá a la reanudación mediante acta suscrita por las partes, indicando expresamente 
las razones por las que se levanta la suspensión e indicando la fecha de finalización del 
plazo de ejecución del CONTRATO. 
 
En caso de que la suspensión solo se encuentre sujeta a plazo, una vez se cumpla el mismo 
se reiniciará la ejecución sin que sea necesaria la emisión de un acta de reanudación entre 
las partes, salvo que se requiera que la misma opere de manera previa al plazo inicialmente 
fijado en el acta de suspensión, para lo cual se suscribirá un acta de reanudación y en la 
misma se indicará la fecha de finalización del plazo de ejecución del CONTRATO. 
 
El contratista autoriza a DISPAC S.A E.S.P a suspender el contrato de manera unilateral 
cuando las circunstancias del servicio lo exijan o surjan situaciones en la ejecución del 
mismo que requieran suspender las actividades para solucionar dichos eventos. 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el objeto del presente contrato a 
persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, como tampoco podrá ceder los 
pagos o valores a que tenga derecho, con motivo de la ejecución del contrato sin la previa 
aprobación escrita del CONTRATANTE. El CONTRATANTE no se hará responsable de 
ninguna de las obligaciones emanadas de los SUBCONTRATOS, ni de sus resultados por 
el hecho de haberlos autorizado; en el texto de los SUBCONTRATOS siempre se dejará 
constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del 
presente contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO 1: En el evento en el que, EL CONTRATISTA incurra en una de las causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés consignadas en la Constitución 
Política de Colombia, la Ley y Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de 
DISPAC S.A E.S.P, durante la ejecución del contrato, será facultada DISPAC S.A E.S.P a 
emitir autorización y por lo tanto será obligación de EL CONTRATISTA cederlo o proceder 
con la terminación anticipada del CONTRATO, previa comunicación de DISPAC S.A E.S.P 
 
PARÁGRAFO 2: La cesión estará sometida a la condición de que el cesionario constituya 
las pólizas y garantías de que trata el CONTRATO a más tardar dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la firma del documento de cesión correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 3: En el documento de cesión se deben incluir mínimo lo siguiente:  
 

a. La manifestación de EL CEDENTE expresa e irrevocable de ceder y transferir al 
CESIONARIO el CONTRATO, incluyendo las acciones, privilegios y beneficios 
legales inherentes a la naturaleza y condiciones del mismo (artículo 895 del Código 
de Comercio), aceptando que esta implica la cesión de todos los derechos, 
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obligaciones y en general de todos los elementos que se derivan de la condición de 
CONTRATISTA, o que se ocasionen en virtud de lo previsto en el CONTRATO. 

 
b. La constancia de la verificación que DISPAC S.A E.S.P realizó sobre las 

acreditaciones del CESIONARIO, garantizando que éste último acredite como mínimo 
los mismos requisitos que los verificados al CEDENTE al momento de celebrar el 
CONTRATO 

 
c. La manifestación de DISPAC S.A E.S.P acepta y autoriza la cesión del CONTRATO, 

en su conjunto con todos los derechos patrimoniales, fuentes de recursos y 
obligaciones que del mismo se desprendan. 

 
d. La manifestación de EL CESIONARIO de conocer y aceptar la cesión en los términos 

en que se encuentra definida en el documento de cesión. 
 
e. La cesión del CONTRATO contenida en este documento implica que EL CEDENTE 

será sustituido por EL CESIONARIO en la totalidad de los derechos y obligaciones 
que se derivan del CONTRATO. 

 
f. La cesión del CONTRATO contenida en este documento no transfiere las acciones, 

privilegios y beneficios legales que se funden en causas ajenas al mismo, o en la 
calidad o estado de las personas de los contratantes (artículo 895 del Código de 
Comercio). 

 
g. En el momento de la cesión se debe valorar la pertinencia de incluir la reserva de 

liberar o no al cedente de una o más de las obligaciones originadas en el CONTRATO, 
conforme a lo indicado en el artículo 893 del Código de Comercio. 

 
PARÁGRAFO 4: Cuando la inhabilidad sea sobreviniente y tenga como fundamento lo 
establecido en el literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 modificado por 
la Ley 2014 de 2019, o cuando administrativamente se haya sancionado por actos de 
corrupción al CONTRATISTA, no procederá la renuncia o terminación anticipada del 
CONTRATO a la que se refiere esta cláusula. En virtud de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P 
se reserva la facultad de adelantar la cesión de manera unilateral previa justificación, sin 
lugar a indemnización alguna al CONTRATISTA inhábil y será encargada de determinar el 
cesionario del CONTRATO. 
 
Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA (Cedente) se 
obliga a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para 
obtener de aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión 
de DISPAC S.A E.S.P en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTIAS del presente 
Contrato. Así mismo el CONTRATISTA (Cesionario) deberá presentar las garantías 
actualizadas y derivadas de la Cesión conforme con las condiciones del presente 
CONTRATO. 
 
En todo caso, DISPAC S.A E.S.P podrá compulsar copias a las autoridades fiscales, 
disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia. 
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CLÁUSULA 21. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
DISPAC S.A E.S.P podrá resolver de plano EL CONTRATO, esto es, sin que medie 
declaración judicial o extrajudicial por el acaecimiento de alguno de los siguientes hechos 
o circunstancias: 
 

a. Por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA. 
b. Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presume cuando le sea 

notificado el auto de apertura del trámite de liquidación judicial, se atrase en el pago 
de salarios o prestaciones sociales de sus trabajadores o sea embargado 
judicialmente. Lo anterior, salvo los eventos relacionados con la reorganización 
empresarial prevista en la ley 1116 de 2006 los cuales gozan de protección especial 

c. En el evento en que exista o sobrevenga para EL CONTRATISTA alguna casual de 
incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés o alto riesgo reputacional para 
DISPAC S.A E.S.P. 

d. Si durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA es incluido en las listas 
OFAC (Clinton), ONU y/o demás listas equivalentes. 

 
PARÁGRAFO 1: La resolución del CONTRATO por los eventos señalados en los literales 
anteriores no dará derecho a EL CONTRATISTA a indemnizaciones de ninguna naturaleza, 
salvo los trabajos o actividades que se hayan ejecutado a la fecha de resolución, aprobados 
previamente por DISPAC S.A E.S.P y conforme a lo indicado en la Cláusula - Valor. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de que, las circunstancias o hechos advertidos por las partes 
constituyan eventos imprevisibles e irresistibles y ajenos a las partes, que puedan ser 
superados adoptando la debida diligencia, las partes adelantarán reuniones de trabajo para 
la implementación de medidas correctivas, incluyendo la revisión de los efectos económicos 
que las mismas generen, en caso de que aplique. 
 
PARÁGRAFO 3: Las circunstancias imprevisibles e irresistibles podrán dar lugar a la 
suspensión total o parcial del CONTRATO, la cual podrá ser i) acordada entre las Partes, 
caso en el cual se suscribirá el respectivo documento de suspensión en el que se podrá 
indicar, entre otros aspectos, el acaecimiento de dicha situación, el momento a partir del 
cual se produjo y los efectos de la misma sobre el plazo del CONTRATO; o ii) declarada 
por DISPAC S.A E.S.P, en cuyo caso informará al CONTRATISTA la decisión de suspender 
total o parcialmente el CONTRATO y la manera en que se procederá. 
 
PARÁGRAFO 4: Para los casos definidos en los literales b, c, d se podrá aplicar la 
Condición extintiva o resolutoria expresa por incumplimiento del CONTRATISTA, en lo que 
corresponda. 
 
CLÁUSULA 22. CAUSALES DE TERMINACIÓN  
 
El CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos:  

1) Por mutuo acuerdo entre las partes.  
2) Por el incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones contraídas en virtud 

del objeto del presente contrato.  
3) Por llegarse al tope del 10% de los descuentos de penalización.  
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4) Por vencimiento del plazo estipulado;  
5) Si la calidad de los servicios aquí contratados no es aceptable a juicio del 

CONTRATANTE porque no cumplen las especificaciones técnicas pactadas.  
6) Cuando durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA sean incluido en 

las listas OFAC (Clinton) u ONU, o sea intervenida por alguna autoridad 
administrativa, Fiscalía o Judicial, o se tome posesión de la misma por parte de la 
SAE por actos de corrupción o lavado de activos.  

7) En el caso en que la evaluación de desempeño sea “Deficiente” en la evaluación 
realizada y el plan de acción construido por EL CONTRATISTA no sea suficiente 
para resolver la(s) situación(es) presentada(s). 

8) Si EL CONTRATISTA se niega a otorgar o ajustar oportunamente las garantías o 
pólizas exigidas por DISPAC S.A E.S.P en el CONTRATO. 

9) Si durante la ejecución del CONTRATO EL CONTRATISTA subcontrata los trabajos 
objeto del CONTRATO, sin autorización previa de DISPAC S.A E.S.P 

10) Por cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA a juicio de DISPAC S.A 
E.S.P, previa valoración y justificación de DISPAC S.A E.S.P 

11) Si EL CONTRATISTA incumple la obligación de Confidencialidad de este 
CONTRATO, o del Acuerdo de Confidencialidad (si aplica). 

12) La violación de la Política Derechos Humanos de DISPAC S.A E.S.P o la que haga 
sus veces.  

 
PARÁGRAFO: Se establece que en aplicación de la Ley 142 de 1994 artículo 36.1 DISPAC 
está facultada para declarar y constituir la mora en el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista sin requerirse de pronunciamiento judicial, así como sus consecuencias. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de que se produzca alguno de los hechos mencionados en los 
anteriores literales de esta cláusula, se podrá dar aplicación a la Cláusula Penal Pecuniaria 
pactada, conforme al procedimiento para su aplicación también definido en el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 3: Las partes acuerdan que constituye incumplimiento grave del 
CONTRATO cuando (i) El incumplimiento reduce o elimina la utilidad del CONTRATO, que 
prive o haga disminuir la utilidad o finalidad o interés o resultado o beneficio para DISPAC 
S.A E.S.P, sea por haberse deteriorado el objeto de la prestación o por haber cesado las 
circunstancias que motivaron su celebración. (ii) Se hace imposible el cumplimiento de la 
obligación en la actualidad (iii) El incumplimiento se genera sobre el objeto principal o 
esencial del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 4: Para la terminación del CONTRATO, se seguirá el siguiente 
procedimiento:  
 

a. DISPAC S.A E.S.P comunicará a EL CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las 
situaciones que dan lugar al incumplimiento. En esta comunicación, DISPAC S.A 
E.S.P podrá discrecionalmente determinar si otorga un Plazo adicional para permitir 
el cumplimiento de la obligación. En caso de que DISPAC S.A E.S.P se encuentre 
adelantando de manera concomitante la aplicación de alguna de las cláusulas 
penales previstas en el CONTRATO, la comunicación a que se refiere el 
procedimiento para aplicar dichas cláusulas servirá para agotar esta etapa del 
procedimiento, y así deberá indicarse expresamente por DISPAC S.A E.S.P 
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b. En la comunicación del incumplimiento se otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir del recibo de la notificación, para que EL CONTRATISTA dé 
cumplimiento a sus obligaciones o para que presente las justificaciones o pruebas 
que considere pertinentes para desvirtuar el incumplimiento que se le ha atribuido, 
según se trate. 

 

c.  Una vez se reciba respuesta emitida por EL CONTRATISTA, DISPAC S.A E.S.P 
dará respuesta en uno de los siguientes sentidos: 

 
I. Terminando el CONTRATO. 
II. ii. No declarando la terminación, caso en el cual podrá continuar la ejecución del 

CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 5: En caso de que DISPAC S.A E.S.P determine dar por terminado el 
CONTRATO, podrá imponer la cláusula penal pecuniaria prevista en el CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 23. AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN, COMPENSACIÓN Y RENUNCIA A 
EMPLAZAMIENTO 
 
Con la suscripción del CONTRATO, y sin que medie ningún tipo de autorización adicional, 
EL CONTRATISTA faculta expresamente a DISPAC S.A E.S.P, para que en cualquier 
momento del CONTRATO y hasta su liquidación, retenga las sumas de dinero que éste le 
adeude a DISPAC S.A E.S.P por cualquier concepto; sea que provenga de: la efectiva 
aplicación de las cláusulas penales de apremio o pecuniaria; los daños causados, 
directamente a DISPAC S.A E.S.P o a terceros, independientemente que los mismos se 
hayan reconocido y/o reparado por parte de DISPAC S.A E.S.P; las multas aplicadas a 
DISPAC S.A E.S.P por parte de Autoridades Administrativas o Judiciales con ocasión de 
acciones, omisiones o incumplimientos del CONTRATISTA, o cualquier suma de dinero 
que DISPAC S.A E.S.P haya asumido y en la que fuera deudor EL CONTRATISTA con 
ocasión del CONTRATO y las obligaciones a su cargo; como por ejemplo, el pago de primas 
por las garantías contractuales o modificaciones a las mismas, pagos a subcontratistas o 
trabajadores, la reparación de bienes de terceros, entre otros. 
 
El derecho de retención se ejercerá hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla efectivamente 
con la obligación y/o crédito a su cargo, esto es, hasta cuando se allane a cumplir con lo 
pactado, dentro de los plazos establecidos en el CONTRATO o en su defecto, dentro del 
plazo que establezca DISPAC S.A E.S.P a través del interventor/supervisor del 
CONTRATO o el autorizado para contratar, según se trate. 
 
Del mismo modo, EL CONTRATISTA faculta a DISPAC S.A E.S.P para que, a partir de las 
sumas retenidas, previa valoración de las explicaciones que EL CONTRATISTA presente 
y al encontrarse pendiente el cumplimiento de la obligación y/o crédito, DISPAC S.A E.S.P 
compense, deduzca y/o descuente lo adeudado por EL CONTRATISTA, situación que será 
comunicada por DISPAC S.A E.S.P al momento de hacerse efectivo. 
 
CLÁUSULA 24. CLÁUSULA GENERAL DE CUMPLIMIENTO 
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EL CONTRATISTA se obliga a no incurrir o permitir que, durante la ejecución o desarrollo 
del Contrato, se realicen actos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos y 
cualquiera de sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, normas ambientales incluidos la prevención 
de delitos o infracciones ambientales, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero de los Estados Unidos de América (FCPA por sus siglas en inglés), UK Bribery 
ACT, o el estándar internacional aplicable, materialización de conflictos de intereses 
personales, familiares o económicos, inhabilidades, incompatibilidades violación a la libre y 
leal competencia económica o violación de los derechos de los consumidores. De igual 
forma, EL CONTRATISTA, se compromete a actuar en todas las circunstancias de manera 
transparente, siempre bajo los principios de integridad, honestidad, legalidad, 
responsabilidad y eficiencia, comprometiéndose además con proteger siempre la vida, la 
salud y los derechos del medio ambiente. Así mismo, se compromete a asegurar, que en 
caso de que sea procedente la subcontratación en el marco del contrato celebrado con 
DISPAC S.A E.S.P, tomará todas las medidas para asegurar que las disposiciones 
contenidas en la cláusula de cumplimiento sean adoptadas por el subcontratista e incluidas 
en el correspondiente contrato. 
 
Además de la normativa vigente aplicable a DISPAC S.A E.S.P, tanto a nivel nacional como 
internacional en materia de anticorrupción incluida la prevención del soborno transnacional, 
anti lavado de activos, anti financiación del terrorismo, anti financiamiento de proliferación 
de armas de destrucción masiva, a protección de datos personales, EL CONTRATISTA se 
obliga a conocer y acatar, entre otros, Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo, y todos los demás lineamientos internos tales como políticas, procedimientos 
y reglamentos, encaminados a la prevención de las conductas antes mencionadas. Así 
mismo se compromete a acatar las Políticas de DDHH, o las que las reemplacen o hagan 
sus veces. 
 
EL CONTRATISTA autoriza al a DISPAC S.A E.S.P a realizar auditorías, verificaciones, 
monitoreos o requerimientos de información relacionados con la ejecución del contrato y la 
disposición de sus programas de cumplimiento (lavado de activos, financiación del 
terrorismo, anticorrupción, ética empresarial, antisoborno y protección de datos 
personales). 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA reitera su consentimiento y autorización libre y expresa, 
otorgada con la presentación de su oferta y la suscripción de los anexos relacionados con 
las Condiciones del proceso de contratación, en relación con todas las políticas 
establecidas por DISPAC S.A E.S.P en cumplimiento de la legislación aplicable y demás 
declaraciones manifestadas. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a reportar de inmediato cuando tenga conocimiento de 
cualquier incumplimiento relacionado con cualquier desviación presunta o real al marco 
ético o legal, nacional o internacional aplicable, por parte del personal a su cargo, del 
personal del DISPAC S.A E.S.P, de cualquier tercero vinculado, de sus subcontratistas, 
sea directo o indirecto, respecto de las anteriores disposiciones, a través por cualquiera de 
los medios de comunicación dispuesto para tal fin por DISPAC S.A E.S.P.  
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Así mismo, es obligación del CONTRATISTA, mantener registros actualizados de todas las 
transacciones económicas, financieras y lo relacionado con la disposición de activos, de 
acuerdo con las normas contables y de control interno aplicables. EL CONTRATISTA se 
compromete a realizar todos los pagos y desembolsos asociados a la ejecución del contrato 
suscrito con el DISPAC S.A E.S.P.  y sus obligaciones derivadas a través de entidades 
financieras debidamente constituidas, autorizadas y supervisadas por la autoridad 
competente, evitando realizar pagos en efectivo con el fin de fortalecer los controles, 
reportes y monitoreos aplicables en materia de prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo EL CONTRATISTA se compromete a contar con un Programa 
integral de Cumplimiento divulgado e implementado y a cumplir con todas las disposiciones 
normativas que lo reglamenten y a asegurar que sus subcontratistas también cuenten con 
un Programa debidamente divulgado e implementado que sea eficaz en el establecimiento 
de una cultura ética elevada y evite desviaciones al marco ético o legal. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente CLAUSULA 
GENERAL DE CUMPLIMIENTO y siguientes, o la inobservancia de las obligaciones 
relativas a preservar el marco ético de DISPAC S.A E.S.P y de actuar bajo los principios de 
legalidad e integridad, cualquier desviación al marco o la omisión de divulgar información 
de manera oportuna y clara, dará lugar a la facultad de terminar de forma unilateral y 
anticipada el contrato por parte de DISPAC S.A E.S.P sin lugar a indemnización o 
contraprestación alguna y sin perjuicio de las demás sanciones o acciones legales que sean 
procedentes 
 
CLÁUSULA 25. DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILICITAS 
 
EL CONTRATISTA se compromete a no participar de manera directa o indirecta a través 
de cualquiera de sus empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales, 
subordinadas, subcontratistas o terceros vinculados, en ningún acto o transacción que 
infrinja, pueda infringir o que suponga una  violación a cualquier normal nacional o 
internacional aplicable en materia de hechos asociados al fraude, la corrupción, tales como 
pero sin limitarse a ellos, los delitos contra la administración pública, soborno nacional, 
soborno transnacional , lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiamiento de 
la proliferación de armas de destrucción masiva, delitos ambientales, prácticas restrictivas 
de la competencia. 
 
EL CONTRATISTA, de manera expresa, reconoce y afirma que se abstendrán de solicitar, 
recibir, intermediar, pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de 
cualquier otro elemento de valor a cualquier persona natural privada, servidor público, 
funcionario público o de gobierno, partido político o candidato, independientemente del 
territorio en el que se encuentre, cuando tal pago tenga la finalidad, directa o indirecta, de 
obtener cualquier tipo de ventaja, beneficio, acción u omisión por parte del funcionario 
privado o público o cualquier acto ilícito o ilegal o que suponga una desviación del marco 
ético u la obtención de una ventaja competitiva ilegal. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que da cabal cumplimiento a la regulación aplicable en 
materia de prevención de la corrupción, fomento de la ética empresarial, anti-soborno 
transnacional, anti lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de 
destrucción masiva, protección de datos personales, contando con programas de 
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cumplimiento robustos que generen de manera eficaz y eficiente la prevención de riesgos 
asociados a dichas conductas, así como los mecanismos de detección y respuesta ante la 
materialización de estos riesgos y en caso de no estar obligado a contar con dichos 
programas de cumplimiento por ninguna regulación, se compromete a dar observancia y 
cumplimiento estricto a lo establecido por DISPAC S.A E.S.P sobre la materia. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio e ingresos no 
provienen de lavado de activos y/o sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, 
proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, hechos asociados a conductas 
de corrupción, y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas así como tampoco a cualquier hecho asociado a corrupción, 
incluido el soborno transnacional. 
 
EL CONTRATISTA se compromete, durante la vigencia de la relación contractual, a 
efectuar un manejo adecuado y transparente de los bienes y/o recursos que se aporten y/o 
resulten del presente Contrato y garantiza que todos los recursos provienen de fondos y 
actividades lícitas y que conoce el origen de los recursos. 
 
Así mismo se compromete a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el 
ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra el Lavado de 
Activos, Financiación del terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de armas de 
destrucción masiva y Extinción de Dominio. EL CONTRATISTA certifica que posee 
mecanismos de prevención y control de lavado de activos, conocimiento de clientes (debida 
diligencia), detección y reporte de operaciones sospechosas y control a la financiación del 
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
EL CONTRATISTA declara que ni sus representantes legales, directores, miembros de 
Junta Directiva, si los hubiere, o Administradores de hecho o derecho, se encuentran (i) 
bajo investigación como resultado de denuncias de soborno y/o, fraude o corrupción; (ii) en 
el curso o vinculación directa de un proceso judicial y/o administrativo ni haber sido 
condenado o denunciado bajo acusaciones de cualquier delito relacionado con actos de 
fraude, corrupción o cohecho; (iii) listados en alguna lista de control o lista restrictiva ni 
conocidos o sospechosos de financiar el practicar terrorismo y/o lavado de dinero; (iv) sujeto 
a restricciones o sanciones económicas y/o comerciales por parte de cualquier entidad 
gubernamental; (v) ni se encuentran incluidos en la Lista OFAC, lista de las Naciones 
Unidas, Unión Europea y demás listas restrictivas vinculantes y/o de control tanto 
nacionales como internacionales. EL CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento 
inmediato a DISPAC S.A E.S.P de cualquier situación sobreviniente en relación con los 
numerales contenidos en esta cláusula, o cualquier situación sobre la cual tuviesen 
conocimiento, que afectase, conforme a lo anteriormente expuesto, a sus administradores, 
accionistas o socios. 
 
EL CONTRATISTA declara que no tiene conocimiento acerca de que ninguno de sus socios 
o accionistas con más del 5% de participación accionaria, estén involucrados en cualquiera 
de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior y asume las mismas obligaciones en 
relación con poner en conocimiento inmediato de DISPAC S.A E.S.P cualquier situación 
que modifique tales declaraciones. 
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EL CONTRATISTA se obliga también a suministrar toda la información relativa a su 
naturaleza jurídica y sus beneficiarios finales, así como a informar en cualquier tiempo sobre 
hechos de naturaleza jurídica, económica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz, 
filiales, socios, accionistas o administradores que puedan llegar a generar un cambio 
significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al presente Contrato 
celebrado entre las partes. 
 
EL CONTRATISTA indemnizará y mantendrá indemne y libre de daño a DISPAC S.A E.S.P 
por cualquier multa, daño o perjuicio que sufra por o con ocasión del incumplimiento de las 
medidas o normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, soborno internacional, 
corrupción o fraude. 
 
EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar todos los formatos y documentos exigidos 
por DISPAC S.A E.S.P con información íntegra, veraz y verificable, sobre beneficiarios 
finales, composición accionaria y demás documentos tendientes a establecer un 
relacionamiento trasparente basados en la integridad empresarial y que facilité el proceso 
de conocimiento de contraparte y debida diligencia prevenir los riesgos de Lavado de 
Activos, Financiación del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva y cualquier riesgo de fraude o corrupción. 
 
CLÁUSULA 26. CONFLICTOS DE INTERESES, INHABILIDADES 
INCOMPATIBILIDADES. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no se encuentran 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses 
personal, familiar o económico, de conformidad con lo previsto en la Constitución, la Ley, el 
Manual de Contratación y Control de Ejecución, o el Código de Ética y Código de Buen 
Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P, así como cualquier otro documento 
corporativo establecido por DISPAC S.A E.S.P, tales como políticas, manuales o 
procedimientos entre otros. De igual manera manifiesta que él y/o cualquiera de sus 
integrantes no están impedidos para contratar con DISPAC S.A E.S.P por situaciones de 
relaciones comerciales o de consanguinidad, afinidad o personal con quienes ostentan la 
calidad de administradores, empleados o cualquier contraparte con la que se relacione en 
las diversas etapas del proceso de contratación de DISPAC S.A E.S.P y de ejecución o 
liquidación del contrato. 
 
En caso de que concurra una circunstancia que haga inevitable la eventual o real 
configuración de un conflicto de intereses, éste deberá ser reportado de manera inmediata 
a DISPAC S.A E.S.P y EL CONTRATISTA deberá abstenerse de incurrir en cualquier 
acción, omisión o decisión que limite su juicio independiente y objetivo para ejecutar sus 
responsabilidades contractuales y que prevalezca el interés común derivado de la relación 
comercial y no el suyo propio, el de un tercero o el de una parte vinculada. Todos los 
Contratistas deben actuar de manera objetiva, transparente e imparcial durante el desarrollo 
de la relación contractual. 
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En caso de que EL CONTRATISTA, a través de sus representantes legales, 
administradores, directores o cualquier colaborador que tenga alguna injerencia directa 
sobre las obligaciones o ejecución contractual, esté incurso en un conflicto de intereses sin 
que éste haya sido divulgado, o que durante la relación contractual se configure una 
situación sin que ésta sea reportada de forma inmediata a DISPAC S.A E.S.P, ello dará 
lugar a la posibilidad de terminación anticipada del Contrato por parte a DISPAC S.A E.S.P, 
sin que ello cause indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que conoce y da estricto cumplimiento a la 
regulación colombiana aplicable al Tratamiento de Datos Personales, en especial a los 
deberes y obligaciones establecidos para los Encargados del Tratamiento de Datos 
Personales consagrados en la normatividad. En consecuencia, EL CONTRATISTA se 
obliga a: 
 

a. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales dando estricto cumplimiento a los 
Principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia y acceso 
y circulación restringida, seguridad, y confidencialidad consagrados en la 
normatividad aplicable. 

b. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos en desarrollo del objeto 
del presente CONTRATO única y exclusivamente por cuenta de DISPAC S.A E.S.P 
como Responsable del Tratamiento y para las finalidades que los Titulares del 
Tratamiento hubiesen autorizado. 

c. Abstenerse de realizar Tratamiento sobre los Datos Personales para fines distintos al 
cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente CONTRATO, y a su vez 
estén enmarcadas dentro de las finalidades establecidas en la Política de Tratamiento 
de Datos Personales. 

d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, copia, reproducción, archivo, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

e. Guardar estricta confidencialidad y reserva respecto de la información personal 
transmitida en cumplimiento del objeto del presente CONTRATO. 

f. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 
términos establecidos en la normatividad aplicable. 

g. Actualizar la información reportada por DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) días 
hábiles contados a partir de su recibo; 

h. En el evento en que el Titular de los datos o sus causahabientes consideren que la 
información contenida en los Datos Transmitidos en virtud del presente CONTRATO 
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, el CONTRATISTA deberá 
registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” conforme a lo dispuesto 
en la normatividad vigente. 

i. Atender las consultas formuladas por DISPAC S.A E.S.P sobre el Tratamiento de 
Datos Personales efectuado por EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la consulta. 

j. Permitir la realización de evaluaciones periódicas por parte de DISPAC S.A E.S.P 
sobre el cumplimiento de la regulación en materia de Tratamiento de Datos 
Personales. Si como resultado de dicha evaluación se detectan planes de mejora, EL 
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CONTRATISTA deberá implementar los mismos en el término que determinen las 
Partes. 

k. Adoptar un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento del Régimen Colombiano de Protección de Datos Personales y en 
especial para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares. 

l. EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de DISPAC S.A E.S.P publicada en el sitio web  www.dispac.com.co y en 
consecuencia se obliga a dar cumplimiento a lo allí establecido. 

m. Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez sea 
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales 
relacionados con la calidad del dato personal que se encuentre registrado en la base 
de datos Transmitida por DISPAC S.A E.S.P en virtud del presente CONTRATO; 

n. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por las autoridades competentes; 

o. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que deban tener acceso 
a ella para dar cumplimiento a las obligaciones del presente CONTRATO; bajo el 
entendido que las obligaciones de confidencialidad y Tratamiento de Datos 
Personales se extiendan a dichas personas y que EL CONTRATISTA es garante del 
cumplimiento de dichas obligaciones. 

p. Informar a DISPAC S.A E.S.P cuando se presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares 
(Incidentes de Seguridad asociados al Tratamiento de Datos Personales) al correo 
electrónico dispac@dispac.com.co y a más tardar cinco (5) días hábiles desde su 
ocurrencia; 

q. Cumplir las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades competentes 
y supervisores sobre Tratamiento de Datos Personales. 

r. Una vez cumplida la prestación contractual, los Datos Personales deberán ser 
destruidos o devueltos a DISPAC S.A E.S.P, al igual que cualquier soporte digital o 
físico en que conste algún Dato de carácter Personal objeto del Tratamiento. La 
supresión de cualquiera de los datos mencionados debe ser documentada mediante 
acta y soporte anexos si aplica, por parte del CONTRATISTA y compartida a DISPAC 
S.A E.S.P como evidencia de la supresión. 

s. Abstenerse de realizar el tratamiento de Datos Personales Sensibles, en virtud de la 
prohibición legal establecida, no obstante, para su tratamiento la autorización es 
facultativa, previa y expresa. 

 
PARÁGRAFO 1: Las Partes dejan expresa constancia que para efectos de interpretar la 
presente cláusula las palabras, términos o expresiones en mayúscula inicial tendrán el 
significado establecido por la regulación colombiana para el Tratamiento de Datos 
Personales. 
 
PARÁGRAFO 2: Reclamaciones de los Titulares de los Datos Personales. EL 
CONTRATISTA declara y reconoce que los Titulares de los Datos Personales y sus 
causahabientes podrán exigir directamente a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normatividad aplicable. Así mismo EL CONTRATISTA 
declara y reconoce que cuando los Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes 
consideren que la información contenida en la base de datos transmitida por DISPAC S.A 
E.S.P debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el 

http://www.dispac.com.co/
mailto:dispac@dispac.com.co
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presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes de EL CONTRATISTA como 
Encargado del Tratamiento de Datos Personales, podrán presentar un Reclamo 
directamente ante EL CONTRATISTA quien se encuentra obligado a tramitar el mismo en 
las condiciones y plazos establecidos en la normatividad vigente sobre protección de Datos 
Personales. En el evento en que el reclamo sea competencia de DISPAC S.A E.S.P como 
Responsable del Tratamiento EL CONTRATISTA deberá trasladarlo a DISPAC S.A E.S.P, 
a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes de su recibo, al correo electrónico 
dispac@dispac.com.co EL CONTRATISTA no podrá en ningún momento 
 
PARÁGRAFO 3: Transmisión y/o Transferencia de Datos Personales: Si EL 
CONTRATISTA Transfiere y/o Transmite Datos Personales a DISPAC S.A E.S.P en el 
marco del cumplimiento del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a 
Transmitir y/o Transferir a DISPAC S.A E.S.P Datos Personales, única y exclusivamente 
cuando esté expresa y plenamente autorizado para el efecto por el Titular de los Datos. En 
consecuencia, EL CONTRATISTA garantiza que los Datos Transmitidos y/o Transferidos a 
DISPAC S.A E.S.P cuentan con las autorizaciones respectivas en la forma prevista en las 
disposiciones legales vigentes. De igual forma EL CONTRATISTA garantiza que cuenta 
con la prueba de la autorización de los Titulares de los datos Transmitidos y/o Transferidos 
con ocasión del presente CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá abstenerse de Transferir y/o Transmitir a DISPAC S.A E.S.P 
cualquier Dato Personal sobre el cual no esté debidamente autorizado o legitimado para 
tratar para los fines de este CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá entregar a DISPAC 
S.A E.S.P prueba de la autorización en caso de que éste, el titular del dato o la Autoridad 
de Protección de Datos la requiera. La prueba de la autorización del Titular deberá ser 
suministrada por parte del EL CONTRATISTA a DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la solicitud que realice este último. Si para legitimar el tratamiento 
no es necesaria la autorización, el CONTRATISTA deberá acreditar el mecanismo jurídico 
que lo legitima para tratar los datos entregados a DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA 
adoptará medidas útiles, necesarias, eficientes, apropiadas y verificables para asegurar y 
poder demostrar el cumplimiento de sus deberes contractuales y legales, periódicamente 
revisará y evaluará dichas medidas con el objeto de medir su nivel de eficacia y el grado de 
protección de los Datos Personales. 
 
DISPAC S.A E.S.P periódicamente podrá revisar dichas medidas con el objeto de medir su 
nivel de eficacia y el grado de protección de los Datos Personales. Para verificar el 
cumplimiento de esta obligación, DISPAC S.A E.S.P podrá llevar a cabo auditorias al 
Programa de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información del 
CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA garantiza a LA EMRPESA que toda la información que le Transfiere y/o 
Transmite en virtud del presente Contrato no sólo fue recolectada y tratada lícitamente de 
conformidad con las normas sobre Tratamiento de Datos Personales, sino que está 
legitimado para Transferir y/o Transmitir esa información a DISPAC S.A E.S.P, la cual 
puede utilizar para los fines del presente CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P frente a cualquier queja, 
reclamo de los Titulares de datos o requerimientos de las autoridades púbicas, 
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especialmente las de protección de Datos Personales respecto del Tratamiento de los 
Datos Personales. En caso de ser necesario, defenderá administrativa y judicialmente a 
DISPAC S.A E.S.P frente a eventuales reclamaciones o procesos y pagará las multas o 
indemnizaciones a los Titulares de los datos o las Autoridades de Protección de Datos por 
cualquier infracción de las normas sobre protección de Datos Personales. 
 
PARÁGRAFO 4: EL CONTRATISTA declara que conoce la Política de Tratamiento de 
Datos Personales de DISPAC S.A E.S.P la cual se encuentra disponible para su consulta 
en www.dispac.com.co. A su vez EL CONTRATISTA declara que cuenta con la autorización 
de tratamiento de datos como responsable dentro de la compañía a quien representa, para 
entregar los Datos Personales de sus empleados que estarán encargados de todo o parte 
de la ejecución, administración, entre otros del mismo. Por lo tanto, autoriza a DISPAC S.A 
E.S.P a almacenar, recolectar, usar, transferir, transmitir, actualizar, almacenar, suprimir, 
verificar y procesar en sus bases de datos toda la información personal de sus empleados 
o contratistas suministrada a DISPAC S.A E.S.P. A su vez EL CONTRATISTA autoriza el 
Tratamiento de su información personal de conformidad con las finalidades que le fueron 
informadas en la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales incorporada al 
formulario electrónico de registro de proveedores y que hace parte integral de la presente 
cláusula. 
 
PARÁGRAFO 5: Tratamiento de Datos Personales de Colaboradores/Contratistas de 
EL CONTRATISTA:  Siempre que resulte aplicable y únicamente en el evento que el 
CONTRATISTA requiera que sus empleados/contratistas en virtud de la ejecución del 
presente CONTRATO trabajen y/o ingresen a las instalaciones de DISPAC S.A E.S.P, el 
CONTRATISTA se obliga a transferir datos personales del personal destinado a la 
ejecución del objeto del CONTRATO a DISPAC S.A E.S.P para: i) Permitir al personal 
realizar la ejecución del presente CONTRATO; ii) Determinar la idoneidad para prestar los 
servicios contratados y llevar a cabo la debida diligencia, realizar las comprobaciones de 
antecedentes u otra información necesarias acorde al objeto del presente CONTRATO, y 
los riesgos asociados al mismo, a la práctica local y la legislación aplicable, identificar e 
inscribir al personal en los sistemas de información y administración de contratistas 
externos de DISPAC S.A E.S.P, e incluso para cumplir con los requisitos gubernamentales 
aplicables.; iii) gestionar la relación contractual monitoreando los servicios proporcionados 
por el personal, llevar a cabo investigaciones y supervisar el cumplimiento de las políticas, 
los procedimientos y las prácticas aplicables por DISPAC S.A E.S.P, así como la legislación 
aplicable que podría incluir el monitoreo de: Los canales electrónicos de comunicación y las 
plataformas tecnológicas del CONTRATISTA y/o DISPAC S.A E.S.P(correo electrónico, 
mensajes de voz, mensajes de texto, mensajería instantánea, así como uso de intranet e 
internet) destinados a la ejecución del presente CONTRATO; El lugar de trabajo y las 
instalaciones (escritorios, armarios, estaciones de trabajo); iv) Crear y conservar la 
información laboral (conocimientos, proyectos y experiencia anteriores, certificaciones y 
otra información similar asociada a la ejecución del presente CONTRATO, así como 
almacenarla con fines de contratación directa. 
 
PARÁGRAFO 6: Las Partes o el representante de Las Partes (si es persona jurídica), en 
calidad de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera 
previa y expresa a DISPAC S.A E.S.P para que directamente o a través de terceros 
consulte en cualquier tiempo, gestione y reporte, de ser aplicable, la información 
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suministrada a DISPAC S.A E.S.P en centrales de riesgo y demás entidades autorizadas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para recolectar, gestionar y procesar la 
información financiera de la que es titular. 
 
 
CLÁUSULA 28. RESPONSABILIDAD 
 
Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA los daños que le sean imputables durante el 
término de vigencia del CONTRATO por acción, omisión, operación, error técnico, 
negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien 
sean trabajadores, agentes, contratistas, o que tengan cualquier vínculo contractual con EL 
CONTRATISTA cualquiera que sea la naturaleza de su CONTRATO. 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2341 y 2342 del Código Civil Colombiano, 
también correrá por su cuenta cualquier reparación, ordenada legal o judicialmente, por 
daño o perjuicio causado a un tercero o al personal de DISPAC S.A E.S.P con ocasión de 
la ejecución del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 29. INDEMNIDAD 
 
En virtud de las obligaciones adquiridas mediante el CONTRATO, EL CONTRATISTA 
defenderá y mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P, así como a sus empleados, agentes, 
asesores, contratistas, de cualquier demanda, acción, obligación, queja, proceso legal, 
reclamo por cualquier tipo de lesiones o muerte de personas o por pérdida física o daños a 
la propiedad de terceros, o responsabilidad por causa imputable a EL CONTRATISTA o a 
la actividad que desarrolla EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier 
persona empleada o contratada bajo cualquier modalidad, en relación con el cumplimiento 
del CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a dejar a salvo a DISPAC S.A E.S.P y a 
responder por cualquier suma de dinero o indemnización que se cause por este concepto, 
para lo cual se procederá de la siguiente manera: 
 

a. DISPAC S.A E.S.P pondrá en conocimiento de EL CONTRATISTA la situación con 
el fin de que éste pueda acudir en defensa de sus intereses, a través de 
profesionales idóneos que asuman la representación de DISPAC S.A E.S.P 

b. Si DISPAC S.A E.S.P estima que sus intereses no están siendo bien defendidos, 
podrá requerir al EL CONTRATISTA para que explique la manera y objetivos de la 
defensa que viene desarrollando, a efectos de que conjuntamente se acuerde la 
mejor estrategia de defensa, o que, si DISPAC S.A E.S.P lo estima necesario, 
asuma directamente la misma. 

c. En caso de que EL CONTRATISTA injustificadamente no asuma la defensa, 
DISPAC S.A E.S.P podrá asumir su defensa, pero el costo de tal actividad será 
asumido por EL CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 30. SUBCONTRATACIÓN 
 
En caso que DISPAC S.A E.S.P autorice al CONTRATISTA la subcontratación de alguna 
de las actividades o trabajos propios del CONTRATO se especificará cuáles de ellas se 
pueden subcontratar y con qué experiencia se deben acreditar los subcontratistas. El 
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CONTRATISTA no podrá subcontratar ninguna de las actividades o trabajos previstos para 
la ejecución del CONTRATO, sin la autorización previa y expresa de DISPAC S.A E.S.P. 
La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA, quien deberá responder por la totalidad de las actividades previstas en EL 
CONTRATO y será el único responsable por los subcontratos. 
 
Entre los subcontratistas y DISPAC S.A E.S.P no existirá ningún vínculo de carácter 

contractual o laboral. 

 

Los subcontratistas aceptados por DISPAC S.A E.S.P sólo podrán ser modificados por EL 
CONTRATISTA previo consentimiento por escrito de la misma. En este caso, el nuevo 
subcontratista deberá cumplir con los requisitos de experiencia y presentar las evidencias 
suficientes de manera que cumpla con el mínimo solicitado por DISPAC S.A E.S.P. EL 
CONTRATISTA deberá proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo 
DISPAC S.A E.S.P encuentra que el subcontratista no cumple con los requisitos necesarios 
para el cumplimiento del objeto del CONTRATO y deberá adelantar todas las acciones 
necesarias para continuar con los trabajos para el cumplimiento del plazo del CONTRATO, 
en caso de requerirse una nueva subcontratación, ésta deberá ser previamente aprobada 
por DISPAC S.A E.S.P Igualmente, EL CONTRATISTA podrá subcontratar cualquier otra 
actividad que no se encuentra señalada en el documento de apéndice correspondiente, 
previa aceptación y aprobación por parte de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 31. CONFIDENCIALIDAD 
 
Para los efectos de este contrato, se entiende como información confidencial y privilegiada 
la proveniente del CONTRATANTE que llegue a conocer el CONTRATISTA por razón de 
las actividades que adelante en ejecución del presente Contrato, aún si no se le es advertida 
expresamente como confidencial. El CONTRATISTA manifiesta que entiende y acepta que 
la información confidencial y privilegiada que reciba se debe destinar exclusivamente para 
la prestación de los servicios o con los fines indicados por el CONTRATANTE y, en 
consecuencia, no podrá revelarla en ninguna circunstancia y a ninguna persona diferente 
del personal autorizado del CONTRATANTE ni podrá destinarla a propósitos distintos de 
aquellos para los cuales fue suministrada o por razón de los cuales fue adquirida. En caso 
de violación de lo aquí estipulado, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipada 
e inmediata el presente contrato. El deber de confidencialidad subsistirá a la cesión y 
terminación del Contrato por cualquier causa. 
 
EL CONTRATISTA deberá tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y 
confidencial, excepto en aquellos casos expresamente autorizados por DISPAC S.A E.S.P 
o previstos en las Leyes. 
 
Será de propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda información que se generare con motivo u 
ocasión del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con DISPAC 
S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, trátese 
de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que 
existiere en el futuro. 
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EL CONTRATISTA no podrá publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier 
información sobre el desarrollo de este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la 
autorización previa de DISPAC S.A E.S.P 
 
 
 
CLÁUSULA 32. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con la seguridad y protección de la información que, 
con ocasión de la ejecución del CONTRATO suscrito con DISPAC S.A E.S.P, conozca o 
llegue a conocer. Para dar cumplimiento a la anterior estipulación, EL CONTRATISTA 
deberá abstenerse de intervenir o emitir opiniones en medios de comunicación o 
periodísticos, dar declaraciones y/o abrir canales de comunicación a periodistas o 
representantes de cualquier medio de comunicación, respecto de temas de DISPAC S.A 
E.S.P. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que cualquier acercamiento a medios 
de comunicación, de cualquier tipo, requerirá autorización previa de DISPAC S.A E.S.P y 
acompañamiento del área jurídica y de comunicaciones de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 33. ARREGLO DIRECTO 
 
Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 
ocasión del CONTRATO, buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como la 
negociación directa o la conciliación o cualquier otro mecanismo alterno de solución de 
conflictos. Para ese efecto, las partes dispondrán de un término de quince (15) días 
calendario contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal 
sentido. 
 
Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. Si surtida la etapa de arreglo directo 
anterior, las partes no logran un acuerdo, todas las eventuales diferencias originadas con 
ocasión de este CONTRATO, se someterán ante los jueces competentes en la República 
de Colombia, de conformidad con las leyes colombianas. 
 
PARÁGRAFO 1: El plazo establecido en la presente cláusula no impide que las partes, en 
cualquier momento y hasta antes de su efectiva liquidación, puedan de manera bilateral, 
iniciar acercamientos a través del mecanismo de arreglo directo, la conciliación o cualquier 
otro mecanismo alterno de solución del conflicto. 
 
CLÁUSULA 34. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD 
 
En el evento en que cualquier disposición del CONTRATO fuese ineficaz, nula o inexistente 
o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, 
las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el CONTRATO no 
se pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir. 
 
CLÁUSULA 35. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 
 
Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito deberá ser comunicado a DISPAC S.A E.S.P 
en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte se 
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vea obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo 
de fuerza mayor. Los plazos de entrega establecidos se prolongarán por un periodo 
equivalente al tiempo que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito se entenderá cualquier hecho o evento imprevisible e 
irresistible que impida la ejecución total o parcial del Contrato, que no pueda ser superado 
realizando diligencias razonables por la parte afectada, sus empleados, subcontratistas o 
proveedores y que no haya sido provocado por la acción u omisión negligente de la parte 
afectada. 
 
Todos los casos en los que se alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberán tener las 
condiciones y requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia colombiana para que sean 
catalogados como tales. 
 
Si la ejecución del Contrato fuere retrasada o se encontrare suspendida por más de treinta 
(30) días por cualquier evento de Fuerza mayor o Caso Fortuito, las Partes se reunirán para 
examinar de común acuerdo los términos y condiciones de la continuación de la ejecución 
del Contrato. 
 
CLÁUSULA 36. INFORMES 
 
EL CONTRATISTA se obliga a producir los informes requeridos por DISPAC S.A E.S.P. 
 
CLÁUSULA 37. INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO Y MANIFESTACIONES HECHAS 
AL CONTRATISTA  
 
EL CONTRATISTA declara conocer y haber estudiado cuidadosamente todo lo 
concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde se realizará el mismo; las 
condiciones generales y locales; la documentación y especificaciones del Proyecto; las 
relacionadas con las restricciones y limitaciones del transporte hasta los sitios de las obras, 
sobre las cuales DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna; disposición, manejo 
y almacenamiento de materiales, normas de manejo forestal, la disponibilidad de mano de 
obra, agua, energía eléctrica, comunicaciones, combustible, sitios para campamentos; las 
condiciones e incertidumbres meteorológicas y de salubridad; las condiciones y 
características del subsuelo; el régimen de las aguas freáticas y superficiales; la situación, 
la calidad y cantidad de los materiales necesarios para su ejecución, la conformación, 
composición y condiciones del terreno, incluyendo las características de los materiales, la 
vías y caminos de acceso; las características del equipo y servicios requeridos para la 
ejecución de los trabajos; las reglamentaciones gubernamentales, las leyes, decretos y 
costumbres laborales y comerciales; las leyes y reglamentaciones para entrada en 
Colombia, trabajo en el país y salida de él, del personal nacional y extranjero que preste su 
servicio al CONTRATISTA o a sus subcontratistas; en general todos los factores sobre los 
cuales se puede razonablemente obtener información y que en alguna forma afecten los 
trabajos, los plazos para su ejecución y su costo, los cuales debieron ser tenidos en cuenta 
por EL CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO. 
 
En consecuencia, de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P no reconoce ninguna composición 
adicional y/o extensión de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en 
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este CONTRATO. El hecho de que parte de la información mencionada en esta Cláusula, 
sea suministrada al CONTRATISTA en los documentos del CONTRATO, no lo releva de la 
responsabilidad de cerciorarse por su cuenta de la dificultad y del costo de llevar a cabo 
con éxito los trabajos.  
 
DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna por informaciones dadas por 
cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la celebración del CONTRATO, a menos 
que tal información sea expresamente ratificada en el CONTRATO, bajo la responsabilidad 
de DISPAC S.A E.S.P. Cualquier otro tipo de manifestaciones por las cuales DISPAC S.A 
E.S.P no asume responsabilidad se considera únicamente como información suministrada 
de buena fe al CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA 38. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO y SUSPENSIÓN 
DE LA OBRA 
 
DISPAC S.A E.S.P puede ordenar al CONTRATISTA directamente o por su 
INTERVENTOR/SUPERVISOR, en cualquier momento y mediante notificación por escrito, 
modificaciones al programa de trabajo, para que proceda con la ejecución de las obras o 
parte de ellas concertando con EL CONTRATISTA que los recursos por el dispuestos estén 
acordes con la obra a ejecutar, tanto en valor como en facturación y EL CONTRATISTA 
deberá proceder de conformidad. 
 
En la misma forma y por las mismas razones, DISPAC S.A E.S.P podrá, ordenar que se 
posponga o se suspenda la ejecución de las obras o parte de ellas durante un periodo de 
tiempo determinado, los hechos anteriormente señalados, quedarán incorporadas en un 
otrosí suscrito por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR/SUPERVISOR y se realizarán 
las valoraciones correspondientes. Si con ocasión de dicha suspensión o desplazamiento 
en la ejecución de actividades hubiere lugar a efectuar reajustes o reconocimientos, los 
mismos deberán cuantificarse y soportarse a fin de su reconocimiento a través de un 
documento modificatorio. 
 
De acuerdo a lo anterior, la oportunidad para pronunciarse sobre reajustes o 
reconocimientos con ocasión de la suspensión o prórroga del CONTRATO será el momento 
previo a la suscripción del documento modificatorio al CONTRATO, una vez suscrito se 
entenderán acordadas todas las condiciones necesarias para continuar la ejecución. El 
silencio de CONTRATISTA se entenderá como la renuncia a cualquier reajuste o 
reconocimiento para la continuidad de la ejecución del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 39. OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS 
 
En caso de requerirse la ejecución de obras adicionales, EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutarlas, para lo cual las partes acordarán previamente las condiciones para su 
ejecución, teniendo en cuenta que, en todo caso DISPAC S.A E.S.P requerirá autorización 
expresa del IPSE. Sobre todas las obras adicionales que se ordenen ejecutar se deben 
firmará modificaciones contractuales en las que consten las cantidades de obra, los precios 
unitarios y globales, su forma de pago y los plazos o las prórrogas de plazos si a ello hubiere 
lugar.  
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Los pagos por trabajos adicionales no serán afectados por la deducción debida a 
amortización del anticipo. EL CONTRATISTA debe modificar oportunamente las garantías 
contractuales y pólizas que correspondan de acuerdo al alcance de la modificación 
contractual, siendo a cargo del CONTRATISTA el valor de las primas cuando la 
modificación contractual se origine en causas imputables al mismo. 
 
CLÁUSULA 40. NORMAS AMBIENTALES 
 
EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a las 
actividades objeto de este CONTRATO y propenderá por la protección del medio ambiente. 
En consecuencia, EL CONTRATISTA adoptará las medidas preventivas oportunas que 
dictan las buenas prácticas de gestión ambiental, tales como manejo sanitario, 
almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos y mercancías o residuos 
tóxicos y peligrosos; prevendrá fugas, derrames, contaminación del suelo, aire, agua, flora 
o fauna, emisiones de polvo u otras sustancias; vertidos incontrolados, así como la 
disposición inadecuada de residuos sólidos. 
 
CLÁUSULA 41. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
DISPAC S.A E.S.P no asume ninguna responsabilidad por los daños que se ocasionen, 
debido al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad 
necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se 
produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA deberá adoptar y sin limitarse las siguientes medidas: 
 
a. Incendio: EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento, 
extintores y medidas de protección contra incendio en los campamentos, oficinas, 
almacenes, depósitos y demás sitios en donde haya peligro de incendio. 
 
b. Señales: EL CONTRATISTA deberá suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo 
tipo de señales, luces y defensas necesarias para la protección de los trabajadores y la 
seguridad pública. 
 
c. Primeros Auxilios: EL CONTRATISTA debe disponer, en los campamentos y en sitios 
apropiados, de equipos de primeros auxilios adecuados para atender casos de emergencia 
por accidentes de trabajo, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto del Ministerio 
de Trabajo o quien haga sus veces. 
 
d. Equipo de Seguridad: EL CONTRATISTA debe proveer a sus trabajadores del equipo 
necesario de seguridad para las diferentes actividades que se desempeñen. 
 
La Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P puede ordenar que sean detenidos los 
trabajos cuando EL CONTRATISTA no haya tomado las precauciones de seguridad 
requeridas, lo cual no será un concepto de reclamación por parte del CONTRATISTA, ni de 
ampliación del plazo de ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA debe someter a 
consideración de la Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P su reglamento y 
programa de salud ocupacional y seguridad industrial sin que esto lo exima de 
responsabilidad en los accidentes que puedan ocurrir durante el desarrollo de la obra o la 
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ejecución en general. En caso de ocurrir un accidente de trabajo, EL CONTRATISTA 
deberá enviar por escrito a la Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P, dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes al hecho, un informe completo indicando el sitio, día y 
hora en que ocurrió, nombre de las personas afectadas, lesiones sufridas, causas 
probables, daños causados y toda la información que considere necesaria para el 
conocimiento de los hechos. 
 
CLÁUSULA 42. MODIFICACIONES  
 
Toda modificación de las condiciones establecidas en este Contrato se hará de común 
acuerdo por las Partes y deberá constar por escrito mediante otrosí. No habrá modificación 
tácita de las condiciones contractuales, las cuales solo pueden ser realizadas directamente 
por el ordenador del gasto de DISPAC S.A. E.S.P., y las que refieren a adicionar el contrato 
requieren aprobación previa de la Junta Directiva de DISPAC y aporte de recursos por parte 
del IPSE previa la suscripción del OTROSI al contrato interadministrativo IPSE 215 de 2024. 
 
CLÁUSULA 43. PROPIEDAD DEL PROYECTO 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar que la totalidad de los equipos e instalaciones 
realizadas en el CONTRATO queden de propiedad de DISPAC S.A E.S.P, libres de 
embargos, gravámenes o cualquier limitación de la propiedad del proyecto, a la terminación 
del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 44. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El contrato se rige por las disposiciones del Código de Comercio, el Código Civil y demás 
que le resulten aplicables (Ley 143 de 1994, Ley 633 de 2000, Ley 1715 de 2014, Decreto 
1073 de 2016, Ley 1151 de 2007, Ley 142 de 1994, Ley 1450 de 2011, Ley 1955 de 2019 
Estatuto interno de Contratación DISPAC.  
 
CLÁUSULA 45. INTERVENTORÍA 
 
La interventoría se definió mediante un proceso de contratación SPAO-DG-011-2024. La 
firma seleccionada para realizar la interventoría del proyecto es PROINGES S.A.S, quien 
se encargará de exigir que las obras pactadas se llevan a efecto satisfactoriamente y 
cumplan con el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO: Cualquier variación del valor del contrato solo tendrá validez mediante la 
suscripción de otrosí firmado por el representante legal de DISPAC. 
 
CLÁUSULA 46. LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 
 
Este CONTRATO se liquidará por LAS PARTES dentro del plazo de cuatro meses 
siguientes a su terminación. 
 
La liquidación se hará mediante acta suscrita por Las Partes en la que se incluya el cierre 
financiero del CONTRATO, y la declaración de paz y salvo de Las Partes por las 
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obligaciones derivadas del mismo, en los términos establecidos por el Manual de 
Contratación y Control de ejecución de DISPAC S.A E.S.P 
 
 
 
CLÁUSULA 47. LIQUIDACIÓN UNILATERAL 
 
Las partes acuerdan que DISPAC S.A E.S.P. podrá liquidar el contrato unilateralmente 
transcurrido dos meses desde la terminación de plazo establecido para su liquidación 
bilateral  
 
CLÁUSULA 48. COMUNICACIONES 
 
Las notificaciones se surtirán y tendrán plena validez cuando sean dirigidas a las siguientes 
direcciones o a las direcciones que posteriormente notifiquen las Partes: El 
CONTRATANTE: Av. Calle 26 No. 69D-91 Torre 1 AV. El Dorado Oficina 804 - Bogotá D.C. 
dispac@dispac.com.co   
 
Al CONTRATISTA: licitaciones@aaconsultoriaeingenieria.com, Cra. 12 No. 84ª – 12 oficina 

301, Bogotá D.C. 

 
Las Partes se obligan a informar cualquier cambio de dichas direcciones. 
 
CLÁUSULA 49. REPLANTEO 
 
En conjunto con la INTERVENTORÍA, El CONTRATISTA de obra debe hacer un recorrido 
total de los sitios a intervenir, se deberá validar la información entregada por el IPSE que 
permitirá desarrollar la ingeniería de detalle y definir con exactitud las obras 
correspondientes que contemplan el objeto y el alcance del contrato; además, EL 
CONTRATISTA identificará los líderes o representantes legales de las comunidades, 
validando si existen comunidades indígenas o afrodescendientes en las zonas de influencia 
de los proyectos mediante cartografías del Ministerio del Interior y validará los documentos 
de aceptación de los proyectos por parte de estas comunidades si los hubiere, que cuentan 
con la firma de los líderes, representantes legales, Capitanes, Caciques o Autoridades 
tradicionales, e informará a las comunidades sobre el alcance de las obras. 
 
EL CONTRATISTA identificará y valorará los riesgos previsibles en el desarrollo para las 
obras a ejecutar, para lo cual utilizará la metodología actualizada que se establezca en la 
página de contratación del estado www.colombiacompra.gov.co. El replanteo debe ser 
adelantado por el CONTRATISTA y aprobado por el interventor. Si en el replanteo se 
identifica que uno de los usuarios listados no existe por demolición de la vivienda después 
de la fase de estructuración o no es apta, el CONTRATISTA informará de inmediato a la 
interventoría y a DISPAC, antes de realizar cualquier actividad relacionada con el proyecto, 
incluida la socialización del mismo, con el fin de que se tome la decisión más conveniente 
en consenso con el IPSE y/o la alcaldía municipal sobre asignación de nuevos potenciales 
beneficiarios. El replanteo debe ser adelantado por el CONTRATISTA y aprobado por el 
interventor y la supervisión de DISPAC. El Contratista seleccionado debe tener claro que el 
replanteo es una etapa contractual preclusiva, la cual está dirigida a que en el terreno con 

mailto:dispac@dispac.com.co
mailto:licitaciones@aaconsultoriaeingenieria.com
http://www.colombiacompra.gov.co/
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la presencia del Interventor se verifiqué punto a punto, todas las circunstancias propias de 
la zona, usuarios, verificación de la validez de los diseños y su vigencia, así como todos los 
costos inherentes al contrato, las condiciones de acceso y socio económicas, las políticas, 
de seguridad, clima, ambientales, prediales, vigencia de las calidades técnicas de 
materiales, equipos, tiempos, etc., y en general todos aquellos aspectos que incidan en la 
ejecución y costo de las obras contratadas. De tal forma que, si encuentra alguna 
inconsistencia sobre los diseños iniciales, calidades técnicas de los equipos, materiales o 
de cualquier orden que afecté o no los costos del proyecto lo manifieste durante el replanteo 
al interventor, supervisor y al ordenador del gasto directamente, surtida esta etapa, y en 
aplicación al principio de buena fe que rige las relaciones contractuales no podrá realizar 
requerimientos de ese orden al Contratante. Por lo que el replanteo busca formalizar el 
cierre financiero del proyecto contratado frente a lo asignado presupuestalmente por IPSE 
y la oferta del CONTRATISTA por él presentada, esto es, verificar que el valor del contrato 
sustentado en su oferta, y el presupuesto asignado sean suficiente para ejecutar las obras 
y entregarla en servicio con todas las especificaciones técnicas vigentes al usuario, 
municipio beneficiario y al operador red. En caso que del replanteo se detecte que los 
recursos no fueren suficientes para adelantar todo el proyecto, según su presupuesto 
asignado y lo por el CONTRATISTA ofertado, y el IPSE no apropie los recursos adicionales 
para la ejecución de la obra, y teniendo en cuenta, como ya fue explicado que la obra se 
ejecuta con recursos del IPSE  y no de DISPAC, pasado cinco meses de producido el 
replanteo se generará la terminación automática del contrato, sin consecuencias 
económicas de ningún orden para las partes; MIENTRAS EL REPLANTEO NO ACREDITE 
EL CIERRE FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO 
ASIGNADO, esto es, que el valor del contrato es suficiente para ejecutar las obras, no se 
girará el anticipó ni ningún pago. Así mismo, el replanteo es el momento para que EL 
CONTRATISTA formule objeciones o solicite correcciones a los diseños, a las calidades 
técnicas de sus materiales, elementos o equipos las cuales podrán ser modificadas con 
visto bueno del Interventor y supervisor de DISPAC así como del IPSE si no incrementa el 
valor del contrato o se excede del valor asignado presupuestalmente, o cualquier otra 
circunstancia que pueda afectar el normal desarrollo del proyecto, ya que de requerirse 
algún incremento del contrato, las cuales solo podrán ser modificados con visto bueno del 
Interventor si no generan mayores costos a los contratados, ya que de requerirse algún 
incremento del contrato sin importar su cuantía, ello solo puede autorizarse y firmarse 
mediante OTROSI con la firma del ORDENADOR DEL GASTO DE DISPAC previo el curso 
del trámite ante la Junta Directiva de DISPAC, el IPSE e igualmente la suscripción del otrosi 
al contrato interadministrativo IPSE 215 de 2024 y el giro de los recursos adicionales por 
parte del IPSE al patrimonio autónomo; en tal orden de ideas, en caso que no realicen 
alguna observación a los diseños originales, se entenderá que ellos son suficientes, 
correctos y aceptados por EL CONTRATISTA. De ser necesario algún cambio a los diseños, 
ellos deberán ser realizados por EL CONTRATISTA y aprobados por la interventoría y la 
supervisión antes de su ejecución, los cuales no podrán ser superiores al valor asignado, 
ni al valor total del contrato. Así mismo el replanteo es la etapa contractual, en que EL 
CONTRATISTA debe verificar el requerimiento de alguna licencia, sea ambiental o de 
cualquier orden, sus costos de solicitud y otorgamiento, así como los de implementación 
como son compensación forestal, etc., de tal forma que verifique claramente que los costos 
por el valorados al presentar la oferta sean suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo 
lo cual debe quedar acreditado en el replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y 
con posterioridad a esa fecha no se aceptaran reclamaciones económicas ni de cualquier 
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orden, que se sustenten en dichos aspectos. En igual sentido, debe verificar y confrontar 
en terreno durante el replanteo la gestión predial, verificar la necesidad de servidumbres, 
compra de predios, licencias, compensaciones, zonas protegidas, compensaciones 
forestales y su costo, las que de identificarse deberá valorar, negociar y sufragar con sus 
recursos, de tal forma que verifique claramente que los costos por el valorados al presentar 
la oferta sean suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo lo cual debe quedar 
acreditado en el replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y con posterioridad a 
esa fecha no se aceptaran reclamaciones económicas ni de cualquier orden, que se 
sustenten en dichos aspectos, ni en cualquier otro que afecte el valor del contrato. De 
detectarse en el replanteo, que existen costos que no están cubiertos por la propuesta del 
oferente seleccionado para llevar a culminación la obra, y que ello requiere de una adición 
al contrato, sin importar el hecho generador de ese mayor costo, o que lo asignado 
presupuestalmente no cubre sus costos, no se podrá dar inicio a la etapa de instalación o 
de obra, ni entregar anticipos ni pagos de ningún orden, hasta tanto el IPSE apruebe esos 
mayores valores, los incorpore al presupuesto, autorice a DISPAC a incorporarlos a su 
sistema presupuestal especial, y se suscriba el OTROSI correspondiente adicionando el 
valor del contrato previa autorización de la Junta Directiva. Caso contrario, de encontrarse 
durante el replanteo que los costos del proyecto serán menores a los ofertados, ya sea 
porque determinados tramos no se realicen, o se encuentren construidos, los usuarios ya 
cuenten con el servicio de energía, o no se pueda adelantar las obras de un componente 
zonal por encontrarse en parque nacionales, o porque no sea posible su construcción sin 
importar su causa, el valor de los ítems correspondientes, costos directos y asociados así 
como los indirectos AIU, y de todo orden serán descontados del anticipo, de los diferentes 
pagos, del presupuesto del respectivo, del valor total del contrato en forma proporcional.  
 
CLÁUSULA 50. ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
Para todos los efectos legales o que deban derivarse del presente contrato todos los efectos 
derivados de los riesgos inherentes a la ejecución del presente contrato con independencia 
de que sean o no mencionados en el mismo serán asumidos por el CONTRATISTA. En 
general el proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos en la matriz de riesgos 
que se incluye en el contrato donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación 
desde su planeación hasta su liquidación. 
 
CLÁUSULA 51. ACUERDO COMPLETO 
 
Este Contrato reemplaza y sustituye integralmente todo contrato, acuerdo, convenio, oferta 
(aceptada o no) anterior, sea oral o escrito, expreso o tácito, entre las mismas partes y 
sobre el objeto de este Contrato. En caso de contradicción entre los términos del Contrato 
y la Propuesta, prevalecerá el Contrato.  
 
CLÁUSULA 52. NO RENUNCIA TÁCITA 
 
El  hecho  de  que  alguna  de  las  Partes  no  ejerza  un  derecho  u  opción establecidos 
a su favor en este Contrato, o no notifique o se demore en notificar a la otra Parte sobre el 
incumplimiento de aquella o no exija expresamente el estricto cumplimiento de los términos 
de este Contrato, no constituye ni debe ser interpretado como una renuncia a sus derechos 
bajo este Contrato, a los términos y condiciones de este Contrato relativos a dicha violación, 
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incumplimiento o retardo, o relativos a cualquier otra futura violación, incumplimiento o 
retardo, ni una renuncia al derecho de exigir el cumplimiento exacto de sus términos o las 
sanciones derivadas de incumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 53. NORMAS FISCALES 
 
El presente contrato se regirá por las normas fiscales aplicables en el CONTRATANTE las 
cuales acepta el CONTRATISTA y se consideran parte integrante del presente contrato.   
 
CLÁUSULA 54.  REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 
El presente CONTRATO requiere para su ejecución:  

1) La expedición del registro presupuestal  
2) Estar al día con los aportes de parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral.  
3) Haber constituido las Garantías exigidas en este CONTRATO y ser aprobadas por 

la interventoría.  
4) La contratación y suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría.  
5) Suscripción del acta de inicio del presente contrato de obra entre contratista de obra 

e interventor. 
 
CLÁUSULA 55. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
El CONTRATO está integrado por el presente Clausulado del Contrato Así mismos hacen 
parte integral del CONTRATO, los demás apéndice y anexos señalados en las condiciones 
del proceso de contratación y los siguientes documentos: 
 

a) El Manual de Contratación DISPAC S.A E.S.P;  
b) Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P 
c) Política de sostenibilidad y derechos humanos (o la que haga sus veces 
d) Términos de Referencias y anexos y formatos descritos en las condiciones del 

proceso de contratación. 
e) Los documentos, anexos, formato preguntas y respuestas de oferentes, adendas y 

comunicaciones del proceso de contratación adelantado; 
f) Matriz de riesgos contractuales 
g) La oferta presentada por el CONTRATISTA sus anexos y formatos. 
h) Los documentos previos al acta de inicio. 
i) Los documentos de la etapa de actos preparatorios 
j) Acta de inicio del CONTRATO, las actas y demás documentos que durante la 

ejecución del CONTRATO se firmen por DISPAC S.A E.S.P y el CONTRATISTA. 
k) Documento de Evaluación de Desempeño de Proveedores - Contratistas de DISPAC 

S.A E.S.P.  
l) Contrato IPSE 215 DE 2024, sus anexos, diseños entregados por el IPSE y todos los 

documentos adjuntos. 
m) Manual de interventoría y supervisión 
n) Todos los documentos que hacen parte del CONTRATO obligan y vinculan a Las 

Partes y por ende, cualquier disposición o mención que figure en ellos obligará como 
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si se contemplara en EL CONTRATO. En caso de contradicción o discrepancias 
entre ellos, éstos se revisarán así en ese orden de prelación:  
 

1) Clausulado del Contrato, 2) Anexo de Especificaciones Técnicas, 3) Cuadro 
Económico 4) Oferta del CONTRATISTA; y en lo no previsto se aplicarán las reglas 
de interpretación de los contratos regidos por el Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO 1: El CONTRATISTA mantendrá todos los documentos relacionados con EL 
CONTRATO, durante su vigencia y dos (2) años más. Para tal fin, el CONTRATISTA se 
obliga a poner a disposición de DISPAC S.A E.S.P todos los documentos incluyendo entre 
otros, los libros de contabilidad, correspondencia, comprobantes, archivos y toda clase de 
información relacionada con la ejecución del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 2: El Manual de Contratación, el Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo, la Política de diversidad e inclusión, la Política de sostenibilidad y derechos 
humanos (o la que haga sus veces) y el Instructivo de Evaluación de Desempeño de 
Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A E.S.P se encuentran publicados en la página 
web de DISPAC S.A E.S.P, los cuales el CONTRATISTA declara conocer, aceptar y dar 
cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 56. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales, Las Partes designan como su domicilio contractual a la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 57. PERFECCIONAMIENTO  
 
La EMPRESA y el CONTRATISTA aceptan como prueba de las actuaciones los registros 
electrónicos de transacción que genera el SECOP II, los cuales tienen plena validez y valor 
probatorio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el artículo 243 del Código General del 
Proceso. Así las cosas, la fecha de celebración del presente acto será la de suscripción de 
las partes de forma electrónica en la plataforma SECOP II. 
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