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ING-CD-011-2024 
 

 

Neiva, noviembre 25 de 2024 

 
 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 
Territorial Tolima 

 
 
 

Referencia: CONTRATO 2163 DE 2024 “ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE 
LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LASVÍAS REGIONALES 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 
TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE TOLIMA” 

 

 

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2. 
 
 
 

La presente tiene como finalidad solicitar PRORROGA al contrato de la referencia por un 

plazo de 22 días calendario ante las siguientes consideraciones: 

Que se imparte orden de inicio el día 29 de agosto de 2024. 

Que se tiene adición en tiempo 01 de fecha del 28 de octubre de 2024 por un tiempo de 

un (01) mes, teniendo en cuenta las actividades a realizar del postproceso para garantizar 

la correcta ejecución de subbase de los cuarenta y un (41) convenios solidarios para una 

nueva fecha de terminación al 28 de noviembre de 2024. 

Que durante la ejecución de las actividades se relaciona la inclusión de los siguientes 

tramos priorizados pertenecientes a los municipios de Alvarado y Rovira a las siguientes 

OAC: 
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MUNICIPIO 
 

 

 

NOMBRE DE LA JAC 
 

 

 
NÚMERO DE 

TRAMOS 
 

 

ALVARADO 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TOTARITO 2 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRO 2 

 
ROVIRA 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA 3 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA HATO VIEJO 1 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CALABOZO 3 

 

 

Adicionalmente, por aumento de tramos de vías en las siguientes veredas de juntas de 
acción comunal viabilizadas inicialmente: 

 

 
 
 

MUNICIPIO 

 
 

 

 

 
NOMBRE DE LA JAC 

 
 

 

NÚMERO DE 

TRAMOS 

ADICIONALES 
 

 

RIOBLANCO 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL 

MUNICIPO DE RIOBLANCO 
1 

 
PLANADAS 

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO 1 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JORDAN CORREGIMIENTO 

DE GAITANIA DEL MUNICIPIO DE PLANADA 
1 

ORTEGA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUINEAL HORIZONTE 1 

COYAIMA 
CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD MESAS DE INCA 1 

COMUNIDAD INDIGENA EL ROSARIO 2 

COELLO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LLANO DE LA VIRGEN 2 

CASABIANCA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORFIA LINDA DEL MUNICIPIO DE 

CASABIANCA - TOLIMA 
1 

ARMERO JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PRADERA 1 

CAJAMARCA JUNTA DEACCION COMUNAL LOSALPES 1 

CAJAMARCA JUNTA DEACCION COMUNAL LA PALOMA 1 
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En vista de lo precedente, y considerando la fecha de terminación actual, para la 
culminación de los ensayos de laboratorio de las subrasantes de los nuevos tramos de 
vías y las subbases granulares que se instalarán en los tramos a ejecutar, además de la 
recolección de las muestras para dicha subbase granular se solicita prorroga mencionada 
con el fin de dar feliz término al contrato de la referencia.  

 

Cordial saludo, 

 
 
 
 

MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS 
Representante Legal 
INGENSAYOS COLOMBIA SAS 
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ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2163 - 2024

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2024
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No. Fecha

PRÓRROGAS:

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)

PRORROGA 001 28/10/2024 29/10/2024 28/11/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/11/2024
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No. Fecha

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

PÁGINA

FECHA DEL ACTA

PERIODO DE 

SUSPENSIÓN

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO

SMMLV del Año de la Adición

ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A 

CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE TOLIMA.

(Nombre o razón social del Contratista )

16,14
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

TOLIMA

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ

28/11/2024

(Día / Mes / Año)

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

FECHA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ANTECEDENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

INGENSAYOS COLOMBIA SAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESPONSABILIDAD

2. El Supervisor debe justificar las causas que originan la solicitud de la prórroga  del contrato de consultoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1

CÓDIGO

VERSIÓN

Periodo

Fecha

DOS (2) MESES

FECHA                         

REANUDACIÓN

Contrato Adicional No.

(Indique el plazo del contrato principal) 

Breve descripción

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.

41.959.400,00$                                   

ACTA DE 

AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

Valor

41.959.400,00$                                   
                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)



PÁGINA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

28/11/2024

(Día / Mes / Año)

FECHA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1

CÓDIGO

VERSIÓN

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial

 $        1.071.000 
 $           642.600 
 $           856.800 
 $             71.400 

Hasta el mes de NOVIEMBRE de  2024 91,11%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado Del 100,00%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 41.959.400,00$      Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA):
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: -$                              Valor amortizado: Saldo por amortizar:

Valor facturado (Incluido IVA) a:  de  2024 Último mes facturado:
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

38.229.209,34$                                   

-$                               

(mes anterior a la presente solicitud)

(mes anterior a la presente solicitud)

3.730.190,66$                                     

(mes anterior a la presente solicitud)

La presente tiene como finalidad, la solicitud de PRORROGA al contrato 2163 de 2024 realizada mediante comunicación con radicado ING-CD-011-2024 del 25 de noviembre de 2024, por un plazo de

veintidós (22) dás calendario con fecha de terminación al 20 de diciembre de 2024, con las siguientes consideraciones:

Que teniendo en cuenta las actividades a realizar y el postproceso necesario para garantizar la correcta ejecución de subbase de los cuarenta y un (41) tramos, se estima que el tiempo vigente no es

suficiente para concluir satisfactoriamente las tareas asignadas, ademas de la inclusion de cinco (5) juntas mas para sus estudio y recoleccíon e muestras de la subbase a instalar en los tramos

priorizados.

(mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar mes y año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

Formulario 1

AVANCE INVERSIÓN DE CONSULTORÍA

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO

-$                                      

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTORÍA

Valor solicitado

 $                 642.600 

38.229.209,34$                                                                     
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Culminación de los ensayos de laboratorio de las subrasantes de los nuevos tramos de vías y estudio de las subbases granulares que se instalarán en los tramos a ejecutar, además de la recolección de

las muestras de las mismas en las canteras.

Descripción

 $                 856.800 

la consultoria  presenta un avance físico ejecutado del

 $              1.071.000 

 $                   71.400 

Valor actualizado 

presente solicitud

Valor actualizado última 

Minuta de Modificación 

Contractual No.__ Fecha: 

____



PÁGINA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

28/11/2024

(Día / Mes / Año)

FECHA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1

CÓDIGO

VERSIÓN

Notas: 

Firma Firma

MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS  LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ

Representante Legal Supervisor del Contrato

 INGENSAYOS COLOMBIA SAS Matrícula Profesional No.:19202-356706 CAU

Contratista

Matrícula Profesional No.: 70202-432493 TLM

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma_____________________________________________________________

JUAN DAVID TORRES SANABRIA YENNI LORENA LARGO 

Dirección Territorial Tolima (E ) Abogado Unidad ejecutora

Matrícula Profesional No.: 17202112793 CLD Dirección Territorial Tolima

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el

Supervisor

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el

Contratista y el Supervisor.

En virtud de la Naturaleza del Contrato por tratarse de un contrato de consultoria, no aplican los formatos relacionados en las notas ya que estos son correspondientes a contratos de obra, se adjuntan a

la presente Solicitud allegada por el contratista y antecedentes actualizados

N.A.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

N.A.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N.A.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Se garantiza la inversión de los recursos girados para la ejecución de las actividades objeto del contrato de obra.

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN  PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el

desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como los dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993, según el cual:

Articulo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y

naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes,

siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…).

Además, los contratos estatales pueden ser modificados para lograr su finalidad y cumplir así con los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 facultan

a las entidades estatales a modificar los contratos de común acuerdo.

TÉCNICA:

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

La Supervisión considera viable La prórroga No. 002 solicitada de VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO ADICIONALES, ES DECIR HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 para ejecutar culminación

de los ensayos de laboratorio de las subrasantes de los nuevos tramos de vías y las subbases granulares que se instalarán en los tramos a ejecutar, además de la recolección de las muestras para

subbase granular.

JURÍDICA:

5. La justificación presentada por la Supervisión debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

3. Es responsabilidad de la supervisión presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de

adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si

es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas

las actividades requeridas.

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

N/A



PRÓRROGA DOS (2) AL CONTRATO No. 2163- 2024, CUYO OBJETO ES: “ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE 
LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE TOLIMA”. 

 
OBJETO: “ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS 
REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE TOLIMA”. 
 
PLAZO SOLICITADO: VEINTIDOS (22)  DIAS CALENDARIO ADICIONALES, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 
DE 2024 
 
CONTRATISTA: INGENSAYOS COLOMBIA SAS  NIT No. 901329729-2 
 
 

PRORROGA DOS (2) AL CONTRATO PRINCIPAL No. 2163 DE 2024. Entre los suscritos, JUAN 
DAVID TORRES SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía número 14.274.291 expedida en 
Armero (Guayabal), obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - 
INVIAS, en calidad de Director Territorial Tolima (E), Establecimiento Público del Orden Nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 
modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y facultado al respecto por el artículo 
cuarto de la Resolución No. 2922 del 16 de julio de 2024; y por la Resolución de encargo 3384 del 1 
de agosto de 2024 expedidas por el Director General de INVIAS, quien para los efectos del presente 
documento se denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra MAYRA NATALIA OVIEDO 
VARGAS  , identificada con Cédula de Ciudadanía No. 36.310.261 expedida en NEIVA , actuando en 
calidad de representante legal de INGENSAYOS COLOMBIA SAS  NIT No. 901329729-2, y quien, para 
efectos del presente contrato, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente 
celebramos el contrato principal número 2163 DE 2024, hemos convenido PRORROGAR el contrato, 
previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 

1) Que el contrato No. 2163 de 2024, inició el día 29 de agosto de 2024 y se fijó como plazo 
inicial DOS (2) MESES 2) Que el valor del contrato se fijó en la suma de $  41.959.400 M/CTE. 
3) Que el 28 de Octubre de 2024, se suscribió prorroga 001, al contrato ampliando el plazo de 
ejecución hasta el 28 de Noviembre de 2024  4) Que mediante documento ING-CD-011-2024 
del 25 de Noviembre de 2024 EL CONTRATISTA, solita al instituto la prórroga No. 002 del 
contrato,  por el termino de VEINTIDOS (22)  DIAS CALENDARIO ADICIONALES, ES DECIR 
HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, con el fin de culminar de los ensayos de laboratorio de 
las subrasantes de los nuevos tramos de vías y las subbases granulares que se instalarán en los 
tramos a ejecutar, además de la recolección de las muestras para subbase granular., se estima que el 

tiempo contractual vigente no es suficiente para concluir satisfactoriamente las tareas asignadas. 5) 
Que el soporte Técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-
MN1-IN-12-FR-1 de SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE 
CONTRATO de fecha 28 de noviembre de 2024. 6) Que de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 2 del Artículo Quinto de la Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021, modificado 
por el Artículo Primero de la Resolución 4187 del 20 de diciembre de 2021, los Directores 
Territoriales están delegados para tramitar, aprobar y suscribir las adiciones, prórrogas y 
modificaciones de los contratos delegados, previa presentación y aprobación al Comité de 
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PRÓRROGA DOS (2) AL CONTRATO No. 2163- 2024, CUYO OBJETO ES: “ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE 
LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE TOLIMA”. 

 

Contratación, exceptuándose de esta presentación y aprobación los contratos de Monto 
Agotable, Mantenimiento Rutinario, Suministro de Mezcla Asfáltica en Caliente, Mínima 
Cuantía y Suministro de afirmado; por lo que al ser éste un contrato de mínima cuantía, no 
requiere presentación y aprobación previa ante el Comité de Contratación. 

 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del contrato No. 2163 DE 2024 y las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato No. 2163 de 2024, por el plazo de 
VEINTIDOS (22)  DIAS CALENDARIO ADICIONALES, ES DECIR HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del contratista 
y no implica adición en valor y sobre costos para el INSTITUTO por lo que el contratista efectuará la 
reprogramación con los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor 
permanencia en el sitio de la obra que tenga como causa la prórroga otorgada. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede sin perjuicio de las 
acciones y sanciones que el INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente por el incumplimiento en 
que haya incurrido o incurra EL CONSULTOR.   
 
 
CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS. - Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente 
documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar las garantías que tiene constituidas, de conformidad con 
el valor y el plazo que se fijan en el mismo.  
 
CLÁUSULA TERCERA VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones 
del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. - El presente documento 
se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única 
que trata la cláusula correspondiente del presente acuerdo. 

 

Proyectó: - YENNI LORENA LARGO Abogada DT-TOL 
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 Bogotá DC, 25 de noviembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 36310261:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 258695626

PIB

20:48:59

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 25 de noviembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.    identificado(a) con NIT número 9013297292:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 258695711

PIB

20:50:32

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 25 de

noviembre de 2024, a las 20:52:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 36310261
Código de Verificación 36310261241125205217

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 25 de

noviembre de 2024, a las 20:53:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9013297292
Código de Verificación 9013297292241125205300

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:54:53 PM horas del 25/11/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 36310261
Apellidos y Nombres: OVIEDO VARGAS MAYRA NATALIA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.



25/11/24, 8:55 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


Todos los derechos reservados.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.

Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.

30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910

112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



25/11/24, 8:55 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 25/11/2024 08:58:38 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 9013297292  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 105705980 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

25/11/24, 8:58 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/2

https://www.policia.gov.co/
https://www.policia.gov.co/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo3','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir3','')


25/11/24, 8:58 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 2/2



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 25/11/2024 08:59:47 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 36310261 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 105706012 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

25/11/24, 8:59 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/2

https://www.policia.gov.co/
https://www.policia.gov.co/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


25/11/24, 8:59 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 2/2



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 36310261 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 25/11/2024 09:02 PM

Código Verificación: BJY258TUZF

Válida hasta: 24/02/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


