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PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

OTRO SI MODIFICATORIO No. 01 DEL PLAZO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO FONAM No 001 de 2024 SECOP 1II,
CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION TERRITORIAL ANDES
OCCIDENTALES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE ANTIOQUIA
-VALLE DE PERDIDAS.

NATURALEZA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO: FONAM No. 0031 DE 2024

CONTRATISTA: VALLE DE PERDIDAS.

OBJETO CONTRATO: AO04-P3202008-006 Convenio interadministrativo con las

autoridades y comunidades indigenas de los Resguardos Valle
de Pérdidas y Chaquenoda, ubicadas en el area de traslape del
Parque Nacional Natural Las Orquideas, municipios de Urrao y
Frontino de Antioquia, con el fin de aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para la construccién conjunta de la
reglamentacion de usos y el monitoreo participativo fortaleciendo
el esquema de gobernanza ambiental en el marco del
cumplimiento de los acuerdos de consulta previa

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($159.500.000)

PLAZO DEL CONTRATO: Hasta el 30 de noviembre de 2024.

OBJETO DEL OTROSI: EL PRESENTE OTROSI TIENE POR OBIJETO

MODIFICAR EL PLAZO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO PORROGANDO EL
PLAZO EN DIEZ (10) DIAS MAS.

Entre los suscritos a saber, JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 10.282.381 expedida en
Manizales, quien en su calidad de Director actia en nombre y representacion
de la Direccion Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales
de Colombia, con NIT: 811.004.962-0, segun la Resolucidn de nombramiento
No. 002 del 07 de Octubre de 2011; Acta de Posesion No. 006 del 07 de
Octubre de 2011, y en uso de sus facultades legales y las otorgadas por la
Resolucion No. 172 del 23 de junio de 2021 proferida por el Director General
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien en lo sucesivo se
denominard PARQUES por una parte; y por la otra VALLE DE PERDIDAS,
identificada con NIT No. 1048017709-3, y representado legalmente por
ANDRES FELIPE CARUPIA BAILARIN, quien se identifica con cedula No
1.048.017.709, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA hemos
convenido suscribir el presente otrosi Modificatorio del convenio
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Interadministrativo FONAM No. 001 de 2024, previas las siguientes
consideraciones:

a) Que la Direccién Territorial Andes Occidentales, suscribié Convenio
Interadministrativo FONAM No. 001 de 2024, con el contratista VALLE DE
PERDIDAS, el cual tiene por objeto: “A004-P3202008-006 Convenio interadministrativo
con las autoridades y comunidades indigenas de los Resguardos Valle de Pérdidas y Chaquenoda,
ubicadas en el area de traslape del Parque Nacional Natural Las Orquideas, municipios de Urrao y
Frontino de Antioquia, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la
construccion conjunta de la reglamentacion de usos y el monitoreo participativo fortaleciendo el esquema
de gobernanza ambiental en el marco del cumplimiento de los acuerdos de consulta previa”, por un
valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MI/CTE
($159.500.000).

b) Que mediante memorando bajo radicado No 20246220001443 con fecha
del 28 de noviembre de 2024, el jefe del area protegida Las Orquideas y
supervisor del convenio solicita al Ordenador del Gasto, PRORROGAR EL
PLAZO teniendo en cuenta lo siguiente:

La Direccion Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, tiene actualmente suscrito y en ejecucién el convenio No. 001 FONAM de
2024 con la LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DE ANTIOQUIA -VALLE DE PERDIDAS que tiene como fecha de
terminacién inicial el 30 de noviembre del presente afio. Sin embargo, el 20 de
noviembre se recibe una solicitud de prérroga argumentados en la necesidad de
cumplir adecuadamente con cada una de las actividades programadas en el Convenio
Interadministrativo, que cada actividad se realice con la calidad y el rigor que merecen,
y que los productos generados sean acordes a los objetivos establecidos.
Adicionalmente, algunas situaciones de orden publico como el paro minero que tuvo
una duracién aproximada de 10 dias ralentizé el desarrollo de algunas actividades en
campo, especialmente en el sector de Frontino. Por esta razén, se considera que una
prérroga de 10 dias sera el tiempo suficiente para la culminaciéon de actividades y la
consolidacion de la informacion para los informes técnicos y financieros finales
debidamente soportados con sus respectivas evidencias, esto desde el 01/12/2024
hasta el 10/12/2024, nos permitird no solo completar las actividades pendientes, sino
también preparar y radicar todos los documentos necesarios de manera adecuada y en
cumplimiento con las exigencias del convenio. En sintesis, la prorroga de 10 dias
garantizara cumplir con todo el plan de trabajo, el cronograma de actividades y los
alcances pactados en el convenio para finalizar en las mejores condiciones en lo
técnico, administrativo y financieramente, sin necesidad de recurrir a la adiciéon de
recursos a la ya establecida en el convenio.

c¢) Que una vez analizada la presente solicitud, el ordenador del gasto autoriza
la presente prorroga al convenio Interadministrativo FONAM No. 001 de
2024
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d) Que en consideracién a que el Convenio Interadministrativo se encuentra
en ejecucion es procedente la suscripcién del presente Otrosi, el cual se
regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. -El presente otrosi tiene por objeto
modificar el plazo del Convenio Interadministrativo FONAM No. 001 de
2024.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION. -En consecuencia, de la
clausula anterior, el plazo del Convenio Interadministrativo FONAM No. 001
de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024 se modifica. Por lo anterior, el
plazo quedara asi hasta el 10 de diciembre de 2024.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -Que, de
conformidad al presente otrosi, las obligaciones inicialmente pactadas en el
contrato se conservan.

CLAUSULA CUARTO. PERFECCIONAMIENTO. -El presente otrosi
modificatorio se entendera perfeccionado con la firma de las partes.

CLAUSULA QUINTO. DE LAS ESTIPULACIONES. -Las partes convienen
seguir vinculadas al contrato principal, al igual que a las estipulaciones del
presente otrosi.

Para constancia se firma en Medellin, a los veintinueve (29) dias del mes de
noviembre de 2024.

"EL PRESENTE OTROSI SE ENTIENDE ACEPTADO Y FIRMADO DE
MANERA ELECTRONICA EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL
SECOP II CON EL USUARIO Y CONTRASENA DEL ORDENADOR DEL
GASTO Y EL CONTRATISTA"

Proyectd: Tatiana Alzate Mufioz- Abogada Contratos DTAO
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