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' MODIFICACION N° 1 AL CONTRATO NO 82-2-10024-24, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICION
DE MOBILIARIO Y ENSERES' PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA,
DEPARTAMENTO DE POLICIA RISARALDA Y REGION DE POLICIA No. 3”, CELEBRADO
ENTRE LA POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA Y LA EMPRESA
MOBIMUEBLES S.A.S NIT 901.364.893-0 REPRESENTANTE LEGAL SENOR DANIEL HERNEY
MARIN BENAVIDES, IDENTIFICADA CON CEDULA No. 79.743.080 DE BOGOTA D.C.

|
|
I
1

Coronel YEISON JAVIER RAMOS JUTINICO, identificado con cédula de ciudadania No. 11.202.942
de Chia, obrando en nombre de la POLICIA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA,
en su calidad de COMANDANTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA (encargado),
nombrado mediante orden administrativa de personal Nro. del y
debidamente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la ley 80
de 1993 y la Resolucion de delegacion para comprometery ordenar el gasto emanada por la Direccion
General de la Policia Nacional bajo el Resolucion No 0579 del 28 de febrero de 2024, quien en
adelante se denominara: POLICIA NACIONAL-POLICiA METROPOLITANA DE PEREIRA, por una
parte y por la otra: el sefor DANIEL HERNEY MARIN BENAVIDES representante legal de la firma
MOBIMUEBLES S.A.S, identificado con NIT: 901.364.893-0, con domicilio en la carrera 72 82-29,
Bogota; quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en
la Ley 80/93, Ley 1150 de 2007 y en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015; hemos
convenido celebrar la modificacion No. 1, a la aceptacion de oferta No 82-2-10024-24, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

e Que de conformidad con el incis!o segundo del Articulo 40 de La Ley 80 de 1993, las Entidades
podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos,
estipulaciones, modificaciones, adiciones que consideren necesarias sin que estas excedan en
mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial.

e Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-300 del 25 de abril de 2012, respecto de las
posibles modificaciones que se le pueden hacer a un contrato estatal, tuvo ocasion en anotar:

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su
finalidad y en aras de la realizacién de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.” Asi lo prevén por

| Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia
C-932 de 2007, M..P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos
de comun acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios
publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el mismo sentido, en
la sentencia C-949 de 20012, la Corte Constitucional sefialé que las prorrogas de los contratos —como especie de
modificacion- pueden ser un instrumento Util para lograr los fines propios de la contratacion estatal.® Al respecto,
vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del
13 de agosto de 2009:

“La contratacion estatal responde de mdltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se
resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la
finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se
entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”

La modificacion de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos,
es decir, (i) los afectados por asimetrias de informacién que impiden la previsién de todas las contingencias que
pueden afectar su gjecucion, y (i) en el marco de los cuales, por esa misma razén, es dificil prever ex ante los
remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.*
En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnologicas, culturales, etc. sobre la
forma cémo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cémo se deben prestar los servicios publicos, o simplemente
pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del disefio del negocio, para que las
que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y especifico. En este tipo de contratos
es preciso entonces el disefio de reglas que permitan la adaptacién y la resolucion pacifica de las controversias
para evitar el fracaso.

e Que el dia 26/06/2024, se firm6 la aceptacion de oferta No. No 82-2-10024-24, cuyo objeto es la
“ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE
PEREIRA, DEPARTAMENTO DE POLICIA RISARALDA Y REGION DE POLICIA No. 3, celebrado
entre la POLICIA NACIONAL POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA y LA EMPRESA
MOBIMUEBLES S.A.S NIT 901.364.893-0 REPRESENTANTE LEGAL SENOR DANIEL HERNEY
MARIN BENAVIDES, identificado con cédula No. 79.743.080 DE BOGOTA D.C.

Que mediante comunicado del 29/08/2024, el sefior DANIEL. HERNEY MARIN BENAVIDES,
representante legal de la empresa MOBIMUEBLES S.A.S, Solicita a la Policia Metropolitana de
Pereira realizar, prérroga a la aceptacion de oferta No. 82-2-10024-24 por termino de 1 mes
adicional; teniendo en cuenta que esta a la espera de respuesta por parte del grupo de control de
calidad para la realizacién de las pruebas de laboratorio para los elementos sujetos de evaluacion,
por lo anterior se ha solicitado respuesta en varias oportunidad y los tiempo ya no son suficientes
para la fabricacion y evaluacion de laboratorio.

2 M.P. Clara Inés Vargas Hernandez.

3 Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio Gonzalez Cuervo, sobre la constitucional de la posibilidad de
prorrogar los contratos de concesién portuaria (articulo 8° de la ley 1° de 1991).

4 Esta clasificacion es tomada de la literatura del andlisis economico del derecho. Ver WILLIAMSON, Oliver E.
“Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations”. En: Journal of Law and Economics, Vol. 22, No.
2 (Oct., 1979), pp. 233-261. SHAVELL, Steven. “Foundations of Economic Analysis of Law”. Harvard University Press,

-2004. Dentro de esta literatura, también se sefialan como causas de los contratos incompletos, (i) los altos costos de
estructuracion del contrato, esto es, las altas inversiones que deben realizar las partes para prever las contingencias y diseiiar
remedios; cuando tales costos exceden los beneficios esperados por las partes, estas ultimas pueden optar por celebrar
contratos incompletos y dejar por fuera, por ejemplo, previsiones o clausulas relacionadas con contingencias de baja
probabilidad. (ii) Los altos costos de hacer cumplir ciertas clausulas, y (iii) la dificultad posterior de probar en sede judicial
la ocurrencia de ciertas contingencias o variables, entre otras. Vale la pena mencionar que por estas razones la mayoria de
los contratos tienden a ser incompletos.
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e Que mediante comunicacion oﬁc:al No. GS-2024-064141-MEPER del 30/08/2024, el sefior
Subintendente DANIEL JULIAN ! CANO TREJOS, supervisor del contrato en comento, solicita
concepto favorable ante el comando de la Policia Metropolitana de Pereira, para la realizacion de
la modificacién No. 1, a la aceptacién de oferta No 82-2-10024-24, bajo la siguiente justificacion,

asi:
JUSTIFICACION
(...)
Respetuosamente me dirijo a mi. Coronel con el fin de estudie la posibilidad y se ordene a quien

corresponda se adelante dentro del marco de la normatividad vigente la prérroga hasta el 01/11/2024
solicitada por la empresa MOBIMUEBLES S.A.S y asi generar méas tiempo para dar claridad con el proceso
de evaluacion de requisitos especificos para los items fales como (Cémodas, banderas y catres ) y
establecer dentro de los lapsos determinados la entrega por parte del contratista de los productos para el

procedimiento de evaluacion y control de calidad, esto con el fin de dar oportuna ejecucion al proceso de
contratacion”.

|

(...) ‘

e Que una vez, realizado segwmlentoA del aplicativo del gestor de documentos GEPOL, a la
comunicacion oficial GS-2024-064141-MEPER del 30/08/2024, el sefior Coronel YEISON JAVIER
RAMOS JUTINICO Comandante de la Policia Metropolitana de Pereira encargado mediante la
trazabilidad solicita a la jefatura édministrativa, Verificar viabilidad y realizar tramite.

1

e Asi las cosas, se puede entender que, (i) a la fecha de la presente solicitud de modificacion se
encuentra en ejecucion el contrato nro. 82-2-10024-24, (ii) no existe afectacion alguna al objeto
de citado contrato con la modificacion propuesta, (Ill) las partes estan de acuerdo con la
modificacion (prérroga) al proceso contractual, (IV) no se vulneran los principios de ia actividad
contractual y (V) el propdsito es en cumplimiento de los fines estatales-institucionales que tiene la
Policia Metropolitana de Pereira y las unidades agregadas a la ordenacion del gasto.

¢ Que por las anteriores motivaciones se procede a realizar la Modificacion No. 1, al contrato No 82-
2-10024-24, asi: '

A). MODIFICAR EL ANEXO No. 1 “PLAZO Y FORMA DE EJECUCION Donde se deja claridad de
que se modifica la fecha de terminacién del contrato, asi:

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el dia 01/10/2024, a partir del | {...)

perfeccionamiento del contﬁato. previa_aprobacién de la garantia tnica,

expedicion del reqistro presupuestal y sin sobrepasar el tiempo de ejecucién | ELPIaz0 de ejecucion sera hasta el 01
de la presente vigencia ; de noviembre de 2024, contados a

J partir de los actos de
perfeccionamiento y legalizacién del
contrato o hasta  agotar el
presupuesto oficial destinado para tal
fin, lo que ocurra primero.

MEPER 1. Una primera entrega dentro de los cuarenta y cinco dias (45) dias
calendario sngunentes contados a partir del perfeccionamiento de
la aceptacion de oferta correspondiente a los elementos que NO
cuentan con norma técnica, es decir que no deben contar con el
concepto del Grupo de Control de Calidad de la DILOF items ()
15678910111i2 v

\
|
1
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2. Una segunda entrega a los noventa (90) dias calendario siguiente,
contado a partir del perfeccionamiento del contrato,
correspondiente al [TEM 2 COMODAS BIPERSONALES ITEM 3
BANDERAS INTERIORES ITEM 4 CATRES O LITERAS
METALICAS el cual debe contar con concepto de control de
calidad DILOF.

risticas y especificaciones deben ser las establecidas en la norma técnica
NTMD-0042-A2 (2012-12-13), ET-PN-136-A3, ET PN-010-A2 se debe
cumplir con todo lo establecido en la misma, (sin accesorios opcionales
establecidos en el numeral 3.1.2). Es decir, que deben contar con el
concepto del Grupo de Control de Calidad de la DILOF.

Teniendo en cuenta los tiempos para la emision de resultados de las pruebas
que realiza el Grupo de Control de Calidad de la Direccion Logistica y
Financiera, se debera cumplir con el siguiente cronograma para la entrega
de los bienes indicados en los ITEM 2 COMODAS BIPERSONALES ITEM 3
BANDERAS INTERIORES ITEM 4 CATRES O LITERAS METALICAS asi:

Dentro de los
COORD!NACIQN Y | Cinco (5) dias
PRESENTACION calendario .
CRONOGRAMA contados a | Horario I(\:Aoe?::nglciianZOII%Z
CUMPLIMIENTO DE | partir de la habil Pereirg
ACTIVIDADES aprobacion de
ESTABLECIDAS EN | la garantia
EL CONTRATO unica.
Dentro de los R i o
Atestiguamientos Cinco (5) dias DILOF en
toma de materias | calendario . ‘ g
primas y producto | contados a Ht?a;?)‘i':o E(g)%?r;ﬁiéépri\gi
terminado para | partir de Ila .
e L el supervisor de la
certificacion reunion  de aceptacion de
coordinacion.
oferta).
PRESENTACION de | Dentro de los Grupo de Control
muestreos productos | Cinco (5) dias de Calidad de la
terminados para | calendario DILOF en
inspeccioén de | contados a BOGOTA o al
requisitos generales, | partir de |la Horario supervisor de la
empaque y rotulado | notificacion  al habil aceptacion de
y certificacion de | contratista de oferta (previa
requisitos los Informes de coordinacién con
especificos en | resuitados de el supervisor de la
producto terminado | ensayos de aceptacion de
(2%). ) laboratorio oferta).
PRESENTACION de | Dentro de 1os Grupo de Control
fas .
muestreos productos calendario de Calidad de la
terminados para | o tados a DILOF - en
inspeqcién de parit de la BOGOTA o al
requisitos generales, notificacien  al | Horario supervisor de la
empaque y rotulado contratista  de habil aceptacién de
y certificacion de los- oferta (previa
. os' Informes de L
requisitos resultados  de coordinaciéon  con
especificos en | ita de el supervisor de la
producto terminado sequimiento  al aceptacion de
(100%). Sop oferta).
Quince (15) dias
informes de resultados de lote producto gzﬁgisegﬁ:z:es
terminado, oferta, prototipo y peritaje realizacion de la
visita.

De acuerdo a lo anterior el contratista debera proveer él envié de la muestra

de item que contemple NORMA TECNICA, al grupo de control de calidad de
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la. Direccién administrativa y financiera en Bogota y esperar la respectiva
certificacion de calidad, antes de que finalice el plazo de ejecucion.

iTEMS Q

y especificaciones deben ser las estableudas la norma
4 técnica NTMD-0042-A2 (2012-12-13), se debe cumplir con
todo lo establecido en la misma, (sin accesorios opcionales
establecidos en el numeral 3.1.2).

BANDERAS CON ASTA BASE Y MOHARRA: Materiales,
3 disefio, caracteristicas y especificaciones deben ser las
establecidas la norma técnica ET-PN-136-A3
COMODAS | BIPERSONALES Materiales, disefio,
2 caracteristicas y especificaciones deben ser las
establecidas [a norma técnica ET PN-010-A2

Cuando el tltimo dia coincida con un dia no habil, el plazo vendra hasta el
primer dia habil siguiente. En caso de no cumplirse con el plazo fijado para
la ejecucion del contrato; el contratista debera justificarlo y solicitar por
escrito al contratante, por intermedio del supervisor, la modificacién del
plazo de ejecucion solo en eventos de fuerza mayor caso fortuito o culpa
de un tercero.; . {

NOTA 1: El incumplimiento a cualquiera de los plazos antes estipulados
genera la imposicion de; las sanciones correspondientes, previo
cumplimiento de las actuaciofnes administrativas pertinentes.

NOTA 2: En la reunién de coordinacion los supervisores de la aceptacion
de oferta, deberan nombrar un coordinador quien sera el enlace para la
toma de muestras, informes y demas notificaciones con el Grupo de
Control de Calidad de la Dlreccmn Administrativa y Financiera de la Policia
Nacional. } .

NOTA 3: De acuerdo al articm‘:lo 17 "del derecho al debido proceso” de la Ley
1150 de 2007 y el artlculo 862 imposicién de multas, sanciones vy
declaratorias de |ncumpl|m|epto” de la Ley 1474 de 2011, cuando exista el
incumplimiento de los plazos establecidos anteriormente se aplicara las
sanciones establecidas en la Ley, previo cumpllmlento de las actuaciones
administrativas pertinentes. \

| , .
B) PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: Para el perfeccionamiento de la

presente modificacion se requiere d1e las firmas de las partes.

|
C) REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION: teniendo en cuenta la modificacién Nro.1, el
contratista debera realizar los tramites necesarios para la modificacién de la péliza (PLAZO), conforme
a las coberturas, vigencias y valores asegurados, asi:

VALOR TOTAL CONTRATO: $1§1.732.455,30

Vigencia (dia-mes-aiio)
Desde Hasta

Amparo Valor asegurado %

Cumplimiento del contrato $ 30.346.491,06 20% 3/07/2024 30/04/2025

Calidad de los bienes $ 75.866.227,65 50% 3/07/2024 3/03/2026

Salarios $ 7.586.622,77 5% 3/07/2024 29/02/2028
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C) VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas, especificaciones y condiciones de
la aceptacion de oferta No 82-2-10024-24, no sufren modificacion alguna y contintian vigentes para

las partes.

Para constancja, se firma en Pereira - Risaralda, 1 2 SEP 2024

LA POLICIA NACIONAL

\&\\ WU N

Corone QN JAVIER RAMOS JUTINICC
Comandante Polcia Metrepalitana de Pereira (E)

<)

CONTRATISTA

DANIELHERNEY MA BENAVIDES
Repfeseritante MOBIMUEBLES S.A.S

Elaborado por: SI. Marcela Aguirre Hernandez AREAD-GRUC
Revisado por: IT. German David Londofio Ocampo AREAD-GRUCO A
1J. Juan Esteban Zapata Villa COMAN-ASJUR

A
Lo o)
Aprobado por: CT. Karina Andrea Gomez Cusvas SUBCO-AREAD

Fecha de elaboracién: 02/09/2024
Ubicacion: GACONTRATOS2024/mobiliario

Avenida de fa Américas N° 46-35
Teléfono: 3149809

Emaif: meper.arcon@policia.gov.co
www .policia.gov.co
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