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ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN X 
 

      

SUSPENSION  CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONTRATO No. 4173.010.26.1.714- 2024 
CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES ARQUITECTOS S.A.S  

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

901054393-1 

OBJETO Realizar el Mantenimiento correctivo, preventivo y dotación del Centro 
de Administración Local Integrada de la Comuna 3 de Santiago de Cali, 
BP-26004812. 

VALOR INICIAL CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($116.994.500) incluido 
AU del 35.5% (Administración y Utilidad) y todos los costos directos e 
indirectos relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del 
contrato, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó 
mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 
DE AJUSTE. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22/07/2024 
FECHA DE INICIO 09/09/2024 
FECHA DE TERMINACIÓN 20/12/2024  
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA FECHA  
PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

N/A 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 
 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: Las razones que sustentan la presente adición son las 
siguientes: 
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La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con el fin de satisfacer 
adecuadamente la necesidad presentada, en el proyecto BP 26004812, Mantenimiento correctivo, 
preventivo y dotación del Centro de Administración Local Integrada de la Comuna 3 de Santiago de 
Cali, suscribió la aceptación de oferta No. 4173.010.26.1.714-2024 con el proveedor SOLUCIONES 

INTEGRALES ARQUITECTOS S.A.S, cuyo objeto es: Realizar el Mantenimiento correctivo, 
preventivo y dotación del Centro de Administración Local Integrada de la Comuna 3 de 
Santiago de Cali, BP-26004812. 
 
Para efectos fiscales en la CLÁUSULA TERCERA el valor del contrato se pactó en la suma de 
CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
M/CTE ($116.994.500) incluido AU del 35.5% (Administración y Utilidad) y todos los costos directos e 
indirectos relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del contrato, el cual se pagará 
teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE AJUSTE, con plazo de ejecución de ciento cinco días calendario (3.5 meses), contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa 
suscripción de inicio de ejecución en la plataforma SECOP II. 
 
Que una vez revisado el contrato se evidenció que se da ejecución (inició) desde el 9 de septiembre 
de 2024 y se tiene como fecha de terminación el 25 de noviembre de 2024, así: 

 
 
 Imagen 1. Pantallazo SECOP II 
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·         Durante el proceso precontractual, específicamente en la invitación pública 4173.010.32.1.653-
2024, se menciona de forma clara que el plazo de ejecución del contrato, derivado de este proceso, 
sería de CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO o TRES MESES Y MEDIO (3,5), como lo muestra 
la siguiente imagen: 
 
Imagen 2. Pantallazo Invitación Pública 
  
·         Analizando la cronología se tiene: 
  

Fecha de inicio: 09/09/2024 

Plazo de ejecución: 105 días 

Fecha de terminación: 23/12/2024 

  
Teniendo en cuenta que según la información reportada en SECOP II se establece que la terminación 
de este contrato es el 25 de noviembre de 2024, cuando realmente debe ser el 23 de diciembre de 
2024, amablemente se solicita la corrección de esta fecha en la plataforma de SECOP II. 
 
Así las cosas, se debe realizar un modificatorio aclarando en la Plataforma SECOP II la fecha de 
terminación del Contrato No. 4173.010.26.1.714- 2024 con base a los presupuestos enunciados. 
  
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
 
En atención a los argumentos antes expuestos, se hace necesario modificar en la plataforma SECOP 
II el plazo de terminación del Contrato No. 4173.010.26.1.714- 2024 el cual va hasta el 23 de diciembre 
de 2024. 
 
En virtud del principio de la Autonomía de la voluntad, las partes en su carácter de tales pueden 
acordar, prorrogar y modificar los contratos a fin de dar cumplimiento a su objeto contractual, 
garantizando con ello satisfacer el interés general. 
 

 
 
 
 
 
 
NOMBRE COMPLETO: MARITZA APONZÁ ZAPATA 

CARGO: Subsecretaria de Promoción y Fortalecimiento de la Participación 

CIUDAD Y FECHA: Noviembre 29 de 2024 

 


