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.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

.1.1 NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:  5101 DE 2024 

.1.2 TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

.1.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO: CONTRATACIÓN DIRECTA 

.1.4 CONTRATISTA O ASOCIADO: LAIDY JOHANNA CRUZ TORRES 

.1.5 NIT. o C.C.: 1.069.736.877 

.1.6 OBJETO CONTRACTUAL: 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
REALIZAR LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 
PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POST-
CONTRACTUALES DEL PROYECTO DE INVERSION 
7744 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ Y LA 
ADOLESCENCIA DE BOGOTA", EN LA LOCALIDAD 
ASIGNADA. 

.1.7 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 1 de marzo de 2024 

.1.8 VALOR INICIAL EN PESOS: $ 46.197.000 

.1.9 VALOR INICIAL EN SMLMV: 35,54 SMLV 

.1.10 PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES 

.1.11 FECHA DE INICIO: 6 de marzo de 2024 

.1.12 FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de diciembre de 2024 

.1.13 NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO QUE 
SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: 

NATALIA MARTÍNEZ PARDO 

.1.14 CARGO ORDENADOR DEL GASTO QUE 
SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: 

DIRECTORA POBLACIONAL 

.1.15 GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL: N/A 

 

.2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

.2.1 MODIFICACIÓN No.  
Fecha Suscripción:  

N/A 

.2.1 GARANTIAS DE MODIFICACIONES ANTERIORES: N/A 

 

.3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

 
.3.1 TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
Adición y Prorroga. 
 
.3.2 SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, para el cumplimiento de la misión, objetivos, funciones y competencias 
establecidas en el Decreto Distrital 607 de 2007, disposición que ha sido modificada por los Decretos Distritales 149 de 
2012, 445 de 2014, 587 de 2017, 459 de 2021, 508 de 2022 y el Decreto 113 de 2023, Por medio del cual se modifica la 
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Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Integración Social, y de los lineamientos dirigidos a la operatividad 
de los diferentes procesos que permiten el cumplimiento de las actividades formuladas en cada uno de los proyectos de 
inversión que esta adelanta, considera necesario contar con los elementos, herramientas y servicios indispensables para 
el desarrollo de acciones que se traducen en una eficiente labor misional, administrativa y de apoyo de la Entidad, para 
lo cual suscribió contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la prestación de los diferentes servicios sociales programados en el marco del proyecto 7939, dirigidos 
a la atención de gestantes, niñas, niños y adolescentes de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad. 
 
En el 2024, teniendo en cuenta la armonización presupuestal que es la modificación del presupuesto de inversión de la 
vigencia fiscal bajo el Plan de Desarrollo, Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020- 
2024, adoptado mediante Acuerdo 761 de 2020, a la estructura del nuevo Plan de Desarrollo, Económico, Social, 
Ambiental y de Obras públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”  adoptado mediante Acuerdo 927 
de 2024, y la homologación de los proyectos de inversión del 7744  (Generación de Oportunidades para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá) al 7939  (Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, 
adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.) y la necesidad de continuar con la 
prestación de los servicios a la población que atienden estos proyectos, es necesario continuar con la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
  
Por lo anterior, los contratos que fueron suscritos bajo el proyecto No. 7744, deberán ser modificados bajo el proyecto 
7939, que contempla aspectos claves para lograr una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente para cuidar 
a quienes están más desprotegidos, en donde la primera infancia desde la preconcepción es considerada como la etapa 
del transcurrir vital más importante para disminuir las inequidades sociales que afectan el desarrollo integral, cerrando las 
brechas para el aprovechamiento de las oportunidades de esta población. 
 
Es así que el día 1 de marzo de 2024 se suscribió entre la Secretaria Distrital de Integración Social y LAIDY JOHANNA 
CRUZ TORRES el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 5101 de 2024, al cual le fue 
expedido el certificado de registro presupuestal Nº 6125 del 4 de marzo de 2024 y posteriormente registro de ARL de la 
contratista, dando cumplimiento a los requisitos de inicio de ejecución de los contratos de prestación de servicios, 
conforme a lo establecido en el numeral 2.3.1. del Manual de Contratación MNL-GEC-001, por lo que se procedió a 
suscribir el acta de inicio el 6 de marzo de 2024. 
 
Ahora bien, para garantizar la adecuada atención a gestantes, niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la demanda y 
necesidades en los territorios locales, la SDIS requiere mantener la prestación de los servicios brindados por  las y los 
colaboradores de contrato por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión según los perfiles definidos 
para garantizar el sostenimiento de la oferta de atención a la población vulnerable de la ciudad, en el marco del Proyecto 
de Inversión, siendo procedente que esta supervisión considere necesario prorrogar el plazo de ejecución y adición al 
valor del contrato, para contar con el talento humano idóneo de conformidad con los estándares técnicos, lineamientos o 
manuales de operación definidos para cada servicio, modalidad o estrategia. 
 
Por lo anterior, es menester modificar el contrato en los términos expuestos: 
 
.3.3 ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
Teniendo en cuenta que para la Secretaría Distrital de Integración Social es necesario contar con el talento humano 
idóneo, de conformidad con los estándares técnicos, lineamientos o manuales de operación definidos para cada servicio, 
modalidad o estrategia a fin de garantizar la adecuada atención a gestantes, niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la 
demanda y necesidades en los territorios locales, la SDIS requiere mantener la prestación de los servicios de las y los 
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colaboradores de contrato por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión según los perfiles definidos 
en aras de garantizar el sostenimiento de la oferta de atención a la población vulnerable de la ciudad, en el marco del 
Proyecto de Inversión 7939 - Desarrollo de capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que 
promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.,  
 
De conformidad con lo anterior, esta supervisión solicita prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato en UN (1) 
MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS, y adicionar al contrato la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 9.410.500), valor que se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, 18506 de fecha 21 de noviembre de 2024 expedido por el Responsable de Presupuesto adjunto a la 
presente justificación. 
 

Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es hasta el 
30 de enero de 2025. 
 
.3.4 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A 
MODIFICAR  
 

.3.4.1 PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CITADO CONTRATO EN UN (1) MES Y 
VEINTICINCO (25) DÍAS, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha 
de inicio de ejecución del contrato indicado en la plataforma SECOP II, y en las modificaciones que hayan tenido lugar. 

 

.3.4.2 ADICIONAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INICIAL la suma de NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 9.410.500), valor que no supera el 50% del valor inicial 
del contrato de conformidad con el Art. 40 de la Ley 80 de 1993. 
 

.3.4.3 MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO en la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 55.607.500). 

 

.3.4.4 Las partes acuerdan con la suscripción de la presente modificación que la fecha de terminación del contrato es 
hasta el 30 de enero de 2025. 
 

.3.4.5 La forma de pago se mantiene conforme a lo establecido inicialmente en el contrato. 
 
Las demás disposiciones del contrato que no sean contrarias a lo previsto en la presente solicitud continuarán vigentes. 

.3.5 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 

Una vez revisada la situación financiera y de conformidad con la forma de pago prevista en el Contrato, la ejecución 
financiera es la siguiente: 
 

VALOR CONTRATO INICIAL $ 46.197.000 

VALOR ADICIONADO MODIFICACION No.  $ 0 

VALOR TOTAL $ 46.197.000 VALOR MENSUAL $ 5.133.000 

 

ÍTEM PERÍODO DE PAGO VALOR 

VALOR PAGADO  Del 06/03/2024 al 30/10/2024  $ 40.208.500 

VALOR POR PAGAR Del 01/11/2024 al 30/11/2024 $ 5.133.000 

VALOR POR EJECUTAR Del 01/12/2024 al 05/12/2024 $ 855.500 

TOTAL $ 46.197.000 
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De acuerdo al contrato, el valor por ejecutar se pagará de acuerdo a la presentación de los informes por parte del contratista 
y avalados por esta supervisión. 
 

 

 
________________________________________ 

JUAN DANIEL RAMÍREZ PAZCAGAZA 
SUBDIRECTOR LOCAL DE USME - SUMAPAZ 

 

 

Elaboro: Fredy Salazar Rios / Profesional de seguimiento contractual - Subdirección para la Infancia
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

4 JUSTIFICACION ADICION Y PRORROGA CTO 5101 de 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241122-162556-670ec8-70695278

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-22 16:25:56

Finalización: 2024-11-22 16:37:21

Firma: .

Juan Daniel Ramirez Pascagaza
80217802
jdramirezp@sdis.gov.co
Subdirector Local
Secretaria Distrital de Integración Social

Firma: .

Fredy Salazar Rios
80921372
fsalazar@sdis.gov.co
Contratista
SDIS
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

4 JUSTIFICACION ADICION Y PRORROGA CTO 5101 de 2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241122-162556-670ec8-70695278

Estado: Finalizado

Creación: 2024-11-22 16:25:56

Finalización: 2024-11-22 16:37:21

Firma

Fredy Salazar Rios

fsalazar@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado

Env.: 2024-11-22 16:26:11

Lec.: 2024-11-22 16:26:31

Res.: 2024-11-22 16:26:33

IP Res.: 186.29.183.160

Firma

Juan Daniel Ramirez Pascagaza

jdramirezp@sdis.gov.co

Subdirector Local

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-11-22 16:26:33

Lec.: 2024-11-22 16:37:07

Res.: 2024-11-22 16:37:21

IP Res.: 190.27.225.68
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