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Entre los suscritos a saber: de una parte, ALEJANDRO ANDRES MARTINEZ ARIAS, mayor de edad, 

vecino y domiciliado de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.106.894.058 de 

Melgar, actuando en su condición de Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

MELGAR “EMPUMELGAR E.S.P.”, según Decreto de nombramiento No. 022 del 01 de enero de 2024, 

debidamente facultada para celebrar el presente contrato, ordenar y dirigir la contratación conforme 

lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, Ley 142 de 1994 y demás normas 

complementarias, quien para los efectos del presente Contrato se denominara “EMPUMELGAR 

E.S.P.” por la otra, SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA., con NIT 830.094.607-4 representada 

legalmente por HÉCTOR BÁEZ MEDINA  mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 

79.396.115 de Bogotá D.C., quien para todos los efectos legales se denominará EL CONTRATISTA 

hemos acordado celebrar la presente modificatoria N°. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 

132 de 31 de octubre de 2024, previo las siguientes consideraciones:  

  

1. Que EMPUMELGAR E.S.P y el contratista suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 

132 de 31 de octubre de 2024, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA BODEGA PRINCIPAL DEL AREA DE 

ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DE EMPUMELGAR E.S.P. LOCALIZADA EN EL 

POLIDEPORTIVO COLISEO LAS VEGAS Y ALGUNAS DEPENDENCIAS QUE SE ENCUENTREN 

BAJO SU CUSTODIA DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1017 DEL 22 DE 

OCTUBRE DE 2024. 

 

2.- Que el plazo inicial para ejecutar el contrato se pactó hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 

2024, contados partir de la firma del acta de inicio el cual se suscribió 05 de noviembre de 2024. 

 

3.- Que el valor inicial del contrato se pacta por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 

($38.533.333,33) IVA INCLUIDO. 

 

4.- Que mediante formato GJ –F014 de fecha 21 de noviembre de 2024, estando dentro del término el 

supervisor del contrato, solicitó modificatoria al Contrato de Prestación de Servicios No. 132-2024, 

previa la siguiente justificación: 

 

“..Entre los suscritos a saber  el  supervisor del contrato LIZET VALENTINA LLANOS RUIZ 
profesional para el cumplimiento de la misión, y el contratista  SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA 
identificado con NIT. 830.094.607-4 se reunieron con el fin de modificar la  CLÁUSULA TERCERA: – 
VALOR DEL CONTRATO y la CLAUSULA  TERCERA FORMA DE PAGO Y CLAUSULA NOVENA: 
PLAZO DE EJECUCION.  
 
Conforme a los siguientes argumentos: 
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Empumelgar E.S.P suscribió el contrato interadministrativo No. 1017 de 2024 con la Alcaldía  de 
Melgar para la ampliación, modernización y optimización del sistema de alumbrado Público en el 
municipio, conforme a las obligaciones adquiridas Empumelgar suscribió el contrato No. 132 de 2024 
con SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA. 
 
La Alcaldía de Melgar, realizo una adición al contrato interadministrativo No. 1017 con el fin de que 
Empumelgar adelantara y ejecutara las actividades de Alumbrado Navideño en la plazoleta Gustavo 
Rojas Pinilla, fachada de la Alcaldía Municipal y la Iglesia principal, conforme a lo anterior y teniendo 
en cuenta que el Contrato No. 132 de 2024 se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 y se 
requiere contar con un servicio adicional de vigilancia las 24 horas con el fin de que brinde vigilancia 
y seguridad a los elementos que hacen parte del inventario de Alumbrado Navideño, así como de las 
Instalaciones de Empumelgar E.S.P. se requiere realizar una adición y prorroga al mencionado 
contrato, debido a lo anterior se requiere adicionar  recursos al  valor del contrato por la suma  de 
OCHO MILLONES DE PESOS  y realizar una  prórroga  por 30 días: 
 

1. Que, a la fecha el Contrato No. 132  de 2024, se encuentra en ejecución  y las garantías se 
encuentran vigentes.  
 

2. Que el plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024 y el valor del contrato 
es por $ 38.533.333,33. 

 
3. Que conforme a lo expresado por el Supervisor y el contratista se debe modificar  la Cláusula 

Novena: Plazo de ejecución la  cual quedara así: El plazo de ejecución del contrato es hasta el 
31 de enero de 2025. 
 

4. Que  surge la necesidad de modificar la Cláusula Tercera  Valor del Contrato la cual quedara 
así: El valor del presente contrato es de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES 
CENTAVOS $ (46.533.333,33) En el valor se encuentra incluido todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y descuentos de carácter Municipal, Departamental y Nacional, así como los 
costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve.  
 

5. Que conforme a lo anterior se debe modificar la Cláusula Cuarta Forma de Pago, la cual 
quedara así:  
 

Empumelgar desembolsara el valor de sus aportes así:  
 

1. Pago por valor de 17.000.000 al 30 de noviembre de 2024 
2. Pago por valor de 17.000.000 al 30 de Diciembre de 2024 
3. Pago por valor de 12.533.333, 33 al 31 de Enero de 2025 

 
6. Que a la fecha el contrato 132- 2024 cuenta con el siguiente balance financiero  
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BALANCE FINANCIERO 

CONCEPTO VALOR  

VALOR INCIAL            $ 38.533.333,33  

ADICION                   $ 0 

VALOR EJECUTADO                                     $ 0 

ADICION  $  8.000.000 

VALOR TOTAL  $ 46.533.333.33 

 
Que los argumentos anteriores se fundan conforme a lo previsto en el Acuerdo de Junta Directiva No. 
004 de fecha 21 de septiembre de 2022 “POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MELGAR.EMPUMELGAR 
E.S.P”. Esto, bajo los principios que rigen la contratación señalados en el artículo 6, específicamente 
el principio de RESPONSABILIDAD y el principio AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. 
 
Así como lo definido en el ARTÍCULO 42: MODIFICACIONES CONTRACTUALES: La modificación 
contractual es una manifestación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes y obedece 
al cambio en las condiciones estipuladas inicialmente en el clausulado del contrato, bien sea porque 
EMPUMELGAR E.S.P. lo considere pertinente y necesario o a solicitud del contratista. Esta figura es 
la que comúnmente se conoce como otrosí que consiste en una modificación hecha por las partes de 
mutuo acuerdo o bilateral 
 
Las demás cláusulas de CONTRATO No. 132– 2024, suscrito el día treinta y Uno de Abril de 2024, 
quedarán incluidas y no se efectuará aclaración o modificación alguna sobre ellas, salvo las 
aclaraciones y modificaciones realizadas en la presente acta. 
 

Que durante el desarrollo del contrato no se han presentado suspensiones y la necesidad de adicionar 

a este contrato, y se cumplió de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa, 

Articulo 42 “…Cualquier solicitud de modificación, adición o prorroga contractual debe formularse 

mínimo diez (10) días hábiles con antelación al vencimiento del plazo del contrato inicial e ir 

acompañado de todos los soportes, justificaciones y evaluaciones respectivas…”   

 

5 . -  Que en la cláusula décima tercera del Contrato de Prestación de Servicios No. 132 de 31 de octubre 

de 2024 se pactó la obligación de constituir garantías, entre los que se encuentran los siguientes 

amparos: 

 

a. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Empresa de los perjuicios derivados de: (a) el 

incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) 

el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 

(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 

entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Esta se 
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exigirá por un valor mínimo equivalente al diez (10%) del valor del mismo y con una vigencia igual al 

término de ejecución contractual y mínimo seis (6) meses más. 

 

b. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Empresa por los perjuicios derivados de la deficiente 

calidad del servicio prestado. Deberá constituirse por mínimo el veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato, que cubra el término del mismo y un año más, se debe tener en cuenta que para su fijación 

se debe determinar el servicio suministrado. 

 

c. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo debe cubrir 

a la Empresa de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 

contratista derivadas   de   la contratación   del personal utilizado para la ejecución del contrato 

amparado.  Esta garantía se exigirá por un valor mínimo equivalente al cinco por ciento (5%) del 

contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más. 

 

6.- Que existe certificado de disponibilidad presupuestal Nº 2024001240 de 28 de noviembre de 2024, 

por valor de $ 8.000.000 para cubrir la presente erogación. 

 

7.- Que con fundamento en lo expuesto se estipulan las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 132 de 31 

de octubre de 2024, en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000), debiendo cumplir 

como contraprestación a este valor las obligaciones y alcance del objeto del contrato y la necesidad de 

contar con un servicio adicional de vigilancia las 24 horas con el fin de que brinde vigilancia y seguridad 

a los elementos que hacen parte del inventario de Alumbrado Navideño, aprobadas para la presente 

adición en valor. Que el valor del contrato queda convenido en la suma de CUARENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 

TREINTA Y TRES CENTAVOS ($46.533.333,33). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el plazo del Contrato de Prestación de Servicios No. 132 de 31 

de octubre de 2024, en UN (1) MES más, contados a partir de la fecha de terminación del contrato, es 

decir a partir del 31 de diciembre de 2024. Quedando el plazo del contrato hasta el 31 de enero de 2025. 

 

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA del Contrato Prestación de Servicios 

No. 132 de 31 de octubre de 2024, en cuento la forma de pago, el cual quedara así: 

 

“…Forma de Pago: Empumelgar desembolsara el valor de sus aportes así:  
 

1. Un primer pago por valor de 17.000.000 al 30 de noviembre de 2024 
2. Un segundo pago por valor de 17.000.000 al 30 de Diciembre de 2024 

3. Un último pago por valor de 12.533.333,33 al 31 de Enero de 2025 
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CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se compromete a realizar la respectiva legalización 

consistente en la modificatoria de la póliza, respecto de la presente modificación. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen sin 

modificación alguna y continúan vigentes para las partes.  

 

CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Este documento se entiende perfeccionado con la 

firma de las partes. 

 

Para su constancia se firma en Melgar-Tolima, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 

2024. 

 

ORIGINAL FIRMADO                                                                  ORIGINAL FIRMADO 

ALEJANDRO ANDRES MARTINEZ ARIAS                             HECTOR BAEZ MEDINA 

GERENTE           R.L: SEGURIDAD EL PROGRESO LTDA. 

EMPUMELGAR E.S.P.                                                              CONTRATISTA 

 

 

ORIGINAL FIRMADO                                                                  ORIGINAL FIRMADO 

VALENTINA LLANOS RUIZ                                                       SANDRA PATRICIA RIVEROS QUINTERO 

PROFESIONAL CUMPLIMIENTO A LA MISIÓN                    PROFESIONAL DE APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUPERVISORA                                                                            APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 

Proyectó: Carlos Alberto Rincón Vásquez - Profesional de Apoyo a la Gestión Administrativa – 29-11-2024. 

Revisó: Laura Alejandra Orjuela Núñez - Directora Oficina Asesora Jurídica – 29-11-2024. 

 


