
 

 

PRÓRROGA NÚMERO TRES (3) DEL CONTRATO 2291-2024 

 
OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

DELOSPROYECTOS DELAS VÍAS REGIONALES EN ELMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO 

LOTE 1 . 

PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 

 

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT.800.215.807-2 JUAN DAVID ALDANA 

COLMENARES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.072.655.823 de Chía en su 

condición de representante legal de AMV CONSULTORES S.A.S identificada con Nit, 

901.245.617-4 

 

Entre los suscritos, MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES, identificada con cédula de 

ciudadanía número 59.836.235 expedida en Pasto, en calidad de DIRECTORA 

TERRITORIAL NARIÑO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nombrada mediante 

Resolución No. 1222 del 28 de mayo de 2020 y posesionada mediante Acta No.000039 

del 02 de junio de 2020, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 

Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 

estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente 

facultada al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3309 del 29 

de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 

2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 

denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra JUAN DAVID ALDANA 

COLMENARES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.072.655.823 de Chía en su 

condición de representante legal de AMV CONSULTORES S.A.S identificada con Nit, 

901.245.617-4, conforme a los documentos adjuntos a la presente modificación, quien 

para efectos del presente documento se denominará el “CONTRATISTA” quien 

manifiesta bajo gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8° de la Ley 80 de 

1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes, ni 

en conflicto de intereses, en razón a que anteriormente celebramos el contrato 2291- 

2024,hemos convenido suscribir la presente prórroga previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el contratista solicitó mediante oficio de fecha 29 de noviembre de 
2024 prórroga al contrato No. 2291-2024 

 

2. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato 

de solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga de fecha 29 de 

noviembre de 2024 suscrito por la Directora Territorial, y el contratista. 

 

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el 

cual se regirá por las disposiciones del contrato 2291 de 2024 y las siguientes, 



 

CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato 2291-2024 , hasta el 13 de 

diciembre de 2024. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del convenio se concede 

por solicitud del contratista y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las 

acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya 

incurrido o incurra el contratista. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 

todas las estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado 

en este documento. 

 

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL CONTRATISTA se obliga a 

modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones 

pactadas en el contrato electrónico y en el presente documento. 

 

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento 

se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las 

partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II. 


