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e MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
KT GESTION MAGT04.03.P003.F006
ALCALDIA 13 (MIPG)
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLOGICA Y . VERSION 002
DE LA INFORMACION ACTA DE REUNION
GESTION DOCUMENTAL
FECHA: 05/abr/2024
ACTA No. 4182.010.26.1.4 HORA INICIAL: 09:15 pm
HORA FINAL: 09:45 pm

OBJETIVO Realizar seguimiento a la ejecucion al
conirato 4182.010.26.1.547 de 2023 que tiene por LUGAR: Taller 2 — Oficina Unidad
objeto REALIZAR INTERVENTORIA A LAS OBRAS |Administrativa Especial de Servicios
DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONER Publicos.

CABECERA -

ASISTENTES: Arles Lemos Castro — Profesional Universitario, Juan Carlos Jurado Rey -
Contratista, Héctor William Arboleda Orejuela — Contratista, Jaime Duque — Contratista Obra,
lvan Bastias — Contratista interventoria.

AUSENTES: N/A.
INVITADO: N/A.
ORDEN DEL DiA:

1. Revision avances e inquietudes comunidad
2. Compromisos

DESARROLLO:
1. Revisidén avances e inquietudes comunidad

El ingeniero Jurado realizo apertura del comité solicitando informacion del estado del contrato
y la resolucién de las inquietudes de la comunidad y si se han presentado nuevas
situaciones. Asi mismo consulto sobre el plazo contractual de ejecucion con que el que se
cuenia.

El ing. Duque manifestd que ya fueron resueltas una a una, y las 350 conexiones
domiciliarias no tienen ningtin inconveniente, manifestd que la oposicion de alguna minoria
puede estar relacionada con la cultura de no querer pagar agua potable de acuerdo con el
consumo en metros cubicos por la costumbre de realizar riego, en cuanto a los
micromedidores explico que son ultrasensibles y hasta el momento contintan funcionando y
no se han presentado dificultades.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali, Prohibida su alteracion o medificacién por
cualquier medio, sin previa auterizacion del Alcalde.
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El ing. Jurado indagé sobre los resultados de la visita realizada en compafiia de la
Contraloria General de la Nacién.

El ing. Dugque continué, indicando que la visita se habia realizado en completa normalidad,
que se habia enviado copia escaneada de las 350 fichas de las conexiones firmadas por los
beneficiarios y firmado el acta de la visita, adicionalmente se inspecciond uno de los
micromedidores instalados.

El ing. Jurado recomendd a la interventoria realizar la solicitud de reinicio y prorroga del

tiempo necesario para culminar con la actividad de instalacion de los micromedidores
siempre y cuando se garantice que totas las dificuitades con la comunidad fueron superadas.

2. Compromisos.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):’

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
. FECHA

QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Enviar solicitud de reinicio y prorroga a los Contratista de
contratos de obra e interventoria. Interventoria 12/abr/2024

o N
Firm § (regpons bles)
CT ILLIAM ARBOLEDA OREJUELA JUAN CARLOS JU REY

G/f/ntratista Conirafista
Unidad Administrativa Especial de Servicios ~ Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos Pudblicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elabord: Héctor William Arboleda Orejuela ~ Contratista
Reviso: Juan Carlos Jurado Rey — Contratista
Este documento es propiedad de la Administracian Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidon o modificacion por

cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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