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Proceso: Adquisicion de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratacion BS-PT-002

OTROSI N° 1 AL CONTRATO No. 064 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- Y ALVARO
SOTELO GOMEZ.

Entre los suscritos DERLIN YURANI DELGADO RODRIGUEZ, identificada con
la cédula de ciudadania Numero 34.323.242, quien actia en calidad de
DIRECTORA TERRITORIAL CAUCA de la ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP, TERRITORIAL CAUCA,
Establecimiento Publico Descentralizado del Orden Nacional, con domicilio
principal en la ciudad de Popayan Cauca., NIT NIT.800117528-2, nombrada por
medio de la Resoluciéon SC No. del 3 de octubre de 2023 y posesionada mediante
Acta N° 20719 de 2024 y en atencion a las funciones delegadas a traves de la
resolucion 611 de 2021 y sus respectivas modificaciones quien es el
CONTRATANTE por una parte y de otra parte, ALVARO SOTELO GOMEZ,
identificado con la cédula de ciudadania numero 76.323.270 quien para efectos
del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el OTROSI No. 01 al contrato de prestacién de servicios No. 064- 2024,
con el fin de prorrogar el plazo de ejecucidén, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que el dia 21 de noviembre de 2024 las partes suscribieron
el CONTRATO N° 064 de 2024 cuyo objeto es “prestar el servicio de apoyo
logistico para realizar las actividades de bienestar social, estimulos e incentivos
de la vigencia 2024”. 2) El dia 22 de noviembre de 2024 se da inicio al contrato
064-2024, previa verificacion del cumplimiento de requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato. 3) Mediante documento de fecha 30
de noviembre de 2024, el supervisor del Contrato de Prestacion de Servicios No.
064-2024, otorg6 viabilidad juridica, técnica y econdmica para prorrogar el plazo
de ejecucion del contrato, y solicitd la elaboracidn del correspondiente otrosi,
conforme a los motivos expuestos en el documento. 5) El Consejo de Estado, en
su jurisprudencia, ha sefalado que el plazo es un elemento accidental del
contrato —no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de
modificaciones. Conforme a lo anterior, las partes acuerdan las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA. Prorrogar el plazo de
ejecucion del contrato, HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CLAUSULA
SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demas clausulas del
Contrato No. 064-2024, permanecen tal como estan y no seran modificadas ni
adicionadas mediante el presente documento.

Version de Formato: 1 Fecha: 2024/04/10 Pagina: 1 de 2 Coadigo: BS-FO-037




- CODIGO: BS-FO-037

VERSION: 1

€SO

Kcucia Superar de MODIFICACION AL CONTRATO / CONVENIO

ifentstractin Fehles

S @ % FORMATO
FECHA: 10-04-2024

Proceso: Adquisicion de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratacion BS-PT-002

OTROSI N° 1 AL CONTRATO No. 064 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- Y ALVARO
SOTELO GOMEZ. )

CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
otrosi se considera perfeccionado con la firma de las partes. En atencién que
para este dia la

plataforma secop Il no se encuentra disponible por razones de mantenimiento

(se anexa pantallazo). Asi mismo, en razén de la ampliacion del plazo el
contratista debera ampliar el plazo de las correspondientes garantias.

Dado en popayan a los 30 dias del mes de noviembre de 2024

DERLIN YURANI DELGADO RODRIGUEZ AL
Directora Territorial Cauca Cont
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