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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4 

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 372-2023 

CONTRATO: No. 372-2023  

CONTRATANTE EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 

URBANO DE BOGOTÁ D.C. 

 NIT.830.144.890-8 

CONTRATISTA GEOCING S A S 

NIT. 830.010.893-4 

Representante Legal: JOSE MANUEL MORALES 

 OÑATE 

CC. 79.483.892 

OBJETO: “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR 

LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE LAS OBRAS DE URBANISMO 

CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES 

QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN 

ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE 

INTEGRACIÓN LLANOS. INCLUYENDO EL DISEÑO 

DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y LA GESTIÓN Y 

OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y 

AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES POR 

PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. 

VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 

DOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTIÚN 

PESOS ($271.148.521) M/CTE. 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO 

21 de septiembre de 2023  

FECHA DE INICIO: 25 de octubre de 2023. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

INICIAL 
24 de marzo de 2024. 
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MODIFICACIONES O 

SUSPENSIONES: 
OTRO SI No.1: Prorrogar el plazo del Contrato en un 
término de treinta (30) días calendario, contados a partir 
del vencimiento del plazo inicial es decir desde el 25 de 
marzo y hasta el 23 de abril de 2024. 

 SUSPENSIÓN No. 1: Suspensión por termino de 30 
días hábiles, contados a partir del 12 de abril de 2024 
hasta el 27 de mayo de 2024 

SUSPENSIÓN No. 2: Suspensión por termino de 20 
días hábiles, contados a partir del 29 de mayo de 2024 
hasta el 27 de junio de 2024 

SUSPENSIÓN No. 3: Suspensión por termino de 40 
días hábiles, contados a partir del 05 de julio de 2024 
hasta el 02 de septiembre de 2024 

OTRO SI No.2: Prorrogar el plazo del Contrato en un 
término de dos meses, desde el 07/09/2024 hasta el 
06/11/2024 

FECHA DE FINALIZACION 

ACTUAL: 
06 de noviembre de 2024    

LA PRESENTE SUSPENSIÓN: SUSPENSION No. 4: la suspensión No. 4 del contrato 
372-2023, por el término de 30 días hábiles, contados 
a partir del 22 de octubre de 2024 hasta el 04 de 
diciembre de 2024, con reinicio automático el 05 de 
diciembre de 2024 

PARTICIPANTES: JAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN, 
C.C. No. 79570923, Subgerente Gestión Corporativa, 
facultado mediante artículo primero numeral 1.5 de la 
Resolución No. 181 de 20 de junio de 2024 de LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ, D.C.- RENOBO. 

JOSE MANUEL MORALES OÑATE, C.C. No. 

79.483.892, actuando en calidad de representante legal 

de GEOCING S.A.S.  

 
Entre los suscritos a saber: JAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN, identificado con la 
C.C. No. 79570923, en su condición de Subgerente Gestión Corporativa, según Resolución de 
nombramiento No. 016 del 17 de enero de 2024, posesionado el mismo día, facultado mediante 
resolución No. 181 de 20 de junio de 2024, a LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ, D.C.- RENOBO, y facultado para suscribir la presente modificación, quien 
para efectos de este documento se denominará en adelante la EMPRESA, de una parte; por una 
parte, y por la otra, JOSE MANUEL MORALES OÑATE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.483.892 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de representante legal de GEOCING 
S.A.S, con domicilio en la ciudad de BOGOTÁ, identificado con NIT. 830010893- 4,tal y como se 
acredita mediante documento de certificado de existencia y presentación legal expedido por la 
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Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 27 de septiembre de 2024 , que hace parte integral del 
presente documento, quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, 
quien con el otorgamiento de este documento declara bajo la gravedad del juramento no estar 
incurso en causal constitucional o legal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciones o 
conflicto de interés, juramento que se entiende prestado con el perfeccionamiento del presente 
documento; EMPRESA y CONTRATISTA, en forma conjunta se denominan, LAS PARTES;  hemos 
convenido suscribir la presente suspensión No. 4 del CONTRATO, previo los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el 21 de septiembre de 2023, LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
DE BOGOTÁ D.C y GEOCING S.A.S, suscribieron el Contrato de Consultoría No. 372 de 2023 
cuyo objeto es: “Contratar la Consultoría para realizar los Estudios Detallados de Amenaza, 
Vulnerabilidad y Riesgo por fenómenos de Remoción en Masa para la Construcción de las obras 
de Urbanismo correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres 
Quebradas, ubicado en la Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos, 
incluyendo el diseño de obras de mitigación y la gestión y obtención de los permisos y 
autorizaciones correspondientes por parte de la autoridad competente”.  
 
2. Que el plazo de ejecución se pactó en cinco (05) meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, circunstancia que ocurrió el 25 de octubre de 2023.  
 
3. Que el valor del contrato se estableció en la suma de DOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y OHO MIL QUINIENTOS VENTIÚN PESOS ($271.148.521) M/CTE, 
incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a 
que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto.  
 
4. Que durante la ejecución del contrato y teniendo en cuenta la solicitud realizada por la 
consultoría mediante comunicación GE-24-0099/503-0039 con radicado No. E2024001237 del 12 
de febrero de 2024, la cual fue revisada y analizada por parte de la Empresa, el 15 de marzo de 
2024 se suscribió el OTROSI-PRORROGA No.1 mediante el cual se prorrogó el plazo contractual 
por 30 días calendario, determinando como fecha de terminación el 23 de abril de 2024.  
 
5. Que posteriormente, mediante comunicación GE-24-0294/503-0051 con radicado No. 
E2024002963 del 05 de abril de 2024, el consultor elevó una solicitud de suspensión del Contrato 
de Consultoría por un término de treinta (30) días hábiles, teniendo en cuenta los plazos que se 
puede tomar el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER para dar 
concepto sobre los Estudios y Diseños de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de 
remoción en masa para la construcción de las obras de urbanismo correspondientes a las etapas 
2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ubicado en la Operación 
Estratégica Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos, radicados en IDIGER mediante la 
comunicación No. GE-24-0290-503-0049 de fecha abril 03 de 2024 y recibida por ese Instituto 
mediante radicado No. 2024ER6726. Esta solicitud fue revisada y analizada por parte de la 
supervisión, por lo cual el contrato se suspendió por 30 días hábiles, contados a partir del 12 de 
abril de 2024, hasta el 27 de mayo de 2024.  
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6. Que el  día 15 de mayo de 2024, el consultor recibió la comunicación 2024EE7984 / RO146114 
mediante la cual el IDIGER informa: “…su requerimiento será contestado de fondo a más tardar el 
día veintiocho (28) de mayo de 2024).  
 
7. Que el día 21 de mayo de 2024, la consultoría GEOCING S.A.S. y LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C.- RENOBO consultaron el avance 
de la evaluación del estudio de Remoción en Masa en cumplimiento de la resolución No. 111 de 
10 de mayo de 2022, ante la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático 
del IDIGER la cual, ratificó verbalmente que aún continúan en la evaluación del informe y que 
mediante comunicado oficial, el IDIGER emitirá su concepto sobre el informe radicado por el 
consultor.  
 
8. Que, de acuerdo con lo anterior, el 28 de mayo de 2024 se reinició el Contrato de Consultoría 
No. 372-2023 estableciéndose como nueva fecha de terminación, el 8 de junio de 2024.  
 
9. Que pese a lo expuesto anteriormente, el 28 de mayo de 2024 no se recibió respuesta formal 
por parte de IDIGER, y teniendo en cuenta los acercamientos y consultas verbales que había 
tenido la consultoría con el IDIGER, se proyectaba que la entidad emitiera observaciones al 
proyecto radicado en abril de 2024.  
 
10. Que por lo anterior, el consultor mediante comunicación GE-24-0398/503-0056 con radicado 
No. E2024004848 del 29 de mayo de 2024, elevó la solicitud de suspensión del Contrato de 
Consultoría No. 372 de 2023 por un término de veinte (20) días hábiles contados a partir del 29 de 
mayo de 2024, teniendo en cuenta que, el IDIGER podría tomarse dos o tres semanas más en la 
revisión del Informe, que sería oportuno promover una socialización del proyecto con el IDIGER 
para proporcionar más información y aclaraciones sobre el mismo, y que, finalmente el consultor, 
una vez recibido el pronunciamiento del IDIGER requería un tiempo para hacer un primer análisis 
del mismo y determinar el tiempo que le tomaría realizar los ajustes y atender las observaciones 
que fueran emitidas por el Instituto, con el fin de contar con las condiciones para el reinicio del 
contrato. Por lo cual, y previa revisión por parte de la supervisión el contrato se suspendió por 20 
días hábiles, contados a partir del 29 de mayo de 2024, hasta el 27 de junio de 2024.  
 
12. Que el 04 de junio de 2024, el consultor recibió la comunicación 2024EE8859, mediante la cual 
el IDIGER remitió el Concepto Técnico CT-9179 correspondiente a la primera revisión realizada 
por ese Instituto, presentando observaciones sobre cada uno de los elementos técnicos de revisión 
para estudios detallados de amenaza y riesgo por movimientos en masa.  
 
13.  Que los días 05 y 19 de junio de 2024, se realizaron mesas de trabajo entre el consultor, el 
IDIGER y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C.- 
RENOBO, en las cuales se socializó el estado actual del proyecto con el Instituto y se revisaron 
las observaciones presentadas por el IDIGER, con el fin de tener claridad sobre cada una de ellas 
y así cubrir por parte del consultor, la totalidad de los requerimientos.  
 
14. Que el 28 de junio de 2024 se reinició el contrato 372-2023, estableciendo, así como nueva 
fecha de terminación el 8 de julio de 2024.  
 
15.  Que el consultor procedió a realizar los ajustes del documento y dio respuesta a las 
observaciones presentadas por el IDIGER, radicando nuevamente el estudio mediante 
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comunicación GE-24-04444/503-0058, con radicado IDIGER 2024ER12582 del 02 de julio de 
2024.  
 
16.  Que así mismo, mediante comunicación GE-24-0446/503-0059, con radicado No. 
E2024006046 del 03 de julio de 2024, el consultor elevó una solicitud de suspensión del Contrato 
de Consultoría No. 372-2023 por el término de cuarenta (40) días hábiles, a partir del 05 de julio 
de 2024, la cual fue revisada y analizada por parte de la supervisión, por lo cual el contrato se 
suspendió desde el 05 de julio de 2024 hasta el 02 de septiembre de 2024, o antes, en caso de 
superar las causas que motivan la presente solicitud, precisando que el plazo de ejecución podrá 
reiniciarse en cualquier momento.  
 
17. Que el 17 de julio de 2024, se recibió la comunicación 2024EE11867, RO-147478, mediante 
la cual el IDIGER informa: “Cabe decir que, en efecto, según las normas precitadas estos 
requerimientos “deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción” y 
“Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la 
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término 
señalado…”  
 
18. Que, el 15 de agosto de 2024, a través del oficio 2024EE13542, RO-148151, el IDIGER 
informó: “En consideración al volumen de conceptos técnicos que actualmente la Entidad se 
encuentra elaborando, se hace necesario informar que de acuerdo con el Parágrafo del Artículo 
14 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015 por la cual se sustituyó el Código de Procedimiento 
Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo, su requerimiento será contestado de fondo a 
más tardar el día treinta (30) de agosto de 2024.”  
 
19. Que el día 27 de agosto de 2024, la consultoría recibió correo por parte de IDIGER mediante 
el cual informa: “(…) respetuosamente informamos que el concepto técnico respectivo se estima 
entregar el viernes 30-agosto-2024. Cabe resaltar que de acuerdo con la revisión que se ha 
adelantado, el estudio aún NO CUBRE los términos de referencia (Resolución 111 de 2022)”;  las 
observaciones sobre el estudio referido a cargo del IDIGER fueron expuestas mediante el concepto 
No. CT-9205, a través de la comunicación 2024EE14686 / RO-148222, recibidas por GEOCING 
S.A.S. hasta el día 02 de septiembre de 2024, en aras de ser atendidas por la Consultoría para 
efecto de proceder con nueva radicación y continuar el trámite de aprobación”. 
 
20. Que mediante Radicado: I2024001878 de fecha: 2024-09-03 la supervisión del contrato solicita 
modificación del Contrato 372-2032 a fin prorrogarlo, ampliando el plazo contractual en 2 meses, 
contados a partir del 07 de septiembre de 2024 al 06 de noviembre de 2024, previo estudio de la 
solicitud del contratista GEOCING S.A.S. mediante comunicación con consecutivo GE-24-
0557/503-0062, con radicado RenoBo E2024008135 del 03 de septiembre de 2024. 
 
21. Que con base en lo anterior el 04 de septiembre de 2024, se suscribió el OTROSI-PRORROGA 
No.2 mediante el cual, se prorroga el plazo de ejecución del contrato No. 372-2023 un término de 
2 meses, contados a partir del 07 de septiembre de 2024 hasta el 6 de noviembre de 2024.   
 
22. Que la supervisión del contrato mediante comunicación interna con radicación No. 
I2024002177 del 21 de octubre de 2024, solicita suspensión del contrato 372 -2023 en el cual 
expone la solicitud de la siguiente manera:   
 
“(…) 
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7. JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA 

 
El contratista GEOCING S.A.S. mediante comunicación con consecutivo GE-24-0678/503-0069, 
con radicado RenoBo E2024009630 del 18 de octubre de 2024, solicitó a la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano – RenoBo, la suspensión del contrato 372 de 2023, por los motivos enunciados 
a continuación: 
 

7.1. SOLICITUD DEL CONTRATISTA: 
 
“Geocing SAS realizó la radicación de los Estudios y Diseños de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por fenómenos de remoción en masa para la construcción de las obras de urbanismo 
correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, 
ajustados según observaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático 
IDIGER – Concepto Técnico CT-9205, mediante la comunicación No. GE-24-0557/503-0065 de 
fecha octubre 08 de 2024 y recibida por el IDIGER mediante radicado No. 2024ER19633 (ver anexo 
adjunto). Por lo tanto y teniendo en cuenta los plazos que puede tomar el IDIGER para dar su 
respuesta y que, valga la pena aclarar, son tiempos muertos dentro de nuestro contrato, y con el fin 
de tener el espacio suficiente dentro del plazo contractual para poder aclarar los posibles 
requerimientos de dicha entidad, consideramos pertinente solicitar respetuosamente a la EMPRESA 
DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ – RenoBo la suspensión del Contrato 
No. 372-2023 a partir del 22 de octubre de 2024 por un término de 30 días hábiles, tiempo en el 
cual el IDIGER deberá realizar la verificación de los estudios entregados, en cumplimiento a lo 
estipulado en la Resolución No. 111 de 2022. Vale la pena aclarar que, este tiempo podrá variar 
dependiendo de la rapidez en la respuesta de la entidad, toda vez que según los acercamientos 
verbales que ha tenido esta consultoría con el IDIGER, ha manifestado que a pesar de estar el 
proyecto en prioridad del IDIGER, la entidad no cuenta a la fecha con el personal suficiente para 
realizar la revisión de las solicitudes. 
 
Es importante resaltar que la modificación solicitada no altera el objeto contratado, ni  generará 
costos adicionales, y/o reclamaciones ante la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano – 
RenoBo, ni pagos a cargo de RenoBo a favor de Geocing S.A.S. 
 
Por otra parte, nos comprometemos a avisar a la compañía aseguradora y modificar la garantía de 
cumplimiento de conformidad con el contenido de la modificación solicitada, una vez quede en firme” 

 

 
7.2. “CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 

 
Teniendo en cuenta la cláusula VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, la cual establece 
que: “Las Partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución del Contrato por causas de 
fuerza mayor y caso fortuito debidamente comprobados, caso en el cual procederán a la suscripción 
de un acta en la que conste la misma. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización alguna 
a favor de ninguna de las Partes.”, la supervisión del contrato considera viable, oportuno y 
conveniente la justificación presentada por GEOCING S.A.S, como quiera que se evidencia la 
necesaria dependencia de la actuación del IDIGER para pronunciarse frente a la comunicación No. 
GE-24-0557/503-0065 de fecha octubre 08 de 2024 y recibida por el IDIGER mediante radicado No. 
2024ER19633 para viabilizar sin contratiempos de la ejecución contractual. 
 
En tal sentido, y teniendo en cuenta la experiencia predecesora , relacionada con el plazo que se 
tomó ese instituto en las revisiones previas para la emisión de concepto sobre los productos 
radicados por el consultor GEOCING S.A.S. y además, que producto del proceso de revisión por 
parte del IDIGER, dicha entidad puede formular nuevas observaciones al proyecto, es importante 
que el contrato cuente con su plazo vigente y permita atender en debida forma dicho escenario, 
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para la obtención del producto definitivo. Por lo anterior, se estima viable habilitar las condiciones 
de articulación con los órganos contractuales de RENOBO para apalancar la suspensión del 
contrato de consultoría No. 372-2023 por 30 días hábiles, desde el 22 de octubre de 2024 hasta el 
04 de diciembre de 2024, fecha en la que se estima se podría contar con la respuesta de fondo por 
parte del IDIGER a la comunicación No. GE-24-0557/503-0065 con radicado No. 2024ER19633 de 
dicha entidad. 
 
Desde el componente jurídico se evidencia que revisado el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y 
GESTIÓN DE NEGOCIOS-RENOBO se identificó que conforme lo establecido en el numeral 2.9 de 
dicho instrumento; existe una causa real y cierta sustentada, probada y acorde con los fines y los 
intereses de la Empresa y del objeto contratado. Por lo expuesto, desde la supervisión se velará por 
que el contratista consultor adelante las gestiones de ampliación o modificación de las garantías 
exigidas en el contrato.  
 
En concordancia con el principio de planeación, es importante destacar que el equipo de apoyo a la 
supervisión ha identificado que en la actualidad es prudente la suspensión reconociendo la 
pertinencia y oportunidad frente al agotamiento de la etapa 3: Gestión de Autorizaciones y Licencias. 
Etapa en Ejecución: Productos radicados por el consultor y en revisión por parte del Instituto Distrital 
de Gestión de Riesgo y Camio Climático – IDIGER. El cumplimiento de dicha etapa será elemento 
viabilizador para avanzar en la Etapa 4: Liquidación.  

En consecuencia, la toma de decisiones y la solicitud de suspensión que nos ocupa fundamenta en 
la necesidad perentoria de mitigar la demora en los tiempos de respuesta de las entidades ajenas 
al presente contrato y que son requeridas para la culminación integral del mismo, recordando que 
la resolución del trámite en curso contenido en comunicación No. GE-24-0557/503-0065 con 
radicado interno IDIGER No. 2024ER19633, obedece a una gestión administrativa autónoma de 
otra entidad del Distrito, ante la que no tiene injerencia el contratista consultor, la interventoría o la 
empresa.  
 
Así, la Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos encuentra justificación para atender la 
solicitud del contratista, considerando viable la suscripción de la  suspensión del Contrato 372-2023, 
considerando que la modificación propuesta no altera el objeto contratado, ni genera costos 
adicionales ni reclamaciones para el CONTRATANTE, ni pagos a cargo de éste a favor del 
CONTRATISTA, razón por la cual recomienda dar trámite a la solicitud de suspensión del contrato 
No. 372 de 2023, en los siguientes términos: 
 
Suspender el contrato No. 372 de 2023, por un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir 
del 22 de octubre de 2024 y hasta el 04 de diciembre de 2024, con fecha de reinicio automático el 
día 05 de diciembre de 2024. 
 
NOTA. En caso de que llegue el término mencionado sin superar las causas que motivaron la 
ampliación de la suspensión, las partes podrán prorrogar la suspensión de común acuerdo, para lo 
cual deberá ser formalizada por escrito.  
 
La presente suspensión del Contrato No. 372 de 2023, no genera costos adicionales ni 
reclamaciones para el CONTRATANTE, ni pagos a cargo de éste a favor del CONTRATISTA. 
 

MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Suspensión del contrato desde el 
22/10/2024 hasta el 04/12/2024. 

30 días 
hábiles 

Fecha de Terminación de 
la suspensión: 
04/12/2024. 
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 Reinicio del contrato: 
05/12/2024 
Nueva Finalización del 
contrato: 20/12/2024 

 

23. Que la supervisión del contrato en la mencionada comunicación interna con radicación No. 
I2024002177 del 21 de octubre de 2024, realizó el análisis de riesgos, garantías y cumplimiento 
del contrato.  
 
24. Que conforme con la solicitud del contratista GEOCING S.A.S. mediante comunicación con 
consecutivo GE-24-0678/503-0069, con radicado RenoBo E2024009630 del 18 de octubre de 
2024, y al concepto de la supervisión del contrato, la Directora Técnica de Asesoría y Diseños 
Técnicos de la Empresa, mediante comunicación interna No.  I2024002177 del 21 de octubre de 
2024, solicita la prórroga de la suspensión No. 4 del contrato 372-2023. 
 
Que conforme con lo anterior, las PARTES han acordado la presente suspensión No. 4 del del 
contrato 372-2023, de conformidad con las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA. - SUSPENSIÓN: Suspender la ejecución del contrato 372-2023, por el 
término de treinta (30) días hábiles, desde el 22 de octubre de 2024 hasta el 4 de diciembre de 
2024, con fecha de reinicio automático el 5 de diciembre de 2024, o antes en caso de superar las 
causas que motivan la presente suspensión, precisando que el plazo de ejecución podrá reiniciarse 
en cualquier momento. 
 
PARÁGRAFO: El plazo de ejecución del contrato 372-2023 reiniciará de manera automática y en 
el evento de que las causas de la suspensión no hayan sido superadas, el término de suspensión 
podrá prorrogarse de común acuerdo entre las PARTES, lo cual deberá ser formalizado por escrito. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: La presente suspensión no genera costos adicionales para el 
CONTRATANTE, ni pagos a cargo de este a favor del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA TERCERA. - RENUNCIA A RECLAMACIONES: Las PARTES manifiestan 
expresamente que, con la suscripción de la presente acta, renuncian a cualquier reclamación o 
atribución de responsabilidad alguna, en relación con la presente suspensión No.4 del contrato 
372-2023. Se deja constancia que, con la presente acta no se afectan los intereses de la EMPRESA 
DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., ni del CONTRATISTA y que no 
se genera erogación adicional alguna para las PARTES. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - GARANTÍAS: De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo quinto de 
la Cláusula novena del contrato 372-2023, el CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de las 
garantías expedidas con ocasión a la suscripción de la presente acta. 
 
PARÁGRAFO: El contratista se compromete a informar al respecto a la aseguradora, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta. Igualmente se compromete a 
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modificar la vigencia de los amparos de la Garantía Única constituida, contemplando la nueva fecha 
de terminación del contrato y a radicar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
reanudación del plazo de ejecución del contrato, en la Empresa para su respectiva aprobación. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO: La suspensión se 
perfecciona con la firma de este documento en el Secop II. 
 
 

Proyectó: Martha Lucia Beltrán Contratista Dirección de Contratación 

Revisó en plataforma Secop ii Jesica Aristizabal Meza Directora de Contratación 

Revisó en plataforma Secop ii Cristina Laviera Martínez  Supervisora, Directora Técnica de 
Asesoría y Diseños Técnicos 

Aprobó en plataforma Secop ii JAVIER ANTONIO VILLARREAL 
VILLAQUIRAN / Subgerente/ 
Ordenador del gasto por delegación 

Subgerencia de Gestión Corporativa. 
Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá.    

Aprobó en plataforma Secop ii JOSE MANUEL MORALES OÑATE, 
representante legal de  

GEOCING S.A.S, 

 



COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Jesica Bibiana Aristizábal Meza
Dirección de Contratación

  De:  Odalis Cristina Laviera Martínez 
 Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos

Asunto: Solicitud de suspensión No. 4 del Contrato de Consultoría No. 372 de
2023. Proyecto UG2 Tres Quebradas

Respetada Jesica:

Por medio de la presente se solicita el trámite correspondiente a la Suspensión No. 4
del Contrato de Consultoría No. 372 de 2023 para el Proyecto de la Unidad de Gestión
2  del  Plan  Parcial  Tres  Quebradas.  Lo  anterior  conforme  las  siguientes
consideraciones:

1. TIPO DE SOLICITUD

X SOLICITUD DESCRIPCIÓN

X Suspensión 

Suspensión N°4 por el término de 30 días hábiles,
contados a partir del 22 de octubre de 2024 hasta
el 04 de diciembre de 2024, con reinicio el 05 de
diciembre de 2024.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO OBJETO DE SUSPENSIÓN 

X TIPO

X Contrato Número
Fecha  de
suscripción

Fecha  de
acta  de
inicio

Plazo  de  ejecución
inicial

Convenio 372 - 2023 21/09/2023 25/10/2023
5 meses

Fecha de terminación
actual: 06/11/2024

Contrato
Fiduciario
Matriz
Contrato
Fiduciario
Derivado
Otro 
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Fecha: 2024-10-21 14:18:13

Radicado: I2024002177

Dependencia: DIRECCIÓN TECNICA DE ASESORÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS   Fol: 10
Remitente: ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTINEZ
Destino: JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MEZA
Total Anexos: 



Contratista:

 Contratante:

GEOCING S A S 
 
EMPRESA  DE  RENOVACIÓN  Y  DESARROLLO  URBANO  DE
BOGOTÁ D.C-RENOBO

Supervisor/
Interventor 

CRISTINA  LAVIERA  MARTÍNEZ  –  DIRECTORA  TÉCNICA  DE
ASESORÍAS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE RENOBO

Objeto

CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS
DETALLADOS DE AMENAZA,  VULNERABILIDAD Y RIESGO POR
FENÓMENOS  DE  REMOCIÓN  EN  MASA  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  URBANISMO
CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN
LA  OPERACIÓN  ESTRATÉGICA  NUEVO  USME  -  EJE  DE
INTEGRACIÓN LLANOS. INCLUYENDO EL DISEÑO DE OBRAS DE
MITIGACIÓN Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y
AUTORIZACIONES  CORRESPONDIENTES  POR  PARTE  DE  LA
AUTORIDAD COMPETENTE.

Asignación
Presupuestal

Inversión
Operación Comercial
Funcionamiento

X Recursos del Patrimonio Autónomo
Sin erogación alguna

Valor inicial del
contrato/conve
nio

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS VENTIÚN PESOS ($271.148.521) M/CTE

3.  MODIFICACIONES Y SUSPENSIONES ANTERIORES:

MODIFICACI
ÓN /

SUSPENSIÓN
No.

FECHA
SUSCRIPCI

ÓN

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

NUEVA
FECHA DE
TERMINACI

ÓN DEL
CONTRATO

VALOR
APROBA

DO
PARA

ADICION
AR O

REDUCI
R

VALOR
ACTUAL

DEL
CONTRATO

RESUMEN
MODIFICACIÓN

OTROSÍ No. 1 15/03/2024
25/03/202

4
23/04/202

4
23/04/2024 $0 $271.148.521

Prorrogar el plazo
del Contrato en un
término de treinta

(30) días
calendario,

contados a partir
del vencimiento

del plazo inicial y
hasta el 23 de
abril de 2024.

SUSPENSIÓN 12/04/2024 12/04/202 27/05/202 08/05/2024 $0 $271.148.521 Suspensión por
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MODIFICACI
ÓN /

SUSPENSIÓN
No.

FECHA
SUSCRIPCI

ÓN

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

NUEVA
FECHA DE
TERMINACI

ÓN DEL
CONTRATO

VALOR
APROBA

DO
PARA

ADICION
AR O

REDUCI
R

VALOR
ACTUAL

DEL
CONTRATO

RESUMEN
MODIFICACIÓN

No. 1 4 4

termino de 30
días hábiles,

contados a partir
del 12 de abril de
2024 hasta el 27
de mayo de 2024

SUSPENSIÓN
No. 2

29/05/2024
29/05/202

4
27/06/202

4
08/07/2024 $0 $271.148.521

Suspensión por
termino de 20
días hábiles,

contados a partir
del 29 de mayo de
2024 hasta el 27
de junio de 2024

SUSPENSIÓN
No. 3

05.07.2024
05.07.202

4
02/09/202

4
06/09/2024 $0 $271.148.521

Suspensión por
termino de 40
días hábiles,

contados a partir
del 05 de julio de
2024 hasta el 02
de septiembre de

2024

OTROSÍ No. 2 04/09/2024
07/09/202

4
06/11/202

4
06/11/2024 $0 $271.148.521

Prorrogar el plazo
del Contrato en un

término de dos
meses, desde el
07/09/2024 hasta

el 06/11/2024.

4. COMITÉS 

La presente suspensión fue presentada en los siguientes Comités:

TIPO DE COMITÉ
ACTA DE

COMITÉ No.
FECHA

N/A N/A N/A

5. ESTADO DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

El  porcentaje  actual  de  avance  técnico del  contrato  No.  372-2023  es  del  97.9%,
calculado conforme al cronograma de avance (Project) y la curva S aprobada, según las
siguientes etapas establecidas en la forma de pago para el contrato de consultoría:

Etapa  1:  Recopilación,  Revisión  y  Análisis  de  Información  Secundaria.  Etapa
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Terminada: Elaborada por el consultor y recibida por la Supervisión.

Etapa 2: Elaboración y aprobación de los siguientes componentes:

• Levantamiento Topográfico
• Información Geológica
• Geomorfología
• Hidrogeología
• Hidrología
• Caracterización Hidráulica
• Redes Existentes
• Vertimientos
• Sismología
• Cobertura y uso del suelo
•  Investigación  geotécnica,  zonificación  geotécnica  y  determinación  del  modelo
geológico – geotécnico
• Análisis De Estabilidad y Planteamiento
• Mitigabilidad
• Definición de alternativas y de la alternativa más favorable para ejecutar obras de
mitigación y diseño detallado para la reducción del riesgo
• Diseños en detalle de la alternativa más favorable
• Especificaciones, Presupuestos y Programación De Obra

Etapa Terminada: Productos elaborados por el consultor y recibidos por la supervisión

Etapa  3:  Gestión  de  Autorizaciones  y  Licencias.  Etapa  en  Ejecución:  Productos
radicados por el consultor y en revisión por parte del Instituto Distrital de Gestión de
Riesgo y Cambio Climático – IDIGER. 

Etapa 4: Liquidación: Gestiones preparatorias a activarse con el cierre de la etapa 3. 

Avance Financiero: De conformidad con la  Cláusula  Quinta  -  Forma de pago del
contrato 372-2023, se han realizado los siguientes pagos:
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6. MODIFICACIÓN A ADELANTAR 

Cláusulas que se modifican: Propuesta de nueva redacción:

N/A N/A

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA

El  contratista  GEOCING  S.A.S.  mediante  comunicación con  consecutivo  GE-24-
0678/503-0069, con radicado RenoBo E2024009630 del 18 de octubre de 2024, solicitó
a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano – RenoBo, la suspensión del contrato
372 de 2023, por los motivos enunciados a continuación:

7.1 SOLICITUD DEL CONTRATISTA:

“Geocing SAS realizó la radicación de los Estudios y Diseños de amenaza, vulnerabilidad y
riesgo por fenómenos de remoción en masa para la construcción de las obras de urbanismo
correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas,
ajustados según observaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático
IDIGER – Concepto Técnico CT-9205, mediante la comunicación No. GE-24-0557/503-0065 de
fecha octubre 08 de 2024 y recibida por el IDIGER mediante radicado No. 2024ER19633 (ver
anexo adjunto). Por lo tanto y teniendo en cuenta los plazos que puede tomar el IDIGER para
dar su respuesta y que, valga la pena aclarar, son tiempos muertos dentro de nuestro contrato,
y con el fin de tener el espacio suficiente dentro del plazo contractual para poder aclarar los
posibles requerimientos de dicha entidad, consideramos pertinente solicitar respetuosamente a
la  EMPRESA  DE  RENOVACIÓN  Y  DESARROLLO  URBANO  DE  BOGOTÁ  –  RenoBo  la
suspensión del Contrato No. 372-2023 a partir del 22 de octubre de 2024 por un término de 30
días  hábiles,  tiempo  en  el  cual  el  IDIGER  deberá  realizar  la  verificación  de  los  estudios
entregados, en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 111 de 2022. Vale la pena
aclarar que, este tiempo podrá variar dependiendo de la rapidez en la respuesta de la entidad,
toda vez que según los acercamientos verbales que ha tenido esta consultoría con el IDIGER,
ha manifestado que a pesar de estar el proyecto en prioridad del IDIGER, la entidad no cuenta
a la fecha con el personal suficiente para realizar la revisión de las solicitudes.

Es importante resaltar que la modificación solicitada no altera el objeto contratado, ni generará
costos adicionales, y/o reclamaciones ante la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano –
RenoBo, ni pagos a cargo de RenoBo a favor de Geocing S.A.S.

Por otra parte, nos comprometemos a avisar a la compañía aseguradora y modificar la garantía
de cumplimiento de conformidad con el contenido de la modificación solicitada, una vez quede
en firme”
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7.2 CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta la cláusula VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, la cual
establece que: “Las Partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución del Contrato por
causas de fuerza mayor y caso fortuito debidamente comprobados, caso en el cual procederán
a la suscripción de un acta en la que conste la misma. La suspensión no dará derecho a exigir
indemnización  alguna  a  favor  de  ninguna  de  las  Partes.”, la  supervisión  del  contrato
considera  viable,  oportuno  y  conveniente  la  justificación  presentada  por  GEOCING
S.A.S,  como quiera que se evidencia la necesaria dependencia de la actuación del
IDIGER para pronunciarse frente a la comunicación No. GE-24-0557/503-0065 de fecha
octubre 08 de 2024 y recibida por el IDIGER mediante radicado No. 2024ER19633 para
viabilizar sin contratiempos de la ejecución contractual.

En tal sentido, y teniendo en cuenta la experiencia predecesora , relacionada con el
plazo que se tomó ese instituto en las revisiones previas para la emisión de concepto
sobre  los  productos  radicados  por  el  consultor  GEOCING  S.A.S.  y  además,  que
producto del proceso de revisión por parte del IDIGER, dicha entidad puede formular
nuevas observaciones al proyecto, es importante que el contrato cuente con su plazo
vigente  y  permita  atender  en  debida  forma  dicho  escenario,  para  la  obtención  del
producto  definitivo.  Por  lo  anterior,  se  estima  viable  habilitar  las  condiciones  de
articulación con los órganos contractuales de RENOBO para apalancar la suspensión
del contrato de consultoría No. 372-2023 por 30 días hábiles, desde el 22 de octubre de
2024 hasta el 04 de diciembre de 2024, fecha en la que se estima se podría contar con
la respuesta de fondo por parte del IDIGER a la comunicación  No. GE-24-0557/503-
0065 con radicado No. 2024ER19633 de dicha entidad.

Desde  el  componente  jurídico  se  evidencia  que  revisado  el  MANUAL  DE
CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS-RENOBO se identificó que conforme lo
establecido en el  numeral  2.9  de dicho instrumento;  existe  una causa real  y  cierta
sustentada, probada y acorde con los fines y los intereses de la Empresa y del objeto
contratado.  Por  lo  expuesto,  desde  la  supervisión  se  velará  por  que  el  contratista
consultor adelante las gestiones de ampliación o modificación de las garantías exigidas
en el contrato. 

En concordancia con el principio de planeación, es importante destacar que el equipo
de  apoyo  a  la  supervisión  ha  identificado  que  en  la  actualidad  es  prudente  la
suspensión reconociendo la pertinencia y oportunidad frente al agotamiento de la etapa
3: Gestión de Autorizaciones y Licencias. Etapa en Ejecución: Productos radicados por
el consultor y en revisión por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Camio
Climático – IDIGER. El cumplimiento de dicha etapa será elemento viabilizador para
avanzar en la Etapa 4: Liquidación. 

En consecuencia, la toma de decisiones y la solicitud de suspensión que nos ocupa
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fundamenta  en  la  necesidad  perentoria  de  mitigar  la  demora  en  los  tiempos  de
respuesta de las entidades ajenas al presente contrato y que son requeridas para la
culminación  integral  del  mismo,  recordando  que  la  resolución  del  trámite  en  curso
contenido en comunicación No. GE-24-0557/503-0065 con radicado interno IDIGER No.
2024ER19633,  obedece a  una gestión  administrativa  autónoma de otra  entidad del
Distrito,  ante la  que no tiene injerencia el  contratista consultor,  la  interventoría o la
empresa. 

Así, la Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos encuentra justificación para
atender la solicitud del contratista, considerando viable la suscripción de la  suspensión
del Contrato 372-2023, considerando que la modificación propuesta no altera el objeto
contratado, ni genera costos adicionales ni reclamaciones para el CONTRATANTE, ni
pagos a cargo de éste a favor del CONTRATISTA, razón por la cual recomienda dar
trámite a la solicitud de suspensión del contrato No. 372 de 2023, en los siguientes
términos:

Suspender el contrato No. 372 de 2023, por un término de treinta (30) días hábiles,
contados a partir del 22 de octubre de 2024 y hasta el 04 de diciembre de 2024, con
fecha de reinicio automático el día 05 de diciembre de 2024.

NOTA.  En  caso  de  que  llegue  el  término  mencionado  sin  superar  las  causas  que
motivaron la ampliación de la suspensión, las partes podrán prorrogar la suspensión de
común acuerdo, para lo cual deberá ser formalizada por escrito. 

La presente suspensión del Contrato No. 372 de 2023, no genera costos adicionales ni
reclamaciones  para  el  CONTRATANTE,  ni  pagos  a  cargo  de  éste  a  favor  del
CONTRATISTA.

MODIFICACIÓN SOLICITADA

Suspensión  del  contrato
desde  el  22/10/2024  hasta
el 04/12/2024.

30  días
hábiles

Fecha  de  Terminación  de  la  suspensión:
04/12/2024.
 Reinicio del contrato: 05/12/2024
Nueva Finalización del contrato: 20/12/2024

7.3 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS:

La consultoría,  mediante comunicación GE-24-0678/503-0069, con radicado RenoBo
E2024009630 del 18 de octubre de 2024, presenta el siguiente análisis de la matriz de
riesgos del contrato 372 de 2023:
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“Los tiempos que toman las diferentes entidades y empresas de servicios públicos para llevar a
cabo las revisiones y aprobaciones de los productos de consultoría, al encontrarse fuera del
control de las partes, se identificó como un riesgo permanente durante la etapa de ejecución del
contrato, así:  

Riesgo  No.  25:  Descripción  del  Riesgo:  “Posibilidad  de  afectación  del  cronograma  de
ejecución de los contratos o proyectos por demoras en revisiones, conceptos, trámites, análisis,
viabilidades,  estudios,  autorizaciones,  licencias y demás,  por parte de entidades públicas o
privadas externas, excediendo tiempos señalados en las normas”.

Causa: “Demoras  en  las  revisiones,  conceptos,  trámites,  análisis,  viabilidades,  estudios,
autorizaciones,  licencias  y  demás,  por  parte  de  entidades  públicas  o  privadas  externas,
excediendo tiempos señalados en las normas, que inciden en la ejecución del contrato o del
proyecto”.

Consecuencia de la ocurrencia: “Mayores plazos o sobre costos en la ejecución del contrato
por demoras de entidades externas. Atraso en la ejecución del contrato por suspensión del
mismo.  Eventuales  afectaciones  económicas  por  mayores  permanencias  o  prórrogas  a  la
ejecución de los contratos.”

Tratamiento: “Planear  la  contratación  con  estimación  de  plazos  suficientes  acorde  a  las
normas  para  surtirse  las  revisiones,  conceptos,  trámites,  análisis,  viabilidades,  estudios,
autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades externas. Incluir en los cronogramas
de los  procesos  de  contratación  y  del  contrato  periodos  para  ajuste  del  contratista  de  los
documentos  acorde  a  eventuales  observaciones  presentadas.  Realizar  seguimiento  en  las
entidades públicas o privadas externas respectivas, al avance del trámite requerido y en caso
que se estime pertinente deberá radicar los derechos de petición y demás comunicaciones que
den cuenta de ello”.

Asignación: “Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor” 

Teniendo en cuenta la previsión en la Matriz de Riesgos y su asignación a las todas las Partes,
es decir,  al  Consultor  Privado,  a  la  empresa y  a  la  Supervisión,  corresponde a las  partes
involucradas tomar las medidas necesarias para asegurar la adecuada y completa finalización
del objeto contractual, que para el presente caso, implica prorrogar el plazo de ejecución del
Contrato  de  Consultoría  No.  372-2023  en  los  términos  solicitados  y  continuar  con  el
seguimiento  al  trámite  y  los  tiempos  de  respuesta  del  IDIGER  hasta  obtener  su  nuevo
pronunciamiento.”

7.4 ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

Las garantías según Otrosi No. 2 al contrato 002-2023 de 2023 están soportadas en las
siguientes  pólizas  expedidas  por  la  compañía  SEGUROS  DEL  ESTADO  S.A.,
encontrándose todos sus amparos vigentes en los siguientes términos: 
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# PÓLIZA SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

PARTICULAR Seguros del
Estado S.A.

RIESGOS A AMPARAR
DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO

VIGENCIA

Valor
Desde Hasta

No. 14-45-101101992 Anexo
8

Cumplimiento de
Contrato

25/10/2023 06/05/2026 $ 54.229.704,20

No. 14-45-101101992 Anexo
8

Calidad del Servicio 25/10/2023 07/04/2027 $ 54.229.704,20

No. 14-45-101101992 Anexo
8

Pago de salarios y
prestaciones sociales 25/10/2023 07/04/2027 $13.557.426,05

7.5 SOLICITUD

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta la solicitud del contratista a través del
comunicado  GE-24-0678/503-0069,  con  radicado  RenoBo  E2024009630  del  18  de
octubre de 2024 y del concepto dado por parte de la supervisión del contrato, se solicita
viabilizar la suspensión No. 4 del contrato 372-2023, por el término de 30 días hábiles,
contados a partir del 22 de octubre de 2024 hasta el 04 de diciembre de 2024, con
reinicio automático el 05 de diciembre de 2024, con el propósito de recibir el concepto
del IDIGER a los productos radicados el 08 de octubre de 2024.

Así  mismo,  el  contratista  deberá  avisar  a  la  compañía  aseguradora  y  modificar  la
garantía de cumplimiento de conformidad con el contenido de la modificación solicitada,
una vez quede en firme.

8. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA MODIFICACIÓN

1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio

2. Certificado  de  cumplimiento  en  el  pago  de  aportes  a  seguridad  social  y
parafiscales 

3. Cédula de Ciudadanía y Certificado REDAM de Representante Legal
4. GE-24-0678/503-0069, con radicado RenoBo E2024009630 del 18 de octubre de

2024
5. Comunicado GE-24-0557-503-0065 con radicado IDIGER 2024ER19633 del 08

de octubre de 2024

Los documentos mencionados anteriormente se remiten para el efecto, a través del
enlace que se refieren a continuación:

FT-132-V5
Fecha: 06/07/2023
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Solicitud Suspensión No. 4 Contrato 372-2023: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gnlm6YxS48yBQa_sdZTcbk-r4lWf5I4Z

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,

Odalis Cristina Laviera Martínez 
Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos

Elaboró: Mónica Patricia Pico Vargas – Contratista DTADT
Revisó: Ana María Tamayo Catica –   Contratista SGEP

Paola Flórez Galeano – Contratista DTADT
Aprobó:   Odalis Cristina Laviera Martínez - Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos

FT-132-V5
Fecha: 06/07/2023
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Bogotá D.C., 18 de octubre de 2024. 

 
GE-24-0678/503-0069 

ENVIADO CORREO ELECTRÓNICO 
 
Arquitecta:  
CRISTINA LAVIERA MARTÍNEZ 
Directora Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos 
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA – RENOBO 
Autopista Norte No.97-70 - Edificio Porto 100 Piso 7 
Bogotá D.C. 
 
REF.:  Contrato de Consultoría No. 372 de 2023. “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR 

LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO 
CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL 
TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE 
INTEGRACIÓN LLANOS.” 

 
Asunto:  Solicitud Suspensión al Contrato de Consultoría No. 372 de 2023 por un término de treinta 

(30) días hábiles a partir del 22 de octubre de 2024. 
 

Estimada Arquitecta Laviera: 

Por medio de la presente, yo José Manuel Morales Oñate Representante Legal de Geocing S.A.S. 
sociedad identificada con NIT 830.010.893-4, me permito respetuosamente a ustedes solicitar la 
SUSPENSIÓN al Contrato de Consultoría No. 372-2023 por un término de treinta (30) días hábiles, a 
partir del día 22 de octubre de 2024 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. ESTADO DE AVANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 372 DE 2023 
 
El porcentaje actual de avance técnico del contrato No. 372-2023 es del 97.9%, calculado conforme al 
cronograma de avance (Project) y la curva S aprobada, según las siguientes etapas establecidas en la 
forma de pago para el contrato de consultoría: 
 
Etapa 1: Recopilación, Revisión y Análisis de Información Secundaria. Etapa Terminada: Elaborada por 
el consultor y recibida por la Supervisión. 
 
Etapa 2: Elaboración y aprobación de los siguientes componentes: 
 
• Levantamiento Topográfico 
• Información Geológica 

mfaguaf
Imagen colocada
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• Geomorfología 
• Hidrogeología 
• Hidrología 
• Caracterización Hidráulica 
• Redes Existentes 
• Vertimientos 
• Sismología 
• Cobertura y uso del suelo 
• Investigación geotécnica, zonificación geotécnica y determinación del modelo geológico – geotécnico 
• Análisis De Estabilidad y Planteamiento 
• Mitigabilidad 
• Definición de alternativas y de la alternativa más favorable para ejecutar obras de mitigación y diseño 
detallado para la reducción del riesgo 
• Diseños en detalle de la alternativa más favorable 
• Especificaciones, Presupuestos y Programación De Obra 
 
Etapa Terminada: Productos elaborados por el consultor y recibidos por la supervisión 
 
Etapa 3: Gestión de Autorizaciones y Licencias. Etapa en Ejecución: Productos radicados por el 
consultor y en revisión por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Camio Climático – IDIGER.  
 
Etapa 4: Liquidación: Gestiones preparatorias a activarse con el cierre de la etapa 3.  
 
Avance Financiero: De conformidad con la Cláusula Quinta - Forma de pago del contrato 372-2023, se 
han realizado los siguientes pagos: 
 

 
 
  

2. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA: 
 

Geocing S.A.S. realizó la radicación de los Estudios y Diseños de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
fenómenos de remoción en masa para la construcción de las obras de urbanismo correspondientes a 
las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas, ajustados según 
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observaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático IDIGER – Concepto 
Técnico CT-9205, mediante la comunicación No. GE-24-0557/503-0065 de fecha octubre 08 de 2024 y 
recibida por el IDIGER mediante radicado No. 2024ER19633 (ver anexo adjunto). Por lo tanto y 
teniendo en cuenta los plazos que puede tomar el IDIGER para dar su respuesta y que, valga la pena 
aclarar, son tiempos muertos dentro de nuestro contrato, y con el fin de tener el espacio suficiente 
dentro del plazo contractual para poder aclarar los posibles requerimientos de dicha entidad, 
consideramos pertinente solicitar respetuosamente a la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ – RenoBo la suspensión del Contrato No. 372-2023 a partir del 22 de octubre de 
2024 por un término de 30 días hábiles, tiempo en el cual el IDIGER deberá realizar la verificación de 
los estudios entregados, en cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 111 de 2022. Vale la 
pena aclarar que, este tiempo podrá variar dependiendo de la rapidez en la respuesta de la entidad, 
toda vez que según los acercamientos verbales que ha tenido esta consultoría con el IDIGER, ha 
manifestado que a pesar de estar el proyecto en prioridad del IDIGER, la entidad no cuenta a la fecha 
con el personal suficiente para realizar la revisión de las solicitudes. 
 
Es importante resaltar que la modificación solicitada no altera el objeto contratado, ni generará costos 
adicionales, y/o reclamaciones ante la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano – RenoBo, ni pagos 
a cargo de RenoBo a favor de Geocing S.A.S. 
 
Por otra parte, nos comprometemos a avisar a la compañía aseguradora y modificar la garantía de 
cumplimiento de conformidad con el contenido de la modificación solicitada, una vez quede en firme. 
 

3. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS: 
 
Los tiempos que toman las diferentes entidades y empresas de servicios públicos para llevar a cabo las 
revisiones y aprobaciones de los productos de consultoría, al encontrarse fuera del control de las 
partes, se identificó como un riesgo permanente durante la etapa de ejecución del contrato, así:   
 
Riesgo No. 25: Descripción del Riesgo: “Posibilidad de afectación del cronograma de ejecución de los 
contratos o proyectos por demoras en revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, 
autorizaciones, licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo 
tiempos señalados en las normas”. 
 
Causa: “Demoras en las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, 
licencias y demás, por parte de entidades públicas o privadas externas, excediendo tiempos señalados 
en las normas, que inciden en la ejecución del contrato o del proyecto”. 
 
Consecuencia de la ocurrencia: “Mayores plazos o sobre costos en la ejecución del contrato por 
demoras de entidades externas. Atraso en la ejecución del contrato por suspensión del mismo. 
Eventuales afectaciones económicas por mayores permanencias o prórrogas a la ejecución de los 
contratos.” 
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Tratamiento: “Planear la contratación con estimación de plazos suficientes acorde a las normas para 
surtirse las revisiones, conceptos, trámites, análisis, viabilidades, estudios, autorizaciones, licencias y 
demás, por parte de entidades externas. Incluir en los cronogramas de los procesos de contratación y 
del contrato periodos para ajuste del contratista de los documentos acorde a eventuales 
observaciones presentadas. Realizar seguimiento en las entidades públicas o privadas externas 
respectivas, al avance del trámite requerido y en caso que se estime pertinente deberá radicar los 
derechos de petición y demás comunicaciones que den cuenta de ello”. 
 
Asignación: “Privado/ Empresa/ Supervisor o Interventor”  
 
Teniendo en cuenta la previsión en la Matriz de Riesgos y su asignación a las todas las Partes, es decir, 
al Consultor Privado, a la empresa y a la Supervisión, corresponde a las partes involucradas tomar las 
medidas necesarias para asegurar la adecuada y completa finalización del objeto contractual, que para 
el presente caso, implica prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. 372-2023 en 
los términos solicitados y continuar con el seguimiento al trámite y los tiempos de respuesta del IDIGER 
hasta obtener su nuevo pronunciamiento. 
 
 
Sin otro motivo en particular, me suscribo de ustedes agradeciendo su atención quedando atento a su 
pronta respuesta y así mismo a responder cualquier inquietud, sugerencia y/o recomendación que al 
respecto se presente. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
JOSE MANUEL MORALES OÑATE 
REP. LEGAL DE CONSULTORÍA 
GEOCING S.A.S. 
 
 
Se adjunta: Documento de soporte radicación IDIGER.  
 
C.C. Supervisión al contrato Empresa de Renovación Urbana - RENOBO. 
 
 
Elaboró: COS 
Revisó: JMM 
Aprobó: JMM 



Radicación entradas <radicacionentradas@idiger.gov.co>

Respuesta RO-148222. Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en
cumplimiento con la Resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022 del proyecto en
referencia, Concepto técnico IDIGER CT-9205.
1 mensaje

Geocing <geocingusme@gmail.com> 8 de octubre de 2024, 16:16
Para: radicacionentradas@idiger.gov.co
Cc: ingenieria@geocing.com, flaviosoler2015@gmail.com, Jose Manuel Morales <jmorales@geocing.com>

Señores
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
Diagonal 47 No. 77A -09 Int. 11
 
REF.: Contrato de Consultoría No. 372 de 2023. “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO
EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE INTEGRACIÓN LLANOS.”

Cordial Saludo,

Por medio del presente, enviamos comunicado GE-24-0557/503-0065 el cual contiene el informe de acuerdo con los
términos de referencia para los estudios detallados de amenaza y riesgo para proyectos urbanísticos en Bogotá
Resolución 111 del 10 de mayo de 2022, realizados por la consultoría Geocing S.A.S. en el marco del Contrato No. 372 –
2023 y dando alcance a las observaciones realizadas por el IDIGER mediante concepto técnico CT-9205 de fecha 3 de
septiembre de 2024, para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, nos suscribimos a ustedes y quedamos atentos a sus comentarios. 

Cordialmente, 

GE-24-0557-503-0065  entrega obs Cto372-2023 (1).pdf
6928K

8/10/24, 16:30 Correo de Bogotá es TIC - Respuesta RO-148222. Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en cumplimiento con la Resoluci…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5fe1278bae&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1812382036915660455&simpl=msg-f:1812382036915660455 1/1

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5fe1278bae&view=att&th=1926dfdc33a826a7&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_m20xwhh20&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5fe1278bae&view=att&th=1926dfdc33a826a7&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_m20xwhh20&safe=1&zw


08-10-2024 04:36:31   INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
2024ER19633 O 1 Fol:2 Anex:1
Origen : GEOCING SAS GEOCIENCIAS/JOSE MANUEL MORALES OÑATE
Destino: SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C./JESUS GABRIEL DELGADO SEQUE
Asunto: CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 372 DE 2023.
Observ.:

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia
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Bogotá D.C., 08 de Octubre de 2024. 

 
GE-24-0557/503-0065 

ENVIADO CORREO ELECTRONICO 
 
Señores 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. 
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático 
Diagonal 47 No. 77A -09 Int. 11 
 
REF.: Contrato de Consultoría No. 372 de 2023. “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 
FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN 
PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE 
INTEGRACIÓN LLANOS.” 
 
Asunto: Respuestas RO-148222 Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en 
cumplimiento con la Resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022 del proyecto en referencia, 
Concepto técnico IDIGER CT-9205. 
 
Respetados señores. 
 
Cordial Saludo,  
 
Por medio de la presente, enviamos el informe de acuerdo con los términos de referencia para 
los estudios detallados de amenaza y riesgo para proyectos urbanísticos en Bogotá Resolución 
111 del 10 de mayo de 2022, realizados por la consultoría Geocing S.A.S. en el marco del 
Contrato No. 372 – 2023 y dando alcance a las observaciones realizadas por el IDIGER 
mediante concepto técnico CT-9205 de fecha 3 de septiembre de 2024, para su revisión y 
aprobación. 
 
Por medio de la presente se da respuesta al oficio de la referencia de la siguiente manera: 
 
OBS 

Formatos CR-FT-03 y CR-FT41 IDIGER debidamente diligenciados y firmados. que están 
diligenciados completen 1.1. Información Preliminar. Se entiende debidamente cuando se 
completen los campos de información requeridos en el Formulario 
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Sin otro motivo en particular, me suscribo de ustedes agradeciendo su atención quedando 
atento a su pronta respuesta y así mismo a responder cualquier inquietud, sugerencia y/o 
recomendación que al respecto se presente. 
 
En el Anexo 10 se incluyeron los formatos, pero se presentan algunas inconsistencias en los 
campos 53 (Revisar y reportar la zona sísmica que corresponda de acuerdo con lo que se 
defina en el numeral de Evaluación de la Amenaza Sísmica para los Análisis de Estabilidad) y 
54 (No se presentan áreas en categoría media y alta y según el POT gran parte del polígono se 
encuentra en estas categorías de amenaza, revisar y ajustar).  
 
Rta: 
Se ajusta el campo 53 aclarando que la zona sísmica corresponde a Deposito de ladera, para 
el campo 54 se aclara que actualmente existen dos amenazas las cuales son media y alta así: 

 
 
Además, no se presenta información en los campos 67, 69, 70 y 71 del formato CR-FT-03  
 
Rta se aclara de la siguiente manera:  
 

 
 
Por otra parte, los números de páginas repodadas en el formato CR-FT-41 no corresponden 
con el número de página del informe en donde se encuentra cada capítulo. 
 
Rta Se revisa y se realizan los ajustes pertinentes 
 
OBS 

1.1. Información Preliminar. 
• Se reitera la observación realizada en la revisión 1: De acuerdo con la Resolución 

IDIGER 111 del 2022, se deben presentar las características del proyecto, cortes y 
rellenos de acuerdo con la implantación definida para este. 
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Rta: 

 

Se hace la aclaración de que se añade al informe un Ítem de nombre determinación de 
volúmenes de excavación y rellenos, donde se presenta las características del proyecto, cortes 
y rellenos como se evidencia a continuación. Los perfiles se evidencian en el Anexo 12. Planos 
en 1. PLANOS TOPOGRAFÍA en el plano Acad Usme Perfiles. 

 

Se realizo la descripción manzana por manzana en el proyecto, dejando al final una tabla 
resumen con la información solicitada. 
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OBS 
 

• Ubicación geográfica del proyecto La ilustración 1, se nombra como "Localización del 
Área de estudio”, por lo que se debe revisar si realmente corresponde al área de 
estudio o al área de implantación del proyecto, lo anterior teniendo en cuenta lo 
presentado en el numeral ”6.8 Definición Del Área De Estudio". Adicionalmente de 
acuerdo con lo mencionado en la Resolución 111 de 2022 dentro del numeral de 
información preliminar, se debe incluir la “Ubicación geográfica del proyecto (planta y 
perfil donde se destaquen las condiciones de cortes, rellenos y abscisados". En ese 
sentido, se solicita que por favor los límites del área descritos en el documento se vean 
de manera clara en la imagen de localización, ya que en lo presentado solo se está 
colocando el polígono. 

Rta: 

Se aclara que se presenta el área de implantación del proyecto, que se evidencia con 
una línea punteada color rojo y se especifica el amojonamiento del polígono y plano 
de detalle que se presenta en el anexo 1.3.5 localización que se presenta a 
continuación: 
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OBS 
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• Ahora bien, dentro del documento se presentan imágenes de ubicación en planta y 
perfil de la implantación del proyecto, pero no se indican los cortes o rellenos a 
realizar, ni el abscisado. 

Rta: 

Se presenta abscisado de los perfiles en las ilustraciones de la observación anterior y 
ubicación de los mismos. 
En el numeral 5.3 Descripción del proyecto a desarrollar en donde se presenta la 
planta y perfiles junto con los cortes y rellenos a realizar, en el siguiente plano se 
evidencia la ubicación y el abscisado. 
Además, se puede observar en la siguiente observación la descripción de los perfiles, 
dando la información de los perfiles a detalle manzana a manzana.  
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OBS 
• Descripción del entorno De acuerdo con la Resolución IDIGER 111 del 2022 en la 

descripción del entorno se debe resaltar la “infraestructura existente y proyectada. 
elementos expuestos, entre otras características". Se considera oportuno tener en 
cuenta el Anexo 1.6 donde se identifican las estructuras de contención, obras de 
drenaje (alcantarillas) y otros elementos presentes en el área. 
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Rta: 

Se añade al ítem 5.2 una descripción detallada de la infraestructura existente y 
proyectada del área de estudio, estas descripciones se verán con mayor detalle cómo se 
evidencia a continuación la información que se añade. 
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OBS 
• Descripción del proyecto a desarrollar Según la Resolución IDIGER 111 del 2022, la 

descripción del proyecto a desarrollar deberá "contener cotas de implantación, 
número y tipo de edificaciones, número de pisos y sótanos. Tipo de cimentación, 
profundidad máxima de excavación, altura máxima de rellenos, altura máxima del 
talud, numero de etapas del proyecto (en caso de existir), tipos y categoría de vías 
existentes o proyectadas y duración de las etapas y/o del total de la construcción". 

Rta: 

Se atiende a la observación en el ítem 5.3 descripción del proyecto a desarrollar 
añadiendo la información solicitada en cuanto a cotas de implantación, número y tipo de 
edificaciones, número de pisos y sótanos. Tipo de cimentación, profundidad máxima de 
excavación, altura máxima de rellenos, altura máxima del talud, numero de etapas del 
proyecto (en caso de existir), tipos y categoría de vías existentes o proyectadas y 
duración de las etapas y/o del total de la construcción, se añade a su vez información de 
las etapas del proyecto haciendo una descripción manzana a manzana complementando 
la información solicitada. 
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OBS 
• En el numeral 5.3 del informe final remitido se menciona tipo de vivienda VIS y VIP, 

pero no se presenta número de viviendas. Por otra parte, con el fin de contextualizar 
mejor el tipo de vivienda, sería de gran ayuda incluir en la ilustración 4 un cuadro de 
convenciones de acuerdo con la tipología de vivienda proyectada. Adicionalmente 
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también colocar el numero de la manzana ya que en la descripción las características 
se están presentando por manzana. Se menciona un sótano en el edificio de 
servicios, pero no se logra identificar en la ilustración 4 donde se ubica el edificio que 
tendrá sótano. 

Rta: 

Se hace la aclaración de que la información solicitada se encuentra en la tabla 3 Plan 
Parcial Tres quebradas cuadro resumen implantación urbanística, a su vez se 
añadieron ilustraciones y la información solicitada en el ítem 5.3, descripción del 
proyecto a desarrollar como se evidencia en la imagen, a su vez en la segunda 
observación se puede visualizar la descripción y características manzana a manzana 
del proyecto. 
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OBS 
• En los perfiles presentados no ven de manera clara las cotas. Adicionalmente no se 

menciona el tipo de cimentación, profundidades máximas de excavación, altura 
máxima de rellenos o número de etapas del proyecto. La imagen presentada a 
continuación corresponde al perfil presentado en el informe final remitido. 

Rta: 

 
El numeral 5.3 Descripción del proyecto a desarrollar se encontrará la información 
solicitada, como se ha mencionado en las observaciones anteriores, el plano con 
cotas, en el ítem 5.3 se aclara el tipo de cimentación tiene que será y perfil a perfil la 
cantidad de excavación, rellenos y corte, con información adicional en las imágenes 
de los perfiles, en la observación número dos se realizó el análisis de perfil ajustando 
la información solicitada, para verificar los perfiles se pueden observar las cotas y la 
información relacionada en la observación dos.  
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1.2. Definición del área de estudio. 

OBS 

• Se presenta información recopilada de diferentes entidades y consultas sobre la 
infraestructura existente y proyectada mencionando que aún no se tiene el diseño 
urbanístico definido. Se expone la “lustración 12. Determinación del área de 
influencia indirecta" (22.15 Ha), pero en dicha imagen no se presenta el polígono del 
área final definida, solo se exhibe una ortofoto por Io que se recomienda incluirla. A 
continuación, se presenta la ortofoto expuesta en el informe.  

Rta: 

En esta respuesta se evidenciará el área de implantación del proyecto, el método por 
el cual se calcula y se genera el área de influencia directa del proyecto que se ve en 
color verde de línea continua y el área de implantación del proyecto que se ve en el 
mapa con línea punteada color magenta, para mayor detalle se puede revisar la 
siguiente observación donde se describirá el proceso y metodología para determinar 
el área de influencia del proyecto. 
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En el ítem 6.7 se aclara que el método por el cual se decide tomar el área de 
implantación del proyecto es de acuerdo a el código de laderas de Bucaramanga, 
donde de acuerdo al código se debe garantizar una distancia de 1.5 por la Altura 
máxima de talud, de acuerdo a nuestra zona de estudio la zona más critica presenta 
10 metros, por ende se debe garantizar de acuerdo al área que las estructuras de 
influencia estén a 1.5H del talud, esto con el fin de garantizar la seguridad de estas 
estructuras, se deja constancia del método utilizado a continuación junto con el mapa 
que nos permite identificar que no se está perjudicando  ninguna estructura existente. 
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OBS 

• Previo a la presentación de la definición del polígono del área de estudio se 
recomienda especificar en el documento los criterios que se tuvieron en cuenta para 
su definición tomando como base el análisis de información realizado. Es necesario 
aclarar: bajo qué criterio se establece el límite del área en el costado del Hospital, 
porque se toma una parte de esa área y no toda, que posibles afectaciones 
consideraron se pueden presentar en este costado, que infraestructura encontraron 
en el costado de la vía de la autopista al llano que haya ayudado a la delimitación del 
área en este costado o si de pronto de acuerdo con la implantación del proyecto se 
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consideró que se pueda presentar alguna afectación en esta área por algún corte o 
relleno proyectado, porque en el costado noroccidental y en el costado sur no se 
incluyen las manzanas completas sino solo algunas casas (por favor explicar). 
 

Rta: 

En cuanto al área límite del hospital se determina que hay una estructura existente 
de muro de contención, lo cual garantiza la seguridad de esta área, sumándole que 
de acuerdo al área de implantación del proyecto, una vez se utiliza el código de 
laderas de Bucaramanga el área de influencia directa del proyecto no alcanza a tener 
impacto sobre el hospital, ya que el área de excavación en este punto del proyecto es 
de 2.5 metros por ende se debe garantizar 4 metros de área de influencia lo cual se 
ilustra a continuación y deja constancia de que el hospital no se ve afectado, 
teniendo en cuenta como se dijo previamente las estructuras presentes ayudan a la 
protección y preservación de los elementos externos a nuestro estudio, también 
aclaramos que no se incluyen las manzanas completas por esta misma información al 
determinar el área de influencia que en el plano está en línea continua color verde, 
no se ven afectadas por el proyecto por esta razón no se colocan completas sino 
parcialmente, considerando que no se presenta ninguna afectación a estas 
estructuras o casas, de acuerdo al cogido de laderas explicado anteriormente se 
garantiza que el hospital no se ve afectado, a continuación se deja la explicación y se 
evidencia la distancia final en este sector que garantiza la seguridad del hospital y las 
construcciones existentes. 
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Lo cual nos indica que de acuerdo a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
se tiene que: 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1.5𝐻 

Por ende, se debe garantizar que: 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1.5 ∗ 8.24 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 12.36 

De esta forma al garantizar que la excavación que se debe realizar no es de una magnitud muy 
grande el área de influencia del proyecto en esta zona no perjudicara el hospital y se conserva 
una distancia que garantiza la estabilidad de la zona de estudio y las construcciones existentes. 
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OBS 

• De acuerdo con la Resolución 111 del 2022 “Una vez realizada la definición del área 
de estudio se incluirá un capítulo específico al interior del estudio y se presentará el 
plano correspondiente sobre bases topográficas a escala 1:1000 o de mayor detalle, 
donde se delimite claramente el área de desarrollo urbanístico o de parcelación, 
como también, el área de estudio". Se presenta plano GE0503-PL-TP-001-01 donde 
se georreferenciar las dos áreas de los lotes, pero no se especifica que correspondan 
al área de desarrollo urbanístico. Adicionalmente no se presenta el polígono del área 
de estudio definida por Io que se debe asumir que corresponde con el área en la cual 
se presenta el levantamiento topográfico (se solicita por favor incluir delimitación). 
 

Rta: 
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Se presenta el plano topográfico en donde se identifica en color rojo la zona de 
implantación del proyecto y en color verde la zona de influencia directa y posibles 
afectaciones debido a esta implantación, es de aclarar que el levantamiento 
topográfico abarca mayor área, lo cual se hace por parte de esta consultoría de forma 
conservadora, levantando un área de 27 hectáreas que es mayor a las 13.6 hectáreas 
de área de influencia directa de acuerdo a los cálculos anteriormente presentados 

 
 
 

OBS 

 
• En el Anexo 1.6, específicamente en el informe fotográfico, se identifica 

infraestructura en zonas aledañas al sitio de desarrollo del proyecto, por tanto, se 
solicita tener en cuenta Io determinado en Resolución 111 del 2022 referente a que 
en la definición del área de estudio se debe incluir toda la infraestructura existente y 
proyectada que puede verse afectada por la implantación del proyecto. 

Rta: 
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En el ítem 5.2 descripción del entorno informe final V3 se añade una descripción de 
acuerdo a la información contenida en el informe fotográfico, donde se expone la 
infraestructura existente, junto con la información solicitada, se añaden las imágenes 
de las infraestructuras existentes, las estructuras que se verán afectadas son las 
redes de acueducto y de alcantarillado junto con los elementos expuestos son las vías 
que atraviesan el proyecto Línea área estudio, vía entre la carrera 4 c este y la 
quebrada el piojo, la carrera 4c este la calle 116ª sur,  y transversal 4 a este y la calle 
115 sur entre el nuevo hospital de Usme y la carrera 5 este  y las redes de acueducto 
y alcantarillado.  

 
 

2. ESTUDIOS BÁSICOS 

OBS 

 

Rta: 
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Se agrega el capítulo 8.4.3 Unidades de geología para ingeniería, UGI y se adiciona en el 
mismo la Tabla 17 donde se presenta una correlación entre las unidades geológicas locales y 
las UGI para tener una mejor descripción de la información y tener en cuenta su información 
en los modelos geológico- geotécnicos. 
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OBS 

 

Rta: 

En el informe final V3 se añade la información respectiva en cuanto a la geología 
regional que quedara desde el ítem 8 Componente Geológico y Geomorfológico 
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donde se encontrara la geología regional y local, con la información que contenía el 
documento mencionado previamente. 

 

OBS 

 

Rta: 

De acuerdo a la información solicitada en el ítem 8,2,3 Estructural, se agrega la 
ilustración 55, 56, 57 y 58 y el capítulo 8.2.3 estructural, donde se incluye más 
detalladamente la descripción del Sinclinal de Usme. 

 



 

GEOCING S A S  
Bogotá D.C. 

Oficina principal: Calle 120 No. 49-44. 
Email: geocingusme@gmail.com 

Teléfono: (1) 704 6969 / (1) 745 8541 
Página 34 

 

 

 



 

GEOCING S A S  
Bogotá D.C. 

Oficina principal: Calle 120 No. 49-44. 
Email: geocingusme@gmail.com 

Teléfono: (1) 704 6969 / (1) 745 8541 
Página 35 

 

 

 

OBS 

 



 

GEOCING S A S  
Bogotá D.C. 

Oficina principal: Calle 120 No. 49-44. 
Email: geocingusme@gmail.com 

Teléfono: (1) 704 6969 / (1) 745 8541 
Página 36 

 

 

 

Rta: 

Ajustado con base en la observación, se ajusta la grilla de los perfiles para una mejor 
visualización de las cotas para presentar la profundidad alcanzada, una mejor 
presentación de la información para una mejor interpretación. 

 

 
 

OBS 
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• La geomorfología regional no se está presentando dentro del informe sino en un 
documento diferente. Se considera importante incluir Io correspondiente en el 
informe final, Io anterior con el fin de poder relacionar con la geomorfología local. 

Rta: 

Se adjunta al informe final en el ítem 8.3 Geomorfología regional, donde se encuentra toda 
la información relacionada y sus ítems añadidos, a su vez la información relacionada se 
puede ver en el anexo 3. Geosferico en la sección de 3.1 Geología para verificar la 
geomorfología regional. 

 

 

OBS 

 

Rta: 

• En el informe final V3 en el ítem 8.7 Análisis multitemporal se añadió las imágenes 
relacionadas a los drenajes intermitentes y permanentes, de las años posteriores 
como se ve a continuación 
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OBS 

 
• Aún no se ha atendido el comentario realizado en la revisión 1, por tanto, se reitera 

que "En el informe hidráulico se menciona la Quebrada La Pichosa, sin embargo, no 
se encuentra la relación entre esta y el estudio.”. 

Rta: 

Se Ajusta la información pertinente y se corrige la información solicitada, teniendo en 
cuenta que la quebrada la pichosa no se encuentra dentro del área de estudio, ni 
está cerca del área del alcance del proyecto. 
 

OBS 

• En el numeral "10 EVALUACION DEL DRENAJE SUPERFICIAL" se menciona Io 
siguiente: “En el estudio del Drenaje Superficial, Geocing S.A.S. realizo los estudios 
del componente hidrológico e hidráulico para la zona de estudio, en el Anexo 5. 
Hidrología, se detalla en el informe de Hidrología, todo Io relacionado al componente 
junto con sus respectivos anexos y en el Anexo 6. Hidráulica, aparece también el 
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informe de hidráulica con sus respectivos anexos". Se recomienda incluir en el 
documento de información final tanto la información de hidrología como del 
componente hidráulico, que se están presentando en un informe individual dentro 
de los anexos mencionados. 

Rta: 

• Se ajusta el ítem de acuerdo a la observación, adjuntando la información en el 
informe final esta información se encuentra en el ítem 10 Evaluación del drenaje 
superficial añadiendo la información respectiva, en cuanto a los documentos que 
aparecían como anexos, se consolida toda la información en este ítem. 
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OBS 
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• En el anexo 5 y 6 se presentan planos hidrológicos e hidráulicos, sin embargo se 
solicita por favor tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022 
referente a: ‘‘Ante la presencia de cuerpos de agua (p. ej: rios, canos, quebradas o 
canalizaciones) dentro del área de estudio, sus zonas de ronda y zonas de manejo y 
preservación ambiental deberán ser demarcadas en todos los planos presentados en 
el Estudio, soportadas en la información solicitada por el interesado a la empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB ESP) y la Secretaria Distrital de 
Ambiente; cuyas certificaciones deberán anexarse al estudio. Se incluirá plano de 
drenaje superficial tanto natural como artificial sobre una base topográfica 
actualizada a escala 1:1000 o mayor detalle y con curvas de nivel cada 1.00 m 
mínimo". 

Rta: 

Se ajusta la observación realizada en el Anexo 12. Planos en la sección de planos de 
hidrología y planos de hidráulica, se adjunta los planos la información relacionada con 
sus respectivos soportes, que se pueden visualizar en Anexo 12. Planos en la carpeta de 
5. PLANOS HIDRÁULICA y 4.PLANOS DE HIDROLOGIA. 
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OBS 

• En el numeral 12 del informe final se menciona la metodología para determinación 
del factor Ru, pero no se definen los valores adoptados. Dicha información se 
recomienda que se integre en la evaluación hidrogeológica presentada en el numeral 
11, en donde se mencionan los niveles freáticos NF. Algunos dates de NF difieren de 
Io presentado en el numeral "75.2.3 Resultados: Exploración Directa" y en los 
registros de perforación. 

Rta: Se aclara que la información que se utiliza será de acuerdo al nivel de agua NF, los 
resultados obtenidos de NF, para mayor detalle se crea el ítem 11.2 Hidrogeología se 
puede observar la tabla de Niveles de agua NF que se utilizaron para las modelaciones en 
el proyecto, resaltando que la información ya corresponde con los resultados de 
exploración directa y los registros de perforación. 

En la siguiente imagen se observa los resultados obtenidos y correlaciones con las 
información de los resultados de los ensayos y la exploración realizada. 
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OBS 

 
• Se identificó que en el documento "INFORME Gg, Gmf. Hgg_V4" se describen las 

características hidrogeológicas regionales del área de estudio, el cual se considera 
que sería apropiado referenciar dentro del numeral de evaluación hidrogeológica. 

Rta: 

Se atiende la observación en el informe la información se encontrará en el ítem 11 
Evaluación hidrogeológica., la cual contiene toda la información que se encontraba 
en el informe Gg, Gmf. Hgg_V4, teniendo toda la información en el informe final. 
 

 
 

OBS 

2.5 EVAUACION HIDROGEOLOGICA 

 

Rta: 

En el capítulo 11.1, Hidrogeología regional, con base en estudio hidrogeológico de la SDA, se 
dan parámetros hidráulicos a nivel regional de las unidades geológicas aflorantes, junto con 
una serie de información de acuerdo a la clasificación de los acuíferos y los resultados de 

Sondeo S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S12 S13 S14 S15 
NF(M) 6 19 18 

No reporto 

20 8,5 5.0 9 

No reporto 
Litología 
donde 
sucede 
el NF 

Contacto 
Q1dfg / 
N1N2m 

N1N2m N1N2m N1N2m N1N2m 
Contacto 
Q1dfg / 
N1N2m 

N1N2m 
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análisis, En hidrología local se establecen los niveles piezométricos con los cuales se va a 
trabajar y queda la información relacionada. 
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OBS 

• Se reitera comentario realizado en la revisión 1: Se requiere revisar los valores 
usados para el diseño de muros de contención, parámetros de reducción y los usados 
en los modelos de estabilidad. 

Rta: 

 

Se atiende la observación comparando ambos modelos e identificando la 
información solicitada aclarando que los valores usados para el diseño de muros de 
contención por la zona de estudio, el valor de la aceleración corresponde a 0.22 g, 
quedando con los mismos valores usados en los modelos de estabilidad, en el 
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capítulo 12 Evaluación de la amenaza sísmica para los análisis de estabilidad y las 
memorias de cálculo en el Anexo 7. Geotecnia en la sección de Anexo 7.5. Diseño 
alternativas en la parte estructural. 

 
 

OBS 

• Se debe revisar el tipo de perfil de suelo mencionado en el numeral 13 dado que 
difiere de Io presentado en la “Tabla 33 Calculo Parámetros Geotécnicos" cuyos 
valores fueron obtenidos a partir de los resultados de las líneas de refracción sísmica 
donde se menciona un perfil de suelo tipo C y D. 

Rta: 

Se ajusta el informe de acuerdo a la observación realizada: 

Aclarando que la información presenta que los Tipos de perfil son el C y el D, esto por la 
velocidad de la zona, siendo una Zona de depósito de ladera. 
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OBS 

• Dado que el área del proyecto corresponde a las zonas sísmicas de cerros y depósito 
de ladera, se solicita por favor incluir en el numeral de evaluación de amenaza 
sísmica la evaluación mencionada en el Decreto Distrital 523 de 20103, Numeral 5.7, 
que corresponde a Io mencionado a continuación: “En las zonas de Cerros. 
Piedemonte A, Piedemonte B, Piedemonte C y Depósito de ladera, el estudio 
geotécnico para la edificación debe determinar el máximo del espesor de los 
depósitos de suelo bajo la placa de cimentación o contrapiso, penetrando mínimo 5 
metros en el estrato rocoso ( entendiéndose la roca como un material con velocidad 
de cortante Vs igual o superior a 750m/s, obtenida mediante ensayos geo sísmicos de 
campo en perforaciones o superficiales), de manera tal que si el espesor del depósito 
es inferior a 6 metros, se debe considerar como zona de Cerros; si el espesor de 
depósito varía entre 6 y 12 metros, se debe considerar como depósito de ladera, si el 
espesor de depósito es superior a 12 metros, se debe clasificar como zona de 
Piedemonte más cercano (entendiéndose como más cercano al piedemonte A, 
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Piedemonte B o Piedemonte C que por su localización geográfica está a menor 
distancia del sitio de interés), a menos que se demuestren factores de amplificación 
diferentes con un estudio sísmico particular de sitio según Io establecido en el 
artículo T (negrilla nuestro). 

Rta: 

Se ajusto la observación en el informe en el ítem 13.3.3 Resultados exploración 
directa, se hace la aclaración que la zona de estudio está ubicada en una zona de 
depósito de ladera, esto quiere decir que el espesor de depósito varía entre 6 y 12 
metros por ende nuestra zona de estudio corresponde como se dijo previamente a 
depósito de ladera. 
Esta selección se visualiza en el ítem 12 Evaluación de la amenaza sísmica donde a su 
vez se determina que para los análisis seudoestaticos estamos ubicados en una zona 
de depósito de ladera, en los resultados de la exploración directa ítem 13.3.3 se 
detalla por zona la descripción solicitada como se evidencia a continuación. 

 

OBS 

• Se solicita por favor especificar el espesor del depósito de suelo encontrado de 
acuerdo con los resultados de los trabajos de exploración adelantados (exploración 
directa e indirecta) y con base en ello, realizar la evaluación requerida según Io 
descrito en el Decreto 523 de 2010, Numeral 5.7, para la definición de la zona sísmica 
y posterior definición del coeficiente sísmico horizontal. 
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Rta: 

Se ajusto la observación en el informe en el ítem 13.3.3 Resultados exploración 
directa, se hace la aclaración que la zona de estudio está ubicada en una zona de 
depósito de ladera, esto quiere decir que el espesor de depósito varía entre 6 y 12 
metros por ende nuestra zona de estudio corresponde como se dijo previamente a 
depósito de ladera. 
De esta forma se define el coeficiente sísmico que se utiliza en los modelos y es de 
0.22 g esto porque nos encontramos en una zona de depósito de ladera. 
Los resultados de la exploración directa están en el ítem 13.3.3 

 

OBS 

• Se requiere por favor especificar en el documento el valor de coeficiente horizontal 
sísmico final definido para la realización de los análisis de estabilidad, ya que en el 
numeral 13 del documento, se hace alusión a que el valor de kh más crítico es 0,22 g 
pero también en el mismo numeral se menciona Io siguiente: “Para efecto de los 
análisis pseudoestáticos, se recomienda utilizar un valor de 0,16 g para el valor del 
coeficiente sísmico pseudoestáticos horizontal (kh), valor que corresponde al mínimo 
sugerido por la Resolución 227 de 2006 en el numeral 3.4 (2/3 de Am)". Además, en 
los análisis de estabilidad en condición pseudoestáticos presentados y en las 
memorias de los muros, se evidencia que el valor de “kh” utilizado corresponde a 
0,22. (por favor revisar y aclarar). 

Rta: 

Se aclara que se empleó el valor de 0.22 g y de manera conservadora por esta 
consultoría no se aplican los valores de reducción establecido por la resolución 227 de 
2006, esta se observa en el capítulo 12. Evaluación de la amenaza sísmica para los 
análisis de estabilidad. 
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3.2. Investigación Geotécnica (exploración del subsuelo) 

OBS 

• Se reitera el comentario realizado en la revisión 1: Es pertinente revisar la 
parametrización usada toda vez que en los ensayos de corte las velocidades de falla 
pueden no tratarse de ensayos consolidados drenados 

Rta: 

Se aclara que la velocidad utilizada para este ensayo es de 0.010 mm/ minuto lo cual 
nos garantiza que son de ensayos consolidados drenados. 
 

OBS 
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• Se reitera el comentario realizado en la revisión 1, Los niveles freáticos mostrados al 
interior del informe difieren de los obtenidos en la exploración geotécnica (por ejemplo, 
en el numeral 11). 

Rta: 

Se ajustan los niveles freáticos presentados previamente, estos se ajustan tanto en 
exploración geotécnica y hidrogeología y se identifican en la tabla 55. Niveles freáticos, 
teniendo en cuenta que la información del informe corresponde con los resultados de la 
exploración geotécnica, presentados en el ítem 13.3.3 Resultado exploración directa. 

 

OBS 

• Se reitera que se deben verificar los contactos presentados en los modelos geologico-
geotecnicos. 

Rta: 

En el ítem 18, evaluación de la condición de amenaza, encontraremos que se ubican los 
perfiles y las Secciones transversales donde se encontrarán mejor representados los 
contactos, evidenciando mejor el trazado que tienen los materiales de acuerdo a la 
clasificación hecha previamente, además se adjunta el perfil estratigráfico para la 
verificación de los materiales mostrados en el perfil SM-14. 
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OBS 
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• En el anexo 7.1, dentro de la carpeta de amenaza, se tiene el plano '‘GE503-PL-AZ-
002-0T’, donde se presentan las zonas geotécnicas homogéneas. Dicho plano no 
presenta curvas de nivel, no se presenta cuadro explicativo diferenciando que 
unidades geologico-geotecnicas se encuentran dentro de cada zona 

Rta: 

En el ítem 13.5.1 se presenta el nuevo mapa donde se evidencia la tipología de las 
zonas homogéneas atendiendo lo solicitado y a su vez presenten las curvas de nivel, 
se añade la explicación de las unidades geologico-geotecnicas de cada zona. 
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OBS 

• No se presenta plano con la localización en planta de las unidades geologico-
geotecnicas definidas, con la localización de las secciones con las cuales se trazaron 
los perfiles del modelo geologico-geotecnico y la ubicación de los trabajos de 
exploración ejecutada. 

Rta: 

La ilustración 216. Zonificación de la zona de estudio contendrá la información 
solicitada, con el modelo de unidades geológico geotécnicas junto con los perfiles, 
atendiendo a la observación se deja el archivo para mayor detalle en Anexo 12. 
Planos en 2. PLANOS GEOSFÉRICO y en la carpeta de PLANOS GEOLOGÍA, a su vez 
revisar el plano de zonas homogéneas de la observación inicial sobre el anexo 7.1 
donde se puede ver el plano a detalle de los perfiles.  
 

OBS 

• En el anexo 7.1 dentro de la carpeta de amenaza, se tiene el plano en DWG, GE503-
PL-AZ-011-01, Perfiles secciones, en donde se presentan los perfiles definidos como 
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parte del modelo geologico-geotecnico, en los cuales solo se ubican los sondeos, 
pero no se muestra la ubicación de los trabajos de exploración indirecta realizados, 
los cuales se considera podrían ayudar a definir de manera más clara la disposición 
de las líneas de contacto entre los materiales o unidades geologico-geotecnicas 
definidas. Por otra parte, se considera importante que en los planos se incluyan las 
respectivas convenciones de las unidades geologico-geotecnicas con su descripción 
correspondiente. Además, se solicita por favor nombrar el archive de acuerdo con el 
código del plano y referenciar dentro del informe final. A continuación, se presenta 
una imagen del plano mencionado. 

Rta: 

Se atendió a las observaciones, a continuación se ubican en los perfiles, los sondeos y a su 
vez los trabajos de la exploración indirecta, realizados y se adjuntas un mapa para conocer 
su ubicación de acuerdo a la información añadida previamente y poder determinar las 
unidades adecuadas del modelo geologico-geotecnico, que se añaden en el plano, en anexos 
de geotecnia, con el nombre de AZ-010,AZ-011.dwg, a su vez revisar el plano de zonas 
homogéneas de la observación inicial sobre el anexo 7.1 donde se puede ver el plano a 
detalle de los perfiles. 
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OBS 

• Se deben verificar los contactos presentados en los modelos geologico-geotecnicos 
de cada una de las 5 secciones establecidas. A continuación, se muestran algunas 
imágenes tomadas de los perfiles del plano GE503-PL-AZ-011-01 y las cuales a su vez 
también se presentan en el informe final en el numeral 15.4. 

Rta: 

En el ítem 17 plan de medidas de reducción de riesgo, encontraremos que se ubican los 
perfiles se encontrarán mejor representados los contactos, s u vez en la siguiente imagen 
como en observaciones anteriores se representa un perfil donde se corrigieron los contactos 
de acuerdo a la información encontrada en la exploración y los resultados. 
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OBS 

• Se solicita por favor tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022 
respecto a la formulación del modelo geoldgico-geotecnico "se incluirá plano en 
planta y secciones transversales del modelo geoldgico-geotecnico definido. sobre una 
base topográfica actualizada a escala 1:1000 o de mayor detalle y con curvas de nivel 
cada 1,00 metro como mínimo. Se deberá incluir en el plano en planta la ubicación 
de la exploración, localización y abscisado de las secciones transversales 
establecidas". 

Rta: 

Se atiende a la observación puede dirigirse al anexo 12 planos en Geotecnia, en la 
carpeta anexo Localización de Exploración, se encontrará el pdf Secciones transversales 
donde se encontrarán mejor representados los contactos, a su vez revisar el plano de 
zonas homogéneas de la observación inicial sobre el anexo 7.1 donde se puede ver la 
localización de la exploración. 

OBS 

• En la Tabla 49 del estudio se presenta un resumen de los materiales definidos y que 
forman parte del modelo geologicogeotecnico definido (en dicha tabla se mencionan 
10 materiales). Por otra parte, en la “Tabla 51. Propiedades geotécnicas para 
modelos de equilibrio límite", solo se presentan las propiedades de 5 materiales (se 
solicita por favor revisar). 

Rta: 

En el ítem 13.6 Caracterización Geotécnica se especifica la estratigrafía utilizada, 
haciendo mención a que son 10 sin embargo dentro del material en algunos casos hay 
dos símbolos diferentes haciendo mención a características que pueda presentar el 
material de acuerdo a las caracterización geotécnica por su heterogeneidad. 
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4.1. Escenario actual - incluye plano. 

OBS 

• Se reitera la observación presentada en la revisión 1: Se deben presentar los 
resultados o las salidas de los modelos en formato que sea posible revisar, PDF, JPG, 
entre otros. 

Rta: 

Se atiende a la observación mejorando y adjuntando los análisis en JPG y PDF, 
empezando con el ítem 14 análisis de estabilidad, de igual forma en los anexos se 
presentará una sección donde se puedan observar a detalle en el anexo de geotecnia 
diseño de alternativas. en el Anexo 7. Geotecnia dentro de Anexo 7.5. Diseño 
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alternativas en la sección de Alternativas SLIDE USME en Salidas Slide Alternativas se 
presenta los resultados de las modelaciones, adicionalmente se mejoró las salidas en el 
informe para verificar los factores de seguridad con mayor claridad como se evidencia a 
continuación y se evidencia en el capitulo 18. Evaluación de la condición de amenaza con 
medidas de mitigación. 

 

OBS 

 

• Se aclara que, aunque el informe presenta imágenes de los análisis realizados, en 
estas no se pueden ver con claridad la información presentada. 

Rta: 

Se atiende a la observación y se mejora la calidad de las imágenes. Se observa en el 
ítem 18 Resultados modelo de estabilidad, . en el Anexo 7. Geotecnia dentro de 
Anexo 7.5. Diseño alternativas en la sección de Alternativas SLIDE USME en Salidas 
Slide Alternativas se presenta los resultados de las modelaciones. 
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OBS 

• Para el escenario de amenaza actual (sin obras) se presentan análisis de estabilidad 
con talud infinito y con equilibrio limite. A partir de ello luego se exponen mapas de 
amenaza diferentes para cada una de las metodologías. Se considera importante 
concluir que mapas de amenaza se van a considerar posteriormente para la 
determinación de la vulnerabilidad y riesgo, considerando también la escala de 
detalle del estudio presentado. 

Rta: 

Para el análisis de amenaza se tomó el mapa de condición extrema de talud infinito y 
el mapa de condición extrema de sismo para la condición limite, superponiéndolos 
para determinar la amenaza ante algún evento sin implantación del proyecto 
urbanístico, ya que, en las condiciones normales para cada una de estas 
metodologías, el grado de amenaza es bajo, junto con el mapa del cruce de amenazas 
que se ubica en el Anexo 12. Planos en la sección de 6. PLANOS GEOTECNIA en la 
carpeta de Amenaza. 
 

OBS 
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• Para el escenario de análisis con obras, no se está presentando la sobrecarga que 
correspondería a las edificaciones proyectadas, ni las excavaciones a realizar para el 
sótano del edificio de servicios mencionado en el numeral 5.3 del informe. De 
acuerdo con la Resolución 111 de 2022, “Para el escenario con proyecto. acorde con 
las situaciones generadas por el cambio de uso, incluyendo las obras de urbanismo y 
plan de construcciones más probable, teniendo en cuenta en cada caso, cortes, 
excavaciones, rellenos, sobrecargas, modificaciones del drenaje, etc para 
movimientos en masa, reactivados o inducidos durante y después de la construcción 
de las obras en el área de estudio" 

Rta:  

Se aclara que la carga que se evidencia en las modelaciones es de 119.57 Kn/m2 que 
corresponde a las 12 toneladas siendo caso más crítico que será una torre de 12 pisos 
asumiendo que cada piso tiene un valor de 1.0 toneladas, se utiliza está en todos los 
escenarios para garantizar la estabilidad de la zona empleando las alternativas. 

 

Como se menciona previamente la información de donde se tiene que realizar los cortes 
y rellenos se presentan en los perfiles en un nuevo material para el caso de relleno de 
material seleccionado y en el caso de corte la adecuación del terreno, mediante taludes 
o muro de contención dependiendo la alternativa analizada, dicha información se 
encuentra especificada en el ítem 18. Evaluación de la condición de amenaza con 
medidas de mitigación, adicionalmente se incluye el análisis del sector del sótano para el 
edificio comercial, donde se realiza una excavación de 2.50 metros del nivel de servicio, 
verificando tanto la estabilidad lateral de la excavación como su incidencia en la 
estabilidad del talud, lo anterior se presenta en el ítem 18. Evaluación de la condición de 
amenaza con medidas de mitigación, quedando de la siguiente manera. 
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OBS 

• En el numeral 17 del informe presentado, se muestra la evaluación de la 
vulnerabilidad de manera general considerando tres únicos elementos edificaciones 
nuevas, vía existente y vías proyectadas; respecto a esto se solicita por favor 
discretizar más teniendo en cuenta la localización de las edificaciones en los taludes, 
ya que, de acuerdo con ello, la solicitación es diferente. 

Rta:  

De acuerdo a la información revisada se integra la red de acueducto y se realiza la 
evaluación de vulnerabilidad, también se aclara que las viviendas que se encuentran en 
el área de estudio no presentaran ningún cambio ni afectación de acuerdo a los análisis 
realizados anteriormente donde se establece el área de afectación debido a los cortes a 
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realizar por la implantación del proyecto, quedando estos fuera del área definida, con lo 
anterior se reafirma que los elementos expuestos son las vías que atraviesan el proyecto 
Línea área estudio, vía entre la carrera 4 c este y la quebrada el piojo, la carrera 4c este la 
calle 116ª sur,  y transversal 4 a este y la calle 115 sur entre el nuevo hospital de Usme y 
la carrera 5 este  y las redes de acueducto y alcantarillado. 

OBS 

• Se solicita tener en cuenta Io requerido por la Resolución 111 de 2022 referente a 
“identificar y localizar en la cartografía correspondiente los elementos expuestos del 
proyecto o de su entorno actual y futuro (edificaciones, obras lineales, redes de 
acueducto y/o alcantarillado e infraestructura, entre otros", ello teniendo en cuenta 
que la única información presentada en el plano de vulnerabilidad (Anexo 12) 
corresponde con la siguiente imagen donde solo se expone la vía existente y las 
edificaciones proyectadas. 

Rta: 

De acuerdo a la información solicitada en el ítem 15.1 Estimación de la vulnerabilidad 
física por movimiento, se identifican las estructuras presentes o cercanas al proyecto, 
dejando en evidencia que ningún elemento expuesto se ve afectado por el desarrollo del 
proyecto, se evidenciaran las vías, las estructuras proyectadas a que se construyan y la 
red de acueducto y alcantarillado. 

Línea de implantación 

Línea área estudio, vía entre la carrera 4 c este y la quebrada el piojo, la carrera 4c este la 
calle 116ª sur, y transversal 4 a este y la calle 115 sur entre el nuevo hospital de Usme y 
la carrera 5 este. 
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OBS 

• De acuerdo con la definición del área de estudio se deberá evaluar si adicional a los 
elementos o infraestructura que se encuentran dentro del área de desarrollo 
urbanístico se deberá evaluar la amenaza, vulnerabilidad y riesgo de edificaciones y 
vías que se encuentran en los límites del área del desarrollo urbanístico. 

Rta: 

De acuerdo a los análisis de estabilidad realizados en el ítem 18 evaluación de la condición 
de amenaza con medidas de mitigación, junto con los planos de elementos expuestos en el 
Anexo 12. Planos en 7. PLANOS AVR, junto con los perfiles de slide las superficies de falla no 
llegan a tocar ninguna estructura ni edificación como se puede ver en las alternativas en el 
Anexo 12. Planos en 6. PLANOS GEOTECNIA en la sección y carpeta de Obras. 

 

OBS 

• Se solicita por favor tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022, 
numeral 8, en Io referente a la estimación de la vulnerabilidad física por movimientos 
en masa y los escenarios de análisis que se deben presentar, Io anterior ya que 
dentro del documento no se discriminan los escenarios mencionados. 

Rta: 
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Esta estimación de vulnerabilidad física se encuentra en el ítem 15 índice de vulnerabilidad 
física, además de 15.6 resultados obtenidos, se añade los planos de vulnerabilidad actual y 
futuro en el Anexo 12. Planos en la carpeta de 7. PLANOS AVR. 

 

 

7.1. Planos de ubicación 

OBS 

• Se presentan análisis de estabilidad general de las tres alternativas planteadas, 
correspondiente a: Conformación de taludes 1.5H:1.0V con alturas entre 3 m y 15 m, 
reforzados con geotextil. Muros de contención en voladizo de altura entre 1.20 y 9.0 
m. Anclajes. 

• Al respecto, en el Anexo 12, carpeta 6 se presentan unos planos denominados 
"obras” donde solo presentan la localización de los terraplenes, es decir, no se 
presenta la localización de muros o anclajes y tampoco se presentan detalles de 
ninguna de las alternativas. 

Rta: 

Se atiende a la observación frente a los planos de ubicación en el Anexo 12. Planos 
sección 6. PLANOS GEOTECNIA en la carpeta de DISEÑO DE ALTERNATIVAS. 
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7.2. Planos de detalle. 

OBS 

• Se reitera la observación realizada en la revisión 1: “No se presentan planos de 
localización de obras de mitigación ni planos de detalles, sin embargo, se presentan 
diseños de muros" hasta de 8,50 metros de altura (análisis de deslizamiento, 
volcamiento y capacidad portante, en condición estática y pseudoestáticos), y 
diseños de anclajes. 

Rta: 

Se atiende a la observación frente a los planos de ubicación en el Anexo 12. Planos sección 6. 
PLANOS GEOTECNIA en la carpeta de DISEÑO DE ALTERNATIVAS, donde se encontrarán 
planos de las 3 alternativas propuestas. 
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7.3. Diseño detallado de las obras de ingeniería tradicional y/o soluciones basadas en la 
naturaleza (diseño geotécnico, estructural e hidráulico que así Io requieran). 
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OBS 

• Se reitera que “Se expone diseño de obras, sin embargo, no se presenta el detalle de 
estas, localización, ubicación y uso”. 

Rta: 

Se atiende a la observación frente a los planos de ubicación en el Anexo 12. Planos sección 6. 
PLANOS HIDRAULICA, donde se ubicará ciertas zonas donde se evidencian las estructuras en 
el área de estudio 

7.5. Plan de mantenimiento. 

OBS 

• En el numeral 22 se incluye plan de mantenimiento, sin embargo, este no presenta Io 
establecido en la Resolución 111 de 2022 ya que debe incluir la “periodicidad de las 
labores de mantenimiento de las obras recomendadas durante la vida útil.' 

Rta: 

En el ítem 19 se especifica incluir la “periodicidad de las labores de mantenimiento de las 
obras recomendadas durante la vida útil.' 
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7.6. Plan de monitoreo. 

OBS 
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En el numeral 23 incluye el plan de seguimiento y monitoreo, sin embargo, este no 
contiene Io establecido en la Resolución 111 de 2022: “E/Plan de Monitoreo ... 
deberá ser explicito en cuanto al Plan monitoreo que se deberá realizar 
periódicamente para el proyecto (antes, durante y después de la construcción del 
proyecto) ... En condiciones normales, así como en el caso de eventos de aguaceros 
fuertes o intensos o durante temporadas invernales, deberá indicarse claramente el 
procedimiento de verificación o inspección de algunos puntos de control de las obras 
y del área de influencia definida ...Si el plan de monitoreo contempla 
instrumentación y/o controles topográficos, se deberá especificar la localización de 
cada punto e identificar cuáles son los niveles de alerta dependiendo de los resultado 
obtenidos durante el monitoreo, así como las acciones correspondientes a realizar. 

Rta: 

En el ítem 20. Plan de seguimiento y monitoreo se especifica la información solicitada. 
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7.7 Plan de contingencia. 

OBS 

• Se solicita por favor tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022, 
referente al plan de contingencia y complementar de acuerdo con esta, Io 
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presentado en el numeral "24 PLAN DE CONTINGENCIA" del documento de informe 
final. 

Rta: 

En el ítem 21. Plan de contingencia se especifica la información solicitada. 

 

7.8. Memorias de calculo 

OBS 

• Se reitera la observación realizada en la revisión 1 referente a que se presentan 
memorias de cálculo de muros y anclajes sin presentar detalle, localización y otros 
aspectos necesarios para la implantación de estos (en los muros, por ejemplo, existe 
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análisis de deslizamiento, volcamiento y capacidad portante, pero no el diseño 
estructural donde se presente la sección del refuerzo requerido). 

Rta: 

Se atiende la observación en el anexo 12. Planos, en la carpeta 6 geotecnia, carpeta 
obras.  

OBS 

• Dado que no se tiene clara la localización de los muros propuestos en la alternativa 2 
de obras de mitigación, se solicita aclarar bajo qué criterio se definieron los 
parámetros geotécnicos utilizados para el cálculo de la capacidad portante para 
muros, dada la variabilidad y distribución de las unidades geologicogeotecnicas en el 
área.   

Rta: 

De acuerdo a la información recolectada y las muestras que se tienen del suelo, una vez 
ubicados los muros se evaluó los parámetros geológicos geotécnicos más cercanos de esta 
forma se usaron para el cálculo de la capacidad portante del muro. 

La información se utiliza en el anexo 7 geotecnia, en diseño de alternativas, estructural ahí 
se encuentra la información de la capacidad portante del muro y refuerzo. 

La información está en el ítem 18 evaluación de la condición de amenaza donde se explican 
los factores geológicos geotécnicos que nos indican los valores de parametrización para 
tener en cuenta en la información portante de los muros. 

8.1. Contenido mínimo del estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa. 

OBS 

• Con las modificaciones que se puedan generar en una versión posterior, se debe 
verificar de forma integral la concordancia entre documento y anexos con base en Io 
exigido en la Resolución 111 de 2022. 

• Se recomienda que el informe general presente la referencia de manera clara y 
consistente con relación a los diferentes capítulos presentados en los anexos. 

Rta: 

Se atiende a las observaciones realizadas y se adjunta en él ítem 14 Amenaza y 15 
estimación de la vulnerabilidad física por movimientos en masa. 
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En el ítem 31 análisis y estimación de riesgo por movimientos en masa 

 

8.3. Profesionales (Hojas de vida y memoriales de responsabilidad). 

OBS 

• En el Anexo 8 se presentan los documentos (cedula, tarjeta profesional y certificados 
de estudios y laborales) del director, coordinador, especialista estructural, 
especialista de redes hidrosanitarias, especialista en geotecnia, geólogo, dibujante y 
topógrafo, por tanto, se solicita por favor incluir la hoja de vida del profesional que 
desarrolla el componente de uso del suelo y los componentes de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo. 

Rta: 

Se atiende observación la información queda en el Anexo 8. Responsabilidad en la 
sección de HOJAS DE VIDA PROFESIONALES el especialista de geotecnia es el 
encargado de estas labores. 

 

OBS 
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• Dado que con base en los comentarios del presente concepto se requerirá 

actualización del estudio, se solicita para la siguiente versión del documento 
actualizar los certificados de antecedentes de los profesionales de acuerdo con Io 
mencionado en la Resolución 111 de 2022 referente a que “Para el caso de 
antecedentes, es necesario que los mismos tengan menos de un mes de emitidos con 
relación a la fecha de elaboración y presentación del estudio". 

Rta: 

La información se realiza de acuerdo a lo acordado en la propuesta del contrato se 
encontrará la información relacionada en ANEXOS en Anexo 8. Responsabilidad en la carpeta 
de certificados antecedentes. 

 

8.4. Planos. 

OBS 

• De acuerdo con la Resolución 111 de 2022 “Ante la presencia de cuerpos de agua 
ejemplo: rios, caños, quebradas o canalizaciones) dentro del área de estudio, sus 
zonas de ronda y zonas de manejo y presentación ambiental deberán ser demarcadas 
en todos los planos presentados en el Estudio, soportadas en la información 
solicitada por el interesado a la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá (EAAB ESP) y la Secretaria Distrital de Ambiente: cuyas certificaciones 
deberán anexarse al estudio".  

• Se solicita por favor incluir las curvas de nivel en todos los planos de acuerdo con Io 
indicado en la Resolución 111 de 2022, Io anterior dado que de acuerdo con la 
revisión realizada y como se menciona en ítems anteriores, varies de los planos 
presentados no contienen las curvas de nivel.  

• Se debe tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022, referente a 
que los planos contaran “como mínimo con la información de toponimia, rejilla de 
cuadricula, convenciones. información de la proyección cartográfica, entre otros".  

• Dado que en la revisión se evidencia que algunos planos no presentaban firmas, se 
solicita incluir las respectivas firmas de los profesionales matriculados y facultados 
para este fin. 
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Rta: 

Se atiende a las observaciones realizadas y se adjunta en el Anexo 12. Planos. 

 

 

OBS 

8.5. Anexos. 
• Se reitera la observación realizada en la revisión 1 respecto a que se deben revisar y 

actualizar los anexos con base en las observaciones realizadas a Io largo de 
documento, así como aquellas que den lugar en una versión posterior del estudio.  

• Se recomienda que los anexos queden referenciados dentro del documento o 
informe final.  

• Se solicita por favor organizar la información presentada en los anexos. Establecer un 
orden de manera tal que no se repita la información en diferentes anexos.  

• En el caso particular del Anexo 7 se presentan carpetas con información repetida, por 
ejemplo, el Anexo 7.5 se evidencia información repetida en las carpetas nombradas 
como “Estructural" y “HC Diseño muro de contención. 

•  Con el fin de presentar la información de manera más clara, se sugiere que los 
mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo no se incluyan en el anexo de geotecnia. 
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Rta: 

Se atiende a las observaciones realizadas y se adjunta en la carpeta de Anexos, donde se 
encontrará la información recopilada del proyecto. 

 

En el siguiente enlace, se encuentra el informe con los anexos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1g0wUiiV4GOILmkrSlEAB2ot_oNqz0JzW?usp=sharin
g 
 
 
Cordialmente, 
 
 
_____________________________ 
JOSE MANUEL MORALES OÑATE 
REP. LEGAL DE CONSULTORÍA 
GEOCING S.A.S. 
 
Se adjunta: Documento de soporte  
 
C.C. Supervisión al contrato Empresa de Renovación Urbana - RENOBO. 
 
 
Elaboró: JCP 
Revisó: FSS 
Aprobó: JMM 

https://drive.google.com/drive/folders/1g0wUiiV4GOILmkrSlEAB2ot_oNqz0JzW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g0wUiiV4GOILmkrSlEAB2ot_oNqz0JzW?usp=sharing


Radicación entradas <radicacionentradas@idiger.gov.co>

Respuesta RO-148222. Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en
cumplimiento con la Resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022 del proyecto en
referencia, Concepto técnico IDIGER CT-9205.
1 mensaje

Geocing <geocingusme@gmail.com> 8 de octubre de 2024, 16:16
Para: radicacionentradas@idiger.gov.co
Cc: ingenieria@geocing.com, flaviosoler2015@gmail.com, Jose Manuel Morales <jmorales@geocing.com>

Señores
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
Diagonal 47 No. 77A -09 Int. 11
 
REF.: Contrato de Consultoría No. 372 de 2023. “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO
EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE INTEGRACIÓN LLANOS.”

Cordial Saludo,

Por medio del presente, enviamos comunicado GE-24-0557/503-0065 el cual contiene el informe de acuerdo con los
términos de referencia para los estudios detallados de amenaza y riesgo para proyectos urbanísticos en Bogotá
Resolución 111 del 10 de mayo de 2022, realizados por la consultoría Geocing S.A.S. en el marco del Contrato No. 372 –
2023 y dando alcance a las observaciones realizadas por el IDIGER mediante concepto técnico CT-9205 de fecha 3 de
septiembre de 2024, para su revisión y aprobación.

Sin otro particular, nos suscribimos a ustedes y quedamos atentos a sus comentarios. 

Cordialmente, 

GE-24-0557-503-0065  entrega obs Cto372-2023 (1).pdf
6928K

8/10/24, 16:30 Correo de Bogotá es TIC - Respuesta RO-148222. Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en cumplimiento con la Resoluci…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5fe1278bae&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1812382036915660455&simpl=msg-f:1812382036915660455 1/1

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5fe1278bae&view=att&th=1926dfdc33a826a7&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_m20xwhh20&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5fe1278bae&view=att&th=1926dfdc33a826a7&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_m20xwhh20&safe=1&zw


08-10-2024 04:36:31   INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
2024ER19633 O 1 Fol:2 Anex:1
Origen : GEOCING SAS GEOCIENCIAS/JOSE MANUEL MORALES OÑATE
Destino: SUBD. DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C./JESUS GABRIEL DELGADO SEQUE
Asunto: CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 372 DE 2023.
Observ.:

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia
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Bogotá D.C., 08 de Octubre de 2024. 

 
GE-24-0557/503-0065 

ENVIADO CORREO ELECTRONICO 
 
Señores 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER. 
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático 
Diagonal 47 No. 77A -09 Int. 11 
 
REF.: Contrato de Consultoría No. 372 de 2023. “CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA 
REALIZAR LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 
FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
URBANISMO CORRESPONDIENTES A LAS ETAPAS 2 Y 3 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 2 DEL PLAN 
PARCIAL TRES QUEBRADAS, UBICADO EN LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA NUEVO USME - EJE DE 
INTEGRACIÓN LLANOS.” 
 
Asunto: Respuestas RO-148222 Entrega Informe Estudios de Remoción en Masa en 
cumplimiento con la Resolución No. 111 de 10 de mayo de 2022 del proyecto en referencia, 
Concepto técnico IDIGER CT-9205. 
 
Respetados señores. 
 
Cordial Saludo,  
 
Por medio de la presente, enviamos el informe de acuerdo con los términos de referencia para 
los estudios detallados de amenaza y riesgo para proyectos urbanísticos en Bogotá Resolución 
111 del 10 de mayo de 2022, realizados por la consultoría Geocing S.A.S. en el marco del 
Contrato No. 372 – 2023 y dando alcance a las observaciones realizadas por el IDIGER 
mediante concepto técnico CT-9205 de fecha 3 de septiembre de 2024, para su revisión y 
aprobación. 
 
Por medio de la presente se da respuesta al oficio de la referencia de la siguiente manera: 
 
OBS 

Formatos CR-FT-03 y CR-FT41 IDIGER debidamente diligenciados y firmados. que están 
diligenciados completen 1.1. Información Preliminar. Se entiende debidamente cuando se 
completen los campos de información requeridos en el Formulario 
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Sin otro motivo en particular, me suscribo de ustedes agradeciendo su atención quedando 
atento a su pronta respuesta y así mismo a responder cualquier inquietud, sugerencia y/o 
recomendación que al respecto se presente. 
 
En el Anexo 10 se incluyeron los formatos, pero se presentan algunas inconsistencias en los 
campos 53 (Revisar y reportar la zona sísmica que corresponda de acuerdo con lo que se 
defina en el numeral de Evaluación de la Amenaza Sísmica para los Análisis de Estabilidad) y 
54 (No se presentan áreas en categoría media y alta y según el POT gran parte del polígono se 
encuentra en estas categorías de amenaza, revisar y ajustar).  
 
Rta: 
Se ajusta el campo 53 aclarando que la zona sísmica corresponde a Deposito de ladera, para 
el campo 54 se aclara que actualmente existen dos amenazas las cuales son media y alta así: 

 
 
Además, no se presenta información en los campos 67, 69, 70 y 71 del formato CR-FT-03  
 
Rta se aclara de la siguiente manera:  
 

 
 
Por otra parte, los números de páginas repodadas en el formato CR-FT-41 no corresponden 
con el número de página del informe en donde se encuentra cada capítulo. 
 
Rta Se revisa y se realizan los ajustes pertinentes 
 
OBS 

1.1. Información Preliminar. 
• Se reitera la observación realizada en la revisión 1: De acuerdo con la Resolución 

IDIGER 111 del 2022, se deben presentar las características del proyecto, cortes y 
rellenos de acuerdo con la implantación definida para este. 
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Rta: 

 

Se hace la aclaración de que se añade al informe un Ítem de nombre determinación de 
volúmenes de excavación y rellenos, donde se presenta las características del proyecto, cortes 
y rellenos como se evidencia a continuación. Los perfiles se evidencian en el Anexo 12. Planos 
en 1. PLANOS TOPOGRAFÍA en el plano Acad Usme Perfiles. 

 

Se realizo la descripción manzana por manzana en el proyecto, dejando al final una tabla 
resumen con la información solicitada. 
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OBS 
 

• Ubicación geográfica del proyecto La ilustración 1, se nombra como "Localización del 
Área de estudio”, por lo que se debe revisar si realmente corresponde al área de 
estudio o al área de implantación del proyecto, lo anterior teniendo en cuenta lo 
presentado en el numeral ”6.8 Definición Del Área De Estudio". Adicionalmente de 
acuerdo con lo mencionado en la Resolución 111 de 2022 dentro del numeral de 
información preliminar, se debe incluir la “Ubicación geográfica del proyecto (planta y 
perfil donde se destaquen las condiciones de cortes, rellenos y abscisados". En ese 
sentido, se solicita que por favor los límites del área descritos en el documento se vean 
de manera clara en la imagen de localización, ya que en lo presentado solo se está 
colocando el polígono. 

Rta: 

Se aclara que se presenta el área de implantación del proyecto, que se evidencia con 
una línea punteada color rojo y se especifica el amojonamiento del polígono y plano 
de detalle que se presenta en el anexo 1.3.5 localización que se presenta a 
continuación: 
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OBS 
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• Ahora bien, dentro del documento se presentan imágenes de ubicación en planta y 
perfil de la implantación del proyecto, pero no se indican los cortes o rellenos a 
realizar, ni el abscisado. 

Rta: 

Se presenta abscisado de los perfiles en las ilustraciones de la observación anterior y 
ubicación de los mismos. 
En el numeral 5.3 Descripción del proyecto a desarrollar en donde se presenta la 
planta y perfiles junto con los cortes y rellenos a realizar, en el siguiente plano se 
evidencia la ubicación y el abscisado. 
Además, se puede observar en la siguiente observación la descripción de los perfiles, 
dando la información de los perfiles a detalle manzana a manzana.  
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OBS 
• Descripción del entorno De acuerdo con la Resolución IDIGER 111 del 2022 en la 

descripción del entorno se debe resaltar la “infraestructura existente y proyectada. 
elementos expuestos, entre otras características". Se considera oportuno tener en 
cuenta el Anexo 1.6 donde se identifican las estructuras de contención, obras de 
drenaje (alcantarillas) y otros elementos presentes en el área. 
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Rta: 

Se añade al ítem 5.2 una descripción detallada de la infraestructura existente y 
proyectada del área de estudio, estas descripciones se verán con mayor detalle cómo se 
evidencia a continuación la información que se añade. 
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OBS 
• Descripción del proyecto a desarrollar Según la Resolución IDIGER 111 del 2022, la 

descripción del proyecto a desarrollar deberá "contener cotas de implantación, 
número y tipo de edificaciones, número de pisos y sótanos. Tipo de cimentación, 
profundidad máxima de excavación, altura máxima de rellenos, altura máxima del 
talud, numero de etapas del proyecto (en caso de existir), tipos y categoría de vías 
existentes o proyectadas y duración de las etapas y/o del total de la construcción". 

Rta: 

Se atiende a la observación en el ítem 5.3 descripción del proyecto a desarrollar 
añadiendo la información solicitada en cuanto a cotas de implantación, número y tipo de 
edificaciones, número de pisos y sótanos. Tipo de cimentación, profundidad máxima de 
excavación, altura máxima de rellenos, altura máxima del talud, numero de etapas del 
proyecto (en caso de existir), tipos y categoría de vías existentes o proyectadas y 
duración de las etapas y/o del total de la construcción, se añade a su vez información de 
las etapas del proyecto haciendo una descripción manzana a manzana complementando 
la información solicitada. 
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OBS 
• En el numeral 5.3 del informe final remitido se menciona tipo de vivienda VIS y VIP, 

pero no se presenta número de viviendas. Por otra parte, con el fin de contextualizar 
mejor el tipo de vivienda, sería de gran ayuda incluir en la ilustración 4 un cuadro de 
convenciones de acuerdo con la tipología de vivienda proyectada. Adicionalmente 
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también colocar el numero de la manzana ya que en la descripción las características 
se están presentando por manzana. Se menciona un sótano en el edificio de 
servicios, pero no se logra identificar en la ilustración 4 donde se ubica el edificio que 
tendrá sótano. 

Rta: 

Se hace la aclaración de que la información solicitada se encuentra en la tabla 3 Plan 
Parcial Tres quebradas cuadro resumen implantación urbanística, a su vez se 
añadieron ilustraciones y la información solicitada en el ítem 5.3, descripción del 
proyecto a desarrollar como se evidencia en la imagen, a su vez en la segunda 
observación se puede visualizar la descripción y características manzana a manzana 
del proyecto. 
 

 

 

 



 

GEOCING S A S  
Bogotá D.C. 

Oficina principal: Calle 120 No. 49-44. 
Email: geocingusme@gmail.com 

Teléfono: (1) 704 6969 / (1) 745 8541 
Página 18 

 

 

OBS 
• En los perfiles presentados no ven de manera clara las cotas. Adicionalmente no se 

menciona el tipo de cimentación, profundidades máximas de excavación, altura 
máxima de rellenos o número de etapas del proyecto. La imagen presentada a 
continuación corresponde al perfil presentado en el informe final remitido. 

Rta: 

 
El numeral 5.3 Descripción del proyecto a desarrollar se encontrará la información 
solicitada, como se ha mencionado en las observaciones anteriores, el plano con 
cotas, en el ítem 5.3 se aclara el tipo de cimentación tiene que será y perfil a perfil la 
cantidad de excavación, rellenos y corte, con información adicional en las imágenes 
de los perfiles, en la observación número dos se realizó el análisis de perfil ajustando 
la información solicitada, para verificar los perfiles se pueden observar las cotas y la 
información relacionada en la observación dos.  
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1.2. Definición del área de estudio. 

OBS 

• Se presenta información recopilada de diferentes entidades y consultas sobre la 
infraestructura existente y proyectada mencionando que aún no se tiene el diseño 
urbanístico definido. Se expone la “lustración 12. Determinación del área de 
influencia indirecta" (22.15 Ha), pero en dicha imagen no se presenta el polígono del 
área final definida, solo se exhibe una ortofoto por Io que se recomienda incluirla. A 
continuación, se presenta la ortofoto expuesta en el informe.  

Rta: 

En esta respuesta se evidenciará el área de implantación del proyecto, el método por 
el cual se calcula y se genera el área de influencia directa del proyecto que se ve en 
color verde de línea continua y el área de implantación del proyecto que se ve en el 
mapa con línea punteada color magenta, para mayor detalle se puede revisar la 
siguiente observación donde se describirá el proceso y metodología para determinar 
el área de influencia del proyecto. 
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En el ítem 6.7 se aclara que el método por el cual se decide tomar el área de 
implantación del proyecto es de acuerdo a el código de laderas de Bucaramanga, 
donde de acuerdo al código se debe garantizar una distancia de 1.5 por la Altura 
máxima de talud, de acuerdo a nuestra zona de estudio la zona más critica presenta 
10 metros, por ende se debe garantizar de acuerdo al área que las estructuras de 
influencia estén a 1.5H del talud, esto con el fin de garantizar la seguridad de estas 
estructuras, se deja constancia del método utilizado a continuación junto con el mapa 
que nos permite identificar que no se está perjudicando  ninguna estructura existente. 
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OBS 

• Previo a la presentación de la definición del polígono del área de estudio se 
recomienda especificar en el documento los criterios que se tuvieron en cuenta para 
su definición tomando como base el análisis de información realizado. Es necesario 
aclarar: bajo qué criterio se establece el límite del área en el costado del Hospital, 
porque se toma una parte de esa área y no toda, que posibles afectaciones 
consideraron se pueden presentar en este costado, que infraestructura encontraron 
en el costado de la vía de la autopista al llano que haya ayudado a la delimitación del 
área en este costado o si de pronto de acuerdo con la implantación del proyecto se 
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consideró que se pueda presentar alguna afectación en esta área por algún corte o 
relleno proyectado, porque en el costado noroccidental y en el costado sur no se 
incluyen las manzanas completas sino solo algunas casas (por favor explicar). 
 

Rta: 

En cuanto al área límite del hospital se determina que hay una estructura existente 
de muro de contención, lo cual garantiza la seguridad de esta área, sumándole que 
de acuerdo al área de implantación del proyecto, una vez se utiliza el código de 
laderas de Bucaramanga el área de influencia directa del proyecto no alcanza a tener 
impacto sobre el hospital, ya que el área de excavación en este punto del proyecto es 
de 2.5 metros por ende se debe garantizar 4 metros de área de influencia lo cual se 
ilustra a continuación y deja constancia de que el hospital no se ve afectado, 
teniendo en cuenta como se dijo previamente las estructuras presentes ayudan a la 
protección y preservación de los elementos externos a nuestro estudio, también 
aclaramos que no se incluyen las manzanas completas por esta misma información al 
determinar el área de influencia que en el plano está en línea continua color verde, 
no se ven afectadas por el proyecto por esta razón no se colocan completas sino 
parcialmente, considerando que no se presenta ninguna afectación a estas 
estructuras o casas, de acuerdo al cogido de laderas explicado anteriormente se 
garantiza que el hospital no se ve afectado, a continuación se deja la explicación y se 
evidencia la distancia final en este sector que garantiza la seguridad del hospital y las 
construcciones existentes. 
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Lo cual nos indica que de acuerdo a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
se tiene que: 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1.5𝐻 

Por ende, se debe garantizar que: 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1.5 ∗ 8.24 

𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 12.36 

De esta forma al garantizar que la excavación que se debe realizar no es de una magnitud muy 
grande el área de influencia del proyecto en esta zona no perjudicara el hospital y se conserva 
una distancia que garantiza la estabilidad de la zona de estudio y las construcciones existentes. 
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OBS 

• De acuerdo con la Resolución 111 del 2022 “Una vez realizada la definición del área 
de estudio se incluirá un capítulo específico al interior del estudio y se presentará el 
plano correspondiente sobre bases topográficas a escala 1:1000 o de mayor detalle, 
donde se delimite claramente el área de desarrollo urbanístico o de parcelación, 
como también, el área de estudio". Se presenta plano GE0503-PL-TP-001-01 donde 
se georreferenciar las dos áreas de los lotes, pero no se especifica que correspondan 
al área de desarrollo urbanístico. Adicionalmente no se presenta el polígono del área 
de estudio definida por Io que se debe asumir que corresponde con el área en la cual 
se presenta el levantamiento topográfico (se solicita por favor incluir delimitación). 
 

Rta: 
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Se presenta el plano topográfico en donde se identifica en color rojo la zona de 
implantación del proyecto y en color verde la zona de influencia directa y posibles 
afectaciones debido a esta implantación, es de aclarar que el levantamiento 
topográfico abarca mayor área, lo cual se hace por parte de esta consultoría de forma 
conservadora, levantando un área de 27 hectáreas que es mayor a las 13.6 hectáreas 
de área de influencia directa de acuerdo a los cálculos anteriormente presentados 

 
 
 

OBS 

 
• En el Anexo 1.6, específicamente en el informe fotográfico, se identifica 

infraestructura en zonas aledañas al sitio de desarrollo del proyecto, por tanto, se 
solicita tener en cuenta Io determinado en Resolución 111 del 2022 referente a que 
en la definición del área de estudio se debe incluir toda la infraestructura existente y 
proyectada que puede verse afectada por la implantación del proyecto. 

Rta: 
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En el ítem 5.2 descripción del entorno informe final V3 se añade una descripción de 
acuerdo a la información contenida en el informe fotográfico, donde se expone la 
infraestructura existente, junto con la información solicitada, se añaden las imágenes 
de las infraestructuras existentes, las estructuras que se verán afectadas son las 
redes de acueducto y de alcantarillado junto con los elementos expuestos son las vías 
que atraviesan el proyecto Línea área estudio, vía entre la carrera 4 c este y la 
quebrada el piojo, la carrera 4c este la calle 116ª sur,  y transversal 4 a este y la calle 
115 sur entre el nuevo hospital de Usme y la carrera 5 este  y las redes de acueducto 
y alcantarillado.  

 
 

2. ESTUDIOS BÁSICOS 

OBS 

 

Rta: 
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Se agrega el capítulo 8.4.3 Unidades de geología para ingeniería, UGI y se adiciona en el 
mismo la Tabla 17 donde se presenta una correlación entre las unidades geológicas locales y 
las UGI para tener una mejor descripción de la información y tener en cuenta su información 
en los modelos geológico- geotécnicos. 
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OBS 

 

Rta: 

En el informe final V3 se añade la información respectiva en cuanto a la geología 
regional que quedara desde el ítem 8 Componente Geológico y Geomorfológico 



 

GEOCING S A S  
Bogotá D.C. 

Oficina principal: Calle 120 No. 49-44. 
Email: geocingusme@gmail.com 

Teléfono: (1) 704 6969 / (1) 745 8541 
Página 33 

 

donde se encontrara la geología regional y local, con la información que contenía el 
documento mencionado previamente. 

 

OBS 

 

Rta: 

De acuerdo a la información solicitada en el ítem 8,2,3 Estructural, se agrega la 
ilustración 55, 56, 57 y 58 y el capítulo 8.2.3 estructural, donde se incluye más 
detalladamente la descripción del Sinclinal de Usme. 
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OBS 
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Rta: 

Ajustado con base en la observación, se ajusta la grilla de los perfiles para una mejor 
visualización de las cotas para presentar la profundidad alcanzada, una mejor 
presentación de la información para una mejor interpretación. 

 

 
 

OBS 



 

GEOCING S A S  
Bogotá D.C. 

Oficina principal: Calle 120 No. 49-44. 
Email: geocingusme@gmail.com 

Teléfono: (1) 704 6969 / (1) 745 8541 
Página 37 

 

• La geomorfología regional no se está presentando dentro del informe sino en un 
documento diferente. Se considera importante incluir Io correspondiente en el 
informe final, Io anterior con el fin de poder relacionar con la geomorfología local. 

Rta: 

Se adjunta al informe final en el ítem 8.3 Geomorfología regional, donde se encuentra toda 
la información relacionada y sus ítems añadidos, a su vez la información relacionada se 
puede ver en el anexo 3. Geosferico en la sección de 3.1 Geología para verificar la 
geomorfología regional. 

 

 

OBS 

 

Rta: 

• En el informe final V3 en el ítem 8.7 Análisis multitemporal se añadió las imágenes 
relacionadas a los drenajes intermitentes y permanentes, de las años posteriores 
como se ve a continuación 
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OBS 

 
• Aún no se ha atendido el comentario realizado en la revisión 1, por tanto, se reitera 

que "En el informe hidráulico se menciona la Quebrada La Pichosa, sin embargo, no 
se encuentra la relación entre esta y el estudio.”. 

Rta: 

Se Ajusta la información pertinente y se corrige la información solicitada, teniendo en 
cuenta que la quebrada la pichosa no se encuentra dentro del área de estudio, ni 
está cerca del área del alcance del proyecto. 
 

OBS 

• En el numeral "10 EVALUACION DEL DRENAJE SUPERFICIAL" se menciona Io 
siguiente: “En el estudio del Drenaje Superficial, Geocing S.A.S. realizo los estudios 
del componente hidrológico e hidráulico para la zona de estudio, en el Anexo 5. 
Hidrología, se detalla en el informe de Hidrología, todo Io relacionado al componente 
junto con sus respectivos anexos y en el Anexo 6. Hidráulica, aparece también el 
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informe de hidráulica con sus respectivos anexos". Se recomienda incluir en el 
documento de información final tanto la información de hidrología como del 
componente hidráulico, que se están presentando en un informe individual dentro 
de los anexos mencionados. 

Rta: 

• Se ajusta el ítem de acuerdo a la observación, adjuntando la información en el 
informe final esta información se encuentra en el ítem 10 Evaluación del drenaje 
superficial añadiendo la información respectiva, en cuanto a los documentos que 
aparecían como anexos, se consolida toda la información en este ítem. 
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OBS 
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• En el anexo 5 y 6 se presentan planos hidrológicos e hidráulicos, sin embargo se 
solicita por favor tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022 
referente a: ‘‘Ante la presencia de cuerpos de agua (p. ej: rios, canos, quebradas o 
canalizaciones) dentro del área de estudio, sus zonas de ronda y zonas de manejo y 
preservación ambiental deberán ser demarcadas en todos los planos presentados en 
el Estudio, soportadas en la información solicitada por el interesado a la empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB ESP) y la Secretaria Distrital de 
Ambiente; cuyas certificaciones deberán anexarse al estudio. Se incluirá plano de 
drenaje superficial tanto natural como artificial sobre una base topográfica 
actualizada a escala 1:1000 o mayor detalle y con curvas de nivel cada 1.00 m 
mínimo". 

Rta: 

Se ajusta la observación realizada en el Anexo 12. Planos en la sección de planos de 
hidrología y planos de hidráulica, se adjunta los planos la información relacionada con 
sus respectivos soportes, que se pueden visualizar en Anexo 12. Planos en la carpeta de 
5. PLANOS HIDRÁULICA y 4.PLANOS DE HIDROLOGIA. 
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OBS 

• En el numeral 12 del informe final se menciona la metodología para determinación 
del factor Ru, pero no se definen los valores adoptados. Dicha información se 
recomienda que se integre en la evaluación hidrogeológica presentada en el numeral 
11, en donde se mencionan los niveles freáticos NF. Algunos dates de NF difieren de 
Io presentado en el numeral "75.2.3 Resultados: Exploración Directa" y en los 
registros de perforación. 

Rta: Se aclara que la información que se utiliza será de acuerdo al nivel de agua NF, los 
resultados obtenidos de NF, para mayor detalle se crea el ítem 11.2 Hidrogeología se 
puede observar la tabla de Niveles de agua NF que se utilizaron para las modelaciones en 
el proyecto, resaltando que la información ya corresponde con los resultados de 
exploración directa y los registros de perforación. 

En la siguiente imagen se observa los resultados obtenidos y correlaciones con las 
información de los resultados de los ensayos y la exploración realizada. 
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OBS 

 
• Se identificó que en el documento "INFORME Gg, Gmf. Hgg_V4" se describen las 

características hidrogeológicas regionales del área de estudio, el cual se considera 
que sería apropiado referenciar dentro del numeral de evaluación hidrogeológica. 

Rta: 

Se atiende la observación en el informe la información se encontrará en el ítem 11 
Evaluación hidrogeológica., la cual contiene toda la información que se encontraba 
en el informe Gg, Gmf. Hgg_V4, teniendo toda la información en el informe final. 
 

 
 

OBS 

2.5 EVAUACION HIDROGEOLOGICA 

 

Rta: 

En el capítulo 11.1, Hidrogeología regional, con base en estudio hidrogeológico de la SDA, se 
dan parámetros hidráulicos a nivel regional de las unidades geológicas aflorantes, junto con 
una serie de información de acuerdo a la clasificación de los acuíferos y los resultados de 

Sondeo S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S12 S13 S14 S15 
NF(M) 6 19 18 

No reporto 

20 8,5 5.0 9 

No reporto 
Litología 
donde 
sucede 
el NF 

Contacto 
Q1dfg / 
N1N2m 

N1N2m N1N2m N1N2m N1N2m 
Contacto 
Q1dfg / 
N1N2m 

N1N2m 
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análisis, En hidrología local se establecen los niveles piezométricos con los cuales se va a 
trabajar y queda la información relacionada. 
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OBS 

• Se reitera comentario realizado en la revisión 1: Se requiere revisar los valores 
usados para el diseño de muros de contención, parámetros de reducción y los usados 
en los modelos de estabilidad. 

Rta: 

 

Se atiende la observación comparando ambos modelos e identificando la 
información solicitada aclarando que los valores usados para el diseño de muros de 
contención por la zona de estudio, el valor de la aceleración corresponde a 0.22 g, 
quedando con los mismos valores usados en los modelos de estabilidad, en el 
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capítulo 12 Evaluación de la amenaza sísmica para los análisis de estabilidad y las 
memorias de cálculo en el Anexo 7. Geotecnia en la sección de Anexo 7.5. Diseño 
alternativas en la parte estructural. 

 
 

OBS 

• Se debe revisar el tipo de perfil de suelo mencionado en el numeral 13 dado que 
difiere de Io presentado en la “Tabla 33 Calculo Parámetros Geotécnicos" cuyos 
valores fueron obtenidos a partir de los resultados de las líneas de refracción sísmica 
donde se menciona un perfil de suelo tipo C y D. 

Rta: 

Se ajusta el informe de acuerdo a la observación realizada: 

Aclarando que la información presenta que los Tipos de perfil son el C y el D, esto por la 
velocidad de la zona, siendo una Zona de depósito de ladera. 
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OBS 

• Dado que el área del proyecto corresponde a las zonas sísmicas de cerros y depósito 
de ladera, se solicita por favor incluir en el numeral de evaluación de amenaza 
sísmica la evaluación mencionada en el Decreto Distrital 523 de 20103, Numeral 5.7, 
que corresponde a Io mencionado a continuación: “En las zonas de Cerros. 
Piedemonte A, Piedemonte B, Piedemonte C y Depósito de ladera, el estudio 
geotécnico para la edificación debe determinar el máximo del espesor de los 
depósitos de suelo bajo la placa de cimentación o contrapiso, penetrando mínimo 5 
metros en el estrato rocoso ( entendiéndose la roca como un material con velocidad 
de cortante Vs igual o superior a 750m/s, obtenida mediante ensayos geo sísmicos de 
campo en perforaciones o superficiales), de manera tal que si el espesor del depósito 
es inferior a 6 metros, se debe considerar como zona de Cerros; si el espesor de 
depósito varía entre 6 y 12 metros, se debe considerar como depósito de ladera, si el 
espesor de depósito es superior a 12 metros, se debe clasificar como zona de 
Piedemonte más cercano (entendiéndose como más cercano al piedemonte A, 
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Piedemonte B o Piedemonte C que por su localización geográfica está a menor 
distancia del sitio de interés), a menos que se demuestren factores de amplificación 
diferentes con un estudio sísmico particular de sitio según Io establecido en el 
artículo T (negrilla nuestro). 

Rta: 

Se ajusto la observación en el informe en el ítem 13.3.3 Resultados exploración 
directa, se hace la aclaración que la zona de estudio está ubicada en una zona de 
depósito de ladera, esto quiere decir que el espesor de depósito varía entre 6 y 12 
metros por ende nuestra zona de estudio corresponde como se dijo previamente a 
depósito de ladera. 
Esta selección se visualiza en el ítem 12 Evaluación de la amenaza sísmica donde a su 
vez se determina que para los análisis seudoestaticos estamos ubicados en una zona 
de depósito de ladera, en los resultados de la exploración directa ítem 13.3.3 se 
detalla por zona la descripción solicitada como se evidencia a continuación. 

 

OBS 

• Se solicita por favor especificar el espesor del depósito de suelo encontrado de 
acuerdo con los resultados de los trabajos de exploración adelantados (exploración 
directa e indirecta) y con base en ello, realizar la evaluación requerida según Io 
descrito en el Decreto 523 de 2010, Numeral 5.7, para la definición de la zona sísmica 
y posterior definición del coeficiente sísmico horizontal. 
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Rta: 

Se ajusto la observación en el informe en el ítem 13.3.3 Resultados exploración 
directa, se hace la aclaración que la zona de estudio está ubicada en una zona de 
depósito de ladera, esto quiere decir que el espesor de depósito varía entre 6 y 12 
metros por ende nuestra zona de estudio corresponde como se dijo previamente a 
depósito de ladera. 
De esta forma se define el coeficiente sísmico que se utiliza en los modelos y es de 
0.22 g esto porque nos encontramos en una zona de depósito de ladera. 
Los resultados de la exploración directa están en el ítem 13.3.3 

 

OBS 

• Se requiere por favor especificar en el documento el valor de coeficiente horizontal 
sísmico final definido para la realización de los análisis de estabilidad, ya que en el 
numeral 13 del documento, se hace alusión a que el valor de kh más crítico es 0,22 g 
pero también en el mismo numeral se menciona Io siguiente: “Para efecto de los 
análisis pseudoestáticos, se recomienda utilizar un valor de 0,16 g para el valor del 
coeficiente sísmico pseudoestáticos horizontal (kh), valor que corresponde al mínimo 
sugerido por la Resolución 227 de 2006 en el numeral 3.4 (2/3 de Am)". Además, en 
los análisis de estabilidad en condición pseudoestáticos presentados y en las 
memorias de los muros, se evidencia que el valor de “kh” utilizado corresponde a 
0,22. (por favor revisar y aclarar). 

Rta: 

Se aclara que se empleó el valor de 0.22 g y de manera conservadora por esta 
consultoría no se aplican los valores de reducción establecido por la resolución 227 de 
2006, esta se observa en el capítulo 12. Evaluación de la amenaza sísmica para los 
análisis de estabilidad. 
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3.2. Investigación Geotécnica (exploración del subsuelo) 

OBS 

• Se reitera el comentario realizado en la revisión 1: Es pertinente revisar la 
parametrización usada toda vez que en los ensayos de corte las velocidades de falla 
pueden no tratarse de ensayos consolidados drenados 

Rta: 

Se aclara que la velocidad utilizada para este ensayo es de 0.010 mm/ minuto lo cual 
nos garantiza que son de ensayos consolidados drenados. 
 

OBS 
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• Se reitera el comentario realizado en la revisión 1, Los niveles freáticos mostrados al 
interior del informe difieren de los obtenidos en la exploración geotécnica (por ejemplo, 
en el numeral 11). 

Rta: 

Se ajustan los niveles freáticos presentados previamente, estos se ajustan tanto en 
exploración geotécnica y hidrogeología y se identifican en la tabla 55. Niveles freáticos, 
teniendo en cuenta que la información del informe corresponde con los resultados de la 
exploración geotécnica, presentados en el ítem 13.3.3 Resultado exploración directa. 

 

OBS 

• Se reitera que se deben verificar los contactos presentados en los modelos geologico-
geotecnicos. 

Rta: 

En el ítem 18, evaluación de la condición de amenaza, encontraremos que se ubican los 
perfiles y las Secciones transversales donde se encontrarán mejor representados los 
contactos, evidenciando mejor el trazado que tienen los materiales de acuerdo a la 
clasificación hecha previamente, además se adjunta el perfil estratigráfico para la 
verificación de los materiales mostrados en el perfil SM-14. 
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OBS 
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• En el anexo 7.1, dentro de la carpeta de amenaza, se tiene el plano '‘GE503-PL-AZ-
002-0T’, donde se presentan las zonas geotécnicas homogéneas. Dicho plano no 
presenta curvas de nivel, no se presenta cuadro explicativo diferenciando que 
unidades geologico-geotecnicas se encuentran dentro de cada zona 

Rta: 

En el ítem 13.5.1 se presenta el nuevo mapa donde se evidencia la tipología de las 
zonas homogéneas atendiendo lo solicitado y a su vez presenten las curvas de nivel, 
se añade la explicación de las unidades geologico-geotecnicas de cada zona. 
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OBS 

• No se presenta plano con la localización en planta de las unidades geologico-
geotecnicas definidas, con la localización de las secciones con las cuales se trazaron 
los perfiles del modelo geologico-geotecnico y la ubicación de los trabajos de 
exploración ejecutada. 

Rta: 

La ilustración 216. Zonificación de la zona de estudio contendrá la información 
solicitada, con el modelo de unidades geológico geotécnicas junto con los perfiles, 
atendiendo a la observación se deja el archivo para mayor detalle en Anexo 12. 
Planos en 2. PLANOS GEOSFÉRICO y en la carpeta de PLANOS GEOLOGÍA, a su vez 
revisar el plano de zonas homogéneas de la observación inicial sobre el anexo 7.1 
donde se puede ver el plano a detalle de los perfiles.  
 

OBS 

• En el anexo 7.1 dentro de la carpeta de amenaza, se tiene el plano en DWG, GE503-
PL-AZ-011-01, Perfiles secciones, en donde se presentan los perfiles definidos como 
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parte del modelo geologico-geotecnico, en los cuales solo se ubican los sondeos, 
pero no se muestra la ubicación de los trabajos de exploración indirecta realizados, 
los cuales se considera podrían ayudar a definir de manera más clara la disposición 
de las líneas de contacto entre los materiales o unidades geologico-geotecnicas 
definidas. Por otra parte, se considera importante que en los planos se incluyan las 
respectivas convenciones de las unidades geologico-geotecnicas con su descripción 
correspondiente. Además, se solicita por favor nombrar el archive de acuerdo con el 
código del plano y referenciar dentro del informe final. A continuación, se presenta 
una imagen del plano mencionado. 

Rta: 

Se atendió a las observaciones, a continuación se ubican en los perfiles, los sondeos y a su 
vez los trabajos de la exploración indirecta, realizados y se adjuntas un mapa para conocer 
su ubicación de acuerdo a la información añadida previamente y poder determinar las 
unidades adecuadas del modelo geologico-geotecnico, que se añaden en el plano, en anexos 
de geotecnia, con el nombre de AZ-010,AZ-011.dwg, a su vez revisar el plano de zonas 
homogéneas de la observación inicial sobre el anexo 7.1 donde se puede ver el plano a 
detalle de los perfiles. 
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OBS 

• Se deben verificar los contactos presentados en los modelos geologico-geotecnicos 
de cada una de las 5 secciones establecidas. A continuación, se muestran algunas 
imágenes tomadas de los perfiles del plano GE503-PL-AZ-011-01 y las cuales a su vez 
también se presentan en el informe final en el numeral 15.4. 

Rta: 

En el ítem 17 plan de medidas de reducción de riesgo, encontraremos que se ubican los 
perfiles se encontrarán mejor representados los contactos, s u vez en la siguiente imagen 
como en observaciones anteriores se representa un perfil donde se corrigieron los contactos 
de acuerdo a la información encontrada en la exploración y los resultados. 
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OBS 

• Se solicita por favor tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022 
respecto a la formulación del modelo geoldgico-geotecnico "se incluirá plano en 
planta y secciones transversales del modelo geoldgico-geotecnico definido. sobre una 
base topográfica actualizada a escala 1:1000 o de mayor detalle y con curvas de nivel 
cada 1,00 metro como mínimo. Se deberá incluir en el plano en planta la ubicación 
de la exploración, localización y abscisado de las secciones transversales 
establecidas". 

Rta: 

Se atiende a la observación puede dirigirse al anexo 12 planos en Geotecnia, en la 
carpeta anexo Localización de Exploración, se encontrará el pdf Secciones transversales 
donde se encontrarán mejor representados los contactos, a su vez revisar el plano de 
zonas homogéneas de la observación inicial sobre el anexo 7.1 donde se puede ver la 
localización de la exploración. 

OBS 

• En la Tabla 49 del estudio se presenta un resumen de los materiales definidos y que 
forman parte del modelo geologicogeotecnico definido (en dicha tabla se mencionan 
10 materiales). Por otra parte, en la “Tabla 51. Propiedades geotécnicas para 
modelos de equilibrio límite", solo se presentan las propiedades de 5 materiales (se 
solicita por favor revisar). 

Rta: 

En el ítem 13.6 Caracterización Geotécnica se especifica la estratigrafía utilizada, 
haciendo mención a que son 10 sin embargo dentro del material en algunos casos hay 
dos símbolos diferentes haciendo mención a características que pueda presentar el 
material de acuerdo a las caracterización geotécnica por su heterogeneidad. 
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4.1. Escenario actual - incluye plano. 

OBS 

• Se reitera la observación presentada en la revisión 1: Se deben presentar los 
resultados o las salidas de los modelos en formato que sea posible revisar, PDF, JPG, 
entre otros. 

Rta: 

Se atiende a la observación mejorando y adjuntando los análisis en JPG y PDF, 
empezando con el ítem 14 análisis de estabilidad, de igual forma en los anexos se 
presentará una sección donde se puedan observar a detalle en el anexo de geotecnia 
diseño de alternativas. en el Anexo 7. Geotecnia dentro de Anexo 7.5. Diseño 
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alternativas en la sección de Alternativas SLIDE USME en Salidas Slide Alternativas se 
presenta los resultados de las modelaciones, adicionalmente se mejoró las salidas en el 
informe para verificar los factores de seguridad con mayor claridad como se evidencia a 
continuación y se evidencia en el capitulo 18. Evaluación de la condición de amenaza con 
medidas de mitigación. 

 

OBS 

 

• Se aclara que, aunque el informe presenta imágenes de los análisis realizados, en 
estas no se pueden ver con claridad la información presentada. 

Rta: 

Se atiende a la observación y se mejora la calidad de las imágenes. Se observa en el 
ítem 18 Resultados modelo de estabilidad, . en el Anexo 7. Geotecnia dentro de 
Anexo 7.5. Diseño alternativas en la sección de Alternativas SLIDE USME en Salidas 
Slide Alternativas se presenta los resultados de las modelaciones. 
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OBS 

• Para el escenario de amenaza actual (sin obras) se presentan análisis de estabilidad 
con talud infinito y con equilibrio limite. A partir de ello luego se exponen mapas de 
amenaza diferentes para cada una de las metodologías. Se considera importante 
concluir que mapas de amenaza se van a considerar posteriormente para la 
determinación de la vulnerabilidad y riesgo, considerando también la escala de 
detalle del estudio presentado. 

Rta: 

Para el análisis de amenaza se tomó el mapa de condición extrema de talud infinito y 
el mapa de condición extrema de sismo para la condición limite, superponiéndolos 
para determinar la amenaza ante algún evento sin implantación del proyecto 
urbanístico, ya que, en las condiciones normales para cada una de estas 
metodologías, el grado de amenaza es bajo, junto con el mapa del cruce de amenazas 
que se ubica en el Anexo 12. Planos en la sección de 6. PLANOS GEOTECNIA en la 
carpeta de Amenaza. 
 

OBS 
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• Para el escenario de análisis con obras, no se está presentando la sobrecarga que 
correspondería a las edificaciones proyectadas, ni las excavaciones a realizar para el 
sótano del edificio de servicios mencionado en el numeral 5.3 del informe. De 
acuerdo con la Resolución 111 de 2022, “Para el escenario con proyecto. acorde con 
las situaciones generadas por el cambio de uso, incluyendo las obras de urbanismo y 
plan de construcciones más probable, teniendo en cuenta en cada caso, cortes, 
excavaciones, rellenos, sobrecargas, modificaciones del drenaje, etc para 
movimientos en masa, reactivados o inducidos durante y después de la construcción 
de las obras en el área de estudio" 

Rta:  

Se aclara que la carga que se evidencia en las modelaciones es de 119.57 Kn/m2 que 
corresponde a las 12 toneladas siendo caso más crítico que será una torre de 12 pisos 
asumiendo que cada piso tiene un valor de 1.0 toneladas, se utiliza está en todos los 
escenarios para garantizar la estabilidad de la zona empleando las alternativas. 

 

Como se menciona previamente la información de donde se tiene que realizar los cortes 
y rellenos se presentan en los perfiles en un nuevo material para el caso de relleno de 
material seleccionado y en el caso de corte la adecuación del terreno, mediante taludes 
o muro de contención dependiendo la alternativa analizada, dicha información se 
encuentra especificada en el ítem 18. Evaluación de la condición de amenaza con 
medidas de mitigación, adicionalmente se incluye el análisis del sector del sótano para el 
edificio comercial, donde se realiza una excavación de 2.50 metros del nivel de servicio, 
verificando tanto la estabilidad lateral de la excavación como su incidencia en la 
estabilidad del talud, lo anterior se presenta en el ítem 18. Evaluación de la condición de 
amenaza con medidas de mitigación, quedando de la siguiente manera. 
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OBS 

• En el numeral 17 del informe presentado, se muestra la evaluación de la 
vulnerabilidad de manera general considerando tres únicos elementos edificaciones 
nuevas, vía existente y vías proyectadas; respecto a esto se solicita por favor 
discretizar más teniendo en cuenta la localización de las edificaciones en los taludes, 
ya que, de acuerdo con ello, la solicitación es diferente. 

Rta:  

De acuerdo a la información revisada se integra la red de acueducto y se realiza la 
evaluación de vulnerabilidad, también se aclara que las viviendas que se encuentran en 
el área de estudio no presentaran ningún cambio ni afectación de acuerdo a los análisis 
realizados anteriormente donde se establece el área de afectación debido a los cortes a 
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realizar por la implantación del proyecto, quedando estos fuera del área definida, con lo 
anterior se reafirma que los elementos expuestos son las vías que atraviesan el proyecto 
Línea área estudio, vía entre la carrera 4 c este y la quebrada el piojo, la carrera 4c este la 
calle 116ª sur,  y transversal 4 a este y la calle 115 sur entre el nuevo hospital de Usme y 
la carrera 5 este  y las redes de acueducto y alcantarillado. 

OBS 

• Se solicita tener en cuenta Io requerido por la Resolución 111 de 2022 referente a 
“identificar y localizar en la cartografía correspondiente los elementos expuestos del 
proyecto o de su entorno actual y futuro (edificaciones, obras lineales, redes de 
acueducto y/o alcantarillado e infraestructura, entre otros", ello teniendo en cuenta 
que la única información presentada en el plano de vulnerabilidad (Anexo 12) 
corresponde con la siguiente imagen donde solo se expone la vía existente y las 
edificaciones proyectadas. 

Rta: 

De acuerdo a la información solicitada en el ítem 15.1 Estimación de la vulnerabilidad 
física por movimiento, se identifican las estructuras presentes o cercanas al proyecto, 
dejando en evidencia que ningún elemento expuesto se ve afectado por el desarrollo del 
proyecto, se evidenciaran las vías, las estructuras proyectadas a que se construyan y la 
red de acueducto y alcantarillado. 

Línea de implantación 

Línea área estudio, vía entre la carrera 4 c este y la quebrada el piojo, la carrera 4c este la 
calle 116ª sur, y transversal 4 a este y la calle 115 sur entre el nuevo hospital de Usme y 
la carrera 5 este. 
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OBS 

• De acuerdo con la definición del área de estudio se deberá evaluar si adicional a los 
elementos o infraestructura que se encuentran dentro del área de desarrollo 
urbanístico se deberá evaluar la amenaza, vulnerabilidad y riesgo de edificaciones y 
vías que se encuentran en los límites del área del desarrollo urbanístico. 

Rta: 

De acuerdo a los análisis de estabilidad realizados en el ítem 18 evaluación de la condición 
de amenaza con medidas de mitigación, junto con los planos de elementos expuestos en el 
Anexo 12. Planos en 7. PLANOS AVR, junto con los perfiles de slide las superficies de falla no 
llegan a tocar ninguna estructura ni edificación como se puede ver en las alternativas en el 
Anexo 12. Planos en 6. PLANOS GEOTECNIA en la sección y carpeta de Obras. 

 

OBS 

• Se solicita por favor tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022, 
numeral 8, en Io referente a la estimación de la vulnerabilidad física por movimientos 
en masa y los escenarios de análisis que se deben presentar, Io anterior ya que 
dentro del documento no se discriminan los escenarios mencionados. 

Rta: 
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Esta estimación de vulnerabilidad física se encuentra en el ítem 15 índice de vulnerabilidad 
física, además de 15.6 resultados obtenidos, se añade los planos de vulnerabilidad actual y 
futuro en el Anexo 12. Planos en la carpeta de 7. PLANOS AVR. 

 

 

7.1. Planos de ubicación 

OBS 

• Se presentan análisis de estabilidad general de las tres alternativas planteadas, 
correspondiente a: Conformación de taludes 1.5H:1.0V con alturas entre 3 m y 15 m, 
reforzados con geotextil. Muros de contención en voladizo de altura entre 1.20 y 9.0 
m. Anclajes. 

• Al respecto, en el Anexo 12, carpeta 6 se presentan unos planos denominados 
"obras” donde solo presentan la localización de los terraplenes, es decir, no se 
presenta la localización de muros o anclajes y tampoco se presentan detalles de 
ninguna de las alternativas. 

Rta: 

Se atiende a la observación frente a los planos de ubicación en el Anexo 12. Planos 
sección 6. PLANOS GEOTECNIA en la carpeta de DISEÑO DE ALTERNATIVAS. 
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7.2. Planos de detalle. 

OBS 

• Se reitera la observación realizada en la revisión 1: “No se presentan planos de 
localización de obras de mitigación ni planos de detalles, sin embargo, se presentan 
diseños de muros" hasta de 8,50 metros de altura (análisis de deslizamiento, 
volcamiento y capacidad portante, en condición estática y pseudoestáticos), y 
diseños de anclajes. 

Rta: 

Se atiende a la observación frente a los planos de ubicación en el Anexo 12. Planos sección 6. 
PLANOS GEOTECNIA en la carpeta de DISEÑO DE ALTERNATIVAS, donde se encontrarán 
planos de las 3 alternativas propuestas. 
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7.3. Diseño detallado de las obras de ingeniería tradicional y/o soluciones basadas en la 
naturaleza (diseño geotécnico, estructural e hidráulico que así Io requieran). 
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OBS 

• Se reitera que “Se expone diseño de obras, sin embargo, no se presenta el detalle de 
estas, localización, ubicación y uso”. 

Rta: 

Se atiende a la observación frente a los planos de ubicación en el Anexo 12. Planos sección 6. 
PLANOS HIDRAULICA, donde se ubicará ciertas zonas donde se evidencian las estructuras en 
el área de estudio 

7.5. Plan de mantenimiento. 

OBS 

• En el numeral 22 se incluye plan de mantenimiento, sin embargo, este no presenta Io 
establecido en la Resolución 111 de 2022 ya que debe incluir la “periodicidad de las 
labores de mantenimiento de las obras recomendadas durante la vida útil.' 

Rta: 

En el ítem 19 se especifica incluir la “periodicidad de las labores de mantenimiento de las 
obras recomendadas durante la vida útil.' 
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7.6. Plan de monitoreo. 

OBS 
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En el numeral 23 incluye el plan de seguimiento y monitoreo, sin embargo, este no 
contiene Io establecido en la Resolución 111 de 2022: “E/Plan de Monitoreo ... 
deberá ser explicito en cuanto al Plan monitoreo que se deberá realizar 
periódicamente para el proyecto (antes, durante y después de la construcción del 
proyecto) ... En condiciones normales, así como en el caso de eventos de aguaceros 
fuertes o intensos o durante temporadas invernales, deberá indicarse claramente el 
procedimiento de verificación o inspección de algunos puntos de control de las obras 
y del área de influencia definida ...Si el plan de monitoreo contempla 
instrumentación y/o controles topográficos, se deberá especificar la localización de 
cada punto e identificar cuáles son los niveles de alerta dependiendo de los resultado 
obtenidos durante el monitoreo, así como las acciones correspondientes a realizar. 

Rta: 

En el ítem 20. Plan de seguimiento y monitoreo se especifica la información solicitada. 
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7.7 Plan de contingencia. 

OBS 

• Se solicita por favor tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022, 
referente al plan de contingencia y complementar de acuerdo con esta, Io 
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presentado en el numeral "24 PLAN DE CONTINGENCIA" del documento de informe 
final. 

Rta: 

En el ítem 21. Plan de contingencia se especifica la información solicitada. 

 

7.8. Memorias de calculo 

OBS 

• Se reitera la observación realizada en la revisión 1 referente a que se presentan 
memorias de cálculo de muros y anclajes sin presentar detalle, localización y otros 
aspectos necesarios para la implantación de estos (en los muros, por ejemplo, existe 
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análisis de deslizamiento, volcamiento y capacidad portante, pero no el diseño 
estructural donde se presente la sección del refuerzo requerido). 

Rta: 

Se atiende la observación en el anexo 12. Planos, en la carpeta 6 geotecnia, carpeta 
obras.  

OBS 

• Dado que no se tiene clara la localización de los muros propuestos en la alternativa 2 
de obras de mitigación, se solicita aclarar bajo qué criterio se definieron los 
parámetros geotécnicos utilizados para el cálculo de la capacidad portante para 
muros, dada la variabilidad y distribución de las unidades geologicogeotecnicas en el 
área.   

Rta: 

De acuerdo a la información recolectada y las muestras que se tienen del suelo, una vez 
ubicados los muros se evaluó los parámetros geológicos geotécnicos más cercanos de esta 
forma se usaron para el cálculo de la capacidad portante del muro. 

La información se utiliza en el anexo 7 geotecnia, en diseño de alternativas, estructural ahí 
se encuentra la información de la capacidad portante del muro y refuerzo. 

La información está en el ítem 18 evaluación de la condición de amenaza donde se explican 
los factores geológicos geotécnicos que nos indican los valores de parametrización para 
tener en cuenta en la información portante de los muros. 

8.1. Contenido mínimo del estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa. 

OBS 

• Con las modificaciones que se puedan generar en una versión posterior, se debe 
verificar de forma integral la concordancia entre documento y anexos con base en Io 
exigido en la Resolución 111 de 2022. 

• Se recomienda que el informe general presente la referencia de manera clara y 
consistente con relación a los diferentes capítulos presentados en los anexos. 

Rta: 

Se atiende a las observaciones realizadas y se adjunta en él ítem 14 Amenaza y 15 
estimación de la vulnerabilidad física por movimientos en masa. 
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En el ítem 31 análisis y estimación de riesgo por movimientos en masa 

 

8.3. Profesionales (Hojas de vida y memoriales de responsabilidad). 

OBS 

• En el Anexo 8 se presentan los documentos (cedula, tarjeta profesional y certificados 
de estudios y laborales) del director, coordinador, especialista estructural, 
especialista de redes hidrosanitarias, especialista en geotecnia, geólogo, dibujante y 
topógrafo, por tanto, se solicita por favor incluir la hoja de vida del profesional que 
desarrolla el componente de uso del suelo y los componentes de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo. 

Rta: 

Se atiende observación la información queda en el Anexo 8. Responsabilidad en la 
sección de HOJAS DE VIDA PROFESIONALES el especialista de geotecnia es el 
encargado de estas labores. 

 

OBS 
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• Dado que con base en los comentarios del presente concepto se requerirá 

actualización del estudio, se solicita para la siguiente versión del documento 
actualizar los certificados de antecedentes de los profesionales de acuerdo con Io 
mencionado en la Resolución 111 de 2022 referente a que “Para el caso de 
antecedentes, es necesario que los mismos tengan menos de un mes de emitidos con 
relación a la fecha de elaboración y presentación del estudio". 

Rta: 

La información se realiza de acuerdo a lo acordado en la propuesta del contrato se 
encontrará la información relacionada en ANEXOS en Anexo 8. Responsabilidad en la carpeta 
de certificados antecedentes. 

 

8.4. Planos. 

OBS 

• De acuerdo con la Resolución 111 de 2022 “Ante la presencia de cuerpos de agua 
ejemplo: rios, caños, quebradas o canalizaciones) dentro del área de estudio, sus 
zonas de ronda y zonas de manejo y presentación ambiental deberán ser demarcadas 
en todos los planos presentados en el Estudio, soportadas en la información 
solicitada por el interesado a la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá (EAAB ESP) y la Secretaria Distrital de Ambiente: cuyas certificaciones 
deberán anexarse al estudio".  

• Se solicita por favor incluir las curvas de nivel en todos los planos de acuerdo con Io 
indicado en la Resolución 111 de 2022, Io anterior dado que de acuerdo con la 
revisión realizada y como se menciona en ítems anteriores, varies de los planos 
presentados no contienen las curvas de nivel.  

• Se debe tener en cuenta Io especificado en la Resolución 111 de 2022, referente a 
que los planos contaran “como mínimo con la información de toponimia, rejilla de 
cuadricula, convenciones. información de la proyección cartográfica, entre otros".  

• Dado que en la revisión se evidencia que algunos planos no presentaban firmas, se 
solicita incluir las respectivas firmas de los profesionales matriculados y facultados 
para este fin. 
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Rta: 

Se atiende a las observaciones realizadas y se adjunta en el Anexo 12. Planos. 

 

 

OBS 

8.5. Anexos. 
• Se reitera la observación realizada en la revisión 1 respecto a que se deben revisar y 

actualizar los anexos con base en las observaciones realizadas a Io largo de 
documento, así como aquellas que den lugar en una versión posterior del estudio.  

• Se recomienda que los anexos queden referenciados dentro del documento o 
informe final.  

• Se solicita por favor organizar la información presentada en los anexos. Establecer un 
orden de manera tal que no se repita la información en diferentes anexos.  

• En el caso particular del Anexo 7 se presentan carpetas con información repetida, por 
ejemplo, el Anexo 7.5 se evidencia información repetida en las carpetas nombradas 
como “Estructural" y “HC Diseño muro de contención. 

•  Con el fin de presentar la información de manera más clara, se sugiere que los 
mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo no se incluyan en el anexo de geotecnia. 
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Rta: 

Se atiende a las observaciones realizadas y se adjunta en la carpeta de Anexos, donde se 
encontrará la información recopilada del proyecto. 

 

En el siguiente enlace, se encuentra el informe con los anexos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1g0wUiiV4GOILmkrSlEAB2ot_oNqz0JzW?usp=sharin
g 
 
 
Cordialmente, 
 
 
_____________________________ 
JOSE MANUEL MORALES OÑATE 
REP. LEGAL DE CONSULTORÍA 
GEOCING S.A.S. 
 
Se adjunta: Documento de soporte  
 
C.C. Supervisión al contrato Empresa de Renovación Urbana - RENOBO. 
 
 
Elaboró: JCP 
Revisó: FSS 
Aprobó: JMM 

https://drive.google.com/drive/folders/1g0wUiiV4GOILmkrSlEAB2ot_oNqz0JzW?usp=sharing
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MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ADMINISTRACION@GEOCING.COM 
DIRECCION COMERCIAL  : CALLE 120 NO 49-44
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTADURIA@GEOCING.COM 
                             CERTIFICA:                               
CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 1858, NOTARIA 2A. DE SANTAFE
DE BOGOTA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1995, INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE
DE 1995 BAJO EL NO. 515576 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIE--
DAD COMERCIAL DENOMINADA: GEOCING LTDA
                             CERTIFICA:                               
QUE  POR  ACTA  NO. 388 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 01 DE JUNIO DE 2010,

















INSCRITO  EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01390681 DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: GEOCING LTDA, POR EL
DE: GEOCING S.A.S.
                             CERTIFICA:                               
QUE  POR  ACTA NO. 388 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 01 DE JUNIO DE 2010,
INSCRITO  EL 11 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01390681 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GEOCING S.A.S.
                             CERTIFICA:                               
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
      564     20- II- 1996  48 STAFE BTA  13- III-1996 NO.530.660
                             CERTIFICA:                               
REFORMAS:                                                             
DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.
0005260 1998/10/21 NOTARIA 42 1999/08/12 00691851
0000969 2000/05/10 NOTARIA 57 2000/06/07 00731973
0002763 2001/10/10 NOTARIA 57 2002/01/03 00809161
0001301 2006/06/30 NOTARIA 62 2006/07/28 01069504
0001301 2006/06/30 NOTARIA 62 2006/07/28 01069506
388 2010/06/01 JUNTA DE SOCIOS 2010/06/11 01390681
002 2011/08/02 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2011/08/23 01506001
008 2014/03/21 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2014/05/07 01832286
                             CERTIFICA:                               
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
                             CERTIFICA:                               
OBJETO  SOCIAL:  LA  SOCIEDAD  TENDRÁ  COMO  OBJETOS  PRINCIPALES  LOS
SIGUIENTES:  A)  LA  CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO E INTERVENTORÍA EN LAS
DIFERENTES  RAMAS Y ESPECIALIDADES DEL MEDIO AMBIENTE, LA INGENIERÍA Y
LA  ARQUITECTURA, Y LAS ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO Y
DE  INVESTIGACIÓN.  B)  LOS  SERVICIOS  PROFESIONALES  Y  TÉCNICOS  DE
CONSULTORÍA,  ASESORAMIENTO E INTERVENTORÍA EMPRESARIAL, Y PLANEACIÓN,
GESTIÓN,  GERENCIA  Y  DESARROLLO  DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTO EN LOS
CAMPOS   DE   INFRAESTRUCTURA   FÍSICA,  ECONÓMICA  Y  SOCIAL.  C)  LA
CONSTRUCCIÓN  DE OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AMBIENTALES,
EDIFICACIONES  Y  OBRAS  DE  URBANISMO,  OBRAS DE TRANSPORTE, MONTAJES
ELECTROMECÁNICOS, ASÍ COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONEXAS Y AFINAS. D)
LA  COMERCIALIZACIÓN,  IMPORTACIÓN  O  EXPORTACIÓN  DE  TODA  CLASE DE
PRODUCTOS  E  INSUMOS,  BIENES  Y  SERVICIOS, PARA EL SECTOR AGRÍCOLA,
MINERO,   MANUFACTURADO,  DE  SERVICIOS,  DE  BIENES  DE  CAPITAL,  LA
CONSTRUCCIÓN,  EL  TRANSPORTE  Y  EL  COMERCIO. E) LA REPRESENTACIÓN O
AGENCIAMIENTO  DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, EN DESARROLLO DE SU
OBJETO,  LA  SOCIEDAD PODRÁ INTERVENIR, ADMINISTRAR, GRAVAR O ENAJENAR
BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES,  BONOS,  VALORES BURSÁTILES Y ACCIONES,
PARTES  O  CUOTAS  DE  INTERÉS  DE  SOCIEDADES  COMERCIALES,  ASÍ COMO
NEGOCIAR  TODA  CLASE  DE  DERECHOS  DE  CRÉDITO.  LA  SOCIEDAD  PODRÁ
ASOCIARSE  CON  OTRA  U  OTRAS  PERSONAS  JURÍDICAS  O  NATURALES  QUE
DESARROLLEN  EL  MISMO  O  SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONE DIRECTA O
INDIRECTAMENTE CON ESTE, Y EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO
ACTO  Y  CELEBRAR  TODO  CONTRATO LÍCITO, QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE
PARA  EL  LOGRO DEL OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN
GENERAL,  TODAS  LAS  OPERACIONES,  DE  CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS
FUEREN,  RELACIONADAS  CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA
ACTIVIDADES  SIMILARES,  CONEXAS  O  COMPLEMENTARIAS  O  QUE  PERMITAN
FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.
                             CERTIFICA:                               










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2435387747FE9

27 DE AGOSTO DE 2024    HORA 17:31:12

AB24353877               PÁGINA: 2 DE 3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
7112  (ACTIVIDADES  DE  INGENIERÍA  Y  OTRAS  ACTIVIDADES  CONEXAS  DE
CONSULTORÍA TÉCNICA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA: 
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
OTRAS ACTIVIDADES: 
4312 (PREPARACIÓN DEL TERRENO)
7120 (ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS)
                             CERTIFICA:                               
CAPITAL: 
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 625,000.00
VALOR NOMINAL      : $800.00


                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 625,000.00
VALOR NOMINAL      : $800.00


                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 625,000.00
VALOR NOMINAL      : $800.00
                             CERTIFICA:                               
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA SOCIEDAD POR
ACCIONES  SIMPLIFICADA  ESTARÁ  A  CARGO  DE  UNA  PERSONA  NATURAL  O
JURÍDICA,  ACCIONISTA  O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTES, DESIGNADOS POR UN
TÉRMINO INDEFINIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
                             CERTIFICA:                               
                         ** NOMBRAMIENTOS **                         
QUE  POR  ACTA  NO. 009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE FEBRERO DE
2016,  INSCRITA  EL  12 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02061423 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
  MORALES OÑATE JOSE MANUEL                  C.C. 000000079483892 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE UNO
  SOLER SIERRA FLABIO FEDERICO               C.C. 000000079505743 
QUE  POR  ACTA  NO.  007  DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE MARZO DE
2015,  INSCRITA  EL  29  DE  JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02006603 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REPRESENTANTRE LEGAL SUPLENTE TRES
  SOLER SIERRA FLABIO FEDERICO               C.C. 000000079505743 









QUE  POR  ACTA  NO. 009 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE FEBRERO DE
2016,  INSCRITA  EL  12 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02061423 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DOS
  HERNANDEZ RAMIREZ MARISELLA JACQUELINE     C.C. 000000052433890 
                             CERTIFICA:                               
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  LA  SOCIEDAD  SERÁ GERENCIADA,
ADMINISTRADA   Y   REPRESENTADA   LEGALMENTE   ANTE  TERCEROS  POR  EL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR
RAZÓN  DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR
LO  TANTO,  SE  ENTENDERÁ  QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O
EJECUTAR  TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE  LA  SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS
MÁS  AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE
DE  LA  SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
CON  LOS  ESTATUTOS,  SE  HUBIEREN  RESERVADO  LOS ACCIONISTAS. EN LAS
RELACIONES  FRENTE  A  TERCEROS,  LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS
ACTOS  Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  POR  EL  REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ
PROHIBIDO  AL  REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA
SOCIEDAD,  POR  SÍ  O  POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER
FORMA  O  MODALIDAD  JURÍDICA  PRÉSTAMOS  POR  PARTE  DE LA SOCIEDAD U
OBTENER  DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE
GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.
                             CERTIFICA:                               
** REVISOR FISCAL **
QUE  POR  ACTA  NO.  5 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE OCTUBRE DE
2013,  INSCRITA  EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01779065 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
  CARREÑO DUARTE EDUARDO ANTONIO             C.C. 000000019161557 
                             CERTIFICA:                               
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.


* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *


                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                       
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 29 DE MARZO DE 2022
FECHA  DE  ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 7 DE ABRIL DE
2024


SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2435387747FE9

27 DE AGOSTO DE 2024    HORA 17:31:12

AB24353877               PÁGINA: 3 DE 3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.


RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.


                            TAMAÑO EMPRESA


DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MEDIANA


LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:


INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $9,777,801,345


ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 7112


**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,900


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************









CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.












 

                                                

 
 
 
 
 
Bogotá D.C., 27 de Agosto de 2024 
 
 
Señores  
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA 

   

 
Ref.: CERTIFICACIÓN JURAMENTADA CUMPLIMIENTO LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003 

 
 
 

Yo, EDUARDO ANTONIO CARREÑO DUARTE, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No 19.161.557 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional de Contador 
Público 2926 T, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa GEOCING SAS, 
identificada con el NIT. 830.010.893-4 certifico que dicha empresa ha cumplido a 
la fecha y en los seis meses anteriores a la expedición de esta certificación, con el 
pago de las obligaciones laborales y el pago de los aportes a los Sistemas de 
Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 
 
Se expide en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) día del mes de Agosto de 2024 
 
Cordialmente,  
 
  
GEOCING SAS  
NIT. 830.010.893-4 
   
 
            
 
 
 
                                                                                
EDUARDO ANTONIO CARREÑO DUARTE    JOSE MANUEL MORALES OÑATE 
CC. 19.161.557 de Bogotá                                CC.79.743.892 de Bogotá 
2926-T                                                                Representante Legal  
Revisor Fiscal  
 
 
 



 

 

 







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público EDUARDO ANTONIO CARREÑO DUARTE identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 19161557 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 2926-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:104131728E653160


 Bogotá DC, 21 de octubre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JOSE MANUEL MORALES OÑATE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79483892:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 256571870

PIB

13:26:53

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de

octubre de 2024, a las 13:28:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79483892
Código de Verificación 79483892241021132815

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 21/10/2024 01:28:08 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79483892 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 103773144 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 



Todos los derechos reservados.

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:28:39 PM horas del 21/10/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79483892
Apellidos y Nombres: MORALES OÑATE JOSE MANUEL

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”
aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido
en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,

Bogotá D.C.
Atención administrativa:

Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al

ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910

112
E-mail: dijin.araic-

atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA 

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá
D.C., el señor(a)  JOSE MANUEL MORALES OÑATE,  quien se identifica con 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79483892 de BOGOTA D.C.

(SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación,
coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias. 

ADVERTENCIAS: 

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a
partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la
Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno. 

VICTOR JULIO URIBE GOMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Hoja 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO No. 1512101
Bogotá D.C., 21 de octubre de 2024 - 01:29 pm

Código de verificación: 1512101UQUWK_3B3EA_35849 

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 
www.personeriabogota.gov.co 



 Bogotá DC, 21 de octubre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona GEOCING S A S    identificado(a) con NIT número 8300108934:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 256572269

PIB

13:32:05

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 21 de

octubre de 2024, a las 13:33:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8300108934
Código de Verificación 8300108934241021133335

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 21/10/2024 01:34:01 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 830010893  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 103773453 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79483892 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 28/08/2024 11:21 AM

Código Verificación: 5WE2MJCGAY

Válida hasta: 26/11/2024

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC
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