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CATALINA 

2025  SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

 N/A 

En el archivo: "Documentos ajustados según obs Ministerio / 10-
Certificados Proy Especies MarinoCosteros 2025.pdf ", a folio 3, se
aporta una certificación suscrita a los treinta (30) días del mes de julio de
2024 por QUINCY BOWIE GORDON, Director General (AD HOC) de la
Corporación CORALINA, donde se indica lo siguiente:

"Que el proyecto denominado “PROTECCIÓN DE ESPECIES
MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS Y PROVIDENCIA” vigencia 2025, no contempla el
desarrollo de actividades que afecte cuencas hidrográficas en el
Departamento Archipiélago . ".

2025

DOCE (12) MESES, donde se contempla, al parecer, el primer mes
(Enero 2025) para la Etapa Precontractual; analizar, será suficiente un
(1) mes para esta Etapa?. Revisar y ajustar.

Según formato POA aportado en el archivo "Documentos ajustados
según obs Ministerio / 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 -
Excel ", en la hoja de cálculo "Datos básicos", se referencia "Mes de
Inicio: enero-25 - Mes de Finalización: diciembre-25" - (POA-1) Total
meses: 12. 

Información consistente se reporta en el POA-4 (CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES) aportado
en el formato POA, así como en el folio 51 del Documento Técnico de
Soporte - DTS aportado en el archivo "Documentos ajustados según obs
Ministerio / FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word " capítulo "16
CRONOGRAMA", donde se incluye el CRONOGRAMA, y en el
CRONOGRAMA presentado en el archivo "Documentos ajustados
según obs Ministerio  / 9- Cronograma de Actividades 2025 - Excel ".  

Pilar:

Componente:

Pronunciamiento 1 2 3

Fecha del pronunciamiento DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA

Política sectorial:Programa presupuestal: 3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

Colombia Potencia Mundial de la Vida (2022-2026)Plan Nacional de Desarrollo:

Transformación: 4. Transformación productiva, internacionalización y acción clímatica 01. Naturaleza viva: revitalización con inclusión social

Proceso: Gestión Integrada  del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Versión:11 Vigencia:  13/02/2024

Departamento(s):

Entidad proponente:
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

Formulador(a) del proyecto:

1. DATOS BÁSICOS

CÓDIGO BPIN: NOMBRE DEL PROYECTO: 

N/A
PROTECCIÓN DE ESPECIES MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

(F. 1 a 26 MGA) - (F. 1 y 4 DTS) - (Celda C7 Datos básicos POA) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027) - (Celda A1 Presupuesto Proyecto) - (Celda C4 CRONOGRAMA Proyecto) - (Celda A2 Matriz de Riesgos)

1.1. ¿El nombre del proyecto incluye el 
proceso (acción), objeto (elementos 

constitutivos) y localización?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO

Nombre representante legal:

VALOR DEL PROYECTO GENERALIDADES

CUMPLE

Se evidencia que el nombre del proyecto responde a las siguientes tres interrogantes:

• ¿Qué se va a hacer (Proceso: Acción)?: PROTECCIÓN
• ¿Sobre qué se va a hacer la acción (Objeto: elementos constitutivos)?: DE ESPECIES MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS
• ¿Dónde (Localización: Ubicación)?: EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

ValorFuentes de financiación:

Recursos Propios

Total proyecto

$4.000.000.000,00

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL 

$4.000.000.000,00

FCA

NO CUMPLE
En los documentos soporte del proyecto aportados por la Corporación CORALINA, NO se evidencia información alguna donde se indique que el proyecto está articulado con los programas incluidos en el instrumento de
planificación ambiental, acorde con lo establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluación del presente pronunciamiento técnico.

57 (8) 5131130 Ext. 113

1.2. ¿El proyecto se enmarca dentro de 
los elementos constitutivos del 

programa.?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

CUMPLE

El proyecto se enmarca dentro del elemento constitutivo del Programa 3202: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos: Incluye las actividades para recuperar la capacidad hidráulica de cuerpos de
agua con miras a recuperar sus servicios ecosistémicos, entre ellos, prevención de inudaciones, oferta de agua, la capacidad de almacenamiento de agua, conectividad hidráulica, hábitat para especies acuáticas. También
incluye acciones desarrolladas por las Autoridades Ambientales (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos que trata el artículo 66 de La Ley 99 de 1993), orientadas a la atención de todas aquellas actividades ilícitas de aprovechamiento, movilización, tenencia, uso y
comercialización de especímenes silvestres.

01. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración

Basado en el "Catálogo-Inversión 2024 - Componente PND" establecido por el Departamento Nacional de Planeación -
DNP, donde se relaciona la clasificación de: Transformación, Pilares, Catalizador, y Componente del nuevo Plan
Nacional de Desarrollo - PND (2022-2026), la Corporación determina el siguiente Componente para el proyecto de inversión:

"Catálogo-Inversión 2024 - Componente PND"

b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas  
(CÓDIGO COMPONENTE: 4.01.01. b.). (F. 2 MGA)

Catalizador

Entre los folios 12 y 13 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el archivo
"Documentos ajustados según obs Ministerio / FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", se
referencia lo siguiente:

"(...) 6 ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA

Plan de Desarrollo Departamental  "El Archipiélago avanza"  
Estrategia: Competitividad
Programa: Avanzando hacia el fortalecimiento de la gobernanza marino-costera y el uso
sostenible del maritorio para la consolidación de la pesca y el desarrollo acuícola .(...)".

Recursos Cooperación 

Municipio(s):

Municipio(s) PDET:

Cuenca o microcuenca:

Tiempo de ejecución (en meses):

CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

1.3. ¿El proyecto está articulado con 
los programas incluidos en el 

instrumento de planificación ambiental?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Número de pronunciamientos
previos emitidos

NO APLICA
4
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  Código: F-E-GIP-30

Proceso: Gestión Integrada  del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Versión:11 Vigencia:  13/02/2024

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL 

Unidad de medida: Meta:

1  Estrategia  
(F. 8 MGA)

1  Documento
(F. 20 DTS)

2. CADENA DE VALOR -  METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA)   

Indicador de objetivo general:

OBSERVACIONES

El Objetivo general planteado del proyecto, Cumple con lo establecido metodológicamente. La redacción del Objetivo General mantiene la adecuada conversión del Problema central en positivo: Objetivo espejo, para el caso, el
Objetivo general del proyecto es "Diseñar estrategias de protección para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia ", siendo consistente con el Problema central identificado "Pocas
estrategias de protección para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia ". De otra parte, y teniendo en cuenta que es necesario replantear las Causas indirectas 1.1 y 1.2, así como la
Causa directa 1, y por ende el Objetivo específico 1, y en tal caso el Problema central, el Objetivo general debe ser reformulado.

Se identifican las siguientes debilidades:
1. Se sugiere mantener una descripción en la redacción del Objetivo general  directa entre el nuevo Problema planteado y sus efectos directos e indirectos.

En caso de considerar ajustes en la redacción, verificar cambios en la MGA, POA, FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 y Documento Técnico de Soporte - DTS, entre otros documentos aportados

Recordar:
- Realizar los ajustes en los respectivos anexos en los cuales se haga referencia. 
- Plantear el Objetivo general como la condición positiva de la situación negativa identificada en el árbol de problemas, y se define como la situación deseada a transformar con relación al problema identificado. 
- Verificar que el objetivo general tenga asociado un indicador de resultado, que permita medir y cuantificar la situación deseada. Debe guardar coherencia con el indicador de línea base en la magnitud. Tener presente la
siguiente estructura para la redacción del indicador de resultado: Objeto a cuantificar + condición deseada + elementos descriptivos. Recordar que el indicador planteado debe ser de resultado, no de producto o de gestión. 
- La redacción de los Objetivos, medios de nivel dos y fines, deberán iniciar con un verbo infinitivo, es decir, con una palabra terminada en "ar", "er" o "ir". Por ejemplo: aumentar, reducir, brindar, desarrollar, formar, adoptar, etc.
- No incluir en el Objetivo general del proyecto las alternativas de solución (p.e: mediante, por intermedio de, a través de, entre otros)
- No incluir en el Objetivo general los fines o efectos del proyecto. (p.e: “… para mejorar la calidad de vida”)
- No describir el Objetivo general del proyecto como una acción parcial o desarticulada de la misión de la entidad. (por ejemplo: Gestionar la adquisición de bienes o insumos)
- No incluir la(s) meta(s) del proyecto dentro de su Objetivo general.

Número
(F. 8 MGA)

Documento
(F. 20 DTS)

OBSERVACIONES

Problema principal:

2.2. ¿La magnitud del problema mide 
de manera adecuada el problema 

 central planteado?

Pocas estrategias de protección para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia

(F. 3 y 8 MGA) - (F.18 DTS)

Objetivo General del Proyecto:

2.1. ¿La identificación de la 
problemática es apropiada, cuenta con 

un análisis de causalidad (causa – 
efecto) coherente y se realiza una 
adecuada conversión del árbol de 
problemas en árbol de objetivos?

Magnitud:

Estrategias de protección diseñadas
(F.8 MGA) - (F. 20 DTS)

La Magnitud actual del problema reportada a folio 3 de la MGA aportada en el archivo "Documentos ajustados según obs Ministerio / MGA Especies Marinas 2025.pdf ", NO mide de manera adecuada el Problema central
planteado (Pocas estrategias de protección para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia ), ni guarda coherencia con el Indicador de objetivo general contemplado (Estrategias de
protección diseñadas ); así mismo, NO guarda coherencia con el Estudio de Necesidades planteado en el folio 10 de la MGA aportada (Consultar Observaciones relacionadas en el capítulo "3. OTROS ELEMENTOS MGA -
EVALUACIÓN - Requisito 3.1. OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACIÓN" del presente formato de PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO), donde se describe una Demanda de "Estudios realizados de la Población actual
de caracol pala y tiburones en la reserva de biosfera Seaflower ", información que NO es coherente ni consistente con la descrita en la Magnitud actual del problema.

1. En la Magnitud del problema planteada, NO se indica la FUENTE OFICIAL de la información..
2. Falta articulación de la Magnitud actual del problema (línea base) con respecto al Indicador de objetivo general, no es clara la relación, el Indicador de resultado del Objetivo general, debe guardar coherencia con el indicador
de línea base en la magnitud, se sugiere ajustar. Se recomienda utilizar las mismas unidades en la magnitud, en la oferta y la demanda y en la meta del objetivo general.
3. En la "Magnitud actual del problema - indicadores de referencia " planteada en el folio 3 de la MGA aportada y en el folio 16 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, es necesario describir de forma resumida
los efectos que ha causado el problema, incluyendo datos que se puedan medir Ejemplo: área, hectáreas, numero, porcentaje etc. Expresión cuantitativa de los efectos del problema, como se estabelce en el formato a
diligenciar del Documento Técnico de Soporte - DTS, en concordancia con lo que se referencie en la MGA del proyecto.

El registro en la Magnitud del problema se evidencia en el folio 16 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado.

Recordar: 
* La Magnitud del problema DEBE estar descrita a través de indicadores asociados al Problema central, sus Causas y/o sus Efectos.
* Cuando la identificación del problema no se ha realizado adecuadamente, se corre el riesgo de definir de forma incorrecta los objetivos del proyecto, la(s) alternativa(s) de solución, las acciones que deben
adelantarse durante su ejecución, y en general el alcance de este.
* El problema central identificado, determina el objetivo general del proyecto.
* Las causas directas determinan los objetivos específicos de la intervención, así como los bienes o servicios entregados durante la ejecución del proyecto.
* Las causas indirectas serán un referente para identificar el(los) producto(s) del proyecto o sus actividades.
* Los efectos serán un referente para determinar los beneficios económicos cuando la alternativa se evalué económicamente.

NO CUMPLE

* En conclusión, NO se realiza una adecuada conversión del Árbol de Problemas en Árbol de Objetivos (efecto espejo). No se observa acertada identificación de las causas y efectos. Por tanto, es necesario replantear las
Causas Directas e Indirectas para llegar a identificar el Problema central.

Recordar:  
- Es importante, identificar el uso de adjetivos apropiados que califiquen las causas directas e indirectas.  por ejemplo: insuficientes, pocos, escasos, bajo, incremento, aumento, alto, inadecuado, etc.
- Es importante cuestionar la coherencia de las relaciones de causalidad entre causas, efectos y el problema central. (Revisar el documento Guía del módulo de capacitación virtual en Teoría de Proyectos del DNP.)
- Es importante presentar un adecuado esquema del árbol de problemas y su conversión en árbol de objetivos.
- Es importante que, al momento de redactar el problema central y las causas, se mantenga la siguiente estructura en la redacción: Adjetivo (calificativo) + objeto + elemento descriptivo
- Es importante que, al momento de redactar el objetivo general, objetivos específicos, medios indirectos y fines, se mantenga la siguiente estructura en la redacción: Acción a realizar (verbo en infinitivo) + objeto + elemento
descriptivo.
-Es útil recordar que al momento de realizar la descripción del problema y sus causas se debió definir indicadores de referencia o por lo menos un indicador que de cuenta de la magnitud de la condición negativa, denominado
indicador de línea de base.

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

2.3. ¿El objetivo general del proyecto 
está debidamente formulado y aporta a 

la solución de la problemática 
identificada?

NO CUMPLE

En el caso de caracol pala en el documento  Recomendaciones técnicas para el otorgamiento de cuotas de pesca blanca, Langosta Espinosa y Caracol Pala en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva de Biósfera Seaflower   en 2023, señaló que 
para ese año las densidades poblacionales de Caracol Pala en el Archipiélago disminuyeron considerablemente respecto años anteriores, según los estudios realizados 350 ind*ha-1 en 2003, 209 ind*ha-1 en 2016 a 75,261 ind*ha-1 en 2022

En el caso de los tiburones, el desarrollo de malas prácticas pesqueras en general, ha generado una disminución de las poblaciones a nivel mundial de estos importantes depredadores, ahora bien, en el caso particular del Archipiélago pese a que se han adelantado algunos 
estudios, la información existente es escasa y dificulta la toma de decisiones por tanto se hace necesario generar una línea actualizada que permita el diseño de lineamientos que generen medidas de manejo eficientes para la protección de este importante recurso

(F. 3 MGA) - (F. 16 DTS)

La identificación de la problemática no es apropiada (no es correcta la estructura: adjetivo+objeto+elemento descriptivo); 
No cuenta con un análisis de causalidad (causa - efecto) coherente, no se realiza una adecuada conversión del Árbol de Problemas en Árbol de Objetivos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- PROBLEMA CENTRAL:  Pocas estrategias de protección para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia .
- OBJETIVO GENERAL:  Diseñar estrategias de protección para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia .

1. Es necesario complementar tanto la "Descripción de la situación existente con respecto al problema " y la "Magnitud actual del problema - indicadores de referencia " planteadas en el folio 3 de la MGA aportada,
dado que NO se identifica o se hace referencia a la problemática actual que se está presentando en el Problema central planteado. NO hay coherencia. 
2. No se identifica claramente a que hace referencia la Causa indirecta 1.1 "Insuficiente información del estado de las poblaciones de especies priorizadas presentes en los ecosistemas marino-costeros " y la Causa indirecta 1.2 
"Deficiente socialización de la información del estado de las poblaciones presentes en los ecosistemas marino-costeros " descritas en los folios 4 y 8 de la MGA aportada; indican o describen lo mismo, no hay claridad, y son
similares a lo planteado en la Causa directa No. 1 "Pocos estudios del estado de las especies marino costeras priorizadas ". NO hay consistencia ni coherencia. Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde
corresponda.
3. Luego de haber consolidado las partes que conforman el árbol de problemas, se hace la verificación de su consistencia mediante preguntas. En este caso es importante cuestionar la coherencia de las relaciones de
causalidad entre causas, efectos y el problema central:
¿Si existe "Insuficiente información del estado de las poblaciones de especies priorizadas presentes en los ecosistemas marino-costeros " (Causa indirecta 1.1), entonces se presentan ""Pocos estudios del estado de las
especies marino costeras priorizadas ? (Causa directa 1). Describen lo mismo.
Si esto se comprueba se pasaría al segundo nivel preguntando, si existen •¿Pocos estudios del estado de las especies marino costeras priorizadas" ? (Causa directa 1), entonces se da una "Pocas estrategias de protección
para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia "? (Problema central). Este es un proceso que se repite para validar la causalidad entre los diferentes niveles del árbol, hasta que se
logra tener una versión afinada y concordante con el problema, en la que la respuesta a cada pregunta debe ser “SI”, para el caso es "NO", . Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde corresponda.  
No obstante, al realizar este análisis, se puede determinar que las Causas indirectas 1.1 y 1.2 planteadas en el Árbol de problemas, NO llevan a la Causa directa 1 contemplada y esta tampoco lleva al Problema 
central identificado, y tampoco al Objetivo específico 1 planteado. (Para el caso de las Causas indirectas 2.1 y 2.2 y la Causa directa 2 y el Objetivo específico 2, , SI se cumple este análisis, la conversión es apropiada).
Por tanto, es necesario replantear el análisis de causalidad (causa-efecto) para la Causa directa 1, el cual debe ser coherente para realizar una adecuada conversión del árbol de problemas en árbol de objetivos.
4. En la "Descripción de la situación existente con respecto al problema " y la " Magnitud actual del problema - indicadores de referencia " planteadas en el folio 3 de la MGA aportada y en los folios 15 y 16 del
Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, es necesario identificar brevemente la situación de línea base del proyecto dependiendo del objetivo de la política al cual se haga referencia. En la descripción de la situación de
línea base se deberá tener en cuenta las siguientes componentes: Social, Económico, Ambiental, como se estabelce en el formato a diligenciar del Documento Técnico de Soporte - DTS, en concordancia con lo que se
referencie en la MGA del proyecto.

OBSERVACIONES

Diseñar estrategias de protección para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia

(F.8 y 22 MGA) - (F. 4 y 20 DTS) - (Celda C12 "Datos básicos" POA) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)
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  Código: F-E-GIP-30

Proceso: Gestión Integrada  del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Versión:11 Vigencia:  13/02/2024

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL 

Código e indicador de producto 
(1.1.1):

Meta y unidad del 
indicador de 

producto (1.1.1):

4  Documentos

(F. 13, 23 y 25 MGA) - (F. 22 y 50 DTS)
(Celda F27 del formato POA - 1)

 (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

Entregable nivel 3 Actividades Meta Unidad de medida Costo unitario Costo Total

NO APLICA

1.1.1. Construir el estado
del arte del tema de
investigación. 

(F. 13 y 15 MGA) - (F. 4, 22
y 23 DTS) - (Celdas E73  
"Datos básicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B3, B4, B5 y B6  
Presupuesto Proyecto)

1 Número $ 59.000.000,00 $59.000.000,00

NO APLICA

1.1.2. Realizar diseño
muestral.

(F. 13 y 15 MGA) - (F. 4, 22
y 24 DTS) - (Celda E74  
"Datos básicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B7 y B8  
Presupuesto Proyecto)

1 Número $ 41.600.000,00 $41.600.000,00

NO APLICA

1.1.3. Recopilar los
resultados y clasificarlos.

(F. 13 y 15 MGA) - (F. 4, 22
y 24 DTS) - (Celda E75  
"Datos básicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B9, B10, B11 y B12  
Presupuesto Proyecto)

1 Número $ 3.425.600.000,00 $3.425.600.000,00

NO APLICA

1.1.4. Consolidar el
documento final.

(F. 13 y 16 MGA) - (F. 4, 22
y 44 DTS) - (Celda E76  
"Datos básicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B13, B14, B15, B16 y
B17 Presupuesto Proyecto)

1 Número $ 162.000.000,00 $162.000.000,00

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE

2.5.2. ¿La obtención del producto 
conlleva al cumplimiento del objetivo 

específico?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

NO CUMPLE

Entregable nivel 1 Entregable nivel 2

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Para dar cumplimiento al presente criterio se verificaron y compararon los anexos: "Documentos ajustados según obs Ministerio  / MGA Especies Marinas 2025.pdf  / FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word  / 1- POA FCA 2025 
Especies Priorizadas 2 - Excel / 6- Presupuesto en excel - Excel y pdf ", evidenciando que el Producto 1.1 seleccionado es el resultado de un proceso productivo conformado por cuatro (4) Actividades secuenciales, las
cuales, al transformar unos insumos permiten materializar el presente objetivo. En parte, se da cumplimiento al presente criterio de evaluación, dado que el nombre del Producto seleccionado en la MGA aportada (1.1
Documentos de investigación) evidencia coherencia respecto al Objetivo específico 1 "Evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas de la Reserva de biosfera Seaflower " y está contemplado en el Catálogo 
de Productos - 5 de agosto del 2024 -  DNP con el Código 3202055. No obstante, se tienen las siguientes observaciones:

1. El nombre del Indicador de producto 1.1.1 referenciado en el folio 23 de la MGA y en los folios 22 y 50 del Documento Técnico de Sopote - DTS apotados, donde se indica "Documentos de investigación elaborados ", con
Código 320205500, difiere del nombre del Inndicador de producto registrado en la Celda D15 del formato POA - 2 aportado, donde se reporta "Documentos de investigación de especies elaborados ", con Código
320200401.  Por tanto, es necesario revisar, analizar y ajustar donde corresponda tanto el nombre del Indicador de producto como el código del mismo.

De otra parte, como se observó la necesidad de replantear el Problema central del proyecto , y por ende el Objetivo general y los Objetivos específicos, puede ser que se tenga que considerar contemplar otro u otros productos
y actividades. Revisar y ajustar donde corresponda.  

3202055: 1.1. Documentos de investigación 
(Producto principal del proyecto)

(F. 13, 22, 23 y 25 MGA) - (F. 22 DTS) - (Celdas 
E31 - B73 - B74 - B75 - B76 "Datos básicos" POA  

) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 
2024-2027) 

Código y producto (1.1)

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

El Objetivo específico 1 está debidamente formulado y aporta al cumplimiento del Objetivo general, cumple con lo establecido metodológicamente. No obstante, se tienen las siguientes observaciones:

A continuación se muestran en paralelo la Causa directa No. 1 v/s el Objetivo específico No. 1:
Causa directa 1:  Pocos estudios del estado de las especies marino costeras priorizadas.
Objetivo específico 1: Evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas de la Reserva de biosfera Seaflower.
Objetivo general del proyecto:. Diseñar estrategias de protección para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Problema central:  Pocas estrategias de protección para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

1. El nombre del Obsetivo específico 1 referenciado en los folios 8, 13, 22 y 23 de la MGA aportada "Evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas de la Reserva de biosfera Seaflower ", difiere en parte del
nombre registrado en los folios 4, 18, 20 y 22 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado y en la Celda B19 de la hoja de cálculo "Datos básicos" del formato POA, donde se indica: "Evaluar el estado de las especies
marino costeras priorizadas ". Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde corresponda.   

2. No obstante, en caso de considerar ajustes en la redacción, teniendo en cuenta los ajustes a realizar a la Causa directa 1 (según requisito 2.1. - Observaciones 2. y 3.), es necesario verificar cambios en la MGA, POA,
FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 y Documento Técnico de Soporte - DTS, entre otros documentos aportados

OBSERVACIONES

El Indicador para medir el Objetivo general es coherente con la Magnitud actual del problema planteada, es claro, conciso y  medible. No obstante, se tiene la siguiente observacioón:

1. Es necesario ajustar la Unidad de medida del Indicador de objetivo general referenciada en el folio 8 de la MGA aportada, donde se indica "Número", toda vez que en el folio 20 del Documento Técnico de Soporte - DTS 
aportado, se indica "Documento", lo que se evidencia también en la Meta del Indicador de objetivo general registrados: "1 Estrategia" (MGA) versus "1 Documento" (Documento Técnico de Soporte - DTS). Por tanto, es
necesario revisar y ajustar donde corresponda.   

Recordar:
- El indicador planteado debe permitir medir y cuantificar la situación deseada, posterior a la etapa de inversión del proyecto.
- El indicador planteado debe ser de resultado, no de producto o de gestión (actividades). 
- Revisar que guarde coherencia con el indicador de línea base planteado en la magnitud. 

2.5.1. ¿El objetivo específico está 
debidamente formulado y aporta al 
cumplimiento del objetivo general?

2.4. ¿El indicador para medir el objetivo 
general es coherente con la magnitud 

actual del problema es claro, conciso y  
medible?

 320205500: 1.1.1  Documentos de investigación elaborados 
(F. 23 MGA) - (F. 22 y 50 DTS)

(No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

320200401: 1.1.1  Documentos de investigación de especies elaborados
(Celda D15 formato POA - 2)

NO APLICA

NO APLICA

2.5. Objetivo específico (1):

CUMPLIMIENTO

1. Evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas de la Reserva de biosfera Seaflower
(F. 8, 13, 22 y 23 MGA)

1. Evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas
(F. 4, 18, 20 y 22 DTS) - (Celda B19 "Datos básicos" POA) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)
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DESARROLLO SOSTENIBLE 

PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL 

 
Meta y unidad del 

indicador de 
producto (2.1.1):

4  Documentos

(F. 14, 24 y 25 MGA) - (F. 22 y 50 DTS)
(Celda F327 del formato POA - 1)

 (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

Entregable nivel 3 Actividades Meta Unidad de medida Costo unitario Costo Total

NO APLICA

2.1.1. Identificar grupos de
valor a los que estará dirigido.

(F. 14 y 16 MGA) - (F. 4, 22
y 44 DTS) - ((Celda E77  
"Datos básicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B18, B19, B20 y B21 
Presupuesto Proyecto)

1 Número $ 63.600.000,00 $63.600.000,00

NO CUMPLE

Entregable nivel 1 Entregable nivel 2

2.5.3. ¿Los entregables y actividades 
conllevan a la obtención del producto?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

NO CUMPLE

La revisión de las Actividades para el Producto 1.1, se realizó acorde a la información registrada en los anexos:"Documentos ajustados según obs Ministerio / MGA Especies Marinas 2025.pdf /
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word (folios 23 a 43) / 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel / 6- Presupuesto en excel - Excel y pdf " (El VALOR UNITARIO por Actividad, el COSTO TOTAL ACTIVIDAD y el
COSTO TOTAL META se registran en el POA-1 aportado en formato Excel. Se da cumplimiento al presente criterio de evaluación, dado que el nombre de las Actividades propuestas, estarían asociadas al "Producto 1.1.
Documentos de investigación", el cual, cuenta con la Estructura cargada por parte del DNP en la MGA web. No obstante se tienen las siguientes observaciones:

1. El verbo "Consolidar" registrado (descrito) en el nombre de la Actividad "1.1.4. Consolidar el documento final" en los folios 13 y 16 de la MGA, y en los folios 4, 22 y 44 del Documento Técnico de Soporte - DTS y en otros
documentos aportados, es un verbo demasiado general que no permite determinar claramente de que se trata la acción a realizar, es un verbo inadecuado para describir la Actividad; por tanto, es necesario revisar y ajustar
donde corresponda. Consultar lo referenciado como guía en el folio 23 "Errores comunes: " del formato del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en formato Word, el cual se debe presentar en formato PDF y
debidamente diligenciado  
2. La pertinencia del contenido metodológico, será evaluado en el criterio o requisito 2.5.4.

Recordar:  
- Usar la última versión del FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 empleada por el MINAMBIENTE (F-E-GIP-52_V1_Cadena de Valor 2024 - 2027), cuyo contenido hace referencia a las EDT´s y articulación al nuevo
PND 2022-2026: “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

CUMPLIMIENTO

CUMPLE

Entre los folios 23 y 43 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado mediante anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio / FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", se incluye la información de los medios de
verificación a presentar durante la etapa de ejecución de la Corporación y seguimiento por parte de MINAMBIENTE; es decir, se señala claramente en la metodología, cuál o cuáles serán las evidencias que soportarán la
ejecución por Actividad, para el caso los Documentos a entregar. Se indica el tipo de evidencia y el formato (PDF, JPG, SHAPE, Cartografía de ubicación, entre otras) en el que será entregada la misma al FCA / MINAMBIENTE.

Recomendación: Para Actividades relacionadas con el componente social del proyecto, se sugiere que las evidencias o soportes de la ejecución correspondan a las actas y listados de asistencia en donde se identifique
claramente la fecha y lugar de las actividades (visita técnica, entrevista, reunión, otros) llevadas a cabo, responsable de la actividad, nombre de los asistentes, rol que desempeña, teléfono/celular, firma, entre otra información
que la entidad ejecutora considere relevante registrar. 

Se Recuerda que: La información relacionada con la georreferenciación y salidas cartográficas debe ser presentada de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente del IGAC (Resoluciones No. 471 y 529 de 2020
y Resolución No. 197 de 2022 del IGAC).

Para dar cumplimiento al presente criterio se verificaron y compararon los anexos: "Documentos ajustados según obs Ministerio / MGA Especies Marinas 2025.pdf / FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word (folios 44 a 47) / 1- 
POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel / 6- Presupuesto en excel - Excel y pdf ", evidenciando que el Producto 2.1 seleccionado es el resultado de un proceso productivo conformado por cuatro (4) Actividdes
secuenciales en la MGA aportada y demás documentos soporte del proyecto, las cuales, al transformar unos insumos permiten materializar el presente objetivo. En parte, se da cumplimiento al presente criterio de evaluación,
dado que el nombre del Producto seleccionado en la MGA aportada (2.1 Documentos de lineamientos técnicos) evidencia coherencia respecto al Objetivo específico 2 "Diseñar lineamientos de manejo para las especies de
flora y fauna marinocosteras priorizadas " y está contemplado en el Catálogo de Productos - 5 de agosto del 2024 -  DNP con el Código 3202053. No obstante, se tienen las siguientes observaciones:

1. El nombre del Indicador de producto 2.1.1 referenciado en el folio 24 de la MGA y en los folios 22 y 50 del Documento Técnico de Sopote - DTS apotados, donde se indica "Documentos de lineamientos técnicos
realizados", con Código 320205300, difiere del nombre del Inndicador de producto registrado en la Celda D315 del formato POA - 2 aportado, donde se reporta "Documentos de lineamientos técnicos con el manejo de
especies de fauna y flora elaborados", con Código 320200400.  Por tanto, es necesario revisar, analizar y ajustar donde corresponda tanto el nombre del Indicador de producto como el código del mismo.

De otra parte, como se observó la necesidad de replantear el Problema central del proyecto , y por ende el Objetivo general y los Objetivos específicos, puede ser que se tenga que considerar contemplar otro u otros objetivos,
productos y actividades. Revisar y ajustar donde corresponda.  

2.5.4. ¿Describen detalladamente las 
actividades necesarias y su 

metodología?

Entre los folios 23 y 43 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado mediante anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio / FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", se describen de forma general y no detallada,
las cuatro (4) Actividades contempladas para el cumplimiento del Producto 1.1, referenciadas en las Celdas E73, E74, E75 y E76 de la hoja de cálculo "Datos básicos" del formato POA aportado, así como en las Celdas B3, B4, 
B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 y B17 del Presupuesto proyecto, donde se tienen las siguientes observaciones:

1. NO se evidencia una descripción DETALLADA de las actividades necesarias y su metodología, conforme se establece en el presente requisito. Adicionalmente, para cada Actividad, NO se referencia una NUMERACIÓN en el
Documentos Técnico de Soporte - DTS aportado, lo que NO permite una fácil revisión de lo planteado en los demás documentos soporte del proyecto. Por tanto, es necesario revisar y ajustar (unificar) la numeración de
cada una las Actividades contempladas en el proyecto para el Producto 1.1.
2. De otra parte, es necesario revisar y ajustar la consistencia y coherencia entre la información descrita entre los folios 23 y 43 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, versus la información reportada en cada uno
de los Análisis de Precios Unitarios - APUs aportados en el archivo "Documentos ajustados según obs Ministerio / 9- Cronograma de Actividades 2025 - Excel "". En la descripción detallada de las actividades, es necesario
no solo tener en cuenta la Mano de obra calificada y no calificada, sino también el tiempo de ejecución de cada actividad, analizar si se requieren materiales y equipos, papelería, transporte, entre otros aspectos, todo en
consistencia y coherencia con lo referenciado en el respectivo APU..Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde corresponda.

Recordar:
- En el desarrollo metodológico del proyecto, debe dejar claro, cómo al ejecutar las actividades propuestas se logra la obtención del producto, cumplimiento de su meta y por consiguiente el objetivo específico en mención,
describiendo para cada una de las actividades, cómo se va a desarrollar cada una de las acciones, labores o subactividades, en general responder al qué, cómo, cuál, cuándo, dónde, por qué, para qué.
- La descripción de las actividades debe ser consistente y coherente con la información que se incluya en cada uno de los Análisis de Precios Unitarios - APUs del proyecto.
- Revisar que no se confunda el concepto de actividades con el de tareas. Las tareas son el conjunto de acciones de carácter administrativo, necesarias para lograr el desarrollo de una actividad, adicionalmente permiten valorar
el costo de cada una de las actividades del proyecto. Por ejemplo: entrega de insumos y herramientas, entrega de materiales genéticos.
- Que el cumplimiento de un producto, es el resultado de la realización de dos o más actividades pues de otra forma se estarían confundiendo estas últimas con el mismo producto. (ver Documento Guía del módulo de
capacitación virtual en Teoría de Proyectos del DNP).
- Cualquier a9- Cronograma de Actividades 2025 juste que se realice a la Cadena de Valor debe ser modificado en el capítulo "Preparación/cadena de valor/cadena de valor alternativa" de la MGA WEB y en demás anexos
que aplique. 

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

2.5.5. ¿Se establece para cada actividad 
las fuentes de verificación, entregables 
o evidencias adecuadas para validar el 

cumplimiento de la ejecución. 
(Especificar el formato: .pdf,.doc,.dwg, 

.shp, etc.)?

CUMPLIMIENTO

Código y producto (2.1)

3202053:  2.1  Documentos de lineamientos 
técnicos

(F. 14, 22, 24 y 25 MGA) - (F. 22 DTS) - 
(Celdas E32 - B77 - B78 - B79 - B80 "Datos 

básicos" POA) -
(No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-

2027) 

320205300 :  2.1.1  Documentos de lineamientos técnicos realizados 
(F. 24 MGA) - (F. 22 y 50 DTS)

(No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

320200400: 2.1.1  Documentos de lineamientos técnicos con el manejo de 
especies de fauna y flora elaborados

(Celda D315 formato  POA - 2)

2.6.2. ¿La obtención del producto 
conlleva al cumplimiento del objetivo 

específico?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

2.6. Objetivo específico (2):
2. Diseñar lineamientos de manejo para las especies de flora y fauna marinocosteras priorizadas

(F. 8, 13 y 24 MGA) - (F. 4, 18, 20 y 22 DTS) - (Celda B20 "Datos básicos" POA) - (No abre FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027)

2.6.1. ¿El objetivo específico está 
debidamente formulado y aporta al 
cumplimiento del objetivo general?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

El Objetivo específico 2 está debidamente formulado y aporta al cumplimiento del Objetivo general, cumple con lo establecido metodológicamente, como se indica más adelante.

A continuación se muestran en paralelo la Causa directa No. 2 v/s el Objetivo específico No. 2:
Causa directa 2:  Escasos lineamientos de manejo para lasespecies de flora y fauna marinocosteras priorizadas.
Objetivo específico 2: Diseñar lineamientos de manejo para las especies de flora y fauna marinocosteras priorizadas.
Objetivo general del proyecto:. Diseñar estrategias de protección para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Problema central:  Pocas estrategias de protección para especies marinocosteras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

No obstante, en caso de considerar ajustes en la redacción, teniendo en cuenta los ajustes a realizar a las Causas indirectas y directas, es necesario verificar cambios en la MGA, POA, FORMATO CADENA DE VALOR 2024-
2027 y Documento Técnico de Soporte - DTS, entre otros documentos aportados

NO APLICA NO APLICA
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NO APLICA

2.1.2. Realizar consulta con
expertos.

(F. 14 y 16 MGA) - (F. 4, 22
y 44 DTS) - (Celda E78  
"Datos básicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B22, B23 y B24  
Presupuesto Proyecto)

1 Número $ 71.000.000,00 $71.000.000,00

NO APLICA

2.1.3. Consolidar el
documento final.

(F. 14 y 17 MGA) - (F. 4, 22
y 46 DTS) - (Celda E79  
"Datos básicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B25, B26, B27 y B28 
Presupuesto Proyecto)

1 Número $ 116.400.000,00 $116.400.000,00

NO APLICA

2.1.4. Socializar el
documento con los actores
involucrados.

(F. 14 y 17 MGA) - (F. 4, 22
y 46 DTS) - (Celda E80  
"Datos básicos" POA) - (No
abre FORMATO CADENA
DE VALOR 2024-2027) -
(Celda B29, B30 y B31  
Presupuesto Proyecto)

1 Número $ 60.800.000,00 $60.800.000,00

2.6.4. ¿Describen detalladamente las 
actividades necesarias y su 

metodología?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

NO CUMPLE

Entre los folios 44 y 47 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado mediante anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio / FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", se describen de forma general y no detallada,
las cuatro (4) Actividades contempladas para el cumplimiento del Producto 2.1, referenciadas en las Celdas E77, E78, E79 y E80 de la hoja de cálculo "Datos básicos" del formato POA aportado, así como en las Celdas B18,
B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30 y B31 del Presupuesto proyecto, donde se tienen las siguientes observaciones:

1. NO se evidencia una descripción DETALLADA de las actividades necesarias y su metodología, conforme se establece en el presente requisito. Adicionalmente, para cada Actividad, NO se referencia una NUMERACIÓN en el
Documentos Técnico de Soporte - DTS aportado, lo que NO permite una fácil revisión de lo planteado en los demás documentos soporte del proyecto. Por tanto, es necesario revisar y ajustar (unificar) la numeración de
cada una las Actividades contempladas en el proyecto para el Producto 2.1.
2. De otra parte, es necesario revisar y ajustar la consistencia y coherencia entre la información descrita entre los folios 44 y 47 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, versus la información reportada en cada uno
de los Análisis de Precios Unitarios - APUs aportados en el archivo "Documentos ajustados según obs Ministerio / 9- Cronograma de Actividades 2025 - Excel "". En la descripción detallada de las actividades, es necesario
no solo tener en cuenta la Mano de obra calificada y no calificada, sino también el tiempo de ejecución de cada actividad, analizar si se requieren materiales y equipos, papelería, transporte, entre otros aspectos, todo en
consistencia y coherencia con lo referenciado en el respectivo APU. Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde corresponda.

Recordar:
- En el desarrollo metodológico del proyecto, debe dejar claro, cómo al ejecutar las actividades propuestas se logra la obtención del producto, cumplimiento de su meta y por consiguiente el objetivo específico en mención,
describiendo para cada una de las actividades, cómo se va a desarrollar cada una de las acciones, labores o subactividades, en general responder al qué, cómo, cuál, cuándo, dónde, por qué, para qué.
- La descripción de las actividades debe ser consistente y coherente con la información que se incluya en cada uno de los Análisis de Precios Unitarios - APUs del proyecto.
- Revisar que no se confunda el concepto de actividades con el de tareas. Las tareas son el conjunto de acciones de carácter administrativo, necesarias para lograr el desarrollo de una actividad, adicionalmente permiten valorar
el costo de cada una de las actividades del proyecto. Por ejemplo: entrega de insumos y herramientas, entrega de materiales genéticos.
- Que el cumplimiento de un producto, es el resultado de la realización de dos o más actividades pues de otra forma se estarían confundiendo estas últimas con el mismo producto. (ver Documento Guía del módulo de
capacitación virtual en Teoría de Proyectos del DNP).
- Cualquier a9- Cronograma de Actividades 2025 juste que se realice a la Cadena de Valor debe ser modificado en el capítulo "Preparación/cadena de valor/cadena de valor alternativa" de la MGA WEB y en demás anexos
que aplique. 

2.6.3. ¿Los entregables y actividades 
conllevan a la obtención del producto?

CUMPLIMIENTO

2.6.5. ¿Se establece para cada actividad 
las fuentes de verificación, entregables 
o evidencias adecuadas para validar el 

cumplimiento de la ejecución. 
(Especificar el formato: .pdf,.doc,.dwg, 

.shp, etc.)?

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

CUMPLE

Entre los folios 44 y 47 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado mediante anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio / FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", se incluye la información de los medios de
verificación a presentar durante la etapa de ejecución de la Corporación y seguimiento por parte de MINAMBIENTE; es decir, se señala claramente en la metodología, cuál o cuáles serán las evidencias que soportarán la
ejecución por Actividad, para el caso los Documentos a entregar. Se indica el tipo de evidencia y el formato (PDF, JPG, SHAPE, Cartografía de ubicación, entre otras) en el que será entregada la misma al FCA / MINAMBIENTE.

Recomendación: Para Actividades relacionadas con el componente social del proyecto, se sugiere que las evidencias o soportes de la ejecución correspondan a las actas y listados de asistencia en donde se identifique
claramente la fecha y lugar de las actividades (visita técnica, entrevista, reunión, otros) llevadas a cabo, responsable de la actividad, nombre de los asistentes, rol que desempeña, teléfono/celular, firma, entre otra información
que la entidad ejecutora considere relevante registrar. 

Se Recuerda que: La información relacionada con la georreferenciación y salidas cartográficas debe ser presentada de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente del IGAC (Resoluciones No. 471 y 529 de 2020
y Resolución No. 197 de 2022 del IGAC).

OBSERVACIONES

NO CUMPLE

La revisión de las Actividades para el Producto 2.1, se realizó acorde a la información registrada en los anexos:"Documentos ajustados según obs Ministerio / MGA Especies Marinas 2025.pdf /
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word (folios 23 a 43) / 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel / 6- Presupuesto en excel - Excel y pdf " (El VALOR UNITARIO por Actividad, el COSTO TOTAL ACTIVIDAD y el
COSTO TOTAL META se registran en el POA-1 aportado en formato Excel. Se da cumplimiento al presente criterio de evaluación, dado que el nombre de las Actividades propuestas, estarían asociadas al "Producto 2.1.
Documentos de lineamientos técnicos", el cual, cuenta con la Estructura cargada por parte del DNP en la MGA web. No obstante se tienen las siguientes observaciones:

1. El verbo "Consolidar" registrado (descrito) en el nombre de la Actividad "2.1.3. Consolidar el documento final" en los folios 14 y 17 de la MGA y en los folios 4, 22 y 46 del Documento Técnico de Soporte - DTS y en otros
documentos aportados, es un verbo demasiado general que no permite determinar claramente de que se trata la acción a realizar, es un verbo inadecuado para describir la Actividad; por tanto, es necesario revisar y ajustar
donde corresponda. Consultar lo referenciado como guía en el folio 23 "Errores comunes: " del formato del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en formato Word, el cual se debe presentar en formato PDF y
debidamente diligenciado  
2. La pertinencia del contenido metodológico, será evaluado en el criterio o requisito 2.6.4.

Recordar:  
- Usar la última versión del FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 empleada por el MINAMBIENTE (F-E-GIP-52_V1_Cadena de Valor 2024 - 2027), cuyo contenido hace referencia a las EDT´s y articulación al nuevo
PND 2022-2026: “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA
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CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLIMIENTO

3.1. ¿El estudio de necesidades contempla análisis histórico y proyectado de los bienes o servicios del proyecto y las cifras se encuentran
soportadas e identifican la necesidad del proyecto?. 

NO CUMPLE

    3.3. ¿El valor presente neto económico (VPNe) es igual o mayor a cero?.

EVALUACIÓN OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACIÓN

A folio 22 de la MGA aportada, se registra un Valor presente neto económico (VPNe) de $345.980.059,09; se da cumplimiento al requisito teniendo en
cuenta que el VPNe cumple con lo indicado en la pregunta orientadora, es igual o mayor a cero.

3.2.¿Soportan en el DTS la información de ingresos y beneficios de la alternativa que posteriormente lleva al cálculo de los indicadores
económicos presentados en la MGA?

Una vez consultada la información reportada en el Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el archivo "Documentos ajustados según obs
Ministerio / FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", se puede determinar que en dicho documento NO se soporta la información de ingresos y
beneficios de la alternativa que posteriormente lleva al cálculo de los indicadores económicos presentados en la  MGA del proyecto, concretamente los 
reportados entre los folios 20 y 22, módulo "Ingresos y beneficios alternativa", acorde con lo solicitado en la pregunta orientadora o criterio de
evaluación del presente pronunciamiento técnico.

En dicho análisis se recomienda incorporar: 1. Descripción del ingreso o beneficio. 2. Tipo (si es beneficio o ingreso). 3. Medido a través de. 4. Bien
producido. 5. Período. 6. Cantidad. 7. Valor unitario y 8. Valor total.

A folio 22 de la MGA aportada, se registra una Tasa interna de retorno económica (TIRe) de 14,35%; se da cumplimiento al requisito teniendo en cuenta
que la TIRe cumple con lo indicado en la pregunta orientadora, es superior o igual a la tasa social de descuento (TSD, 9%).

A folio 22 de la MGA aportada, se registra una Relación beneficio costo económico (RBCe) de $1,11; se da cumplimiento al requisito teniendo en cuenta
que la RBCe cumple con lo indicado en la pregunta orientadora, es igual o mayor a uno.

3.5. ¿La relación beneficio costo económico (RBCe) es igual o mayor a uno?

4.1. ¿Relaciona antecedentes de proyectos similares ejecutados en el área de influencia, soportados a través de evidencias como
estadísticas, fotografías, planos, videos, indicando los resultados o lecciones aprendidas de su ejecución?

CUMPLE

3.6. ¿Presenta un análisis de riesgos de la alternativa en concordancia con la información de la MGA?

Mediante anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio / MGA Especies Marinas 2025.pdf ", se aporta la MGA del proyecto, donde se referencia
a folio 10 el módulo "Estudio de necesidades / 01 - Bien o servicio", y se determina como Bien o servicio "Documento diagnostico de especies
priorizadas ", donde se tienen las siguientes observaciones: 

1. El Estudio de necesidades debe tener un análisis histórico de 3 años hacia atrás (Serie histórica: 2022, 2023 y 2024) y 10 años proyectados (Serie
proyectada: 2025, 2026, .........., 20233, 2034), es decir, debe ir desde el 2022 hasta el 2034.
2. En el Documento T'écnico de Soporte - DTS aportado, No se evidencia el nálisis de la Oferta y la Demanda del Estudio de necesidades planteados en
el folio 10 de la MGA aportada. 
3. El Estudio de necesidades planteado en el folio 10 de la MGA aportada, NO guarda coherencia con la Magnitud actual del problema referenciada a
folio 3 de la MGA del proyecto de inversión.
4. Una vez ajustado el Estudio de necesidades, en la descripción del Bien o servicio, para los servicios presentados, es necesario detallar a qué
corresponde (cómo se mide) la Oferta y a qué hace referencia (cómo se mide) la Demanda.
5. No olvidar que la(s) Meta(s) planteada(s) para el proyecto (8 Documentos, 4 de investigación y 4 de lineamientos técnicos), NO se debe(n)
incluir en el análisis del Estudio de necesidades, la situación a plantear es sin proyecto.
6. Es necesario revisar y analizar porqué si en la columna "Déficit" se reporta que para el año 2025 se requieren 2,00 Documentos diagnóstico (-
2,00), cuando la Meta del proyecto planteada es de 8 Documentos?. Revisar y ajustar donde corresponda.

Entre los folios 5 y 11del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio /
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", en el capítulo "3. ANTECEDENTES", se referencia, entre otros aspectos: 

"(...) En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se han determinado los impactos sobre especies claves que están presentes en el
Archipiélago, entre las que se encuentran el caracol pala y los tiburones, además de las especies de este grupo están protegidas por sentencias de
acciones judiciales.
El caracol pala es un recurso pesquero de gran importancia económica y cultural . Sin embargo, se encuentra en vigencia un Fallo de Acción
Popular Proceso 88001333100120060011900 del 2007 del accionante EUSEBIO WHITAKER y otros; donde se protege al recurso natural caracol pala y
como se manifiesta en el artículo 3 del mismo el “Ordenar al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, INCODER y/o el ente que lo remplace y/o se le sustituya esta función establecida en la Ley 13 de 1990, la entidad territorial
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Autoridad Ambiental CORALINA, financiar los estudios relacionados en este
fallo, los que deberán realizarse de manera cooperada y conjunta con la academia y las entidades locales relacionadas con la administración del
recurso, este se realizará antes de la actual vigencia fiscal y pesquera, acorde a lo establecido en la parte motiva”..
Por esta razón, se inicia entonces la elaboración del PAN CARACOL PALA, con el apoyo de las diferentes entidades del orden nacional, local y regional,
así como de las comunidades de pescadores artesanales y los aportes de realizados por asesores internacionales. Su construcción se fundamentó en la
revisión documental y datos de expediciones realizadas en los últimos años en el Archipiélago, lo que lo convierte en un marco conceptual de referencia,
pues toda la información fue validada en talleres y reuniones con diferentes instituciones y Autoridades Ambientales con el fin de identificar la
aproximación conceptual y metodológica más adecuada para la formulación y definición de las medidas de acción necesarias para su conservación y
aprovechamiento sostenible.
Ahora bien, el pasado 2 de junio de 2023, el Juzgado Único Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina en audiencia de seguimiento y verificación ordeno:

Recordar:  
-Registrar como mínimo los valores de tres años en la serie histórica para la Oferta y la Demanda, y los valores proyectados según el horizonte de
evaluación de la alternativa. (Documento Guía del módulo de capacitación en Teoría de Proyecto del DNP)
- Se recomienda enfocarse en el servicio principal que genera el proyecto.
- Tener en cuenta lo descritoel incremento de la oferta generada como consecuencia de la intervención particular en el horizonte de evaluación en el folio
45 del documento "Metodología General Ajustada para la formulación de proyectos de inversión pública en Colombia" (V2_Versión enero 2023),
donde se indica, entre otros aspectos: 
"El propósito del estudio de necesidades o estudio de mercado es determinar la diferencia que resulta entre la provisión de un bien o la prestación de un
servicio, y su demanda, es decir, busca determinar con cuanto se cuenta de acuerdo con la necesidad y cuánto se necesita. Los resultados obtenidos de
este análisis permitirán determinar la magnitud de la necesidad o demanda insatisfecha de la población afectada por el problema. Se requiere que exista
un déficit, es decir que haya una demanda mayor a la oferta para justificar la existencia de un proyecto de inversión. ". 
- Así mismo, tener presente lo descrito en el folio 56 del citado documento, donde se indica, entre otros aspectos: 
"En la MGA los valores proyectados para la oferta de cada producto deben corresponder a la situación sin proyecto, es decir que no deben incluir
el incremento de la oferta generada  como consecuencia de la intervención particular en el horizonte de evaluación ".

3. OTROS ELEMENTOS DE LA MGA

3.4. ¿La tasa interna de retorno económica (TIRe) es superior o igual a la tasa social de descuento (TSD, 9%)?

4. INFORMACIÓN DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE

EVALUACIÓN OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACIÓN

Una vez consultada la información reportada en los archivos "Documentos ajustados según obs Ministerio / MGA Especies Marinas 2025.pdf / 2-
Matriz de Riesgos FCA 2025 - Excel ", donde se aportan, en su orden, la MGA (folios 17 y 18), el Documento Técnico de Soporte - DTS (folios 48 y
49), numeral "14 ANÁLISIS DE RIESGOS" y la "Matriz de riesgos ajustada" aportada en formato Excel, se puede determinar que en dichos
documentos se presenta un Análisis de Riesgos de la alternativa que están en concordancia entre sí, es decir, con la información reportada en los 3
documentos soporte del proyecto, acorde con lo solicitado en la pregunta orientadora o criterio de evaluación.

Recordar:  
- Es pertinente contemplar riesgos de tipo financieros y jurídicos. Si no se identifican, justificar.
- La información del análisis de riesgos debe ser concordante con la registrada en la MGA-WEB del proyecto. 

“Tercero: Se ordena a las entidades accionadas a que, elaboren e implementen el Plan de Acción Nacional de caracol pala para lo cual cuenta con un
plazo no superior a un (01) año, [..] objeto establecer un conjunto propuestas, estrategias y acciones dirigidas a garantizar la conservación y
manejo sostenible de la especie como recurso natural renovable . En consecuencia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, formularán e implementaran dicho Plan, en conjunto y
colaboración armónica con las diferentes autoridades que les compete el tema como son CORALINA y el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina - Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental , en armonía con las consideraciones contenidas en los
fallos de acción popular de fecha 10 de agosto de 2007 y 31 de enero de 2008”.
Cuarto. Ordénase al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca -AUNAP, CORALINA, la Armada Nacional, que rindan ante a Juzgado , un informe anual acerca de los proyectos puestos
en marcha en el marco del PAN – Caracol Pala, resultados de los mismos, investigaciones adelantadas por la pesca dirigida al caracol, comercialización
de los mismos y sus productos y, las sanciones aplicadas a dichas conductas, hasta tanto se implementen en su totalidad, las actividades dispuestas en
el PAN – Caracol. Todo lo anterior, en el marco de sus competencias.
“Quinto: Ordénese a los pescadores artesanales y/o las asociaciones que estos compongan, que una vez realicen sus faenas de pesca de
caracol pala, deberán reportase ante las autoridades competentes , esto, con el fin de llevar un estudio cuantitativo de capturas para entender
cumplida o no las cuotas asignadas. La Secretaría de Agricultura y Pesca establecerá los puntos donde se llevará a cabo la respectiva inspección.”
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CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

4.1. ¿Relaciona antecedentes de proyectos similares ejecutados en el área de influencia, soportados a través de evidencias como
estadísticas, fotografías, planos, videos, indicando los resultados o lecciones aprendidas de su ejecución?

4.5. ¿Incluye el certificado del funcionario competente del municipio, en el cual, conste que el proyecto no está localizado en zona que
presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de
ordenamiento territorial: plan de ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), o esquema de
ordenamiento territorial (EOT)?

En los documentos soporte presentados por la Corporación, NO se evidencia documento alguno que avale el cumplimiento de lo establecido en el
presente requisito. Por tanto, se tiene la siguiente observación:
 
1. Es necesario presentar el certificado del funcionario competente del departamento, en el cual, conste que el proyecto, (concretamente el área a
intervenir en desarrollo del proyecto), no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del
suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: plan de ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento
territorial (PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT), acorde con lo indicado en la pregunta orientadora o criterio de evaluación del presente
pronunciamiento.

Se sugiere para una próxima oportunidad, incluir la información solicitada en la pregunta orientadora según lo indicado en el presente
requisito, de tal manera que permita la validación del presente criterio de evaluación. 

Entre los folios 5 y 6 de la MGA aportada mediante anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio / MGA Especies Marinas 2025.pdf ", en el
módulo "Identificación y análisis de participantes - 02 - Análisis de los participantes", se registra textualmente, entre otros actores: 

"(...) Se realizaron reuniones con las instituciones del departamento donde se concertó la necesidad de formular y ejecutar este proyecto para la
conservación de especies claves. (...)".

1. Por tanto, es necesario aportar las actas de las reuniones realizadas con las instituciones del departamento a que se hace referencia.

2. Así mismo, se evidencia que no hubo participación comunitaria, como beneficiaria del proyecto, para el análisis de la problemática y definición de la
alternativa del proyecto de inversión, por lo cual es necesario convocar a espacios de concertación técnica, aportando, entre otros, las Actas de
concertación y/o de participación. 

3. De otra parte, en el Documentos Técnico de soporte - DTS aportado en el archivo "Documentos ajustados según obs Ministerio /
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", en el folio 12, numeral "5 IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES", se incluye tan solo la participación de la
"Gobernación Departamental ", información que difiere de la referenciada en el folio 5 de la MGA aportada. No hay consistencia en la información
reportada.

Entre los folios 11 y 12 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio /
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", en el numeral "4 JUSTIFICACIÓN", la Corporación describe de manera sucinta la justificación del proyecto
donde se identifica la problemática y solución planteada, indicando, entre otros aspectos: 

"(...) En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, declarado Reserva de Biosfera Seaflower (2000) por la UNESCO, viene
enfrentando un reto muy importante con la implementación de estrategias de manejo sostenible, protección y conservación de recursos naturales en una
Reserva de Biosfera. Existen presiones antrópicas (como las malas prácticas pesqueras, sobrepesca entre otros) y naturales (cambio climático y perdida
de cobertura de flora por perdida de terreno consolidado), que ponen en riesgo tanto al ecosistema como a la fauna y flora que se desarrollan en el
Archipiélago. Lo anterior hace que se necesiten acciones que permitan generar medidas de protección a especies marino costeras que son de
importancia económica y ecológica en la reserva Seaflower como lo son el caracol pala, tiburones y flora de terrestre de los bancos del Archipiélago.
La zona norte de la reserva de la biosfera seaflower, alberga importantes ecosistemas y especies de fauna y flora las cuales son de difícil acceso debido
a el aislamiento de las islas mayores y pese a la importancia de la estas existen desconocimiento del estado actual y por ende deficientes herramientas
que permitan generar un buen manejo de las fauna y flora. Lo anterior hace esenciales estudios que permitan establecer el estado actual de las
especies priorizadas para efectuar medidas de protección.
Durante varios años CORALINA ha realizado trabajo participativo con la comunidad y academia en el cual ha establecido la priorización de especies de
fauna y flora que requieren de medidas de protección para conservar su integridad ecológica de especies como el caracol pala considerado uno de los
recursos pesqueros más importantes del Caribe colombiano, el cual la sobrepesca y las deficientes medias de manejo han generado que su población
haya disminuido a densidades muy bajas; los tiburones, los cuales se estima que la población de peces cartilaginosos disminuye aproximadamente 100
millones de individuos por año debido a la pesca comercial, como por ejemplo, el caso de Carcharhinus longimanus, en el cual se observa la reducción
del 95% de su población (Cardeñosa et al., con pers, 2024). Por último, la fauna y flora terrestre la cual se ve afectada por la erosión y modificación del
borde costero.
Pese a conocer la importancia de la fauna y flora priorizada existe un desconocimiento del estado actual de estas, dificultando las medidas de protección
de estas, lo que hace de vital importancia realizar estudios que permitan establecer lineamientos que permitan realizar la protección de las especies
marino costeras priorizadas (Caracol Pala, Tiburones y fauna y flora terrestre). (...)".

En el folio 20 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado en el anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio /
FICHA_TECNICA_FCA_2025 - Word ", en el numeral "11 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA", se describe únicamente:
 
"(...) Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina .(...)". No obstante, se tienen las siguientes observaciones:

1. En el DTS aportado y demás documentos soporte, NO se incluye la entrega de la localización específica de los polígonos del área a intervenir
debidamente georreferenciada en formato shape y salidas gráficas como planos y mapas en formato PDF o JPG; cumpliendo la normatividad vigente del
IGAC, acorde con lo indicado en la pregunta orientadora o criterio de evaluación del presente pronunciamiento. Por tanto, es necesario revisar,
analizar y ajustar donde corresponda.

2. Ahora bien, en el folio 12 de la MGA aportada, en el módulo "Localización de la alternativa", se referecnia "Departamento: San Andres y
Providencia ", pero NO se diligencia la "Ubicación específica" de las zonas o áreas a intervenir involucradas en el proyecto de inversión. Recordar NO
dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar.

3. Conforme se establece en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS DE INVERSIÓN A LAS CORPORACIONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8. OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS
CORPORACIONES", concretamente lo establecido en el siguiente punto:

vi. La información cartográfica soporte del proyecto debe adjuntarse en medio digital (Shape file) y salidas gráficas (PDF), en sistema de coordenadas
MAGNA SIRGAS de acuerdo con la normatividad vigente del IGAC .

Por otra parte, el pasado 28 de junio del 2024 el Juzgado Único Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina en audiencia de seguimiento y verificación, fue solicitado a las entidades informar al despacho si en la presente vigencia se realizará
expedición o actividades que permitan establecer el estado actual de la población del Caracol Pala (Aliger gigas).
En el caso de los tiburones y rayas la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
–CORALINA ha realizado investigaciones científicas recientes, en donde se incluyen la realizada por CORALINA e INVEMAR (Libro Biodiversidad del
Mar de los siete colores: Vides, M., D. Alonso, E. Castro & N. Bolaños. (Editores). 2016. Biodiversidad del mar de los siete colores. Instituto de
investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR y Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina – CORALINA. Serie de publicaciones generales del INVEMAR No. 84, Santa Marta – Colombia. 228 p + tablas + inserto.), el Departamento
Archipiélago alberga más de 2354 especies marinas que incluyen 731 especies de peces, dentro de los cuales, están 46 especies de peces
cartilaginosos (tiburones, rayas, quimeras). 
Que, de esas 46 especies de peces cartilaginosos (referidos en el párrafo anterior), 30 son tiburones, 14 rayas y 2 quimeras, y a nivel internacional la
mayoría de esas especies tienen algún grado de amenaza, es decir, están en las listas rojas de especies amenazadas mundiales de La Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN (The International Union for Conservation of Nature -IUCN, 2015), en las cuales se le asigna
a cada especie una categoría de amenaza, mediante la evaluación de criterios establecidos y con base en la mejor información científica disponible, con
alguna de las siguientes clasificaciones: (…)".

En conclusión, Incorporan capítulo de Antecedentes, acorde con lo establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluación.

 4.2. ¿El proyecto evidencia que hubo participación comunitaria para el análisis de la problemática y definición de la alternativa?

De otra parte, la identificación de la problemática se encuentra entre los folios 14 y 17 del Documnto Técnico de Soporte - DTS aportado, en el capítulo
"7 DESCRIPCIÓN Y MAGNITUD DEL PROBLEMA". No obstante, se tiene la siguiente observación: 

1. En los documentos soporte del proyecto, NO se evidencia la identificación de la solución planteada y los beneficios ambientales, económicos y sociales 
que genera el proyecto, acorde con lo establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluación.

4.3. ¿Presenta la justificación del proyecto identificando la problemática, la solución planteada y los beneficios ambientales, económicos y
sociales que genera el proyecto?

NO CUMPLE

4. Al respecto, en el archivo "Documentos ajustados según obs Ministerio / 11- Cartografía FCA 2025 CORALINA.gdb / Cayos del Norte.gdb " se
incluye la salida gráfica del proyecto y en Excel una tabla con los datos de muestreo (tabla de atributos); en la información cartográfica se relacionan los
shapes de 3 cayos (Cayo Roncador, Cayo Serrana y Cayo Serranilla), de estos se relacionan puntos de muestreo en torno a los 3 cayos (3 shapes de
puntos de muestreo para caracoles y 1 shape de muestreo para tiburones), de estos shapes hay 2 que presentan muy poca información respecto al
muestreo (Shape muestreo Cayo Serranilla y el de muestreo de tiburones sobre los 3 cayos), relacionando únicamente las coordenadas. Se adjunta una
tabla con los datos de muestreo (tabla de atributos).

Se presume, que sobre estos cayos es que se realizará la expedición científica relacionada en el presupuesto del proyecto con base en los puntos de
monitoreo. No está clara la información.

OTRAS OBSERVACIONES: 
* Tan solo se aporta la localización de los cayos donde se realizará la expedición científica, conforme a la información cartográfica
suministrada.
* Es necesario incluir la información solicitada en la pregunta orientadora según lo evidenciado, de tal manera que permita la validación del
presente criterio de evaluación.

4.4. ¿Incluye en el documento técnico la entrega de la localización específica de los polígonos del área a intervenir debidamente
georreferenciada en formato shape y salidas gráficas como planos y mapas en formato PDF o JPG; cumpliendo la normatividad vigente
del IGAC?

NO CUMPLE
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4.7. ¿El tiempo de ejecución de las actividades planteadas en el cronograma, es el adecuado para el cumplimiento de los objetivos del
proyecto? 

5.2. ¿Presenta el Análisis de Precios Unitarios debidamente soportado y justificado, en Excel?. Debe contar con una interacción de
fórmulas que permitan identificar el origen de los valores

Mediante anexos "Documentos ajustados según obs Ministerio / 6- Presupuesto en excel - Excel / 7- Presupuesto firma del director1.pdf / 4- APU
2025 Especies marinocosteras priorizadas - Excel / 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel ", se presenta el Presupuesto Proyecto en
formato Excel y PDF, los Análisis de Precios Unitarios - APUs y el formato POA en formato Excel, donde se evidencia el Presupuesto con las actividades
relacionadas en los APUs, el cual NO está formulado desde el archivo de Análisis de Precios Unitarios - APUs; donde se evidencian las siguientes
debilidades u observaciones:

1. No obstante, al evidenciarse inconsistencias y/o observaciones en la columna de "EVALUACIÓN - requisito 5.2.", respecto a los Análisis de Precios
Unitarios - APU's, no es posible viabilizar el cumplimiento del presente requisito (5.1), hasta tanto no se subsanen las inconsistencias relacionadas en el
siguiente requisito (5.2.).
2. Como el presupuesto debe ser detallado, según la pregunta orientadora o requisiro, es necesario revisar y ajustar el Presupuesto Proyecto aportado
en formato Excel, incluyendo para todas las Actividades las columnas: UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO y VALOR TOTAL, como corresponde a
un PRESUPUESTO GENERAL, formulado desde el archivo de Análisis de Precios Unitarios - APUs. 
3. Conforme se establece en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS DE INVERSIÓN A LAS CORPORACIONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8. OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS
CORPORACIONES", concretamente lo establecido en el siguiente punto:

iii. Las cifras contenidas en los presupuestos se deben registrar en pesos sin decimales y la suma de los presupuestos programados debe coincidir o
ser coherentes en todos los formatos anexos exigidos por el FCA .

4. De otra parte, una vez ajustado el Presupuesto Proyecto según las observaciones relacionadas anteriomente, es necesario presentarlo en formato
PDF, firmado por el representante legal de la entidad, para el caso, por el Director General de la Corporación CORALINA, acorde con lo establecido en
la pregunta orientadora o criterio de evaluación del presente pronunciamiento técnico.

4.8. ¿Presenta formato POA?.

En los documentos soporte presentados por la Corporación, NO se evidencia documento alguno que avale el cumplimiento de lo establecido en el
presente requisito. Por tanto, se tiene la siguiente observación:
 
1. Es necesario presentar en el Documento Técnico de Soporte - DTS del proyecto, la información relacionada con la estrategia de sostenibilidad social,
ambiental y económica que especifique al menos: i) actividades requeridas luego de finalizada la etapa de inversión, ii) costos asociados, iii) fuentes de
financiación, y, iv) responsables, acorde con lo establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluación.

2. Conforme se establece en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS DE INVERSIÓN A LAS CORPORACIONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "7. PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LA CORPORACIÓN
DEBE ENTREGAR:", concretamente lo establecido en el siguiente punto:

*Certificado de sostenibilidad del proyecto. 

Se sugiere para una próxima oportunidad, incluir la información solicitada en la pregunta orientadora según lo indicado en el presente
requisito, de tal manera que permita la validación del presente criterio de evaluación. 

Mediante anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio / 6- Presupuesto en excel - Excel / 4- APU 2025 Especies marinocosteras priorizadas -
Excel / 8- Propuesta cayos Coralina .pdf ", se aportan el Presupuesto Proyecto, y los Análisis de Precios Unitarios APUs de todas las Actividades

contempladas en el proyecto de inversión, Análisis de Precios Unitarios - APUs que NO están debidamente soportados y justificados, como se indica a
continuación:

1. Es necesario justificar y vincular de donde sale el Valor o Costo Unitario referenciado en la respectiva columna para todos los componentes
contemplados en cada Actividad, los cuales deben contar con una interacción de fórmulas que permitan verificar el origen de los valores asociados a las
actividades propuestas en el formato POA (Datos básicos) y en el Presupuesto Proyecto aportados, acorde con lo establecido en el presente requisito.
2. Para la Actividad 1.1.3. Recopilar los resultados y clasificarlos, al ser la actividad más representativa por el costo unitario, es necesario soportar y
justificar en el respectivo APU de donde sale ese valor propuesto de $3.425.600.000,00. No basta con presentar la "Propuesta técnico económica "
presentada por: SEPIAROV SAS, donde se reporta un costo global de $3.302.240.000,00 por la expedición científica, siendo importante y necesario
aportar mínimo otras 2 propuestas o cotizaciones para determinar un valor promedio (estudio de mercado). Por tanto, es necesario revisar y ajustar
donde corresponda. Lo anterior aplica para todos los APUs presentados.
3. En el componente o Recurso "Mano de obra calificada" de la Actividad "2.1.2. Realizar consulta con expertos", se reporta en las Celdas E24 del
Presupuesto proyecto y E23 del archivo de los Análisis de Precios Unitarios - APUs, se referencian Unidades Globales, lo que NO SE ACEPTA, toda
vez que la Unidad "Global" reportada, NO corresponde a una Unidad de Medida, por cuanto NO es medible; por tanto, es necesario revisar y ajustar
donde corresponda. 
4. Es necesario establecer para todos los Objetivos, Productos, Actividades y sus respectivos APUs, que la secuencia, numeración de los ítems,
nombres, Cantidades, Unidades de Medida, Valores Unitarios y Totales, sean consistentes en todos los documentos soporte del proyecto de inversión.
5. Es necesario tener en cuenta las Observaciones que aplican relacionadas en los requisitos 2.5.4 y 2.6.4 del presente pronunciamiento técnico. NO
solo tener en cuenta la Mano de obra calificada y no calificada, sino también el tiempo de ejecución de cada actividad, analizar si se
requieren materiales y equipos, papelería, transporte, entre otros aspectos.

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

EVALUACIÓN OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACIÓN

La Corporación presenta el anexo "Documentos ajustados según obs Ministerio / 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel ", donde se incluye
el formato POA en Excel, diligenciado en el formato indicado, No obstante se tienen las siguientes observaciones:

1. El formato POA aportado, no está correctamente diligenciado, dado que está sujeto a variación según observaciones realizadas al Árbol de Problemas
y de Objetivos y a la Cadena de Valor. Es necesario revisar y ajustar donde corresponda.
2. Ahora bien, se deben tener en cuenta la totalidad de las observaciones descritas anteriormente, concretamente las relacionadas con la información
reportada en el formato POA aportado (Requisitos 2.5.2 - 2.5.3 - 2.5.4 - 2.6.2 - 2.6.3 - 2.6.4). Por tanto, es necesario revisar y ajustar donde
corresponda.

Recordar:
3. Conforme se establece en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS DE INVERSIÓN A LAS CORPORACIONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8. OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS
CORPORACIONES", concretamente lo establecido en el siguiente punto:

iii. Las cifras contenidas en los presupuestos se deben registrar en pesos sin decimales y la suma de los presupuestos programados debe coincidir o
ser coherentes en todos los formatos anexos exigidos por el FCA .

Mediante anexos "Documentos ajustados según obs Ministerio / 1- POA FCA 2025 Especies Priorizadas 2 - Excel / FICHA_TECNICA_FCA_2025 -
Word / 9- Cronograma de Actividades 2025 - Excel ". se aporta, entre otros documentos, el formato POA, hoja de cálculo "Datos básicos", donde se
referencia "Mes de Inicio: enero-25 - Mes de Finalización: diciembre-25" - (POA-1) Total meses: 12.; información que es consistente con la que se
reporta en el POA-4 (CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES) y con la registrada en el folio 51 del
Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, numeral "16 CRONOGRAMA", donde se incluye el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES en el que se
relaciona el tiempo de ejecución de las actividades planteadas en el cronograma, DOCE (12) MESES, siendo el tiempo adecuado para el cumplimiento
de los objetivos del proyecto, acorde con lo establecido en la pregunta orientadora o criterio de evaluación. No obstante, se tienen las siguientes
observaciones:

1. Teniendo en cuenta que se contemplan DOCE (12) MESES, y que en el primer mes (Enero 2025) NO se reporta información alguna, aunque no lo
indican, se considera que dicho mes será para la Etapa Precontractual. No obstante, es necesario analizar si un (1) mes será suficiente para desarrollar
esta Etapa y referenciarlo en el cronograma y demás documentos soporte. Revisar y ajustar.
2. Conforme se establece en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS DE INVERSIÓN A LAS CORPORACIONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario ajustar el CRONOGRAMA presentado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
"7. PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LA CORPORACIÓN DEBE ENTREGAR:
* Cronograma, contemplando el periodo de etapa precontractual y con el tiempo adecuado para el cumplimiento de los objetivos del proyecto . Por
tanto, es necesario revisar y complementar el Cronograma aportado, incluyendo el periodo real de etapa precontractual.

Recordar: 
- El presupuesto general debe ser comparable y verificable, para ello, es pertinente que el mismo, esté asociado a las actividades identificadas en la
Cadena de Valor y MGA. Debe venir firmado por el representante legal de la entidad. 
- Verificar que los valores unitarios de las actividades y el valor total del proyecto coincida entre anexos. 
- El Presupuesto General debe estar discriminado por entregables (cuando aplique), actividades, unidad de medida, cantidades, valor unitario y valores
totales y debe estar formulado desde el o los archivo APUs (materiales, equipos, herramientas, mano de obra directa, costos indirectos), los cuales, a su
vez deben estar enlazados a una matriz de precios de insumos (contenida en el mismo archivo en Excel), construida por las cotizaciones. 

La información y soportes presentados asociados a los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabilidad exclusiva de la Corporación
quien como entidad formuladora presenta el proyecto de inversión ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA.

4.6. ¿Incluye una estrategia de sostenibilidad social, ambiental y económica que especifique al menos: i) actividades requeridas luego de
finalizada la etapa de inversión, ii) costos asociados, iii) fuentes de financiación, y, iv) responsables? 

5.1. ¿Presenta un presupuesto detallado con las actividades necesarias y relacionadas en los APU para lograr los productos esperados,
formulado desde el archivo de Análisis de Precios Unitarios, en formato Excel?. 
Además, deben presentarlo en PDF firmado por el o la representante legal de la entidad.

NO CUMPLE
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NO APLICA
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NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE

NO CUMPLE

6.11 ¿Evidencia que las áreas a intervenir con el proyecto están en concordancia con la
zonificación de manejo determinada en el instrumento de planificación vigente del territorio?. 

6.9 ¿Incluye el diseño del plan de mantenimiento al proceso de restauración?

6.10 ¿Incluye una estrategia de participación comunitaria (acciones de capacitación o
sensibilización y elementos de promoción o divulgación) dentro del proceso de restauración y
describe las actividades para su implementación?

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

6.12 Si el proyecto es de mantenimiento; Presenta la descripción de cada una de la áreas a
intervenir incluyendo: Nombre de usuario, ubicación, polígono georreferenciado, fotografías,
estado actual de la plantación. (mortalidad, estado fitosanitario, desarrollo de los individuos
plantados, entre otros).

REQUISITOS TÉCNICOS OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACIÓN

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

6.6 ¿Presenta el diseño de los tratamientos de restauración?

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

6.4 ¿Para restauración pasiva, describe brevemente el potencial de regeneración del
ecosistema?

6.7 ¿Describe las actividades de restauración a implementar?

6.5 ¿Incluye la Estrategia de rehabilitación, recuperación o restauración ecológica, y su
meta?

6.8 ¿Incluye el diseño del programa de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de
restauración (PNR, MADS, 2015) y describe las actividades para su implementación?

6.2 ¿Incluye el análisis de los factores limitantes, potenciadores, tensionantes y disturbio?

6.3 ¿Incluye la caracterización (estado actual) físico-biótico y socioeconómica del área de
estudio?

El proyecto implementa la estrategia de conservación que incluye
las medidas in-situ, la reducción de los procesos y actividades que
causan pérdida o deterioro de biodiversidad, y la recuperación de
especies amenazadas. 

Es necesario que la Corporación describa si el proyecto implementa la estrategia de conservación que incluye las medidas in-situ, la reducción de los
procesos y actividades que causan pérdida o deterioro de biodiversidad, y la recuperación de especies amenazadas, acorde con lo indicado en la
pregunta orientadora o criterio de evaluación del presente pronunciamiento técnico. 
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El proyecto contempla el fortalecimiento para la prevención,
seguimiento, monitoreo y control eficiente del tráfico ilegal de
especies silvestres, a partir del compromiso, concertación,
cooperación y articulación de los diferentes actores sociales e
institucionales involucrados.

Es necesario que la Corporación describa si el proyecto contempla el fortalecimiento para la prevención, seguimiento, monitoreo y control eficiente del
tráfico ilegal de especies silvestres, a partir del compromiso, concertación, cooperación y articulación de los diferentes actores sociales e institucionales
involucrados, acorde con lo indicado en la pregunta orientadora o criterio de evaluación del presente pronunciamiento técnico. 

6. REQUISITOS TÉCNICOS 

5.5. ¿El presupuesto incluye el desglose de la Administración, Imprevistos y Utilidad - AIU?. Además, deben presentarlo en PDF firmado
por el área financiera de la entidad proponente.

5.2. ¿Presenta el Análisis de Precios Unitarios debidamente soportado y justificado, en Excel?. Debe contar con una interacción de
fórmulas que permitan identificar el origen de los valores

En los documentos soporte presentados para el proyecto por la Corporación CORALINA, NO se evidencia que el .presupuesto incluya el Análisis de
Precios Unitarios de la interventoría o apoyo a la supervisión. No obstante, por la cuanía del proyecto, es necesario que la Corporación certifique si
se requiere o no una interventoría o apoyo a la supervisión para el desarrollo del proyecto; en caso de no requerirse, se debe indicar si la
Corporación asume ejercer directamente dicha labor, y a su costo.  

Es de recordar, que a los Honorarios que se contemplen para el personal profesional, técnico y administrativo que se requiera, una vez se analice, ajuste
y aporte el APU correspondiente, es necesario aplicarles el FACTOR MULTIPLICADOR, el cual debe estar debidamente desglosado y justificado, sin
que haya lugar a duplicidad con relación a componentes de gasto de los costos directos Tener en cuenta que una Interventoría o apoyo a la supervisión
es una Consultoría, por lo que se le debe aplicar el respectivo factor multiplicador.

La información y soportes presentados asociados a los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabilidad exclusiva de la Corporación
quien como entidad formuladora presenta el proyecto de inversión ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA.  

Teniendo en cuenta los documentos soporte aportados por la Corporación CORALINA, se puede determinar que NO se contempla contrapartida para el
presente proyecto, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito.

6. Conforme se establece en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS DE INVERSIÓN A LAS CORPORACIONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025", es
necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8. OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS
CORPORACIONES", concretamente lo establecido en los siguientes puntos:

iii. Las cifras contenidas en los presupuestos se deben registrar en pesos sin decimales y la suma de los presupuestos programados debe coincidir
o ser coherentes en todos los formatos anexos exigidos por el FCA.
iv. El presupuesto detallado con los Análisis de Precios Unitarios (APU), serán soportados con los precios del mercado, para lo cual es necesario
anexar al menos tres (3) cotizaciones , tablas de precios o facturas proforma, así como un documento donde se sustente cómo se determinaron los
costos para el proyecto.
v. Cuando la estimación de costos requiere aplicación de costos indirectos (AIU o factor multiplicador), estos deben estar debidamente desglosados, sin
que halla lugar a duplicidad con relación a componentes de gasto de los costos directos .
vii. Para las actividades, es necesario que el representante legal de la Corporación certifique que los valores relacionados corresponden a los precios de
mercado de la región . (*)

Para el caso del punto vii. (*), en el archivo "Documentos ajustados según obs Ministerio / 10- Certificados Proy Especies MarinoCosteros
2025.pdf ", en el folio 6, la Corporación aporta un certificado suscrito a los treinta (30) días del mes de julio de 2024 por el representante legal de la
entidad, para el caso, por QUINCY BOWIE GORDON, Director General (AD HOC) de la Corporación CORALINA, donde se indica, entre otros aspectos:

"(...) Que el proyecto denominado: “PROTECCIÓN DE ESPECIES MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA “ vigencia 2025, fue formulado acorde con los costos de los bienes y servicios, según los precios de mercado actuales para la
región .(...)".

La información y soportes presentados asociados a los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabilidad exclusiva de la Corporación
quien como entidad formuladora presenta el proyecto de inversión ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA.

5.6. Cuando el proyecto contemple contrapartida dentro del esquema de financiación, se debe presentar el documento que acredite o
certifique la misma.

6.1 ¿Define el ecosistema o comunidad de referencia?

Se tienen las siguiientes observaciones:

1. NO se evidencia documento alguno donde se presente el cálculo de las cantidades definidas en el formato POA - 1 para la ejecución de las
actividades en formato Excel, el cual debe contar con una interacción de fórmulas que permitan identificar el origen de los valores o notas aclaratorias
que sustentan la necesidad de dichas cantidades, conforme lo establece el presente requisito. 

2. Así mismo, se puede determinar, así sea uno (1) la cantidad reportada en cada una de las actividades del proyecto, que NO se presenta el cálculo de
las cantidades definidas en los formatos POA - 1 (columna ""K - CANTIDAD) y en el Presupuesto Proyecto aportados en formato Excel (columna "F -
Cantidad"), que corresponde a las Memorias de Cálculo de las Cantidades definidas en formato PDF y que debe ser firmado por el formulador del
proyecto, acorde con lo establecido en el presente requisito.

La información y soportes presentados asociados a los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabilidad exclusiva de la Corporación
quien como entidad formuladora presenta el proyecto de inversión ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA.

5.3. ¿Presenta el cálculo de las cantidades definidas en el presupuesto para la ejecución de las actividades en Excel?. Debe contar con
una interacción de fórmulas que permitan identificar el origen de los valores. Además presentar PDF firmado por el formulador.

En los documentos soporte presentados para el proyecto por la Corporación CORALINA, NO se evidencia que el .presupuesto incluya el desglose de la
Administración, Imprevistos y Utilidad - AIU.

La información y soportes presentados asociados a los costos del proyecto, su veracidad y calidad, son de responsabilidad exclusiva de la Corporación
quien como entidad formuladora presenta el proyecto de inversión ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA.

5. 4. ¿El presupuesto incluye el Análisis de Precios Unitarios de la interventoría o apoyo a la supervisión?.
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NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLIMIENTO

NO APLICA

CUMPLIMIENTO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CUMPLIMIENTO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Selecciona las estrategias de manejo de la especie invasora. 

Incluye estrategias para la prevención para futuras invasiones. Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA
1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Para el entorno regional definido se analiza y presenta cartografía
en escala 1:100.000

Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA
1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Para la determinación del entorno regional se presenta
caracterización biofísica y caracterización sociocultural y económica
a las escalas requeridas por los términos de referencia de los
ETESA
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Es necesario que la Corporación describa si el proyecto implementa la estrategia de utilización que incluye medidas para procurar el desarrollo sostenible 
del potencial económico de la biodiversidad, acorde con lo indicado en la pregunta orientadora o criterio de evaluación del presente pronunciamiento
técnico. 

PLANES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS:

REQUISITOS TÉCNICOS OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACIÓN

Se identifica el entorno regional mediante el análisis de las
relaciones territoriales y de pertenencia de la población

Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA
1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

En los antecedentes presenta una breve revisión del estado de la
información con base a resultados de estudios existentes y otras
investigaciones sobre el páramo objeto de estudio, con especial
atención al estado de conservación, manejo y los aspectos socio-
económicos relacionados con el uso del espacio en dicho páramo

Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA
1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se identifican las áreas protegidas (públicas y privadas) y de
reglamentación especial presentes en el entorno regional del área
de páramo considerado, conforme a los instrumentos normativos
vigentes.

Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA
1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se identifican y analizan los instrumentos de gestión y planificación
territorial en cuanto a la zonificación y reglamentación de usos, así
como su estado en cuanto adopción legal (PGARS, Plan de Acción,
POMCA, POT, PBOT, EOT, Planes de manejo de áreas
protegidas, Planes de vida) y otras estrategias de conservación y/o
ordenamiento a nivel regional, departamental y local.

Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA
1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

El proyecto implementa la estrategia de conocimiento que abarca la
caracterización de componentes de la biodiversidad en los niveles
ecosistémico, de poblaciones y especies.

Es necesario que la Corporación describa si el proyecto implementa la estrategia de conocimiento que abarca la caracterización de componentes de la
biodiversidad en los niveles ecosistémico, de poblaciones y especies, acorde con lo indicado en la pregunta orientadora o criterio de evaluación del
presente pronunciamiento técnico. 

El Proyecto implementa la estrategia de utilización que incluye
medidas para procurar el desarrollo sostenible del potencial
económico de la biodiversidad.
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Presenta el modelo de acuerdos voluntarios en donde se describe como mínimo si el
acuerdo será de carácter individual o colectivo, el área a intervenir, la acción a reconocer, el
monto, la duración y periodicidad del pago, así como los compromisos del interesado en el
servicio ambiental y del beneficiario del PSA. PA
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7. PRONUNCIAMIENTO

Este pronunciamiento técnico se emite con base en la documentación remitida por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, a través del Ofiico No. 20242101523 de 21/08/2024, "Ref. Remisión Proyecto - FCA
2025 con Ajustes ", con Radicado Miambiente 2024E1042932 de fecha 2024-08-23, correspondiente al proyecto denominado "PROTECCIÓN DE ESPECIES MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ", presentando ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MINAMBIENTE, para acceder a su financiación mediante recursos del FCA, vigencia 2025.

ANTECEDENTES
Entre la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA y el MINAMBIENTE, se han suscitado los siguientes hechos:
1.) La Corporación CORALINA presentó primera versión del proyecto mediante Oficio No. 20242101523 de 21/08/2024, "Ref. Remisión Proyecto - FCA 2025 con Ajustes ", con Radicado Miambiente 2024E1042932 de fecha 2024-08-23 y asignado para que se realice la respectiva revisión y emisión del concepto técnico del 
proyecto mediante correo de fecha Vie 04/10/2024 10:36, al mismo le fue emitida ficha de revisión lista de verificación de requisitos "LISTA DE CHEQUEO PARA PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO PROYECTOS DE INVERSIÓN (Vigencia: 26/02/2024)" de fecha 04/10/2024.
2.) Mediante correo electrónico fue remitido al Grupo de apoyo técnico de evaluación y seguimiento para iniciar el proceso de evaluación a la formulación y estructuración del proyecto, el día viernes 04 de octubre de 2024.
3.) Dicha versión,fue objeto de evaluación en el presente pronunciamiento técnico.

CONTEXTO
De acuerdo a los soportes remitidos por la Corporación, el proyecto “PROTECCIÓN DE ESPECIES MARINOCOSTERAS PRIORIZADAS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA”, estaría alineado con las Políticas y competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como, con lo
planeado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: “Colombia potencia mundial de la vida”, Eje Transformacional: 4. Transformación productiva,internacionalización y acción clímática . En cuanto a la contribución a la línea estratégica del PND y programa sectorial por parte del proyecto, se identifica la articulación del
proyecto al Pilar 01. Naturaleza viva: revitalización con inclusión social - Catalizador 01. Programa de conservación de la naturaleza y su restauración - Componente b. Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas (CÓDIGO COMPONENTE: 4.01.01. b.) -
Programa: 3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos .

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Incluye las alternativas de control para la planta invasora. Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Para la determinación del entorno local se presenta caracterización
biofísica y caracterización sociocultural y económica a las escalas
requeridas por los términos de referencia de los ETESA

Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA
1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

ESPECIES VEGETALES INVASORAS (Con base en Guía Técnica del Jardín Botánico de Bogotá sobre especies vegetales invasoras.)

REQUISITOS TÉCNICOS OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACIÓN

Incluye las alternativas para la restauración del área afectada por la
invasión o infestación de especies foráneas o invasoras.

Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Incluye un programa de monitoreo y seguimiento Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 
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Describe la dinámica del proceso de invasión Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Incluye la caracterización de la especie invasora Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Incluye los efectos de la especie invasora en los ecosistemas
naturales

Se evidencia que el proyecto no contempla ESPECIES VEGETALES INVASORAS, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Incluye la vulnerabilidad de los ecosistemas a la invasión.
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Incluye la localización del páramo con relación a la clasificación
establecida en el Atlas de Páramos y a la división político
administrativa del área de jurisdicción de las autoridades
ambientales competentes, entre otros aspectos relevantes de su
localización, como altura (mínima y máxima), coordenadas
geográficas y planas, entre otras

Se evidencia que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA 1:25.000 (Con base en los términos de referencia para la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para la identificación y 
delimitación de complejos de páramos - ETESA)

REQUISITOS TÉCNICOS OBSERVACIONES / FUENTE DE VERIFICACIÓN

FL
O

R
A

El proyecto contempla el fortalecimiento institucional para la
prevención, seguimiento, monitoreo y control eficiente del tráfico
ilegal de especies silvestres, a partir del compromiso, concertación,
cooperación y articulación de los diferentes actores sociales e
institucionales involucrados.

Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA
1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 

Se identifica el entorno local realizando un análisis a escala
1:25.000 de las características biofísicas y socioeconómicas del
área de páramo que será objeto de delimitación.

Se evidencia que el proyecto no contempla ESTUDIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPLEJOS DE PÁRAMOS A ESCALA
1:25.000, por lo que NO APLICA lo establecido en el requisito. 
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PRONUNCIAMIENTO CON OBSERVACIONES

2. En el módulo "Contribución a la política pública ", a folios 2 y 3 de la MGA aportada en el archivo "Documentos ajustados según obs Ministerio / MGA Especies Marinas 2025.pdf ", es necesario diligenciar lo correspondiente a "02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial - Plan de Desarrollo Departamental
o Sectorial - Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial - Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial ", "03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal - Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal - Programa del Plan desarrollo Distrital o
Municipal " y "04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos  - Tipo de entidad  - Instrumentos de planeación de grupos étnicos " (en caso que aplique); No dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar.
3. A folio 6 de la MGA aoortada, en el módulo "02 - Análisis de los participantes ", se referencia "Se realizaron reuniones con las instituciones del departamento donde se concertó la necesidad de formular y ejecutar este proyecto para la conservación de especies claves ", por lo que es necesario aportar las actas de
las reuniones realizadas con las instituciones del departamento a que se hace referencia.
4. En el folio 7 de la MGA aportada, se registra como "Fuente de la información: DANE ", tanto para la Población afectada como objetivo, la cual es necesario complementar referenciando "Fuente de la información: DANE proyección al 2025", y en caso de requerirse, se debe ajustar el dato de la población
afectada y objetivo teniendo en cuenta la proyección al 2025.
5. De otra parte, en los módulos "01 - Población afectada por el problema " y "02 - Población objetivo de la intervención " de la MGA aportada, en el folio 7, es necesario diligenciar la columna "Localización específica ", incluyendo, como su nombre lo indica, la localización específica de la población afectada y
objetivo, diligenciando también lo correspondiente a la columna "Nombre del consejo comunitario " (en caso que aplique). Lo importante es NO dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar.
5.1. De otra parte, para la "02 - Población objetivo de la intervención" referenciada en la MGA aportada, en el folio 7, donde se registran 79.693 personas, debe estar discriminada o clasificada como mínimo con desagregación Etárea, de Género y Enfoque Diferencial.  
6. Se sugiere adicionar otra(s) Alternativa(s) de solución en el capítulo “Alternativas de la solución” de la MGA aportada (folio 9), acorde con lo reportado en el folio 21 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado.
7. En el módulo "Análisis técnico de la alternativa" (folio 11 de la MGA aportada), es necesario incluir o complementar el resumen del proyecto describiendo los productos o servicios planteados en el proyecto y su análisis técnico, así como las actividades más representativas; igualmente incluir el tiempo de ejecución del
proyecto, entre otros aspectos técnicos, como las Metas revisadas y ajustadas. Es necesario revisar y ajustar donde corresponda.
8. De otra parte, para lo descrito en el folio 12 de la MGA aportada, en el módulo "Localización de la alternativa", es necesario ajustar lo correspondiente a la "Ubicación específica", incluyendo, como su nombre lo indica, la ubicación específica de la población objetivo beneficiada con la intervención de la alternativa
seleccionada. Lo importante es NO dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar.
9. En el folio 26 de la MGA aportada, se evidencia que NO está diligenciado el módulo de "Focalización ". Recordar NO dejar espacios en blanco, es necesario diligenciar.     
10. Se recomienda verificar que los datos referenciados en la desagregación de costos de la Cadena de valor de la alternativa en la MGA aportada (entre los folios 15 y 17), coincidan con la información registrada en los APUs del proyecto de inversión, una vez sea ajustada la información del proyecto.
11. Es necesario establecer para todos los Objetivos, Productos, Actividades y sus respectivos APUs, que la secuencia, numeración de los ítems, nombres, Cantidades, Unidades de Medida, Valores Unitarios y Totales, sean consistentes en todos los documentos soporte del proyecto de inversión. 
12. Es necesario aportar el Documento Técnico de Soporte - DTS debidamente ajustado en formato PDF, donde se incluya quién o quienes lo elaboraron.
13. Así mismo, es necesario aportar el FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 debidamente diligenciado, toda vez que el formato aportado en el archivo "Documentos ajustados según obs Ministerio / 3- Cadena de valor 2025 Especies priorizadas - Excel ", NO ABRE. 

GENERALIDADES
Se recuerda a la Corporación que cualquier ajuste, cambio o modificación que se haga al proyecto, se debe revisar los aspectos y/o documentos en los que afecte dicho cambio, para que también sea ajustado, garantizando la consistencia y homogeneidad de la presentación del proyecto.

Colombia Compra Eficiente en relación a la supervisión e interventoría en Contratos Estatales expresó mediante síntesis de fecha 23 de diciembre de 2016 que: "Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección
general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993). Como manifestación de este deber, se encuentran las figuras de la supervisión e interventoría. Así, la supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados” (Párrafo 2 del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011). Cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría” (Parágrafo 3, Artículo 83 de la ley 1474 de 2011).

La Oficina Asesora de Planeación (OAP) del MINAMBIENTE aclara que las opiniones, comentarios o decisiones en su papel de evaluadores, en ningún caso sustituyen o reemplazan las competencias asignadas al formulador; así como tampoco hacen referencia a la calidad ni a la veracidad de los documentos presentados,
los cuales son de responsabilidad exclusiva de la entidad que lo presenta ante el MINAMBIENTE”

Cuando de acuerdo con las funciones señaladas en la ley, la licencia ambiental para la construcción y operación para los proyectos, obras o actividades de qué trata el Articulo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sea solicitada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las autoridades
ambientales a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, esta será de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Así mismo, cuando las mencionadas autoridades, manifiesten conflicto para el otorgamiento de una licencia ambiental, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá asumir la competencia del licenciamiento ambiental del proyecto, en virtud de lo dispuesto en el numeral 31 del artículo 5º de la citada ley (Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Articulo 2.2.2.3.2.3 parágrafo 4°).

El presente pronunciamiento técnico se emite con base en información presentada por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, en ningún caso el análisis realizado se refiere a la calidad de los estudios o
diseños, así como a la legitimidad de los documentos presentados, los cuales son responsabilidad exclusiva de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, quién presenta el proyecto ante el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El pronunciamiento técnico viable para este proyecto de inversión no obliga la distribución de recursos por parte del MINAMBIENTE; dicha distribución es definida por los comités que conforman cada fondo de financiación a través de la aprobación en acta.

RESUMEN
La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, planea ejecutar el proyecto de inversión, con el que se pretende evaluar el estado de las especies marino costeras priorizadas de la Reserva de biosfera Seaflower
mediante la investigación y recolección de información que se consolide en un documentos de investigación y permita el diseño de lineamientos de manejo para las especies de flora y fauna marinocosteras priorizadas y la consolidación del mismo con el fin de Diseñar estrategias de protección para especies marino-costeras
priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. En conclusión, el proyecto permitirá establecer el estado de las especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, mediante estudios de investigación que permitan conocer mejor el estado actual de las especies marino costeras
en la reserva de biosfera y a su ves establecer criterios y lineamientos que permitan la protección y preservación de las mismas.

De otra parte, en el folio 4 del Documento Técnico de Soporte - DTS aportado, se describe de manera sucinta: "2 RESUMEN EJECUTIVO. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva de Biosfera Seaflower (UNESCO, 2000), cuenta con especies clave como caracol pala, peces cartilaginosos y
flora vascular, que están siendo impactados negativamente, haciendo necesario implementar estrategias de manejo sostenible, protección y conservación de recursos naturales. 
El proyecto “Protección de especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia”, tiene como objetivo general diseñar estrategias de protección para especies marino-costeras priorizadas en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, a partir de (1) evaluar el estado de las especies marino
costeras priorizadas y (2) diseñar lineamientos de manejo para las especies de flora y fauna marinocosteras priorizadas. Producto del objetivo 1, se espera generar cuatro (4) documentos de investigación que consisten en 1- Construir el estado del arte del tema de investigación, 2- Realizar diseño muestral, 3- Recopilar los
resultados y clasificarlos, 4- Consolidar el documento final. Producto del objetivo 2, se espera obtener lineamientos técnicos que corresponde a cuatro (4) documentos de investigación que consisten en 1- Identificar grupos de valor a los que estará dirigido, 2- Realizar consulta con expertos, 3- Consolidar el documento final
y 4- Socializar el documento con los actores involucrados. Siendo el caracol pala un recurso pesquero de gran importancia económica y cultural, y las especies clave de importancia ecológica al contribuir a mantener los bienes y servicios ambientales, se espera que el proyecto impacte positivamente al equilibrio y estado de
los recursos naturales, generando beneficios económicos y sociales a la población del archipiélago ".

CONCLUSIONES y/o OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:
En conclusión, estructuralmente de acuerdo con la nueva Metodología General Ajustada-MGA, la metodología de Marco Lógico y la aplicación del FORMATO CADENA DE VALOR 2024-2027 (DNP), una vez revisado el proyecto presentado por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA, a través del Oficio No. 20242101523 de 21/08/2024, "Ref. Remisión Proyecto - FCA 2025 con Ajustes ", con Radicado Miambiente 2024E1042932 de fecha 2024-08-23, y una vez diligenciada según corresponde la LISTA DE
CHEQUEO PARA PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO PROYECTOS DE INVERSIÓN (Vigencia: 26/02/2024) el 04/10/2024 sobre información, contenido y soportes pertinentes de acuerdo a los diferentes temas que se pretender abordar con el proyecto, se tienen las siguientes observaciones adicionales a las relacionadas
en el presente pronunciamiento técnico:

1. Conforme se establece en los TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN A LAS CORPORACIONES BENEFICIARIAS FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (FCA), VIGENCIA 2025, es necesario aportar los
siguientes documentos, los cuales NO fueron presentados con el proyecto:  
"7. PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LA CORPORACIÓN DEBE ENTREGAR:
1.1. Carta de presentación debidamente suscrita por el representante legal de la entidad .
1.2. Certificado: ......; certificado del funcionario competente del municipio, en el cual, conste que el proyecto no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: plan de ordenamiento
territorial (POT), plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT) que no está en zona de riesgo no mitigable. Al respecto, es necesario aportar el certificado suscrito por el(los) funcionario(s) competente(s) del departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
1.3. Certificado de sostenibilidad del proyecto .
1.4. Cronograma, contemplando el periodo de etapa precontractual  y con el tiempo adecuado para el cumplimiento de los objetivos del proyecto . Es necesario complementar el Cronograma aportado, incluyendo el periodo real de etapa precontractual.
1.5. Incluir una estrategia de sostenibilidad social, ambiental y económica que especifique al menos: i) actividades requeridas luego de finalizada la etapa de inversión, ii) costos asociados, iii) fuentes de financiación, y, iv) responsables . Es necesario complementar lo descrito entre los folios 46 y 48 del Documento
Técnico de Soporte - DTS aportado, numeral "XXVI. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO", incluyendo lo requerido en éste punto.
1.6. Así mismo, es necesario tener en cuenta lo registrado en el numeral "8. OTRAS CONSIDERACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA POR PARTE DE LAS CORPORACIONES", concretamente lo establecido en los siguientes puntos:
iii. Las cifras contenidas en los presupuestos se deben registrar en pesos sin decimales  y la suma de los presupuestos programados debe coincidir o ser coherentes en todos los formatos anexos exigidos por el FCA.
iv. El presupuesto detallado con los Análisis de Precios Unitarios (APU), serán soportados con los precios del mercado, para lo cual es necesario anexar al menos tres (3) cotizaciones , tablas de precios o facturas proforma, así como un documento donde se sustente cómo se determinaron los costos para el proyecto.
v. Cuando la estimación de costos requiere aplicación de costos indirectos ( AIU o factor multiplicador ), estos deben estar debidamente desglosados, sin que halla lugar a duplicidad con relación a componentes de gasto de los costos directos.
vi. La información cartográfica soporte del proyecto debe adjuntarse en medio digital (Shape file) y salidas gráficas (PDF), en sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS de acuerdo con la normatividad vigente del IGAC. ". Ver Observaciones 4. y 5. del requisito de EVALUACIÓN 4.4.

Así las cosas, teniendo en cuenta los comentarios señalados en la columna de observaciones del presente formato, se realizan adicionalmente las siguientes precisiones en relación con la revisión, análisis y evaluación de la información del proyecto en sus componentes metodológicos, técnicos y presupuestales:
1. Teniendo en cuenta el principio de anualidad de los recursos de inversión, la Corporación CORALINA, propone un cronograma de ejecución de DOCE (12) MESES, donde se contempla, al parecer, el primer mes (Enero 2025) para la Etapa Precontractual.
2. Estructuralmente, de acuerdo con la Metodología General Ajustada MGA y formato POA, los objetivos propuestos y los productos asociados NO son claramente medibles y NO permiten a través de los indicadores seleccionados metodológicamente, realizar el seguimiento del proyecto; así como procurar la consecución
de las metas definidas por la Corporación, en concordancia con el presupuesto requerido para la ejecución. En consecuencia, una vez revisado el proyecto presentado por la Corporación CORALINA al MINAMBIENTE y diligenciada según corresponde la LISTA DE CHEQUEO PARA PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO
PROYECTOS DE INVERSIÓN (Vigencia: 26/02/2024) el 04/10/2024 sobre información, contenido y soportes pertinentes de acuerdo a la temática del proyecto, se emite concepto CON OBSERVACIONES.
3. Es pertinente señalar que debido al cambio metodológico impartido por el DNP, vigente desde el 5 de agosto del 2024, tanto el Catálogo de Productos como el Catálogo de la Estructura de Desglose de Trabajo-EDTs están en constante actualización y que para la formulación y evaluación del proyecto de inversión, se
tuvieron en cuenta los catálogos vigentes que se encuentran en la página Web del Departamento Nacional de Planeación, así como la información de la MGA WEB al momento de actualizar la información del proyecto.
4. La Oficina Asesora de Planeación-OAP del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MINAMBIENTE aclara que las opiniones, comentarios o decisiones proferidas en su papel de evaluador técnico de proyectos de inversión del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ningún caso sustituyen o reemplazan las
competencias asignadas por la ley al Representante Legal/Ordenador del Gasto de la Corporación y/o al formulador oficial del proyecto. Se recuerda que la ejecución presupuestal de los recursos asignados por el Fondo, es responsabilidad de la Corporación toda vez que allí se encuentra el ordenador del gasto; y los
recursos del FCA son de la Nación y por lo tanto, su ejecución se regula por lo establecido en la Normatividad Nacional Presupuestal y Contable vigente.
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