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 INFORME DE EJECUCIÓN (OCTUBRE-NOVIEMBRE) 

Contrato No:  GN3283-
2023  

Fecha 
inicio:  

14 de 
diciembre 
de 2023  

Tipo de 
Contrato:  

Contrato 
Interadministrativo  

Contratista:  CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE NARIÑO  

Cedula o 
NIT:  

891.222.322 – 2  

Entidad  
Contratante:  

DEPARTAMENTO DE NARIÑO      

Objeto del 
Contrato:  

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PASIVA 
EN PREDIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA LA CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN EL MARCO DE LA LEY 99 DE 1993.  

 

El contratista, previas las verificaciones del caso, en cumplimiento de sus funciones, certifica que él 
ha cumplido a satisfacción con las labores a él encomendadas por el contrato de la referencia, 
atendiendo al cronograma de actividades acordado.  
 
En virtud de ello, el contratista informa ha ejecutado las siguientes actividades durante el periodo 
comprendido entre el 22 de octubre y 15 de noviembre de 2024: 
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1. ACTIVIDADES CONTRACTUALES PREVISTAS EN EL CONVENIO 
1.- Reconocimiento de Predios. 
2.- Labores de Aislamiento. 
3.- Talleres de Sensibilización y Divulgación. 
4. – Identificación de los Predios 

2. AISLAMIENTO 

2.1.Predio Común, Corregimiento Santa Barbara 

2.1.2. Distribución de materiales en el predio 

Debido a la complejidad del predio, se han realizado puntos de arrume de postes y alambre en el 
trayecto desde el punto de descargue mayor, hasta el punto donde inicia el predio y así 
sucesivamente en el tramo que se inició a intervenir. 

Se continua con labores de distribución en el predio. 

 

 

Fotografía. 1 Puntos de distribución de materiales, Predio Común 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 

Puntos de descargue Latitud Longitud Altura M.S.N.M. 

1-Punto de descargue transporte mayor 1° 1'16.98"N 77°17'24.41"O 3284 

2-Punto 1 intermedio de descargue  1° 1'7.16"N 77°16'48.82"O 3424 

3-Punto 2 intermedio de descargue 1° 1'7.11"N 77°16'45.21"O 3440 

4-Punto de inicio del Predio 1° 1'5.64"N 77°16'38.54"O 3426 

5- Punto intermedio del predio 1° 0'50.39"N 77°16'37.16"O 3460 
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2.1.3. Limpieza. 

En este periodo se realizó la limpieza en 2000 metros del predio, removiendo material denso como 
arbustos, madera podrida y otros desechos naturales, para crear un espacio que permita desarrollar 
el trazado respectivo. En total se encuentra limpiado 6000 metros lineales. 

2.1.4. Trazado:   

Durante este periodo se ha avanzado con el trazado de 2000 metros adicionales. Debido a las 
condiciones del terreno, no ha sido posible realizar el trazado en línea recta, y la distancia de 2.50 
metros entre postes ha variado en algunos tramos entre 2.40 y 2.60 metros. Esta variación se debe 
a la presencia de raíces, madera podrida en el suelo u árboles o arbustos que se encuentran 
instalados, lo que dificulta la exactitud en el trazado. En total el avance de trazado es 6000 metros 
lineales.  

 
Fotografía. 2 Labores de trazado Predio Común, Pasto 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 

 

2.1.5. Ahoyado 

En este periodo se ha ahoyado los 2000 metros lineales trazados, cada hoyo tiene dimensiones de 
20 cm de diámetro por 50 - 60 cm de profundidad. Esta actividad se ha dificultado debido a la 
presencia de muchos obstáculos como raíces y mucho material descompuesto que obstruye el 
ingreso de palines y otras herramientas para ahoyar. En total el avance de ahoyado es de 6000 
metros lineales.  



 

 
 

  

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO, CORPONARIÑO  

FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN  

VERSION: 7  

  

  

Fotografía. 3 Ahoyado de aislamiento, Predio Común 
Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 

2.1.6. Hincado 

En este periodo se hincaron postes en 2000 metros lineales. Cada poste se alineó verticalmente 
dentro del hoyo utilizando niveles y plomadas para asegurar que estuviera perfectamente recto, se 
posicionó en el centro del hoyo, asegurando un espacio uniforme alrededor del poste para el relleno 
y compactación. Se verifico antes de rellenar y apretar que las medidas desde el suelo este entre 
1,50 a 1,60 cm, asumiendo que la medida de profundidad corresponde a 50 o 60 cm. Después se 
colocó las capas de tierra y se compacto con el uso de herramientas manuales. Es necesario 
mencionar que lograr un 100% de ajuste es difícil debido a las condiciones del suelo, el cual no 
permite lograr una buena compactación sin embargo se buscó alternativas para lograr una buena 
estabilidad en los postes. En total se han hincado postes en 6000 metros lineales de este predio. 

  
 

Fotografía. 4 Labores de hincado de Postes, Predio Común. Bárbara 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
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2.1.7. Templado y Grapado 

En este periodo se hizo la instalación de la cuarta línea de alambre de los 4000 metros lineales que 
ya tenían 3 líneas previamente instaladas, así mismo se hizo el templado y alambrado de 2000 
metros adicionales, instalando (4) hileras de alambre, la primera separada desde el piso 30 cm, y las 
siguientes a 35 cm una de la otra. Para prevenir algún tipo de robo del alambre se hizo el corte a 30 
metros, esta decisión se toma con base a que se ubica los pies de amigos a esta distancia, lo cual 
brinda mayor templado en las líneas de alambre. A la fecha ya se tiene un avance parcial de 6000 
metros lineales en este predio. 

 

 

 

Fotografía. 5Labores de templado y grapado, Predio Común, S. Bárbara 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
 

2.2.Predio Pocaurco, El Tambo, Nariño. 

En este predio, se completaron las siguientes actividades: 

2.2.1. Templado y grapado de la 4 línea de alambre 

Se realizó la instalación de la cuarta línea de alambre en el avance de los 1700 metros de aislamiento 
con tres líneas previamente instalados.  
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Fotografía. 6. Instalación cuarta línea de alambre Predio Pocaurco, El Tambo 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
 

2.3 Predio Loma del Medio, Municipio de Potosí. 

2.3.1 Limpieza. 

En este periodo se ha hecho limpieza sobre 200 metros. Se removió el material denso como 
arbustos, madera podrida y otros desechos naturales, para crear un espacio que permita desarrollar 
el trazado respectivo. Cabe mencionar que el aislamiento de este predio se realizara por la zanja de 
lindero existente.  El total de avance parcial de limpieza es de 2000 metros lineales en este predio. 

2.3.2  Trazado 

En este periodo se hizo trazado sobre 200 metros, se realizó conforme a las condiciones del terreno, 
estableciendo una distancia de 2,50 metros entre hoyos. Sin embargo, debido a la presencia de 
obstáculos naturales, como árboles, fue necesario ajustar el trazado en algunos puntos, 
desplazándolo entre 10 y 15 centímetros más o menos, para evitar dificultades al momento de 
excavar los hoyos. El avance total del predio es de 2000 metros lineales. 



 

 
 

  

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO, CORPONARIÑO  

FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN  

VERSION: 7  

  

 

Fotografía. 7Labores de revisión de Trazado Predio Loma del Medio, Potosí 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 

2.3.3 Ahoyado. 

En este periodo se ha ahoyado sobre 200 metros lineales trazados, se realizó con dimensiones de 
20 cm de diámetro y 50 a 60 cm de profundidad. Esta última medida se tomó para garantizar que el 
poste se afirme de forma idónea, dado que las condiciones de suelo del predio son complicadas por 
la presencia de mucho material descompuesto en el suelo, así como los árboles naturales existentes 
y además las condiciones en algunos tramos de chuquia y la presencia de afluentes hídricos que 
comprometen el trazado y ahoyado. En total en ahoyado se ha intervenido hasta la fecha del 
presente informe 2000 metros lineales. 

 

 
 

Fotografía. 8Labores de Ahoyado Predio Loma del Medio, Potosí 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
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2.3.4 Entrega y Transporte Menor de materiales 

Los materiales se trasladaron en caballos, pero en este periodo se hizo la distribución en algunos 
tramos de difícil acceso con personal de la mano de obra 

   

Fotografía. 9Labores de transporte menor de materiales, predio Loma del Medio, Potosí 
Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
 

2.3.5 Hincado 

Durante este periodo se desarrolló las labores de hincado de los postes en los 200 metros trazados 
y ahoyados, Cada poste se alineó verticalmente dentro del hoyo utilizando niveles y plomadas para 
asegurar que estuviera perfectamente recto, se posicionó en el centro del hoyo, asegurando un 
espacio uniforme alrededor del poste para el relleno y compactación. Se verifico antes de rellenar y 
apretar que las medidas desde el suelo este entre 1,50 a 1,60 cm, asumiendo que la medida de 
profundidad corresponde a 50 o 60 cm. Después se colocó la primera capa de tierra, compactándola 
con herramientas manuales eliminando cualquier vacío y asegurar un ajuste firme alrededor del 
poste. Es necesario mencionar que lograr un 100% de ajuste es difícil debido a las condiciones del 
suelo, el cual no permite lograr una buena compactación sin embargo se buscó alternativas para 
lograr una buena estabilidad en los postes. En total esta hincado 2000 metros lineales en el predio. 
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Fotografía. 10Hincado de Postes, Predio Loma del Medio 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
 

2.3.6 Templado y Grapado 

Se instaló la cuarta línea de los 1800 metros lineales previamente realizados con tres 3 líneas. 
Además, se hizo templado y grapado sobre 200 metros adicionales con cuatro (4) hileras de alambre 
separadas desde el piso 30 cm, y a 35 cm una de la otra. Para prevenir algún tipo de robo del alambre 
se hizo el corte a 30 metros, esta decisión se toma en base a que se ubica los pies de amigo a esta 
distancia, lo cual brinda mayor templado en las líneas de alambre. El avance de templado y grapado 
es de 2000 metros lineales con 4 líneas de alambre en este predio.  

 
 

Fotografía. 11Labores de templado y grapado, Predio, predio Loma del Medio, Potosí 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
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2.4 Predio Monte grande, corregimiento La Laguna. 

2.4.1 Templado y Grapado 

Se instalo la cuarta línea de alambre en 800 metros lineales previamente realizados con 3 líneas, 

esta cuerda quedo a 35 cm sobre la tercera.  

  

Fotografía. 12Labores de templado y grapado 4 línea de alambre predio Montegrande, Pasto. 
Fuente: Fundación Nariño Fuente y Desarrollo 
 

2.5 Predio Alto Común, municipio Tangua. 

2.5.1 Novedades  

En este predio se debe aclarar uno de los linderos con un cabildo indígena de la zona, además su 
intervención según aseguran sus representantes debe revisarse teniendo en cuenta que para 
realizar su aislamiento se debe trochar o limpiar en la cual se va a ver afectada la vegetación 
existente. 
 

2.6 Predio Violeta, Municipio Buesaco 

2.6.1 Templado y Alambrado. 

Se continuo con la instalación de la cuarta línea de alambre en los 1800 metros intervenidos 

previamente, esta hilera  se colocó a una distancia de 35 cm  de la ultima grapada. Para prevenir 

algún tipo de robo del alambre se hizo el corte a 30 metros, esta decisión se toma en base a que se 

ubica los pies de amigos a esta distancia, lo cual brinda mayor templado en las líneas de alambre. A 

la fecha ya se ha templado y grapado 1800 metros lineales con 4 líneas de alambre en este predio. 
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Fotografía. 13Labores de templado y alambrado, Predio Violeta, Buesaco 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
 

2.6.2 Novedades, Seguimiento y Control 

En este periodo se realizó una entrega parcial del predio a interventoría en la cual fueron aprobados 

1800 metros lineales de limpieza, trazado, ahoyado, transporte mayor y menor, hincado y templado 

de alambre. 

  

Fotografía. 14 Labores de verificación interventoría técnica, Predio Violeta, Buesaco 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
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2.7 Predio Montaña Casanare, Catambuco 

2.7.1 Limpieza 

En este periodo se realizó limpieza en 700 metros lineales, removiendo el material denso como 
arbustos, madera podrida y otros desechos naturales, para crear un espacio que permita desarrollar 
el trazado respectivo. El avance parcial de limpieza es de 2300 metros lineales. 

2.7.2 Trazado 

En este periodo se ha trazado 700 metros lineales, conforme a las condiciones del terreno, 
estableciendo una distancia de 2,50 metros entre hoyos. Sin embargo, debido a la presencia de 
obstáculos naturales, como árboles, piedras, entre otros fue necesario ajustar el trazado en algunos 
puntos, desplazándolo entre 10 y 15 centímetros más o menos, para evitar dificultades al momento 
de excavar los hoyos. El avance parcial de trazado es de 2300 metros en este predio. 

 

 

Fotografía. 15Labores de trazado predio Montaña C. Pasto. 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 

2.7.3 Ahoyado 

En este periodo se hizo ahoyado en 700 metros, se realizó con dimensiones de 20 cm de diámetro 
y 50 a 60 cm de profundidad. Esta última medida se tomó para garantizar que el poste se afirme de 
forma idónea, dado que las condiciones de suelo del predio son complicadas por la presencia de 
mucho material descompuesto en el suelo, así como los árboles naturales existentes y además las 
condiciones en algunos tramos de chuquía y la presencia de afluentes hídricos que comprometen el 
trazado y ahoyado. El avance parcial de ahoyado es de 2300 metros lineales. 
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Fotografía. 16 Labores de Ahoyado Predio Montaña C, Pasto 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
 

2.7.4 Transporte Menor de materiales 

En este periodo se realizó la distribución de materiales con jornales de personas. 

  

Fotografía. 17Transporte Menor de materiales Predio Montaña Casanare 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
 

2.7.5 Hincado 

Durante este periodo se realizó el hincado de postes en los 700 metros ahoyados, corrigiendo 
aspectos para asegurar un templado estable. Cada poste fue alineado verticalmente y posicionado 
en el centro del hoyo, manteniendo medidas uniformes para el relleno y compactación. Se verificó 
que la altura desde el suelo fuera entre 1,50 y 1,60 metros, con una profundidad de 50 a 60 cm. El 
relleno se realizó en capas sucesivas, compactando cada una, aunque las condiciones del suelo 
dificultaron un ajuste perfecto. Se alcanzó una instalación de postes en 2300 metros lineales en el 
predio. 
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Fotografía. 18.Transporte Menor de materiales Predio Montaña Casanare 

Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
 

2.7.6 Templado y grapado 

Se continuo con el alambrado en 700 metros lineales hincados en este periodo, de las tres (3) hileras 
de alambre separadas desde el piso 30 cm, y a 35 cm una de la otra. Además, se hizo la instalación 
de la cuarta línea de alambre en los 1600 metros intervenidos con 3 líneas previamente. Para 
prevenir algún tipo de robo del alambre se hizo el corte a 30 metros, esta decisión se toma en base 
a que se ubica los pies de amigo a esta distancia, lo cual brinda mayor templado en las líneas de 
alambre. En este predio ya se encuentra templado y grapados 2300 metros lineales con 4 líneas de 
alambre. 

 

 

Fotografía. 19Labores de templado y grapado e instalación de cuarta línea predio Montaña 
Casanare 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
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2.7.7 Novedades. Control y seguimiento 

De acuerdo a visita con Empopasto en este predio se requiere realizar el aislamiento del sendero 

que atraviesa el predio esto con el objeto de aumentar más su conservación al ser este sendero un 

camino de paso de varios campesinos a otros predios y al acueducto veredal. 

2.8 Predio Tablón Campanero, Catambuco 

Para iniciar con las labores de aislamiento, se tuvieron que desarrollar dos visitas más con la mano 

de obra no calificada diferente y posteriormente iniciar actividades. Por lo tanto, se hicieron las 

siguientes labores.  

2.8.1 Limpieza 

En este periodo se realizó limpieza de 250 metros, removiendo el material denso como arbustos, 
madera podrida y otros desechos naturales, para crear un espacio que permita desarrollar el trazado 
respectivo. Cabe mencionar que se siguió el aislamiento de madera existente, el avance total de 
limpieza es de 1600 metros lineales. 

2.8.2 Trazado 

En este periodo se hizo trazado en 250 metros lineales, con dimensiones de 20 cm de diámetro y 50 

a 60 cm de profundidad. Esta última medida se tomó para garantizar que el poste se afirme de forma 

idónea, dado que las condiciones de suelo del predio son complicadas por la presencia de mucho 

material descompuesto en el suelo, así como los árboles naturales existentes y además las 

condiciones en algunos tramos de chuquía y la presencia de afluentes hídricos que comprometen el 

trazado y ahoyado. El avance de trazado es de 1600 metros lineales 

 

Fotografía. 20Labores de trazado Predio Tábano Campanero, Pasto. 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
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2.8.3 Ahoyado 

En este periodo se ha ahoyado 250 metros en este predio, se realizó con dimensiones de 20 cm de 
diámetro y 50 a 60 cm de profundidad. Esta última medida se tomó para garantizar que el poste se 
afirme de forma idónea, dado que las condiciones de suelo del predio son complicadas por la 
presencia de mucho material descompuesto en el suelo, así como los árboles naturales existentes y 
además las condiciones en algunos tramos de chuquía y la presencia de afluentes hídricos que 
comprometen el trazado y ahoyado. Se realizó ahoyado en 1600 metros lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. 21Labores de Ahoyado Tábano C, Pasto 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 

2.8.4 Transporte menor de materiales 

Se continuo con la distribución de materiales en el predio con el apoyo de las personas de la mano 
de obra.  

 

 

Fotografía. 22Labores de transporte menor Predio Tábano, Pasto 
Fuente: Fundación Nariño Fuente y Desarrollo 
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2.8.5 Hincado 

Durante este periodo se realizó el hincado de postes en los 250 metros trazados, corrigiendo 
aspectos para asegurar un templado estable. Cada poste fue alineado verticalmente y posicionado 
en el centro del hoyo, manteniendo medidas uniformes para el relleno y compactación. Se verificó 
que la altura desde el suelo fuera entre 1,50 y 1,60 metros, con una profundidad de 50 a 60 cm. El 
relleno se realizó en capas sucesivas, compactando cada una, aunque las condiciones del suelo 
dificultaron un ajuste perfecto. Se alcanzó una instalación de postes en 1600 metros lineales en el 
predio 
 

 
 

Fotografía. 23Labores de hincado Predio Tablón Campanero. 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
 

2.8.6 Templado y grapado 

Se hizo el alambrado en los 250 metros lineales hincados, se instaló las tres (3) hileras de alambre 
separadas desde el piso 30 cm, y a 35 cm una de la otra. Además se hizo la instalación de la cuarta 
(4) línea de alambre e los 1600 metros intervenidos previamente con 3 líneas. Para prevenir algún 
tipo de robo del alambre se hizo el corte a 30 metros, esta decisión se toma en base a que se ubica 
los pies de amigo a esta distancia, lo cual brinda mayor templado en las líneas de alambre. En este 
predio ya se encuentra templado y grapados 1600 metros lineales 
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Fotografía. 24 Labores de Alambrado y Templado de Alambre. 
Fuente: Fundación Nariño Fuente y Desarrollo 

2.8.7 Novedades. Control y seguimiento 

En este predio es posible y necesario aumentar el aislamiento 250 metros adicionales por que el 
costado derecho tiene un camino de acceso que es necesario cerrar para conservar el predio  

2.9 Predio Paramo, Catambuco 

2.9.1 Limpieza 

En este periodo Se realizó limpieza en 350 metros del tramo que se va instalar la posteadura, 
removiendo el material denso como arbustos, madera podrida y otros desechos naturales, para 
crear un espacio que permita desarrollar el trazado respectivo. Cabe mencionar que se siguió el 
aislamiento de madera existente. El avance parcial de limpieza en este predio es de 1000 metros 
lineales. 

 

Fotografía. 25Labores de limpieza Predio Paramo, Pasto. 
Fuente: Fundación Nariño Fuente y Desarrollo 
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2.9.2 Trazado 

En este periodo se hizo trazado en 350 metros lineales, conforme a las condiciones del terreno, 
estableciendo una distancia de 2,50 metros entre hoyos. Sin embargo, debido a la presencia de 
obstáculos naturales, como árboles, piedras, entre otros fue necesario ajustar el trazado en algunos 
puntos, desplazándolo entre 10 y 15 centímetros más o menos, para evitar dificultades al momento 
de excavar los hoyos. El avance parcial de trazado es de 1000 metros lineales. 

 

Fotografía. 26Labores de trazado predio Paramo, Pasto. 
Fuente: Fundación Nariño Fuente y Desarrollo 

2.9.3 Ahoyado 

Se realizó ahoyado en 350 metros, con dimensiones de 20 cm de diámetro y 50 a 60 cm de 
profundidad. Esta última medida se tomó para garantizar que el poste se afirme de forma idónea, 
dado que las condiciones de suelo del predio son complicadas por la presencia de mucho material 
descompuesto en el suelo, así como los árboles naturales existentes y además las condiciones en 
algunos tramos de chuquía y la presencia de afluentes hídricos que comprometen el trazado y 
ahoyado. Se avanzó en ahoyado, en 1000 metros lineales. 

 
 

 

Fotografía. 27Labores de Ahoyado Paramo, Pasto 
Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 
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2.9.4 Hincado 

Durante este periodo se realizó el hincado de postes en los 350 metros trazados, corrigiendo 
aspectos para asegurar un templado estable. Cada poste fue alineado verticalmente y posicionado 
en el centro del hoyo, manteniendo medidas uniformes para el relleno y compactación. Se verificó 
que la altura desde el suelo fuera entre 1,50 y 1,60 metros, con una profundidad de 50 a 60 cm. El 
relleno se realizó en capas sucesivas, compactando cada una, aunque las condiciones del suelo 
dificultaron un ajuste perfecto. Se alcanzó una instalación de postes en 1000 metros lineales en el 
predio. 

  
 

Fotografía. 28 Labores de hincado Predio Paramo, Pasto. 
Fuente: Fundación Nariño Fuente y Desarrollo 
 

2.9.5 Templado y grapado 

Se continuo con el alambrado en 350  metros lineales hincados, de las tres (3) hileras de alambre 
separadas desde el piso 30 cm, y a 35 cm una de la otra. Se hizo la instalación de la cuarta línea de 
alambre en los 1000 metros. Para prevenir algún tipo de robo del alambre se hizo el corte a 30 
metros, esta decisión se toma en base a que se ubica los pies de amigo a esta distancia, lo cual 
brinda mayor templado en las líneas de alambre. En este predio ya se encuentra templado y 
grapados 1000 metros lineales con 4 líneas de alambre. 
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Fotografía. 29 Labores de alambrado Predio Paramo, Pasto. 
Fuente: Fundación Nariño Fuente y Desarrollo 

3 IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS  

La señalización de predios en este proyecto tiene como objetivo la identificación y reconocimiento 
de cada predio de interés ambiental mediante herramientas publicitarias.  En este caso, se utilizará 
vallas como herramienta de identificación, las cuales se destacan por su estructura resistente, 
garantizando la durabilidad y permanencia de la información consignada. 

El proyecto contempla la instalación de un total de 22 vallas, de estructura metálica y medidas: 2.5 
Metros x 1.6 Metros. En este periodo se hizo la instalación de vallas en los siguientes predios 

Tabla 1 Distribución  e instalación de Vallas por Predio 

(PREDIO) 
No. VALLAS 
INSTALADA
S 

EVIDENCIA 

COMÚN, 
PASTO. 

2 
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POCAURC
O 
EL TAMBO 
 
  

1 

 

19 3  

Fundación Nariño Fuente de Desarrollo 

4 COMPONENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

4.1 Estrategia de Planeación de los Talleres 

• Desarrollo de Mecanismos para la Ejecución Eficiente del Proyecto: Se diseñaron y 
aplicaron mecanismos que garantizaron la eficiencia y eficacia en la ejecución del proyecto. 
Esto incluyó la planificación detallada de los talleres, la asignación adecuada de recursos y 
la supervisión constante del avance del componente educativo. 

• Diseño de Sistemas Administrativos y Educativos Adecuados: El profesional capacitador 
lideró el diseño de sistemas administrativos y educativos adaptados a las necesidades del 
proyecto (el estado del predio, la adaptación técnica del taller dado el nivel de escolaridad 
de la población objetivo y las acciones implementadas para la recuperación del 
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ecosistema). Así mismo, incluyó la implementación de procesos eficientes para la gestión 
de recursos. 

• Enriquecimiento Integral de la Ejecución del Proyecto: El profesional capacitador aportó de 
manera integral al proyecto, introduciendo nuevas estrategias, innovando con sistemas 
eficientes y compartiendo conocimientos especializados para optimizar la ejecución del 
proyecto. 

• Anticipación de Conflictos Individuales y Colectivos: Se implementaron medidas proactivas 
para anticipar posibles conflictos, tanto dentro del equipo de trabajo como en grupos de 
interés externos. Esto contribuyó a mantener un ambiente de trabajo armonioso y a 
gestionar eficazmente situaciones conflictivas. 

• Interacción con Grupos de Interés para Resolver Problemáticas: El profesional capacitador 
interactuó activamente con individuos y grupos objetivo, abordando y resolviendo 
problemáticas que pudieran representar riesgos para la ejecución del proyecto. Se 
establecieron canales efectivos de comunicación para atender preocupaciones y 
sugerencias. 

 

4.2 Temática ambiental impartida en los talleres de educación  

Los talleres de educación ambiental que se están llevando a cabo en las instituciones educativas, se 
abordan diversas temáticas esenciales para la comprensión y participación activa en los procesos de 
restauración ecológica. Estos temas ofrecen una visión integral y práctica de los desafíos 
ambientales que enfrenta la región y las posibles soluciones. 

A continuación, se presentan las principales temáticas que se trataron en los talleres: 
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Dando continuidad a las jornadas de capacitación se logró realizar los talleres de Educación 
Ambiental en el municipio del Tambo, debido a la temporada de vacaciones escolares se van a 
reiniciar las convocatorias a talleres desde el mes de agosto.  

 4.3 Primer Taller J.A.C Loma del Medio, Municipio Potosí 

Taller de Educación Ambiental realizado en el municipio de Potosí, Salón Comunal del municipio: 

1. Selección del escenario de la capacitación: Se realizó la convocatoria en el municipio 

de Potosí, donde se invitó al señor Bayardo Cuatin presidente de la Junta de acueducto 

de Loma del medio, con el cual se escogió sitio para realizar la jornada de capacitación 

el cual fue Salón Comunal del corregimiento Loma del medio, Potosí. La jornada se 

trabajó con los habitantes del corregimiento. 

2. Materiales que se utilizaron fueron: Listados de asistencia, Marcadores de colores, 

video Beam, cinta de enmascarar, papel bond, lapiceros, Tijeras.  

Primera capacitación realizada el día 29 de agosto de 2024  

Fecha Temáticas Horarios Registro Fotográfico 

29/08/2024 Educación Ambiental 
(definición, 
Importancia, 
Concepto de 
Ambiente, 
Ecosistema, Ecología) 

1:00 – 3:00 
pm 

 
27/08/2024 Contaminación 

(Conceptos, 
contaminación de 
agua, contaminación 
de suelo, 
contaminación de 
aire, contaminación 
de agroquímicos) 

3:00 a 5:00 
pm  
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27/08/2024 CONSERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 
(Uso sostenible del 
medio ambiente, 
Problemática 
ambiental frente a 
los recursos 
naturales) 

5:00 a 6:00 
pm 

 
Fotografía. 30 Primer Taller J.A.C Loma del Medio, Municipio Potosí 
Fuente: Equipo Educación Ambiental (2024). 
 

3. OBJETIVOS:  

• Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la 

sostenibilidad. 

• Fomentar interés en la participación, promoción y mejora del medio ambiente, mediante la 

mitigación de los factores que generan contaminación. 

• Valorar los recursos naturales como fuente de vida y desarrollo de la comunidad que habita un 

determinado entorno. 

 
4. LOGROS ALCANZADOS: Las personas que estuvieron en la capacitación, al término del taller 
están en capacidad de: 

• Expresar un concepto claro sobre la educación ambiental, ecología y conocer que es un ecosistema 
estratégico. 

• Expresar un concepto claro sobre la contaminación identificar los factores que inciden para 
contaminar el agua, el suelo y el aire según el entorno en que viven. 

• Identificar la existencia de contaminación por agroquímicos en su entorno. 

• Expresar un concepto claro sobre los recursos naturales, diferenciar entre los recursos naturales 
renovables y no renovables. 

• Determinar cuáles son los recursos naturales presentes en el entorno y cuáles podrían ser las 
acciones que podemos emprender para garantizar la sostenibilidad de la subsistencia humana, en 
función de la preservación de aquellos recursos naturales. 
 
5. EVALUACION DE LA JORNADA DE CAPACITACION: 

A cada participante se le entregó un formato de evaluación de la jornada, se explicó que se este se 

realiza con el fin de tomar decisiones conjuntas de refuerzo temático si se requiere, es por esto que 

se realizaron 5 preguntas en las cuales los participantes respondieron tener buena percepción de la 

jornada, les gusto los equipos utilizados como video beam y fotografías y la mayoría de participantes 

les gustaría aprender temas como ayuda a conservar el recurso hídrico. 

 4.4 Segundo Taller J.A.C Loma del Medio, Municipio Potosí 

Segundo Taller de Educación Ambiental realizado en municipio de Potosí, Salón Comunal del 

municipio: 
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1 Selección del escenario de la capacitación: Se realizó la convocatoria en el municipio 

de Potosí, donde se invitó al señor Bayardo Cuatin presidente de la Junta de acueducto 

de Loma del medio, con el cual se escogió sitio para realizar la jornada de capacitación 

el cual fue Salón Comunal del corregimiento Loma del medio, Potosí. La jornada se 

trabajó con los habitantes del corregimiento. 

2 Materiales que se utilizaron fueron: Listados de asistencia, Marcadores de colores, 

video Beam, cinta de enmascarar, papel bond, lapiceros, Tijeras.  

 

Segunda capacitación realizada el día 30 de agosto de 2024 

Fecha Temáticas Horarios Registro Fotográfico 

30/08/2024 Residuos Sólidos 
(Normatividad de 
residuos, compostaje, 
separación en la fuente)  

8:00 – 9:00 
am 

 
30/08/2024 Restauración de 

ecosistemas (recuperación 
de ecosistemas y taller 
sobre temas de 
aprendizaje) 

9:00 a 11:00 
am  

 
Fotografía. 31 Segundo Taller J.A.C Loma del Medio, Municipio Potosí 
Fuente: Equipo Educación Ambiental (2024). 
 

2. OBJETIVOS:  

 

• Dimensionar el impacto del manejo inadecuado de los residuos en la contaminación del 

ambiente en que vivimos. 

• Manejo del código de colores para separación en la fuente según normatividad vigente. 

• Explicación de uso y forma de realizar compost. 

• Reconocer la importancia de la restauración de ecosistemas como mecanismo para 

preservación del agua como principal recurso natural, fuente de vida.  
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3. REALIZACION DE EJERCICIO PRACTICO:  
 

• Se conformó subgrupos con los participantes de la jornada de educación ambiental, en esta 
sección cada subgrupo de trabajo preparo una presentación sobre el trabajo práctico 
realizado en una finca, las decisiones tomadas y las recomendaciones técnicas realizadas 
en la presentación. 

• El facilitador hará énfasis sobre el tema tratado en cada grupo para la preparación de la 
plenaria como herramientas y materiales utilizados, ventajas y desventajas, aplicaciones, 
beneficios etc. 

• Los facilitadores comentaron estar atentos a cualquier pregunta o inquietud. 

• Se expuso que cada subgrupo expondrá sobre lo que prepararon para presentar al grupo en 
general (en carteleras o modelos demostrativos trabajados en la finca), el facilitador hará 
preguntas relacionadas con el tema a exposición, mostrando al grupo que el trabajo fue 
realizado por los integrantes del equipo construyendo conocimientos de manera colectiva. 

• Se retomó la discusión grupal destacando los temas tratados durante la jornada 
de capacitación, en esta parte el facilitador promovió la participación tanto de los 
expositores como de los participantes en general, al final el facilitador pregunto si están de 
acuerdo con todas las decisiones tomadas ratificando al grupo que las recomendaciones 
han salido de todos y que se construye conocimientos compartiendo experiencias 
permitiendo al agricultor poner en práctica todo lo aprendido en su finca. 
 

4. EVALUACION DE LA JORNADA DE CAPACITACION: 

A cada participante se le entregó un formato de evaluación de la jornada, se explicó que se este se 

realiza con el fin de tomar decisiones conjuntas de refuerzo temático si se requiere, es por esto que 

se realizaron 5 preguntas en las cuales los participantes respondieron tener buena percepción de la 

jornada, les gusto los equipos utilizados como video beam y fotografías y la mayoría de participantes 

les gustaría aprender temas como cambio climático y compostaje. 

4.5 Primer Taller J.A.C Las Palmas, Municipio Pasto  

Primera capacitación realizada el día 19 de octubre de 2024, realizado en el corregimiento de Las 

Palmas, Institución educativa de las Palmas: 

1. Selección del escenario de la capacitación: Se realizó la convocatoria en el corregimiento 

de Las Palmas, municipio de Pasto, donde se invitó al señor Edison Ascuntar presidente de 

la Junta, con el cual se escogió sitio para realizar las jornadas de capacitación, el cual fue, la 

Institución educativa del corregimiento de Las Palmas, Pasto. La jornada se trabajó con los 

habitantes del corregimiento.  

2. Materiales que se utilizaron fueron: Listados de asistencia, Marcadores de colores, video 

Beam, cinta de enmascarar, papel bond, lapiceros, Tijeras.  
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Primera capacitación realizada el día 19 de octubre de 2024  

Fecha Temáticas Horarios Registro Fotográfico 

19/10/2024 Educación 
Ambiental 
(definición, 
Importancia, 
Concepto de 
Ambiente, 
Ecosistema, 
Ecología) 

1:00 – 3:00 

pm 

 

19/10/2024 Contaminación 
(Conceptos, 
contaminación de 
agua, 
contaminación de 
suelo, 
contaminación de 
aire, 
contaminación de 
agroquímicos) 

3:00 a 5:00 pm   

19/10/2024 CONSERVACION 
DEL MEDIO 
AMBIENTE (Uso 
sostenible del 
medio ambiente, 
Problemática 
ambiental frente 
a los recursos 
naturales) 

5:00 a 6:00 pm 

 

Fotografía. 32 Primer Taller J.A.C las Palmas, Municipio Pasto 
Fuente: Equipo Educación Ambiental (2024). 
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3. OBJETIVOS:  

• Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la 
sostenibilidad. 

• Fomentar interés en la participación, promoción y mejora del medio ambiente, mediante la 
mitigación de los factores que generan contaminación. 

• Valorar los recursos naturales como fuente de vida y desarrollo de la comunidad que habita un 
determinado entorno. 
 

4. LOGROS ALCANZADOS: Las personas que estuvieron en la capacitación, al término del 
taller están en capacidad de: 

 

• Expresar un concepto claro sobre la educación ambiental, ecología y conocer que es un ecosistema 
estratégico. 

• Expresar un concepto claro sobre la contaminación identificar los factores que inciden para 
contaminar el agua, el suelo y el aire según el entorno en que viven. 

• Identificar la existencia de contaminación por agroquímicos en su entorno. 

• Expresar un concepto claro sobre los recursos naturales, diferenciar entre los recursos naturales 
renovables y no renovables. 

• Determinar cuáles son los recursos naturales presentes en el entorno y cuáles podrían ser las 
acciones que podemos emprender para garantizar la sostenibilidad de la subsistencia humana, en 
función de la preservación de aquellos recursos naturales. 
 

5. EVALUACION DE LA JORNADA DE CAPACITACION: 

A cada participante se le entregó un formato de evaluación de la jornada, se explicó que se este se 

realiza con el fin de tomar decisiones conjuntas de refuerzo temático si se requiere, es por esto que 

se realizaron 5 preguntas en las cuales los participantes respondieron tener buena percepción de la 

jornada, les gusto los equipos utilizados como video beam y fotografías y la mayoría de participantes 

les gustaría aprender temas como reforestación. 

4.6 Segundo Taller J.A.C Las Palmas, Municipio Pasto 

Segunda capacitación realizada el día 26 de Octubre de 2024, realizada en el corregimiento de Las 

Palmas, Institución educativa las Palmas 

1. Selección del escenario de la capacitación: Se realizó la convocatoria en el corregimiento 

de Las Palmas, municipio de Pasto, donde se invitó al señor Edison Ascuntar presidente de 

la Junta, con el cual se escogió sitio para realizar las jornadas de capacitación el cual fue 

Institución educativa del corregimiento de Las Palmas, Pasto. La jornada se trabajó con los 

habitantes del corregimiento. 

2. Materiales que se utilizaron fueron: Listados de asistencia, Marcadores de colores, video 

Beam, cinta de enmascarar, papel bond, lapiceros, Tijeras.  

Segunda capacitación realizada el día 26 de Octubre de 2024 
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Fecha Temáticas Horarios Registro Fotográfico 

26/10/2024 Educación 
Ambiental 
(definición, 
Importancia, 
Concepto de 
Ambiente, 
Ecosistema, 
Ecología) 

1:00 – 3:00 pm  

26/10/2024 Contaminaci
ón 
(Conceptos, 
contaminaci
ón de agua, 
contaminaci
ón de suelo, 
contaminaci
ón de aire, 
contaminaci
ón de 
agroquímico
s) 

3:00 a 5:00 pm   

26/10/2024 CONSERVACI
ON DEL 
MEDIO 
AMBIENTE 
(Uso 
sostenible 
del medio 
ambiente, 
Problemática 
ambiental 
frente a los 
recursos 
naturales) 

5:00 a 6:00 pm 

 

 

Fotografía. 33 Segundo Taller J.A.C las Palmas, Municipio Pasto 
Fuente: Equipo Educación Ambiental (2024). 
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3. OBJETIVOS:  

• Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la 
sostenibilidad. 

• Fomentar interés en la participación, promoción y mejora del medio ambiente, mediante la 
mitigación de los factores que generan contaminación. 

• Valorar los recursos naturales como fuente de vida y desarrollo de la comunidad que habita un 
determinado entorno. 
 

4. LOGROS ALCANZADOS: Las personas que estuvieron en la capacitación, al término del 
taller están en capacidad de: 

 

• Expresar un concepto claro sobre la educación ambiental, ecología y conocer que es un ecosistema 
estratégico. 

• Expresar un concepto claro sobre la contaminación identificar los factores que inciden para 
contaminar el agua, el suelo y el aire según el entorno en que viven. 

• Identificar la existencia de contaminación por agroquímicos en su entorno. 

• Expresar un concepto claro sobre los recursos naturales, diferenciar entre los recursos naturales 
renovables y no renovables. 

• Determinar cuáles son los recursos naturales presentes en el entorno y cuáles podrían ser las 
acciones que podemos emprender para garantizar la sostenibilidad de la subsistencia humana, en 
función de la preservación de aquellos recursos naturales. 
 

5. EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN: 

A cada participante se le entregó un formato de evaluación de la jornada, se explicó que se este se 

realiza con el fin de tomar decisiones conjuntas de refuerzo temático si se requiere, es por esto que 

se realizaron 5 preguntas en las cuales los participantes respondieron tener buena percepción de la 

jornada, les gusto los equipos utilizados como video beam y fotografías y la mayoría de participantes 

les gustaría aprender temas como residuos peligrosos. 

4.7 Primer Taller J.A.C Santa Barbara, Municipio Pasto 

Primera capacitación realizada el 9 de noviembre, Taller de Educación Ambiental realizado en la 

junta de acción de la vereda Los Ángeles del corregimiento de Santa Barbara, población colindante 

con el predio denominado El Común, objeto de intervención: 

1. Selección del escenario de la capacitación: Se realizó la convocatoria en el área de 

intervención del predio, y se buscó el apoyo de la junta de acción comunal de la vereda, se 

logró realizar el taller con agricultores o habitantes del sector.  

2. Materiales que se utilizaron fueron: Listados de asistencia, Marcadores de colores, 

lapiceros.  
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Primera capacitación realizada el día 9 de noviembre de 2024 

Fecha Temáticas Horarios Registro Fotográfico 

09/11/2024 Educación Ambiental 
(definición, Importancia, 
Concepto de Ambiente, 
Ecosistema, Ecología) 

3:00 pm– 4:00 

am 

 

09/11/2024 Contaminación (Conceptos, 
contaminación de agua, 
contaminación de suelo, 
contaminación de aire, 
contaminación de 
agroquímicos) 

4:00 a 5:00 pm   

09/11/2024 CONSERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE (Uso 
sostenible del medio 
ambiente, Problemática 
ambiental frente a los 
recursos naturales) 

5:00 a 6:00 pm  

Fotografía. 34 Primer Taller J.A.C Santa Barbara, Municipio Pasto 
Fuente: Equipo Educación Ambiental (2024). 
 

3. OBJETIVOS:  

• Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la 
sostenibilidad. 

• Fomentar interés en la participación, promoción y mejora del medio ambiente, mediante la 
mitigación de los factores que generan contaminación. 

• Valorar los recursos naturales como fuente de vida y desarrollo de la comunidad que habita un 
determinado entorno. 
 

4. LOGROS ALCANZADOS: 
Las personas que estuvieron en la capacitación, al término del taller están en capacidad de: 
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• Expresar un concepto claro sobre la educación ambiental, ecología y conocer que es un ecosistema 
estratégico. 

• Expresar un concepto claro sobre la contaminación identificar los factores que inciden para 
contaminar el agua, el suelo y el aire según el entorno en que viven. 

• Identificar la existencia de contaminación por agroquímicos en su entorno. 

• Expresar un concepto claro sobre los recursos naturales, diferenciar entre los recursos naturales 
renovables y no renovables. 

• Determinar cuáles son los recursos naturales presentes en el entorno y cuáles podrían ser las 
acciones que podemos emprender para garantizar la sostenibilidad de la subsistencia humana, en 
función de la preservación de aquellos recursos naturales. 
 

5. EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN: 

A cada participante se le entregó un formato de evaluación de la jornada, se explicó que se este se 

realiza con el fin de tomar decisiones conjuntas de refuerzo temático si se requiere, es por esto que 

se realizaron 5 preguntas en las cuales los participantes respondieron tener buena percepción de la 

jornada, les gusto aprender temas como cambio climático. 

4.8 Segundo Taller J.A.C Santa Barbara, Municipio Pasto 

Segunda capacitación realizada el día 16 de noviembre de 2024, Segundo Taller realizado en la 

junta de acción de la vereda Los Ángeles del corregimiento de Santa Barbara, población colindante 

con el predio denominado El Común, objeto: 

1. Selección del escenario de la capacitación: Se realizó la convocatoria en el área de 

intervención del predio, y se buscó el apoyo de la junta de acción comunal de la vereda, se 

logró realizar el taller con agricultores o habitantes del sector.  

2. Materiales que se utilizaron fueron: Listados de asistencia, Marcadores de colores, video 

Beam, cinta de enmascarar, papel bond, lapiceros, Tijeras.  

 

Fecha Temáticas Horarios Registro Fotográfico 

16/11/2024 Residuos Sólidos 
(Normatividad de 
residuos, compostaje, 
separación en la 
fuente)  

8:00 – 9:00 am 
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16/11/2024 Restauración de 
ecosistemas 
(recuperación de 
ecosistemas y taller 
sobre temas de 
aprendizaje) 

9:00 a 11:00 am  

 

Fotografía. 35 Segundo Taller J.A.C Santa Barbara, Municipio Pasto 
Fuente: Equipo Educación Ambiental (2024). 
 

3. OBJETIVOS:  

• Dimensionar el impacto del manejo inadecuado de los residuos en la contaminación del 

ambiente en que vivimos. 

• Manejo del código de colores para separación en la fuente según normatividad vigente. 

• Explicación de uso y forma de realizar compost. 

• Reconocer la importancia de la restauración de ecosistemas como mecanismo para 

preservación del agua como principal recurso natural, fuente de vida.  

4. REALIZACIÓN DE EJERCICIO PRACTICO:  
 

• Se conformó subgrupos con los participantes de la jornada de educación ambiental, en esta 
sección cada subgrupo de trabajo preparo una presentación sobre el trabajo práctico 
realizado en una finca, las decisiones tomadas y las recomendaciones técnicas realizadas 
en la presentación. 

• El facilitador hará énfasis sobre el tema tratado en cada grupo para la preparación de la 
plenaria como herramientas y materiales utilizados, ventajas y desventajas, aplicaciones, 
beneficios etc. 

• Los facilitadores comentaron estar atentos a cualquier pregunta o inquietud. 

• Se expuso que cada subgrupo expondrá sobre lo que prepararon para presentar al grupo en 
general (en carteleras o modelos demostrativos trabajados en la finca), el facilitador hará 
preguntas relacionadas con el tema a exposición, mostrando al grupo que el trabajo fue 
realizado por los integrantes del equipo construyendo conocimientos de manera colectiva. 

• Se retomó la discusión grupal destacando los temas tratados durante la jornada de 
capacitación, en esta parte el facilitador promovió la participación tanto de los expositores 
como de los participantes en general, al final el facilitador pregunto si están de acuerdo con 
todas las decisiones tomadas ratificando al grupo que las recomendaciones han salido de 
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todos y que se construye conocimientos compartiendo experiencias permitiendo al 
agricultor poner en práctica todo lo aprendido en su finca. 

 
5. EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN: 

A cada participante se le entregó un formato de evaluación de la jornada, se explicó que se este se 

realiza con el fin de tomar decisiones conjuntas de refuerzo temático si se requiere, es por esto que 

se realizaron 5 preguntas en las cuales los participantes respondieron tener buena percepción de la 

jornada, les gusto temas como cambio climático y compostaje. 
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4.9 Anexos Talleres de Educación Ambiental realizado en el municipio de Potosí, las 

Palmas y Santa Barbara en el municipio de Pasto  

Se anexa convocatoria del taller dirigida a la J.AC. de la vereda Loma del Medio en el municipio de 

Potosí y listados de asistencia del primero y segundo taller. 
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Se anexa convocatoria del taller dirigida a la J.AC. de la vereda las Palmas en el municipio de Pasto 

y listados de asistencia del primero y segundo taller  
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Se anexa convocatoria del taller dirigida a la J.AC. de la vereda las Santa Barbara en el municipio de 

Pasto y listados de asistencia del primero y segundo taller  
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5.CONCLUSIONES 

 
Teniendo en cuenta las particularidades de los predios visitados, se ratifica lo siguiente: 
 
Tabla 2 Conclusiones 

No. PREDIO 
AISLAMIENTO 
PROYECTADO 

(KM) 

AISLAMIENTO DESPUES 
DE RECONOCIMIENTO 

(KM) 
OBSERVACIONES 

1 
LOMA REDONDA, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

0,25 0 

Este predio se encuentra 
intervenido en ejecución de otro 
proyecto, Es necesario 
reemplazar predio 

2 
SAN LUIS I, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

0,14 0 

Este predio se encuentra 
intervenido en ejecución de otro 
proyecto, Es necesario 
reemplazar predio 

3 
SAN LUIS III, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

1,3 0 

Este predio se encuentra 
intervenido en ejecución de otro 
proyecto, Es necesario 
reemplazar predio 

4 
SAN JOSÉ, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

0,34 0 

Este predio se encuentra 
intervenido en ejecución de otro 
proyecto, Es necesario 
reemplazar predio 

5 
LA ISLA, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

2,54 0 

Este predio se encuentra 
intervenido en ejecución de otro 
proyecto, Es necesario 
reemplazar predio 

6 

MONTAÑA 
CASANARE, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

0,88 3,5 
Se logro intervenir 2,3 km y es 
necesario aumentar 1,2 km en el 
sendero. 

7 

TABANO 
CAMPANERO, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

0,7 1,6 Se logro intervenir 1,6 km 

8 
EL PARAMO, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

0,8 1 Se logro intervenir 1 km 

9 
MONTE GRANDE, 
MUNICIPIO DE 
PASTO 

0,7 0,8 Se logro intervenir 0,8 km 
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10 
POZO HONDO, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

0,21 0 

 No es posible su intervención por 
problemas de identificación por 
parte del colindate y 
gobernación, es necesario 
reemplazar predio 

11 
PEÑAS BLANCAS, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

0,22 0 

No es posible su intervención por 
condiciones topográficas que 
involucran riesgo de avalancha, es 
necesario reemplazar predio 

12 
MANDURAL, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

0,68 0 

No es posible su intervención por 
condiciones topográficas que 
involucran riesgo de avalancha, es 
necesario reemplazar predio 

13 
LAS VIOLETAS, 
MUNICIPIO DE 
BUESACO 

1,28 1,8 Se logro intervenir 1,8 km 

14 
LOMA DEL MEDIO, 
MUNICIPIO DE 
POTOSÍ 

1 2  Se logro intervenir 2 km 

15 
LO FRIO, 
MUNICIPIO DE 
LEIVA 

3,2 2,8 Es posible intervenir 2,8 km 

16 
POCAURCO, 
MUNICPIO DE EL 
TAMBO 

1,5 
 

1,7  
Se logro intervenir 1,7 km 

17 
COMÚN, 
MUNICIPIO DE 
PASTO 

4,6 7,75 
Se logro intervenir 6 km y es 
necesario aumentar 1,5 adicional 

18 
PIEDRAS, 
MUNICIPIO DE 
PASTO. 

4 0 

No es posible su intervención por 
condiciones topográficas y 
difíciles condiciones de acceso, es 
necesario reemplazar predio 

19 
ALTO COMÚN, 
MUNICIPIO DE 
TANGUA 

3 1,5 

Es posible intervenir 1,5, 
pendiente concertación con el 
gobernador de la comunidad para 
iniciar actividades 

  TOTALES 27,34 24,45  

Fuente: Fundación Nariño Fuente de Desarrollo (2024). 

Como se observa en el anterior consolidado, se presenta una diferencia de kilómetros de 
aislamiento (2,890 kilómetros),  para el cabal cumplimiento de la meta del contrato.  Por lo anterior, 
se solicitará la inclusión de los predios que a continuación se relacionan, aclarando que los mismos 
fueron propuestos y aprobados por la Gobernación de Nariño, previa revisión de cumplimiento de 
requisitos tanto técnicos, como jurídicos.  Tales predios se discriminan así: 
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Tabla 3 Nuevos predios 

MUNICIPIO - VEREDA 
NOMBRE DEL 
PREDIO 

MATRICULA 
INMOBILIARIA 

KM. AISLAMIENTO PARA 
EJECUTAR 

PASTO - EL ENCANO ESTRELLA DE MAR 240-34423 1,920 

TANGUA PORVENIR 240-59233 0,500 

TANGUA LA HUACA 240-110303 0,470 

TOTAL KILOMETROS CUYA INCLUSIÓN SE SOLICITARÁ EN MODIFICATORIO 
No.6   

2,890 

TOTAL PROYECTO 27,340 

 

Como se aprecia, con la inclusión de los nuevos predios, se cumple a cabalidad con la meta fijada 
inicialmente en el proyecto. Las anteriores actividades han sido revisadas y avaladas por el 
supervisor. 

Adicionalmente se reporta el avance porcentual a la fecha, se le da un peso ponderado a cada una 
de las actividades de acuerdo al valor presupuestado de cada actividad; contrastado con el avance 
físico se hace el siguiente análisis: 

Actividades 
Total 

presupuesto 
Peso 

porcentual 
Total meta 

Avance 
ejecutado físico y 

financiero 
% Avance 

Avance 
total 

Aislamiento 
(kilómetros) 

         
790.773.928  83,9 % 

                27,34                17,20  
             
62,91 % 

             
52,83 % 

Vallas (unidad) 
           
35.435.333  3,8 % 

                22,00                  3,00  
             
13,64 % 

               
0,53 % 

Talleres (unidad) 
           
14.968.008  1,6 % 

                24,00                20,00  
             
83,33 % 

               
1,32 % 

Administración 
(presupuesto) 

    
$101.788.351,51  10,8 % 

 
$101.788.351,51  

 
 $55.657.870,61 

             
54,68 % 

             
5,90% 

TOTAL 
    

942.965.620,90  100 % 
                

60,58 % 
 

El progreso total, considerando las actividades de aislamiento, instalación de vallas, impartición de 
talleres de educación ambiental y la ejecución presupuestal de gastos administrativos, alcanza un 
60,58%. En constancia de ello se firma en Pasto a los 15 días del mes de noviembre de 2024  
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Atentamente, 
 
 
 
 
_______________________________________ 
SANDRA EDISABETH TORO SUAREZ 
Contratista CORPONARIÑO 
 
 
_______________________________________ 
MARCELA PASCUAZA RIVERA 
Contratista CORPONARIÑO 
 
 
 
_____________________________________ 
ANGELA PATRICIA BARRERA  
Profesional universitaria CORPONARIÑO 
 
 
 
 
______________________________________ 
JOSÉ ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ  
Directot General COPORNARIÑO 
VoBo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE 

OCTUB
RE  

NOVIEM
BRE  

DICIEMBR
E 

IDENTIFICACION DE PREDIOS: 
-Reconocimiento de área 
-Georreferenciación 
-Diagnóstico 

-Registro fotográfico 

         

SOCIALIZACION DEL CONVENIO: 
-Identificación de actores para realización de talleres de educación 
ambiental 

         

AISLAMIENTO          

Compra de insumos y herramientas          

Transporte menor para postes y alambre          

Transporte mayor para insumos          

Limpieza          

Trazado          

Ahoyado          

Hincado          

Templado y grapado          

INSTALACIÓN DE VALLAS:          

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: 

-Convocatoria y realización de talleres de educación ambiental 

         

 
 
 

 
_____________________________________                                         ____________________________________ 
ANGELA PATRICIA BARRERA                                                                         YESID CALVACHE   
SUPERVISORA CTO 3283-2023                                                                     DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  
Profesional universitaria CORPONARIÑO                                                   ADEL 
Proyectó                                                                                                                                       Aprobó 
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MADENAR CASA 8A – TEL.: (+572)7272347 – FAX. (+572)7272086 – CEL.: (+57) 3176572344. TÚQUERRES: CARRERA 

13 No. 19 – 26 – 3ER. PISO – TEL.- FAX (+572)7280586. LA UNIÓN: CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA 
C.866C. BARRIO EDUARDO SANTOS – TEL./FAX: (+572)7265411. SOTOMAYOR: BARRIO COLÓN – CEL.: (+57) 

3175782967. 
www.corponarino.gov.co 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

El suscrito, Subdirector Administrativo y Financiero de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE NARIÑO  
 

CERTIFICA QUE: 
 

En el marco de la ejecución del contrato GN3283-2024, suscrito entre la Gobernación de 
Nariño y la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, se ha dado 
cumplimiento a las siguientes obligaciones estipuladas en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 
 

1. Contribuir con la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y participar en las actividades que se 
organicen como desarrollo de este. 

2. Procurar el cuidado integral de su salud 
3. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la 

actividad contratada, para lo cual asumirá su costo, de acuerdo a la matriz de 
Elementos de Protección Personal (EPP) diseñada por la Gobernación de Nariño. 

4. Informar al Departamento la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades aborales. No obstante, lo anterior, los términos aquí señalados se 
adoptan en cumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema 
de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo SG-SST, sin que esto desnaturalice 
la modalidad del presente contrato. Cabe mencionar que no se han presentado 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del 
contrato. 

5. Participar en las actividades de Prevención y Promoción, organizadas por el 
Departamento, el comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Administradora de Riesgos Laborales. A la fecha no se han organizado dichas 
actividades. 

6. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST. 
 

La presente certificación se expide con el fin de dar fe del cumplimiento de las 
responsabilidades y compromisos establecidos en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
 
 
 
 

http://www.corponarino.gov.co/


 
 

 
PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VÍA LA CAROLINA – PBX (+572) 7309282-86 – FAX: (+572)7309425. 

IPIALES: CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL.: (+572)7733920 – FAX: (+572)7733144. TUMACO: BARRIO 
MADENAR CASA 8A – TEL.: (+572)7272347 – FAX. (+572)7272086 – CEL.: (+57) 3176572344. TÚQUERRES: CARRERA 

13 No. 19 – 26 – 3ER. PISO – TEL.- FAX (+572)7280586. LA UNIÓN: CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA 
C.866C. BARRIO EDUARDO SANTOS – TEL./FAX: (+572)7265411. SOTOMAYOR: BARRIO COLÓN – CEL.: (+57) 

3175782967. 
www.corponarino.gov.co 

 

 
Atentamente,  
 
 
 
_____________________________________ 
JUAN CAMILO GUEVARA HIDALGO 
Subdirector Administrativo y Financiero 
 
 
Proyecto FRANCISCO J F  
Reviso: Juan Camilo G 
Aprobó: Juan Camilo G 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original:   Harol L. 
1ª Copia:  Archivo Central. 
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  INFORME PARCIAL No.6 BIMENSUAL DE EJECUCIÓN (OCTUBRE-NOVIEMBRE) 

Contrato No:  GN3283-2023  Fecha 

inicio:  

14 de diciembre 

de 2023  

Tipo de 
Contrato:  

Contrato Interadministrativo  

Contratista:  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO  

Cedula o NIT:  891.222.322 – 2  

Entidad  

Contratante:  

DEPARTAMENTO DE NARIÑO      

Objeto del Contrato:  EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PASIVA EN PREDIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN EL 

MARCO DE LA LEY 99 DE 1993.  

 
El contratista, previas las verificaciones del caso, en cumplimiento de sus funciones, certifica que él ha cumplido a satisfacción con las 
labores a él encomendadas por el contrato de la referencia, atendiendo al cronograma de actividades acordado 
 
En virtud de ello, el contratista informa ha realizado la ejecución presupuestal conforme al siguiente informe financiero, el cual ha sido 
revisado y avalado por el supervisor. Donde se relacionan las actividades ejecutadas el en mes de octubre y noviembre, el cual respalda 
el informe técnico (del 22 de octubre al 15 de noviembre) y sus respectivos anexos. 
 
       
       
  



 

2 
 

  

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO, CORPONARIÑO  

FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN  

VERSION: 7  

  

1. INFORME FINANCIERO OCTUBRE 
 

 

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

SOPORTES 

OCTUBRE
DESCRIPCION SOPORTE

 VLR PROGRAMADO   VLR EJECUTADO  
VLR POR EJECUTAR

Limpieza Jornal 109 70.000,00$           7.655.200,00$                       4.593.120$               4.593.120$            -$                         

Trazado Jornal 164 70.000$                11.482.800$                          6.889.680$               6.889.680$            -$                         

Ahoyado Jornal 328 70.000$                22.965.600$                          13.779.360$             13.779.360$          -$                         

Hincado Jornal 137 70.000$                9.569.000$                            5.741.400$               5.741.400$            -$                         

Templado y grapado Jornal 146 70.000$                10.206.700,00$                     4.593.120$               4.593.120$            -$                         

SUBTOTAL MANO DE OBRA 884 70.000$                61.879.300,00$                     35.596.680$             35.596.680$          -$                         ANEXO 1

Contrato, Cuenta de cobro mes de octubre, Planilla de seguridad social 

mes jun, jul, ago,sep,oct del contratista y planillas de trabajdores jun, jul, 

ago, sep y oct y comprobante de egreso mes octubre 

2.2 INSUMOS DE AISLAMIENTO 

Postes de plastico, 2,10 mt de largo, 0,08 * 0,08 (distancia 2,5 m) UNIDAD 10936,0 39.850$                435.799.600$                        -$                         

Pie Amigos UNIDAD 930 39.850$                37.042.966$                          -$                         

Alambre de pua, calibre 12.5 pulgada (350 metros) Bulto/Km 328,0800               315.166,75           103.399.907$                        -$                         

Grapa (Kg.) Kg/Km 255 11.000$                2.806.870$                            -$                         

Clavos en hierro de 2pulg con cabeza (350 GR) Caja/Km 55 3.272$                  178.895$                               -$                         

SUBTOTAL INSUMOS 579.228.237,92$                   -$                            -$                         -$                     

Herramientas (Ahoyadoras) Global 1 2.966.390$           2.966.390,00$                       -$                         

Transporte menor para postes, alambre Jornal

1065

100.000$              106.500.000,00$                   46.020.000,00$        46.020.000,00$     -$                         ANEXO 2

Contrato, Cuenta de cobro mes de octubre, Planilla de seguridad social 

mes, jul, ago,sep,oct del contratista y comprbante de egreso mes 

octubre 

Transporte mayor de insumos Global 1 16.450.000$         16.450.000,45$                     -$                         

767.023.928,37$                   46.020.000$             46.020.000$          -$                         

Talleres UNIDAD 480 10.350$                4.968.000,00$                       -$                         

Transporte profesionales UNIDAD 24 416.667,00$         10.000.008,00$                     

SUBTOTALTALLERES DE SENCIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 14.968.008,00$                     -$                                -$                             -$                         

3. MANO DE OBRA CALIFICADA

COORDINADOR 100% mes/hombre 6 4.100.000$           24.600.000$                          -$                         

PROFESIONAL ADMINISTRADOR 50% mes/hombre 6 1.750.000$           10.500.000$                          -$                         

3TECNICOS 100% mes/hombre 18 2.600.000$           46.800.000$                          -$                         

CONTADOR 50% mes/hombre 6 1.500.000$           9.000.000$                            -$                         

Transporte profesionales UNIDAD 57 416.667$              23.749.999,93$                     
7.916.667$               7.916.667$            -$                         ANEXO 3

Cuenta de cobro mes de octubre, Planilla de seguridad social mes sep y 

oct y comprobante de egreso mes octubre 

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA 114.650.000$                        7.916.667$               7.916.667$             -$                     

Valla informativa (Estructura metálica, dimensión 3m x 1,60 m) UNIDAD 22 1.470.697$           32.355.333$                          -$                                -$                             -$                         

JORNAL UNIDAD 44 70.000$                3.080.000$                            -$                                -$                             -$                         

SUBTOTAL SEÑALIZACIÒN 35.435.333,10$                     -$                           -$                        -$                    

841.177.269,39$                           

Gravamen al Movimiento Financiero 1 3.438.694$           3.438.694$                            -$                         

Chequera 1 245.000$              245.000$                               -$                         

Extractos bancarios 6 8.000$                  48.000$                                 -$                         

Polizas 1 7.000.000$           7.000.000$                            

Gastos administrativos 1 156.658$              156.658$                               

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO 10.888.352$                          -$                            -$                         

942.965.620,90$        89.533.346,64$       89.533.346,64$    

OCTUBRE 

2.1 MANO DE OBRA AISLAMIENTO 

TOTAL AISLAMIENTO

4. SEÑALIZACIÒN DEPREDIOS

5.GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL RESTAURACIÓN PASIVA (VALOR COMPROMETIDO POR CORPONARIÑO)

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INFORME FINANCIERO MES OCTUBRE

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 

1. ESTABLECIMIENTO RESTAURACIÓN PASIVA

2.TALLERES DE SENCIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN
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2. INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 

 

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

SOPORTES 

NOVIEMBRE 
DESCRIPCION SOPORTE

 VLR PROGRAMADO   VLR EJECUTADO  
VLR POR EJECUTAR

Limpieza Jornal 109 70.000,00$           7.655.200,00$                       -$                                 -$                   

Trazado Jornal 164 70.000$                11.482.800$                          -$                                 -$                                 -$                   

Ahoyado Jornal 328 70.000$                22.965.600$                          -$                                 -$                                 -$                   

Hincado Jornal 137 70.000$                9.569.000$                            -$                                 -$                                 -$                   

Templado y grapado Jornal 146 70.000$                10.206.700,00$                     -$                                 -$                                 -$                   

SUBTOTAL MANO DE OBRA 884 70.000$                61.879.300,00$                     -$                                 -$                                 -$                   

2.2 INSUMOS DE AISLAMIENTO 

Postes de plastico, 2,10 mt de largo, 0,08 * 0,08 (distancia 2,5 m) UNIDAD 10936,0 39.850$                435.799.600$                        302.860.000$            302.860.000$            -$                   

Pie Amigos UNIDAD 930 39.850$                37.042.966$                          14.585.100$              14.585.100$              -$                   

Alambre de pua, calibre 12.5 pulgada (350 metros) Bulto/Km 328,0800               315.166,75           103.399.907$                        68.391.239$              68.391.239$              -$                   

Grapa (Kg.) Kg/Km 255 11.000$                2.806.870$                            300.740$                    300.740$                    -$                   

Clavos en hierro de 2pulg con cabeza (350 GR) Caja/Km 55 3.272$                  178.895$                               178.895$                    178.895$                    -$                   

SUBTOTAL INSUMOS 579.228.237,92$                   386.315.974$            386.315.974$            -$               ANEXO 1 FACTURA ELECTRONICA 

Herramientas (Ahoyadoras) Global 1 2.966.390$           2.966.390,00$                       260.400$                    260.400$                    -$                   

Transporte menor para postes, alambre Jornal

1065

100.000$              106.500.000,00$                   -$                             -$                             -$                   

Transporte mayor de insumos Global 1 16.450.000$         16.450.000,45$                     -$                   

767.023.928,37$                   260.400$                    260.400$                    -$                   ANEXO 1 FACTURA ELECTRONICA 

Talleres UNIDAD 480 10.350$                4.968.000,00$                       1.656.000$            1.656.000$                -$                   

Transporte profesionales UNIDAD 24 416.667,00$         10.000.008,00$                     

SUBTOTALTALLERES DE SENCIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 14.968.008,00$                     1.656.000$                1.656.000$                -$                   ANEXO 2 

Cuenta de cobro, planilla de seguridad social y comprobante de egreso 

noviembre 

3. MANO DE OBRA CALIFICADA -$                   

COORDINADOR 100% mes/hombre 6 4.100.000$           24.600.000$                          -$                   

PROFESIONAL ADMINISTRADOR 50% mes/hombre 6 1.750.000$           10.500.000$                          -$                   

3TECNICOS 100% mes/hombre 18 2.600.000$           46.800.000$                          -$                   

CONTADOR 50% mes/hombre 6 1.500.000$           9.000.000$                            -$                   

Transporte profesionales UNIDAD 57 416.667$              23.749.999,93$                     

SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA 114.650.000$                        -$                             -$                             -$               

Valla informativa (Estructura metálica, dimensión 3m x 1,60 m) UNIDAD 22 1.470.697$           32.355.333$                          -$                                 -$                                 -$                   

JORNAL UNIDAD 44 70.000$                3.080.000$                            -$                                 -$                                 -$                   

SUBTOTAL SEÑALIZACIÒN 35.435.333,10$                     -$                             -$                             -$              

841.177.269,39$                           -$                   

-$                   

Gravamen al Movimiento Financiero 1 3.438.694$           3.438.694$                            

Chequera 1 245.000$              245.000$                               

Extractos bancarios 6 8.000$                  48.000$                                 -$                   

Polizas 1 7.000.000$           7.000.000$                            1.250.713$                1.250.713$                -$                   ANEXO 3 Polizas 

Gastos administrativos 1 156.658$              156.658$                               

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO 10.888.352$                          389.483.087,00$   389.483.087,00$   

942.965.620,90$        

4. SEÑALIZACIÒN DEPREDIOS

5.GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL RESTAURACIÓN PASIVA (VALOR COMPROMETIDO POR CORPONARIÑO)

TOTAL COSTOS DIRECTOS

INFORME FINANCIERO MES NOVIEMBRE

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 

1. ESTABLECIMIENTO RESTAURACIÓN PASIVA

2.TALLERES DE SENCIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

NOVIEMBRE 

2.1 MANO DE OBRA AISLAMIENTO 

TOTAL AISLAMIENTO



 

 

 

 

ANEXOS INFORME 

FINANCIERO MES OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1  

Pago del 60% de Mano de obra no 

calificada 

(Contrato, Cuenta de cobro mes de octubre, Planilla de 

seguridad social mes jun, jul, ago, sep, oct del contratista y 

planillas de trabajadores jun, jul, ago, sep y oct y 

comprobante de egreso mes octubre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Correo: fuenteydesarrollo@hotmail.com 

Edificio Novacentro, oficina 1002 

San Juan de Pasto, Nariño 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  

SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO Y OSCAR EDUARDO 

URBANO GUERRA  

Entre los suscritos, a saber la FUNDACIÓN NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO entidad sin ánimo 

de lucro identificada con  NIT: 900.862.033-6 y con domicilio principal en la ciudad de Pasto 

(Nariño), representada legalmente por BOLIVAR ALEJANDRO MARTINEZ AGREDA, mayor de 

edad y ciudadano en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.615.631  

expedida en Cali (V), quien para efectos del presente documento se denominará LA 

FUNDACIÓN por una parte, y por la otra OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 87.303. 718 de El Tambo (N) quien para efectos de este 

contrato se denominará EL CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente contrato de 

prestación servicios, previa la siguiente consideración Que la FUNDACION NARIÑO FUENTE 

DE DESARROLLO suscribió el CONVENIO DE ASOCIACION No. 2024 – 334, con LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO con Nit: 891.222.322-2, cuyo objeto es: 

“Aunar esfuerzos de tipo económico, técnico físico y humano entre CORPONARIÑO y una 

entidad sin ánimo de lucro para adelantar el aislamiento con el fin de implementar 

acciones de restauración ecológica pasiva en predios del departamento de Nariño para 

la conservación y protección del recurso hídrico en el marco de la ley 99 de 1993”. 

CLAUSULA PRIMERA. -OBJETO: Realizar actividades necesarias y garantizar la MANO DE 

OBRA NO CALIFICADA requerida, para dar cumplimiento a las labores de aislamiento, para 

la restauración en los Predios en el municipio de Pasto: Montaña Casanare, Tábano 

Campanero, El Páramo, Monte Grande, Pozo Hondo, Común y Alto común. Predio en el 

municipio de Buesaco: Las Violetas; Predio en el municipio de Potosí: Loma Del Medio; 

Predio en el municipio de Leiva: Lo frio y Predio en el municipio de El Tambo: Pocaurco. 

CLAUSULA SEGUNDA. - COMPROMISOS DE LA CONTRATISTA: En desarrollo del objeto de la 

orden de prestación de servicios, EL CONTRATISTA se obliga a: 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

1. Cumplir con el objeto de la OPS de acuerdo con las actividades establecidas en el 

presente documento y dentro de los plazos pactados. 

2. Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización de la OPS. 

3. Guardar reserva de toda la información que conozca en el desarrollo de la OPS y 

mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad del CONTRATANTE 

a la que tenga acceso en desarrollo de su objeto sin que pueda divulgarla a terceras 

personas. 

4. Presentar en forma mensual la certificación que acredite estar al día en los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales del contratista y 

del personal vinculado a realizar las labores contenidas en el presente contrato, en 

cumplimiento de la ley 100 de 1993 dispuso en el numeral 1° del Artículo 15, modificado 

por el Artículo 3° de la Ley 797 de 2003. 



  

  

Correo: fuenteydesarrollo@hotmail.com 

Edificio Novacentro, oficina 1002 

San Juan de Pasto, Nariño 

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El presente contrato tiene una vigencia de ejecución de seis 

(6) meses contados a partir de la suscripción del mismo. Clase del contrato a celebrarse: 

prestación de servicios.  

 

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es por la suma es 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. 

($59.329.800,00) pagaderos de la siguiente forma: El CONTRATANTE realizara pagos 

parciales de acuerdo al avance parcial de actividades con sus respectivos soportes y 

evidencias, hasta pagar el valor total del 100% es decir, CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($59.329.800,00), previo 

cumplimiento del objeto contractual con sus respectivos soportes y una vez revisado por 

la Fundación. PARAGRAFO: No obstante, el contrato podrá ejecutarse en menor tiempo 

posible, de acuerdo al avance del proyecto o al cumplimiento del CONTRATISTA, caso en 

el cual, el pago del excedente se realizará una vez acreditado el cumplimiento total de 

las obligaciones contractuales. 

 

CLAUSULA QUINTA. - GARANTÍAS: La contratista se compromete a llevar a cabo la 

ejecución del presente dando estricto cumplimiento a las obligaciones adquiridas, en el 

presente contrato.  

 

CLAUSULA SEXTA. - RELACIÓN LABORAL: La FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO, 

no adquiere ningún tipo de relación laboral con la Contratista.  

 

CLAUSULA SEPTIMA. - SUPERVISION: La supervisión del presente contrato será ejercida por 

LA FUNDACIÓN a través de su representante legal o su delegado quien deberá controlar 

su correcta ejecución y cumplimiento. 

 

CLAUSULA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA con la 

suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de 

las causales de inhabilidad, incompatibilidades establecidas en la Constitución, la Ley y 

en general las normas aplicables a la contratación estatal u otras prohibiciones para 

contratar con la FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO. 

 

CLAUSULA NOVENA. - INCUMPLIMIENTO: LA FUNDACIÓN podrá imponer a LA CONTRATISTA, 

en caso de   retardo   en   el   cumplimiento   parcial del término del contrato o 

incumplimiento parcial del mismo, multas sucesivas por un valor equivalente al uno por 

ciento (1%) del valor total del mismo, por cada día de retardo en el cumplimiento del 

objeto contractual. El valor de dichas multas podrá ser deducido directamente por LA 

FUNDACIÓN de los valores que le adeude LA CONTRATISTA al momento de su cobro. 

 

CLAUSULA DECIMA. - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o declaratoria de 

caducidad LA CONTRATISTA se hará acreedor a una sanción a título de clausula penal 

pecuniario equivalente al 10% del valor total del contrato, suma que se hará efectiva 

directamente por la Fundación. El valor de la cláusula penal pecuniaria y de las demás 

multas las podrá tomar directamente la Fundación de los saldos que se adeuden al 

contratista o de la garantía constituida, así mismo podrán ser exigidos por jurisdicción 

coactiva, en todo caso se observaran las reglas mínimas previstas por el artículo 87 del 

decreto 2474 de 2008. 

 



  

  

Correo: fuenteydesarrollo@hotmail.com 

Edificio Novacentro, oficina 1002 

San Juan de Pasto, Nariño 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. -TERMINACIÓN: El presente contrato será terminado por el 

Contratante y la Contratista al momento por acuerdo entre las partes y unilateralmente por 

el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El 

presente contrato de prestación de servicios se perfecciona con la firma de las partes.  

 

Para constancia se firma en Pasto, a los (26) día del mes de junio de 2024 

  

POR LA FUNDACIÓN                       POR LA CONTRATISTA 

 

 

BOLIVAR ALEJANDRO MARTINEZ AGREDA        OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA  

C.C 1.130.615.631 de Cali (V)                              C.C 87.303. 718 de El Tambo (N) 

Representante Legal           Contratista 

  

 

 



  

  

 

Cuenta de Cobro No 001 

 

FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO  

NIT: 900862033-6 

 

 

 

 

 

 

DEBE A: 

 

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA  

CC No. 87.303. 718 de El Tambo (N) 

 

LA SUMA DE: 

TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 

M/CTE ($35.596.680) 

 

Por concepto de: 

 

Primer pago correspondiente al 60% del contrato cuyo objeto es: “Realizar actividades 
necesarias y garantizar la MANO DE OBRA NO CALIFICADA requerida, para dar cumplimiento a 
las labores de aislamiento, para la restauración en los Predios en el municipio de Pasto: Montaña 
Casanare, Tábano Campanero, El Páramo, Monte Grande, Pozo Hondo, Común y Alto común. 
Predio en el municipio de Buesaco: Las Violetas; Predio en el municipio de Potosí: Loma Del 
Medio; Predio en el municipio de Leiva: Lo frio y Predio en el municipio de El Tambo: Pocaurco”. 

Correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de junio hasta 31 de octubre, 

adjunto planillas de pago de seguridad social. 

 

Cordialmente,  

 

 

 
 

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA  

CC No. 87.303. 718 de El Tambo (N) 

 

Contratista 

 

  



RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACIÓN REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA

CC-87303718

0

0

2024-08-16

2024-06

I

30725870

2024-06

30725870

2024-08-16

BANCOLOMBIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-08-16

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES
VALOR PAGAR
SIN INTERESES VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD
 FONDO

SUBSISTENCIAIBC

EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 1 $ 2.400 $ 73.400 $ 75.800$ 0 $ 0$ 586.667

230301 800224808 PORVENIR 1 $ 3.000 $ 93.900 $ 96.900$ 0 $ 0$ 586.667

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 500 $ 14.300 $ 14.800$ 0 $ 0$ 586.667

$ 187.500Total a pagar $ 181.600$ 5.900$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/08/2024



RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACIÓN REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA

CC-87303718

0

0

2024-08-16

2024-07

I

30725876

2024-07

30725876

2024-08-16

BANCOLOMBIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-08-16

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES
VALOR PAGAR
SIN INTERESES VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD
 FONDO

SUBSISTENCIAIBC

EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 1 $ 1.500 $ 200.000 $ 201.500$ 0 $ 0$ 1.600.000

230301 800224808 PORVENIR 1 $ 2.000 $ 256.000 $ 258.000$ 0 $ 0$ 1.600.000

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 300 $ 39.000 $ 39.300$ 0 $ 0$ 1.600.000

$ 498.800Total a pagar $ 495.000$ 3.800$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/09/2024



RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACIÓN REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA

CC-87303718

0

0

2024-11-01

2024-08

I

30749952

2024-08

30749952

2024-11-01

NEQUI

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-11-01

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES
VALOR PAGAR
SIN INTERESES VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD
 FONDO

SUBSISTENCIAIBC

EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 1 $ 8.300 $ 200.000 $ 208.300$ 0 $ 0$ 1.600.000

230301 800224808 PORVENIR 1 $ 10.600 $ 256.000 $ 266.600$ 0 $ 0$ 1.600.000

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 1.700 $ 39.000 $ 40.700$ 0 $ 0$ 1.600.000

$ 515.600Total a pagar $ 495.000$ 20.600$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/10/2024



RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACIÓN REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA

CC-87303718

0

0

2024-11-01

2024-09

I

31447330

2024-09

31447330

2024-11-01

NEQUI

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-11-01

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES
VALOR PAGAR
SIN INTERESES VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD
 FONDO

SUBSISTENCIAIBC

EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 1 $ 4.100 $ 200.000 $ 204.100$ 0 $ 0$ 1.600.000

230301 800224808 PORVENIR 1 $ 5.200 $ 256.000 $ 261.200$ 0 $ 0$ 1.600.000

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 800 $ 39.000 $ 39.800$ 0 $ 0$ 1.600.000

$ 505.100Total a pagar $ 495.000$ 10.100$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 07/11/2024



RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACIÓN REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA

CC-87303718

0

0

2024-11-01

2024-10

I

31447349

2024-10

31447349

2024-11-01

NEQUI

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-11-07

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES
VALOR PAGAR
SIN INTERESES VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD
 FONDO

SUBSISTENCIAIBC

EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 1 $ 0 $ 200.000 $ 200.000$ 0 $ 0$ 1.600.000

230301 800224808 PORVENIR 1 $ 0 $ 256.000 $ 256.000$ 0 $ 0$ 1.600.000

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 0 $ 39.000 $ 39.000$ 0 $ 0$ 1.600.000

$ 495.000Total a pagar $ 495.000$ 0$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/12/2024



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

13

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

B

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-08-09

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-06 TODOS LOS CENTROS2024-07

PERÍODO SALUD PLANILLA

30684064

30684064

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

1.417.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

37.000

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-08-09

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T

E

LM
A

S
LN

V
S

T

V
S

P

IG
E EPSTIR
L

V
C

T

V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

X 0 6 6 6 0 0 260.000 10.400260.000 6.400260.00032.500 260.000 5.200 7.800 0 0 01 3 62.300
CCF DE
NARINO-
CCF35

0YANDUN  ALEJANDRO 00
EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

SINAFP-
SINAFP

0,02436 NCC 53077431
1.300.000

F 3711001

X 0 10 10 10 0 0 433.334 17.400433.334 10.600433.33454.200 433.334 8.700 13.100 0 0 01 0 173.400
CCF DE
NARINO-
CCF35

10
ANDRADE  JESUS
EDELMIRO

69.400433.334
NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

PORVENIR-
230301

0,02436 NCC 155719152
1.300.000

F 3711001

X 0 5 5 5 0 0 216.667 8.700216.667 5.300216.66727.100 216.667 4.400 6.600 0 0 01 3 52.100
CCF DE
NARINO-
CCF35

0
GUERRERO
CACIMANCE ARTEMIO

00
ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

SINAFP-
SINAFP

0,02436 NCC 166602893
1.300.000

F 3711001

X 0 5 5 5 0 0 216.667 8.700216.667 5.300216.66727.100 216.667 4.400 6.600 0 0 01 0 86.800
CCF DE
NARINO-
CCF35

5
BURBANO ERASO JOHN
EDICKSON

34.700216.667
ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLFONDOS-
231001

0,02436 NCC 873044844
1.300.000

F 3711001

X 0 5 5 5 0 0 216.667 8.700216.667 5.300216.66727.100 216.667 4.400 6.600 0 0 01 0 86.800
CCF DE
NARINO-
CCF35

5
ARCOS ANDRADE
JAIRO ANDRES

34.700216.667
ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 NCC 873045455
1.300.000

F 3711001

X 0 10 10 10 0 0 433.334 17.400433.334 10.600433.33454.200 433.334 8.700 13.100 0 0 01 0 173.400
CCF DE
NARINO-
CCF35

10
ARCOS LOPEZ
ROLANDO BOLIVAR

69.400433.334
ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 NCC 983325766
1.300.000

F 3711001

X 0 5 5 5 0 0 216.667 8.700216.667 5.300216.66727.100 216.667 4.400 6.600 0 0 01 0 86.800
CCF DE
NARINO-
CCF35

5
CARPIO CALVACHE
JESUS ANTONIO

34.700216.667
EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 NCC 983346447
1.300.000

F 3711001

X 0 6 6 6 0 0 260.000 10.400260.000 6.400260.00032.500 260.000 5.200 7.800 0 0 01 0 103.900
CCF DE
NARINO-
CCF35

6
YANDUN REVELO
FABIO FIDEL

41.600260.000
EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 NCC 983380898
1.300.000

F 3711001

X 0 5 5 5 0 0 216.667 8.700216.667 5.300216.66727.100 216.667 4.400 6.600 0 0 01 0 86.800
CCF DE
NARINO-
CCF35

5
HERNANDEZ TOBAR
BRAYAN LORENZO

34.700216.667
EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PORVENIR-
230301

0,02436 NCC 10863580379
1.300.000

F 3711001

X 0 10 10 10 0 0 433.334 17.400433.334 10.600433.33454.200 433.334 8.700 13.100 0 0 01 0 173.400
CCF DE
NARINO-
CCF35

10
ANDRADE DAZA
EDGAR ERNEY

69.400433.334
EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PORVENIR-
230301

0,02436 NCC 108636056210
1.300.000

F 3711001

X 0 5 5 5 0 0 216.667 8.700216.667 5.300216.66727.100 216.667 4.400 6.600 0 0 01 0 86.800
CCF DE
NARINO-
CCF35

5
JIMENEZ MADROÑERO
JORGE DANIEL

34.700216.667
EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 NCC 108636413811
1.300.000

F 3711001

X 0 6 6 6 0 0 260.000 10.400260.000 6.400260.00032.500 260.000 5.200 7.800 0 0 01 0 103.900
CCF DE
NARINO-
CCF35

6
YANDUN REVELO
MARIELA ANDREA

41.600260.000
EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 NCC 108821668412
1.300.000

F 3711001

X 0 6 6 6 0 0 260.000 10.400260.000 6.400260.00032.500 260.000 5.200 7.800 0 0 01 0 103.900
CCF DE
NARINO-
CCF35

6
CASTRO YANDUM
JHON JAIRO

41.600260.000
EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 NCC 108821924913
1.300.000

F 3711001

Página 1   2024-08-16



IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

3.640.004 3.640.0043.640.0043.163.337

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

13

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

B

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-08-09

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-06 TODOS LOS CENTROS2024-07

PERÍODO SALUD PLANILLA

30684064

30684064

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

1.417.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

37.000

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-08-09

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

TOTALES IBC

IBC PARAF

3.640.004

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

11 506.500 0 13.600 520.1000AFP(Administradoras: 4)
800227940  6 34.700 0231001 1.000 0 35.7001    COLFONDOS
800224808  8 173.500 0230301 4.600 0 178.1003    PORVENIR
800229739  0 152.600 0230201 4.100 0 156.7004    PROTECCION
900336004  7 145.700 025-14 3.900 0 149.6003    COLPENSIONES

13 455.200 0 12.200 467.4000EPS(Administradoras: 4)
901021565 8 168.000 0ESSC18 4.500 0 172.5005    EPS-S EMSSANAR
900156264 2 54.200 0EPS037 1.500 0 55.7001    NUEVA E.P.S. S.A.
837000084 5 97.500 0EPSIC5 2.600 0 100.1003    EPS-S MALLAMAS
900935126 7 135.500 0ESSC62 3.600 0 139.1004    ESSC ASMET SALUD

13 89.200 0 2.400 91.6000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 89.200 014-11 2.400 0 91.60013    ARL SURA

13 146.000 0 3.900 149.9000CCF(Administradoras: 1)
891280008 1 146.000 0CCF35 3.900 0 149.90013    CCF DE NARINO

13 73.300 0 2.000 75.3000SENA(Administradoras: 1)
899999034 1 73.300 0PASENA 2.000 0 75.30013    SENA

13 110.100 0 2.900 113.0000ICBF(Administradoras: 1)
899999239 2 110.100 0PAICBF 2.900 0 113.00013    ICBF

Gran Total 037.000 1.417.3001.380.300 0

Página 2   2024-08-16



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

13

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

B

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-08-14

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-07 TODOS LOS CENTROS2024-08

PERÍODO SALUD PLANILLA

30722176

30722176

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

4.076.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

24.700

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-08-14

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T

E

LM
A

S
LN

V
S

T

V
S

P

IG
E EPSTIR
L

V
C

T

V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 3 135.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

0YANDUN  ALEJANDRO 00
EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

SINAFP-
SINAFP

0,02436 SCC 53077431
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ANDRADE  JESUS
EDELMIRO

208.000
1.300.000

NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 155719152
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 3 135.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

0
GUERRERO
CACIMANCE ARTEMIO

00
ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

SINAFP-
SINAFP

0,02436 SCC 166602893
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
BURBANO ERASO JOHN
EDICKSON

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLFONDOS-
231001

0,02436 SCC 873044844
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ARCOS ANDRADE
JAIRO ANDRES

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 SCC 873045455
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ARCOS LOPEZ
ROLANDO BOLIVAR

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 SCC 983325766
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
CARPIO CALVACHE
JESUS ANTONIO

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 983346447
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
YANDUN REVELO
FABIO FIDEL

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 983380898
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
HERNANDEZ TOBAR
BRAYAN LORENZO

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 10863580379
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ANDRADE DAZA
EDGAR ERNEY

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 108636056210
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
JIMENEZ MADROÑERO
JORGE DANIEL

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108636413811
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
YANDUN REVELO
MARIELA ANDREA

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108821668412
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
CASTRO YANDUM
JHON JAIRO

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108821924913
1.300.000

F 3711001
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IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

16.900.000 16.900.00016.900.00014.300.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

13

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

B

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-08-14

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-07 TODOS LOS CENTROS2024-08

PERÍODO SALUD PLANILLA

30722176

30722176

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

4.076.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

24.700

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-08-14

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

11 2.288.000 0 13.800 2.301.8000AFP(Administradoras: 4)
900336004  7 416.000 025-14 2.500 0 418.5002    COLPENSIONES
800224808  8 624.000 0230301 3.800 0 627.8003    PORVENIR
800229739  0 1.040.000 0230201 6.200 0 1.046.2005    PROTECCION
800227940  6 208.000 0231001 1.300 0 209.3001    COLFONDOS

13 676.000 0 4.300 680.3000EPS(Administradoras: 4)
900156264 2 52.000 0EPS037 400 0 52.4001    NUEVA E.P.S. S.A.
837000084 5 156.000 0EPSIC5 1.000 0 157.0003    EPS-S MALLAMAS
901021565 8 260.000 0ESSC18 1.600 0 261.6005    EPS-S EMSSANAR
900935126 7 208.000 0ESSC62 1.300 0 209.3004    ESSC ASMET SALUD

13 412.100 0 2.500 414.6000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 412.100 014-11 2.500 0 414.60013    ARL SURA

13 676.000 0 4.100 680.1000CCF(Administradoras: 1)
891280008 1 676.000 0CCF35 4.100 0 680.10013    CCF DE NARINO

Gran Total 024.700 4.076.8004.052.100 0
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DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

13

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCO DAVIVIENDA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

I

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-08-23

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-08 TODOS LOS CENTROS2024-09

PERÍODO SALUD PLANILLA

30788206

30788206

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

4.020.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-09-05

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T

E

LM
A

S
LN

V
S

T

V
S

P

IG
E EPSTIR
L

V
C

T

V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 3 135.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

0YANDUN  ALEJANDRO 00
EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

SINAFP-
SINAFP

0,02436 SCC 53077431
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ANDRADE  JESUS
EDELMIRO

208.000
1.300.000

NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 155719152
1.300.000

F 3711001

X 0 23 23 23 0 0 996.667 39.900996.667 24.300996.66739.900 0 0 0 0 0 01 3 104.100
CCF DE
NARINO-
CCF35

0
GUERRERO
CACIMANCE ARTEMIO

00
ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

SINAFP-
SINAFP

0,02436 SCC 166602893
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
BURBANO ERASO JOHN
EDICKSON

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLFONDOS-
231001

0,02436 SCC 873044844
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ARCOS ANDRADE
JAIRO ANDRES

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 SCC 873045455
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ARCOS LOPEZ
ROLANDO BOLIVAR

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 SCC 983325766
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
CARPIO CALVACHE
JESUS ANTONIO

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 983346447
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
YANDUN REVELO
FABIO FIDEL

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 983380898
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
HERNANDEZ TOBAR
BRAYAN LORENZO

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 10863580379
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ANDRADE DAZA
EDGAR ERNEY

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 108636056210
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
JIMENEZ MADROÑERO
JORGE DANIEL

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108636413811
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
YANDUN REVELO
MARIELA ANDREA

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108821668412
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
CASTRO YANDUM
JHON JAIRO

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108821924913
1.300.000

F 3711001
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IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

16.596.667 16.596.66716.596.66714.300.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

13

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCO DAVIVIENDA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

I

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-08-23

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-08 TODOS LOS CENTROS2024-09

PERÍODO SALUD PLANILLA

30788206

30788206

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

4.020.500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-09-05

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

11 2.288.000 0 0 2.288.0000AFP(Administradoras: 4)
800224808  8 624.000 0230301 0 0 624.0003    PORVENIR
800227940  6 208.000 0231001 0 0 208.0001    COLFONDOS
900336004  7 416.000 025-14 0 0 416.0002    COLPENSIONES
800229739  0 1.040.000 0230201 0 0 1.040.0005    PROTECCION

13 663.900 0 0 663.9000EPS(Administradoras: 4)
837000084 5 156.000 0EPSIC5 0 0 156.0003    EPS-S MALLAMAS
901021565 8 260.000 0ESSC18 0 0 260.0005    EPS-S EMSSANAR
900935126 7 195.900 0ESSC62 0 0 195.9004    ESSC ASMET SALUD
900156264 2 52.000 0EPS037 0 0 52.0001    NUEVA E.P.S. S.A.

13 404.700 0 0 404.7000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 404.700 014-11 0 0 404.70013    ARL SURA

13 663.900 0 0 663.9000CCF(Administradoras: 1)
891280008 1 663.900 0CCF35 0 0 663.90013    CCF DE NARINO

Gran Total 00 4.020.5004.020.500 0
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DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

11

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

I

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-11-07

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-09 TODOS LOS CENTROS2024-10

PERÍODO SALUD PLANILLA

31515143

31515143

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

3.659.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

87.000

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-10-04

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T

E

LM
A

S
LN

V
S

T

V
S

P

IG
E EPSTIR
L

V
C

T

V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 3 135.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

0YANDUN  ALEJANDRO 00
EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

SINAFP-
SINAFP

0,02436 SCC 53077431
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ANDRADE  JESUS
EDELMIRO

208.000
1.300.000

NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 155719152
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
BURBANO ERASO JOHN
EDICKSON

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLFONDOS-
231001

0,02436 SCC 873044843
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ARCOS ANDRADE
JAIRO ANDRES

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 SCC 873045454
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ARCOS LOPEZ
ROLANDO BOLIVAR

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 SCC 983325765
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
CARPIO CALVACHE
JESUS ANTONIO

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 983346446
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
YANDUN REVELO
FABIO FIDEL

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 983380897
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
HERNANDEZ TOBAR
BRAYAN LORENZO

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 10863580378
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
JIMENEZ MADROÑERO
JORGE DANIEL

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 10863641389
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
YANDUN REVELO
MARIELA ANDREA

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108821668410
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
CASTRO YANDUM
JHON JAIRO

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108821924911
1.300.000

F 3711001
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IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

14.300.000 14.300.00014.300.00013.000.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

11

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

I

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-11-07

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-09 TODOS LOS CENTROS2024-10

PERÍODO SALUD PLANILLA

31515143

31515143

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

3.659.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

87.000

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-10-04

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

10 2.080.000 0 50.600 2.130.6000AFP(Administradoras: 4)
800227940  6 208.000 0231001 5.100 0 213.1001    COLFONDOS
800224808  8 416.000 0230301 10.100 0 426.1002    PORVENIR
900336004  7 416.000 025-14 10.100 0 426.1002    COLPENSIONES
800229739  0 1.040.000 0230201 25.300 0 1.065.3005    PROTECCION

11 572.000 0 14.000 586.0000EPS(Administradoras: 4)
900156264 2 52.000 0EPS037 1.300 0 53.3001    NUEVA E.P.S. S.A.
901021565 8 208.000 0ESSC18 5.100 0 213.1004    EPS-S EMSSANAR
900935126 7 156.000 0ESSC62 3.800 0 159.8003    ESSC ASMET SALUD
837000084 5 156.000 0EPSIC5 3.800 0 159.8003    EPS-S MALLAMAS

11 348.700 0 8.500 357.2000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 348.700 014-11 8.500 0 357.20011    ARL SURA

11 572.000 0 13.900 585.9000CCF(Administradoras: 1)
891280008 1 572.000 0CCF35 13.900 0 585.90011    CCF DE NARINO

Gran Total 087.000 3.659.7003.572.700 0
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DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

11

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

I

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-11-07

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-10 TODOS LOS CENTROS2024-11

PERÍODO SALUD PLANILLA

31515256

31515256

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

3.572.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-11-07

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T

E

LM
A

S
LN

V
S

T

V
S

P

IG
E EPSTIR
L

V
C

T

V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 3 135.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

0YANDUN  ALEJANDRO 00
EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

SINAFP-
SINAFP

0,02436 SCC 53077431
1.300.000

F 3711001

X 0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ANDRADE  JESUS
EDELMIRO

208.000
1.300.000

NUEVA E.P.S.
S.A.-EPS037

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 155719152
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
BURBANO ERASO JOHN
EDICKSON

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLFONDOS-
231001

0,02436 SCC 873044843
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ARCOS ANDRADE
JAIRO ANDRES

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 SCC 873045454
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
ARCOS LOPEZ
ROLANDO BOLIVAR

208.000
1.300.000

ESSC ASMET
SALUD-
ESSC62

COLPENSION
ES-25-14

0,02436 SCC 983325765
1.300.000

F 3711001

X 0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
CARPIO CALVACHE
JESUS ANTONIO

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 983346446
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
YANDUN REVELO
FABIO FIDEL

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 983380897
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
HERNANDEZ TOBAR
BRAYAN LORENZO

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PORVENIR-
230301

0,02436 SCC 10863580378
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
JIMENEZ MADROÑERO
JORGE DANIEL

208.000
1.300.000

EPS-S
EMSSANAR-
ESSC18

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 10863641389
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
YANDUN REVELO
MARIELA ANDREA

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108821668410
1.300.000

F 3711001

0 30 30 30 0 0
1.300.000

52.000
1.300.000

31.700
1.300.000

52.000 0 0 0 0 0 01 0 343.700
CCF DE
NARINO-
CCF35

30
CASTRO YANDUM
JHON JAIRO

208.000
1.300.000

EPS-S
MALLAMAS-
EPSIC5

PROTECCION
-230201

0,02436 SCC 108821924911
1.300.000

F 3711001
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IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

14.300.000 14.300.00014.300.00013.000.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

11

Nº AFILIADOS

8299

MARTINANDRESBURGOS@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 87303718

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA0

CLASE

I

CÓDIGO

0

BRR EL ROSARIO

DIRECCIÓNMUN-DEP

52-260

TELÉFONO

3052238085

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-11-07

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-10 TODOS LOS CENTROS2024-11

PERÍODO SALUD PLANILLA

31515256

31515256

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

3.572.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

SUCURSAL

ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-11-07

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

10 2.080.000 0 0 2.080.0000AFP(Administradoras: 4)
900336004  7 416.000 025-14 0 0 416.0002    COLPENSIONES
800229739  0 1.040.000 0230201 0 0 1.040.0005    PROTECCION
800224808  8 416.000 0230301 0 0 416.0002    PORVENIR
800227940  6 208.000 0231001 0 0 208.0001    COLFONDOS

11 572.000 0 0 572.0000EPS(Administradoras: 4)
901021565 8 208.000 0ESSC18 0 0 208.0004    EPS-S EMSSANAR
837000084 5 156.000 0EPSIC5 0 0 156.0003    EPS-S MALLAMAS
900156264 2 52.000 0EPS037 0 0 52.0001    NUEVA E.P.S. S.A.
900935126 7 156.000 0ESSC62 0 0 156.0003    ESSC ASMET SALUD

11 348.700 0 0 348.7000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 348.700 014-11 0 0 348.70011    ARL SURA

11 572.000 0 0 572.0000CCF(Administradoras: 1)
891280008 1 572.000 0CCF35 0 0 572.00011    CCF DE NARINO

Gran Total 00 3.572.7003.572.700 0
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FUNDACION NARIÑO FUENTE
DE DESARROLLO
Nit 900.862.033-6

CR 39 19 100 ED GAN MURANO
BRR PALERMO

Tel: (602) 3002300424
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 643

Proveedor OSCAR EDUARDO URBANO GUERRA

Nit 87.303.718-7 Teléfono (602) 3147570951 - Ext. 000

Dirección BRR EL ROSARIO Ciudad El Tambo - Colombia

Fecha de compra Fecha de Vencimiento

2024-10-30 --

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

1

SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
REQUERIDA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
LABORES DE AISLAMIENTO, PARA LA
RESTAURACIÓN EN LOS PREDIOS DE LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS SEGUN EL
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2024-334

1.00 35,596,680.00 33,460,879.20

Valor en Letras:
Treinta y tres millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos setenta y nueve pesos m/cte
con veinte cent.

Condiciones de Pago:
En Efectivo $ 33,460,879.20

Observaciones:

Total Bruto 35,596,680.00

Retefuente 6% 2,135,800.80

Total a Pagar 33,460,879.20

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764069504238 aprobado en 20240424 prefijo DS desde el nùmero 501 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6bddbe1cf8e19b9a3437b552e3363caf527234f6954c8a0b464504eebd9fb400778631ed178f44a9dc41857ef9213c8c

4/11/24, 9:47 a.m. Factura - iSiigo

about:blank 1/1



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Pago del 60% de Transporte menor  

(Contrato, Cuenta de cobro mes de octubre, Planilla de 

seguridad social mes, jul,ago,sep,oct del contratista y 

comprobante de egreso mes octubre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Correo: fuenteydesarrollo@hotmail.com 

Edificio Novacentro, oficina 1002 

San Juan de Pasto, Nariño 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  

SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO Y NATHALIA MORILLO 

ARTURO 

Entre los suscritos, a saber la FUNDACIÓN NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO entidad sin ánimo 

de lucro identificada con  NIT: 900.862.033-6 y con domicilio principal en la ciudad de Pasto 

(Nariño), representada legalmente por BOLIVAR ALEJANDRO MARTINEZ AGREDA, mayor de 

edad y ciudadano en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.615.631  

expedida en Cali (V), quien para efectos del presente documento se denominará LA 

FUNDACIÓN por una parte, y por la otra NATHALIA MORILLO ARTURO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.085.286.007 de Pasto (N) quien para efectos de este contrato 

se denominará EL CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente contrato de 

prestación servicios, previa la siguiente consideración Que la FUNDACION NARIÑO FUENTE 

DE DESARROLLO suscribió el CONVENIO DE ASOCIACION No. 2024 – 334, con LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO con Nit: 891.222.322-2, cuyo objeto es: 

“Aunar esfuerzos de tipo económico, técnico físico y humano entre CORPONARIÑO y una 

entidad sin ánimo de lucro para adelantar el aislamiento con el fin de implementar 

acciones de restauración ecológica pasiva en predios del departamento de Nariño para 

la conservación y protección del recurso hídrico en el marco de la ley 99 de 1993”. 

CLAUSULA PRIMERA. -OBJETO: Realizar actividades necesarias y garantizar el transporte 

menor para postes y alambre requerido, para dar cumplimiento a las labores de 

aislamiento, para la restauración en los Predios en el municipio de Pasto: Montaña 

Casanare, Tábano Campanero, El Páramo, Monte Grande, Pozo Hondo, Común y Alto 

común. Predio en el municipio de Buesaco: Las Violetas; Predio en el municipio de Potosí: 

Loma Del Medio; Predio en el municipio de Leiva: Lo frio y Predio en el municipio de El 

Tambo: Pocaurco. 

CLAUSULA SEGUNDA. - COMPROMISOS DE LA CONTRATISTA: En desarrollo del objeto de la 

orden de prestación de servicios, LA CONTRATISTA se obliga a: 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

1. Cumplir con el objeto de la OPS de acuerdo con las actividades establecidas en el 

presente documento y dentro de los plazos pactados. 

2. Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización de la OPS. 

3. Guardar reserva de toda la información que conozca en el desarrollo de la OPS y 

mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad del CONTRATANTE 

a la que tenga acceso en desarrollo de su objeto sin que pueda divulgarla a terceras 

personas. 

4. Presentar en forma mensual la certificación que acredite estar al día en los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales del contratista y 

del personal vinculado a realizar las labores contenidas en el presente contrato, en 

cumplimiento de la ley 100 de 1993 dispuso en el numeral 1° del Artículo 15, modificado 

por el Artículo 3° de la Ley 797 de 2003. 



  

  

Correo: fuenteydesarrollo@hotmail.com 

Edificio Novacentro, oficina 1002 

San Juan de Pasto, Nariño 

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El presente contrato tiene una vigencia de ejecución de 

cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del mismo. Clase del contrato a 

celebrarse: prestación de servicios.  

 

CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor total del contrato es por la suma es SETENTA 

Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($76.700.000,00) pagaderos de la siguiente 

forma: El CONTRATANTE realizara pagos parciales de acuerdo al avance parcial de 

actividades con sus respectivos soportes y evidencias, hasta pagar el valor total del 100% 

previo cumplimiento del objeto contractual con sus respectivos soportes y una vez revisado 

por la Fundación. PARAGRAFO: No obstante, el contrato podrá ejecutarse en menor 

tiempo posible, de acuerdo al avance del proyecto o al cumplimiento del CONTRATISTA, 

caso en el cual, el pago del excedente se realizará una vez acreditado el cumplimiento 

total de las obligaciones contractuales. 

 

CLAUSULA QUINTA. - GARANTÍAS: La contratista se compromete a llevar a cabo la 

ejecución del presente dando estricto cumplimiento a las obligaciones adquiridas, en el 

presente contrato.  

 

CLAUSULA SEXTA. - RELACIÓN LABORAL: La FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO, 

no adquiere ningún tipo de relación laboral con la Contratista.  

 

CLAUSULA SEPTIMA. - SUPERVISION: La supervisión del presente contrato será ejercida por 

LA FUNDACIÓN a través de su representante legal o su delegado quien deberá controlar 

su correcta ejecución y cumplimiento. 

 

CLAUSULA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA con la 

suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de 

las causales de inhabilidad, incompatibilidades establecidas en la Constitución, la Ley y 

en general las normas aplicables a la contratación estatal u otras prohibiciones para 

contratar con la FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO. 

 

CLAUSULA NOVENA. - INCUMPLIMIENTO: LA FUNDACIÓN podrá imponer a LA CONTRATISTA, 

en caso de   retardo   en   el   cumplimiento   parcial del término del contrato o 

incumplimiento parcial del mismo, multas sucesivas por un valor equivalente al uno por 

ciento (1%) del valor total del mismo, por cada día de retardo en el cumplimiento del 

objeto contractual. El valor de dichas multas podrá ser deducido directamente por LA 

FUNDACIÓN de los valores que le adeude LA CONTRATISTA al momento de su cobro. 

 

CLAUSULA DECIMA. - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o declaratoria de 

caducidad LA CONTRATISTA se hará acreedor a una sanción a título de clausula penal 

pecuniario equivalente al 10% del valor total del contrato, suma que se hará efectiva 

directamente por la Fundación. El valor de la cláusula penal pecuniaria y de las demás 

multas las podrá tomar directamente la Fundación de los saldos que se adeuden al 

contratista o de la garantía constituida, así mismo podrán ser exigidos por jurisdicción 

coactiva, en todo caso se observaran las reglas mínimas previstas por el artículo 87 del 

decreto 2474 de 2008. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. -TERMINACIÓN: El presente contrato será terminado por el 

Contratante y la Contratista al momento por acuerdo entre las partes y unilateralmente por 

el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  

 



  

  

Correo: fuenteydesarrollo@hotmail.com 

Edificio Novacentro, oficina 1002 

San Juan de Pasto, Nariño 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El 

presente contrato de prestación de servicios se perfecciona con la firma de las partes.  

 

Para constancia se firma en Pasto, a primer (1) día del mes de julio de 2024 

  

POR LA FUNDACIÓN                       POR LA CONTRATISTA 

 

 

BOLIVAR ALEJANDRO MARTINEZ AGREDA        NATHALIA MORILLO ARTURO   

C.C 1.130.615.631 de Cali (V)                              C.C 1.085.286.007 de Pasto (N) 

Representante Legal           Contratista 

  

 



  

  

 

Cuenta de Cobro No 001 

 

FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO  

NIT: 900862033-6 

 

 

 

 

 

DEBE A: 

 

NATHALIA MORILLO ARTURO  

CC No. 1.085.286.007 de Pasto (N) 

 

LA SUMA DE: 

CUARENTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE  ($ 46.020.000,00) 

 

Por concepto de: 

 

Primer pago correspondiente al 60% del contrato cuyo objeto es: “Realizar actividades 
necesarias y garantizar el transporte menor para postes y alambre requerido, para dar 
cumplimiento a las labores de aislamiento, para la restauración en los Predios en el municipio de 
Pasto: Montaña Casanare, Tábano Campanero, El Páramo, Monte Grande, Pozo Hondo, Común y 
Alto común. Predio en el municipio de Buesaco: Las Violetas; Predio en el municipio de Potosí: 
Loma Del Medio; Predio en el municipio de Leiva: Lo frio y Predio en el municipio de El Tambo: 
Pocaurco.”. 

Correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio hasta 31 de octubre, adjunto 

planillas de pago de seguridad social. 

 

Cordialmente,  

 

 

 
 

NATHALIA MORILLO ARTURO  

CC No. 1085.286.007 de Pasto (N) 

 

Contratista 

 

  



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 1085286007
NATHALIA MORILLO ARTURO

PASTO NARINO
CLL 10 NO 32 32 LA AURORA 7211111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Otras actividades auxiliares de las actividades d

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7930046528 I-INDEPENDIENTES
julio 2024 julio 2024

0
2024/07/25 799734269

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
SUBTOTALES: $ 208.000 $ 0 $ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500
SUBTOTALES: $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.800 $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 6.800
SUBTOTALES: $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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T
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN
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S
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O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
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S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

108528600 $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 377.300

2024/07/25 2:57 PM USUARIO: SOI CC1085286007 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1085286007
NATHALIA MORILLO ARTURO

PASTO NARINO
CLL 10 NO 32 32 LA AURORA 7211111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Otras actividades auxiliares de las actividades d

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4577619100 N-CORRECCIONES
julio 2024 julio 2024

97
2024/11/07 9990616693

NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:7930046528 2024/07/25

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 112.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.000 $ 0 $ 112.000 $ 8.000 $ 120.000
SUBTOTALES: $ 112.000 $ 8.000 $ 120.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87.500 $ 0 $ 6.200 $ 0 $ 87.500 $ 6.200 $ 0 $ 93.700
SUBTOTALES: $ 87.500 $ 6.200 $ 0 $ 93.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42.000 $ 42.000 $ 3.000 $ 0 $ 45.000
SUBTOTALES: $ 42.000 $ 3.000 $ 0 $ 45.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X
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R
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N

JE
R

O

NOVEDADES
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
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S
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O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 A 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

108528600 $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

2 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 C 01-30 231001-
COLFOND
OS

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.000.000

$ 250.000 $ 0 $ 250.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.000.000

108528600 $ 48.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

3 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 R 01-30 231001-
COLFOND
OS

0 $ 700.000 $ 112.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 112.000EPS005-
SANITAS
S.A.

0 $ 700.000 $ 87.500 $ 0 $ 87.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

0 $ 700.000 108528600 $ 42.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 258.700

2024/11/07 2:39 PM USUARIO: SOI CNJIMENEZ 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1085286007
NATHALIA MORILLO ARTURO

PASTO NARINO
CLL 10 NO 32 32 LA AURORA 7211111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Otras actividades auxiliares de las actividades d

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7935488200 I-INDEPENDIENTES
agosto 2024 agosto 2024

0
2024/08/20 856035635

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
SUBTOTALES: $ 208.000 $ 0 $ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500
SUBTOTALES: $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.800 $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 6.800
SUBTOTALES: $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M
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IA

N
O

E
X
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R
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N
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R

O

NOVEDADES
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G
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P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTEC

O
M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

108528600 $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 377.300

2024/08/20 12:06 PM USUARIO: SOI CC1085286007 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1085286007
NATHALIA MORILLO ARTURO

PASTO NARINO
CLL 10 NO 32 32 LA AURORA 7211111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Otras actividades auxiliares de las actividades d

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4577619577 N-CORRECCIONES
agosto 2024 agosto 2024

65
2024/11/07 9990616657

NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA7935488200 2024/08/20

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 112.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.300 $ 0 $ 112.000 $ 5.300 $ 117.300
SUBTOTALES: $ 112.000 $ 5.300 $ 117.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87.500 $ 0 $ 4.200 $ 0 $ 87.500 $ 4.200 $ 0 $ 91.700
SUBTOTALES: $ 87.500 $ 4.200 $ 0 $ 91.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42.000 $ 42.000 $ 2.000 $ 0 $ 44.000
SUBTOTALES: $ 42.000 $ 2.000 $ 0 $ 44.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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M

B
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N
O

E
X
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R
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N
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O

NOVEDADES
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G
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T
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T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTEC

O
M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 A 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

108528600 $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

2 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 C 01-30 231001-
COLFOND
OS

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.000.000

$ 250.000 $ 0 $ 250.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.000.000

108528600 $ 48.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

3 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 R 01-30 231001-
COLFOND
OS

0 $ 700.000 $ 112.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 112.000EPS005-
SANITAS
S.A.

0 $ 700.000 $ 87.500 $ 0 $ 87.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

0 $ 700.000 108528600 $ 42.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 253.000

2024/11/07 2:39 PM USUARIO: SOI CNJIMENEZ 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1085286007
NATHALIA MORILLO ARTURO

PASTO NARINO
CLL 10 NO 32 32 LA AURORA 7211111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Otras actividades auxiliares de las actividades d

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7938654578 I-INDEPENDIENTES
septiembre 2024 septiembre 2024

0
2024/09/30 945768725

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
SUBTOTALES: $ 208.000 $ 0 $ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500
SUBTOTALES: $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.800 $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 6.800
SUBTOTALES: $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G
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T
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V
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T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTEC

O
M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

108528600 $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 377.300

2024/09/30 9:42 AM USUARIO: SOI CC1085286007 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1085286007
NATHALIA MORILLO ARTURO

PASTO NARINO
CLL 10 NO 32 32 LA AURORA 7211111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Otras actividades auxiliares de las actividades d

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4577619771 N-CORRECCIONES
septiembre 2024 septiembre 2024

36
2024/11/07 9990616623

NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:7938654578 2024/09/30

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 112.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.900 $ 0 $ 112.000 $ 2.900 $ 114.900
SUBTOTALES: $ 112.000 $ 2.900 $ 114.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87.500 $ 0 $ 2.300 $ 0 $ 87.500 $ 2.300 $ 0 $ 89.800
SUBTOTALES: $ 87.500 $ 2.300 $ 0 $ 89.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42.000 $ 42.000 $ 1.100 $ 0 $ 43.100
SUBTOTALES: $ 42.000 $ 1.100 $ 0 $ 43.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X
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R
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N

JE
R

O

NOVEDADES
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 A 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

108528600 $ 6.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

2 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 C 01-30 231001-
COLFOND
OS

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.000.000

$ 250.000 $ 0 $ 250.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.000.000

108528600 $ 48.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

3 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.300.000 R 01-30 231001-
COLFOND
OS

0 $ 700.000 $ 112.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 112.000EPS005-
SANITAS
S.A.

0 $ 700.000 $ 87.500 $ 0 $ 87.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

0 $ 700.000 108528600 $ 42.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 247.800

2024/11/07 2:39 PM USUARIO: SOI CNJIMENEZ 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1085286007
NATHALIA MORILLO ARTURO

PASTO NARINO
CLL 10 NO 32 32 LA AURORA 7211111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Otras actividades auxiliares de las actividades d

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4577620516 I-INDEPENDIENTES
octubre 2024 octubre 2024

2
2024/11/07 9990616717

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500 $ 0 $ 320.000 $ 500 $ 320.500
SUBTOTALES: $ 320.000 $ 500 $ 320.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 400 $ 0 $ 250.000 $ 400 $ 0 $ 250.400
SUBTOTALES: $ 250.000 $ 400 $ 0 $ 250.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.500 $ 10.500 $ 100 $ 0 $ 10.600
SUBTOTALES: $ 10.500 $ 100 $ 0 $ 10.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G
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E
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T
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E

T
D
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S
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V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTEC

O
M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 2.000.000 231001-
COLFOND
OS

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.000.000

$ 250.000 $ 0 $ 250.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.000.000

108528600 $ 10.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 581.500

2024/11/07 2:39 PM USUARIO: SOI CNJIMENEZ 1PÁGINA 1 DE



FUNDACION NARIÑO FUENTE
DE DESARROLLO
Nit 900.862.033-6

CR 39 19 100 ED GAN MURANO
BRR PALERMO

Tel: (602) 3002300424
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 642

Proveedor NATHALIA MORILLO ARTURO

Nit 1.085.286.007-9 Teléfono (602) 3002300424 - Ext. 000

Dirección CR 30 21 51 BRR LAS CUADRAS ED SAN
JUANITO AP 301 Ciudad Pasto - Colombia

Fecha de compra Fecha de Vencimiento

2024-10-30 --

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

1

TRANSPORTE MENOR PARA POSTES Y
ALAMBRE REQUERIDO, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE
AISLAMIENTO, PARA LA RESTAURACIÓN EN
LOS PREDIOS DE LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS SEGUN EL CONVENIO DE
ASOCIACIÓN 2024-334

1.00 46,020,000.00 44,179,200.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones ciento setenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
En Efectivo $ 44,179,200.00

Observaciones:

Total Bruto 46,020,000.00

Retefuente 4% 1,840,800.00

Total a Pagar 44,179,200.00

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764069504238 aprobado en 20240424 prefijo DS desde el nùmero 501 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 50b9d6657fc78d057e85d06446b3b4fd3bd496893fd21d5df4f3970a70fb3d3094195b294c8c255b3d93129f4960e28d

4/11/24, 9:47 a.m. Factura - iSiigo
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ANEXO 3 

Pago Transporte de profesionales 

(Cuenta de cobro mes de octubre, Planilla de seguridad 

social mes sep y oct y comprobante de egreso mes octubre) 
 

 

 



  

  

 

Cuenta de Cobro No 003 

 

FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO  

NIT: 900862033-6 

 

 

 

 

 

 

DEBE A: 

 

DAVID ALEJANDRO MORENO CUCHALA  

1.010.136.830 expedida en Pasto (N) 

 

LA SUMA DE: 

 

SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

(7.916.667,00) 

 

Por concepto de: 

 

Pago del contrato cuyo objeto es: Servicio de transporte terrestre de profesionales para 

apoyar el desarrollo de las actividades contempladas en el CONVENIO DE ASOCIACION 

No. 2024 – 334. 

Correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre hasta 31 de octubre, 

equivalente a 19 viajes a diferentes predios en la ciudad de Pasto y los municipios: El 

tambo, Buesaco, Potosí y Leiva cada uno por valor de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M(CTE ($416.667) 

 

Cordialmente,  

 

 

 
 

 

DAVID ALEJANDRO MORENO CUCHALA  

1.010.136.830 expedida en Pasto (N) 

 

Contratista 

 

  



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1010136830
DAVID ALEJANDRO MORENO CUCHALA

PASTO NARINO
CLL 9999999

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Comercio al por mayor de computadores, equipo per

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4566951774 I-INDEPENDIENTES
septiembre 2024 septiembre 2024

0
2024/10/01 9990167253

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
SUBTOTALES: $ 208.000 $ 0 $ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500
SUBTOTALES: $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.600 $ 13.600 $ 0 $ 0 $ 13.600
SUBTOTALES: $ 13.600 $ 0 $ 0 $ 13.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
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M
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X
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T
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T
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IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1010136830

MORENO
CUCHALA
DAVID
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.300.000 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

1 $ 13.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 384.100

2024/10/01 10:35 USUARIO: SOI CNJIMENEZ 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1010136830
DAVID ALEJANDRO MORENO CUCHALA

PASTO NARINO
CLL 9999999

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Comercio al por mayor de computadores, equipo per

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4577495843 N-CORRECCIONES
septiembre 2024 septiembre 2024

30
2024/11/07 9990609574

NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:4566951774 2024/10/01

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SUBTOTALES: $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SUBTOTALES: $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.100 $ 18.100 $ 400 $ 0 $ 18.500
SUBTOTALES: $ 18.100 $ 400 $ 0 $ 18.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X
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R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES
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G
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T
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
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S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1010136830

MORENO
CUCHALA
DAVID
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.300.000 A 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

1 $ 13.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

2 CC
1010136830

MORENO
CUCHALA
DAVID
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.300.000 C 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

1 $ 31.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

3 CC
1010136830

MORENO
CUCHALA
DAVID
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.300.000 R 25-14
COLPENSI
ONES

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0EPS037-
NUEVA
EPS

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

0 $ 0 1 $ 18.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 18.500

2024/11/07 10:29 USUARIO: SOI CNJIMENEZ 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1010136830
DAVID ALEJANDRO MORENO CUCHALA

PASTO NARINO
CLL 9999999

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Comercio al por mayor de computadores, equipo per

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4571798402 I-INDEPENDIENTES
octubre 2024 octubre 2024

0
2024/10/28 9990470493

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000 $ 0 $ 208.000
SUBTOTALES: $ 208.000 $ 0 $ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500
SUBTOTALES: $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.600 $ 13.600 $ 0 $ 0 $ 13.600
SUBTOTALES: $ 13.600 $ 0 $ 0 $ 13.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X
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R

A
N
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R

O

NOVEDADES
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G
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P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1010136830

MORENO
CUCHALA
DAVID
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.300.000 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

1 $ 13.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 384.100

2024/10/28 10:36 USUARIO: SOI ESAY 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1010136830
DAVID ALEJANDRO MORENO CUCHALA

PASTO NARINO
CLL 9999999

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Comercio al por mayor de computadores, equipo per

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4577502017 N-CORRECCIONES
octubre 2024 octubre 2024

0
2024/11/07 9990609628

NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:4571798402 2024/10/28

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SUBTOTALES: $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SUBTOTALES: $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.100 $ 18.100 $ 0 $ 0 $ 18.100
SUBTOTALES: $ 18.100 $ 0 $ 0 $ 18.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
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S
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O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
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O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
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S
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O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
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S
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IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O
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R
E

F
O

R
M

A
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R
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U
T

A
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IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1010136830

MORENO
CUCHALA
DAVID
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.300.000 A 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

1 $ 13.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

2 CC
1010136830

MORENO
CUCHALA
DAVID
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.300.000 C 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.300.000

$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208.000EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.300.000

$ 162.500 $ 0 $ 162.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.300.000

1 $ 31.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

3 CC
1010136830

MORENO
CUCHALA
DAVID
ALEJANDRO

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 1.300.000 R 25-14
COLPENSI
ONES

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0EPS037-
NUEVA
EPS

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

0 $ 0 1 $ 18.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 18.100
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FUNDACION NARIÑO FUENTE
DE DESARROLLO
Nit 900.862.033-6

CR 39 19 100 ED GAN MURANO
BRR PALERMO

Tel: (602) 3002300424
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 644

Proveedor DAVID ALEJANDRO MORENO CUCHALA

Nit 1.010.136.830-9 Teléfono (602) 3178212213 - Ext. 000

Dirección CL 12 B 8 38 CA Ciudad Pasto - Colombia

Fecha de compra Fecha de Vencimiento

2024-10-30 --

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

1

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
PROFESIONALES Y EQUIPO TECNICO DESDE
LA CIUDAD DE PASTO HASTA EL ACCESO
VEHICULAR MÁS CERCANO AL SITIO DE
INTERVENCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO
DE ASOCIACION No. 2024 – 334

1.00 7,916,667.00 7,639,583.65

Valor en Letras:
Siete millones quinientos noventa y dos mil ochenta y tres pesos m/cte con sesenta y cinco
cent.

Condiciones de Pago:
En Efectivo $ 7,592,083.65

Observaciones:

Total Bruto 7,916,667.00

Retefuente 3.5% 277,083.35

ReteICA 6,00 47,500.00

Total a Pagar 7,592,083.65

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764069504238 aprobado en 20240424 prefijo DS desde el nùmero 501 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7cc161dafd585e2d3c5c7bcdc315d9b96cf25ed48ab92d8a0ba60faf8a35c312695c3975a2e04fd8a03dbc9ac52c87a2

4/11/24, 9:48 a.m. Factura - iSiigo

about:blank 1/1



 

 

 

 

 

ANEXOS INFORME 

FINANCIERO MES 

NOVIEMBRE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 1  

Pago de insumos y herramienta 

(Factura electrónica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACION TEJIENDO VIDA PARA LA PAZ
NIT 901.359.411
Carrera 30#21-51

Tel: (032) 3113339252
Pasto - Colombia

jdavidbravo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1511

Señores FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO

NIT 900.862.033-6 Teléfono (602) 3002300424 - Ext. 000

Dirección Carrera 39 #19-100 Ed Gran Murano Ciudad Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 12/11/2024, 15:32

Expedición 12/11/2024, 18:31

Vencimiento 12/11/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1 Alambre de pua, calibre 12.5 pulgada (350 metros) 217.00 68,391,239.00

2 CAJA DE GRAPAS 27.34 300,740.00

3 Clavos en hierro de 2pulg con cabeza (350 GR) 54.67 178,880.24

4 Herramientas 1.00 260,400.00

5 Poste para aislamiento medidas 2,10 mt de largo, 0,08 * 0,08 7,600.00 302,860,000.00

6 Pie Amigos medidas 2,10 mt de largo, 0,08 * 0,08 366.00 14,585,100.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764066740027 aprobado en 20240305 prefijo FE desde el número 1501

al 2000 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 9499  Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: c5d7709063d24fcee3ccdf872215fa107fa8e0d224835105ce128a9f6edd412075b02b8384b1a87b6b07b6ff52176aa1

Total items: 6

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y seis millones quinientos setenta y seis mil trescientos cincuenta y
nueve pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Cheque - Cheque $ 386,576,359.24

Observaciones:

Total Bruto 375,567,771.63

IVA 19% 10,996,187.61

IVA 5% 12,400.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 386,576,359.24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Talleres 

(Cuenta de cobro, Planilla de seguridad social octubre y 

comprobante de egreso mes noviembre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Cuenta de Cobro No 002  

 

FUNDACION NARIÑO FUENTE DE DESARROLLO  

NIT: 900862033-6 

 

 

 

 

 

 

DEBE A: 

 

NATHALIA MORILLO ARTURO  

CC No. 1.085.286.007 de Pasto(N) 

 

LA SUMA DE: 

 

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  MIL PESOS MDA /CTE ($1.656.000) 

 

 

Por concepto de: 

 

Pago del contrato cuyo objeto es: Servicio de catering para los asistentes a los talleres de 

capacitación en temas ambientales a llevarse a cabo en los diferentes municipios en el 

marco del CONVENIO DE ASOCIACION No. 2024 – 334, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos 

de tipo económico, técnico físico y humano entre CORPONARIÑO y una entidad sin 

ánimo de lucro para adelantar el aislamiento con el fin de implementar acciones de 

restauración ecológica pasiva en predios del departamento de Nariño para la 

conservación y protección del recurso hídrico en el marco de la ley 99 de 1993”.  

Segundo pago parcial por el suministro de ciento sesenta (160) refrigerios cada uno por 

valor de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($10.350,00) por un total de UN MILLON 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  MIL PESOS MDA /CTE ($1.656.000) 

Correspondiente al mes de noviembre de 2023 

 

Cordialmente,  

 

 

 
 

NATHALIA MORILLO ARTURO 

CC No. 1.085.286.007 de Pasto(N) 

 

Contratista 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1085286007
NATHALIA MORILLO ARTURO

PASTO NARINO
CLL 10 NO 32 32 LA AURORA 7211111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Otras actividades auxiliares de las actividades d

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4577620516 I-INDEPENDIENTES
octubre 2024 octubre 2024

2
2024/11/07 9990616717

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 500 $ 0 $ 320.000 $ 500 $ 320.500
SUBTOTALES: $ 320.000 $ 500 $ 320.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 400 $ 0 $ 250.000 $ 400 $ 0 $ 250.400
SUBTOTALES: $ 250.000 $ 400 $ 0 $ 250.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.500 $ 10.500 $ 100 $ 0 $ 10.600
SUBTOTALES: $ 10.500 $ 100 $ 0 $ 10.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
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T

IBC COTIZACIÓN
FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
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S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTEC

O
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R
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F
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R
M

A
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R
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U
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A
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IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1085286007

MORILLO
ARTURO
NATHALIA

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 2.000.000 231001-
COLFOND
OS

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
2.000.000

$ 250.000 $ 0 $ 250.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.000.000

108528600 $ 10.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 581.500

2024/11/07 2:39 PM USUARIO: SOI CNJIMENEZ 1PÁGINA 1 DE



FUNDACION NARIÑO FUENTE
DE DESARROLLO
Nit 900.862.033-6

CR 39 19 100 ED GAN MURANO
BRR PALERMO

Tel: (602) 3002300424
Pasto - Colombia

Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar

No. DS 645

Proveedor NATHALIA MORILLO ARTURO

Nit 1.085.286.007-9 Teléfono (602) 3002300424 - Ext. 000

Dirección CR 30 21 51 BRR LAS CUADRAS ED SAN
JUANITO AP 301 Ciudad Pasto - Colombia

Fecha de compra Fecha de Vencimiento

2024-11-07 --

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

1

SERVICIO DE CATERING PARA LOS
ASISTENTES A LOS TALLERES DE
CAPACITACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES A
LLEVARSE A CABO EN LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
ASOCIACIÓN NO. 2024 – 334

1.00 1,656,000.00 1,656,000.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
En Efectivo $ 1,656,000.00

Observaciones:

Total Bruto 1,656,000.00

Total a Pagar 1,656,000.00

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764069504238 aprobado en 20240424 prefijo DS desde el nùmero 501 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 36ce85b39c55193097e3feb1054c204c00414b1c76f2c30d2dba12945e9a46aaf1331f5170e0a128850ac1ebd30816d7

7/11/24, 6:12 p.m. Factura - iSiigo

about:blank 1/1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Pólizas 

(Póliza de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil) 

 



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CADB267A0E0CFF7F5B

PASTO

PRORROGA

AFIANZADO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

CALLE 25 7 ESTE 84 FINCA LOPE VIA LA
CAROLINA SAN JUAN DE PA

PASTO, NARIÑO 6028888877

NIT 891.222.322-2

 DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800.103.923-8

 DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 800.103.923-8

06 11 2024 06  11  2024

(415)7701861000019(8020)000000000007000436198290

CLIENTE

$ ***518,631,091.55

AGENCIA DE SEGUROS SANTAMARIA PEREZ   9647          100.00

$ **********693,403 $ ******132,697$*****5,000.00 $ **********831,099

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        10/10/2023      30/06/2025       188,593,124.20
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       10/10/2023      31/12/2027       141,444,843.15
          CALIDAD DEL SERVICIO                                10/10/2023      30/06/2025       188,593,124.20
BENEFICIARIOS
NIT 800103923  -  DEPARTAMENTO DE NARIÑO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° GN3283-2023 CELEBRADO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO -
CORPONARIÑO CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PASIVA EN PREDIOS DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN EL MARCO DE LA LEY 99 DE 1993.

*********
SE MODIFICA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO AL ANEXO MODIFICATORIO No2, REFERENTE EN PRORROGAR EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO No. GN3283-2023 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.
TODAS LAS CONDICIONES Y ESTIPULACIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

*********
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ANEXO MODIFICATORIO No.3 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL
31/10/2024. TODAS LAS CONDICIONES Y ESTIPULACIONES NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE PERMANECERAN VIGENTES.

436 47 994000059639 4
4361982905

436 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf



DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:

INTERMEDIARIO COASEGURO CEDIDO 
NOMBRE COMPAÑIA %PART VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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NOMBRE CLAVE %PART

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No:

VIGENCIA HASTA                       A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                           A LAS

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN: CIUDAD: TELÉFONO:

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS
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CIUDAD: TELÉFONO:

AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGE: RAMO:

ANEXO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

VIGENCIA HASTA                      A LAS

AÑO

VIGENCIA DESDE                  A LAS

AÑOMESDIA MESDIA HORAS HORAS

 DIAS FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

23:59 23:59

- -

NÚMERO  ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

PAP:

TIPO  DE MOVIMIENTO
VIGENCIA DEL ANEXO

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

 DIAS

MODALIDAD FACTURACIÓN: TIPO DE IMPRESIÓN:

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CADB267A0E0CFF7F5A

PASTO

PRORROGA

TOMADOR

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

CALLE 25 7 ESTE 84 FINCA LOPE VIA LA
CAROLINA SAN JUAN DE PA

PASTO, NARIÑO 6028888877

NIT 891.222.322-2

ANUAL

 DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CALLE 19 No. 23 - 78 6027235003PASTO, NARIÑO

NIT 800.103.923-8

001-8

06 11 2024 06  11  202431 10 2024

31 10 2024

31 12 2024

31 12 2024  61

 61

(415)7701861000019(8020)000000000007000436198291

CLIENTE

$ ***260,000,000.00

AGENCIA DE SEGUROS SANTAMARIA PEREZ   9647          100.00

$ **********347,616 $ *******66,997$*****5,000.00 $ **********419,614

IMPRESION

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE NARIÑO                    NIT : 800103923

ITEM: 1           DEPARTAMENTO: NARIÑO                          CIUDAD: PASTO

DIRECCION: VIA NO. - PASTO

ACTIVIDAD: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO   TIPO DE RIESGO: ESTATAL                              MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION      AMPAROS                                           SUMA ASEGURADA  % INVAR           SUBLIMITE

CONTRATO                                                          $ 260,000,000.00
          PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES                            260,000,000.00

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 5.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001  -  TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON
MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° GN3283-2023 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO -
CORPONARIÑO CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PASIVA EN PREDIOS DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN EL MARCO DE LA LEY 99 DE
1993.

ACLARACION:
************

LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE ENCUENTRA EXPEDIDA DE ACUERDO AL DECRETO 1082 DE 2015
CUMPLIENDO LO SIGUIENTE:

1. MODALIDAD DE OCURRENCIA: PREVISTOS EN LA LEY PARA LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.
2. INTERVINIENTES:

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT. 800.103.923-8 Y CORPONARIÑO NIT. 891.222.322-2

CCITELLIPAS 0

74 994000009620436 44361982913
436 74

 TERCEROS AFECTADOS NIT

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf
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INT41-056 

Pasto, 04 de diciembre de 2024  

 

Doctora  

VICTORIA FERNANDA ROSERO O.  

Subdirectora de Intervención Para la Sostenibilidad Ambiental  

CORPONARIÑO 

 

Copia: 

Doctora  

EDITH BASTIDAS CALDERÓN  

Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible  

Gobernación De Nariño  

Supervisión Contrato No. GN3830-2023  

 

At. ZAIDA MUÑOZ, ANA MARIA VILLOTA, ALEXANDER OBANDO  

Apoyo a la supervisión - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

MIGUEL MARTINEZ  

Apoyo jurídico a la supervisión - Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

 

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato interadministrativo GN 

3283-2023 denominado “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PASIVA EN PREDIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO, EN EL MARCO DE LA LEY 99 DE 1993”.  

 

Asunto:  Concepto de evaluación informe técnico No.6 ajustado 2 

 

Cordial saludo,  

Deseando éxitos en sus labores cotidianas y actuando en calidad de represente legal de la Agencia De Desarrollo 

Local De Nariño - ADEL con NIT No. 814004674-5, quien ejerce como contratista de interventoría del objeto de 

referencia, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y teniendo en cuenta el correo electrónico enviado el 

día 18 de noviembre de 2024 por el contratista, ajustado el día 26 de noviembre de 2024 y 04 de diciembre de 2024, 

mediante el cual anexa informe técnico No. 6 ajustado V2; en este sentido el equipo de interventoría establece, que 

una vez realizada la revisión del documento antes precitado, se APRUEBA, dado que cumple lo ejecutado con lo 

reportado en dicho documento técnico. 

 

Agradezco su atención,  

Cordialmente.  

 

 

BYRON ERNESTO CASTRO PAZ  

CC.1.085.259.498  

Representante Legal  

gerencia@adelnarino.org - interventoriaadel41@gmail.com  

Elaboró: Ing. Yesid Calvache 

mailto:gerencia@adelnarino.org
mailto:interventoriaadel41@gmail.com
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INT41-053 

Pasto, 27 de noviembre de 2024  

 

Doctora  

EDITH BASTIDAS CALDERÓN  

Secretaria de ambiente y desarrollo sostenible  

Gobernación De Nariño  

Supervisión Contrato No. GN3830-2023  

 

At. ZAIDA MUÑOZ, ANA MARIA VILLOTA, ALEXANDER OBANDO  

Apoyo a la supervisión 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

MIGUEL MARTINEZ  

Apoyo jurídico a la supervisión 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

 

Referencia: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato interadministrativo GN 

3283-2023 denominado “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PASIVA EN PREDIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO, EN EL MARCO DE LA LEY 99 DE 1993”.  

 

Asunto:  Concepto de evaluación informe financiero bimensual No.6  

 

Cordial saludo,  

Deseando éxitos en sus labores cotidianas y actuando en calidad de represente legal de la Agencia De 

Desarrollo Local De Nariño - ADEL con NIT No. 814004674-5, quien ejerce como contratista de interventoría 

del objeto de referencia, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y teniendo en cuenta el correo 

electrónico enviado el día 21 de noviembre de 2024 por el contratista, mediante el cual anexa informe bimensual 

financiero No. 6 el cual se ajusta dicho documento de acuerdo a los requerimientos solicitados; en este sentido 

el equipo de interventoría establece que una vez realizada la revisión del documento antes precitado, se 

APRUEBA. 

 

Agradezco su atención,  

 

Cordialmente.  

 

 

BYRON ERNESTO CASTRO PAZ  

CC.1.085.259.498  

Representante Legal  

gerencia@adelnarino.org - interventoriaadel41@gmail.com  

mailto:gerencia@adelnarino.org
mailto:interventoriaadel41@gmail.com
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