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Acta de Suspension de! CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP |l 1424 de 2024-07-25 cuyo Objeto: IMPLEMENTAR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL RESGUARDO INDIGENA
CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL :

: TIPO DE . CONTRATO: CONTRATO
FECHA: 2024-07-25 INTERADMINISTRATIVO CONTRATO No. 1424
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA No. 2

GRADO DE RESPONSABILIDAD:

1) Mediante la suscripcion de la presente acta de suspensién o ampliacion de la suspension, el Contratista y el
Interventor o Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida,
especialmente respecto a:

a. Condiciones técnicas y econémicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la
suspensioén del contrato. ’ -

b. Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado.

c. Fecha prevista de reiniciacién. ;

d. Relacién de personal y maquinaria inactivo.

En consecuencia el Contratista suspendera las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar
la ejecucion del contrato en ia fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del Interventor y Contratista.

2) El Supervisor de obra o contrato velara porque las razones por las cuales se solicita la suspension del contrato,
estén plenamente justificadas ante {a administracion y no causen perjuicio alguno en la prestacién del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisara que la informacion incluida en el acta sea correcta y
como prueba de ello colocara su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se
suspenda previa aprobacion del Interventor y revision de la condiciones de suspensién por parte del Supervisor del
contrato.

El Interventor o Supervisor y el Contratista enviaran a la aseguradora la presente acta con el propésito de que ésta
expida una modificacion a la péliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificacién de la misma y firmada
por las partes, enviaran la original a-fa Oficina Juridica para su debida aprobacién, una vez esto el Supervisor
obtendra copia y entregara a las partes invciucradas en la presente acta.

FECHA DE SUSCRIPCION: 2024-11-30 VIGENCIA: Un (1) MES Y Diecinueve (19) DIAS

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS
RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE
SACAMA, TAMARA'Y HATO COROZAL

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Centro Educativo rural indigena SIUKARO del resguardo indigena Chaparral
Barronegro del Departamento de Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL, SACAMA, TAMARA))

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: Nueve (9) MESES Y Catorce (14) DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATC: 2024-08-02

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Trescientos Veintiocho Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Doscientos
Veintiseis Pesos ($328.732.226,00) : :

CONTRATISTA: CABILDO INDIGENA DEL. RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA,
TAMARA'Y HATO COROZAL

Carrera 2C No. 8 - 02 T+i: 6336339 ext 1225 Yopal, Casanare
Web: http://www.casanarz.yov.co Email: educacion@sedcasanare.gov.co
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Acta de Suspension del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. SECOP Il 1424 de 2024-07-25 cuyo Objeto: IMPLEMENTAR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL RESGUARDO INDIGENA
CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

SUPERVISOR: NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR

INTERVENTOR: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:
PRORROGAS:

Prérroga No. Tiempo

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION: :
Acta No. Tiempo

1 Diez (10) DIAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: Nueve (9) MESESY Catorce (14) DIAS

VALOR ACTUAL: Trescientos Veintiocho Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Doscientos Veintiseis Pesos
($328.732.226,00). :

En la ciudad de Yopal, a los Treinta(30) dias del mes de Noviembre de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZALEZ
AMADOR, DIRECTOR(A) TECNICO(A) COBERTURA EDUCATIVA, quien actua en su calidad de supervisor, EDELMIRA
SIERRA GUTIERREZ, como interventor, y por otra parte YUBIGILDO CAMARGO DUARTE, identificado(a) con CEDULA
CIUDADANIA 1006559274 de SACAMA, representante legal, de(l-la) CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL
Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL con NIT 900023118-4 con el fin de llevar a cabo la suspension
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1424 de 2024-07-25 por un periodo de Un (1) MES Y Diecinueve (19) DIAS,

para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

CAUSAS: Teniendo en cuenta la Resolucion 2344 del 26 de octubre de 2023 “Por medio de la cual se fija el
calendario académico A para el afic 2023, para los establecimientos educativos de caracter oficial y privados que
imparten educacién formal en los niveles de prescolar, basica y media o de educacion para adultos de los
municipics no certificados del departamento de Casanare, se establece en el articulo 4° receso estudiantil que “En
los establecimientos educativos oficiales los estudiantes disfrutaran de doce (12) semanas de receso estudiantil,
distribuidos de la siguiente manera:... seis (6) semanas: 2 diciembre 2024 al 12 de enero 2025”. De acuerdo con lo
anterior, se realiza Comité Tecnico No 3 el dia 22 de noviembre de 2024, en el cual, se acuerda que se prestaré el
servicio alimentacidn en resicencias escolares hasta el dia 30 de noviembre de la presente anualidad, por lo tanto
se debera suspender el Contrato Interadministrativo niumero 1424 de 2024, considerando que no se prestara el
servicio alimentacion en residencias escolares para Comunidades de los Resguardos Indigenas durante este
periodo, ante esta situacion las partes de comun acuerdo deciden suspender el contrato en mencién, desde el dia
1 de diciembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2025, 1 mes y 19 dias aclarandose que la suspension es de
acuerdo a los dias calendaric escolar que no habra prestacion del servicio, con fecha de reinicio para semana de

alistamiento el dia lunes 20 de enero de 2025 y reinicio de la prestacién del servicio el dia 27 de enero de 2025
(segun calendario académico A para el afio 2025 Resolucién 3293 de 2024). (Se anexa Acta de Comité Técnico
del dia 22 de noviembre de 2024).

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:
FECHA DE SUSPENSION: 2024-12-01
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Acta de Suspensién del CONTRATO INTERADM!NISTRATIVO No. SECOP Il 1424 de 2024-07-25 cuyo Objeto: IMPLEMENTAR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EM LAS RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL RESGUARDO INDIGENA
CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO COROZAL

PLAZO FALTANTE: Cinco (5) MESES Y Veinticinco (25) DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 2025-07-14

FECHA PREVISTA DE REINICIACION: 2025-01-20

El contratista CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA
Y HATO COROZAL se compromete a terminar el objeto de contrato No. 1424 de 2024-07-25 en el plazo faltante,
de conformidad con el acta de reiniciacion que para el efecto se suscriba.

Observaciones s : :

Para constancia de lo anterior, firman la presents acta los que en ella intervinieron a los Treinta(30) dias del mes

de Noviembre del 2024. = . /(

‘, YUBIGILDO CAMARGO DUARTE R/L CABILDO
: INDIGENA DEL RESGUARDO CHAPARRAL Y
NELSON LEONARDO [SONZALEZ AMADOR BARRONEGRO DE SACAMA, TAMARA Y HATO
COROZAL

Supervisor(a) Contratista

=

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ Interventor(a)

Original Oficina de Juridica.
1ra copia Interventor.
2da copia Contratista.

3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.
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