
 

 
 

WILLIAM FERNANDO RINCON CELY 
Secretario de infraestructura territorial 
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA 
 

     OF 093 CTO SIT-183

 
 
REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA SIT-183 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y 
SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 
A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA. 
 
ASUNTO:  Solicitud  reinicio  No.03  contrato  de  obra  No.  2082  de  2023  y  contrato  de 
interventoría No. 2098 de 2023 
 
Cordial saludo, 
 
Por  medio  de  la  presente  y  acorde  a  oficio  de  firma  contratista 
COTUN-2082-2023-069,  se  solicita  amablemente  a  la  supervisión  del  proyecto 
proceder con el trámite administrativo pertinente que permita la suscripción del
 reinicio  No.  03  al  contrato  obra  No.  2082  de  2023  y  en  concordancia  con  la 
ejecución  en  paralelo  y  dependencia  contractual  el  reinicio  No.3  del  contrato  de 
interventoría 2098 de 2023 a partir del 05 de Diciembre de 2024. 
 
Sin otro en particular, atentamente,  
 
 
 
 
SEBASTIAN TOLEDO MOYA 
R.L. APP Control Ingeniería S.A.S. 

Tunja, 29 de Noviembre de 2024 


