EMPRESAS @ PUBLICAS DE

- CUNDINAMARCA SA ESP

ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION
No. 001 AL CONTRATC DE PRESTACION
DE SERVICIOS No. EPC-P$-226-2024

ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION No. 001 Al. CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS No.

EPC-PS-226-2024, SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE _

.CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. Y JULIANA VASQUEZ KOMMAN.

CONTRATO No. EPC-PS-226-2024.

CONTRATISTA: JULIANA VASQUEZ KOMMAN

cC 1,077.973.881 DE VILLETA

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR
LAS ACTIVIPADES JURIDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCION
DE GESTION GONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACION,
DESARROLLO--Y  FINALIZACION DE LOS PROCESOS
CONTRACTUALES”.

VALOR INICIAL: TREINTA ¥ UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($31.900.000.00) M/CTE.

VALOR A ADICIONAR: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($3.850.000) M/CTE.

eonamato: O PEL TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL

| PESOS ($35.750.000) M/CTE

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS.

PLAZO ADICIONAL: VEINTIUN (21) DIAS.

PLAZO FINAL: SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS.

INICIO: ) 12 DE JUNIO DE 2024.

FECHA DE TERMINACION | '

kot 5 DE DICIMEBRE DE 2024

Entre los suscritos a saber, de una parte JOSE MIGUEL RI CG VAR ?,S
de ciudadania No. 7.218. 639 quien actia en no\ mbre y repr entaC|0 ;cle MP

CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., con NIT 900.222.346-0,en:: S
acuerdo al acta de posesion No. 020 del 08 de 3ul|o de 2@
‘suscribir todos los actos que involucren'y comprometan
operacion comercial y de produccidn de la Entidad e
Empresarial No. 040 del 29 de julio de 2024, quie
denommara LA EMPRESA, Y de la otra, JULIANA VAS .U;

EPC-PS-226-2024, que se regira por las clausulas c;ue se cf ermi
siguientes CONSIDERACIONES 1) Que el doce (12) de j :
CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., suscribidé con JULIANA * ( T

PRESTACION DE SERVICIOS No. EPC-PS-226-2024, cuyo objetosest PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCION DE;
GESTION CONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACION, DESARROLLO Y FINALIZACION DE LOS PROCESOS
CONTRACTUALES.” 2) Que el valor inicial del contrato se pacté hasta;por [a%tuma desH REINTAY UN
MILLONES NOVECIENTOQS MIL PESOS M/CTE ($31.900.000.00) M/CTE. 3}-Que;el-pl e;de!zcontrato se
pacto por el término de CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS. 4) Que ‘el doce (12) de junio
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ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION
No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION

By, ' : DE SERVICIOS No. EPC-PS-226-2024
B PUBLICAS BE )
EUNDINAMARCA SA ESF. :

de 2024, se suscribié acta de inicio consagrando como fecha de terminacién inicial el dia cinco (05) de
diciembre de 2024. 5} Que el veintiocho (28) de n@ie}Qbre de 2024, la Direccién de Gestién Contractual
solicitd a LA EMPRESA tramitar adicién, prérroga y rhodificacién, justificando su procedencia en los
siguientes términos: (...)” Ef fundamento del cual s deriva la justificacion de la modificacion adicion
y prorroga del Contrato de Prestacion de servicios, es el siguiente: La adicion y prorroga af contrato
de prestacion de servicios es una medida justificada tanto por Ja necesidad de asegurar la
continuidad de /as actividades contractuales como por la conveniencia de mantener el servicio con
el profesional que ha estado colaborando con la entidad, lo que optimiza recursos, reduce riesgos
legales y garantiza el cumplimiento de Jos procesos contractuales de manera eficiente y conforme
a fa normativa aplicable. £l Nuevo Manual de Contratacion que regird en Empresas Publicas de
Cundinamarca a partir del 1 de diciembre de 2024 introduce lineamientos, procedimientos y
normativas que deben ser aplicados de manera rigurosa en todos los procesos contractuales de Iz
entidad, Un profesional en derecho es indispensable para garantizar que cada etapa de Iz
contratacion, desde la planeacion hasta la ejecucion y cierre, se reafice conforme a las disposiciones
legales y normativas establecidas en el manual. Ademds, un abogado con experiencia en el 8mbito
contractual tiene el conocimiento necesario para interpretar las disposiciones del nuevo manual,
resolver posibles dudas juridicas y asegurar que los procesos no infrinjan la legistacion vigente. La
presente modificacion contractual esta soportada mediante el certificado de Disponibilidad
Presupuesta relacionado a continuacion:

- Servicios prestados a las empresas v _
20240479 2120202008 s L
(20-11-2024) ﬁ;erhgfos de produccion $ 3.850.000

- Necesidad: [a Direccion de Gesticn Contractual de Empresas Plibficas de Cundinamarca S.A.
E.5.P., evidencia fa necesidad de continuar con fa ejfecucion def contratadePrestacionde servicios
profesionales EPS-PS-226-2024 el cual se viene desarroliando pordabrofesiobal JULANAVASQUEZ
KOMMAN, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato ha sidd ej ;

y de acuerdo a lo programado, por lo anterior es necesario
(21) DIAS mds y adicionar en TRES MILLONES

era saﬁg,% i
NTIONY,
=225

o

interadministrativos es indispensable para garantizar.el curhplinie

contractuales, de la misma manera, se realizo publicacion de?;guevo Manuaj:de
la empresa, la cual entrard a regir a partir del primero (1) de diciembre de 2
personal que brinde capacitacion y apoyo af direccionamiento de?os proce"fé%

- -t - - - } - &
la aplicacion de este en la Entidad. - Conveniencia: Es co. ﬁ’fenf‘éﬁrﬂ,;eaﬁza

la prestacion de fos servicios profesionales con una exp f%gc :
venido apoyando las actividades juridicas poses ‘el conocimiehte
entidad, lo gue permite una ejecucion eficiente I/sin\;fnterrupcionb : Sl

un nuevo proceso de contratacion o reestructuracion de servicios implicaritiempé adicional de
adaptacion y podria generar retrasos en los procesos én curso. Tendremos una eficiencia
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<~ 'ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION
- \_> No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION
) DE SERVICIOS No. EPC-PS-226-2024

EMPRESAS PGBLICAS OF
CUNDINAMARCA SA ESP.

administrativa y operativa al extender ef contrato, se evita la disrupcion en el servicio y se asegura
que los piazos establecidos para la estructuracion y efecucion de los contratos, asi como el
seguimiento de los mismos, se mantengan dentro de los tiempos estipulados. Esto contribuye a
mejorar la eficiencia operativa y administrativa de la Direccion de Gestion Contractual, -
Oportunidad: De acuerdo con el estado de ejecucion, es oportuno realizar el trémite de Iz Adicicn
y Prorroga N. 1; para asi, garantizar e/ cumplimiento de las obligaciones de Ia Direccion de Gestion
Contractual. La adicion y prérroga al contrato de prestacion de servicios profesionales que tiene
como objeto apoyar las actividades juridicas de fa Direccion de Gestion Contractual results
oportuna debido a la naturaleza dindmica y continua de los procedimientos contractuales que se
gestionarn en la entidad. Dado que las actividades relacionadas con Iz estructuracion, desarroflo y
finalizacion de los procesos contractuales requieren un seguimiento constante, asi como fa atencion
a diversas situaciones que surgen a lo largo de su ejecucion (modificaciones, adiciones, prorrogas,
entre olras), es esencial contar con un apoyo profesional especializado y continuo. La demanda de
estos servicios no se limita a una dnica fase, sino que se extiende a lo largo del ciclo de vida de
los contratos, lo cual hace necesaria 13 exterision del contrato para asequrar ia continuidad en Is
atencion a estas tareas, (...)” 6) Que se puede suscribir el presente documento porque: a) El objeto
de la presente adicién, prérroga y modificacién’\(es conexo con €l objeto del contrato original y no se
varia. b) El objeto de la adicién, modificacion y préresga no era previsible al momento de la élaboracidn
de los estudios previos iniciales. €) Se garantiza el cumplimiento de las necesidades que debe satisfacer
LA EMPRESA. 7) Que las partes convienen la adicién, prérroga y modificacién al Contrato con el
propdsito de dinamizar la ejecucién del objeto y de las obligaciones pactadas ajusténdolas a las
condiciones actuales de la necesidad que se pretende satisfacer a través del vinculo acordado. 8) Que
_de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 de Ley 80 de 1993, las entidades podran celebrar los
acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
Asi mismo, en ellos podrén incluirse modalidades, condiciones, clausulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constituci
piblico y a los principios y finalidades de la Ley 80 de 1993 yalesdelab
el interés piblico implicito en la contratacién estatal, dota a la ad

consideraciones y en ejercicio de la autonomia de la voluntad,
documento, el cual se regird por las siguientes CLAUSULAS Ct
-abjeto del presente documento es ADICIONAR el valor def conttato,ds
P5-226-2024, establecido en la clausula tercera; PRORROGAR el pl
cldusula segunda, y MODIFICAR la cléusula cuarta: forma ide pag
apropiaciones presupuestales. CLAUSULA SEGUND
Prestacién de Servicios No. EPC-PS-226-2024, en la suma’ de
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.850.000) M/CTE, gt
valor del contrato, la cual quedaréd asi: CLAUSULA TER +V CON
del presente contrato es la suma de TREINTA Y CI MILLONES SETEC

MIL PESOS ($35.750.000) M/CTE, incluidos\p‘dgs los impuestos,
y departamentales. PARAGRAFO PRIMERO: Eivalor de la adicidn
Contrato. CLAUSULA TERCERA, - PRORROGAR el plazo de ejét
Servicios No. EPC-PS-226-2024 estipulado, por el término de VE

de terminacién el veintiséis (26) de diciembre de 2024, porilo ¢
“Plazo de ejecucién”, la cual quedara asi: CLAUSULA SEGUND,
de ejecucion del contrato seré de seis (6) meses y quince (15) dias; ont
de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacidn, ejecucidén del m il 2 :
MODIFICAR la clausula cuarta del contrato “forma de pago” la cual quedara asi* CEAUSULA CUARTA
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ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION
No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS No. EPC-PS-226-2024

B FURLICAS BE -
CUNDINAMARCASA ESE

DEL CONTRATO: FORMA DE PAGO: Empresas Plblicas de Cundinamarca S.A: E.S.P. pagard al
CONTRATISTA de la siguiente manera: a) SEIS (6) pagos iguales y sucesivos que seran cancelados
mes vencido por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000) M/CTE b)
Un Gltimo pago por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($2.750.000) M/CTE, previo el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como el informe de
actividades realizadas, certificacién por parte del supervisor designado por LA EMPRESA vy la cancelacién
~ de los aportes a la Seguridad Social como Saludkggnsién y Riesgos lL.aborales y demas documentos
necesarios para-el pago. CLAUSULA QUINTA: KGONFICAR la cldusula quinta del contrato sujecién
a las apropiaciones presupuestales, la cual quedard-asi: CLAUSULA QUINTA: SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Las obligaciones adquiridas por LA EMPRESA, se imputaran
con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP: No. 20240479 del 20 de noviembre de
2024, expedido por {a Directora de Finanzas y de Presupuesto de la entidad, segiin el siguiente detalle:

Servicios prestados a las empresas y
servicios de produccion

2120202008

© (20-11-2024) $ 3.850.000

CLAUSULA SEXTA. - MANIFESTACION DE EL. CONTRATISTA: EL CONTRATISTA declara libre y
espontaneamente, que esta modificacién no afecta la ecuacion contractual, ni genera costos adicionales
a su cargo o a cargo de LA EMPRESA. CLAUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: las demas clausulas y estipulaciones del contrato, que no sean contrarias a la
presente modificacion No. 001, continGian vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.
CLAUSULA OCTAVA. - DOCUMENTOS: Hacen parte de la presente Adicié
No. 001 al Contrato los siguientes documentos: a)(La presente solici
documentos: 1. Solicitud de modificacién contrctial No. 001,

. 20240479 del 20/11/2024 c) Los demas documentgﬁ contep Vo
acuerdo. -

FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR LA PLATAFOR|

Proyectd: Lina Fernanda Ldpez / Abogada Contratista D.G.C. )
Vo. Ba.: Sandra Milena Cubillos Gonzélez / Directora de Gestidn Coni:ractual.‘@
. . &

:
i
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- , ) i Cédigo: GC-F103
SOLICITUD MODIFICACION, ADICION, Version 7 1.
PRORROGA, TERMINACION ANTICIPADA Y/O — :
— . @ CESION DEL CONTRATO Fecha: 22/11/2022
CONDNAMARGASA ESF - Pag. 1/7
[ _SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL NG, 001 =)

| FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICFTUD: 02 DE DICIEMBRE DE2024 |

\, it

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del Gasto la adicién y prorroga al
negocio juridico que se discrimina en el numeral primero. El Supervisor dejan expresa constancia
de que las razones por las cuales se solicita la modificacién contractual estan justificadas ante
Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP y velara porgue las modificaciones no causen
perjuicios a la prestacidn del servicio ni a los recursos publicos.

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Informacion general del negocio juridico a modificar:

Nimero del proceso EPC-CD-PS-226-2024 ‘

CONTRATO No. EPC-PS-226-2024 ~

TIPO DE NEGOCIO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

JURIDICO L

OBJETO “"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

' o APQOYAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS QUE ADELANTA LA
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL EN LA
ESTRUCTURACION, DESARROLLO Y FINALIZACION DE LOS
: PROCESOS CONTRACTUALES”

FECHA DE SUSCRIPCION 12/06/2024 ,

PLAZO INICIAL ] CINCO (5) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS

FECHA DE INICIACION . 12/06/2024 '

| FECHA DE TERMINACION 05/12/2024 o

INICIAL

FECHA DE TERMINACION 05/12/2024 -

ACTUAL ' -

VALOR INICIAL DEL TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONTRATO ($31.900.000.00) M/CTE. :

VALOR DEL ANTICIPO N/A -

VALOR DE LA ADICION N/A '

VALOR TOTAL DEL TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

CONTRATO ($31.900.000.00) M/CTE.

NUMERO DE )

MODIFICACIONES :

CONTRACTUALES .

| CONTRATISTA JULIANA VASQUEZ KOMMAN-

NIT O CEDULA 1.077.973.881 '

INTERVENTOR DE LA OBRA | N/A

O CONSULTORIA / '

SUPERVISOR SANDRA MJLENA CUBILLOS GONZALEZ —

DIRECTOR, DE.GESTION CONTRACTUAL. -

N
J/

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versién vigente
reposa en el Sistema Integrado de Gestion (Intranet).




SOLICITUD MODIFICACION, ADICION,
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_ Versidn: 7
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[ 2. DESARROELO Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO O CONVENIO'A MODIFICAR - | -

T
-

2.1.  Elresumen de la ejecucion del contrato endrden cronoldgico y a la fecha, esel siguiente:
- N/A

2.2.  El estado actual del contrato a la fecha es [a siguiente:

TIEMPO TRANSCURRIDO: |5 MESESY 26 DIAS

PORCENTAJE DE TIEMPO | 98,3%
-TRANSCURRIDO:

AVANCE FISICO: 98,3%

2.3,  El estado de facturécién del contrato a la fecha es el siguiente:

VALOR EJECUTADO AL VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
'MES DE NOVIEMBRE DEL | ($27.500.000) M/CTE
ANO 2024: - ‘

VALOR PAGADO AL MES | VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
DE NOVIEMBRE DEL ANO | ($27.500.000) M/CTE

2024: :

PORCENTAJE DE 933% £ N\
EJECUCION FINANCIERO:

L

El fundamento del cual se deriva. la justificacién de la modificacién adicién y prérroga del
Contrato de Prestacion de servicios, es el siguiente:

La adicién y prorroga al contrato de prestacion de servicios es una medida justificada tanto por
la necesidad de asegurar la continuidad de las actividades contractuales como por fa
conveniencia de mantener el servicio con el profesional que ha estado colaborando con la
entidad, lo que optimiza recursos, reduce riesgos legales y garantiza el cumplimiento de los
procesos contractuales de manera eficiente y conforme a la normativa aplicable.

£l Nuevo Manual de Contratacion que regira en Empresas Plblicas de Cundinamarca a partir del
1 de diciembre de 2024 introduce lineamientos, procedimientos y normativas que deben ser
_ aplicados de manera rigurosa en todos los procesos contractuales de la entidad. Un profesional
en derecho es indispensable para garantizar que cada etapa de la contratacién, desde la
- planeacién hasta la ejecucidn y cierre, se realice conforme a las disposiciones legales y
normativas establecidas en el manual. Ademas, un abogado con experiencia en el ambito
contractual tiene el conocimiento necesario para interpretar las disposiciones del nuevo manual,
resolver posibles dudas juridicas y asegurar qize’ios procesos no infrinjan la legislacion vigente.
D

La presente modificacién contractual esta soporﬁé'da mediante el certificado de Disponibilidad
Presupuesta relacionado a continuacion:

81 este documento se encuentra impreso no s¢ garantiza su vigencia, la version vigente
reposa en el Sistema Integrado de Gestién (Intranet).
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Servicios prestados a las émbrésés ky
(220%‘1}?;;29 4) 2120202008 servicios de produccién $ 3.850.000

- Necesidad: La Direccién de Gestién Contractual de Empresas Piblicas de Cundinamarca S.A.
E.S.P., evidencia la necesidad de continuar con la ejecucion del contrato de prestacién de
servicios profesionales EPS-PS-226-2024 el cual se viene desarrollando por la profesional
JULTANA VASQUEZ KOMMAN, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato ha sido ejecutado
de manera satisfactoria y de acuerdo a lo-programado, por lo anterior es necesario prorrogar
por un término de VEINTIUN (21) DIAS més y adicionar en TRES MILLONES OCHOCIENTOS

- CINCUENTA MIL PESOS ($3.850.000) M/CTE el contrato, a fin de poder realizar el cumplimiento
de las funciones que se tienen asignadas. La carga operativa y complejidad de los procesos
contractuales en La Direccién de Gestidn Cantractual enfrenta una carga de trabajo creciente
derivada de la cantidad de procedimientos costractuales y el seguimiento continuo de los
mismos, La asistencia en la elaboracion de documentos clave como contratos, maodificaciones,
adiciones, prérrogas y convenios interadministrativos es. indispensable para garantizar el
cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales, de la misma manera, se realizo
publicacion del nuevo Manual de Contratacién para la empresa, la cual entrara a regir a partir
del primero (1) de diciembre de 2024, y se requiere con personal que brinde capacitacién y
apoyo al direccionamiento de los procedimientos que conllevan Ia aplicacién de este en Ia
Entidad.

- Conveniencia: Es conveniente realizar la prérroga v adicién No. 1 al contrato EPS-PS-226-
2024 con el objetivo de continuar garantizando el cumplimiento en la prestacion de los servicios
profesionales con una -experiencia continua. E profesional que ha venido apoyando las
actividades juridicas posee el conocimiento y la experiencia adquirida en la entidad, lo que
permite una ejecucién eficiente y sin interrupciones de las tareas asignadas. Iniciar un nuevo
proceso de contratacién o reestructuracién de servicios implicaria tiempo adicional de adaptacidn
Yy podria generar retrasos en los procesos en curso. Tendremos una eficiencia administrativa y
operativa al extender el contrato, se evita la disrupcion en el servicio Yy se asegura que los plazos
establecidos para la estructuracién y ejecucién de los contratos, asi como el seguimiento de los
- mismos, se mantengan dentro de los tiempos estipulados, Esto contribuye a mejorar la eficiencia
operativa y administrativa de la Direccién de Gestidn Contractual.
-

’

- Oportunidad: De acuerdo con el estado \‘ﬂe glecucion, es oportuno realizar el tramite de la
Adicion y Prorroga N. 1; para asi, garantizar el tcumplimiento de las obligaciones de la Direccién
de Gestion Contractual. La adicién y prérroga al contrato de prestacién de servicios profesionales
que tiene como objeto apoyar las actividades juridicas de la Direccién de Gestién Contractual
resulta oportuna debido a la naturaleza dindmica y continua de los procedimientos contractuales
que se gestionan en la entidad. Dado que las actividades relacionadas con la estructuracion,
- desarrollo vy finalizacion de los procesos contractuales requieren un seguimiento constante, ast
como la atencién a diversas situaciones que surgen a lo largo de su ejecucion (modificaciones,
~adiciones, prorrogas, entre otras), es esencial contar con un apoyo profesional especializado y
continuo. La demanda de estos servicios no se limita a una (nica fase, sino que se extiende a lo

Si este documento se encuentra Impreso 1o se garantiza su vigencia, 1a versién vigente
reposa en ¢l Sistema Integrado de Gestion (Intranet).
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largo del ciclo de vida de los contratos, lo cual hace necesaria la extensién del contrato para
asegurar la continuidad en la atencidn a estas tareas.

|.4.- MODIFICACION DEL CONTRATO SOLICITADA

Término de la prérroga

VEINTIUN (21) DIiAS

Valor de la adicidn
' ($3 850.000)

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

M/CTE

Clausula a modificar

CLAUSULA SEC\NDA PLAZO DE EJECUCION

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO

CLAUSULA CUARTA; FORMA DE PAGO

CLAUSULA QUINTA: SUJECION A LAS APROPIACIONES

Texto de la modificacion:

PRESUPUESTALES

Texto original de la clausula

Texto con la-modificacion

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION. -
El término de ejecucion del contrato serd de SIETE
(7) meses y quince (15) dias, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos -  de
perfeccionamiento, legalizacion, ejecucion  del
misro.

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION. - £l
término de ejecucion del contrato sera de seis (06) meses
y quince (15) dias, contados a partir del cumplimiento de
fos requisitos de perfeccionamiento, legalizacion,
gjecucion del mismo.

CLAUSULA TERCERA: E! valor total del presente
contrato es la suma de TREINTAY UN MILLONES
CIENTOVEINTICINCO MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($31.125,000.00) M/CTE incluidos
todos los impuestos, tasas y contribuciones
nacionales y departamentales.

g

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El
valor total del presente contrato es la suma de TREINTA
Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS ($35.750.000) M/CTE, equivalente al
valor inicialmente pactade por TREINTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
($31.900.000.00) M/CTE mas el valor de la presente
adicién por TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($3.570.000) M/CTE;
iricluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones
nacionales y departamentales.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:
Empresas Publicas de ‘Cundinamarca S.A. E.S.P.
pagara a la CONTRATISTA de la siguiente manera:
SIETE (07) pagos iguales y sucesivos que seran
cancelados mes vencido por valor de CUATRO
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
($4.150.000) M/CTE, y un pago por fraccion de mes
equivalente a la suma de DOS MILLONES SETENTA
Y CINCO MIL PESOS .($2.075.000) M/CTE,
previamente el cumplimiento de los requisitos de
pago, fales como el informe de actividades
realizadas, certificaciébn por parte del supervisor
designado por LA EMPRESA v la cancelacidn de los

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: Empresas
Plblicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagara al
CONTRATISTA de la siguiente manera: a) SEIS (6)
pagos iguales y sucesivos que seran cancelados mes
vencide por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS ($5.500.000) M/CTE b) Un ultimo pago
por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($2.750.000) M/CTE
previamente el cumplimiento de los requisitos de pago,
tales como el informe de actividades realizadas,
certificacion por parte del supervisor designado por LA
EMPRESA vy la cancelacién de los aportes a la Seguridad
Social como Salud, Pension y Riesgos Laborales y demés

Si este documento se encuentra. impreso no se garantiza su vigencia, la versién v1gente
reposa en el Sistema Integrado de Gestzon (Intranet).
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aportes & la Seguridad Social como Salud, Pensién.;{'
Riesgos Laborales y demés documentos necesarits
para el pago. PARAGRAFO PRIMERO: Para-
realizar los pagos, el contratista debera presentar el
documento equivalente y/o factura con sus anexos,
Junto con la copia del recibo de pago por concepto
de afiliacion a los sistemas de Salud, Pensidn-y ARL,
sin perjuicio de lo sefialado por el Decreto No. 1273
de 2,018 0 norma que aplique, para tal fin.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el {(ltimo pago,
ademas de los requisitos mencionados, el contratista
debera presentar paz y salvo tal como lo establece
el formato SIG-EPC-Ft-126 de prestacion de
servicios, suministrado por la Empresa y suscripcidn
del acta de liquidacidn cuando se requiera.
PARAGRAFO TERCERO: En caso de requerirse el
desplazamiento del contratista a otras cjudades o
municipios diferentes al domicilio contractual, para el
cumplimiento del objeto, Empresas publicas de
Cundinamarca S.A. E.S.P. pagara los gastos que
cause el traslado de acuerdo con los requisitos
establecidos por la Empresa, cuando aplique.

.documentos necesarios- para el pago. PARAGRAFO
DRIMERQ: Para realizar los pagos, el contratista debera
“‘presentar el documento equivalente y/o factura con sus
anexos, junto con la copia del recibo de pago por
concepto de afiliacion a los sistemas de Salud, Pensién y
ARL, sin perjuicio de lo sefialado por el Decreto No. 1273
de 2018 o norma que aplique, para tal fin. PARAGRAFO
SEGUNDQ: Para el Ultimo pago, ademas de los requisitos
mencionados, el contratista deberd presentar paz y salvo
tal como lo establece | formato SIG-EPC-Ft-126 de
prestacion de servicios, suministrado por la Empresa y
suscripcion del acta de liquidacion cuando se requiera,
PARAGRAFO TERCERO: En caso de requerirse el
desplazamiento del contratista a otras ciudades o
municipios diferentes al domicilio contractual, para el
cumplimiento del objeto, Empresas piblicas de
Cundinamarca S.A. E.S.P. pagara los gastos que cause el
traslado de acuerdo con los requisitos establecidos por la
Empresa, cuando aplique.

CLAUSULA - QUINTA: SUJECION A LA§
APROPIACIONES  PRESUPUESTALES. - s
obligaciones adquiridas por LA EMPRESA, se imputaran
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ]

20240190 del 11/04/2024expedido por el Director de
Finanzas y de Presupuesto de la entidad;

CLAUSULA QUINTA: SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. - Las obligaciones adquiridas vor LA
EMPRESA, se imputaran con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 20240190 del 11/04/2024 y
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No., 20240479 del
20/11/2024 expedidos por el Director de Finanzas y de
Presupuesto de fa entidad:

CERTIFICADO DE ’ CONCEPTO
DISPONIBILILDAD | RUBRO DEL GASTO VALOR CERTIFICADO DE CONCEPTO
- PRESUPUEST AL . DISPONIBILILDAD | RUBRO DEL GASTO VALOR
: ) Servicios PRESUPUESTAL
. prestados a Servicios
20240190 2450208 | las empresas $ 31.125.000 prestados a .
11/04/2024 y servicios de e 20240299 2450208 | las empresas 31.900.000
produccién 11/06/2024 Y servicios de $ 31.900.00
produccion.
CERTIFICADO DE
DISPONIBILILDAD | RUBRO ggl'_"gigg VALOR
PRESUPUESTAL
‘ Servicios
prestados a
20240479 - 2120202008 | las empresas y
(20112024 . servicios de | * 3-850.000
produccidn

'SOLICITUD DEL CONTRATISTA

Si este documento se encuentra impreso no

se garantiza su vigencia, la versién vigente
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Segun oficio de solicitud remitido por el supervisor del contrato para la aceptacion de fa adicion
_y prorroga No.1, el Contratista, brindo oficio de respuesta con fecha 02 de diciembre de 2024
radicada en Empresas Plblicas de Cundinamarca S.A. E.S.P,, la cual hace parte integral de este
documento, acepta la adicién y prorroga No. 1 del contrato por valor de TRES MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($3.850.000) M/CTE, con el fin de seguir prestando los

servicios profesionales para apoyar los procesos contractuales y fa implementacién del Nuevo
Manual de Contratacion de la Empresa.

6. CONCEPTO?‘
_'SUPERVISION.

La Supervision considera que VEINTIUN (21) DIAS son aceptables y suficientes para la
terminacion a satisfaccion del contrato, con lo cual, la nueva fecha de termmacson del mismo,
que avala la supervisién, sera el 26 de diciembre de 2024

La SuperV15|on con5|dera que TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESQOS
($3.850.000) M/CTE son aceptables y suficientes para la terminacién a satisfaccién del contrato,
con lo cual, el nuevo valor total del contrato, que avala la supervision, sera de TREINTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($35.750.000) M/CTE.

La Supervisién considera que la MODIFICACION‘ DE LAS CLAUSULAS SEGUNDA TERCERA
CUARTA Y QUINTA estén justificadas y son necesarias para lograr la terminacién del contrato a
satisfaccion, y por lo mismo la avala.

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la Supervision solicita autorizar la
modificacion _solicitada de conformidad con el numeral 3) anterior, dejando expresamente

establecido que la misma se hace necesaria y es oportuna y conveniente para Empresas Publicas
de Cundinamarca S.A. E.S.P.

| 8: ANEXOS:

La presente solicitud se soporta en los siguientes documentos:

1. Oficio de solicitud de aceptacién de adicién y prorroga No. 1 al contrato EPC-PS-226-
2024 remitido por el supervisor.
2. Oficio de Aceptacion a la solicitud de ad|c1on y prorroga No. 1 al contrato EPC-PS-226-
, 2024 remitido por el contratista. N
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal ‘No. 20240479 del 20 de noviembre de 2024
e correspondiente a la adicidn y prorroga N No. 1 del contrato de prestacién de servicios
profesionales No. EPC-PS-226-2024.
Certificado vigente de Antecedentes Profesionales Dlsc1pl|nanos
Certificado vigente de Antecedentes Disciplinarios.
Certificado vigente de Antecedentes Fiscales.
Certificado vigente de Antecedentes Judiciales.

Novw

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la version vigente
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Supervisor
Director de Gestién Contractual.

@BRA MILENQU&LLOS GONZALEZ

N/A
NOMBRE

- Vo.Bo.

Interventor de la Obra o Consultoria

N/A

NOMBRE

Profesional de Apoyo a la Supervision del
Contrato

Elaboro: Lina Fernanda Lépez — Abogada Direccion /d
Original: Direccidn de Gestion Contractual \

N

Gestign Contractual.

\l_,r
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@ FuBLicas or
CUNDINAMARCASA.ESP

Bogoté D.C, 02 de diciembre de 2024

Sefiora;

JULIANA VASQUEZ KOMMAN
Juliana.vasquez@epc.com.co.
- Contratista EPC-PS-226-2024.

Referencia: Solicitud aceptacion Adicién y Prérroga N°1 al Contrato EPC-PS-226-
2024.

-
,
s

\ {
\.) #

Cordial saludo.

Agradeciendo el apoyo que ha prestado a esta entidad a través del Contrato de Prestacion de
Servicios EPC-PS-226-2024, cuyo objeto “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCION DE
GESTION CONTRACTUAL EN LA ESTRUCT URACION, DESARROLLO Y FINALIZACION DE
LOS PROCESOS CONTRACTUALES” y teniendo en cuenta las actividades que 'se vienen
desarrollando en Empresas Plblicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, se requiere prorrogar el contrato
de prestacion de servicios por veintin (21) dias mas y ad:c;onarlo en TRES MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($3.850.000) M/C!' E .

Por lo anterior solicito cornedldamente me informe si es de sui ficha adicion y
prérroga. ~

Cordialmente,

o

Wf MILENQ& Los GONZALEZ

DireCtor de Gestion Contractual
Empresas Piblicas de Cundinamarca S.A ESP

g
_»”
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Bogoté D.C. 02 de diciembre de 2024

Doctora. N
SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ.
Directora de Gestion Contractual

Empresas Plblicas de Cundinamarca S.AEE.S.P.
Av. Calle 24 No. 51-40. Piso 11 :

Referencia: Aceptacién Adicién y Prorroga N°001 al Contrato EPC-
PS-226-2024,

Cordial saludo.

Atendiendo su amable solicitud, por medio de la presente manifiesto mi interés y aceptacion
de adicionar y prorrogar el contrato de prestacion de servicios EPC-PS-226-2024, cuyo
objeto es “PPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS
ACTIVIDADES JURIDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCION DE GESTIGN
CONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACION; DESARROLLO Y FINALIZACION DE LOS
PROCESOS CONTRACTUALES” De acuerdo con las condiciones expuestas en su
comunlcacmn

N
Finalmente, manifiesto que allego la totahdad de los documentos requeridos en la mv:tacson
a la Adicién y Prorroga N° 001.

Cordialmente,

\Q@m
- JULIANA VASQUEZ KOMMAN
CC. 1.077.973.881

AN
<






EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
~ NIT. 900.222.346-0 g .
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRE'SUP_%JESTAL*

Niimero: 20240479
1 20/11/2024
EL SUSCRITO: RESPONSABLE DE PRESUPHESTO
CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondsente a Ia presente wgenma f scal, se
encontro que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto: -

RUBRO - -NOMERE FUENTE _ CODIGO CPC VALOR
2120202008 Serviciosprestadosalasempresasyserviciosd 00001 INGRESOS CORRIENTES | 82120 ' 3,850,000.00
eproducein : J i .
Total Dlspombz!ldad - 3,850,000.00

OBJETOADIC!ON CONTRATO EPC-PS-226-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES .
' PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCION DE GESTION
CONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACION, DESARROLLO Y FINALEZACION DE LOS
PROCESOS CONTRACTUALES '

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CfNCUENTA MIL PESOS MICTE, -

. Dependencna Soltcstante 008 DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Cargo: 015 D!RECTOR I ‘
. Solicitante: SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ

Fteeorn{ .
EDNA JACQUELINE MONTENEGRO' FORERO
Directora de Finanzas y Presupuesto

Nota: Este ceriificado tiene validez para su utlllzacaon _ ' 3122024

Elaborg: Heidy Apont%

CALLE 24:51-40,Bogota |

Capital Tower, Piso 7-117

Codigo Postal: 111321 Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
WWW.epc.com.co

o
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