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TIPO DE DOCUMENTO: MODIFICATORIO No. 01 

NÚMERO DEL CONTRATO 
PRINCIPAL:  

SASI-DAAL-004-2024 

 
 
 

OBJETO: 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL CUERPO 
OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL 
INTERIOR, PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS 
CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN 
DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARIA DE 
PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE 
APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA 
DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 
 

CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

 
 

CONTRATISTA: 

UNIÓN TEMPORAL BOS& DOTTA 
NIT. 901868914. 
Rep. Legal ALDER AUDREY TIBAQUIRA DIAZ 
CC N° 97.446.547 de Puerto Leguizamo 

PLAZO  INICIAL DEL 
CONTRATO: 

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HABILES. 

PLAZO DEL CONTRATO DE 
ACUERDO AL CONTRATO 

ADICIONAL No1 

CINCUENTA Y SIETE (57) DÍAS HABILES. 

 
VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO: 

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
M/CTE ($2.451.534.400) 

VALOR DEL ADICIONAL  
No. 01 

MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.085.657.300) 

VALOR DEL ADICIONAL No.02 CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 139.886.370,00) 

VALOR TOTAL DEL  
CONTRATO: 

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y 
OCHO MIL SETENTA PESOS M/CTE ($ 3.677.078.070,00) 

PLAZO FINAL DEL 
CONTRATO:  

SESENTA Y OCHO (68) DÍAS HÁBILES.  
 

 
Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad pública identificada con NIT. 
890.480.184-4, representada legalmente para suscribir el presente contrato por la Doctora MERYS CASTRO 
PEREIRA, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.487.811 de Cartagena, en su calidad de 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO nombrada por medio de Decreto 0001 de 01 de enero  
de 2024, con facultades para contratar  en virtud del Decreto  No. 0862 del 7 de junio de 2024,  en  ejercicio  de 
sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y 
demás normas sobre la materia, facultada para comprometer contractualmente a este ente Distrital, y quien en 
adelante se denominará EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, por una parte, 
y por la otra,  UNIÓN TEMPORAL BOS& DOTTA, forma asociativa  identificada con Nit. 901868914, y 
representada legalmente por ALDER AUDREY TIBAQUIRA DIAZ, persona natural identificada con cédula de 
ciudadanía N° 97.446.547 de Puerto Leguizamo, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
acordado celebrar el presente Modificatorio No.01 del Contrato de compraventa No. SASI-DAAL-004-2024, de 
fecha 10 de septiembre de 2024, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL 
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARÍA DEL INTERIOR, PARA EL PROGRAMA 
DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE ESTAN DEBIDAMENTE 
RECONOCIDO POR LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL DE 
APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE LA CIUDAD DE 
CARTAGENA”, que se regirá por las normas contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 
Nacional 1082 de 2015 y demás que regulen la materia, previas las siguientes consideraciones: 1. Que los 
contratos estatales de la administración pública representan un medio para la adquisición de obras, bienes y 
servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica; Es así, como la Alcaldía Mayor de 
Cartagena, debe contar con medios idóneos, y ajustados a la ley, que le permitan cumplir satisfactoriamente su 
función administrativa, uno de los cuales es precisamente el contrato estatal. 2. Que el Distrito Turístico y Cultural 
de Cartagena de Indias, a través de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, atendiendo las competencias 
y las facultades delegadas por el señor Alcalde Mayor de Cartagena, en el Decreto de delegación 0862 del 07 de 
junio de 2024, publicó en el portal de contratación pública, SECOP II, el proceso de subasta inversa electrónica, 
para seleccionar al contratista que ejecutara el contrato cuyo objeto es: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS ADSCRITO A LA SECRETARÍA DEL INTERIOR, 
PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS DE VIDA Y GRUPOS ORGANIZADOS QUE 
ESTAN DEBIDAMENTE RECONOCIDO POR LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÒN Y DE DESARROLLO 
SOCIAL Y PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LA ALCALDIA DISTRITAL 
DE LA CIUDAD DE CARTAGENA”, con sujeción y respaldo en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
números 42 del 1 de abril de 2024, 127 del 2 de agosto de 2024 y 284 del 9 de agosto de 2024 expedidos por la 
secretaría de Hacienda Distrital. 3. Que después de haber agotado las etapas para la selección del contratista el 
respectivo contrato fue adjudicado al proponente, hoy contratista, UNIÓN TEMPORAL BOS& DOTTA, forma 
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asociativa identificada con Nit. 901868914, y representada legalmente por el señor ALDER AUDREY TIBAQUIRA 
DIAZ, persona natural identificada con cédula de ciudadanía N° 97.446.547 de Puerto Leguizamo, por un valor de 
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($2.451.534.400) IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS; contrato que a la fecha se 
encuentra en ejecución. 4. Que el día 15 de noviembre de 2024, se celebró entre las partes contrato adicional No. 
01 por valor de MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
PESOS M/CTE ($ 1.085.657.300), ello debido al advenimiento de mayores necesidades con posterioridad a la 
celebración del contrato antes referenciado, que hizo necesario incrementar algunos ítems particulares de la ficha 
técnica No. 1 que hace parte del alcance del objeto contractual, y la incorporación de nuevos ítems a los 
inicialmente proyectados, razón por la cual se mostró como necesario además adicionar el valor y modificar el 
plazo de ejecución del contrato en cincuenta y siete (57) días hábiles, con el fin de garantizar que las actividades 
identificadas, se desarrollaran de la mejor manera. 5. Que el día 3 de diciembre de 2024, se celebró entre las 
partes contrato adicional No. 02 por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 139.886.370,00), ello debido al arribo de mayores 
necesidades con posterioridad a la celebración del contrato antes referenciado, que hacían necesario incrementar 
algunos ítems particulares de la ficha técnica No. 1 que hace parte del alcance del objeto contractual. 6. Que el día 
seis (6) de diciembre de 2024, se recibió comunicación por parte del contratista, donde solicitaba la prórroga del 
plazo de ejecución contractual, ello debido a que en el contrato de la referencia se habían presentado varias 
adiciones que incluyeron ítems nuevos a los contratados inicialmente, por lo que se requería del tiempo suficiente 
para culminar la ejecución; Así mismo, el referido contratista solicitó el ajuste en la forma de pago, de tal manera 
que se lograran el pago parcial de las entregas que se habían realizado durante el plazo de ejecución contractual. 
7. Que, en virtud de lo anterior, la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico del Distrito de Cartagena, considera 
pertinente realizar el ajuste a las cláusulas tercera y sexta del contrato, ello con el fin que se le otorgue el tiempo 
requerido con el contratista para ejecutar a cabalidad las obligaciones propias del contrato, y además permitir el 
pago de los bienes que han sido entregados de manera efectiva por el contratista, y recibidos a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato designado para la presente contratación. 8. Que, las partes convienen modificar 
las cláusulas anteriormente descritas, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución contractual y ajustar la forma 
de pago del referido contrato. 9. Que el artículo 13 de la ley 80 de 1.993 establece: “DE LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el 
artículo 2° del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las 
materias particularmente reguladas en esta ley”. 10. Que el artículo 1602 del Código Civil establece: “Todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo 
o por causas legales”. 11. Que las partes que integran los extremos de la relación contractual derivada del contrato 
que viene referenciado, han consentido realizar una mutación al mismo, mediante la modificación del plazo de 
ejecución contractual y la forma de pago, con el fin de que el contenido del pluricitado acto negocial guarde total 
concordancia con la realidad fáctica y jurídica. 12. Que los lineamientos trazados por la doctrina y la jurisprudencia 
del Consejo de Estado, han señalado lo siguiente: “(…) De la lectura de esta norma se deduce claramente que 
el legislador extraordinario denominó equivocadamente contratos adicionales a las modificaciones del 
plazo y del valor de los contratos administrativos, pues estas son simples reformas que no implican cambio 
radical en el contrato (…) Sólo cuando se hace necesario reformar el objeto del contrato se está frente a la 
celebración de verdaderos contratos adicionales, porque ello implica una modificación fundamental del 
convenio inicial” (CONSEJO DE ESTADO; SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SECCIÓN 
QUINTA; SENTENCIA DEL 20 DE MAYO DE 2004; RADICACIÓN  NÚMERO 44001-23-31-000-2003-0872-
01(3314) Consejera ponente: MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN) 13. Que de conformidad con las normas 
legales que vienen citadas, así como la jurisprudencia, en el caso bajo estudio se trata de una simple reforma del 
contenido del contrato que viene identificado, que no implica ningún cambio sustancial del objeto del mismo; razón 
por la cual resulta procedente su modificación bilateral mediante el presente contrato modificatorio. 14. Que, en tal 
virtud, las partes consideran conveniente y procedente la modificación, por mutuo acuerdo, del contrato que viene 
referenciado. 15. Que por las anteriores razones se modificará la cláusula TERCERA y SEXTA del contrato que 
viene referenciado, correspondiente al plazo y la forma de pago, lo cual se hará a través del presente contrato 
modificatorio.  16. Que las estipulaciones del contrato número SASI-DAAL-004-2024, que no son objeto de 
reforma, a través del presente contrato modificatorio, seguirán vigentes en toda su integridad. 17. Que, como 
consecuencia de las anteriores consideraciones, las partes acuerdan. CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la 
cláusula tercera, del contrato número SASI-DAAL-004-2024, de la siguiente manera: “CLÁUSULA TERCERA: 
PLAZO DEL CONTRATO. - El contrato tendrá un plazo de      ejecución de sesenta y ocho (68) días hábiles. Este 
plazo se contabilizará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, 
esto es, con la expedición del registro presupuestal, aprobación de la póliza de cumplimiento y suscripción de acta 
de inicio”. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la cláusula sexta, del contrato número SASI-DAAL-004-2024, de 
la siguiente manera: “CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: El Distrito pagará el valor del contrato de la 
siguiente forma: mediante actas parciales, de acuerdo a la entrega de los bienes efectuados por el contratista y 
que comprenden el alcance del objeto contractual, previa suscripción de acta de avance parcial recibida a 
satisfacción por parte del SUPERVISOR del contrato, designado por la entidad contratante, en la cual se hagan 
constar las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA y el valor que corresponden a las mismas, respecto del 
alcance del objeto del contrato. El contratista deberá presentar factura de venta electrónica y certificación de 
aportes al Sistema general de seguridad social y parafiscales (salud, pensión, ARL, aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), para lo 
cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 
2007. El proponente debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el 
DISTRITO consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar 
en la factura de venta electrónica esta condición a fin de no realizar retención alguna. El pago se realizarán previo 
recibo a satisfacción del supervisor y acreditación del cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad 

file:///C:/leyes/L0080_93.HTM%232


 

 

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LOGISTICA 

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS DT Y C. 

MODIFICATORIO No. 01 DEL CONTRATO No. SASI-DAAL-004-2024 

 

 
P á g i n a  3 | 3 

 

Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo 
cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 
2007. Cada pago se efectuará previa presentación de la documentación que exija la Secretaria de Hacienda para 
tal efecto, acompañada de la certificación de los bienes entregados, suscrita por el Supervisor, en la cual deberá 
constar que el Contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social en 
los términos de ley. EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, no se responsabilizará por la demora en el pago 
al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para 
el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas. El contratista debe indicar el 
número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el DISTRITO MAYOR DE CARTAGENA DE 
INDIAS, consignará los respectivos pagos. Así mismo debe indicar la facturación que presente y régimen tributario 
que lo regula”. CLÁUSULA TERCERA - Perfeccionamiento: El presente contrato modificatorio queda 
perfeccionado con la firma de las partes en el aplicativo transaccional SECOP II. CLAUSULA CUARTA: Las demás 
estipulaciones del CONTRATO número SASI-DAAL-004-2024, que no fueron objeto de modificación a través del 
presente contrato modificatorio se mantienen en su integridad.  
 

  
Dado en Cartagena de Indias – Bolívar, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2024. 

 

 
 

 

 Nombre Cargo Área Firma 

Vbo. 
Merys castro 

Pereira 

Directora 
Administrativa de 
Apoyo Logístico 

DAAL  

Revisó 
Hellen Tapias 

Moncrieff 
Asesora Jurídica 

Externa 
UIC DAAL 

 

Proyectó 
 

Sandra Escudero 
Castillo 

 

Asesora Jurídica 
Externa 

UIC DAAL 

 


