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«INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO “CONSTRUCCION DE
LA ESTACION DE BOMBEROS DE BOCAGRANDE, ADECUADA
PARA BRINDAR RESPUESTAS TERRESTRES Y ACUATICAS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA”».

CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

INTERVENTOR CONSORCIO INTER CANDELARIA

Entre el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, entidad publica, identificada con
NIT. 890.480.184-4, representada legalmente por DUMEK JOSE TURBAY PAZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 73.547.859, expedida en el Carmen de Bolivar, quien actia en calidad de Alcalde, elegido
popularmente para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027,
posesionado mediante acta de fecha 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena,
quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias delegé por medio el
Decreto 0533 del 09 de abril del 2024, en el Secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado 61, asignado a la
Secretaria General, cargo ostentado por MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA mayor de edad, vecina de la
ciudad de Cartagena, identificada con la cédula de ciudadania No. 64.561.657 expedida en Sincelejo, nombrada
mediante Decreto Distrital No. 0001 de 1 de enero de 2024, el ejercicio de la facultad para comprometer
contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominara el DISTRITO, y por la otra,
CONSORCIO INTER CANDELARIA, identificado con NIT. 901896048-6, representado por LAURA CAROLINA
CALVO ROMERO identificado con la cédula de ciudadania No. 1.100.396.722, figura plural integrada por
INGECOL INTEGRAL S.A.S. identificado con el NIT 900.243.765-3, con un porcentaje de participacion del 50%,
y MAPG INGENIERIA CIVIL S.A.S. identificada con el NIT 901.294.312-2 con un porcentaje de participacion
del 50%, en adelante EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

OBJETO:

. Que mediante Resolucion No. 8263 del 2024 la Entidad abrié el Procedimiento de Contratacion CMA-
SICC-003-2024

Il. Que a través de la Resolucion 8518 del 2024 la Entidad adjudic6 el contrato al oferente CONSORCIO
INTER CANDELARIA.

1"l Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado que se les
asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura social. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros
términos con mayuscula inicial se comprenderdn de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su
significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura social en el que se pretende ejecutar
las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es «INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA ESTACION
DE BOMBEROS DE BOCAGRANDE, ADECUADA PARA BRINDAR RESPUESTAS TERRESTRES Y
ACUATICAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA”>».

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas

sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion CMA-SICC-003-2024, los cuales hacen parte
integral de este contrato.
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El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de
interventoria segln lo establece la legislacién vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato
al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacién de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,
contados a partir de Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacioén de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comudn acuerdo
podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita,
no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la
suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
($1.789.387.318,90) MI/CTE, equivalentes a 1,376.45 SMMLYV para el afio de suscripcién del contrato 2024
suma que se discrimina de la siguiente manera:

INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMEBEROS DE BOCAGRANDE, ADECUADA PARA
BRINDAR RESPUESTAS TERRESTRES ¥ ACUATICAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA"
PRESUPUESTO OFICIAL
DEDICACION R
CARGOIOFICID CANTIDAD | w00 SUELDO O TARIFA AL a) DURACION TOTAL {mes) F"-;;C.M
COSTOS DIRECTOS DE PERSOMNAL [A)
Personal Profesional:
Drecior de interven toria 1 Meg & 8.000.003,00 S0% 12.00 H 48000000, 00
Residente de Inberenlona 2 Mes 5 4.500.000,00 100% 12,00 - 108.000. 000, 00
Ingenienmn Programacion 1 Mes 5 3.800.003.00 100%: 12,00 L A5.500.000,0:0
Asesar Estructural 1 Mes 5 6.000.003.00 100%: 12.00 $ TZ2.000.000,00
Azesoren Geotdonla 1 Meg & §.000.000,00 S0% 12.00 H JE.000.000,00
Azesor en Hidraulca 1 Mes 5 §.000.000,00 G6% 12,00 - AT.520.000,00
Asesor Eleciico 1 Mes 5 §.000.003.00 66 % 12.00 5 AT 520.000,00
Trabaladora Social 1 Mes 5 3.000.003.00 BE6% 12.00 5 23. 76000000
Ingeniers Amblen el 1 Mes & 4.000.003,00 a0% 12.00 H 3E.400.000,00
Personal Técnico Mo Profesional:
Topograto 1 Mes 5 3.200.003,00 33% 12.00 5 12.672.000,00
Secretana - Delinzants 1 Mes 5 2.200.003.00 100%: 12.00 5 26.400.000,00
Ay Contable 1 Mes 5 2.200.003.00 50% 12.00 $ 13.200.000,00
Tecnologo SIS0 1 Mes & 2.000.003,00 100%: 12.00 H 24.000.000,00
Cadensars 1 Mes H 1.800.000,00 100% 12,00 H 21.600.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSOMNAL | § 564.672.000,00
Factor Multiplicadar 2.40
I I | I TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)] § 1.357.866.758 40
| | |
OTROS COSTOS NIRECTOS (B)
(Gastos Reambolsables)
Alguilerde eguipos de topograia 1 Mes -1 6.640.367,20 50% 12,00 -1 30,842 203,23
Fotocoplas. edicin informes, regisiros 2 Mes | & 1.420.744,21 100% 12,00 s 34.067.860,98
fotegraficos antre oirps
Ensayos de laborato o 2 Mes 5 3.650.000,00 100% &,00 5 43 .800.000,00
Comunicaciones (lelefono fax, intemei} L] Mes s 390.000.00 100%: 12,00 5 2B 08D 000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)| § 145.820.064,21
VALOR BASICO (A + B)| $ 1.503.686.822 61
VA [18%)] § 2B5.700.486,20
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA 5 1. 788 387 318 90
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El Interventor con la suscripciéon del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente:

Numero Certificado Fecha Certificado Disponibilidad Valor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Presupuestal Disponibilidad Presupuestal
93 02 de julio de 2024 $ 1.794.025.036.00
94 02 de julio de 2024 $ 770.230.117.00
95 02 de julio de 2024 $ 11.986.311.836.00
96 02 de julio de 2024 $ 1.373.758.393.00
97 02 de julio de 2024 $ 1.969.329.058.00

Comoquiera que la presente contratacion excede la vigencia fiscal actual, existe autorizacion de vigencias
futuras por parte del H. Concejo Distrital, mediante el Acuerdo 140 de 30 de mayo de 2024.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Distrito pagara al Interventor el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoria, de manera
proporcional al avance fisico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la
interventoria, que deberan ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria
corresponderd al noventa por ciento (90%) del valor del mismo. El ultimo pago del valor del contrato,
correspondera al diez por ciento (10%) de su valor, y se hara efectivo con la presentacion de las actas de recibo
final. Cada acta mensual debera ir acompafiada de por lo menos doce (12) fotografias, donde se muestre el
avance de cada una de las obras.

Para los pagos a Contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

El contratista para cada factura deberd presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo a la
liquidacion de la Tesoreria Distrital y las polizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo sefialado
en el Contrato.

La totalidad de la documentacién requerida debera ser presentada por el contratista al supervisor dentro de los
cinco (05) dias siguientes a la fecha de corte o segun lo establecido contractualmente.

En forma previa a la autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje). El Distrito no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista y/o
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de Soporte
para el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
Contrato.




-;‘ + Alcaldia Mayorde

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES " CartagenadeIndias
DEL CONTRATO No. CMA-SICC-003-2024 t

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la factura electrénica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resoluciéon 0042
del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al interventor cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

En atencion al objeto del contrato y las implicaciones de su ejecucion, la entidad requiere que el interventor
demuestre autonomia financiera y de organizacion que le permita la ejecucion sin que medie desembolsos para
la iniciacion de las actividades contratadas, toda vez que los tramites para desembolsos de pagos anticipados
0 anticipos requieren de una programacion financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad.
En conclusion, la forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a la
Disponibilidad de PAC de la Entidad, por lo tanto, el interventor debera tener un flujo de caja amplio y suficiente
con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta ejecucion
del contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en documento
adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga
a

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
Y €n sus anexos.

2. Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en
el documento base y en los plazos acordados con la Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en
la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el
aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de
pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por la Entidad

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacion. En
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asign6 puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano
o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.

Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1

2)

3)

4)

5)

Conocer sobre la organizacién, normatividad y procedimientos del Distrito de Cartagena, para su
aplicacion en desarrollo del contrato de obra y de interventoria.
Estudios, disefios y planos (si se requiere). Verificar que los estudios, disefios y planos cumplan con
las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los
estudios, disefios y planos, requeridos en la vigencia de la ejecucion de la obra.
Documentos para la revision, seguimiento y control de la obra. Revisar y aprobar la documentacion
correspondiente a:

a) Hojas de vida del personal profesional (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar);

b) Relacion del equipo minimo obligatorio (distinto al exigido en la etapa pre-contractual, de aplicar);

c) Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica;

d) Programa de obra (de aplicar);

e) Plan de manejo de transito- PMT;

f) Los soportes de que acrediten el cumplimiento de los requisitos con los que el Contratista obtuvo

puntaje dentro del proceso de seleccion;

g) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.
Iniciacién de los trabajos. Exigir al contratista de obra, una vez se tenga la orden de inicio, la iniciacion
de los trabajos, dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en
cumplimiento de la programacién contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran
permisos y/o autorizaciones ambientales se debera contar con ellos previamente.
Reunioén técnicay visita al proyecto. Maximo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de

iniciacion del proyecto, el interventor coordinara una reunion técnica en el sitio de la obra con la asistencia
de: un representante de la unidad ejecutoray los Directores de Obra e Interventoria, el Ingeniero Residente
del contratista e interventoria. Se debera analizar con el contratista de obra las especificaciones del
proyecto, el programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de
materiales, requerimientos de mano de obra y ambientales, sitios de disposicion de materiales, manejo del
transito, la seguridad de los trabajadores y la comunidad y en general todo aquello que permita el desarrollo
normal de lasobras.
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6)

7

8)

9)

Puntos topogréficos. Hacer entrega de los puntos topograficos necesarios, con sus coordenadas y cotas,
que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno y ejecutar las obras
correspondientes.

Replanteo. Verificar el replanteo que el constructor de obra realice con base en las referencias entregadas
y ordenar la correccion cuando se encuentren diferencias.

Recursos necesarios. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo
de ejecucion del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de
laboratorio ycontrol y una organizacion logistica adecuada para el ejercicio de las obligaciones de
interventoria.

Bitacora. Se contara con una bitacora, en donde el Contratista y la Interventoria, deberan dejar anotado
todo lo que sucede cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitdcora se dejaran
consignados todas las 6rdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y la Interventoria, estado del
clima entre otros. La bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del
Contratista, el Interventor, y la Entidad. Una vez terminada la obra, esta bitacora deber& ser entregada a
la Entidad para su custodia al suscribirse el acta de recibo final de obra.

10)Actualizacién del archivo. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoria,

con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio, planos y demas documentos
requeridos para el control de la ejecucion de las obras, donde se detallen las condiciones geoldgicas,
topograficas y meteorolégicas, equipos utilizados, métodos constructivos, y en general todo aquello que
permita determinar completamente las caracteristicas de la obra ejecutada. Este archivo debe ser
entregado a la Unidad Ejecutora correspondiente como requisito para recibo de la interventoria.

11)Estado, calidad y cantidad del equipo disponible. Durante todo el desarrollo del proyecto, verificara

que el equipo ofrecido por el contratista de obra en su propuesta se encuentre completo y en perfecto
estado de funcionamiento. El interventor exigira el cambio o adicion del equipo necesario dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, debera iniciar
las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requerimiento escrito con
copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia
procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes cumplimento la normatividad vigente
para el caso.

12)Personal y equipo del contratista de obra. Durante todo el desarrollo del proyecto debera mantener una

relacion diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del contratista de obra empleados en la
ejecucion de las obras y en las oficinas o campamentos. El interventor exigird el cambio o adicion del
personal necesario dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse
cumplimiento a lo anterior, deberd iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones,
mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad Ejecutora
correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios correspondientes
cumplimento la normatividad vigente para el caso.

13)Ensayos y controles de calidad. Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio para el control de la

calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y
especificaciones de construccion. En caso de incumplimiento de estas, se abstendra de recibir la obra
requiriendo al Contratista de obra para que efectué las acciones correctivas a que haya lugar informando
a la Entidad.

14)Seguimiento del avance del contrato de obra. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero del

contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversion, de tal manera que si se detectan
atrasos e incumplimientos parciales o totales se requerira oportunamente al contratista de obra y se adopte
un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien
los procedimientos sancionatorios establecidos en la reglamentacion vigente.

15)Acta de recibo parcial de obra o actas de avance. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de

obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar el acta de recibo
parcial de las obras ejecutadas en el periodo a reconocer al Contratista de obra, de acuerdo con las normas
y especificaciones técnicas. Dichas actas seran suscritas conjuntamente con el contratista de obra y
constituyen el soporte para el recibo definitivo de la obra. Sera obligacién del interventor verificar cuales
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de las actividades del PAGA o PMA se encuentran inmersas dentro de los items de obra, de tal manera
que estas no sean canceladas con la provisién del valor del contrato reservada.

16) Registro de provision, consumo y existencia de explosivos. llevar un registro de la provision, consumo
y existencia de los materiales explosivos utilizados y el personal encargado de su manejo. Exigir ademas
el cumplimiento de las normas establecidas para su manejo y control.

17)Estudio técnico, financiero y legal del contrato. Conocer al detalle el estado financiero y legal del
contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismos, asi como el trdmite oportuno
de otrosies, actas de modificacion de cantidades de obra, aprobacion de precios para items no previsor.

18)Informe mensual. Elaborar informe dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes de ejecucion
durante la vigencia de la interventoria. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en
cuenta los aspectos técnicos, econémicos, financieros, legales, contractuales, estado del equipo, personal,
materiales, programa de trabajo, avance en la ejecucion de la obra, problemas pendientes de solucion que
afecten la realizacion del proyecto y en general, todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con
el desarrollo de la obra.

19)Informe semanal. Se debe elaborar un informe semanal segun el formato establecido en el manual de
interventoria y presentarlo a la Unidad Ejecutora cuando sea requerido, en aquellos proyectos que por su
importancia se necesite efectuar seguimiento y control con el fin de llevar un avance fisico y financiero
actualizado, de forma que le sigue a la Entidad para la toma de decisiones con respecto al contrato en
ejecucion.

20) Programa de utilizacion del equipo. Verificar que el programa de utilizacion del equipo esté de acuerdo
con el programa de obra. En caso de no estar cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que
conlleven al cumplimiento de estas acciones, mediante requerimiento escrito con copia a la Unidad
Ejecutora correspondiente. En caso de reincidencia, procedera a iniciar los procesos sancionatorios
pertinentes, cumpliendo con la normatividad vigente para el caso.

21)Revisiones periddicas. Realizar en forma semanal y conjuntamente con el contratista de obra, la revision
de las cantidades de obra ejecutadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un
balance general del proyecto y consignarlas en el informe semanal.

22)Aplicacién de la reglamentacién sobre sefializacion. Velar porque el contratista de obra de estricto
cumplimiento a la reglamentacion vigente sobre sefializacion temporal durante la etapa de construccion y
sobre sefalizacion definitiva, en caso de estar incluida en el contrato de obra. En caso de no estar
cumpliendo dicho programa, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones mediante requerimiento escrito con copia al gestor técnico del contrato y a la Unidad
Ejecutora correspondiente, en caso de reincidencia procedera a iniciar los procesos sancionatorios
correspondientes cumplimento la normatividad vigente para el caso.

23)Entidades encargadas de los recursos materiales. Asesorar al contratista de obra en relacién con los
trdmites administrativos para la gestion y obtencion de los permisos ambientales ante las entidades
encargadas del manejo ambiental y control de los recursos naturales cuando asi lo requiera.

24) Concepto sobre modificaciones: Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados y con la
debida justificacion técnica, econémica y juridica, relacionados con:

e Cambios o modificaciones en el disefio y/o especificaciones iniciales del proyecto;

e Cambios o modificaciones en cantidades de obra;

e Andlisis, comparacion y fijacion de precios no previstos;

e Cambios o modificaciones en métodos constructivos;

e Reprogramaciones;

¢ Fijacion de costos y/o tarifas de maquinaria de construccion;

¢ Solicitudes de adicion y prorroga.

25)Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra: estudiar las sugerencias,
reclamaciones y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente, y emitir concepto técnico,
financiero y legal segun el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones
remitiéndolas a la Unidad Ejecutora para su tramite.

26)Informe final. Presentar original y ejemplar a la Unidad Ejecutora correspondiente.

27)Recibo definitivo de la obra. Efectuar el acta de entrega y recibo definitivo de la obra mediante la
elaboracion del acta correspondiente, con representante legal o delegado de obra e interventoria.
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28)Recibo de la interventoria. Cumplir con las normas vigentes que fijen el procedimiento para el recibo de
la interventoria.

29)Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra. Hacer cumplir los requerimientos sociales
y ambientales establecidos para el proyecto. Exigir la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen
en el PAGA o PMA.

30)Normas de seguridad industrial. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de todas las normas sobre
seguridad industrial y salud ocupacional del personal al su cargo.

31)Documentos para la liquidacion de los contratos de obra e interventoria. Elaborar proyecto de acta
de liquidacion de obra y allegar la documentacion requerida para la liquidacion del respectivo contrato de
obra e interventoria de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. Debera contener: acta de visita
previa, acta de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion con los debidos soportes del pago de
parafiscales hasta el mes final de ejecucion de obra e interventoria, paz y salvo de proveedores,
comunidad y trabajadores, pdlizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental, entre otros.

32)Atencion de procesos administrativos y/o judiciales. Durante las etapas contractual y post-contractual
del contrato de interventoria, el interventor atendera las solicitudes de apoyo que formule la Entidad, en
los procesos administrativos y/o judiciales, segin el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la
ejecucion de las obras objeto de la interventoria. Asi mismo y teniendo en cuenta la responsabilidad que
pueda imputarse al interventor por la mala calidad de la obra ejecutada por el contratista de obra, se
constituye en un deber de la Interventoria el acompafiamiento a la Entidad en los procesos administrativos
ylo judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento después de liquidado el contrato de
interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del Contrato de Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est& obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la Clausula
8 del presente contrato.

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

4. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con las
condiciones y términos del proceso y el contrato.

5. Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.

6. Resolver las peticiones presentadas por el Contratista en los términos consagrados en la Ley.

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman
parte de él.

8. Informar de manera inmediata al Contratista acerca de cualquier circunstancia que amenace con
perturbar el desarrollo normal del contrato.

9. Contratar la interventoria.

10. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los

dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus
subcontratistas.
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CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El interventor mantendra indemne a EL DISTRITO contra todo reclamo, demanda, accion legal y costos que
pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecucién del objeto
y obligaciones del contrato, por el interventor o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo,
demandas o acciones legales contra EL DISTRITO por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad
del contratista, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente
las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DISTRITO y en adelante los tramites para llegar
a un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de EL DISTRITO, podra hacerlo directamente previa comunicacion escrita al
interventor, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo
hiciera el interventor, EL DISTRITO tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma
que adeude al mismo por razén de los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaradn multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el [la Entidad incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40%), de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente al 0,5% del
Contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 17, de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del Contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en funcién de la informacion
exigida, se causard una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Poratraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en
la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado
en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se causara una multa
equivalente al 0,5% del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacidn.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes en papel
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 0,3 % del valor total del contrato.
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7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,5% del contrato, por
cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor, al
Interventor se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal
debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas y también con todas
aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5%
del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su
defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacion de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 5 SMLMV.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Interventor,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones podran
imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel
que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a
aguellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las
sanciones no podra ser superior al 5% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perijuicios.

Opcién 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la
obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una
suma equivalente al 15 % al valor total del contrato. a titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo
de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la




1 Alcaldia Mayor de

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES ‘% CartagenadeIndias
DEL CONTRATO No. CMA-SICC-003-2024 :

Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con
la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requeriré la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales,
(i) patrimonio autbnomo, (i) garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con
beneficiario NIT 890.480.184-4.
Amparo \ Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Veinte por ciento (20
contrato y el pago de las multas y | del contrato %) del valor total del
la clausula penal pecuniaria que Contrato
se le impongan
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversion del anticipo
Devolucién del pago anticipado | N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10 %)
Amparos, sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del Contrato
vigencia y valores indemnizaciones laborales del
asegurados personal que el contratista haya de

utilizar en el territorio nacional para
la ejecucién del contrato

Calidad del servicio por los | Vigencia de este | Quince por ciento
perjuicios  derivados de la | amparo debe ser igual | (15%) del valor total del

deficiente calidad del servicio | & pbﬁ_" de Gallrantia de | contrato.
prestado. estabilidad del contrato

principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo
85 de la Ley 1474 de
2011.
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
Tomador ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
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Caracteristica Condicién

consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

la misma.
e Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

17.2DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en cuenta
que el Contratista sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacién del Contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estatal y (ii)
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

17.3GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberéa contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ' Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificado con

NIT 890.480.184-4 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una uniéon temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil

quinientos (1.500) SMMLV.

Asegurados

Tomador

Valor
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Caracteristica Condicion

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS identificado con NIT 890.480.184-4

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de

Amparos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
¢ Numeroy afio del contrato

Informacion e  Objeto del contrato

necesaria dentro de | «  Firma del representante legal del contratista

la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario.
El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que este contrate y la Entidad no existe, ni existir4 vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a
la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando dicha
subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inicid la
ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades
que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira
a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo
y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).
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CLAUSULA 20. SUPERVISION.

La supervision, control y vigilancia del contrato sera ejercida por el secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado
61 asignado a la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana o el funcionario de su dependencia que este
designe, quien tendra, ademas de las legales, las siguientes funciones:

1) Apoyar al Contratista en todo lo que induzca a lograr mejores resultados en las distintas actividades
del contrato.

2) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

3) Garantizar que el Contratista de cumplimiento a los principios propios de la funcion administrativa y
contractuales durante la ejecucion del contrato.

4) Dar respuestas oportunas a las solicitudes que con ocasion del desarrollo del objeto presente el
Contratista.

5) Velar por el cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones del contrato.

6) Impartir por escrito las ordenes y solicitudes necesarias para la correcta ejecucién del objeto del
contrato.

7) Verificar que la garantia solicitada este vigente de acuerdo con la ejecucion del contrato.

8) \Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,
Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012y
demés normas que las modifiquen, adicionen, complementes o aclaren.

9) Suscribir todas las actas y demas documentos que surjan durante la ejecucion del contrato.

Nota 1. El Supervisor no esté facultado en ningiin momento para adoptar decisiones que impliqguen modificacion
de los términos y condiciones previstos en este convenio, tal facultad serd ejercida Unicamente por el
representante legal del Distrito o su delegatario, a través de modificaciones suscritas por las partes.

Nota 2. En el evento de cambio del supervisor, no serd necesario modificar el contrato, y la designaciéon se
efectuara mediante comunicacion escrita por parte del ordenador del gasto.

Nota 3. El supervisor del contrato debera dejar constancia escrita de todas las actuaciones que adelante en
desarrollo de las labores de supervision y mantener el archivo correspondiente organizado y custodiado.

CLAUSULA 21. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL INTERVENTOR declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad consagrada en el articulo octavo de la ley 80 de 1993, articulo 18 de
la Ley 1150 de 2007, demas normas constitucionales y legales aplicables.

CLAUSULA 22. COMPROMISO ANTICORRUPCION

EL INTERVENTOR se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia
y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes
colombianas, asume explicitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje,
participacion ni cualquier otra forma de halago o dadiva a ningin funcionario publico en razén o en relacion con
el contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario
publico o persona particular en relacién o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que
advierta en el proceso.

CLAUSULA 23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
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CLAUSULA 24. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y
expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo
de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 25. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la finalizacion del
contrato por cualquier causa.

Para la liquidaciéon se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término los cuatro (4)
meses contados a partir de la finalizacion, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningtin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su
liquidacion por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asimismo, y de conformidad
con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 26. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucidn se requerira que
el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 27. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Cartagena y el domicilio contractual
es la misma ciudad.

CLAUSULA 28. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
contrato.

A
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