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ANEXO MODIFICATORIO No. 2 
CONTRATO DE CONSULTORIA No. GN3654-2023 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y CONSORCIO NOGAC.  
 

Que el Secretario de Infraestructura y Minas, en su calidad de supervisor del 
Contrato de Consultoría GN3654-2023, una vez revisadas las circunstancias legales 
de ejecución del mismo, mediante Oficio No. SIM2085-2024 de fecha 10 de 
diciembre de 2024 consideró viable y necesario adelantar el presente modificatorio 
previo las siguientes consideraciones: 1. Que el día 31 de julio de 2023, el 
Departamento de Nariño suscribió el contrato de Consultoría No. GN3654-2023, 
cuyo objeto es: “Consultoría para la elaboración de estudios y diseños fase II del 
proyecto denominado: Puentes ubicados en el territorio UNIPA en los sectores de 
Guiza, Pulgande, Rio Nulpe, Rio Ñambi, Rio Telembi, Palvi y Quelmambi de las 
subregiones de Telembi y Pacifico Sur – Departamento de Nariño”. 2. Que el valor 
inicial del Contrato corresponde a: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS MDA/CTE ($295.743.798). 3. Que el plazo de ejecución inicial se estableció 
por el término de cinco (05) meses, contados a partir de la suscripción de acta de 
inicio, la cual se firmó el 12 de abril de 2024. 4. Que según acta de inicio de 12 de 
abril de 2024 la fecha de terminación se estableció hasta el día 11 de septiembre 
2024. 5. Que se suscribió Modificatorio No. 1 con fecha de ejecución final el día 10 
de diciembre de 2024. 6. Que mediante oficio de 05 de diciembre de 2024, el señor 
ANDRES CARDOZO ROA, en su calidad de Representante Legal de CONSORCIO 
NOGAC, presenta a la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento 
solicitud de prórroga por un término de veintiún (21) días, hasta el 31 de diciembre 
de 2024, con el fin de cumplir con lo pactado en las obligaciones y objeto contractual. 
7. Que mediante informe de supervisión de fecha 10 de diciembre de 2024, el 
Secretario de Infraestructura y Minas considera viable prorrogar el contrato de 
consultoría GN3654-2023 por un término de veintiún (21) días, hasta el 31 de 
diciembre de 2024, toda vez que el plazo pactado no es suficiente para el 
cumplimiento del objeto contractual. 8. Que el Contrato No. GN3654-2023, se 
encuentra vigente y en ejecución. 9. Que, por las consideraciones anteriormente 
expuestas, las partes acuerdan celebrar el presente modificatorio el cual se regirá 
por las siguientes clausulas:  
 
PRIMERA.PRORROGAR. – Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de 
Consultoria No. GN3654-2023, por un término de veintiún (21) días, hasta el 31 de 
diciembre de 2024. 
 
Parágrafo primero: La presente prorroga no genera mayores costos administrativos 
y tampoco configura ningún hecho que altere el equilibrio económico del contrato.  
 
SEGUNDA. AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: EL CONTRATISTA se obliga a 
ampliar los amparos y garantías aprobadas inicialmente con el contrato, atendiendo 
a las modificaciones realizadas en el presente modificatorio. 
 
TERCERA. MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, EL 
CONTRATISTA, manifiesta que no se ha configurado ningún hecho que altere el 
equilibrio económico del contrato, por lo que declara que no realizará reclamaciones 
por ningún concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas sufrido. 
 
CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás 
estipulaciones y cláusulas del contrato no modificadas por el presente acuerdo, 
siguen vigentes y su exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente 
pactadas. 
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QUINTA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente 
modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP II). Para su legalización se requiere los 
requisitos exigidos por el Departamento Administrativo de Contratación. 
 
NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por EL CONTRATISTA, con la 
aceptación del mismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP II), entendida dicha aceptación en la plataforma como la suscripción del 
mismo. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
 
Proyectó:  
María Natalia Cualtan Ortiz. 
Abogado Secretaria de Infraestructura y Minas 
 
 

 
 
Revisó:  
Ana María Pereiro Maya  
Abogado (a) Departamento Administrativo de Contratación 

 
 
 



 

 

SIM 2085-2024 

 
San Juan de Pasto, 10 de diciembre de 2024 
 

Doctora: 
MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA 

Director Departamento Administrativo de Contratación 
Gobernación de Nariño 
 
ASUNTO.- Solicitud de Modificatorio No. 2 al Contrato de Consultoria No. GN3654-2023, 
suscrito entre el Consorcio NOGAC y el Departamento de Nariño 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente, respetuosamente me permito solicitar se sirva suscribir modificatorio 
No. 1 del Contrato de Consultoria No. GN3654-2023 suscrito entre Consorcio NOGAC y el 
Departamento de Nariño cuyo objeto es: “Consultoria para la elaboración de estudios y diseños 
fase II del proyecto denominado: Puentes ubicados en el territorio UNIPA en los sectores de 
Guiza, pulgande, rio nulpe, rio ñambi, rio telembi, palvi y guelmambi de las subregiones de 
telembi y pacifico sur – Departamento de Nariño” dentro del modificatorio se aporta la 
documentación requerida.  
 
Lo anterior debido a que ha existido una tardanza en la obtención de información técnica 
necesaria para el desarrollo de los diseños hidráulicos y estructurales de los siete puentes 
objeto del contrato, así como la justificación técnica sobre la necesidad de un periodo adicional 
de culminar con éxito los entregables, siendo estos fundamentados y coherentes con la 
naturaleza y complejidad de las actividades pendientes.  
 
En este sentido, la interventoría avala la ampliación del plazo del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2024, adicionando 21 días para la finalización de los estudios y diseños 
encomendados.  
 
En este sentido el Secretario de Infraestructura y Minas como supervisor del Contrato de 
Consultoria No. GN3654-2023, considera viable adelantar la suscripción del anexo 
modificatorio No. 2 dentro de los siguientes términos:  
 
PRIMERA.- PRORROGAR el plazo al Contrato de Consultoria No. GN3654-2023, por un 
término de veintiún (21) días, es decir hasta el 31 de diciembre de 2024.  
 
Por lo anterior, en calidad de Secretario de Infraestructura y Minas, solicita amablemente se dé 
tramite al Modificatorio No. 1, adelantando para ello las gestiones pertinentes en la plataforma 
SECOP II con el fin de garantizar el cumplimiento pleno del objeto contractual. 
 
Sin otro particular,  
 
 
 
 
GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE 
Secretario de Infraestructura y Minas  
Gobernación de Nariño  
                                      
Proyectó:  
María Natalia Cualtan Ortiz 
Abogada SIM 
Gobernación de Nariño 
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Bogotá, D.C. 5 diciembre de 2024 

 
 

NOGAC-PR-57-24-COM-006 

 

 

 

Ingeniero 

HELBER VALENCIA MEJÍA 

Director Interventoría 

c.c JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA 

Contratista Apoyo SIMD 

Gobernación de Nariño 

  
 

Ref.: Contrato de Consultoría GN3654-2023 cuyo objeto es “CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: 

PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, 

RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE 

TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 
 

ASUNTO: Solicitud de prorroga a 31 de diciembre de 2024 

 
 

Cordial Saludo, 

 

 
De acuerdo al avance del proyecto en referencia y las situaciones presentadas para la 

definición de los diseños de los 7 puentes con que cuenta este contrato, solicitamos la 

prórroga para la completa ejecución de los diseños por veintiún (21) días, justificado en que 

para desarrollar el entregable hidráulico, sufrimos demoras en información que debe ser 

obtenida a través de terceros, lo que ocasiono demoras en el caculo de la socavación y el 

nivel de aguas máximas de cada estructura, teniendo en cuenta que estos resultados son base 

para desarrollar el diseño estructural de cada puente y por ende los volúmenes que se derivan 

de dicho diseño (presupuesto y programación). 

 

En base a lo anteriormente expuesto, consideramos que la ampliación del contrato hasta el 

31 de diciembre de 2024 (21 días de prorroga), es un tiempo acorde para realizar la entrega 

de la totalidad de documentación para dar por culminado el objetivo de este contrato. 

Queremos igualmente aclarar que esta solicitud no generara ningún sobrecosto a la entidad, 

por lo tanto, no solicitaremos ninguna adición económica al contrato. 
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Agradezco su atención y quedo a la espera de su pronta respuesta para agilizar este proceso. 

 

Atentamente 

 

 

Firma 

Nombres: ANDRES CARDOZO ROA 

 CC: 79.965.798 
Correo electrónico: civilesun@gmail.com 
Número de contacto: 3204210524 

 Dirección Calle 106 N° 52-17 Oficina 201 
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Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2024 

Señores 

CONSORCIO NOGAC 

Atn: Andrés Mauricio Cardozo Roa 

Bogotá D.C. 

 

Referencia: Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera a la consultoría para la elaboración 

de los estudios y diseños fase II del proyecto denominado: Puentes ubicados en territorio UNIPA en los 

sectores de Guiza, Pulgande, Río Nulpe, Río Ñambí, Río Telembí, Palvi y Guelmambi en las subregiones de 

Telembí y Pacífico Sur - Departamento de Nariño. 

ASUNTO: AVAL DE INTERVENTORÍA PARA PRÓRROGA 

Cordial saludo, 

En atención a su comunicación del 5 de diciembre de 2024, mediante la cual se solicita la prórroga del contrato 

de consultoría GN3654-2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, desde la interventoría hemos revisado y 

evaluado las razones expuestas. 

Los argumentos relacionados con la demora en la obtención de información técnica necesaria para el 

desarrollo de los diseños hidráulicos y estructurales de los siete puentes objeto del contrato, así como la 

justificación técnica sobre la necesidad de un periodo adicional para culminar con éxito los entregables, son 

fundamentados y coherentes con la naturaleza y complejidad de las actividades pendientes. 

Dado que dicha solicitud no genera sobrecostos ni implica modificaciones al presupuesto del contrato, 

consideramos que la prórroga no afecta de manera adversa los términos financieros ni el alcance previamente 

establecido. 

Por lo anterior, se avala la ampliación del plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, permitiendo 

un periodo adicional de 21 días para la finalización de los estudios y diseños encomendados. 

Se solicita a las partes continuar con el compromiso y diligencia que ha caracterizado el desarrollo del presente 

contrato, garantizando la entrega oportuna y en las condiciones de calidad requeridas. 

Cordialmente, 

 

HELBER VALENCIA MEJÍA 

C.C. 79.745.984 de Bogotá 

Interventor 



may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 dic-31
CODIGO. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1
2
3
4 7 PUENTES
5 1 PUENTE 2 PUENTES 2 PUENTES 1 PUENTE 1 PUENTE
5 7 PUENTES
6 1 PUENTE 1 PUENTE 2 PUENTES 3 PUENTES
7 2 PUENTES 5 PUENTES
8 7 PUENTES
9 7 PUENTES

TOPOGRAFÍA
VISITA A CAMPO

DESCRIPCIÓN

DISEÑO ESTRUCTURAL
GEOTECNIA

DISEÑO GEOMETRICO 
ESTUDIO DE TRANSITO

INFORME FINAL

AMBIENTAL

PRESUPUESTO

ESTUDIO HIDRAULICO

MES 8

ANDRES MAURICIO CARDOZO HELBER VALENCIA MEJIA
DIRECTOR CONSULTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA



MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1.1 PERSONAL PROFESIONAL

Director de Consultoría 4.350.000,00$                    4.350.000,00$                    2.175.000,00$                    2.175.000,00$                    2.175.000,00$                    2.175.000,00$                    2.175.000,00$                    2.175.000,00$                    21.750.000,00$                     
Ingeniero de Campo 11.600.000,00$                  -$                                     -$                                     -$                                    -$                                     -$                                     11.600.000,00$                     
Coordinador Diseño Geométrico -$                                     2.610.000,00$                    1.218.000,00$                    1.218.000,00$                    913.500,00$                        913.500,00$                        913.500,00$                        913.500,00$                        8.700.000,00$                       
Coordinador Estudio Geotécnico - Estabilidad Taludes -$                                     5.085.000,00$                    723.000,00$                        993.000,00$                       633.000,00$                        633.000,00$                        633.000,00$                        8.700.000,00$                       
Coordinador Estudio Geologico 1.798.000,00$                    4.580.000,00$                    1.085.000,00$                    545.000,00$                       230.667,00$                        230.667,00$                        230.666,00$                        8.700.000,00$                       
Coordinador Estudio Hidráulica-Hidrologia-Socavación -$                                     4.545.000,00$                    831.000,00$                        1.101.000,00$                    741.000,00$                        741.000,00$                        741.000,00$                        8.700.000,00$                       
Coordinador Estudio Estructural Puentes - Otros -$                                     -$                                     3.625.000,00$                       3.625.000,00$                    3.625.000,00$                    3.625.000,00$                    3.625.000,00$                    3.625.000,00$                    21.750.000,00$                     
Coordinador Estudio Ambiental -$                                     -$                                     1.450.000,00$                    1.450.000,00$                    1.450.000,00$                    1.450.000,00$                    1.450.000,00$                    1.450.000,00$                    8.700.000,00$                       
Coordinador Presupuesto - Requisitos SGR - Fase II -$                                     -$                                     -$                                     -$                                    1.338.833,00$                    1.338.833,00$                    1.338.834,00$                    2.943.500,00$                    6.960.000,00$                       
1.1 PERSONAL TECNICO

Dibujante -$                                     1.450.000,00$                    725.000,00$                        725.000,00$                       725.000,00$                        725.000,00$                        725.000,00$                        725.000,00$                        5.800.000,00$                       
Topógrafo 3.480.000,00$                    3.480.000,00$                       
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 2.436.000,00$                    1.044.000,00$                    3.480.000,00$                       
1.2 PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

Secretaria 348.000,00$                          348.000,00$                          174.000,00$                          174.000,00$                         174.000,00$                          174.000,00$                          174.000,00$                          174.000,00$                          1.740.000,00$                       
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 24.012.000,00$                   24.012.000,00$                   12.006.000,00$                   12.006.000,00$                   12.006.000,00$                   12.006.000,00$                   12.006.000,00$                   12.006.000,00$                   120.060.000,00$                    
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07
COSTO DIRECTO PERSONAL ESTUDIOS Y DISEÑOS = (6) * (7) = (A) 49.704.840,00$                   49.704.840,00$                   24.852.420,00$                   24.852.420,00$                   24.852.420,00$                   24.852.420,00$                   24.852.420,00$                   24.852.420,00$                   248.524.200,00$                    
IVA = (%) * (A) = (B) 9.443.919,60$                     9.443.919,60$                     4.721.959,80$                     4.721.959,80$                     4.721.959,80$                     4.721.959,80$                     4.721.959,80$                     4.721.959,80$                     47.219.598,00$                      
COSTO TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS = (A) + (B) = (C) 59.148.759,60$                   59.148.759,60$                   29.574.379,80$                   29.574.379,80$                   29.574.379,80$                   29.574.379,80$                   29.574.379,80$                   29.574.379,80$                   295.743.798,00$                    

% DE EJECUCION 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,0%
12.006.000,00$                  12.006.000,00$                 12.006.000,00$                  12.006.000,00$                  12.006.000,00$                  12.006.000,00$                  120.060.000,00$                   

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA 

CRONOGRAMA AJUSTADO A PRÓRROGA

TOTAL

HELBER VALENCIA MEJIA
DIRECTOR INTERVENTORIA

CARGO / OFICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 7 MES 8MES 6
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DATOS DEL INFORME 

No. DE INFORME: 2 

TIPO DE INFORME: PARCIAL ( X  ) FINAL (   ) 

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/12/2024 

PERIODO DEL INFORME  Desde 12/04/2024 Hasta 10/12/2024 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

CONTRATO No. GN3654-2023 

MODALIDAD DE SELECCIÓN:  Concurso de Méritos 

TIPO DE CONTRATO: Consultoría 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO NOGAC 
Andrés Mauricio Cardozo Roa 

Representante Legal 
Nit 901737531-1 

 

OBJETO: 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO 
DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN 
TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, 
PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, 
PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE 
TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/07/2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 
Cinco (5) Meses, contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio. 

FECHA DE INICIO: 12/04/2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL: 

11/09/2024 

VALOR INICIAL: $ 295’743.798,00 

FORMA DE PAGO: 

En el presente proceso de contratación la Entidad 
entregará al contratista a título de anticipo un valor 
equivalente al 20% del valor del contrato. 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes 
condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y 
aceptación de las condiciones de la Entidad para su 
entrega. 
 
La iniciación de la Consultoría o el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del Anticipo. 
  
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y 
aprobará los programas de inversión del anticipo que 
deberá presentar el consultor. Por consiguiente, ningún 
pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 
efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén 
de acuerdo con el plan de inversión del anticipo 
aprobado por el Interventor. 

 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE 

CARGO: Secretario Infraestructura y Minas 
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FECHA DE SUSPENSIÓN:  N/A 

FECHA DE REINICIO:  N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN DE 
ACUERDO AL REINICIO:  

N/A 

 
 
CESIONES: SI (   ) NO ( X  ) 
 
 

CESIONARIO  

 
MODIFICACIONES SI ( X ) NO (   ) 
 
 

No. 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN 

1 11/09/2024 

Se amplía el plazo de ejecución del contrato en virtud a 
que la definición del tipo de puente (Vehicular o 
Peatonal), fue definido entre INVIAS, Gobernación de 
Nariño y la Vicepresidencia de la Republica. Lo anterior 
debido al AUTO 620-17 y a la articulación de los 
proyectos de cada una de dichas instituciones. 

 
PRÓRROGAS: SI ( X  ) NO (   ) 
 

PRORROGA No. 1: 11/09/2024 

 

TERMINACIÓN  31/12/2024 

 
 
ADICIONES: SI (   ) NO ( X ) 
 

ADICIÓN No. 1: N/A 

 

VALOR TOTAL:  $ 295’743.798,00 

 

FORMA DE PAGO DE LA 
ADICIÓN No. 1 

N/A 

 
2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 

 

VALOR 
INICIAL 

No. CDP/ CDR FECHA CUENTA VALOR 
VALOR A 

APROPIAR 

2023030039 06/03/2023 

2.3.2.02.02.
008-24-

2402-0600- 
2402021-

2022003520
100- 

83990-16-
1.3.3.1.00 

$ 400’000.000,00 $ 400.000.000,00 

RDC No. FECHA CUENTA VALOR RDC 

2023070809 31/07/2023 

2.3.2.02.02.
008-24- 

2402-0600-
2402021- 

2022003520
100- 

83990-16-
1.3.3.1.00 

$ 295’743.798,00 

 
[Cuando aplique]  
 

10/12/2024

N/A
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ADICIÓN 
No. 1 

No. CDP/ CDR FECHA CUENTA VALOR 
VALOR A 

APROPIAR 

N/A N/A N/A $ $ 

RDC No. FECHA CUENTA VALOR RDC 

N/A N/A N/A $ 

 
3. BALANCE FINANCIERO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

Valor Total del Contrato: (1)  $   295’743.798,00 

Valor Ejecutado a la Fecha (10-12-2024): 80% (2) $      236’595.038.40  

Valor Girado al Contratista Anticipo: (3) $        59’148.759,60  

Valor Pagado al Contratista: (4) $      153’786.774,96  

Valor Pendiente Pagar Contratista (1-4): $      141’957.023,04  

 
A. DESEMBOLSOS REALIZADOS  

 
A la fecha del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de los desembolsos 
realizados:   
 

No. 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 
CONCEPTO 

FECHA DE 
PAGO 

VALOR 

1 2024002931 Anticipo 16/05/2024 $      59’148.759,60 

2 2024007871 Pago No 1 11/09/2024 $      47’319.007,68 

3 2024010084 Pago No 2 05/11/2024 $      47’319.007,68 

TOTAL: $    153’786.774,96 

 
(Anexo 1) 
 

4. INFORME TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 
 

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 

Obligaciones Generales 
Cumplimiento 
(SI - NO - N/A) 

Observaciones 

a. Cumplir con las condiciones 
establecidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 

SI 

  

b. Desarrollar el objeto del Contrato en 
las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas 
en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

c. Garantizar la calidad de los servicios 
prestados y/o productos entregables 
de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del proceso. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

d. Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

e. Acreditar el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia 
del equipo de trabajo definido en el 
Anexo Técnico 1 en los plazos 
acordados con la Entidad. 

SI  

f. Identificar las oportunidades para 
promover la vinculación de mano de 
obra de personal local durante la 
ejecución del Contrato. 

SI 
Integrantes de la Comunidad UNIPA fueron parte 
del personal de campo. 

236.595.038

82.808.263

236.595.038,40

82.808.263,44
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g. Implementar las medidas 
identificadas para promover el empleo 
local en el sitio donde se desarrolla la 
Consultoría. 

SI 
Integrantes de la Comunidad UNIPA fueron parte 
del personal de campo. 

h. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la 
carta de presentación de la oferta.  

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

i. Informar a la Entidad cuando ocurra 
una situación que implique una 
modificación del estado de los Riesgos 
existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato, como sería el 
caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero que 
afecten al Consultor o incidan en su 
capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

SI  

j. Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución de este Contrato. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

k. Durante la ejecución del Contrato 
deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar 
a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

SI  

l. Informar los cambios en la 
composición del capital social de la 
persona jurídica cada vez que ocurran; 
la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas que guarden relación con 
las actividades de la sociedad; su 
pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial 
o financiera, como lo es indicar si está 
en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

SI  

m. Cumplir con sus obligaciones 
laborales respecto del personal a su 
cargo y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 

SI  

n. Ejecutar el Contrato con el Personal 
Clave Evaluable ofrecido en el 
Procedimiento de Contratación. En 
caso de requerir el cambio de 
personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente 
del Contrato, el Consultor presentará 
las hojas de vida del aspirante, con 
sus respectivos soportes para 
evaluación de la Entidad, en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles. La 
persona que reemplazará al 
profesional del personal clave 
evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Información del personal 
clave evaluable” y tener el año de 
experiencia específica adicional y/o 

SI  
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tener un título de posgrado adicional, 
si se trata de un profesional por el cual 
se asignó puntaje. 

o. Acreditar el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia 
del equipo de trabajo definido en el 
Anexo Técnico 1 en los plazos 
acordados con la Entidad. 

SI  

p. Realizar sus entregables 
(comunicaciones, informes, memorias 
de cálculo, diseños por componentes) 
en papel que cumpla con las 
siguientes características; (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental 
Colombiano, o (ii) estar en papel 
reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y 
libres de cloro elemental. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

q. Realizar todos los pagos de 
honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la 
ejecución del Contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (artículo 50 
Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 
de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la 
forma de pago.  

SI  

r. Manejar con la debida 
confidencialidad la información a que 
tenga acceso, así como la producida a 
lo largo de la ejecución del Contrato. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

s. Reportar la información relacionada 
con la ejecución del contrato o que 
tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por la Entidad. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

t. Las demás que, de acuerdo con los 
pliegos de condiciones, el contrato, la 
propuesta del y la ley correspondan al 
contratista. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

 

Obligaciones Específicas 
Cumplimiento 
(SI - NO - N/A) 

Observaciones 

a. Cumplir a cabalidad con las 
Especificaciones Técnicas definidas en 
el Capítulo 2.3 ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

N/A Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

b. Adelantar las reuniones necesarias 
con las entidades competentes y 
representantes de la comunidad AWA 
para coordinar las visitas de campo y 
recolectar la totalidad de la información 
de los puentes a diseñar en los 
Municipios de Barbacoas, Samaniego 
y Tumaco, donde se implantarían los 
siete (7) puentes en los sectores de 
Guiza, Pulgande, Rio Nulpe, Rio 
Ñambi, Rio Telembí, Palvi y 
Guelmambí. 

SI  

c. El Departamento de Nariño como 
Supervisor o por solicitud de la 
Interventoría se reserva el derecho de 
exigir el reemplazo o retiro de 
cualquiera de las personas vinculadas 
al desarrollo de la Consultoría. En el 

SI  
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evento en que se advierta que existe 
personal que no cumple con los 
requisitos exigidos, exigirá al consultor 
su inmediato reemplazo e impondrá a 
este ultimo las sanciones que 
correspondan. 

d. Cumplir con las exigencias que le 
realice la Supervisión de acuerdo con 
las obligaciones que aquella tenga 
asignadas, ello sin perjuicio de lo que 
le corresponda realizar al supervisor 
del contrato de acuerdo con las 
funciones y deberes que le sean 
atribuidos en virtud de su delegación. 

SI  

e. El contratista se obliga a mantener 
al Departamento libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

f. Acreditar el pago de los aportes de 
sus empleados a la EPS, al fondo de 
pensiones y a la ARL. Así mismo 
deberá acreditar el pago por concepto 
de los aportes parafiscales (SENA, 
ICBF y Caja de Compensación 
Familiar), cuando a ello hubiere lugar. 

SI  

g. Suscribir las pólizas que sean 
requeridas. SI  

h. Ampliar la vigencia de las garantías 
aun en el proceso de liquidación del 
contrato, cuando así lo requiera el 
supervisor del contrato. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

i. Cumplir a cabalidad con el plazo 
establecido para la ejecución del 

objeto contractual. 
N/A 

Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

j. Atender de manera oportuna las 
consultas y recomendaciones de 
supervisión con el objeto de garantizar 
el adecuado cumplimiento del objeto 
contractual. 

SI  

k. Obrar con lealtad y buena fe, 
evitando dilaciones injustificadas, tanto 
en el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución como en el desarrollo del 
contrato. 

SI  

l. Informar oportunamente sobre 
cualquier irregularidad que advierta en 
el desarrollo del contrato. 

N/A 
Aun no se termina la ejecución contractual, se tiene 
acta de inicio del 12-04-2024. 

m. Cumplir con los factores de calidad 
ofrecidos, en caso que haya lugar a 
ello. 

SI  

n. Fijar un cronograma en el que se 
determine la forma en que se ejecutará 
el factor de calidad ofrecido en la 
etapa de selección que permita su 
implementación oportuna durante el 
desarrollo del contrato. Este 
cronograma será verificado por la 
Supervisión que realiza la vigilancia de 
la ejecución contractual. 

SI  

o. Asumir todos los costos directos e 
indirectos que demande el contrato. 
Además, cancelar los impuestos y 
contribuciones que se causen o 
llegaren a causar en la suscripción y 
ejecución del contrato que sean 
obligatorios para este tipo de 
contratos. 

SI  

p. Mantener durante toda la ejecución 
del contrato el personal mínimo 
requerido. 

SI  
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q. Mantener actualizado su domicilio 
durante la vigencia del contrato y unos 
meses más y presentarse al 
Departamento en el momento en que 
sea requerido por el mismo.  

SI  

r. Si alguna o algunas actividades son 
rechazadas por parte de la Supervisión 
del contrato, el Contratista estará en la 
obligación de reponer lo 
correspondiente en el menor tiempo 
posible, hasta su aceptación a 
cabalidad. 

SI  

s. Cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-
SST, así como a implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo de conformidad con 
la Resolución 312 de 2019 y Decreto 
1072 de 2015. 

SI  

t. Responder ante las autoridades 
competentes por los actos u omisiones 
en el ejercicio de las actividades que 
desarrolle en virtud del contrato, 
cuando con ellos cause perjuicio a la 
administración o a terceros, 
igualmente responder en los términos 
del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

SI  

 
B. ESTADO DE EJECUCIÓN Y AVANCE  

 
El Contrato actualmente se encuentra EN EJECUCION, con un porcentaje de AVANCE FÍSICO 
del 80.00 %. Lo anterior según cronograma y forma de pago pactado entre las partes, donde a la 
fecha se han adelantado: Visitas de Campo, Informes Visita de Campo, Levantamientos 
Topográficos, Informes de Estudios de Tránsito, Estudios Geotécnicos (4 Puentes), estudios 
Hidrológicos (6 Puentes). 
 

C. GARANTÍAS 

SE EXIGEN GARANTÍAS SI ( X ) 
 
NO (   ) 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 

NUMERO DE PÓLIZA 18-44-101091264 

AMPAROS % VALOR 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento 20 % $  59’148.760,00 12/04/2024   10/06/2025   

Anticipo 100 % $  59’148.760,00 12/04/2024   10/06/2025   

Salarios 10 % $  29’574.380,00 12/04/2024 10/12/2027 

Calidad Servicio 30 % $  88’723.139,40 12/04/2024 10/12/2027 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA  

NUMERO DE PÓLIZA  

AMPARO 
 

VALOR 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 
Responsabilidad Civil Extracontractual  N/A N/A N/A 

 
D. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente período no se han 
presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.   
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E. SANCIONES:  

 
A la fecha del presente informe, se certifica que: Durante el presente período no se han 
presentado sanciones en el desarrollo del contrato.  
 
 

TIPO DE SANCIÓN  
FECHA DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO  

VALOR DE LA SANCIÓN 
IMPUESTA 

Multa  (   )  $ 

Cláusula Penal (   )  $ 

Caducidad (   )  $ 

 
F. ANEXOS 

 
Se adjuntan al presente informe los siguientes soportes: 
 
Para efectos de demostrar una adecuada ejecución de los recursos públicos comprometidos en 
cada contrato y teniendo en cuenta que la contratación adelantada por la Gobernación de Nariño, 
es objeto de auditoría fiscal por parte de la Contraloría Departamental de Nariño; el informe parcial 
de supervisión da cuenta de la ejecución del contrato de acuerdo a los anexos, soportes o material 
probatorio que se encuentran publicados en la plataforma del SECOP II. 

G. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN  
 
Teniendo en cuenta que el DEPARTAMENTO DE NARIÑO celebró con el CONSORCIO NOGAC 
el Contrato de Consultoría GN3654-2023 del 26 de julio de 2023, cuyo objeto es: CONSULTORIA 
PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO 
DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, 
PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS 
SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, registrado en 
el banco de proyectos identificado con código BPID 2022520002416 de fecha 1 de marzo de 2023 
expedido por la Secretaria de Planeación Departamental. 
 
Que el citado Contrato de Consultoría se inició el 12 de abril de 2024 y que se tiene actualmente 
un avance físico de ejecución contractual del 80.00%. 

Que mediante oficio fechado del 5 de diciembre de 2024 el Ingeniero Andrés Cardozo Roa, en su 
calidad de Representante Legal del CONSORCIO NOGAC manifiesta:  
 
“De acuerdo al avance del proyecto en referencia y las situaciones presentadas para la definición 
de los diseños de los 7 puentes con que cuenta este contrato, solicitamos la prórroga para la 
completa ejecución de los diseños por veintiún (21) días, justificado en que para desarrollar el 
entregable hidráulico, sufrimos demoras en información que debe ser obtenida a través de 
terceros, lo que ocasiono demoras en el caculo de la socavación y el nivel de aguas máximas de 
cada estructura, teniendo en cuenta que estos resultados son base para desarrollar el diseño 
estructural de cada puente y por ende los volúmenes que se derivan de dicho diseño (presupuesto 
y programación). 
 
En base a lo anteriormente expuesto, consideramos que la ampliación del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2024 (21 días de prorroga), es un tiempo acorde para realizar la entrega de la 
totalidad de documentación para dar por culminado el objetivo de este contrato. Queremos 
igualmente aclarar que esta solicitud no generara ningún sobrecosto a la entidad, por lo tanto, no 
solicitaremos ninguna adición económica al contrato”. 
 
Según el Anexo Técnico Contractual del Contrato GN3654-2023, el alcance de la consultoría 
incluye la ejecución de los estudios y diseños FASE II (Factibilidad) de los puentes Guiza, 
Pulgande, Rio Nulpe, Rio Ñambí, Rio Telembi, Palvi y Guelmambí, ubicados en los Municipios de 
Tumaco, Samaniego y Barbacoas en el Departamento de Nariño. 
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El Departamento de Nariño ha establecido compromisos con la Unidad Indígena del Pueblo Awá – 
UNIPA, según Acta de Compromiso entre esa organización y la Gobernación de Nariño, 
relacionada con la asignación de recursos para adelantar los estudios, diseños y formulación de los 
proyectos de los puentes priorizados por UNIPA. (Anexo 2) 
 
Según la cláusula 8 del anexo contractual GN3654-2023 - FORMA DE PAGO, se establece: La 
entidad efectuará al Consultor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la 
consultoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por la interventoría en el mes 
inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente 
y deberán soportarse en actas de consultoría.  
 
Para dar cumplimiento a la forma de pago establecida entre las partes se estableció un 
cronograma de ejecución de la consultoría, el cual relaciona costos de profesionales y volúmenes 
entregables; los cuales se encuentran definidos en el Anexo Técnico No 1 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario continuar con la ejecución contractual del 
contrato de Consultoría GN3654-2023 y se recomienda ampliar el tiempo de ejecución del mismo 
hasta su culminación. 

Actualmente el Contrato de Consultoría ha adelantado la ejecución de los ocho meses 
contractuales, quedando pendiente la ejecución restante con la respectiva entrega de productos 
programados según el cronograma inicial. El contratista de Consultoría adjunta con la solicitud de 
ampliación en tiempo, una reprogramación del cronograma de ejecución que contempla los 
productos entregables faltantes.  

Según el capítulo Descripción de la Necesidad de los Estudios Previos del Contrato de Consultoría 
GN3654-2023 se enuncia: “La ubicación geográfica donde se pretenden implantar los puentes, en 
su gran mayoría son de difícil acceso peatonal por la topografía del territorio, las comunidades 
pertenecientes a la comunidad UNIPA para compensar la falencia de estructura de puentes en los 
puntos críticos ha implementado balsas y estructuras improvisadas las cuales presentan un alto 
riesgo para las personas que las usan. Aunado a lo anterior en épocas de aumento del caudal de 
los afluentes, el paso por las estructuras dispuestas no es posible, incomunicando a las 
comunidades habitantes de la región. 
 
Con la ejecución de este proyecto, se pretende ayudar a la consolidación de infraestructura vial 
necesaria para satisfacer necesidades básicas de la población de los Municipios de Barbacoas, 
Samaniego y Tumaco en el Departamento de Nariño, y en general de las Subregiones de Telembi 
y Pacifico Sur; con este proyecto se busca que los habitantes tengan accesibilidad a la 
transitabilidad e interconexión peatonal y vial y de esta manera contribuir a la construcción de la 
paz en ese territorio”. 
 

En virtud de lo anteriormente expresado y a una vez avalada dicha solicitud del contratista de 

consultoría por parte del Ingeniero Helber Valencia Mejía, interventor del proyecto, según 

documento de fecha 10 de diciembre de 2024, en el cual manifiesta: “En atención a su 

comunicación del 5 de diciembre de 2024, mediante la cual se solicita la prórroga del contrato de 

consultoría GN3654-2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, desde la interventoría hemos revisado 

y evaluado las razones expuestas. 

Los argumentos relacionados con la demora en la obtención de información técnica necesaria para 

el desarrollo de los diseños hidráulicos y estructurales de los siete puentes objeto del contrato, así 

como la justificación técnica sobre la necesidad de un periodo adicional para culminar con éxito los 

entregables, son fundamentados y coherentes con la naturaleza y complejidad de las actividades 

pendientes. 

Dado que dicha solicitud no genera sobrecostos ni implica modificaciones al presupuesto del 

contrato, consideramos que la prórroga no afecta de manera adversa los términos financieros ni el 

alcance previamente establecido. 
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Por lo anterior, se avala la ampliación del plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, 
permitiendo un periodo adicional de 21 días para la finalización de los estudios y diseños 
encomendados. 

Se solicita a las partes continuar con el compromiso y diligencia que ha caracterizado el desarrollo 
del presente contrato, garantizando la entrega oportuna y en las condiciones de calidad 
requeridas”. 

Por lo anteriormente expresado y en virtud de la solicitud del contratista de consultoría de 
adicional de 21 días para la finalización de los estudios y diseños. 

Una vez analizada la solicitud realizada por el contratista y avalada por interventoría y según 
análisis desarrollado en este documento en mi calidad de Supervisor del Contrato GN3654-2023 y 
como Secretario de Infraestructura y Minas del Departamento de Nariño, me permito presentar 
informe a fin de realizar la Modificación en consideración a la prórroga en tiempo por un término de 
veintiún (21) días, es decir hasta el 31 de diciembre de 2024. 

H. CONSTANCIAS 
 

Como supervisor de este contrato certifico que: 
 

a) He cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del 
objeto del contrato. 
 

b) Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, información que se puede constatar en 
las planillas adjuntas al presente informe. 

 
c) El contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato. 

 

Para constancia se firma en Pasto, a los 10 días de diciembre de 2024. 

 
 
 
 
__________________________________________ 
GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS 
Gobernación de Nariño 
 
 
 
Proyecto: 
 
 
__________________________________________ 
JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA 
Contratista Apoyo Supervisión 
Gobernación de Nariño 
 
 



2PÁGINA 1 DE

2024002931

Por valor de: $

No.

Banco:

Orden de pago No.:

Telefonos:

Cuenta Bancaria:

Fecha:

Valor en letras:

Cheque No.

Dirección:

Concepto:

Detalle:

CC. O Nit:A Favor de CONSORCIO NOGAC . 901737531

PAGO DEL 20%; DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA GN3654-2023 Canc. O.Pago
2024002672
SEGUN ORDEN DE PAGO N°2024002833 2024-05-07/// PAGO DEL 20%; DEL ANTICIPO DEL
CONTRATO DE CONSULTORIA GN3654-2023, El objeto del contrato es realizar la CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO:
PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO
NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y
PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, en adelante el “Contrato”

CL 106 54 24 OF 101

TRANSFERENCIA RP

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTACTVS. MC.

16/05/2024

3204210524

039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación

59,148,759.60

Código Nombre de la cuenta Valor

IMPUTACION PRESUPUESTAL
Disponibilidad
Presupuestal

Registro
presupuestal

59,148,759.60

2.4.2.3.2.02.02.008-24-2402-
0600-2402021-

2022003520100-83990-16-
1.3.3.1.00

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial
Transporte/Servicio de Información Geográfica - SIG/Estudios y
Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y
Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otros
servicios profesionales, técnicos y empresariales
n.c.p./Administración Central/Recursos del Balance de libre
destinación

2023030039 2023070809

59,148,759.60TOTAL

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito
MOVIMIENTO CONTABLE

Banco Caja Social Bcsc- 21004294169

Egresos Tesoreria

COM-2024002672

59,148,759.6000.00111005011001 039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación

10

HECTORRODRI
GUEZ

ELABORO

VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME
TESORERO GENERAL DEL DPTO.



2PÁGINA 2 DE

00.0059,148,759.6024010201 Proyectos de inversión/CONSORCIO NOGAC .

59,148,759.6059,148,759.60TOTAL

10

HECTORRODRI
GUEZ

ELABORO

VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME
TESORERO GENERAL DEL DPTO.



2PÁGINA 1 DE

2024007871

Por valor de: $

No.

Banco:

Orden de pago No.:

Telefonos:

Cuenta Bancaria:

Fecha:

Valor en letras:

Cheque No.

Dirección:

Concepto:

Detalle:

CC. O Nit:A Favor de CONSORCIO NOGAC . 901737531

PAGO PAGO PARCIAL 1 CONTRATO GN 3654-2023 CONSULTORIA FRA CN-9 Canc. O.Pago
2024007791
SEGUN ORDEN DE PAGO 2024008750 2024-09-05 CONSULTORIA GN3654-2023, El objeto del
contrato es realizar la CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE
II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS
SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI
DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, en adelante
el “Contrato”.

CL 106 54 24 OF 101

TRANSFERENCIA RP

CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS CON
SESENTA Y OCHOCTVS. MC.

11/09/2024

3204210524

039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación

40,434,007.68

Código Nombre de la cuenta Valor

IMPUTACION PRESUPUESTAL
Disponibilidad
Presupuestal

Registro
presupuestal

47,319,007.68

2.4.2.3.2.02.02.008-24-2402-
0600-2402021-

2022003520100-83990-16-
1.3.3.1.00

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial
Transporte/Servicio de Información Geográfica - SIG/Estudios y
Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y
Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otros
servicios profesionales, técnicos y empresariales
n.c.p./Administración Central/Recursos del Balance de libre
destinación

2023030039 2023070809

47,319,007.68TOTAL

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito
MOVIMIENTO CONTABLE

Banco Caja Social Bcsc- 21004294169

Egresos Tesoreria

COM-2024007791

40,434,007.6800.00111005011001 039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación

10

MIRIAMCORTES

ELABORO
VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME

TESORERO GENERAL DEL DPTO.



2PÁGINA 2 DE

00.0040,434,007.6824010201 Proyectos de inversión/CONSORCIO NOGAC .

40,434,007.6840,434,007.68TOTAL

10

MIRIAMCORTES

ELABORO
VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME

TESORERO GENERAL DEL DPTO.



2PÁGINA 1 DE

2024010084

Por valor de: $

No.

Banco:

Orden de pago No.:

Telefonos:

Cuenta Bancaria:

Fecha:

Valor en letras:

Cheque No.

Dirección:

Concepto:

Detalle:

CC. O Nit:A Favor de CONSORCIO NOGAC . 901737531

PAGO ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO GNR36542023 De 2023-07-31  Canc. O.Pago
2024009849
SEGUN ORDEN DE PAGO 2024012027 DE 2024-10-22 ///CONTRATO GN3654-2023  Objeto del
contrato Realizar la CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II
DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES
DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS
SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CL 106 54 24 OF 101

TRANSFERENCIA RP

CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS CON
SESENTA Y OCHOCTVS. MC.

05/11/2024

3204210524

039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación

40,434,007.68

Código Nombre de la cuenta Valor

IMPUTACION PRESUPUESTAL
Disponibilidad
Presupuestal

Registro
presupuestal

47,319,007.68

2.4.2.3.2.02.02.008-24-2402-
0600-2402021-

2022003520100-83990-16-
1.3.3.1.00

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial
Transporte/Servicio de Información Geográfica - SIG/Estudios y
Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y
Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otros
servicios profesionales, técnicos y empresariales
n.c.p./Administración Central/Recursos del Balance de libre
destinación

2023030039 2023070809

47,319,007.68TOTAL

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito
MOVIMIENTO CONTABLE

Banco Caja Social Bcsc- 21004294169

Egresos Tesoreria

COM-2024009849

40,434,007.6800.00111005011001 039-97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación

10

MIRIAMCORTES

ELABORO
VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME

TESORERO GENERAL DEL DPTO.



2PÁGINA 2 DE

00.0040,434,007.6824010201 Proyectos de inversión/CONSORCIO NOGAC .

40,434,007.6840,434,007.68TOTAL

10

MIRIAMCORTES

ELABORO
VICTOR ALEXANDER GALLO DAJOME

TESORERO GENERAL DEL DPTO.





27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14969772451

      7 9 9 6 5 7 9 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 9 6 5 7 9 8                     

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1    Bogotá, D.C. 0 0 1

CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 151   N 55   34
ac.ing.contabilidad@gmail.com

                3 2 0 4 2 1 0 5 2 4       3 1 0 7 5 3 4 0 2 6

4 2 9 0 2 0 1 1 0 5 1 1 7 1 1 2 2 0 1 1 0 5 1 1 7 4 9 0 7 4 1 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 12 - 30 / 06 : 58: 26

CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 13-08-2024 06:50:40PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14969772451

      7 9 9 6 5 7 9 8 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 2

      

      

      

    

                    

                

    

    

                
                    

    

            

                

                

        

        

        

        

        

        

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 0 0 9 1 6

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 13-08-2024 06:50:40PM



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

14931365987

     9 0 1 7 3 7 5 3 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO NOGAC.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 106   54   24 OF 101
civilesun@gmail.com

                3 2 0 4 2 1 0 5 2 4                 

4 2 9 0 2 0 2 3 0 7 2 8                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 07 - 28 / 10 : 19: 45

JEREZ RUEDA LUIS CARLOS 

Gestor I

Fecha generación documento PDF: 28-07-2023 10:19:58AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        NOGARA INGENIERIA S.A.S                          
Nit:                 900.173.024-3    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         01738447 
Fecha de matrícula:   17 de septiembre de 2007
Último año renovado:  2024
Fecha de renovación:  27 de marzo de 2024
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Calle 73 D Sur 85 23 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 nogaraingenieria@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               3107534026 
Teléfono comercial 2:               3183506709 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Calle 73 D 85 23
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     nogaraingenieria@gmail.com 
Teléfono para notificación 1:           3107534026 
Teléfono para notificación 2:           3183506709 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  del  11  de septiembre de 2007 de Empresario,
inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 17 de septiembre de 2007, con
el  No. 01158252 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
Comercial denominada NOGARA INGENIERIA LTDA -.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No.  3  del  18  de  diciembre  de 2021 de Junta de Socios,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de enero de 2022, con el No.
02781753  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón
social de NOGARA INGENIERIA LTDA - a NOGARA INGENIERIA S.A.S.




Por  Acta  No.  3  del  18 de diciembre de 2021 de la Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 14 de Enero de 2022 , con el
No.  02781753  del  Libro  IX,  la  sociedad se transformó de sociedad
limitada  a  sociedad  por  acciones  simplificada  bajo el nombre de:
NOGARA INGENIERIA S.A.S.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.




La  persona  jurídica se disolvió y entró en estado de liquidación por
vencimiento  del  término  de  duración  y  por  Acta  No. 3 del 18 de
diciembre  de  2021  de  Junta  de Socios , inscrita en esta Cámara de
Comercio  el  14 de enero de 2022 con el No. 02781753 del Libro IX, la
persona jurídica de la referencia se reactivó.





OBJETO SOCIAL


La   sociedad   tendrá   como  Objeto  Principal:  realizar  cualquier
actividad  comercial  o  civil  licita  tanto  en  Colombia como en el
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extranjero,  incluyendo,  pero sin limitarse, a la comercialización de
productos   y   servicios  relacionados  con:  1.  La  realización  de
proyectos  y negocios que contemplen la factibilidad, estudio, diseño,
planeación,   consultoría,  contratación,  financiación,  explotación,
administración,  interventoría,  construcción y ejecución de todas las
actividades  propias  de  la  ingeniería civil, de transportes, vías y
arquitectura.  Así  como  en  las demás ramas de la ingeniería como la
ingeniería  aeronáutica, ambiental, industrial, química, de petróleos,
mecánica,  eléctrica, electrónica, de sistemas y de telecomunicaciones
en  cualquier de sus modalidad, especialidad y manifestación, dentro y
fuera  del  territorio  nacional. 2. Obras, intervenciones y proyectos
para  la construcción, reparación y mantenimiento de autopistas, vías,
carreteras  y  caminos,  suministro  de  toda clase de materiales para
este  tipo  de proyectos como aglomerados, asfaltos, agregados pétreos
y  concretos.  Incluyendo actividades de imprimación, sello de grietas
y  movimientos  de  tierra.  3. Planeación, contratación, consultoría,
interventoría   y   construcción   y   administración   de  proyectos,
concesiones  y  negocios  de  infraestructura  vial  y  de carreteras,
fluviales,  marítimos,  férreos,  portuarios,  de  servicios  públicos
domiciliarios   y   mineros,  así  como  cualquier  tipo  de  proyecto
relacionado  con  obras  de  infraestructura, proyectos de ingeniería,
mineros  y en general el desarrollo de actividades relacionadas con la
industria  de  la  construcción.  4.  La  adquisición  de  inmuebles o
inversiones  en  ellos para ejecutar por si o por medio de terceros la
construcción,   urbanización,   promoción,   venta  de  todo  tipo  de
proyectos  inmobiliarios  que resulten de su edificación. 5. Proyectos
de  consultoría,  estudios,  diseños  y construcción de canalizaciones
externas  y  subterráneas  para  extensión  y distribución de redes de
energía,  acueducto,  alcantarillado,  teléfonos, y en general todo lo
relacionado   con  redes  secas,  húmedas  y  de  servicios  públicos.
Montajes  de  tuberías  de  presión  para  centrales de generación y/o
estaciones  de  bombeo.  Proyectos  de  consultoría  y construcción de
túneles,  presas,  oleoductos,  gasoductos,  poliductos, estaciones de
bombeo.   6.   Construcción,   procesos  industriales  productivos  de
manufactura  en  general,  montajes  eléctricos,  mecánicos  de líneas
productivas,  automatización y modernización de maquinaria en general.
7.Asesorías  y ejecución de proyectos de ingeniería, diseño, cálculo y
fabricación  de equipos industriales, equipos para servicios de apoyo,
agua,  vapor,  aire  comprimido, energía eléctrica, combustibles, etc.
8.  La  inversión  en  toda  clase  de bienes muebles e inmuebles para
adquirirlos,     administrarlos,     enajenarlos     y     explotarlos
económicamente.  9. Diseño, construcción, remodelación, reparación, de
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todo  objeto  arquitectónico,  bien inmueble y todo lo relacionado con
obras   civiles   y  de  infraestructura.  10.Tramitar  todo  tipo  de
licencias   de   construcción,   permisos,  reglamentos  de  propiedad
horizontal,  usos y demás relacionados con el diseño y construcción de
bienes  muebles  e inmuebles.11. La administración por cuenta propia o
ajena   de  bienes  raíces,  equipo,  maquinaria,  y  otros  elementos
relacionados  con obras del objeto social indicado. 12. Adquisición de
bienes   muebles   e  inmuebles  para  usufructuarios,  administrarlo,
arrendarlos   y  eventualmente  atenderlos  a  cualquier  título.  13.
Importar  y exportar productos procesados o en proceso de terminación,
herramienta,  maquinaria  y  otros  relacionados con el campo indicado
con  el  objeto  social.  14.  Celebrar  contratos  de  sociedad  o de
asociación  para  explotación  de negocios que constituyen su objeto o
que  se  relacionen  directamente  con  él.  15. Ventas, distribución,
transformación,   enajenación,   producción,   beneficio  de  todo  lo
relacionado  con la producción de maquinaria para la construcción. 16.
La  importación,  exportación, fabricación, compra la comercialización
y  venta  de  productos  colombianos  en el exterior, adquiridos en el
mercado  interno  o fabricados por productores socios de la misma. 17.
Adquirir,  poseer,  dar  o tomar en arrendamiento o a título oneroso y
enajenar  equipos,  instalaciones,  maquinaria industrial, y los otros
elementos  o  activos  destinados  a  la  dotación,  funcionamiento  y
explotación  de empresas industriales, comerciales, y de servicios. 18
la  compra,  venta,  arriendo, financiación, importación, exportación,
distribución,   representación  y  agencia  de  sistema  y  quipos  de
transmisión  de  datos  a  través  de  comunicación satelital, radial,
microondas  y  todo  tipo  de  fibra,  o  cable,  todos los anteriores
aplicables   bajo  uso  comercial  o  militar.  19.  Compra,  venta  y
distribución  de  toda  clase  de  equipos de computación, así como el
mantenimiento,  reparación  y  ensamble  de  cualquier  tipo de equipo
electrónico  y/o  mecánico, comercialización y desarrollo de software,
hardware  y  firmware,  la  representación de compañías nacionales y/o
extranjeras,   productoras   y/o   comercializadoras,  de  los  mismos
refiriéndose  a  equipos  electrónicos  usados  y nuevos. 20. Realizar
capacitaciones   en   cualquiera   de  las  áreas  la  compra,  venta,
importación,    comercialización,   representación,   homologación   y
distribución  al  por  mayor  y  al  detal de toda clase de equipos de
cómputo,  partes  de  computadores,  software,  equipos  de impresión,
equipos  de  comunicación,  equipos  de  videoconferencia,  equipos de
oficina,   artículos  electrónicos,  sus  partes,  piezas,  repuestos,
accesorios,   suministros  y  todos  los  demás  equipos  y  artículos
relacionados  con  los anteriores; sean esos nuevos, re manufacturados



Página 4 de 12



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 9 de diciembre de 2024 Hora: 15:17:02
Recibo No. AB24820438

Valor: $ 7,900



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2482043895858



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

o  usados;  entre  otros artículos periféricos como unidades de cinta,
sistemas  de almacenamiento óptico, discos de lectura óptica, lectoras
ópticas,  scanner,  impresoras, monitores, fotocopiadoras, unidades de
disco  externo,  terminales,  plotters  y  fax modem. 21. Servicios de
laboratorio,  pruebas  y  análisis  de  campo relacionados con temas y
servicios  ambientales,  sanitarios,  de  materiales de construcción y
alimentos.  22.  Formación - capacitación: desarrollo, acompañamiento,
soporte  y  gestión de planes y programas de formación y capacitación.
23.  Prestar  su  concurso y servicios para la asesoría, organización,
implementación,  preparación, desarrollo, apoyo logístico y adecuación
de   eventos   públicos   y/o   privados.   24.  Adelantar  proyectos,
consultorías,   estudios,   auditorias,  interventorías,  seguimiento,
aseguramiento   y/o   control   de   calidad,   planes   y  programas,
implementación  y  apoyo  a  la  implementación  en  temas:  técnicos,
ambientales,  de  seguridad  industrial  y salud ocupacional, legales,
sociales,  laborales,  en los diferentes sectores de la economía entre
los  cuales  se  incluyen,  pero  no  se limitan a: sector energético,
minero,  hidrocarburos, infraestructura, educación, salud, e industria
en   general.   25.   Proveer   servicios  de  orientación,  asesoría,
reestructuración,  adecuación,  diseño  y  operación  de  programas de
sistemas  para  el  manejo y tratamiento de archivos de información en
gestión   documental,   sistematizada   y   en  archivo  físico,  para
depuración,  digitalización, clasificación y escáner de la información
custodiada  en  cualquier  medio.  26.  Suministrar  la  prestación de
servicios  de  hotelería,  restaurante,  bar  y cafetería, así como el
apoyo   logístico   eventos,   congresos  y  seminarios.  27.  Proveer
servicios  de  gestión  y  ejecución  en los proyectos de preparación,
provisión   y   distribución   de   alimentos,  básicos,  primarios  y
complementarios  en  programas  de  nutrición y atención alimentaria a
cualquier  tipo  de  población, sobre planes y proyectos adelantados y
previstos  por  el  estado,  el  gobierno y el público en general. 28.
Realizar  el  diseño,  estructura, adecuación, análisis y estudio para
el  funcionamiento  de programas y proyectos de sistemas, contratación
de  talento  humano, liquidación de contratos, saneamiento de cartera,
estudio  y  análisis  de cuentas por pagar y cobrar, titularización de
activos,  cobranza  perjudica  y jurídica de todo tipo de cartera. 29.
Prestar  servicios  legales de asistencia y representación jurídica en
procesos  administrativos,  civiles,  y comerciales y cobro de cartera
morosa.   30.   Suministro   de  toda  clase  de  elementos,  equipos,
materiales  y  herramientas  para  la  construcción  y  ferretería  en
general.  31. Suministro de toda clase de alimentos, bebidas y víveres
en  general.  32.Suministro  de  elementos  de  papelería  y aseo. 33.
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Importación,   distribución,  comercialización,  asesoría  en  compra,
entrega,  uso  y  mantenimiento  de  equipos y elementos de protección
personal  y  seguridad  industrial.  34.  Confección,  distribución  y
comercialización  de  dotaciones,  uniformes,  calzado  y vestuario en
general.  35.  Contratación,  suministro  y administración de personal
para  diferentes actividades administrativas, técnicas, de obra y toda
labor  en  general. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá
adquirir  y  enajenar  a  cualquier  título  bienes muebles, inmuebles
rurales  y  urbanos, vehículos, etc., celebrar contratos de prestación
de  servicios;  celebrar  contratos  civiles;  recibir o dar dinero en
mutuo  con  o  sin intereses; celebrar contratos de cuenta corriente o
de  ahorros y en general negocios con entidades del sector financiero;
dar  en garantía real sus bienes y levantar dichas garantías; adquirir
y  administrar  cualesquiera  derechos,  licencias, patentes y marcas;
suscribir,  ejecutar, ceder, terminar o hacer valer cualquier contrato
o  convenio  con  entidades  de  derecho público; actuar como agente o
representar  a  firmas  nacionales  o  extranjeras  en el desempeño de
actividades  a  fines  al  objeto social; en general la sociedad podrá
ejecutar  cualquier acto o contrato necesario para el desarrollo de su
objeto  social.  36.  adquirir a cualquier título bienes incorporales,
como  invenciones,  patentes,  nombres comerciales, derechos de autor,
equipos,  etc. (V) promover, fomentar y auspiciar la vinculación de la
sociedad  a  empresas  o  agremiaciones  que se dediquen a actividades
conexas  o  complementarias  (VI) la adquisición a cualquier título de
bien  mueble  o inmueble, la venta en general, y la disposición de los
mismos  a  título  oneroso.  (VII)  la  celebración  de  contratos  de
agencias  de negocios, agencia comercial, de comisión y representación
de  personas  naturales  o  jurídicas  para la celebración de negocios
comerciales  con  relación  de  medio  a  fin con el objeto social; la
prestación   de   servicios   de   asesoría  técnica,  administrativa,
comercial  y  financiera, relativas a las actividades descritas en los
anteriores   literales,  (VII)  para  el  cabal  cumplimiento  de  las
actividades  propuestas  podrá  adquirir  bienes  muebles o inmuebles,
equipos   de  transporte,  maquinaria  y  equipos  en  general  (VIII)
intervenir   en   compañías  de  similar  o  distinto  objeto  social,
fusionándose,   aportando   bienes,   adquiriendo  acciones  o  partes
sociales  o asociándose con ellas. (IX) exportar, distribuir o recibir
productos  relacionados  con su objeto o recibirlos de otras personas,
para  su  manejo,  distribución, presentación o venta. (X) la sociedad
podrá  celebrar  toda  clase de actos bancarios tales como la apertura
de  cuentas  corrientes  o  de ahorros, apertura de créditos simples o
rotatorios  y  cartas  de  crédito;  contratos  de  depósito regular o
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irregular  arrendamientos de cajillas de seguridad, celebrar contratos
para   la   obtención   de  créditos  con  entidades  dedicadas  a  su
otorgamiento  o  con  personas  naturales  o jurídicas y las garantías
reales   y/o   personales   para   asegurar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  así contraídas; en la creación, circulación y/o es cargo
de   títulos   valores  de  contenido  crediticio  representativos  de
mercancías  o  de  naturaleza  corporativa  o  de participación; funda
sociedades  por  cuotas  o  por  acciones  o  participar  como socio o
accionista  en las ya existentes, tengan o no el objeto social similar
conexo  o complementario con el propio de la sociedad; invertir en sus
propios  fondos en papeles negociables, sean de renta fija o variable,
con  el  fin  de asegurar a través de la percepción de créditos de una
mayor  protección  de su patrimonio sin que ello sea óbice para que la
sociedad  grave, pignoré o enajene aquellos papeles; y, en una palabra
ejecutar  aquellos  actos  o  celebrar  aquellos contratados que estén
directamente  relacionados  con  el  objeto social de la sociedad, con
relación  de  medio  a fin y los que tengan como finalidad ejercer los
derechos  y  cumplir  las  obligaciones  legales  o  convencionalmente
derivadas   de   la  existencia  y  actividades  de  la  sociedad.  En
desarrollo  o cumplimiento de tal objeto la sociedad podrá hacer en su
propio  nombre o por cuenta de terceros, o en participación con ellos:
Toda   clase  de  operaciones  sobre  bienes  muebles  e  inmuebles  y
constituir  cualquier  clase  de gravámenes sobre estos; celebrar toda
clase  de  contratos  con personas naturales o jurídicas sean estas de
derecho  privado  o  público,  convenientes para el logro de los fines
sociales;  efectuar  operaciones  de  préstamo,  cambio,  descuentos o
cuenta  corriente,  con  terceros  o  con  los  accionistas,  dando  o
recibiendo  garantías o prescindiendo de ellas; invertir en toda clase
de   operaciones   de  crédito,  girar,  aceptar,  asegurar,  endosar,
descontar,  cobrar,  negociar y en general llevar a cabo toda clase de
actos  con  títulos  valores  y con cualquier otra clase de títulos de
crédito;  adquirir  y  enajenar acciones, cuotas sociales o en general
participaciones  en toda clase de sociedades; transigir y someter a la
decisión  de  árbitros  y  de  amigables  componedores, quienes podrán
decidir  sobre  cualquier  clase  de  controversia  de carácter civil,
comercial,  laboral  o  de  cualquier índole; incorporarse a cualquier
compañía,  asociación  o  empresa  que  se  proponga objeto similar al
suyo;  celebrar o ejecutar, en general, todos los actos preparatorios,
complementarios  y  accesorios  de los anteriores y los demás que sean
necesarios  o  útiles para el buen logro de los objetivos sociales. En
desarrollo   de  su  objeto  la  sociedad  podrá  ejecutar  todas  las
operaciones  conexas,complementarias y/o directamente relacionadas con
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su actividad, así como suscribir toda clase de contratos.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $20.000.000,00
No. de acciones    : 2.000,00
Valor nominal      : $10.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $20.000.000,00
No. de acciones    : 2.000,00
Valor nominal      : $10.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $20.000.000,00
No. de acciones    : 2.000,00
Valor nominal      : $10.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  Representación  Legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien tendrá suplentes.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


La  sociedad  será  Gerenciada, Administrada y representada legalmente
ante   terceros   por   el   Representante   Legal,  quien  no  tendrá
restricciones  de  contratación  por  razón  de la naturaleza ni de la
cuantía  de  los  actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el
Representante  Legal  podrá  celebrar  o  ejecutar  todos  los actos y
contratos  comprendidos  en  el  Objeto  Social  o  que  se relacionen
directamente  con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
Representante   Legal  Suplente  cumplirá  las  mismas  funciones  del
principal  ante  las  ausencias  temporales  o  absolutas de aquel. El
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Representante  Legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas  facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se  hubieren  reservado  los  accionistas.  En las relaciones frente a
terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por  los actos y contratos
celebrados   por   el   representante  legal.  Le  está  prohibido  al
Representante  Legal y a los demás administradores de la sociedad, por
sí   o  por  interpuesta  persona,  obtener  bajo  cualquier  forma  o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No.  5  del  1  de  septiembre  de  2022,  de  Asamblea  de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de septiembre de
2022 con el No. 02877195 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Tatiana       Alejandra   C.C. No. 000001010167059  
Legal             Zamudio Cruz                                        


Por  Acta  No.  4  del 1 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 28 de marzo de 2022 con el No.
02808314 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Diana  Marcela  Piñeros   C.C. No. 000000053044699  
Legal Suplente    Cardenas                                            





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  3 del 18 de diciembre de    02781753  del  14  de  enero de
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2021 de la Junta de Socios             2022 del Libro IX              
Acta  No.  4 del 1 de marzo de 2022    02808313  del  28  de  marzo de
de la Asamblea de Accionistas          2022 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4290
Actividad secundaria Código CIIU:    7112
Otras actividades Código CIIU:       4669





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 430.218.944
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
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        período - CIIU : 4290





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de inscripción : 11 de septiembre de 2007. Fecha de
envío  de  información  a Planeación : 2 de abril de 2024. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Nombre:              CARDOZO ROA ANDRES MAURICIO                      
C.C.                 79.965.798
NIT:                 79.965.798-7                                     
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.           03681219 
Fecha de matrícula:     17 de mayo de 2023
Último año renovado:    2024
Fecha de renovación:    27 de marzo de 2024
Grupo NIIF:             Grupo II.                                     





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal: Calle 138 58 D 01 Torre 11
                                      Apartamento 601                 
Municipio:                            Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                   ingandcar@gmail.com  
Teléfono comercial 1:                 3204210524 
Teléfono comercial 2:                 3204210524 
Teléfono comercial 3:                 No reportó. 


Dirección para notificación judicial: Calle  138  58  D  01  Torre  11
                                      Apartamento 601                 
Municipio:                            Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:   ingandcar@gmail.com  
Teléfono para notificación 1:         3204210524 
Teléfono para notificación 2:         3204210524 
Teléfono para notificación 3:         No reportó. 




La  persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales
a  través  de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en
los  artículos  291 del Código General del Procesos y 67 del Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4290
Actividad secundaria Código CIIU:    7112
Otras actividades Código CIIU:       7490, 7410 





INFORMACIÓN FINANCIERA


El   comerciante   matriculado   reportó   la   siguiente  información
financiera,  la  cual corresponde a la última información reportada en
la matrícula mercantil, así:



Estado de situación financiera
Activo corriente:      $ 851.504.110,00
Activo no corriente:   $ 80.000.000,00
Activo total:          $ 931.504.110,00


Pasivo corriente:      $ 81.940.103,00
Pasivo no corriente:   $ 42.706.700,00
Pasivo total:          $ 124.646.803,00
Patrimonio neto:       $ 806.857.307,00
Pasivo más patrimonio: $ 931.504.110,00



Estado de resultados
Ingresos actividad ordinaria:   $ 429.615.000,00
Otros ingresos:                 $ 79.577.000,00
Costo de ventas:                $ 343.692.000,00
Gastos operacionales:           $ 39.788.500,00
Otros gastos:                   $ 6.500.000,00
Gastos por impuestos:           $ 0,00
Utilidad / Pérdida operacional: $ 125.711.500,00
Resultado del periodo:          $ 77.487.475,00





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
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2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





TAMAÑO EMPRESA


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:


        Ingresos por actividad ordinaria $ 429.615.000


        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4290





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


La  información anterior ha sido tomada directamente del formulario de
matrícula  diligenciado por el comerciante. Los siguientes datos sobre
RIT  y  Planeación  son  informativos:  Contribuyente  inscrito  en el
registro  RIT  de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 18
de  mayo  de  2023. Fecha de envío de información a Planeación : 28 de
marzo  de 2024. La matrícula mercantil de esta sociedad fue solicitada
a   través  de  la  plataforma  de  la  Ventanilla  Única  Empresarial
www.vue.org.co  \n  \n  Señor  empresario, si su empresa tiene activos
inferiores  a  30.000  SMLMV  y una planta de personal de menos de 200
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL

Fecha Expedición: 9 de diciembre de 2024 Hora: 08:08:20
Recibo No. AB24816400

Valor: $ 3,700



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B248164007E1A9



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

trabajadores,  usted  tiene  derecho a recibir un descuento en el pago
de  los  parafiscales  de  75%  en el primer año de constitución de su
empresa,  de  50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590
de 2000 y Decreto 525 de 2009.




Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
persona natural, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 10 de

diciembre de 2024, a las 10:07:50, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 79965798
Código de Verificación 79965798241210100750

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 10 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79965798:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259584038

PIB

10:11:24

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co







MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79965798 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 23/10/2024 08:25 AM

Código Verificación: 7QNJKTBVF1

Válida hasta: 21/01/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC
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