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CONTRATANTE:  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - N.I.T. 800.215.807-2 
 

CONTRATISTA:  YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO. C.C. No. 34.329.647   
 
OBJETO:   INTERVENTORIA MANTENIEMIENTO DE LA RUTA 

2401 PATICO CANDELARIA ENTRE PR 0+0000 AL 
PR75+0000 DIRECCION TERRITORIAL CAUCA 

 

VALOR SOLICITADO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 4.541.040) 

 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 

2024. 
 

 
CONTRATO NUMERO 3491 DE 2024, ADICIÓN NUMERO UNO (1) AL 
CONTRATO No. 3491 DE 2024. Entre los suscritos LUIS EDUARDO LEDEZMA 
RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía número 76.315.796 expedida en 
POPAYAN, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Cauca (Encargado), 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
creado por el Decreto 2171 del 30 de Diciembre de 1992 y modificada su estructura 
por el decreto 1292 del 14 de octubre del 2021, Decreto 1860 de 2021, ley 2069 de 
2020 y facultado al respecto por las Resoluciones 3309 del 29 de octubre del 2021, 
3429 de 2021, 3684 de 2021, 4187 de diciembre de 2021 y demás normas 
reglamentarias y concordantes en materia de contratación, quien para los efectos 
de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra YURI 
ANDREA MUÑOZ OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía número 
34.329.647 expedida en Popayán, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento 
que no se encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar, y quien, para efectos del presente documento se denominará EL 
INTERVENTOR, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal 
número 3491 de 2024 con vigencia hasta el 27 de diciembre  de 2024, hemos 
convenido adicionar y prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: 
1) Que mediante oficio INT-INVCAU-007- YM-021 de fecha 26 de noviembre de 
2024 la interventoría solicitó la adición y prórroga del contrato 3491 de 2024. 2) Que 
la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-
IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 26 de noviembre 
de 2024, suscrito por el Interventor, el Supervisor del Contrato de interventoría y el 
Director Territorial. 3) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones 
derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO en la plataforma 
SECOP II el 11 de septiembre de 2024. 4) Que el Director Territorial, solicita a la 
Oficina Jurídica dar trámite a la minuta de adición y prórroga del contrato. Por lo 
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se 
regirá por las disposiciones del contrato No. 3491 de 2024 y las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Contrato No. 3491 de 2024, 
hasta el 31 de Diciembre de 2024 y ADICIONAR su valor en la suma de CUATRO 



 

 

 

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($ 
4.541.040) para un valor total acumulado de SETENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS ($75.814.900,00) 
MONEDA CORRIENTE. PARÁGRAFO: La presente adición y prórroga se concede 
sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el 
incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. CLÁUSULA 
SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL.  EL INSTITUTO se obliga a reservar 
para el presente contrato la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS ($4.541.040,00) MONEDA 
CORRIENTE, incluido IVA, discriminada así: a) Por valor básico, la suma de TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($ 3.816.000,00) MONEDA 
CORRIENTE b) Impuesto al valor agregado IVA: SETECIENTOS VEINTICINCO 
MIL CUARENTA PESOS ($ 725.040,00) MONEDA CORRIENTE. PARAGRAFO 
PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.104424 del 17 de mayo de 2024, 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO. CLÁUSULA TERCERA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE 
PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y 
OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, 
EL CONSULTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de 
modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal 
y otros recursos correspondientes. CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y 
SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar y prorrogar la garantía 
única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el valor y el plazo que 
se fijan en el mismo. CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que 
no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLÁUSULA SEXTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El contrato se perfecciona con la 
publicación de este en el SECOP II, bajo los parámetros del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro 
presupuestal por el Área de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento exigida. 
 
 
Elaboró: Ing. Ricardo Muñoz David, Supervisor Contrato.  
Revisó:  Dra. Sandra Milena Cadena Mora.  

 
 
 
 
 


