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1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 145-SG-2024 

OBJETO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTE 9 

CONTRATISTA/ASOCIADO: QUIMICA MG SAS 

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Como lo determine el contrato electrónico 

MESES:  2 DÍAS: 15 

No. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP 
En caso de que existan varios enumerarlos en 
forma descendente 

146424 
FECHA 
(DD/MM/AA) 

09/06/2024 VALOR $ 1.488.804.960 

No. Registro Presupuestal del 

Compromiso - CRP 
En caso de que existan varios enumerarlos en 
forma descendente 

735124 
FECHA 
(DD/MM/AA) 

25/09/2024 VALOR $ 196.800 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA Marque con una X, según 
corresponda (según aplique) 
En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente 

SI NO 
Fecha de aprobación: 
(DD/MM/AA) 

X  30-09-2024 

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 30-09-2024 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA) 

15-12-2024 Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la 
gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 
2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. 

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según 
aplique) 

ANDREA PINZON REYES  

IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR 
O INTERVENTOR (según aplique) 

  CC. 52.424.708 

CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO 
INTERVENTOR (según aplique) 

COORDINADORA (AF) GRUPO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES 

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la 
supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelación determinada en el Manual de contratación y el 
clausulado complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del contrato; 3) Que la ordenación 
del gasto la apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificación. 

Marque con una 
(x), según 

corresponda la 
solicitud: 

Prórroga X Suspensión   

Adición  Reinicio/Reactivación   

Cesión  Reducción   

Terminación y 
liquidación anticipada 

 
Otros - En este caso deberá 

describirse claramente en la justificación 
en que consiste esa modificación.  

  

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR 

La firma Química MG SAS, mediante comunicación de fecha 21 de noviembre de 2024, solicita estudiar la posibilidad de prorrogar 
el contrato 145-SG-2024 hasta el 14 de febrero de 2025 en los siguientes términos: 

 
“…Nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de informar el estado de entrega de la referencia ETILENGLICOL 
MONOBUTIL ÉTER donde el fabricante informa: “ …Esta referencia venía presentando problemas de disponibilidad en fábrica que 
ocasionaron que su importación tomara más de lo habitual, en el momento desde proveedor nos reportan una importación 
confirmada y en tránsito con fecha estimada de ingreso a almacén a comienzos de diciembre de 2024, esta fecha tiene un grado 
de confianza alto por lo que es muy posible que el tiempo de entrega se cumpla. 

 
Por esta razón agradecemos su colaboración con la siguiente solicitud de prórroga para el 14 de febrero del 2025, esta fecha se 
solicita por temas administrativos que se puedan generar por las festividades de fin de año y procesos de nacionalización e 
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importación todo esto en aras de no incumplir con la entrega del producto, no obstante continuaremos realizando gestión con el 
proveedor para entregar lo mas pronto posible. 
 

Adjunto Soporte carta del fabricante” 
 

Para la evaluación de la solicitud del contratista Química MG SAS con fines prorrogar la entrega del reactivo ETILENGLICOL 
MONOBUTIL ÉTER (lote 9, ítem 60) con destino al Laboratorio de Toxicología de la Dirección Regional Sur, la supervisión revisó la 
carta expedida por el fabricante remitida por el Contratista como soporte de su solicitud, donde manifiesta: “…en el momento desde 
proveedor nos reportan una importación confirmada y en tránsito con fecha estimada de ingreso a almacén a comienzos de diciembre 
de 2024, esta fecha tiene un grado de confianza alto por lo que es muy posible que el tiempo de entrega se cumpla..”, y considerando 
que: 

• Una vez realizada la consulta al Laboratorio de Toxicología de Ibagué - Dirección Regional Sur, programada para recibir este 
ítem, informa que no hay inconveniente en conceder la prórroga solicitada por el Contratista.  

Por lo anterior, en calidad de supervisor líder del contrato 145-SG-2024, se informa que no hay inconveniente en conceder la prórroga 
solicitada por el Contratista, teniendo en cuenta las razones expuestas por el mismo. 

Jurídicamente, se encuentra viable la presente modificación, por cuanto el contrato se suscribió bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 
y la Ley 1150 de 2007, con cuya expedición, se consagraron entre otros, dos principios fundamentales que rigen la actividad 
contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, la autonomía de la voluntad, según se desprende de la lectura de 
los artículos 3º, 32 y 40 de dicho estatuto. 
 
Respecto del principio de la autonomía de la voluntad, reconocido entre otras normas por los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, 
les permite a las partes, y en especial a la administración, actuar de manera oportuna y eficaz, regulando la forma de convenir las 
estipulaciones contractuales, incluyendo aquellas que consideren necesarias y convenientes, siempre que no contraríen la 
Constitución, la ley o el orden público.  

 
Así lo expresa el artículo 40 ibídem:  
"Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 
Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento 
de los fines estatales. 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (...)" 
(subrayado fuera de texto). 
 

El contrato 145-SG-2024, se encuentra vigente hasta el 15 de diciembre de 2024 y en consecuencia de ello la supervisión líder pone 
a consideración de la Ordenadora del Gasto realizar la solicitud de prórroga del contratista QUIMICA MG SAS hasta el 14 de febrero 

de 2025, para el Item 60 del Lote 9, por las razones expuestas anteriormente.  
6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

(LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA, realizará un análisis sobre el estado actual del contrato/convenio), incluyendo 
el cumplimiento de obligaciones, plazo y condiciones técnicas de bines, obras o servicios contratados. 

Obligaciones contractuales 

Generales  

De conformidad con lo establecido en la cláusula novena del clausulado 
complementario y las OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA de 
los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a las obligaciones generales del 
contrato 

Específicas  

De conformidad con lo establecido en la cláusula novena del clausulado 
complementario y las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA de 
los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a las obligaciones generales del 
contrato 

Plazo 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de 2024, contado a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 



 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Código del formato: DG-A-P-114-F-001 

Versión:03 

Página 3 de 3 
 

Valor versus forma de pagos del 
contrato/convenio 

De conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del clausulado complementario 
y el numeral 2.4.4 FORMA DE PAGO de los estudios previos. 

 

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES  
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 

“Modificaciones del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra) 
 

 
 
 

Nº 

Fecha de la 
Modificación 
(AAAA-MM-

DD) (diligenciar 
en orden 

cronológico) 

 
Tipo de modificación (identifíquelo con una X) 

Plazo (meses 
o días) Total 
de Ejecución 

con 
Prórrogas, 

suspensiones 
y reinicios, a 
la fecha del 

informe 

 
Valor Total 

con 
Adiciones y 

Reducciones 
a la fecha 

del informe 
 

Prórroga Adición Suspensión 
Reinicio/ 

reactivación  
Cesión 

 
 
 

Reducciones  

 
 

Terminación 
anticipada y 
liquidación  

Otros  
(modificación 

de 
condiciones 

técnicas) 

            

            

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA 
SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.  

8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 
(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; 

para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $ 196.800 

VALOR ADICIONES $0 

VALOR REDUCCIONES $0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA $ 196.800 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio. 

$ 0 

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA 
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado. 

$ 0 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA 
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF  

$ 0 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 196.800 

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL 
 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor         Supervisor     x    justificando la necesidad la presente 
modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.  

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS ANDREA PINZON REYES 

CARGO Coordinadora (AF) Grupo Nacional de Ciencias Forenses 
 

 

  
FIRMA        2024-12-09 

 

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por 
la supervisión y sus apoyos.  

Proyectó: Alexandra Velásquez Calderón – Profesional Grupo Nacional de Ciencias Forenses.-  

Revisó: Andrea Pinzón Reyes – Profesional Grupo Nacional de Ciencias Forenses.-  
Aprobó: Andrea Pinzón Reyes – Coordinadora (AF) Grupo Nacional de Ciencias Forenses.-  

ANEXOS DE LA SOLICITUD 
Solicitud del Contratista 

Carta del fabricante  
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