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1. Dependencia solicitante 

 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES 
 
2. Descripción de la necesidad 

 
El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD, creado por el Acuerdo 4 de 1978, 
estableciéndose como funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º, entre otras, las 
siguientes: “Administrar los escenarios deportivos, atender al mantenimiento y mejoramiento de 
los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques, respecto de los cuales se debe 
garantizar su sostenibilidad y uso adecuado. Generar y fomentar espacios para la recreación, el 
deporte, la actividad física y la sostenibilidad de los parques y escenarios, mejorando la calidad de 
vida, el sentido de pertenencia y la felicidad de los habitantes de Bogotá D.C.” 

 
El Sistema Distrital de Parques, es el conjunto de espacios verdes que actúan como reguladores 
del equilibrio ambiental que constituye uno de los elementos del patrimonio natural y contribuye a 
garantizar el espacio libre destinado al deporte, a la recreación, la contemplación y el ocio para 
todos los habitantes del Distrito Capital. 
 
El Sistema Distrital de Parques está organizado jerárquicamente en parques de la red 
estructurantes, parques de la red de proximidad y demás áreas complementarias para la 
conservación, conforme a los artículos 67 y siguientes del Decreto 555 de 2021, cuya competencia, 
para la administración, se encuentran a cargo del IDRD, específicamente de la Subdirección 
Técnica de Parques, quien tiene a su cargo el manejo de los parques, campos y escenarios 
deportivos, es así que se busca la apropiación social por parte de la ciudadanía y su 
aprovechamiento económico, así como la atención de las necesidades, para lo cual debe contratar 
la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad de las condiciones técnicas de los campos 
deportivos de fútbol profesional. 
  
Sumado a lo anterior, El IDRD dentro de sus funciones tiene definido apoyar a las diferentes 
comunidades del Distrito Capital, que buscan en los parques del Sistema Distrital de Parques un 
instrumento para el mejoramiento de la calidad de vida, ocupación del tiempo libre y el buen uso 
de los espacios para la recreación y el deporte, cumpliendo de manera directa con la función 
definida en el Acuerdo 4 de 1978, artículo 2°, numeral 4, que establece: “Promover las actividades 
de recreación en los parques de propiedad distrital, conservar y dotar las unidades deportivas y 
procurar el establecimiento de nuevas fuentes de recreación”, para lo cual debe atender los 
requerimientos que deben cumplir los campos deportivos, para el buen desarrollo de la misión 
institucional. 
 
En línea con lo anterior, la Subdirección Técnica de Parques tiene como función definida en el 
numeral 4), del artículo 14 de la Resolución 006 de 2017, “4. Coordinar el manejo integral en los 
parques y escenarios administrados por el Instituto para el uso y disfrute de la comunidad”, cuya 
integralidad requiere la realización de las intervenciones locativas necesarias para recuperar, 
mantener y sostener las condiciones técnicas de los campos deportivos de fútbol profesional en 
óptimas condiciones para su uso. 
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Bajo el anterior marco regulador, la Subdirección Técnica de Parques, dentro del proyecto de 
inversión “Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al 
cambio climático en Bogotá” y la meta del Plan de Desarrollo “Sostenibilidad del 100% de parques 
y escenarios deportivos administrados por el IDRD de acuerdo con la priorización realizada”, 
busca, realizar la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad de las condiciones técnicas de los 
campos deportivos de fútbol profesional, administrados por el IDRD, con el objeto de mantener o 
mejorar la calidad de estos espacios, de optimizar su uso ampliando la cobertura y generando 
menor impacto ambiental, en concordancia con las necesidades y con los recursos disponibles. 
Dentro de las actividades propuestas en esta estrategia se busca mantener las condiciones de 
utilización de los estadios y/o campos deportivos de fútbol profesional en grama natural que hacen 
parte de los parques que integran el Sistema Distrital de Parques y de la misma manera mantener 
las condiciones de seguridad e higiene que permitan potenciar las capacidades de la población y 
organizaciones en el uso, goce y disfrute del espacio público. 
 
El mantenimiento y recuperación de los Estadios de fútbol profesional o campos deportivos de 
fútbol profesional está relacionado con la intensidad del uso y con el nivel de juego que se realiza 
en los torneos Nacionales e Internacionales. El mantenimiento de la grama natural de los estadios 
tiene gran diferencia con los de un campo deportivo de fútbol de grama natural aficionado, ya que 
requiere una mayor frecuencia en el mantenimiento y los cuidados de la grama en el campo de 
fútbol profesional se realizan en cortos periodos de tiempo, ello, para lograr mantener las 
características deportivas y de jugabilidad que solicitan las autoridades deportivas del fútbol a nivel 
Nacional e Internacional para adelantar la práctica profesional del deporte del fútbol, por lo que se 
requiere contar con un contratista que cuente con la experiencia y experticia para las 
intervenciones, además de los conocimientos, los equipos y/o maquinaria necesarios, así como 
con el personal técnico idóneo para atender las obras. El mantenimiento de los campos deportivos 
de fútbol profesional, deben contemplar las actividades de mantenimiento al sistema de drenaje 
de punta, los sustratos sustentables, pero a la vez permeables y el sistema de riego inteligente. Lo 
anterior, para contar con una grama que permita las condiciones técnicas del juego más favorables 
y que brinden un terreno seguro para la práctica deportiva por parte de los jugadores profesionales 
en sus distintas categorías. 
 
Bajo este escenario, en la actualidad existen dos campos deportivos donde se practica Fútbol 
Profesional Colombiano categoría A, el Estadio de Techo y el Estadio Olaya Herrera, los cuales 
requieren del mantenimiento especializado para poder seguir siendo escenarios del rentado local; 
no obstante, existen otros Estadios en la capital como el Estadio CARLOS ARTURO RUEDA PRD, 
Estadio EL TABORA, Estadio ATAHUALPA, y Estadio LA PAZ TIMIZA con una alta demanda de 
uso para la práctica fútbol profesional y semiprofesional, no solo para entrenamientos, sino 
también para certámenes de categorías inferiores avalados por la DIFUTBOL (División Aficionada 
del Fútbol Colombiano), donde emergen las futuras promesas del fútbol Bogotano y que también 
requieren en sus campos de juego el mismo tratamiento en el césped profesional, de tal manera 
que se pueda ofrecer la logística necesaria para el crecimiento del fútbol capitalino, los cuales 
también requieren de este mantenimiento especializado. 
 
Debe sumarse a lo anterior, que Bogotá fue una de las sedes del Mundial Femenino Sub-20 en 
los pasados meses de julio y agosto (2024) con excelentes resultados para la ciudad, y en donde 
el IDRD y la FIFA realizaron intervenciones significativas en términos económicos y de calidad en 
todos los campos deportivos de los estadios señalados, los cuales fueron usados como campos 
de entrenamiento de las diferentes selecciones participantes. Esos mantenimientos deben 
continuar con sus rutinas especializadas para preservar la durabilidad y jugabilidad para la práctica 
de fútbol, de tal manera que puedan seguir siendo considerados opciones para el desarrollo de 
nuevos certámenes, no sólo internacionales, sino también locales. Es así que, como parte de los 
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compromisos con la FIFA y la FCF, los campos que hicieron parte del Mundial Femenino Sub-20, 
se han elevado a la categoría de profesionales con ese tipo de especificación, de tal manera que 
pueda ofrecerle a la comunidad, más específicamente al fútbol aficionado, y selecciones locales, 
unos campos con las mismas características de los Estadios como el Campín, Techo y Olaya 
Herrera que le permitan al jugador desarrollar sus cualidades deportivas, en campos de alto nivel 
y no en campos recreativos. 
 
Por lo anterior, es necesario que los Estadios de Fútbol Profesional ubicados en el Distrito Capital 
de Bogotá que cuentan con grama natural tipo kikuyo en más del 95%, cuenten con el 
mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación – FIFA, como Ente rector del 
fútbol mundial que con el pasar de los años ha profesionalizado el fútbol a su vez la calidad de los 
campos deportivos en los cuales se practica el fútbol profesional, para ello ha desarrollado 
catálogos con la descripción de las características que debe cumplir una grama natural sobre la 
que se realice la práctica deportiva, así como sistemas de medición para calificar las mismas. 
Estas características se desarrollan paralelamente con programas agronómicos y de prácticas 
mecánicas que permiten cumplir las condiciones exigidas. Es así que, la FIFA adoptó para el fútbol 
profesional prácticas típicas utilizadas en los campos deportivos de Golf, a fin de alcanzar la 
jugabilidad requerida para la práctica deportiva del fútbol, para que no solamente se cuente con 
las condiciones óptimas para un buen juego, sino que además se garantice la seguridad fisiológica 
de los jugadores. Por ende, el manejo de la grama natural de un campo deportivo de fútbol 
profesional es totalmente distinto al manejo de los campos deportivos amateur y en especial a la 
de los estadios de fútbol que se encuentran inscritos para la realización de torneos profesionales, 
los cuales deben cumplir con características específicas de jugabilidad cuando se trata de 
competencias deportivas de orden internacional y nacional, en los que participan los equipos 
locales, o cuando la ciudad participa como sede de torneos internacionales federados. 
 
De ahí que, para el mantenimiento de la grama natural de los campos deportivos profesionales, 
se necesiten profesionales y técnicos especializados, además, que cuenten con equipos 
mecánicos especializados para el manejo y mantenimiento de gramas naturales para realizar 
actividades típicas, a fin de evitar compactación, acolchonamiento de las grama natural, 
tratamiento de plagas, aplicación de arenados o salados que garanticen uniformidad en la 
aplicación, pero que a su vez se cuente con sus características técnicas y que estos equipos no 
deterioren la grama natural. 
 
Hay que mencionar, además que es necesario tener en cuenta y dar aplicabilidad a las normas 
que dictan los parámetros sobre las gramas naturales de los campos de fútbol profesional, las 
cuales son: 

 
● FIFA Quality Program me for Natural Playing Surface (Programa de Calidad para Superficies 

Deportivas en Grama Natural). 
● FIFA Sistema de Calificación de la FIFA para superficies de juego de césped natural (mayo 

2022 (versión 1.0). 
● Manual de Clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL. 

 
Conforme a lo anterior, se concluye que, el manejo de gramas naturales deportivas profesionales, 
son una especialidad dentro del manejo de las gramíneas y una responsabilidad en el momento 
de la evaluación por parte de los entes rectores tanto locales como internacionales. 
 
Por lo anterior, se hace necesario contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto 
agotable, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de las 
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gramas naturales que se encuentran en los campos de juego de fútbol profesional ubicados en 
Bogotá D.C., teniendo en cuenta que, con la ejecución del objeto de este proceso de selección es 
posible atender las necesidades para que los estadios y/o campos deportivos de fútbol profesional 
en grama natural, y cumplir con las condiciones técnicas que debe tener un campo deportivo 
utilizado para competencias Nacionales e Internacionales, garantizando que se apliquen los 
reglamentos y evitar posibles lesiones en los usuarios, por tal razón las actividades y los trabajos 
a realizar, son viables, desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, toda vez que, 
se cuenta con los recursos, teniendo en cuenta que este es el proceso que garantiza el 
cumplimiento de los principios de legalidad, y transparencia, el cual permitirá cubrir las 
necesidades referentes a las obras de intervención requeridas. 
 
Finalmente se aclara que de la adjudicación del proceso de selección será celebrado un contrato 
de obra pública, por lo tanto no le son aplicables los procedimientos para la adquisición de bienes 
y servicios a través de acuerdos marco de precios o procedimientos para la adquisición en bolsas 
de productos, ya que los mismos operan para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes, conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 2) del articulo 
2 de la ley 1150 de 2007:  
 
“(…) a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que 
poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 
definidos. Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de 
compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de 
procedimientos de adquisición en bolsas de productos: a) La adquisición o suministro de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, 
que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 
independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento 
así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra 
por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de 
procedimientos de adquisición en bolsas de productos. (Exaltado propio). (…)” 

 
3. Objeto a contratar 

 
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA RECUPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS CAMPOS DE 
JUEGO DEL FÚTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. 
 
4. Código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 

 
CLASIFICACIÓN  
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

70111700 

Servicios de 
Contratación 
Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna 

Horticultura Parques, Jardines y 
Huertos 
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72101500 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
apoyo para la 
construcción 

72102900 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72103300 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72153100 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

Servicios de 
construcción de 
facilidades atléticas y 
recreativas 

 

5. Tipología Contractual 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)  en su artículo 32 
define los contratos estatales como "(…) todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…)", procediendo 
a la enumeración de algunos de los tipos contractuales que pueden utilizar las entidades al celebrar 
contrataciones logrando así la consecución de sus fines. 
 
El numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra en los siguientes términos: 
“1. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 
 
(La expresión "Concurso" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) 
 
Así las cosas, la tipología contractual es contrato de obra pública de conformidad con numeral 
1° del Art. 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
6. Análisis Regulatorio 

 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir EL CONTRATISTA, 
para lo cual se acogen, cuando sea aplicable a las Normas, Manuales y/o Especificaciones aplicadas 
en proyectos de Infraestructura en Bogotá D. C. al igual que la normatividad técnica constructiva 
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nacional e internacional, serán exigidas por el IDRD, si no se contradicen; en el caso de que exista 
contradicción se aplicarán las siguientes reglas: 
 
• En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la norma técnica constructiva 

internacional prevalecerá la norma nacional. 
• En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, 

primará la norma nacional. 
• En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación 

particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en 
detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general. 

• En el caso de existir diferencias entre las especificaciones y los planos prevalecerá las 
indicaciones de las especificaciones. 

 
• La ejecución del contrato deberá cumplir con las siguientes especificaciones y normatividad: 

 
• Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10 adoptado por el Decreto número 926 del 19 de 

marzo de 2010, modificado por el Decreto 092 de 2011. 
• Ley 400 de 1997, modificada por la Ley 1796 de 2016. 
• Normas Técnicas Colombianas NTC aplicables. 
• Lineamientos y especificaciones técnicas del IDRD que se deben cumplir en la ejecución de 

las actividades están referenciadas en la página web de la entidad:  
https://www.idrd.gov.co/construcciones/lineamientos-y-especificaciones-tecnicas-idrd. 

• Cartilla de lineamientos para el diseño de parques/escenarios 
https://www.idrd.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-
publica/normograma/lineamientos-para-el-diseno-de-parques  

• Manual de Escenarios Deportivos MED desarrollado por el Ministerio del Deporte 
https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=99886. 

• Normativa vigente por parte de las federaciones colombianas y federaciones internacionales 
de cada disciplina deportiva. 

• Normas técnicas internacionales que apliquen para el mantenimiento de acuerdo a la disciplina 
y/o tipo de campo deportivo. 

• Especificaciones particulares del proyecto 
• Sistema de Gestión de Calidad del IDRD. 
• Planos de diseños arquitectónico y estudios técnicos existentes que el IDRD suministre. 
• Cartilla de Mobiliario Urbano expedido por la Secretaria de Planeación  
• Cartilla del mobiliario de parques expedido por el IDRD 
• Manual de espacio público expedido por la Secretaría de Planeación 
• Cartilla de Andenes adoptado por el Decreto 308 de 2018. 
• Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción de la SDA 
• Manual de imagen corporativa del IDRD. 
• Manual de Contratación del IDRD 
• Cumplimiento de la normativa vigente para las superficies en cauchos expedida por el IDRD. 
• Cumplir con la normatividad vigente a nivel nacional y Distrital para la movilización de 

maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 
• Normatividad INVIAS (Instituto Nacional de Vías).  
• Normas RAS (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico).  
• Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras – 2013 2 Instituto Nacional de 
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Vías INVIAS 
• Resolución 010910 del 27/12/2019 Por la cual se adopta el documento ET-IC-0. 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN 
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ 
D.C.” del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.  

• Código Colombiano de Diseño sísmico de Puentes CCP-14 expedido por el INVIAS. 
• Manual de “especificaciones técnicas generales del IDRD”  
• Decreto 555 de 2021 
• RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
• RETILAP - Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.  
• Decreto único reglamentario 1076 de 2015 del sector de ambiente y demás normas aplicables. 
• Normas ambientales, de tránsito y transporte, y en general el contratista deberá dar estricto 

cumplimiento a la normatividad, trámites, permisos y/o licencias aplicables que se encuentren 
vigentes para dar alcance y cumplimiento con el objeto contractual. 

• FIFA Quality Program me for Natural Playing Surface (Programa de Calidad para Superficies 
Deportivas en Grama Natural).  

• FIFA Sistema de Calificación de la FIFA para superficies de juego de césped natural (mayo 
2022 (version1.0).  

• Manual de Clubes de la Confederación Sudamericana de Futbol CONMEBOL. 
 
Nota 1: El marco normativo a tener en cuenta en la ejecución de los demás componentes transversales 
del proyecto, se listan y especifican en el anexo técnico o en los apéndices que hacen parte del 
presente proceso de contratación.  
 
Nota 2: Es deber del contratista verificar la aplicación de normas internacionales, e implementarlas 
en las intervenciones. 
 
7. Descripción del bien y/o servicio, especificaciones técnicas y de calidad 

 
• Ver anexo adjunto denominado Anexo Técnico el cual hace parte integral del estudio previo. 

 
8. Obligaciones del Contratista 

 
1. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y 

bajo su propia responsabilidad. 

2. El contratista acepta con el perfeccionamiento del contrato, el envío de citaciones, 
comunicaciones y requerimientos a través la plataforma transaccional del SECOP II y se 
responsabiliza por su diaria verificación. De igual forma autoriza con el perfeccionamiento del 
contrato, a recibir citaciones, comunicaciones y notificaciones al correo electrónico registrado en 
el SECOP II y/o al diligenciado en la carta de presentación de la propuesta. PARÁGRAFO: Podrá 
en todo caso, el supervisor u ordenador del gasto, enviar citaciones, comunicaciones o 
requerimientos a través de otros medios digitales o físicos, siempre y cuando se permita la 
trazabilidad de la actuación, a la luz de la normativa vigente. 

3. Publicar en el SECOP II los documentos de ejecución contractual, incluida la Garantía Única de 
Cumplimiento al día hábil siguiente del perfeccionamiento del contrato y los demás de 
competencia del contratista en coordinación con el supervisor del contrato. 
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4. Presentar el Registro Único Tributario – RUT actualizado. En el evento que el(la) CONTRATISTA 
al momento de suscribir el contrato tenga la calidad de No Responsable de IVA y durante la 
vigencia del mismo adquiera la obligación como Responsable de IVA, se compromete a realizar 
el cambio de régimen ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN, 
dentro de los términos que otorga la ley y reportará dicha situación a la entidad, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el Estatuto Tributario, de tal forma que se realicen los trámites 
pertinentes para efectos del pago de honorarios. 

5. Proveer y disponer por sus propios medios y sin costo alguno para la entidad, según el perfil, 
objeto y obligaciones, de un equipo de cómputo portátil, provisto de todas las herramientas 
ofimáticas (Microsoft Office) y antivirus, para garantizar la correcta ejecución del objeto 
contractual y obligaciones; así como del mantenimiento, cuidado y custodia de la información y 
documentación generada en el marco del objeto del contrato. El CONTRATANTE, no será 
responsable en ningún evento de los daños, pérdida o deterioro del equipo, por lo que el 
CONTRATISTA se obliga por su cuenta y riesgo exclusivo, a tomar los seguros o garantías que 
estime necesarios para proteger el equipo electrónico. 

6. Responder por el manejo de documentos de manera eficiente y oportuna haciendo la devolución 
con los expedientes a cargo con la documentación foliada, legajada, organizada, rotulada y 
almacenada, cumplimento los estándares y directrices de gestión documental y Tablas de 
Retención Documental (TRD) vigentes. 

7. Dar aplicación a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte. 

8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión del 
contrato. 

9. Respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras o 
creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. (Si aplica) 

10. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita del Subdirector 
Administrativo y Financiero. (Si aplica) 

11. Responder por el buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software) y hacer 
la devolución de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños 
ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor. (Si aplica) 

12. Devolver a la finalización del contrato los equipos y en general los bienes que le sean entregados 
por parte de la IDRD para el cumplimiento de sus obligaciones en buen estado de funcionamiento 
so pena de incumplimiento del contrato. (Si aplica) 

13. Realizar la afiliación a la administradora de riesgos laborales – ARL, que ampare los riesgos 
laborales identificados por el IDRD. (Si aplica) 

14. Suscribir el acta de inicio una vez se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. (Cuando el contrato lo requiera). 

15. Promover y dar cumplimiento a lo contemplado en los lineamientos ambientales establecidos para 
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el uso eficiente de los recursos de la entidad (PIGA). (Si aplica) 

16. Cumplir la normativa en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional y Distrital. 

17. Atender el objeto y obligaciones en coordinación con el supervisor del contrato. 

18. Utilizar los sistemas de información implementados en el IDRD ingresando, actualizando y 
consultando la información que en ellos reposa, como soporte al ejercicio de sus obligaciones 
contractuales y asistir a las capacitaciones, inducciones y talleres que se realicen para su 
utilización, en coordinación con el supervisor del contrato. (Si aplica) 

19. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social de acuerdo con la normativa 
vigente y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 
(Aplica para persona naturales contratistas) 

20. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o complemente. (Aplica 
para personas jurídicas contratistas). 

21. Mantener la vinculación laboral o la relación contractual durante el plazo de ejecución del contrato 
con personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de 
acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011, establecidas en la 
propuesta. (Si aplica) 

22. Presentar el informe mensual de actividades junto con los soportes exigidos para el respectivo 
pago, cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. (Si aplica). Cuando se trate de otras tipologías contractuales se deberán presentar los 
documentos exigidos para el pago dentro de los plazos establecidos en los contratos o en los 
cronogramas de ejecución contractual. 

23. Realizar las solicitudes de modificación al contrato, en caso de requerirse, como mínimo dentro 
de los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad. 
PARÁGRAFO: El IDRD se reserva la posibilidad de aceptar o negar la solicitud, de acuerdo con 
su estudio, justificación y las necesidades de la contratación. 

24. Suscribir los comprobantes de traslado, reintegro, ingreso o egreso de los bienes al Almacén, que 
le sean entregados para la ejecución del contrato. (Si aplica) 

25. Responder por las actividades que estén asignadas dentro del sistema de gestión documental 
“ORFEO”, en coordinación con el supervisor del contrato (Si aplica) 

26. Portar el carné de contratista mientras se encuentre en las instalaciones del IDRD. (Si aplica) 

27. Para el último pago, deberá allegar el formato de paz y salvo para contratistas, generado por la 
plataforma Portal Contratistas, junto con el informe final de actividades y archivos magnéticos de 
las actividades realizadas durante la ejecución contractual, en coordinación con el supervisor del 
contrato (Si aplica) 
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28. El contratista se compromete a no divulgar la información y documentos categorizados como 
información pública clasificada y pública reservada; así como información sensible, que se 
encuentren en el Sistema de Gestión del Instituto. (Si aplica) 

29. Cumplir con el Código de Integridad adoptado por el IDRD. (Si aplica) 

30. Asistir a las actividades que en cumplimiento de la misionalidad y objetivos estratégicos, 
programe el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, para aquellos casos en los que 
sea convocado, en coordinación con el supervisor del contrato. 

31. El contratista dará cumplimiento al Código de Integridad del Servicio Público, o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

32. Conocer y dar aplicación a la políticas y lineamientos sobre equidad de género y enfoque 
diferencial adoptadas por el Instituto. 

33. Realizar y presentar la evaluación de los módulos de inducción y reinducción del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGS-ST, que se encuentran en la plataforma Isolución del 
Instituto, en coordinación con el supervisor del contrato 

34. Informar al supervisor los incidentes ocurridos en el desarrollo del objeto contractual, en el formato 
REPORT diseñado para tal fin. 

35. Informar los accidentes de trabajo sufridos en el desarrollo del objeto contractual al supervisor del 
contrato, registrarlo en la plataforma de la ARL Positiva y enviar copia de la respectiva 
investigación del accidente al responsable de SG-SST. 

36. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Prevenir, corregir y 
denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, 
según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres, 
y las demás violencias basadas en género, en cumplimiento del Decreto Nacional 1710 de 2020 
“Por el cual se adopta el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por 
Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, como estrategia de 
gestión en salud pública y se dictan disposiciones para su implementación”. 

37. ELIMINACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso 
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género 
y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual, por una parte, deberá abstenerse de hacer, 
compartir, difundir y promover bromas, chistes y expresiones machistas, y por la otra, deberá 
hacer uso del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingüísticas que 
incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a 
ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Distrital No. 381 de 2009 “Por medio del cual se promueve el uso del lenguaje 
incluyente”. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones definidas en los anexos técnicos, pliegos de 
condiciones, matriz de riesgos y demás documentos y estudios previos, los cuales hacen parte 
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integral del contrato. 

2. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

3. Presentar dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, los 
documentos que se relacionan a continuación de conformidad con los parámetros o lineamientos 
determinados en el anexo técnico, sobre los cuales deberá presentar informes mensuales de las 
actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos: 

• El Plan de Seguridad Industrial. 
• Programa de Manejo Ambiental y de Manejo Social 
• Plan de Calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de 

laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. 
• Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de acuerdo con los 

lineamientos técnico-ambientales establecidos en la Resolución 1115 de 2012 o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya, el cual deberá contener los anexos establecidos en la resolución 
1257 de 2021 y resolución 932 de 2015, con el correspondiente trámite del PIN ante la Secretaría 
Distrital de Ambiente.  
 

4. Cumplir con lo consignado en la cartilla de “LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE PARQUES 
Y ESCENARIOS”, además el “MANUAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE COLOMBIA DEL 
MINISTERIO DEL DEPORTE” y el documento denominado “MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA”, así como las actualizaciones 
expedidas por el IDRD, en los aspectos que apliquen a los proyectos a ejecutar, las documentos 
en mención hacen parte integral del contrato y podrán ser consultados en el sistema de gestión 
documental de la entidad Isolucion o en la página de la Entidad. 

5. Recibir por parte del supervisor del contrato, el sitio donde se desarrollarán las obras (estadio, 
cancha, campo deportivo etc.). Tal circunstancia se hará constar en un acta de inspección donde 
se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de 
estas; dicha acta será suscrita por el supervisor del contrato y el contratista y hará parte integral 
del presente contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que 
se entregan los espacios y áreas. 

6. Realizar la revisión inicial de los lugares a intervenir y verificar si las zonas, áreas, campos 
deportivos, predios y/o estadios cuentan con pólizas de estabilidad de obra vigente(s), situación 
que deberá ser advertida al supervisor del IDRD. 

7. Realizar los detalles que sean necesarios para cumplir con procesos constructivos idóneos y 
garantizar la estabilidad y durabilidad de los componentes de las obras, sin que ello implique 
costos o gastos adicionales para el IDRD, en todo caso cualquier actividad tiene que estar 
previamente aprobada por el supervisor para poder ser ejecutadas y el IDRD. 

8. Disponer de todos los recursos (físicos y de personal) para adelantar las visitas a las zonas, 
áreas, campos deportivos, canchas, estadios, etc., junto con el supervisor, quien establecerá las 
actividades a realizar de manera prioritaria en cada frente de trabajo. 

9. Atender las visitas a las obras que realice el supervisor del contrato, o los funcionarios y/o 
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contratistas del IDRD debidamente autorizados u órganos de control. 

10. Acordar con el supervisor el inicio, el desarrollo de la ejecución, el recibo parcial y final de los 
trabajos ejecutados, para lo cual el contratista debe disponer del transporte necesario para los 
desplazamientos. 

11. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados 
en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier 
obra que resultare mal ejecutada a juicio de la supervisión del contrato. 

12. Ejecutar la obra directamente, sin que medie subcontratación, salvo consentimiento previo y 
escrito del ordenador del gasto del IDRD quien puede reservarse las razones para negar la 
subcontratación. 

13. Suministrar, disponer, vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, maquinaria, insumos y personal profesional y operativo 
<frentes de trabajo>) hasta terminar la intervención y/o ejecución de las actividades en cada uno 
de los frentes, para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y de todas las 
obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio 
Previo, adendas, anexos, así como en su oferta. 

14. Garantizar la simultaneidad de las intervenciones y mantener permanentemente personal 
(profesional y operativo), equipos, insumos y materiales para atender en un plazo no mayor a 
veinticuatro (24) horas cualquier actividad imprevista y que pueda catalogarse como emergencia. 
Este servicio debe estar disponible las veinticuatro (24) horas del día los siete (7) días de la 
semana, sin que esto genere mayores costos para la Entidad. 

15. Garantizar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes en los 
diferentes campos deportivos y/o los que requiera para garantizar la ejecución del contrato en los 
plazos pactados contractualmente. 

16. Cumplir con el objeto del contrato obligaciones, precio y plazo pactados, en términos de 
oportunidad y calidad, de acuerdo con el pliego de condiciones, al estudio previo, ficha técnica y 
la propuesta presentada. 

17. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente contrato como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que le causen 
daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993 y las normas que la adicionen 
complementen modifiquen. 

18. Tramitar solicitudes nuevas o de actualización de permisos y demás solicitudes y trámites que 
resulten necesarios para la debida ejecución contractual, de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo Técnico. 

19. Realizar los trámites correspondientes ante UAESP para la aprobación del proyecto de 
iluminación de alumbrado público y del trámite de expansión de iluminación una vez iniciado el 
contrato, en caso de requerirse. 

20. Entregar a el supervisor del IDRD la certificación RETIE y RETILAP, para la energización del 
proyecto de manera oportuna y que se cuente con las respectivas certificaciones, conforme al 
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proyecto aprobado por ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P y UAESP. Condición que se deberá ver 
reflejada en la respectiva programación de obra. 

21. Realizar los trámites que se requieran (planes, informes, permisos, autorizaciones, registros etc.) 
ante la autoridad ambiental competente que para el Distrito es la Secretaria Distrital de Ambiente 
– SDA y para zonas aledañas es la Corporación Autónoma Regional -CAR. 

22. Gestionar oportunamente los trámites, permisos y licencias necesarios para la correcta ejecución 
del proyecto y presentar a el supervisor, un reporte del avance mensual realizado durante el 
contrato con sus respectivos soportes de seguimiento y gestión. En el evento de presentarse 
cualquier retraso imputable al contratista respecto de los trámites ante las Empresas de Servicios 
Públicos o entidades distritales el IDRD podrá iniciar procesos administrativos sancionatorios 
para imponer multa y sanciones pactadas en el contrato. 

23. Cumplir con el personal mínimo solicitado en el proceso de selección y aprobado por el 
supervisor, de acuerdo con las dedicaciones exigidas en el pliego de condiciones, sus adendas 
y demás anexos. No habrá lugar a reconocimiento ni indemnización por parte de la Entidad por 
la mayor permanencia o dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del 
proyecto, o necesidad de personal adicional al proyectado. 

24. Dotar a sus trabajadores, contratistas y/u operarios de prendas distintivas con el logo de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital, según manual de imagen visual, conforme a los 
lineamientos dados por el IDRD. 

25. Adoptar todas las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo que prevengan la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus 
empleados de los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de protección personal, 
necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato, lo anterior, en cumplimiento de 
la normatividad vigente que regula la materia. 

26. Informar al supervisor informes y evidencias de todos los accidentes de trabajo, reportes a la 
ARL, sus respectivas investigaciones y análisis de causalidad, conforme a los requisitos 
establecidos por ley. 

27. Responsabilizarse por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el supervisor del IDRD, 
visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las 
medidas de seguridad necesarias. Por        consiguiente, todas las indemnizaciones serán por 
cuenta del Contratista. 

28. Atender y responder las solicitudes que el supervisor del IDRD le realicen dentro del término de 
vigencia del contrato y dentro del término del amparo de calidad del servicio de la garantía de 
cumplimiento en relación con los temas técnicos que se le soliciten con ocasión del objeto 
contractual. 

29. Presentar la relación de proveedores de materiales, así como de los sitios de disposición final, 
haciendo uso del anexo Formato "Notificación y registro de proveedores" dispuesto por la entidad 
IDRD, el cual hace parte integral del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte - IDRD, con los respectivos soportes. De requerirse el cambio de 
proveedores o gestores, éste se deberá notificar al IDRD con el mismo Anexo, previa aprobación 
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del supervisor, en cumplimento de la Ley 685 del 2001, código minero. 

30. Presentar al supervisor los informes de ejecución mensuales y finales por separado de cada 
grupo y componente (Técnico, SST, calidad, Arquitectónico, Estructural, Ambiental, Forestal y 
paisajístico, SST, social, calidad, eléctrico, hidrosanitario, topográfico, geotécnico, técnico, 
anticipo entre otros componente que aplique conforme a las condiciones, criterios técnicos y 
requerimientos de la intervención) o cuando, por condiciones particulares de la ejecución del 
Contrato, lo requiera el supervisor. Estos informes deberán contener lo establecido en cada uno 
de los documentos de la lista de chequeo que se encuentran en la plataforma Isolucion y que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad del IDRD, no obstante, deberán contener como 
mínimo la siguiente información: Estado del Contrato, porcentaje de avance programado, 
porcentaje de avance ejecutado, concepto de adelanto o atraso, descripción del avance, informe 
del estado y seguimiento a trámites, gestiones etc., ante las Empresas de Servicios Públicos y 
Entidades del Distrito (si aplica). En caso de presentarse atrasos en la ejecución se deberá 
informar las estrategias, medidas y/o planes de contingencia que se tomarán para superar dichos 
atrasos. 

31. Presentar mensualmente un informe de la gestión ambiental en el que se evidencie el 
cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas en el mes, relacionadas con lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental PMA, Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición. Estos documentos, 
serán presentados al supervisor para su revisión y aprobación previa entrega al IDRD, dando 
cumplimiento a los lineamientos de forma y contenido establecidos en los formatos vigentes que 
hacen parte del sistema de Gestión de Calidad del IDRD." 

32. Asistir de manera presencial a los comités de obra semanales que serán adelantados de manera 
obligatoria en las instalaciones del IDRD, donde será obligatoria la presencia del Director de Obra 
y del Residente Agrónomo, sin perjuicio de la convocatoria a demás profesionales del contratista. 

33. Llevar en debida forma la bitácora diaria de obra, como instrumento técnico de control durante el 
desarrollo del objeto contratado, allí se deberá llevar el registro diario de las actividades 
realizadas. Dicha bitácora deberá ser presentada en las reuniones de seguimiento que adelante 
el IDRD y en general cada vez que el supervisor del contrato las exija. Así mismo, una vez 
finalizado el contrato se deberán remitir en original los documentos a la entidad para su envió a 
archivo al expediente virtual del contrato, como requisito para la liquidación del contrato. 

34. Entregar con el informe mensual la ejecución de actividades silviculturales y de fauna aplicables 
al proyecto, en virtud del Decreto 531 de 2010, decreto 383 de 2018 o norma vigente (si aplica). 

35. Garantizar y soportar que sus subcontratistas, proveedores de materiales granulares, materiales 
reciclados y servicios con gestores para disposición, transformación, aprovechamiento o 
revalorización de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, cuenten con todas las licencias 
y permisos ambientales exigidos por las autoridades ambientales competentes. No se admitirá 
cambio de proveedores de materiales o de sitios de disposición final de Residuos de Construcción 
y Demolición - RCD que no hayan sido notificados al IDRD y previamente revisados y aprobados 
por el supervisor, mediante los formatos definidos para ello. 

36. Dar cumplimiento al porcentaje mínimo de aprovechamiento de RCD, el cual es establecido para 
el año de terminación de la obra, desde el componente técnico y ambiental se deberán tomar las 
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medidas para acatar lo establecido en la resolución 1257 de 2021 o la norma legal vigente. 

37. Presentar al supervisor para revisión, validación y aprobación el formato "CONTROL Y 
SEGUIMIENTO A PROVEEDORES DE MATERIALES PÉTREOS Y RCD”, de manera mensual; 
con el fin de realizar seguimiento a las cantidades de materiales pétreos incorporados al proyecto, 
así como de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD llevado a disposición final, con 
respecto a las cantidades facturadas periódicamente y registradas en las actas parciales y/o 
finales. 

38. Radicar la solicitud de cierre del PIN ambiental de obra y solicitud de cierre de resolución 
silvicultural ante la autoridad ambiental competente, una vez finalizada las actividades de obra, 
así como la atención de las observaciones que genere la autoridad ambiental en el seguimiento 
de las obligaciones (si aplica). 

39. Ejecutar el objeto contractual conforme a las condiciones establecidas en el apartado ambiental 
e implementar para la ejecución de proyecto todos los conceptos, lineamientos y demás 
directrices, emitidas por la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA. 

40. Elaborar, solicitar e implementar el plan de calidad y el plan de inspección y ensayos para cada 
una de las etapas del proyecto de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico y 
los lineamientos de calidad, aprobado por el supervisor, durante el desarrollo del contrato. 

41. Cumplir con los documentos y manuales adoptados por el IDRD, y demás normas aplicables, así 
como con las especificaciones técnicas y constructivas que se encuentran descritas en el Manual 
de Mantenimiento y Mejoramiento de Campos Deportivos en Grama, respecto de los que 
corresponde a grama natural, el cual se encuentra anexo a los presentes estudios previos. 

42. Realizar un video documental, donde se recojan las memorias de las obras que se realicen por 
espacios o áreas intervenidas, donde se evidencie todo el desarrollo de la ejecución desde su 
inicio hasta la terminación y recibo a satisfacción. 

43. Ejecutar las obras poniendo en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección 
de la obra contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad, durabilidad 
o acabados. 

44. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza y cumplir con 
su correcta disposición conforme a las normas ambientales. 

45. Garantizar que las gramas naturales de los estadios, al finalizar cada evento (artístico, musical, 
cultural, entre otros), deben continuar con la estabilidad y calidad de la grama natural en las 
óptimas condiciones de jugabilidad profesional. 

46. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con 
el número, tamaño y diseño que le indique la supervisión del contrato en cada frente de trabajo. 
Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será 
responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriera por la omisión en el 
cumplimiento de esta obligación. 

47. Implementar las precauciones e instrumentos que permitan la conservación en perfecto estado 
de todos los inmuebles aledaños, vías, el urbanismo, paisajismo, las estructuras e instalaciones 
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y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o 
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar 
a tales inmuebles estructuras o instalaciones, por lo que su arreglo, reparación, reposición y 
demás correrá por cuenta y riesgo del contratista, sin que esto genere algún tipo de 
reconocimiento por parte del IDRD. 

48. Cumplir con la normatividad vigente a nivel Nacional y Distrital para la movilización de maquinaria 
y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 

49. Garantizar el cumplimiento a cabalidad de las calidades y especificaciones técnicas de cada una 
de las actividades de obra publicadas por la entidad en el Anexo Técnico y demás documentos 
técnicos del presente proceso. 

50. Realizar el retiro e ingreso de materiales para la construcción del proyecto en el normal desarrollo 
de las obras, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito PMT aprobado por la Secretaría de 
Movilidad, en el plazo establecido, garantizando la protección de los elementos e infraestructura 
existente. 

51. Realizar labores de socialización a través de volantes informativos y demás comunicaciones a la 
comunidad en la forma, contenido y cantidad según lineamientos del IDRD establecidos en el 
apartado social del anexo técnico que hace parte integral del presente contrato. 

52. Realizar y mantener actualizado el balance de obra, el cual debe contener las actividades, 
cantidades y valores de las condiciones de obra contratadas, condiciones actualizadas, frentes, 
mayores y menores cantidades de obra y cantidades finales ejecutadas; documento que tiene 
por objeto el control de los recursos contractuales. Éste deberá ser presentado para revisión y 
aprobación de supervisor, mínimo en cada corte de obra y/o para poder ejecutar cualquier frente, 
parque, cancha o campo deportivo. 

53. Entregar una vez terminada la construcción los respectivos planos récord de las obras ejecutadas 
de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, previa aprobación del supervisor, en 
medio digital (en archivos de acceso total sin restricciones) e impresos siguiendo los lineamientos 
técnicos de entrega de proyectos, lineamiento y formatos del IDRD. 

54. Conceptuar por escrito al supervisor a través de sus profesionales acerca de cualquier evento 
técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, SST y/o jurídica en desarrollo del contrato. 

55. Responder ante el supervisor del IDRD todas las observaciones técnicas y administrativas en 
cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad y salud en el trabajo, ambiental de la 
obra y manejo de personal. 

56. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 

57. Realizar seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo. Para lo 
cual debe presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la ejecución del proyecto. 

58. Entregar dentro de los cinco primeros días calendario de cada mes el informe de actividades para 
el pago de actas parciales de conformidad con los tiempos o plazos establecidos, de acuerdo a 
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los requerimientos efectuados por el supervisor. 

59. Informar al supervisor y consignar en los comités semanales el avance de ejecución de la Obra, 
informando porcentaje programado contra porcentaje ejecutado y cumplimiento, atraso o 
adelanto. (programado y ejecutado para la semana y acumulado). En caso de presentarse atrasos 
deberá identificar e informar las causas de dicho atraso y de manera conjunta establecer con el 
supervisor las medidas a tomar o planes de contingencia que conlleven a subsanar dichos atrasos 
y a cumplir con el objeto del contrato en el plazo establecido. 

60. Llevar un estricto control de correspondencia enviada y recibida, así mismo, dar con la debida 
oportunidad respuestas y atención a todas las comunicaciones y PQR´s recibidas por parte de la 
comunidad, entes de control o cualquier entidad y/o interesado en el proyecto, este insumo hará 
parte del informe mensual que deberá ser entregado al supervisor. 

61. Responder a los requerimientos u observaciones de productos relacionados con la ejecución del 
contrato que, por parte del supervisor, IDRD o comunidad se originen dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al recibo de los mismos. 

62. Atender y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos proyectados 
por supervisor, y que se constituyen como documentos necesarios para el desarrollo del contrato. 

63. Presentar en cada acta parcial de pago al supervisor para revisión, estudio y aprobación de esta, 
los soportes y comprobantes que justifican el pago de imprevistos establecido en el contrato (sin 
que se supere el tope máximo fijado en la respectiva propuesta económica). 

64. Realizar el acompañamiento a las reuniones y actividades sociales y demás actividades que 
involucren a la comunidad en desarrollo del contrato, para lo cual, también se debe coordinar e 
involucrar la participación del supervisor. 

65. Proveer, instalar y mantener en buen estado todo el cerramiento perimetral provisional de obra 
de acuerdo a lo contemplado por la entidad en la administración del contrato. 

66. Asistir a los Comités de Obra semanales, los cuales serán programados por el supervisor y 
deberá contar con la presencia del Residente y Director de Obra, así como los profesionales del 
proyecto que se requieran según los temas a tratar y/o necesidades de la ejecución de las obras; 
en cada comité de obra se deberá levantar acta la cual deberá estar suscrita por los que en ella 
intervienen. 

67. Mantener en el sitio de las obras la programación de obra, planos de diseño y especificaciones 
técnicas de construcción, respectivamente actualizadas, así como autorizaciones, licencias y 
permisos, afiliaciones del personal al sistema general de seguridad social, los diferentes planes 
y programas, etc., debidamente validados por el supervisor, en todo caso al inicio de las obras el 
contratista deberá tener afiliado al sistema general de seguridad social a todo el personal que 
tenga parte en la ejecución de las mismas. 

68. Realizar la compra de manera oportuna de los elementos importados, previendo los periodos de 
importación y nacionalización para dar cumplimento estricto al cronograma de obra y conforme 
al plazo establecido en el presente proceso, cuando sean requeridos. 

69. Cumplir con las disposiciones del IDRD descritas en el Anexo Técnico para aprobación de los 
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Ítems no previstos e ítems complementarios del contrato, de conformidad con el procedimiento 
descrito el título denominado “notas técnicas específicas del proyecto” del anexo técnico o el 
apartado correspondiente. 

70. Realizar y reportar al supervisor semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una 
de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el valor 
presupuestal pactado y total del Contrato. 

71. Presentar los respectivos Cortes de Obra mensuales de manera oportuna y conforme a la 
programación del PAC, con sus respectivos anexos, de acuerdo al procedimiento de “PAGOS” 
indicado en Isolucion o el procedimiento vigente para tal fin. 

72. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su 
cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley, cuando corresponda. 

73. Responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e 
Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado para la ejecución del contrato, personal 
administrativo y personal operativo y los demás que se requieran. 

74. Dar cumplimiento con el Plan de Gestión Social presentado por el contratista, aprobado por el 
supervisor, esto de conformidad con lo enunciado en el anexo técnico y el apartado de gestión 
social, el cual hace parte integral del contrato, además presentar los soportes correspondientes 
de los programas allí enunciados. (si aplica) 

75. Entregar para aprobación del supervisor la programación de ejecución de las obras en GANTT 
de seguimiento de acuerdo con la estrategia de construcción propuesta, dicha programación 
deberá contener cada una de las actividades a ejecutar, deberá definir, cuantificar y asignar 
recursos: económicos, de materiales, de personal (con rendimientos), de suministros y de 
equipos requeridos en la ejecución de los trabajos, además de flujo de inversión (de caja y 
anticipo <si aplica>) por capítulos e ítems, ruta crítica y deberá tener un único nodo de inicio y un 
único nodo de fin. En todo caso, este deberá encontrarse actualizado con las dinámicas de las 
obras y se deberán realizar los ajustes de acuerdo con las necesidades que le presente el IDRD 
por medio del supervisor quien deberá revisar, validar y aprobar dicho documento. 

76. Elaborar e implementar el programa de gerencia de proyectos de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en el Anexo técnico. 

77. Garantizar que no realizará actos de corrupción y a denunciarlos ante las autoridades penales e 
informar a la supervisión del contrato, cuando se presenten y/o tenga conocimiento, al igual que 
se obliga a realizar las actividades encaminadas a asegurar que todo su personal a cargo, 
empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos de 
estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas; particularmente, de 
lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del 
contrato se encontraren en alguna de las partes, dudas razonables sobre sus operaciones, así 
como el origen de sus activos y/o que alguna de ellas, llegare a resultar inmiscuido en una 
investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, 
lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las listas internacionales 
vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de naciones 
unidas- ONU), en listas de la OFAC o Clinton, etc., la Entidad tendrá derecho de terminar 
unilateralmente el contrato sin que por este hecho, esté obligado a indemnizar ningún tipo de 
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perjuicio al contratista. 

78. Garantizar que el IDRD se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta sean las necesarias para 
la ejecución del contrato 

79. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 
El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

80. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

81. Realizar las solicitudes de modificación al contrato, en caso de requerirse, como mínimo dentro 
de los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad. El IDRD se 
reserva la posibilidad de aceptar o negar la solicitud, de acuerdo con su estudio, justificación y 
las necesidades de la contratación. 

82. Informar y certificar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los 
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia 
del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

83. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del Contrato. 

84. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del DIEZ POR CIENTO (10%) sin perjuicio 
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 

85. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato 

9. Lugar de ejecución del contrato 
 
En atención a las características técnicas de los campos deportivos a intervenir el presente proceso 
de selección se adjudicará para ejecutar el objeto del contrato en los campos de fútbol profesional, 
ubicados en los distintos parques y escenarios que hacen parte del Sistema Distrital de Parques. 

1. Estadio Olaya Herrera. 
2. Estadio Metropolitano de Techo. 
3. Estadio CARLOS ARTURO RUEDA PRD. 
4. Estadio EL TABORA 
5. Estadio ATAHUALPA 
6. Estadio LA PAZ TIMIZA 
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Nota: El IDRD podrá incluir o retirar estadios conforme a las necesidades y planificación, sin que esto 
signifique una modificación al objeto contractual, ni mayores costos para la Entidad, considerando la 
necesidad de profesionalizar otros estadios para ser ofrecidos a la Dimayor y la comunidad para la 
realización de torneos profesionales. 
 
10. Plazo de ejecución 

 
El plazo previsto es de OCHO (8) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE 
OCURRA, contados a partir de expedición del registro presupuestal, aprobación de las pólizas y de la 
firma del Acta de inicio del contrato. 
 
11. Presupuesto Estimado 

 
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso corresponde a la suma de QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($585.000.000,00) incluido A.I.U. y demás 
tributos y costos que se causen por el hecho de celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
12. Garantías para la ejecución del contrato 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de 
la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

CARACTERÍSTIC
A CONDICIÓN 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE identificada con el 
NIT 860061099-1 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

 
 
 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
 
● Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que 
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relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación. 

OBJETO 
ASEGURABLE 

 
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA 
RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DEL FÚTBOL 
PROFESIONAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.  
 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido 
los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características. 
 

CARACTERÍSTIC
A CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE identificada con el 
NIT 860061099-1 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Por el termino de 
ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses más, en 
todo caso su 
vigencia se 
extenderá hasta el 
plazo previsto para 
la liquidación del 
contrato 

Veinte (20%) del 
valor del contrato   
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

cinco por ciento (5%) 
del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

* Dos (2) años a 
partir   del recibo a 
satisfacción de la 
obra, de 
conformidad con la 
justificación indica 
más adelante. 
 
 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato 

 

 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
JUSTIFICACION SUFICIENCIA DE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE OBRA 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y 
el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, 
o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
Ahora, se justifica un periodo inferior (dos años) de vigencia del amparo de la estabilidad de obra al 
definido por el Decreto 1082 de 2015 el cual señala en su Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la 
garantía de estabilidad y calidad de la obra, que:  
 

“(…) Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la 
obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los 
documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las 
obligaciones contenidas en el contrato a celebrar. 
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La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del 
contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como 
consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a 
celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo 
caso de mínimo un (1) año. 
 
Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la 
garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) 
años, la justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato tendrá en 
consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán 
realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, 
pero sin limitarse únicamente a la cuantía del proceso." 
 
(Modificado por el Art. 3 del Decreto 399 de 2021)” 

 
En este sentido, considerando que las obras de mantenimiento solicitadas no tienen incidencia en las 
estructuras de los escenarios y se tratan de labores de mantenimientos rutinarios y preventivos sobre 
los céspedes de los campos de juego profesionales basados en poda, manejo agrónomo y manejo de 
sistemas de drenaje, que no ameritan periodos de estabilidad de obra prolongados y, de otra parte, 
considerándose que el uso y desgaste de los campos deportivos objeto del contrato es frecuente y 
obedece a los partidos de futbol profesional que sean programados en dichos escenarios  y no es 
producido normalmente por defectos constructivos o sobre los materiales de obra, se considera que 
un periodo de estabilidad de obra por dos (2) años es suficiente para garantizar que las intervenciones 
cumplan con las condiciones técnicas contratadas. 
 
9.1.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN  

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD 
identificada con el NIT 860061099-1 y el Contratista de obra. 

 
 
 
 
 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, 
el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 
● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural 
(Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por 
todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación. 

Valor 200 smlmv  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados e INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN 
Y DEPORTE identificada con el NIT 860061099-1 

 
 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

● Número y año del Contrato 
● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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Firma 
 
 
 
_____________________________________________ 
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO 
Subdirector Técnico de Parques 
 
 
Revisó: Dr. Andrés Camilo Galindo – Abogado Asesor – Subdirección Técnica de Parques 
Proyectó: Arq. Andrea Ariza Rodríguez – Contratista. – Subdirección Técnica de Parques 

 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.  
 
13. Interventoría 

 
En vista de que la entidad cuenta con profesionales idoneos, capacitados y con experiencia suficiente 
para apoyar el seguimiento y recibo de las obras producto del presente proceso, la vigilancia y control 
del contrato, se realizará a través de la figura de supervisión, considerando además que NO es un 
proceso de selección llevado por licitación pública, como es la exigencia de la norma para contratar 
interventoría. 
 
Por ende, conforme lo autoriza el articulo 83 de la ley 1474 de 2011 se realizará el seguimiento a la 
ejecución del contrato con apoyos a la supervisión. 
14. Matriz de Riesgos 

La tipificación, estimación y asignación de riesgos se encuentran contenidas en el documento Anexo 
“MATRIZ DE RIESGOS”, el cual hace parte integral del presente documento y contrato a celebrar. 

 
15. Cuadro de costos 

Se anexa a la presente - cuadro de costos y presupuesto. 


