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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI 

 

 

 

Fecha: Noviembre/2024 
 Radicado 

No.:  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No. 422-2023 

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO 

CONTRATISTA CONVATEC COLOMBIA LTDA 

 

OBJETO 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACION DESTINDOS A LA 

ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITL MILITAR CENTRAL PARA LAS 

VIGENCIAS 2023-2026 SE LE ADJUDICA LOS LOTES 11,12,13,15,53,Y 
68 

SUPERVISOR JANNETHE NOVOA CUCARIAN 

VALOR INICIAL $ 724.030.227 

PLAZO INICIAL 19/12/2023 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

(SECOP II) 
12/12/2023 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE 

EJECUCIÓN 

 

12/12/2023 

FECHA DE 

TERMINACIÓN INICIAL 
31/07/2026 

 

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique) 

ADICIÓN N° 1 $ 90.000.000 ( NOVENTA MILLONES DE PESOS) 

PRÓRROGA N° 1 N/A 

SUSPENSION N/A 

VALOR TOTAL 
$ 814.030.227 ( OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TREINTA MIL 

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ) 
PLAZO FINAL 31/07/2024 

OTRAS 

MODIFICACIONES 
N/A 

INFORMACION DE LA SOLICITUD 

TIPO DE 

MODIFICACIÓN 
ADICION No 2 

VALOR ADICION $ 10.000.000 (DIEZ MILLONES DE PESOS) 

PRÓRROGA N/A 

SUSPENSIÓN N/A 

LIBERACIÓN N/A 

OTRA MODIFICACIÓN N/A 
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JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, 

LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION 

Que el Hospital Militar Central adelantó el proceso de contratación número SA-018-2024-HOMIL, cuyo 

objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACION DESTINDOS A LA  ATENCION DE 

PACIENTES DEL HOSPITL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026 SE LE 

ADJUDICA LOS LOTES 11, 12, 13, 15, 53, Y 68. El cual fue adjudicado bajo el contrato número 422- 

2023, a la firma CONVATEC COLOMBIA LTDA por un valor inicial de $ 724.030.227. Se estableció como 

plazo de ejecución será a partir del perfeccionamiento del contrato (Art 41 de la Ley 80 de 1993) y 

cumplimiento de los requisitos de ejecución (Art 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el art 23 Ley 

1150 de 2007) hasta el 31/07/2026. b. El contrato de acuerdo a fecha de la plataforma secop II, se inició 

el 19/12/2023, a la fecha con una ejecución presupuestal del 99% en la vigencia 2024. 

Se requiere una segunda adición por $ 10.000.000 (diez millones de pesos) debido al aumento en la 

demanda de pacientes tanto hospitalizados como ambulatorios que requieren este tipo de insumos para 

garantizar una adecuada y oportuna atención de los pacientes con ostomias que mes a mes asisten al 

servicio de  clínica de heridas para ser formulados, el saldo del contrato no cubre las necesidades para 

las semanas que restan del mes de diciembre, además se ha evidenciado que el servicio de coloproctología 

ha formulado los pacientes para tres meses de tratamiento aumentando los consumos promedios afectando 

el inventario de la FTS, teniendo en cuenta que estos insumos no son entregados en los dispensarios, este 

hallazgo ya fue subsanado con la intervención de la Subdirección Medica para que esta formulación sea 

exclusiva de la clínica de heridas que son quienes brindan la educación en el manejo y cuidado de las fistulas 

y ostomias y los insumos que se requieren para su manejo. 

 

 

Firma del Supervisor del 

contrato 

 

 

Nombre Completo 
JANNETHE NOVOA CUCARIAN 

CC 39795444 

 


