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1. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
 

Tabla 1. Síntesis del proyecto 

Concepto Descripción 

Nombre del proyecto 

“Construcción de redes internas de gas natural para 
usuarios de menores ingresos de las veredas 
Chitasugá, El Estanco y Carrasquilla en el municipio 
de Tenjo, departamento de Cundinamarca" 

Descripción del producto / 
servicio 

Red interna: Es el conjunto de redes, tuberías, 
accesorios y equipos que integran el sistema de 
suministro del servicio público de gas natural al 
inmueble, a partir del medidor 

Objetivo 

Construcción de redes internas de gas natural para 
usuarios del sistema, con el fin de proveer el servicio 
de forma continua y segura a los habitantes de 
menores ingresos del municipio de Tenjo del 
departamento de Cundinamarca 

Fecha de presentación 13 de noviembre de 2024 

Valor del proyecto 
$106.362.000 para de redes internas aportados por 
el municipio de Tenjo, Cundinamarca 

Valor sistema de 
distribución 

$3.243.640.107 aportados 100% por Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P. 

Entidad ejecutora 
propuesta 

Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. 

Fase del proyecto Fase III – Ejecución 

Sector Minas y Energía 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
2. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
 
El municipio de Tenjo en el departamento de Cundinamarca no cuenta con 
cobertura completa del servicio de gas natural, lo que lleva a la población a 
implementar sustitutos como cilindros de GLP, leña y carbón como energéticos. 
 
Los cilindros de GLP como un sustituto del gas natural son menos competitivos que 
el gas natural y no son un servicio continuo. El uso de la leña y el carbón vegetal 
para labores de cocina genera material particulado, que puede generar 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares en la población, además que tiene 
efectos negativos ambientales por el humo generado en la producción y uso del 
carbón vegetal, la tala de bosques y otras especies vegetales, lo que contribuye 
negativamente al cambio climático y otros fenómenos ambientales. 
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El proyecto está dirigido a llevar el servicio de gas natural a los hogares de menores 
ingresos, buscando mejorar la calidad de vida de la población, al disminuir los casos 
de enfermedades respiratorias e los impactos ambientales negativos y beneficiando 
económicamente a los usuarios por el ahorro en el costo del energético. 
 
Este proyecto está en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, apuntando 
a llevar el servicio de gas natural a la población de menores ingresos. Se tiene 
proyectado construir redes internas de gas natural para 200 usuarios: 6 
pertenecientes al estrato 1 y 194 del estrato 2 del municipio de Tenjo. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Existe una deficiente cobertura de gas natural en el municipio de Tenjo en el 
departamento de Cundinamarca, en hogares pertenecientes a estratos bajos, lo que 
conlleva a la utilización de sustitutos energéticos para labores del hogar como el 
GPL que es menos competitivo que el gas natural, además de la leña y el carbón, 
que generan material particulado nocivo para la salud, además de aumentar la tala 
de especies vegetales. 
 
El gas natural se considera como la mejor alternativa para cambiar esta situación, 
ya que es un energético de bajo impacto ambiental, económico, confiable y de 
permanente acceso. Además, este energético reduce la probabilidad de padecer 
enfermedades respiratorias. Sus beneficios fomentan el desarrollo integral y 
sostenible de la comunidad. 
 
Por lo anterior se hace importante para las administraciones favorecer el bienestar 
de las comunidades con el desarrollo de este tipo de proyectos de masificación del 
servicio de gas natural domiciliario, contribuyendo con el bienestar general de las 
poblaciones vulnerables del territorio. 
 
 
4. ANTECEDENTES 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas en ejercicio de las atribuciones 
legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de las 
Resoluciones Creg 137 de 2013, 202 de 2013, 102-003 de 2022 y todas aquellas 
que las modifican, ha establecido los criterios generales para remunerar las 
actividades de distribución y comercialización de gas combustible, y las fórmulas 
generales para la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas 
combustible por redes de tubería. 
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La administración busca financiar proyectos que impliquen el beneficio de las 
comunidades, llevando a los diferentes sectores, acceso a los servicios públicos 
esenciales como lo es el gas natural domiciliario, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de la población. 
 
A través de la empresa Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.; a corte de junio 
2024 tenían conectadas casi 590 mil instalaciones de gas natural en los 
departamentos de Cundinamarca (zona principal de operación), Boyacá y 
Santander. 
 
 
5. ARTICULACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

 
A continuación, se presenta la contribución del proyecto de la política pública 
nacional, departamental y municipal establecida en los planes de desarrollo y su 
gestión institucional: 
 

Tabla 2. Articulación con Planes de Desarrollo 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Plan Colombia, potencia mundial de la vida (2022-2026) 

Estrategia 4. Transformación Productiva, Internacionalización y Acción 
Climática  

Línea C. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente 

Programa 3. Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, 
la Justicia Social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y 
eficiencia 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

Plan Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca 2024-2028 
“Gobernando: Más que un plan” 

Estrategia Competitividad compartida 

Programa 2101 - Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TENJO 

Plan “Ahora es el tiempo de Tenjo 2024 – 2027” 

Eje 1, Ambiente, Conectividad y Ordenamiento y servicios públicos 

Programa 2102 - Programa Integral de Innovación de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Tenjo 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de Planes de Desarrollo 
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6. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
6.1. Árbol de problemas 
 
Para este proyecto se identificó el siguiente problema: Deficiente cobertura del 
servicio de gas natural en las veredas Chitasugá, El Estanco y Carrasquilla en el 
municipio de Tenjo, departamento de Cundinamarca, que obliga al uso de 
energéticos como el GLP que es menos competitivo, además de la leña y el carbón, 
con efectos negativos a la salud de la población y el medio ambiente. 
 
Se tienen identificadas 200 viviendas que no cuentan con conexión al servicio de 
gas natural y que pueden ser beneficiadas por este proyecto. 
 
Los potenciales pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, estrato 1: 6 usuarios 
y estrato 2: 194, según información de la alcaldía municipal y datos recogidos del 
censo comercial realizado por Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. 
 

Imagen 1. Problema, causas y efectos 

 
 
  

Efectos

* Aumento en los costos de la canasta familiar al utilizar energéticos más costosos

* Riesgos para la salud por uso inadecuado de energéticos como leña y carbón (material particulado)

* Efectos adversos al medio ambiente por tala de árboles para leña y quemas para producir carbón

* Aumento en la brecha social

Deficiente cobertura del gas natural como energético seguro, limpio y económico

Causas

* Carencia de un servicio público en estratos bajos que proporcione a la comunidad gas combustible
limpio, ambientalmente amigable, continuo y a bajo costo

* Dificultad de financiación en proyectos de inversión para sustitución de leña y carbón como
energéticos, debido al alto valor de la inversión

* Baja capacidad adquisitiva en los hogares y dificultad de conectividad con centros poblados
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6.2. Jerarquía de objetivos 
 

Imagen 2. Jerarquía de objetivos 
Fin: Objetivo de desarrollo 
Competitividad Compartida (Plan de Desarrollo Municipal) 

Propósito: Objetivo general 
Aumentar la cobertura del servicio de gas natural de forma continua y segura para los 
habitantes de menores ingresos en el municipio de Tenjo del departamento de Cundinamarca 

Resultado: Objetivos específicos 
Construir redes internas de gas natural en hogares de menores ingresos que mejoren su 
calidad de vida con el uso de un combustible seguro, confiable, económico y amigable con el 
medio ambiente. 
Gestionar la consecución de recursos a través de fuentes de financiación y cooperación. 
Mejorar la capacidad adquisitiva en los hogares.  

Acción: Actividad principal 
Construcción de redes internas de gas natural subsidiadas para usuarios de menores 
ingresos 

Medición: Indicador de gestión 
Usuarios conectados al servicio de gas natural en el área del proyecto 

 
 
7. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 
 
En el siguiente cuadro se presenta información sobre las diferentes posiciones de 
los actores involucrados en el desarrollo del proyecto y la intervención de los 
diferentes niveles de gobierno. 
 

Tabla 3. Análisis de involucrados 

Participante Contribución o Gestión 

Actor: Municipal     Entidad: Municipio de Tenjo, 
Cundinamarca 
Posición: Cooperante 
Intereses o Expectativas: Aumentar la 
cobertura del servicio de gas natural, según lo 
planteado en el Plan de Desarrollo 

Información técnica y 
estadística 

Actor: Otro      Entidad: Usuarios 
Posición: Beneficiario 
Intereses o Expectativas: Disponer del servicio 
de gas natural en sus hogares. 

Veedor y beneficiario del 
proyecto. 

Actor: Nacional      Entidad: Ministerio de Minas 
y Energía – Gestión General 
Posición: Cooperante 
Intereses o Expectativas: Ampliación de 
cobertura y calidad de servicio de gas natural 

Prestar asistencia técnica para 
estructuración de proyectos 
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domiciliario en comunidades de menores 
ingresos del país. 

Actor: Nacional      Entidad: Unidad de 
Planeación Minero-Energética - Upme 
Posición: Cooperante 
Intereses o Expectativas: Ampliación de 
cobertura de Gas Natural en el país con el 
cumplimento de los requisitos exigidos. 

Técnica. Dar los lineamientos 
para la presentación de 
proyectos minero-energéticos y 
suministrar información del 
sector. 

Actor: Otro      Entidad: Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P. 
Posición: Cooperante 
Intereses o Expectativas: Aumentar la 
cobertura del Gas Natural en la zona. 

Técnica y financiera. Será el 
operador del proyecto, 
encargado de construir los 
derechos de conexión y redes 
internas para los usuarios. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se han realizado reuniones y socializaciones del proyecto entre la empresa 
prestadora del servicio de gas, usuarios potenciales y administración municipal, 
donde se concertaron los objetivos planteados para este proyecto. El municipio de 
Tenjo en su Plan de Desarrollo contempla entre sus metas propuestas más y 
mejores servicios domiciliarios; y la comunidad realizaría seguimiento a través de 
las veedurías durante la ejecución y operación de las obras. 
 
 
8. POBLACIÓN 
 
La identificación de los beneficiarios es central en la formulación, ya que son los 
beneficiarios los que finalmente consumen los servicios generados por el proyecto.  
 

Tabla 4. Población del proyecto 

Concepto Descripción 

Población 
afectada 

26.834 personas que en el momento de análisis padecen la 
problemática, pertenecientes a la cabecera municipal, centros 
poblados y rural disperso del municipio de Tenjo en el 
departamento de Cundinamarca. 

Población 
objetivo 

620 personas que finalmente van a recibir el servicio generado por 
el proyecto. Esta es calculada como el número de viviendas 
potenciales (200) multiplicadas por 3,1 personas, que es el tamaño 
promedio de los hogares en Colombia. 

Fuente: DANE. Proyecciones sexo, población y hogares a 2024 
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Tabla 5. Caracterización demográfica de la población 

Clasificación Detalle 
Número de 
personas 

Género 
Masculino 13.157 

Femenino 13.677 

Etaria (Edad) 

0 a 14 años 5.545 

15 a 19 años 1.956 

20 a 59 años 15.789 

Mayor de 60 años 3.544 
Fuente: Elaboración propia. 

Tomado de: dane.gov.co / proyecciones de población 

 
 
9. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
La página oficial del municipio (https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co) describe 
que Tenjo es uno de los 116 municipios de Cundinamarca (Colombia), ubicado en 
la Provincia de Sabana Centro, se encuentra a 37 kilómetros de Bogotá. Hace parte 
del Área Metropolitana de Bogotá. 
 

Imagen 3. Ubicación Tenjo Cundinamarca 

 
Fuente: Fuente: es.wikipedia.org  
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Según el diccionario de Acosta Ortegón, el topónimo «Tenjo», en muysc cubun 
(lengua muisca) significa «en el boquerón,». Sin embargo, existen dudas sobre esta 
interpretación, dado que allí no hay boquerón sino un valle angosto entre dos altas 
serranías, que al sur le dan salida a la Sabana de Bogotá por la parte de Chitasuga 
y al norte el boquerón de Tiquiza sobre el río Chicú. 
 

Imagen 4. Escudo municipio de Tenjo, Cundinamarca 

 
Fuente: https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co 

 
El indicador de la gestión territorial del municipio de Tenjo según datos del 
Departamento Nacional de Planeación se califica así: 
 

Figura 1. Medición de desempeño municipal (2021) 

 
Fuente: Terridata DNP (SPT) 
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La historia de Tenjo comenzó a escribirse y tuvo memoria desde muchos años antes 
de la conquista española cuando llegaron grupos de cazadores y recolectores que 
se establecieron en la región. Posteriormente vinieron los muiscas, cuya cultura y 
costumbres nos dejaron el legado milenario de una raza fuerte, jerárquica y 
trabajadora cuyo principio fundamental fue mantener el orden de la naturaleza. 
 
Con la llegada de los españoles en 1537, se establecieron las encomiendas a través 
de las cuales se controló el territorio, se impusieron los tributos y se manejó la mano 
de obra indígena. Los misioneros europeos elaboraron catecismos y confesionarios 
y entonces todo cambió. 
 
Vino la fundación del Municipio por mandato de la Real Audiencia de Santa Fe de 
Bogotá, quien envió una comisión especial para ubicar y establecer legalmente el 
nuevo 'pueblo de indios'. El 8 de abril de 1603, se dictó formalmente el acta de 
constitución firmada por el Oidor Diego Gómez de Mena. 
 
El 7 de mayo del mismo año, los comuneros Juan de Vera, Cristóbal Gómez de 
Silva, Juan de Orejuela y Juan de Artieda, contrataron al albañil Alonso Serrano 
Hernández para la construcción de la iglesia del pueblo. El 28 de julio de 1637 se 
informó que la iglesia estaba terminada, pero faltaba blanquearla, obra que se 
terminó el 17 de agosto de 1645. 
 
El 9 de marzo de 1639 llegó de visita el oidor Gabriel de Carvajal y juntó 289 
indígenas; en 1778 había 983 indígenas y según los registros parroquiales del cura 
Rafael López del Pulgar los vecinos eran 1.009 en 211 familias. 
 
Actualmente basa su economía en la agricultura, ganadería, industria y turismo, y 
por su cercanía con la ciudad de Bogotá se está convirtiendo en una ciudad 
dormitorio. Dentro del municipio se han establecido varios colegios que integran 
población estudiantil de la capital. 
 
 
9.1. Localización espacial 
 
Tenjo se encuentra a 2.592 metros sobre el nivel del mar, su extensión total es de 
108 km2, situado en piso térmico frio, en una unidad climática que se puede 
denominar Clima Semihúmedo Frio Seco, con una temperatura promedio de 
13.7°C. donde en un año, su precipitación es 805 mm. 
 
Se encuentra ubicado al noroeste de Bogotá a 57 km pasando por Chía, Cajicá y 
Tabio, puede llegarse también por la autopista Medellín a 21 km de la capital, vía 
Siberia – Tenjo. Con una población de veinte mil (20.000) habitantes. 
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Los actuales límites fueron definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 
1941 y aprobados mediante ordenanza 36 de 1945, delimitándolo con los municipios 
de Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid. 
 

Imagen 5. Límites geográficos de Tenjo, Cundinamarca 
 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/ 

 
Dentro de su división administrativa cuenta con un casco urbano, una inspección de 
Policía en la vereda de la Punta y el sector rural conformado por 15 veredas: 
Carrasquilla, Chacal, Chincé, Chitasugá, Chucua, Churuguaco, El Estanco, 
Guangatá, Jacalito, Juaica, La Punta, Martín Espino, Poveda 1, Poveda 2 y Santa 
Cruz. Asimismo, cuenta con ocho centros poblados: La Cascajera, El Palmar, 
Gratamira, Jacalito, Juaica, Los Pinos, Pan de Azúcar y el Zoque, y dos zonas 
urbanas: La Central y La Punta. 
 
A Tenjo se accede por la Ruta Nacional 50 desde Bogotá (Avenida Calle 80) y desde 
Mosquera-Funza por la Perimetral de Occidente hasta el sector de Siberia en Cota. 
También se puede acceder desde Chía por Fonquetá atravesando el Cerro la 
Valvanera y la vía secundaria desde Zipaquirá y Cajicá. Por el vecino municipio de 
Tabio se accede a Subachoque. Desde Facatativá y Madrid se pueden hacerlo por 
las vías rurales hasta El Rosal y Puente de Piedra hasta la ruta nacional 
mencionada. 
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Imagen 6. Localización del proyecto 

 
Fuente: https://somoscundinamarca.weebly.com/la-sabana-de-bogotaacute.html  
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Imagen 7. Localización específica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, algunas fotografías de la zona de influencia del proyecto: 
 

Imagen 8. Vía veredal (1) 
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Imagen 9. Vía veredal (2) 

 
 

Imagen 10. Vía veredal (3) 
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9.2. Demografía 
 
Las estadísticas arrojadas por la proyección del Censo realizado por el DANE en 
2018 con proyección para 2024 y 2035 nos muestran los siguientes 
comportamientos: 
 

Figura 2. Pirámide poblacional 

 
Fuente: Terridata DNP (basado en proyecciones DANE post-COVID) 

 
Figura 3. Población 

 
Fuente: Terridata DNP 

http://www.grupovanti.com/


18 
 

 
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Calle 71A No. 5-38, piso 4, Tel. +57-1-348 55 00, Bogotá – Colombia 

Cra.2 Este No. 22-60, C. Cial. Nogales Plaza, Tel. +57-1-348 55 00, Chía, Cundinamarca – Colombia 

www.grupovanti.com 

 

G
as

 N
at

ur
al

 C
un

di
bo

ya
ce

ns
e 

S.
A

. E
SP

. E
nt

id
ad

 v
ig

ila
da

 p
or

 la
 S

up
er

in
te

nd
en

ci
a 

de
 S

er
vi

ci
os

 P
úb

lic
os

 D
om

ic
ili

ar
io

s,
 N

U
IR

: 2
-1

10
01

00
0-

44
, N

IT
: 8

30
.0

45
.4

72
-8

 

G
as

 N
at

ur
al

 C
un

di
bo

ya
ce

ns
e 

S.
A

. E
SP

. E
nt

id
ad

 v
ig

ila
da

 p
or

 la
 S

up
er

in
te

nd
en

ci
a 

de
 S

er
vi

ci
os

 P
úb

lic
os

 D
om

ic
ili

ar
io

s,
 N

U
IR

: 2
-1

10
01

00
0-

44
, N

IT
: 8

30
.0

45
.4

72
-8

 

Figura 4. Etnias 

 
Fuente: Terridata DNP 

 
 
9.3. Economía 
 
De la plataforma virtual SIGAM (http://sigam.car.gov.co) se extrae una 
caracterización económica del municipio de Tenjo: 
 
Tenjo se ha destacado por ser un municipio agrícola y ganadero. Cuya población 
económicamente activa participa en un 30%, siendo el principal generador del PIB 
municipal en los últimos 20 años. 
 
Las actividades agrícolas y de ganadería han disminuido su producción en razón al 
cambio del uso del suelo, el cual incentivó el crecimiento del sector comercial y 
manufacturero. Empresas multinacionales como Yanbal. Bimbo, Ronda, Hunter 
Douglas y Siemens construyeron plantas y sucursales en la zona industrial de Tenjo 
para la vigencia del 2011 y 2014, aportando no más del 2% en el valor agregado de 
las actividades económicas de Cundinamarca, evidenciando un lento desarrollo 
económico, causado por alguna manera, por el desaprovechamiento de la riqueza 
de sus tierras como fuente de capital para el incentivo agrícola y por el crecimiento 
industrial y manufacturero. 
 
Respecto de la producción agrícola en el municipio, los cultivos de mayor 
envergadura son el maíz. Papa, Arveja, hortalizas y aromáticas. En donde el cultivo 
de Papa tiene la mayor participación dentro de los productos agrícolas, seguido por 
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el maíz, hortalizas y arveja. Las principales veredas donde hay dedicación a estas 
actividades están: Vereda Santa Cruz, Poveda 1, Poveda 2, Chince, Guangata, 
Carrasquilla, Chacal, El Estanco y Churuguaco. 
 
Un área aproximada de 134 hectáreas del área rural del municipio se encuentra 
cubierta bajo el invernadero de flores de exportación (clavel, rosa, gypso, pompón, 
etc.), se dedica a la explotación agroindustrial, en donde tienen un peso importante, 
por su rentabilidad y aplicación de sistemas productivos de alta eficiencia e impacto, 
como son los cultivos confinados de flores para la exportación. 
 
En cuanto a la explotación pecuaria comercial, esta es desarrollada con bajos y 
medianos niveles tecnología. Se encuentra concentrada fundamentalmente en la 
ganadería bovina careciéndose, por lo tanto, de diversidad de oferta; La raza 
predominante es la raza Holstein, seguida por la raza normanda.  
 
En cuanto a la producción de leche de bovinos en el municipio, se cuenta con un 
centro de acopio y una planta pasteurizadora o procesadora de lácteos. El 
mercadeo se realiza en su mayoría directamente en las fincas en donde la leche es 
recogida directamente por las empresas pasteurizadoras o por intermediarios.  
 
En el sector secundario el municipio cuenta con industrias en las actividades de: 
producción de calzado, producción de prendas de vestir y producción de alimentos, 
fabricación de lácteos y bebidas no alcohólicas, fabricación de productos primarios 
de hierro y acero para la fabricación de material de transporte, productos de insumos 
agrícolas (fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes y desinfectantes). 
 
El comercio existente en el municipio es abundante y de diversificado en términos 
generales. Hay oferta de toda clase de suministros básicos, ferretería, 
medicamentos, suministros agropecuarios, estaciones de servicio de combustibles, 
servicios bancarios y corporaciones de ahorro y vivienda, etcétera. Aparentemente 
suficientes para el tipo de demanda existente que es primordialmente, de carácter 
local. 
 
En el municipio de Tenjo no se realiza extracción de minerales metálicos. Las 
actividades mineras de construcción, destacando la producción de arcilla y ladrillo, 
son las únicas actividades de este tipo que se realizan, pero no tienen mucho aporte 
al PIB del municipio. 
 
El indicador de valor agregado que genera el municipio, que se muestra a 
continuación: 
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Figura 5 

 
Fuente: Terridata DNP 

 
 
9.4. Calidad de la vivienda y servicios 
 
Según el Censo del DANE el municipio de cuenta con 6.899 unidades de vivienda, 
tal como se detalla a continuación. 
 

Tabla 6. Vivienda según ocupación 

Unidades de Vivienda según Condición de Ocupación 

Ocupada con 
personas 
presentes 

Ocupada con 
todas las 
personas 
ausentes 

Vivienda 
temporal para 

vacaciones 
Desocupada 

Unidades de 
vivienda 

6.189 4 377 329 6.899 
Fuente: DANE Censo de población y vivienda 2018 

 
El Plan de Desarrollo Municipal busca desarrollar programas de mejoramiento 
habitacional que incluyan capacitación en mantenimiento, acceso a financiamiento 
favorable y la integración de soluciones de eficiencia energética y sostenibilidad en 
las viviendas. Con esto se busca mejorar los indicadores cualitativos y cuantitativos 
para el municipio. 
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Según datos de Planeación Nacional los indicadores base para 2024 muestran los 
siguientes datos: 

Figura 6 

 
Fuente: Terridata DNP 

 
Figura 7 

 
Fuente: Terridata DNP 
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Los servicios públicos en el Municipio de Tenjo se encuentran descentralizados; 
acueducto, alcantarillado y aseo son prestados por la empresa privada, así como el 
servicio de energía eléctrica, y cabe señalar que los servicios de aseo, gas natural 
y alcantarillado, solo se prestan en la cabecera municipal, en algunas cabeceras 
corregimentales, cuentan con el servicio de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica. 
 
Según el DANE en su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, que 
agrupa los indicadores de miseria, vivienda, servicios, hacinamiento, inasistencia y 
dependencia económica, actualizado 30 de junio de 2022 presenta los siguientes 
índices de NBI: 
 

Tabla 7. Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI Tenjo 

Cabecera 
municipal 

Centros 
poblados y rural 

disperso 

Promedio Tenjo 
proporción 

personas en NBI 

Promedio 
departamental 

4,48% 4,67% 4,59% 6,36% 
Fuente: DANE. NBI junio 2022 

 
El componente de servicios del NBI se encuentra en 0,02%, por debajo del 0,63% 
del índice departamental. La proporción de personas en NBI de las cabeceras 
municipales de Cundinamarca es de 4,70% y en centros poblados y rural disperso 
es de 10,93%. 
 
Según el reporte de cobertura del servicio de gas natural por redes, con corte al III 
trimestre de 2024, los usuarios del municipio son los siguientes: 
 

Tabla 8. Reporte de cobertura Tenjo 

Catastro 
población 

Residenciales 
conectados 

Comerciales 
conectados 

Industriales 
conectados 

Total 
usuarios 

conectados 

5.120 4.418 158 1 4.431 
Fuente: minenergia.gov.co 

 
A continuación, el estado de cobertura particular de los servicios públicos: 
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Figura 8 

 
Fuente: Terridata DNP 

 
 

Figura 9 

 
Fuente: Terridata DNP 
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Figura 10 

 
Fuente: Terridata DNP 

 
 

Figura 11 

 
Fuente: Terridata DNP 
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10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
A continuación, se presenta el valor de inversión por componente del proyecto: 
 

Tabla 9. Presupuesto del proyecto 

Actividad Valor de la Actividad 

Instalaciones de redes internas $106.362.000 

Valor total del Proyecto $106.362.000 
Fuente: Elaboración propia 

 
No obstante, el proyecto presentado corresponde a redes internas de usuarios de 
menores ingresos, Gas Natural Cundiboyacense realiza los aportes a la 
construcción del 100% del sistema de distribución, con una inversión de 
$3.243.640.107 para las redes que permiten el servicio. 
 
Además de esto, cuenta con un sistema de Financiación disponible en plazo 
máximo de 60 meses, para los usuarios que no cuenten con los recursos para cubrir 
el valor restante de la red interna de gas. 
 
La Estructura de costos a partir de la estructura de Marco Lógico, garantiza la 
incorporación de recursos en función de los objetivos previstos, lo que normalmente 
se conoce como un presupuesto orientado a resultado o cadena de valor de la 
inversión. El plazo previsto para la ejecución del proyecto es de 1,5 meses 
(incluyendo fase contractual, constructiva y de cierre). El detalle se puede ver en el 
cronograma del proyecto. 
 
 
11. RIESGOS DEL PROYECTO 
 
Se identifican a continuación los riesgos que pueden afectar el desarrollo de este, 
relacionados a orígenes financieros, administrativos, naturales y operacionales. 
Además, se evalúa la probabilidad de ocurrencia, el impacto, efectos y medidas de 
mitigación. 
 

Tabla 10. Caracterización de riesgos del proyecto 

Tipo de riesgo Descripción Probabil. Impacto Efectos 
Medidas de 
mitigación 

1
-P

ro
p

ó
s
it
o
 

(O
b

je
ti
v
o

 

g
e

n
e

ra
l)

  

Administrativo 

La empresa 
prestadora del 
servicio no 
construye las 
redes de 
distribución 

Raro Mayor 

No se 
realizan las 
conexiones 
domiciliarias 

La empresa aporta 
certificación de 
compromiso de 
construcción de 
redes 
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Tipo de riesgo Descripción Probabil. Impacto Efectos 
Medidas de 
mitigación 

Administrativo 

Cambio de 
usuarios en el 
caso que el 
beneficiario no 
cumpla con los 
criterios de 
selección 

Probable Moderado 
Cambio de 
beneficiarios  

Campaña de 
socialización del 
proyecto 

Administrativo 
Incumplimiento 
por parte del 
contratista  

Improbabl
e 

Mayor 
Retraso en 
la ejecución 
del proyecto 

Seguimiento 
permanente. 
Desarrollo de 
contratistas 

2
-C

o
m

p
o

n
e

n
te

 

(P
ro

d
u

c
to

s
) 

Asociados a 
fenómenos de 
origen natural: 
atmosférico, 
hidrológicos, 
geológicos, 
otros  

Inundación, 
deslizamientos, 
vendavales.  

Moderado Moderado 
Atraso en la 
obra.  

Reprogramación 
de cronograma. 
Monitoreo 
permanente. 

3
-A

c
ti
v
id

a
d
 

Operacionales  

No se cumplan 
las normas 
técnicas 
establecidas al 
realizar las 
conexiones de 
gas domiciliario  

Raro Mayor 

Aumento en 
el riesgo de 
fugas y 
afectación a 
la integridad 
física de las 
personas. 

Ejecutar las obras 
de acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas y métodos 
constructivos. 

Operacionales  Fuga de gas  Moderado Mayor 

Concentraci
ón de 
monóxido de 
carbono que 
puede 
afectar la 
integridad 
física de las 
personas.  

Realizar 
nuevamente la 
instalación interna 
de acuerdo con lo 
establecido en el 
manual de 
especificaciones 
técnicas y métodos 
constructivos.  

Fuente: Elaboración propia  

 
 
12. SUSTITUTOS ENERGÉTICOS 
 
 
12.1. Gas Licuado del Petróleo - GLP 
 
Según el estudio de mercado, el cilindro más utilizado en la zona de influencia del 
proyecto es el de 40 libras (LB) y su duración aproximada es de 35 días. El costo 
promedio del cilindro de 40 LB en el período enero 2023 y octubre 2024, según 
datos extraídos del Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de 
Servicios Públicos es de $91.166 en la zona objeto del proyecto. 
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Tabla 11. Precio promedio GLP 

Glp 
Valor 

promedio 
Valor 

máximo 
Valor 

mínimo 

Cilindro de 40 LB $91.166 $112.548 $76.090 
Fuente: sui.superservicios.gov.co 

 
 
12.2. Gas Natural - GN 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establece que el consumo 
de subsistencia para una familia típica colombiana por un mes es de 20 metros 
cúbicos (m3) de gas natural. 
 
Según la tarifa de Gas Natural del Cesar publicada para el mes de octubre 2024 
para el Mercado relevante aprobado mediante Resolución CREG 177 de 2017 - 
conformado por los siguientes municipios: Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, 
Gachancipá, Cota, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, 
Zipacón, Facatativá, Tunja, Oicatá, Motavita, Duitama, Sogamoso, Tuta, Paipa, 
Cucaita, Sora, Belén, Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Sutamarchán, Tinjacá, 
Cómbita, Sáchica, Santa Sofía, Villa de Leyva, Ráquira, Samacá, Tibasosa, 
Belencito, Nobsa, Floresta, Cogua, Simijaca, Guatancuy, Susa, Capellanía, 
Fúquene, Briceño, Chiquinquirá, Nemocón, Tausa, Cucunubá, Sutatausa, Caldas, 
Tununguá, Albania, Florián , La Belleza y Ubaté, el precio del m3 de gas natural es 
de $2.012,47 para estrato 1 y $2.030,52 para el estrato 2. 
 
El servicio público de gas natural domiciliario es subsidiado por el Ministerio de 
Minas y Energía (MME) para los usuarios de estrato 1 y 2, quedando las tarifas así: 
 

Tabla 12. Tarifas de gas natural 

Estrato 
% de 

subsidio 
Tarifa Cm 

($/m3) 
Subsidio 

($/m3) 
Tarifa Eq 

($/m3) 

1 -60,00% $2.012,47 -$1.207,48 $804,99 

2 -50,00% $2.030,52 -$1.015,26 $1.015,26 
Fuente: Tarifas publicadas Vanti octubre 2024 

 
La proyección estimada de consumo por mes para un usuario residencial es de 15 
m3, lo que nos permite calcular la proyección por el horizonte del proyecto: 
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Tabla 13. Consumo por vivienda proyectado 

Año Usuarios m3/año  Año Usuarios m3/año 

1 200 36.000  11 200 36.000 

2 200 36.000  12 200 36.000 

3 200 36.000  13 200 36.000 

4 200 36.000  14 200 36.000 

5 200 36.000  15 200 36.000 

6 200 36.000  16 200 36.000 

7 200 36.000  17 200 36.000 

8 200 36.000  18 200 36.000 

9 200 36.000  19 200 36.000 

10 200 36.000  20 200 36.000 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
13. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
En este título se señalan los indicadores obtenidos a partir de la formulación en la 
Metodología General Ajustada (MGA), al realizar la evaluación de la alternativa, esta 
evaluación se realiza en el momento de la formulación y preparación del proyecto, 
esto con el fin de identificar los beneficios generados por la alternativa seleccionada. 
En esta evaluación se analizan los indicadores de Rentabilidad: Valor Presente Neto 
– VPN, Tasa Interna de Retorno – TIR, Relación Costo Beneficio – B/C. 
 
La evaluación de acuerdo con la MGA se realiza desde el punto de vista financiero 
(inversión privada) y del social (evaluación económica y social), utilizando una tasa 
de interés de oportunidad para el desarrollo de proyectos sociales de inversión, 
obedece a la tasa social de descuento TSD, establecida para las inversiones del 
Estado del 9%. 
 
Desde la teoría de proyectos, los indicadores para determinar la viabilidad de 
proyectos de inversión que no generan un ingreso derivado serían los indicadores 
de evaluación económica, lo que implica que la decisión de viabilidad económica 
del proyecto se toma en función del Valor Presente Neto Económico, la Relación 
Costo Beneficio y la Tasa Interna de Retorno Económica. 
 
- Valor Presente Neto Económico: Devuelve todos los valores de costos y 

beneficios al año cero y establece en términos netos si el proyecto genera 
beneficios para que la sociedad compense los costos de la inversión y genere 
beneficios adicionales. 
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- Tasa Interna de Retorno Económica: devuelve el valor que renta un proyecto a 
partir de una inversión inicial (salida de dinero), se expresa en términos 
porcentuales y se analiza como el porcentaje de retribución de la inversión del 
proyecto.  

 
- Relación Beneficio Costo: Compara directamente los beneficios y los costos del 

proyecto para definir su viabilidad.  
 

Los valores de los indicadores de evaluación económica obtenidos para el proyecto 
son: 
 

Tabla 14. Indicadores de decisión 

Indicador  Valor de evaluación 

Valor Presente Neto VPN $148.722.175 

Tasa Interna de Retorno TIR 33,86% 

Relación Costo Beneficio BC 5,07 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se presenta el flujo de caja del proyecto: 
 

Tabla 15. Flujo económico del proyecto 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

(+) Beneficios e ingresos $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515

(-) Costos de inversión -$ 106.362.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de caja -$ 79.380.485 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515

Concepto Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

(+) Beneficios e ingresos $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515

(-) Costos de inversión $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de caja $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515

Concepto Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14

(+) Beneficios e ingresos $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515

(-) Costos de inversión $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de caja $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515

Concepto Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19

(+) Beneficios e ingresos $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515

(-) Costos de inversión $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de caja $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515 $ 26.981.515
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La evaluación socioeconómica se realiza con el objetivo de identificar el aporte y 
contribución del proyecto al bienestar. Para realizar la monetización de cambios 
generados asociados al bienestar de la población se estiman los beneficios 
económicos en forma moderada, lo anterior con el fin de demostrar que aún en un 
escenario negativo, el proyecto es viable económicamente. Para lo anterior se utilizó 
la siguiente información:  
 

Tabla 16. Identificación de beneficios 

Descripción beneficio 
Tiempo de 

permanencia 

1 
Ahorro promedio anual de los usuarios por el cambio del 
uso de gas GLP a Gas Natural 

20 años 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los beneficios generados en el proyecto respecto al ahorro anual de los usuarios 
por uso del gas natural frente al GLP, muestra que la alternativa elegida 
(construcción de redes internas de gas natural) es la más optima y viable a mediano 
y largo plazo. 
 
Respecto al cálculo del valor se asume que de desarrollarse el proyecto en fase III, 
podría llegarse a un beneficio de alrededor de $540 millones de pesos en precios 
constantes para los 20 años del horizonte del proyecto. 
 
El beneficio se calcula de la siguiente manera: 
 
- El valor unitario toma en cuenta el ahorro anual de implementar el gas natural 

como combustible frente al GLP y la cantidad se tomó como referencia el 100% 
de hogares a beneficiar con el proyecto. 

 
- El ahorro percibido mensualmente por el uso del gas natural frente al GLP en la 

zona de influencia del proyecto es de $50.403, calculado con información del 
SUI (Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios) que, multiplicado por 200 usuarios y 12 meses, nos da un beneficio 
anual aproximado de $121 millones de pesos. 

 
- Este beneficio contempla el ahorro económico por el servicio completo de gas, 

incluyendo como costos la construcción de la red interna y el derecho de 
conexión, que en total tienen un costo de $2.384.283 ($884.283 del derecho de 
conexión y $1.500.000 de la red interna). 
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- El presente proyecto busca subsidiar el 35,5% de la red interna de cada usuario, 
correspondiente a $531.810. Este valor representa sobre el total de la conexión 
el 22,3% ($531.810 / $2.384.283). 

 
- De esta manera, se establece que el beneficio económico mensual del subsidio 

otorgado por el municipio es igual a $12.050 (22,3% de $50.403), que, 
multiplicado por 200 usuarios y 12 meses, nos da un beneficio anual aproximado 
de $26,9 millones de pesos y en 20 años $539,6 millones de pesos. 

 
 
14. FINANCIACIÓN 
 
El proyecto es financiado con recursos propios del municipio de Tenjo y la 
financiación ofrecida por GNCB: 
 

Tabla 17. Fuentes de financiación 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los recursos correspondientes al valor excedente de la red interna podrán ser 
financiados por el usuario, si lo requiere, a través de un programa financiero que la 
empresa Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP desarrollará para los usuarios en 
plazos de hasta 60 meses, o podrán pagarlos de contado en su primera factura o 
de ser sujeto a otro subsidio o beneficio de algún convenio vigente con la empresa. 
 

ESQUEMA SUBSIDIO ALCALDÍA DE TENJO

Municipio
Usuarios 

potenciales

Costos derechos 

de conexión

Costos redes 

internas
Inversión total

Municipio de Tenjo

Corregimientos Chitasugá, El Estanco y Carrasquilla
200 $ 0 $ 106.362.000 $ 106.362.000

Financiación Gob Cundinamarca 200 $ 0 $ 106.362.000 $ 106.362.000

COSTOS DE CONEXIÓN POR USUARIO

Descripción Unidad Valor unitario Cantidad Valor total

Derechos de Conexión Und $ 884.283 1 $ 884.283

Instalación de Red Interna (Anexo 22: APU´S) Glb $ 1.500.000 1 $ 1.500.000

Subtotal $ 2.384.283

APLICACIÓN DE SUBSIDIO POR USUARIO - ALCALDÍA DE TENJO

Descripción Subsidio Valor unitario Cantidad Valor total

Instalación de Red Interna (Anexo 22: APU´S) 35,45% $ 531.810 1 $ 531.810

Subtotal $ 531.810

$ 1.852.473

$ 1.852.473

SALDO A PAGAR POR EL USUARIO

VALOR POR USUARIO SUJETO A FINANCIACIÓN POR GNCB Y OTROS CONVENIOS
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El valor utilizado de redes internas corresponde a los APUs calculados para una red 
interna promedio del proyecto (Ver anexo 22: APUs redes internas) 
 
 
15. CRONOGRAMA 
 
A continuación, se muestra la planeación temporal de las actividades de permisos 
y licencias, contractuales, de construcción, liquidación y cierre del proyecto: 
 

Tabla 18. Cronograma del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El sistema de distribución que da viabilidad a este proyecto con nombre interno de 
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP “VDA CARRASQUILLA MP-415-SA-22”, se 
encuentra en estado constructivo a octubre 2024: 
 

Tabla 19. Estado constructivo 

Concepto Descripción 

Construido y gasificado 9.924,60 m Troncal de 4” 
18.814,35 m en Anillo de ¾” 

Construido sin gasificar 6.120 m En Anillo de ¾” 

Pendiente por construir 3.800 m en Anillo de ¾” 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Los tramos construidos sin gasificar serán gasificados el 15 de noviembre de 
2024. Los tramos sin construir serán gasificados 30 de noviembre de 2024. 

 

• Los cronogramas y fechas del proyecto están sujetos a modificaciones por 

eventos de fuerza mayor o externalidades a la planeación. Para esto se 

realizarán las revisiones técnicas en campo y se dejarían documentadas las 

observaciones.  

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6

Firma de convenio

Logística de materiales

Construcción conexiones 40 40 40 40 40

Gasificación del servicio 50 50 50 50

Actas de liquidación

Cierre proyecto
Cierre financiero

Constructiva

Contractual

Actividades Etapa
Noviembre Diciembre

http://www.grupovanti.com/


33 
 

 
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Calle 71A No. 5-38, piso 4, Tel. +57-1-348 55 00, Bogotá – Colombia 

Cra.2 Este No. 22-60, C. Cial. Nogales Plaza, Tel. +57-1-348 55 00, Chía, Cundinamarca – Colombia 

www.grupovanti.com 

 

G
as

 N
at

ur
al

 C
un

di
bo

ya
ce

ns
e 

S.
A

. E
SP

. E
nt

id
ad

 v
ig

ila
da

 p
or

 la
 S

up
er

in
te

nd
en

ci
a 

de
 S

er
vi

ci
os

 P
úb

lic
os

 D
om

ic
ili

ar
io

s,
 N

U
IR

: 2
-1

10
01

00
0-

44
, N

IT
: 8

30
.0

45
.4

72
-8

 

G
as

 N
at

ur
al

 C
un

di
bo

ya
ce

ns
e 

S.
A

. E
SP

. E
nt

id
ad

 v
ig

ila
da

 p
or

 la
 S

up
er

in
te

nd
en

ci
a 

de
 S

er
vi

ci
os

 P
úb

lic
os

 D
om

ic
ili

ar
io

s,
 N

U
IR

: 2
-1

10
01

00
0-

44
, N

IT
: 8

30
.0

45
.4

72
-8

 

16. SOBRE EL GAS NATURAL 
 
16.1. ¿Qué es el gas natural? 
 
Es una mezcla de gases de gran poder calorífico que se formó en las entrañas de 
la tierra a través de los años. El principal componente de esta mezcla es el metano. 
Los demás componentes, en pequeñas cantidades, son otros gases como el etano, 
dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua, principalmente. Se puede medir en 
unidades de volumen (metros cúbicos m3 o pies cúbicos ft3) o de energía (kilovatio 
hora kWh o unidades caloríficas BTU). 
 
El gas natural es una energía de origen fósil extraída del subsuelo y considerada 
como la más amigable con el medio ambiente. 
 
Se le agrega un odorizante llamado mercaptano, que le permite ser detectado en 
cualquier momento y se distribuye a través de gasoductos de acero y polietileno, 
materiales altamente resistentes incluso en zonas sísmicas. De esta forma se puede 
consumir en hogares, comercios e industrias. Está considerado como el tipo de 
energía más amigable con el medio ambiente. 
 
 
16.2. Cadena del gas natural 
 
Para llevar el gas natural a los diferentes lugares (residencias, oficinas, colegios, 
hospitales, hoteles, entre otros) es necesario realizar un proceso que comienza en 
la forma como se produce, hasta la forma como se vende. Son cuatro etapas: 
 

• Producción 
 
Es la obtención del gas natural extraído de los yacimientos o importado en estado 
líquido (GNL) y gasificado en plantas de regasificación. Se puede encontrar de dos 
formas: combinado con petróleo (gas asociado) y sólo gas (gas libre). 
 

• Transporte 
 
Es la conducción del gas natural a través de tuberías de acero en alta presión, desde 
los campos de producción hasta las entradas de ciudad y grandes consumidores, 
utilizando el conjunto de tuberías denominado Sistema Nacional de Transporte. 
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• Distribución 
 
Es la conducción del gas natural a través de tuberías de baja presión, en su mayoría 
de polietileno, desde la puerta de ciudad y conducido a través de las redes del 
distribuidor hasta el usuario final (casas, hospitales, restaurantes, entre otros). 
 

• Comercialización 
 
Es la actividad de comprar grandes cantidades de gas natural a los productores 
para venderla a usuarios u otras empresas del sector. Incluye también actividades 
de medición, emisión y entrega de la facturación del servicio, y demás actividades 
de atención al cliente (consultas, reclamos, etc.). 
 

Imagen 11. Esquema general del servicio de gas natural 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 12. Sistema Nacional de Transporte 

 
Fuente: tgi.com.co infraestructura 

 
La fuente del suministro de gas que provee al municipio de Tenjo en Cundinamarca 
proviene de los campos de Cusiana y Cupiagua, ubicados en los municipios de 
Tauramena y Aguazul respectivamente, en el departamento de Casanare. 
 
Este gas es transportado por el gasoducto Centro Oriente propiedad de TGI 
correspondiente al Distrito III - Centro Operacional - Sabana, hasta llegar al City 
Gate en el punto de salida 316.Tenjo-Sabana con presión operativa de 60 PSI, en 
el conjunto de infraestructura conocido como el Gasoducto de La Sabana. 
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17. PROCESO DE INSTALACIÓN 
 
Los procedimientos estandarizados de la empresa y la experiencia en el servicio, 
asegura el buen funcionamiento de las instalaciones de gas natural. 
 
Una vez concluida la construcción, el equipo comercial se encarga de proporcionar 
los formatos de solicitud de servicio los cuales son totalmente gratuitos. Recepción 
de documentación requerida para la puesta en servicio directamente con el usuario. 
Programación de la Certificación de Conformidad y puesta en servicio de las 
instalaciones de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las fases de instalación de un servicio 
nuevo en una vivienda: 
 
 
17.1. Visita de cotización 
 
El proceso de instalación del servicio de gas natural inicia a través del equipo 
comercial, iniciando con el contacto que realice la empresa o por comunicación del 
interesado por los medios dispuestos para ello. 
 
Se concreta una visita en la que se revisan las características de la vivienda y se 
realizará una cotización para la construcción de la instalación interna y/o la 
instalación de los gasodomésticos. La cotización dependerá de los metros de 
tubería necesarios para la instalación interna, de los materiales y esquema que 
selecciones para su instalación (tubería empotrada o a la vista) y del (los) 
gasodomésticos que se requieran. 
 
Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. tiene a disposición planes de financiación 
para el costo de la instalación interna que sobrepase el monto del subsidio del 
proyecto. 
 
 
17.2. Instalación y conexión acometida 
 
En aquellas calles en las cuales ya existe una red de distribución de gas natural, se 
puede construir una acometida y una instalación receptora dentro de la propiedad. 
 
La acometida es el dispositivo de suministro más próximo a tu propiedad, el cual 
permitirá llevar el gas natural a la vivienda. Se trata de un conjunto de tuberías y 
válvulas que establecen la conexión entre la red de distribución principal (vía 
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pública) con la instalación receptora de cada una de las casas o edificios. De esta 
forma se logra la conexión con el medidor o conjunto de medidores. 
 

Imagen 13. Esquema red anillos manzana 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 14. Esquema válvulas y medición 

 
Fuente: Elaboración propia 
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17.3. Instalación y conexión red interna 
 
El suministro de gas llega a tu vivienda por medio de la Instalación Receptora 
Individual (IRI) y en el caso de edificios se considera además la Instalación 
Receptora Común (IRC). 
 
La Instalación Receptora Individual abarca desde el medidor hasta la válvula de 
paso que se encuentra antes de cada uno de los aparatos de consumo 
(gasodomésticos): estufa, calentador de agua, secadora, etc. 
 
Las Instalaciones Receptoras Comunes permiten el suministro de varios clientes 
(viviendas) en forma simultánea. El suministro se realiza a través de un conjunto de 
medidores, el cual siempre se coloca en una zona común del edificio. 
 
El operador de la empresa posee una red urbana a la cual se conecta la acometida 
que va hasta el medidor o contador, allí va instalada una válvula de cierre rápido 
(1/4 de giro) que permite cortar el suministro en un caso requerido. 
 
La presión del gas desde la acometida hasta el medidor es de 60 libras por pulgada 
(PSI). En el medidor existe un regulador de presión que rebaja la presión a 0,25 PSI 
(1/4 de libra de presión). 
 
Desde el contador se derivan los tubos que conducen el gas hasta la estufa y/o el 
calentador de agua o cualquier otro gasodoméstico como, por ejemplo: secadoras 
de ropa, calefactores de ambiente, chimeneas, estufas empotrables y de pie, 
hornos, entre otros. Todo este conjunto es propiedad del cliente y, por ende, la 
responsabilidad del buen manejo, conservación y uso dependen de él. 
 

Imagen 15. Detalle red interna gasodoméstico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 16. Detalle ubicación de válvulas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La instalación de una red interna residencial incluye: 
 

− Construcción de la instalación interna, hasta doce (12) metros, en tubería, cobre 
o PE AL PE (Polietileno / Aluminio / Polietileno) 

− Válvula de paso para punto principal 

− Protección mecánica con Conduflex en donde se requiera 

− Nicho o reja 

− Para instalaciones residenciales con longitudes superiores a 12 m, se procederá 
a construir los metros adicionales, los cuales se cancelarán a porte con un ítem 
denominado metraje adicional. 

 
Así mismo las actividades contempladas para la construcción de una instalación 
interna residencial o comercial son: 
 

− Diseño de la instalación interna en tubería de cobre o PE AL PE. 

− Definición del recorrido de la instalación. 

− Construcción a la vista o empotrada. 

− Realizar pose muros o perforaciones en paredes o placas para cruzar la tubería. 

− Rotura de regata y su resane básico (sin terminado final), en el caso que sea 
empotrada. 

− Líneas matrices según corresponda. 

− Regulación de segunda etapa según corresponda. 

− Instalación de tubería, cobre o tubería PE-AL-PE, según diámetro requerido. 
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− Prueba neumática de la instalación, que debe ser realizado con un manómetro 
con su respectivo certificado de calibración. 

− Gasificación de la instalación. 

− Resane de los pases muros realizados, (sin terminado final), 

− Reporte en plano isométrico de la instalación construida. 

− Ejecución de trabajos con personal calificado y competente. 
 
Control Operacional: Acuerdo uso de bonos, punto de hidratación, control de 
derrames, acopio y disposición de residuos de acuerdo con lo establecido en la 
norma PE.02875.CO, y demás aspectos establecidos en la norma PE.03428.CO-
TR Control operacional a contratistas y aquellos procedimientos que los modifiquen 
o sustituyan. 
 
Aspectos de seguridad: personal involucrado en los trabajos con su respectiva ropa 
de trabajo, elementos de protección personal y sistema de seguridad social. 
 
 
17.4. Montaje de medidor, certificación y servicio 
 
Luego de la programación de la construcción de la acometida, a través de un 
organismo certificador, se programa la visita para la instalación del medidor. Durante 
esta visita, un certificador revisará que las condiciones de la instalación interna sean 
las requeridas para la óptima prestación del servicio. 
 
En caso de que se encuentre algún defecto que impida el montaje del medidor, el 
usuario debe contactar a la firma instaladora que construyó la instalación interna 
para que los corrija. Una vez corregidos los defectos, se debe solicitar una nueva 
inspección. En caso de que no se encuentren defectos en la instalación interna, el 
certificador monta el medidor y conecta el servicio. 
 
 
17.5. Normas técnicas aplicables 
 
La regulación colombiana y del sector, permite estandarizar y dar seguridad a las 
instalaciones del gas natural para todos los usuarios. Las normas principales que 
rigen el servicio son: 
 

Tabla 20. Normas técnicas 

Norma Descripción 

NTC 3728 Gasoductos. Líneas de transporte y distribución de gas 

NTC 2505 Instalaciones para suministro de gas en edificaciones 
residenciales y comerciales. 

http://www.grupovanti.com/


41 
 

 
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Calle 71A No. 5-38, piso 4, Tel. +57-1-348 55 00, Bogotá – Colombia 

Cra.2 Este No. 22-60, C. Cial. Nogales Plaza, Tel. +57-1-348 55 00, Chía, Cundinamarca – Colombia 

www.grupovanti.com 

 

G
as

 N
at

ur
al

 C
un

di
bo

ya
ce

ns
e 

S.
A

. E
SP

. E
nt

id
ad

 v
ig

ila
da

 p
or

 la
 S

up
er

in
te

nd
en

ci
a 

de
 S

er
vi

ci
os

 P
úb

lic
os

 D
om

ic
ili

ar
io

s,
 N

U
IR

: 2
-1

10
01

00
0-

44
, N

IT
: 8

30
.0

45
.4

72
-8

 

G
as

 N
at

ur
al

 C
un

di
bo

ya
ce

ns
e 

S.
A

. E
SP

. E
nt

id
ad

 v
ig

ila
da

 p
or

 la
 S

up
er

in
te

nd
en

ci
a 

de
 S

er
vi

ci
os

 P
úb

lic
os

 D
om

ic
ili

ar
io

s,
 N

U
IR

: 2
-1

10
01

00
0-

44
, N

IT
: 8

30
.0

45
.4

72
-8

 

Norma Descripción 

NTC 4282 Instalaciones para suministro de gas en edificaciones 
industriales. 

NTC 3624 Recomendaciones para el estrangulamiento de tubos de 
poliolefina para la conducción de gases a presión. 

NTC 2635 Sellantes para uniones de tubería y accesorios para gas natural. 

NTC 3561 Especificaciones para tuberías flexibles no metálicas – 
mangueras – y conectores utilizados en artefactos a gas. 

NTC 3741 Conectores flexibles de construcción parcialmente metálica 
para aparatos que funcionan con gas. 

NTC 4354 Conectores metálicos para artefactos a gas. 

NTC 3944 Tubería rígida de cobre sin costura. Tamaños normalizados. 

NTC 4128 Tubería flexible de cobre sin costura para gas natural. 

NTC 2104 Roscas para tubos en donde la estanqueidad de la unión se 
hace en los filetes. 

NTC 2832-1 Gasodomésticos para la cocción de alimentos. Requisitos de 
seguridad. 

NTC 3631 
 

Ventilación de recintos donde se instalan artefactos que usen 
gases combustibles de uso doméstico, comercial e industrial. 

NTC 3632 Instalación de gasodomésticos para cocción de alimentos. 

NTC 3643 
 

Especificaciones para la instalación de gasodomésticos para la 
producción instantánea de agua caliente para uso doméstico. 
Calentadores de paso continuo. 

NTC 3833 
 

Especificaciones para el diseño e instalación de sistemas de 
evacuación de los productos de combustión de los artefactos de 
gas para uso doméstico, comercial e industrial. 

NTC 4082 Equipos de cocción para uso comercial que funcionan con gas. 
Requisitos de seguridad. 

NTC 3567 Ductos Metálicos para la evacuación por tiro natural de los 
productos de la combustión del gas natural o GLP. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
18. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
 
El proyecto presentado contempla únicamente el subsidio a las redes internas, pero 
para entender mejor el contexto, a continuación, se presenta la información técnica 
general de cómo se prestaría el servicio de gas natural, una vez sean aprobados 
los recursos: 
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18.1. Suministro del gas natural  
 
Se cuenta con la disponibilidad de gas a través de unos contratos de suministro que 
se actualizan cada año durante el período de comercialización mayorista y tienen 
las siguientes características: 
 

Tabla 21. Contratos de suministro 

Concepto Descripción 

Modalidad 
GAS-223-2023 – CFC – Con firmeza Condicionada 
GAS-233-2023 – OCG – Opción de compra de Gas 

Fecha de inicio 01-diciembre-2023 

Fecha de fin 30-noviembre-2026 

Capacidad 944 MBTUD / 944 MBTUD 

Mercado destino Residencial 

Proveedor Ecopetrol S.A. ESP 

Punto de entrega Cusiana-El Porvenir o Cusiana-Apiay 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
18.2. Transporte del gas natural  
 
En cuanto al transporte desde el punto de producción a la entrada de ciudad al 
municipio, se cuenta con un contrato de transporte con estas características: 
 

Tabla 22. Contrato de transporte 

Concepto Descripción 

Modalidad ESTF-15-2009 - Firme 

Fecha de inicio 15-abril-2009 

Fecha de fin 31-diciembre-2024 

Capacidad 
2754 KPCD prom. ene-nov 2024 
12220 KPCD dic 2024 

Mercado destino Regulado 

Proveedor TGI 

Tramo Cusiana - Sabana 

Puntos de Salida 

Bojacá, Briceño, Cajicá, Calle 80, Cartagenita, Chía, 
Complejo Viscaya, Cota, El Tandíl, Facatativa, Funza, 
Gachancipá, Madrid, Mosquera Parque, Mosquera 
Trampa, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, 
Zipacón, Zipaquirá 

Fuente: Elaboración propia 
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18.3. Redes de distribución 
 
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP cuenta con un conjunto de redes y equipos 
que conforman el sistema de distribución de gas natural que soporta el proyecto de 
conexiones y permite las entregas del servicio a los usuarios actuales y capacidad 
suficiente para los planes de expansión y saturación de la empresa. 
 

• Con corte a 2023 se tiene un total de 6.468 kilómetros de red de acero y 
polietileno, dispuestos en 55 municipios de los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá y Santander. 

 

• El suministro para Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP se encuentra 
soportado mediante el contrato con Ecopetrol, con renovación anual de 
capacidades de acuerdo con el crecimiento de la demanda y el transporte está 
soportado en contratos con TGI S.A. ESP cuya titularidad es de Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. ESP y complementado con contratos Vanti S.A. ESP si se 
requiere capacidad faltante para cubrir su demanda. 

 

• Se estima la construcción por parte de Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 
de un total de 43,2 km de Redes de distribución en 21 camellones, con el fin de 
ampliar la cobertura del servicio en las zonas que lo requieren para garantizar la 
cobertura del suministro a todos los beneficiarios del presente proyecto. 

 
 

19. CONCLUSIONES DEL PROYECTO  
 
- El valor del servicio de GN es más económico que el servicio de GLP en cilindros, 

permitiéndole al usuario final destinar este dinero ahorrado a otras fuentes de 
gastos que pueden mejorar la calidad de vida. 
 

- El servicio de Gas Natural es subsidiado por el estado colombiano para los 
estratos de menores ingresos. 
 

- El Gas Natural a comparación del Gas en cilindro ofrece seguridad a la hora de 
prestar el servicio sin poner en riesgo la vida de las personas que habitan la 
vivienda. 
 

- Según el estudio de mercados el promedio de duración del cilindro de 40 libras 
es de 35 días, mientras que el Gas Natural es un servicio continuo. 
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- El servicio GN garantiza que el usuario cancele únicamente la cantidad 
consumida, siendo controlada por un medidor certificado instalado en cada 
vivienda. 
 

- El servicio de GN cuenta con atención al cliente, servicio técnico y atención de 
emergencia, el cual puede solicitarse por medio de la línea de atención de la 
Empresa de Servicio Público, garantizando la calidad del servicio. 
 

- Al utilizar la leña y el carbón vegetal para labores de cocina generan 
enfermedades respiratorias en la población, ocasionando efectos negativos 
contra el medio ambiente como la tala de bosques y especies vegetales lo que 
conlleva a cambios climático y ocasionan fenómenos ambientales. Con el gas 
natural, se busca reducir la probabilidad de padecer enfermedades respiratorias 
con infección respiratoria (Neumonía) y la exacerbación de episodios de asma y 
Bronquitis en la población beneficiada; del mismo modo, se produce un ahorro 
para la población. 
 

- La población objetivo del proyecto se beneficiará dada la priorización y posible 
gestión de recursos para inversión. 
 

- El proyecto se formula de manera integral, es decir, a nivel de FASE III, con 
viabilidad técnica, económica, financiera, legal y ambiental. 
 

- La ejecución de las actividades del proyecto impactará de manera positiva en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de Tenjo en el departamento 
de Cundinamarca. 

 
 
Dado en Bogotá, a los 13 días del mes de noviembre del año 2024 
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