
 
 

PRÓRROGA N° 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 

CO1.PCCNTR.6525046 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – 

SENA Y FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S.A.S. 

 
CONSIDERACIONES: 1. Que el (15) de (07) de (2024), las partes suscribieron el contrato electrónico de prestación de 
servicios de la referencia, cuyo objeto es: (“Suministro de materiales de formación profesional destinados a todos 
los programas de formación de las Coordinaciones Académicas del Centro de Industria y Servicios del Meta) 2. Que, 
el plazo se pactó hasta el (15) de (12) de (2024), contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3. Que, según lo estipulado en del contrato, el valor total 
del mismo asciende a la suma de ($180.994.820 Ciento ochenta millones novecientos noventa y cuatro mil 
ochocientos veinte) 4. Que Javier Enrique Bermúdez Daza supervisor del contrato, mediante justificación de fecha 

(12) de (12) de (2024), solicita y recomienda prorrogar el contrato hasta el (18) de (12) de (2024), y en consecuencia 
indicando lo siguiente: “En mi carácter  de re pres e ntante  legal  de F ERRETERIA  METALCORTE  Y AFINES S.A.S y 

estando dentro  del térmi no, de l a manera más atenta sol ic ito  se sirvan concederme una prórroga  a l a ejecución 
del contrato  de la referencia cuyo objeto es SU MINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
DESTINADOS A TODOS LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LAS COORDINACIONES  ACADÉMICAS  DEL CENTRO DE  
INDUSTRIA  Y SERVICIOS DEL META;  debido a que se encuentra  en proceso  de nacionalización de alguno de los 
ítems,  por lo cual cons ide ramos  que no alcanzaremos a la entrega  en el t iempo establecido del cont rato. Con l o a 
nter ior  nos dir igi  mos a ustedes  con el fin de sol ic i tar les nos concedan una prórroga para la entrega  en l a fecha de 
ejecución ha st a el 18 de diciembre de 2024, siendo esta l a fecha máxima.  Son s i tuaciones  de fuerza mayor l o cual 
nos impide seguir el curso del cronograma est abl eci do para el contrato . El t iempo que soli  ci tamos 
contempla  la naci onal izaci  ón y despacho  de los el ementos a l a unidad.  Estaremos  real i  zando l as entregas  en l a 
medida que tengamos disponibi  l i dad de l os el ementos.  De este modo solicitamos respetuosamente sea concedida esta prórroga en 

tiempo, en aras de dar cumplimiento a cabalidad con el objeto contractual y culminar con la entrega pactada.”. 5. Que, para amparar la 
presente modificación, el SENA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ( 9024) de (2024), 
expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del Centro de industria y servicios del meta, cuyo 
objeto es atender la contratación de servicios personales en la presente vigencia. 6. Que el ordenador del gasto 
Subdirector (a) de Centro de industria y servicios del meta, luego de verificar la justificación con el equipo de 
apoyo de contratación, considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente adición y prórroga. 7. Que 
en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos 
que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial. 8. Que el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley, señalado en el 
numeral anterior.  9. Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido adicionar 
el valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, que se 
regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y 
las  estipulaciones contenidas en  las  siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA - Las partes 
convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.6525046 hasta el 
(18) de (12) de (2024), en consecuencia, se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico, 
el cual quedará así: Plazo: Hasta el (18) de (12) de (2024). CLÁUSULA CLÁUSULA SEGUNDA: RECURSOS- El 
valor de los honorarios de la presente adición y prórroga del contrato se hará con c a r g o   al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ( 9024) de (2024), expedido por Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto de Centro de industria y servicios del meta. CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN 
GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberá modificar a su costa y a favor del SENA, la garantía que ampara el 
contrato de conformidad con las condiciones de este documento, por el valor adicionado y el plazo 
prorrogado, la cual deberá ser cargada y aprobada por el SENA mediante la plataforma SECOP II. CLÁUSULA 
CUARTA: SOPORTES: Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de prórroga se encuentran 
electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II: Certificado del Registro 

Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuesta1l, garantía 
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ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 

CO1.PCCNTR.6525046 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – 

SENA Y FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S.A.S. 

 
contractual aprobada. Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de justificación emitido por el 
supervisor del contrato y el estado de cuenta del contrato expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
CLÁUSULA QUINTA: REMISIÓN: Remítase la presente acta de adición y prórroga a la Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto, según sea el caso para lo de su competencia. CLÁUSULA SÉXTA: PUBLICACIÓN - De 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se 
publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. CLÁUSULA SEPTIMA: Las demás 
cláusulas del Contrato electrónico objeto de la presente adición y prórroga conservan plena vigencia. CLÁUSULA 
OCTAVA: La presente adición y prórroga se perfecciona con la firma electrónica de las partes e inicia su ejecución 
con la aprobación de la garantía y el registro presupuestal. 

 

 
Proyectó: JOHAN ESTEBAN MOSQUERA RODRIGUEZ- Apoyo profesional a supervisión de contratos 

Revisó: Javier Enrique Bermúdez Daza  
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