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SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. CONSULTORÍA, DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN. 

Bogotá, 10 de diciembre del 2024                                                                                       
CVP-CI-656-2023-357 

 

Señores: 
CAJA DE VIVIENDA POPULAR 
Atn. Dra. Nataly Márquez Benavides 
Directora de Mejoramiento de Barrios (E) 
Bogotá. 

Ref.: Contrato de interventoría CVP-CTO-656-2023 cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA SOCIAL Y SSTMA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A 
PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 
CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA 
ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL (GRUPO 1) Y EN El BARRIO VALLE DE CAFAM DE LA LOCALIDAD 
DE USME (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 

Asunto:   Radicación de facturación Interventoría ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
CVP-CTO- 654-2023 PERIODO ABRIL 2024. 

Teniendo en cuenta la aprobación de los informes mensuales N. 4 de interventoría para cada uno de los componentes 
(técnico, social, SST-MA), se solicita amablemente se tramite el ACTA PARCIAL Nro 4 DE INTERVENTORÍA DEL 
PERIODO DE ABRIL 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 656 DE 2023 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CVP-CTO- 654-2023 (PROYECTO DE LA ROCA) por valor de SETENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($77.219.507,oo). 
 
Los informes mensuales N. 4 de cada uno de los componentes ya fueron radicados en físico previamente ante la Caja 
de Vivienda Popular y en digital se podrán encontrar en los siguientes enlaces: 
 
1. INFORME TECNICO N. 4: 
https://drive.google.com/drive/folders/1uCSXxLZtLrHGF7NhghtZnSyiQyArlKjm?usp=sharing 

 
2. INFORME SOCIAL N. 4: 
https://drive.google.com/drive/folders/1HwNSMA3YBv5GNL_P8wCDLqBerYiSIbNr?usp=drive_link 
 
 
3. INFORME SST-MA N. 4: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xzGdiZrIELDNR3xJF5C4tH8Y8g5JtnDG?usp=drive_link 
 
4. Proforma Factura. 
6. Certificado de facturación vigente. 
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes legales. 

https://drive.google.com/drive/folders/1uCSXxLZtLrHGF7NhghtZnSyiQyArlKjm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HwNSMA3YBv5GNL_P8wCDLqBerYiSIbNr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xzGdiZrIELDNR3xJF5C4tH8Y8g5JtnDG?usp=drive_link
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8. Cédula de ciudadanía del revisor fiscal quien firma el certificado de pago de parafiscales. 
9. Tarjeta profesional del revisor fiscal quien firma el certificado de pago de parafiscales. 
10. Certificado de antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores. 
11. Certificación bancaria de la cuenta para pagos. 
12. RUT. 
 
Quedamos atentos al trámite y desembolso. 
 
 
Sin otro particular; 
 
 
 
_____________________________________ 
DRA. CLAUDIA MILENA TRUJILLO 
REPRESENTANTE LEGAL 
INGEVAL S.A.S 

 

 
Con copia: Ing. José David Cubillos, apoyos a la supervisión.    

Aprobó:   

Ing. William Valencia Campos - Director interventoría  


