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Bogotá, D.C.

PARA: SANDRA JANNETH RUEDA IBAÑEZ

DE: PAULO CESAR ÁVILA CANTOR
Subdirector de Gestión Corporativa, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
CORPORATIVA

ASUNTO: Solicitud de adición y Prorroga contrato CPS 303-2024 de Andrea Patricia 
Rodríguez Florez

Cordial saludo,

De  conformidad  con  las  disposiciones  normativas  vigentes,  en  el  marco  de  los
lineamientos contenidos en el Manual de Contratación de Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural, el Supervisor y Ordenador de gasto, solicito su aprobación para el trámite del
asunto, de conformidad con la siguiente justificación: 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
N°  CONTRATO  Y/O
CONVENIO

 CPS- 303-2024

CONTRATISTA Andrea Patricia Rodriguez Florez
IDENTIFICACIÓN 52.805.217
OBJETO DEL CONTRACTUAL 906-Prestar  servicios  profesionales  a  la  Oficina

Jurídica del IDPC apoyando los procesos de gestión
contractual,  jurídica  y  de  orden  administrativo  que
sean  necesarios  para  el  fortalecimiento  del
desempeño institucional.

PLAZO INICIAL El plazo de ejecución de este contrato es de cinco
(05) meses y trece (13) días, contados a partir de la
fecha  en  que  se  cumplan  los  requisitos  para  la
ejecución del contrato, previo perfeccionamiento del
mismo.

Para el inicio se debe contar con la expedición del
registro presupuestal, la aprobación de la garantía y
la cobertura de la ARL

FECHA DE INICIO 19/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO $38.572.863      
VALOR  MENSUAL  DE
HONORARIOS

$7.099.300

SUPERVISOR Sandra Janeth Rueda Ibañez
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DEPENDENCIA SOLICITANTE Oficina Jurídica - Subdirección de Gestión 
Corporativa

1. TIPO DE MODIFICACIÓN 

x ADICIÓN DEL VALOR $3.313.007

x VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO INCLUIDA LA
ADICIÓN 

$41.885.870

x PRÓRROGA 15 días
x PLAZO FINAL DEL 

CONTRATO INCLUIDA LA
PRÓRROGA

15/01/2024

MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO O CONVENIO
(Si aplica)

N/A

CESIÓN (Si aplica) NA
ACLARACIÓN O 
CORRECCIÓN (Si aplica)

NA 

SUSPENSIÓN (Si aplica) NA

TERMINACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN 
ANTICIPADA (Si aplica)

NA

2.EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente  el/la  contratista  viene  cumpliendo  de  forma  oportuna  y  con  calidad  sus
obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado
la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones. 

El estado financiero a la fecha es el siguiente:

Valor inicial CRP 1006 - 19/07/2024
$ 38.572.863

Valor total ejecutado contratista
$ 38.336.219

Valor total pagado al contratista $ 31.236.919

Saldo a favor del contratista pendiente $ 7.099.300
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de pago por el periodo correspondiente
del 1 al 31 de diciembre 2024
Saldo a liberar 0

3. RECURSOS PRESUPUESTALES QUE AMPARA LA ADICIÓN 

CRP No. 1006 236.643
CDP No. 1216 $3.313.007 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) actualmente enfrenta la necesidad de
contar con un profesional  especializado que brinde apoyo a la  Oficina Jurídica en los
procesos  de  gestión  contractual  y  jurídica,  así  como en  aquellos  correspondientes  al
ámbito administrativo. Esto tiene como objetivo fortalecer el desempeño institucional en
cumplimiento  con  el  proyecto  de  inversión  “7989  Fortalecimiento  de  la  eficiencia
administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural” y las funciones establecidas en
el artículo 6 del Acuerdo No. 1 del 10 de enero de 2023. Es importante destacar que, para
el inicio del año 2025, se debe dar prioridad a la gestión de trámites precontractuales,
contractuales  y  postcontractuales,  dado  que  los  contratos  de  prestación  de  servicios
profesionales y de apoyo a la  gestión tienen previsto su vencimiento en esas fechas.
Además,  dentro  del  plan  de  liquidaciones  implementado  internamente,  es  necesario
gestionar las actas de cierre y las liquidaciones correspondientes.

Es relevante señalar que, en la actualidad, la Oficina Jurídica del IDPC cuenta únicamente
con un cargo de profesional especializado y un cargo asistencial adscritos a la planta de
personal.  Por  lo  tanto,  considerando  el  volumen  de  trámites  jurídicos,  contractuales,
administrativos y judiciales, dichos recursos resultan insuficientes para hacer frente a la
carga de trabajo requerida.

Por lo tanto, al revisar la cláusula referente al plazo de ejecución del contrato en cuestión,
se ha constatado que este culmina el próximo 31 de diciembre de 2024. 

Teniendo en cuenta lo  anteriormente  expuesto,  la  oficina  jurídica  requiere  adicionar  y
prorrogar el contrato del asunto de la siguiente manera:

1.- PRORROGAR: El contrato por el término de QUINCE (15) DÍAS contados a partir del
día  siguiente  al  vencimiento  del  plazo  inicialmente  pactado  y  su  nueva  fecha  de
terminación será 15 de enero de 2025.

2.-  ADICIONAR:  Al  valor  del  contrato,  la  suma de  TRES MILLONES TRESCIENTOS
TRECE MIL SIETE PESOS ($3.313.007) M/CTE 

Cabe señalar que los recursos destinados a la adición solicitada están respaldados por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1216 del 4 de diciembre de 2024.
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La adición solicitada, es viable de conformidad con lo establecido en el Artículo 40 de la
Ley 80 de 1993, que establece la facultad de adicionar los contratos estatales hasta un
monto del cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente pactado establecido éste en
salarios mínimos legales mensuales.

La prórroga y adición solicitada, se justifica en los principios de eficacia y economía que
rigen la función administrativa, garantizando el cumplimiento del objeto contractual,  sin
que se generen mayores costos para las partes, ni generando desequilibrio económico en
la ecuación contractual.

Una  vez analizadas  las  condiciones  técnicas,  administrativas,  financieras,  contables  y
jurídicas de la presente solicitud, respecto de su impacto para la ejecución del contrato N°
CPS-303-2024, la supervisión y la ordenación del gasto, exponen su viabilidad y otorgan
concepto favorable para la celebración de la modificación. Por lo tanto, la Ordenación del
Gasto, solicita a la Oficina Jurídica continuar con el trámite de modificación del contrato,
de conformidad con lo aquí relacionado.

Atentamente 
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