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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA POSCONTRACTUAL 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN 

 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 7093229 DE 2024 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATANTE 
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 

SENA REGIONAL BOYACA. 

CONTRATO NRO.  CO1.PCCNTR.7093229 DE 2024. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 02 de diciembre de 2024. 

OBJETO 

“CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN 

ASIGNADOS EL PROYECTO SGPS-13147-2024 DISEÑO Y MONTAJE 

DE UN SISTEMA AGROSILVOPASTORIL PARA TROPICO ALTO EN LA 

GRANJA CEDEGRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION 

DE RUMIANTES”. 

CONTRATISTA SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES S.A.S. 

CC o NIT NIT: 900541728-9 

LUGAR DE EJECUCIÓN CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 
SENA REGIONAL BOYACA. 

FECHA DE INICIO 02 de diciembre de 2024. 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  Ciento veinte (120) días. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
SETENTA Y UN MILLONES NOVENTAMIL QUIENTOS 

CINCUENTAPESOS M/CTE ($71.090.550) 

PRÓRROGA NRO.  N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de diciembre de 2024. 

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 
SETENTA Y UN MILLONES NOVENTAMIL QUIENTOS 

CINCUENTAPESOS M/CTE ($71.090.550) 

FORMA DE PAGO 
El SENA realizará un solo desembolso al contratista una vez 
cumplido el objeto contractual previa presentación de la 
correspondiente factura; de igual forma deberá acreditar 

X   
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previamente encontrarse al día en el pago  de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, por lo que 
debe allegar (certificación del revisor fiscal, contador público 
o representante legal de encontrarse a paz y salvo, junto con 
las planillas y recibos de pago), estampillas de la U.P.T.C., por 
valor del uno por ciento (1%) del valor de la factura antes de 
IVA en la cuenta corriente del Banco Bogotá 616461240 y 
certificación bancaria.  Estos en cumplimiento de la Ley 789 
de 2002, la Ley 828 de 2003, y la Ordenanza 030 del 25 de 
octubre de 2005. 
  
El SENA efectuara las retenciones que en materia tributaria 
tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su 
obligación efectuar la retención.  En los demás casos, el 
contratista deberá cumplir el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación, si 
es del caso.  
 
Deberán ser tramitadas por el CONTRATISTA, las 
devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la 
respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad 
alguna por parte del SENA o costo para ella. 
 
Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por 
razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la 
constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de 
que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
Por lo tanto, los precios que se propongan deberán 
considerar tales conceptos. 
 
En el evento de que las facturas no estén correctamente 
diligenciadas o no se acompañen de los documentos exigidos 
como requisito para el pago, el término para el mismo sólo 
empezará a contar a partir de la fecha en que se haya 
aportado el último de los documentos 
 
Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del CONTRATISTA y, las mismas, no 
generaran pago de intereses o compensación alguna por 
parte del SENA. 
 
NOTA 1: El pago se realizará mediante transferencia 
electrónica de fondos a la cuenta que indique el contratista, 
para lo cual deberá entregar al SENA, CEDEAGRO, dentro del 
término que indique la Entidad, una certificación bancaria 
vigente, con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
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2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

OBLIGACIONES  ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

1 El Contratista se compromete a 
cumplir con el objeto del 
contrato dentro del plazo 
estipulado en la invitación 
pública 

Contrato hasta ahora iniciado. N.A. 

2 entregar los insumos bajo las 
condiciones económicas y técnicas 
solicitadas y oferta presentada. 

No se ha realizado entrega de 
ningún material de formación  

N.A.  

3 El contratista debe 
efectuar los pagos al Sistema 
General de Seguridad Social 
Integral, aportes parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF) y contratación de 
aprendices. 

Contrato hasta ahora iniciado. N.A. 

4 4. Entregar al SENA la 
factura, la certificación del 
Representante Legal o del 
Revisor Fiscal de paz y salvo de 
pagos de seguridad social y 

Contrato hasta ahora iniciado. N.A. 

 
NOTA 2: Para la realización del pago derivado del presente 
contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
NOTA 3: En todo caso, los pagos estarán   sujetos   a la 
disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de 
Caja), aprobado por la Dirección General de Crédito Público y 
del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.                                                           

 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 01 

PERIODO DEL INFORME Desde el 02 de diciembre hasta el 10 de diciembre del 2024. 
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aportes parafiscales, a pagar el 
1% del valor del contrato (antes 
de IVA) en estampillas pro-
desarrollo de la U.P.T.C. las 
cuales serán entregadas en la 
Oficina de Contratación del 
Centro, inmediatamente 
entregue los elementos a 
satisfacción. 

5. El oferente debe cambiar, 
sin que implique costo adicional 
para el Centro de Desarrollo 
Agropecuario y Agroindustrial del 
SENA Regional Boyacá, los bienes 
que no cumplan con las 
especificaciones técnicas 
requeridas, cuando a través del 
supervisor se consideren 
defectuosos 

No se ha realizado entrega de 
ningún material de formación  

N.A. 

6. Avisar al SENA, dentro del 
día hábil siguiente de conocida la 
existencia de una causal de 
incompatibilidad o inhabilidad 
sobreviniente que impida la 
ejecución del contrato. 

El contratista no ha manifestado 
causal de incompatibilidad o 
inhabilidad a fecha de 10 de 
diciembre de 2024 

N.A 

7. El CONTRATISTA es el 
único responsable por la 
vinculación de su personal y la 
celebración de subcontratos todo 
lo cual debe realizar en su propio 
nombre y por su propia cuenta y 
riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos. 

El contratista entrega 
documentos de contrato y de su 
responsabilidad con empleados  

One drive y SECOP II 

8. Asumir respecto de sus 
subcontratistas (personal dirigido 
a la ejecución del contrato) los 
honorarios o salario, 
indemnizaciones y demás 
prestaciones, afiliación al Sistema 
de pensiones y Salud según lo 
ordenado por la Ley 100/93 y 
que se causen durante la 
ejecución del contrato, 
atendiendo a la modalidad de 
vinculación que aplique con las 

Contrato hasta ahora iniciado. N.A. 
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personas naturales que 
subcontrate. Los pagos señalados 
deberán hacerse en forma 
oportuna y cumplida so pena de 
ser denunciado ante las 
autoridades competentes.  
 
9. El contratista debe 
designar una persona, bajo su 
cargo, para atender los 
requerimientos 

Contrato hasta ahora iniciado. N.A. 

10. Las demás contempladas 
en el artículo 5 de la Ley 80 de 
1993, las señaladas en la 
invitación pública y aquellos 
compromisos asumidos por el 
contratista en su propuesta 

Contrato hasta ahora iniciado. N.A. 

11. Dar cumplimiento a las 
obligaciones del Sistema de 
seguridad social (salud, pensión y 
riesgos laborales), así como el 
SG_SST y demás normas 
aplicables, presentar los 
documentos respectivos que 
acrediten todos los anteriores 

Entrega de documentos de 
soporte de SST en SECOP II  

One drive y SECOP II 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:  

1.Para los productos que aplique 
deben estar rotulados con el 
nombre del producto, productor 
y/o empacador (marca 
comercial), peso, lote de 
producción, fecha de 
vencimiento minino UN (1) AÑO 
según lo establecido para cada 
ítem en la descripción técnica. 

No se a realizado entrega de 
ningún material de formación  

N.A. 

2. El Proveedor debe presentar 
ficha técnica de fabricante de los 
productos a entregar. 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 

3. Los productos no deben ser 
reempacados, deben venir en el 
empaque origina. 

 No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

 
N.A.  
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4. El contratista seleccionado no 
podrá ofertar valores superiores 
a los valores unitarios promedios 
establecidos en el estudio de 
mercado publicado por la 
entidad, tampoco podrá exceder 
el valor asignado por la entidad 
para cada proyecto 

EL contratista no entrego en su 
oferta valores superiores al 
promedio por el estudio de 
mercado publicado. 

Anexo propuesta económica en 
Excel y pdf  del contratista. 

5. Todos los productos y/o 
bienes que entregará el 
contratista deberán estar 
vigentes y ser de primera 
calidad, libres de defectos, 
vencimientos e imperfecciones y 
cumplir con las especificaciones 
técnicas, de salubridad e higiene, 
de acuerdo con las normas de 
calidad del producto. 

 No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

 
N.A.  

6.EXPIRACION DE LOS 
PRODUCTOS (SI APLICA): Se 
requiere expiración mínima 
según lo establecido en la 
descripción técnica de cada ítem 
contado a partir del recibo de 
cada ítem., no se recibirán los 
materiales que no cumplan esta 
condición. 

Ninguno de los materiales 
solicitados tiene fecha de 
expiración  

N.A.  

7.El oferente se obliga a asumir 
el valor de los fletes, empaques y 
seguros de los bienes en 
cumplimiento del contrato. 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 

8. Restituir a su costa el bien o 
elemento cuando resulten 
defectuosos, de mala calidad o 
de especificaciones diferentes o 
inferiores a las requeridas. Si el 
CONTRATISTA no restituye el 
bien o elemento vencido, el 
SENA podrá proceder a declarar 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 
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el siniestro de incumplimiento 
y/o a solicitar el pago de las 
multas señaladas en el contrato, 
el cambio del elemento deberá 
realizarse en un plazo máximo de 
10 días a partir de la fecha en que 
se informe al contratista. 

9. El SENA no asumirá gastos de 
envío de los bienes defectuosos, 
por lo cual el CONTRATISTA debe 
recoger el bien o elemento en las 
instalaciones del Centro de 
Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial SENA Regional 
Boyacá, en un plazo no superior 
a los tres (3) días hábiles en que 
se le ponga en conocimiento la 
falla del elemento. Durante el 
término de vigencia de la 
garantía técnica, si existe la 
imposibilidad de reparación o 
repetición de falla, el 
CONTRATISTA debe hacer 
cambio del bien por otro de las 
mismas especificaciones o 
superiores a las solicitadas. En 
ningún caso se acepta la 
devolución del dinero 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 

10.El transporte, cargue, 
descargue y entrega de los 
bienes o elementos requeridos 
por el SENA, serán asumidos por 
el CONTRATISTA. 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 

11.El riesgo y propiedad de los 
productos será asumido por 
parte del proveedor hasta que se 
realice la entrega total en el 
Centro de Desarrollo 
Agropecuario y Agroindustrial 
SENA regional Boyacá. 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 
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12. ACTA DE ENTREGA: En el 
momento de entregar los 
suministros se elaborará un acta 
de entrega donde se 
especificarán los bienes y su 
estado en el momento de la 
entrega 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: REQUISITOS PARA ENTREGA DE ARBOLES 

1) Los árboles para 
entregarse de todas las especies 
solicitadas deben llegar en 
condiciones óptimas, sin ramas o 
tallos partidos, cualquier 
plántula o árbol defectuosos 
debe ser reemplazado por el 
contratista. 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 

2) El contratista deberá 
garantizar que los árboles se 
adquieran de un vivero 
certificado por el ICA y asegurar 
que no vengan contaminados de 
bacterias, hongos e insectos si no 
en perfecto estado sanitario. 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 

3) Para dar cumplimiento 
del proyecto y dar aceptación 
total de los árboles entregados 
por el contratista es de carácter 
OBLIGATORIO realizar de cada 
especie de árbol entregado dos 
análisis químicos proximales por 
cada especie Arborea llevada al 
CEDEAGRO , se enviaran dos 
muestras para la realización de 
20 análisis con las siguientes 
especificaciones técnicas de 
laboratorio.  

 

 

a) 20 análisis proximales 

Inicio de contrato y hasta el 
momento el contratista no a 
manifestado que laboratorio 
contrata ni su certificado de 
acuerdo con lo solicitado  

N.A.  
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completos: 

20 análisis de 1Humedad, 
1Cenizas, 1Proteína Cruda, 
1Extracto etéreo, Fibra Cruda 

20 análisis de Fibra en 
detergente ácido (FDA) 

20 análisis de Fibra en 
detergente neutra (FDN) 

20 análisis Celulosa  

20 análisis de lignina 

b) Tipo de análisis a solicitar 
en laboratorio certificado  

20 Análisis Bromatológico 
proximal: 

*Determinación de materia 
Seca/ Humedad 

Técnica: Gravimétrica / 
Normatividad: ISO 6496 de 2009 
/NTC 4888 de 2000 

*Determinación de ceniza 

Técnica: Gravimétrica / 
Normatividad: AOAC 942.05, Ed. 
21st, 2019 

*Determinación de proteína 
cruda  

Técnica: Volumétrica / 
Normatividad: AOAC 960.52, Ed. 
21st, 2019 

*Determinación de extracto 
etéreo 

Técnica: Gravimétrica / 
Normatividad: AOAC 2003.06 
Ed. 21st, 2019 

**Determinación de fibra cruda 

Técnica: Gravimétrica / 
Normatividad: ISO 6865:2000 / 
NTC 5122:2002 

 

c) 20 análisis Pared Celular 
(Composición Completa): 

**Fibra en Detergente Acido 
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(FDA) 

Técnica: Gravimétrica / 
Normatividad: ISO 13906:2009 

**Fibra en Detergente Neutro 
(FDN) 

Técnica: Gravimétrica / 
Normatividad: ISO 16472:2007 

Análisis especiales 

Celulosa. Método: AOAC 973.18 
/ Técnica: Gravimétrica 

**Análisis especiales 

Lignina. Método: AOAC 973.18 / 
Técnica: Gravimétrica 

4) En referencia a los análisis 
de laboratorio, el contratista 
deberá recibir las muestras de 
los árboles como mínimo 1 kg de 
forraje verde, marcado y 
rotulado por el director del 
proyecto, y las especificaciones 
diligenciadas de acuerdo con el 
laboratorio que se vaya a 
trabajar, el cual debe estar 
certificado bajo las metodologías 
acreditadas con el ONAC, y la 
norma ISO/IEC 17025:2017. El 
contratista debe asumir él envió 
de las muestras al laboratorio 
certificado seleccionado. 

No se han solicitado las muestras 
por parte del contratista a 10 de 
diciembre de 2024 

N.A. 

5) ACTA DE ENTREGA. Se 
debe realizar una sola entrega de 
árboles por parte del contratista 
en el cual deberá allegar todos 
los soporte del vivero certificado  
donde adquirió los árboles y 
garantizar su calidad sanitaria y 
segundo el pago  al laboratorio 
certificado para la realización de 
los 20 análisis de laboratorio 
químico proximal con las 
especificaciones anteriormente 
descritas a nombre del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 



 

11 

GCCON-F-031 V03 

CEDEAGRO o si es de carácter 
individual o personal, del 
director del proyecto, que 
garanticen que se tiene turno y 
pago hecho para él envió de las 
muestras de los árboles  a 
recibir. 

6) Dos días después de la 
entrega de los árboles el 
contratista recibirá las 20 
muestras empacadas y rotuladas 
de acuerdo a las especificaciones 
dadas por el laboratorio de 
análisis químico próxima y 
calidad del forrajes para 
rumiantes, con las fichas 
diligencias y los rótulos 
correspondientes por el director 
del proyecto para el 
correspondiente envió a 
laboratorio. 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 

7) El contratista enviara el 
soporte de envío de las 20 
muestras recibidas por parte del 
director del proyecto al 
laboratorio y especificara al 
mismo la fecha probable de 
recepción de los resultados al 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA CEDEAGRO 

No sé a realizado entrega de 
ningún material de formación. 

N.A. 

8) Entregados todos estos 
soportes por parte del 
contratista se podrá dar 
cumplimiento total o del 100% 
de este contrato. 

Inicio de contrato  N.A.  

 

 

 

 

 

 

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
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Dentro de las políticas de cumplimiento ante el SENA, el contratista debe evidenciar desde la propuesta 

como en la entrega de materiales de formación, como lo son los árboles, donde el vivero este certificado 

con el ICA, con vigencias no mayores a 2 años como lo pide la norma actual. En el proceso de evaluación 

el contratista entrega la certificación valida de acuerdo a la norma ICA y los requerimientos del SENA 

solicitados para este proyecto.  

 

 

 

 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

10 de 
diciembre de 
2024 

 $ 0 $ 0 $71.090.550 0% 

 

Porcentaje de ejecución física: N/A 

 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

 
Periodo reportado DICIEMBRE  

N.A. 

 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

Se realiza solicitud de adición desde la supervisión del contrato. 

 

5.1 Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 51-46-101019910 
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CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 04/12/2024 

FECHA APROBACIÓN 06/12/2024 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del contrato 03/12/2024 13/07/2025 $14.218.110 

Pago de Salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

N.A.   

Calidad del servicio N.A.   

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes 

03/12/2024 13/01/2026 $14.218.110 

 

 

5.2 Multas y sanciones 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

 

5.3 Solicitud de modificación 

 

El Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá, cuenta con una 

granja ubicada en la ciudad de Duitama en comodato vigente en  la actualidad con el ICA, con un 

área total asignada de 8.88 Ha (mapa 1) , las cuales están destinadas a la producción agrícola y 

pecuaria con especies  como bovinos de leche, ovinos de carne y cabras  tipo lechero; el inventario 

por nacimientos año a año va aumentando y es importante dividir las tres producciones pecuarias 

para asignarles área de pastoreo y producciones de forraje en bancos de proteína o sistema 

agrosilvopastoriles que permitan el consumo directo de forrajes de alta calidad. Por este motivo se 

presento este proyecto de investigación aplicada que permita no solo mejorar la productividad de la 

granja de CEDEAGRO si no también ser un modelo local del manejo de este tipo de sistema de 

producción para la alimentación de rumiantes y al mismo tiempo se convierta en un aula de 

formación para nuestros aprendices de programas de tecnólogos y técnicos enfocadas al área 

pecuaria. 

 



 

14 

GCCON-F-031 V03 

 
Mapa Granja ICA Surbata, predios asignados a CEDEAGRO. 

 

Inicialmente esta propuesta se diseñó para un área de 43.103 m2.  Que se habían dispuesto para el 

uso de proyectos pecuarios, pero la meta es dar uso y cerramiento al total de las áreas asignadas al 

Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial. En la actualidad no se cuenta con cercados ni 

divisiones, lo cual dificulta en ocasiones los daños de cultivos de los proyectos agrícolas propios, en 

ninguna de las áreas que se recibieron en el comodato, como la entrada de animales de predios 

aledaños que comen los forrajes producidos por el centro, afectado la estabilidad de los pequeños y 

grandes rumiantes de CEDEAGRO.  

 

Iniciando año se realizado la precotizaciones y se solicitaron las cotizaciones a diferentes 

proveedores, los cuales enviaron documentos con diferentes valores y se sacaron de allí los 

promedios para el diseño del proyecto y las cantidades posibles a solicitar de acuerdo a estudio de 

mercado entregado para la elaboración del contrato.  

 

De acuerdo a la propuesta elegida y entregada por el contratista por un valor de SETENTA Y UN 

MILLONES NOVENTAMIL QUIENTOS CINCUENTAPESOS M/CTE ($71.090.550) y a que se tiene un CDP 

de numero 7624 por un valor total de NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MIL  

SIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($92.517.167). Se tiene un valor de VEINTI UN MILLONES 
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CUATRO CIENTOS VEINTI SEIS MIL SEIS CIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE($ 21.426.617),  los cuales 

por medio de una adición a este contrato vigente se puede aumentar las cantidades  en algunos 

árboles, postes plásticos, malla borreguera, alambre de púas que nos permitan mejorar  toda la zona 

pecuaria y agrícola  en los procesos de producción de forrajes para rumiantes del centro  y evitar 

todos los problemas que se tienen hasta el día de hoy , por no tener cercas, ni divisiones y sobre todo 

lo mas importante proteger de  manera eficiente el montaje del sistema  agrosilvopastoril y el 

completo  desarrollo de plántulas de animales propios y externos. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 

Adicionar al valor del contrato N° CO1.PCCNTR.7093220 de 2024 la suma de VEINTI UN MILLONES 

TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE($ 21.343.980)amparados 

en el CDP Nº 7724 y que se relaciona con los ítems 1, 2, 3, 4 ,5,8 , 9, 14.  de la propuesta económica así: 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

Postes 

plásticos de 9 

x 9 x210 cm  

Poste cuadrado de 9 x9 cm en 

plástico de material reciclado de 

cualquier color  

Poste  100 $47.005 $4.700.000 

Malla para 

ovinos de 50 

m largo x 1,20 

m alto  

Galvanizada en caliente con triple 

capa de zinc (no se oxida) que le 

otorga alta resistencia. 

Nudo reforzado (triple torsión) 

para mayor resistencia y estética 

en su tensión. 

Rollo compacto (25cm diámetro) 

para un fácil transporte y manejo. 

Instalación fácil y rápida ya que 

cuenta con una estructura fuerte y 

manejable de alambre de acero 

galvanizado vertical y horizontal 

con curvas de tensión que le 

otorgan a la estructura de la malla 

elasticidad. 

Ideal para ovinos, caprinos y 

animales de medio porte como 

perros y mascotas, así como 

cerramientos de cultivos, jardines y 

Rollo de 

malla  
20 $416.500 $8.330.000 
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viviendas para evitar el ingreso de 

animales. 

Vida Útil 10 Años 

Cajas de 

Grapas 1 ¼¨x9 

x 80 gr 

Fabricada en acero SAE 1006 o 

1008. 

Recubrimiento de zinc liviana > 65g 

/ m2. 

Alta adherencia del recubrimiento 

de zinc. 

Acabado brillante. 

En forma de U con puntas biseladas 

y opuestas. 

caja 21 $14.280 $299.280 

Alambre de 

Púa 500m 

Calibre 14 - 

32.8 kilos 

Fabricados en acero SAE 1015 o 

1008. 

Carga de rotura mínima: 380 kgf 

(Calibre 12,5) : 250 kgf (Calibre 14) 

Recubrimiento de zinc liviano > 75g 

/ m2. 

Longitud del rollo garantizada de 

500m. 

Púas entrelazadas entre los hilos 

del cordón del alambre. 

Rollo 12 $440.300 $5.283.600 

Plántulas de 

botón de oro 

Plántulas de botón de oro 

(Tythonia diversifolia) en bolsa con 

tierra de 1 kg de negra de mínimo 

60 cms de altura del árbol 

Planta  88 $10.000 $880.000 

Arboles de 

mangle de 

mínimo 1,50 

m de alto 

Arboles de mangle (Escallonia 

pendula) en bolsa de tierra negra 

de 1 kg mínimo y  1,50 m de alto el 

árbol. 

Árbol 30 $10.000 $300.000 

Arboles de 

holly liso de 

mínimo de 60 

cm de altura 

Arboles de holly liso ( Cotoneaster 

panosus) en bolsa de tierra negra 

de mínimo 1 kg  y   60 cm de alto de 

árbol. 

Árbol 100 $10.000 $1.000.000 

 Arboles de 

acacia morada 

de mínimo 60 

cm de altura 

 Arboles de acacia morada ( Acacia 

bayleyana)   en bolsa mínimo de 1 

kg de tierra negra y 60 cm de alto 

de árbol mínima. 

Árbol 55 $10.000 $550.000 

  
TOTAL  $ 21.343.980                                       



 

17 

GCCON-F-031 V03 

 

La suma total de la presente adición se ejecutará a monto agotable hasta por el valor VEINTI UN MILLONES 

TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE($ 21.343.980)según los valores 

establecidos en los ítems 1, 2, 3, 4 ,5,8 , 9, 14de la oferta económica. 

 

 

6. CERTIFICACIÓN 

 

No aplica. 

 

7. OBSERVACIONES 

 

Como soporte adicional para la solicitud de la adición al presente contrato se adjuntan los 

siguientes documentos- 

- Estudio de mercados para la adición.  

- CDP 7624 

- Propuesta económica del contratista en Excel  

 

Igualmente, se anexa: 

- Informe de supervisión 
 

 

 

 

 

    Para constancia se firma el 10 de diciembre de 2024 

 

 

        
ELIANA MARIA RUIZ BAYONA  

Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.7093220 
    Instructora CEDEAGRO. 
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