ALCALDIA DE ALCALDIA DE MANIZALES

MANIZALES PSI-SIM-FR-08
SERVICIOS JURIDICOS Estado Vigente
Version 3
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
FECHA DEL ACTA Diciembre de 2024
CONTRATON® 2407180888
INFORME N° 2 - Final
OBJETO: CONSTRUCCION Y MANTENIEMIENTO DE PARADEROS Y ATENCION A LOS EVENTOS QUE SE
: PRESENTEN CON LOS MISMOS EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE
FECHA DE INICIO:
23/07/2024 TERMINACION: 15/12/2024
PLAZO (MESES O DiAS): 145 DIAS
VALOR: $162.103.000 FORMA DE PAGO: |PAGOS PARCIALES
CONTRATISTA: ROBLE INGENIERIA SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: |LEONARDO LEAL GARCIA
TIPO DE OBRA
Vias X Educacién Saneamiento Parques Accién Comunal Estabilidad
Otros X Cuales Mantenimiento de Paraderos

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Califique Personas utilizadas
o Porcentaje de | Valor de la ejecucién a Total Comuna o en la ejecucién del
Obligacién N Calidad .
ejecucion fisica (en $) beneficiados Corregimiento contrato (Sélo para
1-5) ob A
ra Publica)
Anticipo 0
Acta Parcial N° 1 24,65% $39.961.410,00 Atardeceres - La Fuente -
Acta Parcial N° 2 75.35% $122.138.761,00 Universitaria - Palogrande| Personal Minimo
i - Ciudadela del Norte - Exigido - 2
5 426474 Estacién - Tesorito - Cerro
de Oro - Nuevo Horizonte Mano de Obra -
La Macarena - Sector Variable
Rural
Saldo no ejecutado $2.829,00
LEl contratista entregé material escrito? sl NO X N° de folios
LEl contratista entreg6é material magnético? Sl X NO N°

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista esta ejecutando las obligaciones y el objeto contractual,
de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella injgrvino, asegurando que no ha omitido
informacién y la consignada es ver,

= 1
NOMBRE: ONARDO LEAL GARCI
C.C. 0.268.292

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS N° de Folios
Informe contratista
Informe supervisor y/o interventor
Registro fotografico

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecucién inmediata (Tracto sucesivo ) y Obra Publica
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaria Juridica
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