
 
 

 
 

MODIFICACIÓN No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 560-2024-
CPS-P(114808), CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
SUBA Y  TATIANA LAURA ALEJANDRA MARTINEZ 

 
 

  

Calle 146 C BIS No. 91 – 57 
Código Postal: 111156 
Tel. 6620222 - 6824547 
Información Línea 195 
www.suba.gov.co 
 

 
 
Entre los suscritos CÉSAR SALAMANCA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.075.201, en su calidad 
de Alcalde Local de Suba quien actúa en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba, conforme al Decreto 238 de 17 de julio 
de 2024, "Por medio del cual se efectúan unos nombramientos" y Acta de posesión 251 del 18 de julio de 2024 y en virtud de la 
delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá, Representante Legal de los Fondos de 
Desarrollo Local, mediante Decreto Distrital No. 768 de 2019, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 artículo 
12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 110 del Decreto No. 111 de 1996, el Decreto 469 de 2009, quien para todos los efectos del 
presente documento se designará como EL FONDO, de una parte, y por la otra parte,  TATIANA LAURA ALEJANDRA 
MARTINEZ, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No  1.023.876.191 DE BOGOTÁ,  
quien para todos los efectos legales del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la 
presente Modificación No.1, al Contrato de Prestación de Servicios N° 560-2024-CPS-P(114808), que se rige por las siguientes 
cláusulas y previas consideraciones. PRIMERA: cumplidos los principios que rigen la función administrativa de las entidades 
estatales y agotado el procedimiento establecido en las normas que rigen la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto-Ley 0019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, EL 
FONDO y EL CONTRATISTA celebramos el Contrato de Prestación de Servicios  N° 560-2024-CPS-P(114808), cuyo objeto es:  
“Prestar los servicios profesionales como abogado (a) para apoyar la gestión contractual del Área Gestión del Desarrollo Local de 
la Alcaldía Local de Suba, en los diferentes procesos de selección en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual“. 
SEGUNDA: Que el valor pactado en el Contrato de Prestación de Servicios N° 560-2024-CPS-P(114808), producto del proceso 
de contratación directa, fue por la suma de DIEZ VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 
M/CTE ($29.792.000), incluidos impuestos. TERCERA: Que el término de ejecución pactado en el Contrato de Prestación de 
Servicios N° 560-2024-CPS-P(114808), fue de Cuatro (4) meses (En todo caso el plazo de ejecución del contrato no podrá 
exceder el 31 de Diciembre de 2024)., a partir de la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requerimientos de 
perfeccionamiento, ejecución y legalización del Contrato. CUARTA Que desde su inicio y hasta la fecha se ha cumplido a 
cabalidad las obligaciones por parte del contratista, prestando el servicio de forma continua e ininterrumpida, en cumplimiento de 
los requerimientos del servicio. QUINTA: Que el apoyo a la supervisión con Vo.Bo., del Alcalde, mediante documento escrito que 
hace parte integral del presente documento, justifica la conveniencia de modificar la cláusula tercera del contrato. PLAZO. Lo 
anterior, En consecuencia, con miras a verificar la viabilidad jurídica y el alcance de la presente modificación contractual, es 
necesario avocar al contenido legal de lo señalado en la Ley 80 de 1993, la cual ha proscrito y dotado a las entidades estatales 
de medios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, tal es el caso de lo reglado en virtud del artículo 14 de la Ley 80 
de 1993 por medio del cual el legislador ha señalado (...) ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS 
ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.   Para el caso que nos atañe, esta última 
disposición normativa (Artículo 14 de la Ley 80 de 1993), claramente sirve de soporte jurídico contractual para ser incorporado en 
esta minuta "modificación contractual", habida cuenta de la intención de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación 
de los servicios a cargo de la entidad estatal y de sus contratistas, el legislador ha precisado que se podrán introducir 
modificaciones al contrato inicialmente pactado para garantizar continuidad del servicio. Así las cosas, una vez analizada la 
viabilidad jurídica y en atención a que el contrato tiene como fecha de terminación el día treinta y uno (31) de Diciembre de 2024, 
se hace necesario modificar la cláusula tercera  “PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será por CUATRO (4) 
MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución 
y legalización.”,  eliminando la nota - En todo caso el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 31 de Diciembre de 
2024-  Con esto se permite que el contratista continúe prestando sus servicios a la Alcaldía Local De Suba. SEXTA: Que en la 
actualidad el contrato de encuentra vigente. SEPTIMA: Que cumplidos los principios que rigen la función administrativa de las 
entidades estatales y agotado el procedimiento establecido en las normas que rigen la contratación estatal, es procedente que 
EL FONDO y EL CONTRATISTA suscribamos la presente Modificación No. 1 del contrato y en consecuencia acordamos:   
 
CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO – PLAZO - El plazo de ejecución del presente 
contrato será por CUATRO (4) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento, ejecución y legalización.”, eliminando la nota - En todo caso el plazo de ejecución del contrato no podrá 
exceder el 31 de Diciembre de 2024., por consiguiente, la fecha de terminación incluida la prórroga será el 15  de ENERO de 
2025.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia constituidas para amparar 
los riesgos derivados de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° 560-2024-CPS-P(114808), teniendo en cuenta 
la adición en valor y la prórroga al plazo de ejecución, así como la afiliación a la ARL en los términos del presente documento 
dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del mismo.  
 
 
CLÁUSULA TERCERA. - DE LA RATIFICACIÓN DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS: EL FONDO y EL CONTRATISTA acordamos 
ratificar el contenido de las demás cláusulas pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios N° 560-2024-CPS-P(114808), 
que no son objeto de modificación alguna con el presente documento.  
 
CLÁUSULA CUARTA. - DEL PERFECCIONAMIENTO Y LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE 
MODIFICACION DEL CONTRATO: La adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No 560-2024-CPS-P(114808), 
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se perfecciona con el acuerdo de voluntad de las partes y la suscripción del mismo, se legaliza con la aprobación de las garantías 
constituidas. 
 
 
NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. 
Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo 
debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información 
anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.  
Fuente: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractual_entidadestatal_
v3.pdf 
 
 
 
Proyectó: Carlos Andrés Perafán Ruge – 568-2024 
 
 
 
       

 


