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ACTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 2024-097 
 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

Nombre del Contratista: 
 INVERSIONES CFS SAS 

Tipo y Número de Identificación: 
NIT: 900508201 

Objeto: Contratar una bolsa de servicios logísticos necesarios para la ejecución de talleres, 
audiencias públicas temáticas, ferias del servicio al ciudadano, audiencias de rendición de 
cuentas y demás encuentros de diálogo con los públicos de interés de la CREG, para la 
socialización de la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG). 

Valor del Contrato: El contrato se suscribió con un valor inicial de $129.996.000 , conforme 
a los sustentado en este escrito, tendrá una adición por un valor estimado total de treinta y 
cuatro millones de pesos m/cte ($ 34.000.000), para un valor total de $163.996.000 incluidos 
todos los impuestos a que haya lugar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, así 
como, todos los costos directos e indirectos a que haya lugar. 

Fecha de Inicio: 17 de julio de 2024. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2024 

Plazo de Ejecución: 180 días CDP N:  15424 RP N: 48324 

 
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 
De conformidad con lo indicado en el Manual de Contratación de la Entidad, el presente 
contrato requiere ser objeto de modificación en el marco del principio de la autonomía de la 
voluntad de las partes. Para el efecto, está modificación se realiza durante el plazo de 
ejecución del respectivo contrato y cuenta con la respectiva justificación. 
 
Adición: TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE $34.000.000 para un valor 
total de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
PESOS M/CTE ($163.996.000) 
 
Las demás clausulas y condiciones del contrato inicialmente pactadas NO SE MODIFICAN. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

La CREG SUSCRIBIÓ EL CONTRATO 2024-07, detallado en este escrito y con un valor 

inicial de $129.996.000 , conforme a los sustentado en este escrito, tendrá una adición por un 
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valor estimado total de treinta y cuatro millones de pesos m/cte ($ 34.000.000), para un valor 

total de $163.996.000, justificados en los siguiente: 

 

La entidad tenía presupuestados siete talleres y/o audiencias. Sin embargo, con la llegada de 

nuevos expertos comisionados, se desarrolló un nuevo proyecto comunicacional denominado 

CREG en Territorio. Este proyecto, en cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad 

y en respuesta al aumento en la expedición de resoluciones durante el último semestre, llevó 

a la realización de un mayor número de eventos. Dichas actividades se realizaron conforme 

a lo establecido en el Decreto 2696, el cual define las reglas mínimas para garantizar la 

adecuada divulgación en las actuaciones de las comisiones de regulación.  

 

La realización de múltiples eventos, contrario a lo que podría pensarse, no requirió una adición 

presupuestal en su momento. A pesar de que el número de eventos prácticamente se duplicó, 

no fue necesario disponer de más recursos. Esto se logró gracias al cumplimiento de la 

Circular 199 de 2024, mediante la cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 

para los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación. En este marco, se 

priorizó el uso de espacios institucionales, optimizando los recursos disponibles sin 

comprometer la calidad de las actividades realizadas. También priorizamos el uso de 

tecnologías de la información en la realización de algunos eventos virtuales.  

 

Es importante tener en cuenta que la entidad se rige por el Decreto 2696, el cual, en su 

Artículo 11, apartado 11.5, establece: 

 

"Cada Comisión organizará consultas públicas, en distintos distritos y municipios, durante un 

período que comience en la misma fecha en que se remita la información a los Gobernadores 

y termine dos (2) meses después. Las consultas públicas tendrán entre sus propósitos el de 

lograr la participación de los usuarios". 

 

Este mandato refuerza el compromiso de la entidad con la promoción de la participación 

ciudadana y la descentralización en la toma de decisiones, asegurando que las actividades 

realizadas respondan tanto a los requerimientos normativos como a las necesidades de los 

territorios. 

 

En este contexto, durante el mes de diciembre, la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

deberá continuar cumpliendo con este lineamiento, organizando talleres y audiencias 
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destinados a divulgar las regulaciones emitidas. Estas actividades no solo responden a las 

disposiciones del Decreto 2696, sino que también fortalecen el principio de participación 

ciudadana y la transparencia en las actuaciones de la entidad. 

 

Una de las actividades más importantes de la entidad, y para la cual los recursos asignados 

ya no son suficientes, es la rendición de cuentas. Por esta razón, es necesario adicionar el 

contrato correspondiente para garantizar su adecuada ejecución. 

 

La rendición de cuentas es un proceso fundamental reglamentado por la Función Pública, 

que tiene como propósito principal garantizar la transparencia, promover la participación 

ciudadana y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Este mecanismo 

permite informar sobre la gestión y el uso de los recursos públicos, evaluar el cumplimiento 

de los objetivos misionales y recoger retroalimentación que contribuya a mejorar la eficiencia 

y efectividad de las acciones de la entidad. 

 

En este contexto, asegurar los recursos necesarios para la rendición de cuentas no solo 

responde a un mandato normativo, sino que también constituye una práctica esencial para 

fomentar la legitimidad institucional. 

 

De acuerdo con la Ley 2345 de 2023, “Por medio de la cual se implementa el Manual de 

Identidad Visual de las entidades estatales, se prohíben las marcas de gobierno y se 

establecen medidas para la austeridad en la publicidad estatal”, se busca unificar la imagen 

de las entidades estatales mediante la implementación del Manual de Identidad Visual.  

 

En este sentido, el artículo 8 señala: 

 

"Se prohíbe el gasto estatal de imagen o identidad que promueva las marcas de gobierno. 

Las entidades estatales no podrán realizar la contratación de nuevos elementos distintivos 

hasta tanto se haya adoptado el Manual de Identidad Visual que trata la presente ley." 

 

Dado que la CREG ya ha adoptado su Manual de Identidad Visual, se encuentra habilitada 

para realizar la contratación de nuevos elementos distintivos que sean necesarios para la 

entidad, en estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley. Esto garantiza que las 

actividades institucionales sigan alineadas con el marco normativo y los principios de 

austeridad y eficiencia. 
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De este modo, se solicitó al Comité de Compras de Bienes y Servicios una adición al contrato 

por un valor de $34 millones de pesos. Cabe aclarar que el presente documento no introduce 

modificaciones a las solicitudes originalmente planteadas en el contrato suscrito. A 

continuación, se detallan dichas solicitudes: 

 

1. Realizar cerca de cuatro (4) talleres o audiencias públicas en Bogotá. 

2. Realizar cerca de tres (3) talleres o audiencias públicas en ciudades principales del país 

para socializar la regulación de los sectores regulados. 

3. Llevar a cabo cerca de ocho (8) capacitaciones en regiones apartadas del país con el 

propósito de informar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de las funciones de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas y los sectores que regula. 

4. Realizar cerca de cuatro (4) Juntanzas (ferias de servicio público) para acercarnos a los 

ciudadanos en un diálogo con la comunidad. 

La programación de eventos podrá estar sujeta a modificaciones respecto de la ubicación, 

fecha y presupuesto asignado por actividad, de acuerdo con las necesidades del servicio de 

la CREG, aprobado por el Interventor /supervisor del contrato. 

 

Así las cosas, se relacionan a continuación los mínimos técnicos o esenciales requeridos, 

para la prestación del servicio y/o entrega del bien. 

1. Personal de logística. 

2. Escenografía y acreditación para audiencia pública de rendición de cuentas. 

3. Material para la audiencia pública de rendición de cuentas de la CREG. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS CREG 2024  SALÓN TODO INCLUIDO  4.900.000 

 ESTACIÓN DE CAFÉ  9.500.000 

 REFRIGERIOS   

 TRANSPORTE PENDONES   

 MAESTRO DE CEREMONIA  925.000 
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 PERSONAL DE LOGISTICA  580.000 

 IMPREVISTOS  2.000.000 

  17.905.000 
 

 

CONTRATANTE 
     
Comisión de Regulación de Energía y Gas 
Ordenadora del Gasto 
Firma electrónica al final del documento. 
 
CONTRATISTA                                                            
 
INVERSIONES C.F.S S.A.S  
Firma electrónica al final del documento. 

 

La presente acta es suscrita por las partes (Entidad Estatal y Contratista) de manera electrónica a través del 

Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II 


