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CONTRATANTE: ALCALDÍA DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA 

 

INTERVENTORIA: MEGA INGENIERIA E INVERSIONES SAS BIC 

DURACIÓN: CIENTO VEINTICUATRO (124) DÍAS 

 

FECHA DE INICIO: 27 DE AGOSTO DE 2024 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

No 130.19.05-281 DE 2024 

 

OBJETO 

“INTERVENTORIA TECNICA, PARA EL CONTRATO DE CONSECIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO 1997 DEL MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA” 

 

INFORME 003 NOVIEMBRE DE 2024 

 

 

ZARZAL – VALLE DEL CAUCA 
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INFORME DE INTERVENTORIA Nro. 003 

 
NOVIEMBRE DE 2024 

 
 

 
PERIODO: NOVIEMBRE de 2024. 
 
INTERVENTOR: MEGA INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S. B.I.C. 
 
NIT:  901.528.745-4 
 
CONCESIONARIO: UNION TEMPORAL ANDILUM S.A. TECNICA INGENIERIA LTDA. 
 
NIT: 830053408-1. 
 
REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Cortés Wiedmann. 
 
CONTRATO DE CONCESION: Nro.01-12-1997 
 
OBJETO: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, REEMPLAZO, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS Y 
DE LOS ACCESORIOS ELECTRICOS, ASÍ COMO EL CÁLCULO DEL CONSUMO Y TODO 
LO INHERENTE Y RELACIONADO CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, 
FACTURACIÓN Y RECAUDO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA 
URBANA Y RUAL DEL MUNICIPIO DE ZARZAL” 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Veinte (20) años + diez (10) años de prórroga. 
 
FECHA DEL CONTRATO: 01/12/1997. 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: 01/12/2027 
 
FACTURACION Y RECAUDO: EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO CELSIA S.A. E.S.P. 
 
SUMINISTRO DE ENERGIA: EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO CELSIA S.A. E.S.P. 
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INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PUBLICO ZARZAL – VALLE DEL CAUCA 

 NOVIEMBRE 2024 

 

SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO 
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1. ASPECTOS TÉCNICOS 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

En el mes de noviembre la interventoría realizó recorridos diurnos y nocturnos para verificar 

la correcta prestación del servicio, existen algunos sectores que requieren planes de 

mantenimiento preventivos para evitar los fallos recurrentes especialmente en barrios con 

mayor antigüedad. 

Conforme a lo definido en la RESOLUCIÓN NÚMERO 40150 DE 03 MAY 2024 “Por la cual 

se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP” en 

Colombia se establecen prohibiciones con respecto a la operación de los sistemas de 

alumbrado público operados bajo tecnología convencional así: 

Retilap Artículo 2.1.2. Prohibiciones. 

Es importante mencionar que se mantiene la prohibición de fabricación, importación y 

comercialización de las bombillas incandescentes e incandescentes halógenas.  

Ahora bien, de acuerdo con los lineamientos normativos dados en la Ley 697 de 2001, el 

PROURE, el Decreto 419 de 2021, así como la salvaguarda del cumplimiento de los objetivos 

legítimos del reglamento y toda vez que las tecnologías de iluminación y condiciones del 

mercado actual presentan mejores eficacias luminosas y vida útil. El presente Reglamento 

Técnico establece la prohibición de fabricación e importación de los siguientes productos, a 

partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. No obstante, se permite su 

comercialización hasta seis meses después de la entrada en vigencia del presente 

Reglamento.  

• Bombillas incandescentes e incandescentes halógenas usadas en aplicaciones 
agroindustriales y avícolas.  

• Bombillas de descarga de vapor de mercurio de alta presión.  

• Bombillas de inducción.  

mailto:megaingenieria.gerencia@gmail.com
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Por su parte, para los siguientes productos se establece la prohibición de fabricación, 
importación y comercialización, seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución.  

• Bombillas de halogenuros metálicos y halogenuros metálicos cerámicos.  

• Balastos electromagnéticos para bombillas de halogenuros metálicos.  

• Luminarias para fuentes de halogenuros metálicos.  

En adición, para los siguientes productos se prohíbe su fabricación e importación seis meses 

a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución. No obstante, se permite su 

comercialización hasta un año después de la entrada en vigencia del presente Reglamento.  

• Bombillas de mercurio de baja presión tipo fluorescente con balasto independiente.  

• Bombillas fluorescentes compactas con balasto incorporado y con balasto 
independiente.  

RESOLUCIÓN NÚMERO 40150 DE 03 MAY 2024 Hoja 15 de 72 – Libro 2 “Por la cual se 

modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP”  

• Balastos electromagnéticos para bombillas fluorescentes.  

• Luminarias para fuentes fluorescentes.  

• Bombillas de descarga de vapor de sodio de alta presión y de baja presión.  

• Balastos electromagnéticos para bombillas de sodio.  

• Luminarias para fuentes de sodio de alta presión y de baja presión. 
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1.2. DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO. 

La interventoría durante los recorridos realizados encontró varias luminarias deficiencias en 
el servicio. 

1.2.1. VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
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ILUMINACION EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:megaingenieria.gerencia@gmail.com


 
 

 

V
D

A
 B

A
J
O

 T
A

B
L
A

Z
O

 L
A

 P
A

L
M

A
 C

2
  

O
F
 1

0
1
  

C
E

L
U

L
A

R
  

3
1
0
5
3

1
9
9

8
7
  

e
-m

a
il

  
m

e
g
a
in

g
e
n
ie

ri
a
.g

e
re

n
c
ia

@
g
m

a
il

.c
o
m

  
M

A
N

IZ
A

L
E

S
 -

 C
A

L
D

A
S

 -
 C

O
L
O

M
B

IA
 

DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 

P
á
g
in

a
 1

0
 d

e
 3

3
 

1.3. ORDENES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. 

PREVENTIVO 3 

APAGADA 82 

INTERMITENTE 1 

DIRECTA 5 

OTROS 8 

REINSTALACION 3 

TOTAL 102 

 

1.4. SEGUIMIENTO A PQRs, MANTENIMENTOS, MODERNIZACIONES, 
EXPANSIONES NOVIEMBRE 2024. 

No. TIPO DE DAÑO DIRECCIÓN BARRIO - CGTO -VEREDA 
No 

LUMINARIA 
VERIFICACION 

1 APAGADA CALLE 11A No 6-08 LA PAILA N.N. OK 

2 APAGADA CALLE 9 CRA 1 BRISAS DE RIOPAILA 103 OK 

3 APAGADA CALLE 5 No 13-26 EL PLACER 1179 OK 

4 APAGADA CRA 3 No 4-33 LA PAILA 439 OK 

5 AFAGADA CRA 4 No 3-35 LA PAILA N.N. OK 

6 APAGADA CALLE 9 No 5-39   N.N. OK 

7 APAGADA CALLE 14 No 7-17 BOLÍVAR N.N. OK 

8 APAGADA CRA 1 No 11-52 LA PAILA 757 OK 

9 APAGADA CRA 1 No 2-01 LA PAILA 768 OK 

10 APAGADA CALLE 9 No 3-11B ESQUINA PAMA 1526 OK 

11 APAGADA MANZACASA6 BRISAS DE RIOPAILA 931 OK 

12 APAGADA MANZECASA8 BRISAS DE RIOPAILA 932 OK 

13 APAGADA CALLE 13BIS No 4-81 CIUDADELA DEL NORTE 2S54 OK 

14 INTERMITENTE CALLE 138IS No 4-119 ClUDADELA DEL NORTE 2358 OK 

15 APAGADA LIMONES LIMONES 154 OK 

16 DIRECTA LIMONES LIMONES 2024 OK 

17 APAGADA UMONES LIMONES 110 OK 

18 PREVENTIVO LIMONES LIMONES 1136 OK 

19 APAGADA PARQUE LIMONES 110 OK 

20 APAGADA CALLE 10 No 7-30 GONZALO ECHEVERRY 3169 OK 

21 APAGADA CASA No 14 BAJO BUENOS AIRES N.N. OK 

22 OTROS CALLE 5 No 6-50 SANREFAEL 1295 OK 

23 OTROS CALLE 5 No 4-77 SAN REFAEL 1294 OK 

24 OTROS CRA 10 No 17-286 LOS ALMENDROS 2150 OK 

25 OTROS CRA 10 No 5-07   3413 OK 

26 OTROS CRA 10 No 10-31 PARQUE CENTRO 3558 OK 

27 OTROS CRA 10 No IOS! PARQUE CENTRO 3557 OK 

28 APAGADA CASA No 3 BUENOS AIRES 2310 OK 

29 APAGADA CALLE B CRAS 11 Y 12 CENTRO 2854 OK 

30 APAGADA CALLE 0 No M0 SAN RAFAEL 13BB OK 

31 APAGADA CRAe No 11*12 GONZALO ECHEVERRY 2258 OK 

32 APAGADA CALLE * No 10-89 LOS LAGOS 1053 OK 

33 APAGADA CALLE 9 No 11-31 CENTRO 2BS3 OK 
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34 APAGADA CALLE • No 11-60 CENTRO 2054 OK 

35 OTROS CRA 13 No 17-12 LA ALBORADA 347 OK 

36 REPSTAUOON CALLE &A No 11-45 INMACULADA 3500 OK 

37 APAGADA CRA 30 No 7C-15 GUADUAUTO 923 OK 

38 APAGADA CALLE7No«AaS SAN RAFAEL N.N. OK 

39 APAGADA CRA 15 NO 15-57 ZARZALITO 1957 OK 

40 PWECTA TRAS 6-14 LOS LAGOS 3 ETAPA 1195 OK 

41 APAGADA CALLE 10 No 8-01 DIANA MARIA N.N. OK 

42 APAGADA CALLE 6A No 14-02 CIUDAD JARDIN N-N. OK 

43 APAGADA CRA 14 CALLE 14 ESQUI VIA PUEBLO NUEVO 1013 OK 

44 APAGADA CALLE 1KA CRA 11 VILLA YOU 2937 OK 

45 APAGADA CALLE 7A No 5A-01 EL QUINDIO N.N. OK 

46 APAGADA CALLE 1A No SA-10 EL QUINDIO 1608 OK 

47 APAGADA CALLE 11 No 12-30 BALBANERA 1420 OK 

48 APAGADA PARQUE INMACULADA INMACULADA 62 OK 

49 APAGADA INMACULADA INMACULADA 1375 OK 

50 APAGADA INMACULADA INMACULADA N.N. OK 

51 APAGADA CRA 10 CALLE 6 ESQ INMACULADA N.N. OK 

52 APAGADA CRA 10 CALLES 14 Y 15 ESQ LAS MERCEDES 2138 OK 

53 APAGADA CALLE 6A No 1442 ESQ CIUDAD JARDIN 1352 OK 

54 OTROS CALLE 6ANp 11-45 INMACULADA 3588 OK 

55 APAGADA AL LADO DE CELSIA LOS LAGOS 1385 OK 

56 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 0Z75 OK 

57 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO NJL OK 

58 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 10274 OK 

59 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 10090 OK 

60 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 805 OK 

61 APAGADA CANCHA UBRAIDA NN. OK 

62 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 92 OK 

63 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 83 OK 

64 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 2928 OK 

65 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 2930 OK 

66 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 93 OK 

67 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO 1 R 7 177 OK 

68 APAGADA VAL LEA) EVO VALLEJUELO R 7 249 OK 

69 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO R 7 222 OK 

70 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO R 216 OK 

71 APAGADA VALLEJUELO VALLEJUELO R 1284 OK 

72 APAGADA FRENTE POSTO BON U 4112 OK 

73 APAGADA CALLE 18 No 9-40 BOLÍVAR U 2436 OK 

74 APAGADA INMACULADA INMACULADA U 3406 OK 

75 APAGADA CRA10NO6-10 INMACULADA U 1 1702 OK 

76 APAGADA CRA t CALLE 14 ESQUINA BOLÍVAR U 114 OK 

77 DIRECTA FRENTE A CASA LOMA PAMA U 1544 OK 

78 APAGADA 2 CALLE 68 No 15-31 CIUDAD JARDIN U 1347 OK 

79 APAGADA 2 CALLE 6C No 14-38 CENTENARIO U 1355 OK 

80 APAGADA S VALLEJUELO VALLEJUELO R N.N. OK 

81 APAGADA 5 CALLE 13A No 4-120 CIUDADELA DEL NORTE U 2369 OK 

82 APAGADA 5 CRA 23 CALLE 10 ACERRIO U 2721 6 OK 

mailto:megaingenieria.gerencia@gmail.com


 
 

 

V
D

A
 B

A
J
O

 T
A

B
L
A

Z
O

 L
A

 P
A

L
M

A
 C

2
  

O
F
 1

0
1
  

C
E

L
U

L
A

R
  

3
1
0
5
3

1
9
9

8
7
  

e
-m

a
il

  
m

e
g
a
in

g
e
n
ie

ri
a
.g

e
re

n
c
ia

@
g
m

a
il

.c
o
m

  
M

A
N

IZ
A

L
E

S
 -

 C
A

L
D

A
S

 -
 C

O
L
O

M
B

IA
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83 APAGADA ¡5 POUDEPORTTVO VALLEJUELO R 0210 8 OK 

84 APAGADA 25 VALLEJUELO VALLEJUELO R 398 OK 

85 APAGADA 25 VALLEJUELO VALLEJUELO R 342 OK 

86 APAGADA 25 VALLEJUELO VALLEJUELO R 69 OK 

87 APAGADA Z7 PARQUE INMACULADA PARQUE INMACULADA U N.N. OK 

88 APAGADA 27 CALLE 4 No 15-30 EL PLACER U NN. OK 

89 APAGADA 27 CRA 6 No 18-145 LA ESPERANZA U NN. OK 

90 APAGADA 77 CRA 5 No 14-58 BOLIVAR U 2331 OK 

91 APAGADA 27 CALLE 7A No 20-45 U 699 OK 

92 PREVENTIVO TI CALLE 12 CRA 10 ESQUINA LAS MERCEDES U N.N. OK 

93 APAGADA 28 CRA 2QA No 7A-10 GUADUALÍTO U 901 OK 

94 APAGADA 28 PANADERIA MARIN ILLOS LA PAILA R 0762 4 OK 

95 APAGADA 28 CANCHA SINTETICA BEUSA A LA PAILA R N.N. OK 

96 APAGADA 28 CRA 13 CALLE 8 ESQUINA ESTACION TREN U N.N. OK 

97 APAGADA 28 PARQUE RECREACIONAL LA PAILA R 460 OK 

98 DIRECTA 28 PARQUE LA PAILA R 559 OK 

99 DIRECTA 28 CRA 4 CALLE 10 LA PAILA R 700 OK 

100 APAGADA 28 CALLE 6 FRENTE PARQUE; INMACULADA 3409 OK 

101 REINSTALACION 29 VALLEJUELO EL PITAL 29 VALLEJUELO EL PITAL 3600 OK 

102 REINSTALACION 30 VALLEJUELO EL PITAL 30 VALLEJUELO EL PITAL 3601 OK 

 

1.5. INDICE DE EFICIENCIA. 

 
 

 
 
 

INVENTARIO TOTAL DE LUMINARIAS 3.736

LUMINARIA EN FALLA AL FIN DE MES 102

TOTAL DE LUMINARIAS ACTIVAS 3.634

INDICE DE EFICIENCIA 97,27%

INDICE DE EFICIENCIA DEL SALP NOVIEMBRE 2024

97%

3%

INDICE DE EFICIENCIA DEL 
SALP   NOVIEMBRE 2024

INVENTARIO TOTAL
DE LUMINARIAS

LUMINARIA EN FALLA
AL FIN DE MES
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1.5.1. VERIFICACIÓN NOCTURNA ILUMINACIÓN VIAS DEL MUNICIPIO. 
 

 
Las condiciones de prestación del servicio de alumbrado público en el municipio son 
adecuadas, se puede verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura del mismo. 
 
La tecnología utilizada Led en algunos sectores permite una buena iluminación debido a las 
condiciones de operación de las luminarias, la temperatura de color y el índice de reproducción 
cromático de las mismas, garantizando las condiciones de seguridad y desplazamiento de los 
habitantes del municipio. 
 

No obstante, lo anterior el municipio actualmente presenta luminarias con tecnología Sodio 
que deben ser reemplazadas para lograr una mejor iluminación y presentar unos menores 
costos por concepto de suministro de energía. 
 

1.6. VERIFICACIONES NOCTURNAS AL SALP. 

1.6.1. VERIFICACION 1. 
 

FECHA DIRECCION DESCRIPCION VERIFICADO 

NOV/2024 
SECTOR URBANO DEL 

MUNICIPIO 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

OK 
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1.6.2. VERIFICACION 2. 
 

FECHA DIRECCION DESCRIPCION VERIFICADO 

NOV/2024 
SECTOR URBANO DEL 

MUNICIPIO 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

OK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.6.3. VERIFICACION 3. 
 

FECHA DIRECCION DESCRIPCION VERIFICADO 

NOV/2024 
SECTOR URBANO DEL 

MUNICIPIO 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

OK 
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1.6.4. VERIFICACION 4. 
 

FECHA DIRECCION DESCRIPCION VERIFICADO 

NOV/2024 
SECTOR URBANO DEL 

MUNICIPIO 

CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

OK 

 

 

 
 

 

 

1.7. VERIFICACIONES DE RECORRIDOS. 

FECHA 

HORA 
DE CONDUCTOR ELECTRICISTA 

HORA 
Cantidad 
de horas 

TIPO CANTIDAD TIPO 
VERIFICADA 

SALIDA LLEGADA laboradas RECORRIDO REPARADA VEHICULO 

01/11/2024 
07:30 
a.m. 

JORGE RAMIREZ CARLOS RODRIGUEZ 5:00 p. m. B.5 DIURNO 7 CAMIONETA ARQ 015 OK 

02/11/2024 
08 00 
a.m. 

LUIS AYALA FAB10 GAÑAN 1200a.m 4 DIURNO 3 GRUA CAR487 
OK 

05/11/2024 
07:30 
a.m. 

JORGE RAMIREZ CARLOS RODRIGUEZ 5C0 p. m. 8.5 DIURNO B CAMIONETA ARQ 015 
OK 

07/11/2024 
07:30 
a.m. 

ROLANDO 
RODRIGUEZ 

ANTONIO FERREIRA 5:00 p. m. 6,5 DIURNO 10 GRUA KIM206 
OK 

12/11/2024 
07:30 
 am 

ROLANDO 
RODRIGUEZ 

ANTONIO FERREIRA 
5:00 p. 

m_ 
8.5 DIURNO 7 GRUA KIM206 

OK 

18/11/2024 
2:00 p. 

m. 
JORGE RAMIREZ CARLOS RODRIGUEZ 

1(K>0 
p.m. 

8 NOCTURNO 11 CAMIONETA ARQ 015 
OK 

19/11/2024 
07:30  
am . 

ROLANDO 
RODRIGUEZ 

ANTONIO FERREIRA 5:00 p. m. 8.5 DIURNO 9 GRUA KIM206 
OK 

20/11/2024 
07;30 
a.m. 

JORGE RAMIREZ CARLOS RODRIGUEZ 5:00 p. m. 8.5 DIURNO 16 CAMIONETA ARQ 015 
OK 

22/11/2024 
07:30  
a m 

ROLANDO 
RODRIGUEZ 

ANTONIO FERREIRA 5:00 p. m. 8,5 DIURNO 8 GRUA KIM206 
OK 

25/11/2024 
07:30  
am 

JAIME CARDONA FABIO GAÑAN 5C0 p. m. 8.5 DIURNO 7 CAMIONETA CMA446 
OK 

27/11/2024 
0730 
a.m. 

JAIME CARDONA FABIO GAÑAN 5:00 p. m. 8.5 DIURNO 6 CAMIONETA CMA446 
OK 

28/11/2024 
0730 
 am 

JAIME CARDONA FABIO GAÑAN 
5.-00 p. 

m. 
8,5 DIURNO 8 CAMIONETA CMA446 

OK 

30/11/2024 
03:00 
 am 

JORGE RAMIREZ CARLOS RODRIGUEZ 
12:00 a. 

m. 
4 DIURNO 2 CAMIONETA CMA446 

OK 
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2. ASPECTOS FINANCIEROS, AFORO Y CONSUMO DE ENERGÍA. 

Conforme la documentación entregada el aforo total para AOM reportado es el siguiente: 

2.1. AFORO Y MEDICION REALIZADO POR LA ALCALDIA, EL CONCESIONARIO Y 
EL OPERADOR DE RED A NOVIEMBRE 2024. 

 

Se confirma que el aforo manejado para la facturación se encuentra actualizado para la fecha. 
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2.2. INFORME DE LUMINARIAS APAGADAS A NOVIEMBRE 2024. 
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2.3. INFORME DE LUMINARIAS DIRECTAS A NOVIEMBRE 2024. 

 
 

2.4. FACTURA. 

Periodo facturado desde el 27/08/24 hasta el 26/09/24. Consumo 137.748,00 kwh. Tarifa: 
886.66. Disminución frente al mes anterior: -4653 Kwh. Con deuda del mes anterior. 

  

Falta la actualización de la factura para el consumo de energía septiembre pago en noviembre. 
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2.5. MARCO REGULATORIO TARIFARIO CELSIA S.A. E.S.P. JULIO 2024. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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2.6. MARCO REGULATORIO TARIFARIO CELSIA S.A. E.S.P. AGOSTO 2024. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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2.7. MARCO REGULATORIO TARIFARIO CELSIA S.A. E.S.P. SEPTIEMBRE 2024. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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2.8. MARCO REGULATORIO TARIFARIO CELSIA S.A. E.S.P. OCTUBRE 2024. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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2.9. MARCO REGULATORIO TARIFARIO CELSIA S.A. E.S.P. NOVIEMBRE 2024. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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3. ASPECTOS ADMISTRATIVOS, CONTROL DE ACTIVIDADES. 

 

3.1. PÓLIZAS. 

 
Póliza de Cumplimiento No. 45-44-101116453 
 
Póliza de responsabilidad Civil No. 45-40-101060291 
 
Las pólizas de Responsabilidad Civil y Cumplimiento del CONTRATO DE 
CONCESION, se encuentran actualizadas. 

 

3.2. RECAUDO Y CONSUMO DE ENERGÍA PARA AGOSTO DEL 2024. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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Falta actualizar consumo de energía para el mes de octubre. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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3.3. CARTERA. 

No se han recibido datos. 
 
 

3.4. SEGUIMIENTO AL SG-SST 

Ítem REQUERIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASICOS 

1 Requerimientos C NC N.A 

1.1 
El responsable de SGSST cuenta licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 
Trabajo vigente y con la aprobación del curso de las 50 horas (Resolución 4927 de 2016) X   

1.2 
Tiene documentado el SGSST de acuerdo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 
2017 

X   

1.3 
La empresa cuenta con la evaluación inicial del SG-SST, donde se identifican las prioridades y 
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo 

X   

1.4 Se cuenta con el plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial X   

1.5 
Se tiene constituido Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigía, acorde al 
número de empleados de la empresa. 

X 
  

1.6 Se tiene constituido el Comité de Convivencia Laboral X   

1.7 
Cuenta con un documento o procedimiento de reporte, investigación y análisis de accidentes e 
incidentes de trabajo. 

X 
  

Ítem REQUERIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO O DURANTE EL CONTRATO 

2.1 Cronograma de actividades de promoción y prevención para el personal del contrato. X   

2.2 Cuenta con matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. X   

2.3 
Se realizan exámenes de ingreso, periódicos y de retiro a los empleados, con médicos 
especialistas y con licencia en Salud Ocupacional o entidad certificada. 

X   

2.4 
Suministra los elementos de protección personal y ergonómicos de acuerdo al peligro y/o factor 
de riesgo existente en su actividad, verificando que cumplan con la normatividad legal vigente y 
se realiza control. 

X 
  

2.5 
Se realiza capacitación, Inducción y Reinducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SGSST 

X 
  

2.6 
Si realiza trabajo en alturas, adjuntar aptitud médica de las personas que realizarán la 
actividad, certificado de competencia emitido por el SENA o entidad calificada y el protocolo 
para el desarrollo de la actividad. 

X 

  

2.7 
Cuenta con procedimiento o estándar para la ejecución de actividades como: trabajos en 
alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, entre otros. 

X   

2.8 
Se cuenta con un plan de emergencias, conformación y capacitación de brigadas de 
emergencia. 

X 
  

2.9 
Presentar programas de Vigilancia epidemiológica para desorden de trauma acumulativa y 
prevención de riesgo psicosocial. 

X 
  

2.10 
Realiza pagos de seguridad social, de acuerdo a la clase de riesgo, salario de los empleados y 
la actividad económica; y garantiza que sus subcontratistas cumplan con este mismo requisito. 

X 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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2.12 
Entrega la dotación legal de uniforme cada 4 meses, a quienes tenga derecho según la 
Legislación Colombiana 

X 
  

 

3.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

La interventoría verifico el correcto cumplimiento de Plan Ambiental, a continuación, se 
relaciona la verificación de los diferentes elementos que se deben tener en el lugar de trabajo 
y características de almacenamiento, entre otros. 
 

ELEMENTOS 
ESTADO 

OBSERVACIÓN 
OK RECHAZADO 

Material 

Bolsas plásticas gruesas OK   

Guantes OK   

Tapabocas OK   

Protector ocular OK   

Overoles OK   

Pinzas OK   

Cortafríos OK   

Martillo pequeño OK   

Botas OK   

Cascos OK   

Características zonas de almacenamiento 

Lejos centros de producción de alimentos OK   

Acceso restringido OK   

Debida ventilación OK   

Retirada de fuentes de agua OK   

Piso de material impermeable OK   

Señalización 

Señalización preventiva (zonas almacenamiento) OK   

Señalización vial OK   

Vehículos debidamente señalizados OK   

 

3.6. MATERIALES. 

Conforme los materiales existentes los mismos son suficientes para la reparación del SALP 

del municipio de Zarzal - VDC 

Se verifican en bodega el stock mínimo de materiales, así como sus respectivas facturas de 

compra y sus respectivas fichas técnicas. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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3.6.1. CERTIFICADO CONFORMIDAD. 
 

Se verifican los certificados de conformidad de los materiales instalados en el sistema de 
alumbrado público. 
 

3.7. PERSONAL MÍNIMO Y REQUERIMIENTOS PARA EL  2024. 

 
Se cuenta con el personal contractual idóneo para desempeñar las labores. 

 

4. FACTURACION CONCESIONARIO SEPTIEMBRE DE 2024. 

 
Las facturaciones electrónicas emitidas por parte del Concesionario de acuerdo con la 
Metodología CREG, se verifican y cumple con los requerimientos. 
 

 

5. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA OCTUBRE DEL 2024. 

 

 

Sin información. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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6. REPORTE SUI ZARZAL. USUARIOS. 

 

6.1. REPORTE SUI ZARZAL VDC JULIO DEL 2024. USUARIOS. 

 
 

6.2. REPORTE SUI ZARZAL VDC AGOSTO DEL 2024. USUARIOS. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 

P
á
g
in

a
 3

0
 d

e
 3

3
 

6.3. REPORTE SUI ZARZAL VDC SEPTIEMBRE DEL 2024. USUARIOS. 

 
 
 

6.4. REPORTE SUI ZARZAL VDC OCTUBRE DEL 2024. USUARIOS. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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7. CONSUMO DE ENERGÍA MUNICIPIO DE ZARZAL VDC. 

 

 

 
 

 

 
 

MERCADO TIEMPO TIPO DE LECTURA_MEDICIÓN Medidas

Mercado Mes
Tipo de 

Lectura_Medición
Facturación total ($)

Facturación por 

consumo ($)

Consumo 

total (kWh)

Numero 

de 

Suscript

Promedio de 

Facturación total 

($/Suscriptor)

Promedio de Facturación 

por consumo 

($/Suscriptor)

Promedio de 

Consumo 

(kWh/Suscriptor)

Valor Facturado 

por KW 

consumido 

Total

ene / 2024 No tiene medidor 83,383,140 ($) 82,698,081 ($) 142,876kw h 1 83,383,140 ($/susc) 82,698,081 ($/susc) 142,876.0 (kWh/susc) 578.8 ($/kWh) 332,448,774 ($)

feb / 2024 No tiene medidor 225,219,840 ($) 224,842,963 ($) 277,609kw h 2 112,609,920 ($/susc) 112,421,482 ($/susc) 138,804.5 (kWh/susc) 809.9 ($/kWh) 675,511,430 ($)

mar / 2024 No tiene medidor 132,574,560 ($) 132,574,560 ($) 143,010kw h 1 132,574,560 ($/susc) 132,574,560 ($/susc) 143,010.0 (kWh/susc) 927.0 ($/kWh) 530,585,188 ($)

abr / 2024 No tiene medidor 127,834,470 ($) 127,834,473 ($) 137,934kw h 1 127,834,470 ($/susc) 127,834,473 ($/susc) 137,934.0 (kWh/susc) 926.8 ($/kWh) 511,614,682 ($)

may / 2024 No tiene medidor 133,354,340 ($) 133,354,337 ($) 143,015kw h 1 133,354,340 ($/susc) 133,354,337 ($/susc) 143,015.0 (kWh/susc) 932.5 ($/kWh) 533,704,317 ($)

jun / 2024 No tiene medidor 133,998,480 ($) 133,998,478 ($) 138,351kw h 1 133,998,480 ($/susc) 133,998,478 ($/susc) 138,351.0 (kWh/susc) 968.5 ($/kWh) 536,271,588 ($)

jul / 2024 No tiene medidor 122,620,263 ($) 122,620,263 ($) 141,535kw h 1 122,620,263 ($/susc) 122,620,263 ($/susc) 141,535.0 (kWh/susc) 866.4 ($/kWh) 490,764,989 ($)

958,985,093 ($) 957,923,155 ($) 1,124,330kwh 8,00 846,375,173 ($/susc) 845,501,674 ($/susc) 985,525.5 (kWh/susc) 6,009.9 ($/kWh) 3,610,900,968 ($)

561-CELSIA VALLE DEL CAUCA

Total

mailto:megaingenieria.gerencia@gmail.com
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 
a. Revisión del Impuesto de Alumbrado Público. 

 
b. Revisión a los contratos de facturación y recaudo con el Operador de Red CELSIA 

VALLE DEL CAUCA. 
 

c. Revisión de los contratos de facturación y recaudo con comercializadores de energía. 
 

d. Revisión al contrato suministro de energía 
 

e. Solicitud de vigencias futuras ordinas y excepcionales para compra de energía en el 
mercado no regulado. Vigencias 2025-2023. 

 
f. Revisión de aforos y pagos del CSE del SALP con CELSIA VALLE 

 
g. Determinación de la carga del sistema y los consumos para realizar los pagos 

 
h. Revisión al modelo financiero y estructura de pagos a la Unión Temporal. 

 
i. Revisión de los soportes del modelo financiero, cuentas de cobro e informe de 

actividades 
 

j. Información del contrato de concesión inicial, otro si y cambios adicionales. 
 

k. Revisión al Estudio Técnico Referencia de la prestación del servicio de alumbrado 
público 

 
l. Realización de  informes mensuales. 
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DISEÑO, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CIVILES, 

ELECTRICOS, MECANICOS, DE SISTEMAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALTA, MEDIA, BAJA TENSIÓN, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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9. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES. 

El servicio de Alumbrado Público se ha catalogado como un servicio Público no 

domiciliario. Se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de 

los bienes Públicos y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o 

peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del respectivo municipio o distrito, que es 

el responsable directo de velar y garantizar su prestación en condiciones óptimas. 

Actualmente, el servicio se viene suministrando, bajo diferentes modalidades en el país. 

La normativa, así como la forma de financiación de este servicio ha sido diversa y un 

tanto dispersa.  

En la actualidad la normatividad está orientada en reglamentar y homogenizar las 

condiciones y características del servicio de Alumbrado Público, así como los costos de 

su prestación orientados a la eficiencia energética, es importante que el municipio 

realice la programación de alumbrado público para la vigencia 2025 mediante el Plan 

Anual de Alumbrado Público.  Conforme a lo anterior los municipios y distritos deben 

elaborar un plan anual del servicio de Alumbrado Público que contemple entre otros la 

expansión del mismo, a nivel de factibilidad e ingeniería de detalle, armonizado con el 

plan de ordenamiento territorial y con los planes de expansión de otros servicios 

Públicos, cumpliendo con las normas técnicas y de uso eficiente de energía que para 

tal efecto expida el Ministerio de Minas y Energía.” El ministerio de Minas expidió el 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP-, el cual fue 

actualizado en la vigencia 2024 y establece las normas técnicas para la ejecución de 

proyectos de alumbrado público en el país. 

Con la elaboración de este plan no solo se cumplen los requerimientos normativos, sino 

que enmarca dentro de los requerimientos del RETILAP (Reglamento Técnico de 

Iluminación Pública) el cual establece los requisitos que deben cumplir los productos, 

diseños e instalaciones para minimizar riesgos, mejorar las condiciones de iluminación 

y garantizar la eficiencia energética. 

Se deben generar e implementar rutas de procesos entre el Municipio y el 

Concesionario con el fin de que los nuevos usurarios tengan claridad sobre los pasos y 

requisitos a seguir en cuanto a las nuevas instalaciones de alumbrado público. 

 
 
 
 
 
GERMAN ANDRES CHICA GIRALDO. 
REPRESENTANTE LEGAL 
MEGA INGENIERIA E INVERSIONES SAS BIC. 
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