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ESTUDIO DEL SECTOR1 

 

LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DE 
NORTE DE SANTANDER PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE GERENCIA 
INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA Y 
SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 
SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010. 
 
La Gobernación de NORTE DE SANTANDER, por medio de la SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, utiliza el manual de Contratación de 
Norte de Santander Capitulo 4 De la competencia para contratar,  Sección 4. Disposiciones 
especiales relacionadas con las delegaciones contractuales especiales 1. De la suscripción 
de Convenios Interadministrativos, con entidades sin ánimo de lucro de reconocida 
idoneidad y de Convenios de Asociación, se delega a los Secretarios de Despacho 
ordenadores del gasto, según las competencias, funciones y naturaleza del cargo que 
representan, la facultad para adelantar todas las actuaciones tendientes a la suscripción de 
los siguientes contratos y convenios. El manual fue aprobado por el Decreto 000979 del 24 
de noviembre del año 2020. Por lo anterior, la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, que autoriza acudir a un proceso competitivo de selección 
para la contratación con entidades CONTRATACION DIRECTA – CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO, que tendrá por objeto LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 
SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA QUE 
PRESTE LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS 
COMPONENTES DE OBRA Y SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA 
DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010. 
 
Seguidamente, EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones 
vigentes en materia de contratación estatal, y en desarrollo del principio de planeación, 
procede a realizar el ANÁLISIS DEL SECTOR para desarrollar un Proceso de Contratación 
bajo la modalidad de CONTRATACION DIRECTA – CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO, que tendrá por objeto LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 
SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA QUE 
PRESTE LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS 
COMPONENTES DE OBRA Y SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA 
DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010. 
 

 
1 Decreto 1510 del 2013. Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la 

etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en donde se estipula que es 
deber de las Entidades Estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario 
para conocer el sector, para lo cual se analiza la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
Lo  anterior,  en  virtud  de  lo  establecido  en  la  Ley  de  contratación  estatal  Ley  80  
de  1993,  Ley  1150  de  2007  y específicamente  en  el  Decreto  1082  de  2015,  según  
sus  artículos  2.2.1.1.1.6.1.  y  2.2.1.1.1.6.2  que  establecen  lo siguiente: 
 

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la  etapa  de  planeación,  el  análisis  necesario  para  
conocer  el  sector  relativo  al  objeto  del  Proceso  de Contratación  desde  la  
perspectiva  legal,  comercial,  financiera,  organizacional,  técnica,  y  de  análisis  
de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso”.    
 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o 
en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso  de  Contratación;  
(b)  el  valor  del  contrato  objeto  del  Proceso  de  Contratación;  (c)  el  análisis  
del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles 
oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad estatal no debe limitarse a 
la aplicación mecánica fórmulas financieras para verificar los requisitos 
habilitantes” 

 
Para el desarrollo del presente estudio se sigue la estructura del Análisis Económico de 
Sector del documento Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, publicado 
por Colombia Compra Eficiente para establecer la situación actualizada del sector, desde el 
análisis del mercado, de la demanda y de la oferta. 
 

• Justificación de la Necesidad. 
 
En desarrollo de lo dispuesto por la ley 80 de 1993 en su artículo 24 numeral 1 literal c y 
artículo 25 numerales 7 y 12, la ley 1150 de 2007 en su artículo 2 numeral 4 literal c y 
modificado por el artículo 92 de la ley 1474 de 2011 y los lineamientos de los artículos 
2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 del 2015 que establecen como modalidad de 
contratación directa los convenios o contratos interadministrativos, siempre que las 
obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto social y misión de la entidad 
ejecutora, se procede a la elaboración del estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad 
en este caso para la celebración de un contrato interadministrativo DE GERENCIA 
INTEGRAL a suscribirse entre la Gobernación de Norte de Santander y LA UNIVERSIDAD 
DE PAMPLONA. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su artículo 2 que son fines del 
Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación. …” y en su artículo 209 establece que “La función administrativa está 
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al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 
 
Por su parte, el artículo 298 de la misma norma superior señala que en Colombia los 
departamentos, como entidad territorial, “…tienen autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro 
de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen 
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, 
de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que 
determinen la Constitución y las leyes.” Para el cumplimiento de este mandato puede 
promover, financiar o cofinanciar proyectos de origen nacional, departamental o municipal 
de interés departamental, lo cual demanda labores de preparación y ejecución de 
actividades, siendo atribuido al gobernador la dirección y coordinación de la acción 
administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio, especialmente de las entidades al interior de su 
jurisdicción.  
 
El artículo 288 ibidem puntualizó que “Las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”, por su parte el artículo 305 de la 
Constitución señala expresamente que corresponde al gobernador del Departamento, 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno y las ordenanzas 
de las asambleas departamentales; dirigir y coordinar la acción administrativa del 
departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su 
territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes; dirigir y coordinar los servicios 
nacionales en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la República; 
y fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, industriales y 
actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del departamento que no 
correspondan a la Nación y a los municipios; 
 
El artículo 333 de la Constitución señala que la actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, dentro del bien común. Igualmente señala que la empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social y por ende, el Estado se encargará de delimitar la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso de personas o empresas que hagan su 
posición dominante en el mercado nacional;  
 
El artículo 334 de la Carta Política dispone que la dirección general de la economía estará a 
cargo del Estado, el cual intervendrá en la explotación de recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes; y en los servicios 
públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional, 
un marco de sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes;  
 
El inciso 2° del artículo 339 ibidem, señala que las entidades territoriales tendrán un plan 
de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y las competencias 
atribuidas por la Constitución,  Que, el artículo 5° de la Ley 152 de 1994 señala que son 
contenidos del plan de desarrollo, los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal, 
las metas nacionales y sectoriales, las estrategias políticas en materia económica, social y 
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ambiental, el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y 
armonización de la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, distrital; Que, 
el artículo 31 de la Ley 152 de 1994 señala que los planes de desarrollo territorial tendrán 
una parte estratégica y un plan de inversiones a largo plazo, armonizado con el plan nacional 
de desarrollo. 
 
El departamento de Norte de Santander, es un ente territorial creado mediante Ley 25 del 
14 de julio de 1910 que, conforme al artículo 287 de la constitución política de 1991, goza 
de autonomía para la gestión de sus intereses y, dentro de los límites de la Constitución y 
la ley. En tal virtud tiene los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. 
Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
 
La Ley 489 de 1998 en su artículo 4 prevé que la función administrativa del Estado busca la 
satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los 
principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política; la norma en cita, 
en su artículo 6 determina que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 
 
Que, dentro de la formulación del Plan de Desarrollo “Más oportunidades para todos 2020-
2023" la construcción Centro de Convenciones Virgilio Barco Vargas, Villa del Rosario, Norte 
de Santander, busca aprovechar la demanda de servicios para reuniones, conferencias y 
exhibiciones por parte de los prestadores de servicios turísticos en Villa del Rosario y en el 
departamento Norte de Santander. 

Actualmente el departamento  de Norte de Santander, registra 1244 prestadores de servicios 
turísticos en el departamento Norte de Santander, quienes en su limitaciones generan una 
oferta para el sector turístico del departamento, así mismo como resultado de la consultoría 
se identificaron algunos de los sitios que son utilizados para la realización de eventos en la 
ciudad de Cúcuta el cual arroja un déficit en el aforo de los mismos eventos realizados, por 
no contar con la infraestructura adecuada y los espacios requeridos para eventos de mayor 
magnitud, traduciéndose en un desaprovechamiento económico para la región y sus 
empresarios. 

Como resultado de la consultoría contratada por FONTUR se desarrolla una alternativa que 
corresponde a la construcción de un Centro de Convenciones de Norte de Santander, ubicado 
en el municipio de villa del rosario. 

El centro de convenciones Virgilio Barco Vargas contempla un conjunto de edificaciones con 
un área construida total de 7.915 m2 divididos en dos plantas y un mezzanine distribuidos 
de la siguiente forma Área útil primer nivel: 5.767 M2, Área Útil segundo nivel: 1.918 M2, 
Área útil mezzanine: 230 M2, todo dentro de un área conjunta de 6,64 Ha de terreno. La 
adecuación general contempla a parte del centro de convenciones, lo concerniente a un 
urbanismo para tráfico peatonal y vehicular, tanto de carga como para el público en general, 
espacios exteriores para la infraestructura base de funcionamiento, zonas verdes, 
adecuaciones paisajísticas y forestales, entre otros aspectos. El Centro de convenciones 
incluye un área de parqueaderos, circulaciones externas e internas, zona de lobby de acceso, 
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zonas de descarga, un salón principal con una dimensión de 59.55m de largo, por 20.13m 
de ancho, sin columnas intermedias. Esta distribución del área nos da una capacidad de 
1.524 personas sentadas en auditorio (con un estilo de sillas MODEL H - SERIES, si el estilo 
de la silla cambia, puede que la capacidad aumente o disminuya). Esta disposición, se puede 
presentar con una tarima de 9.00m de largo por 2.20m de ancho. Este salón con su diseño 
arquitectónico y acústico permite una realización de eventos de gran formato. El espacio 
estaría dispuesto en su 100% para una estructuración de eventos que el cliente requiera, 
camerinos, baterías sanitarias, cabinas de transmisión, cinco (5) salones auxiliares con 
capacidad conjunta para 250 personas. 

A nivel regional la importancia de la construcción de un centro de convenciones para el 
Departamento de Norte de Santander en su área metropolitana de Cúcuta, es hoy en día 
incuestionable y apoyado por la nación, identificando, la necesidad de fomentar el desarrollo 
económico de la región posicionándolo a nivel nacional, e internacional, incrementando el 
sentido de pertenencia de los nortesantandereanos con énfasis en su 
condición de ciudadanos de frontera y se hace especial hincapié en fortalecer el sector 
turístico de la zona fronteriza de Norte de Santander a través de la socialización y creación 
de espacios de congregación masiva, aprovechando las atracciones escénicas, culturales e 
históricas de la zona fronteriza.  
 
Este segmento presenta grandes oportunidades para el desarrollo del sector turismo: 
permite romper con la estacionalidad que caracteriza la demanda de los segmentos 
tradicionales; los encuentros que se realizan, en general, están destinados al intercambio 
del conocimiento en distintas áreas de la actividad humana, lo cual la convierte en una 
actividad de un alto valor agregado; el turista de este segmento, por lo general posee un 
alto poder adquisitivo y genera, a partir de una primera visita, nuevas visitas por motivos 
distintos. 
 

• Forma de Satisfacer una Necesidad. 
 
La importancia de la construcción de un centro de convenciones para el Departamento de 
Norte de Santander en su área metropolitana de Cúcuta, hoy en día incuestionable y 
apoyado por la nación, identificando, la necesidad de fomentar el desarrollo económico de 
la región posicionándolo a nivel nacional, binacional e internacional, incrementando el 
sentido de pertenencia de los nortesantandereanos con énfasis en su condición de 
ciudadanos de frontera y se hace especial hincapié en fortalecer el sector turístico de la 
zona fronteriza de Norte de Santander a través de la socialización y creación de espacios de 
congregación masiva, aprovechando las atracciones escénicas, culturales e históricas de la 
zona fronteriza. Y el hecho de celebrar el bicentenario de la firma de la constitución política 
de la República de Colombia, celebrada en 1821, hito histórico desarrollado en el Municipio 
de Villa del Rosario del Departamento de Norte de Santander CENTRO DE CONVENCIONES, 
a su vez el Departamento de Norte de Santander dentro de su plan de Desarrollo “MAS 
OPORTUNIDADES PARA TODOS”, tiene identificado, dentro de sus proyectos estratégicos 
el denominado A,1,2 “Celebración del Bicentenario de la Constitución de Cúcuta/Centro de 
convenciones” 
 
Que, el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011 precisa que el régimen contractual de esta 
tipología de contratos será el del estatuto de contratación o el de derecho privado, en su 
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defecto, cuando “la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector 
privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el 
desarrollo de su actividad.  
 
Es claro entonces que, en los casos de contratos interadministrativos, la modalidad de 
selección dispuesta por el legislador es la de contratación directa, por lo tanto, es la que 
corresponde aplicar en el presente caso, al estar debidamente sustentada, justificada y 
avalada legalmente en la medida en que: 
 

a. La UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - UNIPAMPLONA, es un ente universitario 
autónomo, del orden departamental, con régimen especial y vinculada al Ministerio 
de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y planeación del sector 
educativo, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y 
financiera, patrimonio independiente, identificada con Nit :890501510-4, es una 
institución de educación superior OFICIAL y su carácter académico es el de 
Universidad, creada mediante Acta número 1 de 11/23/1960, expedido por la 
Gobernación del Norte de Santander.  Mediante Resolución 1 del 24 de enero de 
1961, expedida por el Gobernador del Departamento de Norte de Santander, se le 
reconoció personería jurídica a la institución. La institución adquirió el carácter de 
institución de enseñanza superior oficial del orden Departamental, a través de los 
Decretos 553 del 5 de agosto de 1970 y 80 del 7 de febrero de 1974 expedidos por 
la Gobernación del Norte de Santander, y obtuvo su reconocimiento institucional 
como Universidad mediante el Decreto 1550 del 13 de agosto de 1971. Esta 
institución de educación superior está sujeta a la inspección y vigilancia por el 
Ministerio de Educación Nacional, y mediante Acuerdo N°001 del 29 de enero de 
2021 se autorizo al Rector para suscribir contratos o convenios de conformidad con 
lo dispuesto en el Estatuto de Contratación de la Universidad de Pamplona. A 
continuación, se relaciona la contratación durante las vigencias anteriores, que ha 
celebrado la Universidad de Pamplona, y así demostrar su experiencia e idoneidad:  
 

NI 
  

NUMERO 
EXTERNO 

NOMBRE DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

TIPO DE CONVENIO O 
CONTRATO 

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD OBJETO DURACION VALOR 

892 2518-16-001-18 

CONVENIO DE 
COOPERACION No.2518-16- 
001-18 CELEBRADO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Y LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA OEI. 

CONVENIO DE 
COOPERACION 

ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA 
LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA 
OEI. 

ORGANISMO 
INTERNACIONAL DE 

INTERGUBERNAMENTAL 

ANUAR ESFUERZOS 
INTERISTITUCIONALES 
PARA DESARROLLAR 
UN DIPLOMADO 
ENFOCADO EN EL 
POSTCONFLICTO QUE 
BENEFICIARA A LOS 
DIRECTIVOS 
DOCENTES DEL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

3 MESES $150,000,000 
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NI 
  

NUMERO 
EXTERNO 

NOMBRE DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

TIPO DE CONVENIO O 
CONTRATO 

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD OBJETO DURACION VALOR 

898 C-353/18-18 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 
No. C-353/18-XXX-18 
CELEBRADO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
Y LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA OEI.  

ASOCIACION 
 LA ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS 
IBEROAMERICANOS(O.E.I.) 

ORGANISMO 
INTERNACIONAL DE 

INTERGUBERNAMENTAL 

AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA 
DESARROLLAR 
CAPACITACIÓN 
CONSISTENTE EN 
DIPLOMADOS Y 
TALLERES, LAS 
PARTES BUSCAN 
CONJUGAR Y 
CONVOCAR DIVERSOS 
TIPOS DE RECURSOS 
TÉCNICOS, 
CONOCIMIENTOS, 
EXPERIENCIAS, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACIÓN EN 
GENERAL PARA 
DESARROLLAR 
PROCESOS DE 
FORMACIÓN DIRIGIDOS 
A LA POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO 
EN COLOMBIA EN 
TERRITORIO A TRAVÉS 
DE DIPLOMADOS Y 
TALLERES TEÓRICO 
PRÁCTICOS.  

4 MESES $932,800,000 

1002 2653 

CONTRATO Nº 2653 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 
SUSCRITO ENTRE LA 

INTERADMINISTRATIVO 
ALCALDIA DE SAN JOSE 

DE CUCUTA  
PUBLICA 

ANUAR ESFUERZOS 
HUMANOS, TÉCNICOS, 

FINANCIEROS, Y 
ADMINISTRATIVOS 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE 
ACCIONES 

COMUNICATIVAS 
PARTICIPATIVAS EN EL 

TERRITORIO POR 
PARTE DE LA 

CIUDADANÍA CÚCUTA” 
PARA LA VIGENCIA 

2021. 

3 MESES $221,016,704 

ALCALDIA DE SAN JOSE DE 
CUCUTA Y LA UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA – 

LABORATORIO DE 
COMUNICACIÓN 

1001 2490 

CONTRATO Nº 2490 
CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 
SUSCRITO ENTRE LA 

INTERADMINISTRATIVO 
ALCALDIA DE SAN JOSE 

DE CUCUTA  
PUBLICA 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

PARA EL 

3 MESES $52,640,000 

ALCALDIA DE SAN JOSE DE 
CUCUTA Y LA UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA 

FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO Y LA 

PARTICIPACIÓN 

  
COMUNAL Y 

COMUNITARIA DEL 
MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ 

  DE CÚCUTA 

999 580 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

SUSCRITO ENTRE EL 
MINISTERIO DE 

INTERADMINISTRATIVO MINISTERIO DEL TRABAJO PUBLICA 

AUNAR ESFUERZOS 
PARA DESARROLLAR 

ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE LA 

SALUD, SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO Y 

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y 
ENFERMEDADES 

LABORALES EN LA 
POBLACIÓN LABORAL 

VULNERABLE 
MUJERES 

TRABAJADORAS 
RURALES, EN LOS 
DEPARTAMENTOS 

PRIORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEL 

TRABAJO 

3 MESES $5,500,000,000 

TRABAJO CON CODIGO 
UNSPSC Nº93141800 DEL 

SECOP Y LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
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NI 
  

NUMERO 
EXTERNO 

NOMBRE DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

TIPO DE CONVENIO O 
CONTRATO 

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD OBJETO DURACION VALOR 

990 6002021 

LICITACION CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

SUSCRITO ENTRE LA 
AGENCIA DE DESARROLLO 

RURAL -ADR Y LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

INTERADMINISTRATIVO 
AGENCIA DE 

DESARROLLO RURAL 
PUBLICA  

APOYAR A LA 
DIRECCIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
EN EL 

FORTALECIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
COMERCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES DE 
PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS 
PRODUCTORES A 

NIVEL NACIONAL, PARA 
LOGRAR EL INGRESO A 

NUEVOS Y MEJORES 
MERCADOS. 

5 MESES $2,451,420,000 

 

980 154 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

SUSCRITO ENTRE LA 
GOBERNACION DE NORTE DE 

SANTANDER EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA – 

ALCALDIA Y LA UNIVERSIDAD 
DE PAMPLONA  

INTERADMINISTRATIVO 

GOBERNACION DE NORTE 
DE SANTANDER EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE CUCUTA – ALCALDIA 

PUBLICA 

“Aunar Esfuerzos Y 
Recursos Entre El 

Departamento Norte De 
Santander, La Alcaldía 

De San José De Cúcuta 
Y La Universidad De 

Pamplona Para Construir  
La Visión Prospectiva  

(Prospectiva+Inteligencia 
Artificial) Estratégica Y 

Gobernanza Colaborativa 
Que Permita Establecer 
Acciones En Conjunto, 

Uniendo Enfoques 
Metodológicos Y 

Generando Sinergias 
Institucionales Como 

Ejemplo De Trabajo En 
Equipo E Innovación 
Colaborativa, Que Se 

Encuentra Alineado A Las 
Recomendaciones 

Internacionales Para La 
Formulación   De  Política 

Pública” 

7 MESES $330,000,000 

977 
ACUERDO No. 

103 DEL 
18/12/2020 

DESIGNACION a la Universidad 
de Pamplona, para la ejecutar y 

adelantar 

PARTICIPACION 
GOBERNACION DE LA 

GUAJIRA  
PUBLICA 

La OCAD, FCTel y el 
Sistema General de 
Regalías designaron 

14 MESES $9,550,511,298 

contratación de interventoría 
para el Proyecto 

FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR 

y aprobaron el Proyecto 
FORTALECIMIENTO 

DEL SECTOR 

PRODUCTIVO COMO 
ESTRATEGIA DE 

MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCTIVO COMO 
ESTRATEGIA DE 

MEJORAMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA. 

COMPETITIVIDAD EN 
EL DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA, 

  como entidad ejecutora y 
como instancia designada 

para 

  adelantar la contratación 
de interventoría a la 

Universidad de 

  
Pamplona.Generar 

Innovación que 
contribuya al desarrollo 
del Departamento y la 
Gestión técnica, legal y 

  financiera en el desarrollo 
del proyecto. 

  La universidad también 
tendrá la contribución en 

especie de Talento 
Humano Profesional de 

  Comunicaciones y 
Mercadeo. 

978 
ACUERDO No. 

103 DEL 
18/12/2020 

DESIGNACION a la Universidad 
de Pamplona, para la ejecutar y 

adelantar 

PARTICIPACION 
GOBERNACION DE NORTE 

DE SANTANDER  
PUBLICA 

La OCAD, FCTel y el 
Sistema General de 
Regalías designaron 

14 MESES $9,873,655,019 

contratación de interventoría 
para el Proyecto 

FORTALECIMIENTO DEL 
PROCESO 

y aprobaron el Proyecto 
FORTALECIMIENTO 

DEL PROCESO 

PRODUCTIVO Y LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MEDIANTE LA 
TRANSFERENCIA DE 

PRODUCTIVO Y LA 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
MEDIANTE LA 

MODELOS 
AGROECOLÓGICOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE NORTE 
DE SANTANDER. 

TRANSFERENCIA DE 
MODELOS 

AGROECOLÓGICOS EN 
EL 

  
DEPARTAMENTO DE 

NORTE DE 
SANTANDER, como 

entidad 
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NI 
  

NUMERO 
EXTERNO 

NOMBRE DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

TIPO DE CONVENIO O 
CONTRATO 

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD OBJETO DURACION VALOR 

  ejecutora y como 
instancia designada para 

adelantar la 

  
contratación de 

interventoría a la 
Universidad de 

Pamplona. 

955 

RESOLUCION  
2729 

GOBERNACION 
NTE STDR 

EL DEPARTAMENTO NORTE 
DE 
SANTANDER.(GOBERNACION) 
Y LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA-“FORMACIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
Y APROPIACIÓN DE 
COMPETENCIAS BÁSICAS, 
PEDAGÓGICAS Y 
PSICOSOCIALES PARA LOS 
DOCENTES QUE LABORAN EN 
LA ZONA DEL CATATUMBO 

INTERADMINISTRATIVO 
GOBERNACION DEL 

NORTE DE SANTADER 
PUBLICA 

 “AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL 
DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER 
Y LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA, PARA 
EJECUTAR EL 
PROYECTO 
“FORMACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y 
APROPIACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS, 
PEDAGÓGICAS Y 
PSICOSOCIALES PARA 
LOS DOCENTE QUE 
LABORAN EN LA ZONA 
DEL CATATUMBO, 
DEPARTAMENTO 
NORTE DE 
SANTANDER” 
PROYECTO 
REGISTRADO EN EL 
BPPID CON CODIGO 
SEPPI 2020-004540053 
SANTANDER.” 

2 MESE Y 
15 DIAS  

$573,640,000 

953 4320 

CONTRATO SUSCRITO ENTRE 
COMPUTADORES PARA 
EDUCAR Y LA UNIVERSIDAD 
DE PAMPLONA (2) 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

COMPUTADORES PARA 
EDUCAR  

PUBLICA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA 
DESARROLLAR UNA 
ESTRATEGIA 
EDUCATIVA NACIONAL 
PARA LA FORMACIÓN 
CON ENFOQUE STEM, 
QUE PROMUEVA EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
DIGITALES EN NIÑOS, 
JOVENES, DOCENTES Y 
COMUNIDAD EN 
GENERAL E INCENTIVE 
EL INTERES POR EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN Y EL 
DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL, 
COMO COMPETENCIAS 
ESENCIALES DE CARA 
A LOS DESAFÍOS Y 
RETOS DE LA 4RI 

4 MESES $6,494,576,000 

951   

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
SUSCRITO ENTRE LA 
GOBERNACION DE NORTE DE 
SANTANDER - SECRETARIA 
DE EDUCACION- ICETEX Y LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

INTERADMINISTRATIVO 

GOBERNACION DEL 
NORTE DE SANTANDER -

SECRETARIA DE 
EDUCACION - ICETEX 

PUBLICA 

PROYECTO 
TERRITORIAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA DE 
ALFABETIZACIÓN -CLE 
I-. SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL E 
INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

10 MESES $763,058,850 

“MÁS OPORTUNIDADES 
PARA TODOS 

949   

CONVENIO UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA APOYO 
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA PAE CON LA 
GOBERNACIÓN DE NORTE DE 
SANTANDER 

INTERADMINISTRATIVO 
GOBERNACION DEL 

NORTE DE SANTANDER 
PUBLICA 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN TÉCNICA 
Y ADMINISTRATIVA DEL 
PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR EN LOS 39 
MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS EN 
EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER 
EN LA VIGENCIA 2020 

5 MESES $1,149,457,929 
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NI 
  

NUMERO 
EXTERNO 

NOMBRE DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

TIPO DE CONVENIO O 
CONTRATO 

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD OBJETO DURACION VALOR 

915 969 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 
INTERVENTORIA SUSCRITO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA Y LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

INTERADMINISTRATIVO 
DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA  
PUBLICA 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL 
CONVENIO ESPECIAL 
DE COOPERACION DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGIA PARA 
EJECUCION DEL 
PROYECTO DE 
INCREMENTO DE LA 
INNOVACION EN LAS 
PYMES DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

30 meses $581,535,814 

874 356 

CONVENIO ESPECIAL DE 
COOPERACION CELEBRADO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DE NORTE DE SANTANDER Y 
LA UNIPAMPLONA 

CONVENIO ESPECIAL 
DEPARTAMENTO DE 

NORTE DE SANTANDER  
PUBLICA  

AUNAR ESFUERZOS Y 
RECURSOS TECNICOS, 
LOGISTICOS, 
ADMINISTRATIVOS, Y 
FINANCIEROS ENTRE 
EL DEPARTAMENTO 
DEL NORTE DE 
SANTANDER Y LA 
UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 
DESARROLLO 
ESTRATEGICO 
AGROECOLOGICO CON 
USO DE TIC PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
CULTIVOS 
PROMISORIOS EN EL 
DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER 
BPIN 2016000100030  

20 MESES $9,738,725,625 

873 13 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 13 
SUSCRITO ENTRE LA 
AGENCIA DE CUNDINAMARCA 
PARA LA PAZ 7Y EL POST-
CONFLICTO Y LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

CONTRATO   
INTERADMINISTRATIVO 

AGENCIA DE 
CUNDINAMARCA PARA LA 

PAZ Y EL POST-
CONFLICTO 

PUBLICA  

DISEÑAR EL 
OBSERVATORIO DE 
PAZ SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y 
POSCONFLICTO, DEL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, BAJO 
UN MODELO DE 
INTERVENCIÓN 
CONFIABLE Y 
SOSTENIBLE, 
CONTRIBUYENDO A LA 
PAZ COTIDIANA  

2 MESES $502,000,000 

871 ACTA 9-2017 

EJECUCION DE PROYECTO 
OCAD Y EL SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS Y LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
(CERDOS)  

EJECUCION 
PROYECTO REGALIAS  

ORGANO COLEGIADO DE 
ADMINISTRACION Y 

DECISIÓN DE LA REGION 
CENTRO ORIENTE OCAD  

PUBLICA  

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE 
CERDOS PARA 
ENGORDE EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER 

7 MESES $2,099,895,000 

872 320 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
ENTRE LA GOBERNACION 
DEL NORTE DE SANTANDER Y 
LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA - CACAO 

CONVENIO   
INTERADMINISTRATIVO 

GOBERNACION NORTE DE 
SANTANDER  

PUBLICA  

AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL 
DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTADER Y 
LA UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA PARA EL 
APOYO AL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA LINEA PRODUCTIVA 
DEL CACAO EN EL 
DEPARTAMENTO 
NORTE DE 
SANTANDER, 
MEDIANTE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE 
RIEGO 
INTRAPREDIALES EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
BUCARASICA, 
SARDINATA, TOLEDO, 
CÚCUTA, 
CONVENCIÓN, 
TEORAMA, HACARÍ, LA 
ESPERANZA, SAN 
CALIXTO. 

7 MESES $2,756,895,645 
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NI 
  

NUMERO 
EXTERNO 

NOMBRE DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

TIPO DE CONVENIO O 
CONTRATO 

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD OBJETO DURACION VALOR 

848 885 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
NUMERO 885 DE 2017 
CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER Y UNIVERSIDAD 
DE PAMPLONA 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

PUBLICA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, 
ADMINISTRATIVA Y 
JURIDICA, PARA 
ADELANTAR LAS 
ACTIVIDADES DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LOS 
CONVENIOS Y/O 
CONTRATOS QUE SE 
SUSCRIBAN EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
INNOVACIÓN POR UNA 
CULTURA CIUDADANA 
PARTICIPATIVA 
MEDIANTE LA 
INVESTIGACION DEL 
COMPORTAMIENTO 
SOCIAL APOYADO EN 
TIC EN EL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA Y 
BARRANCABERMEJA, lo 
anterior con estricta 
sujeción de las 
condiciones técnicas 
contempladas en el RFP, 
la oferta presentada por la 
UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA y todos los 
documentos hacen parte 
del proceso de 
contratación directa así 
como aquellos que surjan 
con ocasión a la 
celebración y ejecución 
del presente contrato y 
hasta su liquidación, los 
cuales hacen parte 
integral del mismo. 

38 MESES $1,058,000,000 

  453 de 2017 
Estrategia de Superación de la 
Pobreza- Orinquia, Amazonas  

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en ORINOQUIA- 
AMAZONAS  de acuerdo 
con las especificaciones y 
municipios determinados 

por PROSPERIDAD 
SOCIAL- para el grupo 

19. 

1 año $3,217,255,064 

  455 de 2017 
estrategia de Superación de la 
Pobreza- Sucre 

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en SUCRE  de 

acuerdo con las 
especificaciones y 

municipios determinados 
por PROSPERIDAD 

SOCIAL- para el grupo 
21. 

1 año $4,158,116,457 

  447 de 2017 
estrategia de Superación de la 
Pobreza- Atlantico  

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en ATLÁNTICO  

de acuerdo con las 
especificaciones y 

municipios determinados 
por PROSPERIDAD 

SOCIAL- para el grupo 2. 

1 año $3,864,041,300 

  448 Dde 2017 
estrategia de Superación de la 
Pobreza- Bogotá, cundinamarca 

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en BOGOTÁ- 
CUNDINAMARCA  de 

acuerdo con las 
especificaciones y 

municipios determinados 
por PROSPERIDAD 

SOCIAL- para el grupo 3. 

1 año $5,635,825,611 

  449 de 2017 
Estrategia de Superación de la 
Pobreza- Risaralda- Quindio  

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en CALDAS- 

RISARALDA- QUINDIO  
de acuerdo con las 
especificaciones y 

municipios determinados 
por PROSPERIDAD 

SOCIAL- para el grupo 6. 

1 año $4,978,908,781 
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NI 
  

NUMERO 
EXTERNO 

NOMBRE DEL CONVENIO O 
CONTRATO 

TIPO DE CONVENIO O 
CONTRATO 

ENTIDAD TIPO DE ENTIDAD OBJETO DURACION VALOR 

  450 de 2017 
Estrategia de Superación de la 
Pobreza- Caquetá- Putumayo 

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en CAQUETÁ- 

PUTUMAYO  de acuerdo 
con las especificaciones y 
municipios determinados 

por PROSPERIDAD 
SOCIAL- para el grupo 7. 

1 año $3,421,548,884 

  551 DE 2017 
Estrategia de Superación de la 
Pobreza- Huila, Tolima 

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en HUILA- 

TOLIMA  de acuerdo con 
las especificaciones y 

municipios determinados 
por PROSPERIDAD 

SOCIAL- para el grupo 
13. 

1 año $9,661,333,392 

  452 de 2017 
Estrategia de Superación de la 
Pobreza- Norte de Santander 

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en NORTE DE 

SANTANDER  de 
acuerdo con las 

especificaciones y 
municipios determinados 

por PROSPERIDAD 
SOCIAL- para el grupo 

18. 

1 año $4,464,345,866 

  454 de 2017 
Estrategia de Superación de la 
Pobreza- Santander 

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en SANTANDER  

de acuerdo con las 
especificaciones y 

municipios determinados 
por PROSPERIDAD 

SOCIAL- para el grupo 
20. 

1 año $4,493,799,834 

  456 de 2017 
Estrategia de Superación de la 
Pobreza- Valle del Cauca 

Contrato de Prestación 
de Servicios  

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

PUBLICA 

Apoyar la Implementación 
de la Estrategia para la 

superación de la Pobreza 
-Unidos en SANTANDER  

de acuerdo con las 
especificaciones y 

municipios determinados 
por PROSPERIDAD 

SOCIAL- para el grupo 
23. 

1 año $5,980,348,103 

 

De acuerdo con la Ley 489 de 1998 desarrolla actividades de naturaleza y de gestión 
económica que cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, la cual está sometida al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública es considerada como Entidad Estatal. Por tal razón, este 
requisito se entiende cumplido. 
 

b. En este proceso se está cumpliendo con el único requisito exigido por la Ley para la 
celebración de este tipo de contratos, el cual es que el objeto de la entidad ejecutora 
UNIPAMPLONA tenga relación directa con las obligaciones derivadas del presente 
contrato. Dicho requisito se cumple en este proceso, toda vez que el objeto social 
de UNIPAMPLONA es “una institución pública de orden departamental, asume su 
compromiso social educativo con las nuevas generaciones, a partir del desarrollo de 
las funciones de docencia, investigación y extensión, fomentando la creación de 
conocimiento soportada en la innovación científica y tecnológica, la promoción de la 
cultura, las artes y las humanidades, con una vocación de liderazgo, calidad y 
excelencia que impulsa la paz y el desarrollo de las regiones con responsabilidad 
social y ambiental; al igual dentro de sus funciones principales se encuentra la de 
fomentar la investigación no sólo en la universidad sino también en su área de 
influencia, para buscar una mayor presencia de la Universidad en el desarrollo 
económico, social, político y cultural de la región y del país”. 
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Además, la entidad estatal ejecutora (contratista) posee la capacidad jurídica y 
financiera, el soporte técnico y operativo y la experiencia acreditada para ejecutar el 
objeto contractual, de conformidad con lo señalado en el estudio de mercado, el cual 
hace parte de los documentos de esta modalidad.  

 
En relación con los criterios aplicables a los contratos interadministrativos, se ha 
pronunciado el Consejo de Estado en los siguientes términos: 
 
“1.3. Los contratos interadministrativos en la Ley 80 de 1993 En el régimen original de la 
Ley 80 de 1993 no se definen los contratos interadministrativos; sin embargo, la locución 
“interadministrativos” se menciona en diferentes disposiciones y a propósito de varias 
materias, a saber: 
 
En primer lugar, en desarrollo del principio de transparencia, en el artículo 24, núm. 1 literal 
c, ordenó que “[L]a escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o 
concurso público, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente: 
c) Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro.”21 (Resalta la Sala) (…) 
 
Por lo anterior, el régimen original de la Ley 80 de 1993 en este ámbito fue objeto de 
modificaciones sustanciales por parte de las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en 
particular en relación con el mecanismo de selección, pues  si  bien  se  mantuvo  la  regla  
general  de  la  modalidad  de  contratación  directa  para  los  “contratos 
interadministrativos”27 -excepto como se verá para algunos tipos contractuales que se 
celebren con ciertas entidades públicas-, se adoptan precisas medidas con el fin de evitar la 
burla de las normas de contratación estatal mediante esta figura negocial. Las 
modificaciones y cambios incorporados por dichas leyes al régimen de los contratos 
interadministrativos versan, entre otros, sobre los siguientes aspectos: 
 
a. Los contratos interadministrativos, en todos los casos (contratación directa y aún en 
las actividades en que se ordene que sean el resultado de una licitación pública o selección 
abreviada), deben tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en 
la ley o en sus reglamentos, los cuales, naturalmente, están sometidos a la ley (literal c, 
numeral 4, inciso primero del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007). Esta exigencia significa 
que la entidad estatal ejecutora (contratista) posee la capacidad jurídica y financiera, el 
soporte técnico y operativo y la experiencia acreditada para ejecutar ella misma el objeto 
contractual, por lo que todo tipo de “intermediación” en la materia se encuentra proscrito 
por la ley; además, se trata de un requisito general para poderse obligar válidamente 
(artículo 1502 C.C). 
 
b. La suscripción de contratos interadministrativos “de obra, suministro, prestación de 
servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, 
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas 
o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las 
federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras”, debe estar precedida de 
licitación pública o selección abreviada; es decir, se introdujo la prohibición para suscribir 
por contratación directa contratos interadministrativos de determinados objetos, de manera 
que para celebrar los citados contratos las entidades mencionadas deberán participar en 
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condiciones de igualdad en cualquiera de los procesos de selección que impliquen 
convocatoria pública y solamente en los demás casos podrá acudirse a la modalidad de 
contratación directa (literal c, inciso 2, ibídem) 29 . De esta manera, es clara la posición 
jurídica de predominio de la entidad estatal licitante frente a los proponentes en la licitación, 
en la cual cada una de las partes en el proceso de selección pretende satisfacer intereses 
que pueden diferenciarse (la licitante, los principios de selección objetiva, transparencia, 
economía, libre concurrencia, entre otros; y la entidad estatal proponente, presentar la 
oferta más favorable de conformidad con sus propios intereses y los del pliego de 
condiciones, con el ánimo de que sea escogida por la entidad licitante); 
 
c. La ejecución de los contratos interadministrativos quedó sometida, por regla general, 
al Estatuto General de Contratación Pública, salvo los casos en que la entidad ejecutora 
actúa en régimen de competencia con el sector privado o cuando el contrato tenga relación 
directa con su actividad (modificación introducida por el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011 
al inciso 2º literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007); dicho de otro 
modo, solamente si se da esa relación inmediata entre el objeto del contrato y la actividad 
propia de la entidad ejecutora, tal como debe ser, la ejecución del respectivo contrato 
interadministrativo podrá hacerse bajo las reglas de derecho diferentes a la Ley 80 de 1993 
y demás normas que la modifiquen o adicionen. 
 
d. En cuanto a la subcontratación se imponen restricciones. En aquellos casos en que 
la entidad estatal ejecutora debiera subcontratar algunas de las actividades derivadas del 
contrato principal, no podrán ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas 
naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y 
proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. 
 
e. Quedaron exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de 
seguro de las entidades estatales. (…)”. 
 
El Departamento Norte de Santander determinó que se hace necesario suscribir Contrato 
Interadministrativo entre EL DEPARTAMENTO Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 
PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE 
OBRA Y SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CENTRO 
DE CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 
SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010. 
 
En desarrollo de las atribuciones conferidas por el inciso 2 del artículo 305 de la Constitución 
Política, se hace necesaria la gestión y promoción integral del Territorio Departamental.  
 
El contrato interadministrativo a celebrar y que constituye objeto del presente proceso 
contractual, se encuentra viabilizado, priorizado y aprobado por medio  del ACUERDO No. 
15 del 26 de diciembre de 2023 del ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y 
DECISIÓN OCAD REGIONAL CENTRO ORIENTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS SECRETARÍA TÉCNICA con código BPIN 2023000050010. 
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que el Departamento De Norte de Santander, 
celebre un contrato interadministrativo de gerencia integral con la Universidad De Pamplona 



       

16 
 

para la ejecución de los componentes de obra y supervisión del proyecto denominado 
construcción centro de convenciones Virgilio Barco Vargas, Villa del Rosario, Norte de 
Santander. 
 

1. CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN NACIONES UNIDAS 

PARA EL AÑO 2024. 

 

La Gobernación de Norte de Santander utilizara el documento: “GUÍA PARA LA 
CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS, V.14.080.”, para explicar el sistema de 
clasificación que permite codificar productos y servicios de forma clara ya que, se basa en 
estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y 
gobierno. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al 
español. 
 
Tengamos en cuenta que el UNSPSC es The United Nations Standard Products and Services 
Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, que es 
una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios 
fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica.  
 
Recordemos que la UNSPSC tiene cuatro niveles: “Segmento”, “Familia”, “Clase”, 
“Producto”. En el Plan de Adquisiciones de la entidad estatal, por lo tanto, debemos codificar 
cada bien y servicio mínimo a Nivel 3 o de “Clase”, dependiendo de las características del 
producto y de la información adicional que le vamos suministrar a los proveedores. 
 

 

 
 

 

Para identificar los productos necesarios para satisfacer la necesidad de esta 
CONTRATACION DIRECTA – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, que tendrá por 
objeto LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, SE COMPROMETE CON EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS 
DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA 
Y SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 
SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010, la Gobernación de Norte de 
Santander CLASIFICA los productos de la siguiente manera y en virtud de los requisitos 
contenidos en el Decreto No. 1082 del 26 de mayo de 2015 y la Circular Externa No. 12 del 
5 de mayo de 2014, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, el objeto del 
contrato se clasifica mediante la Codificación establecida en el Clasificador de Bienes y 
Servicios en su cuarto nivel, así: 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

80000000 – 
SERVICIO DE 

GESTIÓN, 
SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 
EMPRESAS Y 
SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

80100000 – 
SERVICIOS DE 
ASESORÍA DE 

GESTIÓN 

80101600 – 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

80101600 GERENCIA DE 
PROYECTOS 

 
 

2. ECONÓMICO 

 

El DANE2 calcula el PIB3 en Colombia, como una medida del valor agregado que se genera 
en la economía en un año, y lo calcula a través de dos metodologías. La primera, es 
agregando la oferta de bienes y servicios que se genera en la economía y la segunda, 
como se gastan los recursos asociados con la producción de bienes y servicios de esa 
economía. 
 
En la primera metodología observamos toda la información de la estructura productiva del 
país para poder definir como el sector agropecuario, sector manufacturero, el sector de 
servicios y el sector público, generaron bienes y servicios que tiene un valor al año en la 
economía, se agregan, se ajustan por exportaciones, se incluye negativamente las 
importaciones y los impuestos, obteniéndose el resultado del PIB. 
 
El PIB visto desde el enfoque de la producción, es posible desagregarlo por ramas de 
actividad económica para analizar sus desempeños o aportes al crecimiento económico del 
país. 
 
Las 12 agrupaciones de las actividades económicas son: 
 

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
2. Explotación de minas y canteras. 
3. Industrias manufactureras. 
4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental. 

5. Construcción. 
6. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 

 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística es la entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales en Colombia. Perteneciente a la 
Rama Ejecutiva del Estado Colombiano, con más de 50 años de experiencia 
3 Producto Interno Bruto 



       

18 
 

7. Información y comunicaciones. 
8. Actividades financieras y de seguros. 
9. Actividades inmobiliarias. 

10. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 
administrativos y de apoyo. 

11. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. 

12. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio. 

 
Por lo anterior, el DANE define el PIB como: “la representación del resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista 
del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios 
y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes.” 
 

Empresarios quedaron con sensación “agridulce” tras dato del PIB de 

Colombia. 

Los empresarios resaltaron el dato del PIB de Colombia pero siguen preocupados con 

algunas señales que siguen sin mejorar. 

El DANE informó que el PIB de Colombia en el segundo trimestre del 2024 tuvo un repunte 
del 2,1 %, estando en la parte alta de las expectativas de los analistas. Los resultados, si 
bien fueron resaltados por empresarios y comerciantes, no convencen del todo. 

Según el DANE, sectores como la agricultura y el Gobierno impulsaron buena parte del 
comportamiento de la economía local. 

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, aseguró que el resultado del PIB de Colombia, en 
el segundo trimestre del 2024, es una noticia positiva gracias a algunos factores que fueron 
determinantes en el resultado al mes de junio. 

https://www.valoraanalitik.com/pib-de-colombia-segundo-trimestre-se-recupero/#:~:text=Con%20esto%2C%20dice%20la%20encuesta,de%20la%20edici%C3%B3n%20de%20junio.
https://www.valoraanalitik.com/pib-de-colombia-segundo-trimestre-se-recupero/#:~:text=Con%20esto%2C%20dice%20la%20encuesta,de%20la%20edici%C3%B3n%20de%20junio.
https://www.valoraanalitik.com/noticias-pib/
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Destacó el dirigente gremial el hecho de que la agricultura fuera uno de los segmentos con 
mayor protagonismo, pero también hizo énfasis en la necesidad de que, en el horizonte de 
los próximos meses, otros sectores puedan repuntar y mejorar el jalón que le dan a 
indicadores tan importantes como el mercado laboral. 

Las preocupaciones sobre el PIB de Colombia. 

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que hay todavía llamados de atención 
sobre lo que pueda ser el peso del consumo en todo ese espectro de 
pronósticos, entendiendo también que hay riesgos sobre lo que pueda llegar a pasar con el 
factor inversión en Colombia. 

Según el dirigente gremial, hay un pobre desempeño del clúster del comercio que alcanzó 
un ligero aumento del 0,2 %. 

“Preocupa especialmente el desplome de la actividad de alojamiento y servicios de comida 
con un -5,9 % y un consumo de los hogares que solo creció un 1,5 %”, afirmó el vocero de 
los comerciantes sobre lo que viene para el PIB de Colombia. 

Tanto Mac Master como Cabal señalan que hay un dato preocupante en la caída de la 
actividad económica que se informó en el mes de junio, con un ISE que se contrajo 2,4 %, 
luego de que en abril se dio un repunte del orden del 5,7 %. 
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“Con esta cifra se evidencia que en junio se presentó un inesperado retroceso de la 
economía en su conjunto. La reactivación económica es muy frágil. Es imperativo poner a 
funcionar de inmediato el plan de choque anunciado por el Gobierno, no se puede quedar 
solo en una convocatoria”, concluyó Cabal. 

PIB de Colombia en el segundo trimestre del 2024: ¿Se recuperó el país? 

Los analistas ya entregaron sus expectativas sobre lo que será el PIB de Colombia en el 
segundo trimestre del 2024. 

Este jueves 15 de agosto el DANE dará a conocer el resultado del PIB de Colombia 
correspondiente al segundo trimestre del 2024. Las expectativas del mercado mantienen 
altos niveles de incertidumbre, aunque se espera que el crecimiento se hubiera mantenido. 

La más reciente encuesta de Fedesarrollo muestra incluso un aumento en las apuestas para 
lo que sería el primer semestre del año y el cierre del 2024. 

Varios ejes atraviesan lo que pudiera pasar con el PIB de Colombia en el segundo trimestre 
del año. Entre los más importantes se tienen en cuenta variables como el consumo, que 
sigue resintiéndose por las altas tasas de interés. 

A esto último, vale recordar, se suma el hecho de que sectores como la construcción y el 
inmobiliario, que son de los más encadenadores de la actividad económica del país, siguen 
viendo una fuerte caída. 

 

 
Otras expectativas para el PIB de Colombia 

 
Se suma también el hecho de que las exportaciones de Colombia mantienen su capa caída 
en lo corrido del año y se estima que la recuperación de ese factor clave de la actividad siga 
reportando números en rojo, a la espera de que factores como el dólar se estabilicen. 

https://www.valoraanalitik.com/sp-alerta-debil-crecimiento-alto-gasto-colombia/
https://www.valoraanalitik.com/sp-alerta-debil-crecimiento-alto-gasto-colombia/
https://www.valoraanalitik.com/noticias-pib/
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Con esto, dice la encuesta de Fedesarrollo, las expectativas sobre el PIB de Colombia para 
el segundo trimestre de 2024 se ubicaron en un rango entre 1,0 % y 1,8 %, con 1,5 % 
como respuesta mediana. 
 
Destaca el hecho que esas apuestas aumentaron frente al 1,2 % de la edición de junio. “El 
pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre del 2024 se ubicó en 1,7 %, aumentando 
frente al pronóstico de la edición anterior”. 
 

 
 

A ojos del gobierno Petro, el PIB de Colombia va a seguir recuperándose en lo que resta del 
año, sobe la base también de la reactivación de sectores clave como el de la construcción, 
sobre todo en infraestructura pública, así como un mayor gasto del sector público. 
 

• Dólar en Colombia cierra con fuerte aumento y muy cerca de los $4.100 
 
El aumento en esta jornada de miércoles fue de $61. 
 
Al cierre de este miércoles, 28 de agosto del 2024, el dólar en Colombia terminó con un 
fuerte aumento, que llevó la cotización hasta $4.098. 
 
Cabe mencionar que, durante la jornada, la divisa se encaminó al alza, rompiendo de 
nuevo varios techos. 

https://www.valoraanalitik.com/dolar-hoy/page/5/
https://www.valoraanalitik.com/dolar-hoy/page/5/
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Según el último cierre, se evidenció un repunte de $61, frente a los $4.037 registrados en 
la jornada pasada. 

El precio máximo al que llegó en el día fue de $4.099, una cifra que no se reportaba desde 
el pasado 8 de agosto. 

Por otro lado, el mínimo fue $4.037 y el precio promedio con el que cerró fue $4.066. 

 
 

Cierre de TES 
 

• Los TES de 2026 finalizaron en 8,380 %, mientras que el cierre previo fue de 8,369 
%. 

• Los TES de 2028 cerraron en 9,132 % mientras que el dato anterior había sido de 
9,117 % 

• Los TES de 2033 terminaron en 9,903 % y la jornada previa finalizaron en 9,941 % 

•  Los TES de 2050 cerraron en 10,915 % y la jornada previa terminaron en 10,955 
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%. 

• Por otro lado, el precio del petróleo se cotiza a la baja en sus dos referencias. El 
WTI se encuentra en US$74,79 y el Brent está en US$78,95 por barril. 

• Durante el día, el mercado colombiano ha estado incorporando el acuerdo al que 
llegó el Gobierno Nacional con el sector financiero en Colombia con el fin 
de otorgar $55 billones más a la otorgación de crédito para varios 
sectores económicos. 

• De otro lado, se conoció que las ganancias del Banco de la República llegaron a 
julio a $5,9 billones, un incremento superior al 28 % frente a lo reportado 
hace un año. 

• Y en el panorama internacional, se conoció una nueva acusación contra Donald 
Trump por un intento de fraude al intentar revertir su derrota electoral en el 2020. 

Índice de precios al consumidor (IPC). 

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta 
de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación 
con un período base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. En particular 
la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato 
del mismo mes del año anterior. 

 

https://www.valoraanalitik.com/dolar-hoy/page/5/
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El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2024 (0,20%) se explicó principalmente 
por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron 
en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,45%) y Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,33%). 

 

En julio de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,20%, frente a junio de 2024. La división 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación mensual de 
0,45%, siendo esta la mayor variación mensual. En julio de 2024 los mayores incrementos 
de precio se registraron en las subclases: gas (1,76%), suministro de agua (1,35%) y 
alcantarillado (0,88%). La mayor disminución de precio se reportó en la subclase: 
electricidad (-0,58%).  

La división Bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación mensual de 0,33%, siendo 
esta la segunda mayor variación mensual. En julio de 2024 los mayores incrementos de 
precio se registraron en las subclases: cigarrillos, tabaco y derivados (0,63%), whisky, ron, 
brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (0,34%) y aguardiente 
(0,31%). La mayor disminución de precio se reportó en la subclase: vino, champaña, jerez 
y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar (-0,07%). 
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La división Información y comunicación registró una variación mensual de -0,15%, siendo 
esta la menor variación mensual. En julio de 2024 el menor incremento de precio se registró 
en la subclase: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-2,39%).  
 
La división Prendas de vestir y calzado registró una variación mensual de -0,08%, siendo 
esta la segunda menor variación mensual. En julio de 2024 las mayores disminuciones de 
precio se reportaron en las subclases: calzado para hombre (-0,38%), calzado para mujer 
(-0,22%) y prendas de vestir para hombre (-0,19%). Los mayores incrementos de precio se 
registraron en las subclases: lavado y planchado de ropa (0,55%), otros artículos y 
accesorios de vestir para hombre y mujer, incluyendo artículos de vestir para adulto y bebé 
y materiales (0,32%) y prendas de vestir para bebés (0,22%).  
 
En julio de 2024 las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones 
del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: arriendo imputado con 0,05 puntos 
porcentuales, papas con 0,05 puntos porcentuales y arriendo efectivo con 0,04 puntos 
porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: frutas frescas con -0,03 
puntos porcentuales, electricidad con -0,02 puntos porcentuales y plátanos con -0,01 puntos 
porcentuales. 
 

• Variación año corrido (enero - julio de 2024). 
 
Entre enero y julio de 2024 la variación del IPC Total fue 4,32%. Esta variación fue menor 
en 2,36 que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,68%. El 
comportamiento año corrido del IPC total en julio de 2024 (4,32%) se explicó principalmente 
por la variación año corrido de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.  
 
La división Educación registró una variación año corrido de 8,70%, siendo esta la mayor 
variación año corrido. En julio de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en 
las subclases: educación secundaria (9,28%), educación preescolar y básica primaria 
(9,18%) e inscripciones y matrículas en postgrados (especialización, maestría, doctorado) 
(8,99%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: cursos de 
educación no formal (6,58%), pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por 
particulares (7,78%) e inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y 
universitarias (7,86%). La división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
registró una variación año corrido de 5,57%, siendo esta la segunda mayor variación año 
corrido.  
 
En julio de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: recogida 
de basuras (10,16%), servicios relacionados con la copropiedad (9,87%) y suministro de 
agua (6,11%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: 
materiales para la conservación y la reparación de la vivienda (1,48%), gas (4,39%) y 
arriendo imputado (5,17%).  
 
La división Recreación y cultura registró una variación año corrido de -0,99%, siendo esta 
la menor variación año corrido. En julio de 2024 las mayores disminuciones de precio se 
reportaron en las subclases: aparatos de procesamiento de información y hardware (-
11,24%), paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados 
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durante un día (sin pernoctar) (-10,94%) y equipo para la grabación, recepción y 
reproducción de imagen y sonido (-8,95%). Los mayores incrementos de precio se 
registraron en las subclases: servicios recreativos (9,37%), servicios de veterinaria y de otro 
tipo para animales domésticos: cuidado, salón de belleza, alojamiento, entrenamiento, 
paseadores de perros y colegios para mascotas etc. (8,19%) y libros de texto: textos guías 
para clase (incluye libros de literatura, poesía, etc., requeridos en clase) (6,56%). 
 

 
 

En julio de 2024 las mayores contribuciones a la variación año corrido en las doce divisiones 
del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: arriendo imputado con 0,65 puntos 
porcentuales, arriendo efectivo con 0,48 puntos porcentuales y comidas en establecimientos 
de servicio a la mesa y autoservicio con 0,41 puntos porcentuales. Las subclases con las 
menores contribuciones fueron: vehículo particular nuevo o usado con -0,07 puntos 
porcentuales, huevos con -0,06 puntos porcentuales y paquetes turísticos completos, incluye 
paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (sin pernoctar) con -0,06 puntos 
porcentuales. 
 

• Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) 
 
El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin es 
proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto 
plazo; el cual es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores 
representativos de cada actividad económica.  
 
Este indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo de la dinámica 
económica a lo largo del tiempo, a través de un análisis coherente y comparativo por medio 
de la información de las siguientes series:  
 
• Serie original: serie generada a partir de la información básica y el proceso de síntesis, a 
la cual no se le ha eliminado el efecto estacional.  
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• Serie ajustada por efecto estacional y calendario: aquella a la cual se le ha eliminado el 
componente estacional y de efecto día calendario; permitiendo comparar evoluciones entre 
períodos sucesivos, libre de los efectos que se repiten con alguna periodicidad en el año.  
 
• Serie tendencia-Ciclo: esta serie permite comparar evoluciones entre períodos de mediano 
plazo o superiores a un año. 
 
 
 
 
 

 
 

• Comportamiento anual: 
 
Para el mes de junio de 2024pr el ISE en su serie original, se ubicó en 119,32, lo que 
representó un decrecimiento de 1,12% respecto al mes de junio de 2023pr (120,67). (Ver 
gráficos 2 y 3). 
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Para el mes de junio de 2024pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
se ubicó en 120,10, lo que representó un decrecimiento de 0,97% respecto al mes de junio 
de 2023pr (121,28). 
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• Encuesta Mensual de Servicios (EMS) Junio de 2024. 
 
La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las 
variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo.  
 
En el proceso permanente de mejoramiento y actualización de las estadísticas económicas 
y con el propósito de responder a estándares nacionales e internacionales, tanto 
metodológicos como de clasificación, a partir del mes estadístico enero de 2020 se dan a 
conocer al público los resultados del rediseño de la Encuesta Mensual de Servicios que 
contempla varias mejoras metodológicas como la inclusión de resultados de la variable 
variación de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratación, además 
del paso a un muestreo probabilístico basado en un marco mejorado que incrementó la 
cobertura al implementar menores parámetros de inclusión.  
 
También se entregan resultados bajo una nueva desagregación pasando de 15 a 18 
subsectores de servicios; dentro de los nuevos subsectores se encuentra la división 58 
“Actividades de edición” que en la versión 3.0 de la CIIU estaba clasificada como actividades 
de manufactura y en la versión 4.0 de la CIIU pasó a clasificarse como una actividad de 
servicios. 
 

• Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de 
ingresos, según subsector de servicios (junio 2024 / junio 2023). 

 
En junio de 2024, trece de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con junio de 2023. 
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3. TÉCNICO 

 

Para el desarrollo y ejecución del contrato, el contratista. deberá comprometerse con el 
objeto contractual así: El presente contrato tiene como objeto CONTRATAR A LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DE 
NORTE DE SANTANDER PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE GERENCIA 
INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA Y 
SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 
SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010. 
 
Para dar cumplimiento al objeto fijado, LA GOBERNACIÓN entregará a la universidad de 
Pamplona la información integral del proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 
SANTANDER. 
 
De conformidad con lo anterior, la Universidad de Pamplona se obliga con la realización y/o 
cumplimiento de lo establecido en el proyecto de CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, 
CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010. 
 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION. 

 
Atendiendo la naturaleza pública de las partes se ha previsto la celebración de un Contrato 
Interadministrativo, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 4° de la Ley 1150 
de 2007, y Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades 
Estatales es la contratación directa. 
  
 Que el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la ley 1150 de 2007 modificado 
por la ley 1474 de 2011. Señala:  

c) Modificado. Art. 92. Ley 1474 de 2011. Contratos interadministrativos, siempre que 
las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación 
de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos 
fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades 
públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de 
licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 
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y 2 del presente artículo. 

 Modificado. Art. 95. Ley 1474 de 2011. Aplicación del Estatuto Contractual. En 
aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no 
sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida 
a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con 
el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación 
directa con el desarrollo de su actividad. 

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar 
o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con 
el objeto del contrato principal. 

 
El artículo 209 de la Constitución Política prescribe que: 
 
"(…) La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley." 
 
El artículo 6º de la Ley 489 de 1998 indica: 
 
"En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. 
 
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares". 
 
Ahora, el artículo 1495 del Código Civil define el contrato o convención en los 
siguientes términos: 
 
"Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer 
o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas". 
 
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 prescribe: 
 
"Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren 
las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (…)". 
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El artículo 40 Ibídem señala: 
 
"Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las 
entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía 
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos 
que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios 
y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (…)". (Negrilla fuera de 
texto). 
 
 

5. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

El Departamento Norte de Santander a través de la Secretaria de General, se realizaron 
consultas en el Portal de Colombia Compra Eficiente del SECOP, Cámara de Comercio de 
Cúcuta, el RUES de Confecámaras, teniendo en cuenta la modalidad de selección y el 
presupuesto asignado a los diferentes procesos, se seleccionó aquellos relacionados y 
similares, para atender las necesidades reales de la Administración. 
 
El Departamento Norte de Santander para el estudio de la oferta, ha estudiado los 
proveedores que pueden ofrecer el servicio motivo del presente proceso de contratación, 
con el fin de verificar y conocer las condiciones financieras, técnicas y jurídicas y la 
experiencia en la realización de productos similares al que se pretende contratar. 
 
Como resultado de lo anterior se identificó a la siguiente empresa representativa en el 
sector, la cual fue tomada como referencia para realizar el presente análisis del sector, 
razón por la cual se realizaron las consultas de información en las Cámara de Comercio a 
través del RUES, para determinar las condiciones financieras y económicas reales y así 
poderlas establecer en el proceso de contratación a adelantar. 
 
Como resultado de lo anterior se identificó al siguiente oferente más representativo en el 
mercado: 
 

 
 

La Universidad de Pamplona nació en 1960, como una institución privada, bajo el liderazgo 
del presbítero, José Rafael Faría Bermúdez. En 1970 fue convertida en Universidad Pública 
de orden departamental, mediante el decreto No 0553 del 5 de Agosto de 1970 y en 1971 
el Ministerio de Educación Nacional la facultó para otorgar títulos profesionales según 
Decreto No. 1550 del 13 de Agosto. 
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Durante los años sesenta y setenta, la Universidad creció en la línea de formación de 
licenciados, en la mayoría de las áreas que debían ser atendidas en el sistema educativo: 
Matemáticas, Química, Biología, Ciencias Sociales, Pedagogía, Administración Educativa, 
Idiomas Extranjeros, Español – Literatura y Educación Física. 
 
En los años ochenta la institución dio el salto hacia la formación profesional en otros campos 
del saber, etapa que inició a finales de esa década con el Programa de Tecnología de 
Alimentos. 
 
Posteriormente en los años noventa fueron creados en los campos de las Ciencias Naturales 
y Tecnológicas, los Programas de Microbiología con énfasis en Alimentos, las Ingenierías de 
Alimentos y Electrónica y la Tecnología en Saneamiento Ambiental. En el campo de la 
Ciencias Socioeconómicas, el programa de Administración de Sistemas, inicialmente como 
tecnología y luego a nivel profesional. 
 
Hoy, la Universidad ha ampliado significativamente su oferta educativa logrando atender 
nuevas demandas de formación profesional, generadas en la región o en la misma evolución 
de la ciencia, el arte, la técnica y las humanidades. Cumple esta tarea desde todos los niveles 
de la Educación Superior: pregrado, posgrado y educación continuada, y en todas las 
modalidades educativas: presencial, a distancia y con apoyo virtual; lo cual, le ha permitido 
proyectarse tanto en su territorio como en varias regiones de Colombia y del occidente de 
nuestro país vecino y hermano Venezuela. 
 
Esta labor es desarrollada gracias a un equipo de profesionales altamente formados en las 
mejores universidades del país y del exterior, a nivel de especializaciones, maestrías, 
doctorados y a una gestión administrativa eficiente. A su vez el proceso de crecimiento y 
cualificación de la Universidad ha estado acompañado por la construcción de una planta 
física moderna, con amplios y confortables espacios para la labor académica, organizados 
en un ambiente de convivencia con la naturaleza; lo mismo con la dotación de laboratorios 
y modernos sistemas de comunicación y de información, que hoy le dan ventajas 
comparativas en el cumplimiento de su Misión. 
 
El Proyecto Institucional de la Universidad, su carta de navegación, expresa el espíritu 
abierto y democrático que la caracteriza, y su compromiso con el desarrollo regional y 
nacional; lo mismo, en sus estrategias se proyecta la dinámica organizacional, administrativa 
y operativa mediante la cual logra la eficiencia en el cumplimiento de sus propósitos 
académicos, sociales y productivos. 
 
De acuerdo con la Ley Nº 30 de 1992, la Universidad de Pamplona se identifica como una 
entidad de régimen especial, con autonomía administrativa, académica, financiera, 
patrimonio independiente, personería jurídica y perteneciente al Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Sede Villa del Rosario 
 

Entre las sedes de extensión de la Universidad de Pamplona está la ciudad universitaria de 
la frontera ubicada en el histórico municipio de Villa de Rosario, la cual fue fundada en el 
segundo semestre del año de 2003. El  Dr. Álvaro González Joves, fundador de la misma y 
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ex rector de la casa de estudios, dio inicio a un nuevo plantel educativo esperanzado en el 
fortalecimiento  institucional y académico. 
 
La sede Villa del Rosario, inicia sus labores en el año 2004, con una extensión de 1,2 
hectáreas de terreno, de propiedad de la ESAP, el cual aún se encuentra en comodato, con 
mencionada institución; la infraestructura física inicial, contó con el área administrativa y 
cuatro (04) aulas de clases, que brindó actividad académica al programa de Comunicación 
Social, modalidad presencial y los fines de semana, con algunos programas de posgrados. 
 
Al año siguiente, se integran los programas de Ingeniería en Telecomunicaciones y 
Fisioterapia, continuando con la construcción de cuatro (04) aulas más, la zona de cafetería, 
un bloque de laboratorios, para los programas de Física, Química y Biología, Biblioteca-
Virtualteca y un auditorio con capacidad para 150 personas, el área de la piscina; en los 
años siguientes, se inició la construcción de ocho (08) aulas más dentro de la misma área 
de terreno, el cual se conoce en la actualidad, como el Bloque de Villa Rosario. 
 
Debido al aumento en la demanda, por la implementación de nuevos programas, se adquirió 
por parte de la institución un lote contiguo de 1,4 hectáreas de extensión, dando inicio 
paulatino a la construcción de dieciséis (16) aulas de clase, y un aula de informática, 
conocido en la actualidad como el bloque Zulia; así mismo, un bloque de laboratorios, para 
dar respuesta a las necesidades de los programas de Ingenierías, en la actualidad el bloque 
Patios; además, de la construcción de un área de cafetería con mayor capacidad. 
 
Así mismo se construye la cancha multifuncional y la cancha de tenis, y posteriormente el 
Bloque Gramalote, con el objeto de dar respuesta a la demanda de los nuevos programas 
en el tiempo, como fueron Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. 
 
Posteriormente, se construye el edificio de Simulación Médica, atendiendo las necesidades 
de los Programas de Medicina y Enfermería; continua el crecimiento en infraestructura física 
de la sede, con la construcción del auditorio Jossimar Calvo, el cual, al año de haberse 
construido, se dota y presta sus servicios desde entonces como auditorio con capacidad de 
250 personas, y se adecua un espacio de este, dando respuesta a la demanda del Programa 
de Derecho, donde funciona en la actualidad el Consultorio Jurídico. 
 
Continuando con el crecimiento, tanto académico como de infraestructura física, se adquiere 
un lote contiguo a la empresa Ecopetrol, el cual cuenta con una extensión de 1,4 hectáreas, 
en el cual se proyectan nuevas construcciones como áreas administrativas, espacios 
deportivos, nuevos laboratorios, aulas de clase, una clínica veterinaria y área para docentes. 
 
Al año 2015, se está realizando la construcción del restaurante estudiantil, la cubierta de la 
cancha multifuncional y el cerramiento de la piscina, adecuándonos a las exigencias de la 
normatividad vigente. 
Así  la Universidad de Pamplona sede Villa del Rosario, cumple su histórica misión de 
formación e investigación con un marcado énfasis en el servicio social el cual se consolida  en 
su Proyecto Educativo Institucional.  
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• ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE 

BIENES, OBRAS O SERVICIOS? 

 

Para llevar a cabo el proceso de CONTRATACION DIRECTA – CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO, que tendrá por objeto LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 
SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA QUE 
PRESTE LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS 
COMPONENTES DE OBRA Y SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA 
DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010. 

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRARSE. 
 

• OBJETO. 
 
LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DE 
NORTE DE SANTANDER PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE GERENCIA 
INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE OBRA Y 
SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 
SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010. 
 

• ALCANCE DEL OBJETO  
 
Para lograr el cumplimiento y/o alcance del objeto contractual, se establece a cargo del 
ejecutor, Interadministrativo entre el Departamento de Norte de Santander Y LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA., el alcance y/o la realización de las actividades detalladas 
a continuación: 
 
El alcance del contrato interadministrativo se sujeta al proyecto registrado en el Banco de 
Programas y Proyectos del Departamento Norte de Santander: CONSTRUCCIÓN CENTRO 
DE CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 
SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010. 
 
La Universidad de Pamplona deberá desarrollar las siguientes actividades: 
 

1) Ejecutar los proyectos que conforman el alcance del objeto contractual a través del desarrollo 
de los componentes que hacen parte de la estrategia de la gerencia integral de los componentes 
de obra y supervisión del proyecto mencionado anteriormente  

 
COMPONENTE CONCEPTO 

Planeación Elaborar un diagnóstico detallado y la estructuración 
del proceso de contratación y/o gestión de los 
contratos. 

Verificación Informe de revisión de las condiciones técnicas para 
la ejecución. 

Seguimiento y Ejecución Acompañamiento de ejecución de proyectos 
equilibrados financieramente que generen un 
beneficio para la región. 
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2) Garantizar la construcción del centro de convenciones Virgilio Barco Vargas, Villa Del 

Rosario, Norte De Santander. 
 

3) Realizar la contratación del contrato de obra y supervisión del centro de 
convenciones Virgilio Barco Vargas, Villa Del Rosario, Norte De Santander. 

 
4) Realizar los diferentes procesos de contratación necesario para la ejecución y 

materialización de la construcción del centro de convenciones Virgilio Barco Vargas, 
Villa Del Rosario, Norte De Santander. 

 
5) Adquirir los entregables sobre el desarrollo de la Gerencia Integral: 

 
COMPONENTES ENTREGABLES 

 
Planeación y Verificación 

Informe de diagnóstico que tenga el análisis 
financiero, administrativo, ambiental y condiciones 
técnicas en las que se presenta el proyecto. 

 
 
 
 

 

Planeación, Seguimiento y Ejecución 

. 

Informe que relacione el desarrollo del proceso 
contractual y/o cumplimiento de la etapa 
precontractual esto es hasta la celebración del 
contrato derivado para cada proyecto y cumplimiento 
del por ciento (40%) del desarrollo de las actividades de 
la Gerencia Integral: vigilancia en el cumplimiento de 
las normas de seguridad y salud en el trabajo, 
protocolo de bioseguridad, seguimiento a la 
normatividad ambiental y sanitaria, vigilancia 
administrativa, técnica y financiera, y la ejecución de 
los contratos derivados allegando el Acta de Recibo 
Parcial que refleje el porcentaje del 50% de avance 

 
 

 
Seguimiento y Ejecución 

Informe sobre el desarrollo del cien por ciento 
(100%) de las actividades de la Gerencia Integral: 
vigilancia en el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo, protocolo de 
bioseguridad, seguimiento a la normatividad 
ambiental y sanitaria, vigilancia administrativa, 
técnica y financiera, y la ejecución de los contratos 
derivados allegando el Acta de Liquidación de los 
contratos derivados acompañado de un informe 
general que contenga el cumplimiento de las 
actividades precitadas. 

 
6) Realizar todas aquellas actividades que fueren necesarias para la ejecución del 

contrato interadministrativo. 
 

• VALOR DEL CONTRATO 
 

El contrato tendrá por valor total la suma de OCHENTA Y SEIS MIL, OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS ($ 86.084.577.449),  en donde, dicho valor se divide de la siguiente forma, la suma 
de  OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES, NOVENTA Y 
CINCO MIL, CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($85.357.095.136,00) para la ejecución del 
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componente de obra y la suma de  SETECIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES, 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS TRECE PESOS  ($727.482.313,00), 
para la ejecución del componente de supervisión. 
 

• Rubro Presupuestal y Forma de desembolso. 
 
 
PROYECTO BPIN  2023000050010 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 
CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 
SANTANDER. 
 

• FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:  El Departamento 
desembolsará a favor de LA UNIVERSIDAD, el valor fijado en el presente contrato 
de la siguiente forma:  

 
1) Se realizará un primer desembolso por el 20% del valor del contrato, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, legalización, y 
visto bueno por parte del Supervisor, y entrega de los siguientes productos:  
 

• Plan de trabajo del componente de obra, que incluya la verificación previa de los 
estudios y diseños del proyecto. 

• Plan de trabajo del componente de supervisión. 
• Hojas de vida del personal que integrara el componente de obra y seguimiento 

por el componente de supervisión 
• Minutas contractuales de obra y profesionales profesional de la supervisión. 
• Plantilla para el seguimiento de los proyectos, por cada componente 
• Matriz de seguimiento de los avances en cumplimiento de los indicadores de 

gestión 
• Certificación expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal acreditando 

los pagos de aportes al -Sistema de Seguridad Social Integral y de Aportes 
Parafiscales.  

• Certificación bancaria. 
 

2)  El pago restante del valor contrato, será hasta el setenta por ciento (70%) del 
valor contratado, se realizará mediante actas parciales del avance de la gerencia 
integral, en donde se evidencia la ejecución de las actividades de obra y 
supervisión, una vez sean recibidos y aprobados por el supervisor designado para 
la ejecución contractual. 

 
3) El pago del diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se realizará una 

vez se dé cumplimiento del componente de Seguimiento y Ejecución, esto es el 
desarrollo del cien por ciento (100%) de las actividades de la Gerencia Integral: 
vigilancia administrativa, técnica y financiera, y la ejecución de los contratos 
derivados allegando el Acta de Liquidación de los contratos derivados acompañado 
de un informe general que contenga el cumplimiento de las actividades precitadas. 

 
PARAGRAFO 1.- LA UNIVERSIDAD deberá presentar ante el DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER las correspondientes facturas y/o cuentas de cobro, acompañadas de los 
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informes y actas que detallen las actividades realizadas, los cuales, serán requisito 
indispensable para el reconocimiento de los valores aquí dispuestos y será responsabilidad 
de UNIVERSIDAD o de los CONTRATISTAS que surjan de esta contratación, la suficiencia 
de la información presentada.  
 
PARAGRAFO 2.- - Para el último pago, LA UNIVERSIDAD deberá presentar los soportes 
del Acta de Liquidación de cada uno de los proyectos acompañado de un informe general 
que contenga el cumplimiento de las actividades del contrato interadministrativo en el 
porcentaje del cien por ciento (100%).  
 
PARAGRAFO 3.- En caso de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago 
del avance de la ejecución lograda.  
 
PARAGRAFO 4.- Los pagos que se generen en virtud del presente contrato, estarán 
sujetos a la programación de recursos del Programa Anual de Caja y de los Planes 
Mensualizados que existan. 
 
PARAGRAFO 5 PAGO:  LA UNIVERSIDAD recibirá como contraprestación el valor de MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 1.200.000.000), los cuales serán deducidos de la 
ejecución de los contratos derivados de obra y supervisión, de existir adicionales la suma 
se podrá adicionar de manera proporcional al valor adicionado. 
 
PARAGRAFO 6: Para el desembolso de los recursos del presente contrato, la Universidad 
de Pamplona deberá constituir una fiducia con pagos a terceros, fiducia quien a su vez 
realizará el pago del valor estipulado como contraprestación a la universidad de pamplona 
 
PARAGRAFO 6: Para el desembolso de los recursos del presente contrato, la Universidad 
de Pamplona deberá constituir una fiducia con pagos a terceros, fiducia quien a su vez 
realizará el pago del valor estipulado como contraprestación a la universidad de pamplona. 

 
• Plazo y lugar de ejecución del Contrato. 

 
PLAZO 
 
El plazo de ejecución del presente contrato será hasta de 24 meses contados a partir de 
la suscripción e inicio del contrato. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El presente contrato se ejecutará en el departamento Norte de Santander, particularmente 
en el municipio de villa del rosario. 
 

 
• Obligaciones Generales de las partes.  

 
Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto del pliego de condiciones (si a ello hay 
lugar), el CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes 
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a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan 
su actividad, las siguientes obligaciones: 
 

• Obligaciones del Departamento.  
 
1.Cumplir con el objeto del CONTRATO y las obligaciones que se derivan de su 
alcance. 
 
2. Suministrar a la UNIVERSIDAD la documentación requerida de forma oportuna, 
para el buen cumplimiento del objeto contratado.  
 
3. Permitir el desarrollo y la ejecución adecuada del presente contrato 
 
4. Facilitar a la UNIVERSIDAD las condiciones y medios necesarios para el 
cumplimiento del contrato. 
 
 5. Recibir oportunamente los informes presentados por UNIVERSIDAD 
 
6 Ejercer control y seguimiento del cumplimiento del objeto y las obligaciones del 
presente contrato.  
 
 7. Asumir los riesgos que le corresponda, de conformidad con la matriz de riesgos 
presentada y la modalidad de contratación. 
 
 8. Exigir al contratista la correcta ejecución del contrato y velar por esta.  
 
9. Adelantar las gestiones administrativas, financieras y jurídicas necesarias para 
garantizar el recurso que soporta el valor del presente contrato. 
 
 10. Garantizar al contratista la recepción y tramite oportuno de las cuentas de 
cobro que esté presente.   
 
11. Designar un funcionario como supervisor del contrato.  
 
12. Atender oportunamente los requerimientos que realice la UNIVERSIDAD o EL 
SUPERVISOR, que puedan afectar el normal desarrollo del contrato  
 
13.  Requerir en cualquier tiempo informes sobre los avances en la ejecución de 
pagos realizados a los beneficiarios;  
 
14. Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 
15. Atender las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato.  
 
16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto del contrato. 
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• OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. 
 
 

1. Cumplir con lo establecido en el convenio de cooperación FNTC -238 de 
2024, suscrito entre el Fondo Nacional de Turismo FONTUR y el 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. 

2. El contratista se obliga a realizar la apertura de la fiducia con pago a 
terceros para los desembolsos y a una cuenta bancaria de ahorros 
destinada única y exclusivamente para el desarrollo del proyecto 
2023000050010 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES 
VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE 
SANTANDER. 

 
3. Ejecutar el objeto del contrato interadministrativo. 

 
4. Desarrollar las actividades que comprende el componente de la Gerencia Integral , 

esto es, Planeación, Verificación, Seguimiento y Ejecución, para lo cual deberá 
entregar: 

 

• Planeación y Verificación:  Informe de diagnóstico que tenga el análisis 
financiero, administrativo, y condiciones técnicas en las que se presenta el 
proyecto. 

 

• Planeación, Seguimiento y Ejecución: Informe que relacione el desarrollo 
del proceso contractual y/o cumplimiento de la etapa precontractual esto es 
hasta la celebración del contrato derivado para cada proyecto y 
cumplimiento del por ciento (40%) del desarrollo de las actividades de la 
Gerencia Integral: vigilancia en el cumplimiento de las normas de seguridad 
y salud en el trabajo, protocolo de bioseguridad, seguimiento a la normatividad 
ambiental y sanitaria, vigilancia administrativa, técnica y financiera, y la ejecución 
de los contratos derivados allegando el Acta de Recibo Parcial que refleje el 
porcentaje del 50% de avance. 

 

• Seguimiento y Ejecución: Informe sobre el desarrollo del cien por ciento (100%) 
de las actividades de la Gerencia Integral: vigilancia en el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo, protocolo de bioseguridad, 
seguimiento a la normatividad ambiental y sanitaria, vigilancia administrativa, 
técnica y financiera, y la ejecución de los contratos derivados allegando el Acta 
de Liquidación de los contratos derivados acompañado de un informe general 
que contenga el cumplimiento de las actividades precitadas. 

 
5. Aplicar las actividades que integral el valor agregado de Gerencia Integral de Proyectos. 
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6. Ejecutar los proyectos objeto del alcance de acuerdo a la correcta realización de las 
actividades de acuerdo con las especificaciones y con las modificaciones acordadas 
por las partes que lleguen a hacer parte integral de este contrato interadministrativo. 
 

7. Prestar el servicio de Gerencia Integral de manera innovadora, moderna e integral 
manteniendo el personal idóneo, capacitado y especializado para el servicio adecuado. 
 

8. Informar o efectuar a nombre del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER todas las 
retenciones en la fuente, así como los demás impuestos que se requieran en los pagos 
o abonos en cuenta, según las normas vigentes sobre la materia. 
 

9. Responder por la calidad en la ejecución de las actividades, al tenor de lo dispuesto por la 
ley. 
 

10. Atender las indicaciones que haga el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, 
a través de su Supervisor. 
 

11. Suministrar al Supervisor del contrato interadministrativo, cuando ésta le solicite, 
informes sobre cualquier aspecto del contrato. 
 

12. Rendir informes, entregar documentación y en general la información que requiera el 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER o cualquier particular en ejercicio del 
derecho de petición, de manera oportuna, veraz completa y precisa, que se genere 
del contrato interadministrativo o de los contratos celebrados con ocasión del mismo. 
 

13. Presentar informes cuando el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER lo 
requiera, sobre el estado de avance físico y financiero de cada contrato derivado para 
la ejecución de los proyectos. 
 

14. Informar al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y adecuar, si fuere 
necesario, las matrices de riesgos existentes para cada proyecto que comprende el 
alcance. 
 

15. Mantener informado al Supervisor del contrato interadministrativo, sobre los detalles 
de ejecución de los contratos, como: dificultades durante la ejecución, solicitudes de 
adiciones, ampliaciones, modificaciones y en general, deberá informarle de cualquier 
aspecto relacionado con los contratos. 

16. Garantizar la entrega de la información contractual que se le requiera por el 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, de manera oportuna, suficiente y 
completa. 
 

17. Presentar ante el SUPERVISOR designado por el DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER solicitud de prórrogas, suspensiones, modificaciones y demás 
circunstancias de ejecución del contrato interadministrativo con los soportes en los 
que se fundamente las razones expuestas por la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA., 
con la debida anterioridad para efectos de tomar las medidas pertinentes. 
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18. Participar en los comités técnicos de seguimiento a la ejecución en los que sea 

convocado a petición del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 
 

19. Garantizar la participación del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER en cada 
uno de los actos públicos que se realicen con ocasión del presente contrato 
interadministrativo. Por tal razón la imagen de la entidad territorial debe primar en 
todos los documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas y demás productos y 
medios informativos que se desarrollen y/o utilicen en cumplimiento del contrato 
interadministrativo. 
 

20. Garantizar la participación del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER en el 
acto de entrega e inauguración de las obras que comprenden los proyectos a 
ejecutar. 
 

21. Mantener el archivo correspondiente a la ejecución del objeto del contrato 
interadministrativo en los cuales repose los entregables de manera organizada, 
foliada y completa en los términos y plazos a que se refiere la ley general de 
archivos o Ley 594 de 2000. 

 
22. Exigir dentro de las garantías establecidas en el desarrollo los diferentes proyectos a 

ejecutar, todas las garantías requeridas para la correcta ejecución, seguimiento y 
control del objeto del contrato y que se incluya como beneficiario el 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y a FONTUR. 
 

23. Exigir en los contratos a ejecutar, el pago de las respectivas estampillas, impuestos, 
licencias y permisos que sean requeridos, según la naturaleza del proyecto. 
 

24. Incluir en los contratos que suscriba la UNIVERSIDAD y que surjan como 
consecuencia del presente contrato, la clausulas penal pecuniaria y las multas 
respectivas, conforme al Manual de Contratación de la entidad. 

 
25. Exigir en los contratos derivados, si los hubiere, que se suscriban los compromisos de 

aplicación estricta de las normas de construcción referidas a la materia, tales como el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, el Manual de Diseño y 
Construcción de Componentes del Espacio Público, Las normas viales, en el caso que 
aplicaran, la normatividad ambiental, los permisos, licencias y autorizaciones que se 
deben expedir conforme lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 y las demás normas 
reglamentarias, en materia urbanística; los manuales de señalización vial, los 
Manuales de Instalaciones eléctricas, los Manuales de instalaciones sanitarias, si las 
hubiere y los de trabajo en alturas. 
 

26. Administrar, gerenciar y ejecutar los recursos previstos para el desarrollo del 
proyecto, reteniendo y descontando de este, los valores de impuestos, tasas, 
contribuciones y demás emolumentos previstos en la Ley. Para tal efecto, el contratista 
garantizará que los recursos previstos en este contrato se emplearán en el desarrollo del 
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proyecto, previas las deducciones señaladas y lo correspondiente al valor del servicio de la 
GERENCIA INTEGRAL que trata el parágrafo 5 de la clausula tercera del presente 
contrato. 

 
 

27. Exigir en los contratos derivados, si los hubiere, el pago de los 
comprobantes de seguridad social.  

 
28. Escoger los contratistas que ofrezcan las mejores condiciones de 

ejecución de los contratos. 
 
 

29. Informar a la GOBERNACIÓN sobre la existencia de solicitudes de 
conciliación prejudicial, notificaciones y demandas que se presente con 
ocasión de los contratos que celebre en ejecución del contrato 
interadministrativo.  

 
30. Liquidar el presente contrato dentro de las condiciones y plazos 

establecidos para el mismo y liquidar los contratos derivados, en el 
término de cuatro (4) meses una vez entregada la obra a recibida plena 
del supervisor.  

 
31. Garantizar que LA GOBERNACIÓN participe del recibido final de obra.  

 
32. Invitar a la GOBERNACIÓN a los comités de obra o comités de 

seguimiento que se constituyan con ocasión del presente contrato.  
 

33. Garantizar la participación del SUPERVISOR que la GOBERNACIÓN 
designe dentro de los comités de obra con fines de suspensión, reinicio o 
modificación del contrato.   

 
34. Incluir, de acuerdo con el manual de contratación de la entidad, las 

clausulas excepcionales que sean necesarias. 
 

35. Exigir a los contratistas que se deriven del presente contrato, las polizas 
de estabilidad conforme dispone el Decreto 399 de 2021, si aplicare. 
 

36. Realizar el pago al Departamento de las estampillas, impuestos, tasas y/o 
contribuciones que fueren descontadas a los contratistas derivados del 
presente contrato. 

 
37. Realizar la devolución al Departamento de los rendimientos financieros que 

sean generados por la administración de los recursos. 
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38. Ejecutar los proyectos que conforman el alcance del objeto contractual a través del 
desarrollo de los componentes que hacen parte de la estrategia de la gerencia integral 
de los componentes de obra y supervisión del proyecto mencionado anteriormente  

 

COMPONENTE CONCEPTO 

Planeación Elaborar un diagnóstico detallado y la 
estructuración del proceso de contratación 
y/o gestión de los contratos. 

Verificación Informe de revisión de las condiciones 
técnicas para la ejecución. 

Seguimiento y Ejecución Acompañamiento de ejecución de 
proyectos equilibrados financieramente 
que generen un beneficio para la región. 

   
39. Garantizar la construcción del centro de convenciones Virgilio Barco 

Vargas, Villa Del Rosario, Norte De Santander. 
 

40. Realizar la contratación del contrato de obra y supervisión del centro de 
convenciones Virgilio Barco Vargas, Villa Del Rosario, Norte De Santander. 

 
41. Realizar los diferentes procesos de contratación necesario para la 

ejecución y materialización de la construcción del centro de convenciones 
Virgilio Barco Vargas, Villa Del Rosario, Norte De Santander. 
 

42. La Universidad  De  Pamplona, deberá  exigirle al contratista de obra 
derivado, antes del inicio de la ejecución del contrato, una verificación 
previa de los estudios, diseños y del proyecto, con el fin de constatar la 
idoneidad de los mismos y evitar cualquier situación que afecte el correcto 
desarrollo del proyecto de construcción del centro de convenciones Virgilio 
Barco Vargas, Villa Del Rosario, Norte De Santander, los cuales deberán 
ser aprobados en todo caso, por la supervisión, interventoría y el 
Departamento de Norte de Santander. Por consiguiente, en caso de surgir 
cualquier evento o situación la Gobernación deberá conocer a fin de tomar 
las medidas que se estimen convenientes. 

 
43. Las demás que sean asignadas por el supervisor o por LA GOBERNACIÓN 

 
 
 

• TIPOLOGÍA CONTRACTUAL  
 
Atendiendo la naturaleza pública de las partes se ha previsto la celebración de un contrato 
interadministrativo, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 4° del art 2 de la 
Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa. 
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• AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR  

 
El Gobernador del departamento Norte de Santander, se encuentra previa y debidamente 
facultado para la Celebración de Convenios y Contratos Interadministrativos, al tenor de lo 
previsto en el artículo 41º de la Ordenanza No. 0012 de 20 de diciembre de 2023.  
 
La secretaria de Planeación y Desarrollo de Norte de Santander, se encuentra previa y 
debidamente facultado para la celebración del presente contrato interadministrativo, al 
tenor de lo previsto en el Decreto 002435 del 12 de diciembre de 2024. 
 
 

• SUPERVISIÓN (Interno y/o externo) 
 
La vigilancia de la ejecución del contrato será ejercida por el Departamento, a través de la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de Norte de Santander, de conformidad con 
el acto administrativo de delegación de la facultad de contratación, o del servidor que 
designe el competente Contractual, quien deberá asumir sus funciones y actividades 
correspondientes conforme a lo ordenado en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
En caso de cambio de titular en el Cargo, la Supervisión la ejercerá quien ostente como 
Titular o Encargado en el respectivo Cargo, quien velará por los intereses de la Entidad. 
 
El (los) supervisore(s) tendrán las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le 
sean propias, entre otras:  
 
a) Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos exigidos. 
b) Certificar que la ejecución del contrato se realice dentro de las condiciones exigidas por 

la entidad.  
c) Exigir al ejecutor, la realización idónea y oportuna del objeto contratado. 
d) Levantar y firmar las actas o constancias de cumplimiento respectivas y aprobar los 

informes presentados por el ejecutor, siempre que los mismos se encuentren 
debidamente elaborados.  

e) Informar a su entidad sobre el desarrollo del contrato. 
f) Conceptuar y manifestar al Departamento, sobre la viabilidad de las modificaciones, 

adiciones, suspensiones o terminación anticipada del contrato. 
g) Proyectar oportunamente el acta de liquidación del contrato.  
h) Vigilar que se actualicen o revisen las condiciones actuales del contrato e informar para 

que se adopten las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren en 
su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 

 
 

6. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 

Para la realización del análisis de la demanda generada en otras entidades estatales se 
tomaron en consideración los procesos adelantados por la Gobernación de Norte de 
Santander y/o procesos similares en otras entidades públicas, que fueron reportados por 
el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. Se empleó como criterio que el 
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objeto de la contratación estuviere relacionado con la adquisición. La siguiente tabla 
muestra en detalle los procesos a los que se hacen referencia. 
 
En cumplimiento a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en su Guía 
para la Elaboración de Estudios del Sector para la CONTRATACION DIRECTA – 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO y teniendo en cuenta que el mercado colombiano 
ofrece empresas aptas para el objeto de este proceso de contratación. 
 
EL DEPARTAMENTO procede a realizar el comparativo del histórico de los contratos 
celebrados por la entidad, cuyo perfil corresponde al requerido en el presente proceso 
contractual, cuyos resultados se encuentran contenidos a continuación. 
 

• PROCESOS SIMILARES ADELANTADOS EN LA GOBERNACION DE NORTE 

DE SANTANDER: 
NUMERO DE 

PROCESO 
DESCRIPCION LUGAR  VALOR  ENTIDAD 

CI-SED-00112-2024. 

Aunar esfuerzos entre EL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER y EL MUNICIPIO DE CHITAGA, PARA BRINDAR 
APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CHITAGA COMO ESTRATEGIA 
DE PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 150.000.000 
Gobernación Norte 

de Santander 

CI-SEG-01664-2024 

RESTAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA INTEGRADO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN PARA EL APOYO A LA GESTIÓN EN LA 
OFICINA DE PASAPORTES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
QUE PERMITA REALIZAR LA RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN, 
ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE CITAS 
PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTES; UN SOFTWARE PARA 
LA GESTÓN DE INCIDENCIAS Y UN SOFTWARE PARA EL 
CONTROL DE TALENTO HUMANO 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 
1.400.000.000 

Gobernación Norte 
de Santander 

CI-SED-00112-2024 

Aunar esfuerzos entre EL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER y EL MUNICIPIO DE CHITAGA, PARA BRINDAR 
APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CHITAGA COMO ESTRATEGIA 
DE PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 150.000.000 
Gobernación Norte 

de Santander 

CI-SC-02769-2024 

Dar continuidad a los procesos de formación artística y 
cultural (Danza, artes plásticas, música viento, música 
tradicional) en el municipio de La Playa - Norte de Santander, 
en desarrollo del Proyecto Fortalecimiento y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos en Norte de Santander, el cual 
está inscrito por la Secretaría de Cultura en el banco de 
proyectos, con código BPIN 2024004540085 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 25.595.412 
Gobernación Norte 

de Santander 

CI-SHA-022-2024 

PRESTAR LOS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD CLOUD 
COMPUTING (Software - SaaS) PARA LA 
INSTRUMENTALIZACIÓN MEDIANTE DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
DE LAS COMUNICACIONES COMO HERRAMIENTA QUE 
PERMITA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DEPARTAMENTAL OPTIMIZAR LAS LABORES DE 
FISCALIZACIÓN A LA SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR Y 
AL ACPM, Y LOGRAR LA TRAZABILIDAD EN LA 
MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS GRAVADOS CON EL 
IMPUESTO AL CONSUMO, A TRAVÉS DE LA 
GEOREFERENCIACIÓN EN TIEMPO REAL 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 420.000.000 
Gobernación Norte 

de Santander 
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CI-SED-00080-2024 

Aunar esfuerzos entre EL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER y EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, PARA 
BRINDAR APOYO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LA 
ESPERANZA, COMO ESTRATEGIA DE PERMANENCIA EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO de conformidad con la reglamentación 
vigente que regulan el tema de transporte escolar 

Cúcuta Norte 
de Santander 

100.000.000  
Gobernación Norte 

de Santander 

CI-SEG-00047-2024 

AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y 
ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE SEIS 
DIPLOMADOS DIRIGIDOS A POBLACIÓN VULNERABLE Y 
LIDERES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 300.000.000 
Gobernación Norte 

de Santander 

CI-SEG-01438-2024. 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRODUCCION Y EMISION DE 
CONTENIDOS INSTITUCIONALES DE LA GOBERNACION DE 
NORTE DE SANTANDER 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 200.000.000 
Gobernación Norte 

de Santander 

CI-SEG-00026-2023 

SUMINISTRAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES INDÍGENAS DURANTE LA 
VIGENCIA 2023 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 
QUE ATIENDEN POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE DEL 
PUEBLO INDÍGENA, RESGUARDO MOTILÓN BARI, DE LA 
ORGANIZACIÓN ÑATUBAIYIBARI DEL NORTE DE 
SANTANDER, PARA CONTRIBUIR AL ACCESO CON 
PERMANENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO - 
SEIP, AL TENOR DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - 
ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 162.846.796 
Gobernación Norte 

de Santander 

CI-SGMES-01664-
2023 

CONTRATAR A LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL 
ESTADO FARO DEL CATATUMBO S.A.S PARA QUE PRESTE 
LOS SERVICIOS DE GERENCIA-INTEGRAL DE PROYECTOS 
(GISAP) EN LA ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, IMPULSO Y 
CREACIÓN DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA 
ESPECIALIZADA EN INVERTIR EN EL SECTOR DE ENERGÍA 
RENOVABLE, CONFORME AL CÓDIGO BPIN 2021004540124 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 998.000.000 
Gobernación Norte 

de Santander 

CI-SV-00090-2022 

MEJORAMIENTO EN LA INTERCONEXIÓN DE CAMINOS 
ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES DE TAMARANA Y 
KUITUA DEL RESGUARDO INDÍGENA UNIDO UWA, EN EL 
MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 303.513.315 
Gobernación Norte 

de Santander 

CI-SEG-02017-2022 

SUMINISTRAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES INDÍGENAS DURANTE LA 
VIGENCIA 2022 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 
QUE ATIENDEN POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE DEL 
PUEBLO UWA DEL NORTE DE SANTANDER, PARA 
CONTRIBUIR AL ACCESO CON PERMANENCIA AL SISTEMA 
EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO SEIP , AL TENOR DE LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES 
Y CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Cúcuta Norte 
de Santander 

$ 406.586.325 
Gobernación Norte 

de Santander 

Fuente: SECOP II. Elaboración Propia. 

 

• CONCLUSIONES DEL HISTORICO DE COMPRAS. 

 

Analizada la muestra tomada del SECOP, se determinaron varios aspectos: 

i. Existe una necesidad por parte de la Gobernación de Norte de Santander. 

ii. No se han encontrado sanciones, ni ejecución de pólizas por incumplimiento. 

iii. Los pagos se efectúan en contra entrega del SERVICIO PRESTADO, de acuerdo 

al volumen que el oferente factura. 



       

48 
 

iv. Los precios de cada una de las ofertas estudiadas están aproximados en valor 

unitario unos con otros, no son diferencias significativas, con características de 

calidad, condiciones y plazos de entregas con otros proveedores públicos o 

privados en similitud con los de la Gobernación de Norte de Santander, la 

idoneidad para cada proceso publicada en la página institucional. 

 
 
 
 
 
 

7. ANALISIS DE RIESGO. 
 

El concepto de riesgo a la ejecución de un contrato se puede definir como la probabilidad 
de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una 
variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con los 
ingresos, como riesgos estimados en ·la ejecución del presente contrato objeto del presente 
análisis, se tendrán:  
 
Incumplimiento del Contrato: se refiere a que el contratista incumpla con la ejecución 
del contrato.  
 
Riesgo impositivo: Se refiere a diferentes eventos de cambio de ley o de situación política 
que tenga impacto negativo en el proyecto, como por ejemplo la imposición de nuevos 
impuestos, tasas y contribuciones.  
 
Riesgo de Fuerza Mayor: Los riesgos de fuerza mayor son definidos como eventos que 
están fuera de control de las partes, y su ocurrencia otorga el derecho de solicitar la 
suspensión de las obligaciones estipuladas en el contrato.  
 
Con base a lo dispuesto en el Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, se deben estimar, tipificar 
y asignar los riesgos previsibles que se involucran en el presente proceso de contratación. 
Para ello debe entenderse lo siguiente: La imprevisión se presenta cuando situaciones 
extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato 
alteran la ecuación financiera del contrato en forma anormal y grava, sin imposibilitar su 
ejecución; por el contrario, y en relación con la imprevisibilidad del hecho, cabe precisar que 
si el hecho era razonablemente, no procede la aplicación de la teoría toda vez que 
estaríamos en presencia de un hecho imputable a la impericia, negligencia o falta de 
diligencia de las partes contratantes, que por lo mismo hace improcedente su invocación 
para pedir compensación alguna, toda vez que a nadie le es dable alegar su propia culpa en 
beneficio propio.  
 
Contrario a la teoría de la imprevisión, cuando los hechos posteriores a la ejecución del 
contrato son razonablemente previsibles y la carga de la asunción de la responsabilidad se 
puede asumir por las partes, no hay derecho a reclamos posteriores por rompimiento del 
equilibrio económico del contrato.  
 

• EN ESTE SENTIDO SE HA DETERMINADO QUE EL CONTRATISTA DEBE 
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ASUMIRLOS RIESGOS EN RELACIÓN CON LA MATRIZ: 
 

De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación, donde se establecen los parámetros y los elementos a 
tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado 
en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La 
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el 
efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según, se hizo un análisis con base en la matriz 
de evaluación del riesgo como aparece a continuación: 
 
De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación (Versión1), donde se establecen los parámetros y los 
elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de 
lo normado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de julio de 2015, que cita 
“Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los 
manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según, se hizo un 
análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación: 
 

P
R

O
B

A

B
I

L
I

D

A
D 

Categoría Valoración 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

No 
CLASE AREA ETAPA TIPO ASIGNADO 

DESCRIPCIÓN 
(QUE PUEDE 

PASAR Y SI ES 
POSIBLE, COMO 
PUEDE PASAR) 

CONSECUENCIAS 
DE LA 

OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

PROBAB
. 
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1 
ESPECIFIC

O 
EXTERN

A 
EJECUCIÓN OPERACIONAL CONTRATISTA 

Demora o 
deficiencia en el 
cumplimiento de 

las actividades. 

Impiden el 
cumplimiento del 
contrato. Impide el 
cumplimiento de las 
funciones y 
actividades 
establecidas en el 
proceso, lo cual 
conlleva a pérdidas 
económicas y 
financieras. Genera 
incertidumbre y 

hechos inesperados 

3 

2 
ESPECIFIC

O 

EXTERN

A 
EJECUCIÓN REGULATORIO CONTRATISTA 

Demoras en la 
toma de decisiones 
por parte del 
operador para 
desarrollar el 

objeto contractual  

Conllevan a retrasos 
y/o incumplimiento 
del cronograma y 
plan operativo del 
proyecto. 

Incumplimiento de 
las actividades de 
forma parcial o total, 
ya que no se ajustan 
a las necesidades 
reales, impiden el 
cumplimiento y 
desarrollo del objeto 

contractual.  

3 

3 
ESPECIFIC

O 
INTERN

A 
FINANCIERO

S 
OPERACIONAL 

DEPARTAMEN
TO 

Incumplir con el 
pago establecidos 

en el contrato 

Genera atrasos en 
los tiempos de 
ejecución y 
cumplimiento del 
contrato. Genera 
riesgo presupuestal, 
económicos y 
financieros entre 

otros  

3 

4 
ESPECIFIC

O 

EXTERN

A 
EJECUCIÓN OPERACIONAL CONTRATISTA 

Falta de idoneidad 
profesional y 
personal 
capacitado para 
realizar las 
actividades 

No permiten 
garantizar el 
cumplimiento del 
objeto contractual 
debido a la falta de 
idoneidad, capacidad 
y experiencia 
necesaria de las 
actividades a 
ejecutar.    

3 

5 
ESPECIFIC

O 
INTERN

O 
EJECUCION REGULATORIO ENTIDAD 

La falta de 
supervisión, 
control y vigilancia 
las actividades 
realizadas por el 
contratista  

Provocan el 
incumplimiento del 
cronograma 
establecido, en los 
pagos, y por ende un 
buen desarrollo del 
proceso contractual.  
se garantiza la 
realización de 
actividades sobre las 
necesidades reales, 
lo que genera el 
incumplimiento de 
forma parcial o total, 
el objeto contractual.  

3 
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6 
ESPECIFIC

O 
EXTERN

A 
EJECUCION OPERACIONAL CONTRATISTA 

Accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 

profesionales 

Retrasos en la 
realización de 
actividades del 

contrato.  

2 

12 
ESPECIFIC

O 

INTERN
A Y 

EXTERN
A 

EJECUCION NATURALES 
ENTIDAD Y 

CONTRATISTA 
Cambios climáticos   

Incumplimiento 
parcial o total del 
contrato. Retrasos en 
el plazo establecido 
para ejecutar el 
objeto contratado.  
Pérdidas 
económicas, 

financieras.  

2 

 

• Garantía Única. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto No. 1082 de 2015, en esta clase 
de contratación la exigencia de la misma no es de carácter obligatorio, máxime cuando las 
partes intervinientes en el acuerdo de voluntades son de naturaleza pública. 
 

• CRITERIOS TÉCNICOS HABILITANTES DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE 
CONTENIDO MÍNIMO TÉCNICO. 

 
 
Para efectos de realizar la revisión técnica el proponente deberá cumplir como mínimo con 
los requerimientos que se describen a continuación y que serán detallados en el anexo 
técnico: 
 

• Acta de constitución. 

• Documento de existencia y representación legal. 
• Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar 

el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del 
delegad. 

• Certificación Bancaria Actualizada (últimos 30 días)  
• Copia de Antecedentes Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República 

del representante legal y de la entidad (según aplique).  
• Copia de Antecedentes que no se encuentra vinculado en el Sistema Registro 

Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de conformidad con la 
Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia del representante legal 
y de la entidad (según aplique)  

• Copia de los Antecedentes Judiciales expedidos por la Policía Nacional del 
representante legal y de la entidad (según aplique)  

• Copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría 
del representante legal y de la entidad (según aplique)  

• Documento de identificación del representante legal   
• Documento que acredite la autorización del representante legal para contratar   

• Estatutos  
• Formato Único de Hoja de vida como persona jurídica de la Función Pública – Ley 

190 de 1995 - Representante Legal.  
• Propuesta técnica, administrativa y económica.  
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• Registro Único Tributario (RUT) del representante legal y de la entidad, expedido y 
actualizado según las directrices de la DIAN) 

 
• Indicación si la contratación esta cobijada por un Acuerdo Internacional o 

un tratado de Libre comercio vigente para el Estado Colombiano bajo los 
parámetros establecidos por el Manual para el Manejo de Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra 
Eficiente, en desarrollo del artículo 159 del Decreto 1150 de 2013 

Para el análisis de la aplicación de los Acuerdos Comerciales y los tratados de libre comercio 
vigentes para el Estado Colombiano, se verificó según la información publicada en las 
páginas web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el SECOP, el cumplimiento 
de los factores establecidos en el Literal D y Anexo 3 del Manual para el Manejo de Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, 
determinándose que a la presente contratación no le aplican los tratados de libre comercio 
y acuerdos internacionales teniendo en cuenta que se trata de Contratación Directa.  
 
Se da por concluido el presente Análisis del Sector para desarrollar un Proceso de 
Contratación bajo la modalidad de CONTRATACION DIRECTA – CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO, que tendrá por objeto LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 
SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA QUE 
PRESTE LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS 
COMPONENTES DE OBRA Y SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES VIRGILIO BARCO VARGAS, VILLA 
DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, CON EL CÓDIGO BPIN 2023000050010, 
mediante el cual se han definido las especificaciones del servicio que es ofrecido en el 
mercado en igualdad de condiciones, servicio que demanda EL DEPARTAMENTO, para el 
cumplimiento de su misión institucional y debe contratarlo con ajuste a las normas que rigen 
los procesos de contratación estatal. 
 
El contrato tendrá por valor total la suma de OCHENTA Y SEIS MIL, OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 86.084.577.449),  en donde, dicho valor se divide 
de la siguiente forma, la suma de  OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES, NOVENTA Y CINCO MIL, CIENTO TREINTA Y 
SEIS PESOS ($85.357.095.136,00) para la ejecución del componente de obra y 
la suma de  SETECIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS TRECE PESOS  ($727.482.313,00), para la 
ejecución del componente de supervisión.  
Los gastos que ocasione la legalización del contrato correrán a cargo del contratista, para 
lo cual debe prever al momento de la presentación de su oferta los siguientes gastos: 
-Póliza de Cumplimiento y Calidad de Bienes. 
-Estampilla Erasmo Meoz. 
-Estampilla Pro- Anciano. 
-Estampilla Pro- Desarrollo. 
-Estampilla Pro- Desarrollo Fronterizo. 
-Retención en la Fuente. 
-IVA, -Etc. 
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En todo caso se recomienda consultar en la Secretaría de Hacienda del Departamento el 
porcentaje correspondiente por concepto de cada uno de estos descuentos, de tal forma 
que en la elaboración de la propuesta se contemple el valor real de ellos. 
 
 
 

 

JOSE FERNANDO FUENTES QUINTERO 
ASESOR FINANCIERO EXTERNO 

SECRETARIA GENERAL 
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER 

1096. 


