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M20241127AF003774 – MDN-DVGSEDB-DIVRI 

PARA: CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

COPIA: JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO, LEYLA VALLEJO ROMERO - ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

DE:  YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO 

  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

FECHA: 27 Noviembre 2024 

 
 
 

Asunto: TRAMITE DE PAGO NO. 9 CONTRATO 037/2024 ASOCIACIÓN DE 
INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D ENTERPRICE 

 
Por medio de la presente, se solicita el trámite de pago NO.09 para el contrato 

No. 037/2024 - MDN-WGSED-DIVRI, que tiene por objeto “ CONTRATAR LOS 
SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y 

HORAS DE DESARROLLO, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL PARA 
LA REHABILITACIÓN INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE VETERANOS Y 

REHABILITACION INCLUSIVA - DIVRI ” , para lo que ya se allegaron los 
siguientes soportes a través de correo electrónico: 

 
1. fra. 3DF 424 radicada 

2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes 

parafiscales 
3. Certificación expedida por el contratista, sobre pagos de las nóminas del 

personal 
4. Entrada Almacén : 5003515559-2024 
5. Informe actividades del proveedor 
6. Recibido a satisfacción de los servicios 
7. informe ejecución del supervisor 
8. pantallazo secop II 
9. Validación CUFE 
 
 

 

Cordialmente, 
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Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva 

Viceministerio de Veteranos y del GSED 
Firmado electrónicamente SGDEA 
 
Revisó:  
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ASOCIACION	DE	INGENIEROS	DE	SISTEMAS
3D	GRUPO	EMPRESARIAL	-	3D	ENTERPRISE

NIT	900.171.195-5
CRA	71	C	NO	116	A	46

Tel:	(031)	5938789
Bogotá	-	Colombia

analista@3dstudioweb.com
www.3dstudioweb.com

Factura	Electrónica	de	Venta
No.	3DF	424

Señores MINISTERIO	DE	DEFENSA	NACIONAL	MDN	DIRECCION	DE	VETERANOS	Y
REHABILITACION	INCLUSIVA

NIT 900.894.833-9 Teléfono (571)	7465555	-	Ext.	000
Dirección CL	21	44	40	BRR	PUENTE	ARANDA Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 22/11/2024,	15:57
Expedición 22/11/2024,	16:00
Vencimiento 30/11/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Bruto

1

CONTRATO	No.	037/2024	MDN-VVGSED-DIVRI

202	Horas	de	Desarrollo	nuevas	funcionalidades	PHP
Framework	Laravel.

1.00 24,442,000.00

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764078442059	aprobado	en

20240830	prefijo	3DF	desde	el	número	409	al	500	Vigencia:	12	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	6201		Actividades	de	desarrollo	de	sistemas	informáticos	(planificación,	análisis,	diseño,	programación,	pruebas)	Tarifa

9,66	*1000
CUFE:	b039168f758e0f715a7940c7a24f9863a02dfa268790b61d30953f438409deb210a7f643da96262261ee37f7caad1427	

Total	items:	1	

Valor	en	Letras:	
Veintisiete	millones	doscientos	noventa	y	siete	mil	ochocientos	tres	pesos	m/cte	con	veintiocho	cent.

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Otro	-	Crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2024-11-30	por $ 27,297,803.28

Observaciones:	
Pagar	a	la	cuenta	de	ahorros	de	Banco	Davivienda	#009970448040	a	nombre	de	Asociación	de
Ingenieros	de	Sistemas	3D	Grupo	Empresarial.	Por	favor	practicar	Retefuente	del	3.5%.	y	Reteica	de	9.66
por	actividad	economica	6201.

Total	Bruto 24,442,000.00

IVA	19%	Compras 4,643,980.00

Retefuente	3.5 855,470.00

ReteIVA	15% 696,597.00

ReteICA	9.66 236,109.72

Total	a	Pagar 27,297,803.28

julian.rios
Sello
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b039168f758e0f715a7940c7a24f9863a02dfa268790b61d30953f438409deb210a7f643da96262261ee37f7caad1427
Número de Factura:   3DF-424 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   22/11/2024 Medio de Pago:   Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento:   30/11/2024 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL - 3D ENTERPRISE
Nombre Comercial:   ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL - 3D ENTERPRISE
Nit del Emisor:   900171195 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá D.C
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.C
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CRA 71 C NO 116 A 46
Actividad Económica:  Teléfono / Móvil:   601|5938789|

Correo:   analista@3dstudioweb.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MDN DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION
INCLUSIVA
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   900894833 Departamento:   Bogotá D.C
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.C
Régimen fiscal:   R-99-PN Dirección:   CL 21 44 40 BRR PUENTE ARANDA
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Teléfono / Móvil:   5717465555000

Correo:   analista@3dstudioweb.com

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 Servicios
Basicos

CONTRATO No.
037/2024 MDN-VVGSED-

DIVRI 202 Horas de
Desarrollo nuevas

funcionalidades PHP
Framework Laravel.

94 1,00 24.442.000,00 0,00 0,00 4.643.980,00 19.00   24.442.000,00

             

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Aviso de Recibo

Notas Finales

Pagar a la cuenta de ahorros de Banco Davivienda #009970448040 a nombre de Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial. Por favo
r practicar Retefuente del 3.5%. y Reteica de 9.66 por actividad economica 6201.

Hoja 1 de 2



$ $

Datos Totales

Documento generado el:
22/11/2024 16:00:32 
Documento validado por la
DIAN:
22/11/2024 16:00:33 
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura  
IVA
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos
Total impuesto (=)
Total neto factura (=)
Descuento Global (-)
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 24.442.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 24.442.000,00
IVA 4.643.980,00
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 4.643.980,00
Total neto factura (=) 29.085.980,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 29.085.980,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente 855.470,00
Rete IVA 696.597,00
Rete ICA 236.109,72

Numero de Autorización: 18764078442059 Rango desde: 409 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-08-30
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Pantallazo siif 

 

 

Pantallazo secopII 

 



 

 

 

 

CERTIFICACIÓN REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

El suscrito LILIAN ROCIÓ VERA RAMÍREZ, identificado con 52.217.983, y con Tarjeta 

Profesional No. 84442-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en 

mi condición  de  Revisor  Fiscal  de  ASOCIACIÓN  DE  INGENIEROS  DE  SISTEMAS  

3D GRUPO EMPRESARIAL identificado con Nit 900.171.195-5, debidamente inscrito 

en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 

financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la 

compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a 

la fecha de cierre del presente proceso de selección, por los conceptos de 

salud, pensiones, riesgos  laborales, cajas de compensación familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

 

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la 

compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 
Dada en Bogotá, a los (22) días del mes de noviembre del 2024. 

 
 

 

FIRMA 

LILIAN ROCIO VERA RAMIREZ 

C.C.52.217.983 

T.P. 84442-T 

Revisora Fiscal 

 

 

 

FIRMA 
DIANA CAROLINA AROCA OSORIO 

C.C.1.010.170.386 

Representante Legal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024. 

 

 

Señores  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MDN DIRECCIÓN DE VETERANOS Y 

REHABILITACIÓN INCLUSIVA 

Bogotá D.C. 

 

 

Asunto: Cumplimiento pago de nominas  

 

 

Yo Lady Johana Jiménez Velasco identificado con cedula de ciudadanía N° 

1.030.522.417 de Bogotá, en mi calidad de contadora de la ASOCIACION DE 

INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL con Nit 900.171.195-5 manifiesto, 

que la empresa se encuentra al día y ha cumplido con los pagos de las nóminas del 

personal del periodo anterior a la fecha de la presente certificación.  

 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

LADY JOHANA JIMÉNEZ VELASCO  

C.C. 1030522417 

Contadora 

TP. 236943-T 

Asociación de Ingenieros de Sistemas 3D Grupo Empresarial 

Nit. 900171195-5 

601 7167812 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO 
Código: GF-F-013 
Versión No: 01  
Vigente a partir de: 17 
OCTUBRE DE 2024 
 

 

RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 

 

   

 

1 NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR 
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE 
SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL – 3D 
ENTERPRICE. 

2 NIT O CEDULA PROVEEDOR 900.171.195-5 

3 REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE 
☒   RESPONSABLE DE IVA 
☐   NO RESPONSABLE DE IVA 
☐  REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 

4 N° CONTRATO 037/2024 MDN-VVGSED-DIVRI 

5 NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:  
YENY ARACELLY NUNEZ ROSERO CC 
55.180.181 
MARCELA WILCHES  C.C. 52.715.447 

6 

OBJETO DEL CONTRATO  CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE 
TECNICO, ACTUALIZACION Y 
MANTENIMIENTO Y HORAS DE DESARROLLO, 
PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN 
INTEGRAL SIMRI DE LA DIRECCION DE 
VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA -
DIVRI. 

7 CONCEPTO DE LA ENTRADA BIENES ☐ SERVICIOS ☒ 

8 ENTREGA PARCIAL O COMPLETA PARCIAL 

9 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Horas Desarrollo Contratadas (202) 

CANTIDAD Uno (1) 

UNIDAD DE MEDIDA:  UNIDADES ☒       HORAS ☐ 

No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): NA 

SERIALES 
NA 
 

10 VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS  $ 29.085.980 

11 CUADRO DISTRIBUCIÓN ANEXO:     ☐ SI    ☒ NO 

12 VALOR TOTAL EN LETRAS VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  MCTE. 



 

FORMATO 
Código: GF-F-013 
Versión No: 01  
Vigente a partir de: 17 
OCTUBRE DE 2024 
 

 

RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 

 

   

 
 
 

13 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 
 
1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra 3DF 424, servicio 

correspondiente Horas de desarrollo del sistema de información SIMRI durante el mes de 
Octubre de 2024   representadas así: 

 
* Levantamiento de Requerimiento: La DIVRI indicara la necesidad o requerimiento que se 
tiene diligenciando el Formato de levantamiento de Requerimientos establecido por las partes y 
anexando los documentos que considere necesarios, como soporte documental para el 
requerimiento.  
 
Evidencia. 
Se envia correo al proveedor con 3 requerimientos: 
 

 

 
 



 

FORMATO 
Código: GF-F-013 
Versión No: 01  
Vigente a partir de: 17 
OCTUBRE DE 2024 
 

 

RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 

 

   

 
 

 
 
 
 
Análisis de Requerimientos: Cuando el requerimiento llegue al contratista, se iniciará una 
etapa de análisis del requerimiento el cual dará, como resultado una cuantificación de horas de 
desarrollo que se requieren para el requerimiento y el tiempo de entrega. El contratista dará 
como resultado un documento que detalle claramente el alcance de la solicitud requerida y la 
forma cómo será implementado en el aplicativo, indicando los ajustes que se realizaran a cada 
una de las pantallas, informes, tablas, etc. 
 
Evidencia: 
 



 

FORMATO 
Código: GF-F-013 
Versión No: 01  
Vigente a partir de: 17 
OCTUBRE DE 2024 
 

 

RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 

 

   

 
 
3Dstudio realiza presentación de los tres requerimientos entregados por el SIMRI y estimados 
por el equipo técnico y administrativo de 3DStudio. 

 
 
Se presenta el entendimiento de los 2 requerimientos iniciales que contemplan ajustes a la 
funcionalidad de las citas y estado de usuarios. 
 



 

FORMATO 
Código: GF-F-013 
Versión No: 01  
Vigente a partir de: 17 
OCTUBRE DE 2024 
 

 

RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 

 

   

 

 
 
Posteriormente se expone el alcance del requerimiento de construir un tablero BI donde se 
visualice la caracterización inicial de los usuarios registrados. 
 
La estimación de los 3 requerimientos es la siguiente según tabla de estimación: 
 
 

 
 
Total  202 Horas. 
 
* Verificación del Requerimiento: La DIVRI, deberá aceptar el análisis del requerimiento y la 
aceptación de hora a consumir para el desarrollo, de lo contrario se conciliará entre las partes 
para iniciar con el desarrollo.  
 



 

FORMATO 
Código: GF-F-013 
Versión No: 01  
Vigente a partir de: 17 
OCTUBRE DE 2024 
 

 

RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 

 

   

Evidencia:  
La DIVRI, acepta las 202 horas de desarrollo, para  los 3 requerimientos. 
 
El día 12/08/2024, se envía la aprobación de  horas para dar  inicio a los desarrollos. 

 
 
 
 
 
* Elaboración del Desarrollo: El contratista iniciara la etapa de elaboración de Desarrollo, 
Una vez el desarrollo haya sido liberado por el Área de Desarrollo, el contratista genera las 
pruebas de Calidad, el flujo de la información y las salidas requeridas.  
 
Evidencia: 
El 31/10/2024, el proveedor realizar conexión remota, para hacer uso de  los ambientes 
implementados de  desarrollo y pruebas en conjunto con la DIVRI, donde se realizan la 
pruebas de cada uno de los requerimientos. 
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Código: GF-F-013 
Versión No: 01  
Vigente a partir de: 17 
OCTUBRE DE 2024 
 

 

RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 

 

   

 
 
 
*Entrega del Desarrollo del Requerimiento: La DIVRI, beberá generar le visto bueno de 
desarrollo previa demostración por parte del contratista. 
 
En el paso anterior, se acepta el desarrollo y se despliega en producción. 
 
*Implementación del Desarrollo: El contratista deberá realizar las actualizaciones pertinentes 
en el entorno producción, para la puesta en marcha del requerimiento. 
Evidencia: 
 
Los Desarrollos ya se encuentra en producción: 
Desarrollo simri-001 
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RECIBIDO A 
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Desarrollo simri-002 
 

 
 
Desarrollo simri-003 
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2. Se anexa documento soporte reportes de ejecución por mes:  si Se anexa el informe detallado 

de cada uno de los servicios 
3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de 

Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 
4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica) 

 

14 

CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS: 
 
 

1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor  

 
NOMBRE FINITA INDEFINIDA SI ES FINITA 

AÑOS DE USO  
VALOR 

   ☐   ☐   
 
 
 

2. Clase de servicio al bien Intangibles 

NOMBRE DEL SERVICIO FECHA DE INICIO Y 
TERMINACIÓN VALOR 

Suscripción   

Renovación y/o actualización   

Mantenimiento   

Desarrollos:  Se reconocen como 
Intangible 

☐      

Desarrollos:  NO se reconocen como 
Intangible 

☐      

 
 
ETAPA VALOR  
En proceso ☐   
Finalizado ☐   

 
 

3. Descripción De Bienes Tangibles 
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DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD VALOR VIDA ÚTIL  
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FIRMA DEL SUPERVISOR 

 
 
 
 
 

YENY ARACELLY NUÑEZ ROSERO 
 
 
 

MARCELA WILCHEZ 
 

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO 
 
 
 

FECHA DE EXPEDICION  Bogotá D.C 26/11/2024 

 

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR
SPR. GELBER SANDOVAL
Almacenista General 



HORAS DE DESARROLLOS NUEVAS 202,00 UN 143.990,00 29.085.980,00

 TOTALES 29.085.980,00
 MONTO: VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

__________________________________________________________________________________________________________________________
RECIBI: ENTREGUE Vo.Bo. Vo.Bo.

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA POST-FIRMA POST-FIRMA POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

   Fecha: 27.11.2024 10:28:05 LIYITORD Pag. No. 1  /    1

UNIDAD NIT CODIGO ALMACEN FECHA CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi 900894833-9 DCRI  27.11.2024 Bogota

PROVEEDOR      NIT    CODIGO     No. PEDIDO   DESTINO
 ASOCIACION DE INGENIEROS 3D     900171195  4500504223

 TRAZABILIDAD: PAGO NO.08 / FACTURA:  3DF 424 / GASTOS GENERALES SERVICIOS
MATNR LOTE/UBIC EQUIPO No.PARTE DESCRIPCION IMPUTACN./SERIE CANT  UD VR.UNITARIO VR.TOTAL

ENTRADA DE BIENES Doc. Material
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS 5003515559-2024

MOVIMIENTO:  ML81N

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR



Bogotá, D.C., 20 de Noviembre del 2024

Señores:
DIVRI
Yeny Nuñez
Marcela Wilches
Supervisor contrato
La Ciudad

Asunto: Informe desarrollos

El motivo de nuestro comunicado es reportar los desarrollos realizados al
sistema SIMRI.

Atentamente,

Felipe Beltran Pinto
Gerente de Proyecto
3Dstudio
IT Manager



Requerimientos

1. Se requiere adicionar al formulario de asignación de citas, un botón
luego de buscar al usuario, que permita traer a la pantalla de la
técnica, el histórico de citas de esa paciente.

2. Se bloqueen todos los formularios para ingreso de datos en cada
una de las pestañas, solo serán de consulta y verificación histórica o
documental. Si el estado es NO CONTINUA, no permite el ingreso de
datos a ningún formulario, solo de consulta. No permitir asignación
de citas si el usuario se encuentra en estado NO CONTINUA.

3. Modelamiento de la base de datos en Power BI, de tal manera que
se logren crear tableros de control de estadísticas, de acuerdo a las
solicitudes de la Dirección, Ministerio Defensa y Entes de Control.



2. Implementación

RF 01

para el requerimiento uno “Se requiere adicionar al formulario de
asignación de citas, un botón luego de buscar al usuario, que permita traer
a la pantalla de la técnica, el histórico de citas de esa paciente.”

Se realiza el desarrollo, pruebas y paso a producción de la funcionalidad se
adjunta evidencia del desarrollo.



Posteriormente a la búsqueda del usuario se valida el historial de citas en una ventana
modal.



Se realizó control de versión y cambios de código ver.

Tablas de calendario consultadas

● cita_profesionales
● clientes
● profesionales
● shift_professionals



RF 02

Se realiza el ajuste del estado del usuario para que el mismo al no estar en
un estado activo no se le puedan realizar ajustes en los formularios.

También al realizar este cambio de estado se debe permitir la observación
de por qué cambia.

La tabla afectada es la tabla “clientes” y se creó el campo
Observacion_cambio_estado



El codigo fuente que se debe actualizar corresponde a:















RF 03

Se realiza la analitica, modelamiento y gestión del BD para visualizar la
caracterización del usuario en un tablero BI.

Para lograr este objetivo se realizan 3 vistas del tablero cada 1 con objetivo
de visualizar los datos específicos.

De igual manera la implementación también permite sincronizar la
información con la data real 1 vez al día en la noche.

Los tableros permiten exportar a formato excel.

Recursos implementados:

Para esta implementación se utilizaron las licencias de Microsoft AZURE con
las que cuenta la entidad y especialmente la licencia de power BI de 365.

● Usuario dedicado azure.
● BD como servicio SQL.
● Data factory - conector MySQL.
● Pipelines.
● Analysis services.
● Power BI



Modelo semántico

con este modelo permite que realice la agrupación y cálculos necesario
para la visualización de la data.

Tablero desarrollados





Las tablas afectadas que se modelaron dentro del sistemas son:

Para mejorar la productividad y rendimiento del sistema se realizaron las
siguientes vistas:





Publicación

Se realiza la publicación de los requerimientos en el ambiente de
producción. Se adjunta imagen para validar este último commit en dicho
ambiente.



Bogotá, D.C., 20 de Noviembre del 2024

Señores:
DIVRI
Yeny Nuñez
Marcela Wilches
Supervisor contrato
La Ciudad

Asunto: Informe desarrollos

El motivo de nuestro comunicado es reportar los desarrollos realizados al
sistema SIMRI.

Atentamente,

Felipe Beltran Pinto
Gerente de Proyecto
3Dstudio
IT Manager



Requerimientos

1. Se requiere adicionar al formulario de asignación de citas, un botón
luego de buscar al usuario, que permita traer a la pantalla de la
técnica, el histórico de citas de esa paciente.

2. Se bloqueen todos los formularios para ingreso de datos en cada
una de las pestañas, solo serán de consulta y verificación histórica o
documental. Si el estado es NO CONTINUA, no permite el ingreso de
datos a ningún formulario, solo de consulta. No permitir asignación
de citas si el usuario se encuentra en estado NO CONTINUA.

3. Modelamiento de la base de datos en Power BI, de tal manera que
se logren crear tableros de control de estadísticas, de acuerdo a las
solicitudes de la Dirección, Ministerio Defensa y Entes de Control.



2. Implementación

RF 01

para el requerimiento uno “Se requiere adicionar al formulario de
asignación de citas, un botón luego de buscar al usuario, que permita traer
a la pantalla de la técnica, el histórico de citas de esa paciente.”

Se realiza el desarrollo, pruebas y paso a producción de la funcionalidad se
adjunta evidencia del desarrollo.

Yeny Nuñez
Nota adhesiva
como se llama este formulario dentro del desarrollo el cual fue modificado



Posteriormente a la búsqueda del usuario se valida el historial de citas en una ventana
modal.



Se realizó control de versión y cambios de código ver.

Tablas de calendario consultadas

● cita_profesionales
● clientes
● profesionales
● shift_professionals



RF 02

Se realiza el ajuste del estado del usuario para que el mismo al no estar en
un estado activo no se le puedan realizar ajustes en los formularios.

También al realizar este cambio de estado se debe permitir la observación
de porque cambia.

Yeny Nuñez
Nota adhesiva
favor indicar como se llama el campo y en que tabla  quedo.

donde queda el registro de la traza de los cambios de estado?



El codigo fuente que se debe actualizar corresponde a:















RF 03

Se realiza la analitica, modelamiento y gestión del BD para visualizar la
caracterización del usuario en un tablero BI.

Para lograr este objetivo se realizan 3 vistas del tablero cada 1 con objetivo
de visualizar los datos específicos.

De igual manera la implementación también permite sincronizar la
información con la data real 1 vez al día en la noche.

Los tableros permiten exportar a formato excel.

Yeny Nuñez
Nota adhesiva
es importante mencionar  los recursos usados para llevar a cabo esta implementacion. 

usuario
base de datos
anality
factory.

este desarrollo fuel el que mas consume horas, razon por la cual de debe documentar tecnicamente muy bien



Las tablas afectadas que se modelaron dentro del sistemas son:



Para mejorar la productividad y rendimiento del sistema se realizaron las
siguientes vistas:



Yeny Nuñez
Nota adhesiva
es importante la descripción  de cada una de las tablas  y vistas

Yeny Nuñez
Nota adhesiva
Esta implementación genero código fuente?, si es asi donde esta.



Publicación

Se realiza la publicación de los requerimientos en el ambiente de
producción. Se adjunta imagen para validar este último commit en dicho
ambiente.
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Acta Número  005 

Tema / 
Asunto Validación requerimientos para desarrollos  

Fecha  19/09/24 Hora 
Inicio 9:00 am Hora 

Final 10:30 a.m.  

Lugar Sesión Online - Teams 
 

Participantes  
Marcela Wilches - SIMRI 
Yen Núñez - SIMRI 
Andrea Avellaneda - SIMRI 
Felipe Beltrán - 3DSTUDIO 
Katherine Herrera  - 3DSTUDIO 
Marco Figueroa - 3DSTUDIO 

Supervisor DIVRI 
Supervisor DIVRI 
Planeación DIVRI 
Jefe de Proyecto 3DSTUDIO 
Asistente - 3DSTUDIO 
Desarrollador - 3DSTUDIO 

Invitados 
NA NA 

Ausentes 
  

Orden del día 

1. Validar desarrollos que se requieren. 
2. Identificar alcance de cada uno de los requerimientos. 
3. Identificar entendimiento de los requerimientos y horas para cada uno de estos. 

Desarrollo 
El día 5 de junio se envía al proveedor la solicitud de requerimientos mediante el correo electrónico 
así, el archivo contiene 3 requermientos. 
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3Dstudio realiza presentación de los tres requerimientos entregados por el SIMRI y estimados por 
el equipo técnico y administrativo de 3DStudio. 

 
 
Se presenta el entendimiento de los 2 requerimientos iniciales que contemplan ajustes a la 
funcionalidad de las citas y estado de usuarios. 
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Posteriormente se expone el alcance del requerimiento de construir un tablero BI donde se 
visualice la caracterización inicial de los usuarios registrados. 
 
La estimación de los 3 requerimientos es la siguiente según tabla de estimación: 
 
 

 
 
 
 
 
El día 12/08/2024, se envía la aprobación de  horas para dar  inicio a los desarrollos. 



 

FORMATO Página 4 de 5 
Código: DP-F-011 

ACTA REUNION DE 
TRABAJO 

Versión: 6 
Vigente a partir de: 27 de junio 
de 2024 

 

“Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes 
formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la 
entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. 
De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el 
tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas 
o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder 
a los mismos ” 

                        
Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, 

no está autorizado su reproducción total o parcial 
 

 
 
 
 
 

 
Anexos 

Presentación en PDF 
 
 
Elaborado por: Felipe Beltrán Revisado por:  Yeny Aracelly Nuñez Rosero 

Cargo: Gerente proyecto Cargo: Supervisor 

Fecha: 19/09/2024 Fecha: 19/09/2024 

Acuerdos / Compromisos 
Compromiso Responsable Fecha 

Subir cambios según ciclo de vida de proyecto, 
ambiente Desarrollo, Pruebas, Producción para 
los requerimientos 1 y 2 

Duban Gaitán 28 a 31 de Octubre 

Realizar reunión de aprovisionamiento ambiente 
BI para inicializar desarrollo Yeni  Núñez 20 de septiembre 
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Firma:  Firma: 

Revisado por: Marcela Wilches Revisado:  

Cargo: Supervisor Cargo:  

Fecha: 19/09/2024 Fecha:  

Firma:  

Firma: 

Aprobado por: Yeny Aracelly Nuñez Rosero  

Cargo: Supervisor  

Fecha: 19/09/2024  

Firma:  
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1 NOMBRE O RAZON 
SOCIAL 

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL 
– 3D ENTERPRICE 

2 IDENTIFICACIÓN  900.171.195-5 

3 CONTRATO N° 037/2024 MDN-VVGSED-DIVRI 
4 NÚMERO DE PAGO 09 

5 REGIMEN TRIBUTARIO AL 
QUE PERTENECE 

☒   RESPONSABLE DE IVA              
☐   NO RESPONSABLE DE IVA                      
☐   REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                      

6 
CRP: Número de registro 
presupuestal del Contrato 
17724 

 ☒   VIGENCIA ACTUAL 
 ☐   RESERVA 
 ☐   VIGENCIA EXPIRADA 

7 EJECUCIÓN A PARTIR DE: 2 de mayo de 2024 

8 FECHA DE FINALIZACIÓN 31 diciembre 2024 

9 OBJETO  

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, 
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO Y HORAS DE 
DESARROLLO, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MISIONAL PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL SIMRI DE 
LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION 
INCLUSIVA -DIVRI. 

10 VALOR TOTAL  

   Valor Inicial del 
Contrato ($) 205.739.100,00 

+ Valor Adiciones  

- Valor Reducciones   
  Valor Total del 
Contrato ($) 205.739.100,00 

 

11 MODIFICACIONES DEL 
CONTRATO 

☐   ADICIÓN                   ☐ OTROS                    ☐  REDUCCIÓN                   
☐   PRÓRROGA             ☐ CESIÓN 

12 

FORMA DE PAGO:  :    El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por 
intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, 
una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en 
PAGOS MENSUALES O POR FRACCIÓN DE MES Y CONTRA ENTREGADE LOS BIENES 
Y/O SERVICIOS, DE ACUERDO CON LOS VALORES OFERTADOS PACTADOS EN EL 
CONTRATO avalados por el supervisor de contrato, dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser 
aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a 
satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que 
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haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del período facturado. 

13 VALOR DE PAGO 
SOLICITADO $     29.085.980 

14 PERIODO 01/10/2024  al 31/10/2024 

15 CAMBIO DE CUENTA 
BANCARIA 

☐   Si 
☒   No 

16 
N° Y TIPO DE CUENTA 
BANCARIA DEL 
CONTRATISTA    

Cuenta Ahorros No. 009970448040 

17 ENTIDAD FINANCIERA Banco Davivienda 

18 
PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DEL OBJETO 
Y OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 

 
9 pagos / 11 pagos contratados 
90%  

19 
PORCENTAJE 
ACUMULADO DE PAGOS 
SOLICITADOS 

$    152.528.646,27 / $ 205.739.100 
74.14% 

20 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:  
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATO ACTIVIDADES REALIZADAS 
1. Soportes contratados                (9) 1. Soporte Realizado                  (7) 
2. Horas Desarrollo Contratadas (300) 2. Horas desarrolladas               (202) 
3.Manual de Usuario SIMRI (1) 3.Manual de Usuario SIMRI (0) 
4.Manual técnico SIMRI (1) 4.Manual Tecnico SIMRI (0) 
5. Instalación, configuración, capacitación 
y puesta en marcha ambiente de pruebas  
(1) 

5. Instalación, configuración, capacitación y 
puesta en marcha ambiente de pruebas  (1) 

6. instalación, configuración, capacitación 
y puesta en marcha ambiente de 
desarrollo (1) 

6. instalación, configuración, capacitación y 
puesta en marcha ambiente de desarrollo (1) 

7. Certificado de SSL seguridad, para 
SIMRI, 1 año. Incluye instalación, 
configuración y puesta en marcha (1) 

7. Certificado de SSL seguridad, para SIMRI, 1 
año. Incluye instalación, configuración y puesta 
en marcha (0) 

 
 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 
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1. Recibió a satisfacción de los productos representados en la fra 3DF 424, servicio correspondiente Horas de desarrollo 

del sistema de información SIMRI durante el mes de Octubre de 2024   representadas así: 
 

* Levantamiento de Requerimiento: La DIVRI indicara la necesidad o requerimiento que se tiene diligenciando el 
Formato de levantamiento de Requerimientos establecido por las partes y anexando los documentos que considere 
necesarios, como soporte documental para el requerimiento.  
 
Evidencia. 
Se envia correo al proveedor con 3 requerimientos: 
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Análisis de Requerimientos: Cuando el requerimiento llegue al contratista, se iniciará una etapa de análisis del 
requerimiento el cual dará, como resultado una cuantificación de horas de desarrollo que se requieren para el 
requerimiento y el tiempo de entrega. El contratista dará como resultado un documento que detalle claramente el 
alcance de la solicitud requerida y la forma cómo será implementado en el aplicativo, indicando los ajustes que se 
realizaran a cada una de las pantallas, informes, tablas, etc. 
 
Evidencia: 
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3Dstudio realiza presentación de los tres requerimientos entregados por el SIMRI y estimados por 
el equipo técnico y administrativo de 3DStudio. 

 
 
Se presenta el entendimiento de los 2 requerimientos iniciales que contemplan ajustes a la 
funcionalidad de las citas y estado de usuarios. 
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Posteriormente se expone el alcance del requerimiento de construir un tablero BI donde se 
visualice la caracterización inicial de los usuarios registrados. 
 
La estimación de los 3 requerimientos es la siguiente según tabla de estimación: 
 
 

 
 
Total  202 Horas. 
 
* Verificación del Requerimiento: La DIVRI, deberá aceptar el análisis del requerimiento y la aceptación de hora a 
consumir para el desarrollo, de lo contrario se conciliará entre las partes para iniciar con el desarrollo.  
 
Evidencia:  
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La DIVRI, acepta las 202 horas de desarrollo, para  los 3 requerimientos. 
 
El día 12/08/2024, se envía la aprobación de  horas para dar  inicio a los desarrollos. 

 
 
 
 
 
* Elaboración del Desarrollo: El contratista iniciara la etapa de elaboración de Desarrollo, Una vez el desarrollo haya 
sido liberado por el Área de Desarrollo, el contratista genera las pruebas de Calidad, el flujo de la información y las 
salidas requeridas.  
 
Evidencia: 
El 31/10/2024, el proveedor realizar conexión remota, para hacer uso de  los ambientes implementados de  desarrollo 
y pruebas en conjunto con la DIVRI, donde se realizan la pruebas de cada uno de los requerimientos. 
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*Entrega del Desarrollo del Requerimiento: La DIVRI, beberá generar le visto bueno de desarrollo previa 
demostración por parte del contratista. 
 
En el paso anterior, se acepta el desarrollo y se despliega en producción. 
 
*Implementación del Desarrollo: El contratista deberá realizar las actualizaciones pertinentes en el entorno producción, 
para la puesta en marcha del requerimiento. 
Evidencia: 
 
Los Desarrollos ya se encuentra en producción: 
Desarrollo simri-001 
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Desarrollo simri-002 
 

 
 
Desarrollo simri-003 
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El proveedor  hace entrega del informe de los desarollos, así como también de los formatos  de levantamiento y caso de 
uso. 
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Los ítems reportados, fueron solucionados en su totalidad de acuerdo a los tiempos de respuesta. 
 
2. Se anexa documento soporte reportes de ejecución por mes:  si Se anexa el informe 

detallado de cada uno de los servicios 
3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del 

servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 
4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica) 
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Anexos 
1. informe de actividades y Entrada a almacén:  5003515559-2024 
2. Certificación aportes parafiscales personas jurídicas  
3. Factura y/o Cuenta de Cobro con el radicado de la entidad (DIVRI): 3DF 424  radicada 
4. Formato Recibido a Satisfacción 
5. Memorando con el consecutivo de la plataforma SGDAE 
6. Informe del proveedor 
7. Pantallazo siif, secop y verificación CUFE 
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FIRMA DEL SUPERVISOR 

 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR  

YENY ARACELLY NUNE ROSERO 
MARCELA   MARIA WILCHES VIDAL 

CARGO DEL SUPERVISOR PROFESIONAL DEFENSA 

23 FECHA DE EXPEDICION BOGOTA, 27 NOVIEMBRE 2024 
 



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 466902024 Fecha Registro: 2024-12-04 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

15-01-13  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN 
INCLUSIVA

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 146524 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago: 2024-12-06 Código de Referencia: 04500330700466902024 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Bruto: 29.085.980,00 Valor Deducciones: 1.788.177,00 Valor Neto: 27.297.803,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago Valor Bruto 29.085.980,0
0

Valor 
Deducciones 1.788.177,00 Valor Neto 27.297.803,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS

Números No Recaudo:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 900171195 Razón Social: ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 0570009970448040 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 3DF 424 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-11-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
DIRECCIÓN DE VETERANOS Y 
REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-13-10:32 a. m.

15-01-13

MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTASOrden de pago Presupuestal  de gastos 
Comprobante
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ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALOR VALOR 
PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA 
EXTRANJERA

USO DE 
PROYECTO MONEDA TASA DE 

CAMBIO VALOR MONEDA

15-01-13  DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA  /  A-02-02-02-008-003  SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 
CONTABILIDAD)

Nación 10 CSF 29.085.980,00 0,00 29.085.980,00 Pesos 0,00 0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO 
PAGO VALOR REINTEGRADO

2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - 
RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES 15,000 % 696.597,00 696.597,00

2-01-05-01-01-03-05
RETENCION ICA COMERCIAL 
SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS

899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 0,966 % 236.110,00 236.110,00

2-01-04-01-04-05
RETEFUENTE - SERVICIOS EN 
GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO 
DE SOFWARE

800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES 3,500 % 855.470,00 855.470,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ATRIBUTO LINEA DE 
PAGO ESTADO

15-01-13 - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN 
INCLUSIVA 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2024-12-04 29.085.980,00

40 BIENES, SERVICIOS, 
IMPUESTOS Y 

TRANSFERENCIAS 
CAUSADOS

Pagada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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